
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO $
IMPORTE $ UNI INCIDENCIA

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 80.000,00

% PARC 2,952%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 200.000,00

% PARC 7,380%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 80.000,00

% PARC 2,952%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 1.000.000,00

% PARC 36,900%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 350.000,00

% PARC 12,915%

%

%

$

$

80.000,00$               

MES 2

10,000%

OBRA:Ampliación y mejoras de cocheras en material r odante – Taller de locomotoras- Retiro

PLAN DE TRABAJO

$ 8.000,00 $ 16.000,00

0,295% 0,590%

$ 8.000,00

0,295%

MES 1 MES 3

10,000% 20,000%

2 CERRAMIENTO GL 1,00 200.000,00$        

1 TRABAJOS PRELIMINARES GL 1,00 80.000,00$          

0,738% 1,476%

200.000,00$             
10,000% 20,000%

$ 20.000,00 $ 40.000,00

10,000%

$ 20.000,00

0,738%

10,000% 20,000%

$ 8.000,00 $ 16.000,00

10,000%

$ 8.000,00

0,295% 0,590%

4 ILUMINACIÓN GL 1,00 1.000.000,00$     

3 SUELO GL 1,00 80.000,00$          80.000,00$               

3,690% 7,380%

1.000.000,00$          
10,000%

2,583%

20,000%

$ 100.000,00 $ 200.000,00

10,000% 20,000%
5 LIMPIEZA DE OBRA GL 1,00 350.000,00$        350.000,00$             

$ 35.000,00 $ 70.000,00

1,292%

MES 3

CURVA EN % PARCIAL 10,000% 20,000%

2.710.000,00$          

MES 1 MES 2

10,000%

CURVA EN % ACUMULADO 10,000% 40,000%20,000%

CURVA EN $ PARCIAL $ 271.000,00 $ 542.000,00

CURVA EN $ ACUMULADO $ 271.000,00 $ 1.084.000,00

$ 271.000,00

$ 542.000,00

0,295%

10,000%

$ 100.000,00

3,690%

10,000%

$ 35.000,00

1,292%

0,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

80,000%

90,000%

100,000%

MES 1 MES 2 MES 3

PLAN DE TRABAJO ACUMULADO MODELO

$ 0,00

$ 300.000,00

$ 600.000,00

$ 900.000,00

$ 1.200.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.800.000,00

$ 2.100.000,00

$ 2.400.000,00

$ 2.700.000,00

$ 3.000.000,00

MES 1 MES 2 MES 3

CURVA DE INVERSION MODELO


