
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO $
IMPORTE $ UNI INCIDENCIA

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 32.000,00

% PARC 1,181%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 80.000,00

% PARC 2,952%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 32.000,00

% PARC 1,181%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 400.000,00

% PARC 14,760%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 140.000,00

% PARC 5,166%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 160.000,00

% PARC 5,904%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 120.000,00

% PARC 4,428%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 120.000,00

% PARC 4,428%

%

%

$

$

20,000%

3 CONTRAPISOS Y CARPETAS

350.000,00$       

4 MAMPOSTERÍA Y REVOQUES GL 1,00

400.000,00$            
10,000%

$ 40.000,00

10,000%

$ 35.000,00

1,292%

10,000%

350.000,00$            

6 PINTURA GL 1,00 400.000,00$       

5 CARPINTERÍAS GL 1,00
10,000%

7 INSTALACIÓN SANITARIA GL 1,00 300.000,00$       300.000,00$            
10,000% 20,000%

1,107% 2,214%

10,000%

$ 30.000,00

1,107%

CURVA EN $ ACUMULADO $ 271.000,00 $ 1.084.000,00

$ 271.000,00

$ 542.000,00

CURVA EN % ACUMULADO 10,000% 40,000%20,000%

CURVA EN $ PARCIAL $ 271.000,00 $ 542.000,00

MES 3

CURVA EN % PARCIAL 10,000% 20,000%

2.710.000,00$         

MES 1 MES 2

10,000%

9 LIMPIEZA DE OBRA GL 1,00 300.000,00$       300.000,00$            
20,000%

$ 30.000,00 $ 60.000,00

10,000%

$ 30.000,00

1,107%

1,476% 2,952%1,476%

$ 35.000,00 $ 70.000,00

1,292% 2,583%

$ 40.000,00

1,107% 2,214%

10,000%

$ 30.000,00 $ 60.000,00

20,000%

$ 80.000,00

GL 1,00 80.000,00$         80.000,00$             

3,690% 7,380%

1.000.000,00$         
10,000%

10,000% 20,000%

20,000%

$ 100.000,00 $ 200.000,00

0,590%0,295%

10,000%

$ 100.000,00

3,690%

0,295%

1.000.000,00$    

200.000,00$            
10,000% 20,000%

$ 20.000,00 $ 40.000,00

10,000%

$ 20.000,00

0,738%

$ 8.000,00 $ 16.000,00

10,000%

$ 8.000,00

0,738% 1,476%

2 DEMOLICIÓN GL 1,00 200.000,00$       

1 TRABAJOS PRELIMINARES GL 1,00 80.000,00$         

MES 2

10,000%

REFACCIÓN DE OFICINA DE SUPERVISIÓN EN ESTACIÓN CAS EROS – LÍNEA SAN MARTÍN

PLAN DE TRABAJO

$ 8.000,00 $ 16.000,00

0,295% 0,590%

$ 8.000,00

0,295%

MES 1 MES 3

10,000% 20,000%
80.000,00$             

8 INGENIERÍA CONFORME A OBRA, PRUEBAS 
Y ENSAYOS $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00

10,000% 10,000% 10,000%

1,107% 1,107% 1,107%

0,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

80,000%

90,000%

100,000%

MES 1 MES 2 MES 3

PLAN DE TRABAJO ACUMULADO MODELO

$ 0,00

$ 300.000,00

$ 600.000,00

$ 900.000,00

$ 1.200.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.800.000,00

$ 2.100.000,00

$ 2.400.000,00

$ 2.700.000,00

$ 3.000.000,00

MES 1 MES 2 MES 3

CURVA DE INVERSION MODELO


