
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO $
IMPORTE $ UNI INCIDENCIA

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 197.500,00

% PARC 15,609%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 642.600,00

% PARC 50,787%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 400.194,15

% PARC 31,629%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 25.000,00

% PARC 1,976%

%

%

$

$

MES 2

40,000%

OBRA: Trabajos en Plataformas Lavadero de Coches Retir o, Etapa 2 - Línea San Martin

PLAN DE TRABAJO

$ 39.500,00 $ 79.000,00

3,122% 6,244%

$ 79.000,00

6,244%

MES 1 MES 3

20,000% 40,000%
1 TRABAJOS PRELIMINARES GL 1,00 197.500,00$       197.500,00$            

40,000%

$ 128.520,00 $ 257.040,00

20,000% 40,000%

2 INSTALACION ELECTRICA GL 1,00 642.600,00$       

10,157% 20,315%

642.600,00$            
20,000%

3 INSTALACION SANITARIA GL 1,00 400.194,15$       400.194,15$            
$ 80.038,83 $ 160.077,66

6,326% 12,651%

MES 3

CURVA EN % PARCIAL 20,000% 40,000%

1.265.294,15$         

MES 1 MES 2

40,000%

CURVA EN $ PARCIAL $ 253.058,83 $ 506.117,66

CURVA EN $ ACUMULADO $ 253.058,83 $ 1.265.294,15

$ 506.117,66

$ 759.176,49

CURVA EN % ACUMULADO 20,000% 100,000%60,000%

$ 5.000,00 $ 10.000,00
4 LIMPIEZA DE OBRA GL 1,00 25.000,00$         25.000,00$             

20,000% 40,000%

0,395% 0,790%

40,000%

$ 10.000,00

0,790%

40,000%

$ 257.040,00

20,315%

40,000%

$ 160.077,66

12,651%
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PLAN DE TRABAJO ACUMULADO MODELO

$ 0,00

$ 300.000,00

$ 600.000,00

$ 900.000,00

$ 1.200.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.800.000,00

$ 2.100.000,00

$ 2.400.000,00

$ 2.700.000,00

$ 3.000.000,00

MES

1

MES

2

MES

3

CURVA DE INVERSION MODELO


