
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO $
IMPORTE $ UNI INCIDENCIA

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 32.000,00

% PARC 1,181%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 80.000,00

% PARC 2,952%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 32.000,00

% PARC 1,181%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 400.000,00

% PARC 14,760%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 140.000,00

% PARC 5,166%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 160.000,00

% PARC 5,904%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 120.000,00

% PARC 4,428%

TIEMPO

% 40,000%

$ $ 120.000,00

% PARC 4,428%

Acta I.

% 0,000%

% 0,000%

$ $ 0,00

$ $ 0,00

MES 2

10,000%

                  OBRA: Ampliación techo hall en Estación San Miguel (Ascendente)

PLAN DE TRABAJO

$ 8.000,00 $ 16.000,00

0,295% 0,590%

$ 8.000,00

0,295%

MES 1 MES 3

10,000% 20,000%
80.000,00$               

2 FUNDACIONES H°A° GL 1,00 200.000,00$        

1 TRABAJOS PRELIMINARES GL 1,00 80.000,00$          

$ 8.000,00 $ 16.000,00

10,000%

$ 8.000,00

0,738% 1,476%

200.000,00$             
10,000% 20,000%

$ 20.000,00 $ 40.000,00

10,000%

$ 20.000,00

0,738%

20,000%

$ 100.000,00 $ 200.000,00

10,000% 20,000%

0,295% 0,590%

4 CUBIERTA GL 1,00 1.000.000,00$     

3 RAMPA DE ACCESO GL 1,00 80.000,00$          80.000,00$               

3,690% 7,380%

1.000.000,00$          
10,000%

10,000% 20,000%

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GL 1,00 400.000,00$        

5 PINTURA GL 1,00 350.000,00$        350.000,00$             

400.000,00$             
10,000% 20,000%

$ 40.000,00 $ 80.000,00

1,476% 2,952%1,476%

$ 35.000,00 $ 70.000,00

1,292% 2,583%

1,107% 2,214%

10,000%
8 LIMPIEZA DE OBRA GL 1,00 300.000,00$        300.000,00$             

20,000%

$ 30.000,00 $ 60.000,00

10,000%

$ 30.000,00

1,107%

Mes 3

30,000% 40,000%

2.710.000,00$          

Mes 1 Mes 2

30,000%CURVA EN % PARCIAL

$ 300.000,00 $ 300.000,00

$ 300.000,00 $ 900.000,00

$ 300.000,00

$ 600.000,00

30,000% 100,000%60,000%CURVA EN % ACUMULADO

CURVA EN $ PARCIAL

CURVA EN $ ACUMULADO

$ 30.000,00 $ 60.000,00
7

INGENIERÍA CONFORME A OBRA, PRUEBAS Y 

ENSAYOS
GL 1,00 300.000,00$        300.000,00$             

10,000% 20,000%

1,107% 2,214%

10,000%

$ 30.000,00

1,107%

0,295%

10,000%

$ 100.000,00

3,690%

10,000%

$ 35.000,00

1,292%

10,000%

$ 40.000,00

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Acta I. Mes 1 Mes 2 Mes 3

PLAN DE TRABAJO ACUMULADO MODELO 

$ 0,00

$ 100.000,00

$ 200.000,00

$ 300.000,00

$ 400.000,00

$ 500.000,00

$ 600.000,00

$ 700.000,00

$ 800.000,00

$ 900.000,00

$ 1.000.000,00

Acta I. Mes 1 Mes 2 Mes 3

CURVA DE INVERSIÓN MODELO 


