
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO $
IMPORTE $ UNI INCIDENCIA

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 172.500,00

% PARC 22,530%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 138.865,14

% PARC 18,137%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 418.206,03

% PARC 54,622%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 21.067,34

% PARC 2,752%

TIEMPO

% 100,000%

$ $ 15.000,00

% PARC 1,959%

%

%

$

$

MES 2

40,000%

OBRA: Trabajos en Plataformas Lavadero de Coches Retir o - Línea San Martin

PLAN DE TRABAJO

$ 34.500,00 $ 69.000,00

4,506% 9,012%

$ 69.000,00

9,012%

MES 1 MES 3

20,000% 40,000%

2 BASES DE H°A° GL 1,00 138.865,14$       

1 TRABAJOS PRELIMINARES GL 1,00 172.500,00$       172.500,00$            

$ 83.641,21 $ 167.282,41

40,000%

$ 167.282,41

3,627% 7,255%

138.865,14$            
20,000% 40,000%

$ 27.773,03 $ 55.546,06

40,000%

$ 55.546,06

7,255%

10,924% 21,849%

3 PLATAFORMAS METALICAS GL 1,00 418.206,03$       418.206,03$            
20,000% 40,000%

4 LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE 
DESAGUES

GL 1,00 21.067,34$         21.067,34$             
20,000% 40,000%

$ 4.213,47 $ 8.426,94

0,550% 1,101%1,101%

MES 3

CURVA EN % PARCIAL 20,000% 40,000%

765.638,51$            

MES 1 MES 2

40,000%

CURVA EN $ PARCIAL $ 153.127,70 $ 306.255,40

CURVA EN $ ACUMULADO $ 153.127,70 $ 765.638,51

$ 306.255,40

$ 459.383,10

CURVA EN % ACUMULADO 20,000% 100,000%60,000%

$ 3.000,00 $ 6.000,00
5 LIMPIEZA DE OBRA GL 1,00 15.000,00$         15.000,00$             

20,000% 40,000%

0,392% 0,784%

40,000%

$ 6.000,00

0,784%

21,849%

40,000%

$ 8.426,94
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PLAN DE TRABAJO ACUMULADO MODELO

$ 0,00

$ 300.000,00

$ 600.000,00

$ 900.000,00

$ 1.200.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.800.000,00

$ 2.100.000,00

$ 2.400.000,00

$ 2.700.000,00

$ 3.000.000,00

MES

1

MES

2

MES

3

CURVA DE INVERSION MODELO


