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OBJETO

« Establecer una metodologia en la SOFSE que regule el procedimiento de
Redeterminacion de Precios en las Contrataciones de Obras que permita mantener un
equilibrio entre los precios cotizados y los gue pudieran verificarse durante el
transéurso de ta obra. o N _ '

= Aprobar la utilizacion de la mencionada metodologia, por parte de las operadoras,
ARGENTREN $.A. y CORREDORES FERROVIARIOS S.A., complementaria de sus
Procedimientos de Compras y Contrataciones, oportunamente aprobados por Acta’
de Directorio de SOFSE N° 83, de fecha 28 de agosto de 2014, en el marco de lo -
establecido en la clausula 24.2 de los Acuerdos de Operacion de los Servicios
Ferroviarios Urbanos de Pasajeros; suscriptos con fecha 10 de febrero de 2014, con
tas mencionadas Operadoras respecto de la Lineas General Roca, Belgrano Sur,
Mitre y San Martin. '

ALCANCE

La presente metodologia de redeterminacion de precios sera aplicable para la
SOFSE, asi como también para los contratos de obra comprendidos en las Addendas para la
Asignacion de Obras previstas en los Acuerdos de Operacion de |os Servicios Urbanos de
Pasajeros suscriptos para las Lineas General Roca, Belgrano Sur, Mitre y San Martin
respectivamente, y para las obras de mantenimiento que se ejecuten a través de los
Presupuestos Mensuales de Operacion. _ ' :

La ejecucion de estas Obras esta a cargo de ARGENTREN S.A. para las Lineas
General Roca y Belgrano Sur, y de CORREDORES FERROVIARIOS S.A. para las Lineas

Mitre y San Martin,

DEFINICIONES

SOESE: se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26,352, a cargo de la
prestacion de los servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de
pasajeros, en todas sus formas, que le han sido asignados, incluyendo el
mantenimiento del material rodante. _

Asimismo, por la referida Ley, se facultd a dicha Sociedad Operadora a asumir por si,
por intermedio de terceros o asociada a terceros, la prestacion de los servicios '
ferroviarios de pasajeros o de carga, que se le asignen, los que se encuentren
concesionados y que por distintas causas reviertan al Estado Nacional, asi como

nuevos servicios gue se creen.

Operadora: esta denominacion se refiere tanto a SOFSE como a las firmas :
ARGENTREN S.A., a cargo —por cuenta y orden de SOFSE- de la operacién integral
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de los servicios ferroviarios de pasajeros correspondientes a las Lineas General
Roca y Belgrano Sur, y CORREDORES FERROVIARIOS 8.A. a cargo —por cuenta 'y
orden de SOFSE- de la operacién integral de los servicios ferroviarios de pasajeros
correspondientes a las Lineas Mitre y San Martin, segun quién realice el llamado.

+ Contratista: persona fisica o juridica contratada por SOFSE, ARGENTREN S A. 0
CORREDORES FERROVIARIOS S.A., segun el caso, para la ejecucion de las
obras.

METODOLOG(A

/ 1. Procedimiento

Confeccion de pliego

Previo al lamado a licitacion de la Obra, la Operadora (ya sea SOFSE, ARGENTREN SA. o
CORREDORES FERROVIARIOS S.A) debe confeccionar un presupuesto con ef detalle de las
actividades de la obra, el cual se considerara como presupuesto oficial y de referencia con respecto a
las ofertas recibidas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacion para todas las
actividades de la obra. Esta planila se incluid en el Pliego como requisito a presentar por los

" proveedores en sus ofertas. -

Asirmismo, debe realizar un analisis de costos a nivel de precios de los componentes que se
consideren mas relevantes en la obra, los cuales serviran de referencia para los analisis de las
ofertas recibidas.

A nivel de los componentes, la Operadora debera explicitar en el pliego las
ponderaciones relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 3.a del

presente manual.
_ ) A nivel sub componentes, para el componente 'Materigles, la operadora debera
( Hesagregar en no mas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las
ponderaciones relativas de los mismos en términos del costo, Para el componente Equipos v
/ Maguinas' debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 3.b del presente
manual.

Adicionalmente, en el pliego deben establecerse los indices de precios oficiales que se tomaran
como referencia para la redeterminacion de precios.

Toda esta documentacion (presupuesto, estructura de costos, precios de los
J componentes principales, ponderacion e indices de referencia) es responsabilidad plena de ka Operadoray
e considera como base para el proceso de licitacion a cargo de fa misma. ' o

Presentacion de ofertas

Los pliegos deberén exigir a los oferentes la presentacion de la documentacion que se indica a
\ continuacion, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de analisis de precios establecidas
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- a. Elpresupuiesto desagregado por ftem, indicando volimenes o cantidades respectivas y precios
~ unitarios, 0 su incidencia en el precio total, cuando comesponda.
b. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en fodos sus
componentes, '
c. Cronograma de obra.

{.a falta de tales elementos implicara la inmediata desestimacién de la oferta
comespondiente. -

La Operadora podra requerir aclaraciones y comecciones a bs andlisis de precios
presentados en la oferta luego de la adjudicacion de la obra y antes de la firma del contrato, las
cuales deberan respetar en todos los casos los precios cotizados. c

Inicio de obra

La presente metodologia de redeterminacion de precios stlo sera aplicable para las obras cuya
duracion sea mayor o igual a 6 meses. :

Una vez iniciada la Obra, en foma mensual y con cada certificado que se presente, el Contratista
debera presentar a la Operadora el célculo de la redeterminacion de precios de la obra faltante de
certificar. Los precios de los contratos se redeterminaran y certificaran al mes en que se alcanzo la
varnacion establecida. : :

Al momento de la redeterminacion, la Cperadora debe confeccionar un informe: con el andlisis
realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacion y se expliquen las causas. El mismo debe
estar fimado por el responsable de la Operadora y en el caso de ARGENTREN SA y CORREDORES
FERROVIARIOS SA ademis puestos a consideracion del organismo auditor que la SOFSE establezea a tal
fin, : : _ o -

El"Cronograma de Obra" establecera las etapas y los plazos de ejecucion de obra. En el caso que
no se cumpla con el mismo, debera emitirse un informe circunstanciado scbre las causas que propiciaron
el incumplimiento. Si los afrasos son imputables al Contratista, para aquellas obras que se ejecuten fuera de
fos plazos aprobados, los precios de las mismas serdn ajustados hasta el mes en que debid haberse
terminade la obra, seglin cronograma, :

_ Los indices de referencia para calcular la redeterminacion son los publicados por el Instituto Nacional’
de Estadistica y Censo (INDEC) exceplo para la tasa de interés que se utifizara la tasa nominal activa
para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacion Argentina. En caso que el indice no se encuentre
publicado por INDEC, se tomara el de ofro organismo oficial especialista en la materia.. _

Adicionaimente, cuando la redeterminacion implique un incremento del costo de la obra, debera
verificarse que el Contratista formule con la elevacion del certificado comespondients la perinente
renuncia a reclamos Ulteriores. Aprobada la redeterminacion el confratista debera extender ef monto de la
garantia de cumplimento dei contrato.

‘ A los efectos del caloulo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto origina det
iismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas. : _
./ Para el caso de las cbras ejecutadas por ARGENTREN SA. y CORREDORES
FERROVIARIOS SA., el procedimiento descripto esta sujeto a la auditoria del organismo establecido por
la SQOFSE para tal fin. _ : I
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2. Criterios generales

A los efectos de aplicar la presente metodologia se fomara como mes basico para la
Redeterminacion de precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se produjo la
presentacion de la oferta econdmica. ' : '

Cuando proceda la Redeterminacion de precios, se considerard que a la obra ejecutada
en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes calendario
anterior,

Mensualmente y con cada certificado basico qué se presente, el Contratista debera
presentar el caiculo de la Redeterminacion de precios de la obra faltante de certificar.

La Redeterminacién de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra
faltante calculado a los precios redeterminados representa una variacion superior al diez por
ciento (10%), en més o en menos, respecto al monto de la obra faltante calculado con los
precios basicos o de la tltima Redeterminacion aprobada.

La redeterminacion solo procedera producida fa solicitud de fa misma por parte del
contratista, quedando sujeta a la aprobacién del Operador, de manera tal que ia
redeterminacion no sera aplicable en forma automatica, y no procederé en caso que el
Contratista se encuentre en mora de sus obligaciones. .

_ Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista deberéd presentar la
renuncia a reclamar mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza hasta la fecha de aprobacion de la redeterminacion.

Un diez por ciento {10%} del valor contractual quedara fijo e inamovible.

Por su parte, los anticipos financieros otorgados a los contratistas mantendran fijo e
inamovible el valor del contrato en la proporcién de dicho anticipo. Sélo encaso gue aplique una
redeterminacion de precios previo al pago del anticipo financiero, ei mismog  se
redeterminara en funcién al factor de reajuste correspondiente en el marco de la
metodologia descripta. ' o

A los efectos del calculo, se considerara también como obra faltante la ejecutada en el
certificado basico que se presenta con el calculo de la Redeterminacion. Si se verificase el stpuesto
del acapite anterior, el certificado a precios redeterminados se calculara con los precios
redeterminados en ese mes. :
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3. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las obras para los cuales la Operadora debera establecer sus

coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego:

Materiales (FM)

: '.Compnene : i

. Indice o Valor a Considerar S
indices eiementales “Capituio Materiates” publicado en el marco
dei decreto 129_5/2_002" del INDEC informa ("ANEXQO INDEC")

Equipos y Maquinas (FEM)

Segln Formula General de la Variacion de précios del
componente Equipes y Maguinas

Mano de Chra (MO}

indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 del "Capitulo Mano de Cbra"
publicado en el marco del decreto 1295/2002" de! INDEC
informa ("ANEXQ INDEC")

Transpone (T)

indice Camién con Acoplado; DMT 450km, publicado por
Vialidad Nacional para la aplicacion del decreto 1295/02

Combustibles y
Lubricantes (CL}

indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en ef marcoe del decreto 1295/2002" del INDEC

informa "ANEXC INDEC"

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales la operadora establecera sus coeficientes de

ponderacion (p) en cada plie

Puntos

go.

considerar para el componente Materiales

Descripcion de material 6
tipo de material, o rubro
representativo (hasta 5
subcompenentes)

iridices elementales "Capitulo Materiales" publicado en el marco
del decrete 1295/2002" del INDEC informa ("ANEXQ INDEC").
Especificar claramente el indice, ya sea simple & ponderadec en
: caso de corresponder.

rizacion de
\ uipos (AE}

indice Ponderado
35% Tabla SIPM- importado- indice Equipos- Amortizacién de
equipo
65% Tablz IPIB-Maguina Vial Autopropulsada- indice CIIU3
2924/CPC 444271
Ambos obtenidos del "ANEXO INDEC"
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0s a considerar para al coponente Equipos Ma

indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 del "Capitufo Mano de Obra
Mano de Obra(M0) publicado en el marco del decreto 1285/2002" del INDEC
informa ("ANEXO INDEC")

Coeficiente . .
S ta O
Amortizacion CAE ' e adopta 0,7
Coeficiente Rep. y Rep. A
CRR . _ Se adopta 0,3

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente extema se
consideraran con dos digitos, redondeando simétricamente al (itimo digito significativo.

AT

halr
i Roca
fefiad del Esladi

8
Qperadora Ferroviadia Sociadad del Estado Av. Dr. Ramos Mejiaz 1302, piso 4. CF 1104 AJN,
Chedadd Awtbnoma de Suenos Alres, Argenting.
Ing. Luis Fernan Mardjetko
Coardinador Grah. [toras de Via

Sub Gerencia de (hss ¢ Ingenieria
Unidad

Linaas Roan
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4. Férmulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios
- Expresiones Generales de Aplicacion

Formula General del Precio Redetem\inédo de la Obra Fa&ante

P,=P,x[Af x (0,10 + 0,9 X Fpo)+ (1 - Af) x (0,10 + 0,90 x Frill
Donde:
. P, Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacién)
( —— | |
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacién, expresada en valores
basicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno,
Fpi Factor de reajuste de la redeterminacién identificada como "i".
Fra Factor de reajuste en ia redeterminacién vigente al momento de la certificacién del

anticipo, completar en nimeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera
certificado al momento de ka redeterminacién de precios, serd reemplazado por Fri

Fémmula General del Factor de Reajuste

Moi Ti
Fri= [aM w FMi + aEM x FEMi + aMO X (—) +aT x (T—;) + aClL X (—)]

CLi
CLo

.
.

MOo

CF; — CF,
X {1 + k% (_—CF,,

)}

Do!de:

FM;

Factor de variacidn de precios del componente Materiales.

Mediante la expresién matematica que se desarrolla, pondera las variacicnes de los
precios de los principales materiales de cada obra.
i Factor de variacién de precios del componente Equipos y Maguinas. -
FEM,; Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la varfacion de los

precios correspondientes a utilizacién de equipo de construceidn (amortizacidn,
repuestos y reparaciones)

Factor de variacion de precios del componente_Mano de Obra.
- Es la relacién entre ef indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (M 0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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S

Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.

T; Es Ja relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To),

T,

. Factor de variacién de precios del componente - Combustibie v Lubricantes. Es la

CL; relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

CL, Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CLg).

Coeficientes de ponderacién.

o Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de
la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, |a utilidad, el coste
financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

Factor de variacién dal componente Costo Financiero.
CF; — CF, Se catcula segun las siguientes expresiones:
CF,
A ’ A
= (14, /12)3 —1 = {1+, /12)30 —1
Indicador correspondiente al Costo Financiero.
¢ Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacién, o en su defecto el dfa habil posterior.

iy idem anterior, considerando el valor dei dia 15 del mes Base del Contrato, o

‘ en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coecficiente de punderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Eérmula General de 1a Variacion de precios del componente Materiales.

M1, M2, M3, Mn,
FMfmﬁM‘x(m )+‘Bmx(Mz )+5M3 (Ms )+ +ﬁ””x(Mnﬂ)

Donde:

M1; M2;. .Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados.
Segtin corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Bui; Buz - Bun1 Coeficientes de ponderacton de fos materiales.

' Representan a incidencia de los n materiales mas representatlvos en el
costo-costo total del componente materiales. .
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Formula General de fa Variacion de precios del componente Equipos y
- Maquinas.

Se evaluard aplicando ta siguiente expresidn que pondera Ia variacion de los subcomponentes
Amortizacién de Equipos {AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

FEM—CAEX(AE)+CRR><{07X(A )+03. MO
£ AE AE, (MOO)}

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales considerados.

Segln corresponda, del mes de redeterminacién “i” o dei mes basica “0”

Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.
Es la relacién entre el indicador de precio correspendiente al mes de fa
redeterminacion (M Q) y el indicador de precio al mes Base (MO,

" Donde:
{‘ AE;
AE,
MO;
MO,
CAE; CRR
-
\

Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacion de
Equipos “CAE” y Reparacmnes v Repuestos “CRR”,

Representan la mc1dencaa de estos subcomponentes en el précio total del
componente Equipos y Maquinas en el total de la obra de recuperacion y
Debe verificarse que : CAE+CRR =1

11
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5. Valores de Aplicacién para el presenté'contrato

cl ea

Componentes

Factor an

indice o Valor a Considerar

Materiales (FM) 0,44 Segln Formula 1.3
Equipos y Maquinas {(FEM) 0,17 Segln Formuia 1.4
indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de | "Capitulo
Mano de Obra (MO} 0,28 Manc de Obra" publicado en el marco del decreto
: 1295/2002" del INDEC informa ("ANEXO INDEC")
(‘ indice Camidn con Acoplado; BMT 450km,
“ Transporte (T) 0,10 publicado por Vialidad Nacional para la aplicacién
del decreto 1285/02
: indice ClIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Qil - Cuadro
Combustibles y Ltubricantes (CL) 0,01 IPIB publicado en el marco del decreto
1295/2002" del INDEC informa "ANEXQ INDEC"

Material Factor Bn indice o Valor a Considerar
indice "Hormigén" cuadro 1.9 publicado en el

Hormigon 0,38 marco del decreto 1295/2002" del INDEC informa

{"ANEXO INDEC"}
= . IPIB Mayor desag, 41273-12 Cafio de hierro
Cafio de Hierro 0,16 fundido de 0,100 m - Anexo INDEC
Mat. Elemento 31100-1 Maderas Aserradas -
{ Maderas Aserradas 0,01 Anexn INDEC -
) Balastos 0,45 Mat. Elemento 46539-1 Balastos - Anexo iINDEC
e . 1PIB Mayor desag. 2422 35110-3 Pinturas al ldtex -
/ Pintura 0,00 Anexo INDEC ‘
ablo Chain
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Componente indice o Valor a Considerar

_ fndice Ponderado
35% Tabla SIPM- importado- Indice Equipos - Amortizacion de
equipo : )
65% Tabla IPIB-Maguina Vial Autopropulsada- Indice CIFU3
2924/CPC 444271
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

Amortizacion de Equipos (AE)

indice "Mano de Obra" cuadro 1,4 de! "Cap_l’tulo Mano de Chra"
Mano de Obra (MO} -publicado en el marce del decreto 1295/2002" del INDEC
informa (“ANEXO INDEC")

Coeficiente Amortizacién CAE Se adopta 0,7
Et Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,3
Fémmulas resultantes de aplicacion para el presente contrato
" FEMi = 0,7 x {AEi / AEo} + 0,3 x {0,7 x {AEi / AEo) + 0,3 x (MOi /
MOo)}
FNIi = 0,38 x (M1i / Mo} + 0,16 x {(M2i / M20) + 0,01 x {M3i / M30)
+ 0,45 x (M4i / Mdo} + 0,00 x {M5i / M50)
FRi = [0,44 x EMi + 0,17 x FEMi + 0,28 x {MOi / MO) + 0,10  {Ti /
To) + 0,01 x {Cli / CLo)] x {1 + 0,01 x {CFi - CFo / CFo}}
I -
X Pi = Pox [0,2 x (0,10 + 0,9 x Fra) + (1 - 0,2} x {0,10 + 0,90 x Fri)}]

Aos efecios del clculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente extema se
" consideraran con cuatro digitos significativos, redondeandd siméfricamente al Gitimo digito significativo.
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6. Contratos de servicios profesionales

Para el caso particutar de contratos lnvotucrando exclusavamente servicios pmfesronales serade

apEacacnon la siguiente metodol

Férmula General dei Precu) Redeterminado de la Obra Faltante

Py = Py X [Af X (0,10 + 0,9 X Fgg) + (1 — Af) X (0,10 + 0,90 X Fgy)]
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Donde
{
h P; Precia de la obra faltante redeterminado (i nueva redeterminacion)
P, Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en valeres
bdsicos de contrato, '
Af Anticipo financierc expresado en tanto por uno.
' Fr; Factor de reajuste de la redeterminacién identificada como “i".
= "Fpg Factor de reajuste en la redeterminacién vigente al momento de la certificacion del
anticipo, completar en nimeros con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera
certificado al momento de la redeterminacién de precios, serd reemplazado por Fa.
Formula General del Factor de Reajuste
:f B o .
AN Fri l RP (RPi)'+ cG (GGi) e (TCi)] y {1 K (CFi - CFU) }
) ri = |[@RP X {—— albG X | —— alC x { —— X | ———
RPo GGo/ TCo CF,
# ‘“\\a
Donde
Factor de variacién de precios del componente Remuneracién de Profesionales.
RP; £s |a relacion entre el indicador de precio correspondiente’al mes dela
RP, redeterminacidn {RP;) y el indicador de precio al mes Base (RP,).
Factor de variacidn de precios del componente - Gastos Generales.
GGy Es la refacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
GG, redeterminacién (GG;) y el indicador de precio at mes Base (GG,).
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Trenes Argentinos

- Operador Ferroviens

Factor de variacidn de precios del componente - Tranhsporte y Telecomunicaciones.
TG 4 Es la relacidn entreel indicador de precio correspondiente al mes de la
TC, B - redeterminacion {T'C;) 'y el indicador de precio al mes 8ase {TCy). '

stado Av. [r. Ramoes Majia 1302, piso 4. CF 1304 AIN,
Civdad Autdnoma de Buenoes Afres, Argenting.

. . Coeficientes de ponderacion.
a0 Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de

la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utitidad, el costo
flnancuero los gastos indirectos y los gastos generales.

f{ ' Factor de variacidn del componente Costg Financiero.
T CF; - CF, Se calcula segin las siguientes expresiones:
CF,
" - : R
cFy = (147, /12)50 —1 , CF, = (147 /1250 =1

Indicader correspondiente al Costo Financiero,

: Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

f{dem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, o

i, en su defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

L
Componente | . . fndice o Valor a Considerar
f\ Sfo'?eus?;:z;::?;f’) i indice de Satarics del Sector Privado Correspondiente,
) Cuadro 1.4. del ICCGastos Generales

Gastos Generales (GG)

;"'TEZ;SPOI'!’E y Comunicaciones : IPC GCBA. Capitulo Transporte y Comunicaciones.
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