
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO $ IMPORTE $ UNI MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 INCIDENCIA

% 20% 15% 15% 15% 15% 20% 100%

$ $ 25.755,20 $ 19.316,40 $ 19.316,40 $ 19.316,40 $ 19.316,40 $ 25.755,20 $ 128.776,00

% PARC 0,5455% 0,4091% 0,4091% 0,4091% 0,4091% 0,5455% 2,7276%

% 20% 25% 10% 10% 10% 25% 100%

$ $ 42.177,00 $ 52.721,25 $ 21.088,50 $ 21.088,50 $ 21.088,50 $ 52.721,25 $ 210.885,00

% PARC 0,8934% 1,1167% 0,4467% 0,4467% 0,4467% 1,1167% 4,4668%

% 16% 17% 17% 17% 17% 16% 100%

$ $ 37.800,00 $ 40.162,50 $ 40.162,50 $ 40.162,50 $ 40.162,50 $ 37.800,00 $ 236.250,00

% PARC 0,8007% 0,8507% 0,8507% 0,8507% 0,8507% 0,8007% 5,0041%

% 15% 15% 30% 20% 15% 5% 100%

$ $ 600.000,00 $ 600.000,00 $ 1.200.000,00 $ 800.000,00 $ 600.000,00 $ 200.000,00 $ 4.000.000,00

% PARC 12,7087% 12,7087% 25,4175% 16,9450% 12,7087% 4,2362% 84,7249%

% 0% 0% 15% 25% 35% 25% 100%

$ $ 0,00 $ 0,00 $ 3.937,50 $ 6.562,50 $ 9.187,50 $ 6.562,50 $ 26.250,00

% PARC 0,0000% 0,0000% 0,0834% 0,1390% 0,1946% 0,1390% 0,5560%

% 0% 0% 15% 25% 35% 25% 100%

$ $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.562,50 $ 9.187,50 $ 6.562,50 $ 26.250,00

% PARC 0,0000% 0,0000% 0,0834% 0,1390% 0,1946% 0,1390% 0,5560%

% 30% 30% 40% 100%

$ $ 27.825,00 $ 27.825,00 $ 37.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.750,00
% PARC 0,5894% 0,5894% 0,7858% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 1,9646%

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

% 15,5376% 15,6746% 15,6746% 18,9295% 14,8045% 6,9771%

% 15,5376% 31,2123% 59,2055% 77,9960% 92,6059% 99,4440%

$ 733.557,200$        740.025,150$        1.321.604,900$     887.129,90$          689.754,90$          322.838,95$          

$ 733.557,200$        1.473.582,350$     2.795.187,250$     3.682.317,150$     4.372.072,050$     4.694.911,000$     

OBRA: CAMBIO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA - CABÍN RETIRO - LÍNEA MITRE

CURVA ACUMULADO

SUBTOTAL SIN IVA $ 4.721.161,00

CURVA PARCIAL

CURVA ACUMULADO

CURVA PARCIAL

7 ENSAYOS Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO GL 1  $                        92.750,00  $              92.750,00 

PLAN DE TRABAJO

1 OBRADOR Y MOVILIZACION GL 1  $                      128.776,00  $            128.776,00 

2 INGENIERIA DE OBRA GL 1  $                      210.885,00  $            210.885,00 

6 EQUIPAMIENTO GL 1  $                        26.250,00  $              26.250,00 

 $            236.250,00  $                      236.250,00 1GLSEGURIDAD EN OBRA3

5
CURSOS DE OPERACIÓN Y PROGAMACIÓN DE 

EQUIPOS
GL 1  $                        26.250,00  $              26.250,00 

4 PROVISIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN GL 1  $                   4.000.000,00  $         4.000.000,00 
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