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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. OBJETO

El presente documento tiene como objeto la adquisicion e instalacidn de sistemas de Rayos X para la
inspeccidn de bultos y carga no intrusiva de simple vista en las terminales de Rosario Norte, Retiro,
Cérdoba, Constitucion, Mar del Plata y Once.

Los trabajos a contratar incluiran los relevamientos, las memorias técnicas, los estudios de ingenieria de
detalle (Ingenieria Ejecutiva), la provision total de la mano de obra y servicios profesionales (direccidon y
supervisidn de instalacion, seguridad e higiene, capacitaciéon, mantenimiento y soporte técnico en
garantia, etc.), la provisidn e instalacién de los todos los equipos electrénicos, accesorios, materiales y
licencias de software requeridos, la provisién temporaria—durante la instalacion—de maquinarias,
herramientas, andamios, etc. que resulten necesarios para el total y completo cumplimiento de los
trabajos descriptos en la presente especificacion.

Asimismo, establece las condiciones técnicas generales para la presentacion de las ofertas y la posterior
ejecucién de las instalaciones en dmbito ferroviario. Se indica también la documentacién técnica a
presentar obligatoriamente en las diferentes etapas de la contratacion.

2. ALCANCE

Por tratarse de una provisién en la modalidad “llave en mano”, la propuesta del Oferente deberd incluir
todos los elementos necesarios para ejecutar los trabajos y servicios enunciados en este documento,
incluyendo también todos aquellos que sin estar expresamente indicados sean necesarios para sus
instalaciones sean completas, conforme a sufin.

Lugares de Instalacién

Terminales Ferroviarias de Rosario Norte, Retiro, Cérdoba, Constitucién, Mar del Plata y Once.

DETALLE DEL REQUERIMIETNO

ftem | Cantidad Descripcién solicitada.
1 6 RAYOS X EQUIPO Regionales
2 6 INSTALACION RAYOS Regionales

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.1 El sistema de inspeccion debe funcionar por atenuacion de radiacidn electromagnética
(rayos x) generada de manera que la desconexién del suministro eléctrico a la fuente de
radiacidn provoque la extincién de la misma. No podra tratarse de equipos con fuentes
basadas en radioisétopos (emisores permanentes de fotones) ni de neutrones

2.1.2 Elequipo de inspeccidn debera contar con las siguientes caracteristicas:

2.1.3 Tener un tamafio de tunel de inspeccién de al menos 1010 x 1005, medida expresadas
en milimetros.
2.1.4 El equipo deberd operar dentro de un rango minimo de temperaturas ambientales de
entre 02 C hasta 40°C.
2.1.5 Latensidn anddica del tubo de Rayos x deberd ser rhend32k-560686242-APN-GTI1Y T#SOFSE
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2.1.6 Lavelocidad de la cinta de inspeccién debera ser de al menos 0.1 m/s.

2.1.7 Lacapacidad de carga de la cinta transportadora debera ser al menos de 200 kg. De peso
en total

2.1.8 Capacidad de penetracion de acero minima de 34 mm.

2.1.9 Resolucién de alambre de al menos 38 AWG

2.1.10 La unidad de Rayos x debera permitir la discriminacion organica/inorganica, brindando
imagenes de alto rendimiento con coloracién en un solo escaneo

2.1.11 Capacidad de almacenamiento de al menos 40.000 escaneos. las imagenes generadas,
ademas del formato nativo, deberan resguardarse en forma automatica en algun
formato estandar (jpg, png, bmp, etc.) Una vez completada la capacidad de
almacenamiento, el sistema debe realizar la sobre escritura de las imagenes mas
antiguas

2.1.12 Debe entregar junto con la oferta una copia de estudio de cilculo de blindaje para
equipos de rayos-x

“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

2.2 ESPECIFICACIONES GENERALES

2.2.1 El equipo deberd contar con interruptores de seguridad que deberan censar cualquier
apertura de paneles o puertas de acceso al generador de Rayos x, en cuyo caso deberan
inhibir la generacion de Rayos x en forma inmediata.

2.2.2 El Equipo debera contar con pulsadores de emergencia. Ante su activacion, deberan
detener, mediante conexién cableada, la generacién de Rayos x. Los pulsadores de
parada de emergencia deberan estar ubicados en la consola de operacidn y en el equipo
de forma tal que permitan su f4cil accionamiento.

2.2.3 El equipo deberd poseer una luz piloto indicadora de emisidn de Rayos x en ambos
extremos del tinel de la consola.

2.2.4 Proteccion fisica contra emisién en ambas bocas del tunel.

2.2.5 Se debera contar con UNO (1) monitor de color al menos de 19” para el andlisis de las
imagenes radiograficas, con una resolucién de al menos 1920 x1080 pixeles o supeior.

2.2.6 Se debera contar con una estacién de trabajo (mesa y silla) que tenga capacidad para
instalar en la misma el monitor y demas dispositivos necesarios para la operacion del
equipo

2.2.7 Elequipo deberd incluir un medio que posibilite la extraccidn de las imagenes por medio
de dispositivos USB

2.2.8 El sistema completo de cémputos debera ser alimentado a través de una unidad UPS
(sistema de alimentacidn ininterrumpida de energia) o similar, de doble conversién con
una potencia minima de 1000VA, con capacidad suficiente para prevenir la posibilidad
de pérdida de datos en caso de falla de alimentacién de cualquier tipo. El sistema de
computacion deberd contar con un procedimiento de cierre automatico de forma de
garantizar el apagado de los distintos componentes sin pérdida de datos ante una falla
de alimentacién que pudiera exceder la autonomia de la UPS.

IF-2021-56066242-APN-GTI1Y T#SOFSE
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Equipamientos

“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

Todo el equipamiento a proveer debe ser nuevo, sin uso, de primeras marcas y calidad en el mercado.
Los modelos seleccionados deben ser los actualmente ofrecidos por los fabricantes en sus portfolios y/o
catdlogos online o paginas web, no encontrandose en listas del tipo “end- of-sale” o “end-of-life”.

Las hojas de datos incluidas en la propuesta para documentar el cumplimiento de las especificaciones
requeridas deben ser las que el fabricante tiene publicadas en su pagina web oficial. No se aceptara
ningun otro tipo de documentacién técnica del equipamiento. A tal efecto se incluird un “Listado de
Referencia de Documentacién Técnica”

2.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consistiran en la implementacion de 6 (Seis) Sistemas de Rayos X de inspeccidn de equipaje
y carga para proporcionar a SOFSE la capacidad de efectuar monitoreo de imdagenes en tiempo real de
lo transportado por los pasajeros en viajes de larga distancia.

El Contratista debera realizar la instalacidn del Sistema de Rayos X, como asi también, los despliegues de
canalizaciones, los tendidos de cables, conjuntamente con todas las tareas requeridas para su puesta en
marcha y funcionamiento.

A modo indicativo (la lista no es excluyente de otros trabajos que sean necesarios y que no estan
enunciados) el Contratista debera proveer los siguientes trabajos/servicios:

® Provisidn, instalacién, configuracion y puesta en marcha del mencionado Sistema de Rayos X.

® Provisidn e instalacion de canalizaciones, postes y cableados (energia y datos) necesarios para
el nuevo equipamiento.

® Provisién, instalacion, configuracion y puesta en marcha de equipos.
e Puesta en marcha global y pruebas de funcionamiento integral del sistema.
e (Capacitacion.

e Mantenimiento y soporte técnico durante el periodo de garantia segln sea el caso del posible
desperfecto.

e Traslado.

Las ubicaciones definitivas, resultaran de la satisfaccion de los requerimientos operativos y sectores se
complementaran con informacion especifica (ampliatoria, aclaratoria, etc.) a brindar en el transcurso de las
“Visitas de Obra”.

Alimentacion de 220VAC

SOFSE determinard la ubicacién desde la cual debera ser tomada la alimentacidn eléctrica en cada punto
de la instalacién. A partir de alli, sera responsabilidad del Contratista efectuar la distribucién eléctrica
hasta los lugares donde se ubicaran los diferentes equipos, independientemente de las distancias de
tendidos que esto demande. Esta informacion se brindara en la Visita de Obra.

La alimentacién eléctrica debe ser tomada de forma tal de no interferir con el normal funcionamiento de
la instalacion existente, para lo cual se debera instalar un interruptor termo magnético y un disyuntor en
el punto en el que se toma la energia. Si en el punto de toma existe un tablero, se puede incluir la
térmica y el disyuntor en dicho tablero. Si en el punto de toma de energia eléctrica no existe un tablero

o el mismo se encuentra completo, se debe instalar un gabinete meltBH202b+06066242-APN-GTI1Y T#SOFSE
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Suministros y Provisiones

Todos los equipos y materiales necesarios para la ejecucién integral de la instalacién y todos los
trabajos/actividades complementarias, incluyendo herramientas e instrumentos, elementos de plantel y
equipos/instalaciones especiales (por ejemplo: andamios, obradores, pafioles o lugares de guarda de
materiales, sanitarios temporarios, taquillas, etc.) deberdn ser suministrados por el Contratista y su
costo deberd estar incluido dentro del valor de laOferta. La lista anterior no es excluyente de otros
equipos/materiales/instalaciones no indicados y que resulten necesarios para la ejecuciéon de todas las
tareas.

Licencias

El sistema debe entregarse con todas las licencias de software correspondientes a la Ultima
versidn/reléase disponible en el mercado al momento de la puesta en marcha. Esto incluye software de
base, sistemas operativos, aplicaciones y firmware de los diferentes equipos.

3 Plazo de ejecucién.
El plazo de ejecucion se computara a partir de la suscripcion del acta de inicio: 60 dias

corridos.

4. Pruebas de Aceptacion

El Contratista previo al inicio de instalaciéon debera preparar y presentar para la aprobacién de
SOFSE un “Plan de Pruebas de Aceptacidon” donde se plasme un protocolo de pruebas a Realizar
sobre el sistema instalado y operativo, a fin de determinar el cumplimiento de todos y cada uno de
los requerimientos técnicos del pliego.

La ejecucion satisfactoria (a satisfaccion del protocolo aprobado por SOFSE) de las“Pruebas de
Aceptacidén” es condicidn necesaria para la firma de la Recepcidon Provisoria.

5. Consideraciones Basicas

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del buen arte y a entera conformidad de la Inspeccién.

Dado el grado de exposicidn de los equipos y su criticidad, toda la instalacion (dispositivos, montajes,
gabinetes, canalizaciones, etc.) que se encuentre en lugares de acceso publico debe tener caracteristicas
anti-vandadlicas.

En aquellas instalaciones donde exista despliegue de bandejas y cafierias de propiedad de SOFSE y se
disponga de capacidad excedente, se podran utilizar las mismas previa autorizacién de SOFSE y teniendo
en cuenta los criterios enunciados precedentemente.

Todos los dispositivos electrénicos del sistema que se instalen deben contar con energia con respaldo de
UPS teniendo en cuenta que dicho respaldo debe cubrir la provisidon de energia necesaria para mantener
operativos el sistema.

Si por deficiencias del material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias
fijadas por el Comitente en las Especificaciones Técnicas, el Contratista tomara las previsiones del caso y
hard todos los trabajos correctivos necesarios, ademas de los especificados, para lograr el trabajo
adecuadamente, sin que esto se considere o constituya trabajo adicional.

Las documentaciones y planos de referencia, sélo se consideraran "qEM[%MﬂIAEWEﬁT%#SOFSE
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debera realizar su propia ingenieria (Ingenieria Ejecutiva), la cual sera entregada con anterioridad al inicio
de instalacién. Una vez aprobada dicha ingenieria, sera catalogada “apta para inicio”.

“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

Los materiales aemplear deberan cumplir las normas IRAM correspondientes y serdn en todos los casos de
la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aprobada/aceptada por la Inspeccion.

Se rechazard todo material que no reuna las condiciones exigidas en el pliego o que se considere
inadecuado, o que siéndolo inicialmente hayan sufrido deterioro por una deficiente guarda, estiba,
proteccion ambiental, etc.

Todo material que no se ajuste a los requerimientos técnicos sera retirado de la instalacién de
inmediato. Toda tarea observada sera acondicionada a conformidad de la Inspeccion en el menor tiempo
posible.

Se dispondra en de las cantidades de materiales necesarios para el adecuado avance de la misma. No
resultara admisible en ninguin caso que la instalacidon se demore o interrumpa por falta de suministros
disponibles en tiempo y forma que excedan la actual coyuntura cambiaria y de comercio exterior.

Antes de dar comienzo a los trabajos, el Contratista debera presentar a la Inspeccion muestras de todos
los materiales a emplear, los que, para su aprobacion, deberan reunir las condiciones técnicas descriptas
en las Especificaciones Técnicas. En caso de comprobarse el empleo de materiales no aprobados por la
Inspeccidn, estos seran rechazados, debiendo el Contratista proceder a reemplazar el material
observado, sin Implicar ello ampliaciones en los plazos de ejecucion ni adicionales en los presupuestos
establecidos.

En aquellos casos en que se indiquen marcas y modelos para los materiales, sera al solo efecto de
identificar el tipo de material solicitado; de no emplearse el material de la marca indicada, el Contratista
podrd presentar a la Inspeccién alternativas de igual o superior calidad para su aprobacion. Esto es valido
para los materiales de instalacién y equipamiento.

Todas las construcciones e instalaciones que se encuentren en lugares de acceso publico deberan ser
anti vandalicas. Esta premisa estara presente en la totalidad de las resoluciones propuestas, y sera
verificada en la Ingenieria Ejecutiva y todo otro documento de obra presentado por el Contratista.

6. Cumplimiento de los Reglamentos y Normas Ferroviarias

El Contratista deberd cumplir con el Reglamento Interno Técnico Operativo (R.1.T.0.) y el Reglamento
para la Circulacion y Conduccién de Equipos (de propiedad particular), actualmente vigente y cualquier
modificacion que en el mismo se realizarad o en la normativa citada. También deberad cumplir con las
demas normas Reglamentarias e Instrucciones que se detallan en el presente documento.

7. Cortes de Energia y Ventanas de Trabajo

En caso de ser necesaria la ocupacién de via para los trabajos concernientes a la instalacién, la ventana
de trabajo a otorgar consistird en una ocupacion nocturna. En caso de requerirse ocupaciones de mayor
duracién, debera realizarse el planteo a la Inspeccidn de y en caso que ésta lo considere procedente, las
solicitara a la Gerencia de Trafico.

La Gerencia de Trafico podra rechazar el pedido en caso que no fuera posible realizar la otorgacién de
las ventanas de mayor duracidn sin afectar al servicio. En caso de que la Gerencia de Trafico estuviere en
condiciones de otorgar las ocupaciones de mayor duracion, debera tenerse en cuenta que estas
ocupaciones extendidas seran solamente durante los dias domingos o feriados, en horarios a determinar.

En caso de ser necesario por razones operativas, podran suspenderse y/o modificarse en su extension
las ocupaciones de via mencionadas en los parrafos anteriores, compensando la diferencia con horas en
ocupaciones a otorgarse.

IF-2021-56066242-APN-GTI1Y T#SOFSE
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En caso de realizar trabajos en zona de vias electrificadas con equipos o maquinarias con las cuales exista
posibilidad de contacto o acercamiento con las lineas energizadas, los trabajos serdn exclusivamente
con corte de energia total.

Debera tenerse en cuenta que la duracion de los cortes de energia en general tienen una menor
duracidén que las ocupaciones de via.

“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

El corte de energia de catenaria o tercer riel, segun sea el caso, de las lineas de fuerza u otras que
dependan del ferrocarril, en caso de ser necesario, podra efectuarse previa solicitud a la Inspeccion, con
al menos una semana de anticipacion. El corte de energia se efectuard en el horario que establezca el
Control Central de Energia Eléctrica del ferrocarril, en horario nocturno o de madrugada y con una
duracién inferior a la de la ventanaotorgada.

8. Lineas de Energia Subterraneas

En caso de existencia de lineas de fuerza subterranea y laterales a las vias, se extremara el cuidado en la
ejecucién de cualquiera de las tareas a ejecutar durante la instalacidn, sobre todo en las tareas de
excavacion, para evitar cualquier accidente. En caso de necesidad, o en caso que la Inspeccion lo
considere conveniente por razones de seguridad, se trabajara sélo con corte de energia y se requerird la
ejecucidn de cateos previos a cualquier excavacion.

9. Operacidn Ferroviaria

En la planificacién y desarrollo de la instalacion debera tenerse permanentemente en cuenta que la
misma se ejecutara bajo operacion ferroviaria. SOFSE no alterara el horario/itinerario que esté en vigencia
durante el desarrollo de la instalacion. Por lo tanto, aquellos trabajos que a juicio de la Inspeccidon
interfieran con la operacién ferroviaria, deberan realizarse en el horario nocturno indicado
precedentemente. Las ocupaciones deberdn ser solicitadas con al menos QUINCE (15) dias de
anticipacién, mediante el Libro de Obra para ser analizado por la Inspeccidn. En todos los casos se debera
cumplir con el R.I.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo), siendo obligatorio para el Contratista
familiarizarse con el mismo.

10. Galibos y Libranzas

Todos los proyectos a construir y los sistemas y la metodologia constructiva a implementar deberan
respetar el galibo de la trocha de cada linea en particular.

Durante la construccién de las zanjas y el hormigonado de las mismas, no se podrd, en ningin momento,
invadir el gélibo de las formaciones con equipos u elementos que pongan en peligro la seguridad, tanto de
las formaciones como del personal.

11. Provision de Mano de Obra y Servicios Profesionales

Se proveera personal especializado e idéneo para todos los roles requeridos en la ejecucion de la
instalacion, con experiencia en las distintas especialidades y en la cantidad suficiente para lograr
el cumplimiento de los plazos de instalacién indicados.

El Contratista debera contar con un “Equipo de Direccion del Proyecto” y representacidn en instalacion
gue incluya, como minimo, un Director de Proyecto y un Lider de Trabajo de Campo o Jefe de
Instalacion, este ultimo con presencia permanente en la instalacién. El Lider Técnico de la

Solucion deberd estar disponible (directa o indirectamente) para evacuar consultas durante la ejecucién
del proyecto.

Los profesionales mencionados precedentemente deberdn acreditar experiencia y formacion afin al rol
para el cual se presentan para lo cual los oferentes deberan incluir los antecedentes (CV y certificaciones)
correspondientes. Esto no condiciona ni limita de ningln modo la inclusién de mds personas en el
equipo de trabajo del proyecto.

Los reemplazos parciales o definitivos de cualquiera de los profesionales indicados previamente deberan

ser puestos en conocimiento del Comitente en forma inmediata, y éste deberd dar su conformidad al
IF-2021-56066242-APN-GTIY T#SOFSE
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reemplazo, previo al inicio de su trabajo en sitio.

“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

El Comitente se reserva el derecho de requerir la remocidn de la instalacion, a su solo juicio, del
personal del Contratista nombrado precedentemente u otro, por desempefio deficiente, negligente, u
otras conductas impropias.

12. Reconocimiento del Terreno

La primera tarea que deberd efectuar el Contratista, es el reconocimiento detallado del area de
influencia de la instalacién en compafia de personal del Comitente.

Deberan identificarse todas las interferencias existentes, ya sean instalaciones ferroviarias (lineas de
fuerza, catenarias, de sefialamiento, etc.) o de terceros (luz, agua, fibra dptica, etc.) a los fines de
minimizar el riesgo de accidentes. Sera responsabilidad del Contratista recabar de los diferentes
organismos estatales y prestatarios de servicios, las caracteristicas y ubicacion plani-altimétrica de las
instalaciones existentes, como complemento de la informacién proporcionada por el Comitente.

El Contratista efectuard los sondeos necesarios a fin de ubicar en forma precisa, en caso de ser
necesario, todas las instalaciones subterraneas existentes, de modo que la traza de los cruces bajoviay
de callesy zanjas laterales a la via esté verificada antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura de
excavaciones.

La presencia de interferencias y hechos que no hayan sido informados por parte del Comitente,
prestatarios de servicios u organismos estatales, no libra de responsabilidades al Contratista en caso de
accidentes ni le da derecho a adicional alguno ni reclamo, ya que los mismos debieron ser relevados y
contemplados en la Oferta.

13. Suspension de trabajos

La Inspeccidn podra solicitar la suspension de la instalacién en caso de detectar mala ejecucién,
contaminacion de la zona de via o adyacencias en la via publica, ocupacién de la via publica o zona de via
con materiales, siempre que no se contara con autorizacién para ello por autoridad competente, ausencia
del Jefe de Instalacion, y en toda otra ocasion que la Inspeccion lo considere justificado.

La Inspeccidn permitira la reanudacion de la instalacion cuando se verificase la correccion de la situacion
gue motivd la suspension.

La suspensidn podra darse de manera verbal (y luego formalizarse en el término de 24 horas en el Libro
de Ordenes de Servicio), o bien por medio de un Acta firmada por el Inspector y el Jefe de Instalacién.

14. Ensayos, Mediciones y Datos de Verificacion

Todos los ensayos, mediciones u obtencion de datos a presentar, se realizaran una vez finalizados los
trabajos de montaje de los diversos componentes del sistema, y antes de su puesta en funcionamiento
definitiva y certificacion.

15. Certificacion.
Se aceptaran certificaciones parciales, con la finalizacidn de instalacién de cada uno de los equipos.

16. Periodo de Garantia

Garantia

El periodo de garantia de serd de UN (1) afio para la instalacién y el equipamiento, contado desde la

Recepcién Provisoria.

Durante el periodo de garantia, el Contratista debera reparar/reemplazar todoequipo y/o instalacién

defectuosa o que presente averias, deficiencias y/o anomalias, tomando bajo su exclusiva

responsabilidad todas las fallas que se produzcan en los equipos provistos e instalados, y las

consecuencias de aquéllas sobre el resto de las instalaciones, originadaPeor é5RG6EUPSA RRIGTY B TH#SOESE
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cargo para SOFSE e incluira: equipos, materiales, mano de obra y servicios profesionales. Durante este
periodo el Contratista debera ademas efectuar todas las tareas de mantenimiento preventivo
necesarias, con la periodicidad que sea requerida, a los fines de que el sistema opere en condiciones
Optimas. A tal efecto debera incluir en su Oferta un “Plan de Mantenimiento”.

“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

Se considerard que una reiteracion de la misma falla implica defectos de material, disefio o
instalacién/montaje; por lo tanto, en el caso de producirse esta situacion, el Comitente podra exigir a su
solo juicio, el cambio total del equipo y sus componentes.

SOFSE dara aviso al Contratista de cualquier anomalia/desperfecto que notara, y éste debera corregirla
dentro de los plazos y con las pautas de servicio que se indican mas abajo.

El Contratista debera ejecutar con la mayor celeridad posible—con un tiempo de respuesta de
VEINICUATRO (24) horas habiles y un tiempo de resolucion de TREINTA' Y SEIS (36) horas habiles—las
tareas de restitucion de los equipos y/o instalaciones afectados a las condiciones normales de
operacidn/uso.

El tiempo de inhabilitacidn de los equipos por fallas imputables al Contratista prorrogara, por igual
término, el correspondiente periodo de Garantia establecido. Los equipos o partes de los mismos
completos en si, en los que se hubiesen reparado o renovado elementos componentes, deberan quedar
garantizados en los mismos términos y condiciones del suministro original —UN (1) afio, los que se
computaran a partir de su puesta en servicio normal.

Si una vez cumplido el Periodo de Garantia original, y durante el nuevo periodo de garantia de los
elementos reparados o renovados, se produjeran dafios en el resto de las instalaciones a causa del
funcionamiento los mismos, el Contratista debera tomar a su cargo todos los gastos que demande
ponerlas en perfectas condiciones.

Si el Contratista tuviese que efectuar reparaciones durante el periodo de garantia, el tiempo que
demanden dichas reparaciones sera adicionado al plazo de garantia.

17. Recepcion Definitiva

Una vez cumplido el plazo estipulado de Garantia, el cual se fijé en UN (1) afio a partir de la firma de |a
“Recepcidn Provisoria”, la Inspeccién, conjuntamente con el Contratista, previamente citado, procedera
a efectuar todas las verificaciones necesarias para asegurar que los trabajos puedan ser recibidos
definitivamente.

De no observarse defectos, niimperfecciones o vicios aparentes en las instalaciones y estando el sistema
Rayos X en perfecto funcionamiento y en un todo de acuerdo con los requerimientos fijados en las
Especificaciones Técnicas, se procederad a recibir definitivamente los trabajos mediante la firma del “ACTA
DE RECEPCION DEFINITIVA”. En caso contrario, se obrara en la forma analoga a lo dispuesto para la
Recepcion Provisoria (ver apartado anterior).

Para la Recepcidn Definitiva valen todas las condiciones establecidas para la Recepcion Provisoria. Si
eventualmente tuvieran lugar mas de una instancia de

Recepcién Definitiva (por incumplimiento de alguna condicién requerida) se labrara, por cada instancia,
un Acta firmada por la Inspeccién y por el Representante Técnico del Contratista.

18. Servicio de Capacitacion

El Contratista debera suministrar y realizar la “Transferencia de Conocimientos” en lo que respecta al
Software, manejo y mantenimiento total del Sistema.

El Contratista deberd capacitar al personal designado por SOFSE para el perfil de “Operador.

El Oferente debera incluir en su propuesta un “Plan de Capacitacidon” \Eﬁ@ﬁiggb%ﬁﬁjﬂﬁ\llﬁwwﬁSOFSE
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de horas asignadas (al menos un 30% debe dedicarse a evaluaciones). Debera indicar asimismo en el
mencionado Plan los pre-requisitos y/o conocimientos previos que deben disponer los participantes
para cada tipo de perfil.

“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

La capacitacién debe brindar todos los conocimientos necesarios para poder operar y mantener
eficazmente todos los componentes de sistema instalado, tanto los dispositivos fisicos (hardware) como
las aplicaciones (software), permitiendo asi explotar al maximo sus funcionalidades/capacidades.

El Servicio de Capacitacidn debe estar finalizado antes de efectuar las “Pruebas de Aceptacion” del
sistema.

19. Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

En todo momento, se debera tener perfectamente delimitadas las dreas de trabajo, observando las
normas de seguridad hacia el personal y el usuario del servicio ferroviario.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones necesarias a fin
de asegurar su operatividad.

Se tomardan todas las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a la instalacién y/o terceros, durante la ejecucion de las instalaciones

El contratista proveera un plan de instalacién realizado por personal de Higiene y Seguridad
debidamente matriculado el que se podra contactar durante el periodo de instalacién. Este debera
asegurar que se adoptan todas las medidas de seguridad que corresponden segun la tarea a ejecutary
las normas vigentes. Todo el personal del Contratista utilizard en instalacion los elementos de proteccién
personal (casco de seguridad, botines de seguridad, bandoleras, guantes, arneses, etc.) y de
sefialamiento reglamentario (conos, cinta de peligro, banderines, farolas, sistemas de comunicacion,
etc.) que correspondan segun la tarea a realizar.

De considerarlo necesario, el Contratista debera proteger el frente de instalacion, lugares de acopio,
obradores, etc. mediante el personal de seguridad requerido a tal efecto. SOFSE no sera responsable por
la seguridad patrimonial ni por los daifos y perjuicios causados por terceros a equipos o materiales
propiedad del Contratista, durante la instalacion.

El contratista tiene la obligacién de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en la instalacién, el
siguiente listado de documentacién referida a la seguridad, firmada por el profesional competente:

e Programa de Seguridad segun Res. 51/97, aprobado por ART.
e Aviso de Inicio de Tareas
e Constancia de capacitacién en temas generales al proyecto a ejecutar.

e Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

La pdliza de seguros de riesgos de trabajo presentada por el Contratista debe incluir una “Clausula de
No Repeticién” que contenga el siguiente texto:

“La ART renuncia en forma expresa a iniciar toda accion de repeticion contra SOFSE, sus funcionarios o
empleados, bien sea con fundamento en el Articulo 39 inciso 5° de la Ley

24.557 o en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que
se vea obligado a otorgar o a abonar al personal dependiente de la empresa adjudicataria alcanzados
por la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, sufridas
o contraidas por el hecho o en ocasion del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el
lugar de trabajo. Asimismo la firma adjudicataria asume todas las obligaciones laborales y previsionales
que en su cardcter de empleador emanen de las disposiciones legales y convencionales actuales y
futuras”.

IF-2021-56066242-APN-GTI1Y T#SOFSE
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Se respetard en todo el dmbito de la instalacidn el R.I.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo de
F.A.) como asi también las Normas Operativas N2 16, N2 17, y 21 de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de SOFSE.

El contratista se ajustard a las Normas de Seguridad y Reglamentaciones vigentes de SOFSE.

“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

En caso de Inspeccidn Municipal o de cualquier otro ente u organismo interviniente, el Contratista sera
responsable y hard frente a las multas que se impusieran con motivo del incumplimiento de cualquiera
de los puntos mencionados precedentemente u otros que correspondan a las normas de trabajo
vigentes.

El contratista deberd cumplir también las siguientes leyes, decretos, normas y disposiciones:

e Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N2 19.587/72 y su Decreto351/79.
e Decreto N2911/96.

e Ley 25.871 de Migraciones.
e Normas Técnicas G.V.0.de F.A. N2 1a N218.
e Ley24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

e Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 — Obligatoriedad del Procedimiento de
Conciliacion.

e Decreto N° 779/95 del 20/11/95 Reglamentario de la Ley de Transito y Seguridad Vial N°
24.449.

e Ley N211.430 de la Pcia. de Buenos Aires. Decreto N22.719/94.

e Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, de Setiembre de 1997
o Agosto de 2002, segun corresponda.

e Reglamento de la Asociacidon Electrotécnica Argentina.

20. Requerimientos y antecedentes empresariales de los Oferentes:

a. Capacidad econémico-financiera.
1. El oferente debera demostrar haber vendido el equivalente a 2 veces el monto ofrecido en los dos ultimos
afios. Para la comprobacién de dicho requisito financiero, debera presentar los dos ultimos Estados Contables
auditados correspondientes al Ultimo ejercicio cerrado, con el pertinente dictamen profesional e intervencién
del Consejo Profesional correspondiente. Asimismo, deberan acompafiarse las actas de Asamblea o de
reunién de socios con la aprobacién de los Estados Contables y distribucién de utilidades.
2. Los oferentes deberan presentar referencias bancarias, financieras y comerciales y la autorizacion para
solicitar referencias, con indicacion de los datos de contacto.

b. Antecedentes
1. Los oferentes deberan demostrar experiencia general en el suministro de bienes y servicios conexos en los
ultimos 10 afios en la Republica Argentina.
2. Asimismo deberan presentar 10 contratos completados en forma satisfactoria, en clientes de primera
linea, usuarios de sistemas de inspeccién no intrusiva en el pais.
IF-2021-56066242-APN-GTI1Y T#SOFSE
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c. Capacidad Técnica

“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

1. Los oferentes deberan acreditar capacidad técnica y experiencia para brindar servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo en la Republica Argentina. Para ello, deberan presentar CVs de su representante
técnico y personal clave, de donde debe surgir la experiencia en reparacion de sistemas de inspeccidon no
intrusiva. Se valorara poseer técnicos formados por el fabricante de los equipos ofrecidos.

2. Se deberad incluir junto con la oferta, un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los primeros 5
afios del equipo ofrecido.

3. El oferente debera garantizar la provision de repuestos, contando con un stock de repuestos en el pais,
cuya locacion debera ser especificada en la oferta.

4. Se debera incluir en la oferta, un plan de capacitacion, que incluya operacién del equipo e interpretacién de
imagenes

5. El oferente debe presenta autorizacidon de fabricante para participar del proceso.

IF-2021-56066242-APN-GTI1Y T#SOFSE
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Anexos:

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

OPERADORA FERROVIARIA S.E - SOFSE -

Equipo de Rayos X
PLANILLA DE COTIZAGON
Razon Social: Fecha:
Cuit: Presupuesto N°:
Direccion-Ciudad-CP: Moneda:
E-Mail: Condicion de Pago (*)
Renglén Descripcion UM Cantidad |Valor Unitario S/IVA Valor Total S/IVA
1 EQUIPO DE RAYOS X Cc/U 6|
2 SERVICIO DE INSTALACION C/U 6|
Subtotal
IVA__ %
Total

|\.argo, Firmay Aclaracion:

Celdas que deben ser completadas por el oferente

IF-2021-56066242-APN-GTI1Y T#SOFSE
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Certificado de Visita

Por la presente se deja constancia de la Visita efectuada por representantes de la empresa
cuyos datos figuran mas abajo, en relacion a los trabajos a realizar para cumplimentar los
requerimientos de la Contratacién

La presentacion de este Certificado, firmado y sellado por el Oferente (Titular o Apoderado),
implica que éste ha tomado conocimiento de las particularidades del sitio de instalacion y que
consecuentemente comprende y acepta las tareas que se solicitan en el presente Certificado.

Por parte del Oferente:

Nombre de la Empresa Oferente

Firma

Aclaraciéon

Fecha

Por parte de SOFSE:

Firma

Aclaracion

Fecha

El presente Certificado, firmado y sellado por personal de SOFSE y por el Oferente (Titular o
Apoderado), debe acompanar la presentacion de la Oferta.

IF-2021-56066242-APN-GTI1Y T#SOFSE
15

Pégina 15 de 15



Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Numero: 1F-2021-56066242-APN-GTIY THSOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 23 de Junio de 2021

Referencia: PET - Escaner rayos X

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 paginals.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica

Date: 2021.06.23 13:11:51 -03:00 Digitally signed by Gestion Documental Electronica

Date: 2021.06.23 14:05:14 -03:00

Axel Elian Leon
Técnico Profesiona Gerente

Gerencia Tecnologia de la Informacion e Innovacion y Telecomunicaciones Gerencia Tecnol ogia de la Informacién e Innovacién y Telecomunicaciones
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Leonel Hernan Miglioli

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.06.23 14:05:15 -03:00



	Pagina_1: Página 1 de 15
	Pagina_2: Página 2 de 15
	Pagina_3: Página 3 de 15
	Pagina_4: Página 4 de 15
	Pagina_5: Página 5 de 15
	usuario_1: Leonel Hernan Miglioli
	Pagina_6: Página 6 de 15
	Pagina_7: Página 7 de 15
	Pagina_8: Página 8 de 15
	numero_documento: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
		2021-06-23T14:05:14-0300


		2021-06-23T13:11:51-0300


	reparticion_0: Gerencia Tecnología de la Información e Innovación y Telecomunicaciones
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
	reparticion_1: Gerencia Tecnología de la Información e Innovación y Telecomunicaciones
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
	Numero_14: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_15: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_12: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	Numero_13: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
		2021-06-23T14:05:15-0300


	Numero_10: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_11: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_14: Página 14 de 15
	Pagina_15: Página 15 de 15
	Pagina_12: Página 12 de 15
	Pagina_13: Página 13 de 15
	Pagina_10: Página 10 de 15
	Pagina_11: Página 11 de 15
	Numero_4: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	cargo_0: Técnico Profesional
	Numero_3: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_6: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_5: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	cargo_1: Gerente
	Numero_8: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_7: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_9: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	fecha: Miércoles 23 de Junio de 2021
	Numero_2: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	Numero_1: IF-2021-56066242-APN-GTIIYT#SOFSE
	Pagina_9: Página 9 de 15
	usuario_0: Axel Elian Leon


