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1.4.4.1.8.  MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VIA.....cocoiiieieeeieeieteteieeeeeeeeee s, 123
1.4.4.1.9.  JUNTAS AISLADAS. ......ovieeieeeeeieitetetetetetesese st es s ae st s et ettt es s esasasaesesesesesnas 124
1.4.4.2.  LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES .....cocvevevevreieerececeeeeaesetesesesesese s s sesesesesenas 125
1.4.4.2.1.  LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES .....cocvevevevrreeeecececeeeeaetetesesesese s sese s s, 125
1.5, CUADRO DE ESTACION ......cocvvieieieieieeecieteteteteteseses et ess st s st esasasae s st sesnas 126
1.5.1. RENOVACION DE VIA PRINCIPAL.....cocveviverererereieeeeereeeceeesaeiesesesesesesesesesesesesasasaesesesesesnns 126
1.5.1.1.  LIMPIEZA DELTERRENO.......couiuiuiuiiereteteteresesesesesesesesesessesesesesesesesesesesesssesasassesesesesnns 126
1.5.1.2.  REUBICACION DE INTERFERENCIAS.......cocvevevriereeecereneesesesesesesesesesesesessasasaesesesesesnns 126
1.5.1.3.  TRATAMIENTO DE LA PLATAFORMA .....coovevriieerecececeeeeietetesesesesesesesesessasasae s sesnns 126
1.5.1.4. CONSTRUCCION DE VIA ......oivitiieretiieteteetete ettt 127
1.5.1.4.1.  ARMADO Y MONTAJE DE VIA PRINCIPAL .......oovvereeereeeeeeeereteieieseseseeesesssasasae e, 127
1.5.1.4.1.1.  ARMADO DE TRAMOS DE ViA (INCLUYE MATERIALES PROVISTOS POR SOF S.E.)..... 127
1.5.1.4.1.2.  APARATOS DE DILATACION O DISPOSITIVOS DE DILATACION..........cocovuruererererernnn. 128
1.5.1.4.1.3. MONTAJE DE VIA ..ottt se s s 128
1.5.1.4.1.4.  LEVANTES DE VIA....ooiiieececeeeeeeeee ettt ae s s 128
1.5.1.4.1.5.  SOLDADURA DE RIELES - PROVISION Y EJECUCION DE SOLDADURAS
ALUMINOTERMICAS O ELECTRICAS. .....vvveeeeeeeecececeeaeietetesesesesesesesessesasassssssesesesesssssesasessssesasasaens 129
1.5.1.4.1.6.  PROVISION Y COLOCACION DE CONJUNTOS DE ECLISAS DE 6 AGUJEROS................. 129
1.5.1.4.1.7.  LIBERACION DE TENSIONES ....cooviviverereeeieeeeesececeeeseeieseteeesesesesesesesesesesasassssesesesnns 129
1.5.1.4.1.8.  MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VIA ......ovieieeeeeeeeeeieeeeeeeeseeevesesesseeaeaeee e, 130
1.5.1.4.1.9.  RENOVACION DE ADVS SOBRE VIA PRINICPAL ......ceveverererererererererrrsesesaesseesesennn, 130
1.5.1.4.1.10.  RENOVACION DE ADVS SOBRE VIA SECUNDARIA .......ceeveverereerrerceneceeieeesenennn, 131
1.5.2.  DESAGUES, LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES EN ESTACION .....cocoovvverrerceceeeeieeerenennn, 132
1.5.2.1.  LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES .....ocveveveveeeerrereceeeeeeeeeeteteeesesesesesesesessasasassssesesesnns 133
1.5.3.  DESAGUES DE ESTACION / ANDEN .......cvouiiiiitiiiietiieieteee ettt enenas 134
1.6.  RENOVACION DE PASOS A NIVEL......coouiuiriuereeeeeeesesesesesceceeesassesssesssesesesesesessssssssssssesesssens 138
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1.6.1. RENOVACION DE VIA....c.oviiiieieeieeeeeieeeteeeeeteteee et s et esetene s esene s eaensenenes 138
1.6.1.1. DEMOLICION ..ottt ettt es s s s se s eseeetesaseas 138
1.6.1.2.  DESTAPE, DESGUARNECIDO Y REBAJE.......cocvovvrererereeeeeeeseeeeeeeeessesesesesesesesesesesessesenens 140
1.6.1. 2.1, DESTAPE....uieieeeeeeeeeeeeeeet ettt ettt ettt s ee sttt e s s s es s es s s ne et et teeenens 140
1.6.1.2.2.  DESGUARNECIDO ........oveeeeeeieieieeietetetesesese st esesesseeas s st s s s st s s asaesesesesesnas 140
1.6.1.2.3. REBAJE DE VIA....oiiiiiiiieeeeeeeceeeeee ettt s e s s 140
1.6.1.3.  MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACION DEL TERRENO .....cocoovveeeerererereerererererenenn, 141

1.6.1.4. PROVISION E INCORPORACION DE GEOTEXTIL DEL TIPO "NO TEJIDO" PESADO (400
GR/M2) 142

1.6.1.5.  BALASTADO.......coeuiuieieieiieietetete st et e st teasas ettt essss st et e s et esesessases s eseseseseseas 142
1.6.1.6.  COLOCACION DE VIA (INCL. MATERIALES ESTRATEGICOS DE ViA: DURMIENTES,

FIJACIONES, ETC.) cvvvitiuiuieieieteteteteteeeee et sete st tesees st esesesesessae s s et esesesebessssss st esesesesessasss s et esesesesesn 143
1.6.1.7.  NIVELACION Y ALINEACION ......ooruiviriiererereieeieeeeeescceeeeae ettt sasae st sesenas 144
1.6.1.8.  DISTRIBUCION DE JUNTAS Y SOLDADURAS ......cooverrererereeieeeeesereseseseseasseseseseseseseseas 145
1.6.1.9.  CONSTRUCCION DE CALZADA DE H2A2 EN ZONA DE VIAS .....ooovverererereeeeeeeeeerevereaenns 147
1.6.1.9.1. CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON H-8.......ocvevevereririereeeieerereseeeeseesesese e 148
1.6.1.9.2. CONSTRUCCION DE CALZADA DE HORMIGON H-30 ......c.ceviuiriiierererereeceeeeeereseveveaeans 150
1.6.1.10.  EMPARRILLADO PARA CALZADA DE HORMIGON ARMADO EN ZONA DE VIAS.............. 152
1.6.1.11.  DESAGUES Y DRENAJES ......cveveverieieieieieteteteteeseee ettt teasases st sesesessas s s asesesesesees 152
1.6.1.11.1.  CANERIAS DE PVC DE 250MM RANURADAS CON GEOTEXTIL ....ocvevveveereeerrerererenenns 153
1.6.1.11.2. CAMARA DE INSPECCION (INCLUYE EMPALME ENTRE CAMARAS).......cccvevevrrererennnns 153
1.6.2.  SENALAMIENTO ..ooiiuiitiietieteeete ettt ettt ettt et sa et ae s e be s seebe s esessessesessesearannas 154
1.6.2.1. BARRERAS ...ttt ettt ettt ea e ee et et ettt s e st et et et et et anan s st et et sesean 154
1.6.2.2. CONDUCTOS SUBTERRANEQS PARA INSTALACION DE SENALAMIENTO ..........cocveveee 155
1.6.2.3. CAMARAS DE INSPECCION DE SENALAMIENTO ......ccvcveuiieteeeieteeeeeeveseereve e 155
1.6.2.4. REPARACION Y/O CONSTRUCCION DE DEFENSAS DE BARRERAS ..........ccoevevererererennanes 156
1.6.2.5.  SENALIZACION DE LA VIA PUBLICA ......ovvereececeeeeeeeeeeeeteesases st easasn s s seaean 156
1.6.2.6.  ALAMBRADOS ......ocviuiuieieieteteteteteeeeeee et eee e esesses s esesese et sessas s es et e sesesesessasan s et eseseseaeaen 158
1.6.3. PINTURA oottt ettt ettt et s e e et et e s et et essas s s et et eseseseasss s s asaseseseseen 158
1.6.3.1.  DEMARCACION HORIZONTAL .....curuieriiereeeretcereeseseseteeesessasesesesesesesesessssesesssesesesesees 158
1.6.4.  RENOVACION DE PASOS PEATONALES.......cocveveteereeeeeeeeeeteteseeseeesesesesesesesessssseseseseaesesens 159
1.6.4.1.  DEMOLICIONES .....cvcveuieeeeeeeteteteeceeeeeeeseee e etessee s s esese e sesess s esesesesesesesssssseseseseaesesenes 160
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1.6.4.1.1. EJECUCION PICADO DE CORDONES Y VEREDAS EXISTENTES PARA NUEVA ACCESIBILIDAD
160
1.6.4.1.2. LIMPIEZAY RETIRO DE PRODUCIDO EXISTENTE ....ceuneeniiieiieeee et eet e eaeenns 160
1.6.4.2. FUNDACIONES, CONTRAPISOS, SOLADOS Y DEMARCACIONES......cccevviiiiieeeieeieenne, 161
1.6.4.2.1. BASES PARA POSTES Y SENALETICA EN LABERINTOS .....veiiiiiiieerieeieeeeeeee e 161
1.6.4.2.2. SOLADO DE H2A2 PASO PEATONAL Y LABERINTO........covveereerereeeeseeesseenessessessenesneenes 161
1.6.4.2.3.  PROVISION Y COLOCACION DE FIJACIONES PARA LOSETAS .......ovveveererrreeresssserenseees 163
1.6.4.2.4. PROVISION Y COLOCACION DE GOMAS DE ASIENTO PARA LOSETAS DE H°A® .............. 163
1.6.4.2.5. PROVISION Y COLOCACION DE LOSETAS EXTERIORES H2A2 TIPO H ... 164
1.6.4.2.6. PROVISION Y COLOCACION DE LOSETAS INTERIORES H2A2 TIPO J....o.vevevrereerereennes 166
1.6.4.2.7.  SOLADO HAPTICO.....covueeveeeeeeeeseseeseeeeseseseesee s seses s seses s enas s senassananasnenennas 167
1.6.4.2.8.  VEREDA DE HoA®...ooeveeceeeceeeeeesee e sesee st enas s snan s ssnanasnenennns 167
1.6.4.2.9.  VIGA DE ENCADENADO ........corvveeeeereeeeesseseeseeessesessessssesesseses s sesassssssssssssssesasssnsanns 168
1,643, HERRERIA ....ooovieieeeceeeceeeeeee ettt st an s nenaanns 169
1.6.4.3.1.  PROVISION Y COLOCACION POSTES Y BARANDAS EN LABERINTOS (INCLUYE PINTURA)
169

1.6.4.3.2.  SENALETICAPARA PP ....ooevieeeeeeesceeeeeee s eae st ss s ses s asn s s sasnenasnananens 171
1.6.4.4.  PINTURA wooovooeeeeceeeeeeeeee et ettt en s sna e anasesnsneanes 172
1.6.4.4.1. DEMARCACION DE LABERINTO Y SENDA PEATONAL .....vuvvivrereeereeneeesiesseenseenenenes 172
1.7.  TRATAMIENTO DE OTROS PASOS PEATONALES .......vvvieeeveceeeeeeeeeeeseeeeeseseeessesessenesesnensens 173

1.7.1. PASO PEATONAL - RETIRO, RECEPCION, TRASLADO, ACOPIO Y RECAMBIO DE LOSETAS DE
H° 173

1.8.  CERRAMIENTO DE ZONA DE VIA CORRIDA.......cocuiiietitetetieeteteeeteie ettt enenas 174

Los cerramientos serdn ejecutados en las estaciones y/o entornos de estacion. Las zonas seran
indicadas por la INSPECCION de SOFSE, pudiendo solicitar la realizacién en cualquier ubicacién

dentro del tramo correspondiente a la presente Licitacion. ............cccccc 174
1.8.1. Poda, desmalezado y demoliciones previa colocacion de premoldeados New Jersey...... 174
1.8.1.1. (oY VAo 11 g T 1 1=V = Yo Lo TSP PPPPPPPPPRt 174
1.8.1.2. D= agTe] ITeiTo] o T=T TP UPPPPPTTOPPI 174
1.8.2. MOVIMIENTO AE SUBIOS ...eeieiiiee ittt ettt et e e st e e s abeeee s 174
1.8.2.1. Nivelaciones y compactacion del terrEN0 .........eeveeiviiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeereereereeeeereereereeeae.. 174
1.8.3. Cerramiento SECTOr OPEratiVo......cuuiiiiiiie i e e e e e e e e eeaaaes 175
1.8.3.1. Provision de Premoldeados New jersey 1,50m de alto x 3,00m de largo. ............euueeee 175
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1.8.3.2. Provisién de Premoldeados New Jersey 1,10 m. de alto x 3,00 m de largo con reja
superior. 179
1.8.3.3. Montaje de premoldeados New Jersey de 1,50 my 1,10 m de altura con reja superior

182

1.8.3.4. Provision y Colocacion de Portdn de aCCeS0 .......uvvveivvieriiiiririeiieeriieireeeeesereeerrerrrnrera. 183
1.8.3.5. Provision y Colocacién Cerramiento tipo Cerco Doble Reja........uvvvvvvevvvvvvvevevevvnneennnnnns 184
1.9.  NUEVOS PASOS PEATONALES......cotittiiitiieiitte sttt ettt ettt et e et e s e s e enaree e 184
1.9.1. DEMOLICIONES ...ttt e e e e s e st e e s e e s eneeee s 184
1.9.2.1. Retiro de capa VEZELal ......uuviiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeee e —aa—a— 185
1.9.3.1. MOVIMIENTO dE SUCIOS .....eeieiiiiiie ettt e 185
1.9.3.2. Excavacion de fuNdaciones ..........covuiiiiiiiiiiieinieee et 186
1.9.4.1. Bases para postes y sefialética en [aberintos ...........euvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 186
1.9.4.2. Solado de Hormigdn Armado en paso peatonal y laberinto ........................l 187
1.9.4.3. Provision y colocacidn de fijaciones de tirafondos para losetas............eevvvvvevevveveennnnns 188
1.9.4.4. Provision y colocacidn de gomas para losetas de HoA® ........ovviiiiiiieeiviviieieeeeeneeveveeeennnns 188
1.9.4.5. Provision y colocacidn de Losa Paso a Nivel tipo H2.......ovvvviviiiiiiiiiiiiiiiieiiivveeeeveeveeeennns 188
1.9.4.6. Provision y colocacidn de Losa Paso a Nivel tipo Hl........ovvviviiiiiiiiieiiiiiieeiiieieeeveeeenennnns 189
1.9.4.7. Provision y colocacion de solado hAptiCo........uuviiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiireieereeeeeveeeee e eeeeeeaes 189
1.9.4.8. Vereda de hormigln armado..........cccooeiiiiiiii 189
1.9.4.9. Vigade encadenado ... 190
1.9.4.10.  EjJecucion de PilotinesS.........uuuuuuuuuuueiiii s 190
1.9.4.11. Rampa de hormigon arMado ..........uuuuuuuuuuunini e aan 191

1.9.4.12.  Provision y colocacién de Durmiente Monoblock para paso a nivel trocha 1676 (incluye
fijaciones) 191

1.9.4.13.  Provision y colocacién de Plantilla bajo Plancheta ........ccccccooooiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccee, 192
1.9.5.2. Cadmara de inspeccion (incluye empalme entre cdmaras).........ccccceeeeeeeeiiiie, 192
Articulo 22°.- EQUIPOS - CARACTERISTICAS ...eveviveeeeveceeeeeteeeeteeteeeee et eteeae e eteesessesesseteesensenenan 197
22.1.- EQUIPOS E INSTRUMENTAL MINIMOS ...ttt ettt sae e erena 197
22.2.- EQUIPOS FERROVIARIOS ...ttt ettt e e ettt e e e e e e eeeenne e e e eeenes 197
22.3.- EQUIPOS VIALES ..ottt ettt ettt ettt e st e e s st e e e st e e e seaneeee s 198
22.4.-- EQUIPOS MENORES ... ettt ettt s e e ettt s e e e e ettt b e e e e e e e eeanna e e eeaaees 198
22.5.- INSTRUMENTAL DE MEDICION Y CONTROL 1.ttt eaeneevena 199
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23.1- NIVELACION LONGITUDINAL w.vtvtetiteverereeeeceee sttt tessssses st sese e sese st sesesessss s s esesene 200
23.2.- NIVELACION TRANSVERSAL...cuiuiuiriiietetevieeeeesistesesesessssssss st sesesesessssssssssesesesesssssssesesesne 200
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24.8.-  Anexo IX - GVO-V-ET-0001 Sefialética de Precaucién y Cuadrillasen Via ........cccoeeeeeeie. 203
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Pégina 11 de 433




GERENCIA DE VIA Y OBRAS

RENOVACION DE ViA, CERRAMIENTOS E Revision 00
INTERVENCION DE OBRAS DE ARTE
SECTOR GARIN - MATHEU/RAMAL MT-VO-ET-105
VICTORIA — CAPILLA DE LA LINEA Fecha: 3/2022
MITRE Pagina 12 de 203

Articulo 1°.- OBIJETO

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas, las cuales junto al Pliego
de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y demas documentos que
conforman la presente Licitacion rigen los trabajos de “RENOVACION DE VIA E
INTERVENCION DE OBRAS DE ARTE SECTOR GARIN - MATHEU/RAMAL VICTORIA —
CAPILLA".

Los trabajos incluyen la provision de mano de obra, herramientas, equipos y todos los
materiales necesarios para una correcta y completa ejecucion de los mismos (salvo aquellos
gue seran provistos por SOFSE), de acuerdo a estas Especificaciones Técnicas, a las reglas
del buen arte, y a total conformidad de la INSPECCION de obra, respetando todas las Normas
Vigentes.

Articulo 2°.-  ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Comprende la provision por parte de LA CONTRATISTA de:

e Provision y montaje de UN (1) Cartel de Obra de acuerdo a los lineamientos
incluidos en el Anexo VI, en lugar a definir por la Inspeccion de Obra.

e La mano de obra requerida para la realizacion de los trabajos, incluyendo personal
para aviso de aproximacion de trenes (piteros).

e Herramientas de via.
e Equipos mecénicos pesados y livianos.

¢ Vehiculos debidamente habilitados para el transporte del personal, con chofer
incluido.

¢ Vehiculos debidamente habilitados para el transporte de materiales, herramientas
y equipos mecanicos, con chofer incluido.

e Todos los elementos necesarios para la realizacion de los trabajos en los lugares
gue indigue SOFSE dentro de los ramales antes mencionados.

e Personal de Seguridad en el lugar de trabajo.

¢ Obrador a instalar donde indique la Inspeccién de Obra.

e Los equipos minimos de via necesarios para la ejecucion de los trabajos, segun
el articulo 22

e Los equipos pesados de via necesarios para la ejecucion de los trabajos de, segun
el articulo 22.

Las herramientas deben estar siempre operativas, por lo que deberan considerarse
unidades de reemplazo para reponer posibles fallas.

Los trabajos a realizar consisten en todos aquellos relacionados con una renovacion de via,
de aparatos de via, y de pasos a nivel, a consideracion de la Inspeccién de Obra SOF S.E.,
como ser:
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Retiro de estructura de via existente
Nivelacién de terreno

Colocacién de nuevos tramos de via
Liberacién de Tensiones.

Ajuste de fijaciones.

Retiro de la zona via de material producido, rieles y durmientes.
Descarga de balasto.

Trabajos de Mecanizado Pesado de Via.
Reacondicionamiento de aparatos de vias.
Adecuacion de Pasos a Nivel

Adecuacion de Pasos Peatonales
Ejecucion de Pasos Peatonales
Renovacion de vias secundarias

Obras de arte

La némina anterior debe entenderse como meramente enunciativa y no limitativa, dado que
las tareas a realizar abarcan todas las necesarias para una renovaciéon de vias y Pasos a
Nivel.

CARACTERISTICAS DE LA VIA EXISTENTE

Los sectores de via existentes estan sujetos a renovacion integral y tienen las siguientes
caracteristicas:

- Tipo de Riel: BS100/ BS85

- Tipo de Fijacion: tirafondos AO / clavo gancho
- Tipo de Durmientes: madera dura

- Durmientes por km: 1722 Durmientes/km

- Tipo de via: via eclisada

- Balasto: Piedra partida colmatada

- Afo de construccion o Renovacion: 1975

2.1.- RENOVACION DE VIA, CERRAMIENTOS E INTERVENCION DE OBRAS DE ARTE
SECTOR GARIN - MATHEU/RAMAL VICTORIA — CAPILLA
La totalidad de las tareas contempladas en el Articulo n°21, incisos 1.1 al 1.7 inclusive se
realizaran por Ajuste Alzado, mientras que todo lo contemplado dentro de los incisos 1.8 y
1.9, y Obras de arte se deberan cotizar por Unidad de Medida. (Remitirse al Articulo 21°
DESCRIPCION ITEMS A COTIZAR y Anexo 10 por alcances y requisitos de los trabajos).

21.1.- RENOVACION DE VIA
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El tramo de via a renovar va desde el Km 42,058 (ADV n°46 incluido) hasta el Km 51,933
(PAN RN25 no incluido).

Solo seran renovados los siguientes pasos a nivel:
PAN Bv. Peron garin sur (km 42.428)
PAN Bv. Peron garin norte (km 43.011)
PAN RP26 av constitucion (km 47.924)
PAN Dinamarca (km 51.195)

En el caso de Pasos a Nivel que no sean renovados remitirse al Articulo n°21, incisos 1.7
TRATAMIENTO DE PASOS PEATONALES y 1.9 NUEVOS PASOS PEATONALES

2.1.2. - CUADRO DE ESTACION GARIN (entre ADVs n°46 y n°48 incluidos) Y
ESTACION MAQUINISTA SAVIO (entre ADVs n°50 y n°52 incluidos)

En el cuadro de Estacion Garin debe renovarse la totalidad de vias 1y 2 como los ADVs n°46
y n°48. Como asi también en la Estacion MAQUINISTA SAVIO, debe renovarse la totalidad
de vias 1y 2 como los ADVs n°50 y n°52.

Vale notar que también deben renovarse la totalidad de los desagles (cafios ranurados
revestidos en geotextil con sus respectivas camaras de inspeccion), para lo cual LA
CONTRATISTA presentara a la INSPECCION DE OBRA el proyecto ejecutivo de los trabajos
a realizar en el sector, para su posterior ejecucion.

2.1.3.- ESTABILIZACION DE TERRAPLENES

En el tramo completo debera verificarse la resistencia para las tensiones de disefio, y su
estabilidad y durabilidad a lo largo de toda la vida Gtil. Se debera prestar especial atencién a
dichas condiciones al momento de la conformacién de la nueva plataforma y el perfil
transversal de la zona de via.

Sobre la intervencién del sub balasto, terraplenes, cufias de aproximacién, obras de arte,
suelos mejorados, pasos a nivel, excavaciones y demas tareas demandadas se actuara con
equipo vial apropiado en cantidad y calidad para cada frente, anticipando todas aquellas
subtareas que la Inspeccién de Obra autorice para no afectar las ventanas de trabajo.

Articulo 3°.-  SISTEMA DE CONTRATACION

El presente llamado consta de un UNICO renglén, a saber:

Renglon Sector

Km Inicial

Km Final

Km Total
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Via 1=9,875km

Km 42,058(ADV n°46 Km 51,933 (PAN RN25 no

incluido dicho ADV) incluido) Via 2=3km

Total=12,875km

Unico Garin - Matheu

Los trabajos seran contratados por el sistema “Mixto”. En la Planilla de Cotizacién, en la
columna de “Sistema de Contratacidon” se definira qué puntos corresponden a Ajuste Alzado
y cuales a Unidad de Medida. Dentro de lo contemplado como “Ajuste Alzado” bajo la
modalidad “Llave en Mano”, una vez adjudicados los trabajos no se reconocera ningun tipo
de adicional en los mismos.

El oferente tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles
interferencias en el desarrollo de la obra. Realizara una inspeccién “in situ” y todos los
estudios necesarios que le permitan tener una interpretacion cabal de todas las tareas
necesarias para la ejecucion de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta.

Deberan cotizarse la totalidad de los precios unitarios de la Planilla de cotizacion aunque
contengan 0 (cero) en la columna “cantidad”.

Articulo 4°.-  REQUISITOS DE LA OFERTA TECNICA Y EXIGENCIAS ADMINISTRATIVAS
La oferta técnica debera contar para su analisis con los siguientes elementos:

¢ Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, contemplando factores singulares de
la obra como ser: Horarios de trabajo (ver Articulo 9°), logistica de materiales (de
provision por parte de la CONTRATISTA y de SOFSE) y trabajos en zona de vias.

¢ Planilla de Cotizacion completa segun el modelo adjunto, con indicacion de los precios
unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse discriminando
el Impuesto al Valor Agregado y los limites fijados para el item TRABAJOS
PRELIMINARES.

e Plan de Ejecucién de las obras coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma de Obra (Gantt), debera ser presentado en formato fisico y digital con
carga de recursos de obra, adicionando histogramas de Mano de Obra, Materiales y
Equipos.

e Analisis de precios por item, incluyendo listado de Mano de obra y equipos; segln
formato incluido en anexos.

e Listado de Equipos y herramientas, comprometido para la ejecucién de las tareas,
detallando caracteristicas principales (marca, modelo, antigiiedad, ubicacién, potencia
y rendimientos). El Oferente deberd acreditar en su oferta la disponibilidad del
equipamiento minimo requerido para la obra de acuerdo a las especificaciones
indicadas, en particular, se debe contar con:

o Equipamiento para movimiento de suelos,

o Equipamiento para carga de balasto (Pala Cargadora)
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o Equipamiento para manipuleo de rieles y tramos prearmados
(Retroexcavadoras con percha o grias segun defina el oferente en su memoria
descriptiva)

o Equipo para auscultacion de rieles,
o Una Bateadora alineadora niveladora
o Una Reguladora y perfiladora de balasto
o Un tren de trabajo conformado por:
= Una locomotora
= Cuatro vagones tolva
= Seis vagones playos
»= Furgdn de Cola
o Equipamiento liviano de via

Los equipos podran ser propios o de terceros, debiéndose acompafar la
documentacion de respaldo que acredite la propiedad o tenencia de los mismos
(facturas, contratos de alquiler, etcétera). Asimismo, el requisito de admisibilidad se
dara por cumplido si ademas, el equipamiento propuesto es de propiedad del Oferente
0 Subcontratista Nominado (o si se dispone del mismo en caracter de tenencia,
acreditando en los dos casos con la documentacion correspondiente: facturas,
contratos de alquiler, etcétera) y, a la fecha de la oferta, se encuentra disponible y en
plenas condiciones operativas para su inmediato traslado a obra e inicio de los
trabajos. En todos los casos, los compromisos de terceros deberan poder hacerse
efectivos de inmediato, al primer requerimiento y a partir de la fecha de presentacién
de las ofertas. SOFSE podra realizar la inspeccion in situ del equipamiento ofrecido,
guedando a cargo del Oferente los gastos que dicha inspeccién demande de hasta
dos (2) personas.

¢ Organigrama del personal de la empresa afectado a la obra, incluyendo la dotacién
minima de personal a mantener durante toda la ejecucion de la obra.

e Curriculum Vitae del representante técnico y jefe de obra (ver Art. 14°).
e Constancia de Visita a Obra (ver Art 12°)

e El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos administrativos,
cuyo detalle deberd formar parte de su propuesta: Historial de obras de similar
naturaleza, complejidad y volumen a la descripta en el presente pliego, ejecutadas y
en ejecucion, dentro de los ultimos DIEZ (10) afios, donde conste nombre de la obra,
comitente, caracteristicas técnicas mencionando principales tareas, plazo de
ejecucion, monto basico y sus modificaciones, lugar de ejecucién, fecha de comienzo
y de recepcidn provisoria y/o definitiva. En particular se consideraran como obras de
naturaleza y complejidad similar a aquellas obras de Renovacion de vias en sectores
con presencia de circulacion de formaciones.

La acreditacion se efectuara mediante la presentacién de documentacion que acredite
dichos antecedentes por parte del Comitente de cada obra. Se podran aceptar:
certificado de Recepcién Provisoria o Definitiva de los trabajos, ultimo certificado de
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obra o certificado de medicion final. En el caso en que las obras se encuentren en
ejecucion, las mismas deberan contar con un avance minimo del SETENTA por ciento
(70%), en tal sentido, a los efectos de validar dicho antecedente, se debera presentar
el ultimo certificado. En todos los casos SOFSE se reserva el derecho de realizar las
constataciones que considere necesarias.

A la vez debera acreditar experiencia (Gltimos 10 afios) en obras de intervencion,
recalce, reparacion, submuraciones, ejecucion de refuerzos y/o adecuacién de
estructuras metalicas y de hormigdn armado que formen parte de estructura de obras
civiles de infraestructura y de envergadura compatible con el caso (puentes
ferroviarios, carreteros, obras portuarias, fundaciones indirectas, etc.)

Articulo 5°.-  PLAZO DE OBRA

El plazo previsto para la ejecucion de los trabajos serd de CUATROCIENTOS CINCUENTA
(450) dias corridos, a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de los Trabajos”.

El Acta de Inicio se firmara dentro de los DIEZ (10) dias corridos de la notificacién de la Orden
de Compra.

Articulo 6°.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a
continuacion se detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del
LN.T.I.

— Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.

— Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96.

— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.

— Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. RITO.

— Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril (Decreto
9254/72).

— NTGVO (OA) 003.

— Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril
(Decreto n° 9.254 del 28/12/1972).

— Normas Técnicas para la Construccion y Renovacion de Vias. (Resolucion D.N°
887/66).

— Especificaciones Técnicas para Trabajos de Movimiento de Tierra y Limpieza de
Terrenos. (Resolucién D. N° 888/66).

— Normas para Recepcion de Trabajos de Via (modificaciones a los articulos 56, 57 y
58 de las Normas Técnicas para Construccion y Renovacion de Vias).

— Norma Técnica Via y Obras (NTVO) N° 5 — Organizacion de la Conservacion de Vias.
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— NTVO N° 7: Alineacién de vias.

— Norma Técnica Via y Obras (NTVO) N° 9 — Colocacion, Vigilancia y Conservacion de
los Rieles Largos Soldados.

— NTVO N° 14: Sobreancho de trocha.

— NTVO N° 15: Vigilancia de las luces de dilatacion y correccion del corrimiento.
— NTVO N° 16: Verificacion y correccion de la trocha.

— Norma Técnica Via y Obras (NTVO) N° 17 — Conservacion de Aparatos de Via.
— Norma Técnica Via y Obras (NTVO) N° 18 — Tratamiento de Juntas.

— Norma Técnica N° 10. ANCLAJE DE LAS JUNTAS AISLADAS.

— Norma Técnica N° 11. COLOCACION DE FIJACIONES ELASTICAS SOBRE
DURMIENTES DE MADERA DURA, CON Y SIN SILLETAS.

— Norma Técnica N° 15. VIGILANCIA DE LAS LUCES DE DILATACION Y
CORRECCION DEL CORRIMIENTO.

— Norma Técnica N° 15. TRATAMIENTO DE JUNTAS.

— Normas Transitorias para la Clasificacién de Materiales de Via.

— Normas ISO 9000 - Calidad de los Trabajos y Suministros.

— Especificaciones de Fijaciones elasticas de aplicacion internacional.
— Norma FA 7001/67 de Soldadura Aluminotérmica.

— Anexo | de la Reglamentacion de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N°
19.587, aprobada por Decreto N° 351/79.

— Norma N° 16 - Trabajos en vias LS

— PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA (ver anexos)
— NOTA CNRT G.STN°01243 Diciembre 2001 — Pasos peatonales no autorizados

— NTVO N° 2 A: Perfiles transversales tipo de vias principales balastadas con
tierra

— IRAM 1609-1: Durmientes de hormigén.
— Resolucion S.E.T.O.P. N° 7/81
— GVO-V-ET-0001 Sefalética de Precaucion y Cuadrillas en Via

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificacion, deberé considerarse la interpretacion mas exigente. A
todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego
y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento seré exigido por la INSPECCION de Obra.
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Articulo 7°.-  MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda
otra persona relacionada a la obra y/o terceros durante la ejecucion. No se permitira dejar
zanjas 0 pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida cobertura, a fin de proteger
la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado, el
cual debera estar en forma permanente en la Obra.

Dicho legajo técnico de Higiene y Seguridad podra ser consultado tanto de la INSPECCION
de obra, como para personal de Higiene y Seguridad de SOFSE.

Se dispondra de todos los elementos de proteccién personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas de
comunicacion, etc.

La CONTRATISTA tiene la obligacién de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en
la obra, el siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de la obra, firmada por
profesional competente:

Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.

Aviso de Inicio de Obra.

Constancia de capacitacion en temas generales de la obra a ejecutar.
Constancia de entrega de elementos de proteccidn personal y ropa de trabajo.

Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de
F.A.) como asi también las Normas referidas a seguridad e higiene (ver anexos)

Articulo 8°.- METODOLOGIA DE TRABAIO

En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal y el publico usuario del servicio.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones
necesarias a fin de asegurar su operatividad.
8.1 Depodsito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacién y facilitar la vigilancia de los depdésitos de
materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplira con las
prescripciones siguientes:

Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depdsitos provisorios de
materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar los gélibos y ser
dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan ocasionar dafios al personal o a
los usuarios, o provocar inconvenientes en la sefializacion.

8.2 Seguridad operativa.

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario lograr
un clima de cooperacion y entendimiento entre las partes. LA CONTRATISTA tendra como
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premisa garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las precauciones
necesarias a fin de asegurar su operatividad. En todo momento, se tendra perfectamente
delimitada las areas de trabajo observando las normas de seguridad hacia el personal del
FFCC y el publico en general, previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la
aproximacion de los trenes. Como algunas tareas se realizardn entre trenes, se debera
destacar personal para cumplir la funcién de “pitero”, siempre que haya gente trabajando.

8.3 Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de LA CONTRATISTA. Se brindara un
Optimo alumbrado de los lugares de trabajo, ya sea para evitar accidentes en los sitios
peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos nocturnos.

La iluminacién sera asegurada por un sistema admitido por el FFCC, y ajustada a las normas
de seguridad vigentes para ese tipo de instalacién o equipamiento.

8.4 Limpieza, extracciones y remociones

LA CONTRATISTA limpiara y vallara de ser necesaria la zona donde se ejecutaran las tareas
de acuerdo a instrucciones de la INSPECCION.

Los materiales producidos de interés para SOFSE seran indicados por la INSPECCION,
transportados y depositados a costo de LA CONTRATISTA en el lugar indicado
oportunamente dentro de un radio de 50 Km.

El producido que no sea de interés para SOFSE, sera retirado por LA CONTRATISTA fuera
de la Obra y de los limites del FFCC a su exclusivo costo y de acuerdo a las normativas
vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.

8.5 Materiales

Los materiales a emplear en la ejecucidon de la Obra cumpliran con las normas |.R.A.M.
correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca reconocida.

LA CONTRATISTA debera acopiar en obrador todos los materiales necesarios para los
trabajos diarios programados.
8.6 Equipos, maquinas, herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y para
ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas que
aseguren la obtencion de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos minimos para
cumplir con el Plan de Trabajos y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para
la obra y el personal afectado.

8.7 Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefializaciones, etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma
y garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados, protecciones, pasarelas
para el usuario y las sefalizaciones necesarias, seran disefiadas para su rapida remocion en
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el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad de las
personas.

Los pasos peatonales deberan quedar habilitados durante la obra, por lo que se extremaran
los cuidados y garantizara la seguridad cuando se trabaje en cercania de los mismos.

Articulo 9°.- HORARIO DE TRABAJO

Las distintas tareas que afecten la zona de via se ejecutaran en horario nocturno en ventanas
de trabajo de 5 a 8 hs. de duracion, entre las 21:00 hs y las 05:00 hs coordinadas previamente
con la INSPECCION de SOFSE, de modo de compatibilizar las tareas de renovacién de via
con el servicio de pasajeros. Los horarios podran modificarse segun la operacion del servicio
ferroviario de acuerdo a lo indicado por la Inspeccién de Obra.

Las distintas tareas que no afecten la zona de vias se ejecutaran en horario diurno y nocturno
de lunes a viernes y también en ventanas programadas de fin de semana, coordinadas
previamente con la inspeccion de SOFSE.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el gélibo ferroviario, se coordinara con
la INSPECCION de Obra con la antelaciéon suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las
modalidades operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la
seguridad.

Para la ejecucién de trabajos en zona de via se respetara en todo el ambito de la obra el
RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también las Normas referidas
a seguridad e higiene (ver anexos)

Articulo 10°.- CONTROL DE LOS TRABAJOS

La CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacion actualizados de
la obra, que posibiliten a la INSPECCION llevar un control sistematico de la misma.

Producira a expresa solicitud de la INSPECCION toda la informacion que resulte necesaria,
ya sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su
consulta.

La INSPECCION tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para
proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros CONTRATISTAS, o en establecimiento
de terceros proveedores, la CONTRATISTA tomard los recaudos necesarios para que la
INSPECCION tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar
adelante su cometido.

Cuando la INSPECCION constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o
deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar a la CONTRATISTA la reparacion o el
reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo de la CONTRATISTA el reemplazo del mismo.
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Sila INSPECCION no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la INSPECCION
podra ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de
evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo de la CONTRATISTA el costo
correspondiente. Si la CONTRATISTA no realizara las modificaciones solicitadas por la
INSPECCION de Obra, SOFSE encomendara los trabajos a otra CONTRATISTA, siendo el
monto de dichos trabajos descontados de la certificacion de la obra, o de los fondos de reparo
o0 pélizas de garantia de contrato.

Las comunicaciones entre la CONTRATISTA y la INSPECCION se realizaran por medio del
libro de "Notas de Pedido", y entre la INSPECCION de Obras y la CONTRATISTA por medio
del libro de "Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados,
estos seran provistos por la CONTRATISTA y sus hojas serdn numeradas correlativamente,
dichos libros permaneceran a disponibilidad de la INSPECCION de obra.

La Contratista elaborara partes diarios de produccién, los cuales deberan ser entregados
diariamente a la Inspeccion de Obra a través de “Nota de Pedido” firmada por el Jefe de Obra.
Dichos partes deberan contener todos los eventos relevantes de la jornada de trabajo,
incluyendo: trabajos realizados en correlacién con los items de certificacion, listado de
personal con horas trabajadas, listado de equipos utilizados, materiales consumidos, stock
de materiales, listado de materiales producidos, presencia de responsable de seguridad e
higiene, listado de subcontratistas presentes, condiciones climaticas, inspecciones de
terceros y horas trabajadas.

Mensualmente la CONTRATISTA debera presentar un informe en el que se asentara lo
siguiente:

Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.
Consumo de materiales realizado.

Utilizacion de equipos.

Cantidad de personal.

Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

Informe fotografico.

Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente
conflictivas, y medidas adoptadas o a adoptar.

9. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteoroldgicos.

10. Compilacién de partes diarios

11. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento
y control de los trabajos.

ONOOhWNE

Articulo 11°.- LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos de la presente Especificacidn Técnica se realizaran en siguientes sectores:

Renglén

Sector

Km Inicial

Km Final

Km Total
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Via 1=9,875km

Km 42,058(ADV n°46 Km 51,933 (PAN RN25 no

Garin - Matheu | % uido dicho ADV) incluido)

Via 2=3km
Total=12,875km

‘ Unico

Articulo 12°.- CONOCIMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones, asi como
la magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en
gue se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias de
acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente
licitacion.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento

del estado en que puede encontrarse la instalacion. Este conocimiento de la obra es
fundamental dado que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El Oferente deberéa obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado
debera adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Articulo 13°.- MANEJO DE OBRA

13.1 Obrador y Depdsito

La CONTRATISTA prevera el montaje del obrador y depdésito que el desarrollo de la obra
requiera.

La CONTRATISTA se obliga a mantenerlo en buenas condiciones de conservacion y
limpieza. El costo de la provision y/o construccion del obrador y depésito provisionales estara
a exclusivo cargo de la CONTRATISTA, el que debera presentar a la INSPECCION de Obra
la documentacién de detalle que permita su evaluacion y eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos al obrador y/o depdsito para
colocar materiales, equipos o instalaciones.

La CONTRATISTA serd el Unico responsable de la seguridad de la totalidad de los &mbitos
destinados a obradores y depdsito. El depésito de materiales contara con un area especial
destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra que deban ser
intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

La CONTRATISTA sera pleno y Unico responsable por la salvaguarda de los elementos y
materiales alli colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas que
pudieran corresponderle.

En el interior del depdsito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz solar
directa, la humedad, las filtraciones y toda situacién que pueda dafiar a cualquiera de los
materiales guardados alli.
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A los efectos de establecer obrador y depdsito de materiales, la CONTRATISTA debera
gestionar la obtencién de espacios dentro de playas de estaciones que cuenten con acceso
ferroviario y tengan una extension suficiente y adecuada conforme la naturaleza de esta obra.
La gestion y los costos asociados para obtener dichos espacios estaran a cargo de la
CONTRATISTA.

La CONTRATISTA montara un obrador que disponga de energia eléctrica, agua, sanitarios y
equipo de primeros auxilios, siendo responsable del mantenimiento, higiene y seguridad
durante el tiempo que implique la obra.

Los gastos que se originen por tales instalaciones, como asi también por la vigilancia y
desarme del mismo estaran totalmente a su cargo.

Todas las habilitaciones y/o permisos necesarios para la ejecucion de las tareas, sean de
indole Nacional, Provincial o Municipal estaran al exclusivo riesgo y cargo de la
CONTRATISTA.

Concluidos los trabajos de la presente obra, dicho predio se restituira libre de ocupantes y en
el estado original (0 mejor) en que fuera entregado.

13.2 Construccion y Caracteristicas del Obrador

En el lugar destinado a obrador se prevé efectuar la limpieza del predio y construccion de un
cerco perimetral, por cuenta y cargo de la CONTRATISTA.

Dicho cerco sera olimpico y estara constituido por postes de H° A°, premoldeados y vibrados
de 3,30 m. de alto, con codo superior inclinado a 45° para cercos de 2,40 m., con esquineros
de 15 x 15 cm., sostenes de 10 x 10 cm. cada 3,50 m. y refuerzos de 15 x 15 ¢/35 m., con
puntal de 2,50 m x 8 x 8 cm., atornillados con esparragos 3/8 x 33. Alambre tejido romboidal
Acindar, malla calibre 13 x 2 '2“de rombo, hasta 2 m. de alto; planchuelas de 1 x 3/16“x 2 m;
ganchos tira alambres de 3/8 x 9 y torniquetes N° 7, luego se instalara elemento similar a
media sombra color verde de modo de reducir la visibilidad interior del predio desde el exterior
del cerco perimetral.

Asimismo, se colocaran portones de dos hojas en correspondencia con los accesos
vehiculares y por vias, los que estaran constituidos por un marco de estructura metalica y
pafio de malla de alambre tejido romboidal similar al utilizado en el cerco y que deberan
disponer de 3 bisagras reforzadas por hoja, pasador y cierre de seguridad (cerradura o
candado).

Dentro del predio del obrador se sectorizaran distintos espacios destinados oficinas,
vestuarios, pafiol/taller de los equipos necesarios para realizar los trabajos, acopio de los
materiales nuevos (durmientes, fijaciones, balasto, etc.) y acopio de los materiales producidos
gue se retiren y clasifiquen luego de cada jornada laboral.

13.3 Acopio de materiales producidos

Dentro del predio de obrador se realizara la clasificacion del material producido de via en
general, conforme a las “Normas Transitorias para la Clasificacién de Materiales de Via”
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(rieles, durmientes, eclisas, silletas, clepes, bulones con tuerca y arandelas, fijaciones, etc.)
y se los acopiara en distintos grupos de acuerdo al tipo de material y su estado de
conservacion (clases técnicas la, 1b, 2a, 2b, 3a, 4.2, 4.3) previo a su entrega definitiva
mediante Acta correspondiente. Dicha clasificacion serd condicibn necesaria para su
correspondiente certificacion. La CONTRATISTA sera pleno y Unico responsable por la
salvaguarda del material producido hasta su entrega definitiva.

13.4 Almacenes, pafiol y talleres

Se contara con las instalaciones adecuadas para pafiol de herramientas y equipos,
almacenes para depoésito de materiales y demas consumibles.

13.5 Equipos e Instalaciones a utilizar

Todas las herramientas, maquinas, equipos, Utiles, oficinas, vestuarios etc. y todo elemento
necesario para el desarrollo de los trabajos estaran a cargo de la CONTRATISTA, incluyendo
el mantenimiento y los consumibles de los equipos utilizados, necesarios para la realizacién
de la obra.

La metodologia de trabajo a implementar, como asi también los equipos que proveerd la
CONTRATISTA (incluyendo todos los costos de mantenimiento, reparacion y operacion del
mismo), tendran las caracteristicas y condiciones de utilizacién que permitan realizar todas
las tareas necesarias para librar la via dentro de los horarios de trabajo establecidos y no
generar inconvenientes en la operacion del servicio.

Dado que el Oferente debera efectuar una visita previa a obra para conocer los distintos
sectores de trabajo, con la presentacion de la Oferta se deberd adjuntar la constancia
expedida por SOFSE por haber realizado la misma; un listado del equipamiento que utilizara
durante el desarrollo de la obra, indicando caracteristicas y afo de fabricacion y una Memoria
Descriptiva, en la que se detallen las posibles secuencias operativas a utilizar en cada caso,
de acuerdo al trazado ferroviario existente y topografia de dichos sectores.

13.6 Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, responderan a las
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes vy
consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones
de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por
eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentacién respectiva. La
responsabilidad sobre dichos términos correrd a cargo de La CONTRATISTA. Dada la
complejidad de tareas que intervienen en el proceso de la obra, La CONTRATISTA debera
contar con maquinarias y herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y la
CONTRATISTA se har& responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible
debera identificar procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicion, marca,
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caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran
guardados en el depdsito correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran
en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los modulos de fabrica,
donde se los identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se ajustaran a lo
previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra.

13.7 Abastecimiento de Materiales

La CONTRATISTA tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para
el buen desarrollo del trabajo. La INSPECCION de Obra queda facultada para solicitar la
ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.

13.8 Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente a través de
los lugares expresamente autorizados por la INSPECCION de Obra. La CONTRATISTA sera
pleno y Gnico responsable por la salvaguarda de los materiales en todos los traslados.

13.9 Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar para cada caso
gue corresponda, la marca, el modelo y las caracteristicas técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que se mencionen marcas en el presente pliego, lo es al solo efecto de
sefialar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido.

La CONTRATISTA podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las
mismas ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la ultima
decisién respecto a aprobacion de los materiales a cargo de la INSPECCION de Obra.

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la
eleccion de una marca en particular, la CONTRATISTA debera proveer la marca especificada.

13.10 Manejo de la Obra

La CONTRATISTA estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que
a juicio de la INSPECCION de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta
terminacion.

Asimismo, empleard mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La
INSPECCION de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucién de
cualquier equipo, herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado del
trabajo.
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13.11 Tramites, Gestiones y Permiso

Por su parte, La CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las
empresas de Telefonia, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de las
redes del edificio a intervenir, como también las necesarias frente a municipalidades locales
en funcion de la necesidad de afectacion a circulacién vehicular u otra afectacion en
inmediaciones de la traza ferroviaria.

13.12 lluminacién y Fuerza Motriz

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para
la iluminacién del cartel de obra, y la provisibn de fuerza motriz para los equipos e
implementos de construccion, propios y de los SUBCONTRATISTAS, seran costeados por
La CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacién que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o
gue presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al
sélo juicio de la INSPECCION de Obra.

13.13 Autorizacién de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la CONTRATISTA presentara la documentacion de detalle (planos,
fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar en
cada sector y/o elemento de obra.

Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente pliego y se consideraran
incluidos en la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o
economicos.

La INSPECCION de Obra revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones
gue crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez que
sea expresamente aprobada por la INSPECCION de Obra, la CONTRATISTA podra iniciar
los trabajos de que se trate.

13.14 Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de
deslindar toda responsabilidad entre la CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el elemento
a refaccionar, la CONTRATISTA debera realizar un relevamiento del estado de conservacion
de las instalaciones existentes. Contara con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o
fotografias que se requieran para dar cuenta de las situaciones encontradas.

Dicha informacion conformard el Acta de Constatacién y debera contar con la firma de LA
CONTRATISTAYy de la INSPECCION de Obra. LA CONTRATISTA queda obligada a entregar
los originales de toda acta de constatacion o inventario de elementos o de estado de situacion
que se realice en el curso de la obra, a la INSPECCION de Obra, guardando copia para si.
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13.15 Responsabilidad por elementos de la Obra

LA CONTRATISTA sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en las
instalaciones y que se encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la obra,
como durante la misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas, faltantes, o
pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicion de los elementos en cuestion,
independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.

13.16 Proteccion del entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos que
puedan ser dafiados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas, pero
aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas adhesivas,
cuerda, etc.), de modo de asegurar su funcién. No se admitira la fijacion de las protecciones
a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos, como clavos, ganchos,
tornillos, etc.

Cuando sélo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En
estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccion de los pisos de madera, los calcareos y los
umbrales existentes en la obra, los que se protegeran convenientemente del polvo, mediante
el empleo de mantas de polietileno o lonas. Si estas superficies son sometidas al transito de
carretillas y /u otras tareas que impliguen una agresién mecénica, seran cubiertos ademas
por tablones o tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda
maquinaria o equipo que deba ser desplazado por ellos.

Las pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas del
edificio.

Articulo 14°.- REPRESENTANTE TECNICO Y JEFE DE OBRA
El representante Técnico de la Contratista en la Obra deberd cumplir con los siguientes
requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero Civil, matriculado en el CPIC, que acredite conocimiento y
capacidad para desarrollar esta actividad con un minimo de DIEZ (10) afios de antigliedad
en el rubro ferroviario y debera haberse desempefiado como Representante Técnico de al
menos 1(una) obra de Renovacion de vias en ventanas de trabajo entre formaciones y via
electrificada en los ultimos 10 (diez) afios.

El Jefe de Obra de la Contratista en la Obra debera cumplir con los siguientes requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero Civil, matriculado en el CPIC, que acredite conocimiento y
capacidad para desarrollar esta actividad con un minimo de DIEZ (10) afios de antigiedad
en el rubro ferroviario y deberd haberse desempefiado como Jefe de Obra de al menos
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1(una) obra de Renovacion de vias en ventanas de trabajo entre formaciones en los ultimos
10 (diez) afios.

El Jefe de Obra debe estar en forma permanente en la Obra durante la jornada diurna o
nocturna segun la complejidad del trabajo, cuando no se encuentre presente en la Obra debe
designar un reemplazo.

La CONTRATISTA debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al
comenzar la obra.

Articulo 15°.- PROVISIONES PARA OBRADOR.

La correspondiente CONTRATISTA proveera y pondra a disposicion permanente para uso
de SOF S.E., desde el inicio de la obra, los siguientes elementos:

- Dos (2) vehiculos 0 km tipo Camioneta de cabina doble con caja para minimo cuatro
(4) pasajeros, con motor diésel turbo de potencia superior a los 160 CV, a efectos de
realizar la inspeccion, certificacién y control de la obra. Dicho vehiculo debera estar
equipado como minimo con direccién asistida, calefaccién y aire acondicionado,
sistema de ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros,
Airbags para conductor y acompafiante.

Deberan estar provistos de los accesorios necesarios para la circulacion por las rutas
de la provincia de Buenos Aires y Ciudad Auténoma de Buenos Aires (balizas,
matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante,
botiquin de primeros auxilios, etc.).

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y lubricantes, peajes, seguro todo riesgo sin franquicia,
patentes e impuestos y todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehiculo
estaran a cargo de LA CONTRATISTA, que no recibird pago directo alguno por las
obligaciones descriptas en este punto.

Debera cumplir con los requisitos gque fije el COMITENTE en cuanto a su pintura e
identificacion.

LA CONTRATISTA deberéa proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta la
suscripcién de la Recepcion Definitiva, instancia en la cual se formalizara la
Transferencia del Vehiculo a nombre de SOF S.E.

Asimismo, se proveera para uso de la Inspeccién de Obra, los siguientes elementos,
los que quedaran en poder del Comitente:

- Cuatro (4) computadoras portétiles tipo notebook, del estilo ultrabook (liviana), nueva
a estrenar de igual o superior calidad a la descripta a continuacién, con las siguientes
caracteristicas: Procesador: Intel® Core i7 102 Generaciéon (4MB Cache, 3.4 GHz),
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Memoria: 16GB DDR4, Almacenamiento: 1 TB HDD, Grafica: Intel UHD Graphics 620,
Pantalla: 15.6" HD, Garantia: 1 afio de fabrica. Debe contar con software original
instalado: Windows 10, Paquete Office 2019, Autocad 2020.

- Tres (3) Modem USB 4G liberado con gastos pagos.

- Tres (3) Memoria externa / Pendrive 256 GB de capacidad de almacenamiento de
datos con puerto USB version 3.1 Gen 1

- Seis (6) Equipos de Telefonia Celular nuevo tipo smartphone, sin uso. Uno liberado y
el otro con un servicio habilitado con no menos de 200 minutos libres y roaming
internacional y servicio de datos ilimitado, con como minimo las siguientes
prestaciones: Memoria interna 64 GB, Memoria RAM 6 GB, Sistema
operativo Android, Tamafio de la pantalla 6.2 ", Resolucion de la pantalla 1440 px x
2960 px, Red 4G/LTE, Conector USB, Wi-Fi, GPS, Bluetooth

-Los cargos por servicios de comunicaciones correran por cuenta de la Contratista,
desde la firma del Acta de Inicio hasta la Recepcion Definitiva de la obra. Concluida
la obra, ambos equipos quedaran en forma definitiva, en poder del Comitente. Los
gastos a partir de la Recepcion Definitiva, guedaran a cargo del Comitente.

Articulo 16°.- LIMPIEZA DE OBRA

16.1 Limpieza periédica de obra

Es obligacion de la CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador con
una limpieza adecuada a juicio de la INSPECCION vy libre de residuos, evitandose asi
inconvenientes al personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finalizar la jornada, la CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando
las instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacién en zonas operativas de material producido, escombros,
basura, materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores
mencionados.

16.2 Limpieza final de obra

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al estado original previo
al inicio de la obra.

Los Materiales producidos resultantes de la obra seran retirados fuera de los limites de la
misma; los que resultan de utilidad seran depositados en predios de SOFSE indicados por la
INSPECCION de Obra. Los materiales producto de demoliciones ya sean escombros y
chatarra serén depositados fuera de la zona ferroviaria. Todos los traslados de materiales
resultantes de la obra seran a cargo de la CONTRATISTA.
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Las zonas aledafias donde se realizaron los trabajos deben quedar libres de escombros,
ramas o residuos.

Al finalizar la Obra, debera estar todo el terreno libre de escombros, residuos, malezas, etc.,
gue hubiere como minimo a 5 m a cada lado de los ejes de las vias del sector de la Obra. Los
arboles, incluyendo sus raices, seran retirados o conservados en buen estado, de acuerdo a
las indicaciones de la documentacion de obra o, en su defecto, de SOFSE.

Articulo 17°.- DOCUMENTACION DE FINAL DE OBRA

Conjuntamente con la finalizacion de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de Recepcién
Provisoria, LA CONTRATISTA entregara a la INSPECCION de Obra tres copias en papel
firmadas por el profesional correspondiente y en formato digital mediante memoria USB
(pendrive) la totalidad de la documentacion conforme a obra del proyecto.

Articulo 18°.- GARANTfA TECNICA Y VICIOS OCULTOS

La CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra
causa que resulte de la operacién normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance
del suministro la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el funcionamiento
de la instalacién durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de DOCE (12) meses, contados a partir
de la firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la
reparacion de los deterioros y/o fallas sera hecha por la CONTRATISTA a su costa. Si la
INSPECCION interpretara que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algin
defecto de fabricacion, ejecucion o instalacion, se entendera que hay vicio oculto y sera de
aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas las responsabilidades
establecidas en el Cadigo Civil y Comercial.

En caso de incumplimiento de la CONTRATISTA de su obligacion de reparar los deterioros
y/o fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, SOFSE
tendra el derecho a efectuar la reparacion por si o por intermedio de terceros, recuperando
los costos de todo tipo que por tal razén hubiese asumido, mediante compensacion por
cualquier suma que adeudare a LA CONTRATISTA por cualguier motivo, o del Fondo de
Reparos; ello ademas de aplicar la multa que corresponda. Luego de la Recepcién Definitiva
LA CONTRATISTA seréa responsable en los términos de los Articulos 1273, 1274, 1275 y
1277 del Codigo Civil y Comercial de la Nacién.

18.1 Recepcion provisoria

Una vez terminados los trabajos, la Contratista solicitara por Nota de Pedido la Recepcién
Provisoria, que se realizara una visita conjunta entre LA CONTRATISTA y la INSPECCION
de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la ejecucion de los
trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacion, se procederd a recibir
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provisoriamente la ejecucién de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA”.

La recepcion provisional no se efectuara hasta tanto los trabajos estén completamente
terminados y los materiales recuperados y sobrantes entregados a la Inspeccién de obra,
debidamente apilados y clasificados.

En el hipotético caso de que los trabajos no se encuentren en condiciones de ser
recepcionados, se daran las instrucciones y plazo para subsanar los defectos observados,
pasado el cual habra un nuevo reconocimiento verificAndose la correccion de las
observaciones efectuadas y firmandose el Acta de Recepcién Provisoria correspondiente.

Cumplidos todos los requisitos indicados, se daran por recibidas provisionalmente las obras
y comenzara a contar el plazo de garantia.

Efectuada la Recepcion Provisoria La Contratista conservara los trabajos realizados a partir
de la fecha del Acta, por un periodo de sesenta (60) dias corridos y hasta la finalizaciéon de
ésta. La Contratista esta obligado a efectuar la conservacion de la via, rampas de
acompafamiento y aparatos de via acondicionados, pasos a nivel, pasillos peatonales, etc.
efectuando los trabajos que le ordene la Inspeccién en los puntos o0 zonas que se manifieste
esta necesidad y en especial las siguientes operaciones:

a) Verificacion de fijaciones.

b) Correccién de niveles, incluyendo eventualmente descarga de balasto y tapada.
c¢) Perfilado de banquina, contrabanquina y senda libre de malezas.

d) Eliminacion de arbustos y plagas de la agricultura.

En caso que la conservacion sea encarada con equipos mecanicos, La Contratista debera
efectuar durante el periodo de garantia, todas las tareas necesarias para mantener en forma
permanente las obras ejecutadas, en las mismas condiciones de calidad verificadas en la
Recepcién Provisoria y hasta la Recepcion Definitiva.

18.2 Recepcion definitiva

Una vez cumplido un Plazo de Garantia de doce (12) meses a partir de la firma del “Acta de
Recepcion Provisoria”, la INSPECCION de Obra, conjuntamente con la CONTRATISTA
previamente citado, procederan a efectuar todas las verificaciones indispensables para
asegurar que los trabajos puedan ser recibidos definitivamente.

Para la Recepcion Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la
Recepcién Provisoria.

El Personal y elementos de medicion y verificacion necesarios para efectuar las
comprobaciones, seran cedidos sin cargo por la CONTRATISTA, tanto para la Recepcion
Provisoria como para la Definitiva.
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Si las verificaciones son correctas se procedera a labrar el “Acta de Recepcion Definitiva”,
gue sera firmada por ambas partes.

En caso contrario, se obrara igual que en lo dispuesto para la Recepcién Provisoria.

Articulo 19°.- MEDICION Y CERTIFICACION

Las mediciones de los trabajos ejecutados y la consecuente certificacion se haran por mes,
en base al Plan de Trabajos y a los precios ofertados por la CONTRATISTA, debiéndose
presentar los mismos en el lugar que SOF S.E. establezca.

Dentro de los ultimos cinco (5) dias de cada mes, ella CONTRATISTA preparara un acta de
medicién, para ser revisada por la Inspeccion de Obra.

Los certificados mensuales liquidaran los valores aprobados segun el acta de medicion y
precios unitarios de contrato, deduciéndose el Fondo de Reparos y adicionandose el impuesto
al valor agregado.

Los documentos que integran el certificado de obra son los siguientes:

o Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta indicara
el avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a
la cantidad de trabajo ejecutado.

e Acta de medicién: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando
los items que figuran en la planilla de computo y presupuesto de la oferta; ésta indicara
el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.

¢ Informe Mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de la
planilla de medicién, acompafiado por el correspondiente relevamiento fotografico que
ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la ejecucion de los trabajos
certificados.

e Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo ejecutado.
e Recopilacién de Partes diarios del periodo.

LA CONTRATISTA solicitara a la INSPECCION de Obra el modelo de certificado para su
confeccion, el cual sera posteriormente firmado por la INSPECCION de Obra y el
Representante Técnico de LA CONTRATISTA.

Articulo 20°.- Redeterminacion de precios

El contrato estard sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por
la contratista y debidamente autorizada por SOF S.E.
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En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo el Manual para la Redeterminacion de
Precios de Contratos de Obras, Provision de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de
Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo las férmulas para el célculo de la
Redeterminacion de Precios las que se detallan en el Anexo respectivo.

Articulo 21°.- DESCRIPCION [TEMS A COTIZAR

1.1. TRABAJOS PRELIMINARES

La suma de los items comprendidos dentro del rubro Trabajos Preliminares (21.1)
debera ser menor al 7% del monto total de la oferta, a saber:

1.1.1. MOVILIZACION E INSTALACION DEL OBRADOR

1.1.1.1. CARTEL DE OBRA, OBRADOR Y DELIMITACION DE OBRA

Se procedera a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:
- Provision y montaje de cartel de Obra.

- Construccion del obrador.

- Instalacién de bafios quimicos para personal de obra.

- Provisibn y montaje de carteleria para desvios vehiculares y/o peatonales en las
inmediaciones, y carteleria de precaucion.

- Cerramiento de calzadas vehiculares y peatonales
LA CONTRATISTA debera proveer, un cartel de obra, segun disefio adjunto como Anexo

LA CONTRATISTA, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del
obrador, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio
a los fines de lograr la aprobacion con que debera contar, previamente a la ejecucién de todas
las obras provisionales para obradores.

Este contara con oficinas, depdsito, sector de acopio de materiales producidos, vestuario y
locales sanitarios, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado
por obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente, previa
aprobacion de la Inspeccion, asimismo proveerd las comodidades y elementos para la
Inspeccioén indicadas en la presente especificacion.
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Debera reservar terrenos para acopio de material producido que puedan albergar lo generado
en dos meses de produccién. Del mismo modo debera poder acopiar el material nuevo a ser
colocado en obra que sea entregado por el Comitente.

LA CONTRATISTA deberéa construir un desvio provisorio en su obrador para poder acceder
a la via de por lo menos 200m. Los materiales seran provistos por SOF S.E. (rieles,
durmientes, fijaciones, balasto, eclisas). Una vez que sea otorgada la recepcion definitiva, el
mismo debera ser desarmado y los materiales producidos seran transportados a un lugar a
designar dentro de un radio maximo de 100 km.

LA CONTRATISTA debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccién por
parte tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra
de conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

Limpieza: Antes de iniciarse la construccion, se limpiard todo el terreno de escombros,
residuos, malezas, etc., que hubiere.

Demoliciones: Una vez consensuado el alcance con la inspeccién de obra se realizaran las
demoliciones necesarias para la construccion de las diferentes estructuras que conformarén
la presente obra.

Para ello LA CONTRATISTA debera relevar la zona a intervenir y desarrollar el plano de
demolicion correspondiente. Se procedera al retiro del producido en obra fuera del dmbito
ferroviario.

Vallado y Sefializacion: Todas las areas afectadas por estos trabajos, durante la ejecucién de
los mismos deberan ser valladas por LA CONTRATISTA a fin de evitar el ingreso del publico
en las mismas. El sistema de vallado debera contar con la aprobacién del Inspector de Obra,
el cual tendra en cuenta la adaptabilidad del mismo a su funcién, su seguridad, su limpieza y
Su estética.

Se realizard un cerco perimetral del tipo olimpico y estara constituido por postes de H° A°,
premoldeados y vibrados de 3,30 m. de alto, con codo superior inclinado a 45° para cercos
de 2,40 m., con esquineros de 15 x 15 cm., sostenes de 10 x 10 cm. cada 3,50 m. y refuerzos
de 15 x 15 ¢/35 m., con puntal de 2,50 m x 8 x 8 cm., atornillados con esparragos 3/8 x 33.
Alambre tejido romboidal Acindar, malla calibre 13 x 2 '2“de rombo, hasta 2 m. de alto;
planchuelas de 1 x 3/16“x 2 m.; ganchos tira alambres de 3/8 x 9 y torniquetes N° 7.

Asimismo, se colocaran portones de dos hojas en correspondencia con los accesos
vehiculares y por vias, los que estaran constituidos por un marco de estructura metélica y
pafio de malla de alambre tejido romboidal similar al utilizado en el cerco y que deberan
disponer de 3 bisagras reforzadas por hoja, pasador y cierre de seguridad (cerradura o
candado).

Estara a cargo de LA CONTRATISTA la colocacion de tableros de precaucion reglamentarios,
asi como la atencién y mantenimiento de los mismos.

e Precaucion 12km/h
¢ Final de precaucion
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¢ Indicacioén de precaucién a 800 m del eje del PP.
e Hombres trabajando en zona de via (bandera amarilla y negra)

La carteleria debe estar acorde a la GVO-V-ET-0001 Sefalética de Precaucion y Cuadrillas
en Via.

En el caso de los pasos a nivel, LA CONTRATISTA tomara contacto con la Municipalidad y
el organismo provincial o nacional que corresponda, para coordinar el cierre del paso a nivel,
y para adoptar las medidas de seguridad exigida por la autoridad vial competente (instalacion
de carteles de aviso de desviacion, aviso de clausura del paso a nivel, etc.) y entregara al
inspector de Obra la conformidad emanada por la Autoridad Vial.

Durante el desarrollo de los trabajos deberd mantenerse habilitado en forma provisoria media
calzada vehicular y un paso peatonal, en condiciones 6ptimas de seguridad y transito.

Debera atenderse a esta condicion al momento de presentar la memoria descriptiva.

Durante la ejecucion de los trabajos la calzada quedara clausurada al transito. Sera
responsabilidad de la contratista y parte de la obra la colocacion de defensas tipo Nueva
Jersey u otro método a aprobar por la inspeccion, a los efectos de impedir totalmente el paso
de vehiculos por la calzada. Se debera garantizar la visibilidad en horarios nocturnos, con
balizas luminosas y pintura reflectante.

LA CONTRATISTA debera ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas,
iluminacion y sefalizacién necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de
los peatones y usuarios del servicio ferroviario. Asimismo, debera proveer y asegurar el uso
de los elementos de proteccidn por parte tanto de su personal como de cualquier otra persona
afectada a las tareas de la obra de conformidad a la nhormativa y a las mejores practicas en
la materia.

SENALIZACION PROVISORIA
La sefalizacion provisoria exigida por la autoridad competente en cantidad y calidad
(Municipalidad, organismo provincial o nacional u otro) debera cumplir con lo dispuesto en la

Ley N° 24.449 y Dto. N° 779/95 Anexo L. Dentro del sefialamiento transitorio exigido, debera

incluirse carteles indicando la fecha estimada de reapertura al paso vehicular como muestra
la figura siguiente:

Cartel tipo sefializacion provisoria (fondo naranja y letras en negro).

DOCUMENTACION DEL OBRADOR
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Con el inicio de obra se debera realizar una memoria técnica y descriptiva del obrador a
construir y de la metodologia de trabajo. Asimismo, tendran que incluirse:

» Se presentara plano de obrador con memoria técnica de los servicios instalados y layout
donde no podra faltar la indicacion de:

0 Emplazamiento en la zona.
o Ubicacion del pafiol.
0 Zona de acopio de materiales, orden y disposicién dentro del obrador.

o0 Detalle de la superficie del Obrador y cantidad de Oficinas indicando el destino de cada una
de ellas.

o Ubicacion de materiales nuevos e insumos criticos en Obrador y en especial la disposicién
de las fijaciones nuevas.

o Ubicacion del area destinada a la soldadura de rieles si fuera eléctrica a tope.

o En el caso de soldadura aluminotérmica, indicar zona donde se acopiaran las porciones y
los moldes.

0 Ubicacion del acopio de piedra balasto. Indicar en el caso de carga y descarga en fosa o
rampa, demostrando el calculo si fuese necesario.

o Croquis de iluminacion, agua, energia eléctrica y seguridad del predio.

o Detalle de ingresos y egresos como caminos laterales para camiones y vehiculos de calle.
o Ubicacién de acopio de rieles.

o Ubicacién de armado de tramos dependiendo de la metodologia de trabajo.

0 Aspectos medio ambientales. Recinto de residuos. Acopio de combustibles y lubricantes.
o Ubicacion del cartel de obra.

o Ubicacién del sector de clasificacion y acopio de material producido.

MEDICION Y CERTIFICACION

Los trabajos que describe esta especificacion, se mediran de forma global (GL).
Se consideraran los siguientes criterios de certificacion:

e 50% luego instalado completamente el obrador y el cartel de obra, segun los
lineamientos dados en el presente Capitulo.

o 20% conforme al avance de las obras.

e 30% luego de realizada la desmovilizacion del obrador.
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No se contempla certificacion en concepto de instalacién parcial o desmovilizacion parcial del
obrador.

Dicho precio serd compensacion por todos los trabajos ejecutados, como también, el
mantenimiento del mismo durante todo el tiempo que dure la obra y hasta la recepcion
definitiva de la misma.

1.1.1.2. PRESTACIONES PARA LA INSPECCION
Ver Art. 15° PROVISIONES PARA OBRADOR.

LA CONTRATISTA proveera para uso de LA INSPECCION, las oficinas, los mobiliarios, los
equipos, los elementos para oficinas y los instrumentales.

Las condiciones generales de todas las provisiones deberan ser tales que garanticen el
confort y comodidad de los usuarios y deberan ser aprobadas previamente por LA
INSPECCION. LA CONTRATISTA esté obligada a proporcionarlas durante el plazo de obra,
hasta la recepcion definitiva de las mismas.

LA CONTRATISTA instalara en el obrador, o en una ubicacion alternativa aprobada por LA
INSPECCION, un local para la oficina de LA INSPECCION.

Contard con adecuada ventilacion, iluminacién natural y acceso a sanitarios en las

inmediaciones. LA CONTRATISTA proveera a su cargo los servicios eléctricos, con sus
correspondientes artefactos en perfectas condiciones de funcionamiento.

MEDICION Y CERTIFICACION

Los trabajos que describe esta especificacion, se mediran de forma global (Gl).

La Inspeccion de Obra autorizara la certificacion dependiendo que no haya prestaciones
incompletas, ya sea en forma parcial o total.

1.1.2. PROYECTO EJECUTIVO

1.1.2.1. PROYECTO EJECUTIVO Y MEMORIA TECNICA. REPLANTEO
TOPOGRAFICO. DOCUMENTACION CONFORME A OBRA.
TRAMITACIONES / HABILITACIONES
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LA CONTRATISTA realizara el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la
provisién de todos los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta en
servicio y todas las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin de acuerdo a las
reglas del buen arte, respetando todas las Normas y Reglamentaciones vigentes,
expresamente indicadas para la instalacion de los sistemas eléctricos propuestos, de forma
de obtener una instalacion confiable y segura.

LA CONTRATISTA deberd ejecutar el proyecto de ingenieria de obra, proyecto
arquitecténico, y estudios y calculos necesarios para la construccién de la obra en su
totalidad. Los célculos seran presentados debidamente firmados por profesional matriculado
y representante técnico de LA CONTRATISTA.

En particular deberan elaborarse los siguientes documentos:
¢ Memoria de Calculo de Estabilidad y planos de los premoldeados.

e Prescripcion de tareas necesarias para el relleno y compactacion del suelo previo a la
instalacion del premoldeado

e Prescripcion de medidas a los efectos de mejorar/reemplazar el suelo en aquellos
casos en que sea necesario

¢ Relevamiento topografico del emplazamiento y de elementos existentes en el mismo,
incluidas las interferencias e instalaciones existentes, aunque las mismas no
presenten interferencias con las obras proyectadas

¢ Memoria Descriptiva del método constructivo, materiales, etc.

¢ Planos de relevamiento y replanteo.

e Planos generales y de detalle que definan inequivocamente la obra a construir.
¢ Plan de trabajos y curva de inversion, el cual debera incluir:

— Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados
en sus tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes
colores a los efectos de simplificar su lectura.

— Laplanilla debera estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi
como el inicio y fin de cada mes.

— Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes
en que se ejecutan las respectivas tareas.

— Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo que la
Curva Financiera debera estar ligada a las modificaciones que sufra el
Cronograma de Tareas en forma automatica.

— Toda otra informacién que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para
definir los trabajos a realizar en la obra.

— La secuencia de trabajo debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.
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— La CONTRATISTA no podré iniciar frentes de trabajo sin la expresa aprobacion
de la Inspeccion de Obra.

Para la elaboracién de las verificaciones sera necesario ejecutar los estudios de suelos y
sondeos necesarios a los efectos de obtener los parametros geotécnicos que influyan en el
andalisis de la estabilidad de las soluciones propuestas.

Para la determinacion de los limites de la zona de via, LA CONTRATISTA tendra en cuenta
los hechos existentes verificados con los Planos de Catastro Unico Centralizado de
Ferrocarriles Argentinos, como asi también las consultas técnicas que realizara ante los
Municipios u otros Organismos Gubernamentales, que deberan adjuntarse a este proyecto.

Dentro del sector de la zona de via existen interferencias del servicio ferroviario y de terceros,
las cuales deberan ser consideradas tanto para la ejecucién del proyecto como para la
ejecucion de los trabajos, teniendo en cuenta que las mismas deben permanecer en servicio
permanente. En el caso que alguna de estas instalaciones interfiera con la traza, se deberan
tomar los recaudos necesarios para su identificacion y preverse el correspondiente trabajo de
remocion y desvio de la misma, de acuerdo a la normativa de la empresa en cuestion.

Del mismo modo cuando por razones de Proyecto o metodologia de trabajo se deba proceder
a la modificacion de obras civiles existentes, se debera presentar para su aprobacion el
alcance de tales tareas con memoria descriptiva y plano de detalles correspondiente.

En particular LA CONTRATISTA debera colaborar con SOFSE en las gestiones municipales
para la habilitacién de los PP, dichas tareas consisten en la elaboracién y presentacion de
documentacion técnica que resulte necesaria y el seguimiento de las gestiones y tramites
administrativos que dispongan las entidades responsables de la habilitacion. A tales efectos
debera atenerse a lo indicado en la NOTA CNRT G.STN°01243 Diciembre 2001 — Pasos
peatonales no autorizados (Anexo Xl).

PROYECTO EJECUTIVO DE ViA

El proyecto ejecutivo para las obras de renovacion debera contar con los contenidos
minimos que se detallan a continuacion.

1.1.2.1.1. PARAMETROS DE DISENO

El proyecto debera respetar los siguientes parametros de disefio:

e Trocha: ancha (1676 mm).

¢ Inclinacion del riel: 1:40.

e Riel: 54 E1.

e Tipo de enrieladura: riel largo soldado.

¢ Fijaciones: doblemente elasticas Tipo Vossloh W14 / W21.
¢ Durmientes: hormigdn pretensado monoblock.
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Densidad de durmientes: 1611 durmientes/km.
Velocidad de disefio: 120 km/h.

Capacidad portante de la via: 25 ton/eje.
Espesor minimo de balasto: 30 cm.

Se debera respetar el Galibo de obra segun plano G.V.O. 3234.
Para el desarrollo del proyecto se debera cumplimentar la Gltima edicion / edicién vigente de
las siguientes normas:

Normativa ferroviaria CNRT — FA.

Catalogo de Normas de Via y Obras.

Normas para Los Cruces entre Caminos y Vias Férreas (Res. SETOP 7/81).
Especificaciones FA — Serie 7000 — Materiales de via y Obras, Sefialamiento y
Telecomunicaciones.

Norma FAT. 4: Definicién de Galibos.

Plano G. V. O. 3234: Galibo Maximo de Trenes y Minimo de Obras en Vias Comunes
y Electrificadas.

Plano G. V. O. 489: Perfil Esquematico Transversal de la Via.

Perfiles de Rieles GVO

Normas para las Conducciones Eléctricas que Cruzan o Corren Paralelas al
Ferrocarril.

Boletin Técnico VO-1-99 Metodologia para Determinar la Capacidad Portante de la
Via.

Nota G. ST N° 00223/2001 Defensas peatonales.

Decreto Ley N° 6070/58.

Decreto N° 1099/84.

Normas IRAM.

Reglamentos CIRSOC.

DNV: Normas para el disefio geométrico.

AASHTO: “A Policy on Geometric Design of Highways and Streets” (Green Book).
Ley Nacional de Seguridad e Higiene 19587 — decreto 351/79 Decreto 911/96

Ley Nacional de Transito 24.449

Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557.

Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028

Decreto N° 1338/96

Decreto Reglamentario 170/96.

Resolucion 299/11 S.R. T

RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC

Leyes municipales.

Normativa OSHA.

Antecedentes:

Documentacion técnica anexa al presente pliego.
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Ante diferentes recomendaciones entre normativas sera de aplicacion aquel criterio que sea
mas exigente. El listado anterior no es excluyente de otra normativa vigente.

Con el inicio de obra La Contratista debera presentar un listado con toda la documentacion
de ingenieria a presentar que complementara al proyecto ejecutivo, mediante la cual deberan
guedar totalmente definidas las tareas a realizar.

Dicho listado no sera excluyente de cualquier otra documentacion que por necesidad de la
Contratista o a solicitud de la Inspeccion de Obra se deban incorporar o modificar.

Queda incluido en este item todo desarrollo de ingenieria, ensayos, relevamientos y cualquier
otro tipo de estudio resultante de modificaciones que se realicen al proyecto original.

Todas las tareas de replanteo quedaran prorrateadas en los diferentes items, no
correspondiendo pago adicional en ningun caso.

1.1.2.1.2. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION A
PRESENTAR
La documentacion de proyecto a presentar debera conformar una carpeta que estara
estructurada de la siguiente forma:

- Carétula.
- Cuerpo principal.
o Indice.
o Indice de planos.
0 Memoria descriptiva general.
0 Memoria de relevamiento.

= Memoria topogréfica.

= Relevamiento fotografico.

= Relevamiento y reubicacién de interferencias.

= Memoria de relevamiento de pasos a nhivel.

= Memoria de relevamiento de cuadros de estacion.

= Relevamiento y verificacién de infraestructura de via en obras de arte.
= Estudio de suelos.

0 Memoria de proyecto.

= Memoria de disefio geométrico.

= Calculo de la capacidad portante de la via.

= Memoria de proyecto de aparatos de via.

= Memoria de proyecto de pasos a nivel.

= Memoria de proyecto de cuadros de estacion.

= Estudio hidraulico.

= Memoria de infraestructura de via en de obras de arte.
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0 Soporte digital.

- Anexo | — Relevamiento.
o indice.
o Planos de relevamiento topografico.

=  Planimetria.

= Planialtimetria.

= Perfiles transversales

= Relevamiento de estaciones.

o Planos de relevamiento de pasos a nivel.
o Planos de relevamiento de obras de arte.
o Interferencias.

=  Planillas.
= Planos.

- Anexo Il — Proyecto.
o indice.
o Planos tipo.
o Disefio geomeétrico.

= Planimetria.

= Planialtimetria.

= Perfiles transversales.
= Proyecto estaciones.

o Planos de aparatos de via.

o Planos de pasos a nivel.

o Planos de obras de arte.

o Planos de obras complementarias.

o0 Cémputos.

PLAN DE TRABAJOS Y CRONOGRAMA DE PRESENTACION
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La adjudicataria debera presentar al momento de la firma del acta de inicio el plan de trabajo
de campo y de entrega de los documentos solicitados por el presente pliego, el cual debera
estar acorde con el plazo del contrato.

Por otra parte, debera presentarse el equipo y personal a utilizar para el desarrollo de los
trabajos en el momento de la oferta, indicando el tiempo de cada recurso asignado al presente
estudio.

A los 35 dias corridos de la firma del acta de inicio se presentara el relevamiento completo. A
los 21 dias corridos de presentado lo anterior, se debera presentar el proyecto completo, junto
con la versién corregida de todo lo anteriormente presentado.

1.1.2.1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
La memoria debera constar, como minimo de los siguientes apartados:

e Datos bésicos de partida.

e Descripcion de las obras.

¢ Resumen de la campafa de ensayos.

¢ Resumen de los estudios topograficos, geoldgicos e hidrogeolbgicos

1.1.2.1.4. RELEVAMIENTO

El objetivo del estudio es tener un conocimiento acabado de la zona de via, sus interferencias
y caracteristicas principales, de manera de poder proyectar las futuras obras de renovacion
de vias.

Complementariamente, con la red de apoyo materializada en el tramo, se busca el
relevamiento de hechos existentes a lo largo del corredor, para la confeccion del proyecto a
ejecutar.

1.1.2.1.4.1. BUSQUEDA DE ANTECEDENTES

Se debera verificar los antecedentes que pudiera haber, como ser documentacién de
Ferrocarriles Argentinos, informacion catastral, existencia de servicios publicos en zona
ferroviaria, proyectos previos, estado de habilitacion de pasos a nivel segiin CNRT y cualquier
otra informacién que pudiera ser relevante.
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1.1.2.1.4.2. RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO

Los trabajos a contratar incluyen:

En via existente, el relevamiento planialtimétrico continuo del hongo de riel derecho,
auscultado con precision topografica. Se indicaran en el relevamiento planialtimétrico
a presentar, la existencia de puntos particulares como ser alcantarillas, puentes,
postes, alambrados, pasos a nivel, estaciones y cualquier otro punto particular de
singular importancia. Todas las coordenadas se referenciaran al marco oficial
argentino POSGAR 2007.

La informacién a suministrar en los puentes y alcantarillas, debera contener como
minimo la indicacién de la cota del lecho o fondo de alcantarilla, la luz total de la
misma, y la seccion efectiva de escurrimiento.

La informacion a suministrar en correspondencia con los pasos a nivel (PaN)
existentes debera contener como minimo el ancho de calzada, tipo de calzada y
sefializacion existente.

La informacion a suministrar referida a las estaciones, sera como minimo la indicacion
de longitud de andén y cota de andén.

La medicion de perfiles transversales cada 100 m (cien metros); en los mismos se
tomara la cota del terreno natural a ambos lados del eje de vias, con una separacion
entre puntos a obtener no mayor a 5 m (cinco metros), abarcando todo el ancho de la
zona de vias. Se indicaran como minimo los siguientes puntos: cota de ambos rieles,
cota de coronamiento extremo a ambos lados del terraplén o capa de balasto
existente, cota de pie de talud en ambos lados, cota de fondo de cuneta en ambos
lados. Estos perfiles deberan, en todos los casos, geo-referenciarse a la red de apoyo
antes indicada.

Se confeccionaran asimismo los perfiles transversales en correspondencia con el eje
de cada paso a nivel, donde se identificaran los desaglies existentes, pendientes de
aproximacion, etc.

Se debera densificar la red principal otorgada por SOF S.E. con puntos de hormigon
cada 1 (un) km vinculados a dicha red. los mismos se deberan confeccién en cafos
de PVC de 110 mm de diametro y 70 cm de largo, en el centro debera estar colocado
un bulén con una chapa de zinc donde debera estar la siguiente consiga:

= SOF S.E.

= Numero de punto
= Cota del Punto
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Los puntos de hormigén deberan estar ubicados en lugares que no entorpezcan las obras via
nueva o de renovacién que se ejecuten, con el fin de permitir su conservacion. La falta de los
mojones implicard la no certificacion del relevamiento topografico en el sector
correspondiente.

Se debera tener en cuenta en los relevamientos zonas inaccesibles o intrusadas. En dichos
sectores se debera hacer el mejor relevamiento posible del lugar e indicar en los planos con
un grisado el perimetro anegado. Todo esto debe estar complementado por relevamiento
fotografico.

Dentro de las tareas del relevamiento topogréfico, se debera tener en cuenta el desmalezado
necesario para poder acceder a las zonas anegadas debido a la vegetacion, no implicando
esto motivo de adicional.

En lo que respecta a puntos de relevamiento en si se pretende:

1) Rieles: ambos cada 50 m. en recta y cada 25 m en curva, de igual forma para vias
secundarias. Siempre tomado en la cara activa del riel.

2) Perfiles transversales cada 100 m en recta, 50 m en curva y en cada punto particular (obras
de arte, cruces ferroviales, cambios bruscos en la topografia del terreno, entrevias, distancia
a andenes, etc). Tomar a cada lado del eje:

a. El limite zona ferroviaria.

b. Orilla exterior de zanja.

c. Fondo de zanja.

d. Orilla interior de zanja.

e. Pie de terraplén.

f. Orilla terraplén.

g. Pie de banquina.

h. Orilla de banquina.

i. Riel.

j. Cualquier punto particular o quiebre de terreno.
3) Hechos existentes, esto incluye:
a. Arboles.

b. Tapas.

c. Construcciones.

d. Sefales.

e. Aparatos de via
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i. Punta de agujas.

ii. Corazon (punto matematico).

iii. Sistemas de accionamiento.

iv. Ubicacion marmita.

v. Cerrojos.

vi. Otros.

f. Andenes (puntos cada 10m).

g. Drenajes en cuadros de estacion.

h. Cercos.

i. Interferencias.

j- Juntas aisladas.

k. Postes telegraficos.

l. Postes kilométricos.

m. Luminarias.

n. Zonas inundadas, anegadas, pavimentadas, sendas o cualquier otro cambio de terreno.
4) Obras de Arte:

a. Galibo.

b. Encarriladores.

c. Estribos.

d. Pilas.

e. Luces libres.

f. Caracteristicas constructivas.

g. Guarda balasto, etc.

5) Cruces Ferroviales:

a. Perfiles transversales hasta fin de rombo de visibilidad.
b. idem punto 3° dentro del rombo visibilidad.
c. Sefalizacion.

d. Laberintos.

e. Aceras hasta fin de rombo de visibilidad, cordones y veredas.
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f. Carteles.

g. Guarda ganado.

h. Juntas aisladas coladas.

i. Tipo de cruce (loseta, pavimento, cama de rieles).
j- Sila zona es urbana delimitar cuadras.

k. Alto a nivel, indicar estribos y fondos de viga.

6) Cursos de agua

a. Borde, ancho y fondo de cunetas y cauces.

b. Dimensiones y materiales de obras de arte.

c. Cota entrada y salida.

d. Cotas de fondo de viga.

7) Todo lo que a criterio del profesional sea relevante.

Cada uno de estos puntos debe tener la descripcién que corresponda. Todos ellos deben ser
entregados en archivo de texto y en CIVIL 3D (esto incluye los puntos, las superficies,
alineamientos de ejes de vias, zanjas, puntos fijos y cualquier otro elemento que tenga que
indicar en la planialtimetria).

Todo debe estar refrendado con un registro fotografico de lo relevado, haciendo hincapié en
los puntos particulares.

El adjudicatario realizara una enumeracion y descripcion de las tareas en su propuesta
metodoldgica, las que comprenderan las tareas enunciadas en la presente documentacion.
La descripcion metodoldgica permitira evaluar los recursos y soluciones propuestas para el
mejor logro de los objetivos, ajustandose a los cronogramas, los costos y la calidad definidos,
de conformidad con las mejores practicas de la ingenieria moderna. De ninguna manera esa
descripcion podra considerarse una limitacion al compromiso de realizar otras tareas que no
sean explicitamente enunciadas en la misma, pero que resulten necesarias para la
consecucion de los objetivos del contrato.

Esto involucra tanto las tareas de campo, como asi también los trabajos de gabinete y la
documentacién a entregar a este Comitente, como también las tareas complementarias y
preparatorias que se requieren para un adecuado desarrollo de las primeras.

El adjudicatario debera prever la realizacion de todas las tareas de logistica y administracion
de los recursos, a los efectos de asegurar la oportuna y adecuada prestacion de los servicios,
en los plazos y en la calidad que le son contratados.

Como minimo deberan presentar los informes que a continuacidn se enuncian con los
contenidos minimos que se detallan en cada caso.
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1.1.2.1.4.2.1. CONFECCION DE LA RED PRIMARIA

Se debera confeccionar la red primaria o principal segun las siguientes especificaciones.

El armado de la red de apoyo de la campafia a realizar, la cual consistira en la construccion
de mojones —segun las especificaciones indicadas en el presente- separados no mas de 5
km (cinco kildmetros) en el sentido de las progresivas. Estos mojones se ubicaran con
precisién geodésica y se indicaran sus coordenadas en una chapa identificatoria. Todas las
coordenadas se referenciaran al marco oficial argentino POSGAR 2007.

Todos los puntos de la RED GPS deberan contar con cota vinculada a mojones de la red
altimétrica del IGN con tolerancia de +/- 12 mm VL (L en KM).

Se entregara a esta administracion las monografias de todos los puntos de la RED para su
correcta e inequivoca ubicacion, contando con la informacion pertinente tanto en
coordenadas Geograficas (Latitud, Longitud) como Cartesianas (X, y, z).

Estos PF deberan ser instalados fuera de la zona de desmontes y demoliciones debiendo ser
conservados durante toda la obra (en los tramos principales, el ancho sera de 15 m. Es decir
7.5 m. Hacia ambos lados del eje de la via a renovar).

Se permite realizar el modelado del Geoide siempre y cuando no se encuentren desfasajes
con las altimetrias de los puntos que se acotaron con mojones del IGN, tiene que haber una
concordancia planialtimétrica entre los dos métodos utilizados o0 sea transporte de cota de
mojones IGN y modelado del Geoide.

Sera condicion fundamental el solapamiento entre putos de distintos tramos para verificar la
concordancia planialtimétrica entre todos los puntos de la RED.

INFORMACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LOS DATOS
TOPOGRAFICOS:

Se deberéa entregar a SOF S.E. los datos técnicos del sistema de coordenadas GPS segun
tabla (1).

Junto con la informacion de la tabla (1) se deberan entregar la siguiente informacion:

e Archivos RINEX de todos los puntos de la linea base.

e Croquis de ubicacion de cada punto de la linea base con la informacion de los valores
del punto tanto geodésica como plana Gauss Kruger tabla (2).

¢ Fotografia de cada uno de los puntos fijos de la linea base.

¢ Informe con la metodologia utilizada, tiempos de estacion, alturas de antena, etc.

e Descripcion del equipo utilizado.

En la vinculacion altimétrica se debera entregar:

¢ Foto del punto del cual se inici6 la nivelacion.
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¢ Un croquis de ubicacién del punto.

e Certificacion del punto de nivelacion por parte del érgano competente.

e Tabla con las lecturas de la nivelacion y descripcion del método utilizado en la misma
(ida y vuelta, doble ida, etc.).

e Descripcion del equipamiento utilizado.

e Certificado de calibracion de los equipos.

En caso de utilizacion de estacion total se debera entregar la siguiente informacion:

e Certificado de calibracion del equipo.

e En el caso de la generacion de bases por método de Bessel sera necesario contar
con planillas que contengan toda la informacion como ser altura de equipos, lectura
de Cly CD, altura de bases, distancia horizontal, distancia inclinada, etc.

COLOCACION DE MOJONES

El armado de la red de apoyo de la campafia a realizar, consistira en la construcciéon de
mojones separados no mas de 5 km (cinco kilbmetros) en el sentido de las progresivas y
arrancando su materializacion donde dicte la inspeccion de obra. Estos mojones se ubicaran
con precision geodésica y se indicaran sus coordenadas, las cuales se referenciaran al marco
oficial argentino POSGAR 2007, en una chapa identificatoria. En la misma se indicara la
leyenda SOF S.E. — Punto Fijo N° XX, como asi también su cota ortométrica.

La geometria del mojon respetara lo indicado a continuacion, el mismo se materializara con
un cafio camisa de PVC (250mm) relleno con hormigén simple.

La chapa identificadora se anclard mediante esparragos conformados por hierro nervurado
de diametro 6 mm, anclados como minimo 5 cm en el sentido vertical.

Modelo Real del Mojon de RED Principal
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DOCUMENTACION A ENTREGAR

Los Oferentes deberan indicar en sus propuestas los productos o entregables a presentar
durante el desarrollo de su contrato. Como minimo deberan presentar los informes que a
continuacion se enuncian con los contenidos minimos que se detallan en cada caso:

MEMORIA DESCRIPTIVA DE TRABAJO

Se indicaran los métodos de medicién aplicados, indicando el equipo utilizado, tiempos de
observacion, etc.

Se indicara asimismo la definicion y la precision de la red basica de apoyo definida, pudiendo
requerirse la comprobacién de dichos puntos, la cual se realizarda en forma conjunta con
personal de SOF S.E. y de la Empresa a cargo de la ejecucion de los trabajos, corriendo la
provision de equipamiento y traslado por cuenta de la Locataria del Servicio.

Se entregaran las coordenadas de latitud, longitud y altitud de cada punto fijo materializado
en la red de apoyo, referenciados al marco oficial argentino POSGAR 2007.

INFORME FINAL

Al finalizar los trabajos de gabinete, y acordada la documentacion final a entregar con este
Comitente, se efectuara una presentacion, la cual contara con un indice y decodificacién de
los documentos entregables y contendra todo o descrito anteriormente.

Pégina 51 de 433




TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

'\=1c1=\ 511 .= | RENOVACION DE ViA, CERRAMIENTOS E Revision 00
G £ INTERVENCION DE OBRAS DE ARTE MTVO-ET-105
A SECTOR GARIN - MATHEU/RAMAL VAR
Argentina VICTORIA — CAPILLA DE LA LINEA Fecha: 3/2022

MITRE Pagina 52 de 203
B
|
i
3
b
g
3
E ]
i
L
i
[
3
i
1
s | 1 i
H g 5 :
L 1HEE
L2 2
3|3 BE 5
] ] = 14 a
= & B =
2|z : i AL 1NEE
1 HEAHE:
“E AHHHEEEHHEHE
] ¥ | & £ = = N =
i & ElElz] 5]y HEIRE
¢ : HHHEHEIHHHE
3 sl E[E5| 3| 28|2|8]¢
slslel a1l Zl& 8]

Pégina 52 de 433



TRENES

GERENCIA DE VIA Y OBRAS

RENOVACION DE VIA, CERRAMIENTOS E
ARGENTINOS INTERVENCION DE OBRAS DE ARTE
SECTOR GARIN - MATHEU/RAMAL
VICTORIA — CAPILLA DE LA LINEA

Revisién 00

MT-VO-ET-105

Fecha: 3/2022

Pagina 53 de 203

MITRE
TABLA 2
Monografia Punto:
Obra: Fecha:
Croguis de Ubicacidn
Detalle
Latitud:
Lomgitud:
Alt. Elipsoidal:
Norte:
Foto del Punto
Este:
Cota:
Sistemas Geodesicos
Datum Horizontal:
datum Vertical:
Proyeccion:
Modelo de ajuste alt.:
|Medidu par:
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1.1.2.1.4.2.2. MEMORIA TOPOGRAFICA

Se indicaran los métodos de medicién aplicados, indicando el equipo utilizado, tiempos de
observacion, etc.

Se indicara asimismo la definicion y la precision de la red basica de apoyo definida, pudiendo
requerirse la comprobacién de dichos puntos, la cual se realizara en forma conjunta con
personal de SOF S.E. y de la Empresa a cargo de la ejecucion de los trabajos, corriendo la
provisién de equipamiento y traslado por cuenta de la locataria del servicio.

Se entregaran las coordenadas de latitud, longitud y altitud de cada punto fijo materializado
en la red de apoyo, referenciados al marco oficial argentino POSGAR 2007.

Al finalizar los trabajos de gabinete, y acordada la documentacion final a entregar con este
Comitente, se efectuara una presentacion, la cual contara con un indice y decodificaciéon de
los documentos entregables y contendra todo lo descrito anteriormente. Asimismo, se incluira
la planilla de computos de terraplén segun las condiciones antes mencionadas.

La Contratista debera identificar en el alma del riel derecho lado interno, la progresiva
kilométrica cada 25 m, la misma se materializada con pintura resistente al agua.

1.1.2.1.4.2.3. RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

Complementariamente, se debera entregar un relevamiento fotografico donde se aprecie las
caracteristicas de la traza, su estado, puntos particulares como ser pasos a hivel, obras de
arte, aparatos de via, estaciones, etc.

En cada ilustracion se debera indicar dénde fue tomada, describir que se intenta mostrar y
referenciar geograficamente las imagenes mediante el Google Earth.

1.1.2.1.4.2.4. RELEVAMIENTO Y REUBICACION DE
INTERFERENCIAS

Como parte de los trabajos de relevamiento y busqueda de antecedentes, se debera ubicar
todas las interferencias que se encuentren en la traza, indicando para cada una, en la planilla
siguiente, los datos que se especifican y si cumple con la normativa vigente. Ademas, se
deberd solicitar a la empresa propietaria del servicio que se trate la informacion
correspondiente.
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Repressntante técrco

Se debera volcar en una planimetria con escala legible todas las interferencias encontradas.

En caso de interferir con la obra, se debera proponer la reubicacion de dichas interferencias.
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1.1.2.1.4.2.5. PLANOS DE RELEVAMIENTO

Se entregaran planos (impresos en color segun puntas a definir por SOF S.E.) planimétricos
configurados en escala horizontal 1:1000, y planialtimétricos en escala horizontal 1:2000 y
vertical 1:50. Los cortes transversales se editaran en escala horizontal (1:200) y vertical
(1:50). Toda la documentacion a presentar se entregara segun lo antes indicado junto con
una copia digital editable.

En los planos planimétricos y altimétricos se indicaran las progresivas cada 1/10 km, la cota
de riel, la cota de coronamiento del terraplén, el espesor de balasto, la existencia de
alcantarillas o puentes indicando su seccion de escurrimiento y cotas de fondo de alcantarilla
0 cauce, la cota de fondo de cunetas medida en correspondencia con los perfiles
transversales, la existencia de pasos a nivel y todas las interferencias mencionadas en los
paragrafos anteriores.

1.1.2.1.4.3. ESTUDIO DE SUELOS

1.1.2.1.4.3.1. TRABAJO DE CAMPO

Las tareas primordiales consistiran en investigar y determinar los perfiles geotécnicos, las
condiciones del agua subterranea, las caracteristicas fisicas, quimicas, mecénicas e
hidraulicas de los suelos y rocas y potencial expansivo, colapsable, licuable o cualquier otra
propiedad de suelo con comportamiento inestable o indeseable.

La totalidad de los sondeos serd realizada entre rieles. La totalidad de los ensayos se
ejecutaran a nivel de plataforma, se debera retirar la totalidad del balasto ubicado por encima
de esta e indicar los espesores retirados tanto de balasto como de sub balasto.

La supervision de los trabajos de campo debera ser ejecutada por un técnico asignado por el
especialista geotécnico, debiendo estar adecuadamente capacitado y con experiencia
suficiente en tareas similares a las que seran ejecutadas. El supervisor de campo sera el
responsable de registrar los datos obtenidos en el orden en que éstos fueron sucediendo.

La ubicacion de las prospecciones sera tal que permita obtener informacion geotécnica global
de la traza con énfasis en el disefio del proyecto ejecutivo a confeccionar.

A continuacion, se citan los trabajos de campo minimos a realizar por kilbmetro lineal de la
traza en aqguellos lugares en donde el Comitente observe fallas en la plataforma. Al finalizar
los ensayos tanto las perforaciones como excavaciones necesarias deben ser recompuestas
a su estado original o, como es el caso de perforaciones, tapadas con pasta de cemento.

Los estudios comprenderan como minimo por kilmetro lineal de la traza:

¢ Un Ensayo Normal de Penetracion (SPT) con recuperacion de muestras a cada metro
de avance o cambio de estrato a una profundidad de tres metros a partir del nivel
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superior de la plataforma. El ensayo SPT estara en un todo de acuerdo a la Norma
IRAM 10517/70 (ASTM D1586).

Una calicata de un metro de profundidad con ensayo de densidad in situ mediante
Método Cono Arena, con toma de muestras para realizar Ensayo Proctor Estandar o
modificado. Para la ejecucion de densidades in situ, serd necesaria la utilizacion del
método de arena como muestra de comparacion de la Densidad seca en la capa de
suelo que se estudia respecto de la maxima obtenida en laboratorio mediante Proctor.
Un Ensayo DCP de un (1) metro de profundidad.

Medicion y fluctuacion del nivel freético.

Y como minimo cada tres (3) kilometros de la traza:

Ensayo de carga en placa (PLT) de acuerdo con la Norma ASTM D1195.

Ensayo CBR in situ segun norma ASTM D4429 a la profundidad descrita para el
ensayo de plato de carga.

Un Ensayo Normal de Penetracion (SPT) con recuperacion de muestras a cada metro
de avance o cambio de estrato a una profundidad de seis metros a partir del nivel
superior de la plataforma. El ensayo SPT estara en un todo de acuerdo a la Norma
IRAM 10517/70 (ASTM D1586).

En los informes parciales y en el Informe final, deberdn indicarse las coordenadas
planialtimétricas de todas las auscultaciones realizadas y los resultados obtenidos.

1.1.2.1.4.3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO

Debera efectuarse la caracterizacion geotécnica de las muestras:

Espesor del balasto existente.

Profundidad de la muestra.

Descripcion a tacto visual de la muestra.

Granulometria (via humeda).

Consistencia y/o densificacion detectada a través de los resultados del Ensayo SPT.
Limites de Atterberg (segin normas IRAM 10501/68 y 10502/68).

Clasificacién del suelo segin SUCS y AASHTO.

Humedad natural.

Ensayo CBR (IRAM 10520)

Lavado sobre tamiz N°200 (segun norma IRAM 10507/69)

Densidad seca y hiumeda.

Ensayos de compresién triaxial rapidos no drenados escalonados (UU), a fin de
determinar los valores de cohesién y angulo de friccion interna.

Ensayo Proctor T99 y T180 segun corresponda.

Parametros de corte (Densidad himeda y seca, cohesién y friccion interna)
Evaluacion de la presencia del nivel freatico a lo largo de la traza en estudio.
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o Potencial expansivo, colapsable, licuable o cualquier otra propiedad de suelo con
comportamiento inestable o indeseable.

1.1.2.1.4.3.3. CARACTERISTICA DE LOS
ENTREGABLES

La redaccion del informe técnico final, incluyendo la recopilacién de los registros de campo,
de laboratorio, su andlisis, interpretacion, conclusiones, disefio geotécnico y
recomendaciones, estara a cargo del director técnico de los trabajos.

Debera redactarse un informe final en el que se incluirdn las planillas de los sondeos,
identificando los estudios realizados, y sus coordenadas planialtimétricas. La clasificacién
completa de laboratorio pedida y una recomendacion sobre la solucion a implementar en
aquellos tramos donde las tensiones admisibles sean menores a las de trabajo.
Adicionalmente, el informe debera contener la siguiente informacion:

e Estratigrafia del terreno.
e Caracteristicas mecanicas:

0 Cohesién drenada y no drenada.

o Angulo de friccion interna drenado y no drenado.
o Rigidez (mddulo de Young).

o Coeficiente de reaccion de la subrasante “k”.

e Presién admisible y de rotura de la plataforma.

o Coeficiente de balasto del terreno.

o Capacidad soporte sobre el terraplén actual.

¢ Evaluacién de situacion geotécnica e intervenciones recomendadas para los sitios que
se requiera.

1.1.2.15. PROYECTO

1.1.2.1.5.1. DISENO GEOMETRICO

1.1.2.1.5.1.1. MEMORIA DE DISENO GEOMETRICO

Para el disefio geométrico de la via se deberan respetar los criterios basicos expuestos en el
punto “PARAMETROS DE DISENO’. Se debera cumplir con los criterios indicados en la
NTVO N° 3, debiéndose ajustar en la medida de lo posible la traza proyectada a la existente.
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En caso de no ser posible, se debera procurar mantener las minimas desviaciones. En todos
los casos se deber4d mantener la traza dentro de la zona de via existente evitando
expropiaciones.

El perfil de via deberé respetar lo indicado en el plano GVO 489 y la NTVO N° 2.

En relacién al disefio altimétrico se debera considerar la capacidad portante de la via
procurando minimizar la necesidad de mejoramiento de suelo y la distancia media de
transporte (DMT), debiéndose detallar los posibles sectores de préstamo y depdsito de suelo
verificando que las caracteristicas mecanicas sean apropiadas. En los pasos a nivel, si es
posible, se debera ajustar la cota de la via para cumplir con las pendientes indicadas en la
Res. SETOP 7/81. En general, se debera reducir o mantener las pendientes del trazado, no
debiendo en ningln caso existir pendientes nocivas para los trenes de disefio.

En los andenes se debera indicar las tareas necesarias para ajustarlos a la via, cumpliendo
con el galibo correspondiente en estaciones.

Se debera considerar los sistemas de accionamiento y sefialamiento existentes, procurando
la realizacion de las tareas sin afectar la operatividad de estos.

Se debera realizar el disefio de la enrieladura considerando el sefialamiento y lo indicado en
la NTVO N° 9.

Se debera tener en cuenta los desagies longitudinales, cruce de servicios de terceros,
drenajes en estaciones, etc.

En todos los casos deberdn exponerse en la memoria los criterios adoptados y las
particularidades de la traza que haya.

Se debera incluir;

e Célculo de curvas horizontales y peralte, incluyendo curvas de transicion.
e Calculo de curvas verticales.

e Entrevias.

¢ Ripados.

e Sectores a mejorar el suelo.

e Enrieladura

o Diagramas de Briickner y distancia media de transporte (DMT).

Toda la documentacién debera estar referenciada a las progresivas globales del ramal. Las
cotas de vias seran del riel bajo.

1.1.2.1.5.1.2. PLANOS DE DISENO GEOMETRICO
e Planimetria: serd en escala 1:1000. Se debera indicar las vias, limites de zona
ferroviaria, alambrados, estaciones y andenes, pasos a nivel, obras de arte, desaglies

y drenajes, palos telegraficos y kilométricos, juntas aisladas coladas, aparatos de via,
sefialamiento y sistemas de accionamiento, obstdculos y cualquier otro hecho
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existente que se encuentre dentro de la zona ferroviaria. También se debera graficar
el entorno a la zona ferroviaria, indicando calles con sus nombres y sentidos de
circulacion, aceras, manzanas o lotes, alambrados, sefializacion, etc.

Planialtimetria: constara de dos partes divididas horizontalmente. En la parte superior
se incluird una planimetria simplificada en escala 1:2000 donde se incluira vias
(diferenciando a través de trazados o colores la via que se muestra en la altimetria),
limites de zona ferroviaria, entorno de la misma, estaciones y andenes, pasos a nivel,
obras de arte, desaglies y drenajes, aparatos de via y sistemas de sefialamiento y
accionamiento. También se deberé indicar con progresivas el comienzo y fin de las
curvas horizontales y de transicién, con los respectivos radios, peraltes, desarrollos.
En la parte inferior se debera graficar el perfil longitudinal en escala horizontal 1:2000
y vertical 1:50, indicando en la “guitarra” progresivas globales, cotas de rieles proyecto
y existente, levante, espesor del rebaje efectuado, espesor de balasto, espesor de
subbalasto, cota de la subrasante, cota de fondo de zanja derecha e izquierda
(tomando el sentido ascendente de las progresivas), esquema de linea grafico a través
de la curvatura de la via, estructura existente y proyecto de la via y enrieladura,
indicando en este ultimo soldaduras, juntas aisladas, juntas eclisadas, aparatos y
dispositivos de dilatacion, longitud del riel largo soldado, etc. También se debera
indicar en el gréfico altimétrico el comienzo y fin de las curvas verticales con sus
progresivas y parametros y pendientes. Todo estara diferenciado a través de distintos
colores los cuales estaran referenciados.

Perfiles transversales: se debera graficar cortes en escala horizontal (1:200) y vertical
(1:50) cada 50 m en recta y 25 m en curva. Ademas se deberan realizar los mismos
en los puntos particulares como ser pasos a nivel, obras de arte y andenes cada 10
m. Se deberd indicar cota de todos los rieles, subrasante, fondo y borde superior de
zanjas y andenes.

También se debera incluir entrevias, distancia a bordes de andén, ejes de via, limites
de zona ferroviaria, alambrados y pendientes transversales, acotando todo respecto
al eje de la via principal.

Proyecto de estaciones: se debera realizar el detalle de los cuadros de estacion
indicando cotas de andenes, distancia de los mismos respecto de las vias, entrevias,
alambrados y accesos, aparatos de via, seflalamiento, cabines, desaglies y drenajes,
entorno al cuadro de estacion, perfiles transversales con la correspondiente
verificacién de gdlibos detallando la zona del borde de andén y perfil longitudinal.

11.2.1.5.2. C