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PRIMERA ETAPA DE OBRA. DURACION
PREVISTA: 36 DIAS CORRIDOS

INCLUYE ENTRE OTROS:

e MUDANZA DE PERSONAL (PERTENENCIAS Y
COMPUTADORAS) AL EDIFICIO ANEXO. RETIRO 1398.
I°PISO (40 PERSONAS)

e  DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTOS DEL AREA

e RETIRO DE INSTALACIONES Y ASEGURAMIENTO DEL

AREA

PASES DE INCENDIO
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CANALIZACIONES DESDE RACK A e PINTURA
PROVISION DE TABLERO A ®  TERMINACIONES
CANALIZACIONES Y CABLEADOS DESDE TABLERO A e  CONEXION DE EQUIPOS DE VRV - PRUEBAS
COLOCACION DE ALFOMBRAS e COLOCACION DE ALFOMBRAS AJUSTES FINALES
e  COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUINACION

UBICACION DE MOBILIARIO (NUEVOS Y EXISTENTES)

SEGUN LAYOUT DEFINITIVO

DEFINITIVOS
TRABAJOS FINALES DE INCENDIO
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SEGUNDA ETAPA DE OBRA. DURACION
PREVISTA: 42 DIAS CORRIDOS
INCLUYE ENTRE OTROS:
. MUDANZA DE PERSONAL (PERTENENCIAS Y CANALIZACIONES DESDE RACK B PINTURA

COMPUTADORAS) DE COMPRAS UBICADO EN AEREA A
INTERVENIR (46 PERSONAS) A SECTOR TERMINADO.
e DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTOS DEL AREA
e  RETIRO DE INSTALACIONES Y ASEGURAMIENTO DEL
AREA
e PASES DE INCENDIO

ETAPA 3

PROVISION DE TABLERO B

CANALIZACIONES Y CABLEADOS DESDE TABLERO B
COLOCACION DE ALFOMBRAS

UBICACION DE MOBILIARIO (NUEVOS Y EXISTENTES)
SEGUN LAYOUT DEFINITIVO

TERMINACIONES

CONEXION DE EQUIPOS DE VRV - PRUEBAS
COLOCACION DE ALFOMBRAS AJUSTES FINALES
COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUINACION
DEFINITIVOS

TRABAJOS FINALES DE INCENDIO
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ETAPA FINAL DE OBRA. DURACION
PREVISTA: 5 DIAS CORRIDOS

INCLUYE ENTRE OTROS:
. MUDANZA DE PERSONAL (PERTENENCIAS Y
COMPUTADORAS) DE COMPRAS UBICADO EN 2° PISO.

DETALLES FINALES

TRENES ARGENTINOS

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4°, CABA (CP 1104)

OPERACIONES 5 caomimorsaar

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacién

DESCRIPCION

EJECUTO EDIFICIO MITRE RETIRO
PISO 3 - ETAPAS PREVISTAS

PROYECTO

ESCALA S/E |FECHA: 1/2017 | LINEA: SOFSE CENTRAL [RAMAL: MITRE
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PROMIBCION DE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO EN T0D0 0 EN PARTE  |TP SC-LM-ET058-PLO! /N

APROBO A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA. TPB EvsoN




