

**TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES**

**OBRA: REMODELACIÓN BASE SEÑALAMIENTO ESTACIÓN COGHLAN - LMT-OC-0020
PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR**

(SE INCLUYE EN CADA ÍTEM LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	GI	1			
2	FUNDACIONES Y ESTRUCTURA H°A°	m3	25			
3	MAMPOSTERÍA	m2	128			
4	REVOQUES	m2	390			
5	CUBIERTA	m2	9			
6	EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS	m2	85			
7	CARPINTERÍAS	Unidad	21			
8	PINTURA (Según PETP)	m2	544			
9	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	GL	1			
10	INSTALACIÓN SANITARIA	GL	1			
11	INGENIERÍA CONFORME A OBRA, PRUEBAS Y ENSAYOS	Unidad	1			
12	LIMPIEZA DE OBRA	Meses	4			
TOTAL						100,00%

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA

Silvina Inés Mónico

Arq. Silvina Inés Mónico
Obras e Ingeniería - Unidad Ejecutora
- Operadora Ferroviaria S. E.

Fernando Frenkel

Ing. FERNANDO FRENKEL
Coordinador Gen. de Subplano
LÍNEA MTRB

He

Ing. HIRACHO GONZÁLEZ
SUPERLENTE DE INFRAESTRUCTURA
LÍNEA MTRB
OPERADORA FERROVIARIA



