

**CRONOGRAMA DE ENTREGA DE HORMIGON ELABORADO  
LINEA SARMIENTO – LINEA BELGRANO SUR  
OBRAS X ADMINISTRACION  
RC Nº 33853 (2019)**

**ITEM 1**

- Hormigón elaborado s/ requerimientos: Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol  
- Lugar de entrega: BUENOS AIRES - AREA PADUA-MERLO  
LINEA SARMIENTO - CID: - CID: GG255100000010

- Est. Merlo: Cantidad: 5 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega-

**FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019**

- PAN Calle Acevedo: Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas)

**FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019**

- PAN Calle Sullivan: Cantidad: 8 m
- - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas)

**FECHA DE ENTREGA: Diciembre 2019**

- PAN Calle 25 de Mayo: Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas)

**FECHA DE ENTREGA: Octubre 2019**

**ITEM 4**

- Hormigón elaborado s/ requerimientos: Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol  
- Lugar de entrega: BUENOS AIRES - ÁREA LUJÁN-MERCEDES  
LINEA SARMIENTO - CID: GG255100000010

- Est. Luján: Cantidad: 3,5 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega

**FECHA DE ENTREGA: Diciembre 2019**

- Est. Mercedes: Cantidad: 4,5 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega

**FECHA DE ENTREGA: Octubre 2019**

**ITEM 5**

Hormigón elaborado s/ requerimientos Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol  
- Lugar de entrega: BUENOS AIRES - AREA CASTELAR-ITUZAINGÓ  
- LINEA SARMIENTO - CID: GG255100000010

- PAN Calle Arias: Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas)

**FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019**

- PAN Calle Santa Rosa: Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas)

**FECHA DE ENTREGA: Octubre 2019**

- PAN Calle Juncal: Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas)

**FECHA DE ENTREGA: Octubre 2019**

- PAN Calle Fragio: Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas)

**FECHA DE ENTREGA: Octubre 2019**

- Km 25.312 (Ituzaingó): Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas)

**FECHA DE ENTREGA: Diciembre 2019**

**ITEM 6**

Hormigón elaborado s/ requerimientos: Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol  
- Lugar de entrega: BUENOS AIRES - AREA LINIERS  
- LINEA SARMIENTO - CID: GG255100000010

- PAN Calle Cuzco: Cantidad: 6 m3 - No lleva bombeo - 3 m3 x jornada (2 entregas)

**FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019**

**ITEM 7**

Hormigón elaborado s/ requerimientos: Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol  
- Lugar de entrega: BUENOS AIRES - AREA CASTELAR-ITUZAINGÓ  
LINEA SARMIENTO - CID: GG255100000010

- PAN Calle Arias: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega

**FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019**

- PAN Calle Santa Rosa: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega

**FECHA DE ENTREGA: Noviembre 2019**

- PAN Calle Juncal: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega  
**FECHA DE ENTREGA: Noviembre 2019**

- PAN Calle Fragio: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega  
**FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019**

**ITEM 8**

Hormigón elaborado s/ requerimientos: Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol  
- Lugar de entrega: BUENOS AIRES - AREA PADUA-MERLO  
LINEA SARMIENTO - CID: GG255100000010

- PAN Calle Acevedo: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega  
**FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019**

- PAN Calle Sullivan: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega  
**FECHA DE ENTREGA: Diciembre 2019**

- PAN Calle 25 de Mayo: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega  
**FECHA DE ENTREGA: Octubre 2019**

**ITEM 9**

Hormigón elaborado s/ requerimientos: Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol  
- Lugar de entrega: Buenos Aires: Gorriti 1950 (Gorriti y Alico).  
Pertenece a la Línea Belgrano Sur (CID GG255100000027)

- Gorriti 1950 (Gorriti y Alico): Cantidad de entrega: 13 en 13 jornadas - No lleva bombeo-  
**FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019**