



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Circular

Número:

Referencia: Circular N°4 - EX-2021-61007241- -APN-SG#SOFSE

CIRCULAR ACLARATORIA N° 4

LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL N° 29/2021 – EX-2021-61007241- -APN-SG#SOFSE

“LICITACION ABREVIADA NACIONAL N° 29 PARA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO, REVISIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DEL SERVICIO CIPOLLETTI – NEUQUÉN - PLOTTIER

ACLARATORIA CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Abreviada Nacional por medio autorizado en el Pliego de Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 6°, Apartado "CONSULTAS Y ACLARACIONES".

CONSULTA N° 1:

“...En el PET Art 2.1, página 4 hace referencia al RENGLON 1 Y RENGLON 2.

Luego, en Art 4.1, página 6, “Plazo de obra”, en grafico se lee:

- *Renglón 1 2 frentes 4 meses + 1 frente 4 meses*
- *Renglón 2 1 frente 4 meses + 1 frente 4 meses*

En el mes 4 se superponen 5 frentes simultáneamente

Así mismo, en el Art. 7.2 “Personal clave” dice: “....Se observan 3 frentes en la primera mitad (2 frentes al Renglón 1 y 1 Frente al Renglón 2).”

2 Frentes en la segunda mitad.

Comentario: En el mes 4 se superponen 5 Frentes

***PREGUNTA:** ¿Cuántos Supervisores (Personal Clave) se deben considerar en el servicio?...”*

RESPUESTA N° 1:

Debe preverse el personal clave por frente de obra de acuerdo a cada uno de los frentes reflejados en el Plan de Trabajo del Art. 4.1.