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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

E! presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.

A los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entendera por:

SOESE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS J LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectla
sus requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segin los lineamientos de su
Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacion que se indique en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada Licitacion.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas de cada
Licitacién

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion formuladas con relacién
a la documentacién licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacién a la
documentacién licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas juridicas bajo la forma de Unidn
Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacion que presenta una oferta en una Licitacién.
OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia,
se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.




Vi
OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y qlfpc_
los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta. i

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los OFER
COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comision que examina todagy
propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente y
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacion a su favor, hasta
la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.
SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para fa
ejecucién de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo {con aprobacién del COMITENTE),
INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la
documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

IEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de
la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir Ia oferta y representar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las
caracteristicas de la prestacién, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

DIA/S: se entenderan por dias corridos {salvo expresa indicacion en contrario).

DiA/S HABIL/ES: se entenderdn por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administracién
Publica Nacional.

CNRT: Comisidn Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la Secretarfa de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las disposiciones
previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSEy en el Cédigo Civil.

No serén de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen
juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL
ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, serd de aplicacién en lo que corresponda fa Ley N¢ 25.551 {COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacion o durante la ejecucion del
Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado
o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolverd a
favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestidn, tenga prioridad de
acuerdo al orden de prelacién que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) Et Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.

3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias

4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccién de
Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9} £l Cédigo Civil.

A todos los efectos se consideraré:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecerd esta dltima.
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prevalecera esta ultima, 184 e AL j?—ﬂ_j}
Circulares Aclaratorias: tienen prelacién, en el orden inverso al gue han sido emitidas, sobr&\?ljc--.. : 75;’-"
original. \_/,&

Interpretacién definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norma en cuestion G
facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 42 JURISDICCION.

Los Oferentes deberdn someterse a la ley argentina y a la jurisdiccidn de los Tribunales Federales
Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccion territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualquier Tratado de Promoci6n y
Proteccion Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccion de
Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestién derivada
del proceso de Licitacidn, celebracién, ejecucién y terminacién del contrato de Ejecucion de la
Prestacién.

ARTICULO 52 PLAZOS

El cémputo de los plazos se efectuard contdndose en dias corridos, salvo expresa mencién en contrario
formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacion, emisién
de la Orden de Compra o firma del Contrato, segiin se establezca en ¢l PCP.

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cualquier etapa del
proceso, sin expresion de ¢ausa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a
resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacién o la emisién de la Orden de Compra solo podrd ser anulada
por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podrén participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos
en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberin indefectiblemente
tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2 19.550 de Sociedades
Comerciales y sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberdn declarar, a los efectos de toda
Cotizacién, Compulsa o Licitacién, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mds de una empresa, cualquiera fuere la
forma juridica adoptada para la presentacién, deberd unificarse la personeria por los medios legales
pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comin
quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a
todos y cada uno de los integrantes en el trémite licitatorio y con validez a los efectos de Ia adjudicacién
y suscripcion del Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y solidariarente
por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta, la
aceptacion de la Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de
presentacion y en su caso, en los poderes acordados al representante comin

Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultdneamente mas de una
oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas seran
declaradas no admisibles.

ARTICULO 82 INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:.

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentesy funcionarios de la Administracién Piblica Nacicnal,
Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacién suficiente para
formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.




¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afos anteriores a la fecha de presg
de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualguier organismig:
Administracién Pablica Nacional, Provincial y/o Municipal.
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d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales. %K,:.M A

ARTICULO 9° DOMICILIO.
Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacién, Compulsa de Precios 0
Licitacion segdn corresponda, los interesados deberdn denunciar su domicilio legal y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que serdn validas todas las
comunicaciones que se le cursen,
Las notificaciones sélo seran validas si se efectiian en algunas de las siguientes formas:
a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida constancia en
las actuaciones mediante su firma.
b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio
constituido.
¢} Por cédula que se diligenciard en el domicilio constituido, en forma andloga a lo dispuesto en el
Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacién.
Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones que en ellos
se cumplan, mientras no medie notificacién fehaciente de su cambio.
ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,
Compulsa o Licitacién, deberdn hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas {(UTE) por la Ley de
Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.
Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su integracion y en caso de ser
contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato,
salvo expresa autorizacion del Comitente.
la UTE o Consorcio deberé tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
ejecucién del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.
ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.
SOFSE suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.
Cuando tal documentacién incluya cémputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendrdn mero caracter
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.
ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones
que surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacion Licitatoria.
ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPCNENTES.
Ademds de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacién y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion del oferente recoger en el lugar de la
prestacién o servicio toda la informacién complementaria necesaria que permita la optimizacién de su
oferta.
‘ARTI'CULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.
Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacién mediante la
constitucién de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.
La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por perfodos de TREINTA
{30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no
menos de DIEZ {10) dias corridos de antelacion a su vencimiento.
ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a Licitacién o
Pedido de Cotizacion.
Salvo expresa indicacién en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la
SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina
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precedentemente o al indicado en el PCP no serdn aceptadas. ‘1;\&\’? sefotas j’
SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningan tipo por dicha circunstanc
ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE *mﬁ“&y
La correcta presentacién por parte del Oferente de la documentacién y la informacion en ella contenida
es condicion necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el
derecho de requerir a todo Oferente la presentacién de informacion adicional a la que integra el
presente articulo y que se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

El PCP podrd agregar mas informacién o documentacién gue la que a continuacioén se establece o liberar
al Oferente de cumplir con cuzlquiera de esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a la
Licitacidn.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacién

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admision:

Debera contener la siguiente informacién:

i} Identificacién fehaciente de la Licitacién en los que se solicita se admita la propuesta.

ii) Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompafiando copia certificada y legalizada de
poder con facultades suficientes o documentacion de respaldo que acredite tal caracter.

iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, deberd indicar
el porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 de} presente
PBC y rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracion de veracidad y exactitud de la informacion presentada.

Declaracién firmada por el Representante Legal de |a que surja que:

i) Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caricter de
declaracion jurada.

ii} El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan hechos que
asi lo ameriten.

iii) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacion presentada y
requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo
estime necesario para el mejor cumplimiento de su mision, asi como disponer la realizacion de
inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de creditos y grado de cumplimiento,

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacion.

Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del
objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacién y de la totalidad de los términos
del presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningin Oferente podré efectuar reclamos fundados en su
ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su propuesta o
la apertura de la Licitacién, como tampoco durante la ejecucion del Contrato u Orden de Compra o a la
finalizacién del mismo.

E. Garantia de Oferta

£l Oferente deberd acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.

Todo Oferente deberd incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no encontrarse incurso
en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.
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H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacidon, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en
condiciones de realizar la prestacién de conformidad con las exigencias de la documentacién licitatoria.
Asimismo deberd presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE
disponga.

{. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta un
porcentaje de integracion local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de
acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias;
con domicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o
privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccion General de Justicia
{1G)).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o accionistas
de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en
Argentina.

J. Declaracidn sobre litigios pendientes.

E} Oferente deberd formular una declaracidn manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el
Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como
actor o demandado, indicando fos datos de la causa, el monto comprometido en el pleito vy la incidencia
de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:

Deberén satisfacer los siguientes requisitos:

a} Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la
Republica Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando fotocopia
autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiardn las
constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos
pertinentes.

¢) Presentar una declaracién que contenga la manifestacién propietaria sobre bienes inmuebles y
muebles registrables.

d} Acompafar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:

Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segliin corresponda,
inscriptos en el registro u drgano de contralor respectivo con su correspondiente niimero de inscripcion,
debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera deberd cumplimentar lo establecido en la
Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccién General de Justicia (IG)), aceptandose la presentacién de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos.

¢) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacién legal con la presentacién de la siguiente
documentacidn, segin corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y
legalizada, en su caso, de la Gltima modificacion del Contrato Social donde conste fa designacion de el o
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los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacion y su ca;
individual, conjunta o indistinta. ‘%‘a‘%
ii. Saciedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea
en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad’
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucion de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacion del
consejo de administracion o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberdn cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segin corresponda.
Ademas, deberdn cumplimentar los siguientes requisitos:

a} Acompafiar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcién en su caso,
conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la
documentacién correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el
apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trdmite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién.

¢) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos
érganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacién y
la designacion de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se deberd
presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje
expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al representante
comiin gue cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier
obligacién o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta y la entrega de la Garantia de
Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unidn
Transitoria de Empresas en formacién y declaracién de solidaridad por toda y cualquier obligacion
contractual por el plazo de duracidn del Contrato.

f) Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas
las ofertas, la participacién en los consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de
SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los ultimos DOS (2)
ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del
Gltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Pdblico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar auditados y
certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto
de Apertura, presentaran el dltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que resulten cerrados
y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacién y de evaluar la
capacidad econémica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unién Transitoria de
Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberdn presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada uno de los DOS {2)
Gitimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las
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normas profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con dictamen de G
Publico independiente que incluya [a aseveracién de su consistencia con las declaraciones jurada
impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacién del Consejo Profesional.
B. Referencias bancarias y comerciales. -
De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiardn su propuesta con referencias
bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.
C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.
Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la
ejecucién de la prestacion.
16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.
A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.
Presentacion de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacion en los dltimos
DIEZ {10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto
por cada factura realizada en el periodo anual considerado.
En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentard el detalle de aquel afic en el que hubiera
registrado la mayor facturacion.
B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los
ultimos diez (10} afios.
Deberd presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal,
miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y
Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en los liltimos diez {10} afios.
A los efectos de poder considerarse como antecedente vilido para la calificacidén las prestaciones
deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total
previsto.
De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultard en forma
indubitable:

— Laidentificacidn de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.

— lafecha de inicio de los trabajos.

- lafecha de Recepcidn Provisoria y la fecha de Recepcion Definitiva.

- La participacién que le correspondiera en la ejecucién (Porcentaje, subcontrato, etc.)

— Llas caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan encuadrar su Naturaleza y

Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacién.
- EI monto en que fuera contratada inicialmente la prestacion y sus sucesivas
modificaciones ¢ Redeterminaciones del precio..

— La satisfaccién del Comitente con el desempefio del Contratista
Los conceptos sefalados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los
Comitentes que avalen los datos indicados.
Las prestaciones serdn consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita
cuando revistan las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP. Podré requerirse la acreditacion de
experiencia en una o mas complejidades técnicas.
Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra
ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podré ser sustituido sin la
previa autorizacién expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se
acompafiard un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar
experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacion
adicional del Subcontratista durante el proceso de evaluacién de ofertas.
Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el niimero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcion provisoria
restados aquellos meses que la prestacién se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion
de los factores que indique el PCP.




la fecha del llamado, en cardcter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran
sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacion que emite el Registro Nacmna! de
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacidn, verificindose en el mismo, la
capacidad minima de Contratacién y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptard la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso
que no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el
contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacién del Profesional. Antecedentes.
Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del profesional
nominado.

El profesional que se propone deberd contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
experiencia minima en la profesion, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en
obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestién de la prestacion, nominando al personal
clave y acompafando esa nominacién con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso
de participacién del personal de gue se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que deberd presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la
prestacién, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio,
potencia y localizacién actual; en fos casos que corresponda.

£l Oferente podrd comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacién que afiance el
cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedard a exclusiva resolucién
de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacién adicional de los
equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la
visita por cuenta del Oferente.

E] PCP podra establecer un listado de equipo minimo que deberd comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccion de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacion o de equipamiento a
instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACIGN TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las prmapales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avance fisico previsto
para la prestacién en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el
contrato.

B. Curva de Inversidn.

Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucidn Técnica Propuesta.

En los casos que asf lo requiera el PCP, el Oferente deberé entregar un detalle de la metodologfa con la
cual ejecutara la prestacién y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberd estar encuadrado
en lo indicado por la documentacian licitatoria.
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Deberd incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la dakidad Eal
de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de segmg,&{d,.w}, S
higiene, conservacién del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario ¥a lo
vecinos y transelntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractu
vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental,
cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.
Cuando corresponda, también comprendera la definicién de la modalidad operativa para la ejecucion de
las obras sin la interrupcién del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacion.
Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberdn hacer un detalle completo de
las mismas en este punto.
Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la
documentacién licitatoria serdn declaradas no admisibles.
La propuesta metodolégica contribuird a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferente para la
ejecucién de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias
de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas dltimas no se ajusten a fa normativa del
contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos
contratados en tiempo y forma.
16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.
A. Oferta Econémica.
El Oferente formalizara su oferta econémica mediante nota en la cual se indicard la misma en ndmero y
letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado. )
Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de
contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son
contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de
certificacién o pago segln los rubros que componen el objeto contractual, se procedera a discriminar en
este documento cada una de las partes gue componen la totalidad de la oferta econdmica.
En el caso de que el PCP admita [a presentacién de variantes, descuentos o alternativas a la oferta
basica, el Oferente también deberd denunciar los mismos en este documento.
B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.
La oferta econémica serd detallada por ftem y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacién de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicidn, el computo y el precio
unitario de cada uno de los ftems que componen el precio total ofertado.
El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se
determine en el PCP.
En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada ftem, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada
uno de los item que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacion que se contrata.
En este tipo de contrataciones, el computo de cantidades por item serd al solo efecto de determinar el
avance en la completitud del item a los efectos de su certificacion parcial, por lo que SOFSE podra
adecuar de oficio en cualquier instancia el cémputo del item de que se trate manteniendo inalterado el
precio total, a los efectos de que la certificacién parcial del mismo refleje el correcto grado de avance
alcanzado.
C. Analisis de Precios.
La composicién de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacién de la Oferta
sera detallada indicando la incidencia del costo de operacién de equipos, mano de obra, materiales,
gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de andlisis de precios que se indique en
el PCP.
ARTICULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.
Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:
a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.
b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 109; ni encontrarse en
situacién de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.
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¢) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la
formulado.
d) Haber integrado la correspondiente garantia.
e) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacién establecida en el Articulo 16°
presente Pliego, a satisfaccién de SOFSE
f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacidn licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o
que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacién con los costos, plazosy calidad previstos.
g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de los
trabajos en las condiciones previstas, en particular:
1) Referencias adecuadas y situacién econémica financiera general que permitan concluir a juicio
de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacién objeto
2) indices de Solvencia {Activos Totales / Pasivos Totales) e {ndices de Liquidez (Activos Corrientes /
Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP;
segun los Gltimos ejercicios contables cerrados y aprobados.
3) Patrimonio Neto y Activos liquidos {Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a ¢rédito
superiores a lo indicado en el PCP.
4) Ejecucién en los ditimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccién
superior al valor indicado en el PCP.
5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.
6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Gltimos DIEZ (10}
afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..
7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gltimos DIEZ (10)
afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas
o distintas que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso
anterior.
2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.
Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes
casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:
a} Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.g.3; 17.1.g4; 17.1.g5y 17.1.8.6 del presente Pliego
podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes.
Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar come minimo un
cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO {70%) de su participacién porcentual en
el Consorcio o UTE.
b} Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola
evaluacion de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segin la
cldusula 17.1.g.7. no seréd exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacidn
sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%).
ARTICULO 182 GARANTIAS.
a) de Mantenimiento de Oferta {5 (CINCO) % del total ofertado).
b} de Cumplimiento de Contrato. {10 {DIEZ % del monto del mismo}
c) de impugnacidn, sélo si el PCP lo establece.
ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
El proponente debers asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucién de
una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de
NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacién de las propuestas.

ARTICULO 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

la constitucién de esta garantfa podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segln se
requiera en el PCP.

1) Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden de SOFSE.

uuuuuuu
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2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se consti’g}l Y en ol

fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los benefigigs.d
divisién y excusion en los términos del articulo 2.013 del Codigo Civil. :
3) Péliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en cardcter de codeutits;.
solidario, liso v llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de
excusién previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL (S
200.000.}

5) Cheque certificado

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y
con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

£l proponente deberd acompaiiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaiiia con la
gue se haya asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podré requerir el cambio de aseguradora, que deberd
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decision.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante e} plazo que se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara
automsticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacién de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADCORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO {SOFSE).

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.

Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa (nica” y 2) de “etapa multiple”.
ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Gnico, cerrado vy llevard como UGnicas
leyendas las siguientes: denominacién de la prestacién a la cual corresponde la propuesta; numero de
licitacién; identificacion del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

las propuestas estaran contenidas en dos o mds sobres cerrados, de acuerdo a lo gue se indique en el
PCP.

El licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondré cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas serdn abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE
y a lo que se establezca en el PCP.

Serd causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de oferta
debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacion de Ia
garantia de mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado,
indicandose nombre de las empresas proponentes con mencién de los montos de las cotizaciones v/o
porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de
corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacion de defectos formales a los
Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de desestimacion de
la Oferta, siempre que no implique la modificacién de los elementos esenciales de la Oferta formulada,
ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

ARTiCULO 252 DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.
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Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la ape !ﬁéa e _ m}%
£ AL el

las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia habil posterit F;j:
ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS. RN
Durante los TRES (3) dias hébiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N2 1y del Sobre N2 2 se
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los duplicados de las
propuestas abiertas serdn exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan
examinarlas. Cumplido el mismo, se declarard concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedaran
reservadas para su evaluacion. Las disposiciones del presente Articulo no serédn de aplicacion en relacién
al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 0
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.
ARTICULO 272 OBSERVACIONES. :

Dentro de los TRES (3) dias hébiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas ofertas
hayan sido abiertas, podrin observar cualquiera de las restantes. las mismas se fundamentaran en
forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. las actuaciones que se
originen en tal sentido, serd giradas inmediatamente 2 la COMISION DE EVALUACION, que lo analizard
antes de elevarlo al Directorio, quien resolvers en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacion en relacién al Sobre N2 2 en su caso,
respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N# 1 o cuyas Ofertas
hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccién de la adjudicataria se realizard de
conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dard
intervencién a la Comisién Evaluadora, que procederd a examinarlas y podrd requerir de os
proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales
que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacién de los elementos esenciales de la
oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias hébiles y si no
se cumpliera en término con dicho pedido se tendrd por retirada la propuesta con pérdida de la garantia
de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre
Ne1 proceders a realizar el Acta de Calificacion, la que sera notificada a todos los proponentes, fijandose
en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2, ,

Dentro de los CINCO {5} dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de Calificacién, los Oferentes
podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales serdn consideradas, si
correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N 2, la Comisién Evaluadora emitird el correspondiente
Dictamen de Evaluacién, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de empate de las Propuestas, segtn el criterio de evaluacion previsto en el PCP, SOFSE podra
requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACIGN.

Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora deberd emitir Dictamen de Evaluacion de las propuestas,
de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.

La garantia serd devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa multiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.

¢} Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.
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Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacion de la gara“\i%‘{bﬁ%-/.
tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de cumpli%@:&/
del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego. '
ARTICULO 322 ADJUDICACION
La Comisién Evaluadora elevard a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto serd notificado fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes.
Dentro de los CINCO {5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, los
Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.
Estas impugnaciones deberdn presentarse por escrito en la direccion consignada en el PCP.
SOFSE responderd prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.
Ser3 facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcion del contrato, en cuyo
caso lo comunicard al adjudicatario y a fos restantes oferentes.
El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.
Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.
ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
En el plazo de DIEZ (10) difas hébiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacién, el Adjudicatario
debera presentar a SOFSE la siguiente documentacion:
1. "Certificado Fiscal para Contratar” segtin lo establece la Resolucién General N2 135 del 8 de mayo de
1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en
la 6rbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
2. Copia autenticada por Escribano Pablico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de trabajo
(A.R.T.) y pdlizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la
Licitacién, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.
3. Copia del Formulario N2 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dltimo trimestre.36.4.
Copia del Formulario N2 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Publico con firma Legalizada por
el Consejo Profesional de Ciencias Fcondmicas del Gltimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria
una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcion en la Inspeccion General de Justicia y/u organismo
equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacién de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la
oferta.
Para empresas extranjeras se aceptarad la presentacidn de la documentacion equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.
S| el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrard en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la garantfa de mantenimiento de
oferta y, si asf lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva
adjudicacién.
FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Simultdneamente con la firma del contrato, el Contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante
una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliego, por el DIEZ
POR CIENTC (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el Comitente podrd rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderd la
garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o
acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento
del contrato.
ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Serdn documentos integrantes del contrato:

a) Elpresente pliego;

b} EIPCP;

c) Los planos y planillas de la licitacién;
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d) EIPET; )
e} Llas circulares con consulta y sin consulta;
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f| El presupuesto de la prestacién cuando asf corresponda en razén del sistema de contratac‘:gmwmw '

g} lapropuesta;

h) Elacto de adjudicacién.

i) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacidn accesoria, la que se indica a continuacién:
La orden de inicio de los trabajos;
E! acta de inicio;
El plan y diagrama de ejecucion de la prestacién aprobados por el Comitente;
Las Grdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;
tibro de notas de pedido;
Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucién y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g) Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o

quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.
Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonara el
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podrd optar por cancelar también la parte del
Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer
pago resultara insuficiente.
ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
Firmado el contrato, e! contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa de SOFSE.
ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucién del contrato, aquél esta
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera
constituirse en la jurisdiccidn establecida en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.
Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionard el Acta de inicio.
£n aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automético computo de los plazos contractuales.
En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dias
corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese fapso el Contratista podré -previa autorizacion
de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio
en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computardn los
plazos fijados en el contrato.
Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le
establece, SOFSE tendrd derecho a la rescisién del Contrato, en cuyo caso el Contratista perdera la
garantia de cumplimiento del! Contrato y responderé por los dafios y perjuicios causados. Si et Comitente
no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucidn de Obra se computara automdticamente a partir de la
fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.
ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.
Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
documentacién del Contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada en el
Articulo 358).
ARTICULO 412 PLANOS.
El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregaré al Comitente dos
copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite para su uso y
entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado,
acompafiando ademds el soporte magnético.
ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Soezoma




Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construck . )
un obrador, debers previamente someter a la aprobacién del Comitente su proyecto de Obragony .~
ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste. w
En toda obra a ejecutarse se deberd colocar en lugar visibles un cartel, el mismo contendrd la ==
informacién que SOFSE determinara para cada Licitacién en el PCP.

ARTICULO 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efectle trabajos o
servicios en zona de operaciones de SOFSE, deberd entregar al Comitente, su programa de trabajos
detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopic de materiales y/o maquinaria y
toda informacién que sobre el particular resulte oportuna.

Ei Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras,
para evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y
materiales afectados a la obra.

ta responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a
todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del
Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las gue se alude precedentemente no eximird al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalard en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocard las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia
eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccidon de depdsitos, galpones, tinglados u otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos
sanitarios, previa a su construccion deberd requerir a SOFSE la autorizacién correspondiente adjuntando
un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda
documentacién pertinente.

En todos los casos sefalados en el Articulo 432 y en el presente Articulo, el Contratista debera disponer
de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccidon de Obra que SOFSE designe.
Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacidn escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccién, sobre su
instalacion y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su cargo
el alumbrado y la provisién y distribucién de agua.

A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido contrario, toda construccién
auxiliar serd demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante
{a contratacidn y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacién objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la
gestién y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econdmico y financiero.

SOFSE no serd responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacidn, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo
establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspeccidn,
para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o
Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que
provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la accidn de los elementos o de causas eventuales.
Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcidn Provisional y durante la ejecucion de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.
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A tal efecto, el Contratista deberd contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil aff/ 53 ’gg?%‘c ;
la Obra, por los montos que se indiguen en el PCP. E&g{ wo 25
El Comitente podrs retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el im : gue’”’ P
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de 3 Hlos /‘
conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.
ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.
El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de la prestacion y serd responsable por las multas y resarcimientos a
que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.
La aplicacion de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije, y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.
Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de
dfas determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTC
{15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automaticamente
y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.
ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas:
1) trabajos adicionales que lo justifiquen;
2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal
desarrollo de la prestacion.;
3) casos fortuitos o Imprevistos.
4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan
de causas originadas por el Contratista;
5) conflictos gremiales de caracter general;
7} por siniestro;
8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.
Las solicitudes de prdrroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA {30) dias
corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podréan no ser tomadas
en consideracién.
SOFSE podrd tramitar de oficic la ampliacion del plazo contractual cuando la causa o hecho
determinante de fa demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacién previa del Contratista.
Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual Preliminar y la Curva
y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de
la fecha en que se produjo el hecho que originé la prérroga y se someterdn a la aprobacion del
Comitente.
ARTICULO 472 SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
Por cualquier causa justificada, SOFSE podré suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicién
de la obra ejecutada en [a parte que alcance la suspension.
El Contratista podrd solicitar la suspensién temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes
al contrato cuando:
a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.
b) Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracion del orden pablico, que impidan
la normal ejecucién de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.
El Contratista deberd poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y
solicitar fa suspensién del plazo de ejecucidn alin en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.
Si al término de la suspensidn y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacién econémico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el
Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacion,
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celebrando el pertinente convenio, al que le serédn aplicables las normas del presente Pliego erﬁ?ég‘idq.;}olgs ;
aspectos que puedan mantenerse inalterables. @E\ja‘ f;fis
ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECNICO. N e
El Representante Técnico designado por el Contratista deberd reunir los requisitos de ap -

formacién, experiencia e idoneidad requeridos para la funcion y encontrarse habilitado
profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del
contrato.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado por el
Contratista para recibir érdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles
cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido
por la documentacidn licitatoria serd permanente durante la ejecucién de los trabajos, salvo criterio
distinto en el PCP.

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al Contratista
cudles son las personas autorizadas para visitar fa Obra en cualquier momento sin previo permiso y
cudles estdn autorizadas para dar 6rdenes escritas con cardcter de Inspeccion.

El Contratista v su personal cumplirdn las instrucciones y Ordenes impartidas por la Inspeccion. La
inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra,
haran pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, serdn cronoldgicamente consignadas por escrito en un libra foliado, sellado y rubricado por el
Comitente, que la Inspeccién guardard en la Obra,

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias habiles de!
requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hard pasible de la multa correspondiente. Cuando se
trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara.

SOFSE podré ademds, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabhajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del
fondo de reparos.

Se considerard que toda Orden de Servicio estéd comprendida dentro de las estipulaciones del Contratoy
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Adn cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
deberd notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccion
de Obra y en el término de CUATRO (4) dias hdbiles, un reclamo fundando detalladamente las razones
que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las 6rdenes de
- servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurride el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximird de la obligacion de
cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 512 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serdn cronolégicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardard en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser
interpuestas dentro de los CINCO (5} dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista
debera fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15)
dias corridos a partir de la presentacién del reclamo y/u observacién formulados.
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El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla donde consten los trabajos

Pt

ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climéticas, de af@e\rﬁ&iy ;

a las instrucciones que se le |mpartan %:,;_
ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.
El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacion de la Obra ¥
responderd de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la ejecucion
y conservacion de la misma hasta la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacion de sefialarlo a
la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicaré al Contratista que se
efectden las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de
mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién de realizarlos ni le da
derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERC —~ SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
certificado mensual estard condicionado a la presentacién conjunta, por el Contratista, de los
comprobantes de depésitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara derecho a
éste a reclamacién alguna, ni correrdn intereses por el retardo.

El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccidn podrd exigir el
cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara desdrdenes o
indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite
para su buena marcha y no podré utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacidn contratada.
Estard también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de
la prestacién y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de gue la Inspeccidon nada observe sobre el particular, no eximird al Contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados ¢ por la demora en
terminarlos,

ARTICULO 5692 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deberd
presentar muestras de [os elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del Comitente. Para
los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten v si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de a Obra, el
Contratista deberd asumir los gastos de traslado y estadia del personal de a Inspeccion.

ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar serdn sin uso y de la mejor calidad vy
tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del Contrato o las
exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que algin material deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista
suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras de
los materiales que la Inspeccidn determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.
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Los materiales y los elementos de toda clase que la inspeccidn rechazare, serdn ret:rado%‘ fpor o f"’\‘a
Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcm;r'd*iﬁ" esg
plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de multa. ‘,\
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aq R s de =
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucién dieran lugar.
El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si
los materiales ¢ estructuras son los que se determinan en los pliegos.
El personal vy los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademds, pagard cualquier
ensayo o andlisis fisico, quimico o mecdnico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza
de algtin material, incluso los gastos de transporte, recepcidn, manipuleo y despacho, reembolsandosele
los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.
ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.
El Contratista usard equipo de calidad apropiada a fos trabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.
ARTICULO 59¢ CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.
Cuando un trabajo resultare defectuoso va sea por fallas del material o de la ejecucion, el Contratista lo
corregiré si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacion de plazo.
El Comitente establecera cudndo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccién
realizarse a satisfaccion.
ARTICULO 602 VICIOS OCULTOS.
Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podrd ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los
mismos. 5i los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista. En caso contrario, los abonard el Comitente.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista deberd reparar o
cambiar las defectuosas en el plazo gue se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion; transcurrido
ese plazo, dichos trabajos podrén ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél,
deduciéndose su importe del fondo de reparos.
La Recepcidon Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aguellas partes de
la prestacién en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.
ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.
El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de
SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones
con relacidén al Comitente.
El Comitente podrd denegar la autorizacion a la subcontratacidn, sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.
El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto
no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrate, una
garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.
ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.
La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Contrato y en las

prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminardn dentro del plazo contractual y sus prorrogas otorgadas, por
causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hard pasible de la multa correspondiente.
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Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del Plan de Trabajos, previa intimaglé
regularizar el ritmo de trabajo, se har4 también pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ello“a\ J
estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicard la multa pors==="

incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAIJOS.

El Contratista debers dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas
del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada después de gjecutado. Si
el Contratista omitiere este requisito, serén por su cuenta los gastos de cualquier indole que se
originaren para verificar la correccién de su ejecucién.

4, CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacidn del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5} dias habiles contados desde ef Inicio de la
prestacion el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacion la actualizacion del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constardn los métodos generales, procedimientos, secuencias y
tiempos de ejecucién de todas las actividades relativas a las prestacién..

Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista debera presentar también a la Inspeccion
para su aprobacién una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversion o con una
frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asf lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccion.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrard los avances reales de cada actividad y efectos de tales
avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades y cualquier modificacién aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podrd
aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificard de manera alguna las obligaciones
del Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una Modificacion o cualquier
otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacién o una de sus etapas en la
Fecha Prevista de Terminacidn, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo
de ejecucidn de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.
SOFSE determinaré si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuanto tiempo, dentro de
los TREINTA {30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decision sobre los
efectos de una Variacion o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacion de
respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacién no serd considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacién.

El Contratista adecuar4 su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u
horas inhébiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su exclusiva costa e
informar4d a fa Inspeccién con antelacion suficiente.

¢} Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista de Terminacion,
la Inspeccién deberd solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir la
necesaria aceleracién en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacién serd modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el
Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion de los
trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se tratardn como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.

El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacidn o el avance de cualquier actividad
relativa a la prestacion.

e) Reuniones de Administracion.




Tanto el Inspector como el Contratista podrén solicitar a la otra parte la asistencia a reuniomn

administracién. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacién de los trabajos pend:entes =

y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana. S

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion y suministrar

copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el

Inspector deberé decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con

respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista deberd avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos

o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o

demorar la ejecucién de las la prestacién.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos esperados del

hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista deberd

proporcionar dicha estimacion a la brevedad posible.

El Contratista deberd colaborar con el Inspector en la preparacion y consideracién de propuestas acerca

de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por

alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que

ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberéd ser previamente

convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales

correspondientes a trabajos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos

gue se hubieren producido desde la fecha de la Licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo, el

precio serd propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcion de los elementos

determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberd proceder

inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccidn, dejando a salvo sus

derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la

aprobacién o reparos de la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en

instancia administrativa o judicial.

A este dltimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y

beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de fo establecido precedentemente, el Comitente pedré disponer que los trabajos de que

se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista deberd

ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,

calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los

materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrén ser rechazados, aunque

fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podra ordenar su remocion y

reconstruccidn de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos

provocados por esta causa.

ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos

corresponda la Certificacién mensual de avance se procederd conforme a lo que se indica a

continuacion:




“2018 Afio del Centenario de la Reforma Umversﬂaaﬁd”“ m‘f N

N

j/;v//""'".s e
13,]

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracion y bajo la supervisidn de la Inspéﬂ:dfm\,, ,fw*.*
efectuara la medicidn ajustidndose a las normas que establezca el PCP. % Q""- ./»f,j
Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparar3, de acuerdo con ella, los certificados
de Obra, ajustdndose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarigs==="—
que pudiera haber formulado la Inspeccidn.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estard
dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos
a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacidn final y ésta sea aprobada por la
autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustardn a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacidén con la medicién, se extendera el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccidn, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
ARTICULO 64¢: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizardn sin perjuicio
de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedard en
poder del Comitente hasta la Recepcidén Definitiva, en garantia de la correcta gjecucidn de los trabajos y
para hacer frente a reparamones gue fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrard al Contratista dentro de los TREINTA {30) dfas corridos de emitido el
certificado de liquidacion final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto
por reparaciones, sancicnes no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la prestacion, el Contratista
podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por
alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista s6lo podra hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de la certificacion al mes de
que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segin la
Curva de Inversidn vigente.

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustard a
{a legislacidn vigente, con fecha coincidente a Ia consignada en el certificado.

£l pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha de
presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos Giimos,

Se establece ademads, un plazo de DIEZ (10} dias habiles que correrdn a partir de fa presentacion de cada
certificado para su aprobacidn. Si dentro de este Gltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo
para el pago comenzard en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.
ARTICULO 672 RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacion serd recibida provisionalmente por la Inspeccion, ad referéndum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el PCP y en el PET.

Se labrarda un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a
partir de la cual correrd el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacidn, la que deberd
notificarse, la autoridad competente efectuard por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia,
dejando constancia de |a citacion y de la ausencia del Contratista.
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incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescision del Contrato y la ejecuciéy de&%_// /s
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista. “\% /
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2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (12) meses. Durante
ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos
no sean cansecuencia del uso indebido.

3. Recepcidn Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuaré una inspeccion para realizar la Recepcion Definitiva, que
se hara con las mismas formalidades que la Recepcidn Provisoria. Si se comprobare el buen estado vy el
correcto funcionamiento de las instalaciones, la prestacién quedard recibida definitivamente, dejandose
constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccidn, a cuya
expiracién se efectuard una nueva verificacion del estado y, si en esta oportunidad el Comitente
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, romando las sumas necesarias del fondo de reparos.
4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacién y les fije plazos
individuales de ejecucidn y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcién Provisional y Definitiva
y devolucion de las garantfas correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el
desarrollo de la prestacién.

ARTICULO 68¢ DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o
los saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después de aprobada la
Recepcién Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra
deuda gue corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o devuelva
la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelaci6n a su vencimiento, en forma inmediata y sin
que el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes de} Contrato y los
documentos gue lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias
continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas
por SOFSE;

¢} Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacion.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en e} Contrato.

d} Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado,
sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE
podré considerarta causal de rescision del Contrato sin necesidad de interpelacién judicial o
extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarreara la pérdida de la garantia def cumplimiento
del Contrato por [a parte no cumplida hasta ese momento.




“2018 Afio del Centenario de la Reforma Umver ag}ﬁ” R’*g%’tz

S Fone ™
Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reL/ énc}jﬁo e
los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcmo&a&\@;:}jm,@
deficiencias, etc., originados en tal rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contram%‘a/ s
necesidad de consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podrd oportuname =
realizar las acciones que estime pertinente.
SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes
por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demds sumas
que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.
2. Toma de posesion
Producida la rescisién, el Comitente tomara posesién inmediata, en el estado en que se encuentre, a
cuyo efecto se hard inventario y avallio de los trabajos, materiales y equipos, labrdndose las actas
correspondientes.
El Comitente tomars, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacién.
Podra también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisién haya sido
declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.
£l inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente ¢citado al

efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara
habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al Contratista, bajo constancia, una copia de aquel.

4. Avaltio

El avaltio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso
de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondréa que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si
dentro del plazo de TRES (3) dias héabiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se
entenderé que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalio que practique el perito
nombrado por el Comitente.

5. Liquidacién de los trabajos y materiales.

El Comitente practicaré la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados
con arreglo al Contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de
recibo. Asimismo procedera a la liquidacién de los importes de los materiales y equipos inventariados
que sean indispensables para la continuacion de la prestacion que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serén retirados por el Contratista a su costa,
dentro del término que aquél! le sefiale, el que no serd menor de QUINCE {15} dias corridos siguientes a
la notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer
retirar y depositar fuera de la Qbra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de
aquél.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como
los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avaldo, constituird un credito a favor
del Contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisidn
hubiere sido causada por el Contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacidn
final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisién del Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si en
el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la
rescision irrogue al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.
ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista deberd por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se
establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podrén ser contratados en polizas por separado o
integrando un solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberdn ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el
Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prorrogas, el plazo de garantia y el
plazo de mantenimiento, e incluirdn al Comitente como coasegurado o beneficiario, segun corresponda.
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incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago. Aﬁ,‘\\
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En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocado%ﬁﬁ/

diferencias resultantes deberén ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en
caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista deberd afrontar por su exclusiva cuenta y
cargo todos los dafios en cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente de cualguier responsabilidad ai
respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacion
contractual, el Comitente podré en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso gue
pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias gue fueran
adeudadas por el Contratista. El Comitente deducird las primas asi desembolsadas del primer certificado
que a continuacién de este hecho presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, serd obligacion del Contratista notificar a
los aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera dicha notificacién de acuerdo con las
clausulas aplicables de las pélizas correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las
pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole
originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un ftem expreso en la planilla de cotizacién, se entenderd que el precio de
los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correrdn por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
econdmicas y contractuales por la no vigencia def Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prorroga del
programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mas las
eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho
tiempo excedente serdn de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacién de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal que
impidiera su ejecucién, no eximird al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias,
civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacién previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.
El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite
en la celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar Ia ejecucién del Contrato, el Contratista deberd tomar un seguro que cubra los riesgos
de trabajo, 2 nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las
responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo o0 como
consecuencia de cualquier accidente o lesion a cualquier empleado del Contratista y de cualquier
Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccion de Obra.

El seguro que se contrate podrd ademas proveer indemnizacion por cualquier reclamo, juicio, costos y
costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesion.

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo
conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad. '

Esta péliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de
ejecucién de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada
periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a
la legislacién vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en
el PCP, a su nombre y el de ia OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta
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cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualguier perséig fb'%% /,f: ;5
bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenir jerto__ j
de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello. k/
- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista deberd asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucidn
del Contrato, con una pdliza denominada "todo riesgo de obra”.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos
los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucion de fa Obra o de las obras temporarias,
por sus respectivos derechos o intereses, y deberén cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial
de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en
cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente
y el Contratista y/o cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de
ejecucién de la Obra y durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, el Comitente s6lo liberara de responsabilidad
al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones
aceptables:

I} Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto enemigo
extranjero, guerra civil, revolucién, rebelién, insurreccion, asonada, ley marcial, conmocién civil,
sublevacion, requisicion de hecho o de destruccién de bienes por orden de cualquier autoridad nacional,
provincial o municipal de hecho o de derecho.

Il) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccién nuclear, radiacidn nuclear o contaminacion
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra deberd ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a
partir def momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecerd especificamente que la cobertura otorgada permanecerd vigente durante
todo el periodo de ejecucién y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la
péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la
Recepcion Definitiva. :

Todos los seguros serdn contratados en compafifas de primera linea y a entera satisfaccion del
Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no
podré el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que
esta situacién genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de Ia
Obra, se procederd a la suspensién de ésta, con cargo al Contratista, no abonéndose ninglin importe en
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato.

El Contratista deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros
de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de fa compaiiia con la que haya
contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de setenta y dos {72) horas de notificada esa decisién.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en moneda nacional
calculdndolas al tipo de cambio vendedor del Banco de fa Nacién Argentina, al cierre de las operaciones
del dia anterior de su constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento {10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

ARTICULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS
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redeterminacion de precios aplicable al contrato. 33\_“ ?\\::G//;;}s
ARTICULO 722 BONIFICACIONES fW
Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonard bonificacién aiguna al Contratista‘\fi“ Sre
terminacién anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.
ARTICULO 732 SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.
Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de drdenes de

servicio dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser
progresivas y acumulativas en proporcidn a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podrd habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que reflejard las
faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento registrado por
éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del Contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2, Multas

Se impondrén multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras que
estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicard una multa de cinco
décimos por mil {0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la prestacién por el ndmero de dias correspondientes a aquella. Solo se
incluirdn en el cdmputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacidn a los trabajos dentro del plazo contractual se le
aplicar4 una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada
dia de atraso en la terminacidn de [a prestacién.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la prestacidn por el nimero de dias correspondientes a aguella.

Solo se incluiran en el cdmputo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL {0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacién

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las
Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Qbra, se hard pasible de la aplicacion de multas que
podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segin fa importancia de la infraccion o
incumplimiento. Estas multas podrén ser reiteradas diariamente hasta el cese de Ia infraccion o
incumplimiento.

Las infracciones v ta cuantificacidn de su sancion son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada. ‘

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via pablica:
0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacidn,
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6. Paralizacién de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del {méontc i;/ }m /
contractual por cada dia de paralizacion. ; ‘\// /é
3. Percepcion de multas. \\ . %
El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la '
sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta debera ser
repuesta dentro de fas CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario,
de rescisién del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcion de las multas se hara
efectiva atn cuando la resolucién que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se
dejara sin efecto la sancién, se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de
acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacidn Argentina para los descuentos sobre certificados de
Obra.

4, Régimen y Procedimiento de Penalizacion.

La aplicacién de penalidades serd independiente de la obligacién del Contratista de indemnizar los
perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccidn penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendrén cardcter objetivo y se configurardn con prescindencia del dolo o culpa del
Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicién expresa en contrario.
La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades deberd ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccién por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.

b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢) Notificacién del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para fa
presentacién de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacién y notificard
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduardn en atencién a:

a) El grado de afectacién al interés pablico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad v la reiteracién de la infraccidn.

c} Las dificultades o perjuicios que la infraccidn ocasionare al correcto y normal funcicnamiento del
objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la muita, si la demora en la entrega de la totalidad de las
tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR
CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerara rescindido
automéaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omision imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales {multas, perdida de garantias, etc.) se
aplicard a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segtin corresponda las sanciones de: apercibimiento,
suspensién e inhabilitacién del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente
cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento: Serd sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin
causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Serd sancionado con suspension de hasta 12 {doce} meses el que sea
pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspensién: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afios:




“2018 Afio del Centenario de la Reforma Umve%rfa, i}fif"x";a.‘

a- LFOLI ‘\’ \};

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del terrr{m@ de 2 mz
(dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento. T%‘\r’é e jﬁf/?
b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o cualqu OtF: .
intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente’«w ==
6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspensién de 3 (tres) a S {cinco) afios el que, cumplida la
suspension impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccion dentro del
término de 5 (cinco}) afios.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provocd la sancidn, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
éstas podrian ser ampliadas hasta el méximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacién: Ademis de la suspensién que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO
no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que
incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspension, sera sancionado con inhabilitacion
para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de la respectiva
suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 {cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera
hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aguelios en los que resulte manifiesta la intencion del
OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus
obligaciones sea por asercién a lo que es falso o disimulacion de lo verdadero, sea por el empleo de
cualguier artificio, astucia o maquinacién.

7. Procedimientos: En |as actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver
se dard vista a los interesados por el término de 10 {diez} dias para que formulen los descargos o
aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener
alguna prueba, luego de producida ésta, se dard nueva vista a los interesados y a fa dependencia que
intervino en la contratacién, por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendrd por concluido el
procedimiento para la resolucion definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la fecha en
la que se cometid la infraccion.

8. Aleance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendrén efecto con relacidn a los hechos posteriores a la fecha de la sancién.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas sélo alcanzaran
a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd determinante del
rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacion, o de la
rescisién de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra ddiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones,

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado pablico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier
otra persona fisica o juridica.




