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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO. '

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a ser
efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado;

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual
SOFSE efectlia sus requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los
lineamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacién que se indique
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas. '

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacién
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PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada
Licitacion.
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas de

cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacién a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que
SOFSE formule con relacién a la documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupaciéon de personas juridicas bajo la forma de
Unién Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacién que presenta una oferta en una
Licitacién :

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en
consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA:' Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en Ibs Pliegos y
que define los aspectos técnicos, legales, econdémicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los
OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que examina
todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacién y/o adjudicacion de la propuesta
més conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacién a su
favor, hasta la Firma del Contrato. :

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrafo
para la ejecucion de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacion del
COMITENTE). _

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al
Comitente, en las actividades de supervisién y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y
demas funciones que la documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones
objetos de la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y
representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos
legales.




REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde
con las caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos los efectos
técnicos.

DIA/S: se enfenderan por dias corridos (salvo expresa indicacién en contrario).

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de Ia
Administracién Publica Nacional.

CNRT: Comision Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la
Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las
disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el
Caédigo Civil.

No serén de aplicacién la Ley 13.084, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el
régimen jurfdico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.
(SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrolio del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacién o durante la ejecucion
del Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a
lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la
controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que, fratando el tema en
cuestién, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacién que se indica a continuacién:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particularés y sus circulares aciaratori'as.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas Y 8us circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compral Y SUS anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
Inspeccién de Obra. .

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9) El Cédigo Civil.

A todos los efectos se considerara:
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta dltima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en
letras, prevalecera esta dltima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre
el PBC original.

Interpretaciéon definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norma en
cuestion es facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.

lLos Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia
a cualquier otro fuero o jurisdiccidn territorial. La sola presentacmn de la Oferta implica la
aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o
aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacion de cualquier
Tratado de Promocién y Proteccion Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para
habilitar [a Jurisdiccién de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales
frente a cualquier cuestion derivada del proceso de Licitacion, celebracién, ejecucion y
terminacién del conirato de Ejecucion de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS |

El cémputo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa mencion en
contrario formal y comenzaréd a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la
adjudicacién, emisién de la Orden de Compra o firma del Contrato, segln se establezca en el
PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS
OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacidon en cualquier
etapa del proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere
derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emisién de la Orden de Compra solo podra ser
anulada por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR -~ CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o Jundscas que cumpian los reqms;tos
establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades,
deberan indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos
de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas
extranjeras deberdn declarar, a los efectos de toda Cotizacion, Compulsa o Licitacion, un
domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera
fuere la forma juridica adoptada para la presentacién, deberé unificarse la personeria por los
medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un
Representante Comun quien debe contar con pod special y facultades suficientes para
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actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatofioy™
con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcién del Contrato.

Cada uno de los Oferentes o0 en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y
solidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la presentacion
de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi declararlo
expresamente en su carta de presentacién y en su caso, en los poderes acordados al
representante comtin

Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente mas
de una oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas
ofertas serdn declaradas no admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podréan concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracién
Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una
participacion suficiente para formar la voluntad social,

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion,

¢} Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier
organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal, -

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacién, Compulsa de
Precios o Licitacién segln corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y
constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que
seran vélidas todas las comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones sélo seran validas si se efectdan en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida
constancia en las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio
constituido.,

¢) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a lo dispuesto en
el Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacién.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones
que en ellos se cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacién,

Compulsa o Licitacién, deberan hacerio en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la
Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su

integracién y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de [as
obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.
SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacién Licitatoria.
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Cuando tal documentacion incluya cémputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacion Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacion del Pedido de Cotizacion y de los
Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion del oferente
recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda la informacion complementaria necesaria
que permita la optimizacién de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias
corridos contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la
Licitacion mediante [a constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de
TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de
la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dfa y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a
Licitacion o Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales
de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningln tipo por dicha
circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacién por parte del Oferente de fa documentacion y la informacion en ella
contenida es condicion necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello,
SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Oferente la presentacién de informacion
adicional a la que infegra el presente articulo y que se considere necesaria para determinar la
admisibilidad de la oferta.

El PCP podrad agregar mas informacion o documentacién que la que a continuacion se
establece o liberar al Oferente de cumplir con cualqmera de esos requ:s;tos de documentacion,
si no resultan aplicables a la Licitacién.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacién
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.-

B. Solicitud de Admisién:
Debera contener [a siguiente informacion:

i) Identificacion fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la propuesta.
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ii) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompafiando copia ceriificada
legalizada de poder con facultades suficientes o documentacidn de respaldo que acredite tal
caracter. '

iif) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio,
deberé indicar el porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el
ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por elllos representantes con facultades
suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacién presentada.
Declaracién firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i) Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter
de declaracion jurada.

ii) El Oferente se compromete a actualizar Ia informacién presentada cuande se produzcan
hechos que asi lo ameriten. ‘

iii) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacién
presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus
agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como
disponer la realizacién de inspecciones o auditorias. :

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades
bancarias, comerciales, técnicas y ofras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de
cumplimiento. ‘ ‘ '

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacién de los términos de la Licitacién.

Declaraciér de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y
condiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacion, Compulsa de Precios o Licitacion y de la
totalidad de los términos del presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningan Oferente podra efectuar reclamos fundados en
su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacién de su
propuesta o [a apertura de la Licitacién, como tampoco durante la ejecucion del Contrato u
Orden de Compra o a la finalizacién del mismo. :

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacidn pertinente el cumplimiento de la
garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.
Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no encontrarse
incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicién de Pliegos. _
Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el
Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicién del mismo. En caso de que la
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oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE sera suficiente [a presentacion del
comprobante de adquisicion de pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento del
objeto de la Licitacion, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se
encuentra en condiciones de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la
documentacion licitatoria. : ' : '

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien
SOFSE disponga.

I. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta
un porcentaje de integracion local minima, con empresas locales integradas por capitales
nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y
normas complementarias; con domicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia
respecto de entidades publicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha
circunstancia por la Inspeccién General de Justicia (IGJ). _

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o
accionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades
constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracién sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con
SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas
del Estado, sea como actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto
comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL
A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real en la
Reptiblica Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando
fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiaran
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los
organismos pertinentes,

c) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles
y muebles registrables.

d) Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:
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a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun
corresponda, inscriptos en el registro u 6rgano de contralor respectivo con su correspondiente
numero de inscripcién, debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que
se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo
establecido en [a Seccién XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”,
asi como también las disposiciones de Ia Inspeccion General de Justicia (1GJ), aceptandose la
presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

¢) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacién legal bon la presentacion de la
siguiente documentacién, segin corresponda para cada caso: '

I. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia
certificada y legalizada, en su caso, de la Gltima modificacién del Contrato Social donde conste
la designacion de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha
representacion y su caracter de individual, conjunta o indistinta. '

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al
Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la
distribucién de cargos correspondiente. : ‘

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
designacién del consejo de administracion o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los
hubiere. ' '

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas: :
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segtin
corresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompariar el compromiso de constitucion de Consorcio 0 UTE o en tramite de inscripcién
en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislacién vigente, ello sin perjuicio de
adjuntar la documentacién correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo
estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite licitatorio Yy con validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al
representante comin que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y
solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de Ia presentacion
dela Ofertay la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.
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e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de fratarse de
una Unién Transitoria de Empresas en formacion y declaracion de solidaridad por toda y
cualquier obligacion contractual por el plazo de duracion del Contrato.

f} Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez
presentadas las ofertas, la participacion en los consorcios solo podra ser variada con
consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los dltimos DOS
(2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las
ofertas y del Gltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances
trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Piblico Nacional independiente y
su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar
auditados y certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor que DOS (2) afios a la
fecha del Acto de Apertura, presentaran el tltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que
resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la
adjudicacién y de evaluar [a capacidad econémica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unién
Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberén presentarse por cada una de
ellas.

A 2. Personas Fisicas. -

Las personas fisicas deberédn presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada uno de
los DOS (2) titimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado
de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracion de estados contables con
dictamen de Contador Pablico independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con
las declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la
Certificacién del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiardn su propuesta con
referencias bancarias y comerciales o ndémina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos. ‘

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s gue
garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar
financieramente la ejecucién de [a prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.
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Presentacion de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacion en los
dltimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del
concepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que
hubiera registrado la mayor facturacién.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar
en los iltimos diez (10) afios.

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal,
miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza,
Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacién, en
los Ultimos diez (10) afios. - :

A los efectos de poder considerarse como antecedente vélido para la calificacion las
prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%)
respecto del avance total previsto.

De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma
indubitable:

- La identificacién de la prestacién, el lugar de emplazamiento y Comitente.

- Lafecha de inicio de los trabajos.

- Lafecha de Recepcion Provisoria y la fecha de Recepcion Definitiva.

~ La participacion que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje, subcontrato, etc.)

- Las caracteristicas técnicas salientes de Ia prestacion, que permitan encuadrar su
Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacion.

- El'monto en que fuera contratada inicialmente Ia prestacion y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

- La satisfaccién del Comitente con el desempefio del Contratista

los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de
los Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a Ia que se
licita cuando revistan las caracteristicas de ejecucion indicadas en el PCP. Podra requerirse la
acreditacion de experiencia en una o mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad
técnica podra ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra
ser sustituido sin la previa autorizacion expresa de SOFSE. En el caso de nominarse
Subcontratistas en exclusividad, se acompanara un documento que acredite el compromiso y
los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE
se reserva el derecho de solicitar informacion adicional del Subcontratista durante el proceso
de evaluacién de ofertas. _

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un
Ritmo Promedio Mensual de ejecucion superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se
calcula mediante un cociente, donde el divisor es el numero de meses transcurridos entre el
inicio v la recepcidn provisoria restados aguellos meses que la prestacion se haya encontrado
paralizada por circunstancias ajenas al Contratista y donde el numerador es el monto
certificado total en ese periodo actualizado por aplicacién de los factores que indique el PCP.

GS,Z\_.,,.»/{‘
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C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren
vigentes a la fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se
indicaran los datos sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro
Nacional de Consiructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacién, verificandose en
el mismo, la capacidad minima de Contratacién y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara Ila
documentacién equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la
equivalencia o, en caso que no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el
requisito al momento de firmar el contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacién del Profesional.
Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del
profesional nominado.

El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
experiencia minima en la profesion, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse
desempefiado en obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacién Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacion, nominando al
personal clave y acompafiando esa nominacién con los antecedentes profesionales y
acreditando el compromiso de participacién del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar ef Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la
prestacson identificando fehacientemente cada equipo de que se frate e indicando marca,
modelo, afio, potencia y localizacién actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacion que
afiance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a
exclusiva resoluciéon de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra reguerir informacién y documentacién adicional
de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo
los gastos de la visita por cuenta del Oferente.

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que deberéd comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satlsfacmon de SOFSE Ia
oportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacion o de
equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5, - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.
Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle
de dependencias, fechas, recursos y toda otra informacion que permita evidenciar el avance
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fisico previsto para la prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y fotales |
establecidos en el contrato. :

B. Curva de Inversion. 7
Detalle de la certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de
acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucion Técnica Propuesta, -

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la
metodologia con la cual ejecutara la prestacion y las soluciones técnicas gue propone, tedo o
cual debera estar encuadrado en lo indicado por la documentacién licitatoria.,

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de
lz calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia
de seguridad, higiene, conservacion del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al
servicio ferroviario y a los vecinos y transetntes de la zona de obras, en concordancia con las
normas legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas
en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.
Cuando corresponda, también comprendera la definicién de la modalidad operativa para la
ejecucion de las obras sin la interrupcion del servicio de transporte ferroviario del objeto de la
Licitacién. '

Cuando se admitan propuestas altemnativas quienes las oferten deberéan hacer un detalle
completo de las mismas en este punto.

Las metodologfas de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la
documentacion licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta- metodolégica contribuira a Ia evaluacion de la capacidad técnica del Oferente
para la ejecucién de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a
implementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas
tltimas no se ajusten a la normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el
adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econémica. |

El Oferente formalizara su oferta econémica mediante nota en la cual se indicara la misma en
ndmero y letras en pesos discriminando e Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibles
de contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas
modalidades de certificacién o pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se
procedera a discriminar en este documento cada una de las partes que componen la totalidad
de la oferta econdmica. '

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a Ia
oferta basica, el Oferente también debers denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacién de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente
Planilla de Cotizaciéon de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicion, el
computo y el precio unitario de cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacion de la Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se
determine en el PCP. ,

En las contrataciones por ajuste aizado, cuando el PCP indique cantidades para cada item,
estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo correspondiendo al Oferente computar las

S\”\""“‘j g / '
N



“2017- Afio de las energias renovables”

cantidades de cada uno de los item que resultan necesarias para completar el alcance total de
la prestacién que se contrata. En este tipo de contrataciones, el computo de cantidades por
itern sera al solo efecto de determinar el avance en la completitud del item a los efectos de su
certificacién parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficic en cualquier instancia el
computo del item de gue se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de que la
certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Analisis de Precios.

La composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacion de
la Oferta serd detallada indicando la incidencia del costo de operaciéon de equipos, mano de
obra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de
precios que se indique en el PCP.

ARTICUL.O 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de I_as Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10°% ni encontrarse en
situacion de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para quienes la hayan
formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacion y documéntacién establecida en el Articulo
16° del presente Pliego, a satisfaccién de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion- licitatoria sin presentar
desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las
obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con
otras o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion
con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de
los trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacion econémica financiera general que permitan concluir a
juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion
objefo '

2} Indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos
Corrientes / Pasivos Cortientes) superiores a los que se establezcan, en caso de
corresponder, en el PCP; segin fos Ultimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a
crédito superiores a lo indicado en el PCP.
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4} Ejecucién en los Ultimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de
Construccion superior al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los dltimos
DIEZ (10) afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluidals a satisfaccion del Comitente en los tltimos
DIEZ (10) afios de naturaleza y complejidad similar a [as indicadas en el PCP. Estas
podran ser las mismas o distintas que las presentadas como antecedente para
cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de
las UTE o Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salve en
los siguientes casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.g4; 17.1.9.5 y 17.1.9.6 del
presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de
los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar
como minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su
participacién porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad,
a sola evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad
similar, segin la clausula 17.1.9.7. no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o
Consorcio cuya participacion sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR
CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS,

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)

¢) de impugnacion, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucién de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y

por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, seg(in
se requiera en el PCP. :

1) Certificado de dep6sito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden de SOFSE.
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2) Fianza bancaria que cubra el valor. exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia
de los beneficios de division y excusion en los términos del articulo 2.013 del Codigo Civil.

3) Péliza de Seguro de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los
beneficios de divisidn y de excusién previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000.)

5) Cheque certificado

L.as garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara
conocer y aceptar.

El proponente debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafiia con la que se haya asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
que debera efectuarse.en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decision.
Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se
establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo.
Este plazo se renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que
los proponentes se retracten por escrito, con una anticipacion de DIEZ (10) dias corridos al
vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa unica” y 2) de “etapa
miitiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre Gnico, cerrado y llevara como
Unicas leyendas las siguientes: denominacién de la prestacion a la cual corresponde la
propuesta; nimero de licitacion; identificacién de! proponente; dia y hora fijados para la
apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”,

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se
indique en el PCP.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.
Las propuestas serdn abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras vy
Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.
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debidamente suscripto por el representante legal del proponente v la falta de presentacion de la
garantia de mantenimiento de oferta. - : '

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrara
acta de todo lo actuado, indicandose nombre de las empresas proponentes con mencion de los
montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto
al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacién de defectos formales
a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de
desestimacién de la Oferta, siempre que no implique la modificacién de los elementos
esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre
Oferentes.

ARTICULO 25° DIA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la
apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer
dia habil posterior.

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del Scbre
N° 2 segln corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los
duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que
todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el pericdo
de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacion. Las disposiciones del
presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes
que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias hébiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas
ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se
fundamentaran en forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de
SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, sera giradas inmediatamente a la
COMISION DE EVALUACION, que lo analizard antes de elevarlo al Directorio, quien resolvera
en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacion en relacién al Sobre N° 2 en su
caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los
Pliegos. . .

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.
El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccién de la adjudicataria se realizara de
conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se
daré intervencion a la Comisién Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requerir de
los proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacién de
defectos formales que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacion de los
elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los
Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera-en término con dicho pedido se
tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
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En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las
ofertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacion, la que sera notificada a todos los
proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacién del Acta de Calificacién, los
Oferentes podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran
consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada [a apertura de los Sobres N° 2, la Comisién Evaluadora emitira el
correspondiente Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segtin el criterio de evaluacion previsto en el PCP,
SOFSE podra requerir mejora de ofertas. ,

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacion de las
propuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIROY DEVOLUC[ON DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA.

E! proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ia misma, perdera la garantla
de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las- licitaciones de etapa
multiple.

b) A los que no resuiten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte
adjudicatario.

c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de Ja oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion de la
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantla
de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que,
en caso de compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto sera notificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion del
Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccion consignada en el PCP.
SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado
impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE eI decidir sobre la suspension del proceso de suscripcion del contrato,
en cuyo caso.lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin
que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
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En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacién de Ia Adjudicacién, &
Adjudicatario debera presentar a SOFSE |a siguiente documentacién:

1. "Certificado Fiscal para Contratar” segtin lo establece la Resolucién General N° 135 del 8 de
mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo
descentralizado actuante en la érbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo de
trabajo (A.R.T.) y polizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la
fecha de apertura de la Licitacién, junto con el respectivo comprobante de pago al dfa.

3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dltimo
trimestre.36.4. Copia del Formulario N° 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Publico
con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas del tiltimo trimestre.
En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcién en la
Inspeccion General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firma del
contrato. La falta de cumplimiento del requisitoc determinars Ia revocacion de la adjudicacién
con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta,

Para empresas extranjeras se aceptara la presentacién de la documentacion equivalente de
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que
no existiera, se analizard cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcion
a la presentacién.

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado,
SOFSE se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar Ia garantia
de mantenimiento de oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso -licitatorio con el
objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion. :

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con Ia firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de este
Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no
integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en CUYO caso
el contratista perderd la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo
adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato,

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
b) EIPCP;
c) Los planos y planillas de la licitacion:
d) ElPET;
e) Las circulares con consulta y sin consulta; , ,
f) El presupuesto de la prestacién cuando asf corresponda en razon del sistema de
contratacién;
d) La propuesta;
h) Elacto de adjudicacion.
i) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:
a) La orden de inicio de los trabajos;
b} El acta de inicio;
c) Elplany diagrama de ejecucién de la prestacién aprobados por el Comitente:
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccioén;
e) Libro de notas de pedido;

ey
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f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la
gjecucion y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g) Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el
COMITENTE o quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes
abonara el cincuenta por ciento {50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar
también la parte del Contratista, procediendo a descontaria del primer pago del contrato vy
subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte a otra

persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobac;on previa de
SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato,
aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo
domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccién establecida en la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO. '
Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.
En aguellos casos de sumlmstros dicha Acta implica el automatico computo de los plazos
contractuales.

En aquellos casos de Obras se considerara un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ
(10) dias corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -
previa autorizacién de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la
correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a
partir de la cual se computaran los plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se
le establece, SOFSE tendra derecho a la rescision del Conirato, en cuyo caso el Contratista
perdera la garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios
causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de Obra se
computara automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido
en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
documentacion del Contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada
en el Articulo 35°).

ARTICULO 41° PLANOS.

El Contratista prepararé todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al
Comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregard al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA
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Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la
construccién de un obrador, deberd previamente someter a la aprobacion del Comitente su
proyecto de Obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se deber4 colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendra la
informacion que SOFSE determinara para cada Licitacion en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista

efectie trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente,
su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio
de materiales y/o maquinaria y toda informacién que sobre el particular resulte oportuna.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del fransito vial o
peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios © ajenos,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de
las consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccion de depésitos, galpones, tinglados u otras
construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores,
cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccion debers requerir 2 SOFSE la autorizacion
correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos,
detalle de ubicacién y toda documentacién pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el Contratista debera
disponer de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccion de Obra que
SOFSE designe. '

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacién escrita de
SOFSE. : :

'El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccion, sobre su
instalacién y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a
su cargo el alumbrado y la provision y distribucién de agua.

A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido contrario, toda
construccion auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para
llevar adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacién objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto
a la gestion y su ejecucién y desde el punto de vista técnico, juridico econémico v financiero.
SOFSE no serd responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de
su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante
a lo establecido en el presente pliego. '

El Contratista tomara todas las disposiciones Yy precauciones necesarias o las que

jiere=ak
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indique la Inspeccion, para evitar dafos a las Obras que ejecute, a las personas que dependan
de é€l, a las del Comitente o Inspeccion destacadas en la Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea gque provengan esos dafios de maniobras del
Obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran,
sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcidn Provisional y durante la ejecucién de
los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos ¢ acciones que llegaran a formularse por
alguno -de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
~autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacion y sera responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él 0 su personal.

L.a aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se
le fije, y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la
cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al
QUINCE POR CIENTO ({15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se
considerara rescindido automaticamenie y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que
correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presenten algunas de las siguienies causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora.en el estudio de ia solucién de dlf;cultades técnicas imprevistas que impidan e!
normal desarrollo de la prestacién.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;

8) toda otra c1rcunstancna que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la-
prérroga.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a
TREINTA (30) dias corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual podran no ser tomadas en consideracion.
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SOFSE podra framitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o heche==" .

determinanie de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del
Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los
ajustes pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual
Preliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo,
modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que origing la
prérroga y se someteran a la aprobacién del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones
~contratadas, comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y
procediendo a la medicion de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensién.

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones
correspondientes al contrato cuando:

a) Asl se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado destruidos o
demolidos. '

b) Exista estado de guerra, de conmocién intetior o de grave alteracion del orden publico, que
impidan la normal ejecucién de los trabajos o funcionamiento de Ia totalidad de los mismos en
la forma pactada.

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE Ia existencia de los impedimentos
aludidos y solicitar la suspension del plazo de ejecucion ain en casos que se trate de hechos
de publica notoriedad.

Si al término de la suspension Y por motivos de la misma vy ajenos a la responsabilidad del
Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacién econdémico — financiera resultante del
contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el
equilibrio de esa ecuacion, celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las
normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud,
formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse habilitado
profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sélo podré proceder bajo razones fundadas
debidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE. ‘

SOFSE podréa solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa
del contrato. :

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado
por el Contratista para recibir érdenes de Ia Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio v
darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista
requerido por la documentacién licitatoria sera permanente durante la ejecucién de los trabajos,
salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccién de Obra estars a cargo de quien designe SOFSE: éste comunicars por nota al
Contratista cuéles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin
previo permiso y cudles estan autorizadas para dar ordenes escritas con caracter de
Inspeccion.
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El Contratista y su personal cump[ii'én las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccién.
L.a inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que periurben la marcha
de la Obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° GRDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado,
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccién guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3} dias
habiles del requerimiento de la Inspeccidn. Su negativa lo hard pasible de la multa
correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara.

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que toda Orden de Serwcm esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales,
Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden |os terminos del
Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio
de la Inspeccion de Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la
obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Confratista seran cronologicamente
consignadas por escrito en un fibro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara
en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en ofras partes de este pliege o en el PCP,
deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las
motive. El Contratista debera fundarlas debidamente con determinaciéon de valores, especies,
etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de la presentacién de[ reclamo y/u
observacson formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla donde consten los
trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones
climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacion de
la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion
durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacion de
sefalarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicaré al
Contratista que se efectlien las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo [os trabajos gque fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.
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ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS. ey
Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta
de mencion expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas
las obligaciones legales 0 emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. E|
pago de cada certificado mensual estara condicionado a la presentacion conjunta, por el
Contratista, de los comprobantes de depositos por aportes previsionales y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara
derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

'El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacién a otra tarea.
Asimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara
desordenes o indisciplina y la ampliacién del persenal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de Ia
prestacién contratada. :

Estard también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad
satisfactoria de la prestacién y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximir4 al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos
- ejecutadas o por la demora en terminarlos. '

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir v requerir la previa
aprobacion del Comitente. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el
Comitente podra inspeccionarios en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se
encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los
gastos de traslado y estadia del personal de [a Inspeccion. '

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del
Contrato o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que algun material deba
ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenders que ellos serviran para efectuar
comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio
del Comitente. '

El Contratista depositard en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que Ia Inspeccién determine, las que serviran para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados por
el Contratista a su costa, dentro del plazo que.la Orden de Servicio respectiva sefiale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contrafista se harg pasible
de muita.
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Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que
aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran
lugar. :

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y ios elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas,
pagara cualquier ensayoc o analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algtn material, incluso los gastos de transporte, recepcion,
manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el
material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
Contratista lo corregira si es posible 0, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que
ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un frabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en frabajos no visibles, la Inspeccion podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, fodos los gastos originados por
tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacion; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o
por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos. _

l.a Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de
aquellas partes de la prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646
del Cédigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién
previa de SOFSE y la aceptacién del Subcontratista. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Comitente.

E! Comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al Contfratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos. '

El Contratista es el (nico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus
Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera
agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el presente
pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION




1. PLAZO.
La prestacién debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Contrato
y en las prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prémogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la
multa correspondiente. '

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucidn del Plan de Trabajos, previa
intimacion a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa gque se prevé en el
presente. ‘

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
~no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa
por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS. o ,
El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO
(48) horas del comienzo de todo frabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos
de cualquier indole que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacién del Plan de Trabajos .

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias hébiles contados desde el
Inicio de la prestacion el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacién la actualizacién
del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales,
procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a las
prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista debera presentar también a la
Inspeccidn para su aprobacion una actualizacion trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de
Inversion o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si
asi lo solicitara la Inspeccion.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos
de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades y cualquier modificacion aprobada en los montos o plazos de
contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones,
SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificaré de manera alguna las
obligaciones del Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién o
cualquier ofra causa justificada que hiciera imposible la Terminacion de Ia prestacién o una de
sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacion, sin que el Contratista tuviera que adoptar
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al
Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cuanto tiempo,
dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita
una decision sobre los efectos de una Variacion o de un Trabajo o Servicio adicional y
proporciona toda la informacién de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada
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acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta
de cooperacion no seré considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.
El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba frabajar en
dias u horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hara a su
exclusiva costa e informara a la inspeccién con antelacién suficiente.

c¢) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida gue el Contratista finalice la prestamon antes de la Fecha Prewsta de
Terminacion, la Inspeccion debera solicitar al Contratista propuestas con indicacion de precios
para conseguir la necesaria aceleracion en la gjecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada en consecuencia vy
confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Coniratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Coniratista que demore [a iniciacion o el avance de cualquier
actividad relativa a la prestacion..

e} Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la ofra parte la asistencia a reuniones
de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos
pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion y
suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y comunicar por escrito a todos [os asistentes,
las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables
especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio
del Contrato o demorar la gjecucion de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Coniratista entregue una estimacion de los efectos
esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Confrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion a [a brevedad posible.

El Contratista deberd colaborar con el Inspector en la preparacién y consideracion de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser
evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instrucciones correspondientes gue ordenare el Inspector,

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Confrato, su precio debera ser
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los
precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacion.
Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por el Confratista y ajustado por el Comitente en funcion de
los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi o ordenara la Inspeccién, dejando a saivo
sus derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
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detalle, con la aprobacién o reparos de Ia Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para

fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. ,

- A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contfratista
debera ampliar en un CINCO POR CIENTQO (6% de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento
del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su

naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese

ejecutado con los materiales especificados. :

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las ordenes de servicio comunicadas al

Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién

podra ordenar su remocién y reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el Contrato,

estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos
corresponda la Certificacion mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a
continuacién: :

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervision de la
Inspeccién, efectuara la medicién ajustandose a las normas que establezca el PCP.
Conformada la mensura por la Inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los
certificados de Obra, ajustindose también para ello a lo estipulado en el PCP vy a las
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor
parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta
sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicion, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difiriendo para Ia liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las
gue no hubiera acuerdo. '

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS. :

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso
de corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se
realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de
Reparos. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta [a Recepcién Definitiva, en
garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
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El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de
emitido el certificado de liquidacion final y una vez efectuadas las deducciones que
correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de
resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la prestacion, el
Contratista podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de
fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista solo podra hacer uso de esta sustitucidn cuando el avance de la certificacién al
mes de que se trate no resuite menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero
previsto segln la Curva de Inversién vigente.,

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se
ajustara a la legisiacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha
de presentacién, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el PCP se
establecieran plazos menores, se tomaran estos tltimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correrdn a partir de la
presentacion de cada certificado para su aprobacién. Si dentro de este ultimo plazo el
certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard en el momenio en que el
Contratista [o presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionalmente por la Inspeccion, ad referéndum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista ¢ de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los
trabajos, a partir.de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la
que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de tesfigos,
esa diligencia, dejando constancia de la citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademads, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se oforgue para la correccion de los mismos.
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescision del Contrato y
la ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo
al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantla serd de DOCE (12)
meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los frabajos,
o vicios ocultos, siempre gue ellos no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcion
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria. Si se
comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la
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prestacién quedard recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de
observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, a cuya expiracion se efectuara
una nueva verificacion del estado v, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los
trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente
podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del
fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.
Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije
plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera motivo de Recepcién
- Provisional y Definitiva y devolucién de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podré efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para
el desarrollo de la prestacion. :

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos o los saldos que hubiere de estos importes [e serdn devueltos al Contratista después
de aprobada la Recepcién Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios v
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o
devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescisién _

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a su vencimiento, en forma
inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna, en los siguientes
casos:

a) Incumpiimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato
y los documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacidn de los trabajos en la misma por un plazo mayor de
DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de
fuerza mayor aceptadas por SOFSE:

¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.
e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y
condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato
rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del
presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de rescisién del Contrato sin necesidad de
interpelacién judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la garantia del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento. '
Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles,
reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados,
correcciones por deficiencias, etc., originados en tal rescisién o emergentes del
desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del
Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.
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SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los
trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin
perjuicio de las demas sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el
Contrato.

2. Toma de posesion

Producida la rescisién, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos,
labréndose las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento
de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacion.
Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la
rescision haya sido declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el
Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo
constancia, una copia de aqueél.

4, Avalao

El avallio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondré que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias hébiles de notificado el
Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avalo que practique el perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.
El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean .indispensables para la continuacion de la
prestacion que hayan sido incautados.
Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su
costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias
corridos siguientes a la notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefialado, el Comitente podré hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.
El importe de la liguidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avalo,
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisién def Contrato,
o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue
al Comitente, el Contratista deberé abonar el saldo que por ese concepto resulie.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.
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El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros qug
se establecen en el presente Articulo, Dichos seguros podran ser contratados en pélizas por
separado o integrando un solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el
Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de
garantia y el plazo de mantenimiento, e incluiran al Comitente como coasegurado o
beneficiario, segin corresponda. o
El Contratista entregara al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago.
Las pdlizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en
caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.
En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados,
las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual
manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por
su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente
de cualquier responsabilidad al respecto. '
Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la
documentacién contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier otro
derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar
las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. El Comitente deducira las
primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacion de este hecho presente el
Contratista. :

Dado que estos seguros cubren resgos o responsabilidades respecto a los cuales el
Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, seré obligacion
del Contratista nofificar a los aseguradores sobre cualquier cuestion o evento que requiera
dicha notificacién de acuerdo con las clausulas aplicables de las pélizas

correspondientes. El Contratista sera responsable por todas las pérdidas, reclamaciones,
demandas, acciones judiciales, costas, costos Y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacién, se entendera que el
precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.
Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las
consecuencias econémicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de
prorroga del programa de trabajo. ' :

En caso que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual original mas las
eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los $Seguros por
todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacién de Seguros o su extincidn por falta de pago, o cualquier otra causal
que impidiera su ejecucioén, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la
eventual falta de intimacion previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva
como causal de excepcion.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacion y cualquier otro que
se solicite en fa celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los
riesgos de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccion de Obra y del
Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por
compensaciones con motivo o como consecuencia de cualquier accidente o lesién a cualquier
empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la inspeccién de

Obra
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El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacion por cualquier reclamo, juicio,
costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o
lesion.

El contratista deberd presentar el Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.
Esta pdliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el
periodo de ejecucién de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la
péliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal
asignado en cada periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho
de cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de
acuerdo a la legislacion vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto gque se
establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y
perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse
como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y
gastos de cualquier naturaleza, en relacién con elio.

- L.os costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador, A :

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y todos los
trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con
motivo de la ejecucion del Contrato, con una pdéliza denominada "todo riesgo de obra".

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunio del Comitente y del Contratista y/o
de todos los subconiratistas o proveedores que participen de la ejecucién de la Obra o de las
obras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda
pérdida o dafio total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados
al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones
aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro mencionado
como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucion de la Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recepcién Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la péliza, el Comitente solo liberara de
responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las
siguientes exclusiones aceptables:

) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto
enemigo extranjero, guerra civil, revolucién, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial,
conmocién civil, sublevacién, requisicion de hecho o de destruccion de bienes por orden de
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.

1) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacién nuclear o contaminacion
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas. '
El Seguro de Obra deberd ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita
ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera
vigente durante todo el periodo de ejecucién y también durante el Periodo de Garantia,
establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos. ‘ ‘

Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo
tener la péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia
hasta la Recepcién Definitiva. ' '
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Todos los seguros seran contratados en companias de primera linea y a entera satisfaccion del
Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podra el Contratista dar inicic a las tareas, - siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia
se configure con posterioridad al inicio de Ia Obra, se procedera a la suspensién de ésta, con
cargo al Contratista, no abonandose ningln importe en concepto de certificados; pudiéndose
inclusive llegar a la rescision del Contrato,

El Contratista debera acompanar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafia con la que haya contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos
informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada esa decisién.

2, Cotizaciones en moneda extranjera,

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en
moneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituird en moneda
nacional calculandolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre
de las operaciones del dia anterior de su constitucion. El importe de la garantia debera
ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en Ia
cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
Ei PCP establecers, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de
redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonara bonificacion alguna al Contratista
por la terminacién anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que
las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcién a los incumplimientos
producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejarad las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del célculo de las muitas, se entendera por monto del Contrato al monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

EI PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras
que estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los frabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa
de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar
los trabajos.
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La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a
aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual
se le aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil {(0,5/00) del monto total del
contrato por cada dia de atraso en la terminacion de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el ndmero de dias correspondientes a
aquella.

Solo se incluiréan en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una muita
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de
paralizacién : _

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se hara pasible de la aplicacion
de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segln la importancia
de la infraccién o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese
de [a infraccién o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada. ,

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contraciual.

3. Atraso en la entrega de las polizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en [a
via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su noftificacion.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada [a sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo
caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con
apercibimiento, en caso contrario, de rescision del Contrato y la pérdida del saldo de dicha
garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva aiin cuando la resolucién que impuso la
sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
devolverén los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacién.
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La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacion del Contratista de indemniza
los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizada por la misma
SOFSE.

Las infracciones tendran carécter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o culpa
del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicion expresa
en contrario.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se
le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccidn por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio 0 a causa de una presentacion.
b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la
presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacion
y notificara fehacientemente Ia penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencién a: :

a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracion de la infraccién.

c) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento
del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en Ia entrega de la
totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe
alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios ¥ perjuicios que
correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.

6. Tipos de sanciones
Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias,
etc.) se aplicaréd a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS seglin corresponda las sanciones
de: apercibimiento, suspension e inhabilitacién del REGISTRO DE PROVEEDORES DE
SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase oportuno aumentar la severidad de
las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento : Sers sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones
contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses
el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento
anterior.

6.3 Suspensién: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspension impuesta por aplicacion del apartado anterior, dentro del
término de 2 (dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o
cualquier ofra intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la
Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Serd sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que,
cumplida la suspensién impuesta por aplicacién del pérrafo anterior, incurriera en una nueva
infraccion dentro del términe de 5 (cineo) afios.
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6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el
cumplimiento de contratos distintos al que provoco la sancion, durante el periodo de vigencia
de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.
6.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE o
ADJUDICATARIO no inscripto por enconirarse dentro de las excepciones al respecto
sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con
suspension, serd sancionado con inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacion, de la gue se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de la
respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspensién de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aguellos en los que resulte
manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al
debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercién a lo que es falso o disimulacion de
lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinacion,

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de Ja denuncia de infracciones, antes
de resolver se dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen
los descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello
hubiere necesidad de obfener alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a
los interesados y a la dependencia que intervino en la contratacién, por el término de 10 (diez)
dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucion definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la
fecha en la que se cometié la infraccion.

8.  Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e
individualmente a sus componentes y solo tendran efecto con relacién a los hechos posteriores
a ia fecha de la sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anonimas
solo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamenio de Compras y Contrataciones de SOFSE, sera
determinante del rechazo sin méas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de
la licitacion, o de la rescisién de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier
otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados plblicos o agentes de SOFSE, con competencia referida ala
Licitaciéon o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado piblico
con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado
ptiblico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a
sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometldo tales actos en
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
sfndicos o cualquier otra persona fisica o juridica.




