
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE HORMIGON ELABORADO  
LINEA SARMIENTO – LINEA BELGRANO SUR 
OBRAS X ADMINISTRACION 
RC Nº 33853 (2019) 
 
ITEM 1 
- Hormigón elaborado s/ requerimientos: Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol 
- Lugar de entrega: BUENOS AIRES - AREA PADUA-MERLO 
LINEA SARMIENTO - CID: - CID: GG2551000000010 
 

 Est. Merlo: Cantidad: 5 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega-  
FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019 
 

 PAN Calle Acevedo: Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas) 
FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019 
 

 PAN Calle Sullivan: Cantidad: 8 m 

 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas) 
FECHA DE ENTREGA: Diciembre 2019 
 

 PAN Calle 25 de Mayo: Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas) 
FECHA DE ENTREGA: Octubre 2019 
 
ITEM 4 
- Hormigón elaborado s/ requerimientos: Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol 
- Lugar de entrega: BUENOS AIRES - ÁREA LUJÁN-MERCEDES 
LINEA SARMIENTO - CID: GG2551000000010 
 

 Est. Luján: Cantidad: 3,5 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega 
FECHA DE ENTREGA: Diciembre 2019 
 

 Est. Mercedes: Cantidad: 4,5 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega 
FECHA DE ENTREGA: Octubre 2019 
 
ITEM 5 
Hormigón elaborado s/ requerimientos Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol 
- Lugar de entrega: BUENOS AIRES - AREA CASTELAR-ITUZAINGÓ 
- LINEA SARMIENTO - CID: GG2551000000010 
 

 PAN Calle Arias: Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas) 
FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019 
 

 PAN Calle Santa Rosa: Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas) 
FECHA DE ENTREGA: Octubre 2019 
 

 PAN Calle Juncal: Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas) 
FECHA DE ENTREGA: Octubre 2019 
 

 PAN Calle Fragio: Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas) 
FECHA DE ENTREGA: Octubre 2019 
 

 Km 25.312 (Ituzaingó): Cantidad: 8 m3 - No lleva bombeo - 4 m3 x Jornada (2 entregas) 
FECHA DE ENTREGA: Diciembre 2019 
 
ITEM 6 
Hormigón elaborado s/ requerimientos: Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol 
- Lugar de entrega: BUENOS AIRES - AREA LINIERS 
- LINEA SARMIENTO - CID: GG2551000000010 
 

 PAN Calle Cuzco: Cantidad: 6 m3 - No lleva bombeo - 3 m3 x jornada (2 entregas) 
FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019 
 
ITEM 7 
Hormigón elaborado s/ requerimientos: Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol 
- Lugar de entrega: BUENOS AIRES - AREA CASTELAR-ITUZAINGÓ 
LINEA SARMIENTO - CID: GG2551000000010 
 

 PAN Calle Arias: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega 
FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019 
 

 PAN Calle Santa Rosa: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega 



FECHA DE ENTREGA: Noviembre 2019 
 

 PAN Calle Juncal: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega 
FECHA DE ENTREGA: Noviembre 2019 
 

 PAN Calle Fragio: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega 
FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019 

 
ITEM 8 
Hormigón elaborado s/ requerimientos: Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol 
- Lugar de entrega: BUENOS AIRES - AREA PADUA-MERLO 
LINEA SARMIENTO - CID: GG2551000000010 
 

 PAN Calle Acevedo: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega 
FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019 

 PAN Calle Sullivan: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega 
FECHA DE ENTRAGA: Diciembre 2019 

 PAN Calle 25 de Mayo: Cantidad: 14 m3 - No lleva bombeo - Jornada UNICA de entrega 

FECHA DE ENTREGA: Octubre 2019 

ITEM 9 
Hormigón elaborado s/ requerimientos: Asentamiento 15, con aditivos: plastificante y antisol 
- Lugar de entrega: Buenos Aires: Gorriti 1950 (Gorriti y Alico). 
Pertenece a la Línea Belgrano Sur (CID GG2551000000027) 
 

 Gorriti 1950 (Gorriti y Alico): Cantidad de entrega: 13 en 13 jornadas - No lleva bombeo- 
FECHA DE ENTREGA: Septiembre 2019 

 


