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1. OBJETO DE LA CONTRATACION:

El objeto de la presente es la contratacion de la obra “MEJORAMIENTO EDILICIO
SUBESTACION LIBERTADOR SALA DE RELES MAIPU- TREN DE LA COSTA”, conforme los
alcances y pautas fijadas en las Especificaciones Técnicas LTC-OC-0002".

El objeto del presente Contrato de Especificaciones es establecer las condiciones generales,
para la contratacion y la ejecucién de obras de infraestructura ferroviaria por cuenta y orden de
la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, conforme a los lineamientos del Reglamento de
Compras y Contrataciones y los alcances y pautas fijadas en las Especificaciones Técnicas
correspondientes.

2. DOCUMENTACION DE LA CONTRATACION:

- La presente “ESPECIFICACIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS Y
CONTRACTUALES”.

- Las Especificaciones Técnicas “LTC-OC-0002”

- Demas documentacién mencionada en las citadas Especificaciones.

3. JURISDICCION:

Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentinay a la
jurisdiccién de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede
en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccion territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccion.

4. REGIMEN JURIDICO:

La Contratista y su personal, ya sea permanente o no, debera someterse a las leyes, decretos y
normas legales de cualquier tipo, de jurisdiccibn nacional, provincial o municipal, segun
corresponda, existentes en la Republica Argentina, durante la vigencia del contrato/orden de
compra/entrega.

Este acatamiento se extendera a las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad
legalmente constituida en la Republica Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con el
objeto de la obra requerida.

Todo cuanto no esté previsto en las presentes ESPECIFICACIONES GENERALES,
ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES sera resuelto de acuerdo con las disposiciones
previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y el Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion.

No seradn de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el
régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.

Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.
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Si durante el desarrollo de la presentacién de ofertas o durante la ejecucién del Contrato u Orden
de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto
en los diversos documentos que rigen la contratacion, la controversia se resolvera a favor de lo
contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestion, tenga prioridad de acuerdo al
orden de prelacion que se indica a continuacion:

1) Las Especificaciones Generales, Administrativas y Contractuales.

2) Las Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias.

3) La oferta del adjudicatario.

4) El Contrato u Orden de Compra y sus Anexos.

5) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
Inspeccién de Obra.

6) El Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE.
7) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
8) El Cdédigo Civil y Comercial de la Nacion.

5. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucion de los trabajos requeridos sera de 90 dias corridos a contar desde la fecha
de firma del “Acta de inicio de los trabajos”.

6. SISTEMA DE CONTRATACION:

La contratacion se realizard a través del sistema de “AJUSTE ALZADOQO”, debiéndose cotizar los
items indicados en las Especificaciones Técnicas, incluyendo todas las tareas que -aungue no
se hallen ni indicadas ni itemizadas- sean necesarias para la concrecion de la obra. La provision
comprende la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, y todo elemento que resulte
necesario para la ejecucion de los trabajos que comprenden la contratacion.

La modalidad prevista en la presente contratacion sera con alcance “Ajuste Alzado”. El oferente
tomard todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles interferencias en el
desarrollo de la obra. Realizara una inspeccion “in situ” y todos los estudios necesarios que le
permiten tener una interpretacion cabal de todas las tareas necesarias para la ejecucion de los
trabajos, previo a la presentacion de su oferta.

7. MONEDA DE COTIZACION:

Las Ofertas econémicas deberan ser efectuadas en moneda de curso legal en la Republica
Argentina (PESOS), indicando por separado la suma correspondiente al impuesto al valor
agregado (IVA) y la alicuota respectiva.

8. OFERTAS:

El Oferente formalizara su oferta econémica indicando la misma en nimero y letras en pesos
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.
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Las ofertas deberan ser redactadas en idioma castellano y mecanografiadas, debiendo ser
salvada toda testadura, enmienda o palabras interlineadas.

Cada oferta y toda la documentacion que la acompafie deberd hallarse debidamente suscripta
por el oferente o representante con poder suficiente, haciéndose constar la identificacién del
firmante y, en su caso, la representacion que ejerza.

Los poderes conferidos fuera de la Republica Argentina deberan ser otorgados segun las formas
del lugar de otorgamiento, y legalizados segun la legislacion vigente en Argentina. Las
Autenticaciones, certificaciones y legalizaciones que sean requeridas para la presentacion de
documentos, deberan integrar el original, debiendo constar en el duplicado, fotocopias de los
mismos firmadas por el oferente. De provenir las certificaciones de extrafa jurisdiccion, deberd
procederse a su legalizacion por el Colegio de Escribanos respectivo o autoridad que
corresponda segun los casos.

Salvo expresa indicacion en las Especificaciones Técnicas, toda Oferta debe ser presentada en
las Oficinas Centrales de la SOFSE, Ramos Mejia 1358 4to. Piso, Ciudad Auténoma de Buenos
Aires., Argentina.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado
precedentemente o al indicado en las Especificaciones Técnicas no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningun tipo por dicha
circunstancia.

9. IMPUESTOS:

El oferente, a excepcion del IVA, debera considerar a los fines de su cotizacion la incidencia de
los impuestos, tasas, contribuciones y derechos nacionales que se encuentren vigentes al
momento de presentar su oferta final asi como la incidencia de las cargas sociales sobre las
remuneraciones de su personal. Asimismo, debera asumir los impuestos, tributos, aranceles,
habilitaciones, permisos y cualquier otro gasto necesario para el cumplimiento de la contratacion
requerida.

10. INHABILITACIONES:

No podran concurrir como oferentes:

- Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion
Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren
una participacion suficiente para formar la voluntad social.

- Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

- Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con
cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

- Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
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Consecuentemente, todo oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada
indicando no encontrarse incurso en ninguno de los impedimentos antes mencionados.

11. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

ACLARACION:

- La mera presentacion de la oferta implica para los OFERENTES el conocimiento y
aceptacién en todas sus partes de la presente Especificacion, las Especificaciones
Técnicas y toda otra documentacién que forme parte de la presente contratacion, la
evaluacion de todas las circunstancias, la prevision de sus consecuencias, y el
sometimiento a sus disposiciones y clausulas, por lo cual los oferentes no podran alegar
en adelante su desconocimiento.

- IMPORTANTE: En relacién a la DOCUMENTACION “PERSONAL Y/O SOCIETARIA”
y “SOBRE CAPACIDAD ECONOMICA” que mas abajo se menciona, se aclara que
su presentacién no es obligatoria. No obstante ello SOFSE se reserva el derecho
de poder solicitarla a los oferentes en cualquier momento.

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

- Declaracién de Conocimiento y Aceptacion de los Términos de la Contratacion.
Aclaracion: su presentacion no es obligatoria, en caso de no presentarla, se entendera
gue la sola presentacion de la propuesta/oferta implica que el Oferente acepta todas y
cada una de las obligaciones y derechos que surgen de la documentacién que forma
parte de la presente Contratacion.

- Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Contratacion (v. punto 10
— INHABILITACIONES).

- Certificado Fiscal para Contratar vigente. Aclaracién: En relacion al Certificado
Fiscal para Contratar, se libera a los “Oferentes” de acreditar el mismo al momento
de presentacion de Ofertas. Al respecto, el “Adjudicatario” debera presentarlo
posteriormente en el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la notificacion de
la adjudicacién (orden de compra/entrega, etc.). No obstante ello, a los fines de dar
cumplido el requisito de existencia de Certificado Fiscal para Contratar vigente,
SOFSE podra verificar tal circunstancia en la pagina “Web” de la Administracion
Federal de Ingresos Publicos (http://afip.gov.ar/) o en la pagina de la Oficina
Nacional de Contrataciones (http://www.argentinacompra.gov.ar/).

- Declaracion Jurada de Compre Argentino (de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551)
y Declaracién Jurada sobre litigios pendientes, manifestando si tiene juicios pendientes
con SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados,
empresas del Estado, sea como actor o demandado, indicando los datos de la causa, el
monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos
totales.
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DOCUMENTACION PERSONAL Y/O SOCIETARIA

- PERSONAS FISICAS:

Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real
en la Republica Argentina, estado civil, tipo y nimero de documento de identidad,
acompafnando fotocopia autenticada del mismo.

Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo
acompanfar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos
por los organismos pertinentes.

- PERSONAS JURIDICAS:

Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, y ultima
designacion de representantes legales, segun corresponda, inscriptos en el registro u
6rgano de contralor respectivo con su correspondiente nimero de inscripcién.

Documentacion o poder suficiente que acredite la personeria legal del representante de
la firma o de quien efectle la presentacion de la propuesta en nombre de la misma,
debidamente legalizada.

DOCUMENTACION SOBRE CAPACIDAD ECONOMICA

- PERSONAS FISICAS:

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada
uno de los DOS (2) ultimos afos calendario anteriores a la fecha de la presentacion de la
oferta, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracién
de estados contables con dictamen de Contador Publico independiente que incluya la
aseveracion de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos que
graven las rentas y los patrimonios con la Certificacion del Consejo Profesional.

- PERSONAS JURIDICAS:

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los ultimos
DOS (2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de
presentacion de la ofertay del ultimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado
a emitir balances trimestralmente.

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor (que) de DOS (2)
afos a la fecha de la presentacion de la oferta, presentaran el ultimo ejercicio cerrado y
aprobado.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA Y TECNICA
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- Oferta Economica.

- Planilla de Cotizacion.

- Representante Técnico Propuesto.

- Memoria Descriptiva de los Trabajos.

- Plan de trabajos / Diagrama de barras tipo GANTT.

- Toda otra documentacion que fuera solicitada en las Especificaciones Técnicas.

12. EFECTOS JURIDICOS DE LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendra al oferente por conocedor de las
presentes Especificaciones, las Especificaciones Técnicas y demas documentacién que forme
parte de la presente contratacion, y de las caracteristicas y condiciones de la obra requerida, por
lo que no podra con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido
al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las clausulas y disposiciones legales
aplicables.

Ilgualmente, la sola presentacion de la oferta implicar4 la aceptacion de las condiciones
establecidas en la documentacion parte de la contratacion. Toda informacién que suministren los
oferentes serd tomada con caracter de declaracién jurada. Por consiguiente, toda falsedad
comprobada implicara la descalificacion del oferente sin mas tramite. SOFSE queda facultada
para verificar la exactitud de la documentacion presentada y requerir el asesoramiento técnico
de los organismos pertinentes o sus agentes, y asi como disponer la realizacién de inspecciones
0 auditorias, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién. Podra
solicitar los informes que crea conveniente a los oferentes, entidades bancarias, comerciales,
técnicas y otras.

13. ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

Dentro del plazo establecido antes de la apertura del concurso, SOFSE podra hacer aclaraciones
de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulen los interesados. Las aclaraciones y
respuestas se llevaran a conocimiento de todos los adquirentes de los documentos de la presente
contratacion.

14. MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Los oferentes quedan obligados a mantener sus ofertas/propuestas en todos sus términos
durante el plazo de TREINTA (30) DIAS HABILES a partir de la fecha de su presentacién en
SOFSE.

La obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de
TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de
la Oferta con no menos de CINCO (5) dias corridos de antelacion a su vencimiento.
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15. DESEMPATE DE OFERTAS:

Si como resultado del estudio de las ofertas surgieran dos o mas en igualdad de condiciones
técnicas y economicas, SOFSE podra solicitar una mejora de precios a los oferentes que se
encuentren en esa situacion.

16. ADJUDICACION:

SOFSE dictara el acto de adjudicacion y/o emitira la correspondiente Orden de Entrega/Compra,
sobre la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econémica y/o técnica, la
capacidad de contratacion, antecedentes y toda informacién tendiente a asegurar las mejores
condiciones de lo requerido. SOFSE podra apartarse de ese criterio de adjudicacién solo en
forma fundada, o bien si razones de conveniencia asi lo aconsejan.

17. CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO/OBRA. VISITA DE RECONOCIMIENTO:

El oferente debera conocer perfectamente los lugares de trabajo, inmuebles, infraestructura,
instalaciones fijas, instalaciones moviles, toma de acceso y/o retiro de materiales y/o equipos de
los lugares de instalacion, etc., no pudiendo con posterioridad a la presentacion de la Oferta
alegar ignorancia, falta de informacion, existencia de condiciones, factores o circunstancias no
previstas o desconocidas sobre el estado fisico de tales lugares y condiciones en que habran de
desarrollarse los trabajos. Dicha argumentacién sera considerada improcedente y rechazada de
pleno derecho.

Se considera que en su visita de reconocimiento al lugar donde se efectuaran los trabajos/obra,
el oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra el mismo y que por lo tanto su oferta
incluye todos los trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del buen arte, aunque no se
mencionen en la documentacion de la presente contratacion.

Solo para el caso en que SOFSE considere necesario, informard una fecha de la visita de
reconocimiento, debiendo el oferente informar la ndmina de los asistentes con antelacion
suficiente. El oferente debera obtener una constancia, la cual serd adjuntada a las ofertas que
se presenten en la propuesta de contratacion.

18. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

La misma debera ser constituida dentro de los CINCO (5) dias habiles de notificada la
adjudicacioén, por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del
Contrato/Orden de Compra/Entrega, y por el mismo plazo de duracién del mismo.

Caso contrario, se intimara fehacientemente al adjudicatario para que en el término de CINCO
(5) dias corridos regularice su situacion bajo apercibimiento de proceder a la adjudicacion de la
contratacion a la oferta que le siga en orden de mérito, si existiera, o a dejar sin efecto la
adjudicacion.

La “Garantia” debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO (SOFSE) y constituirse mediante “Pdliza de Seguro de Caucién”, por medio de la
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cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo
pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de excusién previa del obligado.

19. ACTA DE INICIO:

Una vez naotificado y firmado el contrato/orden de compra/entrega (y constituida y entregada las
garantias correspondientes), SOFSE y el/los ADJUDICATARIOS firmaran la correspondiente
acta de inicio de los trabajos a partir de cuya firma y fecha comenzard a correr el plazo de
ejecucion.

Antes del inicio de los trabajos el/los adjudicatarios deberan cumplimentar la entrega de toda la

documentaciéon que SOFSE haya requerido en las Especificaciones Técnicas y demas
documentacion que forma parte de la presente contratacion (en la forma alli solicitada).

20. DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.

La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion que rige la
contratacion y en las prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos
vigente.

2. MORA.

Silas Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas,
por causas no justificadas a juicio del Comitente, la Contratista se hard pasible de la multa
correspondiente.

Cuando la Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, previa
intimacién a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el
presente.

En caso que se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran
terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa por incumplimiento
de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

La Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO
(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si la Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos
de cualquier indole que se originaren para verificar la correcciéon de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en las Especificaciones Técnicas Generales, dentro de los CINCO
(5) dias habiles contados desde el Inicio de la prestacion la Contratista presentara a SOFSE
para su aprobacion la actualizaciéon del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que
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constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de
todas las actividades relativas a las prestacion.

Asimismo, salvo distinta estipulacién en las Especificaciones Técnicas Generales, la
Contratista debera presentar también a la Inspeccion para su aprobacion una actualizacion
trimestral del Plan de Trabajos o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo
hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccion.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos
de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades y cualquier modificacién aprobada en los montos o plazos de
contrato.

Si la Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones,
SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificara de manera alguna las
obligaciones la Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacion o
cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacion de la prestacién o una
de sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacioén, sin que la Contratista tuviera que adoptar
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al
Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuanto tiempo,
dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que la Contratista solicita
una decision sobre los efectos de una Variacion o de un Trabajo o Servicio adicional y
proporciona toda la informacién de respaldo. Si la Contratista no hubiere dado alerta
anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falta de cooperacion no sera considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacion.

La Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar
en dias u horas inhabiles. Si la Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su
exclusiva costa e informara a la Inspeccion con antelacion suficiente.

c) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que la Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista de
Terminacion, la Inspeccion debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios
para conseguir la necesaria aceleracion en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada en consecuencia y
confirmada por el Contratante y la Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios de la Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por la Inspeccion de Obra.
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Las Inspeccién de Obra podra ordenar a la Contratista que demore la iniciacion o el avance
de cualquier actividad relativa a la prestacion.

e) Reuniones de Administracion.

Tanto la Inspeccion de Obra como la Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia
a reuniones de administracién. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programaciéon
de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta
temprana.

La Inspeccion de Obra debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de
administracion y suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia
reunion o con posterioridad a ella, la Inspeccién debera decidir y comunicar por escrito a todos
los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

La Contratista deberd avisar a la Inspeccion de Obra lo antes posible acerca de futuros
eventos probables, especificos o circunstancias, que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucién de las la prestacion.

La Inspeccion de Obra podra solicitar que la Contratista entregue una estimaciéon de los
efectos esperados del hecho o circunstancia futuros en el precio de la orden compra y la
Fecha de Terminacién. La Contratista debera proporcionar dicha estimaciéon a la brevedad
posible.

La Contratista debera colaborar con la Inspeccion en la preparacion y consideracion de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan
ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente
convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios
contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las
alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la compulsa.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por la Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los
elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, la Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccién, dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccion, servirh como elemento ilustrativo para fijar
luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.
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Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliqguen aumento del Contrato, la Contratista
debera ampliar en un DIEZ POR CIENTO (10%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento
del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados,
aunqgue fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion podra ordenar
su remocion y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo de la
Contratista los gastos provocados por esta causa.

21. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar
adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato serda asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a
la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontrataciéon, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo
establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccidn, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las
del Comitente o Inspeccion destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o de
terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la accion de los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o
peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusion de personas ajenas a la zona de obra 'y
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
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se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo
de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcidn Provisional y durante la ejecucion de los
trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

El Comitente podr& retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
gue estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno
de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

22. PAGO:

SOFSE pagaré al contratista los importes resultantes de la contratacién (conforme certificados
de avance, obra, etc., segun corresponda), contra presentacion de las facturas, y las
certificaciones totales y/o parciales (en caso de existir y/o corresponder), avaladas por la
Inspeccién de Obra, o el responsable del area requirente/usuaria, o un representante designado
especialmente por SOFSE para dichos efectos.

- PAGO. PLAZO: Se establece como plazo de pago TREINTA (30) DIAS CORRIDOS,
desde la fecha de presentacion de la factura y el certificado de avance/obra (en caso que
este dltimo corresponda).

- ANTICIPO FINANCIERO: A solicitud de la Contratista, SOFSE podra otorgar un anticipo
de hasta el 20% del monto total del contrato/orden de compra/entrega. Luego de firmar
el Contrato/Orden de compra/entrega, la Contratista debera constituir una “Garantia” por
el mismo valor del anticipo solicitado/otorgado, la cual debera constituirse bajo las
exigencias y formas indicadas en la presente especificacion.

La Garantia debera tener como plazo minimo el fijado para la duracién de la ejecucion de
la obra/trabajo por parte la Contratista, debiendo el mismo renovar automaticamente la
Garantia, en caso de que se exceda el plazo original. Consecuentemente, la Contratista
debera mantener la Garantia vigente durante toda la ejecucion de los trabajos hasta su
efectivo cumplimiento. La no renovacion oportuna de la garantia por parte la Contratista,
facultara al SOFSE para hacerla efectiva.

Esta garantia sera devuelta al contratista en forma proporcional al desacopio del anticipo
producido, y proporcionalmente en cada uno de los correspondientes certificados (en los
casos que corresponda).

La “Garantia” debera estar extendida a nombre de OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) y constituirse mediante “Pdliza de Seguro de
Caucion”, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor solidario,
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liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division
y de excusion previa del obligado.

- CERTIFICADO DE AVANCE/OBRA: El Adjudicatario ejecutara conjuntamente con la
“Inspeccién de Obra” las mediciones correspondientes de los trabajos/obra realizada
conforme los lineamientos de la Especificaciones Técnicas. De dichas mediciones se
confeccionaran los correspondientes certificados.

Al respecto se deja constancia que de acuerdo a la particularidad de los trabajos/obra,
sera valido y podra existir un Unico Certificado de Avance/Obra que acredite el 100% de
ejecucion de la misma.

23. COMPROMISO DE LA CONTRATISTA:

La certificacién de los trabajos efectuados quedara supeditada al cumplimiento por parte de la
Contratista de la totalidad de las obligaciones laborales, debiendo acreditarlo mediante los
comprobantes de pago de la totalidad de las cargas y obligaciones laborales y previsionales del
personal a su cargo, pudiendo SOFSE retener los pagos correspondientes al contrato/orden de
compra/entrega hasta tanto la Contratista cumpla con la presentacion de documentacion
requerida. Ante dicho incumplimiento, SOFSE quedara facultada para rescindir el contrato por
culpa de la Contratista, siendo esta Ultima la Unica responsable por los dafios y perjuicios
producidos en su consecuencia. Lo expuesto que antecede no limita la facultad de SOFSE a
requerir, en cualquier momento previo a la certificacion de que se trate, mayor informacion,
debiendo la Contratista, acompafar toda la documentacion y/o informacién que le fuere requerida
a efectos de que SOFSE proceda a certificar los trabajos de que se trata.

La Contratista se obliga a mantener indemne a SOFSE de cualquier responsabilidad emergente
de reclamos por el incumplimiento de leyes laborales, previsionales y sociales, asi como del pago
de todo tipo de indemnizaciones cualquiera sea su naturaleza, incluidas las motivadas por
enfermedades o accidentes de trabajo. Ello no implica solidaridad alguna por parte de SOFSE
con la Contratista en el cumplimiento de las obligaciones de esta Ultima para con sus empleados
y/o sus dependientes y/o de las personas de que se sirva para el cumplimiento de la prestacion
a su cargo, cualquiera sea la naturaleza del vinculo entre estos ultimos y la Contratista.

24. PERSONAL DE LA CONTRATISTA:

La Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
namero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria para
el estricto cumplimiento del contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion de Obra podra
ordenar a ésta el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala conducta
o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos.
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25. CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION LABORAL Y PREVISIONAL:

La Contratista estara obligada a cumplir con todas las disposiciones de la legislacién vigente en
la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que establezcan las
convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione estan
incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccién de Obra lo requiera, todos los
documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

La Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios, estatutos o leyes laborales vigentes, debiendo entenderse que los mismos se
liquidaran por la jornada legal de trabajo. La aprobacion del Certificado de Avance/Obra estara
condicionada a la acreditacion del pago de los aportes jubilatorios a la entidad previsional que
corresponda, de todo el personal afectado a la obra/trabajos incluido el plantel profesional.

26. SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO:

La Contratista esta4 obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion, y a todas aquellas que
sobre el particular se dicten en el futuro. Asimismo seré responsable de cualquier accidente que
ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que
establece la legislacién vigente. Toda persona que se desempefie en la obra en nombre de la
Contratista y no tuviere relacion de dependencia con esta, deberé presentar el correspondiente
seguro de vida y por accidentes personales por el monto equivalente al que las ART toman como
tope maximo. Es obligatorio para la Contratista tener en la obra los medicamentos y Utiles de
curacién que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan
ocurrir a su personal.

27. DOCUMENTACION LABORAL:

No obstante lo hasta aqui fijado, la empresa Contratista estara obligada a exhibir a SOFSE, a su
requerimiento, la totalidad de la documentacién laboral obligatoria, tales como las que acrediten
el cumplimiento de sus obligaciones laborales respecto de sus trabajadores, de sus obligaciones
previsionales y de aportes de obra social, asi como de seguros obligatorios y obligaciones
emergentes de la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 24.557 y toda otra que imponga
la ley laboral vigente.

28. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

La Contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:
- La Contratista debera designar un Representante Técnico responsable de los trabajos, el
cual podréa ser contactado en todo momento, por SOFSE.

- La Contratista deber& dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligacion de efectuar los
trabajos conforme el objeto, modalidad y condiciones previstas en la documentacion que
forma parte de la presente contratacion.
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- La Contratista, sin expresa autorizacion previa de SOFSE, no podré transferir parcial o
totalmente el contrato/orden de entrega ni el Objeto de la presente contratacion, teniendo
responsabilidad total sobre la ejecucion del mismo y su cumplimiento.

- La Contratista debera tomar todos los recaudos que garanticen la seguridad de su
personal, y el de SOFSE que desarrolle su tarea habitual en sectores afectados por las
obras.

29. EJECUCION DE LOS TRABAJOS/OBRA POR LA CONTRATISTA:

La Contratista ejecutara los trabajos requeridos en las Especificaciones Técnicas, de tal suerte
gue resulten enteros, completos y adecuados a su fin, aunque en dicha documentacion no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello se tenga derecho al pago de
adicional alguno.

La Contratista sera en todos los casos la responsable de los dafios y perjuicios ocasionados por
la impericia o negligencia de su personal.

30. INSPECCION DE OBRA:

Estara constituida por representante/s del area requirente y/o quien SOFSE designe. Tiene a su
cargo la inspeccion técnica por parte de SOFSE, las actividades de supervision y vigilancia de
los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la documentacion le asigne o SOFSE le
encomiende.

La Inspeccion de Obra comunicara por nota al Adjudicatario/Contratista cuéles son las personas
autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso, y cuales estan
autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de Inspeccién. La Contratista y su personal
cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién. La inobservancia de esta
obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, haran pasibles al
culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

31. REPRESENTANTE TECNICO:

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de
aptitud, formacién, experiencia e idoneidad requeridos para la funcion y encontrarse
habilitado profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas
debidamente acreditadas por la Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocion y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa
del contrato.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado
por la Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion de Obra, notificarse de Ordenes que
imparta la Inspeccion y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al
Contratista ante SOFSE.
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32. INTERPRETACION DE DOCUMENTOS TECNICOS:

La Contratista y su Representante Técnico seran responsables de la correcta interpretacion de
las Especificaciones Técnicas y demas documentacion técnica para la realizacion de los trabajos
y responderan por los defectos que por tal motivo puedan producirse durante la ejecuciéon de los
mismos, hasta la recepcion definitiva. Asimismo, no podran aducir ignorancia de las obligaciones
contraidas ni reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u
omisién de su parte en el momento de preparar su oferta.

33. COMPETENCIA DEL PERSONAL:

La contratista s6lo empleard operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
ndamero como para que la ejecucién de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria
al exacto cumplimiento del contrato.

Para el debido contralor de la precedente obligacién diariamente entregara a la Inspeccion,
partes indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que se
le formulen.

34. RECEPCION PROVISORIA/DEFINITIVA:

- RECEPCION PROVISORIA: una vez terminados los trabajos, se realizar4 una visita
conjunta entre la Contratista y la Inspeccion de Obra y de no mediar defectos, ni
imperfecciones o0 vicios aparentes en la ejecucion de los trabajos/obra contratada de
acuerdo a la documentacion que forma parte de la presente contratacion, se procedera a
recibir provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA”.

- PLAZO DE GARANTIA: salvo indicacién de un plazo especial en las Especificaciones
Técnicas, el plazo de garantia sera de doce (12) meses a contar desde la firma del “ACTA
DE RECEPCION PROVISORIA” sin observaciones. Durante ese plazo la Contratista es
responsable (a su costa) de trabajos a requerirse por defectos o desperfectos provenientes
de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos contratados, y/o por vicio oculto.

- RECEPCION DEFINITIVA: una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse
defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir
definitivamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION
DEFINITIVA”.

35. LIMPIEZA DE OBRA:

Durante la ejecucion de las obras, el contratista deberd mantener limpio y despejado de residuos
el sitio de los trabajos.

No se permitira la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros, basura,
materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.
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Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al estado original previo al
inicio de la obra.

36. SEGUROS:

La Contratista debera contratar en forma previa al inicio de los trabajos, a entidades
aseguradoras autorizadas a prestar servicios por la Superintendencia de Seguros de la Nacién,
todos los seguros que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados/obra (para
el personal a su cargo, terceros, responsabilidad civil, etc.), los que deberan ser exhibidos a
SOFSE en cualquier momento cuando esta lo requiera.

37. RESCISION DEL CONTRATO/ORDEN DE ENTREGA:

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato/Orden de Compra/Entrega, con antelaciéon a su
vencimiento, en forma inmediata y sin que la Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del
Contrato/Orden de Compra/Entrega y los documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de
DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas
de fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

c¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la
adjudicacion.

e) Cuando la Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y
condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo de la Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion.

En todos los casos enunciados, la rescisiébn operada acarreara la pérdida de la garantia del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento. Asimismo, SOFSE
podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los importes
gque deba a la Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias,
etc., originados en tal rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad
de consentimiento de los saldos por parte de la Contratista, quien podra oportunamente realizar
las acciones que estime pertinente. SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de
continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo a
la Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas que le corresponda reclamar de
acuerdo a lo previsto en el Contrato.

Toma de posesion:

Producida la rescision, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalto de los trabajos, materiales y equipos,
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labrandose las actas correspondientes. EI Comitente tomard, si lo creyera conveniente y previa
valuacion convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios
para la continuacion de la prestacion. Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en
las condiciones que estime mas convenientes, respondiendo la Contratista por los perjuicios que
sufra el Comitente cuando la rescisién haya sido declarada por culpa de aquel.

Inventario:

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si la Contratista, previamente
citada al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el
Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara a la Contratista, bajo
constancia, una copia de aquél.

Avallo:

El avallio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte.
En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por
la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado la Contratista no
nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del
avaluo que practique el perito nombrado por el Comitente.

Liguidacion de los trabajos y materiales:

El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por la Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
gue sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de los materiales y
equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la prestacion que hayan
sido incautados. Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por la
Contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE
(15) dias corridos siguientes a la notificacion. Si la Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefalado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos,
corriendo todos los gastos a cargo de aquella. El importe de la liquidacién de los trabajos
ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos y los materiales y
equipos incautados a precio de avallo, constituird un crédito a favor de la Contratista, previa
deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido
causada por la Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de
los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescision del Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por la
Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, la Contratista debera abonar el
saldo que por ese concepto resulte.

38. SANCIONES:

1. Hechos que pueden originar sanciones.
Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que
las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos
producidos y al monto del Contrato.
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A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejard las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

2. Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

2. A. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicar4 una multa
de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en
iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nUmero de dias correspondientes a
aquella. Solo se incluirdn en el cdmputo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

2. B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo
contractual se le aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto
total del contrato por cada dia de atraso en la terminacion de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias
correspondientes a aquella.

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

2. C. Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada Si el Contratista paralizara
los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa equivalente a UN DECIMO POR
MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacion

2. D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio.
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o
incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se hara pasible
de la aplicacion de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato
segun la importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas
diariamente hasta el cese de la infraccién o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificacion de su sancion son las siguientes:
1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual
por cada dia de ausencia injustificada.
2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
3. Atraso en la entrega de las polizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.
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4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad
en la via puablica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada
dia de incumplimiento contado a partir de su naotificacion.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del
monto contractual por cada dia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo
caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes,
con apercibimiento, en caso contrario, de rescision del Contrato y la pérdida del saldo de
dicha garantia. La percepcién de las multas se hara efectiva aun cuando la resolucion que
impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién,
se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.
La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacion del Contratista de
indemnizar los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizada por
la misma SOFSE.
Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o
culpa del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicién
expresa en contrario.
La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos,
al notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacidn, en el plazo razonable
que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.
La aplicaciéon de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:
a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una
presentacion.
b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.
¢) Notificacién del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo
para la presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos
d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra
sustanciacion y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.
Las penalidades se graduaran en atencion a:
a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto de la presente contratacion.
b) La gravedad y la reiteracion de la infraccion.
c) Las dificultades o perjuicios que la infraccion ocasionare al correcto y normal
funcionamiento del objeto de la contratacion. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la
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entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en la
Especificaciones o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo
que ocurra primero, el Contrato se considerara rescindido autométicamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién
imputados.

6. Tipos de sanciones.
Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, pérdida de
garantias, etc.) se aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segun corresponda las
sanciones de: apercibimiento, suspension e inhabilitacion del REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase oportuno
aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento: Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones
contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses
el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un
apercibimiento anterior.

6.3 Suspensién: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afos:

a) El que incumpla la suspension impuesta por aplicacion del apartado anterior, dentro del
término de 2 (dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacion de hacer efectiva la garantia o
cualquier otra intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucion firme de
la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que,
cumplida la suspension impuesta por aplicacion del parrafo anterior, incurriera en una nueva
infraccién dentro del término de 5 (cinco) afios.

6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el
cumplimiento de contratos distintos al que provocé la sancion, durante el periodo de vigencia
de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacion: Ademas de la suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE o
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto
sefaladas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con
suspension, serd sancionado con inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.
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El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, seré equivalente al de
la respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Serd sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte
manifiesta la intencion del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse
al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercion a lo que es falso o disimulacion
de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinacion.

7. Procedimientos:

En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se
dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos
0 aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad
de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a los interesados y
a la dependencia que intervino en la contratacion, por el término de 10 (diez) dias, con lo
gue se tendra por concluido el procedimiento para la resolucion definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde
la fecha en la que se cometié la infraccion.

8. Alcance de las sanciones:
Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE PROVEEDORES
DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendran efecto con relacién a los hechos posteriores a la fecha de la sancion.

9. Efecto de las sanciones:

Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anénimas sélo alcanzaran a éstas y a
los miembros del directorio.
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