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1. OBJETO DE LA CONTRATACION:

El objeto de la presente es la contratacion de la obra “MANTENIMIENTO DE TECHOS MMRR”,
conforme los alcances y pautas fijadas en las Especificaciones Técnicas.

El objeto del presente Contrato de Especificaciones es establecer las condiciones generales,
para la contratacion y la ejecucién de obras de infraestructura ferroviaria por cuenta y orden de
la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, conforme a los lineamientos del Reglamento de
Compras y Contrataciones y los alcances y pautas fijadas en las Especificaciones Técnicas
correspondientes.

2. DOCUMENTACION DE LA CONTRATACION:

- La presente “ESPECIFICACIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS Y
CONTRACTUALES”.

- Las Especificaciones Técnicas

- Demas documentacion mencionada en las citadas Especificaciones.

3. JURISDICCION:

Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentinay a la
jurisdiccién de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede
en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccién territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la aceptacién de esta
jurisdiccién.

4. REGIMEN JURIDICO:

La Contratista y su personal, ya sea permanente o no, debera someterse a las leyes, decretos
y normas legales de cualquier tipo, de jurisdiccién nacional, provincial o municipal, segin
corresponda, existentes en la Republica Argentina, durante la vigencia del contrato/orden de
compra/entrega.

Este acatamiento se extendera a las reglamentaciones y ordenanzas de cualquier actividad
legalmente constituida en la Republica Argentina, que de alguna manera tuvieran que ver con
el objeto de la obra requerida.

Todo cuanto no esté previsto en las presentes ESPECIFICACIONES GENERALES,
ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES sera resuelto de acuerdo con las disposiciones
previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y el Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion.

No seran de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el
régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.

Por su parte, sera de aplicacién en lo que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.
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Si durante el desarrollo de la presentacion de ofertas o durante la ejecucién del Contrato u
Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o
previsto en los diversos documentos que rigen la contratacion, la controversia se resolvera a
favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestion, tenga prioridad de
acuerdo al orden de prelacion que se indica a continuacion:

1) Las Especificaciones Generales, Administrativas y Contractuales.

2) Las Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias.

3) La oferta del adjudicatario.
4)

)

5) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
Inspeccién de Obra.

El Contrato u Orden de Compra y sus Anexos.

6) El Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE.
7) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
8) El Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

5. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucién de los trabajos requeridos serd de 60 dias corridos a contar desde la
fecha de firma del “Acta de inicio de los trabajos”.

6. SISTEMA DE CONTRATACION:

La contratacion se realizara a través del sistema de “AJUSTE ALZADO”, debiéndose cotizar los
items indicados en las Especificaciones Técnicas, incluyendo todas las tareas que -aunque no
se hallen ni indicadas ni itemizadas- sean necesarias para la concrecion de la obra. La
provision comprende la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, y todo elemento que
resulte necesario para la ejecucion de los trabajos que comprenden la contratacion.

La modalidad prevista en la presente contratacion sera con alcance “Llave en Mano”. El
oferente tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles interferencias
en el desarrollo de la obra. Realizara una inspeccién “in situ” y todos los estudios necesarios
que le permiten tener una interpretacién cabal de todas las tareas necesarias para la ejecucién
de los trabajos, previo a la presentacién de su oferta.

7. MONEDA DE COTIZACION:

Las Ofertas econdémicas deberan ser efectuadas en moneda de curso legal en la Republica
Argentina (PESOS), indicando por separado la suma correspondiente al impuesto al valor
agregado (IVA) y la alicuota respectiva.

8. OFERTAS:

El Oferente formalizara su oferta econdémica indicando la misma en nimero y letras en pesos
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.
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Las ofertas deberan ser redactadas en idioma castellano y mecanografiadas, debiendo ser
salvada toda testadura, enmienda o palabras interlineadas.

Cada oferta y toda la documentacion que la acomparie debera hallarse debidamente suscripta
por el oferente o representante con poder suficiente, haciéndose constar la identificacion del
firmante y, en su caso, la representacion que ejerza.

Los poderes conferidos fuera de la Republica Argentina deberan ser otorgados segun las
formas del lugar de otorgamiento, y legalizados segun la legislacién vigente en Argentina. Las
Autenticaciones, certificaciones y legalizaciones que sean requeridas para la presentaciéon de
documentos, deberan integrar el original, debiendo constar en el duplicado, fotocopias de los
mismos firmadas por el oferente. De provenir las certificaciones de extrafa jurisdiccion, debera
procederse a su legalizacién por el Colegio de Escribanos respectivo o autoridad que
corresponda segun los casos.

Salvo expresa indicacién en las Especificaciones Técnicas, toda Oferta debe ser presentada
via correo electrénico a cwade@lineabelgranosur.gob.ar .

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningin tipo por dicha
circunstancia.

9. IMPUESTOS:

El oferente, a excepcién del IVA, deberéa considerar a los fines de su cotizacion la incidencia de
los impuestos, tasas, contribuciones y derechos nacionales que se encuentren vigentes al
momento de presentar su oferta final asi como la incidencia de las cargas sociales sobre las
remuneraciones de su personal. Asimismo, deberd asumir los impuestos, tributos, aranceles,
habilitaciones, permisos y cualquier otro gasto necesario para el cumplimiento de la
contratacion requerida.

10. INHABILITACIONES:

No podran concurrir como oferentes:

- Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion
Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren
una participacion suficiente para formar la voluntad social.

- Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

- Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afos anteriores a la fecha de
presentacién de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con
cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

- Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
Consecuentemente, todo oferente debera incluir en su propuesta una declaraciéon jurada

indicando no encontrarse incurso en ninguno de los impedimentos antes mencionados.
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11. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

ACLARACION:

La mera presentacion de la oferta implica para los OFERENTES el conocimiento y
aceptacién en todas sus partes de la presente Especificacion, las Especificaciones
Técnicas y toda otra documentacién que forme parte de la presente contratacion, la
evaluacion de todas las circunstancias, la prevision de sus consecuencias, y el
sometimiento a sus disposiciones y clausulas, por lo cual los oferentes no podran alegar
en adelante su desconocimiento.

IMPORTANTE: En relacion a la DOCUMENTACION “PERSONAL Y/O SOCIETARIA”
y “SOBRE CAPACIDAD ECONOMICA” que mas abajo se menciona, se aclara que
su presentacion no es obligatoria. No obstante ello SOFSE se reserva el derecho
de poder solicitarla a los oferentes en cualquier momento.

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Declaracion de Conocimiento y Aceptacién de los Términos de la Contratacion.
Aclaracion: su presentacion no es obligatoria, en caso de no presentarla, se entendera
que la sola presentacién de la propuesta/oferta implica que el Oferente acepta todas y
cada una de las obligaciones y derechos que surgen de la documentacién que forma
parte de la presente Contratacion.

Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Contratacién (v. punto
10 — INHABILITACIONES).

Certificado Fiscal para Contratar vigente. Aclaracién: En relaciéon al Certificado
Fiscal para Contratar, se libera a los “Oferentes” de acreditar el mismo al
momento de presentacion de Ofertas. Al respecto, el “Adjudicatario” debera
presentarlo posteriormente en el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la
notificacion de la adjudicacion (orden de compra/entrega, etc.). No obstante ello, a
los fines de dar cumplido el requisito de existencia de Certificado Fiscal para
Contratar vigente, SOFSE podra verificar tal circunstancia en la pagina “Web” de
la Administracion Federal de Ingresos Publicos (http://afip.gov.ar/) o en la pagina
de la Oficina Nacional de Contrataciones (http://www.argentinacompra.gov.ar/).

Declaracién Jurada de Compre Argentino (de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551)
y Declaracion Jurada sobre litigios pendientes, manifestando si tiene juicios pendientes
con SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados,
empresas del Estado, sea como actor 0 demandado, indicando los datos de la causa, el
monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos
totales.

DOCUMENTACION PERSONAL Y/O SOCIETARIA

PERSONAS FiSICAS:
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Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real
en la Republica Argentina, estado civil, tipo y nimero de documento de identidad,
acomparfiando fotocopia autenticada del mismo.

Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo
acomparniar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos
por los organismos pertinentes.

PERSONAS JURIDICAS:

Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, y ultima
designacion de representantes legales, segin corresponda, inscriptos en el registro u
6rgano de contralor respectivo con su correspondiente numero de inscripcion.

Documentacion o poder suficiente que acredite la personeria legal del representante de
la firma o de quien efectle la presentacion de la propuesta en nombre de la misma,
debidamente legalizada.

DOCUMENTACION SOBRE CAPACIDAD ECONOMICA

PERSONAS FiSICAS:

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situaciéon Patrimonial para cada
uno de los DOS (2) ultimos afios calendario anteriores a la fecha de la presentacion de
la oferta, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la
elaboracion de estados contables con dictamen de Contador Publico independiente que
incluya la aseveracién de su consistencia con las declaraciones juradas de los
impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacion del Consejo
Profesional.

PERSONAS JURIDICAS:

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los
ultimos DOS (2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha
de presentacion de la oferta y del Gltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase
obligado a emitir balances trimestralmente.

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.
En el caso de personas juridicas que tengan una antigiedad menor (que) de DOS (2)
anos a la fecha de la presentacion de la oferta, presentaran el dltimo ejercicio cerrado y
aprobado.

DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA Y TECNICA

Oferta Economica.
Planilla de Cotizacién.
Representante Técnico Propuesto.
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Memoria Descriptiva de los Trabajos.
Plan de trabajos / Diagrama de barras tipo GANTT.
Toda otra documentacion que fuera solicitada en las Especificaciones Técnicas.

12. EFECTOS JURIDICOS DE LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendra al oferente por conocedor de las
presentes Especificaciones, las Especificaciones Técnicas y demas documentaciéon que forme
parte de la presente contratacién, y de las caracteristicas y condiciones de la obra requerida,
por lo que no podra con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber
incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las clausulas y disposiciones
legales aplicables.

Igualmente, la sola presentacion de la oferta implicara la aceptacién de las condiciones
establecidas en la documentacién parte de la contratacién. Toda informaciéon que suministren
los oferentes sera tomada con caracter de declaracién jurada. Por consiguiente, toda falsedad
comprobada implicara la descalificacion del oferente sin mas tramite. SOFSE queda facultada
para verificar la exactitud de la documentacion presentada y requerir el asesoramiento técnico
de los organismos pertinentes o sus agentes, y asi como disponer la realizacion de
inspecciones o auditorias, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su
mision. Podr& solicitar los informes que crea conveniente a los oferentes, entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras.

13. ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

Dentro del plazo establecido antes de la apertura del concurso, SOFSE podra hacer
aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulen los interesados. Las
aclaraciones y respuestas se llevaran a conocimiento de todos los adquirentes de los
documentos de la presente contratacion.

14. MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Los oferentes quedan obligados a mantener sus ofertas/propuestas en todos sus términos
durante el plazo de TREINTA (30) DiAS HABILES a partir de la fecha de su presentacién en
SOFSE.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de
TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de
la Oferta con no menos de CINCO (5) dias corridos de antelaciéon a su vencimiento.

15. DESEMPATE DE OFERTAS:

Si como resultado del estudio de las ofertas surgieran dos 0 mas en igualdad de condiciones
técnicas y econémicas, SOFSE podra solicitar una mejora de precios a los oferentes que se
encuentren en esa situacion.
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16. ADJUDICACION:

SOFSE dictara el acto de adjudicacion y/o emitira la correspondiente Orden de
Entrega/Compra, sobre la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econémica
y/o técnica, la capacidad de contratacién, antecedentes y toda informacion tendiente a
asegurar las mejores condiciones de lo requerido. SOFSE podra apartarse de ese criterio de
adjudicacion solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia asi lo aconsejan.

17. CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE TRABAJO/OBRA. VISITA DE RECONOCIMIENTO:

El oferente debera conocer perfectamente los lugares de trabajo, inmuebles, infraestructura,
instalaciones fijas, instalaciones moviles, toma de acceso y/o retiro de materiales y/o equipos
de los lugares de instalacion, etc., no pudiendo con posterioridad a la presentacion de la Oferta
alegar ignorancia, falta de informacién, existencia de condiciones, factores o circunstancias no
previstas 0 desconocidas sobre el estado fisico de tales lugares y condiciones en que habran
de desarrollarse los trabajos. Dicha argumentaciéon sera considerada improcedente y
rechazada de pleno derecho.

Se considera que en su visita de reconocimiento al lugar donde se efectuaran los trabajos/obra,
el oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra el mismo y que por lo tanto su
oferta incluye todos los trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del buen arte, aunque no
se mencionen en la documentacién de la presente contratacion.

Solo para el caso en que SOFSE considere necesario, informara una fecha de la visita de
reconocimiento, debiendo el oferente informar la némina de los asistentes con antelacion
suficiente. El oferente debera obtener una constancia, la cual sera adjuntada a las ofertas que
se presenten en la propuesta de contratacion.

18. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

La misma debera ser constituida dentro de los CINCO (5) dias habiles de notificada la
adjudicacion, por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del
Contrato/Orden de Compra/Entrega, y por el mismo plazo de duracién del mismo.

Caso contrario, se intimara fehacientemente al adjudicatario para que en el término de CINCO
(5) dias corridos regularice su situacién bajo apercibimiento de proceder a la adjudicacién de la
contrataciéon a la oferta que le siga en orden de mérito, si existiera, o a dejar sin efecto la
adjudicacion.

La “Garantia” debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO (SOFSE) y constituirse mediante “Péliza de Seguro de Caucién”, por medio de la
cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo
pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de excusion previa del obligado.

19. ACTA DE INICIO:

Una vez notificado y firmado el contrato/orden de compra/entrega (y constituida y entregada las
garantias correspondientes), SOFSE y el/los ADJUDICATARIOS firmaran la correspondiente
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acta de inicio de los trabajos a partir de cuya firma y fecha comenzara a correr el plazo de
ejecucion.

Antes del inicio de los trabajos el/los adjudicatarios deberan cumplimentar la entrega de toda la
documentacion que SOFSE haya requerido en las Especificaciones Técnicas y demas
documentacién que forma parte de la presente contratacion (en la forma alli solicitada).

20. DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.

La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion que rige la
contratacion y en las prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos
vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, la Contratista se hara pasible de la
multa correspondiente.

Cuando la Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, previa
intimacién a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el
presente.

En caso que se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicara la multa por
incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

La Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO
(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si la Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos
de cualquier indole que se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en las Especificaciones Técnicas Generales, dentro de los CINCO
(5) dias habiles contados desde el Inicio de la prestacién la Contratista presentara a SOFSE
para su aprobacion la actualizacién del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que
constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de
todas las actividades relativas a las prestacién.

Asimismo, salvo distinta estipulacién en las Especificaciones Técnicas Generales, la
Contratista debera presentar también a la Inspeccién para su aprobacién una actualizacién
trimestral del Plan de Trabajos o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo
hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccién.
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La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y
efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades y cualquier modificaciéon aprobada en los montos
o plazos de contrato.

Si la Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones,
SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccidon no modificara de manera alguna las
obligaciones la Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién
o cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestaciéon o una
de sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacién, sin que la Contratista tuviera que
adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes que
exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuanto
tiempo, dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que la Contratista
solicita una decisién sobre los efectos de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional
y proporciona toda la informacion de respaldo. Si la Contratista no hubiere dado alerta
anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falta de cooperacién no sera considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacién.

La Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba
trabajar en dias u horas inhabiles. Si la Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo
hara a su exclusiva costa e informara a la Inspeccion con antelacion suficiente.

c) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que la Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista
de Terminacién, la Inspeccién debera solicitar al Contratista propuestas con indicacion de
precios para conseguir la necesaria aceleracion en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE
aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada en
consecuencia y confirmada por el Contratante y la Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios de la Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como
Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por la Inspeccion de Obra.
Las Inspeccién de Obra podra ordenar a la Contratista que demore la iniciacién o el avance

de cualquier actividad relativa a la prestacion.

e) Reuniones de Administracion.

TRENES ARGENTINOS

Pagina 11 de 24 OPERACIONES



TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Tanto la Inspeccion de Obra como la Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia
a reuniones de administracién. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacién
de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de
alerta temprana.

La Inspeccion de Obra deberd llevar un registro de lo tratado en las reuniones de
administracion y suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la
propia reuniéon o con posterioridad a ella, la Inspeccidon debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que
deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

La Contratista debera avisar a la Inspeccién de Obra lo antes posible acerca de futuros
eventos probables, especificos o circunstancias, que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucion de las la prestacion.

La Inspeccion de Obra podra solicitar que la Contratista entregue una estimacion de los
efectos esperados del hecho o circunstancia futuros en el precio de la orden compra y la
Fecha de Terminacion. La Contratista debera proporcionar dicha estimacién a la brevedad
posible.

La Contratista debera colaborar con la Inspeccion en la preparacién y consideracion de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan
ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los
precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la compulsa.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por la Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de
los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, la Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccién, dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
detalle, con la aprobacion o reparos de la Inspeccién, servira como elemento ilustrativo para
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.
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Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumento del Contrato, la Contratista
debera ampliar en un DIEZ POR CIENTO (10%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento
del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podra ordenar
su remocién y reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo de
la Contratista los gastos provocados por esta causa.

21. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para
llevar adelante la contratacién y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto
a la gestién y su ejecucién y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a
lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccion, para evitar dafos a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a
las del Comitente o Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o
de terceros, ya sea que provengan esos danos de maniobras del Obrador, de la accion de los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o
peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o0 ajenos,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de
las consecuencias de los hechos referidos.
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El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante la ejecucion de
los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

22. PAGO:

SOFSE pagara al contratista los importes resultantes de la contratacion (conforme certificados
de avance, obra, etc., segun corresponda), contra presentacion de las facturas, y las
certificaciones totales y/o parciales (en caso de existir y/o corresponder), avaladas por la
Inspeccién de Obra, o el responsable del area requirente/usuaria, 0 un representante
designado especialmente por SOFSE para dichos efectos.

PAGO. PLAZO: Se establece como plazo de pago TREINTA (30) DIAS CORRIDOS,
desde la fecha de presentacion de la factura y el certificado de avance/obra (en caso
que este dltimo corresponda).

ANTICIPO FINANCIERO: A solicitud de la Contratista, SOFSE podra otorgar un anticipo
de hasta el 20% del monto total del contrato/orden de compra/entrega. Luego de firmar
el Contrato/Orden de compra/entrega, la Contratista debera constituir una “Garantia” por
el mismo valor del anticipo solicitado/otorgado, la cual debera constituirse bajo las
exigencias y formas indicadas en la presente especificacion.

La Garantia debera tener como plazo minimo el fijado para la duracion de la ejecucién
de la obra/trabajo por parte la Contratista, debiendo el mismo renovar automaticamente
la Garantia, en caso de que se exceda el plazo original. Consecuentemente, la
Contratista deberd mantener la Garantia vigente durante toda la ejecucion de los
trabajos hasta su efectivo cumplimiento. La no renovaciéon oportuna de la garantia por
parte la Contratista, facultara al SOFSE para hacerla efectiva.

Estd garantia sera devuelta al contratista en forma proporcional al desacopio del
anticipo producido, y proporcionalmente en cada uno de los correspondientes
certificados (en los casos que corresponda).

La “Garantia” debera estar extendida a nombre de OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) y constituirse mediante “Poliza de Seguro de
Caucion”, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios
de divisién y de excusion previa del obligado.

- CERTIFICADO DE AVANCE/OBRA: El Adjudicatario ejecutara conjuntamente con la
“Inspeccién de Obra” las mediciones correspondientes de los trabajos/obra realizada
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conforme los lineamientos de la Especificaciones Técnicas. De dichas mediciones se
confeccionaran los correspondientes certificados.

Al respecto se deja constancia que de acuerdo a la particularidad de los trabajos/obra,
sera valido y podra existir un tnico Certificado de Avance/Obra que acredite el 100% de
ejecucion de la misma.

23. COMPROMISO DE LA CONTRATISTA:

La certificacion de los trabajos efectuados quedara supeditada al cumplimiento por parte de la
Contratista de la totalidad de las obligaciones laborales, debiendo acreditarlo mediante los
comprobantes de pago de la totalidad de las cargas y obligaciones laborales y previsionales del
personal a su cargo, pudiendo SOFSE retener los pagos correspondientes al contrato/orden de
compra/entrega hasta tanto la Contratista cumpla con la presentacién de documentacién
requerida. Ante dicho incumplimiento, SOFSE quedara facultada para rescindir el contrato por
culpa de la Contratista, siendo esta dltima la Unica responsable por los danos y perjuicios
producidos en su consecuencia. Lo expuesto que antecede no limita la facultad de SOFSE a
requerir, en cualquier momento previo a la certificacion de que se trate, mayor informacion,
debiendo la Contratista, acompanar toda la documentacién y/o informacién que le fuere
requerida a efectos de que SOFSE proceda a certificar los trabajos de que se trata.

La Contratista se obliga a mantener indemne a SOFSE de cualquier responsabilidad
emergente de reclamos por el incumplimiento de leyes laborales, previsionales y sociales, asi
como del pago de todo tipo de indemnizaciones cualquiera sea su naturaleza, incluidas las
motivadas por enfermedades o accidentes de trabajo. Ello no implica solidaridad alguna por
parte de SOFSE con la Contratista en el cumplimiento de las obligaciones de esta Ultima para
con sus empleados y/o sus dependientes y/o de las personas de que se sirva para el
cumplimiento de la prestacion a su cargo, cualquiera sea la naturaleza del vinculo entre estos
ultimos y la Contratista.

24. PERSONAL DE LA CONTRATISTA:

La Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente niumero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria para el estricto cumplimiento del contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion de Obra podra
ordenar a ésta el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos.

25. CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION LABORAL Y PREVISIONAL:

La Contratista estara obligada a cumplir con todas las disposiciones de la legislacién vigente en
la Republica Argentina en materia laboral y previsional asi como las que establezcan las
convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione estan
incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando la Inspecciéon de Obra lo requiera, todos los
documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.
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La Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por los
convenios, estatutos o leyes laborales vigentes, debiendo entenderse que los mismos se
liquidaran por la jornada legal de trabajo. La aprobacién del Certificado de Avance/Obra estara
condicionada a la acreditacién del pago de los aportes jubilatorios a la entidad previsional que
corresponda, de todo el personal afectado a la obra/trabajos incluido el plantel profesional.

26. SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO:

La Contratista estda obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion, y a todas aquellas que
sobre el particular se dicten en el futuro. Asimismo sera responsable de cualquier accidente
que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo
que establece la legislacion vigente. Toda persona que se desempeiie en la obra en nombre de
la Contratista y no tuviere relacién de dependencia con esta, deberd presentar el
correspondiente seguro de vida y por accidentes personales por el monto equivalente al que
las ART toman como tope maximo. Es obligatorio para la Contratista tener en la obra los
medicamentos y Utiles de curacién que se requieran para los casos de accidentes o
indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

27. DOCUMENTACION LABORAL:

No obstante lo hasta aqui fijado, la empresa Contratista estara obligada a exhibir a SOFSE, a
su requerimiento, la totalidad de la documentacion laboral obligatoria, tales como las que
acrediten el cumplimiento de sus obligaciones laborales respecto de sus trabajadores, de sus
obligaciones previsionales y de aportes de obra social, asi como de seguros obligatorios y
obligaciones emergentes de la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 24.557 y toda otra
que imponga la ley laboral vigente.

28. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

La Contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones:

- La Contratista debera designar un Representante Técnico responsable de los trabajos,
el cual podra ser contactado en todo momento, por SOFSE.

- La Contratista debera dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligacion de efectuar
los trabajos conforme el objeto, modalidad y condiciones previstas en la documentacion
que forma parte de la presente contratacion.

- La Contratista, sin expresa autorizacion previa de SOFSE, no podra transferir parcial o
totalmente el contrato/orden de entrega ni el Objeto de la presente contratacion,
teniendo responsabilidad total sobre la ejecucion del mismo y su cumplimiento.

- La Contratista debera tomar todos los recaudos que garanticen la seguridad de su
personal, y el de SOFSE que desarrolle su tarea habitual en sectores afectados por las
obras.
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29. EJECUCION DE LOS TRABAJOS/OBRA POR LA CONTRATISTA:

La Contratista ejecutara los trabajos requeridos en las Especificaciones Técnicas, de tal suerte
que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, aunque en dicha documentacién no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello se tenga derecho al pago
de adicional alguno.

La Contratista sera en todos los casos la responsable de los dafios y perjuicios ocasionados
por la impericia o negligencia de su personal.

30. INSPECCION DE OBRA:

Estara constituida por representante/s del area requirente y/o quien SOFSE designe. Tiene a
su cargo la inspeccion técnica por parte de SOFSE, las actividades de supervisién y vigilancia
de los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la documentacion le asigne o SOFSE le
encomiende.

La Inspeccion de Obra comunicara por nota al Adjudicatario/Contratista cuales son las
personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso, y cuales
estan autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de Inspeccion. La Contratista y su
personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccién. La inobservancia
de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, haran
pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

31. REPRESENTANTE TECNICO:

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de
aptitud, formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse
habilitado profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico so6lo podra proceder bajo razones fundadas
debidamente acreditadas por la Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remociéon y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa
del contrato.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado
por la Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién de Obra, notificarse de Ordenes que
imparta la Inspeccion y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al
Contratista ante SOFSE.

32. INTERPRETACION DE DOCUMENTOS TECNICOS:

La Contratista y su Representante Técnico seran responsables de la correcta interpretacion de
las Especificaciones Técnicas y demas documentacién técnica para la realizacion de los
trabajos y responderan por los defectos que por tal motivo puedan producirse durante la
ejecucion de los mismos, hasta la recepcién definitiva. Asimismo, no podran aducir ignorancia
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de las obligaciones contraidas ni reclamar modificaciones de las condiciones contractuales,
invocando error u omisién de su parte en el momento de preparar su oferta.

33. COMPETENCIA DEL PERSONAL:

La contratista sélo empleard operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente nimero como para que la ejecucion de los trabajos sea regular y progrese en la
medida necesaria al exacto cumplimiento del contrato.

Para el debido contralor de la precedente obligacion diariamente entregara a la Inspeccion,
partes indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que
se le formulen.

34. RECEPCION PROVISORIA/DEFINITIVA:

- RECEPCION PROVISORIA: una vez terminados los trabajos, se realizara una visita
conjunta entre la Contratista y la Inspeccién de Obra y de no mediar defectos, ni
imperfecciones o vicios aparentes en la ejecucion de los trabajos/obra contratada de
acuerdo a la documentacién que forma parte de la presente contratacién, se procedera a
recibir provisoriamente la ejecuciéon de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA”.

- PLAZO DE GARANTIA: salvo indicacién de un plazo especial en las Especificaciones
Técnicas, el plazo de garantia serd de doce (12) meses a contar desde la firma del
“ACTA DE RECEPCION PROVISORIA” sin observaciones. Durante ese plazo la
Contratista es responsable (a su costa) de trabajos a requerirse por defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos
contratados, y/o por vicio oculto.

RECEPCION DEFINITIVA: una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse
defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir
definitivamente la ejecucién de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION
DEFINITIVA”.

35. LIMPIEZA DE OBRA:

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos.

No se permitira la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros, basura,
materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al estado original previo al
inicio de la obra.
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36. SEGUROS:

La Contratista debera contratar en forma previa al inicio de los trabajos, a entidades
aseguradoras autorizadas a prestar servicios por la Superintendencia de Seguros de la Nacion,
todos los seguros que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados/obra (para
el personal a su cargo, terceros, responsabilidad civil, etc.), los que deberan ser exhibidos a
SOFSE en cualquier momento cuando esta lo requiera.

37. RESCISION DEL CONTRATO/ORDEN DE ENTREGA:

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato/Orden de Compra/Entrega, con antelacion a su
vencimiento, en forma inmediata y sin que la Contratista tenga derecho a indemnizacién
alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del
Contrato/Orden de Compra/Entrega y los documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un plazo mayor de
DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare
causas de fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

c) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la
adjudicacion.

e) Cuando la Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones
y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido
autorizada previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo de la Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion.

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la garantia del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento. Asimismo, SOFSE
podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los
importes que deba a la Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por
deficiencias, etc., originados en tal rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato,
sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte de la Contratista, quien podra
oportunamente realizar las acciones que estime pertinente. SOFSE en caso de rescision se
reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por si 0 contratando a
un tercero con cargo a la Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas que le
corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

Toma de posesién:

Producida la rescision, el Comitente tomara posesién inmediata, en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos,
labrandose las actas correspondientes. EI Comitente tomard, si lo creyera conveniente y previa
valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios
para la continuacién de la prestacién. Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en
las condiciones que estime mas convenientes, respondiendo la Contratista por los perjuicios
que sufra el Comitente cuando la rescision haya sido declarada por culpa de aquel.
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Inventario:

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si la Contratista, previamente
citada al efecto, no concurriese o0 no estuviera representado en el acto del inventario, el
Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard a la Contratista, bajo
constancia, una copia de aquél.

Avallo:

El avallio se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado la
Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avallio que practique el perito nombrado por el Comitente.

Liquidacién de los trabajos y materiales:

El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por la Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacién de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
prestacion que hayan sido incautados. Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente
seran retirados por la Contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefale, el que no
sera menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la notificacién. Si la Contratista no diera
cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la
Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquella. El importe de la
liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituira un crédito a
favor de la Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito,
cuando la rescision hubiere sido causada por la Contratista, quedara pendiente de pago hasta
la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de
éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del Contrato, o la mala ejecucién de
los trabajos hechos por la Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran
para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al Comitente, la
Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

38. SANCIONES:

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta
que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a los
incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje
que reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto
original del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.
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2. Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

2. A. Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos.

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una
multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de
demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias
correspondientes a aquella. Solo se incluirdan en el cédmputo del plazo del contrato, las
prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2. B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo
contractual se le aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto
total del contrato por cada dia de atraso en la terminacion de la prestacion.

La multa que se apliqgue por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias
correspondientes a aquella.

Solo se incluiran en el cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

2. C. Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada Si el Contratista
paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacién

2. D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio.
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o
incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible
de la aplicacién de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato
segun la importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas
diariamente hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificacion de su sancion son las siguientes:
1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual
por cada dia de ausencia injustificada.
2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
3. Atraso en la entrega de las polizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.
4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad
en la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.
5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada
dia de incumplimiento contado a partir de su notificacion.
6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del
monto contractual por cada dia de paralizacion.
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3. Percepcion de multas.
El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después
de aplicada la sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro
crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.
Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisién del Contrato y la pérdida del
saldo de dicha garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva aun cuando la
resoluciéon que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin
efecto la sancion, se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio
de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre
certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.
La aplicacién de penalidades sera independiente de la obligacién del Contratista de
indemnizar los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion penalizada
por la misma SOFSE.
Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o
culpa del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo
disposicidon expresa en contrario.
La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos,
al notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable
que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.
La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:
a) Deteccién por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una
presentacion.
b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.
c¢) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo
para la presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos
d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra
sustanciacion y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.
Las penalidades se graduaran en atencién a:

a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto de la presente contratacion.
b) La gravedad y la reiteracion de la infraccion.
c) Las dificultades o perjuicios que la infraccion ocasionare al correcto y normal
funcionamiento del objeto de la contratacién. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la
entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en la
Especificaciones o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato,
lo que ocurra primero, el Contrato se considerara rescindido automaticamente y sujeto a
las reclamaciones de dafos y perjuicios que correspondan.
d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.
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e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omision
imputados.

6. Tipos de sanciones.
Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, pérdida de
garantias, etc.) se aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segun corresponda
las sanciones de: apercibimiento, suspensién e inhabilitacion del REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase oportuno
aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento: Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones
contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracién de infracciones: Sera sancionado con suspensién de hasta 12 (doce)
meses el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afo a partir de un
apercibimiento anterior.

6.3 Suspensién: Serd sancionado con suspensién de hasta 3 (tres) afos:

a) El que incumpla la suspension impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del
término de 2 (dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o
cualquier otra intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucion firme de
la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afos el que,
cumplida la suspension impuesta por aplicacion del parrafo anterior, incurriera en una
nueva infraccion dentro del término de 5 (cinco) afos.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el
cumplimiento de contratos distintos al que provocd la sancién, durante el periodo de
vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10
(diez) anos.

6.6 Inhabilitacion: Ademas de la suspensién que pueda corresponderle, el OFERENTE o
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto
sefaladas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas
con suspension, serd sancionado con inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al
de la respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afos el que
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte
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manifiesta la intencion del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o
sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercion a lo que es falso o
disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o
maquinacion.

7. Procedimientos:

En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se
dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los
descargos 0 aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello
hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista
a los interesados y a la dependencia que intervino en la contratacion, por el término de 10
(diez) dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucion
definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) anos
desde la fecha en la que se cometio la infraccion.

8. Alcance de las sanciones:
Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus
componentes y solo tendran efecto con relaciéon a los hechos posteriores a la fecha de la
sancion.

9. Efecto de las sanciones:

Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anénimas sélo alcanzaran a éstas y a
los miembros del directorio.

TRENES ARGENTINOS

Pagina 24 de 24 OPERACIONES




