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FLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

E: presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacién, a ser
efactuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERNINOLOGIA.
. los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual
SOFSE efectda sus requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segln los
lireamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacion que se indique
en el Plizgo de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas. ' ‘

FBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion
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FCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas/dée-cada
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FET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas esﬁeglﬁcgs de
cada Licitacién : R

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que
SOFSE formule con relacién a la documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
FEGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

~~CFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de perscnas juridicas bajo la forma de
Unidn Transitoria de Empresas o de Conscrcio o de Asociacion que presenta una oferta en una
Licitacion

GFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en
consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

UFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y
que define los aspectos técnicos, legales, econdémicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resueive la contratacion a favor de uno de los
CFERENTES. ‘

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que examina
todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacién y/o adjudicacion de la propuesta
mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

LDJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacién a su
favor, hasta la Firma del Contrato. '

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucion de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacion del
COMITENTE). '

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe v represente técnicamente al
Comitente, en las actividades de supervisién y vigilancia de fos trabajos y/o provisiones y
demas funciones que la documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DZ OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones
chjetos de la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y
representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos
legales.
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EZPRESENTANTE TECNICQ: Profesional universitario con incumbencia v experienci}gf(\@fﬁ;g;}%
con las caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos lo Cga’féc?é‘é\ -
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tecnicos. HES

DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacién en contrario). N \\://

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la
Administracién Pablica Nacional.

CMRT: Comision Nacional de Reguiacién del Transporte, organismo descentralizado de la
Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte:

A£RTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las
cdisposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el
Cadigo Civil.

Mo seran de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el
régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por Ia Ley 20.705.
(SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

For su parte, seré de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.

St durante el desarrollo del llamado a Licitacién o Solicitud de Cotizacion o durante la ejecucion
del Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias ¢ incompatibilidades en cuanto a
lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la
controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en
cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacién que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales
Z} El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
2) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

£) El Contratq u Orden de Compra y sus anexos.

€) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
Inspeccidon de Obra. '

7} El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
&) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
¢) El Cédigo Civil.

A todos ios efectos se considerara:
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la egpgéesada en
cifras o letras, prevalecera esta Ultima. b S Uj‘ i
x\\“'ﬁ/ //-'5:'4/
Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresadi-en
leiras, prevalecera esta tltima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre
el PBC original. ‘

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norma en
cuestion es facultad exclusiva de SOFSE.

A£RTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales

Faderales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia
~—& cualquier ctro fuero o jurisdiccion territorial. La sola presentacién de la Oferta implica la

eceptacion de esta jurisdiccion. -

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o
aceptar la Orden de Compra renuncian expresamenie a invocar la aplicaciéon de cualquier
Tratado de Promocién y Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para
habilitar la Jurisdiccién de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales
frente @ cualquier cuestién derivada del proceso de Licitacion, celebracion, ejecuciéon vy
terminacion del contrato de Ejecucion de la Prestacion.

£RTICULO 5° PLAZOS :

E! computo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa mencién en
contrario formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacion de la
edjudicacion, emision de la Orden de Compra o firma del Contrato, seglin se establezca en el
FCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS
" TCGFERTAS.

£l Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cualquier

etapa del proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere

cerecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes. :

En casc de haber operado la Adjudicacion o la emision de la Orden de Compra solo podra ser

enulada por causas justificadas sin que ello de derecho a reclarno alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse. :
Fodran participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos
establecidos en el presente pliego y domiciliadas. en el pais. En el caso de ser sociedades,
ceberan indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos
ce la ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas
extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacion, Compulsa o Licitacién, un
comicilio especial constituido en el pais.

Fara el zaso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera
fuere la forma juridica adoptada para la presentacion, debera unificarse la personeria por los
madios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, desighando un
Fepresentante Comin quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para




actuar, obligar y responsabilizar a todos'y cada uno de los integrantes en el tramite *!xlcctatoisjpéy
cen valicez a los efectos de la adjudicacion y suscripcién del Contrato. AN i
- : . . Sy
Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado imitada”y.-
solidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la presentacién
de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi declararlo
xpresamente en su carta de presentacion y en su caso, en los poderes acordados al
representante comin
Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente mas
¢e una oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas

cfertas seran declaradas no admisibles.

..............

ARTICULO 8° INHABILITACIONES
Mo podran concurrir como oferentes:
&} Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion
Fdblica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una
participacion suficiente para formar la voluntad social.

~kj Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion. :
¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindidc un contrato por su culpa con cualquier
crganismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.
¢; Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

£l retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacion, Compulsa de
Frecios o Licitacién segin corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y
ccnstitulr domicilio especial dentro de Ja CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que
seran velidas todas las comunicaciones que se le cursen. ,

Las netificaciones so6lo-seran validas si se efectdan’'en algunas de las siguientes formas:

& Personalmente: .cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida
constancia er: las actuaciones mediante su firma.

k) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio
constituido.

¢; Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a lo dispuesto en
el Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacidn.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y serdn validas las actuaciones
cue en ellos se cumplan, mientras no medie notificacion fehacierte de su cambio.

£RTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacién,

Compulsa o Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la
L=y de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su

integracion y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las
cbligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Comitente.

Lz UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
€jecucién del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan
enicontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

- ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.
SOFSE suministra Ginicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.
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Cuando tal documentacién incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendian” mero

czracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificac{;?i;?"ff]_ {}' j,
: PR

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA. qﬁ% \%:i |

La scla presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una d&vias”

cbligaciones que surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacion Licitatoria.

- ERTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.
Ffdemas de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacién y de los
Fliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacién del oferente
recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda la informacién complementaria necesaria
cue permita la optimizacion de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias

cciridos contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la
—~Licitacién mediante la constitucién de la garantfa en las formas admitidas por este Pliego.

Lz obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de

TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de

la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacion a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a
Licitacién o Pedido de Cotizacion. '

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales
ce la SCFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijladas o en lugar distinto al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas.

COFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningln tipo por dicha
circunstancia.

£RTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

Lz correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacion y la informacion en ella
contenida es condicién necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello,
EOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Oferente la presentacion de informacion
edicional a la que integra el presente articulo y que se considere necesaria para determinar la
ecdmisibilidad de la oferta.

E! PCP podra agregar mas informacién o documentacion que la que a continuacién se
establece o liberar al Oferente de cumplir con cualguiera de esos requisitcs de documentacion,
si no resultan aplicables a la Licitacion.

.

£.1. - COCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

£ - indice de la Presentacién
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle
ecabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisién:
[:zbera contener la siguiente informacién:

i; identificacién fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la propuesta.
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iy Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompanando copia Cel;,t,-.ifﬂéé!dé‘;:‘
legalizada de poder con facuitades suficientes o documentacion de respaldo que acredife-tal
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caracter. g
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i’y Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. ‘x\:‘;’/,s

Iv; En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio,
debera indicar el porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el
ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por elfllos representantes con facultades
-suficientes debidamente acreditadas. '

C. Declaracion de veracidad y exactitud de la informacién presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i, Toda fa informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter
ce declaracion jurada.
AN
i) El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan
Fachos que asi lo ameriten.

iii) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de Ja documentacién
Fresentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus
egentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como
cisponer la realizacién de inspecciones o auditorias.

vy SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades
bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de
cumplimiento. -

v} Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin mas tramite.

[:. Conccimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacién.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y
"“coendiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacion, Compulsa de Precios o Licitacion y de la

tctalidad de los términos del presente PBC. .

(lueda expresamente establecido que ningan Oferente podra efectuar reclamos fundados en
s ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su
Fropuesta o la apertura de la Licitacién, como tampoco durante la ejecucién del Contrato u
Crden de Compra o a la finalizacion del mismo.

E. Garantia de Oferta
Ei Oferente debera acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de Ia
carantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de Ia Licitacion.
Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no encontrarse
incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

€. Recibo de Adquisicion de Pliegos. :
- Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el
Crerente debera adjuntar el original del recibo de adquisicién del mismo. En caso de que la
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el

cfarta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE serad suficiente la presentagjié:ﬁf"ééll
comprobante de adquisicion de pliegos por parte de la UTE o por uno de los integranteﬁgg" 11
' WO 3L
H. Visita de reconocimiento : "%:\\-_u_
Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de empiazamien%dbl
cbjeto de fa Licitacidn, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se
encuentra en condiciones de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la
c¢ocumentacion licitatoria.
Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien
SOFSE disponga.

I. Declaracién Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta

un porcentaje de integracién local minima, con empresas locales integradas por capitales

racionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y

rormas complementarias; con domicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia
~—respecto de entidades piblicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha

circunstancia por la Inspeccion General de Justicia (IGJ).

Sz entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o

eccionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades

constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracién sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracion manifestando si tiene juicios pendientes con
SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas
cel Estado, sea como actor 0 demandado, indicando los datos de Ia causa, el monto
comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

15.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

__F. Requisitos para personas fisicas y juridicas

£.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

&} Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real en la
Fepdblica Argentina, estado civil y tipo y niimero- del documento de identidad, acompafiando
foiocopia autenticada del mismo.

b} Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompaniaran
as constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los
crganismos pertinentes.

¢) Presentar una declaraciéon que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles
y muebles registrables.

d} Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

£.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:
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e} Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato somaf’,\\sﬁgggg/-‘
corresponda, inscriptos en el registro u érgano de contralor respectivo con su correspondiente
rdamero de inscripcién, debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que
s¢ trate.

b} En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo
establecido en la Seccién XV Ley N° 18.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”,
asf como también las disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (IGJ), aceptandose la
presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

¢; Acreditar la personeria y ejercicio de su representacién legal con la presentacién de la
siguiente documentacion, segun corresponda para cada caso:

I Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia
certificada y legalizada, en su caso, de la Gltima modificacion de! Contrato Social donde conste

—la desighacién de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha
representacion y su caracter de individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al
Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias v el acta de directorio con la
cistribucién de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
designacion del consejo de administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los
kubiere.

£.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun
corresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

&} Acompanar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcion
eén su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislacidn vigente, ello sin perjuicio de
edjuntar la documentacion correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo
estipulado en el apartado siguiente.

k) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de Ia adjudicacion.

¢; Asimismo debera presentar copia ceriificada y legalizada, en su caso, del acta de los
respectivos ¢rganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decision de
resentarse en la Licitacion y la designacion de los referidos representantes. Para el caso de
empresas extranjeras, se debera presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen
ge la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

¢; Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al
representante comdn que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y
sclidariaments por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacién
ce la Oferta y [a entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.
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e} Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso~d§“,ﬁ,~,; tarse de-
tria Unidn Transitoria de Empresas en formacién y declaracién de solidaridad ;por todg o=
cualquier obligacién contractual por el plazo de duracién del Contrato. \‘::\ N
: \‘\‘“\“_-_;?».--:;T-?*"'

f; Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacion minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez
Fresentadas las ofertas, la participacion en los consorcios solo podra ser variada con
consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

£. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial

£.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Fstados Contables completos de los Ultimos DOS

(2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobades a la fecha de apertura de las

ciertas y del dltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances
~trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Plblico Nacional independiente y

su firma legalizada por €l Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

En casc que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar

suditados y certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor que DOS (2) arios a la

fecha del Acto de Apertura, presentaran el Gltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que

resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la

edjudicacion y de evaluar la capacidad econémica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcioc o Unién

- Transiteria de Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de

€ilas.
F. 2. Personas Fisicas. _
Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial para cada uno de
lcs DOS (2) Ultimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado
ce acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con
cictamen de Contador Publico independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con
las declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la
Certificacion del Consejo Profesional.

E:. Referencias bancarias y comerciales.

Dz acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta con
referencias bancarias y comerciales o ndémina de los establecimientos que puedan
proporcionarios.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Cartals Compromiso/s que
garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar
firancieramente la ejecucién de la prestacion..

1%.4. - DCOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

k. Detaile de Volumen Anual de facturacion.
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Fresentacion de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacién ?ﬁ_ﬁgs
titimos DIEZ (10) aftos contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del
coneepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual considerado. 5 S
En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentard el detalle de aquel afiol & n el q;/e

n
Fubiera registrado la mayor facturacion. Y 12
2 e
E5. Detaile de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar
en los tltimoes diez {(10) afios.
Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal,
iembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza,
Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en
los Gltimos diez (10) afios.
£ los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacion las
Frestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%)
respectc del avance total previsto.
Ds la decumentacién y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma
—~irclubitable;

~ La identificacién de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.

- Lafecha de inicio de los trabajos.
- Lafecha de Recepcion Provisoria y la fecha de Recepcién Definitiva.
- La participacién que le correspondiera en la ejecucion {Porcentaje, subcontrato, etc.)

- Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan encuadrar su
Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacion.

- El'monto en que fuera contratada inicialmente la prestacidn y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

- La satisfaccion del Comitente con el desemperio del Coniratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de
lcs Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se
lizita cuando revistan las caracteristicas de ejecucion indicadas en el PCP. Podra requerirse la
ecreditacidn de experiencia en una o mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad
tecnica podra ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra
szr sustituido sin la previa autorizacion expresa dé SOFSE. En el caso de nominarse
Subcontratistas en exclusividad, se acompanara un documento que acredite el compromiso y
lcs antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE
se reserva el derecho de solicitar informacién adicional del Subcontratista durante el proceso
ce evaluaciér: de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un
Fitmo Fromedio Mensual de ejecucion superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se
czlcula mediante un cociente, donde el divisor es el niimero de meses transcurridos entre el
iricio y ia recepcion provisoria restados aquellos meses que la prestacion se haya encontrado
raralizada por circunstancias ajenas al Contratista y donde el numerador es el monto
certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion de los factores que indique el PCP.




w0y
C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados. S
Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuérifen
vigentes a la fecha del lamado, en caracter de contratados ¢ adjudicados, de los cuales se
indicaran los datos sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Piblicas.
Fresentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacion que emite el Registro
Macional de Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificandose en
€l mismo, la capacidad minima de Contratacion y/o Ejecucion indicada en el PCP, .

Fara empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la
cocumentacion equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es gque existe [a
equivalencia o, en caso que no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el
requisitc al momento de firmar el contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién, Aceptaciéon del Profesional.

— Eatecedentes. Matricula
Fropuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del
profesional nominado.
El profesionat que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
experiencia minima en la profesion, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse
cesempefiado en obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita. :

F. Estructura y Organizacién Propuesta. Antecedentes. _

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacién, nominando al
Ferscnai clave y acompafnando esa nominacion con los antecedentes profesionales y
ecreditando el compromiso de participacion del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.
Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucién de la
prestacion, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca,
madelo, afio, potencia y localizacion actual; en los casos que corresponda.

~~Ei Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacién gque
efiance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a
exclusiva resolucién de SOFSE.
EOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacion y documentacién adicional
¢e los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo
los gastos de la visita por cuenta del Oferente.
E! PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satisfaccién de SOFSE ia
cportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestaciéon o de
equipamiento a instalar como parte del contrato.

1%.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

£.. Plan de Trabajos.
Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle
ce dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avance
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fisico previste para la prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parcialg
establecidos en el contrato.

E. Curva de Inversién. NN
Detalle de la certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de”
acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.
En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la
metodologia con la cual ejecutara la prestacion y las soluciones técnicas que propone, todo lo
cual debera estar encuadrado en o indicado por la documentacion licitatoria.
Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de
|z calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia
ce seguridad, higiene, conservacion del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al
servicio ferroviario y a los vecinos y transelintes de la zona de obras, en concordancia con las
rormas legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas
— i los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.
Cuando corresponda, también comprendera la definicién de la modalidad operativa para la
ejecucién de las obras sin la interrupcion del servicio de transporte ferroviario del objeto de Ia
Licitacién.
Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle
completo de las mismas en este punto.
Las metodolcgias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la
cocumentacién licitatoria seran declaradas no admisibles. '
La propuesta metodolégica contribuira a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferente
para la ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a
irrplementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas
tlimas no se ajusten a la normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el
edecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma. ’

1%.6. - COCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

£. Oferta Econémica.

" Ei Oferente formalizara su oferta econémica mediante nota en la cual se indicara la misma en
rumero y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.
i el PCP establece que la cotizacion debe realizarse por distintos componentes, susceptibles
¢= contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son
centratados  bajo diferentes sistemas de confratacidon o bien que se preven distintas
nodalidades de certificacién o pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se
Frocedera a discriminar en este documento cada una de las partes que componen la totalidad
ce la oferta econémica.
En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a la
cfarta basica, el Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

E. Planifla de Cotizacién de la Oferta. :

Lz oferta econémica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente
Fianilla de Cotizacién de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicién, el
compute y el precio unitario de cada uno de los items que corponen el precio total ofertado.

Et Formulario de Planilla de Cotizacion de Ja Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se
cetermine en el PCP. :

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indicue cantidades para cada item,
estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las
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cantidades de cada uno de los item que resultan necesarias para completar el alcance total de
la prestacidn que se contrata. En este tipo de contrataciones, el computo de cantidades por
item sera al solo efecto de determinar el avance en la completitud del item a los efectos desu-
certificacion parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en cualquier instancia el .
cémpute del item de que se trate manteniendo inalterado e! precio total, a los efectos de que la
certificacién parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado.. T {Z/

C. Analisis de Precios. ' * ,/./
La composicidn de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotlzamon de

la Oferta sera detallada indicando la incidencia del costo de operacién de equipos, mano de
cbra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de
precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.
Fara que una oferta pueda considerarse admisible debera:
g) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

k) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10°; ni encontrarse en
situacion de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para quienes la hayan
fermulado. _

¢} Haber integrado la correspondiente garantia.

e} Haber presentado la fotalidad de la informacion y documentacion establecida en el Articulo
16° del presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f: Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacién licitatoria sin presentar
cesviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las
cbligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con
ctras o gue no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion
con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostradc fehacientemente [z aptitud requerida del Oferente para la ejecucién de
los trabzjos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacion econdémica financiera general que permitan concluir a
juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion
objeto

2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos
Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de
corresponder, en el PCP; segln los (iltimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a
crédito superiores a lo indicado en el PCP.
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4} Ejecucion en los ultimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de y
Construccidn superior al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP. ﬁ S i

8) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los tltimos
DIEZ (10) afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7} Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Ultimos
DIEZ (10) afos de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas
podran ser las mismas o distintas que las presentadas como antecedente para
cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

<. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas cle UTE o Consorcios.

Fara que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de
&3 UTE o Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en
iC3 siguisntes casos, en fos cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.g.3; 17.1.g4; 17.1.9.5 y 17.1.9.6 del
Fresente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de
los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar
como minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su
carticipacion porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Cferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad,
& sola evaluacion de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad
similar, segln la clausula 17.1.9.7. no serd exigible a aquéllos integrantes de la UTE o
Consorcio cuya participacién sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR
CIENTC (50%). :

ERTICULO 18° GARANTIAS.

2} de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % de total ofertado).

b} de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)
¢} de impugnacién, sdlo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El propenente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor de SOFSE, constituida por &l valor que se fije en el PCP y
por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacién de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segin
sa requiera en el PCP.

1) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden de SOFSE.
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2} Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancrjt/;j@
constituye en fiador codeudor solidario, liso y lfano v principal pagador, con la expresa ren

! i o, ., . . . e U
de los beneficios de division y excusion en los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civik/ f _
2) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de i

codeudor solidario, lisc y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa cfe\\lgs_;/
Eeneficios de division y de excusién previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten merores de PESOS DOSCIENTOS
MiL ($ 200.000.)

£, Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
cferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara
conocer y aceptar. ‘

~~E! propcnente debera acompariar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
Je Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafia con la que se haya asegurado.
SOFSE. luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decision.
Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se
establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo.
Este plazo se renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicaciéon, a menos que
los proponentes se retracten por escrito, con una anticipacién de DIEZ (1 0) dias corridos al
vancimiento ce dicho plazo.
La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA
SOCIELAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLLASES DE LICITACION.
Fodran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa Gnica” y 2) de “etapa
rdltiple”.

T AARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.
La propuesta completa debera ser presentada en un sobre tnico, cerrado y llevara como
Cnicas leyendas las siguientes: denominacién de la prestacion a la cual corresponde la
Fropuesta; nimero de licitacion; identificacion del proponente; dia y hora fijados para la
apertura, ‘
E! licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia v la hora fijados para la
aperture. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE®.

Lzs propuestas estardn contenidas en dos o méas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se
irdique en el PCP. .

E! licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
epertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

FROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y
Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.




Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formularl@:d é
debidamente suscripto por el representante legal del proponenta vy la falta de presentac&on? % la
gzrantiza de mantenimiento de oferta, \,,,, /,
En la oportunidad que se fijle en el PCP, se procedera a la apertura de los sob
contengan la oferta econdmica correspondlente a las propuestas preseleccionadas y se Iabrara
&cta de todo lo actuado, indicandose nombre de las empresas proponentes con mencién de los
montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto

&i presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacién de defectos formales

& los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de
desestimacion de la Oferta, siempre que no implique la modificacion de los elementos
esenciaies de la Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre
Uferentes.

ARTICULO 25° DIA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salve expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la
~~zepertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer

cia habil postarior.

ARTICULO 25° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Aperiura, del Sobre N° 1 y del Sobre
N? 2 segln corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los
duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que
todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo
de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su evaﬁuaclon Las disposiciones del
presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes
cue no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
ceclaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ERTICULO 27° OBSERVACIONES.

entro ce los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacion de la vista, ios proponentes cuyas
ctertas nayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se
fundamentarén en forma clara y precisa y ‘seran presentadas en la Mesa de Entradas de
SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, serd giradas inmediatamente a la
COMISION DE EVALUACION, que lo analizara antes de eievarlo al Directorio, qmen resolvera
en forma inagelable.
Las disposiciones del presente Art!cuto no seran de aplicacion en relacién al Sobre N° 2 en su
czs0, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Cfertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los
Fliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.
Ef metodo de evaluacién, asf como el criterio de selecciéon de la adjudicataria se realizara de
confermidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se
cara intervencion a la Comisién Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requerir de
lcz proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de
cafectos formales que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacién de los
elamentos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los
Gierentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
c¢entro del plazo de TRES (3) dias hébiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se
tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.




“2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

En casc de llamados de “etapa mdltiple”, la Comision Evaluadora, luego de ponderadas las
cfertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacién, la que sera notificada a todos los
proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Centro de los CINCO (5) dias habiles siguientes.a la notificacién del Acta de Calificacion, los
Gferentes pedran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran
consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de ios Sobres N° 2, la Comisiéon Evaluadora emltﬂ’a"““
correspendiente Dictamen de Evaluacion, de conformidad a fo previsto en el presente ye

i
ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS. i :_:{
En caso de empate de las Propuestas, segln el criterio de evaluacién previsto en el PC;F\’,‘\ —_
SOFSE podré requerir mejora de ofertas. N

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacién de las
propuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP.

Pt

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
GFERTA.

El propenente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia
de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal ‘incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

g} A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa
7 p p q p ) p
miiltiple.

B} A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte
adjudicetario.

c¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respectc al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacion de la
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia
“~te cumplimiento del contrato en las formas y los ptazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION
La Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que,
en casc de compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto sera notificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.
Centro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacién del
Contrate, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.
Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccién consignada en el PCP.
SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado
[P"[OUQI’IQCIODGS

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcién del contrato,
en cuyo caso lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.
E! licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin
cue ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.
Fodra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

£RTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL. ADJUDICATARIO.
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En el plazo de DIEZ (10) dias hébiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacion, el.
Adjudicatario debera presentar a SOFSE la siguiente documentacion: NN
1. "Certificado Fiscal para Contratar" segtin lo establece la Resolucion General N° 135¢d§l 8 de
mayo de 1968 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo
cescentralizado actuante en la orbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

z. Copia autenticada por Escribano Publico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo de
trabajo (A.R.T.) y pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la
fecha de apertura de la Licitacién, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.
2. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dltimo
trimestre.36.4. Copia del Formulario N° 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Pdblico
cen firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas del Gltimo trimestre.
En casc de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcion en Ia
Inspeccidn General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firma del”
contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacion
con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.
Fara empresas extranjeras se aceptara la presentacién de la documentacion equivalente de
~ crigen cebideamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que
ro existiera, se analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcidn
& ia presentacion.
8! el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado,
SOFSE se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta y, si asf lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el
cojetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO
.RTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento
rediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de este
Fiiego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no
integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso
€l contratista perderd la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo
edicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

i

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1} Serén documentos integrantes del contrato:;
a) El presente pliego;
b) E! PCF;
¢) Los planos y planillas de la licitacién;
d) EiPET,;
e) Las circulares con consulta y sin consulta;
f) E! presupuesto de la prestacién cuando asi corresponda en razén del sistema de
contratacion;
g) La propuesta;
h) Efacto de adjudicacion.
i) Los partes diarios de obra.
Z) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacién:
a) La orden de inicic de los trabajos; ' '
b) Ei acta de inicio;
¢) Elplany diagrama de ejecucion de la prestacién aprobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
e) Libro de notas de pedido;

............




“2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al confratista durante Ia
ejecucion y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél:

g) Actas de recepcion; s
h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las rnodificaciones ordenados ,pox:;;s_el\ %
COMITENTE o quien este determme .f;;gji
ARTICULO 38° IMPUESTO DE SELLOS. N e

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las pa\rteswx
ebonara el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar
tambien la parte del Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y
subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
Firmadc el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion previa de
SOFSE.
.
ARTICULO 38° CANIBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.,
En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucién del contrato,
ayuél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo
domicilic, el que deberd constituirse en la jurisdiccion establecida en la Ciudad Auténoma de
Euenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

LRTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.
En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo de los plazos
contractuales.

En aquellos casos de Obras, se conSIderara un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ
(10) dias corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -
Lrevia autorizacién de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la
correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a
partir de la cual se computaran los plazos fijados en el contrato.

"¢l rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se
le establece, SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista
perdera la garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios
causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucién de Obra se
computara automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido
et el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA. -

Es obligacior del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
cocumentacion del Contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria espeCIflcada
en el Articulo 35°).

ARTICULO 41° PLANOS. _

E! Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al
Comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
recesite para su uso y entregard al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su
Freservacion en perfecto estado, acompanando ademas el scporte magnético.

ARTICULO 42'Q OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA
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Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la
constriccion de un obrador, debera previamente someter a la aprobacién del Comitente su
proyectc de Obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.
En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contefidra

informacién que SOFSE determinara para cada Licitacion en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES o y
Tr)da vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista \ 4
factie trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comltente
su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de vug;lancna cierre de zonas de acopio
de materiales y/o maquinaria y toda informacion que sobre el particular resulte oportuna.
El Contratista deberéd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
szivaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o
peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.
La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de |a vigilancia continua de la Obra,
~~tara prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
e extiende a todo lo relativo al servicio de prevenmon de accidentes que puedan afectar a
pmrsonas 0 a bienes del Estado o de terceros.
Lz adopcidn de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de
las consecuencias de los hechos referidos.
E! Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
rocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.
En casc de resultar necesario, la construccion de depésitos, galpones, tinglados u otras
construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores,
cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccion debera requerir a SOFSE la autorizacion
carrespondiente adjuntando un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos,
detalle de ubicacion y toda documentacion pertinente.
E'n todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el Contratista debera
disponer de una oficina adecuadamente equupada para el persona! de Inspeccién de Obra que
SOFSE designe.
Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sm la aprobacion escrita de
“TSOFSE.
E:f Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccién, sobre su
instalacion y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a
su carge el alumbrado y la provisién y distribucion de agua.
£ la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido confrario, toda
construccion auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

E! Contratiste es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para
llzvar adetlante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto
& ia gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.
EOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Centratista. _

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacion, al Subcontratista de
su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante
a lo estabiecido en el presente pliego.

E! Contratista tomaré todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que
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rﬁc ique la Inspeccion, para evitar darfios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan
e él, a las del Comitente o Inspeccion destacadas en la Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras:

Chrador, de la accidn de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se pro

sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios. ey

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcidon Provisional y durante la ejecuc:lon‘ de e

los trabzjos complementarios que se realice en el periodo de garantia. \\\

£ tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil

gfectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

E! Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe

cue estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que flegaran a formularse por

giguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las

indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

Ei Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
~ eutoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacion y sera responsable por las multas y

resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por &l o su personal.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al

rotificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se

le fije, y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la

cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al

CGUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se

considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que

carrespondan.

ARTICULO 45° PRORROGAS DE PLAZOS
+. pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuande, a su solo juicio, se
prasenten a[gunas de las siguientes causas:

1} trabajos adicionales que lo justifiquen;

z} demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el
rormal desarrollo de la prestacion.;

37 casos fortuitos o Imprevistos.

4} falta notoria y debidamente comprobada de materiales ¢ elementos de transporte q'ue no
provengan de causas originadas por el Contratista;

- £; confliztos gremiales de caracter general;
7} por siniestro;

€} toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente 2l otorgamiento de la
prorroga.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a
TREINTA (30) dias corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual podran no ser tomadas en consideracion.
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SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando la causa o hecho
ceterminante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del
Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los
zjustes pertinentes al Plan de Trabajos, ia Curva y Plan plurianual de Certificacién me/qgua"l‘~?r'--~-.
Freliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo;
nodificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que origirié [a
prorroga y se someteran a la aprobacién dél Comitente. N iﬁﬂ

YRS

£RTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION N
For cuaiquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones
contratadas, comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y

procediendo a la medicion de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensién.

El Contratista podra solicitar la suspensiéon temporaria de los derechos y obligaciones
correspondientes al contrato cuando:

—&; Asi se requiera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultado destruidos o
c=molidos.
b} Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave zlteracion del orden publico, que
irpidan fa normal ejecucién de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en
le forma pactada.
El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos
gludidos y solicitar la suspension del plazo de ejecucion alin en casos que se trate de hechos
¢e publica notoriedad.
i al término de la suspensién y por motivos de fa misma y ajenos a Ia responsabilidad del
Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacién econémico — financiera resultante del
contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el
equilibrio de esa ecuacion, celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las
rormas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

E: Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud,
formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la furcion y encontrarse habilitado
rrofesionalmente para ejercer la misma. )

E! reemplazo del Representante Técnico sélo podrd proceder bajo razones fundadas
debidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

EOFSE podra solicitar la remocion y reemplazo del Representante Téchico en cualquier etapa
¢el contrato. '

Ei Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado
por el Contratista para recibir érdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y
carles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista
requerido por la documentacion licitatoria sera permanente durante la ejecucién de los trabajos,
szlvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA. -

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al
Contratista cudles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin
previo permiso y cudles estan autorizadas para dar drdenes escritas con caracter de
Inspeccion. :
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Ei Contratista y su personal cumphran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspecczon
L:a inobservancia de esta obligacion, o los actos de cuaiquier indole que perturben Iawmarcha
¢e la Obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los traba'os f Y j

‘\\,/ % "‘.‘

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION %-7«/ J/;‘
Todas las Ordenes de la InSpeccmn de Obra, y también las observaciones cua Ndo=si
irmportancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado,
szllado v rubricado por el Comitente, que Ia Inspeccion guardara en la Obra.
Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias
habiles del requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de la multa
correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara.
SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
recesario, del fondo de reparos.
Sz considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
~Contrate y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
£1n cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del
Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio
ce la Inspeccion de Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las érdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los
fundarnentos de su observacion.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a
cumplir ia orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
La observacién del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la
cbligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronoldgicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara
en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP,
ceberarn ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las
motive. El Contratista debera fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies,
etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de Ia presentacaon del reclamo y/u
ciservacion formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde consten los
trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones
climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.
El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de
la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion
c‘urarate la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.
St el Centratista creyera advertir errores en fa documentacion técnica, tiene la obligacion de

malar!o a la Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de cons:derarlo pertinente, indicara al
Contratista que se efectiien las correcciones que correspondan.
&i el Contratista no los sefialara oportunamente, serén a su cargo los trabajos que fuera
recesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de
piazo.
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ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS. P i

Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y )afa
de mencién expresa .de detalles necesarios no libera al Contratista de la obhgam@n de
realizarlos ni e da derecho al pago de adicional alguno. ‘

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD i\\
E! Contratista abonaréd a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por——
laz convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas
lzs obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El
rago de cada certificado mensual estara condicionado a la presentacion conjunta, por el
Contratista, de los comprobantes de depésitos por aportes previsionales y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.
La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara
cereche a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.
El perscnal deberd ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccioén podra
xigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacién a otra tarea.
—~/tsimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara
desordenes o indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resuitare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.
Ei Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se
recesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la
prastacion contratada.
Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccidén aseguren la calidad
sahsfac’toria de la prestacién y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccidon nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos
ejecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 58° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJCS. ,

Todos lcs materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir v requerir la previa
zprobacion del Comitente. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Comitente podrd inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se
encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los
gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor
czlidad v tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del
Contratc o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que algin material deba
giustarse a tipo o muestra determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar
comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio
del Comitente.

Ei Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las que servirdn para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los matariales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seréan retirados por
el Confratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible
ce multa. :
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Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que
aguéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados”
ror el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucnon‘/djeran

lugar. [y Yoo
E! Comitente podrd hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenlente; pan*a:gi Fra
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos. ‘\k\ . M/,/

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de me&d@,://
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas,
pagara cualquier ensayo o anélisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algliin material, incluso los gastos de transporte, recepcion,
manipulzo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el
material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

E! Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
—~caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que
eiio pueda justificar ampliacion de plazo.

E! Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
carreccion realizarse a satisfaccion.

LRTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra
crdenar las demoliciones o desmontajes v las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por
@l motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

&1 los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar o0 cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
rotificacion; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o
“:or terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera ia reconstruccién de
cguellas partes de la prestacién en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vizios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646
¢l Codigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

Ei Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion
previa de SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Comitente.

E! Comitente podré denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue
dgereche alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Coniratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus
Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera
agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo estabiecido en el presente
pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION
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1. PLAZO. Loy {;ﬁf’
La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del“*‘Qoh“ttgtbf
y n las prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente. "

<. MORA. :

i las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y Sus prorrogas
ctorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la
niufta correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del Plan de Trabajos, previa
intimacion a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el
presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa
por incumplimiento de plazo parcial.

~. 2. CONTRALOR DE TRABA.JOS.
El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO
(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos
de cualquier indole que se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a} Actualizacién del Plan de Trabajos

Salve distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el

Inicio de la prestacion el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacién la actualizacion

cel Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales,

Frocedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a las

prastacion..

£simismo, salvo distinta estipulacion en el PCP, el Contratista debera presentar también a la

Inspeccidn para su aprobacién una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de

Irversion o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si

&si lo sclicitara fa Inspeccién. -
" La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos

Ce tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la

secuencia de las actividades y cualquier modificacién aprobada en los montos o plazos de

contrato. _

&i el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones,

SOFSE podré aplicar las respectivas sanciones.

Lz aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccion no modificara de manera alguna las

cbligaciones del Contratista.

k} Prorroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Moadificacion o
cualquier otra causa justificada que hiciera imposible fa Terminacién de la prestacién o una de
sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacion, sin que el Contratista tuviera gue adoptar
medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos pendientes que exigieran al
Contratista incurrir en costos adicionales. ‘

EOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacioén y por cuanto tiempo,
dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita
una decisién sobre los efectos de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y
Froporciona toda la informacién de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada




e
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everca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa faltd
de coopearacion no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Termmamen L™
El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en
dias u horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hara«:;a sugw f_;;
exclusiva costa e informara a la Inspeccién con antelacion suficiente. B e

N,
\‘,‘

¢} Aceleracién.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista de
Terminacion, la Inspeccién debera solicitar al Contratista propuestas con indicacion de precios
para conseguir la necesaria aceleracion en la ejecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptara
cichas propuestas, ia Fecha Prevista de Terminacion sera modificada en consecuencia y
confirmada por el Contratante y el Contratista.

&i el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion
c¢e los trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

¢ Demoras Crdenadas por el Inspector.
~—E&! Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier
sclividad relativa a la prestacién..

¢; Reuniones de Administracién.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones
ce administracion. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos
kendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

E! Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion y
suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes,
lzs respactivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f: Aviso Anticipado Oportuno

E! Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables

especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio

cel Contrato o demorar la ejecucion de las la prestacion.

E! Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacién de los efectos
“zsperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de

Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion a fa brevedad posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacion y consideracion de

Fropuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser

evitados o reducides por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

£. MOLIFICACIONES

&i fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los
precios contractuales correspondientes a trabajos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacion.
Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de
los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

£in en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberé proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de [as inversiones realizadas, cuyo
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cetalle, con la aprobacion o reparos de la Inspeccién, servira como elemento ilustrativo para

fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

# este lltime efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gasto

generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original. e ’ o

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que.l ,_”ft?"abl
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato. '

6. REAJUSTE DE GARANTIA. W NTEGL

<

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista
cebera ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento
cel Contrato. -

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su

raturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
— &jacutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rschazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion

podra ordenar su remociéon y reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el Contrato,

estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos

correspenda ia Certificacion mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a

continuacion::

£ final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracion y bajo la supervision de la

Inspeccidn, efectuara la medicion ajustdndose a las normas que establezca el PCP.

Conformada fa mensura por la Inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los

cartificados de Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las

indicacicnes complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccién.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
" la prestacién hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor

Farcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los ceriificacos constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a

cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzea la liquidacion final y ésta

sza aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en.el PCP.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicion, se extendera el certificado con los

resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la

rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las

gue no nubiera acuerdo.

£RTICULO 64° RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso
Ce corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se
realizarén sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de
Feparos. Este fondo quedard en poder del Comitente hasta la Recepcion Definitiva, en
carantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
racesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
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Ef monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de ios TREINTA (30) dias cornﬁﬂggw de
emitido el certificado de liquidacidn final y una vez efectuadas las deduccnoneSM que:
correspendieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no percibidas o en ccmneptod
resarcimiento. o)

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROCS. I
Salve que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la prestacrenr—»e?
Contratista podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de
fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

E! Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacion al
mas de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (80%) del avance financiero
previsto segln fa Curva de Inversion vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS. _
Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se
giustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

—~Ei pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha

de pressntacion, en forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el PCP se
establecieran plazos menores, se tomaran estos ltimos.
Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de Ia
presentacion de cada certificado para su aprobacién. Si dentro de este Ultimo plazo el
cartificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard en el momento en que el
Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcién Provisoria.

La prestacién sera recibida prowsu)nalmente por la Inspeccion, ad referéndum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y en el PET.

Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los
trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

__En caso de que el Confratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la
“Tsue debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos,
esa diligencia, dejando constancia de la citacion y de la ausenciz del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos.
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podré decidir la rescision del Contrato y
lz ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo
zi Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia serd de DOCE (12)
mases. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
cefectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos,
¢ vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcién
Definitiva, que se hard con las mismas formalidades que la Recepcién Provisoria. Si se
cemprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la
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prestacion quedard recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de
cbservarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, a cuya expiracion se efectuara
una nueva verificacion del estado y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los
trabajos, quedara efectuada la Recepcién Definitiva. P

i el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, ei;fe/fgi‘r_f}itente

podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas ngé;é?%riéé‘dej

fondo de reparos. fé\r{f Z‘// Ji
N S

. ) _ . p

4. Recepciones parciales. ' . K\ a4

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije
piezos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera motivo de Recepcion
Provisional y Definitiva y devolucion de las garantias correspondientes.

£simismo, SOFSE podra efectuar recepcicnes parciales cuando lo considere conveniente para
el desarrollo de la prestacion.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

—~La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos o los saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después
ce aprobada la Recepcion Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios v
perjuicics o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En casoc de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o
devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 63° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision :

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma

inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes

C&S0S; :

&} Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato

y los documentos que lo integran.

bj Abandono de los trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un plazo mayor de

DH=Z (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de
__ fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

"¢} Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes gue determinaron la adjudicacién.
€} Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y
condiciones estipuladas en el Contrato.
¢) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato
renabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del

- presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de rescisién del Contrato sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

&) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE. '

f: Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la garantia del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento. '
Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles,
reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados,
correcciones  por deficiencias, etc., originados en tal rescisibn o emergentes del
gesenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del
Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.
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SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata ios
trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista mcun}phd ‘

Fia LN

perjuicio de las demas sumas que le cotresponda reclamar de acuerdo a lo pre ysto}e A 'el
Contratc. : i ?37
'HQ' R I N

2. Toma de posesion \
Froducida la rescisidn, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en\que;s’e
encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y avalGo de los trabajos, materiales y equipos,
Iabrandose las actas correspondientes.

E!l Comitente tomard, si lo creyera conveniente y preVIa valuacién convencional, sin aumento
ce ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la prestacion.
Fodra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la
rescision haya sido declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.

—~E! inventario se realizaréa con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente
ciado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el
Comiterite estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al Contratista, bajo
constancia, una copia de aquél.

4. Avalto

El avalto se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el
Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avalio que practique el perito nombrado por el Comitente.

. Liquidacién de los trabajos y materiales.
E! Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminacdos con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de los
materiales y equipos - inventariados que sean indispensables para la continuacién de. la
‘erastacion que hayan sido incautados.

0s materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su
costa, dentro del término que aquél le sefale, el que no sera menor de QUINCE (15) dias
corridos siguientes a la nofificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefialado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y
equipes, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.
Ei impcrte de la liquidaciéon de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminacos como los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avalto,
constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccidn de los gastos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del Contrato,
¢ la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
rf—ten idas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue

el Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.
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El Centratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los segurosque:

se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en §§ﬁjzas épg
separado o integrando un solo contrato de seguro. \B\af
Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada porel
Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo-de”
garantia y el plazo de mantenimiento, e incluirdn al Comitente como coasegurado o
beneficiario, seglin corresponda.
E! Contratista entregara al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago.
Las pdlizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en
caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.
En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados,
las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual
manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por
su exclusiva cuenta y cargo todos los darios en cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente
ce cualquier responsabilidad al respecto.
&l el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la
~. cocumentacién contractual, el Comitente podra en tales cascs- al margen de cualquier otro
cerecho © recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar
las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. El Comitente deducira las
primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacién de este hecho presente el
Contratista. '
Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el
Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obligacion
cel Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestion o evento que requiera
cicha nctificacion de acuerdo con las clausulas aplicables de las polizas
correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las pérdidas, reclamaciones,
cemandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.
En casc de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacién, se entendera que el
precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.
Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término vy las
consecuencias economicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.
. E! Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de
prorroga del programa de trabajo.
En casc que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual original mas las
eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por
todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.
La falta de contratacion de Seguros o su extincién per faita de pago, o cualquier otra causal
gue impidiera su ejecucién, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades
Fecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la
eventual falta de intimacién previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva
como causal de excepcion. _
Ei Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que
se solicite en la celebracion del Contrato:

-

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los
resgos de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del
Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por
compensaciones con motivo 0 como consecuencia de cualquier accidente o lesion a cualquier
ernpleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccién de
Chra.
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E! seguro que se contrate podra ademés proveer indemnizacion por cualquier reclamo, juicio,

custos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o

~legién.

E! contratista debera presentar el Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de

Trabajo confoerme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

~ Esta pdliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el
rerfodo de ejecucion de la PRESTACION vy durante el Periodo de Garantia, establecidos en la

poliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal

gsignado en cada periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho

de cancelacion. /f’fff

cc,uerdo a la legislacion vigente. %

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a fa Obra x\ N

establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO, mantenlendo a esta cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y
/—\cerjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse
como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y
gzstos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.
- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.
- Los costos v gastos en los que haya mcumdo el asegurado con el consentimiento escrito del
pgmador
=. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)
Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y todos los
trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con
maotivo de la ejecucion del Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra".
Estos seguros deberan ser contratados a norbre conjunto del Comitente y del Contratista y/o
¢e todos los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucion de la Obra o de las
cbras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda
pérdida o dario total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos v elementos afectados
gl servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones
eceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro mencionado
__comg asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucién de la Obra y durante el
Fariodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva ..
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, el Comltente s6lo liberara de
responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las
siguientes exclusiones aceptables:
I’ Activicades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto
enemige extranjero, guerra civil, revolucién, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial,
conmocion civil, sublevacién, requisicién de hecho o de destruccién de bienes por orden de
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.
I} Pérdida o dafios como consecuencia de reaccién nuclear, radiacion nuclear o contaminacidn
rzdiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.
E! Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita
ermpliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.
E! Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera
vigente durante todo el periodo de ejecucién .y también durante el Periodo de Garantia,
establecidos en la pdliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo
tener la péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia
Fasta la Recepcion Definitiva.

T ——— —— T — '

L
o

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el mon“‘tQ\que se
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Todos los seguros seran contratados en compaiiias de primera linea y a entera satisfaccion del
Comitente.
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia
& configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procedera a la suspension de ésta, con
c,a.rgo al Contratista, no abonandose ningin importe en concepto de certificados; pudiéndose
inclusive llegar a la rescision del Contrato.
El Contratista debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvenmaﬂe%a,.‘_
compafiia con la que haya contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de<dachos ‘
informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el/Blazo dé
setenta y dos (72) horas de notificada esa decision. §

2. Cotizaciones en moneda extranjera.
Cuando por cualguier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotnzac&ones en

~Imoneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en moneda
racional calculandolas al tipo de cambio vendedor def Banco de la Nacién Argentina, al cierre
de las operaciones del dia antefrior de su constitucion. El importe de la garantia debera
gjustarse cada vez gue se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la
cotizacién de la moneda extranjera.

ERTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de
redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonaréa bonificacién alguna al Contratista
por la terminacion anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

£RTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
~—Crdenes de servicio dar4 lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que

las mulias deberan ser progresivas y acumulativas en proporcién a los incumplimientos

producidos y al monto del Contrato.

. tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que

rzflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de

incumplimiento registrado por éste.

£ los efectos del céiculo de las multas, se entendera por mento del Contrato al monto original

del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

E! PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se tmpcndran multas por las causas especificadas en los inciscs siguientes,
La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de otras
cue estuvieran en el mismo o en el PCP.
2.A. Muitas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos
&1 el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa
¢e cince décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar
fos trabajos.
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La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al ContrgjLsta a
tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondrénte -2
aquella. Solo se incluiran en el cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y amﬁra’aanes\ :
dprobadas expresamente por ef Comitente. s '
2.B. Muitas por Mora en Finalizacion de los Trabajos 3
St el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo c‘ontraetuaf
se le aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto tofaJ——deT
contrate por cada dia de atraso en la terminacion de la prestacion.
La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista
& tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a
ecuel[a
&olo se incluiran en el cémputo del plazo del contrato, las prorrogas y amphacuones aprobadas
expresamente por el Comitente.
2.C. Muitas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada
€i el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total dei contrato por cada dia de
~. faralizacion )
2 D. Muitas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio
&t el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
Ia~ Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se hara pasnble de la aplicacién
ce multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segln la importancia
¢e la infraccién o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese
de la infraccién o incumplimiento.
Lzs infracciories y la cuantificacion de su sancién son las srgulentes
1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada.
<. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
2. Atraso en la entrega de las pdlizas de Ios seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
mntractua[
4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la
viz publica: 0,10 por mil del monto contractual.
. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.
€. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion.

2. Percepcion de multas.

E! importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de
eplicada la sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
cue por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Sl los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspendientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo
czso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con
gpercibimients, en caso contrario, de rescisiéon del Contrato v la pérdida del saldo de dicha
carantia. La percepcion de las multas se hara efectiva atin cuando la resolucién que impuso la
sancidn hubizse sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se
devolveran lcs importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fiiada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.
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La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacion del Contratista de indemnizar
los perjuicios ocasionados a SOFSE o a-terceros por la infraccion penalizada por la misma
SOFSE.
Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o culpa
cel Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicién expresa
€n contrario. ' T
La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos; al.
rotificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razona@l@Que se -
le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades. L3 (g 5
La aplicacién de penalidades deberé ajustarse al siguiente procedimiento: Nt
&} Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.
b} Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.
¢) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacion al Contratista al cese del mismo para ia
presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos
d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacion
y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

Pt
5. Pautas Interpretativas.
Las penalidades se graduaran en atencion a:
&) El grado de afectacion al interés publico y al objeto del presente pliego.
b} La gravedad y la reiteracion de la infraccion.
¢} Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento
cel objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la
totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe
elcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que
correspoendan. '
d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.
e} La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.

€. Tipos de sanciones

€in perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias,

€ic.) se aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segin corresponda las sanciones
““ce: apercibimiento, suspensién e inhabilitacién del REGISTRO DE PROVEEDORES DE

SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase oportuno aumentar la severidad de

les mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas. |

€.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

&} El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b} El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones

contractuales sin causas debidamente fundadas.

€.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses

€l que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento

enterior.

€.3 Suspension: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (ires) afios:

&) El que incumpla la suspension impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del

termino de 2 (dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

B} El que no cumpliera oportunamente con- la intimacién de hacer efectiva la garantia o

cualquier otra intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la

Autoridad Competente. ‘

€.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (ires) a 5 {cinco) afios el que,

cumplida la suspension impuesta por aplicacion del parrafo anterior, incurriera en una nueva




6.5
cumpilmsento de contratos dlstmtos al que provoco la sancién, durante el periodo de VIg'

de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.
€.5 Inhabilitacién: Ademas de la suspensidén que pueda corresponderle, el OFERENTE o
FDJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto
senaladas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con
suspension, sera sancionado con inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO DE
FROVEEDORES DE SOFSE. ,

El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de la
respectiva suspension.

€.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte
manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al
cebido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercion a lo que es falso o disimulacién de
lc verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia 0 maquinacién.

~1. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes

_ Je resolver se dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen
los descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello
Fubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a
los interesados y a la dependencia que intervino en la contratacion, por el término de 10 (diez)
cias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucmn definitiva.
Mo se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la
fecha en la que se cometid la infraccién.

&. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el
FZGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e
individualmente a sus componentes y solo tendran efecto con ralacién a los hechos posteriores
& la fecha de la sancién.

¢. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anénimas
stlo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

TERTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

— Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, sera
ceterminante del rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de
la licitacién, o de la rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier
ctra dadiva a fin de que:
g} funcionarios o empleados pulblicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la
Licitacién o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
k; o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico
ccn la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.
¢c; cualguier persona haga valer su relaciéon o influencia sobre un funcionario o empleado
pbzblzco con [a competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a
sus funciones.
Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
irterés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
sindicos o cuaiquier otra persona fisica o juridica.




