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COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a ser
efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTiCULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de ia aplicacién de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el
cual SOFSE efectlia sus requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios,
segun los lineamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacion
que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada
Licitacion.

PET: Pliego de Especificaciones Téchicas que indicara las condiciones técnicas especificas
de cada Licitacién

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracién
formuladas con relacion a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio
que SOFSE formule con relacion a la documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas bajo la forma de
Union Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacion que presenta una oferta en
una Licitacion

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible Y,
€n consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los
Pliegos y que define los aspectos técnicos, legales, econémicos y financieros de la
propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacion a favor de uno de
los OFERENTES.
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COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que
examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacion de la
propuesta mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no
admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una Licitacién a
su favor, hasta la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucion de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacién del
COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al
Comitente, en las actividades de supervision vy vigilancia de los trabajos y/o provisiones y
demas funciones que la documentacién le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o
provisiones objetos de la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designhado para suscribir [a oferta y
representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos
legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia

acorde con las caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos los
efectos técnicos.

DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacidn en contrario).

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la
Administraciéon Publica Nacional.

CNRT: Comision Nacional de Regulacion del Transporte, organismo descentralizado de la
Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las

disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el
Cadigo Civil.
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No seran de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el
régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.
(SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE
TRABAJO ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacién o durante Ia
ejecucion del Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o
incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen
el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel
documento que, tratando el tema en cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de
prelacién que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

9) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
Inspeccién de Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado.

8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
9) El Cédigo Civil.
A todos los efectos se considerara:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta Gltima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en
letras, prevalecera esta (ltima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas,
sobre el PBC original.

Interpretacién definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norma en
cuestion es facultad exclusiva de SOFSE.
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ARTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con
renuncia a cualquier ofro fuero o jurisdiccion territorial. La sola presentacién de la Oferta
implica la aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato
0 aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicaciéon de cualquier
Tratado de Promocion y Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais
para habilitar la Jurisdiccién de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o
arbitrales frente a cualquier cuestidn derivada del proceso de Licitacidn, celebracion,
ejecucion y terminacion del contrato de Ejecucion de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS

El computo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa mencion
en contrario formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de
la adjudicacion, emisién de la Orden de Compra o firma del Contrato, seglin se establezca
en el PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS
OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cualquier
etapa del proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere
derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emision de la Orden de Compra solo podra
ser anulada por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumpian los requisitos
establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades,
deberan indefectiblemente tratarse de las sociedades legaimente constituidas en los
términos de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las
empresas extranjeras deberdn declarar, a los efectos de toda Cotizacién, Compulsa o
Licitacion, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa,
cualquiera fuere la forma juridica adoptada para la presentacién, debera unificarse la
personeria por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a
SOFSE, designando un Representante Comtin quien debe contar con poder especial Y
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién y
suscripcién del Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de Ios integrantes quedara obligado ilimitada y
solidariamente por toda y cualguier obligacién o responsabilidad emergente de la
presentacion de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacién y firma del Contrato, debiendo
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asi declararlo expresamente en su carta de presentacion y en su caso, en los poderes
acordados al representante comun

Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente
mas de una oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas
esas ofertas seran declaradas no admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracién
Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una
participacion suficiente para formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) aftos anteriores a la fecha de
presentacién de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con
cualquier organismo de la Administracién Plblica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacion, Compulsa de
Precios o Licitacién segtn corresponda, los interesados deberén denunciar su domicilio
legal y constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
en el que seran validas todas las comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones sdlo seran validas si se efectdan en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida
constancia en las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio
constituido.

c) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a lo dispuesto
en el Codigo Procesal Civil y Comercial de fa Nacién.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones
que en ellos se cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos o méas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,
Compulsa o Licitacién, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria,
dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas
(UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley
26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su

integracion y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del contrato, saivo expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio deberd tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que
demande la ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar
deberan encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.
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SOFSE suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.
Cuando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacion Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacién y de los
Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion del oferente
recoger en el lugar de la prestacién o servicio toda la informacion complementaria necesaria
que permita la optimizacion de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90)
dias corridos contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de Ia
Licitacion mediante la constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos
de TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de
desistir de la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacién a su
vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado
a Licitacion o Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacién en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas
Centrales de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires.,
Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningun tipo por dicha
circunstancia,

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacién y la informacién en ella
contenida es condicién necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello,
SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Oferente la presentacién de informacion
adicional a la que integra el presente articulo y que se considere necesaria para determinar
la admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacion o documentaciéon que la que a continuacion se
establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de
documentacion, si no resultan aplicables a la Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA
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A - Indice de la Presentacién
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisién:
Debera contener la siguiente informacién:

i) Identificacién fehaciente de la Licitacién en los que se solicita se admita la propuesta.

i) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompafiando copia certificada y
legalizada de poder con facultades suficientes o documentacion de respaido que acredite tal
caracter.

iif) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio,
debera indicar el porcentaje de participacién de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el
ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por elflos representantes con facultades
suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de Ia informacién presentada.
Declaracién firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i) Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten
caracter de declaracién jurada.

iy EI Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan
hechos que asi lo ameriten.

iify La Comision Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacion
presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus
agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su mision, asi
como disponer la realizacion de inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades
bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de
cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacién.

Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y
condiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacion y de
la totalidad de los términos del presente PBC.
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Queda expresamente establecido que ningun Oferente . podra efectuar reclamos fundados
en su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion
de su propuesta o la apertura de la Licitacién, como tampoco durante la ejecucion del
Contrato u Orden de Compra o a la finalizacién del mismo.

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de la
garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de Ia Licitacién.

Todo Oferente deberd incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no
encontrarse incursc en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del
presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el
Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicion del mismo. En caso de que la
oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE sera suficiente la presentacion del
comprobante de adquisicion de pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento del
objeto de la Licitacion, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que
se encuentra en condiciones de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de
la documentacion licitatoria.

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien
SOFSE disponga.

I. Declaracién Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la
propuesta un porcentaje de integracién local minima, con empresas locales integradas por
capitales nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo
Argentino y normas complementarias: con domicilio en el pais, sin que medie vinculo de
dependencia respecto de entidades publicas o privadas del exterior, debiendo ser
acreditada dicha circunstancia por la Inspeccion General de Justicia (1GJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las gue los socios
y/o accionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades
constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con
SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas
del Estado, sea como actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto
comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar
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16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real
en la Republica Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad,
acompafando fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiaran
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los
organismos pertinentes.

c) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes
inmuebles y muebles registrables.

d) Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina,

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segln
corresponda, inscriptos en el registro u o6rgano de contralor respectivo con su
correspondiente  nimero de inscripcidn, debiendo encuadrarse en las leyes
correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo
establecido en la Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el
Extranjero”, asi como también las disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (1GJ),
aceptandose la presentacién de los estatutos de origen debidamente certificados y
traducidos.

c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacion de la
siguiente documentacién, segln corresponda para cada caso:

I. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia
certificada y legalizada, en su caso, de la Ultima modificacion del Contrato Social donde
conste la designacion de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que
ejercen dicha representacidn y su caracter de individual, conjunta o indistinta.

li. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al
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Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la
distribucion de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
designacion del consejo de administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los
hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas,
segun corresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafar el compromiso de constitucion de Consorcio o UTE o en tramite de
inscripcion en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legisiacion vigente, ello sin
perjuicio de adjuntar la documentacién correspondiente a cada una de las firmas integrantes
conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

c) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los
respectivos Organos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decision de
presentarse en la Licitacion y la designacién de los referidos representantes. Para el caso
de empresas extranjeras, se debera presentar el instrumento que se otorga en el pais de
origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al
representante comin que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada vy
solidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de Ila
presentacion de ta Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse
de una Unién Transitoria de Empresas en formacion y declaracién de solidaridad por toda y
cualquier obligacién contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber
una participacion minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP.
Una vez presentadas las ofertas, la participacion en los consorcios solo podra ser variada
con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial

A.1. Personas Juridicas. :

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los Ultimos
DOS (2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura
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de las ofertas y del Gltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir
balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan
estar auditados y certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigliedad menor que DOS (2) afios a la
fecha del Acto de Apertura, presentaran el dltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacién de los Estados Contables que
resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la
adjudicacién y de evaluar la capacidad econémica financiera sobre ia base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unién
Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una
de ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial para cada uno
de los DOS (2) ultimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura,
confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracion de
estados contables con dictamen de Contador Publico independiente que incluya la
aseveracion de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos que graven
las rentas y los patrimonios con la Certificacién del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompanaran su propuesta con
referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan
proporcionarios.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Cartals Compromiso/s que
garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar
financieramente la ejecucion de la prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacién.

Presentacién de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacion en
los ultimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con
detalle del concepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afo en el que
hubiera registrado la mayor facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen
Similar en los dltimos diez (10) afos.
Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista
principal, miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de
Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente
Licitacién, en los Ultimos diez (10) afios.
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A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacién las
prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%)
respecto del avance total previsto.

De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en
forma indubitable:

La identificacién de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.

- Lafecha de inicio de los trabajos.

- Lafecha de Recepcion Provisoria y la fecha de Recepcion Definitiva.

- La participacion que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje, subcontrato, etc.)

- Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan encuadrar su
Naturaleza y Complejidad en los términos de Io exigido por la presente Licitacion.

- Elmonto en que fuera contratada inicialmente ia prestacion Y SUS sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

- La satisfaccién del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefnalados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias
de los Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a ia que
se licita cuando revistan las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP. Podra
requerirse fa acreditacién de experiencia en una o mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad
técnica podra ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no
podra ser sustituido sin la previa autorizacién expresa de SOFSE. En el caso de nominarse
Subcontratistas en exclusividad, se acompafiara un documento que acredite el compromiso
y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica.
SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacion adicional del Subcontratista durante el
proceso de evaluacion de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan
un Ritmo Promedio Mensual de ejecucion superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se
calcula mediante un cociente, donde e! divisor es el nimero de meses transcurridos entre el
Inicio y la recepcién provisoria restados aquellos meses que la prestacién se haya
encontrado paralizada por circunstancias ajenas al Contratista y donde el numerador es el
monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion de los factores que indigue
el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detailarse todos los compromisos contractuales en prestaciones gue se encuentren
vigentes a la fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se
indicaran los datos sefialados en el punto anterior.
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D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas.

Presentacién de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el
Registro Nacional de Constructores de Obras Plublicas, vigente a la fecha de Licitacion,
verificandose en el mismo, la capacidad minima de Contratacién y/o Ejecucion indicada en
el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la
documentacién equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe
la equivalencia o, en caso que no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el
requisito al momento de firmar el contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacién del Profesional.
Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del
profesional nominado.

El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria
vigente experiencia minima en la profesion, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y
haberse desempefiado en obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacién Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestiéon de la prestacién, nominando
al personal clave y acompafiando esa nominacién con los antecedentes profesionales y
acreditando el compromiso de participacion del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de
la prestacion, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca,
modelo, afio, potencia y localizacion actual; en los casos que corresponda. '
El Oferente podré comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacion que
afiance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara
a exclusiva resolucién de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacion
adicional de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se
encuentren, corriendo los gastos de la visita por cuenta del Oferente.

EI PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satisfaccién de SOFSE la
oportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacion o de
equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.
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Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con
detalle de dependencias, fechas, recursos y toda otra informacion que permita evidenciar el
avance fisico previsto para la prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos
parciales y totales establecidos en el contrato.

B. Curva de Inversién.
Detalle de la certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de
acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la
metodologia con la cual ejecutara la prestacion y las soluciones técnicas que propone, todo
lo cual deberé estar encuadrado en lo indicado por la documentacién licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control
de la calidad de los trabajos a desarroilar y también un detalle del Programa a adoptar en
materia de seguridad, higiene, conservacion del medio ambiente y todo aquello que pueda
afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y transelntes de la zona de obras, en
concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas
mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren
incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprendera la definicion de la modalidad operativa para la
ejecucion de las obras sin la interrupcion del servicio de transporte ferroviario del objeto de
la Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle
completo de las mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la
documentacién licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuird a la evaluacion de la capacidad técnica del Oferente
para la ejecucién de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a
implementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas
Gltimas no se ajusten a la normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen
el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econdmica.

El Oferente formalizara su oferta econémica mediante nota en la cual se indicara la misma
en namero y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacion debe realizarse por distintos componentes,
susceptibles de contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son
contratados bajo diferentes sistemas de contratacion o bien que se prevén distintas
modalidades de certificacion o pago segln los rubros que componen el objeto contractual,
se procedera a discriminar en este documento cada una de las partes que componen la
totalidad de la oferta econémica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a
lz oferta basica, el Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.
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B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econdémica sera detallada por item y rubros que la componen en Ia
correspondiente Planilla de Cotizacidon de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas
de medicion, el computo y el precio unitario de cada uno de los items que componen el
precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta sera confeccionado con arregio a lo que
se determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item,
estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las
cantidades de cada uno de los item que resultan necesarias para completar el alcance total
de la prestacién que se contrata. En este tipo de contrataciones, el computo de cantidades
por item sera al solo efecto de determinar el avance en la completitud del item a los efectos
de su certificacion parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en cualquier instancia
el computo del item de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de
que la certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Analisis de Precios.

La composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacion
de la Oferta sera detallada indicando la incidencia del costo de operacion de equipos, mano
de obra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de
analisis de precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA, ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10° ni encontrarse
en situacion de litigio con SOFSE: el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la
hayan formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacién establecida en el
Articulo 16° del presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar
desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las
obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad
con ofras 0 que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance de la
prestacion con los costos, plazos y calidad previstos.
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g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucién de
los trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1} Referencias adecuadas y situacion econémica financiera general que permitan
concluir a juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la
prestacion objeto

2) Indices de Solvencia {Activos Totales / Pasivos Totales) e Indices de Liquidez
(Activos Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en
caso de corresponder, en el PCP; segln los Ultimos ejercicios contables cerrados y
aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o
accesos a credito superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucion en los dltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de
Construccién superior al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Gltimos
DIEZ (10) afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gltimos
DIEZ (10) afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas
podran ser las mismas o distintas que las presentadas como antecedente para
cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios
de las UTE o Consorcio deberan acreditar individuaimente los requisitos de admisibilidad,
salvo en los siguientes casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.9.4; 17.1.9.5 y 17.1.g.6 del
presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno
de los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente debera
alcanzar como minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORGIENTO
(70%) de su participacion porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o
complejidad, a sola evaluacion de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de
complejidad similar, segun la clausula 17.1.9.7. no sera exigible a aquellos integrantes de la
UTE o Consorcio cuya participacién sumada en la sociedad no resulte mayor al
CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.
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a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).
b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)

¢) de impugnacion, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor gue se fije en el
PCP y por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacién de las
propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas,
seguln se requiera en el PCP,

1) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden de
SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa
renuncia de los beneficios de divisidn y excusidén en los términos del articulo 2.013 del
Cédigo Civil,

3) Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter
de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los
beneficios de division y de excusién previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.)

5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento
de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara
conocer y aceptar.

El proponente debera acompafiar al expediente informes semestrales de Ia
Superintendencia de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de
solvencia de la compariia con la que se haya asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de
notificada la decisién.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se
establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este
articulo. Este plazo se renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicacién, a
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menos que los proponentes se refracten por escrito, con una anticipacion de DIEZ (10) dias
corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa Unica” y 2) de “etapa
multipte”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevara como
Unicas leyendas las siguientes: denominacion de la prestacién a la cual corresponde la
propuesta; numero de licitacion; identificacion del proponente; dia y hora fijados para Ia
apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados
para |a apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se
indique en el PCP.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados
para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas serdn abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y
Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de
oferta debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de
presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se
labrara acta de todo lo actuado, indicandose nombre de las empresas proponentes con
mencion de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la
oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacién de defectos
formales a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo
apercibimiento de desestimacion de la Oferta, siempre que no implique la modificacién de
los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de
igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 25° DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la
apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del
primer dia habil posterior.
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ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del
Sobre N° 2 segun corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa
notificacién, los duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la
SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se
declarara concluido el perfodo de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su
evaluacion. Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al
Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre
N°® 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto
en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes
cuyas ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas
se fundamentaran en forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de
SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, sera giradas inmediatamente a la
COMISION DE EVALUACION, que lo analizara antes de elevarlo al Directorio, quien
resolvera en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacion al Sobre N° 2 en
su caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N°
1 0 cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en
los Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccién de la adjudicataria se realizara de
conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capituio anterior, se
dara intervencién a la Comisiéon Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requerir
de los proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacién de
defectos formales que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacién de
los elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de
los Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedidc de informes
complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término
con dicho pedido se tendrd por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de
mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las
ofertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacion, la que sera notificada a todos
los proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacidn del Acta de Calificacion, los
Oferentes podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran
consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisién Evaluadora emitira el
correspondiente Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y el
PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
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En caso de empate de las Propuestas, segtn el criterio de evaluacion previsto en el PCP,
SOFSE podra requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacién de las
propuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la
garantia de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.
La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa
mditiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte
adjudicatario.

¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran
solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacion de la
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de Ia
garantia de cumplimiento del contrato en las formas vy los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comision Evaluadora elevard a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacion para
que, en caso de compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto sera notificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion del
Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccién consignada en el
PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado
impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre Ia suspensién del proceso de suscripcion del
contrato, en cuyo caso lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin
que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacién, el
Adjudicatario debera presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar” segin lo establece la Resolucién General N° 135 del 8
de mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS,
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organismo descentralizado actuante en la 6rbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Piblico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de
trabajo (A.R.T.} y pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a Ia
fecha de apertura de la Licitacion, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del
ditimo trimestre.36.4. Copia del Formulario N° 731-AFIP o certificacion emitida por Contador
Publico con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas del Gltimo
trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su
inscripcidn en la Inspeccién General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito
previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la
revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.
Para empresas extranjeras se aceptara la presentacion de la documentacion equivalente de
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de
que no existiera, se analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la
excepcion a la presentacion.

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo
otorgado, SOFSE se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar
la garantia de mantenimiento de oferta v, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio
con el objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de
este Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista
no integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en
cuyo caso el confratista perderd la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad
exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles,
un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
b) EIPCP;
c) Los planos y planillas de la licitacion:
d) EIPET;
e} Las circulares con consulta y sin consulta;
f) El presupuesto de la prestacion cuando asi corresponda en razén del sistema de
contratacion;
g) La propuesta;
h) El acto de adjudicacion.
i) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:
a) La orden de inicio de los trabajos;
b) El acta de inicio;

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estadz Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4° piso CP. 1104 AN/ Ciudad Auténoma de Buenos Alres, Argenting
Tel.: 54 .11 3220-6300 / Emait: contactc@sofse.qob.ar

24



enes Argentinos

Operadora Ferroviaria

c) Elplan y diagrama de ejecucion de la prestacion aprobados por el Comitente;

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion:

e) Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la
ejecucion y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél,

g) Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el
COMITENTE o quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes
abonara el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por
cancelar también la parte del Contratista, procediendo a descontarla de! primer pago del
contrato y subsiguientes si el citado primer pago resuitara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa
de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato,
aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo
domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccién establecida en la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de
inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico coémputo de los plazos
contractuales. '

En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para €l comienzo de la obra de DIEZ
(10) dias corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista
podra -previa autorizacién de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes
labrarén la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos
trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que
se le establece, SOFSE tendrd derecho a la rescisién del Contrato, en cuyo caso el
Contratista perdera la garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y
perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucién de
Obra se computara automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio
establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.
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Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
documentacion del Contrato, al que se ira agregando la documentacion accesoria
especificada en el Articulo 35°).

ARTICULO 41° PLANOS.

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al
Comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias
que necesite para su uso y entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la
construccion de un obrador, debera previamente someter a la aprobacién del Comitente su
proyecto de Obrador y ajustaré sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.
En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendra
la informacién que SOFSE determinara para cada Licitacién en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista

efectle trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al
Comitente, su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de
zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y toda informacién que sobre el particular
resulte oportuna.

El Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o
peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusion de personas ajenas a la zona de obra y
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la
Obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios
o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan
afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcioén de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista
de las consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalard en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su
cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccion de depésitos, galpones, tinglados u otras
construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios,
comedores, cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccién debera requerir a SOFSE
la autorizacién correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas construcciones
adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda documentacion pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el Contratista
debera disponer de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccion de
Obra que SOFSE designe.

Toda construccién citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita
de SOFSE.
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El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccién, sobre
su instalacion y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando
también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de agua.

A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, toda
construccién auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para
llevar adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacién objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en
cuanto a la gestién y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econdmico y
financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir
el Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista
de su responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia de manera
concordante a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que

indique la Inspeccién, para evitar dafos a las Obras que ejecute, a las personas que
dependan de él, a las del Comitente o Inspeccion destacadas en la Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del
Obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se
produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante la ejecucién
de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacidén y sera responsable por las
multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos,
al notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable
que se le fije, y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la
cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare
al QUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios
que correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS
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A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio,
se presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen:;

2) demora en el estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que impidan el
normal desarrollo de la prestacién.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el Contratista;

) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la
prorroga. -

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a
TREINTA (30) dias corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido
el cual podran no ser tomadas en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando la causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del
Contratista. :

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran
los ajustes pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacion
mensual Preliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales ai nuevo
plazo, modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originé
la prérroga y se someteran a la aprobacién del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones
contratadas, comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente Y
procediendo a la medicion de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspensién temporaria de los derechos y obligaciones
correspondientes al contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccidn de los trabajos que hubieran resultado destruidos o
demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocion interior o de grave alteracidn del orden publico,
que impidan la normal ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los
mismos en [a forma pactada.

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos
aludidos y solicitar la suspensién del plazo de ejecucién aiin en casos que se trate de
hechos de publica notoriedad.

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado Av. Dr. Rames Mejia 1302, 4° pisc CP. 1104 AJN / Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 54 11 3220-6300 / Emaii: contacto@sofse.qob.ar

28



ps Argentinos

Op er aﬁ(}r QF er ov; aﬁa “2018- ANQ DEL CENTENARIO DE LA REFORMA b

Si al término de la suspension y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del
Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacion econémico — financiera resultante
del contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de
restablecer el equilibrio de esa ecuacién, celebrando el pertinente convenio, al que le seran
aplicables las normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse
inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de
aptitud, formacién, experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse
habilitado profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sdlo podra proceder bajo razones fundadas
debidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocidn y reemplazo del Representante Técnico en cualquier
etapa del contrato. _

El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccién de los trabajos y estara
autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes
de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista
ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista
requerido por la documentacion licitatoria sera permanente durante la ejecucion de los
trabajos, salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota
al Contratista cudles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier
momento sin previo permiso y cudles estan autorizadas para dar ordenes escritas con
caracter de Inspeccion.

El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y o6rdenes impartidas por la
Inspeccion. La inobservancia de esta obligaciéon, o los actos de cualquier indole que
perturben la marcha de la Obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsién del
recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.
Todas las ordenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado,
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccién guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias
habiles del requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de la multa
correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara.

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista,
los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda v,
€n caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones-
del Contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales.
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Auln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos
del Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por
intermedio de la Inspeccién de Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un
reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden
recibida. No se consideraran como observadas las érdenes de servicio cuando al hacerlo el
Contratista no asentare los fundamentos de su observacién.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado
a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serdn cronolbégicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel
guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en ofras partes de este pliego o en el PCP,
deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que
fas motive. EI Contratista debera fundarlas debidamente con determinacién de valores,
especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de la presentacion del
reclamo y/u observacion formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde consten los
trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones
climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion
de la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta
interpretacion durante la ejecucion y conservacién de la misma hasta la Recepcion
Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccidn antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente,
indicara al Contratista que se efectlien las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrén justificar ampliaciones
de plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS,
Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, v la
falta de mencioén expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién de
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos
por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento
a todas las obligaciones legales 0 emergentes de esas convenciones en materia de cargas
sociales. El pago de cada certificado mensual estara condicionado a la presentacion
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conjunta, por el Confratista, de los comprobantes de depésitos por aportes previsionales y
fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara
derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccidon
podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacién a otra
tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo personal del Contratista que provocara
desérdenes o indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente
se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la
prestacién contratada.

Estarad también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la prestacion y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos
ejecutadas o por la demora en terminarifos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza
entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del
arte. El Contratista debera presentar muestras de los elementos por adguirir y requerir la
previa aprobacion del Comitente. Para los elementos gue requieran elaboracién previa en
taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar
se encontrara a mas de 100 kildbmetros del lugar de la Obra, el Contratista deberéa asumir los
gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccién.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién
del Contrato o las exigidas por la Inspeccion. Cuando se prescriba que algun material deba
ajustarse a tipo o muestra determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar
comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a
juicio del Comitente.

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, ias
muestiras de los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados
por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara
pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que
aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de
sustitucion dieran lugar.
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El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas,
pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte,
recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se
comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

E! Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTI{CULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin
que ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccién realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados
por tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacion; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente
0 por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

lLa Recepcidn Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafos o intereses que le produjera la reconstruccién de
aquellas partes de la prestacién en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina e! articulo
1646 del Codigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subconiratar parie de sus trabajos si media [a autorizacion
previa de SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. L.a subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacion al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el tnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus
Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subconiratista de su responsabilidad, quien
debera agregar al Subconirato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el
presente pliego.
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ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.

La prestacién debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del
Contrato y en las prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos
vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible
de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del Plan de Trabajos, previa
intimacion a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé
en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si
ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la
multa por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y
OCHO (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser
verificada después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su
cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para verificar la correccién de su
ejecucion.

4, CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde
el Inicio de la prestacion el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacion la
actualizacion del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los
metodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucidn de todas las
actividades relativas a las prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP, el Contratista debera presentar también a la
Inspeccién para su aprobacion una actualizacion trimestral del Plan de Trabajos y la Curva
de Inversidn o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario
o si asi lo solicitara la Inspeccion.

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrard los avances reales de cada actividad y
efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades y cualquier modificacion aprobada en los montos
o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones,
SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la Inspeccion no modificarad de manera alguna las
obligaciones del Contratista.

b} Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.
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SOFSE podré prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacion
0 cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacion o
una de sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacién, sin que el Contratista tuviera que
adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos pendientes que
exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuanto
tiempo, dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista
solicita una decision sobre los efectos de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional
y proporciona toda la informaciéon de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta
anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falta de cooperacion no sera considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacion.

El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar
en dias u horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hara a
su exclusiva costa e informara a la Inspeccién con antelacién suficiente.

¢) Aceleracién.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista
de Terminacion, la Inspeccion debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de
precios para conseguir la necesaria aceleracion en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE
aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacidon sera modificada en
consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del! Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como
Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier
actividad relativa a la prestacion.. )

e} Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a
reuniones de administracién. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion
de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de
alerta temprana. ‘

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y
suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El' Contratista deber& avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos
probables especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucién de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos
esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacién. El Contratista debera proporcionar dicha estimacién a la brevedad posible.
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El Contratista deberd colaborar con el Inspector en la preparacion y consideracién de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan
ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instrucciones correspondientes gue ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los
precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en
cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la
Licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del
nuevo trabajo, el precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en
funcién de los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera
proceder inmediatamente a la ejecucidn de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion,
dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones
realizadas, cuyo detalle, con la aprobacion o reparos de la Inspeccion, servira como
elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumento del Contrato, el Contratista
debera ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de
Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su

naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Confratista como si los hubiese

ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la

Inspeccién podra ordenar su remocion y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el

Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a o prescripto en el PCP y los Programas de
trabajos corresponda la Certificacion mensual de avance se procederd conforme a lo que
se indica a continuacién:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la
Inspeccion, efectuara la medicién ajustandose a las normas que establezca el PCP.
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Conformada la mensura por la Inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los
certificados de Obra, ajustdndose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo
de la prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su
valor parcial estara dado por su excedente sobre el fotal del certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y
ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccidn, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre
las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en
caso de corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se
realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo
de Reparos. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la Recepcion Definitiva, en
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de
emitido el certificado de liquidacion final y una vez efectuadas las deducciones que
correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto
de resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la prestacion, el
Contratista podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto
de fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de la certificacion
al mes de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance
financiero previsto segln la Curva de Inversién vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que
se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.
El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la
fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el PCP se
establecieran plazos menores, se tomaran estos Gltimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de la
presentacion de cada certificado para su aprobacién. Si dentro de este Ultimo plazo el
certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard en el momento en que el
Contratista lo presente con las correcciones del caso.
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ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcién Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionalmente por la Inspeccion, ad referéndum de la
autoridad competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se -
hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y
en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente
autorizado, prestando conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva
terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la
que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de
testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citacién y de la ausencia del Contratista.
En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos
ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de
los mismos. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la
rescision del Contrato y la ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las
observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (12)
meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por
los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los
trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcidn Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcién
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria. Si se
comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la

prestacion quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de
observarse defectos, se acordara un plazo para su correccidn, a cuya expiraciéon se
efectuara una nueva verificacion del estado y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera
aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Comitente podra corregirlos con su propio personal ¢ el de terceros, tomando las sumas
necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije
plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcidn
Provisional y Definitiva y devolucién de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente
para el desarrollo de la prestacién.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.
La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos o los saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista
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después de aprobada la Recepcion Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de
dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a gue se le libere
o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a su vencimiento, en forma
inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacién aiguna, en los siguientes
casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del
Contrato y los documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un plazo mayor de
DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas
de fuerza mayor aceptadas por SOFSE:

¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron Ia
adjudicacion.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y
condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prorroga o en su caso, del Contrato
rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del
presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de rescision del Contrato sin necesidad
de interpelacion judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del
Contrato.

e) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacién

En todos los casos enunciados, Ia rescisién operada acarreara [a pérdida de la garantia del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles,
reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados,
correcciones por deficiencias, etc., originados en tal rescision o emergentes del
desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del
Contratista, quien podré oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los
trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin
perjuicio de las demas sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el
Contrato.

2. Toma de posesion

Producida la rescisién, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalto de los trabajos, materiales y equipos,
labrandose las actas correspondientes.

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado Av. Dr. Ramos Mejia 1302, 4° piso CP. 1104 AJN / Ciudad Autéroma de Buenos Alres, Argentina
’ Tel.: 54 -11 3220-8300 / Email: contacto@sofse.gob.ar

38



Irenes Argentinos iy )

Gp ar Qdﬂf a Fer roviania “2018- ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin
aumento de ninguna especie, [os equipos y materiales necesarios para la continuacién de la
prestacion.

Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando
la rescisién haya sido declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el
Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al Contratista, bajo
constancia, una copia de aquél.

4. Avaluo

El avalto se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el
Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete
al resultado del avallo que practique el perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
prestacidon que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a
su costa, dentro del término que aquél le sefale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias
corridos siguientes a la notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefialado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avallo,
constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de ios gastos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder
por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisién del
Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior
las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la
rescision irrogue al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto
resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros
que se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en
pdlizas por separado o integrando un solo contrato de seguro.
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Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por
el Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prorrogas, el plazo de
garantia y el plazo de mantenimiento, e incluirdn al Comitente como coasegurado o
beneficiario, segln corresponda.

El Contratista entregaré al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de
pago. Las pdlizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su
vigencia en caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa
forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios
provocados, las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el
Contratista. De igual manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el
Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en cuestion,
debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la
documentacién contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier otro
derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y
pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. El Comitente deducira
las primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacion de este hecho
presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el
Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera
obligacién del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que
requiera dicha notificacién de acuerdo con las clausulas aplicables de las pélizas
correspondientes. El Contratista sera responsable por todas las pérdidas, reclamaciones,
demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacién, se entendera que
el precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.
Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término vy las
consecuencias econémicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de
prorroga del programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mas
las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los
seguros por todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.
La falta de contratacién de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal
que impidiera su ejecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que [a
eventual falta de intimacién previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva
como causal de excepciodn.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacion y cualquier otro
que se solicite en la celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal
Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra
los riesgos de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la [nspeccion de Obra y del
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Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por
compensaciones con motivo o como consecuencia de cualquier accidente o lesion a
cualquier empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la
Inspeccion de QObra.

El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacién por cualquier reclamo,
juicio, costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro
accidente o lesion.

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y
Seguridad.

Esta poliza debe establecer especificamente que sera mantenida vigente durante todo el
periodo de ejecucién de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en
la péliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al
personal asignado en cada periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica
a su derecho de cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra,
de acuerdo a la legislacion vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se
establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones,
dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan
producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las Obras; y por todo
reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito
del asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y todos los
trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con
motivo de la ejecucion del Contrato, con una pdliza denominada "todo riesgo de obra™.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista
y/o de todos los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucion de la Obra o
de las obras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos
contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y
elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las
especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente v el Contratista
y/o cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de
ejecucion de la Obra y durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva ..
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la poliza, el Comitente sélo liberara de
responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las
siguientes exclusiones aceptables:
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[) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier
acto enemigo extranjero, guerra civil, revolucion, rebelidn, insurreccién, asonada, ley
marcial, conmocion civil, sublevacién, requisicion de hecho o de destruccién de bienes por
orden de cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.

Il) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacion nuclear o
contaminacioén radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita
ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera
vigente durante todo el periodo de ejecuciéon y también durante el Periodo de Garantia,
establecidos en la pdliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo
tener la podliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con
vigencia hasta la Recepcién Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compariias de primera linea y a entera satisfaccion
del Comitente. '

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere. En caso de que tal
circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procedera a la
suspension de ésta, con cargo al Contratista, no abonandose ningtin importe en concepto
de certificados; pudiéndose inciusive llegar a la rescision del Contrato.

El Contratista deberd acomparniar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de [a Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de
solvencia de la compafiia con la que haya contratado el seguro. SOFSE, luego de la
evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

2, Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones
en moneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituird en
moneda nacional calculdndolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacidn
Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su constitucién. El importe de la
garantia debera ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento
(10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de
redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonara bonificacion alguna al
Contratista por la terminacién anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES
1. Hechos que pueden originar sanciones.
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Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de
érdenes de servicio dara lugar a la aplicaciéon de sanciones, debiéndose tener en cuenta
' que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcién a los incumplimientos
producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto
original del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.
El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de
otras que estuvieran en el mismo o en el PCP,

2.A. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una
multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora
en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el numero de dias
correspondientes a aquella. Solo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo
contractual se le aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto
total del contrato por cada dia de atraso en la terminacién de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias
correspondientes a aquella.

Solo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de
paralizacion

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o
incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de
la aplicacién de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segun
la importancia de la infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas
diariamente hasta el cese de la infraccién o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
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3. Atraso en la entrega de las poélizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la
via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia
de incumplimiento contado a partir de su notificacién.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del
monto contractual por cada dia de paralizacion.

3. Percepcién de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en
cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisién del Contrato y la pérdida del
saldo de dicha garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva ain cuando la
resolucion que impuso la sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin
efecto la sancién, se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio
de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre
certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacién.

La aplicacién de penalidades serd independiente de la obligacién del Contratista de
indemnizar los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la«infraccién penalizada por
la misma SOFSE.

Las infracciones tendran cardcter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o
culpa del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicion
expresa en contrario.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos,
al notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable
que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacion de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una
presentacion.

b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

c) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacion al Contratista al cese del mismo para
la presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolverd sin otra
sustanciacion y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencion a:

a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto del presente pliego.
b) La gravedad y Ia reiteracion de la infraccion.
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c) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal
funcionamiento del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la
entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y
PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra
primero, el Contrato se considerara rescindido automaticamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omision
imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de
garantias, etc.} se aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segln corresponda las
sanciones de: apercibimiento, suspensidén e inhabilitacion del REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase oportuno
aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones
contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Relteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce)
meses el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un
apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Sera sancionado con suspensién de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspension impuesta por aplicacion del apartado anterior, dentro del
término de 2 (dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o
cualquier otra intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la
Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que,
cumplida la suspensioén impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva
infraccion dentro del término de 5 (cinco) afos.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el
cumplimiento de contratos distintos al que provocéd la sancién, durante el periodo de
vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10
(diez) ahos.

6.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE o
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto
sefaladas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de Ias infracciones reprimidas con
suspensidn, serd sancionado con inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de
la respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resuite
manifiesta la intencion del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse
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al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercion a lo que es faiso o
disimulacion de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o
maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones,
antes de resolver se dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que
formulen ios descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia
de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dara
nueva vista a los interesados y a la dependencia que intervino en la contratacion, por el
término de 10 (diez) dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la
resolucién definitiva,

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el términe de 5 (cinco) afios desde
la fecha en la que se cometi6 la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e
individualmente a sus componentes y solo tendran efecto con relacién a los hechos
posteriores a la fecha de la sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades
andnimas sélo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, sera
determinante del rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado
de la licitacién, o de la rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o
cualquier otra dadiva a fin de que: '

a) funcionarios o empleados puablicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la
Licitacion o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos
en interées del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes,
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores
de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.
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