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CIRCULAR  N° 3 

LICITACION PÚBLICA N° 47/2015 - EXPTE. TRE-SOF-0006474/2015 

“LICITACIÓN PUBLICA PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE BASE DE 

CUADRILLAS DE SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES ESTACION HAEDO – 

LINEA SARMIENTO”.- 

 

ACLARATORIAS CON CONSULTA 

Respuestas a consultas efectuadas por Participantes del presente llamado a Licitación Pública por 

medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 5°, 

Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES”. 

CONSULTA NRO 1:  

“Habiendo tomado conocimiento en la Visita a Obra de la fecha, de la secuencia en la que deben 

construirse los edificios de la presente licitación, que imposibilita ejecutar los trabajos en los dos 

módulos (Barreras, y Telecomunicaciones – Señales) al mismo tiempo, tema no especificado en el 

Pliego, queremos poner a vuestra consideración la posibilidad de ampliar el plazo de entrega de la 

obra”.- 

RESPUESTA NRO 1: 

El plazo de obra se mantiene en 270 días corridos según lo dispuesto en los pliegos licitatorios que 

rigen la presente licitación. 

Por otro lado, se ratifica la secuencia en la que deben construirse los edificios, tal como se establece 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Punto 2.- ALCANCE, el cual en la parte 

pertinente expresa que “A fin de organizar las obras y garantizar la operatividad del lugar, el primer 

edificio que se construirá será la Cuadrilla de Reparadores de Barreras, siendo necesario para ello 

demoler una casilla de madera y un galpón que actualmente funciona como depósito (ver plano de 

ubicación y de demolición adjuntos). El producido de la demolición será entregado a ADIF, teniendo 

a su cargo el traslado del mismo. Una vez que quede operativo el edificio nuevo de barreras (la obra 

incluye el traslado y la instalación de maquinarias en uso del taller de barreras, como sierra circular, 

torno, etc), podrá desafectarse y demolerse el actual para la construcción en esa ubicación de los 

restantes edificios (Cuadrilla de Señales y de Telecomunicaciones).".- 


