
Por exceder la capacidad máxima permitida para archivos adjuntos, se embebe documentación 

técnica bajo el nombre “PE.24.006.GMR.V2”. 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico firma conjunta
 

Número: 
 

 
Referencia: SOLPED 10019720. Aprobación Pliego de Esp. Técnicas

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
 

 





 


 


 


 


 


 


 


 


GERENCIA DE MATERIAL RODANTE 


 


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


 


OBRA 


 


PE.24.006.GMR.V2 


 


“CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PUENTES GRÚA PARA  


LOS TALLERES DE REMEDIOS DE ESCALADA Y DEPÓSITO TOLOSA” 


 


 


  







GERENCIA DE MATERIAL RODANTE 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – OBRA 


 


 CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DE PUENTES GRÚA PARA LOS 


TALLERES DE REMEDIOS DE ESCALADA Y 
DEPOSITO TOLOSA 


PE.24.006.GMR.V2 


FECHA:15/01/2025 


PÁGINA 2 DE 19 


 


 
 
 
 


INDICE 
1. OBJETO ......................................................................................................................................................................... 3 


2. ALCANCE ...................................................................................................................................................................... 3 


3. FUNCIÓN DE LOS PUENTES GRÚA ................................................................................................................................ 6 


4. PLAZO DE EJECUCIÓN. ACTOS PREPARATORIOS .......................................................................................................... 7 


4.1 ACTOS PREPARATORIOS ............................................................................................................................................. 7 


4.2 FIRMA DEL ACTA DE INICIO ........................................................................................................................................ 7 


5. BIENES, REPUESTOS Y MATERIALES ............................................................................................................................. 8 


6. REQUISITOS DE LA OFERTA TÉCNICA ........................................................................................................................... 8 


6.1. PLAN DE TRABAJO ............................................................................................................................................... 8 


6.2. DOCUMENTACION TÉCNICA ................................................................................................................................ 8 


6.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS .................................................................................................................................. 9 


6.4. VISITA A DEPENDENCIAS DE MATERIAL RODANTE ............................................................................................. 9 


6.5. MARCAS DE MATERIALES .................................................................................................................................... 9 


6.6. PLANILLA DE COTIZACIÓN ................................................................................................................................... 9 


7. MEDICIÓN Y CERTIFICACION DE TRABAJOS ............................................................................................................... 11 


7.1. PORCENTAJE DE AVANCE .................................................................................................................................. 11 


8. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO .......................................................................................... 14 


9. SEGURIDAD OPERATIVA ............................................................................................................................................. 14 


10. LIMPIEZA, EXTRACCIONES Y REMOCIONES ................................................................................................................ 14 


11. HORARIO DE TRABAJO ............................................................................................................................................... 15 


12. CONTROL DE LOS TRABAJOS INSPECCIÓN ................................................................................................................. 15 


13. LUGAR DE TRABAJO Y MONTAJE ................................................................................................................................ 15 


14. OBRADOR Y DEPÓSITO ............................................................................................................................................... 16 


15. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA ............................................................................................................... 16 


16. REPRESENTANTE TÉCNICO ......................................................................................................................................... 16 


17. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA ............................................................................................................................ 17 


18. RECEPCIÓN PROVISORIA ............................................................................................................................................ 17 


19. GARANTÍA TÉCNICA ................................................................................................................................................... 18 


20. RECEPCION DEFINITIVA .............................................................................................................................................. 18 


21. REDETERMINACION DE PRECIOS ............................................................................................................................... 18 


22. ANEXOS ...................................................................................................................................................................... 19 


 


 


 







GERENCIA DE MATERIAL RODANTE 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – OBRA 


 


 CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DE PUENTES GRÚA PARA LOS 


TALLERES DE REMEDIOS DE ESCALADA Y 
DEPOSITO TOLOSA 


PE.24.006.GMR.V2 


FECHA:15/01/2025 


PÁGINA 3 DE 19 


 


 
 
 
 


1. OBJETO 


El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la 


construcción, puesta en marcha e instalación de SIETE (7) Puentes Grúa para los Talleres de Remedios de 


Escalada y DOS (2) Puente Grúa para el Depósito de Coches Eléctricos de Tolosa, ambos pertenecientes a la 


Línea Roca. 


2. ALCANCE 


El alcance del presente Pliego de Especificaciones Técnicas se define a continuación: 


RENGLON 1  


Construcción e instalación de DOS (2) Puentes grúa completos y nuevos de doble pasteca con operación en un 


mismo carro transversal para la Nave 0 de Bogies del Taller de Escalada de la Línea Roca; según lo indicado en 


la Especificación Técnica ET.24.003.GMR.V1 adjunta en ANEXO 1. Además de la fabricación, se deberá 


contemplar las siguientes tareas: 


 La provisión y montaje del tendido de las líneas de alimentación de las maquinarias, donde corresponda   


incluyendo los soportes, anclajes, aisladores, gabinetes, terminales, entre otros. 


 La colocación de los tableros de control y de alimentación, equipos de protección eléctrica, sensores, 


motores, sistema de control remoto, cableado y señalización de los puentes.  


 Inspección de las Vías Carrileras y Cuadrado de rodadura para verificar atrochamiento, alineación, y 


efectuar reacondicionamiento de juntas, nivelación y paralelismo según la CMAA .70. 


 La provisión de dos (2) controles inalámbricos por cada puente grúa.  


 La provisión de toda la documentación técnica pertinente; incluyendo planos eléctricos y 


dimensionales, instructivos de montaje, manuales de operación, mantenimiento y de partes del equipo 


completo. 


 Capacitación a personal de SOFSE para la operación y mantenimiento de los puentes grúa. 


 El desmontaje y deposición de 2 Puentes grúas obsoletos, dentro del predio de Talleres Remedios de 


Escalada, junto con su sistema de alimentación. 


RENGLON 2 


Construcción e instalación de DOS (2) Puentes grúa completos y nuevos de doble pasteca con operación en un 


mismo carro transversal para la Nave maquinas eléctricas Taller de Escalada de la Línea Roca; según lo indicado 


en la Especificación Técnica ET.24.015.GMR.V1 adjunta en ANEXO 2. Además de la fabricación, se deberá 


contemplar las siguientes tareas: 


 La provisión y montaje del tendido de las líneas de alimentación de las maquinarias, donde corresponda, 


incluyendo los soportes, anclajes, aisladores, gabinetes, terminales, entre otros. 
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 La colocación de los tableros de control y de alimentación, equipos de protección eléctrica, sensores, 


motores, sistema de control remoto, cableado y señalización de los puentes. 


 Inspección de las Vías Carrileras y Cuadrado de rodadura para verificar atrochamiento, alineación, y 


efectuar reacondicionamiento de juntas, nivelación y paralelismo según la CMAA .70. 


 La provisión de dos (2) controles inalámbricos por cada puente grúa. 


 La provisión de toda la documentación técnica pertinente; incluyendo planos eléctricos y dimensionales, 


instructivos de montaje, manuales de operación, mantenimiento y de partes del equipo completo. 


 Capacitación a personal de SOFSE para la operación y mantenimiento de los puentes grúa. 


 El desmontaje y deposición de 2 Puentes Grúa obsoletos, dentro del predio de Talleres Remedios de 


Escalada, junto con su sistema de alimentación. 


RENGLON 3 


Construcción e instalación de UN (1) Puente grúa completo y nuevo de simple pasteca con operación en un 


mismo carro transversal del tipo birriel para el Sector de Mecanizado de pares montados del Taller de 


Remedios de Escalada correspondiente a la Línea General Roca; según lo indicado en la Especificación Técnica 


ET.24.014.GMR.V1 adjunta en ANEXO 3. Además de la fabricación, se deberá contemplar las siguientes tareas: 


 Tendido de las líneas de alimentación del tipo Blindo Trolley en toda su longitud, ver NOTA A. 


 Instalación de tableros de control y protección.  


 La Provisión de 2 controles inalámbricos. 


 Visor lumínico que muestren el peso de izaje. ver NOTA B. 


 Desmontaje del puente grúa de 10 Ton existente y depositarlo en el lugar a designar por el comitente 


dentro de los Talleres de Remedios de Escalada. 


 Puesta a punto del sistema. Pruebas de izaje.    


 Suministro documentación técnica y Memoria de cálculo  


NOTA A: El sector cuenta con 2 Puentes Grúa. Uno inactivo de 10 Tn a retirar y otro activo de 5 ton. En este 


último se deberá adaptar la toma de alimentación del PG al sistema de alimentación nuevo, dejándolo 


operativo. 


La viga carrilera y su camino de rodadura se encuentran instalados y operativos. 


NOTA B: El visualizador deberá estar formado por 4 dígitos de siete segmentos cada uno, con punto 


decimal, trazo rojo sobre fondo negro de 15 – 20 cm. Debe poder ser visualizado a una distancia de 50m. 


RENGLON 4 


Construcción e instalación de UN (1) Puente grúa completo y nuevo de simple pasteca con operación en un 


mismo carro transversal para el Sector de Mecanizado del Taller de Remedios De Escalada correspondiente a 


la Línea General Roca; según lo indicado en la Especificación Técnica ET.24.033.GMR.V1 adjunta en ANEXO 4. 


Además de la fabricación, se deberá contemplar las siguientes tareas: 
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 Verificación de estructura existente e Instalación de estructura adicional soporte (vigas carrileras, 


ménsulas en columnas). 


 Desmontaje del monorriel existente, plumas, árboles de transmisión y todo otro elemento que interfiera 


en el desplazamiento del puente grúa. Estos elementos deberán depositarse en el lugar a designar por el 


comitente dentro de los Talleres de Remedios de Escalada. 


 La provisión y montaje del tendido de las líneas de alimentación de las maquinarias, donde corresponda, 


incluyendo los soportes, anclajes, aisladores, gabinetes, terminales, entre otros. 


 La colocación de los tableros de control y de alimentación, equipos de protección eléctrica, sensores, 


motores, sistema de control remoto, cableado y señalización de los puentes. 


 La provisión de dos (2) controles inalámbricos.  


 La provisión de toda la documentación técnica pertinente; incluyendo planos eléctricos y dimensionales, 


instructivos de montaje, manuales de operación, mantenimiento y de partes del equipo completo. 


 Capacitación a personal de SOFSE para la operación y mantenimiento del puente grúa. 


RENGLON 5 


Construcción e instalación de UN (1) Puente grúa completo y nuevo de simple pasteca con operación en un 


mismo carro transversal para el Sector de Órganos de parque del Taller de Remedios De Escalada 


correspondiente a la Línea General Roca; según lo indicado en la Especificación Técnica ET.24.033.GMR.V1 


adjunta en ANEXO 4. Además de la fabricación, se deberá contemplar las siguientes tareas: 


 Verificación de estructura existente e Instalación de estructura adicional soporte (vigas carrileras, 


ménsulas en columnas). 


 Desmontaje de árboles de transmisión y todo otro elemento que interfiera en el desplazamiento del 


puente grúa. Estos elementos deberán depositarse en el lugar a designar por el comitente dentro de los 


Talleres de Remedios de Escalada. 


 La provisión y montaje del tendido de las líneas de alimentación de las maquinarias, donde corresponda, 


incluyendo los soportes, anclajes, aisladores, gabinetes, terminales, entre otros. 


 La colocación de los tableros de control y de alimentación, equipos de protección eléctrica, sensores, 


motores, sistema de control remoto, cableado y señalización de los puentes. 


 La provisión de dos (2) controles inalámbricos.  


 La provisión de toda la documentación técnica pertinente; incluyendo planos eléctricos y dimensionales, 


instructivos de montaje, manuales de operación, mantenimiento y de partes del equipo completo. 


 Capacitación a personal de SOFSE para la operación y mantenimiento del puente grúa 
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RENGLON 6 


Construcción e instalación de DOS (2) puente grúa completo y nuevo, de simple pasteca con operación en un 


mismo carro transversal para el Taller Tolosa de la Línea Roca; según lo indicado en la Especificación Técnica 


ET.24.004.GMR.V1 adjunta en ANEXO 5. Además de la fabricación, se deberá contemplar las siguientes tareas: 


 La provisión y montaje del tendido de las líneas de alimentación de las maquinarias, donde corresponda, 


incluyendo los soportes, anclajes, aisladores, gabinetes, terminales, entre otros. 


 La colocación de los tableros de control y de alimentación, equipos de protección eléctrica, sensores, 


motores, sistema de control remoto, cableado y señalización de los puentes. 


 La provisión de dos (2) controles inalámbricos para cada puente grúa.  


 La provisión de toda la documentación técnica pertinente; incluyendo planos eléctricos y dimensionales, 


instructivos de montaje, manuales de operación, mantenimiento y de partes del equipo completo. 


 Capacitación a personal de SOFSE para la operación y mantenimiento de los puentes grúa. 


 Verificación de la Estructura para el izaje simultaneo de DOS PG a máxima carga en la peor condición de 


disposición. 


NOTA: Las vigas y la vía principal de rodadura del PG a instalar en el taller de Tolosa, no forma parte de la 


instalación, dado que ya se encuentra instalado en el lugar un puente grúa de similares características. 


3. FUNCIÓN DE LOS PUENTES GRÚA 


En el Taller de Remedios de Escalada se efectúan trabajos de mantenimiento a Locomotoras, Coches y sus 


órganos de Parque. 


Para el caso de los puentes grúa a instalar en la Nave 0 de Bogies, estos estarán destinados para realizar los 


siguientes trabajos: 


 Traslados de bogies y sus órganos constituyentes dentro del ámbito del taller 


 Desarme y ensamblado de componentes de los órganos de parque mencionados. 


 Traslado de los órganos de parque mencionados hacia y desde el sitio de reparación.  


Para el caso de los Puentes Grúa a instalar en la Nave de Maquinas Eléctricas (Nave MMEE), estos estarán 


destinados para realizar los siguientes trabajos: 


 Traslados de máquinas eléctricas y sus órganos constituyentes dentro del ámbito del taller 


 Traslado de Generadores y alternadores principales de locomotoras diésel - eléctricas. 


 Traslado de Generadores auxiliares de locomotoras diésel - eléctricas. 


 Traslado de Motores de tracción de locomotoras diésel - eléctricas y de coches eléctricos. 


 Traslado de Dínamos y alternadores de coches remolcados. 


Para el caso del Puente Grúa a instalar en el Sector de mecanizado de pares montados, estos estarán 


destinados para realizar los siguientes trabajos: 
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 Traslados de pares montados, ruedas, ejes, cajas punta de eje, cajas reductoras y otros órganos de parque 


dentro del sector de mecanizado del taller. 


Para el caso de los Puentes Grúa a instalar en el Sector de mecanizado y Sector de órganos de parque, estos 


estarán destinados para realizar los siguientes trabajos: 


 Traslados de conjuntos de fuerza, compresores, camisas, y otros órganos de parque dentro del sector de 


mecanizado y órganos de parque. 


En el Taller de Tolosa se efectúan trabajos de mantenimiento a Coches Eléctricos y sus órganos de Parque. 


El bien a suministrar realizara, las siguientes funciones: 


 Traslado de bogies y sus órganos constituyentes dentro del ámbito del taller.  


 Desarme y ensamblado de componentes de los órganos de parque mencionados. 


 Traslado de los órganos de parque mencionados hacia y desde el sitio de reparación. 


 Desmontaje y traslado de equipos de aire acondicionado 


 


4. PLAZO DE EJECUCIÓN. ACTOS PREPARATORIOS 


Para los renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se establece el plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días por renglón 


para la totalidad de los trabajos comprendidos en el presente Pliego, a contar de acuerdo a lo previsto en el 


Pliego de Condiciones Particulares. 


En el caso de que UN (1) Oferente resulte adjudicatario de DOS (2) o más RENGLONES, el plazo máximo será 


de TRESCIENTOS SESENTA (360) días para el cumplimiento de la totalidad de los renglones adjudicados, a 


contar de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares. 


4.1 ACTOS PREPARATORIOS 


Dentro del plazo de VEINTE (20) días corridos contados desde la suscripción del Acta de Inicio, la Contratista 


deberá presentar a SOFSE para su aprobación la Ingeniería de obra y proyecto ejecutivo de la construcción de 


los bienes, estudios y cálculos necesarios para su correcto montaje y puesta en marcha. Los cálculos serán 


presentados debidamente firmados por profesional matriculado y representante técnico de la empresa 


Contratista. La documentación a presentar constará de: 


 Proyecto de ingeniería de detalle completo (Planos).  


 Memorias de cálculo. 


 Proyecto Eléctrico  


 


4.2 FIRMA DEL ACTA DE INICIO 


La firma del Acta de Inicio entre SOFSE y la Contratista se efectuará dentro de los DIEZ (10) días hábiles a contar 


desde la notificación de la Orden de Compra a la Contratista. 
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5. BIENES, REPUESTOS Y MATERIALES 


La construcción de los puentes grúa se realizará teniendo en cuenta que se deben ejecutar todos los trabajos 


que se requieran y la provisión de todos los materiales y repuestos que se necesiten para su montaje y puesta 


en marcha y desmontaje de los puentes grúas existentes, por cuanto la obra será ejecutada bajo la modalidad 


de Ajuste Alzado. 


Los oferentes deberán inspeccionar el lugar de instalación de los Puentes Grúa, siendo de su exclusiva 


responsabilidad la cuantificación de los trabajos necesarios para cumplir el alcance de la presente. 


Los Oferentes deberán formular sus propuestas cotizando la TOTALIDAD de los trabajos indicados para cada 


RENGLON, según el formato indicado en la Planilla de Cotización agregada en el ANEXO 6, pudiendo presentar 


sus ofertas en PESOS, en EUROS o en DOLARES ESTADOUNIDENSES.  


Cabe aclarar que los oferentes deberán presentar sus propuestas POR RENGLON o POR LA TOTALIDAD DE LOS 


RENGLONES. 


Los RENGLONES 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se adjudicarán por separado a distintos Oferentes, pudiendo adjudicarse más 


de un RENGLON a un mismo Oferente. 


6. REQUISITOS DE LA OFERTA TÉCNICA 


6.1. PLAN DE TRABAJO 


El Oferente deberá presentar un Plan de Ejecución (Cronograma de Obra – Gantt) que comprenda la totalidad 


de los trabajos en un todo de acuerdo con los plazos establecidos en el presente Pliego. 


6.2. DOCUMENTACION TÉCNICA 


 Memoria descriptiva de las características de los equipos ofertados y los trabajos a realizar 


solicitados en el presente pliego. 


 


Se deberán verificar las Características Técnicas de los puentes grúas a proveer. El cual deberán 


cumplir con las características solicitadas en las Especificaciones Técnicas adjuntas en ANEXO 1, 


ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4 y ANEXO 5 


 Proyecto de preingeniería   


Se deberá presentar un plano del galibo más los planos adicionales necesarios para verificar: 


o Emplazamiento General 


o Trocha 


o Alturas de Gancho Útil 


o Ancho Útil en el galibo 
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6.3. ANTECEDENTES TÉCNICOS 


El Oferente deberá adjuntar como parte de su propuesta el historial de obras de similar naturaleza, 


complejidad y volumen a la descripta en el presente pliego, en los últimos cinco (5) años, donde conste nombre 


de la obra, comitente y características técnicas, mencionando principales tareas, plazo de ejecución, lugar de 


ejecución, fecha de comienzo y de recepción provisoria y/o definitiva. En todos los casos SOFSE se reserva el 


derecho de realizar las constataciones que considere necesarias y/o solicitar al Oferente información 


complementaria al respecto. 


6.4. VISITA A DEPENDENCIAS DE MATERIAL RODANTE 


El Oferente deberá efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista de las 


instalaciones en donde serán ejecutados los trabajos, con el fin de adquirir cualquier información adicional 


que se considere pertinente disponer. Juntamente con su Oferta, el oferente deberá presentar el certificado 


de visita adjunto como ANEXO 7, el que será firmado por SOFSE. 


NOTA: Los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones y/o información adicional con respecto a la 


interpretación de la documentación técnica para elaborar su propuesta, deberán ser planteadas por escrito y 


serán respondidas por SOFSE y se cursarán a todos los Oferentes mediante circulares aclaratorias, de 


conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 


6.5. MARCAS DE MATERIALES 


Los materiales a utilizar deberán ser de primera calidad y reconocidas internacionalmente. 


En la oferta deberán indicarse las marcas de todos los siguientes elementos: 


 Contactor Principal y otros 


 Variadores de Velocidad 


 Protecciones Termomagnéticas 


 Aparejo de Izaje o en el caso de ser un carro abierto, marca del motor de elevación y reductor. 


 Botonera y Equipos Inalámbricos 


En los casos en que se menciona marcas en el presente Pliego, lo es al sólo efecto de señalar las características 


generales y tipologías de referencia del objeto pedido. El Oferente podrá ofrecer artículos similares de marcas 


alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una calidad o características técnicas superadoras, quedando la 


última decisión respecto a aprobación de los materiales a cargo de SOFSE. 


6.6. PLANILLA DE COTIZACIÓN 


Los oferentes deberán presentar la planilla de cotización completa en todos sus campos, adjunta en ANEXO 6. 
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RENGLON CANTIDAD U/M DESCRIPCION 


1 2 C/U 


Construcción e instalación de puentes grúa completos nuevos, de doble 


pasteca con operación en un mismo carro transversal, esta incluye su 


diseño, fabricación, montaje y pruebas de puesta en servicio según el 


presente pliego y la Especificaciones Técnicas del ANEXO 1. (32/16 


Toneladas) 


2 2 C/U 


Construcción e instalación de puentes grúa completo nuevo de doble 


pasteca con operación en un mismo carro transversal, esta incluye su 


diseño, fabricación, montaje y pruebas de puesta en servicio, según el 


presente Pliego y las especificaciones Técnicas del ANEXO 2. (16/10 


Toneladas) 


3 1 C/U 


Construcción e instalación de puente grúa completo nuevo de simple 


pasteca con operación en un mismo carro transversal, esta incluye su 


diseño, fabricación, montaje y pruebas de puesta en servicio, según el 


presente Pliego y las especificaciones Técnicas del ANEXO 3. (10 


Toneladas) 


4 1 C/U 


Construcción e instalación de puente grúa completo nuevo de simple 


pasteca con operación en un mismo carro transversal. Verificación de 


estructura existente (Columnas), provisión y montaje de Vías Carrileras, 


esta incluye su diseño, fabricación, montaje y pruebas de puesta en 


servicio, según el presente Pliego y las especificaciones Técnicas del 


ANEXO 4. (5 Toneladas) 


5 1 C/U 


Construcción e instalación de puente grúa completo nuevo de simple 


pasteca con operación en un mismo carro transversal. Verificación de 


estructura existente (Columnas), provisión y montaje de Vías Carrileras, 


esta incluye su diseño, fabricación, montaje y pruebas de puesta en 


servicio, según el presente Pliego y las especificaciones Técnicas del 


ANEXO 4. (5 Toneladas) 


6 2 C/U 


Construcción e instalación de puentes grúa completo nuevo de simple 


pasteca con operación en un mismo carro transversal, esta incluye su 


diseño, fabricación, montaje y pruebas de puesta en servicio, según el 


presente Pliego y las especificaciones Técnicas del ANEXO 5. (15 


Toneladas) 
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7. MEDICIÓN Y CERTIFICACION DE TRABAJOS 


Las actas de medición resumen y las de cada unidad en obra, la curva de avance de obra y un informe detallado, 


con fotos, de los trabajos ejecutados se presentará dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes. 


Toda esa documentación firmada en original por el representante autorizado de obra del Contratista y 


acompañará al certificado de obra.  


El Contratista suministrará el modelo de la planilla tipo del acta de medición, la cual deberá ser aprobada por 


la Inspección de Obra. El certificado de obra se confeccionará mensualmente en base al acta de medición, 


donde consten los trabajos ejecutados en el mes. Será firmado por los Representantes Técnicos, del 


Contratista y del Comitente. 


NOTA: El Contratista deberá utilizar un máximo de DOS (2) decimales para su certificación. 


7.1. PORCENTAJE DE AVANCE 


 


RENGLON 1 - PUENTES GRÚA – TALLER DE REMEDIOS DE ESCALADA - NAVE 0 


Hitos Porcentaje 


Desarrollo y entrega de la Ingeniería de Obra y Proyecto Ejecutivo según la 


ET adjunta en ANEXO 1 
5% 


Inspección de las Vías Carrileras y Cuadrado de rodadura para verificar 


atrochamiento, alineación, reacondicionamiento de juntas, nivelación y 


paralelismo. 


10% 


Construcción de Testeras y Vigas de Carga 30% 


Construcción/ Equipos de elevación 30% 


Montaje Puentes Grúa, Puesta en marcha, Ejecución de Ensayos, 


Capacitación y entrega de documentación según lo solicitado en el 


apartado 18 Recepción Provisoria. Desmontaje, Retiro y Deposición de 2 


Puentes grúa obsoletos. 


25% 


 


RENGLON 2 - PUENTES GRUA - TALLER DE REMEDIOS DE ESCALADA - SECTOR MAQUINAS ELECTRICAS  
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Hitos Porcentaje 


Desarrollo y entrega de la Ingeniería de Obra y Proyecto Ejecutivo según la 


ET adjunta en ANEXO 2 
5% 


Inspección de las Vías Carrileras y Cuadrado de rodadura para verificar 


atrochamiento, alineación, reacondicionamiento de juntas, nivelación y 


paralelismo. 


10% 


Construcción de Testeras y Vigas de Carga 30% 


Construcción/ Equipos de elevación 30% 


Montaje Puentes Grúa, Puesta en marcha, Ejecución de Ensayos, 


Capacitación y entrega de documentación según lo solicitado en el 


apartado 18 Recepción Provisoria. Desmontaje, Retiro y Deposición de 2 


Puentes grúa obsoletos. 


25% 


 


RENGLON 3 - PUENTE GRUA - TALLER REMEDIOS DE ESCALADA – SECTOR DE MECANIZADO DE PARES 


MONTADOS 


Hitos Porcentaje 


Desarrollo y entrega de la Ingeniería de Obra y Proyecto Ejecutivo según la 


ET adjunta en ANEXO 3 
5% 


Inspección de las Vías Carrileras y Cuadrado de rodadura para verificar 


atrochamiento, alineación, reacondicionamiento de juntas, nivelación y 


paralelismo. 


10% 


Construcción de Testeras y Vigas de Carga 30% 


Construcción/ Equipos de elevación 30% 


Montaje Puentes Grúa, Puesta en marcha, Ejecución de Ensayos, 


Capacitación y entrega de documentación según lo solicitado en el 


apartado 18 Recepción Provisoria. Desmontaje, Retiro y Deposición de 1 


Puente grúa obsoleto. 


25% 


RENGLON 4 - PUENTE GRUA - TALLER REMEDIOS DE ESCALADA – SECTOR DE MECANIZADO 
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Hitos Porcentaje 


Desarrollo y entrega de la Ingeniería de Obra y Proyecto Ejecutivo según la 


ET adjunta en ANEXO 4 
5% 


Instalación de estructura soporte (vigas carrileras, ménsulas en columnas). 40% 


Construcción de Testeras y Vigas de Carga 5% 


Construcción/ Equipos de elevación 25% 


Montaje Puentes Grúa, Puesta en marcha, Ejecución de Ensayos, 


Capacitación y entrega de documentación según lo solicitado en el 


apartado 18 Recepción Provisoria. 


25% 


 


RENGLON 5 - PUENTE GRUA - TALLER REMEDIOS DE ESCALADA – SECTOR DE ORGANOS DE PARQUE 


Hitos Porcentaje 


Desarrollo y entrega de la Ingeniería de Obra y Proyecto Ejecutivo según la 


ET adjunta en ANEXO 4 
5% 


Instalación de estructura soporte (vigas carrileras, ménsulas en columnas). 40% 


Construcción de Testeras y Vigas de Carga 5% 


Construcción/ Equipos de elevación 25% 


Montaje Puentes Grúa, Puesta en marcha, Ejecución de Ensayos, 


Capacitación y entrega de documentación según lo solicitado en el 


apartado 18 Recepción Provisoria. 


25% 
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RENGLON 6 PUENTE GRUA – TALLER DE TOLOSA  


Hitos Porcentaje 


Desarrollo y entrega de la Ingeniería de Obra y Proyecto Ejecutivo según 


la ET adjunta en ANEXO 5 
5% 


Construcción y armado en fábrica de Viga de Carga, Testeras, Carro y 


Aparejo según lo solicitado en la ET del ANEXO 5 
40% 


Construcción/Adquisición de Equipo de elevación. 35% 


Montaje, Puesta en marcha, Ejecución de Ensayos, Ejecución de 


capacitación y entrega de documentación según lo solicitado en el 


Apartado 18 Recepción Provisoria. 


      


20% 


 


 


8. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 


Durante las tareas de montaje de los puentes grúa en la planta de SOFSE, la contratista deberá tomar las 


medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra persona relacionada a la obra 


y/o terceros durante la ejecución.  


Se respetará el documento “PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA” adjunto como ANEXO 8, emitido por la 


Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente. 


9. SEGURIDAD OPERATIVA 


El trabajo se ejecutará con el Taller/Depósito ferroviario funcionando por lo que es necesario lograr un clima 


de cooperación y entendimiento entre las partes. El Contratista tendrá como premisa garantizar la continuidad 


de los servicios ferroviarios y tomará las precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad. En todo 


momento, se tendrá perfectamente delimitada las áreas de trabajo observando las normas de seguridad hacia 


el personal del comitente y el público en general, previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la 


aproximación de los trenes. 


10. LIMPIEZA, EXTRACCIONES Y REMOCIONES  


El contratista limpiará y vallará de ser necesaria la zona donde se ejecutarán las tareas de acuerdo a 


instrucciones de la Inspección. Los materiales producidos de interés para SOFSE serán indicados por la 


Inspección, transportados y depositados a costo del Contratista en el lugar indicado oportunamente. 
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El producido que no sea de interés para SOFSE, será retirado por el Contratista fuera de la Obra y de los límites 


de SOFSE a su exclusivo costo y de acuerdo a las normativas vigentes, sin que ello ocasione daños o perjuicios 


a terceros. 


11. HORARIO DE TRABAJO 


Las distintas tareas se ejecutarán en horario diurno de lunes a viernes de 07:00 a 16:00, coordinadas 


previamente con la inspección de SOFSE. 


12. CONTROL DE LOS TRABAJOS INSPECCIÓN 


El Contratista implementará y mantendrá los sistemas de información actualizados de la obra, que posibiliten 


a la Inspección llevar un control sistemático de la misma. Producirá a expresa solicitud de la Inspección toda 


la información que resulte necesaria, ya sea de carácter técnico, administrativo u operativo, estando siempre 


disponible para su consulta. 


La Inspección tendrá libre acceso a los lugares del obrador y planta donde se esté construyendo, instalando, 


fabricando o montando toda obra o material, para proceder a la fiscalización y verificación de la calidad de las 


tareas realizadas. Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros contratistas, o en establecimiento de 


terceros proveedores, el contratista tomará los recaudos necesarios para que la Inspección tenga libre acceso 


a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido. Cuando la Inspección 


constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes procedimientos de trabajo, podrá 


ordenar al Contratista la reparación o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista el 


reemplazo del mismo. 


Si la Inspección no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos 


defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la Inspección podrá ordenar las correcciones o 


reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo del 


contratista el costo correspondiente. Si el Contratista no realizara las modificaciones solicitadas por la 


inspección de obra, SOFSE podrá encomendar los trabajos a otra Contratista, siendo el monto de dichos 


trabajos descontados de la certificación de la obra, o de los fondos de reparo o pólizas de garantía de 


cumplimiento del contrato. 


13.  LUGAR DE TRABAJO Y MONTAJE 


Los lugares de trabajo donde efectuará los trabajos la Contratista serán: 


 Las denominadas Nave de Reparación de bogies, Nave de Máquinas Eléctricas, Sector de 


Mecanizado de pares montados, Sector de Mecanizado y Sector de órganos de parque  ubicadas en 


los Talleres Remedios de Escalada, sito en Av. 29 de Setiembre 3501, Remedios de Escalada (C.P. 


1826), Provincia de Buenos Aires.  
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 La denominada nave de reparaciones accidentales, ubicada en el galpón principal del depósito de 


mantenimiento Tolosa, sito en el cruce de las calles 3 y 524, Tolosa (C.P. 1900), Provincia de Buenos 


Aires. 


 


14. OBRADOR Y DEPÓSITO 


El Contratista preverá el montaje del o los obradores y depósito que el desarrollo de la obra requiera, 


obligándose a mantenerlo en buenas condiciones de conservación y limpieza. El costo de la provisión y/o 


construcción del obrador y depósito provisionales estará a exclusivo cargo del Contratista, el que deberá 


presentar a la inspección de obra la documentación de detalle que permita su evaluación y eventual 


aprobación previa. No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos al obrador y/o depósito para 


colocar materiales, equipos o instalaciones. 


El Contratista será el único responsable de la seguridad de la totalidad de los ámbitos destinados a obradores 


y depósito. El depósito de materiales contará con un área especial destinada al guardado de materiales 


originales retirados de la obra que deban ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos. Asimismo, 


será pleno y único responsable por la salvaguarda de los elementos y materiales allí colocados, haciéndose 


cargo de su reposición, al margen de las multas que pudieran corresponderle. 


15. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA 


SOFSE pondrá a disposición la toma de Fuerza Motriz que posee en el Taller de Remedios de Escalada y en el 


taller de Tolosa para que puedan ser utilizados durante la obra. 


El Contratista deberá obtener la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, 


propios y de los subcontratistas desde estas Tomas, por lo tanto, serán costeados a su cargo, el tendido de las 


líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 


Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente 


tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio de la inspección de 


obra. 


16. REPRESENTANTE TÉCNICO 


El representante Técnico del contratista en la Obra deberá ser un ingeniero matriculado que acredite 


conocimiento y capacidad para desarrollar esta actividad. Deberá contar, además, con un responsable 


matriculado en Higiene y Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matrícula y antecedentes se 


acreditarán al comenzar la obra. Los mismos deberán permanecer de manera constante en obra durante el 


montaje de los puentes-grúa. 
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17. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 


Conjuntamente con la finalización de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de Recepción Provisoria, el 


Contratista entregará a la inspección de obra tres copias en papel firmadas por el profesional correspondiente 


y en formato digital mediante memoria USB (pen drive) la totalidad de la documentación conforme a la obra 


correspondiente a los trabajos realizados consistente en: 


 Planos estructurales. 


 Memorias de cálculo mecánico. 


 Proyecto Eléctrico. 


 Manuales de operación, puesta en marcha, mantenimiento y capacitación del personal. Data book. 


 Informe de inspección y ensayos de soldadura firmados por Profesional calificado en la materia. 


 Especificación y mapa de soldaduras. 


 Certificado de materiales constructivos. 


 Certificación de soldadores. 


 Protocolo de pruebas de funcionamiento y ensayos de las cargas. 


 Certificado de habilitación Técnica por Fábrica. 


 


18. RECEPCIÓN PROVISORIA 


Ambas partes suscribirán el Acta de Recepción Provisoria para cada Puente grúa, una vez que SOFSE haya 


verificado, a su entera satisfacción los siguientes puntos:  


 Puesta en servicio: Conjunto de comprobaciones y maniobras que deben ejecutarse en el Puente Grúa 


instalado por completo en su emplazamiento, previos a los ensayos estáticos y dinámicos. 


 Ensayo estático: Ensayo del puente-grúa por aplicación de una carga estática que exceda en un 


porcentaje preestablecido su carga nominal. 


 Ensayo dinámico: Ensayo de los movimientos de traslado transversal de la carga y de rodadura del 


puente-grúa, realizados con una carga que sobrepase un porcentaje prefijado su carga nominal. 


 Dictado del curso de capacitación del personal designado.  


 Para entonces se habrán recibido, con anterioridad: 


o El proyecto de implantación, el circuito eléctrico operativo, y la documentación técnica de 


operación, mantenimiento y repuestos del equipo, en tres copias papel y en formato digital (CD) 


de los Puentes Grúa instalados. 


o El informe de calidad de materiales concerniente a ruedas, tambores, poleas, ganchos, laminados 


y perfilaría de la estructura, cables, y cualquier otra parte constitutiva que sea de consideración. 


o El ensayo de tintas penetrantes para los ganchos y de las zonas de soldadura según la 


especificación técnica MRR/G-003, última emisión. 


Los dispositivos y cargas para realizar las pruebas in situ, serán provistos por SOFSE y de acuerdo a las 


necesidades operativas de cada Nave a intervenir. 
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19. GARANTÍA TÉCNICA 


El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos realizados por los 


deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra causa que resulte de la operación 


normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance del suministro la totalidad de los insumos y 


consumibles necesarios para el funcionamiento de la instalación durante el período de garantía. 


El plazo de la garantía será de DOCE (12) meses, contado a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria. 


Durante ese lapso se obligará a reparar y/o sustituir a su exclusivo cargo, todas aquellas partes defectuosas, o 


las que resultaren averiadas como consecuencia de tales defecciones, producidas durante el uso normal del 


conjunto reparado. 


Cuando el equipo deba ser intervenido en garantía, previa comunicación de SOFSE de tal situación, el 


Contratista deberá atender en un plazo no superior a VEINTICUATRO (24) horas el reclamo por el problema 


que se haya presentado; deberá proveer, si fuera necesario, el traslado, reparación y restitución a su lugar de 


origen en un plazo mínimo acorde con la magnitud de la reparación a efectuar. En tal caso, la garantía se 


prorrogará por igual período de tiempo que aquel que quedará detenido el equipo, como consecuencia del 


inconveniente. 


20. RECEPCION DEFINITIVA 


La Recepción Definitiva para cada puente grúa se llevará a cabo una vez superado, a satisfacción de SOFSE, el 


proceso de garantía técnica indicado en el apartado 19. 


21. REDETERMINACION DE PRECIOS 


El contrato podrá estar sujeto a la redeterminación de sus precios, siempre que la contratación sea celebrada 


en moneda nacional y su plazo sea mayor o igual a SEIS (6) meses, a solicitud del Adjudicatario y debidamente 


autorizada por SOFSE. 


En tal sentido, se adjunta a la presente como ANEXO 9 - Manual para la Redeterminación de Precios de 


Contratos de Obras, Provisión de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de Directorio N° 306 de fecha 11 de 


agosto de 2020, siendo las fórmulas para el cálculo de la Redeterminación de Precios las que se especifican en 


el Manual mencionado y se detallan en ANEXO 10. 
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22. ANEXOS  


ANEXO 1-ET.24.003.GMR.V1-ESPECIFICACION TÉCNICA P. GRÚA–NAVE 0-TALLER REMEDIOS DE ESCALADA 


ANEXO 2-ET.24.015.GMR.V1-ESPECIFICACION TÉCNICA P. GRÚA–NAVE MMEE-TALLER REMEDIOS DE 


ESCALADA 


ANEXO 3-ET.24.014.GMR.V1-ESPECIFICACION TÉCNICA P.GRÚA–SECTOR MECANIZADO DE PARES MONTADOS 


– TALLER REMEDIOS DE ESCALADA 


ANEXO 4-ET.24.033.GMR.V1-ESPECIFICACION TÉCNICA P. GRÚA – SECTOR MECANIZADO Y SECTOR DE 


ORGANOS DE PARQUE – TALLER REMEDIOS DE ESCALADA 


ANEXO 5-ET.24.004.GMR.V1 - ESPECIFICACION TÉCNICA P. GRÚA – DEPOSITO COCHES ELECTRICOS - TALLER 


TOLOSA 


ANEXO 6 - PLANILLA DE COTIZACIÓN DE BIENES NACIONALES 


ANEXO 7-CONSTANCIA DE VISITA TÉCNICA 


ANEXO 8-PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA  


ANEXO 9-MANUAL PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS 


ANEXO 10-FORMULA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS 
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1. OBJETO 


La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los lineamientos genéricos para la construcción 


e instalación de 2 (dos) puentes-grúa nuevos, correspondiente a los Talleres Remedios de Escalada del 


Ferrocarril General Roca. Lo anterior incluye, por parte del contratista, el diseño, manufactura, pruebas en 


taller, traslado, montaje, puesta en marcha y pruebas de carga “in situ” de la maquinaria solicitada. El 


comitente de la presente es la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado “Trenes Argentinos Operaciones”, 


Línea General Roca. 


2. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR 


Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan: 


 Características de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I. 


 Normativas del E.N.R.E. (electricidad). 


 Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes. 


 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96 (LSyHT). 


 Ley general de Ferrocarriles Nacionales (N° 2873) y sus modificatorias.  


 Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. 


 Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO). 


 Reglamento para líneas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto 9254/72). 


 NTGVO (OA) 003. 


 Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril (Decreto n° 9.254 


del 28/12/1972). 


Los oferentes deberán utilizar como base de información y considerar que son parte de estas especificaciones, 


todas las normas que sean aplicables por sus alcances o criterio del coordinador del proyecto y especialmente 


se deberán considerar la LSyHT. 


El diseño estructural, mecánico, calificación, construcción, controles, fabricación y equipo eléctrico, estarán 


de acuerdo con: 


 CMAA-70: Crane Manufacturers Association of America – Cranes Specification N° 70 “Specifications 


for Top Running Bridge and Gantry Type Multiple Girder Electric Overhead Traveling” 


 CMMA-74: Crane Manufacturers Association of America - Cranes Specification N° 74. “Specification 


for Top Running and Under Running Single Girder Electric Overhead Cranes Utilizing Under Running 


Trolley Hoist”. 


 Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina.  


Todos los documentos involucrados se deberán considerar en su última publicación o revisión vigente. 


En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos de esta 


especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las normas citadas se 
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consideran como formando parte del presente pliego y de conocimiento de la empresa. Su cumplimiento será 


exigido por la inspección de obra. 


3. INGENIERIA DE OBRA Y PROYECTO EJECUTIVO 


Previo a la construcción del PG, el contratista deberá ejecutar el proyecto de ingeniería del insumo principal, 


eléctrico, estudios y cálculos necesarios para la construcción de la provisión en su totalidad. Los cálculos serán 


presentados debidamente firmados por profesional matriculado y representante técnico de la empresa 


contratista. Presentará, además, el proyecto ejecutivo a la Inspección para su aprobación y su ejecución, dicha 


documentación constará de: 


 Memoria Descriptiva 


Se utilizara para evaluar la funcionalidad del Puente grúa según lo solicitado por TRENES ARGENTINOS. 


Esta memoria deberá proveer, al menos, una descripción somera sobre los siguientes ítems:  


o Estructura principal.  


o Sistema de izaje y arrollamiento.  


o Sistemas de seguridad. 


 


 Proyecto de ingeniería de detalle completo (Planos).  


Se deberá presentar un plano del galibo más los planos adicionales necesarios para verificar: 


o Emplazamiento General 


o Trocha 


o Alturas de Gancho Útil 


o Ancho Útil en el galibo 


o Longitud total de desplazamiento 


o Ubicación de Componentes Principales 


 


 Memorias de cálculo. 


Se deberán verificar los criterios adoptados según las normativas solicitadas. (Dimensionamiento de Cable 


de Acero, Comprobación de Flecha Max, Tensiones de Trabajo, etc.) 


 Proyecto Eléctrico  


 Manual de Capacitación/uso y Mantenimiento. 


 


4. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 


Los puentes grúa solicitados serán del tipo Bi-riel, con motores eléctricos para todos los movimientos, 


controlados todos ellos mediante control remoto inalámbrico. Todo lo detallado más adelante corresponde a 


lo especificado en la norma CMAA-70, calificando en la misma como “clase C” (Servicio moderado), o en su 
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defecto por las normas FEM/ISO correspondientes, en las que aplica como “grupo 2M” (ISO-UNE 58-112/1, 


designación “Grupo M5”).  


El equipamiento deberá ser del tipo Eurobloc VT. La contratista deberá interiorizarse sobre la documentación 


técnica existente del puente-grúa ya instalado, a fines de igualar su oferta técnica con dicho equipamiento, 


logrando con ella el mayor grado de compatibilización posible entre lo propuesto y lo ya instalado. 


Las marcas a utilizar para los Kits del equipamiento podrán ser: 


 KONECRANES 


 VERLINDE 


 R&M 


 SWF 


 DEMAG 


Lo anterior aplica en los siguientes dispositivos: 


 Sistemas de izaje (polipastos principal y auxiliar) y sus moto-reductores 


 Sistema de control de frecuencia, elevación y comandos. 


 Vigas testeras y carros. 


 


 Las características técnicas que debe poseer el equipo en cuanto a prestaciones, funciones y 


dimensiones debe cumplir con lo especificado en los siguientes cuadros; no obstante, el contratista 


deberá corroborar las medidas indicadas mediante mediciones in-situ. 


 Condiciones de diseño comunes: 


 


GENERALIDADES 


Tensión eléctrica de trabajo 3 x 380V  


Frecuencia de trabajo 50 Hz. 


Color del puente grúa Amarillo RAL 1018 


 


 Velocidades, Clase / Grupo de Trabajo y Operación: 


Clasificación y velocidades admisibles 


Nave Cantidad Tn 


Izaje 
ppal. 


Izaje 
aux. 


Carro 
Variable 
con 
vvvf. 


Puente 
Variable 
con 
vvvf. 


Clase / Grupo  


Operación 
Remota 


Mts/min Mts/min Mts/min Mts/min CMAA/Fem/ISO 


Nave 0 2 32/16 3 / 0,5 4 / 1 5/10 5/20 C / 2m / M5 TANDEM 


 


 Las velocidades podrán variar levemente en función de las características de los equipos disponibles. 
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 Condiciones de diseño específicas: 


Capacidad del gancho de izaje 
principal 


32 Tn 


Capacidad del gancho de izaje 
auxiliar 


16 Tn 


 


 


5. DISEÑO DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS 


Los equipos mecánicos del puente-grúa deberán cumplir las condiciones de diseño indicadas en la norma, 


según se detalla como sigue: 


1. Los elementos principales de la grúa sujetos a esfuerzos mecánicos, se diseñarán y construirán con un factor 


de seguridad mínimo requerido en las normas citadas, en concordancia con la clase y grupo de trabajo 


seleccionada para este servicio. 


2. El puente estará formado por dos vigas soportadas en los carros extremos. Deberá tener pasarelas con 


barandas laterales de protección a lo largo de toda su longitud del lado donde se ubicarán los tableros de 


control y los mecanismos de traslación del puente. Deben tener un ancho mínimo de 85 cm libres y deberán 


tener un barandal de 110 cm de alto como mínimo con pisos antideslizantes. 


3. Se deberá colocar una placa de identificación visible desde el piso que contenga la siguiente información: 


 Nombre del fabricante. 


 Fecha de fabricación. 


 Capacidad del gancho principal y auxiliar en toneladas métricas. 


4. El conjunto de izaje deberá estar conformado de la siguiente manera: 


 La pasteca principal estará constituida por un gancho doble (DIN 15402) y la pasteca auxiliar por uno 


simple (DIN 15401), construidos ambos en acero forjado. 


 Los ganchos, principal y auxiliar, deberán tener un seguro mecánico y en ambos figurará el tonelaje 


máximo. 


 Los cables de izaje deberán ser específicamente para el servicio de grúas el tambor de arrollamiento 


deberá disponer de guía de cable. 


 Las poleas serán construidas de acero, y los tambores de izaje deberán ser construidos de acero fundido 


o placas de acero roladas. Poseerán un doble ranurado, con rosca Izquierda-Derecha. 
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5. Todos los rodamientos serán de marca reconocida, diseñados para un mínimo de vida de 25000 horas. 


6. El sistema de izaje deberá estar dotado de frenos del tipo electromagnético, con frenado automático 


accionado cuando se corta el suministro de energía a los motores. Debe disponer de interruptores de fin 


de carrera colocados para delimitar los limites superior e inferior. Estos Finales de carrera deben ser del 


tipo con tornillo y levas. 


7. El frenado del carro, del tipo electromagnético, se acciona al cortar la corriente de alimentación al motor 


de traslación. 


8. El mecanismo de izaje debe poseer un reductor de velocidad con engranajes cilíndricos en baño de aceite. 


9. El mecanismo motriz del carro deberá efectuarse con dos (2) ruedas propulsoras a cada lado del mismo. Las 


ruedas del carro, serán provistas con rodamientos antifricción. 


10. El mecanismo motriz del PG deberá efectuarse con dos (2) ruedas propulsoras, una por cada testera, 


accionadas con un Motoreductor cada una. Deberán ser con mecanismo a engranajes en baño de aceite. Las 


ruedas del Puente grúa, serán provistas con rodamientos antifricción de doble pestaña. Se deberá presentar 


el dimensionamiento de las mismas según normativa citada. 


11. Se deberá adicionar un display indicador permanente de la carga izada por cualquiera de ambas pastecas, el 


que debe tener dimensiones no menores a 450 mm x 150 mm y como mínimo cuatro dígitos y una precisión 


de 10 Kg, y que debe ser claramente visible desde el piso bajo cualquier circunstancia. 


12. Todos los diseños, procedimientos y calificación de soldadura deberán de ajustarse a la normativa 


mencionada, y deberán incluir, además: 


 Los procedimientos de soldadura según norma AWS D1.1/2015. 


 Los mapas de todas las soldaduras realizadas. 


 Los certificados habilitantes de todos los soladores involucrados. 


13.  Deberán incluirse, en las vigas del puente o vigas testeras, dispositivos anti-colisión del tipo barrera 


infrarroja o ultrasonido, a fines de que el mismo se vea protegido en su desplazamiento longitudinal, contra 


el fin de riel o contra otro puente-grúa con el que comparta su recorrido en la misma nave. 


14. Previo al montaje de los PG, se deberán inspeccionar las Vías Carrileras y Cuadrado de rodadura para verificar 


atrochamiento, alineación. Se deberá efectuar todas las tareas de reacondicionamiento de juntas, nivelación 


y paralelismo según la CMAA .70. 


15. El conjunto del Puente grúa deberá ser pintado con dos manos de Pintura EPOXI con el Color definido, hasta 


alcanzar un espesor de 60 micrones, previo a haberle efectuado una limpieza y desengrasante con 


fosfatizante o desengrasante industrial. 


 


6. DISEÑO DEL EQUIPO ELÉCTRICO 


A menos que se especifique de manera diferente, el equipo eléctrico deberá cumplir las condiciones de diseño 


indicadas en la norma, según se detalla cómo sigue: 


1. La línea principal de alimentación estará constituida por barras del tipo “Blindo Trolley” tetrapolar, y se 


dimensionarán eléctricamente de manera tal de soportar el movimiento simultáneo de los Puentes Grúa 


a la vez. 


2. Los gabinetes serán construidos con paneles de chapa de acero laminada en frío de un espesor mínimo 


de 1,5 mm (paredes y techo) y 2 mm (puerta). La protección de los mismos será IP-65 mínimo, y la tensión 


de control, 24 VCC/VCA. La tapa debe contener luces de señalización. 
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3. Los motores eléctricos serán trifásicos asincrónicos de inducción con rotor jaula de ardilla, de velocidad 


variable, con protección térmica en el bobinado. El control de velocidad de los motores permitirá la 


inversión del movimiento y variar las velocidades. Para el caso de los equipos de izaje, los accionamientos 


de los motores se realizarán mediante contactores, en el caso del desplazamiento de carro y puente 


grúa, se realizarán mediante Convertidores de Frecuencia 


4. Las protecciones deberán ser por sobre-corriente (térmicas) en las tres fases, falta e inversión de fase y 


baja tensión para todos los motores del puente. Los contactores deberán cumplir con los requerimientos 


de la norma mencionada. 


5. Se deberán instalar luces de color rojo en la parte inferior del puente que permitan la señalización de la 


condición de operación; deben ser claramente visibles desde el piso de la nave. 


6. Se deberán suministrar dos (2) controles remotos inalámbricos por cada puente-grúa, con dos (2) juegos 


de baterías recargables cada uno. Además, el puente deberá disponer de un festón con cable plano y 


botonera Telemecanique o marca similar que podrá ser utilizado en caso de falla del equipamiento 


remoto. 


7. Los elementos eléctricos deberán ser de primera marca y reconocidas internacionalmente 


8. Deberá poseer un Sistema de Monitoreo de fallas, lógica de control de los izajes y pesaje de cargas, 


incorporado al sistema, de modo que no se pueda superar en ningún momento la carga máxima por cada 


puente grúa. Estos datos deberán registrarse. 
 


7. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 


Las acometidas de tensión para la alimentación de energía eléctrica en los aparatos deberán confeccionarse 


de la siguiente manera: 


 Carro transversal: Línea tipo festón, formada por un riel perfilado, carros porta cable y cables del tipo 


plano. 


 Traslación Longitudinal: Línea tipo blindo-trolley tetrapolar INSUL-8® origen USA o de similares 


características o calidad normalizada, para todo el recorrido, de cuatro barras conductoras con soportes 


aisladores, tapas de extremo y todos los accesorios eléctricos y mecánicos necesarios para el correcto 


funcionamiento en todo el recorrido, excepto las columnas soporte para el sistema blindo-trolley. 


 La alimentación principal deberá realizarse de igual modo al puente grúa existente. 


 


8. CURSO DE ENTRENAMIENTO 


Deberá propiciarse un curso del uso seguro al personal del Taller Remedios de Escalada que intervendrá en el 


uso de la maquinaria a adquirir, como así también la capacitación correspondiente al personal de 


mantenimiento de planta del taller. 
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1. OBJETO 


La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los lineamientos genéricos para la construcción 


e instalación de 2 (dos) puentes-grúa nuevos, correspondiente a los Talleres Remedios de Escalada del 


Ferrocarril General Roca. Lo anterior incluye, por parte del contratista, el diseño, manufactura, pruebas en 


taller, traslado, montaje, puesta en marcha y pruebas de carga “in situ” de la maquinaria solicitada. El 


comitente de la presente es la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado “Trenes Argentinos Operaciones”, 


Línea General Roca. 


2. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR 


Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan: 


 Características de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I. 


 Normativas del E.N.R.E. (electricidad). 


 Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes. 


 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96 (LSyHT). 


 Ley general de Ferrocarriles Nacionales (N° 2873) y sus modificatorias.  


 Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. 


 Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO). 


 Reglamento para líneas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto 9254/72). 


 NTGVO (OA) 003. 


 Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril (Decreto n° 9.254 


del 28/12/1972). 


Los oferentes deberán utilizar como base de información y considerar que son parte de estas especificaciones, 


todas las normas que sean aplicables por sus alcances o criterio del coordinador del proyecto y especialmente 


se deberán considerar la LSyHT. 


El diseño estructural, mecánico, calificación, construcción, controles, fabricación y equipo eléctrico, estarán 


de acuerdo con: 


 CMAA-70: Crane Manufacturers Association of America – Cranes Specification N° 70 “Specifications for 


Top Running Bridge and Gantry Type Multiple Girder Electric Overhead Traveling” 


 CMMA-74: Crane Manufacturers Association of America - Cranes Specification N° 74. “Specification for 


Top Running and Under Running Single Girder Electric Overhead Cranes Utilizing Under Running Trolley 


Hoist”. 


 Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina.  


Todos los documentos involucrados se deberán considerar en su última publicación o revisión vigente. 


En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos de esta 


especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las normas citadas se 
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consideran como formando parte del presente pliego y de conocimiento de la empresa. Su cumplimiento será 


exigido por la inspección de obra. 


3. INGENIERIA DE OBRA Y PROYECTO EJECUTIVO 


Previo a la construcción del PG, el contratista deberá ejecutar el proyecto de ingeniería del insumo principal, 


eléctrico, estudios y cálculos necesarios para la construcción de la provisión en su totalidad. Los cálculos serán 


presentados debidamente firmados por profesional matriculado y representante técnico de la empresa 


contratista. Presentará, además, el proyecto ejecutivo a la Inspección para su aprobación y su ejecución, dicha 


documentación constará de: 


 Memoria Descriptiva 


Se utilizara para evaluar la funcionalidad del Puente grúa según lo solicitado por TRENES ARGENTINOS. 


Esta memoria deberá proveer, al menos, una descripción somera sobre los siguientes ítems:  


o Estructura principal.  


o Sistema de izaje y arrollamiento.  


o Sistemas de seguridad. 


 


 Proyecto de ingeniería de detalle completo (Planos).  


Se deberá presentar un plano del galibo más los planos adicionales necesarios para verificar: 


o Emplazamiento General 


o Trocha 


o Alturas de Gancho Útil 


o Ancho Útil en el galibo 


o Longitud total de desplazamiento 


o Ubicación de Componentes Principales 


 


 Memorias de cálculo. 


Se deberán verificar los criterios adoptados según las normativas solicitadas. (Dimensionamiento de Cable 


de Acero, Comprobación de Flecha Max, Tensiones de Trabajo, etc.) 


 Proyecto Eléctrico  


 Manual de Capacitación/uso y Mantenimiento. 


 


4. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 


Los puentes grúa solicitados serán del tipo bi-riel, con motores eléctricos para todos los movimientos, 


controlados todos ellos mediante control remoto inalámbrico. Todo lo detallado más adelante corresponde a 


lo especificado en la norma CMAA-70, calificando en la misma como “clase C” (Servicio moderado), o en su 
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defecto por las normas FEM/ISO correspondientes, en las que aplica como “grupo 2M” (ISO-UNE 58-112/1, 


designación “Grupo M5”).  


El equipamiento deberá ser del tipo Eurobloc VT. La contratista deberá interiorizarse sobre la documentación 


técnica existente del puente-grúa ya instalado, a fines de igualar su oferta técnica con dicho equipamiento, 


logrando con ella el mayor grado de compatibilización posible entre lo propuesto y lo ya instalado. 


Las marcas a utilizar para los Kits del equipamiento podrán ser: 


 KONECRANES 


 VERLINDE 


 R&M 


 SWF 


 DEMAG 


Lo anterior aplica en los siguientes dispositivos: 


 Sistemas de izaje (polipastos principal y auxiliar) y sus moto-reductores 


 Sistema de control de frecuencia, elevación y comandos. 


 Vigas testeras y carros. 


Las características técnicas que debe poseer el equipo en cuanto a prestaciones, funciones y dimensiones debe 


cumplir con lo especificado en los siguientes cuadros; no obstante, el contratista deberá corroborar las 


medidas indicadas mediante mediciones in-situ. 


 Condiciones de diseño comunes: 


 


GENERALIDADES 


Tensión eléctrica de trabajo 3 x 380V  


Frecuencia de trabajo 50 Hz. 


Color del puente grúa Amarillo RAL 1018 


 


 Velocidades, Clase / Grupo de Trabajo y Operación: 


Clasificación y velocidades admisibles 


Nave Cantidad Tn 


Izaje 
ppal. 


Izaje 
aux. 


Carro 
Variable 
con vvvf. 


Puente 
Variable 
con vvvf. 


Clase / Grupo  
Operación 


Remota 
Mts/Min Mts/Min Mts/Min Mts/Min CMAA/Fem/ISO 


MMEE 2 16/10 3 / 0,5  6 / 1 5/10 5/25 C / 2m / M5 Individual 


 


 Las velocidades podrán variar levemente en función de las características de los equipos disponibles. 
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 Condiciones de diseño específicas: 


Capacidad del gancho de izaje 
principal 


16 Tn 


Capacidad del gancho de izaje 
auxiliar 


10 Tn 


 


 


5. DISEÑO DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS 


  


Los equipos mecánicos del puente-grúa deberán cumplir las condiciones de diseño indicadas en la norma, 


según se detalla como sigue: 


1. Los elementos principales de la grúa sujetos a esfuerzos mecánicos, se diseñarán y construirán con un factor 


de seguridad mínimo requerido en las normas citadas, en concordancia con la clase y grupo de trabajo 


seleccionada para este servicio. 


2. El puente estará formado por dos vigas soportadas en los carros extremos. Deberá tener pasarelas con 


barandas laterales de protección a lo largo de toda su longitud del lado donde se ubicarán los tableros de 


control y los mecanismos de traslación del puente. Deben tener un ancho mínimo de 85 cm libres y deberán 


tener un barandal de 110 cm de alto como mínimo con pisos antideslizantes. 


3. Se deberá colocar una placa de identificación visible desde el piso que contenga la siguiente información: 


 Nombre del fabricante. 


 Fecha de fabricación. 


 Capacidad del gancho principal en toneladas métricas. 


4. El conjunto de izaje deberá estar conformado de la siguiente manera: 


 La pasteca principal estará constituida por un gancho doble (DIN 15402) y la pasteca auxiliar por uno 


simple (DIN 15401), construidos ambos en acero forjado. 


 Los ganchos, principal y auxiliar, deberán tener un seguro mecánico y en ambos figurará el tonelaje 


máximo. 


 Los cables de izaje deberán ser específicamente para el servicio de grúas, el tambor de arrollamiento 


deberá disponer de guía de cable. 


 Las poleas serán construidas de acero, y los tambores de izaje deberán ser construidos de acero fundido 


o placas de acero roladas. Poseerán un doble ranurado, con rosca Izquierda-Derecha. 
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NOTA: Se deberá guardar una distancia entre los ejes de izaje de ambas pastecas de 1300 mm. (Medidas entre 


centros de pasteca). 


5. Todos los rodamientos serán de marca reconocida, diseñados para un mínimo de vida de 25000 horas. 


6. El sistema de izaje deberá estar dotado de frenos del tipo electromagnético, con frenado automático 


accionado cuando se corta el suministro de energía a los motores. Debe disponer de interruptores de fin 


de carrera colocados para delimitar los limites superior e inferior. Estos Finales de carrera deben ser del 


tipo con tornillo y levas. 


7. El frenado del carro, del tipo electromagnético, se acciona al cortar la corriente de alimentación al motor 


de traslación. El carro debe disponer de fines de carrera en cada uno de sus extremos. 


8. El mecanismo de izaje debe poseer un reductor de velocidad con engranajes cilíndricos en baño de aceite. 


9. El mecanismo motriz del carro deberá efectuarse con dos (2) ruedas propulsoras a cada lado del mismo. Las 


ruedas del carro, serán provistas con rodamientos antifricción. Se deberá presentar el dimensionamiento de 


las mismas según normativa citada. 


10. El mecanismo motriz del PG deberá efectuarse con dos (2) ruedas propulsoras, una por cada testera, 


accionadas con un Motoreductor cada una. Deberán ser con mecanismo a engranajes en baño de aceite. Las 


ruedas del Puente grúa, serán provistas con rodamientos antifricción de doble pestaña. Se deberá presentar 


el dimensionamiento de las mismas según normativa citada. 


11. Se deberá adicionar un display indicador permanente de la carga izada por cualquiera de ambas pastecas, el 


que debe tener dimensiones no menores a 450 mm x 150 mm y como mínimo cuatro dígitos y una precisión 


de 10 Kg, y que debe ser claramente visible desde el piso bajo cualquier circunstancia. 


12. Todos los diseños, procedimientos y calificación de soldadura deberán de ajustarse a la normativa 


mencionada, y deberán incluir, además: 


 Los procedimientos de soldadura según norma AWS D1.1/2015. 


 Los mapas de todas las soldaduras realizadas. 


 Los certificados habilitantes de todos los soladores involucrados. 


13.  Deberán incluirse, en las vigas del puente o vigas testeras, dispositivos anti-colisión del tipo barrera 


infrarroja o ultrasonido, a fines de que el mismo se vea protegido en su desplazamiento longitudinal, contra 


el fin de riel o contra otro puente-grúa con el que comparta su recorrido en la misma nave. 


14. Previo al montaje de los PG, se deberán inspeccionar las Vías Carrileras y Cuadrado de rodadura para verificar 


atrochamiento, alineación. Se deberá efectuar el reacondicionamiento de juntas, nivelación y paralelismo 


según la CMAA .70. 


15. El conjunto del Puente grúa deberá ser pintado con dos manos de Pintura EPOXI con el Color definido, hasta 


alcanzar un espesor de 60 micrones, previo a haberle efectuado una limpieza y desengrasante con 


fosfatizante o desengrasante industrial. 


 


 


6. DISEÑO DEL EQUIPO ELÉCTRICO 


A menos que se especifique de manera diferente, el equipo eléctrico deberá cumplir las condiciones de diseño 


indicadas en la norma, según se detalla cómo sigue 
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1. La línea principal de alimentación estará constituida por barras del tipo “Blindo Trolley” tetrapolar, y se 


dimensionarán eléctricamente de manera tal de soportar el movimiento simultáneo de los Puentes Grúa 


a la vez. 


2. Los gabinetes serán construidos con paneles de chapa de acero laminada en frío de un espesor mínimo 


de 1,5 mm (paredes y techo) y 2 mm (puerta). La protección de los mismos será IP-65 mínimo, y la tensión 


de control, 24 VCC/VCA. La tapa debe contener luces de señalización. 


3. Los motores eléctricos serán trifásicos asincrónicos de inducción con rotor jaula de ardilla, de velocidad 


variable, con protección térmica en el bobinado. El control de velocidad de los motores permitirá la 


inversión del movimiento y variar las velocidades. Para el caso de los equipos de izaje, los accionamientos 


de los motores se realizarán mediante contactores, en el caso del desplazamiento de carro y puente 


grúa, se realizarán mediante Convertidores de Frecuencia 


4. Las protecciones deberán ser por sobre-corriente (térmicas) en las tres fases, falta e inversión de fase y 


baja tensión para todos los motores del puente. Los contactores deberán cumplir con los requerimientos 


de la norma mencionada. 


5. Se deberán instalar luces de color rojo en la parte inferior del puente que permitan la señalización de la 


condición de operación; deben ser claramente visibles desde el piso de la nave. 


6. Se deberán suministrar dos (2) controles remotos inalámbricos por cada puente-grúa, con dos (2) juegos 


de baterías recargables cada uno. Además, el puente deberá disponer de un festón con cable plano y 


botonera Telemecanique o marca similar que podrá ser utilizado en caso de falla del equipamiento 


remoto 


7. Los elementos eléctricos deberán ser de primera marca y reconocidas internacionalmente.  


8. Deberá poseer un Sistema de Monitoreo de fallas, lógica de control de los izajes y pesaje de cargas, 


incorporado al sistema, de modo que no se pueda superar en ningún momento la carga máxima por cada 


puente grúa. Estos datos deberán registrarse. 


 


7. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 


Las acometidas de tensión para la alimentación de energía eléctrica en los aparatos deberán confeccionarse 


de la siguiente manera: 


 Carro transversal: Línea tipo festón, formada por un riel perfilado, carros porta cable y un cable plano 


de aislación. 


 Traslación Longitudinal: Línea tipo blindo-trolley tetrapolar INSUL-8® origen USA o de similares 


características o calidad normalizada, para todo el recorrido, de cuatro barras conductoras con soportes 


aisladores, tapas de extremo y todos los accesorios eléctricos y mecánicos necesarios para el correcto 


funcionamiento en todo el recorrido, excepto las columnas soporte para el sistema blindo-trolley. 


 


8. CURSO DE ENTRENAMIENTO 


Deberá propiciarse un curso del uso seguro al personal del Taller Remedios de Escalada que intervendrá en el 


uso de la maquinaria a adquirir, como así también la capacitación correspondiente al personal de 


mantenimiento de planta del taller. 
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1. OBJETO 


La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los lineamientos genéricos para la construcción 


e instalación de un puente grúa nuevo, con destino al Sector de Mecanizado de pares montados, 


correspondiente al Taller de Remedios de Escalada del Ferrocarril General Roca. Lo anterior incluye, por parte 


del contratista, el diseño, manufactura, pruebas en taller, traslado, montaje, desmontaje de puente de 10 Tn 


existente, puesta en marcha y pruebas de carga “in situ” de la maquinaria solicitada. Además, deberá 


contemplar la adaptación de la toma de la alimentación al PG de 5 Tn, dejándolo operativo. El comitente de la 


presente es la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado “Trenes Argentinos Operaciones”, Línea General 


Roca. 


2. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR 


Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan: 


 Características de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I. 


 Normativas del E.N.R.E. (electricidad). 


 Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes 


 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96 (LSyHT). 


 Ley general de Ferrocarriles Nacionales (N° 2873) y sus modificatorias.  


 Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. 


 Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO). 


 Reglamento para líneas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto 9254/72). 


 NTGVO (OA) 003. 


 Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril (Decreto n° 


9.254 del 28/12/1972). 


El oferente deberá utilizar como base de información y considerar que son parte de estas especificaciones, 


todas las normas que sean aplicables por sus alcances o criterio del coordinador del proyecto y especialmente 


se deberán considerar la LSyHT. 


El diseño estructural, mecánico, calificación, construcción, controles, fabricación y equipo eléctrico, estarán 


de acuerdo con: 


 CMAA-70: Crane Manufacturers Association of America – Cranes Specification N° 70 “Specifications 


for Top Running Bridge and Gantry Type Multiple Girder Electric Overhead Traveling” 


 CMMA-74: Crane Manufacturers Association of America - Cranes Specification N° 74. “Specification 


for Top Running and Under Running Single Girder Electric Overhead Cranes Utilizing Under Running 


Trolley Hoist”. 


 Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina.  


Todos los documentos involucrados se deberán considerar en su última publicación o revisión vigente. 







GERENCIA DE MATERIAL RODANTE 


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 


 


PUENTE GRÚA 10 TN – SECTOR MECANIZADO 
DE PARES MONTADOS     


TALLER DE REMEDIOS DE ESCALADA 


ET.24.014.GMR.V1 


FECHA: 26/12/2024 


PÁGINA 4 DE 8 


 


 
 
 
 


En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos de esta 


especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las normas citadas se 


consideran como formando parte del presente pliego y de conocimiento de la empresa. Su cumplimiento será 


exigido por la inspección de obra. 


3. INGENIERÍA DE OBRA Y PROYECTO EJECUTIVO 


Previo a la construcción del PG, el contratista deberá ejecutar el proyecto de ingeniería del insumo principal, 


eléctrico, estudios y cálculos necesarios para la construcción de la provisión en su totalidad. Los cálculos serán 


presentados debidamente firmados por profesional matriculado y representante técnico de la empresa 


contratista. Presentará, además, el proyecto ejecutivo a la Inspección para su aprobación y su ejecución, dicha 


documentación constará de: 


 Memoria Descriptiva 


Se utilizara para evaluar la funcionalidad del Puente grúa según lo solicitado por TRENES ARGENTINOS. 


Esta memoria deberá proveer, al menos, una descripción somera sobre los siguientes ítems:  


o Estructura principal.  


o Sistema de izaje y arrollamiento.  


o Sistemas de seguridad. 


 


 Proyecto de ingeniería de detalle completo (Planos).  


Se deberá presentar un plano del galibo mas los planos adicionales necesarios para verificar: 


o Emplazamiento General 


o Trocha 


o Alturas de Gancho Útil 


o Ancho Útil en el galibo 


o Longitud total de desplazamiento 


o Ubicación de Componentes Principales 


 


 Memorias de cálculo. 


Se deberán verificar los criterios adoptados según las normativas solicitadas. (Dimensionamiento de Cable 


de Acero, comprobación de Flecha Max, Tensiones de Trabajo, etc.) 


 Proyecto Eléctrico  


 Manual de Capacitación/uso y Mantenimiento 


 


4. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
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El puente grúa solicitado será del tipo Bi-riel, con motores eléctricos para todos los movimientos, controlados 


todos ellos mediante control remoto inalámbrico. Todo lo detallado más adelante corresponde a lo 


especificado en la norma CMAA-70, calificando en la misma como “clase C” (Servicio moderado), o en su 


defecto por las normas FEM/ISO correspondientes, en las que aplica como “grupo 2M” (ISO-UNE 58-112/1, 


designación “Grupo 5M”). 


El equipamiento deberá ser idéntico al ya instalado. La contratista deberá interiorizarse sobre la 


documentación técnica existente del puente-grúa existente, a fines de igualar su oferta técnica con dicho 


equipamiento, logrando con ella el mayor grado de compatibilización posible. 


Las marcas a utilizar para los Kits del equipamiento podrán ser: 


 KONECRANES 


 VERLINDE 


 R&M 


 SWF 


 DEMAG 


Lo anterior aplica en los siguientes dispositivos: 


 Sistemas de izaje (polipastos principal y auxiliar) y sus moto-reductores. 


 Sistema de control de frecuencia, elevación y comandos. 


 Vigas testeras y carros. 


 


Las características técnicas que debe poseer el equipo para que cumpla tanto con las funciones a cumplir 


como con la compatibilidad del sector donde se implantarán deben cumplir con lo especificado en el 


siguiente cuadro; no obstante, el contratista deberá corroborar las medidas indicadas mediante mediciones 


in-situ. 


 


CAPACIDAD NOMINAL 


Gancho de Izaje 10 Tons. Métricas 


VELOCIDADES A PLENA CARGA (mínima / máxima) 


Gancho de Izaje (Principal - Microvelocidad) 3 mts/ Min – 0.5 mts / Min 


Carro (Variable con Variador de Velocidad) 10 Mts / Min 


Puente (Variable con Variador de Velocidad) 25 Mts / Min 


DIMENSIONES PRINCIPALES A CONSIDERAR (PUENTE GRUA - INFRAESTRUCTURA) 


Distancia entre centros de la viga carrilera 15000 mm 


Altura Gancho Útil 6000 mm 


Longitud total de la viga carrilera 50000 mm 


Tensión eléctrica de trabajo 3 x 380  


Frecuencia 50 Hz 


Color del Puente grúa Amarillo RAL 1018 
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5. DISEÑO DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS 


Los equipos mecánicos del puente-grúa deberán cumplir las condiciones de diseño indicadas en la norma, 


según se detalla como sigue: 


1. Los elementos principales de la grúa sujetos a esfuerzos mecánicos, se diseñarán y construirán con 


un factor de seguridad mínimo requerido en las normas citadas, en concordancia con la clase y 


grupo de trabajo seleccionada para este servicio. 


2. El puente estará formado por dos vigas soportadas en los carros extremos. Deberá tener pasarelas 


con barandas laterales de protección a lo largo de toda su longitud del lado donde se ubicarán los 


tableros de control y los mecanismos de traslación del puente. Deben tener un ancho mínimo de 85 


cm libres y deberán tener un barandal de 110 cm de alto como mínimo con pisos antideslizantes. 


3. Se deberá colocar una placa de identificación visible desde el piso que contenga la siguiente 


información: 


 Nombre del fabricante. 


 Fecha de fabricación. 


 Capacidad del gancho principal en toneladas métricas. 


4. El conjunto de izaje deberá estar conformado de la siguiente manera: 


 La pasteca principal estará constituida por un gancho simple (DIN 15401), construido en 


acero forjado. 


 El gancho deberá tener un seguro mecánico y figurar el tonelaje máximo. 


 Los cables de izaje deberán ser dimensionados según la normativa citada para el servicio de 


grúas, el tambor de arrollamiento deberá disponer de guía de cable. 


 Las poleas serán construidas de acero, y el tambor de izaje deberá ser construido de acero 


fundido o placas roladas. 


5. Todos los rodamientos serán de marca reconocida, diseñados para un mínimo de vida de 25000 


horas. 


6. El sistema de izaje deberá estar dotado de frenos del tipo electromagnético, con frenado automático 


accionado cuando se corta el suministro de energía a los motores. Debe disponer de interruptores 


de fin de carrera colocados para delimitar los limites superior e inferior. Estos finales de carrera 


deben ser del tipo con tornillo y levas. 


7. El mecanismo de izaje debe poseer un reductor de velocidad con engranajes cilíndricos en baño de 


aceite. 


8. El equipo de izaje debe disponer de un limitador de carga a instalarse sobre el cable de acero. 


9. El frenado del carro, del tipo electromagnético, se acciona al cortar la corriente de alimentación al 


motor de traslación. El carro debe disponer de fines de carrera en cada uno de sus extremos. 


10. El mecanismo motriz del carro deberá efectuarse con dos (2) ruedas propulsoras a cada lado del 


mismo. Las ruedas del carro, serán provistas con rodamientos antifricción. Se deberá presentar el 


dimensionamiento de las mismas según normativa citada. 
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11. El mecanismo motriz del PG deberá efectuarse con dos (2) ruedas propulsoras, una por cada testera, 


accionadas con un Motoreductor cada una. Deberán ser con mecanismo a engranajes en baño de 


aceite. Las ruedas del puente grúa, serán provistas con rodamientos antifricción de doble pestaña. 


Se deberá presentar el dimensionamiento de las mismas según normativa citada. 


12. Se deberá adicionar un display indicador permanente de la carga izada. Deberá estar formado por 


cuatro dígitos de siete segmentos cada uno, con punto decimal, trazo rojo sobre fondo negro de 15-


20 cm, una precisión de 10 Kg, y que debe ser claramente visible desde el piso bajo cualquier 


circunstancia. 


13. Todos los diseños, procedimientos y calificación de soldadura deberán de ajustarse a la normativa 


mencionada, y deberán incluir, además: 


 Los procedimientos de soldadura según norma AWS D1.1/2015. 


 Los mapas de todas las soldaduras realizadas. 


 Los certificados habilitantes de todos los soladores involucrados. 


14. Deberán incluirse, en la testera del puente grúa, dispositivos anti-colisión del tipo barrera infrarroja 


o ultrasonido, a fines de que el mismo se vea protegido en su desplazamiento longitudinal, contra el 


fin de riel o contra el otro puente-grúa con el que comparta su recorrido. 


15. El conjunto del Puente grúa deberá ser pintado con dos manos de Pintura EPOXI con el Color definido, 


hasta alcanzar un espesor de 60 micrones, previo a haberle efectuado una limpieza y desengrasante 


con fosfatizante o desengrasante industrial. 


 


6. DISEÑO DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICO 


A menos que se especifique de manera diferente, el equipo eléctrico deberá cumplir las condiciones de 


diseño indicadas en la norma, según se detalla como sigue: 


1. La línea de principal de alimentación estará constituida por barras del tipo “Blindo Trolley” 


tetrapolar, y se dimensionarán eléctricamente de manera tal de soportar el movimiento 


simultáneo de los 3 movimientos del puente grúa a la vez. Deberá contemplarse como lugar de 


la instalación, el lado opuesto al Blindo del PG existente.  


2. Los gabinetes serán construidos con paneles de chapa de acero laminada en frío de un espesor 


mínimo de 1,5 mm (paredes y techo) y 2 mm (puerta). La protección de los mismos será IP-65 


mínimo, y la tensión de control, 24 VCC/VCA. La tapa debe contener luces de señalización. 


3. Los motores eléctricos serán trifásicos asincrónicos de inducción con rotor jaula de ardilla, de 


velocidad variable, con protección térmica en el bobinado. El control de velocidad de los 


motores permitirá la inversión del movimiento y variar las velocidades en forma continua entre 


los valores máximos y mínimos. Se deberá incluir un control de micro-velocidades para el 


sistema de izaje que permita realizar movimientos finos. 


4. Las protecciones deberán ser por sobre-corriente (térmicas) en las tres fases, falta e inversión de 


fase y baja tensión para todos los motores del puente. 


5. Los accionamientos eléctricos del mecanismo de izaje deberá ser mediante contactores y los del 


carro y puente por variador de velocidad. Todos deberán alimentarse desde un contactor 


principal que se accione mediante el botón de parada de emergencia.  
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6. Se deberán instalar luces de color rojo en la parte inferior del puente que permitan la 


señalización de la condición de operación; deben ser claramente visibles desde el piso de la 


nave. 


7. Visor lumínico que muestren el peso de izaje. Estará formado por 4 dígitos de siete segmentos 


cada uno, con punto decimal, trazo rojo sobre fondo negro de 15 – 20 cm. Debe poder ser 


visualizado a una distancia de 50m 


8. Se deberán suministrar dos (2) controles remotos inalámbricos, con dos (2) juegos de baterías 


recargables cada uno, de acuerdo a la normativa correspondiente. Además, el puente deberá 


disponer de un festón con cable plano y botonera Telemecanique o marca similar que podrá ser 


utilizado en caso de falla del equipamiento remoto. 


9. Los elementos eléctricos deberán ser de primera marca reconocida. 


10. Deberá poseer un Sistema de Monitoreo de fallas, lógica de control de los izajes y pesaje de cargas, 


incorporado al sistema, de modo que no se pueda superar en ningún momento la carga máxima. 


Estos datos deberán registrarse. 


 


7. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICO 


Las acometidas de tensión para la alimentación de energía eléctrica en los aparatos deberán confeccionarse 


de la siguiente manera: 


 Carro transversal: Línea tipo festón, formada por un riel perfilado, carros porta cable y un cable 


plano de aislación. 


 Traslación Longitudinal: Línea tipo Blindo-trolley Tetrapolar INSUL-8® origen USA o de similares 


características o calidad normalizada, para todo el recorrido, de cuatro barras conductoras con 


soportes aisladores, tapas de extremo y todos los accesorios eléctricos y mecánicos necesarios para 


el correcto funcionamiento en todo el recorrido, excepto las columnas soporte para el sistema 


blindo-trolley.  


 La alimentación principal deberá tomarse desde una acometida a ubicarse en un extremo de la nave. 


 Se deberá contemplar para el dimensionamiento además del PG que es parte de esta provisión, el 


PG existente, al cual además habrá que adaptarle el brazo de arrastre e instalarle un carro 


tomacorriente para alimentarlo del mismo blindo trolley. 


 


8. CURSO DE ENTRENAMIENTO 


Deberá propiciarse un curso del uso seguro al personal del Taller de Remedios de Escalada que intervendrá 


en el uso de la maquinaria a adquirir, como así también la capacitación correspondiente al personal de 


mantenimiento de planta del taller. 
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1. OBJETO 


La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los lineamientos genéricos para la construcción 


e instalación de 2 (dos) puentes-grúa nuevos, con destino a la Nave de Mecanizado y Nave de Órganos de 


Parque, correspondiente a los Talleres Remedios de Escalada del Ferrocarril General Roca. Lo anterior incluye, 


por parte del contratista, el diseño, manufactura, pruebas en taller, traslado, montaje, puesta en marcha y 


pruebas de carga “in situ” de la maquinaria solicitada. El comitente de la presente es la Operadora Ferroviaria 


Sociedad del Estado “Trenes Argentinos Operaciones”, Línea General Roca. 


2. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR 


Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan: 


 Características de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I. 


 Normativas del E.N.R.E. (electricidad). 


 Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes. 


 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96 (LSyHT). 


 Ley general de Ferrocarriles Nacionales (N° 2873) y sus modificatorias.  


 Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. 


 Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO). 


 Reglamento para líneas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto 9254/72). 


 NTGVO (OA) 003. 


 Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril (Decreto n° 9.254 


del 28/12/1972). 


Los oferentes deberán utilizar como base de información y considerar que son parte de estas especificaciones, 


todas las normas que sean aplicables por sus alcances o criterio del coordinador del proyecto y especialmente 


se deberán considerar la LSyHT. 


El diseño estructural, mecánico, calificación, construcción, controles, fabricación y equipo eléctrico, estarán 


de acuerdo con: 


 CMAA-70: Crane Manufacturers Association of America – Cranes Specification N° 70 “Specifications for 


Top Running Bridge and Gantry Type Multiple Girder Electric Overhead Traveling” 


 CMMA-74: Crane Manufacturers Association of America - Cranes Specification N° 74. “Specification for 


Top Running and Under Running Single Girder Electric Overhead Cranes Utilizing Under Running Trolley 


Hoist”. 


 Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina.  


 


Todos los documentos involucrados se deberán considerar en su última publicación o revisión vigente. 
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En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos de esta 


especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las normas citadas se 


consideran como formando parte del presente pliego y de conocimiento de la empresa. Su cumplimiento será 


exigido por la inspección de obra. 


 


3. INGENIERIA DE OBRA Y PROYECTO EJECUTIVO 


Previo a la construcción del PG, el contratista deberá ejecutar el proyecto de ingeniería del insumo principal, 


eléctrico, estudios y cálculos necesarios para la construcción de la provisión en su totalidad. Los cálculos serán 


presentados debidamente firmados por profesional matriculado y representante técnico de la empresa 


contratista. Presentará, además, el proyecto ejecutivo a la Inspección para su aprobación y su ejecución, dicha 


documentación constará de: 


 Memoria Descriptiva 


Se utilizara para evaluar la funcionalidad del Puente grúa según lo solicitado por TRENES ARGENTINOS. 


Esta memoria deberá proveer, al menos, una descripción sobre los siguientes ítems:  


o Estructura principal.  


o Vías Carrileras a Incorporar 


o Sistema de izaje y arrollamiento.  


o Sistemas de seguridad. 


 


 Proyecto de ingeniería de detalle completo (Planos).  


Se deberá presentar un plano del galibo más los planos adicionales necesarios para verificar: 


o Emplazamiento General 


o Trocha 


o Alturas de Gancho Útil 


o Ancho Útil en el galibo 


o Ménsulas a Incorporar. Instalación de las Vías Carrileras. 


o Longitud total de desplazamiento 


o Ubicación de Componentes Principales 


 


 Memorias de cálculo. 


Se deberán verificar los criterios adoptados según las normativas solicitadas. (Dimensionamiento de Cable 


de Acero, comprobación de Flecha Max, Tensiones de Trabajo, etc.) 


 Proyecto Eléctrico  


 Manual de Capacitación/uso y Mantenimiento. 
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4. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 


Los puentes grúa solicitados serán del tipo Monoriel, con motores eléctricos para todos los movimientos, 


controlados todos ellos mediante control remoto inalámbrico. Todo lo detallado más adelante corresponde a 


lo especificado en la norma CMAA-74, calificando en la misma como “clase C” (Servicio moderado), o en su 


defecto por las normas FEM/ISO correspondientes, en las que aplica como “grupo 2M” (ISO-UNE 58-112/1, 


designación “Grupo M5”).  


El equipamiento deberá ser del tipo Eurobloc VT. La contratista deberá interiorizarse sobre la documentación 


técnica existente del puente-grúa ya instalado, a fines de igualar su oferta técnica con dicho equipamiento, 


logrando con ella el mayor grado de compatibilización posible entre lo propuesto y lo ya instalado. 


Las marcas a utilizar para los Kits del equipamiento podrán ser: 


 KONECRANES 


 VERLINDE 


 R&M 


 SWF 


 DEMAG 


Lo anterior aplica en los siguientes dispositivos: 


 Sistemas de izaje (polipastos principal y auxiliar) y sus moto-reductores 


 Sistema de control de frecuencia, elevación y comandos. 


 Vigas testeras y carros. 


Las características técnicas que debe poseer el equipo en cuanto a prestaciones, funciones y dimensiones debe 


cumplir con lo especificado en los siguientes cuadros; no obstante, el contratista deberá corroborar las 


medidas indicadas mediante mediciones in-situ. 


CAPACIDAD NOMINAL SECTOR ORGANOS DE PARQUE 


Gancho de Izaje  5 Tons. Métricas 


VELOCIDADES A PLENA CARGA (mínima / máxima) 


Gancho de Izaje  (Principal - Microvelocidad) 4 mts/ Min - 1 mts / Min 


Carro (Variable con Variador de Velocidad) 10 Mts / Min 


Puente (Variable con Variador de Velocidad) 25 Mts / Min 


DIMENSIONES PRINCIPALES A CONSIDERAR (PUENTE GRUA - INFRAESTRUCTURA) 


Distancia entre centros de la viga carrilera 9500 mm 


Altura Gancho Útil 5000 mm 


Longitud total de la viga carrilera 45000 mm 


Tensión eléctrica de trabajo 3 x 380  


Frecuencia 50 Hz 


Color del Puente grúa Amarillo RAL 1018 
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CAPACIDAD NOMINAL SECTOR MECANIZADO 


Gancho de Izaje 5 Tons. Métricas 


VELOCIDADES A PLENA CARGA (mínima / máxima) 


Gancho de Izaje  (Principal - Microvelocidad) 4 mts/ Min - 1 mts / Min 


Carro (Variable con Variador de Velocidad) 10 Mts / Min 


Puente (Variable con Variador de Velocidad) 25 Mts / Min 


DIMENSIONES PRINCIPALES A CONSIDERAR (PUENTE GRUA - INFRAESTRUCTURA) 


Distancia entre centros de la viga carrilera 9500 mm 


Altura Gancho Útil 6000 mm 


Longitud total de la viga carrilera 105000 mm 


Tensión eléctrica de trabajo 3 x 380  


Frecuencia 50 Hz 


Color del Puente grúa Amarillo RAL 1018 
 


NOTA: Las velocidades podrán variar levemente en función de las características de los equipos disponibles. 


5. DISEÑO DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS 


  


Los equipos mecánicos del puente-grúa deberán cumplir las condiciones de diseño indicadas en la norma, 


según se detalla como sigue: 


1. Los elementos principales de la grúa sujetos a esfuerzos mecánicos, se diseñarán y construirán con un factor 


de seguridad mínimo requerido en las normas citadas, en concordancia con la clase y grupo de trabajo 


seleccionada para este servicio. 


2. Cada puente grúa estará formado por dos vigas testeras en los extremos que soportaran a una viga 


conformando un Puente grúa Monoriel.  


3. Se deberá colocar una placa de identificación visible desde el piso que contenga la siguiente información: 


 Nombre del fabricante. 


 Fecha de fabricación. 


 Capacidad del gancho principal en toneladas métricas. 


4. El conjunto de izaje deberá estar conformado de la siguiente manera: 


 La pasteca principal estará constituida por un gancho simple (DIN 15401), construida en acero forjado. 


 El gancho deberá tener un seguro mecánico y figurará el tonelaje máximo. 


 Los cables de izaje deberán ser específicamente para el servicio de grúas, el tambor de arrollamiento 


deberá disponer de guía de cable. 


 Las poleas serán construidas de acero, y los tambores de izaje deberán ser construidos de acero fundido 


o placas de acero roladas.  
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5. Todos los rodamientos serán de marca reconocida, diseñados para un mínimo de vida de 25000 horas. 


6. El equipo de izaje debe disponer de un limitador de carga a instalarse sobre el cable de acero. 


7. El frenado del carro, del tipo electromagnético, se acciona al cortar la corriente de alimentación al motor 


de traslación. El carro debe disponer de fines de carrera en cada uno de sus extremos. 


8. El mecanismo motriz del carro deberá efectuarse con dos (2) ruedas propulsoras a cada lado del mismo. Las 


ruedas del carro, serán provistas con rodamientos antifricción. Se deberá presentar el dimensionamiento de 


las mismas según normativa citada. 


9. El mecanismo motriz del PG deberá efectuarse con dos (2) ruedas propulsoras, una por cada testera, 


accionadas con un Motoreductor cada una. Deberán ser con mecanismo a engranajes en baño de aceite. 


Las ruedas del Puente grúa, serán provistas con rodamientos antifricción de doble pestaña. Se deberá 


presentar el dimensionamiento de las mismas según normativa citada 


10. Todos los diseños, procedimientos y calificación de soldadura deberán de ajustarse a la normativa 


mencionada, y deberán incluir, además: 


 Los procedimientos de soldadura según norma AWS D1.1/2015. 


 Los mapas de todas las soldaduras realizadas. 


 Los certificados habilitantes de todos los soladores involucrados. 


11.  Deberán incluirse, en las vigas testeras de un final de carrera que se accione en ambos extremos del 


recorrido del PG, de forma tal de protegerlo en su desplazamiento longitudinal. 


12. Previo al montaje de los PG, se deberá verificar la estructura portante actual (Columnas Existentes), junto 


con la que se adicionara para montar el PG (Ménsulas y Vigas Carrileras). Como existe una hilera de 


columnas, que será compartida entre ambos PG a incorporar, se deberá efectuar la verificación estructural 


con cargas máximas simultaneas en ambos PG para generar la peor combinación de cargas. 


13. Una vez verificado, se deberán colocar ménsulas en las columnas existentes las cuales serán soporte para 


las vigas. Se deberán montar las vigas sobre las ménsulas anteriormente indicadas. Luego se instalarán las 


Vías Carrileras y Cuadrado de rodadura. Se deberá verificar atrochamiento, alineación. Se deberá efectuar 


el armado de juntas, nivelación y paralelismo según la CMAA .70. 







GERENCIA DE MATERIAL RODANTE 


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 


 


PUENTES-GRÚA 5 TN – SECTOR DE 
MECANIZADO Y SECTOR DE ORGANOS DE 


PARQUE 
TALLERES REMEDIOS DE ESCALADA  


ET.24.033.GMR.V1 


FECHA: 26/12/2024 


PÁGINA 8 DE 9 


 


 
 
 
 


 


 


Las vigas deberán ser conformadas por Perfiles Laminados, con su correspondiente cuadrado de rodadura 


con sus placas, contraplacas, y burlonería.  


 


Las vías de rodadura podrán contar con empalmes tipo Z en un máximo de uno por vano entre columnas. 


Cada vía deberá disponer de topes mecánicos al final del recorrido. 


 


Se deberán retirar los arboles de transmisión y cualquier otro elemento mecánico que interfiera con el 


recorrido del PG.  


 


La estructura a incorporar (Vías Carrileras, Cuadrados de Rodadura, etc) + el conjunto del Puente grúa deberá 


ser pintado con dos manos de Pintura EPOXI con el Color definido, hasta alcanzar un espesor de 60 micrones, 


previo a haberle efectuado una limpieza y desengrasante con fosfatizante o desengrasante industrial. 


 


6. DISEÑO DEL EQUIPO ELÉCTRICO 


A menos que se especifique de manera diferente, el equipo eléctrico deberá cumplir las condiciones de diseño 


indicadas en la norma, según se detalla cómo sigue 


1. La línea principal de alimentación estará constituida por barras del tipo “Blindo Trolley” tetrapolar.  


2. Los gabinetes serán construidos con paneles de chapa de acero laminada en frío de un espesor mínimo 


de 1,5 mm (paredes y techo) y 2 mm (puerta). La protección de los mismos será IP-65 mínimo, y la tensión 


de control, 24 VCC. La tapa debe contener luces de señalización. 


3. Los motores eléctricos serán trifásicos asincrónicos de inducción con rotor jaula de ardilla, de velocidad 


variable, con protección térmica en el bobinado. El control de velocidad de los motores permitirá la 


inversión del movimiento y variar las velocidades. Para el caso de los equipos de izaje, los accionamientos 
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de los motores se realizarán mediante contactores, en el caso del desplazamiento de carro y puente 


grúa, se realizarán mediante Convertidores de Frecuencia 


4. Las protecciones deberán ser por sobre-corriente (térmicas) en las tres fases, falta e inversión de fase y 


baja tensión para todos los motores del puente. Los contactores deberán cumplir con los requerimientos 


de la norma mencionada. 


5. Se deberán instalar luces de color rojo en la parte inferior del puente que permitan la señalización de la 


condición de operación; deben ser claramente visibles desde el piso de la nave. 


6. Se deberán suministrar dos (2) controles remotos inalámbricos por cada puente-grúa, con cuatro (4) 


juegos de baterías recargables cada uno, de acuerdo a la normativa correspondiente. Además, el puente 


deberá disponer de un festón y botonera Telemecanique o marca similar que podrá ser utilizado en caso 


de falla del equipamiento remoto 


7. Los elementos eléctricos deberán ser de primera marca y reconocidas internacionalmente.  


8. Deberá poseer un Sistema de Monitoreo de fallas, lógica de control de los izajes y pesaje de cargas, 


incorporado al sistema, de modo que no se pueda superar en ningún momento la carga máxima por 


cada puente grúa. 


 


7. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 


Las acometidas de tensión para la alimentación de energía eléctrica en los aparatos deberán confeccionarse 


de la siguiente manera: 


 Carro transversal: Línea tipo festón, formada por un riel perfilado, carros porta cable y un cable plano 


de aislación. 


 Traslación Longitudinal: Línea tipo blindo-trolley tetrapolar INSUL-8® origen USA o de similares 


características o calidad normalizada, para todo el recorrido, de cuatro barras conductoras con soportes 


aisladores, tapas de extremo y todos los accesorios eléctricos y mecánicos necesarios para el correcto 


funcionamiento en todo el recorrido, excepto las columnas soporte para el sistema blindo-trolley. 


 


 


8. CURSO DE ENTRENAMIENTO 


Deberá propiciarse un curso del uso seguro al personal del Taller Remedios de Escalada que intervendrá en el 


uso de la maquinaria a adquirir, como así también la capacitación correspondiente al personal de 


mantenimiento de planta del taller. 
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1. OBJETO 


La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los lineamientos genéricos para la construcción 


e instalación de DOS (2) puentes grúa nuevos, con destino a la nave de reparaciones accidentales de coches 


eléctricos, correspondiente al galpón principal del Depósito de mantenimiento Tolosa del Ferrocarril General 


Roca. Lo anterior incluye, por parte del contratista, el diseño, manufactura, pruebas en taller, traslado, 


montaje, puesta en marcha y pruebas de carga “in situ” de la maquinaria solicitada. El comitente de la presente 


es la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado “Trenes Argentinos Operaciones”, Línea General Roca. 


2. NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR 


Los reglamentos y normas que regirán para la presente documentación son los que a continuación se detallan: 


 Características de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I. 


 Normativas del E.N.R.E. (electricidad). 


 Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes 


 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96 (LSyHT). 


 Ley general de Ferrocarriles Nacionales (N° 2873) y sus modificatorias.  


 Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. 


 Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO). 


 Reglamento para líneas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto 9254/72). 


 NTGVO (OA) 003. 


 Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril (Decreto n° 


9.254 del 28/12/1972). 


El oferente deberá utilizar como base de información y considerar que son parte de estas especificaciones, 


todas las normas que sean aplicables por sus alcances o criterio del coordinador del proyecto y especialmente 


se deberán considerar la LSyHT. 


El diseño estructural, mecánico, calificación, construcción, controles, fabricación y equipo eléctrico, estarán 


de acuerdo con: 


 CMAA-70: Crane Manufacturers Association of America – Cranes Specification N° 70 “Specifications 


for Top Running Bridge and Gantry Type Multiple Girder Electric Overhead Traveling” 


 CMMA-74: Crane Manufacturers Association of America - Cranes Specification N° 74. “Specification 


for Top Running and Under Running Single Girder Electric Overhead Cranes Utilizing Under Running 


Trolley Hoist”. 


 Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina.  


Todos los documentos involucrados se deberán considerar en su última publicación o revisión vigente. 


En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos de esta 


especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las normas citadas se 
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consideran como formando parte del presente pliego y de conocimiento de la empresa. Su cumplimiento será 


exigido por la inspección de obra. 


3. INGENIERÍA DE OBRA Y PROYECTO EJECUTIVO 


Previo a la construcción de los PG, el contratista deberá ejecutar el proyecto de ingeniería del insumo principal, 


eléctrico, estudios y cálculos necesarios para la construcción de la provisión en su totalidad. Los cálculos serán 


presentados debidamente firmados por profesional matriculado y representante técnico de la empresa 


contratista. Presentará, además, el proyecto ejecutivo a la Inspección para su aprobación y su ejecución, dicha 


documentación constará de: 


 Memoria Descriptiva 


Se utilizara para evaluar la funcionalidad del Puente grúa según lo solicitado por TRENES ARGENTINOS. 


Esta memoria deberá proveer, al menos, una descripción somera sobre los siguientes ítems:  


 Estructura principal. Memorias de cálculo de la estructura de la Nave en donde se verifique el izaje 


simultaneo de dos PG a máxima carga en la peor condición de disposición. 


o Sistema de izaje y arrollamiento.  


o Sistemas de seguridad. 


 


 Proyecto de ingeniería de detalle completo (Planos).  


Se deberá presentar un plano del galibo más los planos adicionales necesarios para verificar: 


o Emplazamiento General 


o Trocha 


o Alturas de Gancho Útil 


o Ancho Útil en el galibo 


o Longitud total de desplazamiento 


o Ubicación de Componentes Principales 


 


 Memorias de cálculo. 


Se deberán verificar los criterios adoptados según las normativas solicitadas. (Dimensionamiento de Cable 


de Acero, comprobación de Flecha Max, Tensiones de Trabajo, etc.) 


 Proyecto Eléctrico  


 Manual de Capacitación/uso y Mantenimiento. 


 


4. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 


Los puentes grúa solicitados serán del tipo bi-riel, con motores eléctricos para todos los movimientos, 


controlados todos ellos mediante control remoto inalámbrico. Todo lo detallado más adelante corresponde a 
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lo especificado en la norma CMAA-70, calificando en la misma como “clase C” (Servicio moderado), o en su 


defecto por las normas FEM/ISO correspondientes, en las que aplica como “grupo 2M” (ISO-UNE 58-112/1, 


designación “Grupo 5M”). 


El equipamiento deberá ser idéntico al ya instalado. La contratista deberá interiorizarse sobre la 


documentación técnica existente del puente-grúa existente, a fines de igualar su oferta técnica con dicho 


equipamiento, logrando con ella el mayor grado de compatibilización posible. 


Las marcas a utilizar para los Kits del equipamiento podrán ser: 


 KONECRANES 


 VERLINDE 


 R&M 


 SWF 


 DEMAG 


Lo anterior aplica en los siguientes dispositivos: 


 Sistemas de izaje y sus moto-reductores. 


 Sistema de control de frecuencia, elevación y comandos. 


 Vigas testeras y carros. 


 


Las características técnicas que debe poseer el equipo en cuanto a prestaciones, funciones y dimensiones debe 


cumplir con lo especificado en los siguientes cuadros; no obstante, el contratista deberá corroborar las 


medidas indicadas mediante mediciones in-situ. 


 


CAPACIDAD NOMINAL 


Gancho de Izaje Principal 15 Ton. Métricas 


VELOCIDADES A PLENA CARGA (mínima / máxima) 


Gancho de Izaje Principal (Principal - Microvellosidad) 3 mts/ Min - 0,5 mts / Min 


Carro (Variable con Variador de Velocidad) 10 Mts / Min 


Puente (Variable con Variador de Velocidad) 25 Mts / Min 


DIMENSIONES PRINCIPALES A CONSIDERAR (PUENTE GRUA - INFRAESTRUCTURA) 


Distancia entre centros de la viga carrilera 17000 mm 


Ancho Total de la nave 18000 mm 


Altura Gancho Útil 8000 mm 


Longitud total de la viga carrilera 250000 mm 


Tensión eléctrica de trabajo 3 x 380  


Frecuencia 50 Hz 


Color del Puente grúa Amarillo RAL 1018 
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5. DISEÑO DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS 


Los equipos mecánicos del puente-grúa deberán cumplir las condiciones de diseño indicadas en la norma, 


según se detalla como sigue: 


1. Los elementos principales de la grúa sujetos a esfuerzos mecánicos, se diseñarán y construirán con un 


factor de seguridad mínimo requerido en las normas citadas, en concordancia con la clase y grupo de 


trabajo seleccionada para este servicio. 


2. El puente estará formado por dos vigas soportadas en los carros extremos. Deberá tener pasarelas 


con barandas laterales de protección a lo largo de toda su longitud del lado donde se ubicarán los 


tableros de control y los mecanismos de traslación del puente. Deben tener un ancho mínimo de 85 


cm libres y deberán tener un barandal de 110 cm de alto como mínimo con pisos antideslizantes. 


3. Se deberá colocar una placa de identificación visible desde el piso que contenga la siguiente 


información: 


 Nombre del fabricante. 


 Fecha de fabricación. 


 Capacidad del gancho principal en toneladas métricas. 


4. El conjunto de izaje deberá estar conformado de la siguiente manera: 


 La pasteca principal estará constituida por un gancho simple (DIN 15401), construido en acero 


forjado. 


 El gancho deberá tener un seguro mecánico y figurar el tonelaje máximo. 


 Los cables de izaje deberán ser dimensionados según la normativa citada para el servicio de 


grúas, el tambor de arrollamiento deberá disponer de guía de cable. 


 Las poleas serán construidas de acero, y el tambor de izaje deberá ser construido de acero 


fundido o placas roladas. Poseerán un doble ranurado, con rosca Izquierda-Derecha. 


5. Todos los rodamientos serán de marca reconocida, diseñados para un mínimo de vida de 25000 horas. 


6. El sistema de izaje deberá estar dotado de frenos del tipo electromagnético, con frenado automático 


accionado cuando se corta el suministro de energía a los motores. Debe disponer de interruptores 


de fin de carrera colocados para delimitar los limites superior e inferior. Estos Finales de carrera 


deben ser del tipo con tornillo y levas. 


7. El mecanismo de izaje debe poseer un reductor de velocidad con engranajes cilíndricos en baño de 


aceite. 


8. El equipo de izaje debe disponer de un limitador de carga a instalarse sobre el cable de acero. 


9. El frenado del carro, del tipo electromagnético, se acciona al cortar la corriente de alimentación al 


motor de traslación. El carro debe disponer de fines de carrera en cada uno de sus extremos. 


10. El mecanismo motriz del carro deberá efectuarse con dos (2) ruedas propulsoras a cada lado del 


mismo. Las ruedas del carro, serán provistas con rodamientos antifricción. Se deberá presentar el 


dimensionamiento de las mismas según normativa citada. 


11. El mecanismo motriz del PG deberá efectuarse con dos (2) ruedas propulsoras, una por cada testera, 


accionadas con un Motoreductor cada una. Deberán ser con mecanismo a engranajes en baño de 


aceite. Las ruedas del Puente grúa, serán provistas con rodamientos antifricción de doble pestaña. 


Se deberá presentar el dimensionamiento de las mismas según normativa citada. 
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12. Se deberá adicionar un display indicador permanente de la carga izada, el que debe tener dimensiones 


no menores a 450 mm x 150 mm y como mínimo cuatro dígitos y una precisión de 10 Kg, y que debe 


ser claramente visible desde el piso bajo cualquier circunstancia. 


13. Todos los diseños, procedimientos y calificación de soldadura deberán de ajustarse a la normativa 


mencionada, y deberán incluir, además: 


 Los procedimientos de soldadura según norma AWS D1.1/2015. 


 Los mapas de todas las soldaduras realizadas. 


 Los certificados habilitantes de todos los soladores involucrados. 


14. Deberán incluirse, en la testera del puente grúa, dispositivos anti-colisión del tipo barrera infrarroja o 


ultrasonido, a fines de que el mismo se vea protegido en su desplazamiento longitudinal, contra el fin 


de riel o contra el otro puente-grúa con el que comparta su recorrido 


15. El conjunto del Puente grúa deberá ser pintado con dos manos de Pintura EPOXI con el Color definido, 


hasta alcanzar un espesor de 60 micrones, previo a haberle efectuado una limpieza y desengrasante 


con fosfatizante o desengrasante industrial. 


6. DISEÑO DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICO 


A menos que se especifique de manera diferente, el equipo eléctrico deberá cumplir las condiciones de diseño 


indicadas en la norma, según se detalla como sigue: 


1. La línea de principal de alimentación estará constituida por barras del tipo “Blindo Trolley” 


tetrapolar, y se dimensionarán eléctricamente de manera tal de soportar el movimiento 


simultáneo de los 3 movimientos del puente grúa a la vez. Deberá contemplarse como lugar de 


la instalación, el lado opuesto al Blindo del PG existente.  


2. Los gabinetes serán construidos con paneles de chapa de acero laminada en frío de un espesor 


mínimo de 1,5 mm (paredes y techo) y 2 mm (puerta). La protección de los mismos será IP-65 


mínimo, y la tensión de control, 24 VCC/VCA. La tapa debe contener luces de señalización. 


3. Los motores eléctricos serán trifásicos asincrónicos de inducción con rotor jaula de ardilla, de 


velocidad variable, con protección térmica en el bobinado. El control de velocidad de los motores 


permitirá la inversión del movimiento y variar las velocidades en forma continua entre los valores 


máximos y mínimos. Se deberá incluir un control de micro-velocidades para el sistema de izaje 


que permita realizar movimientos finos. 


4. Las protecciones deberán ser por sobre-corriente (térmicas) en las tres fases, falta e inversión de 


fase y baja tensión para todos los motores del puente. 


5. Los accionamientos eléctricos del mecanismo de izaje deberá ser mediante contactores y los del 


carro y puente por variador de velocidad. Todos deberán alimentarse desde un contacto principal 


que se accione mediante el botón de parada de emergencia.  


6. Se deberán instalar luces de color rojo en la parte inferior del puente que permitan la señalización 


de la condición de operación; deben ser claramente visibles desde el piso de la nave. 


7. Se deberán suministrar dos (2) controles remotos inalámbricos por cada puente-grúa, con dos (2) 


juegos de baterías recargables cada uno, de acuerdo a la normativa correspondiente. Además, el 


puente deberá disponer de un festón con cable plano y botonera Telemecanique o marca similar 


que podrá ser utilizado en caso de falla del equipamiento remoto. 


8. Los elementos eléctricos deberán ser de primera marca y reconocidas internacionalmente. 
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9. Deberán poseer un Sistema de Monitoreo de fallas, lógica de control de los izajes y pesaje de 


cargas, incorporado al sistema, de modo que no se pueda superar en ningún momento la carga 


máxima por cada puente grúa. Estos datos deberán registrarse. 


 


7.SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICO 


Las acometidas de tensión para la alimentación de energía eléctrica en los aparatos deberán confeccionarse 


de la siguiente manera: 


 Carro transversal: Línea tipo festón, formada por un riel perfilado, carros porta cable y un cable 


plano de aislación. 


 Traslación Longitudinal: Línea tipo blindo-trolley tetrapolar INSUL-8® origen USA o de similares 


características o calidad normalizada, para todo el recorrido, de cuatro barras conductoras con 


soportes aisladores, tapas de extremo y todos los accesorios eléctricos y mecánicos necesarios para 


el correcto funcionamiento en todo el recorrido, excepto las columnas soporte para el sistema 


blindo-trolley.  


 La alimentación principal deberá realizarse desde ambos extremos de la nave. 


   


8. CURSO DE ENTRENAMIENTO 


Deberá propiciarse un curso del uso seguro al personal del Taller de Tolosa que intervendrá en el uso de la 


maquinaria a adquirir, como así también la capacitación correspondiente al personal de mantenimiento de 


planta del taller. 


 


 


 


 







RAZON SOCIAL


IDENTIFICACION 


TRIBUTARIA


TEL.:


E-MAIL


MONEDA


PRECIO UNITARIO I.V.A (%) SUBTOTAL (S/IVA) TOTAL (C/IVA)


1 2 C/U


2 2 C/U


3 1 C/U


4 1 C/U


5 1 C/U


6 2 C/U


LUGAR DE CUMPLIMIENTO (CIUDAD/PAIS):


PRECIO
RENGLON DESCRIPCIÓN


PUENTE GRUA 15 TN  - DEPOSITO DE TOLOSA


CANTIDAD U/M


PUENTE GRUA 16/10TN NAVE MMEE - TALLER DE REMEDIOS DE ESCALADA


SEGÚN PLIEGO


SEGÚN PLIEGO


PUENTE GRUA 32/16TN NAVE 0 - TALLER DE REMEDIOS DE ESCALADA


CONDICIONES DE PAGO:


PLAZO DE ENTREGA:


MANTENIMIENTO DE OFERTA


SEGÚN PLIEGO


PUENTE GRUA 10 TN SECTOR MECANIZADO Y CALADO DE PARES MONTADOS - 


TALLER DE REMEDIOS DE ESCALADA


PUENTE GRUA DE 5 TN SECTOR DE MECANIZADO  - TALLER DE REMEDIOS DE 


ESCALADA


SUBTOTAL (SIN IVA)


IVA


TOTAL (CON IVA)


TOTAL (EN LETRAS)


ANEXO 6 - PLANILLA COTIZACIÓN - BIENES NACIONALES


PUENTE GRUA DE 5 TN SECTOR DE ORGANOS DE PARQUE - TALLER DE REMEDIOS 


DE ESCALADA


DETALLE DEL PROVEEDOR


CLASE DE CONTRATACION:


EXPEDIENTE NRO.


OBJETO
CONSTRUCCION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PUENTES GRUA PARA 


LOS TALLERES DE REMEDIOS DE ESCALADA Y DEPOSITO TOLOSA


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Nº
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ANEXO 7 – ACTA DE VISITA TECNICA  
 


En la localidad de __________________________________________, a los _____ 


días del mes de ____________________ de 20….., se deja constancia que la 


empresa______________________________________________________________ 


representada por el Sr____________________________________________            


DNI __________________, ha cumplimentado con la VISITA DE RECONOCIMIENTO 


definida en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Contratación Nº………………... 


para la  “Construcción, instalación y puesta en marcha de puentes grúa para los talleres 


de Remedios de Escalada y Deposito Tolosa – Línea General Roca” . 


 En consecuencia el Sr. __________________ declara que conoce las características 


objeto de la contratación y las condiciones de operación del mismo, y que 


consecuentemente comprende y acepta los trabajos a realizar. 


La presente tiene carácter de declaración jurada. 


Se confeccionan TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. 
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1. Objetivo: 
 
Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos mínimos de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente que deben cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas y Empresas que 
brinden servicios en todo el Ámbito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 
2. Alcance: 
 
De aplicación general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en forma particular para 
los sectores con responsabilidad en la contratación y/o el control de Empresas Contratistas, Subcontratistas 
y de Servicios.  
 
En ningún caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado con otras 
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o procedimientos internos. 
 
3. Definiciones: 
 
• ATS: Análisis de Tarea Segura. 
• PST: Procedimiento Seguro de Trabajo. 
• EPP: Elementos de Protección Personal.  
 
4. Referencias: 
 
• Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo – Decreto Reglamentario Nº 351/79; Decreto 1338/96, 


Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
• Ley 24.557 Riesgos del Trabajo – Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, 


Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
• Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. Resolución S.R.T. 


231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, 
Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 


• Res. S.R.T. 37/2010 Exámenes médicos en salud – Anexo I – Inc. V. 
• Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos de Protección 


Personal. 
• Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo. 
• Ley 24.051 de Residuos Peligrosos – Decreto Reglamentario 831/93, Anexos, Modificaciones, 


Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes. 
• Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
• Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofísicos de Aptitud. 
• Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinación de HSMA de Línea. 
• PG HSMA 007 – Procedimiento de Registro de Actividades. 
• Anexo I – Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad 
• Anexo II – Constancia de Capacitación 
• Anexo III – Modelo de Declaración Jurada (DDJJ) 
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5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y Empresas 
Contratistas, Subcontratistas y de Servicios: 


 
Este Procedimiento General deberá ser dado a conocer y lo deberá cumplir todo el personal involucrado en 
contrataciones, licitaciones y supervisión de empresas que desarrollen sus actividades dentro de cualquiera 
de los ámbitos afectados a la gestión de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 


El responsable del sector interesado en la contratación deberá incluir dentro de la confección de los 
pliegos técnicos o de condiciones particulares el cumplimiento del presente procedimiento de acuerdo 


con la actividad que desee contratar. 
 
 
El responsable del sector solicitante del trabajo será encargado de todo el control del trabajo contratado, 
consultas, modificaciones, etc.  
Además, informará en forma fehaciente a los distintos sectores afectados por el accionar del contratista, por 
el medio que corresponda. 
 
También tendrá la tarea de Coordinar con la Gerencia de Compras y consecuentemente con Control de 
Terceros y con las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las líneas según 
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisión desde el punto de vista de 
seguridad, el trabajo del contratista y su personal. 
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6. Flujograma de comunicación: 


 


1. SECTOR CONTRATANTE
Confecciona el pliego haciendo referencia 


al presente procedimiento.
Podrá solicitar colaboración de HSMA.


4. CONTROL DE TERCEROS
Solicita al contratista la carga de la 


documentación al sistema de acuerdo al 
presente procedimiento, a lo informado 
por HSMA y al tipo de trabajo a realizar. 
Una vez finalizado el proceso de carga, 
CT da aviso a HSMA para su validación. 


7. CONTROL DE TERCEROS
Informa a las áreas involucradas y al 


contratista la validación de la 
documentación para poder continuar con 


la gestión.  


8. SECTOR CONTRATANTE
Gestiona reunión de inicio.


NO CUMPLE


CUMPLE


2. COMPRAS
Pone en conocimiento a Control de 


Terceros de la adjudicación.


5. CONTROL DE TECEROS y HSMA
Controlan la documentación 


correspondiente.


3. CONTROL DE TERCEROS
Solicita a HSMA vía correo electrónico 


que documentación se le debe requerir al 
Contratista. 


*ENTREGA DE NORMAS
CT y/o HSMA en caso de ser necesario 
se comunicará con el Contratista para 


realizar la entrega de normas que 
deberá incluir dentro del programa de 


seguridad en caso de corresponder.
En ese caso se realizara el envío de las


normas y el contratista deberá devolver
el Anexo I firmado. 


6. HSMA
Valida la documentación y avisa a CT
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1. SECTOR CONTRATANTE: Deberá incluir el presente procedimiento en la confección del Pliego 
Técnico para poner en conocimiento al oferente de los requisitos a presentar dependiendo el tipo de 
trabajo. En caso necesario podrá solicitar colaboración de HSMA.  
 


2. COMPRAS: Pone en conocimiento a Control de Terceros de la adjudicación en el momento que se le 
comunica al oferente.  
 


3. CONTROL DE TERCEROS: Solicita a HSMA vía correo electrónico que documentación se le debe 
requerir al Contratista.  
 
*ENTREGA DE NORMAS: En el caso de que el tipo de trabajo lo requiera, CT y/o HSMA se pondrá en 
contacto con el contratista para entregar las normas correspondientes. Estas normas deberán ser 
incorporadas dentro del programa de seguridad presentado.  
El contratista deberá devolver firmado el Anexo I como constancia de recepción de las normas. 
  


4. CONTROL DE TERCEROS: Solicita al contratista la carga de la documentación en el sistema 
informático de control de contratistas de acuerdo con el presente procedimiento y lo informado por 
HSMA a través de la solicitud de contratación o en los pliegos técnicos y/o de condiciones particulares 
dependiendo de la actividad a contratar de acuerdo con los exigido en el punto 7.3. Comunica a 
HSMA para la verificación de la documentación.   


 
5. CONTROL DE TERCEROS y HSMA: Controlan la documentación cargada.  


 
6. HSMA: Valida la documentación en el sistema informático de control de contratistas y da aviso a CT 


de las novedades.  
 
7. CONTROL DE TRECEROS: Informa al Contratista, a HSMA, a la Gerencia de Seguridad y Prevención, 


al área requirente y a cualquier otra área que crea conveniente, la validación de la documentación 
en el sistema para que se pueda proseguir con la gestión de ingreso.  
 


8. SECTOR CONTRATANTE: El sector que contrata el trabajo gestionara, una reunión de inicio para 
ultimar detalles respecto a los trabajos a realizar y efectuar cualquier tipo de capacitación faltante 
por parte de HSMA. Luego de dicha reunión se firmará el Anexo IV. 
Se deberá involucrar en esta reunión a todas las áreas intervinientes y al personal del Contratista.  
(Por la Empresa Contratista concurrirá: Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable 
de Higiene y Seguridad). 
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7. Desarrollo del Procedimiento: 
 
7.1. Ingresos especiales catalogados como “Visitas y Otros” 
En los siguientes casos se podrá dar autorización a ingresos eventuales: 


a) Recorrida informativa por dependencias. 
b) Recorrida para la confección de presupuestos en donde no se encuentren involucrados trabajos de 


riesgo. 
 
En los casos enumerados se deberá presentar la Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida 
Obligatorio (para el personal en relación de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Póliza 
de seguro de Accidentes Personales (para el personal que no estuviese en relación de dependencia. 
 
Las personas ingresantes deberán estar en todo momento acompañados por personal de Trenes Argentinos 
Operaciones.  
 
7.2. Tareas catalogadas como “OBRAS”: 
Cuando las tareas a realizar tengan alguna de las particularidades enunciadas a continuación: 


a) Excavación; 
b) Demolición; 
c) Construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2) de 


superficie cubierta o los DOS METROS (2 m) de altura a partir de la cota CERO (0); 
d) Tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o Alta Tensión, 


definidas MT y AT según el Reglamento del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 
(E.N.R.E.); 


e) En aquellas obras que, debido a sus características, SOFSE lo requiera. 
 
7.3. ¿QUIENES DEBEN PRESENTAR DOCUMENTACIÓN? 
 
Estos requisitos aplican para todas las empresas que deban ingresar a cualquier locacion de SOFSE para la 
realización de tareas. 


a) Contratistas que deban realizar obras. 
b) Proveedores de servicios: seguridad, limpieza, comedor, electricidad, Servicio Médico, 


mantenimiento general, personal externo, etc. 
c) Proveedores de piezas, equipos, materias primas e insumos. 
d) Operadores y transportistas de residuos. 


 
7.4. ¿QUE DOCUMENTACION DEBEN PRESENTAR LAS EMPRESAS CON TRABAJADORES EN RELACION DE 


DEPENDENCIA O AUTONOMOS? 
 
Observaciones: Si el Trabajador Autónomo posee personal no autónomo se considera que posee personal 
en relación de dependencia y debe constituir un contrato con una ART. 
 
Toda empresa Contratista deberá presentar con carácter obligatorio la documentación que determina el 
presente Procedimiento, teniendo en cuenta que la falta de presentación, falsedad en su contenido o 







 
 


Gcia. Centro de Operaciones 
Ferroviarias 


Sub Gcia. Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente 


 


PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA  
Emisión: 
21/10/2016 
Vigencia:  
Nov - 2016 


“REQUISITOS PARA EMPRESAS 
CONTRATISTAS“ 


Actualización: 
Revisión RV 02 


Mayo 2021 
Página 8 de 21 


 


Elaborado por: Controlado por: Aprobado por: 


SUBGERENCIA HSMA CONTROL DE TERCEROS Gerencia Centro de 
Operaciones Ferroviaria 


 


presentación incompleta de la misma, generará la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las 
tareas.  
 
Asimismo, y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con terceros la realización de determinadas 
tareas, será responsabilidad del Contratista Principal hacer cumplir con esta obligación a las empresas 
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con carácter de Declaración Jurada, que las 
empresas Subcontratistas cumplen y han presentado la documentación requerida.  
 
A continuación, se detalla la documentación que obligatoriamente deberá presentarse ante las 
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente / Control de Terceros / Servicio Medico de cada una 
de las líneas, según corresponda: 
 


Nº Documentación Obras 
(7.1) 


Proveedores de 
Servicio 


Proveedores de 
insumos 


Operadores y 
Transportistas de 


residuos 


7.4.1 Programa de Seguridad aprobado 
por la ART X    


7.4.2 AST  X   
7.4.3 Constancias de capacitación X X  X 


7.3.4 Constancia de entrega de EPP y 
Ropa de trabajo X X  X 


7.4.5 
Constancia de nomina cubierta 
por la ART o Póliza de seguro de 
accidentes personales 


X X X X 


7.4.6 
Certificado de correcta instalación 
y/o funcionamiento – Constancia 
de validez del certificado  


X X   


7.4.7 
Certificados de Verificación 
Técnica de los vehículos o 
maquinas según corresponda 


X X X X 


7.4.8 Certificados de aptitud del 
personal según la tarea  X X   


7.4.9 Constancias de capacitación 
especial según corresponda X X X X 


7.4.10 Habilitaciones particulares según 
actividad X X X X 


7.4.11 Ficha de datos de seguridad de los 
productos a utilizar según SGA. X X X  


 
7.4.1 Copia del Programa de Seguridad aprobado por la ART + Aviso de obra  


 
La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de realizar “Obras”, deberá presentar el correspondiente 
Programa de Seguridad APROBADO por su ART, acorde con lo establecido y según corresponda: Resolución 
S.R.T. 35/98; Resolución S.R.T. 51/97; Resolución S.R.T. 319/99. 
 
Además, deberá adjuntar al programa el Aviso de Obra sellado por su ART.  
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Dentro del Programa de Seguridad será obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, según 
la etapa de cada actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecución y las tareas a desarrollar; por cada 
riesgo general o particular deberá detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.  
 
7.4.2 AST – Análisis Seguro de Tareas 


 
En el caso de que la Contratista o Subcontratista realice actividades no catalogados como “Obras” o sea 
personal autónomo, deberá presentar un Análisis Seguro de Tareas formado por un profesional de Higiene y 
Seguridad con matricula habilitante.  
Dentro del AST, será obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, según la etapa de cada 
actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecución y las tareas a desarrollar; por cada riesgo general o 
particular deberá detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.  
 
7.4.3 Constancias de Capacitación 


 
Se deberá presentar copia de las constancias de entrenamiento en materia de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente firmado por un profesional habilitante con una vigencia dentro de los 12 meses del inicio de las 
actividades.  


 
7.4.4 Constancia de entrega de ropa de trabajo y EPP 
 
Se deberá presentar copia de las constancias de entrega de ropa de trabajo y EPP de acuerdo con lo dispuesto 
en la Resolución S.R.T. 299/2011, para todo el personal afectado a las tareas. 
 
7.4.5 Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida Obligatorio (para el personal en 


relación de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Póliza de seguro de Accidentes 
Personales (para el personal que no estuviese en relación de dependencia): 


 
LO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO ES DE RENOVACION MENSUAL HASTA LA FINALIZACION DE 


LA OBRA / SERVICIO. 
 


Se deberá presentar una constancia de cobertura emitida por la ART en donde se encuentre todo el personal 
afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) 
 
a) Seguros del Personal en relación de dependencia del Contratista y de sus Subcontratistas:   
Deberá presentar una constancia de cobertura emitida por la ART y del Seguro de Vida Obligatorio en donde 
conste: 


- Todo el personal afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) 
- Clausula de NO repetición a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado 


Nacional. 
- Clausula de Anulación: La póliza adquirida no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 


notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días 
 
b) Seguro del Personal contratado que NO se encuentre en relación de dependencia del Contratista y de 


sus Subcontratistas: 
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Póliza de Seguro de Accidentes Personales (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) donde conste: 
 


• Nombre y Apellido completo del Asegurado 
• D.N.I. 
• La suma asegurada exigida en la contratación. 
• Cláusula por cobertura médico-farmacéutica. 
• Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial 
• Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondrá. 
• Designación de SOFSE como beneficiaria en primer término por cualquier obligación legal que pudiera 


existir. 
• Clausula de NO repetición a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado Nacional 
• Clausula de Anulación: La póliza adquirida no podrá ser anulada, modificada o enmendada sin previa 


notificación fehaciente a SOFSE, con una antelación no menor a 15 (quince) días 
Es necesario especificar en la Póliza que cubrirá los riesgos existentes en los trabajos a realizar en las 
distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caídas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en 
zona de Vías, Trabajos en zona de Vías Electrificadas, etc. 
 
7.4.6 Certificado de correcta instalación y/o funcionamiento – Constancia de validez del certificado  


- Equipos de levantamiento de carga 
- Equipos móviles de levantamiento, excavación y/o transporte de cargas. 


Para el tiempo de duración de las tareas. 
 


7.4.7 Certificados de Verificación Técnica – Constancia de validez del certificado.  
 


Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberá presentar: 
 


- Todos los vehículos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras, Grúas, Vehículos 
Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.). 


- Certificación de los Equipos de Izaje y sus elementos (fajas, eslingas, grilletes, etc.) por Bureau Veritas, 
IRAM, etc.  


- Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje. 
 


7.4.8 Certificados de Aptitud 
 
Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberá presentar: 
 


- Aptos médicos para la realización de las tareas que puedan significar riesgos para si, terceros o 
instalaciones 


o Trabajos en altura; 
o Espacios confinados; 
o Conductor de Automotores; 
o Grúas; 
o Autoelevadores; 
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Dando cumplimiento a la Resolución S.R.T. 37/2010 Exámenes médicos en salud – Anexo I – inc. V 
para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
según la Línea que corresponda. 


- Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente correspondiente. 
- Operadores de Grúas y equipos de levantamiento de carga e izaje. 
- Conductores de Vehículos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de Aplicación Competente 


correspondiente. 
 
7.4.9 Capacitación especial actualizada 


 
En el caso de corresponder según la actividad a realizar se deberá presentar lo siguiente: 


 
- Choferes, Conductores y/u operadores de equipos. 
- Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofísico según la Categoría. 
- Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de grúas y/o equipos de izaje. 


7.4.10 Habilitaciones particulares según actividad 
 
Según corresponda se deberá presentar las habilitaciones correspondientes según actividad. Ej. Habilitación 
para el transporte de residuos, habilitación para el tratamiento de residuos, habilitación para el transporte 
de productos químicos o combustibles, etc. 
 
7.4.11 Ficha de datos de seguridad 
 
En el caso de utilizar un producto químico, se deberá presentar la ficha de datos de seguridad 
correspondiente para su posterior autorización. La documentación deberá estar en un todo de acuerdo con 
la Resolución SRT 801/15. 
 
7.5 CRITERIOS GENERALES 
 
7.5.1 NORMA DE SEGURIDAD:  


 
7.5.1.1 Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad por parte del 
contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica también para todos aquellos 
Subcontratistas del Contratista Principal en caso de corresponder), dará lugar a la suspensión parcial o 
total de las tareas o del personal. 


 
Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo, correrán por exclusiva cuenta 
del contratista sancionado. Cuando se ponga en peligro por acción u omisión del contratista a 
personas, instalaciones y/o equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
podrá llegar a detenerse la realización de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo proceda a normalizar 
la situación, eliminando a criterio de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su 
Representante Autorizado todo riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por 
cuenta del Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias. 
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La provisión de Uniformes de Trabajo – Ropa de Trabajo – y Elementos y Equipos de Protección 
Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso será Obligatorio durante la jornada laboral de 
acuerdo con lo estipulado en los análisis de riesgo y deberá contar con identificación legible de su razón 
social. 


 
Asimismo, será responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos deteriorados o en malas 
condiciones de conservación. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevará el Casco de Seguridad, Calzado de Seguridad y 
Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro elemento de alta visibilidad, en todas las Áreas 
de la Empresa (chaleco reflectivo / bandolera reflectiva, etc.) 


 
7.5.1.2 El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo 
y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al respecto se emitan. 


 
7.5.1.3 El Contratista deberá cumplir además con lo dispuesto por la Ley 19.587 de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios 351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y 
Disposiciones vigentes al respecto. 


 
7.5.1.4 La Empresa Contratista contará con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con 
una afectación de “Horas Profesionales” acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio 
de lo establecido en el Decreto 351/79 al respecto y a la Resolución S.R.T. 231/96. 


 
El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista deberá contar con personal Auxiliar en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) 
en base a lo dispuesto por la legislación vigente, siendo atribución de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, el 
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente, 
dependiendo también de los frentes de obra abiertos. 


 
7.5.1.5 Todo trabajador de Empresa Contratista deberá respetar las Normas Internas de la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 


 
7.5.1.6 Está terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular y/o activar, por parte del 
trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos, aparatos, vehículos o sistemas de la Empresa 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorización del personal Jerárquico de 
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado para tal fin. 
 
7.5.1.7 En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus características impliquen un riesgo 
para las personas y/o equipos que puedan transitar por las mismas, estas deberán estar debidamente 
señalizadas, con materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles, tanto 
de día como en horario nocturno. Se establece como normativa para el desarrollo de la señalización lo 
que establezca el IRAM. 
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7.5.1.8 OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el derecho de solicitar a la 
Supervisión o Personal Jerárquico de la Empresa Contratista, la suspensión, remoción o llamado de 
atención de cualquier trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o 
Normas referenciadas. 


 
7.5.1.9 Es obligación de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo que trabaje para la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la capacitación sobre Prevención de Riesgos 
Laborales necesaria para su trabajo seguro. 
 
Dentro de esta capacitación se deberán incluir temas generales como: Seguridad básica contra 
incendios, uso adecuado de los elementos de protección personal, primeros auxilios, etc. y las 
Normativas Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO – inherente a las Normas 
de Seguridad de la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea que corresponda.  
 
7.5.1.10 Toda Empresa Contratista proporcionará Número de Teléfono de Emergencia para llamar, en 
caso que un trabajador suyo se accidentara dentro de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 
ESTADO. 
A su vez el personal de la contratista accidentado será acompañado principalmente por su Capataz, 
Supervisor o Responsable de la Empresa a la cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atención 
del accidentado. 
 
La Empresa Contratista notificará del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el accidente a la 
Coordinación de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Línea 
correspondiente. 
 
Elevará a dicha Coordinación el Informe definitivo de Investigación de Accidente de acuerdo al Método 
del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. Nº 001/2004 – Informe de Investigación de Accidente de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales) 
 
7.5.1.11 Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberán utilizar cuidadosamente las 
instalaciones de la Empresa como así también preservar la higiene dentro de la misma. 


 
7.5.1.12 Está prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o quemas de elementos 
varios en los predios de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 
7.5.1.13 Está prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanías de zonas de 
almacenamiento de combustibles, despacho de combustibles, etc. o en cercanías o próximo a 
elementos de fácil combustión. Para ello deberá informar al Inspector / Responsable de Obra de la 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra para que realice las solicitudes 
de autorización correspondientes.  
 
7.5.1.14 Está prohibido el ingreso sin autorización a CENTROS DE MEDIA TENSION; SUB ESTACIONES 
DE ENERGIA; SALA DE TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorización de la Sub 
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada línea (Coordinación / Dpto. Energía / Catenaria, 
según corresponda a la designación por línea). 
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7.5.1.15 Está prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes peatonales, etc., próximos o 
no a Líneas energizadas / Vías energizadas sin la previa Autorización de la Sub Gerencia de 
Infraestructura correspondiente a cada línea (Coordinación / Dpto. Energía / Catenaria, según 
corresponda a la designación por línea). 
 
7.5.1.16 La Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado todos los lugares que utilice, ya 
sean de trabajo o las de servicios personales. 
 
7.5.1.17 Los pasillos de circulación y vías de evacuación no deben estar obstruidos. 
 
7.5.1.18 Todo lo que sea basura o desperdicio deberá depositarse en los recipientes distribuidos para 
tal fin. 
 
7.5.1.19 La Empresa Contratista será responsable del orden y limpieza de los sectores de trabajo como 
así también de los obradores o pañoles. 
 
Los lugares antes mencionados deberán estar libres de todo desecho, basura, escombros, restos de 
materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de accidentes, incendios y/o entorpecer la 
libre circulación del sector. 
 
7.5.1.20 Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la actividad desarrollada por 
la Empresa Contratista, deberá gestionar su disposición según Legislación Vigente en la Materia, a 
cargo del contratista, y acreditará la documentación referente al transporte, tratamiento y disposición 
final ante la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Línea que corresponda. 
 
7.5.1.21 No circularán ni permanecerán debajo de cargas suspendidas. 
 
7.5.1.22 El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrará comprendido dentro de 
los alcances de la Resolución C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofísicos de Aptitud (Alcoholemia, 
Narcotest, Atención, etc.) en lo que hace a la realización de exámenes psicofísicos de control aleatorio 
a realizarse por personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado deberá ser relevado 
de inmediato. 
 
7.5.1.23 En todo momento se deberá respetar la Prohibición de Fumar en todos aquellos lugares 
donde así está señalizado. 
 
7.5.1.24 La Empresa Contratista deberá proveer de un Botiquín de Primeros Auxilios conteniendo 
elementos básicos para las primeras intervenciones. 
 
7.5.1.25 PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contará con equipos de extinción 
de fuegos (Portátiles). Los mismos serán como mínimo de 10 Kg. Polvo Químico Triclase (ABC). Estos 
estarán identificados con el Nombre de la Empresa Contratista, además cumplirán con Normas IRAM 
y tendrán sus respectivas tarjetas de identificación actualizadas. 
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La cantidad de extintores dependerá del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos de incendio, contando 
como mínimo con uno por cada frente de obra abierto. 
 
Los extintores se colocarán en lugares visibles y en cercanías de la zona de trabajo, obradores, pañoles, 
etc. El personal estará debidamente capacitado para su uso. 
 
En el caso de tener que realizar un trabajo en caliente, se deberá solicitar el permiso correspondiente. 


 
7.6 Ingresos de Emergencia 


 
En los siguientes casos se permitirá el ingreso de contratistas de forma emergencial: 
 
Cuando se den las siguientes situaciones: 


1. Riesgo de Seguridad de personas de SOFSE y/o publico en general. 
2. Riesgo de seguridad en bienes y/o servicios tanto propios como de terceros.  
3. Riesgo operativo. 


 
El sector contratante deberá informar al sector de Administración de Contratos/Control de Terceros la 
necesidad de la contratación de forma emergencial de acuerdo con las situaciones descriptas anteriormente. 
Este tipo de comunicación se realizará vía GDE sin excepción.  
 
El ingreso de emergencia no exime al contratista de presentar la documentación detalla en el presente 
procedimiento, solo acelera el ingreso para que pueda dar respuesta inmediata. 
Para ello el contratista deberá firmar el Anexo IV – DDJJ Ingreso de Emergencia y presentar sin excepción lo 
requerido en el punto 7.3.5 del presente, además de la firma de los Anexos I, II y III. 
 
Antes del comienzo de los trabajos y sin excepción, el contratista mantendrá una reunión con la Coordinación 
de HSMA y las áreas involucradas, en donde recibirá las normas correspondientes y la indicación de las 
medidas de seguridad a tomar para la realización de los trabajos, en donde se firmará el ANEXO I.  
 
Así mismo se compromete a presentar la documentación correspondiente en un lapso de 5 días hábiles al 
inicio de los trabajados.  
 
8 Auditorías 


 
8.1 Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del personal Prevencionista 


de cada Línea, realizará de forma planificada o aleatoria visitas / auditorías durante la ejecución de obras 
y/o prestación de servicios, incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas, 
dejando información documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor de Obra de 
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Línea que corresponda, con copia al 
Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, según PG HSMA 007 – Registro de Actividades. 
 


8.2 El hecho o la circunstancia que la Coordinación de Higiene y Seguridad de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecución de las obras o la prestación de los servicios de la 
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Empresa Contratista y/o eventuales Subcontratistas, no implica ni podrá interpretarse como asunción de 
parte de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna sobre el particular. 


 
8.3 Para el caso en que se detectaran desvíos importantes, estos serán informados fehacientemente desde 


la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la Coordinación de la OPERADORA 
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, encargada de supervisar a la Contratista como también a Control 
de Terceros en caso de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, 
otorgándose plazos para su adecuación. 


 
8.4 Las visitas / auditorías serán efectuadas con el fin de comprobar no sólo el cumplimiento del marco legal 


de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas Internas de Seguridad aplicables a cada Línea. La 
periodicidad de las visitas quedará determinada a criterio de la Coordinación de Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente, según los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista. 


8.5 En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo inminente para las 
personas o las instalaciones, la Coordinación de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente suspenderá la obra 
notificando fehacientemente a la Coordinación de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, 
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso de incumbir en 
cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, hasta tanto se adecúen las 
desviaciones mencionadas. 


 
El contratista arbitrará los medios para adoptar las medidas correctivas para la continuidad de la obra o 
prestación del servicio, una vez realizadas las adecuaciones / mejoras requeridas informará al 
Coordinador de la Obra quien solicitará una nueva auditoría a la Coordinación de Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente para verificar que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar 
continuidad a las tareas. 
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9 ANEXOS 
 


9.1 ANEXO I – Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad 
9.2 ANEXO II – Declaración Jurada (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS 


 
En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la realización de 
determinadas tareas deberá presentar una nota con carácter de Declaración Jurada en donde manifieste 
que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los terceros Subcontratistas del presente 
Procedimiento, y que éstos han presentado la documentación requerida. 
La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la información consignada con carácter de DDJJ 
dará derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime pertinente de acuerdo con la magnitud del 
incumplimiento. 


 
EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA  


 
a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART 


 
b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART 


 
c. CONSTANCIA DE CAPACITACION 


 
d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION 


PERSONAL 
 


e. NOMINA DEL PERSONAL Y SEGUROS (Según 7.3.5) 
 


f. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE 
VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Según 7.3.6) 


 
g. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO 


(Según 7.3.7) 
 


h. CERTIFICADOS DE APTITUD (Según 7.3.8) 
 


i. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Según 7.3.9) 
 


9.3 ANEXO III – DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA 
9.4 ANEXO IV – REUNION DE INICIO  
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ANEXO I – CONSTANCIA DE ENTREGAS DE NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD 


 
 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 
 
 
Señores: 
 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) 
 
Dirección: ……………… 
 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 


 
 
Por la presente, …………………………………… CUIT…………………….. declaro BAJO JURAMENTO haber recibido, 
leído y aceptado las Normas que a continuación se detallan por parte de la OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO  
 


- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 
- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 
- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 
- Norma de Seguridad Nº…………., correspondiente a la línea………………………………………… 


 
Así mismo, manifiesto poner en conocimiento de estas a todo el personal involucrado perteneciente a 
mi empresa y a mis subcontratistas.  
 


 
FIRMA:………………… 
 
ACLARACIÒN:………………………………. 
 
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA:………………… 
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ANEXO II – DECLARACION JURADA (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS 


 
 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 
 
 
Señores: 
 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) 
 
Dirección: ……………… 
 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 
 
 
Por la presente, …………………………………… CUIT…………………….. declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa 
Subcontratista ……………………………….CUIT ………………………..que ejecutará tareas o prestará servicios, 
presentó toda la documentación solicitada de acuerdo con el PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y 
controlada conforme a lo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
 
 
 
FIRMA:………………… 
 
ACLARACIÒN:………………………………. 
 
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA:………………… 
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ANEXO III – DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA 


 
 
 


 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 


 
 
Señores: 
 
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) 
 
Dirección: ……………… 
 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
 
 
 
Por la presente, …………………………………… CUIT…………………….. solicito el ingreso de emergencia para poder 
satisfacer vuestras necesidades de acuerdo con el riesgo existente. 
 
Así mismo me comprometo presentar toda la documentación exigida en el procedimiento PG HSMA 002 
en un lapso máximo de 5 días hábiles.  
 
Declaro haber recibido las normas e indicaciones correspondientes por parte de la Coordinación de 
HSMA y me comprometo a cumplir las mismas. 
 
Junto con la presente se adjunta lo requerido en el punto 7.3.5. 
 
 
 
 
FIRMA:………………… 
 
ACLARACIÒN:………………………………. 
 
SELLO O CARGO EN LA EMPRESA:………………… 


 
 
 
 
 







 
 


Gcia. Centro de Operaciones 
Ferroviarias 


Sub Gcia. Higiene, Seguridad y 
Medio Ambiente 


 


PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA  
Emisión: 
21/10/2016 
Vigencia:  
Nov - 2016 


“REQUISITOS PARA EMPRESAS 
CONTRATISTAS“ 


Actualización: 
Revisión RV 02 


Mayo 2021 
Página 21 de 21 


 


Elaborado por: Controlado por: Aprobado por: 


SUBGERENCIA HSMA CONTROL DE TERCEROS Gerencia Centro de 
Operaciones Ferroviaria 


 


 
ANEXO IV – REUNION DE INICIO 


 
 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  ……… de……  20….. 
 
 
Razón Social: 


 
REF: (detallar OC / Tipo de trabajo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 


 
 
Por la presente se deja constancia de la reunión de inicio del trabajo de referencia, en la misma se hacen 
presentes: 
 
Por SOFSE (Apellido, Nombre y Cargo): 
 
 
 
Por Contratista (Apellido, Nombre y Cargo): 
 
 
Temas tratados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
FIRMAS (Aclarar): 
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I.-  Objeto 


Establecer una metodología que regule el Régimen de Redeterminación de Precios en 


las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio 


entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la 


ejecución del Contrato. 


II. – Alcance 


La presente metodología de redeterminación de precios será aplicable para las 


Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda 


nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicación 


de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada 


llamado. 


III.- Definiciones 


SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 


ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria –


Ley 27.132-. 


Contratista: Persona humana o jurídica contratada por SOFSE para la ejecución de 


las obras y/o prestación de servicios y/o provisión de bienes. 


IV.- Metodología 


1. Confección del pliego 


1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotización 


Previo al llamado a licitación o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera 


contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades 


y/o provisiones  requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotización 


para todas las actividades y/o provisiones de la prestación.   


La planilla de cotización se incluirá en el pliego como requisito a presentar por los 


proveedores en sus ofertas. 


1.2. Componentes de precios 


SOFSE debe realizar un análisis de costos a nivel de precios de los componentes que 


se consideren más relevantes en la prestación de la Obra, Bien y/o Servicio requerida, 


los cuales servirán de referencia para los análisis de las ofertas recibidas. 







 


 


A nivel de los componentes, SOFSE deberá explicitar en el pliego las ponderaciones 


relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del 


presente manual. 


A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE deberá desagregar 


en no más de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones 


relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y 


Máquinas’ debe aplicar la estructura de ponderación establecida en el punto 4.b del 


presente Manual. 


1.3. Índices de Referencia 


El pliego debe establecer los índices de precios oficiales que tomarán como referencia 


para la redeterminación de precios. 


Los índices de referencia para calcular la redeterminación serán los publicados por el 


Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que 


utilizará la tasa nominal activa para TREINTA (30) días del Banco de la Nación 


Argentina.   


Solo en caso que el índice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el 


INDEC, se tomará el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por 


SOFSE. 


1.4. Documentación 


La documentación indicada en los artículos anteriores (presupuesto, estructura de 


costos, precios de los componentes principales, ponderación e índices de referencia) 


es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso 


de licitación a cargo de la misma. 


2. Presentación de ofertas 


2.1. Documentación incluida 


Los pliegos que prevean la aplicación de la presente metodología de redeterminación 


de precios deberán exigir a los oferentes la presentación de la documentación que se 


indica a continuación, conforme la estructura presupuestaria y metodología de análisis 


de precios establecidas precedentemente: 


a. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. 


b. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos 
sus componentes. 


c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento. 


 







 


 


3. Inicio de la Contratación 


3.1. Admisibilidad de Redeterminación de Precios 


La Redeterminación de Precios solo procederá si se verifica que el monto de la obra, 


servicio y/o provisión faltante calculado a los precios redeterminados representa una 


variación superior al DIEZ por ciento (10%), en más o menos, respecto al monto de la 


obra, servicio y/o provisión faltante calculado con los precios básicos o que surjan de 


la última Redeterminación de Precios aprobada, según fórmula de cálculo establecida 


a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada 


contratación. 


3.2. Solicitud de redeterminación de precios 


La redeterminación solo procederá producida la solicitud de la misma por parte del 


contratista, mediante presentación a SOFSE del cálculo de la redeterminación de 


precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobación de SOFSE, 


de manera tal que la redeterminación no será aplicable en forma automática. 


Para una variación de precios determinada, la solicitud de redeterminación de precios 


correspondiente podrá peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) días 


corridos posteriores al último día del mes en el cual se verifica dicha variación. 


3.3. Aprobación de redeterminación de precios 


En caso de proceder la redeterminación de precios, SOFSE deberá confeccionar un 


informe con el análisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminación y 


se expliquen las causas.  El informe mencionado deberá estar firmado por las 


autoridades competentes de SOFSE.  


3.4. Variación de precios 


A los efectos de aplicar el presente regimense tomará como mes básico para la 


Redeterminación de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se 


produjo la presentación de la oferta económica. 


La variación de los precios de cada factor se calculará desde el mes básico, o desde la 


última redeterminación, según corresponda, hasta el periodo en que se haya 


alcanzado la variación de referencia.  


3.5. Nuevos precios 


Cuando proceda la Redeterminación de Precios, los nuevos precios que se 


determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes 


siguiente en que se produce la variación de referencia, excepto en los casos que 


exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procederá de 


acuerdo a lo establecido en el artículo correspondiente. 


3.6. Obligaciones en mora y cumplimiento parcial 







 


 


Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se 


hayan ejecutado conforme al último Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento 


aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidarán con los precios 


correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 


penalidades que pudieren corresponder. 


3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales 


Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los 


contratistas mantendrán fijo e inamovible el valor del contrato en la proporción de 


dicho anticipo.  Solo en caso que aplique un redeterminación de precios previo al pago 


del anticipo financiero, el mismo se redeterminará en función al factor de reajuste 


correspondiente en el marco de la metodología descripta. 


3.8. Renuncia 


Para la aplicación de la redeterminación de precios el contratista -a través de 


Representante Legal y/o Apoderado- deberá presentar la renuncia a reclamar mayores 


costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier 


naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobación de la redeterminación. 


3.9. Adecuación de garantías 


Aprobada la redeterminación, el contratista deberá extender y adecuar el monto de la 


garantía de cumplimiento de contrato, como así también de la garantía de fondo de 


reparo en caso de que la contratista opte por esa opción. 


3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato 


Las ampliaciones y modificaciones del contrato estarán sujetas al mismo régimen de 


redeterminación de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios 


serán considerados a valores básicos del contrato o de la última redeterminación de 


precios aprobada si la hubiere y les serán aplicables las adecuaciones de precios que 


se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento. 


 


 
3.11. Cómputo de multas 
 
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del contrato al Monto 


original del mismo más los importes de las modificaciones y redeterminaciones 


aprobadas. 


 
 
 
 
 
 
 







 


 


4. Componentes e índices respectivos 


A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios  para los cuales  SOFSE deberá 


establecer sus coeficientes de ponderación (α) en cada pliego, según establezca 


la fórmula correspondiente de cada contratación:   
 


Componente Índice o Valor a Considerar 


Materiales (FM) 
Índices elementales “Capítulo Materiales” publicado en el marco 
del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 


Equipos y Máquinas 
(FEM) 


Según Fórmula General de la Variación de precios del 
componente Equipos y Máquinas definida en 4.B) 


Mano de Obra (MO) 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo Mano de Obra” 
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa 
(“ANEXO INDEC”) 


Transporte (T) 
Índice Camión con Acoplado; Código CPC 71240-21 cuadro 6 
publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 


Combustibles y 
Lubricantes (CL) 


Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB 
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa 
(“ANEXO INDEC”) 


Gastos Generales (GG) 
Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capítulo Gastos 
Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del 
INDEC informa (“ANEXO INDEC”) 


 


 


B) Subcomponentes:   


 


Materiales: subcomponentes para los cuales  SOFSE establecerá sus coeficientes 


de ponderación (β) en cada pliego. 


Puntos a considerar para el componente Materiales 


Material Índice o Valor a Considerar 


Descripción de material ó 


tipo de material, o rubro 


representativo (hasta 5 


subcomponentes) 


Índices elementales “Capítulo Materiales” publicado en el marco 
del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”). 
Especificar claramente el índice, ya sea simple ó ponderado en 


caso de corresponder. 


 


Equipos y Máquinas: 


Puntos a considerar para el componente Equipos y Máquinas  


Componente Índice o Valor a Considerar 







 


 


Puntos a considerar para el componente Equipos y Máquinas  


Componente Índice o Valor a Considerar 


Amortización de Equipos 


(AE) 


Índice Ponderado 
35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos- Amortización de 


equipo  
65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 


2924/CPC 44427-1  
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC” 


Mano de Obra (MO) 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo Mano de Obra” 


publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC 
informa (“ANEXO INDEC”) 


Coeficiente Amortización 


CAE 
Se adopta 0,7 


Coeficiente Rep. y Rep. 


CRR 
Se adopta 0,3 


 


A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente 


externa se considerarán con cuatro dígitos, redondeando simétricamente al último 


dígito significativo. 


  







 


 


5. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Obras 


Expresiones Generales de Aplicación 


Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante 


𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 


 


Donde: 


𝑷𝒊 Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 


𝑷𝒐 Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores  básicos de contrato. 


𝑨𝒇 Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 


𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  


𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo, completar en números con cuatro decimales. Si el anticipo no se 
hubiera pagado al momento de la redeterminación de precios, será reemplazado 
por FRi. 


 


Fórmula General del Factor de Reajuste 


𝑭𝑹𝒊 = [𝜶𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝜶𝑬𝑴 × 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝜶𝑴𝑶 × (
𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
) + 𝜶𝑻 × (


𝑻𝒊


𝑻𝒐
) + 𝜶𝑪𝑳 × (


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
)] × {𝟏 + 𝒌 × (


𝑪𝑭𝒊−𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
)}  


Donde: 


𝑭𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Materiales. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada obra. 


𝑭𝑬𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente  Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 







 


 


0 


𝑻𝒊


𝑻𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 


Redeterminación (𝑻𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑻𝟎). 


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  


𝜶 


Coeficientes de ponderación. 


Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 


𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
 


Factor de variación del componente Costo Financiero. 


Se calcula según las siguientes expresiones:  


 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  𝑪𝑭𝒐 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii   


𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 


𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 
en su defecto el día hábil posterior. 


𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  


𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 


𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊


𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (


𝑴𝟐𝒊


𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (


𝑴𝟑𝒊


𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (


𝑴𝒏𝒊


𝑴𝒏𝒐
) 


Donde: 


𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos de la obra.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 


𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 







 


 


costo-costo total del componente materiales. 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 


subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de 


la obra: 


𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 × (
𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝑪𝑹𝑹 × {𝟎, 𝟕 × (


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝟎, 𝟑 × (


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
)} 


Donde: 


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
 


Factor de variación de componente Amortización de Equipos 
Relación entre componente de Amortización de Equipos para mes de 
redeterminación “i” y mes básico “0”, según cuadro 4)B). 


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 


redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 


𝑪𝑨𝑬; 𝑪𝑹𝑹 Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 


 


 


 


 


 


  







 


 


6. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Provisión de Bienes 


Expresiones Generales de Aplicación 


Fórmula General del Precio Redeterminado de la provisión de bienes  Faltante 


𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 


 


Donde: 


𝑷𝒊 Precio de la provisión faltante redeterminado (i: nueva redeterminación). 


𝑷𝒐 Precio de la provisión faltante al momento de la redeterminación, expresada en 
valores  básicos de contrato. 


𝑨𝒇 Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno. 


𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  


𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo y/o acopio, completar en números con cuatro decimales. Si el 
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminación 
de precios, será reemplazado por FRi. 


 


Fórmula General del Factor de Reajuste 


𝑭𝑹𝒊 = [𝜶𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝜶𝑮𝑮 × (
𝑮𝑮𝒊


𝑮𝑮𝒐
) + 𝜶𝑻 × (


𝑻𝒊


𝑻𝒐
) + 𝜶𝑪𝑳 × (


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
)] × {𝟏 + 𝒌 × (


𝑪𝑭𝒊−𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
)}  


Donde: 


𝑭𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Materiales. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones 
de los precios de los principales materiales de cada provisión. 


𝑮𝑮𝒊


𝑮𝑮𝒐
 


Factor de variación de precios del componente – Gastos Generales. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑮𝑮𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑮𝑮𝟎)  


𝑻𝒊


𝑻𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 


Redeterminación (𝑻𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑻𝟎). 







 


 


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 
Redeterminación (𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  


𝜶 


Coeficientes de ponderación. 


Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo 
total de la provisión. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 


𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
 


Factor de variación del componente Costo Financiero. 


Se calcula según las siguientes expresiones:  


 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  𝑪𝑭𝟎 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  


𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 


𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o 
en su defecto el día hábil posterior. 


𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  


𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 


𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊


𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (


𝑴𝟐𝒊


𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (


𝑴𝟑𝒊


𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (


𝑴𝒏𝒊


𝑴𝒏𝒐
) 


Donde: 


𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos de la provisión.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 


𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 
costo-costo total del componente materiales. 


 
 


0 







 


 


7. Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos 
de Servicios 


 


Para el caso particular de contratos involucrando servicios será de aplicación la 


siguiente metodología: 


Fórmula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante 


𝑷𝒊 = 𝑷𝐨 × [𝑨𝒇 × (𝑭𝑹𝒂) + (𝟏 − 𝑨𝒇) × (𝑭𝑹𝒊)] 


Donde: 


𝑷𝒊 Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) 


𝑷𝒐 Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminación, 
expresada en valores  básicos de contrato. 


𝑨𝒇 Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 


𝑭𝑹𝒊 Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  


𝑭𝑹𝒂 Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 
del anticipo, completar en números con cuatro decimales. Si el anticipo no se 
hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, será 
reemplazado por FRi. 


 


Fórmula General del Factor de Reajuste 


𝐹𝑅𝑖 = [𝛼𝑀 × 𝐹𝑀𝑖 + 𝛼𝐸𝑀 × 𝐹𝐸𝑀𝑖 + 𝛼𝐺𝐺 × (
𝐺𝐺𝑖


𝐺𝐺𝑜
) + 𝛼𝑀𝑂 × (


𝑀𝑂𝑖


𝑀𝑂𝑜
) + 𝜶𝑪𝑳 × (


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
)] ×


{1 + 0,01 × (
𝐶𝐹𝑖−𝐶𝐹𝑜


𝐶𝐹𝑜
)}  


𝑭𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Materiales. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones de 


los precios de los principales materiales de cada servicio. 


𝑭𝑬𝑴𝒊 


Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de 
los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción 
(amortización, repuestos y reparaciones) 


 
 







 


 


𝑮𝑮𝒊


𝑮𝑮𝒐
 


Factor de variación de precios del componente – Gastos Generales. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la 


Redeterminación (𝑮𝑮𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑮𝑮𝟎)  


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 
redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 


𝑪𝑳𝒊


𝑪𝑳𝒐
 


Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes.  
 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación 


(𝑪𝑳𝒊) y el indicador de precio básico (𝑪𝑳𝒐).  


𝜶 


Coeficientes de ponderación. 


Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total 


del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el 


costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales. 


𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝒐


𝑪𝑭𝒐
 


Factor de variación del componente Costo Financiero. 


Se calcula según las siguientes expresiones:  


 𝑪𝑭𝒊 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii  𝑪𝑭𝒐 = ( ) 112/1 30 −+
n


ii   


𝒊𝒊 Indicador correspondiente al Costo Financiero.  
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina 
expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la 
redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior. 


𝒊𝒐 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en su 
defecto el día hábil posterior. 


𝒏 Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.  


𝒌 Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,01 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales 


𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊


𝑴𝟏𝒐
) + 𝜷𝑴𝟐 × (


𝑴𝟐𝒊


𝑴𝟐𝒐
) + 𝜷𝑴𝟑 × (


𝑴𝟑𝒊


𝑴𝟑𝒐
) + ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 × (


𝑴𝒏𝒊


𝑴𝒏𝒐
) 


Donde: 


0 







 


 


𝑴𝟏;  𝑴𝟐; . . 𝑴𝒏 Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el 
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.  
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 


𝜷𝑴𝟏;  𝜷𝑴𝟐; … 𝜷𝑴𝒏𝟏 Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el costo 
total del componente materiales. 


 


Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 


Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los 


subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del 


servicio: 


𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 × (
𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝑪𝑹𝑹 × {𝟎, 𝟕 × (


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
) + 𝟎, 𝟑 × (


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
)} 


Donde: 


𝑨𝑬𝒊


𝑨𝑬𝒐
 


Factor de variación de componente Amortización de Equipos 
Relación entre componente de Amortización de Equipos para mes de 
redeterminación “i” y mes básico “0”, según cuadro 4)B). 


𝑴𝑶𝒊


𝑴𝑶𝒐
 


Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 


Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la 


redeterminación (𝑴𝑶𝒊) y el indicador de precio al mes Base (𝑴𝑶𝒐). 


𝑪𝑨𝑬; 𝑪𝑹𝑹 Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del 
componente Equipos y Máquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 


 
 
 
Consideración final: Las disposiciones del presente manual de redeterminación 
de precios podrán ser complementadas mediante los pliegos y/o documentación 
que rija la contratación. 
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Obra: CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUENTES GRÚA 


PARA LOS TALLERES DE REMEDIOS DE ESCALADA Y DEPÓSITO TOLOSA 


 


Valores de Aplicación para el presente contrato 
 


 
 


De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS 


DE OBRAS, PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS vigente (aprobado por Acta de 


Directorio N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020 - Doc N° IF-2020-49865779-APN- 


GCO#SOFSE), a continuación, se detallan los elementos componentes e índices 


respectivos para la aplicación de las fórmulas detalladas en el citado Manual. 


 


 
 
 


Valores a considerar para la fórmula del Factor Reajuste 


Componentes Factor αn índice o Valor a Considerar 
 


Materiales (FM) 
 


0,60 
Índices elementales "Capítulo Materiales" publicado en el marco 


del decreto 1295/2022 del INDEC informa ("ANEXO INDEC") 


 


Equipos y Máquinas (FEM) 
 


0,00 
Según Fórmula General de la Variación de precios del componente 


Equipos y Máquinas definida en el cuadro II 


 
Mano de Obra (MO) 


 
0,38 


Índice "Mano de Obra" cuadro 1.4 del "Capítulo Mano de Obra" 


publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa 


("ANEXO INDEC") 
 


Transporte (T) 
 


0,02 
Índice Camión con acoplado; Código CPC 71240-21 cuadro 6 


publicado en INDEC informa ("ANEXO INDEC") 
 


Combustibles y Lubricantes (CL) 
 


0,00 
Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1- Gas Oil - Cuadro IPIB publicado en 


el marco del decreto 1295/2022 del INDEC informa ("ANEXO INDEC") 
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FORMULA PARA LA REDERMINACION DE PRECIOS 
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 Cuadro I- Puntos a considerar para el Componente  Materiales  


Componente Factor βn Índice o Valor a Considerar 


Hierros y aceros en formas básicas 


(incluye: Ferroaleaciones, 


Palanquillas, Chapas de acero 


laminadas en caliente, Chapas de 


acero laminadas en frío, Flejes de 


hierro, Hojalata, Alambrones de 


hierro, Hierros redondos, Perfiles 


de hierro, Barras de hierro y 


acero, Alambres de acero, Tubos 


de acero y Caño de hierro 


galvanizado con costura) 


 


 
 
 
 
 


0,70 


 
 
 
 


 
Cuadro 3. índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB). 


Código  2710 - 27101 


Motores, generadores y 


transformadores  eléctricos 


(incluye: Motores eléctricos, 


Grupos electrógenos y 


Transformadores) 


 


 
0,30 


 


 
Cuadro 3. índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB). 


Código  311 0- 31101 


 
Cuadro II- Puntos a considerar para el Componente  Equipos y Máquinas 


Componente índice o Valor a Considerar 
 


 
Amortización de Equipos (AE) 


Índice Ponderado 


35% Tabla SIPM - Importado - Índice de Equipos - Amortización de equipo 


65% Tabla IPIB - Máquina Vial Autopropulsada - Índice ciiu3 2924/cpc 44427-1 


Ambos obtenidos del "ANEXO INDEC". 
 


Mano de Obra (MO) 
Índice "Mano de Obra" cuadro 1.4 del "Capítulo Mano de Obra" publicado en el 


marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa ("ANEXO INDEC") 


 
Coeficiente de Amortización CAE 


 
Se adopta 0,7 


Coeficiente Rep. y Rep. CRR Se adopta 0,3 
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