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Articulo 1°, - Objeto

La presente documentacién define las Especificaciones Técnicas correspandientes a la provision
de los siguientss tipos de coberores de tercer conductor, cobertores de puntas de rampa,
cobertores para eclisas de tercer riel conductor y cobertores de ligas de pilar {denominados todos
ellos, independientemente como *enbertores detercer riel’), como solucién de continuidad lineal al
recubrimienta del Tercer Riel conductor existente en las vias electrificadas de |a Linea Mitre, en sus
tres ramales Retiro-J L. Suarez, Retfiro-Mitre y Retiro-Tigre.

La menciohada provisién comprende los materiales y el transporte al Almaceén General Victoria.

Articulo 2°. - Descripcion del Suministro

Los cobertores de tercer riel a proveer seran integramente realizados en Piastico Reforzado con
Fibra de Vidrio (P.R.F. V). El OFERENTE debera cotizar la totalidad del material nuevo y en todo
conforme a las presentes especificaciones técnicas.

Los OFERENTES deberan acompafar su oferta con una Memoria Descriptiva con el detalle de la
metodologia de fabricacién propuesta, marca ¥ descripcién de los materiales a emplear y ficha
téenica de los mismos con indicacian de los protocoios de ensayos de aceptacion {mencionados en
el punto 2.5) de cada uno de ellos.

Las OFERENTES deberan considerar, al momente de formular la solucidn técnica probuesta
(eleccién de resinas, fibra de vidrio ¥ aditivos), que los cobertores a proveer deberan poseer
propiedades fisicas y quimicas acordes a las exigencias relacionadas con su funcién, a saber:

- Resistencia a los agentes climaticos y a la radiacicn UV.

- Estabilidad dimensional.

- Poseer retardador de llama.

- Buen comportamiento isotrépico.

- Resistencia sléctnca.

- Total rechazo a la higroscopia.

- No presentar dilatacionés ni contraccianes por accion térmica.

- Rechazo total a putrefaccion bacterial y al ataque de hongos e insectivoro.

_ Adecuada flexibilidad para una facil colocacion en el tercer riel.
Dichas propiedades deberén ser debidamente & sayadas segun se establece en la presenie
gspesificacion.

Las dimensiones y caracteristicas geométricas de ibs cobertares a proveer se indican &n |os plancs
adjuntos. :

Se informa que el juego de cobertor de punta de ra ‘ﬂ dhto el deracho como el izguierde, incluye
medio cobertor de eclisa. Esto debera ;4"]['5'15";' S5:861 Ibs OFERENTES en sug propuestas
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2.1. Materiales aplicados

Las caracteristicas de los materiales que compaonen los cobertores de tercer riel a suministrar son

las siguientes:
it Sustrato basico

Sera de fibra de vidrio de tipo “E", de baja aicalinidad, comuanmente dencminada "MAT", de 300 gim?
para las capas proximas al mulde y de 450 g/m? para las restantes, con las siguientes propledades

aa

“ ' Propiedad:i+ .0 i {Elegtrical |
ST e Gl
Gravedad especifica' 2,06
Resistencia a la traccion de |a fibra .
[GN/m?] :
Puntc de ablandamiento
. 850
["Cl]
" Conductividad térmica
1,04
Wim “C]
Tndice de Refraccion 1545 |
T Modulo de Young B
7858
[GN/mM?]

i} Resina

Resina Poliester insaturada, ortoftélica, de mediana reactividad y baja wscomdad Debera contar
con retardador de lama y poseer las siguientes propiedades:

Prapiedades fisico-quimicas:

PRRECIFICACIONES 1T CNTCAS — PROVISION L -

- ‘Propledad - +*iNerma 7| Unidades: |’ - Valores:
Viscosidad Th-002-2 cPs 400 - 600
Walor Acido TM-D04-1 gk CH/gr L 10-15
Densidad TM-001-1 i 1,05-112
]Tiempc: de Gel TM-003-1 '
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I Temperatura pico exotémmico TM-003-1 | G 170 - 190
Tiempo minime de cura TM-003-1 min. 20 - 30
Estabilidad a 80°C Th-042-1 = 48hs
Estabilidad a 20°C en oscuridad > 6 meses
Caoncentracién de Estirenc TM-00B-1 % 43 - 47
Color Gardner TM-D41-1 <3
Propledades mecaicas!
- 'Pibp_'ietlfa_d' . - Noria: Unidades. . T " Valores
Tracsidn ' ' ' — —_—
Resistencia Kgfem? 570 * 50 o
ASTM D 638 . _|
Maodulo Kglom? 37500 = 3000
Elongacién T % 18+0,1 o
| Fiexion —— —
Resistencia Kgicm?2 1300 £ 100 |
ASTMD790 | |
Madulo Kglcm?2 37100 + 3500
~ Elongacion % 43%03
Temperatura de deflexién bajo carga ASTM D 648 °C 1025
i) Gel Coat
Debera estar formulado con resinas poliester ortoftalicas modificadas con neopentiglicol, con los
correspondientes filtros UV a fin de evitar cambios de coloracién yio que se vuelva quebradiza su
base polimérica. Deberd poseer pigmentos y colorantes de primera calidad, de los colores indicados
en los planos adjuntos, junto con los aceleradores, catalizadores, solventes ¥ cargas de la calidad
y en las proporciones gue corresponda en funcion de las exigencias a las que seran sometidos los
cobertores. ' '
El Gel Coat debera poseer |as siguientes propiedades:
7 . Propiedad. . | ... |-, Nofma: ' lUnidades,. . Valotes . - ]
Tiscosidad Brookfield a 25°C 2 50 RPM | ASTM D-2393/66 | Cps ~ 2000 £ 200
[indice de Tixotropia ASTM D-2393/69 4155
[ Porcentaje de Estireno ASTM D-284 1;’69 % 30140
. i _
qensidad a 25°C | ASTM D-28483/ ﬂ;(ﬁr.cmE 1,20- 1,25 |
. al & _I
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Flash Point — Método Pensky Martens [ ASTM D-93/80 °C a2
{Copa Cemada)

. Tiempo de Gel a 25°C Min. 20-30¢ |
Temperatura de Gel "G 28-32
Tiempo de Consclidacidn Min. | 50 - 60

La formulacion propuesta pemnitird obtener una excelente resistencia al agua y a los agentes
atmosféricos, protegiento et laminado estructural de los cobertores de tercer riel, contra la accion
de dichos agentes. Debera contar con retardador de llama. :

Asimismo, el Gel Coat proporcionara un adecuado acabade superficial de las piezas, siendo la (nica
forma de aplicacién de los colores, indicades en los planos.

No se permite el uso de pinturas convencionales en los cobettores de tercer nel.

2.2. Forma, dimensiones y colores

Se indican en los planos adjuntos.

2.3. Metodologia sintética de fabricacion

La presents metodologia es orientativa, debiendo los OFERENTES indicar en la Memoria
Descriptiva que acompafiara a la Oferta, su propuesta de procedimiento de fabricacion.

Para |a fabricacion de los cobertores, sobre el molde, con cera de desmalde cuidadosamente
distribuida y pulida sobre la superficie del mismo evitandose la acumulacion o excesos localizados,
se debera aplicar el gel coat con pistola, ya que permite la laminacitn de capas de mayor
uniformidad v espesor, pudiendo utilizar rodillos en los lugares de acces dificil.

La aplicacion del gel coat se hard en dos manos, la primera de 0,10 & .15 mm, y la ssgunda de
0,30 a 0,35 mm. El espesor final variard entre 0,40 y 0,50 mm.

En las piezas con leyendas o dibujos en colores diferentes al Beige RAL 1001 {color base de los
cobertores), se colocard una mascara en el molde con la forma de la leyenda o dibujo a fin de aplicar
primere el gel coat del color que comesponda, en dos manos como se indicd en el parrafo
precedente, Este proceso se repetira con los diferentes colores que posea la pieza {ver planos
adjuntos), hasta que finaimente se aplique el gel coat color beige.

Se podra reforzar el gel coat con un velo de superficie. En este caso no es necesario esperar el
tiempo de gelificado para comenzar el laminado estructural.

£l laminado con la resina poliéster {con su correspondientg acelerador y catalizador) ¥ la fibra de
vidrio {MAT) se realizard en la cantidad de capas que segn necesarias para alcanzar ef espescr

indicado en os planos adjuntos.
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2.4, Ingenieria y Proyecto Ejecutivo

Previo al inicio de la produccion, EL PROVEEDOR realizara el Proyects Ejecutivo con el detalle de
todas las materias ptimas a emplear con indicacion de la marca, ficha técnica y hojas de informacidan
de seguridad, método productive a emplear, indicando la secuencia de cada una de las etapas de
fabricacion de los cobertores.

Los planos adjuntos (segdn Anexo-Planos) son esquematices, por o cual EL PRCOVEEDOR debera
confeccionar y presentar los planos constructivos de cada tipo de cobertor con el suficiente nivel de
detalle para permitic un adecuado analisis.

2.5, Muestras y ensayos

Previo al inicio de la produccion y una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo (punto 2.4), se realizaran
muestras que serdn examinadas visualmente y dimensionalmente por |a Inspeccion de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES LINEA MITRE | luego de lo cual seran sometidas a los ensayos
que seguidamente se indican (puntos 2.5.1. a2 2.5.4.).

Los protocolos de los ensayos serdn propuestos, con un adecuado nivel de detalle, por los
OFERENTES y formardn parte de la Memoria Descriptiva. Los ensayos seran realizados en
laboratorio certificado. en hoja membretada y con firma del representante del mismo, con excepcion
del ensayo sefialado en el punto 2.5.4. que sera realizado en zona de via elecirificada de SOFSE
con presencia de la Inspeccion de T.A.Q. LINEA MITRE.

Durante la etapa de fabricacion de los cobertores de tercer riel se deberan repetir los ensayos
mencionados en puntos 2.5.1. a 2.5.4., con una regularidad a definir por EL PROVEEDCR en su
Proyecto Ejecutivo, quedando sujeto a aprobacion de la Inspeccion de T.A.Q. LINEA MITRE. Se
debera poder realizar la trazabilidad de los productos entregados, con indicacién de numero de lote,
identificacion del Proveedor y fecha de fabricacion.

No se pagard ningun adicional al PROVEEDOR por las muestras que sean necesarias realizar hasta
alcanzar la calidad requerida, ni por 1a gjecucién de los ensayos requeridos.

2.5.1. Ensayo de envejecimiento

Se realizara un ensayo de envejecimiento de los cobertores de tercer riel &n equipo Q-Pannel, segun
norma ASTM G155, con un tiempo de exposicidn de 250 horas, ¥ un ensayo de &xXposicion en
Camara de Niebla Salina, segun norma ASTM B117, con un tiempo de exposicitn de 250 horas.

Como resultado de dichos ensayos de envejecimiento, las muestras no deberan presentar
ampoliados ni arrugas de ningun tipo.

Asimismo, se realizard una determinacion de colgr vy brillec mediante especirofotdmetro con
iluminacion fotocromatica, comparando piezas en esthdo original, piezas envejecidas en equipo Q-
Pannel y piezas expuestas a niebla salina. Pa considerar que los cobertores superan
satisfactoriamente los ensayos de envejecimiento) | no deberan existir variaciones entre las
chservaciones realizadas superiores 2% eri las medigi et v del 5% en las mediciones de
brillo
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2.5.2, Ensayo de tensidn de aislacion

Con el objeto de simular las condiciones de servicio, se deberan realizar aplicaciones de tension
continua y alterna de frecuencia industrial {50Hz) sobre un cobertor de tercer riel original y sobre un
cobertor envejecido artificialmente.

Los cobertores a ensayar deberan ser moniados sobre un conjunto conformada por un cupdn de
tercer riel, soportado por dos aisladores, los que a su vez estardn montados sobre trozos de
durmiente de madera.

Se aplicaran las tensiones al riel conductor. El valor de la tension continua a aplicar sera de 8 kV
durante 10 segundos y el valor de la tensidn altema de frecuencia 50Hz sera de 3.7 kV durante G0
segundos.

Para considerar que los cobertores superan satigfactoriamente los ensayos de tension de aislacion,
no se deberan producir contorneos ni perforaciones dieléctricas en el conjunto ensayado, tanto para
el cobertor ariginal como para el envejecido.

2.5.3. Ensayo de flexion

El objeto del presente ensayo sera establecer el grado de desplazamiento de posicidn original a
partir de |a aplicacién de una carga maxima de 300 kg en una muestra de cobertor de tercer riel en
estado original ¥ en ofra envejecida artificiaimente (segin 5.2.1).

Para realizar el ensayo, se deber4 calocar la muestra de cabertor sobre un cupén de perfil de tercer
riel ¥ aplicar la carga en &l centro de la muestra. '

Se debera graficar la carga versus desplazamiento para cada muestra hasta un maximo de 300kg.
Para que sean aceptadas ambas muestras, se debera apreciar un compartamiento lineal {y por
tanto elastico) en la zona de cargas ensayadas. Una vez descargadas las muestras deberan volver
exactamente a su posicion ariginal.

2.5.4. Ensayo de colocacidn y encastre

En un tramo de via electrificada del Ramal Retiro-Suarez, de |a Linea Mitre, a determinar por la
Inspeccitn de T.A O, se realizaran pruebas de colocacion y ajuste de las muestras de cobertares’
de tercer riel en estado original y envejecidas ariificialmente a fin de verificar ! comecto encastre
en el Tercer Riel Conductor y que posean la adecuada flexibilidad para permitir una colocacion sin
dificultades.

Las muestras serdn colocadas y retiradas numernsas veces a fin de verificar un comportamiento
perfectamente eldstico sin que se presenten fisuras ni agristamientos. -

Asimismo, para cada tipo de accesorio entreggdo come muestra se verificara el perfecto ajuste a
las instalaciones del tercer riel conductor.

Articulo 3°. - Sistema de Contratacitin
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Articulo 4°, - Conocimiento de las Instalaciones de Tarcer Riel Conductor

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas técnicas y el estado de las instaiaciones del
tercer riel conductor, para asegurar €l perfecto ajuste de los coberores de PRFV a las instalaciones
existentes.

El Oferente deberd obtener un certificado gue acredite su vigita a la obra, dicho certificado debera
adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Articulo 5°. - Detalle de la Provision

El presente llamado, contempla la provisién de Cobertores de Tercer Riel de PRFY, segun el
siguiente detalle ' '

Cadiga Descripcion CantidadF

NUM70956031000N Cobertor punta rampa mano derecha 250

NLUmM70956032000N Cobertor punta rampa mano i2quierda 250

NUMT0956061000N Proteccidn tercer riel para riel conductor 2240 mm 14240

NUM70S56062000N Prateccidn tercer riel para eclisa 1000 mm 3880

NUMZ0956063000N Froteccidn ligas de pitar 1000 mm 450
Articulo 6°. - Lugar de Entrega

Las entregas seran realizadas en el Almacén de Victoria, Calle Simén de Iriondo 1608, Victoria,
Buenos Aires,

EL PROVEEDCR debera informar la entrega de los materiales con 48hs de anticipacion. Todas las
entregas serén recibidas por un REPRESENTANTE de T.A.O. LINEA MITRE facultado a rubricar
los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete
hasta los destinos indicados.

Articulo 7°. - Plan de Entrega

Las entregas de los cobertores se realizaran dp conformidad con el Crnnog‘rama gque se detalla
seguidamente, siendo la primera entrega durarfte los primeros 30 dias corridos de aprobada la
ingenierla y los ensayos requerides; debierflol las A antidades restantes, ser eniregadas
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Cada Oferente debera cotizar la cantidad que surja de su capacidad de producciénientrega con &l
mencicnada Cronograma, pudiendo esta cantidad ser menor a la total requeridga, de acuerdo a la
metodologia de calificacion de las ofertas prevista en el PCF.

A continuacion se detalla el cronograma de entregas. Los percentajes referenciados deberan
aplicarse a la cantidad ofertada:

PRELIMINARES " ENTREGAS
ITER TAREA hes Mec2 [ Mes3 | Mesd | Mes5 | Mes6
Ingenierla, ensayns y aprebacian 1
Provisidn _ | I r 3 4" 5
1 Cobertar punta de rarmpa mano derecha 0% 15% 15% 355 35%
2 | Cobertor punta de rampa mano izquierda QR 15% 15% 5% 35%
3 | Proteccidn de tercer riel para conductor de 2240 mm A0% A0 20% 0% 0%
| 4_ | Protecclén de tercer riel para eclisa 1000 mm D% 0% 20% 409 A40%
5 | Proteccion logas de pilar 100D mm C D% 0% 0% | 40% © 40%
Articulo 8°. - Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos y nommas que regiran para la presente contratacion son los gue a continuacion se
detallan:

i) Caracteristicas de los matetiales Normas 1RAM y Especificaciones Téchicas del LN.TL
i} Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/86.
iy ASTM D 638 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics.

ivi  ASTM D 848 Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural
Load in the Edgewise Position.

vl ASTM D 790 Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced
Plastics and Electrical Insulating Materials.

vij ASTM G 155 Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of
Non-Metallic Matenals.

viij ASTM B 117 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus.

viii}  1RAM 10005 - Parte 1 Colores y Sefiales de Seguridad.
El precedente listado es meramente enunciative ¥ no limitante, pudiendo el Oferente proponer
normativa adicional.

En la eventualidad de un conflicto entre las normasgcitadas, o entre dichas normas y los
requerimientos de este Pliego de Especificaciones Técnibas, debera.zonsiderarse |a interpretacion
maés exigente, a fiiterio de la Inspeccién de T.A.O. LINEY MITRE A todas los efectos, las normas
citadas se consifleran camo formando parte del presente iegé¥ de conocimiento el OFERENTE.
Su cumplirfiigntp sera exigido al momanto de la Recepci '
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Articulo 9°. - Inspecciones

La Inspeccién de T A QO LINEA MITRE, podra realizar las inspecciones en la fabrica de EL
PREVEEDOR, para verificar la calidad de los elemenios producidos.

Adicionalmente a los ensayos mencionados en el Ariculo 2°, los materiales entregados seran
inspeccionados por personal de Almacenes de |a Linea Mitre antes ¥ durante la descarga para
verificar si cumple con las caracteristicas especificadas, pudiendo rechazarlos.

Los materiales rechazados deberan ser retirados del lugar en el mismo momento, concluida la
descarga, sin poder percibir reconocimiento econémico algune por el flete o el material rechazado.

Articulo 10°. - Garantia Técnica y Vicios Ocultos

EL PROVEEDOCR garantizara la buena calidad de los materiales provistos por los deterioros yfo '
fallas que puedan sufrir por causa propia ¢ por cualguier otra causa que resuite de la operacion
normal del servicic ferroviario durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de DOCE (12} meses, contados a partir de la
firma del Acta de Recepeién Provisoria sin observaciones. Durante este periedo, la reparacidn de
los deterioros y/o fallas, asi como la reposicion de los elementos que no admitan reparacion sera
hecha por EL PROVEEDOR a su costa.

Si la Inspeccion de T.A.O LINEA MITRE considera que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido
origen en algun defecto de fabricacion, se entendera que hay vicio oculto y serd de aplicacidn lo
establecido en el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

En caso de incumplimiento EL PROVEEDOR de su obligacion de reponer o reparar los deterioros
yio fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto T.A.O. LINEA
MITRE tendra el derecho a efectuar la reparacion o reposicion por si o por intermedio de terceros,
recuperando los costos de todo tipo que por tal razon hubiese asumido, mediante compensacion
par cualguier suma que adeudare a EL PROVEEDOR por cualquier motivo, o del Fondo de Reparos;
ello ademas de aplicar la multa que corresponda.

10.1 Recepcidn provisoria

Una vez completada la provision y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en
la ejecucion de los trabajos contratados de acuerdo al presenta Pliego de Especificaciones
‘Técnicas, se procedera a recibir provisoriamente |a totalidad de los Cobertores de Tercer Riel,
mediante |a firma del “ACTA DE RECEPCION PROVISQRIA™.

10.2 Recepcion definitiva

Una vez transcumido el plazo de garantia, DOCE (12} meses, y de no observarse defectos, ni
imperfecciones & viclos aparentes ofy ocultas, se procgderd a-re bir definitivamente la gjecucion
de [od Cobertores de Tercer Riel mediante |a firma del “BGFA DE RECEPCION DEFINITAVA".
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ANEXO - PLANOS

Plano de Perfil de Riel Conductor
Plano N° ETGOD8-001: Tapa Cobertor de Tercer Riel — Vista general.
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Plano N° EYG008-PL002

Plano N° ETGO08-PL-O03:
Plano N° ETGO08-PLOMA:
Plano N° ETGO08-PLODS:
Plano N°® ETG003-PLODS:
Plana N° ETG00S-PLOO1:
Plano N® ETGO0S-PLOD2:
. Plano N* ETG009-FLO03:
. Plano N°® ETGO0S-PLOM,
. Plano N° ETGO{(9-PLODS:
. Plano N® ETG002-PLOOG:
. Plano N° ETG010-PLO01:
. Plano N* ETG010-PLOD2:
. Plano N® ETGO10-PLOO3:
. Plano N° ETG010-PLOGA:
. Plano N° ETGIMD-PLODS:
. Plana N° ETGO10-PLOOG:
. Plano N° ETG011-PL001:
. Plano N° ETGO11-PLO0Z:
. Plano N® ETGO11-PLOD2:
. Plano N° ETGIM1-PLOD4:
. Plano N° ETGO11-PLOOS:
. Plano N° ETGO011-PLO0G:
. Plano N® ETGO11PLOOT7:
. Plano N® ETG011-PLODS:
. Plano N°® ETG012-PLOO1:
. Plano N° ETGO12-PLOO2:
. Plano N°® ETGO012-PL003:
. Plano N® ETG012-PLOD4:
. Plano N° ETG0M2-PLOOS:
. Plano N° ETG012-PLO0G:
_Plane N® ETG012-PLI7:
. Plagio N° ETGO12FL00E

: Cobertor de Tercer Riel — Vista posterior.

Cobertor de Tercer Riel — Vista anterior.

Cobertor de Tercer Rigl — Vista superior.

Cobertar de Tercer Riel — Vista inferior.

Cobertar de Tercer Riel — Vista lateral.

Cobertor Pilar-Liga-Rigl Conductor — Vista general.

Cobertor Pilar-Liga-Riel Conductor — Vista lateral.

Gobertor Pilar-Liga-Riel Conductor — Vista posterior.

Cobertor Pilar-Liga-Riel Conductor — Vista anterior.

Cobertor Pilar-Liga-Riel Conducter — Vista infenior.

Coberior Pilar-Liga-Riel Conductor — Vista superior.

Cobertor Riel Conductor y Eclisa — Vista general.

Cobertor Riel Conductor y Eclisa — Vista Iateral.

Cobertor Risl Conductor y Eclisa — Vista posterior.

Caobertor Riel Conductor y Eclisa — Vista anterior.

Caobertar Riel Conductor y Eclisa — Vista inferior.

Cobertor Riel Conductor y Eclisa — Vista superior.

Cobertar Punta de Rampa lzquierda— Vista general izguierda.
Cobertor Punta de Rampa lzquierda— Vista general derecha.
Cobertor Punta de Rarnpa zguierda— Vista superiar.
Caobertor Punta de Rampa |zquierda— Vista anterior.

Cobertor Punta de Rampa lzquierda— Corte A-A.

Cobertor Punta de Rampa lzquierda— Corte B-B.

Cebertor Punta de Rampa lzquierda— Vista Lateral.

Cobertor Punta de Rampa lzquigrda— Corte C-C.

Cobertor Punta de Rampa Derecha— Vista general derecha.
Cobertar Punta de Rampa Derecha — Vista generai izquierda.
Cobertor Punta de Rampa Derecha — Vista superior.

Cobertor Punta de Rampa Derecha fi Vista antenior.

Cobertor Punta de Rampa Deracha
Cobertor Punta de Rampa Derecha
Cabertor Punta de Rampa Derecha
: Cobertor Punta de Rampa Derecha){
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