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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.
El presente PLIEGO establece, conforme 3 los lineamientos del REGLAMENTC DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condicionas
generales para toda Licitacion, a ser efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGTA.
A los efectos de la aplicacicn de este Pliego, se entenderd por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efecttia sus requerimientos de
Adguisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segin los lineamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones, dacumentacién
que se indigue en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones
Técnicas,

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generalas que regiré toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicars las condiciones especificas de cada Licitacion.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicard lss condiciones técnicas especificas de cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracidn formuladas con relacién a la documentacién
licitatoria (en caso de consultas} o de oficio que SOFSE formule con relacién a la documentacion licitatoria,

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica ¢ juridica ¢ agrupacidn de personas juridicas bajo la forma de Unidn Transitoria de Empresas o de
Consorcio o de Asociacién gue presenta una oferta en una Licitacidn

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegibie v, en consecuencia, se encuentre en condiciones
de resuitar adjudicatario del contrato,

OFERTA: Propuesta presentada por el Qferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos v que define los aspectos técnicos,
legaies, econémicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los OFERENTES.

COMISIGN EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisian que examina todas las propuestas recibidas y aconseja lz
precalificacidn y/o adjudicacién de la propuesta mds conveniente y &l rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibies.

ADJUDICATARIQ: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una Licitacién a su faver, hasta la Firma del Contrato.
CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido Iz Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato parz |z ejecucién de una parte de los
trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacién del COMITENTE),

INSPECCION/SUPERVISIGN DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las actividades de supervision y
vigitancia de los trabajos y/o provisiones y demis funciones que la documentacién le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de la Orden de Compra o
Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir [a oferta y representar al Oferente / Adjudicatario /
Contratista.ante el Comitente a todos los efectos legales,

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia ¥ experiencia acorde con |as caracteristicas de la prestacidn,
que representa al Contratista a todos los efectos téenicos.
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DiA/S: se entenderdn por dias corridos {salvo expresa indicacidn en contrario),
DIA/S HABIL/ES: se entenderdn por aguellos en los que funcionen las oficinas de la Administracién Pablica Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentratizade de |a Secretaria de Transporte del Ministerio del
interior y Transporte. ’

SECRETARIA: Secretarfa de Transperte del Ministerio del Interior y Transporte.

MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliege serd resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas en el Reglamento de
Cempras y Contrataciones de SOFSE y en el Codigo Civil.

No serdn de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico de Contrataciones del
Estado, confarme lo prescripto por |a Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, serd de aplicacidn en lo que cotresponda la Ley N2 25,551 [COMPRE TRABAJO ARGENTINO), sus normas reglamentarias
y cemplementarias.

Si durante el desarrollo del llamade a Licitacion o Solicitud de Cotizacidn o durante la ejecucién del Contrato u Orden de Compra se
produjesen discrepancias o incompatibifidades en cuanto a o indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso
licitatorio, la controversia se resolverd a favor de Io contenido en aquel documento que, tratandc el tema en cuastidn, tenga
prioridad de acuerdo al orden de prelacidn que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) E! Pliego de Condiciones Particulzares y sus circulares aclaratorias.

3) Ei Pliego de Especificacicnes Técnicas y sus circulares aclaratorias

4) La ofertz del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos,

6} Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccién de Obra.

7} El Reglamente de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estade.

8) Ei Decreto 1023/2001 vy sus modificaciones.

9) £l Cédigo Civil,

A todos los efectos se considerard:

Planos: en caso de discrepancias entre (2 dimensidn apreciada a escala y Ja expresada en cifras o letras, prevalecera esta Gltima.
Montos: £n caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros v la expresada en letras, prevalecerd esta dltima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacicn, en el orden inverso 2l que han sido emitidas, sobre el PBC originai.

Interpretacién definitiva de las normas: la interpratacién definitiva sobre toda norma en cuestiéh es facultad exclusiva de SOFSE.
ARTICULO 42 JURISDICCION.

Los Oferentes deberén someterse a [a ley argentina y a la jurisdiccién de los Tribunales Federales Ordinarios con sede en fa CIUDAD
AUTGNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuerp o jurisdiccion territorial. La sola presentacion de la Oferta
implica la aceptacién de esta jurisdiccién.

Los Oferentes 2l presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la Orden de Compra
renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualguier Tratado de Promocidn y Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos
con nuestro pals para habiliter la Jurisdiccion de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales;o arbitrales frente a

cualquier cuestién derivada del proceso de lcitacidn, celebracidn, ejecucidn y terminacién del contrato de Ejecucién de ia
Prestacion.

ARTICULO 52 PLAZOS
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El cémpute de los plazos se efectuard contdndose en dias corridos, salvo expresa mencién en contrario formal y comenzard a
contarse a partir del diz siguiente al de la notificacidn de la adjudicacion, emisién de la Orden de Campra o firma del Contrato, segdn
se establezca en el PCP. -

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacién en cualguier etapa del proceso, sin expresién de causa,
va en forma total o parcial, sin gue ello genere derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacidn o la emision de la Orden de Compra solo podrd ser anulada por causas justificadas sin que
elic de derecho a raclamo zalguno.

ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferantes deberdn tener capacidad legal pera obligarse.

Podrén participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos en el presente pliego vy
domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberdn indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas
en los términos de la Ley N2 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a
los efectos de toda Cotizacion, Compulsa o Licitacion, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta per mas de una empresa, cualguiera fuere la forma juridica adoptada pars
la presentacion, deberd unificarse la personeria por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE,
designando un Representante Comdn quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y
responsabilizar a todos y cada uno de ios integrantes en el tramite licitateric v con validez a los efectos de la adjudicacion vy
suscripcidn del Contrato.”

Cada uno de los Oferentes o en su caso de ios integrantes quedard obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualguier
chligacion o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferts, Iz aceptacion de la Adjudicacion y firma del Contrato,
debiendo asi declarario expresamente en su carta de presentacion y en su caso, en fos poderes acordados al representante comiin
Se admitira una scla oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultdneamante mis de una oferta, sea en forma individual
o camo integrante de Consorcios 0 UTE, todas esas ofertas serdn declaradas no admisibies.

ARTICULD 82 INHABILITACIONES

No podrén ‘concarrir como oferentes:

a} tos funcionarios y empleados de SOESE, agentes y funcionarios de la Administracién Plblica Nacional, Provincial o Municipal v las
empresas en las que los mismos tuvieren una participacidn suficiente para formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o gquebrados, mientras no obtengan su rehabilitacién.

¢) Toda persona 2 la que, dentro del término de los cinco {5} afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, se le
hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualguier organismo de la Administracion Pdblica Nacional, Provincial y/o Municipal.
d) Toda persona que resulte inhabititada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar lds Pliegos y a todos los efectos del trémite del Pedide de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacién segdn corresponda,
los interesados deberdn denunciar su domicilio legal y constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD AUTGNOMA DE BUENCS
AIRES, en el gue seran validas todas las comunicaciones gue se le cursen.

Las notificaciones sélo serdn vilidas si se efectlian en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legzal de! Oferente, dejéndose debida constancia en fas actuaciones mediante su
firma,

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio constituide.

¢) Por cédula que se diligenciard en el domicilio constituido, en forma andioga a o dispuesto en el Cédigo Procesal Civil y Comercial
de fa Nacidn. ) _

Los domiciiios asi constituidos se considerardn subsistentes y serén vélidas las actuaciones que en elios se cumplan, mientras no
medie notificacién fehaciente de su cambio.

ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASQCIADAS.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos
para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacién por la tey
26.005. )

Una vez presentada, una UTE, Consorcio 0 Asociacién no podrd modificar su

integracidn y en caso de ser contratadas ne podra hacerlo hasta el cumplimiento total de fas obligaciones emergentes del contrato,
salvo expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracidn superior al tiempo gue demande la gjecucién del contrato, incluido el
plazo de garantia vy los trabajos a realizar deberdan encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra tinicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.

Cuando tai documentacién incluya cémputes y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero cardcter ilustrativo. No compremeten
al Licitartey corresponde al Oferente su verificacidn.
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ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA. :
La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas v cada una de las obligaciones que surgen del Pedido de
Cotizacién o ia Documentacién Licitatoria.

ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN DBTENER LOS PROPONENTES.

Ademids de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacién y de los Pliegos de Condiciones Particuiares y
Especificaciones Técnicas, es obligacién del oferente recoger en el lugar de la prestacién o carvicio toda la informacién
complementaria necesafia que permita ka optimizacién de su oferta.

ARTICULO 142 MANTENIMIENTO DE OFERTA. .

lLos Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el términe de NOVENTA (90) dias corridos contados desde la fecha
establecida para cotizar ¢ del Acto de Apertura de la Licitacién mediante la constitucion de la garantia en las formas admitidas por
este Pliego.

La abligacién dei mantenimiento de |a Oferta se renovara en forma automitica por periodos de TREINTA (30} dias corridos, si el
Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con ne menos de DIEZ (10] dias corridos de antelacién a su
vencimiente.

ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACIGN DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo Jiamado a Licitacién o Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacidn en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de fa SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to.
piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires,, Argentina :

tas propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente o al indicado en el PCP no
seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningtin tipo por dicha circunstancia,

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE .

La correcta presentacién par parte del Oferente de la documentacién y la informacién en ella contenida es condicion necesaria para
que la oferta resulte admisible. $in perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de reguerir a todo Oferente 1a presentacién de
informacion adicional a la gue integra el presente articuic y que se considere necesaria para determinar ia admiisibllidad de Ja oferta.
El PCP podré agregar mas informacién o documentacién que |a gue a comtinuacion se establece o liberar al Oferente de cumplir con
cuzlquiera de esos requisitos de documentacién, si no resuitan aplicables 2 la Licitacion.

16.1, - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPLIESTA

A - Indice de la Presentacién
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle acabadamente al contenido de la
misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B, Solicitud de Admisicn:
Debera contener la siguiente informacién:

i} Identificacion fehaciente de la Licitacidn en los que se solicita se admita la propuesta.

i) Nombre del Oferente y de su Representants Legal.acompafiando copia certificada y legalizada de poder con facultades suficientes
o documentacién de respaldo que acredite tal cardcter, :

iii} Dowmicitio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, deberd indicar el porcentaje de
participacién de cada Empresa, su ajuste 2 lo indicado en el ARTICULO 102 del presente PBCY rubricado por el/los representantes

con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracién firmada por el Representante Legal de la gue surja que:

i} Toda la Informacion suministrada y jos compromisos asumidos en la oferta revisten cardcter de declaracién jurada.

ii) El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan hechos que asi lo ameriten.

iii) La Comigién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacién presentada y requerir el asesoramiento
técnico de los organismos pertinentes 0 de sus agentes, toda vez que jo estirme necesario para el mejor cumplimiento de su misidn,
asi como disponer |z realizacién de inspecciones o auditorias.
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iv) SOFSE queda facuitada a solicitar todos Ios informes que crea conveniente a entidades bancarias, comerciales, técnicas y otras,
sobre solvenciz, uso de créditos y grado de cumplimiento,

v} Toda falsedad comprobada implicara |a descalficacién del Oferente sin mas trdmite,

D. Conocimiento ¥ Aceptacion de los términos de [a Licitacién.
Declaracidn de que posee pleno conocimients v consentimiento de las caracteristicas y condiciones del objeto de la Solicitug de
Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacién y de Iz totalidad de los términos del presente PBC,

Queda expresamente establecido que ningin Oferente podra efectuar reclamos fundados en su ignorancia respecto de ias
condiciones requeridas una vez efectuada la presentacién de su propuesta o la apertura de la Licitacién, como tampoco durante la
ejecucidn del Contrato u Orden de Compra o a la finalizacidn dei mismo.

E. Garantia de Oferta
El Oferente deberd acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de la garantia de mantenimiento de Oferta por
el valor gué se establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.
Todo Oferente deberd incluir en su propuesta una declaracién Jurada indicande no encontrarse incurso en ninguno de los
impedimentos estabiecidos en el Articulo 92 del presente PBC,

G. Recibo de Adquisicién de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliege de Condiciones, el Oferente deberd adjuntar el original del
recibo de adquisicién del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE serd suficiente |a
presentacién del comprobante de adquisicién de pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido an el PCP, el Oferente deberd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la Licitacidn, efectuande los
adecuados relevamientos gue permitan aseverar que se encuentra en condiciones da realizar fz prestacién de conformidad can las
exigencias de la documentacion licitatoria.

Asimismo deber# presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE disponga.

1. Declaracién Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberin contemplar en la propuesta un porcentaje de Integracion local
minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a io establecido en la Ley 25.551 de Compre de
Trabajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia respecte de entidades
publicas o privadas del exterior, debiendo ser-acreditada dicha circunstancia por la Inspeccidn General de Justicia (1GJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las gue los socics y/o accionistas de {as mismas sean en su
totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendiantes.

El Qferente deberd formular una declaracién manifestando si tiene juicios perdientes con SOFSE, ef Estado Nacional, Provincial o
Municipal, organismos dascentralizados, empresas del Estado, sea como actor o demandadc, indicando los datos de la causa, el
monta comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - BOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y jurfdicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real en la Repliblica Argentina, estado civil %
tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando fatocepia autenticada de! mismo.

b} Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiardn las constancias correspondientes y los
certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

¢) Presentar una declaracién que contenga la manifestacian propietaria sobre bienes inmuables y muebles registrables,

d) Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.
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A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer jos siguientes requisitos;

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segin corresponda, inscriptos en el registro u 6rganc
de contralor respectivo con su correspondiente nimerc de inscripcion, debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a |2
entidad gue se trate. .

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo establecido en Ia:Seccién XV Ley N° 19.550 “De
las Sociedzdes Constituidas en el Extranjero”, asi come tambign las disposiciones de la Inspeccién General de Justicia (IGJ),
aceptandose |2 presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados vy traducidos. :

) Acreditar la personerfa vy ejercicio de su representacién legal con la presentacion de la siguiente documentacién, segun
corresponda para cada caso:

i, Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simpie: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, de la
dltima modificacién del Contrato $ocial donde conste 1a designacién de el o los sacios admimistradores, gerentes o comanditados
que ejercen dicha representacién y su cardcter de individual, cenjunta o indistinta. :

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su €as0, del acta de asamblea inscripta en el organismo de
contralar correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio
con fa distribucién de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacién def consejo de administracién o de
los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere,

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas: L .
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun corresponda. Ademas, deberan
cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafiar e} compromiso de constitucion de Consarcie o UTE o en tramite de inscripcion en su caso, conforme a los recaudos
exigidos por fa legislacién vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacidn correspondiente a cada una de las firmas
integrantes conforme lo estipulado en ¢l apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facuitades suficientes para actuar, obligary
responsabilizar a todos y cada unc de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos Organos societarios de las firmas
integrantes de la que surja |2 decision de presentarse en la Licitacion y la designacién de los referidos representantes. Para el caso de
emprasas extranjeras, se debera presentar ej instrumento que se ctorga en el pais de origen de la emnpresa participante, gue deje
expresa constancia de lo selicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al representante comdn gue cada uno de los
integrantes queda obligado Wimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la
presentacion de la Oferta y Ja entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo. : :

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto prepuesto, para el caso de tratarse de una Unién Transitoria de Empresas en
formacién y declaracién de solidaridad por toda y cuzlquier obligacidn contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar fa participacion de cada uno de jos socios en e! Consorcio o UTE, debiendo haber una participacion minima de empresas
nacionales de acuerdo a | estipulado en el PCP. Una vez presentadas fas ofertas, l2 participacién en los consarcios solo podrd ser

variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.32. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los Ultimos DOS {2) ejercicios anuales que se
encuentren cerrados y aprobados a Ja fecha de apertura de las ofertas y del tltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase
obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacionai independiente y su firma legalizada por el Consejo
profesional de Ciencias Economicas, . :

En case que el Ofarente sea una empresa extranjera, los Estades Financieros deberdn estar auditados y certificados por la auteridad
competente en el pals del Oferente. '
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En el caso de personas juridicas que tengan una antigliedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto de Apertura, presentaran el
Gltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva ef derecho de raquerir la presentacion de los Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad
a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de evaluar [z capacidad econdmica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unidn Transitoria de Empresas, los citados estados
contables deberdn presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberdn presentar un Estade de Situacian Patrimonial para cada uno de los DOS {2} dltimos afios calendario
anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas profesionaies vigentes para |a elaboracién de
estados contables con dictamen de Contader Publico independiente que incluya la aseveracidn de su consistencia con las
declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacién del Consejc Profesional,

B. Referencias bancarias y comerciales.
De acuerdo 2 lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta con referencias bancarias y comerciales o nédmina
de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a Ia prestacién.
Cuando el PCP asi fo requiers, el Oferente deberd acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el financiamiento y que cuenta

con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente ia ajecucion de fa prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA,

A. Detalle de Volumen Anual de facturacién.

Presentacion de un detalle certificado por Contador Péblico del afic de mayor facturacién en los Gltimos DIEZ {10) afios contados a
partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalie del concepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual
censiderado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentard el detalle de aquel afio en el que hubiera registrado Ja mayor facturacidn.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los dltimos diez (10) afios.

Deberd presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembre de una UTE o Consorcio o
como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los términas de la presente
Licitacicn, en los tiltimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacidn las prestaciones deberan encontrarse ejecutadas
minimamente en un setenta por clento {70%) respecto del avance total previsto.

De la documentacion y constancias fehscientes aportadas por ef Contratista resultard en forma indubitable:

- laidentificacién de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.
- La fecha de inicio de los trabajos.
= Lafecha de Recepcidn Provisoria y la fecha de Recepcidn Definitiva.

~  la participacidn que le correspondiera en la ejecucion {Porcentaje, subcontrato, etc.)

—  Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, gue permitan encuadrar su Naturaleza y Complejidad en ios
términos de lo exigido por la presente Licitacion.

= Elmonto en gue fuera contratada inicialmente la prestacién y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

—  Lasatisfaccion del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los Comitentes que avalen los datos
indicados. : '

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a ia que se licita cuando revistan las
caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP. Podrd requerirse la acreditacion de experiencia en una ¢ mds complejidades
técnicas.

Cuande el PCP io admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podrd ser acreditada por un
Subcontratista nominado con exclusividad, el cual na podré ser sustituido sin fa previa autorizacion expresa de SOFSE, En el caso de
nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompafiard un documento gue acredite el compromiso y las antecedentes que
permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacidn adicionat del
Subcontratista durante el proceso de evaluacién de ofertas.
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Las prestaciones seran consideradas de similar volumen 2 la gue se licita cuando acreditan un Ritmo Promedic Mensual de ejecucién
superior al indicade en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un cociente, donde el divisor es el nimero de meses
transcurridos entre el inicio y Ja recepcion provisoria restados aqueilos meses que la prestacidn se haya encantrado paralizada por
circunstancias ajenas al Contratista y donde &l numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacién de
los factores que indigue el PCP. h :

€. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicades o Contratados.
Deberin detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones gue se encuentren vigentes & la fecha del llamade, en
cardcter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefizlados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Presentacion de ja copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras
Pablicas, vigente 2 la fecha de Licitacidn, verificandose en el mismo, |la capacidad minima de Contratacién y/o:Ejecucién indicada en
el PCP, . :

Para empresas extranjeras, y de acuerde a lo que determine ei PCP, se aceptard fa documentacién equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en ¢aso que no existiera, compromeierse en su oferta a
cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si resuitasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacién del Profesional. Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacidn dei profesional nominado.

El profesional que se propone debera contar cen itulo habilitante, matricula necesaria vigente experiencia minirma en la profesion,
de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en ohra/s de naturaleza'y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacién Propuesta. Antecedentes.

Detafle de |a estructura organizativa propugsta para la gestién de la prestacién, nominando al personal ¢lave y acompafiando esa
nominacién con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de participacion del personal de que se trata,

£l PCP podrd indicar un listado de personal minimo que deberd presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucién de la prestacion, identificando
fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y localizacion actual; en los casos que
corresponda.

El Oferente podré comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el compromiso de alquiler del equipo
esencial, incluyendo an su oferta ia documentacion gue afiance el cumplimiente de esos compromisos en tiempe y forma, cuya
aceptacion quedard a exclusiva resalucién de SOFSE.

SOESE cuando lo considere necesario podrd requerir infarmacién y documentacién adicional de los equipes e incluso, inspeccionar
las mismas en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastes de |3 visita por cuenta del Oferente.

El PCP podré establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer ei Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos. . :
Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccion de SOFSE la oportuna disponibilidad de materiales o

insumes critices necesarios para la prestacion o de equipamientc a instalar como parie del contrate.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentative comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de dependencias, fechas, recursosy
toda otra informacién que permita evidenciar ¢} avance fisico previsto para la prestacién en el tiempo y ef cumplimiento de los
piazos parciales v totales establecidos en el cantrato, B

B. Curva de Inversion.
Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a |as condiciones del contrato y de
conformidad al pian de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucion Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, ef Oferente deberd entragar un detalle de ja metodologia con la cual ejecutar la prestacion v
las soluciones técnicas gue propone, todo lo cual debera estar encuadrado en lo indicade por la documentacién licitatoria.

Deberd incluirse un Programa detallado del Sistema gue se propone utilizar para el Control de la calidad de los trabajos a desarroilar
y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene, conservacién del medio ambiente y todo aguello que
pueda afectar al servicio ferroviario y a las vecines ¥ transetintes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales v
contractuzles vigentes, asi como con las medidas mitigaderas especificadas en los estudios de impacto ambientaj, cuando estos
fueren incluidoes en los pliegos licitatorios.

Cuando carresponda, también comprenderd la definicién de la modalidad operativa para la ejecucién de jas obras sin la interrupcion
del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacion,
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Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberdn hacer un detalle completo de ias mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que nc se encuadren en el marco nermativo establecido por la documentacidn licitatoria serdn
deciaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuird a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferente para la ejecucion de la encomienda; sin
perjuicio de lo cual; el Oferente’se obliga a implementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando
éstas (ltimas no se-ajusten a la normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento det
alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econdémica.

El Oferente formalizard su oferta econdmica mediante nota en la cual se indicard la misma en ndmero y letras en pesos
discriminando el impueste al Valor Agregado.

Si el PCP establece. que ia cotizacidn debe realizarse por distintes componentes, susceptidles de contratarse independientemente o
bien que parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de certificacién o pago segln los
rubros que componen el objeto contractual, se proceders a discriminar en este documento cada una de las partes que componen la
totzlidad de la oferta econdmica.

En el caso de que el PCP admita |a presentacién de variantes, descuentos o alternativas 2 la oferta basica, el Oferente también
debera denunciar los mismos en este documento. .

B. Planilia de Cotizacién de la Oferta.

La oferta econdmica sers detallada por item y rubros que la componen en la correspendiente Planilia de Cotizacién de la Oferta, del
cual resultardn las unidades fisicas de medicidn, el cdmputo vy el precio unitario de cada uno de los jtems que componen el precio
total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta sera confeccionado con arreglo a fo que se determine en el PCP,

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas serdn consideradas a mero titula
ilustrative, correspondiendo ai Oferente computar las cantidades de cada uno de fos itern que resultan necesarias para completar el
alcance total de la prestacidn que se contrata. En este tipo de contrataciones, el cdmputo de cantidades por item ser3 al solo efecto
de determinar el avance en la completitud del item a los efectos de su certificacién parcial, por lo que SOFSE podr adecuar de oficio
en cualquier instancia el cdmputo del item de gue se trate manteniendo inalterado el precic total, a los efectos de que la
certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance aicanzado..

C. Analisis de Precios.

La composicidén de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilia de Cotizacidn de la Oferta serd detallada indicando la
incidenciz del costo de operacidn de equipos, mano de obra, materiales, gastos generales, beneficics e impuestos de acuerdo al
modelo de andlists de precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 172 CUMPLIMIENTC DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

2} Haber adguirido el Pliege correspendiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 108; ni encontrarse en situacidn de litigio con SOFSE: el
Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la havan formulado.
d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacion y documentacién establecida en el Articulo 16° del presente Pliego, a satisfaceién
de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar desviaciones, condicionamientos o reservas
que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones dei Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad
con otras o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiente del alcance de la prestacion con los costos, plazos vy calidad
previstos.

g) Haker demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la eiecucion de los trabajos en las condicicnes
previstas, en particular:
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1)  Referencias adecuadas y situacién econdmica financiera general que permitan concluir a juicio de SOFSE que el Oferente
se encuentra en condiciones de realizar la prestacion objeto :

2)  [ndices de Sofvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos Corrientes / Pasivos Corrientes)
superiores a los gue se establezcan, en casc de corresponder, en el PCP; segln los Gltimos ejercicios contables cerrados y
aprobados.

3)  Patrimonio Neto y Activos liquidos {Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito superiores 2 lo indicado
en el PCP.

4)  Ejecucién en los titimos DIEZ {10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccién superior al valor indicado en el
PCP,

5)  Capacidad certificada por el RNCOP superior @ [a indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los (ltimos DIEZ {10) afios de natu raleza y
magnitud simiiar a las indicadas en el PCP.. .

7)  Experiencia de prestaciones concluida/s 2 satisfaccion del Comitente en los dltimos DIEZ {10} afios de naturaleza vy
complejidad similar 2 las indicadas en el PCP, Estas podrdn ser las mismas o distintas que las presentadas come
antecedente para cumplimentar la exigencia def inciso anterior.

2, Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para gue estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de jos integrantes o socios de las UTE o Consorcio deberdn acreditar
individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en los cuales podrén complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.8.3; 17.1.8.4; 17.1.8.5 y 17.1.g.6 del presente Pliego podran ser alcanzados por
suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente
deberd alcanzar como minimo un cumplimiento de! requisite equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%} de su participacion
porcentual en el Consercic o UTE.

b} Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola evaluacién de SOFSE. La
exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segin |z cldusula 17.1.8.7. no serd exigible a aquellos integrantes
de la UTE o Consorcio cuya participacidn sumada en la sociedad no resulte mayor ai CINCUENTA POR CIENTC {50%).

ARTICULO 182 GARANTIAS.

a} de Mantenimiento de Oferta (5 {CINCO) % del total ofertado).

b) de Cummplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)

¢} de impugnacién, sdlo si el PCP lo establece.

ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. o

El proponente debera asegurar el mantenimiento de Ia oferta que presenta mediante la constitucion de una garantia a favor de

SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA {90) dias a contar de la fecha de presentacidn de
las propuestas.

ARTICULD 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS,
La constitucion de esta garantia podrd realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segun se requiera en el PCP.

1) Certificado de depésito efectuado en el Banca de Iz Nacion Argentina, a Ja orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en 2 que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador cbdeudor solidario, liso
v llano v principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de divisidn v excusidn en los términos del articuio 2,013 del
Codigo Civil.

3) Pliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual I3 aseguradora se obliga en cardcter de codeudor sofidario, liso y llano, principal
v directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién v de excusidn previa del obligade.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL {$ 200.000.)

5) Chegue certificado
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Las garantfas deberdn expresar que mantienen su vigencla por el plazo de mantenimiento de oferta y con las modalidades
establecidas en el presente pliego v que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nacidn, donde se
determine el estado patrimenial y de sclvencia de la compaiiia con la que se haya asegurado.

SOFSE, luege de [3 evaluacidn de dichos informes, podré requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas habiles de notificada ia decisién.

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante el plaze que se establezca en los PLIEGOS En su defecto,
perderdn la garantia a que se refiere este articuio, Este plazo se renovard automéaticamente hasta ¢l momento de ta adjudicacién, 2
menas que los proponentes se retracten por escrito, con una anticipacion de DIEZ {10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.
La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de |as siguientes clases: 1} de “etapa tinica” y 2) de "etapa multiple”.

ARTICULO 222 LICITACIGN DE “ETAPA UINICA”,

la propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Unico, cerrade y lHevard como dnicas leyendas las siguientes:
denominacién de la prestacién a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitacidn; identificacion del proponente; dia y hora
fijados para la apertura.

gl licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le
pendra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”,

las propuestas estardn contenidas en dos o més sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el PCP.

El licitante dard recibe numerado de los sobres entregados hasta el dia v la hera fijados para la apertura. Recibide el scbre se le
pondrd cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas serén abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compres y Contrataciones de SOFSE v 2 lo que se establezca en
el PCP.

Serd causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de oferta debidamente suscripto por el
representante legal del proponente y la falta de presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que contengan la oferta econdmica correspondiente
a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado, indicindose nombre de las empresas proponentes con
mencidn de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto
oficial, en caso de corresponder.,

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacién de defectos formales a ios Oferentes por el plazo
improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiente de desestimacién de la Oferta, siempre gue no implique la modificacién
de los elementos esenciales de la Oferta formulads, ni alteren en mode alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 252 DIA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.
Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si per cualguier circunstancia el dia filado para la apertura de las propuestas resultara
inhabil, aguela se trasladard a la misma hora del primer dfa habil posterior.

ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acte de Apertura, del Sobre N2 4 v del Sobre N2 2 seglin corresponda o desde Ia
fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los duplicados de las propuestas abiertas serdn exhibidos en la sede de [a
SOFSE, a los fines gue tedos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se declarard concluido el periodo de vistas y las
actuaciones quedarzn reservadas para su evaluacion. Las disposiciones del presente Articulo no serén de aplicacidn en relacién al
Sobre N° 2 respecte de los Oferentes que no hubieren resuitado precalificados en el Sohre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previste en ios Pliegos.

ARTICULO 272 OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias hdbiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, podrdn
observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma clara y precisa y serdn presentadas en la Mesa de
Entradas de SOESE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, serd giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION,
que lo analizara antes de elevarlo al Directorio, quien resolverd en ferma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no serén de aplicacidn en refacion al Sobre N2 2 en su caso, respacto de los Ofzrentas que no
hubieren resultado precalificados en el Sobre N2 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con io
previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACIGN DE LAS PROPUESTAS.
El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccidn de la adjudicataria se realizara de conformidad a le previsto en el PCP.
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Recibidas ias propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dard intervencién a la Comisién
Evaluadoras, que procederd a examinarlas y podréd requerir de los proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones
o subsanacién de defectos formales que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacion de los elementos
esenciales de la oferta ni altere de modo zlguno el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberdn dar cumplimiento
al pedido de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias hébiles y si no se cumphera en término con diche pedido
se tendrd por retirada Iz propuesta con pérdida de Ja garantia de mantenimianto de oferta.

En caso de llamados de "etapa muitiple”, la Comisién Evaluadora, luego de penderadas las ofertas Sobre Nl procedera 2 realizar el
Acta de Calificacidn, [a que serd netificada a todos los proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2
Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacién del Acta de Calificacién, los Oferentes podrdn formular Ias
observaciones que estimen pertinentes, las cuzles serdn consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luegc de realizada la apertura de los Sobres N2 2, la Comisién Evaluadora emitird el correspendiente Dictamen de Evaluacién, de
conformidad a lo previsto en e presente y el PCP,

N ES “2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segdn el criterio de evaluacion previsto en el PCP, SOFSE podra requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora deberd emitir Dictamen de Evaluacién de las propuestas, de conformidad a lo
prescripto en el PCP.

ARTICULD 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE GFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderd la garantia de mantenimiento de oferta en
concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.

La garantfa serd devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en Ias licitaciones de etapa maltiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmadce el contrato con el que resuite adjudicatario.
c) Al vencimianto del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitade.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucidn o desafectacién de la garantia no tendr lygar hasta que dé
cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato en ias formas y los plazos previstos en este
pliego,

ARTICULO 322 ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevard a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que, en caso de compartir el criterie, dicte el
acto de adjudicacién. Dicho acto serd notificado fehacientemente al adjudicatario v al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias hdbiles siguientes a la Notificacidn de la Adjudicacién del Contrate, los Oferentes pedran formular las
impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberdn presentarse por escrite en |z direccion consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formuiade impugnaciones.

Sera facuitad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcidn del contrato, en cuyo caso lo comunicard 2i
adjudicatario y a los restantes oferentes.

£l licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé derecho a reclamo por parte
de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuandc se hays presentado una sola propuesta,

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO,

En el plazo de DIEZ {10) dias habiles siguientes a la Notificacidn de la Adjudicacidn, el Adjudicatario deberd presentar a SOFSE la
siguiente documentacién: :

1. "Certificado Fiscal para Contratar” seglin lo establece la Resolucion Generai N2 135 del 8 de mayo de 1998 de la ADMINISTRACION
GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en la drbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
2. Copia autenticads por Escribanc Piblico de las pdlizas vigentes en materiz de riesgo de trabajo (A.R.T.) v pdlizas de Seguros de
Vida Obligatorio sobre el personal que posee a |a fecha de apertura de la Licitacién, junto con el respectivo comprobante de pago &l
dia.

3. Copia del Formulario N2 G31-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del ltimo trimestre.36.4. Copia del Formularic N¢
731-AFIP o certificacidn emitida por Contador Piiblico con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del
Gltimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcion en la Inspeccién General de
Justicia y/u organismo equivalente, come requisito previe a la firma del contrato. La falta de cumplimiémo del requisito determinaré
la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptars la presentacién de la documentacion equivalente de origen debidamente certificada y
traducida, $1 es que existe la equivalencia o, en ¢aso de que no existiera, se analizard cada caso en particular para determinar si
corresponde |2 excepcidn a la presentacion,




TRENES ARGENTINOS
0 pE RAC E 0 N ES “2018 - Afio dei Centenario de la Reforma Universitaria®

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plaze otorgado, SOFSE se encontrard en condiciones
de dejar sin efecto la adjudicacidn, ejecutar fa garantia de mantenimiente de oferts v, si asf lo considerara, reanudar el proceso
licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simulténeamente con |a firma del contrato, el Contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante una garantfa, constituida en
alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliegc, por el DIEZ POR CIENTC {10%) del importe total del contrato. $i el
contratista no integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera
la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones
atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato,

ARTICULO 35" DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO,
1) Serdn documentos integrantes del contrato:
a}  El presente pliego;

b} EIPCP;
¢} Los planosy planillas de |2 licitacidn;
d) EIPET;

e}  lascirculares con consulta vy sin consulta;
f)  El presupuesto de |z prestacién cuande asi corresponda an razén del sistema de contratacidn;
g) lapropuesta;
h)  Elacto dé adjudicacion.
i)  Los partes diarios de obra.
2) Se considerard documentacidn accesoria, la que se indica 2 continuacion:
a) Lz orden deinicio de los trabajos;
b} Elacta deinicio;
c) Elpiany diagrama de ejecucidn de la prestacion aprobados por el Comitente;
d}  Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta {a inspeccidn;
e)  Ubro de notas de pedido;
f)  Los pianos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucidn y los preparados por el
contratista qué fuaran aprobados por aquél;
g)  Actas de recepcién;
h)  Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impueste de sellos, cada una de las partes abonard el cincuenta por ciento (50%) del
valor del impuesto. SOFSE podré optar per cancelar también la parte del Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del
contrato y subsiguientes si e citado primer pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su
cumplimiento, sin autorizacién y aprobacidn previa de SOFSE,

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucidn del contrato, aqué! esta obligadc a comunicar sin
demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccion establecida en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EIECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automético computo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la chra de DIEZ (10) dias corridos, salve distinto plazo que
fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacion de SOFSE- efectuar algunos trabajes preliminares. Las partes
labrardn la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se
computaran los plazos fijades en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en ef plazo que se je establece, SOFSE tendra derechoa la
rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderz la garantiz de cumplimiento del Contrato y responderd por los dafios y
perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, &l plazo de ejecucién de Obra se computard autormaticamente a partir
de la fecha de vencimiento del plazo de inicic establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN OBRA.
£s obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentacion del Contrato, al gue se ira
agregando la documentacion accesoria especificada en el Articulo 358},
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ARTICULO 412 PLANOS.

El Contratista preparard todes los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregard al Comitente dos coplas para su aprobacidn;
unz vez aprobado un plano, sacard las copias que neceasite para su uso y entregara ai Comitente el original, en film poliéster, a fin de
su preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULD 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez gue en cumplimiento de sus obiigaciones contractuales, resulte necesaric |2 construccién de un obrador, deberd
previamente someter a iz aprobacion del Comitente su proyecte de Obrador y ajustard sus mstalamones 2 las observaciones
formuladas por éste.

Er toda obra a ejecutarse se debers colocar en lugar visibles ur cartel , el mismo contendrs la informacidn que SOFSE determinari
para cada Licitacidn en el PCP,

ARTICULO 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez gue en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista

efectde trabajos 0 servicios en zona de operaciones de SOFSE, deberd entregar al Comitente, su programa de trabajos detallando:
horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y toda informacién que secbre el particular
resulte oportuna.

El Contratista deberd tomar y mantener tedas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la integridad de usuarios del
servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o peatonat en la zona de obras, parz evitar la intrusién de personas ajenas a [a zona de
obra y para resguardar los trabzajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad gue le incumbe al Contratista respecte de la vigitancia continua de a Obra, para prevenir robos o detarioros de
los materizles, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencidn de accidentes que
puedan afectar a perscnas o a bienes del Estado ¢ de terceroes.

La adepcidn de las medidas 2 las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias de los heches
referidos.

El Contratista instelard en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocard las
luces de peligro regiamentarias, estandc a su cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacidn,

En caso de resultar necesario, la construccién de depésitos, galpones, tinglados u otras construcciones provisionales tales como:
cficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas v recintos sanitarios, previa a su construccién debera requerir a SOFSE
la autorizacién correspondiente adjuntando un acabade detaile de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y
toda documentacion pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 432 y en el presente Articulo,, el Contratista deberd disponer de una oficina
adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccién citada en el presente Articula no puede iniciarse sin la aprobacidn escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad totai, en caso de ser autorizada su construccién, sobre su instalacidn y mantenimiento en
perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a su cargo el alumbrade y la provisidn y distribucion de agua.

A [a terminacién de la Qbra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrarie, toda censtruccion auxiliar seré demolida vy
retirada por el Contratista :

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por fas obligaciones y requisitos para Hevar adelante la contratacion y ejecutar &l
Contrato en debida forma.

La prestacién objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la gestidn y su ejecucidn y desde el
punto de vista técnico, juridico econdmico y financiero.

SOFSE no serd responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el Contratista. :

Esto ho exime, en case que se hubiera autorizado una subcontratacidn, al Subcontratista de su responsabilidad, quien deberd
agregar al Subcontrato, una garzntia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

£l Contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que

indigue la inspeccicén, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de €l, a las del Comitente o Inspeccidn
destacadas en |z Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de Iz accién de los elementos o
de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcién Provisional y durante la ejecucion de los trabajos cnmplementanos que se
realice en el periodo de garantfa.

A tal efecte, el Contratista deberd contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil afectada a ia Obra, por los montos que
se indiguen en el PCP.

El Comitente podré retener en su peder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime conveniente hasta que los
reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aguellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS,
E! Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar
de la prestacion y serd responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones comatidas por €l o su personal.
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La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus chligaciones. A tales efectos, al notificar la penalidad se intimard al
cumplimiento de la obligacidn, en el plazo razonable que se le fije, v bajo apercibimiento de nuavas penalidades,

Sin perjuicio de |a multa, si la demorz en la entrega de ia totelidad de las tareas supera |a cantidad de dias determinados en el PCP y
PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (13%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATOC se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamacicnes de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podrd acordar prarrogas de plazo cuando, a su sclo juicio, se presenten algunas de las siguientes
causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;
2) demora én el estudio de ia sclucidn de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de la prastacidn.;
3) casos fortuitos o. Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte gue ne provengan de causas originadas por el
Contratista;

5) conflictos gremiales de cardcter general;
7) por siniestro;
8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedents el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prorroga deberan prasentarse ai Comitente en un plaze menor z

TREINTA (30} dias corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cuzl podrdn no ser tomadas en
consideracién.

SOFSE podré tramitar de oficic la ampliacion del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la demors le sea
imputable; sin necesidad de la presentacion previa del Contratista,

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuardn los ajustes pertinentes al Plan de Trabajos,
la Curva y Pian plurianual de Certificacién mensual Preliminar y fa Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuzles al nuevo
plazo, modificindolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que origing la prorroga y se someterdn a la
aprobacitn del Comitente.

ARTICULO 472 SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas, comunicando al Contratista
ia orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicidn de la obra ejecutada en la parte que alcance la
suspension.

El Contratista podra sclicitar {a suspensién temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al contrato cuando:

a} Asi se requiers para |a reconstruccion de los trabajos gue hubieran resultado destruides o demolidos.

b} Existz estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracién del orden plblico, que impidan la normal ejecucidn de los
trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.

£l Contratista deberd poner en conocimiente de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y solicitar la suspensién del plazo
de ejecucidn alin en casos que se trate de hechos de piblica notoriedad.

Si al término de ia suspensién y por motivos de Ia misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se alterara en forma sustancial
la ecuzcidén econdmico — financiera resultante del contrato, SOFSE v el Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de
restablecer el equilibric de esa ecuacidn, celebrando ef pertinente convenio, al que le serdn aplicables las normas del presente
Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables,

ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECNICO.

El Represantante Técnice desighado por el Contratista deberd reunir los requisitos de aptitud, formacién, experiencia e idoneidad
regueridos para la funcidn y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la misma.

E! reemplazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas debidamente acreditadas por el Contratista
ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocion y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato.

Ei Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccidn de los trabajos y estard autorizado por e} Contratista para recibir drdenes
de Ia Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma de! Representante Técnico obliga al Contratista
ante SOFSE.

ta permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por la documentacion
licitatoria serd permanente durante la ejecucion de los trabajes, salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA.
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ka Inspeccién de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE: éste comunicard por nota al Contratista cudles son las personas
autorizadas para visitar la Obra en cualguier momento sin previo permisa y cudles estan autorizadas para dar érdenes escritas con
cardcter de Inspeccion.

El Contratista y su persanal cumplirdn las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion. La inobservancia de esta obligacion, o
los actos de cualguier indole que perturben la marcha de la Obra, harén pasibles af culpabie de su inmediata expulsidn del recinto de
los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las drdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuandc su importancia lo justifique, serdn
cronoldgicamente consignadas por escrito en un libre foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccion guardard en la
Cbra. :

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias habiles del requerimiento de la Inspeccidn.
Su negativa lo hard pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de fas multas establecidas sg
duplicara.

SOFSE podré ademds, mandar a ejecutar en cualguier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su
importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. ) i

Se considerard que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa
maodificacién de lo pactade ni encomienda de trabajos adicionales.

Adn cuando el Contratista considere gue en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato, deberd notificarse de ella,
5in perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccidn de Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un
reclamo fundande detalladamante las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarén como observadas
las Srdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer use de ese dereche, el Contratista quedard obligade a cumplir la orden de inmediato, sin
tener derecho a reclamos posteriores. .

La cbservacién del Contratista, opuesta 2 cualquier Orden de Servicio, no lo eximirad de la abligacion de cumplirla, si ella fuera
reiterada,

ARTICULO 518 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reciamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro foliado,
sellado y rubricade por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazes en otras partas de este pliego o en el PCP, deberan ser interpuestas dentro de los
CINCO (5] dias corridos de preducido el hecho que las motive. El Cantratista deberd fundarlas debidamente con determinacion de
valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de la presentacion del reclamo y/u observacién formulados.
El Contratista entregard el Parte Diario 2 la Inspeccidn, en una planilla donde consten los trabajos ejecutados, insumos y material
aportado, el personal empleado y las condiciones climéticas, de acuerde a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la cerrecta interpretacion de los planos para la realizacién de la Obrz y respenderd de los defectos
que puadan producirse por su incerrecta interpretacion durante la ejecucién y conservacién de la misma hasta la Recepcién
Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién téenica, tiene Iz obligacién de sefialarlo a la Inspeccién antes de iniciar
el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara af Contratista que se efectiien las correcciones que correspondan,

Si el Contratista ne los sefialara oporturamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas.
Dichaos trabajos ne podrén justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos deberdn guedar terminados enteras, completos v adaptados a sus fines, v ia falta de mencidn expresa de detalles
necesarios ne libera al Contratista de Iz obligacién de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional aigune.

ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO - SALARIOS £ IDONEIDAD

Ef Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a ios establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas
por auteridad competente y dard cumplimiento 3 todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de
cargas socizles, El pago de cada certificado mensual estara condicionado a Ja presentacion conjunta, por el Contratista, de los
comprobentes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desemplec correspondientes al mas precedente al de los trabajos
certificados.

La dermora en ef pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no daré derecho a éste a reclamacién alguna, ni
correran intereses por &l retardo.

Ef personal deberd ser idéneo y suficiente pars los trabajos a ejecutarse vy |la Inspeccidn podra exigir el camkio de todo obrero que
considere incompetente o su asignacin a otra tarea. )

Asimismo podrd exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o indisciplina y [a ampliacidn de!
personal cuando éste resultare insuficiente. )

ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.
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Ei Contratista tendrd siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite para su buena marcha y no
podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de |2 prestacidn contratada.

Estard también obligado a usar métodos que a juicic de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la prestacién y su
terminacidn dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el heche de que la Inspeccidn nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de la responsabilidad que le
concierne por Ia mala calidad de los trabajos ejecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAIOS.

Todes los materiales, repuestos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase y los trabajos
ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas de! arte. Ef Contratista deberd presentar muestras de los elementos por adguirir
y requerir la previz aprobacion del Comitente. Para los elementos que requieran efaboracién previa en taller, el Comitente podra
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y sl dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de la Obra, el
Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia de! personal de {a Inspeccidn.

ARTICULO 57¢ APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar serdn sin uso y de la mejor calidad y tendrdn las formas y
dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del Contrato o las exigidas por la Inspeccidn. Cuando se prescriba que
algin material deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderad que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiende
el Contratista suministrar materiales gue sean eguivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositard en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras de los materiales que la
Inspeccién determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y {os elementos de toda clase que la inspeccidn rechazare, serdn retirados por el Contratista a su costa, dentro del
plazo que fa Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Centratista se
hard pasible de muita.

Los materiales y elementos defectucsos o rechazados que llegasen a colocarse 2l igual que aquélles de buena calidad puestos en
desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados por el Contratista, estando 2 su cargo los gastos a los que los trabajos de
sustitucion diaran lugar.

El Comitente podrd hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar i los materiales o estructuras
son los gue se determinan en los pliegos.

El personal v los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc,, serdn
facititados v costeados por el Contratista. Este ademds, pagard cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar |a naturaleza de alguin material, incluso los gastos de transporte, recepcion, manipuleo y
despache, reembolsandosele fos gastos sclamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.
El Contratista usara equipo de calidad apropiada 2 los trabajos por ejecutar y el Comitente podrd exigir cambio o refuerzo de equipos
cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto,

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOQSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de ia ejecucién, el Contratista lo corregird st es posible o, en
caso contrario, deberd rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de plazo.

El Comitente establecers cudndo corresponde corregir un trabajo defectuosc, debiendo la correccion realizarse a satisfaccidn.

ARTICULO 602 VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, Ia Inspeccidn podra ordenar las demoliciones o desmontajes
v las reconstruccionas necesarias para constatar la existencia de los mismas. Si los defectos fueran comprobados, tados los gastos
originados por tal motivo estardn a cargo de! Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente,

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las defectuosas en el
plazo gue se le fije, a contar desde |a fecha de su natificacion; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrén ser ejecutados por 2l
Comitente o por tercergs, a costa de aquél, deduciéndese su importe dei fendo de reparos.

La Recepcidn Definitiva de los trabajos no implicara |a pérdida del derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos,
dafios o intereses que le produjera Ja reconstruccidn de aquellas partes de la prestacidn en las cuales se descubriera ulteriormente la
existencia de vicios, Tampoco libera al Contratista de las responsabiiidades que determina el articulo 1646 del Codige Civil.

ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si mediz la2 autorizacién previa de SOFSE y la aceptacion del
Subcontratista. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones con relacién al Comitente,

El Comitente podrd denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin gue tal negativa otorgue derecho algune al Contratista ni
justifique atrascs en el Plan de Trabaios.

El Contratista es el Gnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no exime tampoce al
Subcontratista de su responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en

el presente pliego.

ARTICLILO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION
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1. PLAZO.
La prestacidn debe ser totalmente realizadz en el plazo fijado en |z documentacién del Centrato y en las prorrcgas que hubieran sido
acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2, MORA.

Si las Obras contratadas no se terminardn dentro del plazo contractual y sus prirrogas otorgadas, por causas ho justificadas a juicio
dei Comitente, el Contratista se hara pasible de la muita correspondiente,

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucidén del Plan de Trabajos, previa intimacidn a regularizar ef ritmo de trabajo,
se hara también pasible de multa que se prevé en el presente,

En caso gue en el PCP se estabiecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo
fijado, entraran en mora parcial y se ie aplicara la multa por incumpiimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48} horas dal comienzo de todo trabajo
cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta
los gastos de cualguier indole que se originaren para verificar la corraccion de su ejecucidn,

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en ef PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el Inicio de la prestacion el Contratista
presentard a SOFSE para su aprobacion ia actualizacion del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los
métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucién de todas las actividades relativas a las prestacion..
Asimismo, salvo distinta estipulacidn en ef PCP, el Contratista deberd presentar también a la Inspeccién para su aprobacién una
actualizacion trimestral del Plan de Trabajos y |z Curva de Inversién o con una frecuenciz menor, si ccurrieran hechos que asi lo
hicieran necesario o si asi lo selicitara la inspeccidn.

La actualizacidn del Plan de Trabajos mostrara los avances reaies de cada actividad y efectos de tales avances sobre los plazos de las
tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades y cuzlquier modificacion aprobada en los montos o
plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podra apllcar las respectivas
sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista,

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SCFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacidn cuando ordene una Modificacién o cualquier otra causa justificada que
hiciera imposible la Terminacién de la prestacidn o una de sus etapas en {a Fecha Prevista de Terminacidn, sin que el Contratista
tuvierz que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en
costos adicignales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cuénto tiempo, dentro de Jos TREINTA (30} dias
corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los efectos de una Variacidn o de un Trabajo o Servicio
adicional y proporciona toda la informacién de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora
© no hubiere cooperado para resolverls, la demara debida a esz falta de cooperacion no serd considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacidn,

Ef Contratista adecuard su labor para cumplir con el plazo establecido, aungue deba trabaiar en dias u horas inhabiles. Si el
Contratista dispone trabajar en esos dias u horas {o hard a su exciusiva costa e informard a la Inspeccién con antelacion suficiente.

¢} Aceleracién. ) :

Cuando SOFSE decida gue el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista de Terminacién, [a Inspeccidn deberd
solicitar al Contratista propuestas con indicacion de precios para conseguir la necesaria aceleracion en la ejecucion de los trabajos. Si
SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién serd modificada en consecuencia y confirmada por el
Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion de los trabajos, ellas se incorporaran ai
precio del Contrato y se tratardn como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El inspector podrd ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier actividad relat;va a Ia prestacién..

e) Reuniones de Administracidn,

Tanto el Inspecter como el Contratista podrdn solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de administracion, Ef objetivo de
dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos pendientes v resolver asuntos planteados conforme zl procedimiento
de alerta temprana.

El Inspector deberd llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y suministrar copias det mismo a los asistentes
y a SOFSE. Ya sea en la propla reunidn o con posterioridad a ella, el Inspector deberd decidir y comunicar por eserito a todos los
asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.
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f) Aviso Anticipado Oportunc

El Contratista deberd avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o circunstancias que
puedan perjudicar fa calidad de los trabajos, elevar el precio def Contrato o demorar la ejecucidn de las la prestacion.

El Inspector podrd solicitar que el Contratista entregue una estimacién de los efectos esperados del hecho o circunstancia futuros en
el Precio del Contrato v la Fecha de Terminacidn. El Contratista deberd proporcionar dicha estimacion a la brevedad posible.

El Contratista debera colzborar con el Inspector en la preparacién y consideracidn de propuestas acerca de la manera en que los
efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para gjecutar
las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5.  MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberd ser previamente convenido con et Comitente y
establecido, cuando sea posible, partiende de los precios contractuales correspendientes a trabajos andlogos o semejantes,
teniendo en cuenta las zlteracicnes de los costos que se hubieren producido desde la fecha de [z Licitacién.

Cuando nolexistan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo, el precio serd propueste por
el Contratista y ajustado por el Comitente en funcidn de los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Alin en caso de ne llegarse & un acuerde previo sobre el precio, el Contratista deberd proceder inmediatamente a la ejecucién de los
trabajos si asi lo erdenara la Inspeccidn, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones
realizadas, cuyo detalle, con la aprobacidn o reparos de Iz Inspeccién, servird como efemento ilustrativo para fijar luega el precio en
instancia administrativa o judicial.

A este dltimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran
aplicado a fa propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podré disponer que les trabajos de que se trata se lleven & cabo
directamente o por nueva Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.
Cuando se encomienden medificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista deberd ampliar en un CINCO POR
CIENTO {5%} de tal aumento, |2 Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutades con materiates de mayor valor gque los estipulados, ya sea par su naturaleza, calidad o procedencia, serdn
computados al Contratista como si fos hubiese ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las drdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o gque no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrdn ser

rechazados, aunque fuesen de mavyor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccibn podrd ordenar su remocién y
reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista ios gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En todz prestacion en la gque conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos correspenda fa Certificacién mensual de
avance se procedera conforme a lo que se indica a continuacién:

Al final de, cada mes calendario, e! Contratista en colzboracién y baje la supervisién de la Inspeccidn, efectuard la medicion
ajustdndose a las normas que establezca el PCP.

Conformada la mensura por la inspeccién, el Contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados de Obra, ajustandose
también para ello a lo estipulade en el PCP y a las indicaciones complementarias gue pudiera haber formulado la Inspeccién.

Cada certificado debe comprender fa totalidad de los trabzjos ejecutadoes desde el comienzo de la prestacidon hasta la fecha del
certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes
anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisicnales para pagos a cuenta, sujetos a postericres rectificaciones,
hasta tanto se produzea fa liquidacién final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a ic establacido en &l PCP.

En caso de desacuerdo en relacién con fa medicidn, se extenderd el certificado con los resultados obtenides por la Inspeccion,
haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacién pertinente, o difiriendo para la fiquidacién final el ajuste de las diferencias
sobre las gque no hubiera acuerdo.

ARTICULO 642: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacidn en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de corresponder, SOFSE retendrd el
CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizardn sin perjuicio de la garantiz de cumplimiento de Contrato, para constituir el
Fondo de Reparos. Este fondo quedard en poder del Comitente hasta la Recepcion Definitiva, en garantia de la correcta ejecucién de
los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
SOFSE no pagard intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridas de emitido el certificado de liguidacién final
y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no percibidas o en cencepto
de resarcimiento.
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ARTICULO 652 SUSTITUCIGN DEL FONDG DE REPAROCS. .

Salvo que el PCP Io establezca de diferente forma, durante (a ejecucidn de Iz prestacion, el Contratista podrd sustituir el CIEN POR
CIENTO (100%) de fa suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacion al mes de que se trate no resulte menor
al NOVENTA POR CIENTC (90%) del avance financiero previsto segun Ja Curva de Inversién vigente.

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

lunto con el certificado,, el Contratista deberd presentar la factura correspondiente, la gue se ajustard a la leglslacmn vigente, con
fecha coincidente z la consignada en ef certificado.

Ei pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha de presentacion, en forma completa, de
la documentacién pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos manores, se tomaran estos Ultimos.

Se estzblece ademds, un plazo de DIEZ (20) dias habiles gue correrdn a partir de la presentacién de cada certificado para su
aprobacidn. Si dentro de este (ltimo plazo el certificado fuese observada, el plazo para el page comenzard en el momento en que el
Contratista lo presente con las correccionss del casc,

ARTICULO 872 RECEPCION

1. Recepcién Provisoria.

La prestacion serd recibida provisionalmente por ke Inspeccién, ad referéndum de la autoridad competente, cuando se encuentre
terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el PCP ¥
en el PET.

Se labrar un acta en presencia del Contratista 0 de su representante debidamente autarizado, prestando conformidad.. En dicha
acta se consignard |2 fecha de la efectiva terminacidn de los trabajos, a partir de fa cual correrd ef plazo de garantia.

En case de que el Contratista se negara a presenciar el acto 0 no contestara la invitacién, la que deberd notificarse, [a autoridad
competente efectuard por si y ante |a presencia de testigos, esa diligencia, dejande constancia de la citacion y de la ausencia de
Contratista.

En el acta se consignarén, ademds, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el
plazo que se otorgue para la correccién de los mismos. En caso de incumplimiento por parte def Contratista, se podrd decidir la
rescisién del Contrate v la ejecucidn de lns trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia serd de DOCE (12) meses. Durante ese plazo el Contratista es
responsable de las reparaciones requeridas per los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente
de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcién Definitiva. . :

Transcurrido el plazo de garantfa, se efectuard una inspeccién para realizar fa Recepcidn Definitiva, que se hard con las mismas
formazlidades que fa Recepcidn Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la
prestacién quedard recibida definitivamente, dejéndose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo
para su correccidn, a cuya expiracidn se efectuars una nueva verificacién del estado v, si en esta oportunidad el Comitente resolviera
aceptar los trabajos, quedara efectuada fa Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanadc las observaciones en el plazo acordade, el Comitente podrd corregirlos con su propio
personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias def fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacidn v les fije plazos mdmduases de ejecucidon y
garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcion Provisional y Definitiva y devolucién de las garantias correspendientes,
Asimisme, SOFSE podrd efectuar recepciones parciales cuando o considere conveniente para el desarrollo de la prestacisn.

ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS ¥ FONDO DE REPAROS.

Lz garantia de cumplimientc de Contrato y los importes retenides en concepto de fondo de reparos o fos saldos que hubiere de
estos importes le serdn devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva y una vez satisfechas las
indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le libere o devuelva la parte wroporcional de las
garantias y del fondo de reparos,

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescisién

SOFSE gueda facuitads a rescindir el Contrate con antelacidn a su vencimiento, en forma inmediata y sin que el Contratista tenga
derecho a indemnizacidn algunz, en los siguientes casos:

a) incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligacicnes emergentes del Contrato v los documentos que [o integran,

b} Abandono de los trabajos o cesacidn de los trabajos en fa misma por un plaze mayor de DIEZ (10) dfas contmuos o VEINTE (20}
dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por SOFSE; :

¢) Cuando en |a Oferta se hubiera incurride en inexactitudes que determinaron la adjudicacidn.

e} Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.
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d} Vencido' el piazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, sin que se hubiesen
gjecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podré considerarla causal de rescision del Contrato
sin necesidad de interpelacidn judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplmiento del Contrato.

e} Cuando exista cesién de todo o parte del Contrate, sin que fa misma haya sido autorizada previamente por SOFSE.

fy Quiebra o concurso preventive del Contratista, mientras no obtengan su rehabifitacidn

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la garantia del cumplimiento del Contrato por la parte no
cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podrd, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los importes que deba al
Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias, ete., originados en tal rescisién o emergentes del
desenvolvimiento def Contrato, sin necesidad de consentimiento de fos saldos por parte del Contratista, quien podrd
opoertunamente realizar las acciones que estime pertinente.

SOFSE en caso de rescisidn se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por si o contratando a un
tercero con carge al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demds sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto
en e} Contrato.

2. Toma de posesion

Producida la rescision, el Comitente tomard posesién inmediata, en el estade en que se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y
avaltio de los trabajos, materiates y equipos, labréndose las actas correspondientas.

El Comitente tomard, si fo creyera convenignte y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los eguipos vy
materizles necesarios para la continuacidn de la prestacién.

Podrd también ordenar la prosecucién de los trzbajes en las condicicnes gue estime mds convenientes, respondiendo el Contratista
por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisién haya sido declarada por ¢culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no
estuviera representado en el acto dei inventaric, el Comitente estara habilitado para realizario, en cuyo caso enviard al Contratista,
bajo constancia, una copia de aguél.

4. Avalto

El avallc se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. Fn caso de disconformidad entre
elics, el Comitente dispondré que el diferendo se resuelva por la via judicial, Si dentro del plazo de TRES (3) dias hébites de notificade
el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se semete al resultado del avaitio que practigue
el perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacién de los trabajos y materiales.

£l Comitente practicara la liquidacién de todos ios trabajos ejecutados per el Contratista y terminados con arreglo ai Contrato y
determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederz a la liquidacion de los importes
de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de la prestacion gue hayan sido incautados.
Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su costa, dentro del términa que aquél
le sefiale, el que no serd menor de QUINCE {15) dias corridos siguientes a iz notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en
el plazo sefialzdo, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriende tedos los gastos
a cargo de aguél.

El importe de |z liquidacion de los trabajos ejecutados qgue fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos v los
materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedaré pendiente de pago hasta |z
terminacién vy liquidacién final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, v de los perjuicios gue se
originen por la rescisién del Contrate, o la mala ejecucidn de los trabzjos hechos per el Contratista. Si en el case anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mavyores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue zl Comitente, el Contratista deberd
abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguras que se establecen en el presente Articulo.
Dichos segﬁros podran ser contratadoes en pdlizas por separado o integrando un solo contrate de seguro.

Todos los seguros deberdn ser contratados con una aseguradora autorizada v aceptada por el Comitente, como minimo por el
término del plazo del Contrato, sus prdrrogas, el plazo de garantia y el plazo de mantenimiento, e incluirdn al Comitente como
coasegurado o beneficiario, segin corresponda,

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pdlizas y sus comprobantes de pago. Las pdlizas no deberan tener cldusulas
restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del pago de cuotas, si ja prima de seguro tuviere esa
forma de pago.

En caso gue el monto de los seguros contratades no aleanzare a cubrir los dafios provocades, las diferencias resultantes deberdn ser
cubiertas exclusivamente por ef Centratista. De igusl manera en caso de insolvencia ¢ quiebra de la aseguraders, el Contratista
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debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos ios dafios en cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier
responsabilidad al respecto.

$i el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacion contractual, el Comitente
podrd en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos
seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista, El Comitente deducird las primas asi desembolsadas
del primer certificado que a continuacidn de este hecho prasente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto 2 los cuales el Contratista es responsable de acuerdo con estos
Documentos Contractuales, serd obligacién del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualguier cuestion o evento que
requiera dicha notificacién de acuerde con las ¢cldusulas aplicables de las pélizas

correspondientes. El Contratista sard responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas,
costos y gastos de cualguier indole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requearimientos.

En caso de no contarse con un ftem expreso en la planilla de cotizacion, se entenderd que el precio de los seguros se encuentra
prorrateados en los gastos genersles del Contratista.

Correrdn por cuenta del Contratista jos intereses y costos por page fuera de término y las consecuenmas econdmicas y contractuales
por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prérroga del programa de trabajo.

En caso que el plaze real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual original mas las eventuales ampliaciones de plazo
concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo excedente serdn de exclusiva cuenfa y cargo del
Contratista,

La falta de contratacién de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualguier otra causal que impidiera su ejecucién, no eximird al
Contratista de fa totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente,
sin que la eventual falta de intimacidn previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como @:ausai de excepcidn.
El Contratista deberd contratar los seguros que se indican a continuacion y cuzlquier otro que se solicite’en la celebracidn del
Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesicnas al personal

Antes de iniciar la ejecucidn del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro gue cubra los riesgos de trabajo, a nembre
conjunto del Comitente, de la Inspeccion de Obra y del Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafios o
pagaderas por compensaciones con motivo o como consecuencia de cualquier accidente o lesién a cualguier empleado del
Contratista y de cualquier Subcontratistz, del Comitente y de la Inspeccidn de Obra.

El segure que se contrate podra ademads proveer indemnizacion por cualguier reciamo, juicio, costos y costas o cualguier otro gasto
emergente o relacionade cen cualguier otro accidente o lesion,

Ef contratista deberd presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradera de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las
Normas vigente en materiz de Higiene y Seguridad.

Esta poliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de ejecucién de la PRESTACION v
durante el Perivdo de Garartia, establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando |2 cobertura requerida
al personal asignade en cada periodo, v los aseguradores deberdn hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacion.

1.B. Segure Colective de Vida Obligatorio que cubra a tedo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a la legistacidn vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Segurc contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto gue se establezea’en el PCP, a su nombre y el de
la CRERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios
y perjuicios causados a cualquier persona y/o hienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucién y
mantenimienta de las Chras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurade con el consentimiento escrito del aseguracor.

1.E. Seguro para tode riesgo de Obra {seguro de Cbra)

Antes de iniciar [a ejecucién del Cantrato, 2l Contratista debera asegurar la Obra y todos los trabajos temporarios, materiales v
equipes destinados a ser incorporados a la misma con motivo de |3 ejecucion del Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo
de obra".

Estos segurcs deberdn ser contratados a nombre conjunto del Comitente v del Contratista v/n de todos los subcontratistas o
proveedores que participen de la ejecucién de la Obra o de las obras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, y
deberdn cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos v elementos afectados al
servicio, etc., originados en cualquier causa excepte las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente
vy el Contratista y/o cualquier otrc mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucion de ia Obra y
durante el Periodo de Garantiz hasta la Recepcion Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en fa poliza, el Comitente sélo Hberard de responsabilidad al Contratista por las
pérdidas o dafios que ocurran & consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

1) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasidn o cualquier acto enemlgo extrars;ero guerra civil,

revelucion, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial, conmocién civil, sublevacidn, requisicién de hecho ¢ de destruccién de
hienes por orden de cualquier autoridad rnacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.

11} Pérdida ¢ dafios como consecuencia de reaccidn nuclear, radiacidn nuclear o contaminacion radiactiva en cuanto no se hallen
aseguradas.

El Seguro de Obra deberd ser contratade por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a partir del momenrto en que ef
COMITENTE lo disponga.
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El Seguro de Obra establecerd especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente durante todo el perfodo de
ejecucidn y también durante el Perfodo de Garantia, establecidos en |z péliza o subsecuentemente endosados a la misma, con
respecto 2 cualquiera de los riesgos por ella cubiertos,

Asimismo, et Contratista deberd asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la péliza valor progresive que, en
todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta fa Recepcién Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compaififas de primera linea y a entera satisfaccién del Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar inicio a
las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad ias consecuencias que esta situacién genere. En caso de que tal circunstancia se
configure con posterioridad 2l inicio de la Obra, se procederd 2 |z suspensidn de 8sta, con cargo al Contratista, no abenandose
ningdn importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a |2 rescisién del Contrato.

El Contratista deberd acompafiar al expediente informes semestrales de Ia Superintendencia de Seguros de la Nacidn, donde se
determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que haya contratade el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién
de dichos informes, podrd requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el plaze de setenta y dos {72) horas de
notificada esa decision,

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualguier motive, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las
garantias correspondientes se constituird en moneda nacional calculdndolas al tipo de cambio vendedor del Banco de fa Nacién
Argenting, ai cierre de las eperaciones del dia anterior de su constitucién. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se
verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacién de |z moneda extranjera.

ARTICULO 712 REDETER.MINACIGN DE PRECIOS
E[l PCP establecerd, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacién, el procedimiento de redeterminacion de precios
aplicable al contrato.

ARTICULO 722 BONIFICACIONES
Salva expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonard bonificacién alguna al Contratista por fa terminacién anticipada de las
prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 732 SANCIONES

1. Hechos gue pueden originar sanciones,

Todo incumplimiento de las condicicnes previstas en la documentacidn contractual o de drdenes de servicio dard luger a la
aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las muitas deberdn ser progresivas y acumulativas en proporcion a los
incumplimientos preducidos y al monto del Contrate.

A tal efecto, podrd habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentard el puntaje que reflejard las faitas cometidas por el
Contratista, a partir del cual se medird el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las muitas, se entenderd por monto del Contrato al monto original del mismo mds los importes de las
modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondrdn multas por las causas especificadas an los incisos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, ne impide la aplicacidn de otras que estuvieran en el mismo o en el
PCP.

2.A, Multas por Mora en la iniciacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentre del plazo establecido, se le aplicard una multa de cinco décimos por mil {0,5/00) del
monto total del contrato por cada diz de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de |z
prastacion por el niimara de dias correspondientes a aquella. Solo se incluirén en el cdmputo def plazo del contrato, las prorrogas v
ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacidn de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contractual se le aplicard una multa equivalente
a ginco décimos por mil {0,5/00) de! monto total del contrato por cada dia de atraso en la terminacién de la prestacidn.

La muita que se aplique por demorza en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de |z
prestacion por el ndmero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluirdn en el cdmputo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por ¢l Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificads, se le aplicard una multa equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) de!
maonto total del contrato por cada dia de paraiizacion

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratistz cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicic emanadas de
la inspeccién de Obra, se hard pasible de i aplicacidn de multas que podran variar det 0.5 al 10 por mil del monte del contrato segun
la importancia de la infraccidn o incumplimiente. Estas multas podrén ser reiteradas diariamente hasta el cese de ia infraccién o
incumplimiento.
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Las infracciones y la cuantificacidn de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monte contractual.

3. Atraso en la entrega de las pélizas de los seguros cbligatorios: 0,10 por mil def monto contractual.

4. Incumpiimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via pablica: 0,10 por mil del monto
contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de incumplimiento contado a partir de
su notificacion.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias nc resueftas: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
paralizacién.

3., Percepcién de multas.

El importe de las muitas serd descontado del primer certificade gue se extienda después de aplicada |z sancion, vy si el monto del
certificado ne fuera suficiente, de cualguier ctro crédito que por cualguier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

5i los créditos precedenternente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podrdn ser deducidos de la
garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberd ser repuests dentro de.las CUARENTA Y QCHO (48) horas
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisidn del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcion de
las muitas se hara efectiva alin cuando Iz resolucién que impuso la sancidn hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin
efecto la sancidn, se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a Iz tasa fijada por el Banco de
Iz Nacion Argentina para los descuentes sobre certificades de Obra,

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacién.
La aplicacidn de penzlidades sers independiente de la obligacidn del Contratista de indemnizar los perjuicios ocasionados a SCFSE o
a terceros por |z infraccién penzlizada por [2 misma SOFSE.
Las infracciones tendrén cardcter objetivo vy se configuraran con prescindencia del dole o culpa del Contratists y de las personas por
quienes aquél debe responder, salvo disposicidn expresa en contrario.
La aplicacién de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones, A tales efectos, 2l notificar la penalidad se intimara al
cumplimiento de la obligacidn, en el piazo razonable que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.
Lz aplicacidn de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:
a) Deteccién por SOFSE del presunto incurnplimiento de oficio 0 a causa de una presentacién.
by} Determinzcion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢} Notificacion del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la presentacion de su descarge en un
plazo no mayor a DIEZ {10} dias corridos
d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolverd sin otra sustancwacrén ¥ notrfcaré fehacientemente la
penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduardn en atencién a:

a) El grado de afectacion al interés piblico y al objeto del presente pliego.

b} La gravedad v }a reiteracién de la infraccion.

¢) Las dificultades o perjuicios que |z infraccién ocasionare zl correcto y narmal funcionamiento del objeto del presente pliego. Sin
perjuicio de la muita, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dfas determinados en el PCP y PET
© su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrate se considerard rescindido
automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios v perjuicios gue correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e} Lz diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penzlidades contractuales (multas, perdida de garantias, etc.) se aplicard a los OFERENTES ¢
ADJUDICATARIOS segtin correspanda las sanciones de: apercibimiente, suspensién e inhabifitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES
DE SOFSE, a menos que la Autorided Competente estimase oportuno aumentar [a severidad de las mismas, aplicando
indistintamente cualquiera de ellas. : :

6.1 Apercibimiento : Serd sancienado con apercibimianto:

a) El gue incurra en incorrecciones gue no llegaran a constituir hechos dolosos.

o) £l gue desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpiiera sus obligaciones contractuales sin causas debidamente
fundadas.

6.2 Relteracion de infracciones: Serd sancionado con suspensidn de hasta 12 {doce) meses el gque sea pasible de apercibimiento
dentro del periodc de un afio a partir de un zpercibimiento anterior,

6.3 Suspensidn: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspensién impuesta per aplicacién del apartado anterior, dentro del término-de 2 [dos] anos sea pasible de un
nuevo apercibimiento,

b) El que ne cumpliera oportunamente con la intimacidn de hacer efectiva la garantia o cuaiquier otra intimacién relacionada a sus
obligaciones, ordenada por resofucidn firme de la Autoridad Competente,
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6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspensidn de 3 {tres) a 5 (cinco) afios el que, cumplida |2 suspensién impuesta por aplicacién
det parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccién dentro dei términoe de 5 (cinco) afios.

6.5 Ampliacidn de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de contratos distintos al que
provocé la sancién, durante el periode de vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el méxime de 10
(diez} afios.

6.6 Inhabilitacién: Ademds de la suspensidn que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse
dentro de fas excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con
suspensidn, serd sancionado con inhabilitacién para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE.

Ef fapso de inhabilitacidn, de Ja que se tomard nota en el REGISTRO, serd equivalente al de la respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Seré sancionado con suspensién de 5 {cince) a 10 (diez) 2fios el que cometiera hechos dolosos, entendiéndose
por tales todos aguellos en los gue resulte manifiesta la intencion del OFERENTE o ADJUIDICATARIO de ejecutar un acto ¢ sustraerse
2l debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercién a lo que es falso o disimulacidn de lo verdadero, sea por el empleo de
cualquier artificio, astucia o maguinacién.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resclver se dard vista a los
interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como
consecuencia de ello hubjere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dard nueva vista a fos interesados y a
la dependencia que intervino en la contratacidn, por el téreing de 10 {diez) dias, con lo gue se tendra por concluido el
procedimiento para la resolucion definitiva.

No se podrad imponer sanciones después de transcurrido el términe de 5 (cinco) afios desde la fecha en la que se cometid (a

" infraccién.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE
alcanzaran a [as firmas respectivas e individualmente a sus componantes y sofo tendran efecto con relzcion 2 los hechos posteriores
a fa fecha de la sancién.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas sélo alcanzardn a éstas y 2 los miembros del
-directorio.

ARTICULO 748 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a Jo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, sera determinante del rechazo sin mas del tramite de
la Propuesta u Oferta en cualquier estado de |z licitacidn, o de la rescisidn de pleno dereche del Contrato, dar u cofrecer dinero o
cualquier otra déddiva a fin de que:

a) funcionarlos o empleados pablicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacidn o Contrato, hagan o dejen de
hacer algo telativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su carge ante otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin gue
éstos hagan o dejen de hacer algo relative a sus funciones.

c) cualguier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado pliblico con fa competencia descripta, a fin
de que éstos hagan o dejen de hacer zlgo relativo a sus funciones,

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del Contratista, directa o
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, sindicos o cualguier otra persona fisica o juridica,




