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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTC DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacién, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SCCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS [ LICITACION: Acto por el cual SOFSE
efectla sus requerimientos de Adquisicidn de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los lineamientos de su
Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regird toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicaré las condiciones especificas de cada Licitacion.
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PET: Pliego de Espemfrcamones Técnicas que indicard las condiciones técnicas especificas de cada
Licitacién

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracién formuladas con
relacién a la documentaciédn licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacién a
la documentacién licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. .
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE,

QOFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas juridicas bajo la forma de Unidn Transitoria
de Empresas o de Consorcio o de Asociacion que presenta una oferfa en una Licitacién

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido- considerada elegible vy, en
consecuencia, se encuentre en condicicnes de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define
los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacion a favor de unc de los
OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién gue examina todas las
propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente y el
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente at que se le ha comunicado la adjudicacion de una Licitacién a su favor, hasta
la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervisién y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demdés funciones que la
documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de
la Qrden de Compra o Contrato

REFPRESENTANTE LEGAL: Apoderade o quien resuite designado para suscribir la oferta y representar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante et Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitarioc con incumbencia y experiencia acorde con las
caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacién en contrario).

DiA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administracion Plblica
Nacional.

CNRT: Comision Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio del interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

MINISTERIO: Ministerio de |
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ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas
en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Cddigo Civil,

No seran de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico
de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO
NORBMAS Y FUNCEONES)

Por su parte, serd de aplicacién en lo que corresponda la Ley N° 25551 {COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacién o durante la gjecucion del Contrato
u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en
los diversos documenios que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo contenido
en aquel documento que, tratando el tema en cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacidn
que se indica a continuacién:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliege de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5} El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccion de
Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 ysus modificaciones.

9} El Cédigo Civil.

A todos los efectos se consideraréd:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras o ieiras,
prevalecera esta Gltima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nlimeros y la expresada en letras,
prevalecera esta Uitima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC
original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norma en cuestién es
facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberdn someterse a la ley argentina y a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccidn territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la aceptacién de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aphcacmn de cualquier Tratado de Promocion y
Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pals para habilitar la Jurisdiccion de Tribunales
Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualguier cuestién derivada del proceso de
Licitacion, celebracidn, ejecucion y terminacién del contrato de Ejecucion de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS
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El computo de los plazos se efectuard contdndose en dias corridos, salvo expresa mencién en contrario
formal y comenzard a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacién, emision de
la Orden de Compra o firma del Contrato, segidn se establezca en el PCP.
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ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacidén en cualquier etapa. del
proceso, sin expresién de causa, ya en forma total o parcial, sin que elio genere derecho alguno a
resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emision de la Orden de Compra solo podré ser anulada por
causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos en
el presente pliego y domiciliadas en el pals. En el caso de ser sociedades, deberdn indefectiblemente
tratarse de las sociedades legalmente constitvidas en los términos de la Ley N° 19.550 de Sociedades
Comerciales y sus modificaciones. Las empresas exiranjeras deberan declarar, a los efectos de toda
Cotizacién, Compulsa o Licitacion, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso gue [a Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera fuere la
forma juridica adoptada para la presentacion, deberd unificarse la personeria por los medios legales
pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comtn guien
debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada
uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién y suscripcién del
Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedaré obligado ilimitada y solidariamente por
toda vy cualquier obligacidn o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta, la aceptacion de la
Adjudicacién y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacion y en
su caso, en los poderes acordados al representante comun

Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultineamente mas de una oferta,
sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas oferias seran declaradas no
admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES
No podréan concurrir como oferentes:
a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funclonarios de la Administracion Publica Nacional,
Provincialt o Municipal v las empresas en las que los mismos tuvieren una Pammpacmn suficiente para
formar lz voluntad social.
b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacién,
¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco {5) afios anteriores a la fecha de presentacién de
la propuesta, se le hubiera rescindido un conirato por su culpa con cualguier organismo de la
Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

- d} Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Phegos y a todos los efectos del trémite del Pedido de Cottzac:on Compulsa de Precios o
Licitacidn segln corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal Y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran vdlidas todas las
comunicaciones que se le cursen.

Las nctificaciones sdlo seran validas si se efectdan en algunas de las siguientes formas:

- a) Personaimente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejindose debida constancia en las
actuaciones mediante su firma.

b} Por telegrama colacionade o carta documento con aviso de recepcién dirigido al domicilic constituido.

¢} Por cédula que se diligenciard en el domicilio constituido, en forma analoga a lo dispuesto en el Cddigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacién.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y serdn vélidas las actuaciones que en ellos se
cumplan, mientras no medie notificacién fehaciente de su cambio.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,
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Compulsa o Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y scfidaria, dando cumplimiento
a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Scciedades
Comerciales o Consorcios de Cooperacién por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Ascciacidén no podra modificar su

integracién y en caso de ser contratadas no podrd hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion
del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro
de su giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra (nicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya cémputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendrdn mero caracter
lustrative. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones
que surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacidn Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacidn del Pedido de Cotizacion y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion del oferente recoger en el lugar de la
prestacién o servicio toda la informacién complementaria necesaria que permita la optimizacion de su
oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias corridos
comtados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacién medianie la
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de TREINTA
{30) dias corridas, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de [a Oferta con no menos
de DIEZ (10) dias corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo Hamado a Licitacion o
Pedido de Cotizacién.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la
SOFSE, Ramos Mejla 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente
o al indicado en el PCP no serdn aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningtin tipo por dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacidn por parte del Oferente de la documentacién y la informacién en ella contenida es
condicién necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho
de requerir a todo Oferente la presentacién de informacién adicional a la que integra el presente articulo y
que se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacién o documentacién que la que a centinuacion se establece o liberar al
Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacidn, si no resultan aplicables a la

Licitacién.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacion
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle acabadamente
el contenido de Ja misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admision:
Debera contener la siguiente informacion:

i) Identificacidn fehaciente de la Licitacién en los que se solicita se admita la propuesta.
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it} Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompafiando copia certificada y legalizada de poder
con facultades suficientes o documentacién de respaldo que acredite tal caracter. .

iy Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

i} En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, deberd indicar el
porcentaje de participacién de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 10° .del presente
PBC y rubricado por elflos representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracion de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracién firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i) Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten carédcter de
declaracion jurada.

i) EI Oferente se compromete a actualizar la informacidn presentada cuando se produzcan hechos que asi
lo ameriten.

iii) La Comision Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacidn presentada y
requerir el asescramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime
necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como disponer la realizacién de inspecciones o
auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin mas tramite.

b. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacién.

Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracterlstlcas y condlmones del
objeto de la Solicitud de Cotizacion, Compulsa de Precios o Licitacién y de la totalidad de los términos del
presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningln Oferente podra efectuar reclamos fundados en su ignorancia
respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacidn de su propuesta o la apertura de
la Licitacion, como tampoco durante la efecucién del Contrato u Orcfen de Compra o a la finalizacion del
mismo.

E. Garantia de Oferta
El Oferente deberd acreditar mediante la documentacion pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.
Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no encontrarse incurso en
ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 8° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicién de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente debera
adjurttar el original del recibo de adquisicion del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo fa forma
de Consorcio o UTE sera suficiente la presentacion del comprobante de adquisicion de pliegos por parte de
la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Gferente deberd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacion, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar gue se encuentra en
condiciones de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la documnentacion ficitatoria.
Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE disponga.

I. Peclaracién Jurada de Compre Argentino
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Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta un
porcentaje de integracion local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de
acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con
domicilio en el pafs, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o privadas del
exterior, debiendo ser acreditada dicha circunstancia per la Inspeccién General de Justicia {IGJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aguellas en las que los socios y/o accionistas
de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en
Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracion manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado
Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o
demandado, indicando los datos de la causa, el monio comprometido en el pleito y la incidencia de esos
litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar
16.2. - DOCUMENTACEC')N INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL
A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la Republica
Argentina, estado civil y tipo y ndmero del documento de identidad, acompafnando fotocopia autenticada del
mismo.

b} Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompanardn las
constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

¢} Presentar una declaracién que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles y muebles
registrables.

d) Acompanar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a} Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segin corresponda,
inscriptos en el registro u érgano de contralor respectivo con su correspondiente nimero de inscripcion,
debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo establecido en la
Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (IGJ), aceptandose la presentacion de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos.

¢) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la présentacién de la siguiente
documentacion, segin corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y
legalizada, en su caso, de la dltima modificacién del Contrato Social donde conste la designacion de el o los
socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacion y su caracter de
individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta
en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de cargos correspondiente.
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iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia ceriificada y legalizada, en su caso, del acta de designacién del
consejo de administracion o de los gerentes con funcicnes ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Jurfdicas, segun corresponda.
Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafiar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en tramite de inscripeion en su caso,
conforme a los recaudos exigidos por la legislacién vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacion
correspondienie a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo debera presentar copia certificada y Eegahzada en su caso, del acta de los respectlvos drganos
societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacién y la
designacion de los referidos representantes Para el caso de empresas exiranjeras, se debera presentar el
instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de
lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al representante comdn
que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o
responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumphmlento del
mismo. :

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unién
Transitoria de Empresas en formacion y declaracién de solidaridad por toda y cualquier obligacion
contractual por el plazo de duracion del Contrato.

f) Indicar la partlmpac:lon de cada uno de los socios en el Consorcic o UTE, debiendo haber una
participacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas
las ofertas, la participacion en los consorcios solo podré ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial
A.1. Personas Juridicas.
Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los dltimos DOS (2)
ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del
gitimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;
Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Plblico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.
En caso que el Oferente sea una empresa extranjera los Estados Financieros deberan estar auditados y
certificados por la autoridad competente en ef pais del Oferente.
En el caso de personas juridicas que tengan una antigliedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto
de Apertura, presentaran el Glitimo e;erc:c:o cerrado y aprobado.
SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estacdos Contables que resulten cerrados y
emitidos con poster:ondad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacién y de evaluar la
capacidad econdmica financiera sobre la base de éstos. '

- En el casc de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unidn Transitoria de
Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas.
A 2. Personas Fisicas.
Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial para cada uno de los DOS (2)
fliimos anos calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas
profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con dictamen de Contador Publico
independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con las declaraciones juradas de los
impuestos gue graven las rentas y los patrimonios con la Certificacién del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.
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De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiardn su propuesta con referencias
bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacién.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromise/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucién de
la prestacién..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A, Detalle de Volumen Anual de facturacién.

Presentacién de un detalle certificado por Contader Plblico del afio de mayor facturacion en los dltimos
DIEZ (10) afos contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto
por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que hubiera registrado
la mayor facturacion. ' :

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los
iltimos diez {10} afios.

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de
una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad vy Volumen similar
a la que se licita, en los términos de la presente Licitacién, en los Gitimos diez (10} afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente vélido para la calificacién las prestaciones deberan
encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto.

De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Contrafista resultara en forma indubitable:

- Laidentificacién de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.

- Lafecha de inicio de los trabajos.

- Lafechade Recepcién Provisoria y i.a fecha de Recepcion Definitiva.

~ La participacién que le correspondiera en la efecucién (Porcentaje, subcontrato, etc.)

— Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan encuadrar su Naturaleza y
Complejidad en los términos de Jo exigido por la presente Licitacién.

— Elmonto en que fuera contratada inicialmente la prestacion y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

—  La satisfaccién del Comitente con el desempefio def Contratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los
Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita
cuando revistan las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacion de
experiencia en una o mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra ser
acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la previa
autorizacion expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompafiara
un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la
thateria téchica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacion adicional del
Subcontratista durante el proceso de evaluacién de oferias.

Las prestaciones serdn consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Hitmo
Promedic Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el ndmero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcidn provisoria
restados aquellos meses que la prestacién se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese perfode actualizado por aplicacion de
los factores que indique el PCP.
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C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones gue se encuentren vigentes a la
fecha del llamado, en caracter de contratados ¢ adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefalados
en el punto anterior.
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D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el F{egistro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacién, verificandose en el mismo, la capacidad
minima de Contratacién y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptard la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que
no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momente de firmar el contrato, si
resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacién del Profesional. Antecedentes.
Matricula ‘

Propuesta del Representante Tecnico, antecedentes y compromiso de participacion del profesional
nominado.

El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente experiencia
minima en la profesién, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de
naturaleza y magnitud similar a la que se licita. .

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacion, nominando al personal
clave y acompanando esa nominacién con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de
participacién del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que deberé presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la prestacion,
identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y
localizacién actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromise de compra o el compromiso de
alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacion que affance el cumplimiento de esos
compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacién quedara a exclusiva resolucién de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacion adicional de los equipes
e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo ios gastos de Ia visita por
cuenta del Oferente.

El PCP podré establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Cferente debera acreditar a satisfaccion de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacion o de equipamiento a instalar
como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda ofra informacién que permita evidenciar el avance fisico previsto
para la prestacién en ef tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el
contrato.

B. Curva de Inversion.
Detalle de la certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las

condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucion Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la metodologia con la
cual ejecutara la prestacion y las soiucaones técnicas gue propone, todo lo cual debera estar encuadrado en
lo indicado por la documentacion licitatoria.
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Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad de
los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene,
conservacién de! medio ambiente v todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y
transelntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, asi
como con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacte ambiental, cuando estos
fueren incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprendera la definicién de 1a modalidad operativa para la gjecucién de las
obras sin la interrupcidn del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle completo de las
mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la documentacion
licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuird a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferente para la
efecucién de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias de
trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas Gltimas no se ajusten a la normativa del
contrato o cuando a juicic de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos
contratados en tiempo y forma. '

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econdmica.

El Oferente formalizard su oferta econdmica mediante nota en la cual se indicara la misma en nimero y
letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que [a cotizacidn debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de
contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de
certificacion o pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se procedera a discriminar en
este documento cada una de las partes que componen ia totalidad de la oferta econdmica.

En el caso de que el PCP admita la presentacién de variantes, descuentos o alternativas a la oferta bésica,
el Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econdémica serd detallada por ftem y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacién de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicidn, el computo y el precio unitario
de cada uno de los ftems que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta serd confeccionado con arreglo a lo que se determine
en el PCP. ,

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada ftem, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de
fos ftem que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacién que se contrata. En este
tipo de contrataciones, el cémputo de cantidades por item serd al solo efecto de determinar el avance en la
completitud del item a los efectos de su certificacion parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en
cualquier instancia el computo del ftem de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos
de que la certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Analisis de Precios. :

La composicién de los precios unitarios de cada ftem cotizados en [a Planilla de Cotizacién de la Oferta sera
detallada indicando la incidencia del costo de operacién de equipos, mano de obra, materiales, gastos
generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de precios que se indique en el PCP.
ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos para determinar [a admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adqdirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10° ni encontrarse en situacion
de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.
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c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan formulado.
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d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de {a informacidn y documentacién establecida en el Articulo 16° del
presente Pliego, a satisfaccién de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que
impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con ofras ¢ que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ej'ecucic‘m de los trabajos en
las condicicnes previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacién econdmica financiera general que permitan concluir a juicio de
SOFSE que el Oferente se encuenira en condiciones de realizar la prestacion objeto

2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos Corrientes /
Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP;
segln los Gitimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito
superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucion en los Ultimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anuat en Trabajos de Construccion
superior al valor indicado en el PGP,

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion def Comitente en los dltimos DIEZ (10) afios
de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los ditimos DIEZ (10) afios
" de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas o
distintas que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos,
en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.¢.3; 17.1.9.4; 17.1.9.5 y 17.1.9.6 del presente Pliego
podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes.
Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente deberd alcanzar como minimo un
cumplimiento del requisito equivalente at SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacion porcentual en
el Consorcio o UTE.

b} Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola
evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segin la
clausula 17.1.g.7. no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacién sumada
en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%),).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCQ) % del total ofertado).

b} de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismao)

¢) de impugnacion, solo si el PCP lo establece
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ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

E! proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucidn de una
garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA
(90} dias a contar de la fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segun se requiera
en el PCP.

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden de SOFSE.

2) Flanza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con ia expresa renuncia de los beneficios de
divisitn y excusién en los términos del ariicule 2.013 del Cédigo Civil.

3) Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién v de
excusidn previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL (3
200.000.)

5) Cheque certificado

lLas garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con
las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente debera acompanar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros
de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de sclvencia de la compafiia con la que se haya
asegurado.

SOFSE, luege de la evaluacion de dichos informes, podrd requerir el cambio de aseguradora, que debera
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decisidn.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderdn la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara
autométicamente hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacién de DIEZ {10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de "etapa dnica” y 2) de “etapa multiple”.

ARTICULDO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevara como Unicas leyendas
las siguientes: denominacion de la prestacion a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitacion;
identificacion del proponente; dia y hora fifados para la apertura. _

El licitante dar4 recibo numerado de [os sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la aperiura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.
Las propuestas estaran contenidas en dos 0 mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el

PCP.
El licitante dara recibo numerado de los sobres enfregados hasia el dia y la hora fijados para la apertura.

Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.
Las propuestas serdn abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE

y a o que se establezca en el PCP.
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Sera causal de rechazo de ias ofertas in limine la falta de presentacion del formulario de oferta debidamente
suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacién de la garantia de
mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econdmica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado,
indicandose nombre de las empresas proponentes con mencion de los montos de las cotizaciones y/o
porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de
corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podrd solicitar la subsanacion de defectos formales a los
Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de desestimacion de la
Oferta, siempre que no implique la modificacién de los elementos esenciales de la Oferta formuiada, ni
alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

FREATRRIS R

ARTICULO 25° DIA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.
Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de las
propuestas resultara inhabil, aguella se trasladara a la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del Sobre N° 2 segin
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los duplicados de las
propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan
examinarlas. Cumplido el mismo, se declarard concluido el perfodo de vistas y las actuaciones quedarén
reservadas para su evaluacion. Las disposiciones del presente Articulo no serén de aplicacion en relacién al
Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas
Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacidn de la vista, los proponentes cuyas ofertas
hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma
clara y precisa y serdn presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en
tal sentido, sera giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizara antes de
elevarlo al Directorio, quien resolverd en forma inapelable.

Las disposiciones de! presente Artfculo no seran de aplicacion en relacidn al Sobre N° 2 en su caso,
respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas
hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.
El método de evaluacion, asi como el criterio de seleccién de la adjudicatana se realizarg de conformidad a
lo previsto en el PCP,
Recibidas las propuestas, en cualguiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara
intervencion a la Comisién Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requerir de los proponentes
cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales gue considere
necesarias, siempre gue no impliguen la modificacién de los elementos esenciales de la oferta ni altere de
maodo alguno el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido
de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con
dicho pedido se tendré por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comision Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre
N°t procederéd a realizar el Acta de Calificacion, a que sera notificada a todos los proponentes, fijandose en
el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2

- Dentro de los CINCO (5) dias hébiles siguientes a la notificacién del Acta de Calificacién, los Oferentes
podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran consideradas, si
correspondiere, por SOFSE.
Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisién Evaluadora emitird el correspondiente
Dictamen de Evaluacién, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segtin el criterio de evaluacion previsto en el PCP, SOFSE podra
requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
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Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora deberd emitir Dictamen de Evailuacidn de las propuestas, de
conformidad a lo prescripto en el PCP,

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El propcnente que retire su oferia durante el plazo de vigencia de la misma, perderd la garantia de
manignimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia serd devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccicnados, en ias licitaciones de etapa mdltiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que o hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacién de la garantia no
tendrd lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de cumplimiento del
contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior €l Dictamen de Evaluacién para que, en casc de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacidn. Dicho actc serd notificado” fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes.

Deniro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion del Contrato, los
Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en fa direccién consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulade impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcion del contrato, en cuyo
caso lo comunicard al adjudicatario v a los restantes oferentes.

El licitante podré rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que elflo dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
En el plazo de DIEZ (10) dias hébiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion, €l Adjudicatario deberd
presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

. "Certificado Fiscal para Contratar" segin lo establece la Resolucion General N° 135 del 8 de mayo de
1 998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBUCOS organismo descentralizado actuante
en la 6rbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
2. Copia autenticada por Escribano-Publico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.)
y pblizas de Seguros de Vida Obligatorioc sobre el personal que posee a la fecha de aperiura de la
Licitacion, junto con el respective comprobante de page al dia.
3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dltimo
trimestre.36.4. Copia del Formulario N° 731-AFIP o certificacion emitida por Contador Piblico con firma
Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del dliimo trimestre. En caso de resultar
adjudicataria una UTE o Consorcio deberd acreditar su inscripcion en la Inspeccién General de Justicia y/u
organismo equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacion de la adjudicacidn con.la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.
Para empresas extranjeras se aceptard la presentacion de la documentacion equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizara cada casoc en particular para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.
Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrard en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la garantia de mantenimiento de
oferta y, si asl lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetiva de perfeccionar una nueva

adjudicacién.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Simultdneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento mediante una
garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de este Pliego, por el DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de cumplimiento del
contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderd la garantia de mantenimiento
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de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones
atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a} FEl presente pliego;

b) EIPCP;
c) Los planos y planillas de la licitacién;
d) ElPET;

e) Las circulares con consulta y sin consulta;

f)  El presupuesto de la prestacion cuando asf corresponda en razén del sistema de contratacion;

g) La propuesta;

h) Elacto de adjudicacion.

i} Los partes diarios de obra.

2) Se considerard documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:

a) La orden de inicio de los trabajos;

b) El acta de inicio;

¢) Elplany diagrama de ejecucion de la prestacion aprobados por el Comitente;

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e) Libro de notas de pedido;

fi Los planos complementarios que ei comitente entregue al contratista durante la ejecucion y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquel

g) Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modnﬁcacnones ordenados por el COMITENTE o
quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato s& encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonara el
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar también la parte del
Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago
resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. _
Firmado el contrato, el contratista no podra transferitio ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona ¢
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMEIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato, aquél esta
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que deberé
constituirse en la jurisdiccidn establecida en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.

En aquelios casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dias
corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacion de

SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la

fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los plazos

fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera lnlmado los trabajos en el plazo que se le establece,

SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderd la garantia de

cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera

este derecho, el plazo de gjecucion de Obra se computard automaticamente a partir de la fecha de

vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.
Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Qbra un efemplar completo de la documentacion
del Contrato, al que se ira agregando la documentacion accesoria especificada én el Articulo 359,

ARTICULO 41° PLANOS.

T’
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El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al Comitente dos
copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite para su uso y
entregard al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacién en perfecto estado,
acompanando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccién de un
obrador, debera previamente someter a la aprobacién del Comitente su proyecto de Obrador y ajustara sus
instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cantel , el mismo contendra la informacion
que SOFSE determinara para cada Licitacién en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista

efectlie trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, deberd entregar al Comitente, su programa
de irabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o
maquinaria y toda informacion que sobre el particular resulte oportuna.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de cbras,
para evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, eguipos v
materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Coniratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo o
reldtivo al servicio de prevencidn de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de
terceros.

La adopcién de las medidas a las qgue se alude precedenmtemente no eximira al Contralista de las
consecuencias de los hechos referidos.

E! Contratista instalara en toda zona de QObra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocard las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica
¢ de combustible de toda esta instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccidon de depositos, galpones, tinglados u ofras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recinios sanitarios,
previa a su. construccién deberéa requerir a SOFSE la autorizacidn correspondiente adjuntando un acabado
detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda documentacion pertinente.
En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, ef Contratista debera disponer de
una oficina adecuadamente equipada para e! personal de Inspeccidn de Obra que SOFSE designe.

Toda construccién citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccidn, sobre su instalacion
y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y
la provisidn y distribucion de agua.

A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en senfido contrario, toda construccién
auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

- El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante

la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacién objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a [a gestion y

su ejecucién y desde el punto de vista técnico, juridico econdmice y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones gue asume o debiera asumir el Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su

responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo

establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que

indique la Inspeccion, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de eI a las

del Comitente o Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros

vy a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la

accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el

resarcimiento de los perjuicios. ‘

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional y durante la ejecucion de los irabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.
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A tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la
QObra, por los montos que se indiquen en el PCP. ‘

E! Comitente podré retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por algune de aguellos conceplos
sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de la prestacién y sera responsable por las multas y resarcimientos a que
dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que se le file, y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades. ' '
Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias
determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%)
del CONTRATO, Io que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automaticamente y sujeto
a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS _
A pedido del Contratista, SOFSE podré acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiguen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrolfo
de la prestacion.;

3) casos fortuitos o imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales ¢ efementos de transporte que no provengan'de
causas originadas por el Contratista; :

5) conflicios gremiales de caracter general;
7) por éiniestro;
8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de fa prorroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a

TREINTA (30) dias corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran
no ser tomadas en consideracion. :

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante
de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual Preliminar y la Curva y
Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificAndolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho que originé la prérroga y se someteran a la aprobacion del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicandd al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicién de
la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension. :

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al
contrato cuando:
a) Asi se requiera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.
b} Exista estado de guerra, de conmocion interior o de grave alteracion del orden publico, que impidan 2]
normal ejecucidn de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.
El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y
solicitar la suspension del plazo de ejecucién aiin en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.

o
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Si al término de la suspensidn y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacion economico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el
Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibric de esa ecuacion,
celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las normas del presente Pliego en fodos los
aspectos que puedan mantenerse inalterables.
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ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud, formacién,
experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la
misma.

El reemplazo del Representante Técnico sdlo podra proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocion y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato.
El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estard autorizado por el
Contratisia para recibir érdenes de la Inspeccidn, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento.
La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de ofro personal del Contratista requerido por
la documentacidn licitatoria serd permanente durante la ejecucién de los trabajos, salvo criterio distinto en el
PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA. ‘

La Inspeccidn de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al Contratista
cudles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cuales
estdn autorizadas para dar 6rdenes escritas con carécter de Inspeccion.

El Contratista v su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la iInspeccion. La
inobservancia de esta obligacidn, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de Ja Obra, haran
pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, serdn cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el
Comitente, que la Inspeccidén guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3} dias hébiles dei
requerimiento de la Inspeccidn. Su negativa lo hara pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de
reincidencia, ef valor de las multas establecidas se duplicara.

SOFSE podrd ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo
de reparos.

Se considerara que foda Orden de Semc:o esta comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacidn de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del. Contrato
deberé notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccion de
Obra y en ei término de CUATRO {4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le
asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las ordenes de servicio
cuando al hacerlo ef Gontratista no asentare los fundamenios de su observacién.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximird de la obligacién de
cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronoldgicamente consignadas por escrito
en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aguel guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en oiras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista
debera fundarias debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15)
dias corridos a partir de la presentacién del reclamo y/u observacion formulados.

El Contratista entregard el Parie Diario a la Inspeccion, en una planila donde consten los trabajos
ejecutados, insumos y materal aportado, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a
las instrucciones que se le impartan
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ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de Ta Obra y
responderd de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucion y
conservacion de la misma hasta la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacidn de sefialarlo a la
Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se
efecttien las correcciones que correspondan. :

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar
para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencién
expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién de realizarlos ni le da derecho al
pago de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO ~ SALARIOS E IDONEIDAD

E{ Contratista abonaré a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
certificado mensual estard condicionado a la presentacién conjunta, por el Contratista, de los
comprobantes de depésitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes -
precedente al de los trabajos certificados. ’

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dard derecho a éste
a reclamacion alguna, ni correrdn intereses por el retardo.

El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccion pedra exigir el
cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o
indisciplina y la ampliacién def personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. .

El Contratista tendrd siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite
para su buena marcha y no podré utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacién contratada.
Estar4 también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la
prestacidn y su terminacion dentro del plazo fijado en el Gonfrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le concieme por la mala calidad de los trabajos ejecutadas o por la demora en
terminarlos. :

ARTICULO 56° CALIDAD DE 1.OS MATERIALES Y TRABAJOS. _

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. E! Contratista debera
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir fa previa aprobacién del Comitente. Para los
elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podra inspeccionarios en los talleres
donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de la Obra, el
Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor calidad y
tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del Gentrato o las
exigidas por la Inspeccidén, Cuando se prescriba que algin material deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista
suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositarda en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras de los
materiales que la Inspeccién determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos. : '

Los materiales y los elementos de toda clase que la [nspeccion rechazare, seran retirados por el Contratista
a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurtido ese plazo sin haber
dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aguétios de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados por el Contratista,
stando a su cargo los gastoes a los que los trabajos de sustitucién dieran lugar.
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El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los
materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas, pagara cualquier ensayo o
andlisis flsico, quimico ¢ mecdnico que deba encomendarse a efectos de verfficar la naturaleza de algin
material, incluso los gastos de transporte, recepcidn, manipuleo y despacho, reemboisandosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usaré eqmpo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material ¢ de la gjecucion, el Contratista lo
corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacién de plazo.

E! Comitente establecera cuéndo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccmn
realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las
demoliciones o desmontajes v las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos.
Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del
Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Conlratista debera reparar o cambiar
las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacién; transcurrido ese plazo,
dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su
importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafos o intereses que le produjera fa reconstruccion de aquellas partes de fa
prestacién en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista
de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cadigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

E! Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa de SOFSE
y la aceptacién del Subcontratista. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones con
relacién al Comitente.

El Comitente podra denegar fa autonzacnon a la subcontratacin, sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

£l Contratista es el (nico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no
exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia
de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.
La prestacion debe ser totaimente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Contrato y en las

prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA, :
Si [as Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por

causas no justificadas a juicic del Comitente, al Contratista se haré pasible de la multa correspondiente.
Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del Plan de Trabajos, previa intimacion a
regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se preve en el presente.

En caso que en ef PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran
terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicaré ia multa por incumplimiento de plazo

parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.
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E| Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del
comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el
Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren
para verificar la correccion de su ejecucion,

PSRN
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4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacién del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCG (5) dias habiles contados desde el Inicio de la
prestacion el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacion la actualizacion del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en ef que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos
de ejecucién de todas las actividades relativas a las prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP, el Contratista deberd presentar también a la inspeccidn
para su aprobacién una actualizacion trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversion o con una
frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi [o solicitara la Inspeccion.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrard los avances reales de cada actividad y efectos de tales
avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades y cualquier modificacidn aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podra
aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la Inspeccion no modificara de manera alguna las obligaciones del
Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién o cualquier otra
causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacidn o una de sus etapas en la Fecha
Prevista de Terminacién, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de
ejecuci6n de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinard si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cudnto tiempo, dentro de los
TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decision sobre los
efectos de una Variacién ¢ de un Trabajo o Servicio adicicnal y proporciona toda la informacién de respaldo.
Si el Gontratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacién no serd considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista adecuard su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dfas u
horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dfas u horas lo hara a su exclusiva costa e
informaré a la Inspeccion con antelacién suficiente.

c) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista de Terminacion,
la Inspeccién deberd solicitar al Contratista propuestas con indicacidn de precios para .conseguir la
necesaria aceleracién en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacién sera modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.
Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Coniratista para acelerar la efecucién de los
trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el avance de cualquier actividad relativa

a la prestacion..

€} Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista- podran solicitar & la otra parte la asistencia a reuniones de
administracién. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos pendientes y
resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion y suministrar copias
del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a-ella, el Inspector
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a
las medidas que deban adoptarse.

f} Aviso Anticipado Oportuno
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El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista enfregue una estimacién de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futuros en el Precio del Contrato v la Fecha de Terminacién. EI Contratista deberd
proporcionar dicha estimacion a la brevedad posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en [a preparacién y consideracion de propuestas acerca de
la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de
los participanies en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido
con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales
correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que
se hubieren producido desde la fecha de la Licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo trabajo, el
precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

AUn en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Coniratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucidon de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccién, dejando a salve sus
derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacion o reparos de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial. ‘

A este Giimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podréd disponer que los trabajos de que se
trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista debera ampliar
en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SiN LA CONFORMIDAD
DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulades, ya sea por su naturaleza,

calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales

especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o gue no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podréa ordenar

su remocidn y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista

los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

£n toda prestacién en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresponda

la Certificacién mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a continuacién:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la Inspeccion,

efectuard la medicién ajustandose a las normas que establezca ef PGP.

Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los certificados de

Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias que

pudiera haber formulade la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la

prestacién hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara dado

por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenia, sujetos a

posteriores reclificaciones, hasta tanto se produzea la Elqundamon final y ésta sea aprobada por la autoridad

competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicidn, se extendera el certificado con los resultados

obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si comrespondiera, la reclificacion pertinente, o
ifiri iquidacio j las difi i bre | hubi d
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ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE L.OS CERTIFICADOS. _

" Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder, SOFSE retendrd el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizaran sin perjuicio
de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo gquedara en
poder del Comitente hasta la Recepcidn Definitiva, en garantia de la correcta ejecucidn de los trabajos y
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrard al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de emitido e
certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto
por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la prestacidn, el Contratista
podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepte de fondo de reparo por
alguna de las garantias previstas en el presente pliego. '

El Contratista sélo podrd hacer uso de esta sustitucidn cuando el avance de la certificacién al mes de que
se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segln la Curva
de Inversion vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la
legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA (60) dias corndos de la fecha de
presentacién, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos Ulimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de la presentacion de cada
certificado para su aprobacion. Si dentro de este ditimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el
pago comenzara en el momento en que el Contratista lo presente con [as correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacidn sera recibida provisionalmente por la Inspeccidn, ad referéndum de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Gontrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y en el PET.

Se labrard un acta en presencia del Contratista ¢ de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la
cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presencaar el acto 0 no contestara Ia invitacion, Ia que deberd
notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando
constancia de [a citacién y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademds, las observaciones que merezcan los traba;os ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podrd decidir la rescisién del Contrato y la ejecucién de los
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia serd de DOCE (12) meses. Durante
ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no
sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccién para realizar la Recepcion Definitiva, que se
haréd con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria. Si se comprobare el buen estado y ef
correcto funcionamiento de las instalaciones, la

prestacién quedard recibida definitivamente, dejdndose constancia en acta. En caso de observarse
defectos, se acordara un plazo para su correccin, a cuya expiracion se efectuara una nueva verificacion
del estado v, si en esta oporiunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la
Recepcidn Definitiva
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Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales. .

Cuando el FCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacidn y les fije plazos
individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcidn Provisional y Definitiva y
devolucidn de las garantias correspondientes. .
Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo
de la prestacion. :

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Conirato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los
saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcién
Definitiva y una vez safisfechas las indemnizaciones de danos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le libere o devuelva la
parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision .

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a su vencimiento, en forma inmediata y sin
que el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato vy los
documentos que lo integran.

b} Abandono de fos trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias
continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por
SOFSE; ‘

¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacion.

e) Cuando ef Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.

d) Vencido ef plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, sin
que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra
considerarla causal de rescision del Centrato sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial, con
pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

&) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente
por SOFSE.

1) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreard la pérdida de la garantia del cumplimiento
del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento. : ‘
Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaclente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los
importes que deba al Contratista, las multas, dafos y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias,
etc., originados en tal rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de
consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que
estime pertinente. .

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes
por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demés sumas que
le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesion

Producida la rescision, e Comitente tomara posesidn inmediata, en el estado en que se encuentre, a cuyo
efecto se hard inventario v avalic de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas
correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacion.

Podrd también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime més convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisidn haya sido

declarada por culpa de aguel.

3. Inventario.
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El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto,
no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

T

4. Avalto

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro
del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que
renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalio que practique el perito nombrado por el
Comitente. -

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con
arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo.
Asimismo procederd a la liquidacion de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean
indispensables para la continuacién de la prestacion que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Coniratista a su costa, dentro
del término que aquél le sehale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la
notificacidn. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer retirar y
depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados comoe los
inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituird un crédito a favor del
Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere
sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de ésios, y de los perjuicios que se originen por la
rescisién del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos heches por el Contratista. Si en el caso anterior
las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue
al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 70°, DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen
en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pélizas por separado o integrando un
solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente,
como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prorrogas, el plazo de garantfa y el plazo de
mantenimiento, e incluiran al Comitente como coasegurado o beneficiario, segin corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago. Las pélizas
no deberan tener clédusulas restrictivas que fimiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento
del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las
diferencias resultantes deberén ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso
de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo
todos los dafios en cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en fa documentacién
contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier ctro derecho o recurso que pudiera
ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas
por el Contratista. El Comitente deducird las primas asi desembolsadas del primer certificado que a
continuacién de este hecho presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecio a los cuales el Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, ser& obligacidn del Contratista notificar a los
aseguradores sobre cualquier cuestion o evento que requiera dicha notificacion de acuerdo con las
clausulas aplicables de las pdlizas '

correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las perdidas, reclamaciones, demandas,
acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier fndole originados o resultantes de cualquier
incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un ftem expreso en la planilla de cotizacion, se entenderé que el precio de los
seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Conitratista los intereses y- costos por pagoe fuera de término y las consecuencias
econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.
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E! Comitente podra suspender los trabajos por falta de coberiura, no siendo ello causa de prérroga del
programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual original mas las eventuales
ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por fodo dicho tiempo
excedente serdn de exclusiva cuenta y cargo del Contratista. .

La falta de contratacién de Seguros o su extincion por falta de pago, o cualquier ofra causal que impidiera
su ejecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales
que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o
requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacion y cualquier otro gue se solicite en
la celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los riesgos de
trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccidn de Obra y del Contratista, cubriendo las
responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo o como
consecuencia de cualquier accidente o lesidn a cualquier empleado del Contratista y de cualquier
Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccion de Obra. ‘

El seguro que se contrate podrd ademds proveer indemnizacion por cualquier reclamo, juicio, costos y
costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesidn.

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme
a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta pdliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de
ejecucién de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada
periodo, v los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacion.

1.B. Seguro Colective de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a la
legisiacién vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el
PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta
cubierio por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualguier persona y/o
bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de
las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualguier naturaleza, en refacién con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador.
1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucidén del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucién del
Contrato, con una péliza denominada “todo riesgo de obra®.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos los
subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucion de la Obra o de las obras temporarias, por sus
respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, eic., originados en cualguier causa excepto
las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o
cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucion de la Obra y
durante el Periodo de Garanifa hasta la Recepcion Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la péliza, el Comitente sélo liberara de responsabilidad al
Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:
I) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto enemigo
extranjero, guerra civil, revolucion, rebelibn, insurreccién, asonada, ley marcial, conmocion civil,
sublevacién, requisicién de hecho o de destruccién de bienes por orden de cualquier autoridad nacional,
provincial o municipal de hecho o de derecho.

Il) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacion nuclear o contaminacion radiactiva
en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a
partir del momento en que el COMITENTE o disponga.

El Seguro de Obra establecerd especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente durante
todo el periodo de ejecucién y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por-ella cubiertos.
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Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la poliza
valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcién
Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en companias de primera linea y a entera satisfaccién del Comitente.
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podra
el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta
situacién genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se
procedera a la suspension de ésta, con cargo al Centratista, no abonandose ningdn importe-en concepto de
certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisién del Contrato. ’

El Contratista deberd acompaniar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de
fa Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafia con la que haya
contratado el seguro. SOFSE, luege de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos {72) horas de notificada esa decisién.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualguier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituird en moneda nacional calculéandolas al
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de
su constitucidn. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor
al diez por ciento {(10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
E! PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de
redeterminacién de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonara bonificacion alguna al Contratista por la
terrinacién anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de drdenes de servicio
dard lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser progresivas
y acumulativas en proporcidn a los incumplimientos producides y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puniaje que reflejara las
faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento registrado por
éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monio del Contrato al monto original del mismo
mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de ofras que
estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Muiltas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa de cinco
décimos por mil {0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el ndmero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluiran en
el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.
2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del piazo contractual se le
aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrate por cada dia de
atraso en la terminacion de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el numero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente. '

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada
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Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL {0,10/00} del monto total del contrato por cada dia de paralizacion

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes
de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacion de multas que podran
variar del 0.5 al 10 por mil del monto de! contrato segin la importancia de la infraccién o incumplirmiento.
Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacién de su sancion son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del montc contractual.

3. Atraso en la entrega de las polizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via publica:
0,10 por mil def monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contade a partir de su notificacion.

6. Paralizacién de trabajos (total o parciai) por dwergencuas no resueltas: 0,5 por mil del monto. contractual
por cada dia de paralizacion.

3. Percepcion de muitas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sancidn, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ser deducidos de [a garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberé ser repuesta
dentro de las CUARENTA Y OCHOC (48} horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de
rescisién del Conirato y la pérdida del salde de dicha garantia. La percepcién de las multas se hara efectiva
adn cuando la resolucion que impuso la sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin
efecto la sancién, se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la
tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.

La aplicacién de penalidades serd independiente de la obligacién del Contratista de indemnizar los
perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configurarén con prescindencia del dolo o culpa del
Contratista y de las personas por guienes aquél debe responder, salvo disposicién expresa en contrario.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Coniratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que se le fijle y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

L.a aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccién por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.

b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢) Notificacion del acto de incumpiimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la presentacion
de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacién y notificara
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencién a:

a) El grado de afectacién al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad v la reiteracién de la infraccion.

c} Las dificultades o perju;c:os que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del objeto
del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera
la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%)
del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se consideraré rescindido automaticamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.
e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos deE acto o la omisién imputados.

6. Tipos de sanciones
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Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias, etc.) se
aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segun corresponda las sanciones de: apercibimiento,
suspensién e inhabilitacién del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, apltcando indistintamente cualquiera
de ellas.
6.1 Apercrblmiento Sera sancionado con apercibimiento:

a} El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.
b} El que desistiere de oferfas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin
causas debidamente fundadas.
6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses el que sea
pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.
6.3 Suspension: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afios:
a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del término de 2
{dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.
b) El que no cumpliera oportunamente con [a intimacién de hacer efectiva la garantia o cualquier otra
intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucion firme de la Autoridad Competente.
6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) anos el que, cumplida [a
suspensién impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccién dentro del
término de 5 (cinco) afos.
6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provoco la sancion, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.
6.6 Inhabilitacién: Ademads de la suspensidn que pueda corresponderle, el OFERENTE o
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el
REGLAMENTQ, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspension, sera sancionado
con inhabilitacién para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE,
El lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, seré equivalente al de la respectiva
suspension.
6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera
hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los gue resulte manifiesta la intencion del
OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus
obligaciones sea por asercién a lo que es falso o disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de
cualquier artificio, astucia o maquinacién,

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver
se dard vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o
aclaraciones que consideren pertinen’fes Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener
alguna prueba, luego de producida ésta, se dard nueva vista a los interesados y a la dependencia que
intervino en la contratacién, por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendrd por concluido el
procedimiento para la resolucion definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la fecha en la
que se cometio la infraccidn.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y
solo tendran efecto con relacién a los hechos posteriores a la fecha de la sancién.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas solo
alcanzaran a éstas y a fos miembros del directorio. .

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION
Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Conirataciones de SOFSE, serd determinante del
rechazo sin mas del tramite de fa Propuesta u Oferta en cualquier estade de la licitacion, o de la rescisién
de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:
. a) funcionarios o empleados pdblicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacién o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
b) o para que hagan valer la influencia de su cargc ante otro funcionaric o empleado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empieado publico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
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Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido fales actos en interés del
Contratista, directa o -indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios,

gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o
jurtdica. .







