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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO. _

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Cperadora Ferrovidria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS [ LICITACION: Acto por el cual SOFSE
efectia sus requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los lineamientos de su
Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacion que se indigque en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regiré toda Licitacién

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada Licitacion.
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PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicard las condiciones técnicas especificas de cada
Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracién formuladas con
relacion a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacién a
la documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE Persona fisica o juridica o agrupacién de personas jurfdicas bajo fa forma de Umon Transitoria
de Empresas o de Consorcio o de Asociacion que presenta una oferta en una Licitacién

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en
consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario def contrato. |

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Phegos y que define
los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacion a favor de uno de los
OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisidn que examina todas las
propuestas recibidas y aconseja la precalificacidn y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente y el
rechazo de las que, conforme al pliego, resuiten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacion a su favor, hasta
la Firma del Contrato. '

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Gontrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fislca o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente ¥écnicamente al Comitente, en las
actividades de supervisién y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la
documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y}’o provisicnes objetos de
la Orden de Compra o Contrato ‘ .

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o guien resulte designado para suscribir la oferta y representar al
Cferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las
caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

DIA/S: se entenderdn por dias corridos (salvo expresa indicacion en contrario).

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los gue funcionen las oficinas de la Administracion Piblica
Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentraitzado de la Secretarfa de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte. :

SECRETARIA: Secretarfa de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

MINISTERIO: Ministerio del Interi
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ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas
en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Cédigo Civil.

No seran de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico
de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO
NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacién en Io que corresponda la Ley N° 25551 (COMPRE TRABAJO

ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacion o durante la gjecucién del Contrato
u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsio en
los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolverd a favor de lo contenido
en aquel documento que, tratando el tema en cuestidn, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacién
que se indica a continuacién:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.

. 3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario |

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por fa Inspeccidn de
Qbra.

7) El Reglamento de Gompras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) Ei Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9) El Cédigo Civil.

A todos fos efectos se considerard:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera esta (ltima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,
prevalecera esta Gltima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC
original.

Interpretacién definitiva de las normas: la interpretacién definitiva sobre toda norma en cuestion es
facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENQS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccion territorial. La sola presentacion de fa Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualquier Tratado de Promocidn y
Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccion de Tribunales
Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestion derivada del proceso de
Licitacién, celebracion, ejecucién y terminacién del contrato de Ejecucién de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLLAZOS
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El computo de los pEazos se efectuard conténdose en dias corridos, salvo expresa mencidn en contrario
formal y comenzaré a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacion de la adjudicacién, emisién de
la Qrden de Compra o firma del Contrato, segin se establezca en el PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cualquier etapa del
proceso, sin expresién de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho algunoc a
resarcimiento de cualquier tipe por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emision de la Orden de Compra solo podré ser anulada por
causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse. .

Podrén participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos en
el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente
fratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N° 18.550 de Sociedades
Comerciales v sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a los efectos de ioda
Cotizacién, Compulsa o Licitacién, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso gue la Oferta se efectuare en forma conjunta por més de una empresa, cualquiera fuere la
forma juridica adoptada para la presentacién, debera unificarse la personeria por los medios Iegales
pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comdn quien
debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos Y cada
uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién y suscripcion del
Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y solidariamente por
toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta, la aceptacion de la
Adjudicacién y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacion y en
su caso, en los poderes acordados al representante comun

Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultineamente més de una oferta,
sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas seran declaradas no
admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir comno oferentes:

a) L.os funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracidn Plblica Nacional,
Provincial o Municipal v las empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para
formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c} Toda persona a la que, dentro del t#érmino de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de preésentacion de
la propuesta, se le hubiera rescindide un contrato por su culpa con cualguier organismo de la
Administracidén Pablica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO g° DOMICILIO.

Al retirar los Pl|egos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacion, Compulsa de Precios o
Licitacidén segdn corresponda, los interesados deberén denunciar su domicilio legal Y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran vdlidas todas las
comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones sélo serén validas si se efectiian en algunas de las siguientes formas;

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida constancia en las
actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcidn dirigido al domicilio constituido.

©) Por cédula que se diligenciaré en el domicilio constituido, en forma anéloga a lo dispuesto en el Cédigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacién.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones gue en ellos se
cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,
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Compulsa o Licitacién, deberan hacerlo en forma conjunta, maritomunada y solidaria, dando cumplimiento
a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades
Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacion no podra modificar su

integracién y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento iotal de las obligaciones
emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la ejecucién
del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro
de su giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra Onicamente los informes contenidos en la documentacién Licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero caracter
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas vy cada una de las obligaciones
que surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacion Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacion del Pedido de Cotizacién y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacién del oferente recoger en el lugar de la
prestacién o servicio toda la informacién complementaria necesaria que permita la opt:mnzacnon de su
oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Liciiacion mediante Ia
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferia se renovard en forma automatica por periodos de TREINTA
(30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluniad expresa de desistir de la Oferta con no menos
de DIEZ (10} dias corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran ¢l dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a Licitacion o
Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la
SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas gue se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente
o al indicado en el PCP no serdn aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningun tipo por dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacién por parte del Oferente de la documentacién y la informacién en ella contenida es
condicién necesaria para gue la oferla resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho
de requerir a todo Oferente la presentacion de informacion adicional a la que integra el presente articulo y
que se considere necesaria para determinar la admisibifidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacién o documentacién que la que a continuacion se establece o liberar al
Oferente de cumplir con cualqunera de esos requisitos de documentacidn, si no resultan aplicables a la

Licitacion.

16.1. - _DOCUMENTACI()N INHERENTE A LA PROPUESTA |

A - indice de la Presentacién
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle acabadamente
el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admision: _
Debera contener la siguiente informacion:

i) Identificacion fehaciente de la Licitacién en los que se solicita se admita la propuesta.
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iiy Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompanando copia certificada y legalizada de poder
con facultades suficientes o documentacion de respaldo que acredite tal caracter.

iii} Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, debera indicar el
porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 10% del presente
PBC y rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacién presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

) Toda la informacion suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter de
declaracién jurada. :

ii) El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan hechos que asi
lo ameriten. -

i} La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacion presentada y
requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime
necesario para el mejor cumplimiento de su mision, asi como disponer la realizacion de inspecciones o
auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de crédites y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacién del Oferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacidn de los términos de la Licitacion.

Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracterfsticas y condiciones del
objeto de la Solicitud de Cotizacion, Compulsa de Precios o Licitacion y de la totalidad de los términos del
presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningdn Oferente podra efectuar reclamos fundados en su ignorancia
respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su propuesta o la apertura de
la Licitacion, como tampoco durante la ejecucién del Contrato u Orden de Compra o a la finalizacion del
mismo. _ : '

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacion pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.
Todo Oferente debera incluir en su prepuesta una declaracion jurada indicande no encontrarse incurso en
ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adguisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente deberd
adjuntar el original del recibo de adquisicion del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma
de Consorcic o UTE sera suficiente la presentacion del comprobante de adquisicion de pliegos por parte de
la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento del cbjeto de la
Licitacién, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en
condiciones de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.
Asimismo deberd presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE disponga.

I. Declaracion Jurada de Compre Argentino
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Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberdn contemplar en la propuesta un
porcentaje de integracidn local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de
acuerdo a lo establecido en Ja Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con
dornicilio en el paifs, sin gue medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o privadas del
exterior, debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccién General de Justicia (1GJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o accionistas
de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en
Argentina.

J. Declaracién sobre litigios pendientes.

El Oferente deberé formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado
Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o
demandado, indicandec los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos
litigios respecto de sus activos {otales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a} Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real en la Republica
Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompariando fotocopia autenticada dei
mismo. :

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompanaran las
constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

¢) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles y muebles
registrables.

d) Acompariar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuio o contrato social, segln corresponda,
inscriptos en el registro u érgano de contralor respectivo con su correspondiente nimero de inscripcién,
debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b} En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo establecido en la
Seccién XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Consfituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccién General de Justicia (IGJ), aceptandose la presentacion de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos.

¢} Acreditar la personeria y ejercicio de su representacién legal con la presentacion de la siguiente
documentacién, segin corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y
legalizada, en su caso, de la tltima medificacién del Contrato Social donde conste la designacién de ef o los
socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacion y su cardcter de.
individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta
en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de canformidad & las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucion de cargos correspendiente.
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iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacién del
consejo de administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberan cumnplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segdn corresponda.
Ademés, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompaiiar el compromiso de constitucion de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcién en su caso,
conforme a los recaudos exigidos por la legislacién vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacion
correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite
ficitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos 6rganos
societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacion y la
designacién de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se debera presentar el
instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de
lo soficitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al representante coman
que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacién o
responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del
mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unién
Transitoria de Empresas en formacion y declaracion de solidaridad por toda y cualquier obligacion
contractual por el plazo de duracion del Contrato. ‘

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas
las ofertas, la participacién en los consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A.1. Personas Juridicas. '

Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los Gitimoes DOS (2)
ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del
Gitimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Pdblico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar auditados y
certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto
de Aperiura, presentaran el Giimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que resulten cerrados y
emitidos con posterioridad a la fecha de aperiura y coh anterioridad a la adjudicacién y de evaluar la
capacidad econdmica financiera sobre la base de éstos. )

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unién Transftoria de
Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas. ‘

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial para cada uno de los DOS (2)
-ltimos afos calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas
profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con dictamen de Contador Publico
independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con las declaraciones juradas de los
impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.
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De acuerdo a lo gque especifique el PCP, los oferentes acompanaran su propuesta con referencias
bancarias y comerciales o némina de los estabiecimientos que puedan proporcionarios.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.
Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que garantlcen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucién de

la prestacion..
16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.

Presentacidon de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacion en los Gltimos
DIEZ (10) afos contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto
por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalie de aquel afio en el que hubiera registrado
la mayor facturacién.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los
ultimos diez (10) afios.

Deberd presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de
una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar
a la que se licita, en los términos de la presente Licitacidn, en los Gltimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente vélido para la calificacién las prestaciones deberan
encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por clento (70%) respecto del avance total previsto.

De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Coniratista resultara en forma indubitable:

- La identificacién de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.
- Lafecha de inicio de los trabajos.
.- Lafecha de Recepcién Provisoria y la fecha de Recepcién Definitiva.

- La participacién que le correspondiera en la ejecucién (Porcentaje, subcontrato, etc.)

— Las caracteristicas técnicas salfentes de la prestacién, que permitan encuadrar su Naturaleza y
Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacion.

- El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacién y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

— La satisfaccion del Comitente con el desempeﬁo del Contratista

Los conceptos sefalados deberéan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los
Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita
cuando revistan las caracteristicas de ejecucion indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacion de
experiencia en una o0 mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra ser
acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podré ser sustituido sin la previa
autorizacion expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompanara
un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la
materia técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacion adiciona! del
Subcontratista durante el proceso de evaluacion de ofertas.

Las prestaciones serdan consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el nlmero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcion provisoria
restados aquellos meses que la prestacion se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actuahzado por aplicacién de

fos factores que indique ei PCP.
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D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Piblicas.

Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacidn que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificandose en el mismo, la capacidad
minima de Contratacion y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que
no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si
resultasen adjudicatarias.

E. Representante Téchico Propuesto. Nominacién. Aceptacién del Profesional. Antecedentes.
Matricula .

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del profesional
nominado.

El profesional que se propone deberd contar con tftulo habilitante, matricula necesaria vigente experiencia
minima en la profesién, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de
naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la geslién de la prestacién, nominando al personal
clave y acompanando esa nominacidn con los antecedentes profesicnales y acreditando el compromiso de
paricipacion del personal de que se trata.

E1 PCP podra indicar un listado de personat mfnimo que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la prestacion,
identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y
localizacién actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el compromiso de
alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacion que afiance el cumplimiento de esos
compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a exclusiva resolucion de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podré requerir informacién y documentacion adicional de los equipos
e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por
cuenta del Oferente. : _

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccidn de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacién o de equipamiento a instalar
como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA,

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendc las principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avance fisico previsto
para la prestacién en el iempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el
contrato.

B. Curva de Inversion.
Detalle de la cerifficacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera ¢l PCP, el Oferente deberd entregar un detalle de la metodologia con la
cual ejecutara la prestacién y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual debera estar encuadrado en
lo indicado por la documentacion licitatoria.
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Deber3 incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad de
los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene,
conservacion del medic ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y
transelntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, asf
como con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto amblental cuando estos
fueren incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprendera la definicién de la modalidad operativa para la ejecucion de las
obras sin la interrupcion del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle completo de las
mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la documentacion
licitatoria seran deciaradas no admisibles.

La propuesta metodolégica contribuira a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferente para la
ejecucién de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias de
trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas dltimas no se ajusten a la normativa del
contrato o cuando a juicio de SOFSE no garantlcen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos
contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econdmica.

El Oferente formalizard su oferta econdmica mediante nota en ia cual se indicard la misma en nimero y
letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de
contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacion o bien que se prevén distintas modalidades de
certificacion o pago segdn los rubros gue componen el objeto contractual, se procedera a discriminar en
este documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta econdmica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a la oferta basica,
el Oferente también deberad denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacién de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacidn de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicion, el computo y el precio unitario
de cada uno de los ftems que componen ef precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta serd confeccionado con arreglo a lo que se determine
en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de
los item que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacion que se contrata. En este
tipo de confrataciones, el computo de cantidades por ffem sera al sclo efecto de determinar el avance en la
completitud del item a los efectos de su certificacién parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en
cualguier instancia el computo del ftem de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos
de gue la certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Andlisis de Precios.
La composicién de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacion de la Oferta sera

detallada indicando la incidencia del costo de operacion de equipos, mano de obra, materiales, gastos
generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de andlisis de precios que se indique en el PCP.
ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articule 10% ni encontrarse en situacién
de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.
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d) Haber integrado la correspondiente garantia.

&) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacion establecida en el Articulo 16° del
presente Pliego, a safisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que
impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucién de los trabajos en
las condiciones previstas, en particular: :

1) Referencias adecuadas y situacion econémica financiera general que permitan conciuir a juicio de

SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion objeto had
2) Indices de Solvencia {Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez {(Activos Corrientes /
Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP;
segln los Ultimos ejercicios contables cerrados y aprobados.
3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes} o accesos a crédito
superiores a lo indicado en el PCP.
4) Ejecucion en los Gltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccion
superior al valor indicado en el PCP.
5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PGP.
6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Ultimos DIEZ (10} anos
de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..
7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Gltimos DIEZ (10} afios
de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en ¢l PCP. Estas podran ser las mismas o
distintas que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso anterior.
2. Evaluacidn de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.
R

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos,
en los cuales podrén complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 y 17.1.9.6 del presente Pliego
podrdn ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes.
Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente deberd alcanzar como minimo un
cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacién porcentual en
el Consorcio o UTE.

b} Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola
evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segin la
cldusula 17.1..7. no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacién sumada
en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Cferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)

ion, solo si el PCP | bl
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. ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente deberé asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de una
garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA
{90) dias a contar de la fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segln se requiera
en el PCP.

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, liso v llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
division y excusion en los términos del articulo 2.013 del Cadigo Civil.

3) Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de
excusién previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resutten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000.)

5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con
las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar. _

El proponente debera acompariar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros
de [a Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de sclvencia de la compafiia con la que se haya
asegurado. )

SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas hébiles de notificada la decision.

Los proponentes estaran obiigades a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderdn la garantfa a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara
automaticamente hasta el momento de la adjudicacidn, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacion de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL

ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa dnica” y 2) de “etapa multiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.
La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Unico, cerrado v llevara como GUnicas leyendas
las siguientes: denominacion de la prestacion a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitacion;

identificacion del proponente; dia y hora fifados para la apertura.
El licitante daré recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia.y la hora fijados para la apertura.

Recibido el sobre se le pondré cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.
Las propuestas estardn contenidas en dos o més scbres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el

PCP.
El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la aperiura.

Recibido el sobre se ie pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE
y & lo que se establezca en el PCP.
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Serd causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formularic de oferta debidamente
suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacion de la garantia de
mantenimiento de oferta. '

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procederd a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econdmica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado,
indicandose nombre de las empresas proponentes con mencidén de los montos de las cotizaciones yfo
porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de
corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podrd solicitar fa subsanacién de defectos formales a los
Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias hdbiles, bajo apercibimiento de desestimacién de la
Oferta, siempre que no implique la modificacion de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni
alteren en modo alguno, el principic de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 25° DIA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fqado para la apertura de las
propuestas resultara inhdbil, aquella se trasladard a la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias hébiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del Sobre N° 2 segin
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los duplicados de las
propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan
examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedaran
reservadas para su evaluacién. Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al
Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas
Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la ﬁnal:zamon de [a vista, los proponentes cuyas ofertas
hayan sido abiertas, podrén observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma
clara y precisa y serdn presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en
tal sentido, sera giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo anallzara antes de
elevarlo al Directorio, quien resolvera en forma |napelabEe

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al Sobre N° 2 en su caso,
respecto de los Qferentes que no hubieren resultade precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas
hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacion, ast como el criterio de seleccion de la adjudicataria se realizara de conformidad a
lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara
intervencion a la Comision Evaluadora, que procederd a examinarias y podra requerir de los proponentes
cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que considere
necesarias, siempre que no impliquen la modificacion de los elementos esenciales de la oferta ni altere de
modo alguno el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido
de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias hébiles y si no se cumpliera en término con
dicho pedido se tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En casc de llamados de “etapa miltiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre
N°1 procederd a realizar el Acta de Calificacion, la que sera notificada a todos los proponentes, fijandose en
el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2

Dentro de los CINCO (5) dias habiles mguaentes a la notificacidén del Acta de Calificacion, los Oferentes
podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran consideradas, si
correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisidn Evaluadora emitird el correspondiente
Dictamen de Evaluacién, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segln el criterio de evaluacion previsto en'el PCP, SOFSE podra
requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
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Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora deberd emitir Dictamen de Evaluacion de las propuestas de
conformadad & fo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderd la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia serd devuelta de inmediato:

a} A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa mdltiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
¢} Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resuite adjudicatario, la devolucion o desafectacién de la garantia no
tendré lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento del
contrato en las formas v los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacion para que, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacidn. Dicho acto serd notificado fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, los
Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccion consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcion del contrato, en cuyo
caso lo comunicard al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
En ef plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacion, el Adjudicatario debera
presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

. "Certificado Fiscal para Contratar’ segin lo establece la Resolucion General N° 135 del 8 de mayo de
1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLiCOS organismo descentralizado actuante
en la érbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Plblico de las pdiizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (AR.T.)
y pdlizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la
Licitacién, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N° 8931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dftimo
trimestre.36.4. Copia del Formularic N° 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Publico con firma
l.egalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del dlimo trimestre. En caso de resultar
adjudicataria una UTE o Consorcio deberd acreditar su inscripcidn en la Inspeccion General de Justicia y/u
organismo equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacién de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.
Para empresas extranjeras se aceptard la presentacion de la documentacion equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcién a la presentacion.

Sl el Adjudicatario no cumpliera con [o establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrard en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la garantia de mantenimiento de
oferta.y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva

adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultdneamente con la firma del contrato, el Contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante una
garantfa, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de este Pliego, por ¢l DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantla de cumplimlento del

,

coritrato, el Comitente podré rescindirlo, en cuye caso el contratista perdera
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de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones
atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.
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ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1} Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;

b) EIPCP;
¢) Los planos y planillas de la licitacion;
d) EIPET;

g} Las circulares con consulta y sin consulta;

f) El presupuesto de la prestacion cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;

g) La propuesta;

h} El acto de adjudicacién.

i) Los partes diarios de obra.

2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacién:

a) La orden de inicic de los trabajos;

b} El acta de inicio;

¢) Elplany diagrama de ejecucion de la prestacién aprobados por el Comitente;

d} Las Ordenes de Servicio que por eserito imparta la Inspeccion;

g} Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g) Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por eI COMITENTE ©
quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de selios, cada una de las partes abonara el
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podré optar por cancelar también la parte del
Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago
resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL. CONTRATO.
Firmado el contrato, el contratista no podré transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacién previa de SOFSE.

ARTICULO 238° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion def contrato, aquél esta
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, ef que debera
constituirse en la jurisdiccién establecida en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Gontrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionard el Acta de inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dias
cotridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacién de
SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la
fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los plazos
fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le establece,
SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderé la garantla de
cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjmclos causados. Si el Comitente no ejerciera
este derecho, el plazo de ejecucuon de Obra se computard automaticamente a partir de la fecha de
vencimiento del plazo de inicio estabiec:do en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.
Es obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentacion
del Contrato, al que se ird agregando la documentacnon accesoria especificada en el Articulo 359).

ARTICULO 41° PLANOS.
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El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al Comitente dos
copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite para su uso y
entregard al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado,
acompahando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Teda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccion de un
obrador, debera previamente someter a la aprobacién del Comitente su proyecto de Obrador y ajustara sus
instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendra la informacion
que SOFSE determinard para cada Licitacién en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista

efecile trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, deberé entregar al Comitente, su programa
de traba;os detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de matenales y/o
magquinaria y toda informacion que sobre el particular resulte oportuna.

El Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras,
para evitar la intrusidn de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar fos trabajos, equipos y
materiales afectados a la obra. .

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo
relativo al servicio de prevencidn de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de
terceros.

La adopcién de las medidas a las gue se alude precedentemen’ce no eximira al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalard en toda zona de Obra, alumbrado suf ciente para permitir una Vlg:Ianc:a nocturna
eficiente y colocard las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energfa eléctrica
o de combustible de toda esta instalacion.

En caso de resultar necesario, [a construccidn-de depdsitos, galpones, tinglades u otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, taileres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
previa a su construccion debera requerir a SOFSE la autorizacion correspondiente adjuntando un acabado
detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacion y toda documentacion pertinente.
En todos los casos sefalados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el Contratista debera disponer de
una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccién citada en el presente Artfculo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccion, sobre su instalacién
y mantenimiento en perfecto estado de impieza y conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y
la provisidn y distribucién de agua.

A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentide contrario, toda construccion
auxiliar seré demolida vy retirada por el Coniratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante
la contratacién y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacuon objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su prOpIO rlesgo en cuanto a la gestidn y
su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el Contratista.
Esto no exime, en caso que se hublera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera- concordante a lo
establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que

indique la Inspeccién, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de &, a las
del Comitente o Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros

v a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea gue provengan esos dafos de maniobras del Obrador, de la
accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirén hasta la Recepcién Provisional y durante la ejecucién de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.
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A tal efecto, el Contratista deberé contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la
Obra, por los montos que se indiquen en el PCP,

Ei Comitente podré retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos
sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.
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ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS,

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad

competente, vigentes en el lugar de la prestacién y sera responsable por las multas y resarcimientos a que

dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacién de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al nofificar la

penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije, y bajo
. apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin periuicic de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias

determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%)

del CONTRATO, lo qué ocurra primero, el CONTRATO se consideraré rescindido autométicamente y sujeto

a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS .
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas: '

1} trabajos adicionales que lo justifiquen;

2} demora en el estudio de Ia solucion de dificultades técnicas imprevisias que impidan el normal desarrollo
de la prestacion.;

3} casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de
causas originadas por el Contratista; :

5} conflictos gremiales de caracter general;
7} por siniestro;
8} toda ofra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a

TREINTA (30) dias corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran
no ser tomadas en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo coniraciual cuando la causa o hecho determinante
de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan piurianual de Certificacién mensual Preliminar y la Curva 'y
Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plaze, modificandolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho que origind la prérroga y se someteran a la aprobacion del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicion de
la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspensién temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al
conirato cuando: :

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocion interior o de grave alteracion del orden publico, que impidan la
normal ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y
solicitar la suspensién del plazo de ejecucion ain en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.
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Si al termino de la suspensidn y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacién econdmico — financiera resultante del contrato, SOFSE vy el
Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer et equilibrioc de esa ecuacion,
celebrando el pertinente convenio, al que e serdn aplicables las normas del presente Pliego en todos fos
aspectos que puedan mantenerse inalterables,

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista deberd reunir los requisitos de aptitud, formacion,
experiencia e idoneidad requeridos para la funcion y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la
misma.

E! reemplazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podré solicitar la remocién y reemplazo del Hepresentante Técnico en cualquier etapa def contrato.
El Representante Técnico tendra a su carge la conduccién de los trabajos y estara autorizado por el
Contratista para recibir érdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio v darles cumplimiento.
La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por
la documentacidn licitatoria serd permanente durante la ejecucion de los trabajos, salvo criterio distinto en el
PCP,

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA,

La Inspeccion de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicard por nota al Contratista
cuéles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cudles
estan autorizadas para dar 6rdenes escritas con caracter de Inspeccion.

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y drdenes impartidas por la Inspeccién. La
inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualguier indole que perturben la marcha de la Obra, harén
pasibles at culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las ordenes de ia Inspeccidn de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, serén cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el
Comitente, que la Inspeccién guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Coniratista dentro de los TRES (3) dias habiles del
requerimiento de {a Inspeccion. Su negativa lo hard pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara.

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
crdenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda vy, en caso necesario, del fondo
de reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio estad comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no imperta modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicic se exceden los términos del Contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccién de
Obra y en el término de CUATRO {4} dias h&biles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le
asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las drdenes de servicio
cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Coniratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la obligacién de
cumpiiria, si elia fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serén cronolégicamente consignadas por escrito
en un libro foliado, seliado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberéan ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista
debera fundarias debidamente con determinacion de valores, especies, efc., en el plazo de QUINCE (15}
dias corridos a partir de la presentacion del reclamo y/u observacion formulados.

El Contratista entregarda el Parie Diario & la Inspeccion, en una planilla donde consten los trabajos
ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climéticas, de acuerde a

las instrucciones que se le impartan
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ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la Obra y
respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecia interpretacion durante la ejecucmn Y
conservacion de la misma hasta [a Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de sefalarlo a la
Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicard al Contratista que se
efectlien las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar
para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencion
expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién de realizarlos ni le da derecho al
pago de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO - SALARICS E IDONEIDAD

El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
certificado mensual estard condicionado a la presentacion conjunta, por el Contratista, de los
comprobantes de depositos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente af de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara derecho a éste
a reclamacion alguna, ni correrdn intereses por el retardo.

El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccion podra exigir el
cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.

Asimismo podra exigir Ja desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o
indisciplina y la ampliacidn del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite
para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacion contratada.
Estaré también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccidn aseguren la calidad satisfactoria de la
prestacion y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrata.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista dela
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutadas o por la demora en
terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arie. El Contratista debera
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del Comitente. Para los
elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los talleres
donde se ejecuten y si dicho Jugar se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la Obra, el
Contratista deberd asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccidn.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiazles v las. matetias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor calidad y
tendrén las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del Contrato o las
exigidas por la Inspeccion. Cuando se prescrlba que algin material deba ajustarse a tipo o muesira
determinada, se entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiende el Contratista
suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, fas muestras de los
materiales gque la Inspeccién determine, las que -servirdn para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos. '

Los materiales v los elementos de toda clase que ta Inspeccion rechazare, seran retirados por el Contratista
a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber
dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aquéllos de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucién dieran lugar.
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El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los
materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademés, pagara cualquier ensayo o
analisis fisico, quimico o mecénico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin
material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

Eg 2018 - Afo del Centenario de la Reforma Universitaria”

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir
cambio o refuerze de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado ¢ caracteristicas, no permita la
ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto,

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el Contratista lo
corregira si es posible 0, en caso conirario, debera rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacién de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccion
realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de fos mismos.
Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos criginados por tal motivo estaran a carge del
Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar 0 cambiar
las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su nofificacion; transcurrido ese plazo,
dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su
importe del fondo de reparcs.

La Recepcidn Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafos o intereses que le produjera la reconstruccidn de aquellas partes de la
prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera at Contratista
de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cadigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subconiratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de SOFSE
y la aceptacidon del Subcontratista. La subcontratacidon no exime al Contratista de sus obligaciones con
relacion al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no
exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia
de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO. )
La prestacién debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del Contrato y en las

prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA. :

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por
causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.
Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, previa intimacion a
regularizar el ritmo de trabajo, se hard también pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran
terminados en el plazo fijado, entrardn-en mora parcial y se le aplicara la multa por incumplimiento de plazo

parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.
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El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del
comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el
Contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren
para verificar la correccion de su ejecucidn.
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4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el Inicio de la
prestacion el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacion la actualizacion del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constarén los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos
de ejecucién de todas las actividades relativas a las prestacién..

Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP, el Contratista debera presentar también a la Inspeccion
para su apfobacmn una actualizacién trimestral del Plan de Traba]os y la Curva de Inversién o con una
frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccion.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrard los avances reales de cada actividad y efectos de tales
avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambic en la secuencia de las
actividades y cualquier modificacidn aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podra
aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por Ia Inspeccion no modificara de manera alguna las obligaciones del
Contratista. '

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una Medificacion o cualquier otra
causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacién o una de sus etapas en la Fecha
Prevista de Terminacidn, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Confratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los
TREINTA (30) dias corridos siguientes a lz fecha en que el Contratista solicita una decision sobre los
efectos de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacién de respaldo.
Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacién no serd considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacion.

£l Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u
horas inhéabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas o hara a su exclusiva costa e
informara a la Inspeccion con antelacion suficiente.

¢) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista de Terminacion,
la Inspeccién deberd solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir la
necesaria aceleracion en la ejecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacién sera modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.
Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la efecucion de los
trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la i tmcnacmn o el avance de cualqmer actividad relativa
a la prestacion..

e) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista pedran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de
administracion. El objetive de dichas reuniones serd revisar la programacion de los trabajos pendientes y
resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera lievar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y suministrar copias
del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a efla, el Inspector
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a
las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno
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El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futuros en el Precio del Contrato v la Fecha de Termmamon El Contratista debera
proporcionar dicha estimacién a la brevedad posible.

El Contratista deber& colaborar con el Inspector en la preparacién y con31derac:10n de propuestas acerca de
la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por aiguno de
los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES .

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido
con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contraciuales
correspondientes a trabajos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que
se hubieren producido desde la fecha de la Licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo, el
precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcidn de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccién, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacidn o reparos de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.

A esle dltimo efecto, las parles aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original,

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podré disponer que los trabajos de gque se
irata se ileven a cabo directamente o por-nueve Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumente del Contrato, el Contratista debera ampliar
en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD
DEL COMITENTE.

Los Coniratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,

calidad o procedencia, serén computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales

especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las drdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, v en este caso, la Inspeccion podra ordenar

su remocidn y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista

los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, GERTIFICACION Y PAGO.
En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresponda
la Certificacién mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a continuacion:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervisidn de la inspeccion,
efectuara la medicion ajustandose a las normas que establezca el PCP.

Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los certificados de
Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias que
pudiera haber formulado la Inspeccidn.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
prestacion hasta la fecha del cerificado o hasia el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara dado
por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanio se produzca [a liquidacidn final y ésta sea aprobada por ia autoridad
competente. :
Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicidn, se extenderd el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacién pertinente, o
difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las ubi rd
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ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS. :

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizaran sin perjuicio
de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedara en
poder del Comitente hasta la Recepcion Definitiva, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30} dias corridos de emitido el
certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto
por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de fa prestacion, ef Contratista
podré sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por
alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucién cuando ei avance de la certificacion al mes de que
se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO {90%) del avance financiero previsto. segin la Curva
de Inversion vigente. '

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la
legislacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en el cerlificado. ’

El pago de cada ceriificado se efectuard dentro de los SESENTA (60) dias coridos de la fecha de
presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tornaran estos Gifimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correrdn a partir de la presentacion de cada
certificado para su aprobacion. Si dentro de este dltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el
pago comenzard en &l momento en gue el Confratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcién Provisoria. ‘

La prestacién seré recibida provisionalmente por la Inspeccion, ad referéndum de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la
cual correrd el piazo de garantia.

En ¢aso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la que debera
notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando
constancia de la citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se oforgue para la correccién de los mismos. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescisién del Contrato y la ejecucion de los
trabajos necesartios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantfa serd de DOCE (12) meses. Durante
ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o Vicios ocultos, siempre que ellos no
sean consecuencia de! uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion Definitiva, que se
har4 con las mismas formalidades gue la Recepcion Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el
correcto funcionamiento de las instalaciones, la

prestacién quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse
defectos, se acordara un plazo para su correccion, a cuya expiracién se efectuara una nueva verificacion
del estado y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedarad efectuada la

on Definit :
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Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.
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4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacién vy les fije plazos
individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcin Provisional y Definitiva y
devolucion de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo
de la prestacion.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los
saldos que hubiere de estos importes le serdn devuelios al Contratista después de aprobada la Recepcién
Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios v perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le libere o devuelva la
parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el.Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma inmediata y sin
que el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiierado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los
documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias
continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por
SOFSE;

¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpia las cbligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, sin
gue se hubiesen ejecutade la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podré
considerarla causal de rescisién del Contrato sin necesidad de interpelacion judicial o exirajudicial, con
pérdida de ta garantia de cumplimiento del Contrato.

e} Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente
por SOFSE.

1) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todes los casos enunciados, ia rescisién operada acarreara la peérdida de la garantia del cumplimiento
del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los
importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias,
etc., originados en fal rescisibn o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de
consentlmaento de los saldos por parte del Contratista, qUJen podra oportunamente realizar las acciones que
estime pertinente.

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes
por sf o contratando a un tercero con cargo al Gontratista incumplidor, sin perjuicic de las demés sumas que
le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Tomade posesmn

Producida.la rescision, et Comitente tomara posesion mmedlata en el estado en gue se encuentre, a cuyo
efecto se hard inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas
correspondientes.

El Comitente tomard, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacion.

Podré también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios gque sufra el Comitente cuando la rescision haya sido
declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.
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El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto,
no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél. ‘

4_ Avalio .

Et avalGo se realizard dé mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro
del plazo de TRES (3) dias hébiles de nofificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que
renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avaldo que practigue el perito nombrado por el
Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con
arreglo al Contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo.
Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean
indispensables para la continuacién de la prestacién que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su costa, dentro
del término que aquél le sefale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la
notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefalado, el Comitente podra hacer retirar y
depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos y los materiales y equipos incautades a precio de avallo, constituird un crédito a favor del
Contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere
sido causada por el Contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacién final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la
rescision del Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior
las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsaos y perjuicios que la rescision irrogue
al Comitente, el Contratista debera abonar ef saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULQO 70° DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros. .

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen
en el presente Articulo. Dichos seguros podrén ser contratados en polizas por separado o integrando un
solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente,
como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de garantia y el plazo de
mantenimiento, & incluirdn al Comitente como coasegurado o beneficlario, segin corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pdlizas y sus comprobantes de pago. Las pélizas
no deberdn tener cldusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento
del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las
diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso
de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo
todos los dafios en cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.
Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacién
contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera
ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas
por el Contratista. El Comitente deduciré las primas asi desembolsadas del primer certificado que a
continuacién de este hecho presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contrafista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obligacion del Contratista notificar a los
aseguradores sobre cualquier cuestion o evento que requiera dicha notificacién de acuerdo con las
clausulas aplicables de las pdlizas

correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas,
acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indele originados o resuftantes de cualguier
ineumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un ftem expreso en la planilla de cotizacion, se entendera que el precio de los
segurds se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contrafista. .

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.
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El Comitente podra suspender los trabajos por falta de coberiura, no siendo eflo causa de prérroga del
programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucidn del Contrato supere el plazo contractual original més las eventuales
ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo
excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacién de Seguros o su extincidn por falta de pago, o cualquier otra causal que impidiera
su ejecucion, no eximird al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales
que surjan explicita o impifcitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o
requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcién.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro gue se solicite en
la celebracién del Contrato:

1.A, Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar Ia efecucién del Conirato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los riesgos de
trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspecciéon de Obra y del Contratista, cubriendo las
responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motive © como
consecuencia de cualquier accidente o lesion a cualquier empleado del Contratista y de cualquier
Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccion de Obra.

El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacién por cualquner reclamo, juicio, costos y
costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesién.

El contratista deberd presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme
a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta pdliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de
ejecucidn de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o
subsecuentemente endosados a la misma, dando [a cobertura requerida al personal asignado en cada
periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacién,

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a la
legislacion vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el
PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADQ, manteniendo a ésta
cubierto por toda pérdida y/o rectamo por lesiones, dafos y perjuicios causados a cualquier persona y/o
bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de
las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador.
1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista deberd asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la mlsma con motivo de la ejecucién del
Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra’.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos los
subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucién de la Obra o de las obras temporarias, por sus
respectivos derechos o intereses, v deberan cubririos contra toda pérdida o dano total o parcial de edificios,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto
las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/fo
cudlquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periode de ejecucién de la Obra y
durante el Periodo de Garantta hasta la Recepcidn Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la péliza, el Comitente sdlo liberard de responsabilidad al
Contratista por las pérdidas o dafos que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:
l) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasion o cualquier acto enemigo

. extranjero, guerra civil, revolucién, rebelion, insurreccién, asonada, [ey marcial, conmocién civil,

sublevacién, requisicion de hecho o de destruccién de bienes por orden de cualquier autoridad nacional,
provincial o municipal de hecho o de derecho.

I} Pérdida o dafios como consecuencia de reaccidn nuclear, radiacién nuclear o contaminacion radiactiva
en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a
partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecerd especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente durante
todo el periodo de ejecucidn y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o
subsecuenternente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
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Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la poliza
valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcidn
Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccién del Comitente.
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podra
el Contratista dar inicic a [as tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta
situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se
procedera a Ja suspension de ésta, con cargo al Contratista, no abonandose ningn importe en concepto de
certificados; pudiéndose inclusive Hegar a la rescision del Contrato.

E! Cantratista deberd acompafiar al expedients informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de
la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que haya
contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podré requerir el cambio de
aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisién.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituird en moneda nacional calculandolas al
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de
su constitucién. El importe de la garantia deberd ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor
al diez por ciento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera. :

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecerd, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacién, el procedimiento de
redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacién en el PCP, &l Comitente no abonaré bonificacion alguna al Contratista por la
terminacion anticipada de las prestaciones o de parte de elias.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos gue pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de drdenes de servicio
dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberén ser progresivas
y acumulativas en proporcién a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que refiejard las
faltas cometidas por el Contratista, a partir def cual se medird el grado de incumplimiento registrado por
éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto original de! mismao
mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en [os incisos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras que
estuvieran en el mismo o en el PCP.

2_A. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicard una muita de cinco
décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajes, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias carrespondientes a aquella. Solo se incluiran en
el coémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente per el Comitente.
2.B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos :

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plaze contractual se le
aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de
atraso en la terminacién de la prestacion.

La multa que se apliqgue por demora en la finalizacidn de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada
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Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una muita equivalente a UN
DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacién

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a Io dispuesto contractualmente, o incumpliera fas Ordenes
de Servicio emanadas de [a Inspeccién de Obra, se hard pasible de la aplicacién de multas que podran
variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segln la importancia de la infraccidn o incumplimiento.
Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién o incumpiimiento :
Las infracciones y la cuantificacién de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia- injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para ef cierre de obras y seguridad en la via pablica:
0,10 por mil del monto contraciual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto coniractual por cada dia de
incumpiimiento contado a parfir de su notificacion.

6. Paralizacién de trabajos {total ¢ parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual
por cada dia de paralizacién.

3. Percepcion de muitas.

El |mporte de las multas sera descontado del primer certificade que se extienda después de apllcada ia
sancidn, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta debera ser repuesta
dentro de las CUARENTA Y OCHO (48} horas siguientes, con apercibimienio, en caso confrario, de
rescision del Contrato v la pérdida del salde de dicha garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva
aun cuando la resclucién que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin
efecto la sancibn, se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la
tasa fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.

La aplicacién de penalidades serd independiente de la obligacién del Contratista de indemnizar los
perjuicios occasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizada por ia misma SOFSE.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo ¢ culpa del
Contratista v de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicidn expresa en contrario.

La aplicacién de ia penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacidon de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccidn por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.

b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢) Notificacidn del acto de incumplimiento e intimacion al Contratista al cese del mismo para la presentacion
de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido ef descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacion y notificard
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

tLas penalidades se graduardn en atencidn a:

a) El grado de afectacion al interés plblico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracion de la infraccién.

¢) Las dificultades o perjuicios que ia infraccion ocasionare al correcto y normal funcionamiento del objeto
del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera
la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su imparte alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%)
del Contrato, [o que ocurra primero, el Contrato se considerard rescindido autométicamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan. .
d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.

B. Tipos de sanciones
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Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garanifas, etc.) se
aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS seg(n corresponda las sanciones de: apercibimiento,
suspensién e inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera
de ellas.

6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumnpliera sus obligaciones contractuales sin
causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce} meses el que sea
pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspensién: Serd sancionado con suspensidn de hasta 3 (fres) afios:

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacion del apartado anterior, dentro del término de 2
(dog) ahos sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacion de hacer efectiva la garantia o cualquier otra
intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (ires) a 5 (cinco) afios el que, cumplida la
suspensién impuesta por aplicacion del pérrafo anterior, incurriera en una nueva infraccidn dentro del
término de 5 {cinco) afios.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provocd la sancion, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez} afios.

6.6 Inhabilitacién: Ademés de la suspensidén que pueda corresponderle, el OFERENTE o
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el
REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspension, serd sancionado
con inhabilitacién para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, seré equivalente al de la respectiva
suspensian. :

6.7 Hechos dolosos: Sera sancicnado con suspension de 5 {cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera
hechos dolosos, entendiéndeose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencién del
OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus
obligaciones sea por asercién a lo que es falso o disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de
cualquier artificio, astucia o maquinacién.
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7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver
se dard vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o
aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener
alguna prueba, luego de producida ésta, se dard nueva vista a los interesados y a la dependencia que
intervino en la contratacién, por el término de 10 (diez} dias, con lo que se tendrd por concluido el
procedimiento para la resolucion definitiva. _

No se podra impaner sanciones después de transcurrido el término de § (cinco) afios desde la fecha en fa
que se cometid la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
‘PROVEEDORES DE SOFSE alcanzarén a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y
solo tendran efecto con refacién a los hechos posteriores a la fecha de la sancion.

9, Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anénimas sélo
alcanzaran a éstas vy a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Gompras y Contrataciones de SOFSE, serd determinante del
rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de [a licitacidn, o de la rescision
de pleno derecho del Contrate, dar u ofrecer dinerc o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante ofro funcionario o empleado plblico con la
competencia deseripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
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Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o
juridica.







