;‘2017— Afio de las energias ren

PLIEGO DE BASES Y- CONDICIONES GENERALES
INDICE

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.
ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

ARTICULO 4° JURISDICCION.

ARTICULO 5° PLAZOS

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMAbo Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.
ARTICULO 8° INHABILITACIONES |

ARTICULO 9° DOMICILIO.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIGN LICITATORIA,
ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES,
ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
ARTICULO 18° GARANTIAS.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS,

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA®.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
£ROCEDIMIENTO DE EVALUACION D!

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.

ARTICULO 25° DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.




“2017- Afio de las energias renovables”

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.

ARTICULO 21° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
ARTICULO 32° ADJUDICACION

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO. -

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

ARTICULO 41° PLANOS DE OBRA.

ARTICULO 42° OBRADOR.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICGIOS EN ZONA DE OPERACIONES
ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS.,

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

ARTicULo 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.
ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.
ARTIiCULO 53° TERM‘INACIOAN DE LOS TRABAJOS.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO ~ SALARIOS E IDONEIDAD
ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

ARTICULO 56° CALIDAD DE L.OS MATERIALES Y TRABAJOS.




- “2017- Afio de las energias re 2]

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.
ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS,

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION
ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO
ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.
ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.
ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

ARTICULO 67° RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.
ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 72° BONIFICACIONES

ARTICULO 73° SANCIONES

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO,

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, ias condiciones generales para toda Licitaciéon, a ser
efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. '

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS | LICITACION: -Acto por el cual
SOFSE efectua sus requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, segln los
lineamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacion gue se indigue
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condicicnes Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas. '

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion
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PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicaréd las condiciones especificas de cada
Licitacién. _

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas de
cada Licitacién

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacién a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que
SOFSE formule con relacion a la documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas juridicas bajo la forma de-
Unién Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacién que presenta una oferta en una
Licitacion

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en
consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y
que define los aspectos técnicos, legales, econémicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacion a favor de uno de los
OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comision que examina
todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacién y/o adjudicacion de la propuesta
mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacion a su
favor, hasta la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucion de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacién del
COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al
Comitente, en las actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y
demaés funciones que la documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante de! Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones
objetos de la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL.: Apoderado o guien resulte designado para suscribir la oferta y
representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos
legal




“2017- Afio de las energias re

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde.
con las caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos los efectos
técnicos. '

DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacién en contrario).

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la
Administracion Pablica Nacional. :

CNRT: Comisién Nacional de' Regulacion del Transporte, organismo descentralizado de la
Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO :

Todo cuanio no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las
disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE vy en el
Codigo Civil. :

No seran de aplicacion la Ley 13.064, sus hormas reglamentarias y complementarias, ni el
régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.
(SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacién en lo que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacién o durante la ejecucién
del Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a
lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la
controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en
cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacién que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares Y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

8) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
Inspeccién de Obra. '

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9) El Cadigo Civil.

A todos los efectos se considerara:
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta ultima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en
letras, prevalecera esta Ultima. : _

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre
el PBC original.

interpretacién definitiva de las normas: fa interpretacion definitiva sobre toda norma en
cuestién es facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberén someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia
a cualquier otro fuero o jurisdiccion territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la
aceptacion de esta jurisdiccion. :

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir e Contrato o
aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacion de cualquier
Tratado de Promocion y Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para
~ habilitar la Jurisdiccién de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales
frente a cualquier cuestién derivada del proceso de Licitacion, celebracion, ejecucién y
terminacion del confrato de Ejecucién de la Prestacion. : :

ARTICULO 5° PLAZOS

El cOmputo de los plazos se efectuard contandose en dias corridos, salvo expresa mencion en
contrario formal y comenzaré a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacion de la
adjudicacién, emision de Ia Orden de Compra o firma del Contrato, segliin se establezca en el
PCP. :

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS
OFERTAS.

E] Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cualquier
etapa del proceso, sin expresién de causa, ya en forma total o parcial, sin que elio genere
derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emision de 1a Orden de Compra solo podra ser
anulada por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos
establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades,
deberan indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos
de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas
extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizaciéon, Compulsa o Licitacidn, un
domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera.
fuere la forma juridica adoptada para la presentacion, debera unificarse la personeria por los
medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un
Representante Comun quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para
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actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite :"*=*4=,nn e

con validez a [os efectos de la adjudicacion y suscripcion del Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y
solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacién
de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi declararlo
expresamente en su carta de presentacion y en su caso, en los poderes acordados al
representante comun ‘

Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente mas
de una oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas
ofertas seran declaradas no admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

@) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion
Pablica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una
participacion suficiente para formar la voluntad social.

b} Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del términe de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier
organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales,

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al refirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacién, Compulsa de
Precios o Licitacion segtin corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y
constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que
seran validas todas las comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones sélo serén validas si se efectdan en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida
constancia en las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio
constituido.

¢) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a lo dispuesto en
el Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacién,

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones
que en ellos se cumplan, mientras no medie notificacién fehaciente de su cambio.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos 0 més empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacién, deberan hacerle en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la
Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su

integracién y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande Ia
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los ftrabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.
SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacién Licitatoria.
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Cuando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacion Licitatoria,

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacion del Pedido de Cotizacién y de los
Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion del oferente
recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda la informacién complementaria necesaria
gque permita la optimizacidn de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias
corridos contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la
Licitacién mediante la constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovaré en forma automética por periodos de
TREINTA (30) dfas corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de
la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacion a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a
Licitacién o Pedido de Cotizacion. ‘

Salvo expresa indicacién en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales
de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningun tipo por dicha
circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacion y [a informacion en ella
contenida es condicién necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello,
SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Oferente la presentacién de informacion
adicional a la que integra el presente articulo y que se considere necesaria para determinar la
admisibilidad de la oferta.

El PCP podréd agregar mas mformacmn o documentacion que la que a continuacion se
establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacion,
si no resultan aplicables a la Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacién
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle
acabadamente el contenido de ia misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisién:
Debera contener la siguiente informacion:

i) Identificacion fehaciente de la Licitacién en los que se solicita se admita la propuesta.
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i} Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompafiando copia certificada vy
legalizada de poder con facultades suficientes o documentacién de respaldo que acredite tal
caracter.

ii} Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio,
debera indicar el porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el
ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por elflos representantes con facultades
suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracién firmada por el Representante Legal de la que surja que:

) Toda la informacion suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter
de declaracion jurada.

iy El Oferente se compromete a actualizar la informacion presentada cuando se produzcan
hechos que asi lo ameriten.

i) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacién
presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de suUs
agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como
disponer la realizacién de inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades
bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de
cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacién del Oferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacion.

Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y
condiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacién y de la
totalidad de los términos del presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningan Oferente podra efectuar reclamos fundados en
su ignorancia respecto de [as condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su
propuesta o la apertura de la Licitacién, como tampoco durante la ejecucion del Contrato u
Orden de Compra o a la finalizacién del mismo.

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de [a
garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.
Todo Oferente debers incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no encontrarse
incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 8° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.
Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el
Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicién del mismo. En caso de que la
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oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE sera suficiente la presentacién del
comprobante de adquisicién de pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de empiazamiento del
objeto de la Licitacién, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se
encuentra en condiciones de realizar la prestacién de conformidad con las exigencias de la
documentacion licitatoria.

Asimismo deberd presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien
SOFSE disponga.

l. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en [a propuesta
un porcentaje de integracion local minima, con empresas locales integradas por capitales
nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y
normas complementarias; con domicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia
respecto de entidades publicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha
circunstancia por la Inspeccién General de Justicia (1GJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o
accionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades
constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente deberad formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con
SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas
del Estado, sea como actor ¢ demandado, indicando los datos de la causa, el monto
comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos {otales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la
‘Reptiblica Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando
fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiaran
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por. los
organismos pertinentes.

¢) Presentar una declaracién que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles
Yy muebles registrables. '

d) Acompahar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2, Personas Juridicas: 7
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:
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a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segin
corresponda, inscriptos en el registro u érgano de contralor respectivo con su correspondiente
numero de inscripcién, debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad gue
se frate. ' :

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo
establecido en la Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”,
asi como también las disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (1GJ), aceptandose la
presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacién legal con la presentacién de la
siguiente documentacion, seglin corresponda para cada caso:

.. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia
certificada y legalizada, en su caso, de la Ultima modificacién del Contrato Social donde conste
la designacién de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha
representacion y su caracter de individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la gue se designe al
Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la
distribucion de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
designacién del consejo de administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los
hubiere,

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas: ,
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segln
corresponda. Ademés, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompanar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en framite de inscripcion
en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legisiacion vigente, ello sin perjuicic de
adjuntar la documentacién correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo
estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, obligar vy responsabilizar a todos y cada unho de los
integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién.

) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los
respectivos 6rganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién de
presentarse en la Licitacién y la designacion de los referidos representantes. Para el caso de
empresas extranjeras, se debera presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen
de la empresa participante, que deje expresa constancia de |o solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al
representante comun que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y
solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacion
de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.




“2017- Aifio de las energias renovables™

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de
una Union Transitoria de Empresas en formacién y declaracion de solidaridad por toda y
cualquier obligacion contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez.
presentadas las ofertas, la participacion en los consorcios solo podrgd ser variada con
consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrlmomal

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los Gltimos DOS
(2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las
ofertas y del dltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances
trimestralments;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional independiente y
su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar
auditados y ceriificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigtiedad menor que DOS (2) afios a la
fecha del Acto de Apertura, presentaran el lUltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que
resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de aperiura y con anterioridad a la
adjudicacion y de evaluar la capacidad econdémica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unién
Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de
ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Sltuacion Patrimonial para cada uno de
los DOS (2) ultimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado
de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con
dictamen de Contador Publico independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con
las declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la
Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafaran su propuesta con
referencias bancarias y comerciales o nomina de los establecimientos que puedan
proporcionarfos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que
garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar
financieramente la ejecucion de la prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacién.
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Presentacién de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacion en sems?

dltimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del
concepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el gue
hubiera registrado la mayor facturacién.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar
en los ultimos diez (10) afnos.

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal,
miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza,
Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en
los ultimos diez (10) afios. ' ‘

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacion las
prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%)
respecto del avance total previsto.

De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma
indubitable:

- Laidentificacion de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Coh‘litente.

- Lafecha de inicio de los trabajos. |

~ Lafecha de Recepcién Provisoria y la fecha de Recepcion Definitiva.

— La participacién que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje, subcontrato, etc.)

- Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan encuadrar su
Naturaleza y Complejidad en los términos de [o exigido por la presente Licitacion.

— El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacion y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

- La satisfaccion del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de
los Comitentes que avalen los datos indicados. : :
Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se
licita cuando revistan las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP. Podra requerirse la
acreditacion de experiencia en una o mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad
técnica podra ser acreditada por un Subcontratista nominadoe con exclusividad, el cual no podra
ser sustituido sin la previa autorizacion expresa de SOFSE. En el casc de nominarse
Subcontratistas en exclusividad, se acompafiara un documento que acredite el compromiso y
los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE
se reserva el derecho de solicitar informacion adicional del Subcontratista durante el proceso
de evaluacién de ofertas. '

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un
Ritmo Promedio Mensual de ejecucion superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se
calcula mediante un cociente, donde el divisor es el niimero de meses transcurridos entre el
inicio y la recepcion provisoria restados aquellos meses que la prestacion se haya encontrado
paralizada por circunstancias ajenas al Contratista y donde el numerador es el monio
certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion de los factores que indique el PCP.
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C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados. :

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren
vigentes a la fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se
indicaran los datos sefialados en el puntc anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
Presentacién de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificandose en
el mismo, la capacidad minima de Contratacion y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la
documentacion equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la
equivalencia o, en caso que no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el
requisito al momento de firmar el contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacién del Profesional.
Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromisc de participacion del
profesional nominado.

El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
experiencia minima en la profesién, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse
desempefiado en obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

' F. Estructura y Organizacién Propuesta. Antecedentes.
Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacion, nominando al
personal clave y acompafiando esa nominacién con los antecedentes profesionales y
acreditando el compromiso de participacién del personal de que se trata.
El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos. |
Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la
prestacion, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca,
modelo, afio, potencia y localizacién actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podré comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacion que
afiance el cumplimiento de esos compromises en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a
exclusiva resolucién de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacion y documentacion adicional
de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo
los gastos de la visita por cuenta del Oferente. ,

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberéd acreditar a satisfaccion de SOFSE la
oportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacion o de
equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.
Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle
de dependencias, fechas, recursos y toda ofra informacién que permita evidenciar el avance
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fisico previsto para la prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y
establecidos en el contrato.

B. Curva de Inversién.
Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de
acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asf lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la
metodologia con la cual ejecutara la prestacion y las soluciones técnicas que propone, todo lo
cual debera estar encuadrado en lo indicado por la documentacién licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de
la calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia
de seguridad, higiene, conservacion del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al
servicio ferroviario y a los vecinos y transetintes de la zona de obras, en concordancia con las
normas legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas
en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.
Cuando corresponda, también comprendera la definicién de la modalidad operativa para la
ejecucion de las obras sin la interrupcion del servicio de transporte ferroviario del objeto de Ia
Licitacién. ' :
Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle
completo de las mismas en este punto. |

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la
documentacién licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta metodolégica contribuira a la evaluacion de la capacidad técnica del Oferente
para la ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a
implementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas
dltimas no se ajusten a la normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el
adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en tiem po y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econémica.

El Oferente formalizaré su oferta econémica mediante nota en la cual se indicara la misma en
numero y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado. :
Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibles
de contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son

- contratados bajo diferentes sistemas de contratacion o bien que se prevén distintas
modalidades de certificacion o pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se
procedera a discriminar en este documento cada una de las partes que componen la totalidad
de la oferta econémica.

En el caso de que el PCP admita la presentacién de variantes, descuentos o alternativas a la
oferta basica, el Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacién de la Oferta,

La oferta econémica sera detallada por ftem y rubros que la componen en la correspondiente
Planilla de Cotizacion de la Oferta, del cuai resultardn las unidades fisicas de medicion, el
computo y el precio unitario de cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta seré confeccionado con arreglo a lo que se
determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item,
estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las
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cantidades de cada uno de los ifem que resultan necesarias para completar el alcance total de
la prestacién que se contrata. En este tipo de confrataciones, el computo de cantidades por
item sera al solo efecto de determinar el avance en la completitud del item a los efectos de su
certificacién parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en cualquier instancia el
computo del item de que se frate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de que la
certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Analisis de Precios.

La composicién de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacién de
la Oferta serd detallada indicando la incidencia del costo de operacion de equipos, mano de
obra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de
precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido ef Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10°% ni encontrarse en
situacién de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para quienes la hayan
formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacion y documentacién establecida en el Articulo
16° del presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacién licitatoria sin presentar
desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las
obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con
ofras 0 que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion
con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucién de
los trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacién econémica financiera general que permitan concluir a
juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion
objeto -

2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos
Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de
corresponder, en el PCP; segln los Ultimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a
crédito superiores a lo indicado en el PCP.
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4) Ejecucién en los Oltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de
Construccién superior al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Ultimos
DIEZ (10} afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los dltimos
DIEZ (10) afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas
podran ser las mismas o distintas que las presentadas como antecedente para
cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de
las UTE o Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en
los siguientes casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.9.4; 17.1.9.5 y 17.1.9.6 del
presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de
los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente debers alcanzar
come minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su
participacién porcentual en el Consorcic o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad,
a sola evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad
similar, segin la cléusula 17.1.9.7. no sera exigible a aquelios integrantes de la UTE o
Consorcio cuya participacién sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR
CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

by de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)

¢) de impugnacién, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta gque presenta mediante la

constitucién de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y
por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacién de [as propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de fas siguientes formas, segtin
se requiera en el PCP. -

1) Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden de SOFSE.
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2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia
de los beneficios de divisién y excusion en los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.

3) Poliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los
beneficios de divisién y de excusidn previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000.) -

5) Cheque certificado

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara
conocer y aceptar.

El proponente debera acompariar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafiia con la que se haya asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
que deberé efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de nofificada la decision.
Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se
establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo.
Este plazo se renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que
los proponentes se retracten por escrito, con una anticipacién de DIEZ (10) dias corridos al
vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa (nica” y 2) de "etapa
multiple™. :

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre unico, cerrado y llevara como
Unicas leyendas las siguientes: denominacién de la prestacién a la cual corresponde la
propuesta; namero de licitacién; identificacion del proponente; dia y hora fijados para la
apertura.-

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

L as propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerde a lo que se
indigue en el PCP.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y [a hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondré cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.
Las propuestas seradn abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y
Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.
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Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de
debidamente suscripto por el representante legal del proponente y Ia falta de presentacién de la
garantia de mantenimiento de oferta. ‘

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrara
acta de todo lo actuado, indicandose nombre de las empresas proponentes con mencién de los
montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto
al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacién de defectos formales
a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias hébiles, bajo apercibimiento de
desestimacion de la Oferta, siempre que no implique la modificacién de los elementos
esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre
Oferentes.

ARTICULO 25° DIiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia filado para la
apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer
dia habil posterior. '

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias héabiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del Sobre
N® 2 segln corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacién, los
duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de Ia SOFSE, a los fines que
todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo
de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacién. Las disposiciones del
presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes
que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con o previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES. ' :
Dentro de los TRES (3) dias hébiles a partir de la finalizacion de Ia vista, los proponentes cuyas
ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se
fundamentaran en forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de
SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, serd giradas inmediatamente a la
COMISION DE EVALUACION, que lo analizara antes de elevarlo al Directorio, quien resolvera
en forma inapelable. ‘

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al Sobre N° 2 en su
caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los
Pliegos. '

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.
El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccién de Ia adjudicataria se realizara de
conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se
dara intervencién a la Comisién Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requerir de
los proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacién de
defectos formales que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacién de los
elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los
Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
dentro del plazo de TRES (3) dias hébiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se
tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta
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En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las
ofertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacion, la que sera notificada a todos los
proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha de aperiura del Sobre N° 2. »

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de Calificaciéon, los
Oferentes podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran
consideradas, si cormrespondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisién Evaluadora emitird el
correspondiente Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS. :
En caso de empate de las Propuestas, segln el criterio de evaluacion previsto en el PCP,
SOFSE podra requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacion de las
propuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA. '

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia
de mantenimiento de oferta en concepte de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato: '

'a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa
muitiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte
adjudicatario. .

¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion de la
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia
de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacion para que,
en caso de compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacion. Dicho acto sera nofificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion del
Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccion consignada en el PCP.
SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado
impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcion del contrato,
en cuyo caso lo comunicaré al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin
que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podré adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.




En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la- Adjudicacién, el
Adjudicataric debera presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar" segiin lo establece la Resolucién General N° 135 del 8 de
mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo
descentralizado actuante en la érbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo de
trabajo (A.R.T.) y pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la
fecha de apertura de la Licitacion, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del tltimo
trimestre.36.4. Copia del Formulario N°® 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Piblico
con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas del titimo trimestre.
En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcidn en la
Inspeccién General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firma del
contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacion
con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta. '

Para empresas extranjeras se aceptara la presentacion de la documentacion equivalente de
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que
no existiera, se analizaré cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcién
a la presentacion.

St el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado,
SOFSE se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta y, si asf lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el
objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista: debera afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de este
Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no
integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en Cuyo caso
el contratista perderd la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo
adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Serén documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
b) El PCP; ,
¢} Los planos y planillas de la licitacion:
d) EIPET;
&) Las circulares con consulta y sin consulta; :
f) El presupuesto de la prestacion cuando asi corresponda en razon del sistema de
contratacioén;
g) La propuesta;
h) El acto de adjudicacion.
i) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacién:
a) La orden de inicio de los trabajos;
b) El acta de inicio;
c) Elplany diagrama de ejecucién de la prestacion aprobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;
e) Libro de notas de pedido
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- %) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la
ejecucién y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;
g) Actas de recepcion;
h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el
COMITENTE o quien este determine. :

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes
abonara el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar
también la parte del Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y
subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra

persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacién previa de
SOFSE. :

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la gjecucion del contrato,
aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo
domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccién establecida en la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTIGULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.
En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo de los plazos
contractuales. ' -
En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ
(10) dias corridos, salvo distinto ptazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -
previa autorizacion de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labrarén la
correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a
partir de la cual se computaran los plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se
le establece, SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista
perdera la garantia de cumplimiento del Contrato y responderd por los dafios y perjuicios
causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de Obra se
computara automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido
en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un gjemplar completo de la
documentacién del Contrato, al que se iré agregando la docurnentacion accesoria especificada
en el Articulo 35°).

ARTICULO 41° PLANOS. ,

El Contratista prepararé todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al
Comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregard al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su
preservacién en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA
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Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesari
construccion de un obrador, debera previamente someter a la aprobacion del Comitente su
proyecto de Obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendra la
informacién que SOFSE determinara para cada Licitacion en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista

efectlie trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente,
su programa de frabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio
de materiales y/o maquinaria y toda informacién que sobre el particular resulte oportuna.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o
peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcidn de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de
las consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalaré en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocarad las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccién de depésitos, galpones, tinglados u otras
construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores,
cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccién debera requerir a SOFSE la autorizacion
correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planocs,
detalle de ubicacion y toda documentacién pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el Contratista debera
disponer de una oficina adecuadamente equipada para e personal de Inspeccién de Obra que
SOFSE designe.

Toda construccién citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de
SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccion, sobre su
instalacién y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a
su cargo el alumbrado y la provision y distribucién de agua, : -
A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, toda
construccion auxiliar seré demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para
flevar adelante la contratacién y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato seré asumida por el Contratista a su propio riesge en cuanto
a la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econdmico y financiero.
SOFSE no seré responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de
su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante
a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que




“2017- Afio de las energias renovables”

indique la Inspeccidn, para evitar dafos a las Obras que ejecute, a las personas que dependan
de él, a las del Comitente o Inspeccion destacadas en la Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafics de maniobras del
Obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran,
sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional y durante la ejecucion de
los frabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que liegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista deberda cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacion y seré responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacién de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de [a obligacion, en el plazo razonable que se
le fije, y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la enirega de la totalidad de las tareas supera la
cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al
QUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafos y perjuicios que
correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podré acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudic de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el
normal desarrollo de [a prestacion.; '

* 3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de fransporte que no
provengan de causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de carécter general;
7) por siniestro;

8) toda ofra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la
prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a
TREINTA (30) dias corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual podran no ser tomadas en consideracion.
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SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hedﬁ’é"g‘
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de Iz presentacién previa del
Contratista.
Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los
ajustes pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificaciéon mensual
Preliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo,
modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que origind la
prérroga y se someterén a la aprobacién del Comitente. '

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones
contratadas, comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y
procediendo a la medicién de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones
correspondientes al contrato cuando: '

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado destruidos o
demolidos. '

b) Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracion del orden publico, que
impidan la normal ejecucién de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en
la forma pactada. :

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de fos impedimentos
aludidos y solicitar la suspensién del plazo de gjecucién aln en casos que se trate de hechos
de plblica notoriedad.

Si al término de la suspension y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del
Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacién econémico —~ financiera resultante del
contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el
equilibrio de esa ecuacién, celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las
normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO. _

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud,
formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse habilitado
profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas
debidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE. '

SOFSE podra solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa
del contrato. . -

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estard autorizado
por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y
darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista
requerido por la documentacién licitatoria serd permanente durante la ejecucién de los trabajos,
salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 48° INSPECCION DE OBRA. .

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE: éste comunicara por nota al
Contratista cudles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin
previo permiso y cudles estan autorizadas para dar ordenes escritas con caracter de
Inspeccion.

sﬁ'?{mﬁ '
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El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la inspeccion.
La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha
de la Obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro foliado,
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccion guardara en la Obra. '

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista deniro de los TRES (3) dias
habiles del requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de la multa
correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara.

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
Aun cuando el Contratista considere gue en una Orden de Servicio se exceden los términos del
Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio
de la Inspeccién de Obra y en el términc de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las érdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los
fundamentos de su observacién.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de ia
obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones yfu observaciones del Contratista seran cronolégicamente
_ consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara

en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP,

deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corrides de producido el hecho que las

motive. El Contratista debera fundarlas debidamente con determinacion de valores, . especies,

etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos & partir de la presentacién del reclamo y/u

observacién formulados. _

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla donde consten los

trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones

climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan :

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de
la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion
durante la ejecucion y conservacion de fa misma hasta [a Recepcién Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefalario a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al
Contratista que se efectiien [as correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, serén a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.




ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta
de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por
tas convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas
las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El
- pago de cada certificado mensual estara condicionado a la presentacion conjunta, por el
Contratista, de los comprobantes de depésitos por aportes previsionales y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara
derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacién a otra tarea.
Asimismo podré exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara
desdrdenes o indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra [a cantidad de materiales que a juicio del Comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la
prestacién contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la prestacion y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos
ejecutadas o por la demora en terminarios.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS,

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. EI
Contratista deberd presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacién del Comitente. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el
Comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se
enconfrara a mas de 100 kiidmetros de! lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los
gastos de traslado y estadia del personal de Ia Inspeccion.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del
Contrato o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que alglin material deba
ajustarse a tipo o muestra determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar
comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio
del Comitente. '
El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las
muestras de los materiales que |a Inspeccion determine, las que serviran para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.
Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados por
el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale.
;’ranscfzurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a fa orden, el Contratista se hara pasible
e multa
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Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que
aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran
lugar. _

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas,
pagara cualquier ensayo o analisis fisico, gquimico o mecénico gue deba encomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algiin material, incluso los gastos de transporte, recepcion,
manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el
material es el especificado. -

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto. -

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que
ello pueda justificar ampliacién de plazo.

Ej Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por
tal motivo estarén a cargo de! Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacion; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podréan ser ejecutados por el Comitente o
por terceros, a costa de aguél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de
exigir el resarcimiento de ios gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de
aquellas partes de la prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Confratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646
del Codigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS. 7 :

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién
previa de SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos. -

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus
Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera
agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el presente
pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION




1. PLAZO.
La prestacién debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Contrato
y en las prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la
multa correspondiente. '

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del Plan de Trabajos, previa
intimacién a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa gue se prevé en el
presente. »

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si elios
no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicaré la multa
por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO
(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos
de cualquier indole que se originaren para verificar Ia correccién de su ejecucién,

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el
Inicio de la prestacion el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacion la actualizacion
del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales,
procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a las
prestacion.. _

Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista debera presentar también a la
Inspeccién para su aprobacién una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de
Inversién o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si
asi lo solicitara la Inspeccion.

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos
de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades y cualquier modificacién aprobada en los montos o plazos de
contrato, :

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones,
SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccion no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién o
cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de [a prestacién o una de
sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacion, sin que el Contratista tuviera que adoptar
medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos pendientes que exigieran al
Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinaré si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cuénto tiempo,
dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita
una decisién sobre los efectos de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y
proporciona toda Ia informacién de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada
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acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta
de cooperacion no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.
E| Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aungue deba trabajar en .
dias u horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hara a su
exclusiva costa e informara a la Inspeccién con antelacion suficiente.

c) Aceleracién.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista de
Terminacion, la Inspeccion debera solicitar al Contratista propuestas con indicacion de precios
para conseguir la necesaria aceleracién en la ejecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada en consecuencia y
confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se frataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier
actividad relativa a la prestacion..

e) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la ofra parte la asistencia a reuniones
de administracién. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos
pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion y
suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y comunicar por escrito a fodos los asistentes,
las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

E| Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables
especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio
del Contrato o demorar la ejecucion de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacién de los efectos
esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion a Ia brevedad posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacién y consideracion de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser
evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector. :

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio- deberd ser
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los
precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacion.
Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio seré propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de
los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Alin en caso de no llegarse a un acuerdo previc sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo




detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato. :

6. REAJUSTE DE GARANTIA.
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista
deberd ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento

del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su

naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese

ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con [as érdenes de servicio comunicadas al

Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspecciéon

podra ordenar su remocioén y reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el Contrato,

estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos
corresponda la Certificacion mensual de avance se procederd conforme a lo que se indica a
continuacion:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervision de la
Inspeccidn, efectuara la medicion ajustandose a las normas gue establezca el PCP.
Conformada la mensura por la Inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los
certificados de Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccién.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor
parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta
sea aprobada por la autoridad competente. '

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicién, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacién pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las
gue no hubiera acuerdo.

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.
Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso
de corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (56%). Estos descuentos se
realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de
Reparos. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la Recepcion Definitiva, en
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones gue fueran
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
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El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de
emitido el certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones que
correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de
resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la prestacion, el
Contratista podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de
fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista solo podra hacer uso de esta sustituciéon cuando el avance de la certificacién al
mes de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero
previsto segun la Curva de Inversién vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se
ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha
de presentacién, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el PCP se
establecieran plazos menores, se tomaran estos Ultimos. : _ '

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de [a
presentacién de cada certificado para su aprobacién. Si dentro de este Ultimo plazo el
certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard en el momento en gue €l
Contratista lo presente con las correcciones del caso. '

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionalmente por la Inspeccion, ad referéndum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los
trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia. -

En caso de que el Confratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, ia
que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos,
esa diligencia, dejando constancia de la citacién y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos.
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescision del Contrato y
la ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo
al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (12)
meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos,
o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva. :

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria. Si se
comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la




prestacién quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso d
observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, a cuya expiracion se efectuara
una nueva verificacion del estado y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los
trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente
podré corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del
fondo de reparos. :

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije
-plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera motivo de Recepcién
Provisional y Definitiva y devolucion de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para
el desarrollo de la prestacién.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos o los saldos que hubiere de estos importes le serdn devueltos al Contratista después
de aprobada la Recepcion Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a gque se le libere o
devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma
inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna, en los siguientes
casos: : A

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato
y los documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de
DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de
fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacion.
e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla ias obligaciones y
condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato
rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado ia totalidad de las prestaciones objetos del
presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de rescision del Contrato sin necesidad de
interpelacién judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarreara la pérdida de la garantia del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles,
reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados,
correcciones por deficiencias, etc., originados en tal rescision o emergentes del
desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del
Contratista, quien podra oportunamente realizar las acclones que estime pertinente.

'y ‘.,, it
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SOFSE en caso de rescisién se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los
trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin
perjuicio de las demés sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el
Contrato. :

2. Toma de posesion

Producida la rescision, el Comitente tomara posesién inmediata, en el estade en que se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos,
labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento
de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacion.
Podra también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la
rescisién haya sido declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el
Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo
constancia, una copia de aquél.

4. Avalao

El avalio se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondré que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el
Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avaltio que practique el perito nombrado por ef Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién -de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de la
prestacién que hayan sido incautados. :

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serén retirados por el Contratista a su
costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no sera menor de QUINCE (15) dias
corridos siguientes a la notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefalado, el Comitente podré hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aguél.

El importe de la liquidacion de los trabajos. ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avalulo,
constituira un crédito a favor del Contratista, previa deducciéon de los gastos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del Contrato,
o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue
al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.




El Contratista deberd por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los Seguros gee=="

se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podrén ser contratados en pélizas por
separado o integrando un solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el
Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prorrogas, el plazo de
garantia y el plazo de mantenimiento, e incluirdn al Comitente como coasegurado o
beneficiario, segtn corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago.
Las pélizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en
caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.
En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados,
las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual
manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por
su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente
de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la
documentacién contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier otro
derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar
las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. EI Comitente deducira las
primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacion de este hecho presente el
Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el
Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obligacién
del Contratista nofificar a los aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera
dicha nofificacién de acuerdo con las clausulas aplicables de las pélizas

correspondientes. El Coniratista sera responsable por todas las perdidas, reclamaciones,
demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos. ,

En caso de no contarse con un item expreso en la planilia de cotizacion, se entendera que el
precio de ios seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.
Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las
consecuencias econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de
prérroga del programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mas las
eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por
todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacién de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier ofra causal
que impidiera su ejecucion, no eximira al Contratista de Ia totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la
eventual falta de intimacién previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva
como causal de excepcion.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que
se solicite en la celebracién del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar ia ejecucién del Contrato, el Coniratista debera tomar un seguro que cubra los
riesgos de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del
Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por
compensaciones con motivo 6 como consecuencia de cualquier accidente o lesién a cualquier
empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccién de
Obra.
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El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacién por cualguier reclamo, juicio,
costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o
lesion. '

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.
Esta poliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el
periodo de ejecucién de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en a
péliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal
asignado en cada periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho
de cancelacion. ' ‘

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de
acuerdo a la legislacién vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el mento que se
establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y
perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse
como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y
gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador. _

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucidn del Contrato, el Contratista deberd asegurar la Obra y todos los
trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con
motivo de la ejecucion del Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra”.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o
de todos los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucion de la Obra o de las
obras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda
pérdida o dafio total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados

al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones -

aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro mencionado
como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucion de la Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva ..

- Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, el Comitente solo liberara de
responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las
siguientes exclusiones aceptables:

) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto
enemigo extranjero, guerra civil, revolucion, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial,
conmocion civil, sublevacién, requisicion de hecho o de destruccién de bienes por orden de
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.

I) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacion nuclear o contaminacion
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra deberé ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita
ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo disponga. _

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera
vigente durante todo el periodo de ejecucion y también durante el Periodo de Garantia,
establecidos en la podliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista deberd asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo
tener la poliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia
hasta la Recepcion Definitiva.
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Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccién dal==""
Comitente. .

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere. En caso de que tal circunstancia
se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procedera a la suspension de ésta, con
cargo al Contratista, no abonandose ningtn importe en concepto de certificados; pudiéndose
inclusive llegar a la rescisién del Contrato.

El Contratista deberéd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compariia con la que haya contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos
informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada esa decisién.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en
moneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituird en moneda
nacional calculéndolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre
de las operaciones del dia anterior de su constitucién. El importe de la garantia debera
ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la
cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de
redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonara bonificacion alguna al Contratista
por la terminacién anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta gue
las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos
producidos y al monto del Contrato. o

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejard las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas _ ,

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras
que estuvieran en el mismo o en el PCP. _

2.A. Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa
de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar
los trabajos. :
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La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a
aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

2.B. Muitas por Mora en Finalizacion de los Trabajos -

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual
se le aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del
contrato por cada dia de atraso en la terminacion de la prestacion.

La multa que se apligue por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a
aquella.

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los frabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de
paralizacion ] '

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccidon de Obra, se hara pasible de la aplicacion
de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segun la importancia
de la infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese
de la infraccién o incumplimiento. '

Las infracciones y la cuantificacion de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de las polizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la
via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.

&. Paralizacién de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion,

3. Percepcion de multas. .

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo
caso ésta deberé ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con
apercibimiento, en caso contrario, de rescisién del Contrato y la pérdida del saldo de dicha
garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva atin cuando la resolucién gue impuso la
sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de [a Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.
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La aplicacion de penalidades sera independiente de Ia obligacién del Contratista de indemnizar=
los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion penalizada por la misma
SOFSE.
Las infracciones tendréan caracter objetivo y se configuraran con prescindencia def dolo o culpa
del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicion expresa
en contrario. '
La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que se
le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.
La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:
a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.
b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.
¢) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la
presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos
d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacion
y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduarén en atencion a:

a) El grado de afectacién al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracién de la infraccion.,

c) Las dificultades o perjuicios que la infraccion ocasionare al correcto y normal funcionamiento
del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de Ia multa, si la demora en la entrega de la
totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe
alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se -
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios Yy perjuicios que
correspondan,

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.

6. Tipos de sanciones : '

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias,
efc.) se aplicard a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segun corresponda las sanciones
de: apercibimiento, suspensién e inhabilitacién del REGISTRO DE PROVEEDORES DE
SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase oportuno aumentar la severidad de
las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) Ei que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones
contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses
el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento
anterior. _

6.3 Suspension: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (ires) afios:

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del
término de 2 (dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimijento.

b) El que no cumpliera oportunamente con Ia intimacién de hacer efectiva la garantia o
cualquier otra intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de Ia
Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que,
cumplida la suspensién impuesta por aplicacion del parrafo anterior, incurriera en una nueva
infraccion dentro del término de 5 {(cinco) afios.
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6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el
cumplimiento de contratos distintos al que provoco la sancién, durante el periodo de vigencia
de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.
6.6 Inhabilitacion: Ademas de la suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE o
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto
sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con
suspensidn, serd sancionado con inhabilitacién para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.

El'lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de |a
respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspensién de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte
manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al
debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercion a lo que es falso o disimulacion de
lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes
de resolver se dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen
los descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello
hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a
los interesados y a la dependencia que intervino en la contratacion, por el término de 10 (diez)
dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucion definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la
fecha en la que se cometio la infraccién. -

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e
individualmente a sus componentes y solo tendran efecto con relacion a los hechos posteriores
a la fecha de la sancién.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas
s6lo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, seré
determinante del rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de
la licitacién, o de la rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cuaiquier
otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la
Licitacién o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario 0 empleado publico
con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado
puiblico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a
sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratades, gestores de negocios,
sindicos o cualquier ofra persona fisica o juridica.
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