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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a
ser efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto
por el cual SOFSE efectua sus requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o
Servicios, segun los lineamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones,
documentaciéon que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciohes Generales que regira toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas
de cada Licitacion.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas
especificas de cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de
aclaracién formuladas con relaciéon a la documentacion licitatoria (en caso de
consultas) o de oficio que SOFSE formule con relaciéon a la documentacion
licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

.OFERENTE: Persona fisica o jUridica o agrupaciéon de personas juridicas bajo la
forma de Union Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacion que
presenta una oferta en una Licitacion

%

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada
elegible y, en consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario
del contrato.
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OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los
Pliegos y que define los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la
propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de

uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que
examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacion
de la propuesta mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego,
resulten no admisibles. “

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicaciéon de una
Licitacién a su favor, hasta la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el
Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con
aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente
al Comitente, en las actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o
provisiones y demas funciones que la documentaciéon le asigne o SOFSE le
encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o
provisiones objetos de la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la
oferta y representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a
todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y
experiencia acorde con las caracteristicas de la prestaciéon, que representa al
Contratista a todos los efectos técnicos. ‘

DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacion en contrario).

DiA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la
Administracion Publica Nacional.
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CNRT: Comisién Nacional de Regulaciéon del Transporte, organismo descentralizado
de la Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y TranspOrte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las

disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y
en el Cadigo Civil.

No seran de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias 9

complementarias, ni el régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo
prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y
FUNCIONES).

. Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25. 551 (COMPRE
TRABAJO ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitaciéon o Solicitud de Cotizacién o durante la
ejecucion del Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o
incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos
que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo contenido
en aquel documento que, tratando el tema en cuestion, tenga prioridad de acuerdo al
orden de prelacion que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego dé Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario |

- 5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito
por la Inspeccién de Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad
del Estado.

8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
9) El Cédigo Civil.
A todos los efectos se considerara:
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la
expresada en letras, prevalecera esta ultima. ‘

Circulares Aclaratorias: tienen prelacién, en el orden inverso al que han sido
emitidas, sobre el PBC original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda
norma en cuestion es facultad exclusiva de SOFSE. :

ARTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién territorial. La sola
presentacion de la Oferta implica la aceptacién de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el

Contrato o aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la
aplicacion de cualquier Tratado de Promocion y Proteccion Reciproca de Inversiones

suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdicciéon de Tribunales Extranjeros,

sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestion derivada del

proceso de Licitacion, celebracion, ejecucion y terminacion del contrato de Ejecucion

de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS

El computo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa
mencién en contrario formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de
la notificacion de la adjudicaciéon, emision de la Orden de Compra o firma del
Contrato, seglin se establezca en el PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION
DE LAS OFERTAS. '

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en
cualquier etapa del proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin
que ello genere derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los
Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacién o la emisién de la Orden de Compra solo
podra ser anulada por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

TRENES ARGENTINOS
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Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o juridicas que cumplan los
requisitos establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de
ser sociedades, deberan indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente
constituidas en los términos de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus
modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda
Cotizacion, Compulsa o Licitacion, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa,
cualquiera fuere la forma juridica adoptada para la presentacién, debera unificarse la

personeria por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad

frente a SOFSE, designando un Representante Comuin quien debe contar con poder
especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada

uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la -

adjudicacion y suscripcién del Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado
ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad
emergente de la presentacion de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion y firma
del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacion y
en su caso, en los poderes acordados al representante comun

Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase
simultaneamente mas de una oferta, sea en forma individual o como integrante de
Consorcios o UTE, todas esas ofertas seran declaradas no admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la
Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que
los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacién.

¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la
fecha de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su
culpa con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o
Municipal. ’

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacion,
Compulsa de Precios o Licitacion segun corresponda, los interesados deberan
denunciar su domicilio legal y constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran validas todas las
comunicaciones que se le cursen. ‘ '

Las notificaciones sélo seran validas si se efectian en algunas de las siguientes
formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose
debida constancia en las actuaciones mediante su firma.
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b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al
domicilio constituido. v

c) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a lo
dispuesto en el Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las
actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de
su cambio.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,
Compulsa o Licitacién, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y
solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias
de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de
Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociaciéon no podra modificar su
integracion y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del
Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que
demande la ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a
realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.
SOFSE suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacion

Licitatoria.

Cuando tal documentacién incluya coémputos y/o presupuestos oficiales, éstos
tendran mero caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al
Oferente su verificacion.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.,

La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada
una de las obligaciones que surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacion
Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES. }
Ademas de estudiar acabadamente la documentacion del Pedido de Cotizacion y de
los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion
del oferente recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda la informacion.
complementaria necesaria que permita la optimizacién de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de
NOVENTA (90) dias corridos contados desde la fecha establecida para cotizar o del
Acto de Apertura de la Licitacion mediante la constitucion de la garantia en las
formas admitidas por este Pliego.

' TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES




| TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES “2017 = Afo de las Energias Renovables”

La obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por
periodos de TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad
expresa de desistir de la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias comdos de
antelacién a su vencumlento

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS |
Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo
llamado a Licitacion o Pedido de Cotizacion. ‘

- Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Cficinas
Centrales de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos
Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al -

citado precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas.
SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningun tipo por
dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacion y la
informacion en ella contenida es condicién necesaria para que la oferta resulte
admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo
Oferente la presentacion de informacion adicional a la que integra el presente
articulo y que se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacion o documentaciéon que la que a continuacion
_se establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de
documentacion, si no resultan aplicables a la Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacion

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice
que detalle acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el
Oferente asignara.

B. Solicitud de Admision:
Debera contener la siguiente informacion:

i) Ildentificacion fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la
propuesta.

i) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompafando copia certificada
y legalizada de poder con facultades sufumentes o documentacioén de respaldo que
acredite tal caracter. :

iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.
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iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o
Consorcio, debera indicar el porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste
a lo indicado en el ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por elllos
representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracion de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i) Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten
caracter de declaracion jurada.

i) EI Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se
produzcan hechos que asi lo ameriten. :

i) La Comision Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la
documentacion presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos
pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor
cumplimiento de su mision, asi como disponer la realizaciéon de inspecciones o
auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a
entidades bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos
y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descahflcamon del Oferente sin mas
tramite.

D. Conocimiento y Aceptacién de los términos de la Licitacion.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las
caracteristicas y condiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacion, Compulsa de
Precios o Licitacion y de la totalidad de los términos del presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningan Oferente podra efectuar reclamos
fundados en su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez
efectuada la presentacion de su propuesta o la apertura de la Licitacion, como
tampoco durante la ejecucion del Contrato u Orden de Compra o a la finalizacién del
mismo.

E. Garantia de Oferta '
El Oferente debera acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento
de la garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.
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Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no
encontrarse incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9°
del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de
Condiciones, el Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicion del
mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE sera
suficiente la presentacién del comprobante de adqmsmon de pliegos por parte de la
UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de
emplazamiento del objeto de la Licitacion, efectuando los adecuados relevamientos
que permitan aseverar que se encuentra en condiciones de realizar la prestacion de
conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por
quien SOFSE disponga.

I. Declaraciéon Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la
propuesta un porcentaje de integracion local minima, con empresas locales
integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de
Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en el pais,
sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o privadas del
exterior, debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspecciéon General de
Justicia (1GJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los
socios y/o accionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas
argentinas o sociedades constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes
con SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos
descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o demandado, indicando los
datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios
respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
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Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion,
domicilio real en la Republica Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento
de identidad, acompafando fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales.
Acomparnaran las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda,
expedidos por los organismos pertinentes.

c) Presentar una declaracion que contenga la manifestacién propietaria sobre bienes
inmuebles y muebles registrables.

d) Acompanar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun
corresponda, inscriptos en el registro u 6rgano de contralor respectivo con su
correspondiente numero de inscripcién, debiendo encuadrarse en las leyes
correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar
lo establecido en la Seccién XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en
el Extranjero”, asi como también las disposiciones de la Inspeccién General de
Justicia (1GJ), aceptandose la presentacion de los estatutos de origen debidamente
certificados y traducidos. :

c¢) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacion
de la siguiente documentacioén, segun corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple:
Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, de la Ultima modificacién del Contrato
Social donde conste la designacion de el o los socios administradores, gerentes o
comanditados que ejercen dicha representacion y su caracter de individual, conjunta
o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta
de asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se
designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de
directorio con la distribucion de cargos correspondiente.
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iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta
de designacion del consejo de administracion o de los gerentes con funciones
ejecutivas, silos hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o
Juridicas, segun corresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguientes
requisitos:

a) Acompafar el compromiso de constitucion de Consorcio o UTE o en tramite de
inscripcion en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigente,
ello sin perjuicio de adjuntar la documentacion correspondiente a cada una de las
firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes
con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno
de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la
adjudicacién.

c) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
los respectivos organos societarios de las firmas integrantes de la que surja la
decisién de presentarse en la Licitacion y la designacion de los referidos
representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se debera presentar el
instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje
expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados
al representante comun que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y

solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la

presentacion de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de
tratarse de una Union Transitoria de Empresas en formacion y declaracion de
solidaridad por toda y cualquier obligaciéon contractual por el plazo de duracion del
Contrato. :

f) Indicar la participaciéon de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo
haber una participacion minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado
en el PCP. Una vez presentadas las ofertas, la participaciéon en los consorcios solo
podra ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA
FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situaciéon Patrimonial
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A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los
tltimos DOS (2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la
fecha de apertura de las ofertas y del Gltimo balance trimestral cerrado, si se
encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;.

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros
deberan estar auditados y certificados por la autoridad competente en el pais del
Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiedad menor que DOS (2)
afios a la fecha del Acto de Apertura, presentaran el ultimo ejercicio cerrado y
aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables
que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con
anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la capacidad econémica financiera sobre
la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o
Union Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberan presentarse
por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacién Patrimonial para
cada uno de los DOS (2) ultimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de
Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la
elaboracion de estados contables con dictamen de Contador Publico independiente
que incluya la aseveracion de su consistencia con las declaraciones juradas de los
impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacion del Consejo
Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta
con referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que
puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s
que garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a credito necesario
para afrontar financieramente la ejecucién de la prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.
Presentacion de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor
facturacion en los Gltimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de apertura
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de las ofertas, con detalle del concepto y monto por cada factura realizada en el

periodo anual considerado.
En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el
que hubiera registrado la mayor facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y
Volumen Similar en los ultimos diez (10) afios.
Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista
principal, miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones
de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los términos de la
presente Licitacién, en los ultimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacion las ./

prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento
(70%) respecto del avance total previsto.

De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista
resultara en forma indubitable:

- La identificacion de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.
- La fecha de inicio de los trabajos.
- La fecha de Recepcion Provisoria y la fecha de Recepcion Definitiva.

- La participacion que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje,
subcontrato, etc.)

- Las caracteristicas técnicas salientes de la prestaciéon, que permitan
encuadrar su Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigido por lz
presente Licitacion.

- El' monto en que fuera contratada inicialmente la prestacion y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

- La satisfaccion del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefalados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo
constancias de los Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad
a la que se licita cuando revistan las caracteristicas de ejecucion indicadas en el
PCP. Podra requerirse la acreditacion de experiencia en una o mas complejidades
técnicas. :

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada
complejidad técnica podra ser acreditada por un Subcontratista nominado con
exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la previa autorizacién expresa de

SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompafiara
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un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan
acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho
de solicitar informacién adicional del Subcontratista durante el proceso de evaluacion
de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se hcna cuando
acreditan un Ritmo Promedio Mensual de ejecucion superior al indicado en el PCP.

Dicho indicador se calcula mediante un cociente, donde el divisor es el numero de
meses transcurridos entre el inicio y la recepcion provisoria restados aquellos meses
que la prestacion se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo
actualizado por aplicacion de los factores que indique el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se
encuentren vigentes a la fecha del llamado, en caracter de contratados o
adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas.

Presentacion de la copna del Certificado de Capacidad de Contratacion que emite el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de
Licitacion, verificandose en el mismo, la capacidad minima de Contratacion y/o
Ejecucion indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la
documentacién equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que
existe la equivalencia o, en caso que no existiera, comprometerse en su oferta a
cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si resultasen

adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacion del Profesional.

Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion
del profesional nominado.

El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula
necesaria vigente experiencia minima en la profesiéon, de acuerdo a lo que
especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de naturaleza y magnitud
similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacxon
nominando al personal clave y acompafando esa nominaciéon con los antecedentes
profesionales y acreditando el compromiso de participacién del personal de que se
trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el
Oferente.
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G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la
ejecucion de la prestacion, identificando fehacientemente cada equipo de que se
trate e indicando marca, modelo, afo, potencia y localizaciéon actual; en los casos
gue corresponda.

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de
compra o el compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta Ia
documentaciéon que afiance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y
forma, cuya aceptacion quedara a exclusiva resoluciéon de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacion
adicional de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se
encuentren, corriendo los gastos de la visita por cuenta del Oferente.

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el
 Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satisfaccion de
SOFSE la oportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarics para
la prestacion o de equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas,
con detalle de dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que permita
evidenciar el avance fisico previsto para la prestacion en el tiempo y el cumplimiento
de los plazos parciales y totales establecidos en el contrato.

B. Curva de Inversion.

Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero
porcentual de acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan de
trabajos propuesto.

- C. Metodologia de trabajo. Solucion Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la
metodologia con la cual ejecutara la prestacion y las soluciones técnicas que
propone, todo lo cual debera estar encuadrado en lo indicado por la documentacion
licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el
Control de la calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa
a adoptar en materia de seguridad, higiene, conservacion del medio ambiente y todo
aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y transeuntes de la
zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, asi
como con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto
ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.
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Cuando corresponda, también comprendera la definicion de la modalidad operativa
para la ejecucion de las obras sin la interrupcién del servicio de transporte ferroviario
del objeto de la Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un
detalle completo de las mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo
establecido por la documentacion licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta metodolégica contribuira a la evaluaciéon de la capacidad técnica del
Oferente para la ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se
obliga a implementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su
ofertas cuando éstas ultimas no se ajusten a la normativa del contrato o cuando a
juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos
contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econémica.

El Oferente formalizara su oferta econémica mediante nota en la cual se indicara la
misma en nimero y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes,
susceptibles de contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son
contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas
modalidades de certificacion o pago segun los rubros que componen el objeto
contractual, se procedera a discriminar en este documento cada una de las partes
gue componen la totalidad de la oferta econémica. '
En el caso de que el PCP admita la presentacién de variantes, descuentos o
alternativas a la oferta basica, el Oferente también debera denunciar los mismos en
este documento.

" B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en la
correspondiente Planilla de Cotizaciéon de la Oferta, del cual resultaran las unidades
fisicas de medicion, el computo y el precio unitario de cada uno de los items que
componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacion de la Oferta sera confeccionado con arreglo a
lo que se determine en el PCP. ‘

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para
cada item, estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al
Oferente computar las cantidades de cada uno de los item que resultan necesarias
para completar el alcance total de la prestacion que se contrata. En este tipo de
contrataciones, el computo de cantidades por item sera al solo efecto de determinar
el avance en la completitud del item a los efectos de su certificacion parcial, por lo
que SOFSE podra adecuar de oficio en cualquier instancia el computo del item de
que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de que la
certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..
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C. Analisis de Precios.

La composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de
Cotizacion de la Oferta sera detallada indicando la incidencia del costo de operacion
de equipos, mano de obra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestos de
acuerdo al modelo de analisis de precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 175 CUMPLIMIENTO' DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad dé las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10°; ni
‘encontrarse en situacion de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos
descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para
quienes la hayan formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacion establecida en
el Articulo 16° del presente Pliego, a satisfacciéon de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sir

presentar desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de -

SOFSE o las obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en
condiciones de igualdad con otras 0 que no permitan asegurar fehacientemente el
cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la
ejecucion de los trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situaciéon econémica financiera general que
permitan concluir a juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en
condiciones de realizar la prestacion objeto

2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez
(Activos Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan,
en caso de corresponder, en el PCP; segun los ultimos ejercicios contables
cerrados y aprobados.
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3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Cornentes) o}
accesos a crédito superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucic’m en los ultimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de
Construccién superior al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los
Gltimos DIEZ (10) afios de naturaleza y magmtud similar a las indicadas en el
PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los
altimos DIEZ (10) afos de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en
el PCP. Estas podran ser las mismas o distintas que las presentadas como
antecedente para cumplimentar.la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o
Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o
socios de las UTE o Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de
admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en los cuales podran complementar sus
antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.9.4; 17.1.9.5y 17.1.9.6
del presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por
cada uno de los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes
individualmente debera alcanzar como minimo un cumplimiento del requisito
equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacion porcentual en el
Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o
complejidad, a sola evaluacion de SOFSE. La exigencia de experiencia en
prestaciones de complejidad similar, segun la cldusula 17.1.9.7. no sera exigible a
aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacién sumada en la
sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)

c) de impugnacion, sélo si el PCP lo establece.

: TRENES ARGENTINOS
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ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante
la constitucion de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije
en el PCP y por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de
_presentacion de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes
formas, segun se requiera en el PCP.

1) Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden

de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad

bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador,
con la expresa renuncia de los beneficios de division y excusion en los términos del
articulo 2.013 del Cédigo Civil.

3) Poliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de division y de excusion previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.)

5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de

mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y
qgue el garante declara conocer y aceptar.

E! proponente debera acompanar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado
patrimonial y de solvencia de la compafia con la que se haya asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles
de notificada la decision. ; '

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que
se establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere
este articulo. Este plazo se renovara automaticamente hasta el momento de la
adjudicacion, a menos que los proponentes se retracten por escrito, con una
anticipacion de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta deberda estar nominada a nombre de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

' 1
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ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa unica” y 2) de
“etapa multiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevara
como Unicas leyendas las siguientes: denominacién de la prestacion a la cual
corresponde la propuesta; nimero de licitacion; identificacion del proponente; dia y
hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora
fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y
hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o méas sobres cerrados, ‘de acuerdo a lo
que se indique en el PCP.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora
fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y
hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y
Contrataciones de SOFSE vy a lo que se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario
de oferta debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta

de presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres
que contengan la oferta econdémica correspondiente a las propuestas
preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado, indicandose nombre de las
empresas proponentes con menciéon de los montos de las cotizaciones y/o
porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecto al presupuesto
oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra soI|C|tar la subsanacién de defectos
formales a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo
apercibimiento de desestimacion de la Oferta, siempre que no implique la
modificacion de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en modo

alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 25° DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado
para la apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma
hora del primer dia habil posterior. :

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

| . ‘ TRENES ARGENTINOS
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Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1y
del Sobre N° 2 segun corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije,
previa notificacion, los duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la
sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan examinarias.
Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo de vistas y las actuaciones
‘quedaran reservadas para su evaluacion. Las disposiciones del presente Articulo no
seran de aplicacion en relacion al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no
hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizaciéon de la vista, los
proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las
restantes. Las mismas se fundamentaran en forma clara y precisa y seran
presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en
tal sentido, sera giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo
analizara antes de elevarlo al Directorio, quien resolvera en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al Sobre
N° 2 en su caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados
en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de
conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacion, asi como el criterio de seleccién de la adjudicataria se
realizara de conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo
anterior, se dara intervenciéon a la Comision Evaluadora, que procedera a
examinarlas y podra requerir de los proponentes cualquier informacior

complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que considere

necesarias, siempre que no impliqguen la modificacion de los elementos esenciales
de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los Oferentes. Los
Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro
del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido
se tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantla de mantenimiento de
oferta.

En caso de llamados de etapa multiple”, la Comision Evaluadora, luego de
ponderadas las ofertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacion, la que
sera notificada a todos los proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha de
apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacién del Acta de
Calificacion, los Oferentes podran formular las observaciones que estimen
pertinentes, las cuales seran consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisién Evaluadora emitira el
correspondiente Dictamen de Evaluacién, de conformidad a lo previsto en el
presente y el PCP.
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ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluacion previsto en el
PCP, SOFSE podra requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora debera emltlr Dictamen de
Evaluacion de las propuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera
la garantia de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizaciéon por tal
incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de
etapa multiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que
resulte adjudicatario.

c) Al vencimiento del plazo de mantenlmxento de la oferta, a aquellos que lo hubieran
solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion
de la garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la
constituciéon de la garantia de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos
previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacion
para que, en caso de compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacion. Dicho acto
sera notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacion
del Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen
pertinentes. ‘

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la dtrecmon consignada en
el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado
impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcion
del contrato, en cuyo caso lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.
El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el
PCP, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.
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Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacion,
el Adjudicatario debera presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar" segun lo establece la Resolucién General N°
135 del 8 de mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS
PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en la 6rbita del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pdlizas vigentes en materia de
riesgo de trabajo (A.R.T.) y pdlizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal

que posee a la fecha de apertura de la Licitacién, junto con el respectivo -

comprobante de pago al dia. -

3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES)
del ultimo trimestre.36.4. Copia del Formulario N° 731-AFIP o certificacion emitida
por Contador Publico con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econémicas del tiltimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE o
Consorcio debera acreditar su inscripcion en la Inspeccion General de Justicia y/u
organismo equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocaciéon de la adjudicacion con la
pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptara la presentacion de la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la
equivalencia -0, en caso de que no existiera, se analizara cada caso en particular
para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo
otorgado, SOFSE se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion,

ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta y, si asi lo considerara, reanudar e’

proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas
en el articulo 20° de este Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total
del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el
Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de
mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma
o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la
garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:

a) El presente pliego;
b) EIPCP;
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c) Los planos y planillas de la licitacion;

d) EIPET, N

e) Las circulares con consulta y sin consulta;

f) El presupuesto de la prestacion cuando asi corresponda en razén del sistema
de contratacion;

g) La propuesta;

h) El acto de adjudicacion.

i) Los partes diarios de obra.

2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:

a) La orden de inicio de los trabajos;

b) El acta de inicio;

c) Elplany diagrama de ejecucion de la prestaciéon aprobados por el Comitente;

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e) Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante
la ejecucion y los preparados por el contratista que fueran aprobados por
aquel,

g) Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por
el COMITENTE o quien este determine. -

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las
partes abonara el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra
optar por cancelar también la parte del Contratista, procediendo a descontarla del

.primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago resultara

insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte,
a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y
aprobacion previa de SOFSE.- ‘

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucién del
contrato, aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a
SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccion establecida
en la Ciudad Autdbnoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta
de inicio.

En aquelios casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo de los
plazos contractuales.
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En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la obra
de DIEZ (10) dias corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el
Contratista podra -previa autorizacion de SOFSE- efectuar algunos trabajos
preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que
se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los
plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el
plazo que se le establece, SOFSE tendra derecho a la rescisién del Contrato, en
cuyo caso el Contratista perdera la garantia de cumplimiento del Contrato y
respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera este
derecho, el plazo de ejecucién de Obra se computara automaticamente a partir de la
fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo
de la documentacion del Contrato, al que se ira agregando la documentacion
accesoria especificada en el Articulo 35°).

ARTICULO 41° PLANOS.

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos,
entregara al Comitente dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano,
sacara las copias que necesite para su uso y entregara al Comitente el original, en
film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el
soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario
la construcciéon de un obrador, debera previamente someter a la aprobaciéon de! °
Comitente su proyecto de Obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones ~
formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo
contendra la informacién que SOFSE determinara para cada Licitacion en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista
efectlie trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al
Comitente, su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia,
cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y toda informacién que sobre
el particular resulte oportuna.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias
para salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del
transito vial o peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusion de personas
ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y materiales
afectados a la obra.
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La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua
de la Obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros
bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de
accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcidén de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al
Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando
a su cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta
instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccion de depoésitos, galpones, tinglados u
otras construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres,
vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccion
debera requerir a SOFSE la autorizacion correspondiente adjuntando un acabado
detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda
documentacion pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el
Contratista debera disponer de una oficina adecuadamente equipada para el
personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion
escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su
construccion, sobre su instalacion y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y
conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion
de agua.

A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido
contrario, toda construccion auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y
requisitos para llevar adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.
La prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo
en cuanto a la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico
econdémico y financiero.

SOFSE no seréa responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera
asumir el Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacion, al
Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una
garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que
indique la Inspeccién, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que
dependan de él, a las del Comitente o Inspeccioén destacadas en la Obra, a terceros
y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafos de
maniobras del Obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales. Si
esos danos se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.
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Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepciéon Provisional y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.
A tal efecto, el Contratista debera contar con una poéliza de seguros por
responsabilidad civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.
El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista,
el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan
sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.
El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas

de autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacion y sera responsable -.

_por las multas y resarcimientos a que dieran lugar mfracc:ones cometldas por &l o su
personal.

La aplicacion de la penahdad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales
efectos, al notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacion, en el
plazo razonable que se le fije, y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas
supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las
penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, lo que
ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automaticamente y sujeto
_a las reclamaciones de darios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS

A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su
solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que
impidan el normal desarrollo de la prestacion.; :

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) faita notoria y debldamente comprobada de materiales o elementos de transporte
gue no provengan de causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento
de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a
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TREINTA (30) dias corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva,
transcurrido el cual podran no ser tomadas en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando la causa
o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la
presentacion previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corrldos de otorgada una prorroga se
efectuaran los ajustes pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de
Certificacion mensual Preliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales
mensuales al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de la fecha en que se
produjo el hecho que origin6é la prérroga y se someteran a la aprobacién del
Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las
prestaciones contratadas, comunicando al Contratista la orden correspondiente por
medio fehaciente y procediendo a la medicion de la obra ejecutada en la parte que
alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspensién temporaria de los derechos vy
- obligaciones correspondientes al contrato cuando:

~ a) Asi se requiera para la reconstrucciéon de los trabajos que hubieran resultado
destruidos o demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracion del orden
publico, que impidan la normal ejecucién de los trabajos o funCIonamlento de la
totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los
impedimentos aludidos y solicitar la suspension del plazo de ejecucién alin en casos -
que se trate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a la
responsabilidad del Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacion
econdémico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el Contratista podran
acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacion,
celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las normas del
presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos
de aptitud, formacién, experiencia e idoneidad requeridos para la funcion y
encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico so6lo podra proceder bajo razones fundadas
debidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en
cualquier etapa del contrato.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estara
autorizado por el Contratista para recibir érdenes de la Inspeccién, notificarse de
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Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico
obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del
Contratista requerido por la documentacion licitatoria sera permanente durante la
ejecucion de los trabajos, salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara
por nota al Contratista cuéles son las personas autorizadas para visitar la Obra en
cualquier momento sin previo permiso y cuales estan autorizadas para dar 6rdenes
escritas con caracter de Inspeccion.

El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la

Inspeccion. La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que
perturben la marcha de la Obra, haran pasibles al culpable de su inmediata
expulsion del recinto de los trabajos.

ART?CULQ 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA
INSPECCION.

Todas las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro
foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccion guardara en la Obra.
Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3)
dias habiles del requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de la
multa correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas
establecidas se duplicara.

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del
Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado
que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los
términos del Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el
Comitente, por intermedio de la Inspeccion de Obra y en el término de CUATRO (4)
dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para
observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las 6rdenes de
servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su
observacion. :

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira
de la obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.
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Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronolégicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que
aquel guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en
el PCP, deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de
producido el hecho que las motive. El Contratista debera fundarlas debidamente con
determinacioén de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a
partir de la presentacion del reclamo y/u observacion formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla donde
consten los trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado
y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su
incorrecta interpretacion durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la
Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la
obligacion de sefalarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de
considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se efectiuen las correcciones que
correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo Ios trabajos que
fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus
fines, y la falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de
la obligacién de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO - SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente
y dara cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas
convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual
estara condicionado a la presentacion conjunta, por el Contratista, de los
comprobantes de depositos por aportes previsionales y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista
no dara derecho a éste a reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la
Inspeccion podra exigir el camblo de todo obrero que considere incompetente o su
asignacion a otra tarea.
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Asimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que
provocara desordenes o indisciplina y la ampliacion del personal cuando éste
resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del
Comitente se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos
que no sean de la prestacion contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la
calidad satisfactoria de la prestacion y su terminacion dentro del plazo fijado en el
Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no .-

eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de
los trabajos ejecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en
plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las
 mejores reglas del arte. El Contratista debera presentar muestras de los elementos
por adquirir y requerir la previa aprobacién del Comitente. Para los elementos que
‘requieran elaboracion previa en taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilometros
del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia
del personal de la Inspeccién.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de
la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en lz

documentacion del Contrato o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba -

que algun material deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entendera que
ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y
aprobacion, las muestras de los materiales que la Inspecciéon determine, las que
serviran para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran
retirados por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio
respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
Contratista se hara pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al
igual que aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte,
seran reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los
trabajos de sustitucién dieran lugar.
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El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes
para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en los
pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el
Contratista. Este ademas, pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o
mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun
material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho,
reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el
especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
Comitente podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por
su estado o caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo
previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la
ejecucion, el Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, debera
rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso,
debiendo la correccion realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la
Inspeccidon podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones
necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si los defectos fueran
comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del
Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista
debera reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificacidn; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su
importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del
Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le
produjera la reconstruccion de aquellas partes de la prestacion en las cuales se
descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si medla la
autorizacion previa de SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion
no exime al Contratista de sus obligaciones con relacién al Comitente.

. TRENES ARGENTINOS
. | OPERACIONES



TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES “2017 = Afio de las Energias Renovables”

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacién, sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus
Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad,
quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo
establecido en el presente pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO. ~ .
La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion

del Contrato y en las prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de _

Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus
prorrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista
se hara pasible de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos,
previa intimacion a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa
que se prevé en el presente. ‘

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados
trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora
parcial y se le aplicara la multa por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.
El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de CUARENTA
Y OCHO (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiere

ser verificada después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran

por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para verificar la
correccion de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados
desde el Inicio de la prestacion el Contratista presentara a SOFSE para su
aprobacion la actualizacion del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que
constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de
ejecucion de todas las actividades relativas a las prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP, el Contratista deberd presentar
también a la Inspeccién para su aprobaciéon una actualizacién trimestral del Plan de
Trabajos y la Curva de Inversion o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos
que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccién.

N

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad

y efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo
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cualquier cambio en la secuencia de las actividades y cualquier modificacion
aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos O sus
actualizaciones, SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccion no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una
Modificacién o cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacién
de la prestacion o una de sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacion, sin que el
Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los
trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.
SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por
cuanto tiempo, dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en
que el Contratista solicita una decision sobre los efectos de una Variacion o de un
Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informaciéon de respaldo. Si el
Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacion no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba
trabajar en dias u horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u
horas lo hara a su exclusiva costa e informara a la Inspeccién con antelacion
suficiente.

c) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestaciéon antes de la Fecha
Prevista de Terminacion, la Inspeccién debera solicitar al Contratista propuestas con
indicacidn de precios para conseguir la necesaria aceleracion en la ejecucion de los
trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion
sera modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran
como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de
cualquier actividad relativa a la prestacion..

e) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a
reuniones de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la
programacion de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al
procedimiento de alerta temprana. v :
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El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de
administracion y suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea
en la propia reunién o con posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y
‘comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con
respecto-a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos
probables especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los
trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucién de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos

esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de -~

Terminacion. El Contratista debera proporcnonar dicha estimacién a la brevedad
posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacién y consideracion
de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o
_circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el
trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea rposible,
partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o
semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren
producido desde la fecha de la Licitacion.

Cuando no existan trabajos prevnstos de caracteristicas semejantes o anélogas a las
del nuevo trabajo, el precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el

Comitente en funcion de los elementos determinantes del costo directo del nuevc

trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista
debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la
Inspeccion, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa
de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos de la
Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia
administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de
gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que
los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliqguen aumento del Contrato, el
Contratista debera ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la
Garantia de Cumplimiento del Contrato.
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7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea

por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si

los hubiese ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas

al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la

Inspeccién podra ordenar su remocidn y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado

en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta

causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacién en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de
trabajos corresponda la Certificacion mensual de avance se procedera conforme a
lo que se indica a continuacion:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la superV|S|on
de la Inspeccion, efectuara la medicién ajustandose a las normas que establezca el
PCP.

Conformada la mensura por la Inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con
ella, los certificados de Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el
PCP y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la
Inspeccién.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
comienzo de la prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado
en el PCP y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del
certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para
pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
liquidacion final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el
PCP.

En caso de desacuerdo en relaciéon con la medicion, se extendera el certificado con
los  resultados obtenidos por la Inspecciéon, haciéndose a posteriori, si
correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiiendo para la liquidacién final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el
anticipo, en caso de corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%).
Estos descuentos se realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de
Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedara en poder del
Comitente hasta la Recepcién Definitiva, en garantia de la correcta ejecucion de los
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trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el
Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias
corridos de emitido el certificado de liquidacion final y una vez efectuadas las
deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no
percibidas o en concepto de resarcimiento. :

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.
Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la
prestacion, el Contratista podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma

retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en el -

presente pliego.

El Contratista s6lo podra hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de la
certificacién al mes de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO
(90%) del avance financiero previsto segun la Curva de Inversion vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS. _

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente,
la que se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en
el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos
de la fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si
en el PCP se establecieran plazos menores, se tomaran estos ultimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de la
presentacion de cada certificado para su aprobacion. Si dentro de este Gltimo plazo
- el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en
que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionalmente por la Inspeccxon ad referéndum de la
autoridad competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y
se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en
el PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente
autorizado, prestando conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la
efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.
En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la
invitacién, la que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante
la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citacion y de la
ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos
ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la
correccion de los mismos. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se
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podra decidir la rescision del Contrato y la ejecucion de los trabajos necesarios para
corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE
(12) meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.

- Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la
Recepcion Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion
Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la

prestacion quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso
de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, a cuya expiracion
 se efectuara una nueva verificacién del estado y, si en esta oportunidad el Comitente
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Comitente podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las
sumas necesarias del fondo de reparos. :

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y
les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera motivo de
Recepcion Provisional y Definitiva y devolucién de las garantias correspondientes.
Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere
conveniente para el desarrollo de la prestacion.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de
fondo de reparos o los saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al

~ Contratista después de aprobada la Recepcion Definitiva y una vez satisfechas las
indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se
le libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos. '

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en
forma inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a mdemmzacmn alguna, en
los siguientes casos:
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a) Incumphmlento grave y reiterado de cualquiera de las obhgacuones emergentes
del Contrato y los documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un plazo
mayor de DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no
mediare causas de fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

¢) Cuando en la Oferta se hubiera mcurrldo en inexactitudes que determinaron la
adjudicacion.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del
Contrato rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones
objetos del presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de rescision del -
Contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudlmal con pérdida de la
garantia de cumphmlento del Contrato.

e) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido
autorizada previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratlsta mientras no obtengan su
rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la
garantia del cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese mornento.
Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas
exigibles, reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y
perjuicios estimados, correcciones por deficiencias, etc., originados en tal rescision o
emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de
los saldos por parte del Contratista, qUIen podra oportunamente realizar las acciones
gue estime pertinente. ‘
SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediate
los trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista
incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas que le corresponda reclarmar de
acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesion '

Producida la rescision, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en que
se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avallio de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin
aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacion de la prestacion.

Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que estime
mas convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el
Comitente cuando la rescision haya sido declarada por culpa de aquel. -

3. Inventario. |
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El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto
del inventario, el Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al
Contratista, bajo constancia, una copia de aquel.

4. Avalio

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el
diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias habiles
de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a
ese derecho y se somete al resultado del avalio que practique el perito nombrado
por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y
clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la
liquidacion de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean
indispensables para la continuacion de la prestacion que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el
Contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefale, el que no sera menor
de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la notificaciéon. Si el Contratista no diera
cumplimiento en el plazo sefalado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera
de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de
avaluo, constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el
Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que
se originen por la rescision del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos
por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, el
Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los
seguros que se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser
contratados en polizas por separado o integrando un solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y
aceptada por el Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus
prorrogas, el plazo de garantia y el plazo de mantenimiento, e incluiran al Comitente
como coasegurado o beneficiario, segun corresponda.
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El Contratista entregard al Comitente los originales de las pdlizas y sus
comprobantes de pago. Las pélizas no deberan tener clausulas restrictivas que
limiten la continuidad de su vigencia en caso de mcumphmuento del pago de cuotas,
si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios
provocados, las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el
Contratista. De igual manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el
Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en
cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al
respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados

en la documentacion contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de .~

cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor
dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por el
Contratista. El Comitente deducira las primas asi desembolsadas del primer
certificado que a continuacion de este hecho presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el
Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera
obligacién del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestion o
evento que requiera dicha notificacion de acuerdo con las clausulas apllcables de las
polizas

correspondientes. El Contratista sera responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier
indole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos
requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, se
entendera que el precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos
generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término -

y las consecuencias econémicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello
causa de prérroga del programa de trabajo. '

En caso que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual
original mas las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los
costos de los seguros por todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y
cargo del Contratista.

La falta de contratacion de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra
causal que impidiera su ejecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de las
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente
del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o requerimiento de
incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.

El Contratista debera contratar los seguros gque se indican a continuacion y cualquier
otro que se solicite en la celebracién del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal
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Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que
cubra los riesgos de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de
Obra y del Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafios o
pagaderas por compensaciones con motivo 0 como consecuencia de cualquier
accidente o lesion a cualquier empleado del Contratista y de cualquier
Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccién de Obra.

El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacion por cualquier
reclamo, juicio, costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con
cualquier otro accidente o lesion.

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacibn a una Aseguradora de
Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de
Higiene y Seguridad.

Esta poliza debe establecer especificamente que sera mantenida vigente durante
todo el periodo de ejecucién de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia,
establecidos en la poliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando la
cobertura requerida al personal asignado en cada periodo, y los aseguradores
deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la
Obra, de acuerdo a la legislacion vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra. -
1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto
que se establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida y/o
reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y
mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza,
en relacioén con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento
escrito del asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y
todos los trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a
la misma con motivo de la ejecucién del Contrato, con una péliza denominada "todo
riesgo de obra".

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del
Contratista y/o de todos los subcontratistas o proveedores que participen de la
ejecucién de la Obra o de las obras temporarias, por sus respectivos derechos o
intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dario total o parcial de edificios,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en
cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma
tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro mencionado como asegurado
queden cubiertos durante el periodo de ejecucion de la Obra y durante el Periodo de
Garantia hasta la Recepcion Definitiva ..
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Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, el Comitente sélo liberara
de responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a
consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:
I) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasion o
cualquier acto enemigo extranjero, guerra civil, revolucion, rebelién, insurreccion,
asonada, ley marcial, conmocion civil, sublevacion, requisicion de hecho o de
destruccion de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, provincial o
municipal de hecho o de derecho.
Il) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacion nuclear o
contaminacion radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.
El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que
permita ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.
El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada
permanecera vigente durante todo el periodo de ejecucion y también durante el
Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados a la
misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos,
debiendo tener la poliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total
certificado, y con vigencia hasta la Recepcién Definitiva.
Todos los seguros seran contratados en companias de primera linea y a entera
satisfaccion del Comitente.
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos
precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo
de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En
caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se
procedera a la suspensién de ésta, con cargo al Contratista, no abonandose ningun
importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive |Iegar a la rescisién del
Contrato.
El Contratista debera acompanar al expediente informes semestrales de |la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado
patrimonial y de solvencia de la compafia con la que haya contratado el seguro.
SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de
notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran
cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se
constituira en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio vendedor del Banco
de la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su
constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacion de la moneda
extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
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El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacién, el
procedimiento de redeterminacién de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonara bonificacién alguna al
Contratista por la terminacion anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o
de ordenes de servicio dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en
cuenta que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a los
incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el
puntaje que reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a pamr del cual se
medira el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al
monto original del mismo mas los importes de las modificaciones y
redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la
aplicacion de otras que estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara
una multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia
de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el numero de dias
correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato,
las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo
contractual se le aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del
monto total del contrato por cada dia de atraso en la terminacién de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias
correspondientes a aquella. '

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente. '

2.C. Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada
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Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada
dia de paralizacion

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o
_incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se hara
pasible de la aplicacién de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto
del contrato segun la importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas multas
podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificacion de su sancién son las siguientes:
1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto
contractual por cada dia de ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del montor

contractual.

3. Atraso en la entrega de las pohzas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del
monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones Iocales vigentes para el cierre de obras y
seguridad en la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por
cada dia de incumplimiento contado a partir de su notificacion.

6. Paralizacién de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil
del monto contractual por cada dia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas serd descontado del pnmer certificado que se extienda
después de aplicada la sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el
Comitente. '

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los

importes correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del
Contrato, en cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO
(48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescision del
Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcion de las multas se
hara efectiva ain cuando la resolucién que impuso la sancién hubiese sido recurrida.
Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se devolveran los importes
retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco
de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.

La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacion del Contratista de
indemnizar los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion
penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del
dolo o culpa del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder,
salvo disposicion expresa en contrario.
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La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales
efectos, al notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacion, en el
plazo razonable que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una
presentacion.

b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE

c¢) Notificacién del acto de incumplimiento e intimacion al Contratista al cese del
mismo para la presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias
corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra
sustanciacion y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas. : >

Las penalidades se graduaran en atencién a:

a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracién de la infraccion.

c) Las dificultades o perjuicios que la infraccion ocasionare al correcto y normal
funcionamiento del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora
en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados
en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del
Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerara rescindido
automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que
correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omision
imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de
garantias, etc.) se aplicarda a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segun
corresponda las sanciones de: apercibimiento, suspension e inhabilitacion del
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando
indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El'que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones
contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12
(doce) meses el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a

- partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) arios:
a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior,
dentro del término de 2 (dos) afos sea pasible de un nuevo apercibimiento.
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b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia
o cualquier ofra intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucion
firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el
que, cumplida la suspensién impuesta por aplicaciéon del parrafo anterior, incurriera
en una nueva infraccion dentro del término de 5 (cinco) afios.

6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el
cumplimiento de contratos distintos al que provocé la sancién, durante el periodo de
vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo
de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacion: Ademas de la suspension que pueda corresponderle, el

OFERENTE o ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las -

excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna
de las infracciones reprimidas con suspension, sera sancionado con inhabilitacion
para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRC, sera
equivalente al de la respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios
el que cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que
resulte manifiesta la intencion del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un
acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercion a lo
que es falso o disimulacion de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio,
astucia o maquinacion. :

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de
infracciones, antes de resolver se dara vista a los interesados por el término de 10
(diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones que consideren
pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna

prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a los interesados y a la

dependencia que intervino en la contratacion, por el término de 10 (diez) dias, con lo
que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucién definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios
desde la fecha en la que se cometi6 la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones
en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas
respectivas e individuaimente a sus componentes y solo tendran efecto con relacion
a los hechos posteriores a la fecha de la sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades
anénimas soélo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION
Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE,
sera determinante del rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en
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cualquier estado de la licitacion, o de la rescisién de pleno derecho del Contrato, dar
u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia
referida a la Licitacion o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

-b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado

publico con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de
hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona
fisica o juridica. '
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