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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. ’

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.

A los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entenderd por:
SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectlia sus
requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los lineamientos de su Reglamento de
Compras y Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regird toda Licitacidn
PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especfificas de cada Licitacion.
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicard las condiciones técnicas especfficas de cada Licitacién

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracién formuladas con relacién a la
documentacion licitatoria (en caso de consultas}) o de oficio que SOFSE formule con relacién z la
documentacién licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas bajo la forma de Unidn Transitoria de
Empresas o de Consorcio o de Asociacién que presenta una oferta en una Licitacion.

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia, sé
encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por e} Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define los
aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que examina todas las propuestas
recibidas y aconseja la precalificacién y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente y el rechazo de las
que, conforme al pliego, resulten no admisibles.
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ADJUDICATARIOQ: Oferente al que se e ha comunicado la adjudicacién de una Licitacidn a su favor, hasta la
Firma del Contrato. :

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecucion
de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacién del COMITENTE}.

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demds funciones que la
documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de la
Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las
caracteristicas de la prestacién, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

DiA/S: se entenderdn por dias corridos {salvo expresa indicacién en contrario).

DiA/S HABIL/ES: se entenderdn por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administracién Pdblica
Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte. ‘

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.
ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

‘Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas
en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Codigo Civil.

No serdn de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico
de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. {SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS
Y FUNCIONES). -

Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N2 25.551 {COMPRE TRABAJO ARGENTINO}, sus
normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacidn o durante la ejecucién del Contrato

u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en
los diversos documentas que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo contenido
en aquel documento que, tratando el tema en cuestién, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacién
gue se indica a continuacion:

.1) £l Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) Ei Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5} El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccion de
Obra.




7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 v sus modificaciones.
9) El Cédigo Civil.

A todos los efectos se considerara:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala v la expresada en cifras o letras,
prevalecera esta Qltima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,
prevalecerd esta Ultima. '

- . . . . . e -
Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacién definitiva sobre toda norma en cuestién es
facultad exclusiva de SOFSE. :

ARTICULO 42 JURISDICCION.

Los Oferentes deberdn someterse a la ley argentina y a [a jurisdiccién de los Tribunales Federales Ordinarios
con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuerc o jurisdiccién
territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la aceptacién de esta jurisdiceién.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacion de cualquier Tratado de Promocién y
Proteccin Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccién de Tribunales
Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestidn derivada del proceso de
Licitacion, celebracidn, ejecucion y terminacién del contrato de Ejecucién de la Prestacién.

ARTICULO 5¢ PLAZOS

El computo de los plazos se efectuard contindose en dias corridos, salvo expresa mencién en contrario
formal y comenzard a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacién, emisién de la
Orden de Compra o firma del Contrato, seglin se establezca en el PCP.

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacién en cualquier etapa del proceso,
sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a resarcimiento de
cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacién o la emisién de la Orden de Compra solo podra ser anulada por
causas justificadas sin que eilo de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 72 OFFRENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podrén participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos en el
presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente tratarse
de las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2 19.550 de Sociedades Comerciales y
sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacién, Compulsa o
Licitacion, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualguiera fuere la
forma juridica adoptada para la presentacién, deberd unificarse la personerfa por los medios legales
pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comtin quien
debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada
uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcién del

Contrato.
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Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y solidariamente por
toda y cualquier obligacidn o responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta, la aceptacion de la
Adjudicacién y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacién y en su
caso, en los poderes acordados al representante comuin

Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultdneamente mds de una oferta,
sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas serdn declaradas no
admisibles. )

ARTICULO 82 INHABILITACIONES
No podrén concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion Pablica Nacional,
Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacién suficiente para
formar la voluntad social. .

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacién.

c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administracion
Piblica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacién, Compulsa de Precios o
Licitacién segln corresponda, los interesados deberdn denunciar su domicilio legal y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD .AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran vélidas todas las
comunicaciones gue se le cursen.

Las notificaciones sdlo seran validas si se efectlian en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida constancia en las
actuaciones mediante su firma.

b} Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcién dirigido al domicilio constituido.

c) Por cédula que se diligenciard en el domicilio constituido, en forma andloga a lo dispuesto en el Codigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacidn.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y serdn validas las actuaciones que en ellos se
cumplan, mientras no medie notificacién fehaciente de su cambio.

ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacién, deberdn hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a
los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas {UTE) por ia Ley de Sociedades Comerciales
o Consorcios de Cooperacién porla Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacion no podra modificar su integracion y en caso de ser
contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo
expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion dei
contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberdn encontrarse comprendidos dentro de
su giro comercial. :

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.




SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacién Licitatoria.

Cuando tal documentacién incluya cémputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero caracter
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA,

La sola presentacion de la pfopuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que
surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacion Licitatoria.

ARTICULO 13¢ INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacién y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion de! oferente recoger en el lugar de la
prestacion o servicio toda la informacién complementaria necesaria gque permita la optimizacion de su
oferta. .

ARTICULO 142 MANTENIMIENTO DE OFERTA.,

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacién mediante [a
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovard en forma automética por periodos de TREINTA
(30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de ia Oferta con no menos
de DIEZ (10) dias corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respective llamado a Licitacién o
Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser bre*sentada en las Oficinas Centrales de la SOFSE,
Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires., Argenting

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente o
alindicado en el PCP no serén aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningln tipo por dicha circunstancia.
ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacidn por parte del Oferente de la documentacién y la informacién en ella contenida es
condicién necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de
requerir a todo Oferente la presentacién de informacion adicional a la que integra el presente articulo y que
se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

ElI PCP podra agregar mas informacién o documentacién que la que a continuacién se establece o liberar al
Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a la
Licitacidn.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de Ia Presentacién

Toda propuesta gue sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle acabadamente
el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisién:

Debera contener la siguiente informacién:

i} Identificacién fehaciente de |a Licitacién en los que se solicita se admita la propuesta.
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ii)_N‘ombre de! Oferente y de su Representante Legal acompafiando copia certificada y legalizada de poder
con facultades suficientes o documentacion de respaldo que acredite tal carécter.

iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, debera indicar el
porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 del presente PBCy
rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacidn presentada.
Declaracién firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i) Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter de
declaracién jurada. ‘

i) El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan hechos que asilo
ameriten. ‘

iii} La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacion presentada y
requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime
necesario para el mejor cumplimiento de su mision, asi como disponer la realizacion de inspecciones o
auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicard la descalificacion del Oferente sin mas tramite.
D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacion.

Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del
objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacion y de la totalidad de los términos del
presente PBC. :

Queda expresamente establecido que ningdn Oferente podré efectuar reclamos fundados en su ignorancia
respecto de las condiciones regueridas una vez efectuada la presentacion de su propuesta o la apertura de la
Licitacién, como tampoco durante la ejecucién del Contrato u Orden de Compra o a la finalizacidn del
mismao.

E. Garantia de Oferta

£l Oferente debera acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.

Todo Oferente deberd incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no encontrarse incurso en
ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicién de Pliegos. -

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente deberd
adjuntar el original del recibo de adquisicidn del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma
de Consorcio o UTE seré suficiente la presentacién del comprobante de adquisicién de pliegos por parte de
la UTE o per uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacion, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en condiciones
de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.

R




Asimismo deberd presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE disp £
I. Declaracién Jurada de Compre Argentino )

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta un porcentaje
de integracién local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a io
establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en
el pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o privadas de!l exterior,
debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccion General de Justicia (IG)).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o accionistas de
las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legaimente en
Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado
Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o
demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito v la incidencia de esos
litigios respecto de sus activos totales. '

K. Certificado Fiscal para Contratar
16.2, - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas
A.l Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la Republica
Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando fotocopia autenticada
dei mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiaran las constancias
correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

¢) Presentar una declaracién que contenga la manifestacién propietaria sobre bienes inmuebles vy muebles
registrables.

d) Acompaiiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.
A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segiin corresponda, inscriptos
en el registro u drgano de contralor respectivo con su correspondiente nimero de inscripcién, debiendo
encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera deberd cumplimentar lo establecido en la
Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccién General de Justicia (IGJ), aceptandose la presentacién de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos.

¢) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacidon de Ia siguiente
documentacidn, segiin corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y
legalizada, en su caso, de la Gltima modificacién del Contrato Social donde conste fa designacién de el ¢ los
socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacién y su caricter de
individual, conjunta o indistinta.
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ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en
el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacion del consejo
de administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere. :

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberdn cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segiin corresponda.
Ademds, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a} Acompa#far el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en trdmite de inscripcién en su caso,
conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacién
correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién.

¢} Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos organos
societarios de las firmas integrantes de la que surja la decision de presentarse en la Licitacion y la
designacién de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se debera presentar el
instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo
solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al representante com(n
que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacién o
responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del
mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unidn
Transitoria de Empresas en formacién y declaracion de solidaridad por toda y cualquier obligacién
contractual por el plazo de duracion del Contrato.

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una participacién
minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas las ofertas, la
participacion en los consorcios solo podrd ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial
A.l. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los Gltimos DOS (2) ejercicios
anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del dltimo balance
trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar auditados y
certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto de
Apertura, presentardn el Glitimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacién de los Estados Contables que resulten cerrados y
emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la
capacidad econdémica financiera sobre la base de éstos.
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En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unién Transitdwig,
Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas,

A 2. Personas Fisicas,

Las personas fisicas deberdn presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada unc de los DOS (2)
Gitimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo 3 las normas
profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con dictamen de Contador PUblico
independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos
que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacién del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiarén su propuesta con referencias bancarias Vi
comerciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarios,

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente deberd acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen e
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucién de
la prestacidn.

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.

Presentacion de un detalle certificado por Contador Pablico del afio de mayor facturacién en los Gitimos DIEZ
{10) aftos contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detaile de! concepto y monto por cada
factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentars el detalle de aquel afio en el que hubiera registrado la
mayor facturacion,

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los Gitimos
diez (10} afios.

Deberd presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de
una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Voiumen similar a
la que se licita, en tos términos de la presente Licitacion, en los Gltimos diez {10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente vilido para la calificacion las prestaciones deberan
encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto.

De la documentacidn y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultard en forma indubitable:
- laidentificacién de la prestacién, el lugar de emplazamiento y Comitente.
- La fecha de inicio de los trabajos.
— Lafecha de Recepcién Provisoria y la fecha de Recepcidn Definitiva.
— La participacién que le correspondiera en la ejecucién (Porcentaje, subcontrato, etc.)

— Las caracteristicas técnicas salientes de [a prestacion, que permitan encuadrar su Naturaleza y
Complejidad en los términos de lo exigido por Ia presente Licitacion,

~ El'monto en que fuera contratada inicialmente la prestacidn y sus sucesivas maodificaciones o
Redeterminaciones del precio..

= La satisfaccion del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los Comitentes
que avalen los datos indicados. i
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Las prestaciones serdn consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita cuando
revistan las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacidén de experiencia
en una o mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra ser
acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la previa
autorizacion expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompafiara un
documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia
técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacién adicional del Subcontratista durante
el proceso de evaluacion de ofertas.

Las prestaciones serdn consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcién provisoria
restados aquelios meses que la prestacidn se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese perfodo actualizado por aplicacion de
los factores que indigue el PCP.

C. Detalie de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberdn detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a la
fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefialados
en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Presentacién de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro Nacional de
‘Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacién, verificandose en el mismo, la capacidad
minima de Contratacién y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que no
existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si
resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacion del Profesional. Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del profesional
nominado. '

El profesional que se propone deberd contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente experiencia
minima en la profesién, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de
naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestién de la prestacién, nominando al personal clave
y acompafiando esa nominacién con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de
participacion del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo.que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucién de la prestacion,
identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y
localizacién actual; en los casos gue corresponda.
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El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el compromi
alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacidn que afiance el cumplimiento de esos
compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacién quedard a exclusiva resolucion de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacién adicional de los equipos e
incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por
cuenta del Oferente,

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que deberd comprometer el Oferente.
H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccién de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacion o de equipamiento a instalar
como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avance fisico previsto para
la prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el contrato.

B. Curva de Inversidn.

Detalle de [la certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debers entregar un detalle de la metodologia con la cual
ejecutara la prestacién y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberd estar encuadrado en lo
indicado por la documentacién licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de Ja calidad de
los trabajos a desarroliar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene,
conservacion del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario vy a los vecinos Y
transedntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, asi como
con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren
incluidos en los pliegos licitatorios.

‘Cuando corresponda, también comprenderd la definicién de la modalidad operativa para la ejecucién de las
obras sin la interrupcién del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacién.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle completo de las
mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la documentacién
licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuird a la evaluacién de Ja capacidad técnica del Oferente para la ejecucién
de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias de trabajo
distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas tlitimas no se ajusten a la normativa del contrato o
cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en
tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econdmica.
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El Oferente formalizard su oferta econémica mediante nota en la cual se indicara la misma en nimero y
letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece gue la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de contratarse
independientemente o bien que parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de
certificacién o pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se procedera a discriminar en este
documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta econdmica.

En el caso de que el PCP admita la presentacidn de variantes, descuentos o alternativas a la oferta basica, el
Oferente también deberd denunciar los mismos en este documento.

8. Planilla de Cotizacidn de la Oferta.

La oferta econémica serd detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacién de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicidn, el cdmputo y el precio unitario
de cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacidn de la Oferta serd confeccionado con arreglo a lo que se determine en
el PCP,

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada ftem, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de
los ftem que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacion que se contrata. En este
tipo de contrataciones, el cémputo de cantidades por item serd al solo efecto de determinar el avance en la
completitud del item a los efectos de su certificacién parcial, por lo que SOFSE podréd adecuar de oficio en
cualquier instancia el cémputo del item de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos
de que la certificacién parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado.

C. Analisis de Precios.

La composicion de los precios unitarios de cada ftem cotizados en la Planilla de Cotizacién de la Oferta sera
detallada indicando la incidencia del costo de operacion de equipos, mano de obra, materiales, gastos
generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de anélisis de precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible deberd:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b} No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 102; ni encontrarse en situacidn de
litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

¢) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan formulado.
d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacion y documentacién establecida en el Articulo 16° del
presente Pliego, a satisfaccién de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que
impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o gque no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacién con los costos, plazos y calidad previstos.

g} Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de los trabajos en
las condiciones previstas, en particular:
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1) Referencias adecuadas y situacidn econémica financiera general que permitan concluir a juic
SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar |a prestacidn objeto

2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos Corrientes /
Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP; seglin
los dltimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3} Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito
superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucidn en los dltimos DIEZ {10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccién superior al
valor indicado en el PCP. '

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gltimos DIEZ (10) afios de
naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los dltimos DIEZ {10) afios de
naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas o distintas
que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de ias ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberan acreditar individuaimente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en
fos cuales podrén complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.g.3; 17.1.8.4; 17.1.8.5 y 17.1.8.6 del presente Pliego
podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionaimente,
cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar como minimo un cumplimiento del requisito
equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacién porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola
evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segtin la. cliusula
17.1.8.7. no seré exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio Cuya participacién sumada en la
sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%). :

ARTICULO 182 GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 {CINCO) % de! total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 {DIEZ % del monto del mismo)
c) de impugnacidn, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULC 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucién de una
garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA (90)
dias a contar de la fecha de presentacién de las propuestas. :

ARTICULO 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La constitucion de esta garantia podré realizarse en cualquiera de las siguientes formas, seglin se requiera en
el PCP.

1) Certificado de dep06sito efectuado en el Banco de la Nacién Argentinag, a la orden de SOFSE.
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2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
divisidén y excusion en los términos del articulo 2.013 del Cadigo Civil.

3) Péliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de
excusion previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS Mil. {$ 200.000.)
5} Cheque certificado

Las garantias deberédn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las
modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocery aceptar.

El proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de
la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que se haya
asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debers
efectuarse en el plazo de setenta y dos {72) horas habiles de notificada la decision.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderdn la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara
automdaticamente hasta el momento de la adjudicacidn, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacidon de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION. _
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa dnica” y 2) de “etapa multiple”.
ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevara como Unicas leyendas las
siguientes: denominacidén de la prestacion a la cual corresponde la propuesta; ndmero de licitacion;
identificacién del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El ficitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondré cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”,
Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indigque en el PCP.

El licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas serdn abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y a
lo que se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de oferta debidamente
suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacion de la garantia de
mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econdmica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado,




-

indicindose nombre de las empresas proponentes con mencién de los montos de las cotizacipffe
porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en cCiug
corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar Ia subsanacién de defectos formales a los Oferentes
por el plazo improrrogable de TRES (3) dias hébiles, bajo apercibimiento de desestimacién de la Oferta,
siempre que no implique la modificacidn de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en
modo alguno, el principio de iguaidad entre Oferentes.

ARTICULO 252 DA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de las
propuestas resultara inhabil, aquella se trasladard a la misma hora del primer dia habil posterior, .

ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N2 1y del Sobre N2 2 segiin
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacién, los duplicados de las
Propuestas abiertas serdn exhibidos en ia sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan
examinarias. Cumplido el mismo, se declarard concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedardn
reservadas para su evaluacién. Las disposiciones del presente Articulo no serin de aplicacidn en relacién al
Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas
Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 272 OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas ofertas hayan
sido abiertas, podrdn observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentardn en forma clara y
precisa y serdn presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido,
serd giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizard antes de elevarlo al
Directorio, quien resolverd en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no'serén de aplicacion en relacién al Sobre N2 2 en su caso, respecto
de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccién de la adjudicataria se realizaré de conformidad a lo
previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dard intervencidn
a la Comisién Evaluadora, que procederd a examinarlas y podréd requerir de los proponentes cualquier
informacién complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere necesarias,
siempre que no impliquen la modificacién de los elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno
el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberdn dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias hébiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido
se tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre N21
procedera a realizar el Acta de Calificacion, la que serd notificada a todos los proponentes, fijdndose en el
mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias hébiles siguientes a la notificacién del Acta de Calificacion, los Oferentes podran
formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales serdn consideradas, si correspondiere, por
SOFSE. '

Luego de realizada la apertura de los Sobres Ne 2, Ia Comision Evaluadora emitird el correspondiente .
Dictamen de Evaluacién, de conformidad a lo previsto en el presente y ef PCP.
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. .ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de empate de las Propuestas, segin el criterio de evaluacion previsto en el PCP, SOFSE podra
requerir mejora de ofertas.

ARTiICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION.

Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacion de las propuestas, de
conformidad a lo prescripte en el PCP.

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente gue retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacidn por tal incumplimiento.

La garantfa serd devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa mditiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacion de ia garantia no tendra
lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato
en las formas y los plazos previstos en este pliego. -

ARTICULO 322 ADJUDICACION

La Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto serda naotificado fehacientemente al
adjudicatario vy al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacién del Contrato, los
Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberdn presentarse por escrito en la direccidn consignada en el PCP.
SOFSE responderd prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Seréa facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcién del contrato, en cuyo caso lo
comunicard al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.
ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacién, el Adjudicatario debera
presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar" segin lo establece la Resolucidn General N2 135 del 8 de mayo de 1998
de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en la érbita
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Pablico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.}) y
pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la Licitacidn,
junto con el respect;vo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N2 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOC!ALES) del dltimo trimestre.36.4.
Copia del Formulario N2 731-AFIP o certificacion emitida por Contador Piblico con firma Legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del Gltimeo trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE 0




Consorcio debera acreditar su inscripcién en la Inspeccién General de Justicia y/u organismo ;
como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinarate—
revocacién de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta,

Para empresas extranjeras se aceptard la presentacidn de la documentacion equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcidn a la presentacién.

S| el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrarad en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la garantia de mantenimiento de
oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva
adjudicacidn.

FIRMA DEL CONTRATQ
ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante una
garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliego, por el DIEZ POR
CIENTO {10%) del importe total de! contrato. Si el contratista no integrara la garantia de cumplimiento del
contrato, el Comitente podrd rescindirlo, en cuyo case el contratista perderd la garantia de mantenimiento
de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones
atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento def contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
h) EIPCP;
) Los planos y planillas de la licitacién;
d) EIPET;
) las circuiares con consulta ¥ sin consulta;
f) El presupuesto de la prestacién cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacién;
g} la propuesta;
h) El acto de adjudicacién.
i) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:
a) La orden de inicio de los trabajos;
b) El acta de inicio;
c) Elplany diagrama de ejecucidn de la prestacién aprobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;
e) Libro de notas de pedido;

f} Los planos complementarios que el comitente entregue 3l contratista durante Ia ejecucion vy los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g} Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o quien
este determine. '
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ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonard el
cincuenta por ciento (50%) del valor de! impuesto. SOFSE podra optar por cancelar también la parte del
Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago
resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no pedra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacidn previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante ia ejecucién del contrato, aguél estd
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que deberd
constituirse en |a jurisdiccion establecida en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EIECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionard el Acta de inicio.

En aquellos casos de sumiﬁistros dicha Acta implica el automatico computo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10} dias corridos,
salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacién de SOFSE-
efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que
se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los plazos fijados en el
contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le establece,
SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderd la garantia de
cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera
este derecho, el plazo de ejecucién de Obra se computard automdticamente a partir de la fecha de
vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentacién
del Contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada en el Articulo 352).

ARTICULO 412 PLANOS.

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregaréd al Comitente dos
copias para su aprobacidn; una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite para su uso y
entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado,
acompanando ademads el soporte magnético.

ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccién de un
obrador, debera previamente someter a la aprobacién del Comitente su proyecto de Obrador y ajustara sus
instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel, el mismo contendra la informacién
que SOFSE determinara para cada Licitacién en el PCP.

ARTICULO 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efectie trabajos o servicios
en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente, su programa de trabajos detallando:




que sobre el particular resuite oportuna.

El Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar Ia
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras, para
evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y materiales
afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios ¢ ajenos, se extiende a todoe lo
relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de
terceros.

La adopcidn de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalard en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocard as luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o
de combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccion de depésitos, galpones, tinglados u otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
previa a su construccién debera requerir a SOFSE la autorizacién correspondiente adjuntando un acabado
detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda documentacién pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 432 y en el presente Articulo, el Contratista debera disponer de
una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacin escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccion, sobre su instalacién y
mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a su cargo el alumbrado yla
provision y distribucién de agua.

A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, toda construccién
auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista :

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante Ia
contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacidn objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la gestiony
su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico v financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido
en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspeccidén, para
evitar dafos a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspeccién
destacadas en la Obra, a terceros.y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea (ue provengan esos dafios de
maniobras del Obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran,
sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcién Provisional y durante la ejecucién de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.
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Atal efecto, el Contratista deberd contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la
Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos
sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de la prestacién y serd responsable por las multas y resarcimientos a que
dieran jugar infracciones cometidas por €l o su personal.

La aplicacion de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije, y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias
determinados en el PCP y PET o el importe de las penalfidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del
CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automaticamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS

A pedido del Contratista, SOFSE podrd acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas: '

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2} demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo
de la prestacidn.;

3} casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de fransporte que no provengan de
causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;
8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA (30) dias
corridos de la produccidn del hecho o causa que las motiva, transcurride el cual podran no ser tomadas en
consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficic la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de
la demora le sea imputable, sin necesidad de |z presentacion previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacion mensual Preliminar y la Curva y
Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho que origind la prérroga y se someteran a la aprobacién del Comitente.

ARTICULO 472 SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicién de
la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensién. )

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al
contrato cuando: :




a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidosy

b) Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracion del orden pablico, que impidan 13

normal ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de ios impedimentos aludidos y solicitar
la suspensidn del plazo de ejecucién atn en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad de! Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacién econémico ~ financiera resultante del contrato, SOFSE y el
Contratista podrdn acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacién,
celebrando el pertinente convenio, al que ie serdn aplicables las normas del presente Pliego en todos los
aspectos que puedan mantenerse jnalterables.

ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista deberd reunir los requisitos de aptitud, formacién,
experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer Ia
misma.

El reemplazo del Representante Técnico solo podré proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar [a remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccidén de los trabajos y estard autorizado por el
Contratista para recibir rdenes de la Inspeccién, notificarse de Grdenes de Servicio y darles cumplimiento.
La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por la
documentacién licitatoria sera permanente durante la ejecucién de los trabajos, salvo criterio distinto en el
PCP.

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicard por nota al Contratista cudles
son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cudles estan
autorizadas para dar érdenes escritas con cardcter de Inspeccidn,

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y drdenes impartidas por la Inspeccién. La
inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, haran
pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo Justifique,
serdn cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente,
que la Inspeccidn guardard en la Obra.

Toda Orden de Servicio debers ser firmada por el Contratista dentro de los TRES {3) dias habiles del
requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplficara.

SOFSE podrd ademds, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo
de reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato Y que
no importa modificacidn de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
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Aln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccidon de
Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le
asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las érdenes de servicio cuando
al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido e! plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedard obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximird de la obligacion de
cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 512 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serén cronolégicamente consignadas por escrito
en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardard en fa Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. EI Contratista
debera fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) dias
corridos a partir de la presentacidn del reclamo y/u observacién formulados.

El Contratista entregard el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde consten los trabajos
ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las
instrucciones que se le impartan

ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacion de la Obra y
respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la ejecucion y
conservacion de la misma hasta la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacion de sefialarlo a la
Inspeccidon antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertmente indicara al Contratista que se
efectden las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar
para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajo‘s deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencion
expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién de realizarlos ni le da derecho al pago
de adicional alguno.

ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las obligaciones
legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado
mensual estard condicionado a la presentacién conjunta, por el Contratista, de los comprobantes de
depositos por aportes prev:suonales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los
trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara derecho a éste a
reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal deber4 ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra exigir el
cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.




Asimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara des
indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendrd siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite
para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacion contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la
prestacién y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o por la demora en
terminarlos,

ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS,

Todos los materiales, repuestos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debers
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del Comitente, Para los
elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los talleres
donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de la Obra, el Contratista
deberd asumir los gastos de traslado y estadia de! personal de la Inspeccion.

ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar serén sin uso y de la mejor calidad y tendran
las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en [a documentacién del Contrato o las exigidas por la
Inspeccién. Cuando se prescriba que algiin material deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se
entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales
que sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositard en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras de los
materiales que la Inspeccién determine, las que serviran para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados por el Contratista a
su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefale. Transcurrido ese plazo sin haber dado
cumplimiento a la orden, el Contratista se haré pasible de muita.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados gue llegasen a colocarse al igual que aquélios de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados por el Contratista, estando
a su cargo los gastos a los que [os trabajos de sustitucién dieran lugar.

Ei Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los
materiales o estructuras son los gue se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., serdn facilitados y costeados por el Contratista. Este ademds, pagard cualquier ensayo o
analisis fisico, quimico o mecénico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin
material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsindosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podré exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECT UOs0os.
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Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el Contratista lo
corregiré si es posible o, en caso contrario, deberd rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacién de plazo.

El Comitente establecerda cuando corresponde corregir un trabajo defectucso, debiendo la correccién
_ realizarse a satisfaccién.

ARTiICULO 602 VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podréd ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si
los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista.
En caso caontrario, los abonaré el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar
las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion; transcurrido ese plazo,
dichos trabajos podrén ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su
importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aguellas partes de la
prestacién en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de
Jlas responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de SOFSE y
la aceptacién del Subcontratista. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones con relacién
al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Gnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no
exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia
de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION
1. PLAZO.

La prestacidn debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del Contrato y en las
prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por causas
no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del Plan de Trabajos, previa intimacién a
regularizar el ritmo de trabajo, se hard también pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran
terminados en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicard la muita por incumplimiento de plazo
parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAIJOS.

El Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del
comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el
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Contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren,para.,
verificar la correccién de su ejecucién. ‘

4. CONTROL DE PLAZOS.
a) Actuzlizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el Inicio Q&=

prestacion el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacion la actualizacion del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constarén los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos
de ejecucidn de todas las actividades relativas a las prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista debera presentar también a la Inspeccién para
su aprobacion una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversi6n o con una frecuencia
menor, st ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccidn,

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrard los avances reales de cada actividad y efectos de tales avances
sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades v
cualquier modificacién aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podré aplicar
las respectivas sanciones.

La aprobacidn del Plan de Ti‘aba}os por la Inspeccién no modificard de manera alguna las obligaciones de}
Contratista.

k) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién o cualquier otra
causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacion o una de sus etapas en la Fecha
Prevista de Terminacién, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cudnto tiempo, dentro de los
TREINTA (30} dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los efectos
de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacién de respaldo. Si el
Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para
resolveria, la demora debida a esa falta de cooperacién no sera considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacién.

El Contratista adecuard su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u horas
inhdbiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hars a su exclusiva costa e informaré a la
Inspeccién con antelacién suficiente.

c) Aceleracidn.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista de Terminacién, la
Inspeccién debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir la necesaria
aceleracion en la ejecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacidn serd modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

St ef Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucién de los trabajos,
eflas se incorporaran al precio del Contrato y se tratardn como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.

El Inspector podrd ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier actividad relativa
a la prestacion.

e) Reuniones de Administracion.
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Tanto-el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de
administracién. El objetivo de dichas reuniones serd revisar la programacion de los trabajos pendientes y
resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspecter debera llevar un registro de lo tratado en las retniones de administracion y suministrar copias
del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el Inspector
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las
medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

E! Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
. circunstancias qgue puedan perjudicar 1a calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacién de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacidn. El Contratista deberd proporcionar
dicha estimacién a la brevedad posible.

El Contratista deberd colaborar con el Inspector en la preparacidn y consideracidn de propuestas acerca de
la manera en gue los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de
los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberd ser previamente convenido
con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes
a trabajos -andlogos 0 semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren
producido desde la fecha de la Licitacion. ' ‘

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo, el

precio serd propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcion de los elementos .

determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccidn, dejando a salvo sus derechos.
En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o
reparos de la Inspeccién, servird como elemento ilustrativo para fijar- luego el precio en instancia
administrativa o judicial.

A este titimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se
trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista debera ampliar
en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serén computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales
especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al




Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aungue fu

mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccidn podra ordenar su remocién y reconstr SRS R—"

de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta
causa.

ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacién en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresponda la
Certificacion mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a continuacién;

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la Inspeccién,
efectuard la medicion ajustandose a las normas que establezca el PCP.

Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados de
Obra, ajusténdose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias que
pudiera haber formulado la Inspeccién. :

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la prestacién
hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado de! mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta sea aprobada por Ia autoridad
competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicion, se extenderd el certificado con los resultados obtenidos
por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la
liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las gue no hubiera acuerdo.

ARTICULO 642: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder, SOFSE retendrd el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizaran sin perjuicio de la
garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedaré en poder del
Comitente hasta la Recepcién Definitiva, en garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer
frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagard intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegraré al Contratista dentro de los TREINTA {30) dias corridos de emitido el
certificado de liguidacion final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por
reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la prestacién, el Contratista podrd
sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las
garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista sélo podré hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de la certificacidn al mes de que se
trate no resuite menor al NOVENTA POR CIENTO {90%) del avance financiero previsto segiin la Curva de
Inversidn vigente.

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOQS.

lunto con el certificado, el Contratista deberd presentar la factura correspondiente, la que se ajustard a la
legislacidn vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. '
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" El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA {60) dias corridos de la fecha de

presentacidn, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos ultimos.

Se establece ademds, un plazo de DIEZ (10) dias hébiles que correrdn a partir de la presentacidn de cada
certificado para su aprobacién. Si dentro de este Ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el
page comenzara en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 672 RECEPCION
1. Recepcién Provisoria.

La prestacién serd recibida provisionalmente por la Inspeccidn, ad referéendum de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactcriamente las
pruebas y procedimientos establecidos en el PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad. En dicha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacidn de los trabajos, a partir de la
cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacién, la que debera
notificarse, la autoridad competente efectuard por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando
constancia de la citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignardn, ademds, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccidn de los mismos. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podrd decidir la rescision del Contrato y la ejecucién de los
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista. '

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE {12) meses. Durante ese
plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecuci6n deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no
sean consecuencia del uso indebido. ‘

3. Recepcidn Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccidn para realizar la Recepcién Definitiva, que se
haréd con las mismas formalidades que la Recepcién Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto
funcionamiento de las instalaciones, la prestacién quedara recibida definitivamente, dejandose constancia
en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccidn, a cuya expiracion se
efectuaré una nueva verificacion del estado vy, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los
trabajos, quedara efectuada la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos
individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcién Provisional y Definitiva y
devolucién de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo
de la prestacion.

ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los
saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcién




Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda qué
por su cuenta.
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En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendré derecho a que se le libere o devuelva la
parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.
1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma inmediata y sin que
el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los
documentos que lo integran. ' :

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias
continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por
SOFSE; : '

¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.

d} Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prorroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, sin
que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra
considerarla causal de rescisién del Contrato sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial, con
pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente
por SOFSE. '

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacién

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreard la pérdida de la garantia del cumplimiento del
Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podrd, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los
importes que deba al Contratista, las multas, dafios Y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias,
etc.,, originados en tal rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de
consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que
estime pertinente. :

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por
si 0 contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demds sumas que le
corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesion

Producida la rescisién, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en que se encuentre, a cuyo
efecto se hard inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos, labrindose las actas
correspondientes.

El Comitente tomar4, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la prestacidn.

Podrd también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime mds convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisidn haya sido declarada
por cuipa de aguel.

3. Inventario.
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_ El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto,
no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4. Avaldo

El avaliio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos, el Comitente dispondré que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro
del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderd que
renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avallio que practique el perito nombrado por el
Comitente.’

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicaré la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con
arreglo al Contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo.
Asimismo procederd a la liquidacién de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean
indispensables para la continuacion de la prestacién que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su costa, dentro
del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la
notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podré hacer retirar y
depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avallio, constituira un crédito a favor del
Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere
sido causada por el Contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacidn y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la
rescision del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las
sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al
Comitente, el Contratista deberd abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.

El Contratista deberd por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen
en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pélizas por separado ¢ integrando un solo
contrato de seguro.

Todos los seguros deberdn ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente,
como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de garantia vy el plazo de
mantenimiento, e incluirdn al Comitente como coasegurado o beneficiario, segun corresponda.

El Contratista entregard al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago. Las pdlizas no
deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del
pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las diferencias
resultantes deberdn ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia
o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios
en cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacion
contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera
ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas
por el Contratista. El Comitente deducird las primas asi desembolsadas del primer certificado que a
continuacion de este hecho presente el Contratista.
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Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contra Na_es.
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, serd obligacion del Contratista notificar a los
aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera dicha notificacién de acuerdo con las cldusulas
aplicables de las podlizas correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un ftem expreso en la planilla de cotizacion, se entendera que el precio de los
seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
economicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prérroga del
programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mas las eventuales
ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por-todo dicho tiempo
excedente serdn de exclusiva cuenta y cargo del Contratista. : :

La fafta de contratacién de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal que impidiera su
ejecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que
surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o requerimiento
de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcién.

Eil Contratista deberd contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite en
la celebracién del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los riesgos de .
trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las
responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motive o0 como consecuencia
de cualquier accidente o lesién a cualquier empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del
Comitente y de la Inspeccidn de Obra.

El seguro que se contrate podra ademds proveer indemnizacién por cualquier reciamo, juicio, costos y costas
o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesién,

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme
a lo estabiecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta péliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de
ejecucion de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentemente
endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada perfodo, y los
aseguradores deberdn hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacién.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a la
legislacion vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabifidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el
PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta cubierto
por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de las Obras; y
por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.
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- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador.
"1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista deberd asegurar ia Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucion del
Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra™.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos los
subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucion de la Obra o de las cbras temporarias, por sus
respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto
las especificadas como exclusiones aceptables, v en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualguier
otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucidn de la Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva .. :

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la poliza, el Comitente sdle liberara de responsabilidad al
Contratista por las pérdidas o daifios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

I} Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto enemigo
extranjero, guerra civil, revolucion, rebelion, insurreccion, asonada, ley marcial, conmocidn civil, sublevacién,
requisicién de hecho o de destruccidn de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, provincial o
municipal de hecho o de derecho.

il} Pérdida o dafios como consecuencia de reaccidn nuclear, radiacion nuclear o contaminacién radiactiva en
cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra deberd ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a partir
del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente durante
todo el periodo de ejecucidn y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por elia cubiertos.

Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la pdliza
valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcién
Definitiva.

Todos los seguros serdn contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccién del Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podra
el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva respensabilidad las consecuencias que esta
situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se
procederd a la suspensién de ésta, con carge al Contratista, no abondndose ningdn importe en concepto de
certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato.

Fi Contratista debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de
la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que haya
contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacidn de dichos informes, podrd requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72} horas de notificada esa decisidn.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizacicnes en moneda
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituird en moneda nacional calculdndolas al
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su
constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al
diez por ciento {10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

ART{CULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS
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El PCP establecerd, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacién, el procedim ;
redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 722 BONIFICACIONES

Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonarad bonificacién alguna al Contratista por la
terminacion anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 732 SANCIONES
1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de 6rdenes de servicio -
dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser progresivasy
acumulativas en proporcidn a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podrd habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que reflejard las
faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento registrado por
éste. '

A los efectos del cdlculo de las muitas, se entenderd por monto del Contrato al monto original del mismo
mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podrd incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.
2. Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de otras que
estuvieran en el mismo o en e} PCP.

2.A. Muhtas por Mora en la Iniciacidn de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicard una multa de cinco
décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a aqueila. Solo se incluirdn en el
computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contractual se le
aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de
atraso en la terminacién de la prestacién.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacion

2.D. Muiltas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumptliera las Ordenes
de Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se hara pasible de la aplicacion de multas que podrén variar
del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segin la importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas
multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién o incumplimiento.
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.. Las-infracciones y la cuantificacion de su sancion son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada. '

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mit del monto contractual.
3. Atraso en Ia entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via pablica: 0,10
por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.

6. Paralizacion de trabajos {total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mit del monto contractual
por cada dia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta debera ser repuesta
dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisién
del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcién de las multas se hara efectiva ain
cuando la resolucién que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto
la sancién, se deveolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacidn Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacién.

La aplicacién de penalidades serd independiente de la obligacién del Contratista de indemnizar los perjuicios
ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccidn penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendrdn caracter objetivo y se configurardn con prescindencia del dolo o culpa del
Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicién expresa en contrario.

La aplicacién de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacion de penalidades deberd ajustarse al siguiente procedimiento:
a) Deteccién por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.
b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢} Notificacién del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la presentacion
de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolverd sin otra sustanciacién y notificara
fehacientemente la penalidad aplicada. :

5. Pautas Interpretativas.
Las penalidades se graduaran en atencion a:

a) El grado de afectacion al interés pablico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracidn de la infraccion.
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¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccidén ocasionare al correcto y normal funcionamiento . Q.7

del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera
la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%} del
Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerard rescindido automaticamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.
e} La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.
6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales {multas, perdida de garantias, etc.} se
aplicard a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS seglin corresponda las sanciones de: apercibimiento,
suspension e inhabilitacién del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualguiera
de ellas.

6.1 Apercibimiento: Sera sancionado con apercibimiento:
a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin causas
debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Serd sancionado con suspensién de hasta 12 (doce) meses el que sea pasible
de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Serd sancionado con suspensién de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del término de 2
{dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento. '

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o cualquier otra
intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Seré sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que, cumplida Ia suspensién
impuesta por aplicacidn del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccidon dentro del término de 5
(cinco) afios. '

6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provocé la sancidn, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 {diez) afios.

6.6 Inhabilitacion: Ademas de la suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO no
inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que
incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspensién, serd sancionado con inhabilitacién para
inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, serd equivalente al de la respectiva
suspension.

6.7 Hechos dolosos: Serd sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera hechos
dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencién del OFERENTE o
ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por
asercion a lo que es falso o disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o
maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se
dara vista a los interesados por el término de 10 {diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones
que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba,
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luego de producida ésta, se dara nueva vista a los interesados y a la dependencia que intervino en [a
contratacién, por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendrd por concluido el procedimiento para la
resolucién definitiva.

‘No se podré imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la fecha en la
que se cometid la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendran efecto con relacidn a los hechos posteriores a la fecha de la sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas sélo alcanzaran a
éstas y a los miembros del directorio.

-ARTICULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd determinante del
rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferia en cualquier estado de la licitacion, o de la rescisidn de
pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados pablicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o
Contrato, hagan o dejen de hacer alge relativo a sus funciones.

b} o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado pablico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

¢} cualguier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado piblico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o
juridica. :




