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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.
El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones
generales para toda Licitacién, a ser efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entenderd por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION:  Acto por el cual SOFSE efectlia sus requerimientos de
Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los lineamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacién

que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones
Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regird toda Licitacion
PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicard las condiciones especificas de cada Licitacién.
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicard |as condiciones técnicas especificas de cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion formuladas con relacién a la documentacion
licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacién a la documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.
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OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupaciéon de personas juridicas bajo la forma de Unién Transitoria de Empresas o de
Consorcio o de Asociacién que presenta una oferta en una Licitacién

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia, se encuentre en condiciones
de resultar adjudicatario del contrato. .

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define los aspectos técnicos,
legales, econémicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacién y/o adjudicacion de la propuesta mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacién a su favor, hasta la Firma del Contrato.
CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecucidn de una parte de los
trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las actividades de supervision y
vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demds funciones que la documentacidn le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de cle los trabajos y/o provisiones objetos de la Orden de Compra o
Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al Oferente / Adjudicatario /
Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las caracteristicas de la prestacién,
que representa al Contratista a todos los efectos técnicos. .

DiA/s: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacién en contrario).
DIA/S HABIL/ES: se entanderdn por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administracién Pablica Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacién del Transporte organismo descentralizado de la Secretaria de Transporte del Ministerio del
Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas en el Reglamento de
Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Cddigo Civil.

No serdn de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico de Contrataciones del
Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N2 25.551 (COMPRE TRABAJO ARGENTINO), sus normas reglamentarias
y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacién o Solicitud de Cotizacidn o durante la ejecucién del Contrato u Orden de Compra se
produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso
licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestién, tenga
prioridad de acuerdo al orden de prelacién que se indica a continuacién:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales
2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias

4) La oferta del Adjudicatario
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5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccién de Obra.

7)El Reglamgnto de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sdciedad del Estado.

8) Ei Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9) £l Cédigo Civil.

A todos los efectos se considerara:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimen§ién apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerd esta ultima.
Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras, prevalecera esta dltima.
Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC original.

Interpretacién definitiva de las normas: la interpretacién definitiva sobre toda norma en cuestion es facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 42 JURISDICCION. )

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccién de los Tribunales Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién territorial. La sola presentacion de la Oferta
implica la aceptacion de esta jurisdiccién.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la Orden de Compra
renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualquier Tratado de Promocién y Proteccion Reciproca de Inversiones suscriptos
con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccion de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a
cualquier cuestién derivada del proceso de Licitacién, celebracién, ejecucién y terminacién del contrato de Ejecucién de la
Prestacion.

ARTICULO 52 PLAZOS

El cémputo de los plazos se efectuara contdndose en dias corridos, salvo expresa mencién en contrario formal y comenzaré a
contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacién, emisién de la Orden de Compra o firma del Contrato, segun
se establezca en el PCP.

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacién en cualquier etapa del proceso, sin expresion de causa,
ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacién o la emisién de la Orden de Compra solo podra ser anulada por causas justificadas sin que

ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse. N

Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos en el presente pliego y
domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberdn indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas
en los términos de la Ley Ne 19,550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a
los efectos de toda Cotizacién, Compulsa o Licitacién, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mds de una empresa, cualquiera fuere la forma juridica adoptada para
la presentacion, deberd unificarse la personeria por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE,
designando un Representante Comun quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y
responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién y
suscripcién del Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedard obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier
obligacién o responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta, la aceptacién de la Adjudicacién y firma del Contrato,
debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacion y en su caso, en los poderes acordados al representante comun
Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente mds de una oferta, sea en forma individual
o como.integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas seran declaradas no admisibles.

ARTICULO 82 INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:
a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal y las

empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.
b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.
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c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, se le
hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administracién Publica Nacional, Provmaal y/o Municipal.
d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del trdmite del Pedido de Cotizacién, Compuisa de Precios o Licitacién seguin corresponda,
los interesados deberan denunciar su domicilio legal y constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES, en el que seran validas todas las comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones sdlo seran validas si se efectian en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejéndose debida constancia en las actuaciones mediante su
firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcién dirigido al domicilio constituido.

c) Por cédula que se diligenciaré en el domicilio constituido, en forma andloga a lo dispuesto en el Cédigo Procesal Civil y Comercial
de la Nacion.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y serdn vdlidas las actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no
medie notificacion fehaciente de su cambio.

ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos
para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacién por la Ley
26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podré modificar su

integracion y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato,
salvo expresa autorizacién del Comitente.

La UTE o Consorcio deberd tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucién del contrato, incluido el
plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra Ginicamente los informes contenidos en la documentacidn Licitatoria. .

Cuando tal documentacién incluya cémputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero carécter ilustrativo. No comprometen
al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTiCULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacién de la propuesta impfica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen del Pedido de
Cotizacién o la Documentacién Licitatoria.

" ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.
Ademés de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacién y de los Pliegos de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, es obligacién del oferente recoger en el lugar de la prestacién o servicio toda la informacién
complementaria necesaria que permita la optimizacién de su oferta.

ARTICULO 142 MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el-término de NOVENTA {90) dias corridos contados desde la fecha
establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacién mediante la constitucidn de la garantia en las formas admitidas por
este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovard en forma automética por periodos de TREINTA (30) dias corridos, si el
Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacién a su
vencimiento.

ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS _

Las propuestas se presentardn el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a Licitacién o Pedido de Cotizacién.

Salvo expresa indicacién en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to.
piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dfa y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente o al mdlcado en el PCP no
seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ninguin tipo por dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

L.a correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacién y la informacion en ella contenida es condicién necesaria para
que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Oferente la presentacién de
informacién adicional a la que integra el presente articulo y que se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.
El PCP podrd agregar mds informacién o documentacién que la que a continuacién se establece o liberar al Oferente de cumplir con
cualquiera de esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a la Licitacion.

TRENES AR NTING
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16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacién
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle acabadamente el contenido de la
misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisién:
Debera contener la siguiente informacién:

i) Identificacién fehaciente de la Licitacién en los que se solicita se admita la propuesta.

ii) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompafiando copia certificada y legalizada de poder con facultades suficientes
o documentacién de respaldo que acredite tal caracter.

iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, deberd indicar el porcentaje de
participacién de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 del presente PBC y rubricado por el/los representantes
con facultades suficientes debidamente acreditadas. :

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacién presentada.
_Declaracién firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i) Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter de declaracion jurada.
ii) El Oferente se compromete a actualizar la informacion presentada cuando se produzcan hechos que asi lo ameriten.

ji) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacién presentada y requerir el asesoramiento
técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién,
asi como disponer la realizacién de inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias, comerciales, técnicas y otras,
sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

“v) Toda falsedad comprobada implicard la descalificacién del Oferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacién de los términos de la Licitacién.
Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del objeto de |a Solicitud de
Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacién y de la totalidad de los términos del presente PBC. )

Queda expresamente establecido que ningun Oferente podrd efectuar reclamos fundados en su .ignorancia respecto de las
condiciones requeridas una vez efectuada la presentacién de su propuesta o la apertura de la Licitacion, como tampoco durante la
ejecucién del Contrato u Orden de Compraoala finalizacién del mismo. :

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de la garantia de mantenimiento de Oferta por

el valor que se establezca en el PCP.

E. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.
Todo Oferente deberd incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no encontrarse incurso en ninguno de los

impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicién de Pliegos.
Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente deberd adjuntar el original del

recibo de adquisicion del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE serd suficiente la
presentacién del comprobante de adquisicion de pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la Licitacin, efectuando los
adecuados relevamientos que permitan aseverar gue se encuentra en condiciones de realizar la prestacion de conformidad con las
exigericias de la documentacion licitatoria.

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE disponga.
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I. Declaracién Jurada de Compre Argentino ,
Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta un porcentaje de integracién local
minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de
Trabajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades
publicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccién General de Justicia {IGJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquelias en las que los socios y/o accionistas de las mismas sean en su
totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracién sobre litigios pendientes.

El Oferente deberd formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o
Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o demandado, indicando los datos de la causa, el
monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la Repdblica Argentina, estado civil y
tipo y nimero del documento de identidad, acompafando fotocopia autenticada de! mismo.

b} Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiaran las constancias correspondientes y los
certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

¢) Presentar una declaracién que contenga la manifestacién propietaria sobre bienes inmuebles y muebles registrablés.
d) Acompaiiar certificado de reincidencia expedido por Ia Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segin corresponda, inscriptos en el registro u érgano
de contralor respectivo con su correspondiente nimero de inscripcién, debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la
entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo establecido en la Seccién XV Ley N° 19.550 “De
las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (1GJ),
aceptandose la presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

¢) Acreditar la personerfa y ejercicio de su representacién legal con la presentacién de la siguiente documentacién, segin
corresponda para cada caso: :

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, de la
dltima modificacién del Contrato Social donde conste la designacion de el o los socios administradores, gerentes o comanditados
que ejercen dicha representacion y su caracter de individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en el organismo de
contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio
con la distribucion de cargos correspondiente.

fii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacion del consejo de administracién o de
los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberdn cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segiin corresponda. Ademés, deberan
cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafiar el compromiso de constitucion de Consorcic o UTE o en tramite de inscripcién en su caso, conforme a los recaudos
exigidos por la legislacién vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacién correspondiente a cada una de las firmas
integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.
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b) Unificar la personerfa otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades suficientes para actuar, obligary
responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trémite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién.

¢) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos érganos societarios de las firmas
integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacion y la designacién de los referidos representantes. Para el caso de
empresas extranjeras, se debera presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje
expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al representante comin que cada uno de los
integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la
presentacion de la Oferta y |a entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo. '

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Union Transitoria de Empresas en
formacién y declaracién de solidaridad por toda y cualquier obligacién contractual por el plazo de duracion del Contrato.

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una participaciéon minima de empresas
nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas las ofertas, la participacién en los consorcios solo podra ser
variada con consentimiento previo de SOFSE.

- 16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los ultimos DOS (2) ejercicios anuales que se
encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del ultimo balance trimestral cerrado, si se encontrase
obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional independiente y su firma legalizada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas. :

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar auditados y certificados por la autoridad
competente en el pafs del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiledad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto de Apertura, presentaran el
ultimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad
a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacién y de evaluar la capacidad econémica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) 0 mas empresas integradas en un Consorcio o Unién Transitoria de Empresas, los citados estados
contables deberdn presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberdn presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada uno de los DOS (2) tltimos afios calendario
anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracién de
estados contables con dictamen de Contador Publico independiente gue incluya la aseveracién de su consistencia con las
declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacién del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.
De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta con referencias bancarias y comerciales o némina

de los establecimientos que puedan proporcionarlos.
C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.
Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el financiamiento y que cuenta

con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucién de la prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacién.
Presentacién de un detalle certificado por Contador Piblico del afio de mayor facturacién en los ultimos DIEZ (10) afios contados a

partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual

considerado.
En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que hubiera registrado la mayor facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los tltimos diez (10) afios.

Deberd presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de una UTE o Consorcio o
como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente
Licitacidn, en los Gltimos diez (10) afios. o
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A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacién las prestaciones deberdn encontrarse ejecutadas
minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto.
De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma indubitable:

- Laidentificacién de la prestacién, el lugar de emplazamiento y Comitente.
- Lafecha deinicio de los trabajos.
~  lafecha de Recepcidn Provisoria y la fecha de Recepcién Definitiva.

- La participacién que le correspondiera en la ejecucién (Porcentaje, subcontrato, etc.)

— Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan encuadrar su Naturaleza y Complejidad en los
términos de lo exigido por la presente Licitacién.

—  El monto en que fuera contratada inicialmente Ia prestacidn y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

—  Lasatisfaccion del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberdn acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los Comitentes que avalen los datos
indicados.

Las prestaciones serdn consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita cuando revistan Ilas
caracteristicas de ejecucidn indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacién de experiencia en una o mas complejidades
técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podrs ser acreditada por un
Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la previa autorizacién expresa de SOFSE. En el caso de
nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompafiard un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que
permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacién adicional del
Subcontratista durante el proceso de evaluacién de ofertas.

Las prestaciones serdn consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo Promedio Mensual de ejecucion
superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un cociente, donde el divisor es el nimero de meses
transcurridos entre el inicio y fa recepcidn provisoria restados aquellos meses que la prestacion se haya encontrado paralizada por
circunstancias ajenas af Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacién de
los factores que indique el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.
Deberén detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a la fecha del llamado, en
caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Piblicas.

Presentacién de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro Nacional de Constructores de Obras
Piblicas, vigente a la fecha de Licitacién, verificdindose en el mismo, la capacidad minima de Contratacién y/o Ejecucidn indicada en
el PCP, . .
Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determina el PCP, se aceptard la documentacién equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que no existiera, comprometerse en su oferta a
cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacién del Profesional. Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del profesional nominado.

El profesional que se propone deberd contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente experiencia minima en la profesion,
de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes. .

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestién de la prestacién, nominando al personal clave y acompafiando esa
nominacién con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de participacion del personal de que se trata.

El PCP podré indicar un listado de personal minimo que debers presentar el Oferente. '

G. Equipamiento Propueasto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucién de la prestacién, identificando
fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y localizacién actual; en los casos que
corresponda.
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El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el compromiso de alquiler del equipo
esencial, incluyendo en su oferta la documentacién que afiance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya
aceptacién quedard a exclusiva resolucién de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacion y documentacién adicional de los equipos e incluso, inspeccionar
los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por cuenta del Oferente. :

El PCP podré establecer un listado de equipo minimo que deberd comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.
Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccién de SOFSE la oportuna disponibilidad de materiales o

insumos criticos necesarios para la prestacién o de equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos. .

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de dependencias, fechas, recursos y
toda otra informacién que permita evidenciar el avance fisico previsto para la prestacién en el tiempo y el cumplimiento de los
plazos parciales y totales establecidos en el contrato.

B. Curva de Inversion.
Detalle de la certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las condiciones del contrato y de

conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente deberd entregar un detalle de la metodologia con la cual ejecutara la prestacion y
las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberd estar encuadrado en lo indicado por la documentacion licitatoria.

Deberd incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de 1a calidad de los trabajos a desarrollar
y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene, conservacién del medio ambiente y todo aquello que
pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y transedntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y
contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos
fueren incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprenderd fa definicién de la modalidad operativa para la ejecucién de las obras sin la interrupcién
del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacién.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle completo de las mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la documentacion licitatoria serdn
declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuir a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferente para la ejecucién de la encomienda; sin
perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologfas de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando
éstas Ultimas no se ajusten a fa normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del
alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econdmica. :

£l Oferente formalizard su oferta econdémica mediante nota en la cual se indicard la misma en namero y letras en pesos
discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de contratarse independientemente o
bien que parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de certificacién o pago segun los
rubros que componen el objeto contractual, se procedera a discriminar en este documento cada una de las partes que componen la
totalidad de la oferta econémica.

En el caso de que el PCP admita la presentacién de variantes, descuentos o alternativas a la oferta basica, el Oferente también
debera denunciar los mismos en este documento.’

B. Planitia de Cotizacién de la Oferta.

La oferta econdmica serd detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de Cotizacion de la Oferta, del

cual resultaran las unidades fisicas de medicion, el cémputo y el precio unitario de cada uno de los items que componen el precio

total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta seré confeccionado con arreglo a lo que se determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas serdn consideradas a mero titulo

ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de los item que resultan necesarias para completar el
. alcance total de la prestacién que se contrata. En este tipo de contrataciones, el cémputo de cantidades. por item serd al solo efecto

de determinar el avance en la completitud del item a los efectos de su certificacién parcial, por lo que SOFSE podré adecuar de oficio

en cualguier instancia el cdmputo del item de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de que la

certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado.
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C. Andlisis de Precios.

La composicidn de los precios unitarios de cada item cotizados en la Pianilla de Cotizacién de la Oferta sera detallada indicando la
incidencia del costo de operacién de equipos, mano de obra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al
modelo de andlisis de precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA.'ADMISIBlI.IDAD

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 102; ni encontrarse en situacién de litigio con SOFSE; el
Estado Nacional o sus organismos descentralizados. ’ )

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan formulado.
d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacién establecida en el Articulo 16° del presente Pliego, a satisfaccién
de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacién licitatoria sin presentar desviaciones, condlcnonamlentos o reservas
que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad
con otras o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacién con los costos, plazos y calidad
previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucién de los trabajos en fas condiciones
previstas, en particular:

1)  Referencias adecuadas y situacién econémica financiera general que permitan concluir a juicio de SOFSE que el Oferente
se encuentra en condiciones de realizar la prestacién objeto

2) indices de Solvencia {Activos Totales / Pasivos Totales) e Indices de Liquidez (Activos Corrientes / Pasivos Corrientes)
superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP; segun los ultlmos ejeracnos contables cerrados y
aprobados.

3)  Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes - Pasivos Corrientes) o accesos a crédito superidres a lo indicado
en el PCP.

N

4)  Ejecucion en los dltimos DIEZ {10) afios de un Volumen A.nual en Trabajos de Construccién superior al valor indicado en el
PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Gltimos DIEZ (10) afios de naturalezay
magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7)  Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gltimos DIEZ (10) afios de naturalezay
complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas o distintas que las presentadas como
antecedente para cumplimentar fa exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o Consorcio deberan acreditar
individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en los cuales podrén complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.8.3; 17.1..4; 17.1.8.5 y 17.1.g.6 del presente Pliego podran ser alcanzados por
suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente
deberd alcanzar como minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacidn
porcentual en el Consorcio o UTE.
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b) Los Oferentes podrdn complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola evaluacién de SOFSE. La
exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segtn la cldusula 17.1.8.7. no sera exigible a aquellos integrantes
de la UTE o Consorcio cuya participacién sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTICULO 182 GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (S {CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumpﬁmiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)
¢) de impugnacidn, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debers asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucién de una garantia a favor de
SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacién de
las propuestas.

ARTICULO 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segiin se requiera en el PCP.

1) Certificado de depésito efectuado en el Banco de fa Naci6n Argentina, a la orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso
y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y excusién en los términos del articulo 2.013 del
Caodigo Civil.

3) Poliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en cardcter de codeudor solidario, liso y llano, principal
y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de excusion previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.)

5) Cheque certificado

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las modalidades
establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de fa Nacién, donde se
determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que se haya asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podré requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas hébiles de notificada la decisién.

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los PLIEGOS En su defecto,
perderdn la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a
menos que los proponentes se retracten por escrito, con una anticipacién de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.
La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa Unica” y 2) de “etapa miltiple”.

ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”.
La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevard como Unicas leyendas las siguientes:
denominacién de la prestacién a la cual corresponde la propuesta; ndmero de licitacion; identificacion del proponente; dia y hora

fijados para la apertura. .
El licitante daré recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le

pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.
Las propuestas estaran contenidas en dos o més sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el PCP.
El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le

pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
"ARTICULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS.
Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en

el PCP.
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Serd causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de oferta debidamente suscripto por el
representante legal del proponente y la falta de presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procederd a la apertura de los sobres que contengan la oferta econémica correspondiente
a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado, indicdndose nombre de las empresas proponentes con
mencién de los-montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al prestipuesto
oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podrad solicitar la subsanacién de defectos formales a los Oferentes por el plazo
improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de desestimacién de la Oferta, siempre que no implique la modificacién
de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 252 DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA, )
Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de las propuestas resultara
inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia habi! posterior.

ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS. }

Durante los TRES {3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N2 1 y del Sobre N2 2 segun corresponda o desde la
fecha que en dichos actos se fije, previa notificacién, los duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la
SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo de vistas y las
actuaciones quedaran reservadas para su evaluacidn. Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al
Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 272 OBSERVACIONES. .

Dentro de los TRES (3) dias hdbiles a partir de la finalizacion de la vista, los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, podran
observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentardn en forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de
Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, serd giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION,
que lo analizara antes de elevarlo al Directorio, quien resolverd en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no serdn de aplicacién en relacién al Sobre N2 2 en su caso, respecto de los Oferentes que no
hubieren resultado precalificados en e! Sobre N2 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas madmmbles de conformidad con lo
previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacidn, asi como el criterio de seleccién de la adjudicataria se realizara de conformidad a lo previsto en el PCP.
Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dard intervencién a la Comisién .
Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requerir de los proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones
o subsanacién de defectos formales que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacién de los elementos
esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberdn dar cumplimiento
al pedido de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido
se tendrd por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa muitiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre N21 proceders a realizar el
Acta de Calificacién, la que serd notificada a todos los proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.
Dentro de los CINCO (S) dias habiles siguientes a la notificacién del Acta de Calificacién, los Oferentes podran formular las
observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N 2, la Comisién Evaluadora emitird el correspondiente Dictamen de Evaluacién, de
conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS. B
En caso de empate de las Propuestas, seglin el criterio de evaluacién previsto en el PCP, SOFSE podra requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora deberd emitir Dictamen de Evaluacién de las propuestas, de conformidad a lo
prescripto en el PCP.

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. .

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderd la garantia de mantenimiento de oferta en
concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa multiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.

c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.
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Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, !a devolucién o desafectacion de la garantia no tendra Jugar hasta que dé
cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este
pliego.

ARTICULO 322 ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que, en caso de compartir el criterio, dicte el
acto de adjudicacion. Dicho acto serd notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacién del Contrato, los Oferentes podran formular las
impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccién consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcidn del contrato, en cuyo caso lo comunicara al
adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podré rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé derecho a reclamo por parte
de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacién, el Adjudicatario deberd presentar a SOFSE la
siguiente documentacién:

1. "Certificado Fiscal para Contratar" segln lo establece la Resolucién General N 135 del 8 de mayo de 1998 de la ADMINISTRACION
GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en fa érbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
2. Copia autenticada por Escribano Piblico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.) y pdlizas de Seguros de
Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la Licitacién, junto con el respectivo comprobante de pago al
dia. .

3. Copia del Formulario N2 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del Gltimo trimestre.36.4. Copia del Formulario N2
731-AFIP o certificacién emitida por Contador Publico con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas del
(ltimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcién en la Inspeccién General de
Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara
la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptard la presentacion de la documentacidén equivalente de origen debidamente certificada y
traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se analizard cada caso en particular para determinar si
corresponde la excepcién a la presentacion.

S| el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se encontrard en condiciones
de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta vy, si asi lo considerara, reanudar el proceso
licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacién.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante una garantia, constituida en
alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el
contratista no integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera
la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones
atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
-a) Elpresente pliego;

b) EIPCP;
¢) Los planosy planillas de la licitacion;
d) E!PET;

e) Las circulares con consultay sin consulta;
f)  Elpresupuesto dela prestaciéh cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;
g) Lapropuesta;
h)  Elacto de adjudicacién.
i}  Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:
a} Laorden de inicio de los trabajos;
b) Elacta de inicio;
¢) Elplany diagrama de ejecucion de la prestacién aprobados por el Comitente;
d) LasOrdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccidn;
e) Libro de notas de pedido; ]
f)  Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucién y los preparados por el
contratista que fueran aprobados por aquél;
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g) Actas de recepcién; .
h)  Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o quien este determine.
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ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonar3 el cincuenta por ciento (50%) del
valor del impuesto. SOFSE podrd optar por cancelar también la parte del Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del
contrato y subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su
cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucién del contrato, aquél estd obligado a comunicar sin
demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccién establecida en la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionard el Acta de inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico cémputo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dfas corridos, salvo distinto plazo que
fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacién de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes
labraran la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se
computaran los plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le establece, SOFSE tendrs derecho a la
rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perdera la garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los clafios y
perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucién de Obra se computara automaticamente a partir
de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN OBRA. '
Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentacién del Contrato, al que se ird
agregando la documentacién accesoria especificada en el Articulo 359).

ARTICULO 412 PLANOS.

El Contratista preparard todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al Comitente dos copias para su aprobacién;
una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite para su uso y entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de
su preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA .

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccién de un obrador, deber3
previamente someter a la aprobacién del Comitente su proyecto de Obrador y ajustard sus instalaciones a las observaciones
formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendra la informacién que SOFSE determinard
para cada Licitacién en el PCP.

ARTICULO 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista

efectde trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, deberd entregar al Comitente, su programa de trabajos detallando:
horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y toda informacién que sobre el particular
resulte oportuna.

El Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la integridad de usuarios del
servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de
obra y para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra. )
La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir robos o deterioros de
los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencidn de accidentes que
puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias de los hechos
referidos. )

El Contratista instalard en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocara las
luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccién de depésitos, galpones, tinglados u otras construcciones provisionales tales como:
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccién deberd requerir a SOFSE
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la autorizacion correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacion y
toda documentacion pertinente. . . . '
En todos los casos sefialados en el Articulo 432 y en el presente Articulo, el Contratista deberd disponer de una oficina
adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra gue SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacién escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccién, sobre su instalacion y mantenimiento en
perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y distribucion de agua.

A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, toda construccién auxiliar serd demolida y
retirada por el Contratista )

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante la contratacién y ejecufar el
Contrato en debida forma.

La prestacién objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la gestion y su ejecucion y desde el
punto de vista técnico, juridico econémico y financiero. '

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume 0 debiera asumir el Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera
agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que

indique la Inspeccién, para evitar dafios a las Obras que ejecute, 3 las personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspeccion
destacadas en la Obra, a terceros '

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras de! Obrador, de la accién de los elementos o
de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional y durante la ejecucidn de los trabajos complementarios que se
realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista deberd contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la Obra, por los montos que
se indiquen en el PCP. : .

El Comitente podrd retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime conveniente hasta que los
reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar
de la prestacién y serd responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La ‘apﬁcacién de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la penalidad se intimara al
cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que se le fije, y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de a multa, si la demora en la entrega de |a totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCPy
PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes
causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de la prestacién.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas por el
Contratista;

5) conflictos gremiales de carécter general;
7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a
TREINTA (30) dias corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrén no ser tomadas en

consideracion.
SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea

imputable, sin necesidad de la presentacion previa del Contratista.
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Dentro de un plazo de QUINCE (15) dfas corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los ajustes pertinentes al Plan de Trabajos,
la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual Preliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo
plazo, modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originé la prérroga y se someteran a la
aprobacién del Comitente.

ARTICULO 472 SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACIGN _
Por cualquier causa justificada, SOFSE podré suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas, comunicando al Contratista
la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicién de la obra ejecutada en la parte gque alcance la
suspension. )

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracién del orden publico, que impidan la normal ejecucién de los
trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista deberd poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y solicitar la suspensién del plazo
de ejecucién alin en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspension y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se alterara en forma sustancial
la ecuacidn econémico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de
restablecer el equilibrio de esa ecuacién, celebrando el pertinente convenio, al que le serdn aplicables las normas del presente
Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inaiterables.

ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista deberd reunir los requisitos de aptitud, formacién, experiencia e idoneidad
requeridos para la funcién y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la misma. :

El reemplazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas debidamente acreditadas por el Contratista
ante SOFSE. .

SOFSE podra solicitar la remocidn y reemplazo de! Representante Técnico en cualquier etapa del contrato.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccidn de los trabajos y estars autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes
de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista
ante SOFSE. ) .

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por la documentacién
licitatoria serd permanente durante la ejecucién de los trabajos, salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al Contratista cudles son las personas
autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cudles estdn autorizadas para dar drdenes escritas con
cardcter de Inspeccidn.

El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la inspeccién. La inobservancia de esta obligacién, o
los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de
los trabajos.

ARTICULO 50° GRDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccidn de Obra, y también ias observaciones cuando su importancia lo justifique, seran
cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccién guardari en la
Obra.

Toda Orden de Servicio deber3 ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias habiles del requerimiento de la Inspeccién.
Su negativa lo hard pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara. :

SOFSE podra ademds, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su
importe del primer certificado que se extienda'y, en caso necesario, del fondo de reparos. .

Se considerard que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa
maodificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Adn cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato, deberd notificarse de ella,
sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccién de Obra y en el término de CUATRO (4) dias hébiles, un
reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas
las érdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacién.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedar obligado a cumplir la orden de inmediato, sin
tener derecho a reclamos posteriores. :

La observacién del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la obligacién de cumplirla, si ella fuera
reiterada.

ARTICULO 512 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.
Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro foliado,
sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardard en la Obra.
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Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser interpuestas dentro de los
CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista debera fundarlas debidamente con determinacién de
valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15} dias corridos a partir de la presentacién del reclamo y/u observacién formulados.
El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccidn, en una planilla donde consten los trabajos ejecutados, insumos y material
aportado, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

£l Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacién de la Obra y respondera de los defectos
que puedan producirse por su incorrecta interpretacion’ durante la ejecucién y conservacién de la misma hasta la Recepcién
Definitiva. :
si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacién de sefialarlo a la Inspeccién antes de iniciar
el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se efecttien las correcciones que correspondan. ’

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas.
Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencién expresa de detalles
necesarios no libera al Contratista de la obligacién de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO ~ SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas
por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de
cargas sociales. El pago de cada certificado mensual estard condicionado a la presentacién conjunta, por el Contratista, de los
comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos
certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara derecho a éste a reclamacién alguna, ni
correran intereses por el retardo. '

E! personal deberd ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra exigir el cambio de todo obrero que
considere incompetente o su asignacién a otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o indisciplina y la ampliacién del
personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite para su buena marcha y no
podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacién contratada.

Estard también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccidn aseguren la calidad satisfactoria de la prestacion y su
terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximiré al Contratista de la responsabilidad que le
concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase y los trabajos
ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deberd presentar muestras de los elementos por adquirir
y requerir la previa aprobacién del Comitente. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podra
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mds de 100 kilémetros de! lugar de la Obra; el
Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccién.

ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor calidad y tendran las formas y
dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del Contrato o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que
algun material deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderd que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo
el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente.

£l Contratista depositard en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras de los materiales que la
Inspeccién determine, las que servirén para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, serdn retirados por el Contratista a su costa, dentro del
plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se
hara pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aquéllos de buena calidad puestos en
desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de
sustitucion dieran lugar.

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras
son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., seran
facilitados y costeados por el Contratista. Este ademds, pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba
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encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y
despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado. i

ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.
El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir cambio o refuerzo de equipos
cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el Contratista lo corregird si es posible o, en
caso contrario, deberd rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de plazo.

El Comitente establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccién realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 602 VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones o desmontajes
y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia cle los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos
originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantfa, el Contratista debera reparar o cambiar las defectuosas en el
plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacién; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el
Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos. . :

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicars la pérdida del derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos,
dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la
existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de SOFSE y la aceptacién del
Subcontratista. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones con relacién al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni
justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el dnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no éxime tampoco al
Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en

el presente pliego.
ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.
La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Contrato y en las prérrogas que hubieran sido
acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2, MORA.

Si las Obras contratadas no se terminarén dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio
del Comitente, el Contratista se hard pasible de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del Plan de Trabajos, previa intimacién a regularizar el ritmo de trabajo,
se hard también pasible de multa que se prevé en el presente,

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo
fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicaré la multa por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO {48) horas del comienzo de todo trabajo
Cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta
los gastos de cualquier indole que se originaren para verificar la correccidn de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacién del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacidn en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el Inicio de la prestacidn el Contratista
presentard a SOFSE para su aprobacién la actualizacién del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los
métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucién de todas las actividades relativas a las prestacion..
Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista deberd presentar también a la Inspeccién para su aprobacién una
actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversién o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo
hicieran necesario o si asf lo solicitara la Inspeccion.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrard los avances reales de cada actividad y efectos de tales avances sobre los plazos de las
tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades y cualquier modificacién aprobada en los montos o
plazos de contrato. :

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podré aplicar las respectivas
sanciones. :
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b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podré prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién o cualquier otra causa justificada que
hiciera imposible la Terminacién de la prestacién o una de sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacién, sin que el Contratista
tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en
costos adicionales.

SOFSE determinard si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cudnto tiempo, dentro de los TREINTA (30) dias
corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los efectos de una Variacién o de un Trabajo o Servicio
adicional y proporciona toda la informacién de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora
o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacidn no serd considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacién. '

El Contratista adecuaré su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u horas inhdbiles. Si el
Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su exclusiva costa e informard a la Inspeccién con antelacion suficiente.

c) Aceleracién.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista de Terminacidn, la inspeccién deberd
solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir la necesaria aceleracién en la ejecucion de los trabajos. Si
SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién sera modificada en consecuencia y confirmada por el
Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucién de los trabajos, ellas se incorporaran al
precio del Contrato y se tratardn como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier actividad relativa a la prestacion..

e) Reuniones de Administracién.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de administracion. El objetivo de
dichas reuniones sera revisar la programacién de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento
de alerta temprana. :

El Inspector deberd llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y suministrar copias del mismo a los asistentes
y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el Inspector deberd decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o circunstancias que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucion de las la prestacién.

El Inspector podri solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos esperados de! hecho o circunstancia futuros en
el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista deberd proporcionar dicha estimacion a la brevedad posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacién y consideracién de propuestas acerca de la manera en que los
efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar
las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector. .

S.  MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberd ser previamente convenido con el Comitente y
establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos andlogos o semejantes,
teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo trabajo, el precio sera propuesto por
el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Adn en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder inmediatamente a la ejecucién de los
trabajos si asi lo ordenara la [nspeccién, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones
realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial. '

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran
aplicado a la propuesta original. '

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo
directamente o por nuevo Contrato. :

6. REAJUSTE DE GARANTIA.
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista debera ampliar en un CINCO POR

CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL COMITENTE.
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Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran
computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrén ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podra ordenar su remocién y
reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresponda la Certificacion mensual de
avance se procedera conforme a lo que se indica a continuacion:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la Inspeccién, efectuara la medicion
ajustandose a las normias que establezca el PCP.

Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los certificados de Obra, ajustindose
también para ello a lo estipulado en el-PCP y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccién.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la prestacién hasta la fecha del
certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes
anterior. . .

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones,
hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicidn, se extenderd el certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccién,
haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacién pertinente, o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 642: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS. .

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificades, excepto el anticipo, en caso de corresponder, SOFSE retendra el
CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizardn sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el
Fondo de Reparos. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la Recepcién Definitiva, en garantia de la correcta ejecucion de
los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado
SOFSE no pagard intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrard al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de emltldo el certificado de liquidacién final
y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto
de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la prestacién, el Contratista podra sustituir el CIEN POR
CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en el presente pliege.

Ef Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacién al mes de que se trate no resulte menor
al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segdn la Curva de Inversién vigente.

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la legislacién vigente, con
fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA (60) dias corridos de Ia fecha de presentacién, en forma completa, de
la documentacion pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos menores, se tomaran estos ultimos.

Se establece ademds, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de la presentacién de cada certificado para su
aprobacién. Si dentro de este ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que el
Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 672 RECEPCION

1. Recepcién Provisoria.

La prestacién serd recibida provisionalmente por la Inspeccién, ad referéndum de la autoridad competente, cuando se encuentre
terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y
en el PET.

Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad.. En dicha
acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correr el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar e acto 0 no contestara la invitacién, la que deberd notificarse, la autoridad
competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citacién y de la ausencia del
Contratista.

En el acta se consignaran, ademés, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el
plazo que se otorgue para la correccién de los mismos. En casc de incumplimiento por parte del Contratista, se podré decidir la
rescision del Contrato y la ejecucién de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

N
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Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (12) meses. Durante ese plazo el Contratista es
responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente
de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido.
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3. Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantfa, se efectuard una inspeccion para realizar la Recepcién Definitiva, que se hara con las mismas
formalidades que la Recepcién Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la
prestacion quedara recibida definitivamente, dejdndose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordara un plazo
para su correccién, a cuya expiracién se efectuard una nueva verificacién del estado y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera
aceptar los trabajos, quedard efectuada la Recepcion Definitiva. )

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podrd corregirlos con su propio
personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4, Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos individuales de ejecucion y
garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcidn Provisional y Definitiva y devolucion de las garantias correspondientes.
Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la prestacion.

ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantfa de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los saldos que hubiere de
estos importes le seran devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcidn Definitiva y una vez satisfechas las
indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le fibere o devuelva la parte proporcional de las
garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision )

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a su vencimiento, en forma inmediata y sin que el Contratista tenga
derecho a indemnizacion alguna, en los siguientes casos: -

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20)
dias discontinuos, siempre gue no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacion.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contiato.
d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, sin que se hubiesen
ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de rescision del Contrato
sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacién .

En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarreard la pérdida de la garantia del cumplimiento del Contrato por la parte no
cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podrd, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los importes que deba al
Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias, etc., originados en tal rescisién o emergentes del
desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podrd
oportunamente realizar las acciones que estime pertinente. i

SOFSE en caso de rescisién se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por si o contratando a un
tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demés sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto

en el Contrato.

2. Toma de posesién .
Producida la rescisién, el Comitente tomaré posesién inmediata, en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hard inventario y

avaltio de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas correspondientes.
El Comitente tomars, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y

materiales necesarios para la continuacién de la prestacién. .
Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que estime més convenientes, respondiendo el Contratista

por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisién haya sido declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.
£l inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no

estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estaré habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista,
bajo constancia, una copia de aquél.

4. Avahiio
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El avallio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de disconformidad entre
ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado
el Contratista no nombrare a su perito, se entenderé que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avaldo que practique
el perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacién de los trabajos y materiales.

El Comitente practicard la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Coritrato y
determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederd a la liquidacidn de los importes
de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de la prestacién que hayan sido incautados.
Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su costa, dentro del término que aquél
le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en
el plazo sefialado, el Comitente podrd hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos
a cargo de aquél.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos y los
materiales y equipos incautados a precio de avallio, constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los gastos
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisidn hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la
terminacidn y liquidacién final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisidn del Contrato, o la mala ejecucidn de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, el Contratista deberd
abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista deberd por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen en el presente Articulo.
Dichos seguros podran ser contratados en pdlizas por separado o integrando un solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberdn ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente, como minimo por el
término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de garantia y el plazo de mantenimiento, e incluirdn al Comitente como
coasegurado o beneficiario, segin corresponda.

El Contratista entregard al Comitente los originales de las p6lizas y sus comprobantes de pago. Las pélizas no deberan tener cldusulas
restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa
forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las diferencias resultantes deberan ser
cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista
debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier
responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacién contractual, el Comitente
podrd en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos
seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. El Comitente deducird las primas asi desembclsadas
del primer certificado que a continuacidn de este hecho presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es responsable de acuerdo con estos
Documentos Contractuales, serd obligacion del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que
requiera dicha notificacion de acuerdo con las clausulas aplicables de las pélizas

correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas,
costos y gastos de cualquier indole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacién, se entendera que el precio de los seguros se encuentra
prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias econémicas y contractuales
por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo elio causa de prérroga del programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mas las eventuales ampliaciones de plazo
concedidas por el Comitente, los costos de Ios seguros por todo dicho tiempo excedente serdn de exclusiva cuenta y cargo del
Contratista.

La falta de contratacidn de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal que impidiera su ejecucion, no exirnird al
Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente,

sin que la eventual falta de intimacion previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcién.

El Contratista deberd contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que se sohcnte en la celebracidn del
Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal ]

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los riesgos de trabajo, a nombre
conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafios o
pagaderas por compensaciones con motivo 0 como consecuencia de cualquner accidente o lesién a cualquier empleado del
Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccién de Obra.
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El seguro que se contrate podrd ademds proveer indemnizacién por cualquier reclamo, juicio, costos y costas o cualquier otro gasto
emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesién.

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las
Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta péliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de ejecucién de la PRESTACION y
durante el Periodo de Garantia, establecidos en Ia péliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida
al personal asignado en cada periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacién.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo ef personal afectado a la Obra, de acuerdo a la legislacién vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra. -

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el PCP, a su nombre y el de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios
y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y
mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista deberd asegurar la Obra y todos los trabajos temporarios, materiales y
equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucién del Contrato, con una pdliza denominada "todo riesgo
de obra". .
Estos seguros deberén ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos los subcontratistas o
proveedores que participen de la ejecucién de la Obra o de las obras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, y
deberan cubririos contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al
servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente
y el Contratista y/o cualquier otro mencicnado como asegurado queden cubiertos durante el perfodo de ejecucién de la Obra y
durante el Perfodo de Garantia hasta la Recepcidn Definitiva .. )

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la péliza, el Comitente sélo liberara de responsabilidad al Contratista por las
pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

I) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto enemigo extranjero, guerra civil,
revolucion, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial, conmocién civil, sublevacién, requisicion de hecho o de destruccién de
bienes por orden de cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.

1) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacién nuclear o contaminacidn radiactiva en cuanto no se hallen
aseguradas. ,

El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a partir del momento en que el
COMITENTE lo disponga.’

£l Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecerd vigente durante todo el periodo de
ejecucién y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o subsecuentemente endosados a la misma, con
respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la poéliza valor progresivo que, en
todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcién Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccion del Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podré el Contratista dar inicio a
las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere. En caso de que tal circunstancia se
configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procederd a la suspension de ésta, con cargo al Contratista, no abonandose
ningun importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive legar a la rescisién del Contrato. '
El Contratista deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nacién, donde se
determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que haya contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién
de dichos informes, podré requerir el cambio de aseguradora, que debers efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de
notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.
Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las

garantias correspondientes se constituird en moneda nacional calculdndolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacidn
Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su constitucién. El importe de la garantia deberd ajustarse cada vez que se
verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en Ia cotizacién de la moneda extranjera.

ARTAI’CULO 71¢ REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de redeterminacién de precios

aplicable al contrato.

ARTICULO 722 BONIFICACIONES

.Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonara bonificacién alguna al Contratista por la terminacién anticipada de las

prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 732 SANCIONES
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1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de érdenes de servicio dari lugar a la
aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcién a los
incumplimientos producidos y al monto de! Contrato. :

A tal efecto, podré habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentars el puntaje que reflejard las faltas cometidas por el
Contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entenderd por monto del Contrato al monto original del mismo mads los importes de las
maodificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podrd incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras que estuvieran en el mismo o en el
PCP. : '

2.A. Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos .

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicard una muita de cinco décimos por mil {0,5/00) del
monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en Iz iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la
prestacién por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y
ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2,B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contractual se le aplicard una multa equivalente
a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de atraso en la terminacién de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la -

prestacién por el nimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada_

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del
monto total del contrato por cada dia de paralizacion

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faitas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de
la Inspeccién de Obra, se hard pasible de la aplicacién de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contratc segun
la importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas multas podrén ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion o
incumplimiento. ‘

Las infracciones y la cuantificacién de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de uha Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de las pélizas de [os seguros obligatorios: (3,10 por mil del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via publica: 0,10 por mil del monto
contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de incumplimiento contado a partir de
su notificacion. .

6. Paralizacién de trabajos (total o parcial} por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
paralizacién.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas ser descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la sancién, y si el monto del
certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podran ser deducidos de la
garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO-(48) horas
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisién del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcién de
las multas se hard efectiva atin cuando la resolucién que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin
efecto la sancidn, se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de
la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra. '

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacién.

La aplicacién de penalidades serd independiente de la obligacion del Contratista de indemnizar los perjuicios ocasionados a SCFSE o
a terceros por la infraccién penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o culpa del Contratista y de las personas por
quienes aquél debe responder, salvo disposicién expresa en contrario.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la penalidad se intimara al
cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades debers ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccidn por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.
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b) Determinacion del incumplimiento de! Contratista por parte de SOFSE.

¢) Notificacién del acto de incumplimiento e intimacion al Contratista al cese del mismo para la presentacién de su descargo en un
plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacién y notificara fehacientemente la
penalidad aplicada. :

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduardn en atencion a:

a) El grado de afectacién al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracién de la infraccion.

¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del objeto del presente pliego. Sin
perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET
o0 su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerara rescindido
automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias, etc.) se aplicard a jos OFERENTES o
ADJUDICATARIOS seguin corresponda las sanciones de: apercibimiento, suspensién e inhabilitacién del REGISTRO DE PROVEEDORES
DE SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando
indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) E! que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin causas debidamente
fundadas.

6.2 Reiteracién de infracciones: Sera sancionado con suspensién de hasta 12 (doce) meses el que sea pasible de apercibimiento
dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspensi6n: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla fa suspensidn impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del término de 2 {dos) afios sea pasible de un
nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o cualquier otra intimacion relacionada a sus
obligaciones, ordenada por resolucion firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 {tres) a 5 (cinco) afios el que, cumplida la suspensién impuesta por aplicacién
del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccion dentro del término de 5 (cinco) afios. )

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de contratos distintos al que
provocd la sancién, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el méximo de 10
(diez) afios. .

6.6 Inhabilitacién: Ademés de la suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse
dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con
suspensidn, sera sancionado con inhabilitacién para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, serd equivalente al de la respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera hechos dolosos, entendiéndose
por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencidn del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse
al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercion a lo que es falso o disimulacion de lo verdadero, sea por el empleo de
cualquier artificio, astucia o magquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se dard vista a los
interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como
consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a los interesados y a
la dependencia que intervino en la contratacién, por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendrd por concluido el

procedimiento para la resolucién definitiva. .
No se podrd imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la fecha en la que se cometid la

infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE
alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo tendrén efecto con relacion a los hechos posteriores

a la fecha de la sancién.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas sélo alcanzaran a éstas y a los miembros del
directorio. i

ARTiCULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCION
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Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd determinante del rechazo sin mas del tramite de
la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacién, o de la rescisién de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o
cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados ptblicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o Contrato, hagan o dzjen de
hacer algo relativo a sus funciones. .

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin que
éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. )

¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado puiblico con la competencia descripta, a fin
de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serdn considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del Contratista, directa o
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.

&
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