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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacién, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. : :

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.

A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:
SOFSE: Operadora Ferroviaria Socsedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectiia sus
requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segiin los lineamientos de su Reglamento de
Compras y Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas. '

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regird toda Licitacién
PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicard las condiciones especificas de cada Licitacién.
PET: Pliego de Especiﬁcaéiones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas de cada Licitacién

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion formuladas con relacién a la
documentacién licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacidn a la
documentacidn licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas bajo la forma de Unién Transitoria de
Empresas o de Consorcio o de Asociacidn que presenta una oferta en una Licitacion.

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada eleglble Y, en consecuenua se
encuentre en condiciones de resultar adjudicatarioc del contrato. :

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define los
aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisidn que examina todas las propuestas
recibidas y aconseja la precalificacién y/o adjudicacion de la propuesta mas convemente y el rechazo de las
que, conforme al pliego, resulten no admisibies.
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ADiUD!CATAREO' Oferente al que se le ha comunicado la adjudiéacién de una Licitacién a su favor, hasta la
Firma del Contrato,

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para Ia'ejecucién
de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo {con aprobacion del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de “supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la
documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de la
Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE_ LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las
caracteristicas de la prestacidn, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

DiA/S: se entenderan por dias corridos {salvo expresa indicacién en contrario).

DIA/S HABIL/ES se entenderan por aquellos en los que func:onen las oﬂcmas de la Administracién Publica
Nacional. .

CNRT: Comisién Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio def Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del interior y Transporte.
MINISTERIO: Mm:sterlo del Interior y Transporte

~ ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas
en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Cédigo Civil.

No serdn de aplicacion la Ley 13.064, sus normas réglamentarias vy complementarias, ni el régimen juridico
de Contratacmnes del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS
Y FUNCiONES)

Por su parte, sera de apllcacmn en lo que corresponda la Ley N2 25,551 (COMPRE TRABAJO ARGENTINO), sus
normas reglamentarias y complementarias. .

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacidn o Solicitud de Cotizacion o durante la ejecucion del Contrato
u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en
los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo contenido
en aquel documento que, tratando el tema en cuestién, tenga prlortdad de acuerdo al orden de prelaciéon
que se indica a continuacién:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliegq' de Especiﬂcg;idnés Técniﬁas y sus circulares ac[argtb’fias
4) La oferta del Ad}udicatario-

5) El Contrato u Orden de Compra ysus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementanas expedidas por escrito por la Inspeccidon de
Obra.
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7} El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad deI Estado '

8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9) El Cédigo Civil.
A todos los efectos se considerara:

Planas: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera esta Ultima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,
prevalecera esta Ultima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacién definitiva sobre toda norma en cuestion es
facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 42 JURISDICCION.

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccién de los Tribunales Federales Ordinarios
con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccidn
territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccidn.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualquier Tratado de Promocion y
Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habiiitar la Jurisdiccion de Tribunales
Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestién derivada del proceso de
Licitacion, celebracidn, ejecucidn y terminacién del contrato de Ejecucién de la Prestacién.

ARTICULO 52 PLAZOS

El computo de los plazos se efectuard contandose en dias corrldos salvo expresa mencién en contrario
formal y comenzard a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjud|cacmn emision de la
Orden de Compra o firma del Contrato, seglin se establezca en el PCP.

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacién en cualquier etapa del proceso,
sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a resarcimiento de
cualguier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emisién de la Orden de Compra solo podré ser anulada por
causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.
Los oferentes deberén tener capacidad Iegal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o Jurldlcas que cumplan los requ:sltos establec:dos en el
presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente tratarse
de las sociedades legalmente constituidas en los términos de [a Ley N2 19.550 de Sociedades Comerciales y
sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacién, Compulsa o
Licitacién, un domicilio especial constituide en el pais. :

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mds de una empresa, cualquiera fuere la
forma juridica adoptada para la presentacién, deberd unificarse la personeria por los medios legales
pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comin quien
debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada
uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcién del
Contrato.
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Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedard obligado ilimitada y solidariamente por
toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta, la aceptacion de la
- Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi deciararlo expresamente en su carta de presentaciony en su
£aso, en los poderes acordados al representante comun

Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente mas de una oferta,
sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas serdn declaradas no
admisibles.

ARTICULO 82 INHABILITACIONES
No podra’ﬁ concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional,
Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacién suficiente para
formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacién.

¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacidn de la
propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administracion
Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Teda persona gue resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
ARTICULO 9° :DO_MICILEO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del trdmite del Pedido de Cotizacién, Compulsa de Precios o
Licitacion segin corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran vélidas todas las
comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones sélo serdn validas si se efectian en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejdndose debida constancia en las
actuaciones mediante su firma.

b} Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcién dirigido al domicilio constituido.

c) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a lo dispuesto en el Cédigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacién.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones que en ellos se
cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.

ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso en que dos o mas empresas se présenten asociadas en una Cotizacidn,

Compulsa o Licitacién, deberén hacerlo en forma conjunta, mancomunaday solidaria, dando cumplimiento a
los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por. la Ley de Sociedades Comerciales
0 Consormos de Cooperamon por la Ley 26.005.

Una vez presentada una UTE, Consorcio o Asociacidn no podra modificar su integracién y en caso de ser
contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes dei contrato, salvo
expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio deberd tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la ejecucién del
contrato, incluido el p!azo de garantia y los trabajos a realizar deberén encontrarse comprendidos dentro de
su giro comercial.

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.




SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacién Licitatoria.

Cuando tal documentacién incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendrdn mero Bag
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITA'FORIA

La sola presentacion de la propuesta lmpllca que el Oferente acepta todas y cada una; de |as obllgaaones que
surgen del Pedido de Cotizacidn o la Documentacion Licitatoria.

ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademds de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacién y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacién del oferente recoger en el 1ugar de la
prestacion o servicio toda la informacién complementaria necesaria que perm:ta la optlmlzaaon de su
oferta. : U

ARTICULO 142 MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacién mediante la
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pllego

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovard en forma automatica por penodos de TREINTA
(30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos
de DIEZ (10) dias corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 15¢ LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia v hora que se ﬂe en el PCP o en el respectlvo !Eamado a Llc:itaaon 0
Pedido de Cotizacion. ' :

Salvo expresa indicacidn en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales dé 'Ia SOFSE,
Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente o
al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reciamos de ningun tipo por d;cha mrcunstanc:a
ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE |

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacién v la informacién en ella contenida es
condicidn necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de
requerir a todo Oferente la presentacién de informacién adicional a Ja que integra el presente articulo y que
se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

El PCP podrd agregar mas informacién o documentacién que la que a continuacion se establece bllibei'ar' al
Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacién, si no resultan aplicables a la
Licitacidn.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

- Indice de la Presentamon

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer foito con un mdlce que detalle acabadamente
el contenido de la misma con ajuste a fa foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admision:

Deberd contener la siguiente informacién:

i) Identificacién fehaciente de la Licitacién en los que se solicita se admita Ig propuesta.
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ii) Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompafiando copia certificada y legalizada de poder
con facultades suficientes o documentacion de respaldo que acredite tal caracter.

iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, debera indicar el
porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 del presente PBC y
rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracion de veracidad y exactitud de la informacién presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i} Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten cardcter de
declaracion jurada.

ii} El Oferente se compromete a actualizar la informacion presentada cuando se produzcan hechos que asi lo
ameriten.

iii) La Comision Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacidn presentada y
requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime
necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como disponer la realizacién de inspecciones o
auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicard la descalificacién del Oferente sin més tramite.
D. Conocimiento 'y Aceptacnon de los términos de la Licitacién.

Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de !as caracteristicas y condiciones del
objeto de la Solicitud de Cotizacidn, Compulsa de Precios o Licitacion y de la totalidad de los términos del
presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningin Oferente podra efectuar reclamos fundados en su ignorancia
respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacién de su propuesta o la apertura de la
Licitacion, como tampoco durante la ejecucion del Contrato u Orden de Compra o a la finalizacion del
mismo.

E. Garantia de Oferta

£l Oferente debera acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP..

F. Declaracnon Jurada de encontrarse habliltado a partlapar de la Licitacién.

Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no encontrarse incurso en
ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

G. Recibo de Adgquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente deberd
adjuntar el original del'recibo de adquisicion del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma
de Consorcio o UTE sera suficiente la presentacion del comprobante de adquisicion de pliegos por parte de
fa UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

. Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacion, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en condiciones
de realizar la prestacién de conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.




I. Declaracién Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta un porcentaje :
de integracién local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo
establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trahajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en
el pals, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades pidblicas o privadas del exterior,
debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccién General de Justicia (1GJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o accionistas de
las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en
Argentina. ‘

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado
Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o
demandado, Indicando los datos de la causa, el monto comprometldo en el pleato y Ia mcrdenua de esos
litigios respecto de sus activos totales. : : :

K. Certificado Fiscal para Contratar
16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas
A.1 Personas Fisicas: _
Deberén satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real en la Republica
Argentina, estado civil vy tipo y nimero del documento de identidad, acompanando fotocopia autenticada
de! mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiaran las constancias
correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

¢} Presentar una declaracion gue contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles y muebles
registrables.

d) Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.
A.2. Personas Juridicas:
Deberdn satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, seglin corresponda, inscriptos
en el registro u drgano de contralor respectivo con su correspondiente nimero de inscripcidn, debiendo
.encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

'b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera deberd cumplimentar lo establecido en la
Seccién XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (IG)), aceptandose la presentacién de los estatutos de
arigen debidamente certificados y traducidos.

c) Acreditar la personeria y ejercicioc de su representacién Iegal con la presenta{:ion de la siguiente
documentacion, segin corresponda para cada caso:

. Sociedades Colectivas, de- Responsabilidad Limitada y en Comandlta Simple: Fotocopla certificada y
Eegaﬁlzada en su caso, de la ditima modificacién del Contrato Social donde conste la designacién de el o los
socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacién y su cardcter de
individual, conjunta o indistinta.
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ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en
el -organismo de contralor correspondiente, por {a que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada vy legalizada, en su caso, del acta de designacién del consejo
de administracion o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segln corresponda.
Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompaniar el compromiso de constituciéon de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcién en su caso,
conforme a los recaudos exigidos por la legislacidn vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacidn
correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los: representantes comunes con facuitades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trdmite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo deberd presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos drganos
societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacion y la
designacién de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se debera presentar el
instrumento que se otorga en el pais de origen de [a empresa participante, que deje expresa constancia de lo
solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al representante comdn
que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o
responsabilidad emergente de la presentacidn de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del
mismao.

' e) Preseﬂtar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unidn
Transitoria de Empresas en formacién y declaracion de solidaridad por toda y cualquier obligacion
contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una participacién
minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas las ofertas, la
participacion en los consorcios solo podrd ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y-Estados de Situacién Patrimonial
A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los titimos DOS (2} ejercicios
aniales dlie se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del dltimo balance
trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Pablico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberdn estar auditados y
certificados por Ia autondad competente enel pa;s del Oferente.

En el caso de personas. Jurldtcas gue tengan una antigliedad menor que DOS (2} afios a la fecha del Acto de
Apertura, presentaran el (ltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que resulten cerrados y
emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la
capacidad econdmica financiera sobre la base de éstos. :
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En el caso de presentarse DOS (2) o mds empresas integradas en un Consorcio 0 Unién Tran -
Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas. SR

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberdn presentar un Estado de Situacion Patrimonial para cada uno de los DOS (2)
ultimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas
profesionales vigentes para la elaboracidon de estados contables con dictamen de Contador Publico
independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos
que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacién del Consejo Profesicnal. ‘

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifigue el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta con referencias bancarias y
comerciales 0 ndmina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente deberd acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucién de
la prestacion.

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.
A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.

Presentacién de un detalle certificado por Contador Plblico del afio de mayor facturacién en'ios Gltimos DIEZ
(10} afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto por cada
factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que hubiera registrado la
mayor facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en Ios tiltimos
diez (10) afios, :

Debera presentarse un detaile que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de
una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a
la que se licita, en los términos de la presente Licitacién, en los Gitimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente vélido para la calificacidn las prestaciones deberédn
encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto.

De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultard en forma indubitable:
- Laidentificacién de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.
— La fecha de inicio de los trabajos
- lafecha de Recepcién Provisoria y Ia fecha de Recepcién Definitiva.
- La participacion gue le correspondiera en la ejecucién (Porcentaje, subcontrato, etc.)

- las caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan encuadrar su Naturaleza y
Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacidn.

- El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacién y sus sucesivas - modificaciones o
Redeterminaciones del precio.. e :

— La satisfaccidn del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los Comitentes
que avalen los datos indicados.
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Las prestaciones serdn consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita cuando
revistan las caracteristicas de ejecucion indicadas en-el PCP. Podra requerirse la acreditacion de experiencia
. en una o mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podré ser
acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podrd ser sustituido sin la previa
autorizacion expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompafiara un
documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia
técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacidn adicional del Subcontratista durante
el proceso de-evaluacion de ofertas. - o e :

Las prestaciones serdn consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcion provisoria
restados aquellos meses que la prestacion se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion de
los factores que indigue el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberdn detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a la
fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefialados
en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Piblicas.

Presentacién de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras PGblicas, vigente a la fecha de Licitacidn, verificindose en el mismo, la capacidad
minima de Contratacién y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptard la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que no
existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si
resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacién del Profesional. Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacién del profesional
neminado. : : :

El profesional que se propone deberd contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente experiencia
- minima en la profesién, de acuerdo a lo gue especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de
naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacién Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacion, nominando al personal clave
y acompafiando-esa nominacién con los antecedentes profes:onales y acreditando el compromiso de
partsc;pacnon del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un Ilstado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la prestacion,
identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e |nd|cando marca, modelo, afio, potencia y
localizacién actual; en los casos que corresponda.




El Oferente podrd comprometer y acreditar alternatlvamente el compromiso de compra o el comproniig
alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la-documentacién que afiance el cumplimiento de ¢ '-‘ 3
compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacién quedara a exclusiva resolucién de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podrd requerir informacion y documentacion adicional de los equipos e
incluso, inspeccionar los mismos en el !ugar en que se encuentren, cornendo los gastos de la wsnta por
cuenta del Oferente.

£l PCP podrd establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.
H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccién de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos-criticos necesarios para la prestacién o de equnpamiento a instalar
como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.
A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacion que permita evidenciar el avance fisico previsto para
la prestacién en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales estableudos en el contrato.

B. Curva de Inversion.

Detalle de Ia certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente deberd entregar un detalle de la metodologm con la cual
ejecutara la prestacion y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual debera estar encuadrado en lo
indicado por la documentacién licitatoria.

Deber3 incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad de
los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene,
conservacién del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y
transeuntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, asi como
con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren
incluidas en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprendera la definicién de la modalidad operativa para la ejecucién de las
obras sin la interrupcion del servicio de transporte ferroviario del objeto de la L|C|tacmn '

Cuando se admitan propuestas a!ternatlvas quienes Ias oferten deberan hacer un detalle completo de las
mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la documentacion
licitatoria serdn declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuird a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferente para fa ejecucion
de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologlas de trabajo
distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas Ultimas no se ajusten a la normativa del’ contrato o
cuando a juicio de SOFSE no garant:cen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en
tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A, Oferta Econdmica.
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El Oferente formalizard su oferta econdmica mediante nota en la cual se indicard la misma en ndmero y
. letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de contratarse
independientemente o bien que parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de
certificacion o pago segin los rubros que componen e! objeto contractual, se procederd a discriminar en este
documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta econémica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a la oferta béasica, el
Oferente también debera denunciar los mismos en aste documento.

~ B. Planilla de Cotizacién de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacién de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicidn, el cdmputo y el precio unitario
de cada uno de los items gue componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacidén de la Oferta sera confecaonado con arreglo a lo que se determine en
el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas seran
consideradas a mero tftulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de
los item que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacién que se contrata. En este
tipo de contrataciones, el computo de cantidades por item sera al solo efecto de determinar el avance en la
completitud del item a los efectos de su certificacién parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en
cualquier instancia el cdmputo del item de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos
dequela certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado.

C. Andlisis de Precios. -

La composicidn de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacion de la Oferta serd
detallada indicando la incidencia del costo de operacién de equipos, mano de obra, materiales, gastos
generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 172 CUMPLIMIENTOQ DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en nlnguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 102; ni encontrarse en situacién de
1 Iltlgto con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes [a hayan formulado.
d) Haber Integrado la correspondienie garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacién establecida en el Artlculo 16° del
presente Piiego a satisfaccaon de SOFSE -

f) Ajustarse a las condlcmnes establecu:ias en Ia documentacién !;catatorza sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que
impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos, plazos y calidad previstos. -

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para !a ejecucidn de los trabajos en
las condiciones previstas, en particular:




1) Referencias adecuadas y situacion econdmica financiera general que permitan concluir a oY
SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacién objeto

2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e Indices de Liquidez (Activos Corrientes /
Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan; en caso de corresponder, en el PCP; segtin
los ultimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3} Patrimonio Neto y Activos liquidos {Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito
superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucién en los dltimos DIEZ {10} afics de un Volumen Anual en Trabajos de Construcc:on superior aE
valor indicado en el PCP.

5} Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6} Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccidn del Comitente en los ditimos DIEZ {10} afios de
naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7} Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gltimos DIEZ (10} afios de
naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas o distintas
que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en
los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.g.3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 y 17.1.g.6 del presente Pliego
podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente,
cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar como minimo un cumplimiento del requisito
equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%} de su participacién porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podrdn complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejldad a sola
evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segin la cldusula
17.1.g.7. no serd exigible a aquelios integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacidon sumada en la
sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO {50%).

ARTICULO 182 GARANTIAS. A

a) de Mantenimiento de Oferta {5 [CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 {DIEZ % del monto del mismo)
c) de impugnacion, sélo si el PCP lo establece. |
ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta qué presenta mediante la constitucion de una
garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un penodo de NOVENTA (20)
dias a contar de la fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, seglin se regquiera en
el PCP,

1) Certificado de depésito efectuado en el Banco de laNacion Argentina, a la orden de SOFSE.
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2} Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, liso y Hano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
divisién y excusion en los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.

3) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en cardcter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de
excusion previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto ;cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.)
5) Cheque certificado . S

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las
modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente debera acompafar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafifa con la que se haya
asegurado. :

SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que deberd
efectuarse en el plazo de setenta y dos {72) horas habiles de notificada la decision.

Los proponentes estarén obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderdn la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara
automaticamente hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacion de DIEZ (10} dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.
Podran eféctuarse licitaciones de las siguientes c!asesﬁ 1) de “etapa Ginica” y 2) de “etapa mdltiple”.
ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Unico, cerrado v llevara como dnicas leyendas las
siguientes: denominacién de la prestacion a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitacidn;
identificacién del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

E! licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondré cargo, indicando fechay hora.

ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.
Las propuestas estardn contenidas en dos 0 mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el PCP.

Ei licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
ARTiCULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSEy a
lo que se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacion del formulario de oferta debidamente
suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacién de la garantia de
mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procederd a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrara acta de todo lo actuado,
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indicdndose nombre de las empresas proponentes con mencién de los montos de las catizacionesy
porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso O
corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podrd solicitar la subsanacion de defectos formales a los Oferentes
por el plazo improrrogable de TRES (3) dias hdbiles, bajo apercibimiento de desestimacién de la Oferta,
siempre que no implique la modificacién de los elementos esenciales de la Oferta formuiada ni alteren en
modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 252 DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de las
propuestas resultara inhabil, aquella se trasladaré a la misma hora del primer dia hébil posterior.

ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N2 1 y del Sobre N2 2 segtn
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacién, los duplicados de las
propuestas abiertas serdn exhibidos en ia sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan
examinarlas. Cumplido ef mismo, se declarard concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedarin
reservadas para su evaluacién. Las disposiciones del presente Articulo no serén de aplicacién en relacién al
Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas
Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 272 OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas ofertas hayan
sido abiertas, podrén observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma clara y
precisa y serdn presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido,
serd giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizard antes de elevarlo al
Directorio, quien resolvera en forma inapelable. :

Las disposiciones del presente Articulo no serdn de aplicacion en relacion al Sobre N 2 en su caso, respecto
de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N2 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaiuacién, asi como el criterio de seleccién de Ia adjudicataria se realizara de conformldad alo
previsto en el PCP.

Recibidas fas propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dard intervencién
a la Comisién Evaluadora, que procederd a examinarlas y podra requerir de los proponentes cualquier
informacion complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que considere necesarlas,
siempre que no impliquen la modificacién de los elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno
el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberdn dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido
se tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta..

En caso de [lamados de “etapa multiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre N21
procederd a realizar el Acta de Calificacion, la que serd notificada a todos los proponentes, fijandose en el
mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2,

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacidn dei ‘Acta de Calificacién, los Oferentes podran
formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran consideradas, si correspondiere, por
SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N2 2, la Comisién Evaluadora emitird el correspondiente
Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.
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AR_TI’CULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de empate de las Propuestas, segln el criterio de evaluacién previsto en el PCP, SOFSE podra
requerir me_]ora de ofertas

ART!CULO 300 D[CT AMEN DE EVALUACIéN

Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacién de Ias propuestas, de
conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente'q'ue retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderd la garantia de
mantenimiento de oferta en concepte de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa multiple.
b} A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario,
c) Al vencimientdfdel plaio de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectaciéon de la garantia no tendra
lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumpllmzento del contrato
en las formas y 1os plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 322 ADJUDICACION

La Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que, en casc de
compartir el criteric, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto sera notificado fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes. '

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacién del Contrato, los
Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberdn presentarse por escrito en la direccién consignada en el PCP.
SOFSE reépondera’ prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Seré facultad de SOFSE el decidir sobre |z suspensidn del praceso de suscripcién del contrato, en cuyo caso lo
comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podrd rechazar todas las propuestas o aceptar varlantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta;
ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ {10) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacién, e! Adjudicatario deberd
presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar” segun lo establece la Resolucidon General N2 135 del 8 de mayo de 1998
de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en la orbita
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Piblico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.) y
polizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la Licitacion,
junto con el respectwo comprobante de pago al dia.

3. Copia ‘de! Formulario N2 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dltimo trimestre.36.4.
Copia del Formulario N2 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Pablico con firma Legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del dltimo trimestre. £n caso de resultar adjudicataria una UTE 0




Consorcio deberd acreditar su inscripcién en la inspeccién General de Justicia y/u organismo equivarag €,
como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la
revocacion de la adjudicaci6n con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptard la presentacién de la documentacién equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcidn a la presentacién.

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrard en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la garantia de mantenimiento de
oferta y, si asf lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva
adjudicacion. : : : :

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simuiténeamente con la firma del contrato, el Contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante una
garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliego, por el DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantfa de cumplimiento del
contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderd la garantia de mantenimiento
de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones
atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1} Serdn documentos integrantes del contrato:
a) Elpresente pliego;
b} EIPCP;
¢} Los planosy planilias de fa licitacidn;
d) EIPET;
e) Las circulares con consulta y sin consulta; ‘ -
f) El presupuesto de la prestacién cuando asf corresponda en razén del sistema de contratacién;
g) La propuesta; |
h) Elacto de adjudicacién.
i) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:
a) Laorden de inicio de los trabajos;
b) Elacta de inicio; _
¢} Elplany diagrama de ejecucién de la prestacién aprobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién; -
e) Libro de notas de pedido; | ' |

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g) Actas de recepcion;

h} Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o quien
este determine. . -




“2019 ANO DE LA EXPORTACION”

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonard el
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar también [a parte del
Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago
resultara insuficiente. -

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podrd transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato, aquél esta
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que deberd
constituirse en la jurisdiccién establecida en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionarz el Acta de inicio.
- Enaguellos casos de suministros dicha Acta implica el automético computo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para ef comienzo de la obra de DIEZ (10) dias corridos,
salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podré -previa autorizacion de SOFSE-
efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que
se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los plazos fijados en el
contrato. . '

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le establece,
SOFSE tendra derecho a la rescisién del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderad la garantia de
cumplimiento del Contrato y responderd por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera
este derecho, el plazo de ejecucién de Obra se computard automdticamente a partir de la fecha de
vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentacion
del Contrato, al que se ird agregando la documentacién accesoria especificada en el Articulo 352).

ARTICULO 412 PLANOS.

El Contratista prepararé todos los planos necesarios y de cada uno de elios, entregara al Comitente dos
copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite para su uso y
entregaré al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado,
acompafiando ademds el soporte magnético.

ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA.

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccidn de un
obrador, deberd previamente someter a la aprobacién del Comitente su proyecto de Obradory ajustara sus
instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se deberd colocar en lugar visibles un cartel, el mismo contendra la informacion
que SOFSE determinard para cada Licitacién en el PCP.

ARTICULO 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efectie trabajos o servicios
en zona de operaciones de SOFSE, deberd entregar al Comitente, su programa de trabajos detallando:
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horarios, medidas de vigilancia, cierre.de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y toda inforn®
que sobre el particular resulte oportuna. ' '

El Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras, para
evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y materiales
afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo
relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de
terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos. '

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o
de combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, fa construccién de depdsitos, galpones, tinglados u otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
previa a su construccién debera requerir a SOFSE la autorizacién correspondiente adjuntando un acabado
detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda documentacién pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 432 y en el presente Articulo, el Contratista debera disponer de
una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de SOFSE,

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccién, sobre su instalacién ¥
mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a su cargo el alumbrado y la
provision y distribucién de agua. '

A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, toda construccién
auxiliar serd demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante la
contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma. ' -

La prestacion objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la gestién y
su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econdmico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido
en el presente pliego. ' T

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspeccién, para
evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspeccién
destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de
maniobras del Obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran,
serd responsable por el resarcimiento de los perjuicios. '

Estas responsabifidades subsistirdn hasta la Recepcién Provisional y durante la ejecucién de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.
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A tal efecto, el Contratista deberd contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la
Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta que ios reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos
sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

Ei Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de la prestacién y sera responsable por las multas y resarcimientos a que
dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacidon de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penaﬁdad se intimard al cumplimiento de la obligacidn, en el plazo razonable que se le fije, y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la muita, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dfas
determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del
CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerard rescindido automaticamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios gue correspondan.

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS

A pedido del Contratista, SOFSE podrd acordar prérrogas de plazo cuando a su solo juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas:

1} trabajos adicionales que lo justifiquen;

2} demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo
de la prestacion.;

3) casos fortuitos o imprevistos.

4} falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de
causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;
8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

l.as solicitudes de prérroga deberdn presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA (30) dias
corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrén no ser tomadas en
consideracién,

SOFSE podré tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de
la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacién previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15} dias corridos de otorgada una prorroga se efectuardn los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual Preliminar y la Curva y
Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificdndolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho que originé la prérroga y se someterén a la aprobacion del Comitente.

ARTICULO 472 SUSPENS]ON DELA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquner causa Justlﬁcada SOFSE podré suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicion de
fa obra ejecutada en la parte gue alcance la suspensién.

El Contratista podra solicitar la suspensién temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al
contrato cuando
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a) Asi se requiera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos™x

b) Exista estado de guerra, de conmocidn interior o de grave alteracién del orden piblico, que impidan la
normal ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y solicitar
la suspensién del plazo de ejecucion atin en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacién econdmico — financiera resultante del contrato, SOFSE vy el
Contratista podrdn acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacién,
celebrando el pertinente convenio, al que le serén aplicables las normas del presente Pliego en todos los
aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico desighado por el Contratista deberd reunir los requisitos de aptitud, fbrmacién;
experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la
misma.

El reemplazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podrd solicitar la remocién y reemplazo del Reprasentante Técnico en cualquier etapa del contrato.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado por el
Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento.
La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por la
documentacién licitatoria serd permanente durante la ejecucion de los trabajos, saivo criterio distinto en el
PCP. - ‘

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA. .

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicard por nota al Contratista cudles
son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cudles estdn
autorizadas para dar 6rdenes escritas con carécter de Inspeccién.

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones 'y 6rdenes imhartidas por la Inspeccién. La
inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, harédn
pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique,
seran cronologicamente consighadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente,
que la Inspeccién guardard en la Obra. '

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias habiles del
requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara.

SOFSE podrd ademds, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda Y, en caso necesario, del fondo
de reparos. '

Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato Y que
no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.




“2019 ANO DE LA EXPORTACION”

Aln cuande el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
deberd notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccidn de
Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le
asisten para observar la orden recibida. No se considerardn como observadas las érdenes de servicio cuando
al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedard obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacidn del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximird de fa obligacién de
cumpllrla 5| e[Ia fuera re|terada

ART[CULO 51° NOTAS DE PESlDO PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serén cronoldgicamente consignadas por escrito
en un libro foliado, sellado y rubricade por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

 Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dfas corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista
debers fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15} dias
corridos a partir de la presentacién del rectamo y/u observacion formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde consten los trabajos
ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climéticas, de acuerdo a las
instrucciones que se le impartan

ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacién de la Obra y
responderd de los deféctos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la ejecucién y
conservacién de la misma hasta la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacion de sefialarlo a la
inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se
efectiien las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar
para corregir fas fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencién

- expresa de detalles necesarios no Ilbera al Contratista de la obligacién de realizarlos ni le da derecho al pago

de adicional aiguno.
ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonard a todo su personal- salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las obligaciones
legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado
mensual estard condicionado a la presentacién conjunta, por el Contratista, de los comprobantes de
depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los
trabajos certificados. '

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dard derecho a éste a
reclamacién aiguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal deberd ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccion podra exigir el
cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.




Asimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara desdrdere

indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.
ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendré siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite
para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacién contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de Ia Inspeccion aseguren la calidad satisfactoria de la
prestacion y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccidn nada observe sobre el particular, no eximird al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o por la demora en
- terminarlos. : ‘

ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. E| Contratista debera
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del Comitente. Para los
elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los talleres
donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de la Obra, el Contratista
deberd asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccidn.

ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS,

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar serdn sin uso y de la mejor calidad y tendrén
las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del Contrato o las exigidas por la
Inspeccion. Cuando se prescriba que algin material deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se
entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales
que sean equivalentes a juicio del Comitente. ‘

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras de los
materiales que la Inspeccién determine, las gue serviran para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccidn rechazare, serdn retirados por el Contratista a
su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado
cumplimiento a la orden, el Contratista se hard pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aquélios de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados por el Contratista, estando
a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucidn dieran lugar.

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los
materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., serdn facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas, pagara cualquier ensayo o
analisis fisico, quimico o mecénico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algdn
material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolséndosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracterfsticas, no permita la
ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto. - ‘ : ‘

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAIOS DEFECTUOSOS.
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Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucidn, el Contratista lo
corregird si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacion de plazo. '

El Comitente establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccién
realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 602 VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccidn podrd ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si
1os defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista.
En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista deberd reparar o cambiar
las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion; transcurrido ese plazo,
dichos trabajos podrén ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su
importe del fondo de reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la
prestacién en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.

E! Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de SOFSE y
la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion no exime al Contratista de sus obligaciones con relacién
al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacién, sin gue tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no
exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia
de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION
1. PLAZO.

La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del Contrato y en las
prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

_ Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por causas
no justificadas a juicio def Comitente, el Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del Plan de Trabajos, previa intimacion a
regularizar el ritmo de trabajo, se hard también pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran
terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa por incumplimiento de plazo
parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAIOS.

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del
comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucidn no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el
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Contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originzse
verificar la correccién de su ejecucién. - . oo

4. CONTROL DE PLAZOS.
a) Actualizaci6n de! Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias hdbiles contados desde el Inicio de la
prestacion el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacion la actualizacién del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos
de ejecucién de todas las actividades relativas a las prestacion.. o

Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista debers presentar también a la Inspeccién para
su aprobacidn una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversidn o con una frecuencia
menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccion,

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrard los avances reales de cada actividad y efectos de tales avances
sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualguier cambio en la secuencia de las actividades y
cualquier modificacion aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podrd aplicar
las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificard de manera alguna las obligaciones del
Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar fa Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién o cualquier otra
causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de Ia prestacién o una de sus etapas en la Fecha
Prevista de Terminacion, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionaleés.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los
TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los efectos
de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional Yy proporciona toda la informacién de respaldo. Si el
Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacién no serd considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacién. '

El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u horas -
inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su exclusiva costa e informard a ia
Inspeccién con antelacién suficiente,

¢) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista de Terminacion, la
Inspeccidén deberd solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir la necesaria
aceleracion en la ejecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacién sera modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

St el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion de los trabajos,
ellas se incorporardn al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.

El Inspector podra ordenar al Contratista que demare la iniciacién o el avance de cualquier actividad relativa
a la prestacién.

e} Reuniones de Administracién. -
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Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de
administracién. £l objetivo de dichas reuniones serd revisar la programacion de los trabajos pendientes y
resolver asuntos planteados conforme ai procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y suministrar copias
del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunidn o con posterioridad a ella, el Inspector
deberd decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las
medidas que deban adoptarse.

- f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista deberd avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las la prestacion.

El Inspector podrd solicitar que el Contratista entregue una estimacién de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista debera proporcionar
dicha estimacion a la brevedad posible. '

El Contratista debera colaborar con el inspector en la preparacidn y consideracién de propuestas acerca de
la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de
fos participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido
con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes
a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren
producido desde la fecha de la Licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo trabajo, el
precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucidn de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccién, dejando a salvo sus derechos.
En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacion o
reparos de la Inspeccidn, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia
administrativa o judicial.

A este Gltimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
~ beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se
trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAIUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encorﬁiendén modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista deberd ampliar
en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE. :

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales
especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al
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Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrén ser rechazados, aunque fii
mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podra ordenar su remocién y reconstructismr
de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista ios gastos provocados por esta
causa.

ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresponda Ia
Certificaciéon mensual de avance se proceders conforme a lo que se indica a continuacién:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervision de la Inspeccién,
efectuara la medicion ajustdndose a las normas que establezca el PCP.

Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los certificados de
Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias que
pudiera haber formulado la Inspeccién. ' :

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la prestacién
hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta sea aprobada por la autoridad
competente. :

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicién, se extenders el certificado con los resultados obtenidos
por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, Ia rectificacién pertinente, o difiriendo para la
liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre ias que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 64¢2: RETENCIONES SOBRE LOS CERTI FICADOS.

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder, SOFSE retendrd el CINCO POR CIENTO {5%). Estos descuentos se realizaran sin perjuicio de la
garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedara en poder del
Comitente hasta la Recepcién Definitiva, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer
frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagard intereses por fas retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30} dias corridos de emitido el
certificado de liquidacion final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por
reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la prestacidn, el Contratista podra
sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las
garantfas previstas en el presente pliego.

El Contratista sdlo podrd hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacion al mes de que se
trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segun fa Curva de
Inversion vigente. : :

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado, el Contratista deberd presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la
tegislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.
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El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA (60} dias corridos de la fecha de
presentacion, en forma completa, de la documentacidn pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos Gtimos.

Se establece ademds, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correrén a partir de la presentacién de cada
certificado para su aprobacién. Si dentro de este Gltimo plazo el certificado fuese cbservado, el plazo para el
pago comenzara en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 672 RECEPCION
1. Recepcidn Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionalmente por la Inspeccién, ad referéndum de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas y procedimientos establecidos en el PCP y en el PET.

Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad. En dicha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la
cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la que debers
notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando
constancia de la citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignardn, ademds, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podréd decidir la rescisién del Contrato y la ejecucién de los
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (12) meses. Durante ese
plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no
sean consecuencia def uso indebido. '

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcion Definitiva, que se
hard con las mismas formalidades que !a Recepcién Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto
funcionamiento de las instalaciones, la prestacién quedard recibida definitivamente, dejdndose constancia
en acta. En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, a cuya expiracion se
efectuara una nueva verificacion del estado v, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los
trabajos, quedar4 efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4, Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacién y les fije plazos
individuales de ejecucién y garantfa, cada una de ellas serd motivo de Recepcién Provisional y Definitiva y
devolucién de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo
de la prestacion.

ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los
saldos que hubiere de estos importes le serdn devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcion
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Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios Y perjuicios ¢ cualquier otra deuda que cow
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o devuelva la
parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos. : '

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.
1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma inmediata y sin que
el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes casos:

a} incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato v los
documentos que fo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias
continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por
SOFSE;

¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.

e} Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, sin
que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra
considerarla causal de rescisién del Contrato sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial, con
pérdida de fa garantia de cumplimiento del Contrato. : :

€) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente
por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacién

En todos los casos enunciados, [a rescisién operada acarreard la pérdida de la garantia del cumplimiento del
Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podré, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los
importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias,
etc.,, originados en tal rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de
consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podréa oportunamente realizar las acciones que
estime pertinente.

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por
si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demds sumas que le
corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesién

Producida la rescisién, el Comitente tomard posesion inmediata, en el estado en que se encuentre, a cuyo
efecto se hard inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos, ‘labréndose las actas
correspondientes. '

El Comitente tomard, si o creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de Ia prestacién.

Podrd también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime mads convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios gue sufra el Comitente cuando la rescisién haya sido declarada
por culpa de aquel. : '

3. Inventario.
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El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto,
no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviard af Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4, Avalao

El avallio se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro
del plazo de TRES (3} dias hébiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que
renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avallo que practique el perito nombrado por el
Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

E! Comitente practicard la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con
arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de reciboe.
Asimismo procederd a la liquidacién de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean
indispensables para la continuacién de la prestacion que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su costa, dentro
del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la
notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, ef Comitente podrd hacer retirar y
depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquéi.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avalio, constituirda un crédito a favor del
Contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere
sido causada por el Contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la
rescision del Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las
sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al
Comitente, el Contratista deberd abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen
en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pélizas por separado o integrando un solo
contrato de seguro.

Todos los seguros deberdn ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente,
como minimo por el término del plazo de! Contrato, sus prorrogas, el plazo de garantia y el plazo de
mantenimiento, e incluirén al Comitente como coasegurado o beneficiario, segin corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago. Las pélizas no
deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del
pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las diferencias
resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia
o quiebra de la aseguradora, el Contratista deberd afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafos
en cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacion
contractual, el Comitente podrd en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso gue pudiera
ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas
por el Contratista. El Comitente deducird las primas asi desembolsadas del primer certificado que a
continuacion de este hecho presente el Contratista.
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Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el »
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, serd obligacion del Contratista notificar a
aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera dicha notificacién de acuerdo con las cldusulas
aplicables de las pélizas correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o

resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en Ia planilia de cotizacion, se entendera que el precio de los
Seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista. :

Correrén por cuenta del Contratista los intereses Y costos por pago fuera de término y las consecuencias
econdmicas y contractuales por la no vigencia dei Seguro.

El Comitente podra suspender los trabaj‘os por falta de cobertura, no siendo ello causa de prérroga del
programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original més las eventuales
ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo
excedente serdn de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacian de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal gue impidiera su
ejecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que
surjan explicita o implicitamente del presente, sin que ia eventual falta de intimacién previa ¢ requerimiento
de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion. SR

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite en
la celebracién del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar fa ejecucién del Contrato, el Contratista deberd tomar un seguro que cubra los riesgos de
trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo [as
responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo o cofmo consecuencia
de cualquier accidente o lesién a cualquier empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del
Comitente y de la Inspeccién de Obra.

El seguro que se contrate podré ademds proveer indemnizacion por cualquier reclamo, juicio, costos y costas
0 cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesién.

El contratista deberd presentar el Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme
a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta poliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el pericdo de
ejecucién de la PRESTACION y durante el Perfodo de Garantia, establecidos en Ja péliza o subsecuentemente
endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada periodo, v los
aseguradores deberén hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacién.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a Ia
legislacion vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezea en el
PCP, a su nombre y el de ia OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta cubierto
por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de

cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las Obras; ¥
por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

- Los costos legales recuperables def asegurado, por cualquier reclamante.
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- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador.
1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista deberd asegurar ia Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucion del
Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra”.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos los
subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucién de la Obra o de las obras temporarias, por sus
respectivos derechos o intereses, y deberadn cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualguier causa excepto
las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier
otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucién de la Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recepcidn Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la péliza, el Comitente sélo fiberard de responsabilidad al
Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

I} Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto enemigo
extranjero, guerra civil, revolucién, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial, conmocion civil, sublevacion,
requisicion de hecho o de destruccion de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, provincial o
municipal de hecho o de derecho. '

1) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccidn nuclear, radiacién nuclear o contaminacion radiactiva en
cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a partir
del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecerd especificamente que la cobertura otorgada permanecerd vigente durante
todo el periodo de ejecucién y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la poliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista deberd asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la pdliza
valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcion
Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compaiiias de primera linea y a entera satisfaccion del Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podra
el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias gue esta
situacién genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se
procedera a la suspensién de ésta, con cargo al Contratista, no abonandose ningln importe en concepto de
certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisién del Contrato.

El Contratista debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de
la Nacién, donde se determine. el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que haya
contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda
extranjera, el importe de ias garantias correspondientes se constituird en moneda nacional calculandolas al
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su
constitucién. El importe de la garantia deberd ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al
diez por ciento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera. :

ARTICULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS




El PCP establecerd, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacién, el procedimients
redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 722 BONIFICACIONES

Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonari bonificacién alguna al Contratista por la
terminacion anticipada de las prestaciones o de parte de ellas. : :

ARTICULO 732 SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacidn contractual o de érdenes de servicio
dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas debersn ser progresivas y
acumulativas en proporcién a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podrd habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que reflejara las
faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medird el grado de incumplimiento registrado por
éste,

A los efectos del cdiculo de las multas, se entenderd por monto del Contrato al monto original del mismo
mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas. '

EI PCP podrd incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.
2. Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras que
estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en Ia Iniciacién de los Trabajos

St el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa de cinco
décimos por mil {0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el ndmero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluirdn en el
computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

5i el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contractual se le
aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de
atraso en la terminacion de la prestacion.

La multa que se apligue por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el ndimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente.

2.C. Muitas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa equiiialente a UN
DECIMO POR MIL {0,10/00) del monto total de! contrato por cada dia de paralizacion

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes
de Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se haréa pasible de Ia aplicacion de multas que podran variar
del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segin la importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas
multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccidn o incumplimiento.
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'Las-infracciones y la cuantificacion de su sancion son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
3. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros abligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via pdblica: 0,10
por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.

6. Paralizacién de trabajos {total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual
por cada dia de paralizacién.

3. Percepcion de multas,

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podrén ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta debera ser repuesta
dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescision
- del Contrato y la pérdida de! saldo de dicha garantia. La percepcién de las multas se hara efectiva aun
cuando la resolucidn que impuso la sancion hubiese sido recurrida. 5i con posterioridad se dejara sin efecto
la sancién, se devolverdn los importes retenidos con mds un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacidn.

La aplicacién de penalidades seré independiente de la obligacién del Contratista de indemnizar los perjuicios
ocasionados a SOFSE o a terceros por fa infraccidén penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran cardcter objetivo y se configurardn con prescindencia del dolo o culpa del
Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicion expresa en contrario.

La aplicacién de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se e fije y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:
a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.
b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢) Notificacién del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la presentacion
-de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolverd sin otra sustanciacion y notificara
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.
Las penalidades se graduardn en atencion a:

a) El grado de afectacién al interés pablico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracion de la infraccion.




¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccién Ocasionare al correcto y normal funcionamiento del Skiste o5
del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera
la cantidad de dias determinados en el PCP y PET 0 su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO {(15%) del
Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerard rescindido automaticamente Y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan. :

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.
e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.
6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias, etc.) se
aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segln corresponda las sanciones de: apercibimiento,
suspension e. inhabilitacién del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera
de ellas.

6.1 Apercibimiento: Ser4 sancionado con apercibimiento:
a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin causas
debidamente fundadas. -

6.2 Reiteracién de infracciones: Sera sancionado con suspensidn de hasta 12 (doce) meses el que sea pasible
de apercibimiento dentro dei periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspensién: Serd sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afios:

a} El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del término de 2
{dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva Ia garantia o cualquier otra
intimacidn relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que, cumplida [a suspensién
impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccién dentro del término de 5
{cinco) afios.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en ej cumplimiento de
contratos distintos al que provocd fa sancién, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
éstas podrian ser ampliadas hasta e! maximo de 10 {diez) afios.

6.6 Inhabilitacion: Ademds de Ia suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO no
inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que
incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspensién, serd sancionado con inhabilitacin para
inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE,

Ef lapso de inhabilitacién, de Ia que se tomard nota en el REGISTRO, serd equivalente al de la respectiva
suspensian. '

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera hechos
dolosos, entendiéndose por tales todos aquelios en los gue resulte manifiesta la intencién del OEERENTE o
ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por
asercion a lo que es falso o disimulacion de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o
magquinacidn.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resoiver se
dara vista a los interesados por el término de 10 {diez) dias para que formulen fos descargos o aciaraciones
que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba,
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luego de producida ésta, se dard nueva vista a los interesados y a la dependencia que intervino en la
contratacidn, por el término de 10 (diez) dias, con lo gue se tendrd por concluido el procedimiento para la
reselucién definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la fecha en la
gue se cometid la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendrén efecto con relacion a los hechos posteriores a la fecha de la sancidn.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas sélo alcanzaran a
éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd determinante del
rechazo sin mas del trdmite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacion, o de la rescisién de
pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dddiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacién o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado publico con Ia
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o
juridica.




