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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacién, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entenderd por:
SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad de!l Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectiia
sus requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, seguin los lineamientos de su
Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regird toda Licitacién

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada Licitacién.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicard las condiciones técnicas especificas de cada
Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracién formuladas con relacion

a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacién a la
documentacién licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas juridicas bajo fa forma de Unién
Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacion que presenta una oferta en una Licitacién.

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia,
se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define
los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacion a favor de uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién gue examina todas las
propuestas recibidas y aconseja la precalificacién y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente y el
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacidn de una Licitacién a su favor, hasta
la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.
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_"SUBCONTRATISTA: Persona fisica o jurfdica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucién de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo {con aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervisidn y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la
documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

1EFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de
la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las
caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

DiA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacion en contrario).

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administracion
Pablica Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.
ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las disposiciones
previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Cédigo Civil.

No seran de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen
juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL
ESTADQ NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, serd de aplicacion en lo que corresponda la Ley N2 25.551 (COMPRE TRABAIO
ARGENTINQ), sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrolio del llamado a Licitacién o Solicitud de Cotizacién o durante la ejecucion del
Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado
o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a
favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestion, tenga prioridad de
acuerdo al orden de prelacién que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) £l Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4} La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por fa inspeccion de
Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
9) El Codigo Civil.

A todos los efectos se considerara:
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimensidn apreciada a escala y la expresada en cifra%% tr;,i"

lecers esta Gt %
prevalecera esta Gitima. 00!?.4

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en niimeros y la expresada en letras,
prevalecerd esta Ultima.

=i

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC
original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norma en cuestion es
facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULG 42 JURISDICCION.

Los Oferentes deberdn someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENQOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccion territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la aceptacién de esta jurisdiccién.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualquier Tratado de Promocién y
Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habifitar la Jurisdiccién de
Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cuaiguier cuestidn derivada
del proceso de Licitacién, celebracion, ejecucion y terminacién del contrato de Ejecucién de la
Prestacion.

ARTICULO 52 PLAZOS

Ef computo de los plazos se efectuard contdndose en dias corridos, salvo expresa mencidn en contrario
formal y comenzard a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacion, emisidn
de la Orden de Compra o firma del Contrato, segln se establezca en el PCP.

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacién en cualquier etapa del
proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a
resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emisién de la Orden de Compra solo podra ser anulada
por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos
en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberdn indefectiblemente
tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2 19.550 de Sociedades
Comerciales y sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda
Cotizacién, Compulsa o Licitacién, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por més de una empresa, cualquiera fuere la
forma juridica adoptada para la presentacién, deberéd unificarse la personeria por los medios legales
pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun
quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a
todos y cada uno de los integrantes en el trémite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién
y suscripcion del Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedaré obligado ilimitada y solidariamente
por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta, la
aceptacion de la Adjudicacién y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de
presentacion y en su caso, en los poderes acordados al representante comun
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Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente mas de una
oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas seran
declaradas no admisibles.

ARTICULO 82 INHABILITACIONES
No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional,
Provincial o Municipal v las empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para
formar la voluntad secial.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5} afios anteriores a la fecha de presentacién
de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la
Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del trdmite del Pedido de Cotizacidn, Compulsa de Precios o
Licitacién segn corresponda, los interesados deberdn denunciar su domicilio legal y constituir domicilio
especial dentrg de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran validas todas las
comunicaciones gue se le cursen.

Las notificaciones sdlo seran vélidas si se efectlan en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida constancia en
las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio
constituido.

¢) Por cédula que se diligenciard en el domicilio constituido, en forma analoga a lo dispuesto en el
Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion. :

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y serén vélidas las actuaciones que en ellos
se cumplan, mientras no medie notificacién fehaciente de su cambio.

ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacién, deberdn hacerlo en forma conjunta, mancomunada vy solidaria, dando -
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de
Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacién por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su integracién y en caso de ser
contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato,
salvo expresa auteorizacién del Comitente.

la UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra dnicamente los informes contenidos en la documentacién Licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero caracter
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.




La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las i
que surgen del Pedido de Cotizacion o la Documentacién Licitatoria. !

ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacidon del Pedido de Cotizacidn y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacién del oferente recoger en el lugar de la
prestacion o servicio toda la informacién complementaria necesaria que permita fa optimizacidn de su
oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90} dfas corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacién mediante la
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de TREINTA
{30} dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no
menos de DIEZ (10} dias corridos de antelacion a su vencimiento.

ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora gue se fije en el PCP o en el respectivo llamado a Licitacidn o
Pedido de Cotizacidn.

Salvo expresa indicacién en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la
SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

las propuestas que se reciban después del dia y hora fijladas o en lugar distinto al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no serdn aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningin tipo por dicha circunstancia.
ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacidn por parte del Oferente de la documentacién y fa informacién en ella contenida
es condicién necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el
derecho de requerir a todo Oferente la presentacién de informacion adicional a la que integra el
presente articulo y que se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacidn o documentacién que la que a continuacién se establece o liberar
al Oferente de cumplir con cualguiera de esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a la
Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentaci6n

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice gue detalle
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admision:
Debera contener la siguiente informacién:
i) Identificacidn fehaciente de [a Licitacidn en los que se solicita se admita la propuesta.

ii} Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompafando copia certificada y legalizada de
poder con facultades suficientes o documentacién de respaldo que acredite tal cardcter.

iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv} En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, deberd indicar
el porcentaje de participacién de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 del presente
PBCy rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.
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C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
“‘Declaracién firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i} Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter de
declaracidn jurada.

ii) El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan hechos que
ast o ameriten.

i) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacién presentada y
requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo
estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como disponer la realizacion de
inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v} Toda falsedad comprobada implicara la descalificacién del Oferente sin mas tramite.
D. Conocimiento y Aceptacién de los términos de la Licitacién.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del
objeto de la Solicitud de Cotizacion, Compulsa de Precios o Licitacion y de la totalidad de los términos
det presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningln Oferente podré efectuar reclamos fundados en su
ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su propuesta o
la apertura de la Licitacién, como tampoco durante [a ejecucién del Contrato u Orden de Compra o a la
finalizacién del mismo.

E. Garantia de Oferta

El Oferente deberd acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracién lurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.

Todo Oferente deberd incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no encontrarse incurso
en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente
deberé adjuntar el original del recibo de adquisicién del mismo. En caso de que la oferta se presente
bajo la forma de Consorcio o UTE serd suficiente la presentacién del comprobante de adquisicion de
pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacién, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar gue se encuentra en
condiciones de realizar la prestacidn de conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.

Asimismo deberé presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE
disponga.

I. Declaracién jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberdn contemplar en la propuesta un
porcentaje de integracidn local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de
acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias;
con domicilic en el pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o
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privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccién General xieJusti i‘.\?
(1GJ).

de fas mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en
Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente deberd formular una declaracion manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el
Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como
actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la incidencia
de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas
A.l1 Personas Fisicas:
Deberdn satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la
Reptuiblica Argentina, estado civil y tipo y numero del documento de identidad, acompafiando fotocopia
autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafaran las
constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos
pertinentes.

¢} Presentar una declaracidn que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles y
muebles registrables.

d) Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.
A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun corresponda,
inscriptos en el registro u drgano de contralor respectivo con su correspondiente nimero de inscripcidn,
debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera deberd cumplimentar lo establecido en la
Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccidén General de Justicia (IGJ}, aceptdndose la presentacién de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos,

¢) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacién legal con la presentacién de la siguiente
documentacidn, seglin corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y
legalizada, en su caso, de la Gltima modificacién del Contrato Social donde conste la designacidn de el o
los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacidn y su cardcter de
individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta
en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacién del
consejo de administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.
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A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o luridicas, segin corresponda.
Ademds, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompaiiar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcion en su caso,
canforme a los recaudos exigidos por la legislacién vigente, ello sin' perjuicio de adjuntar la
documentacién correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el
apartado siguiente,

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

c) Asimismo deberd presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos
drganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacién y
la designacién de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se deberd
presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje
expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al representante
comin que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier
obligacién o responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta y la entrega de la Garantia de
Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unidn
Transitoria de Empresas en formacién y declaracién de solidaridad por toda y cualquier obligacién
contractual por el plazo de duracidn del Contrato.

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas
las ofertas, la participacién en los consorcios sclo podra ser variada con consentimiento previo de
SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial
A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los Gltimos DOS (2)
ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del
Gltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligade a emitir balances trimestraimente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Pablico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar auditados y
certificados por la autoridad competente en el pafs del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto
de Apertura, presentaran el tltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacién de los Estados Contables que resulten cerrados
y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la
capacidad econémica financiera sobre fa base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unidn Transitoria de
Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.
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altimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acudeiona
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normas profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con dictamen de CSGEAREES
Pablico independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con las declaraciones juradas de los
impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiardn su propuesta con referencias
bancarias y comerciales o0 némina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente deberd acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la
ejecucion de la prestacion.

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.

Presentacion de un detalle certificado por Contador Publico del afie de mayor facturacion en los daltimos
DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto
por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que hubiera
registrado la mayor facturacién.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los
ultimos diez {10) afios.

Deberé presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal,
miembro de una UTE o Consorcic o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad vy
Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacidn, en los (ltimos diez {10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente vélido para la calificacién las prestaciones
deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total
previsto.

De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultard en forma
indubitable;

- la identificacién de la prestacién, el lugar de emplazamiento y Comitente.

- la fecha de inicio de los trabajos.

- La fecha de Recepcidn Provisoria y la fecha de Recepcidn Definitiva.

- la participacion que le correspondiera en la ejecucién {Porcentaje, subcontrato, etc.)

— Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan encuadrar su Naturaleza y
Complejidad en los términos de lo exigido por Ia presente Licitacién,

- El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacidon y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

— la satisfaccion del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefalados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los
Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita
cuando revistan las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP., Podra requerirse la acreditacion de
experiencia en una 0 mas complejidades técnicas.
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- Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra
“ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la
previa autorizacidén expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se
acompafara un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar
experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacién
adicional del Subcontratista durante el proceso de evaluacién de ofertas.

Las prestaciones serdn consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcién provisoria
restados aguellos meses que la prestacién se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacidn
de los factores que indique el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a
la fecha del llamado, en cardcter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos
sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Piablicas.

Presentacién de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Plblicas, vigente a la fecha de Llicitacion, verificdndose en el mismo, la
capacidad minima de Contratacién y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso
que no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el
contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacién del Profesional. Antecedentes.
Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacién del profesional
nominado.

El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
experiencia minima en la profesién, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en
obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacién, nominando al personal
clave y acompafiando esa nominacion con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso
de participacion del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.
G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipe de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucidn de la
prestacién, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio,
potencia y localizacion actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podrdé comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacién que afiance el
cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacién quedara a exclusiva resolucion

de SOFSE.
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visita por cuenta del Oferente.
El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que deberd comprometer el Oferente.
H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccién de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacion o de equipamiento a
instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacion que permita evidenciar el avance fisico previsto
para la prestacién en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el
contrato.

B. Curva de Inversion.

Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
condiciones del contrato v de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente deberd entregar un detalle de la metodologia con la
cual ejecutarad la prestacion v las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberd estar encuadrado
en lo indicado por la documentacién licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad
de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad,
higiene, conservacion del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los
vecinos y transelintes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales
vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacte ambiental,
cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, tambien comprendera la definicidn de la modalidad operativa para la ejecucidn de
las obras sin la interrupcion det servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle completo de
las mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por Ia
documentacion licitatoria serdn declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuird a fa evaluacion de la capacidad técnica del Oferente para la
ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias
de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas Ultimas no se ajusten a la normativa del
contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos
contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.
A. Oferta Econdmica.

El Oferente formalizara su oferta econémica mediante nota en la cual se indicard {a misma en ndmero y
letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de
contratarse independientemente ¢ bien que parte de los trabajos son

T
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contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de
_ certificacién o pago segln los rubros que componen el objeto contractual, se procedera a discriminar en
este documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta econdmica.

En el caso de que el PCP admita la presentacién de variantes, descuentos o alternativas a la oferta
basica, el Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econémica serd detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacidn de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicidn, el computo y el precio
unitario de cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacidn de la Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se
determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrative, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada
uno de los item que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacidn que se contrata.
En este tipo de contrataciones, el cdmputo de cantidades por item serd al solo efecto de determinar el
avance en la completitud del item a los efectos de su certificaciéon parcial, por lo que SOFSE podra
adecuar de oficio en cualquier instancia el computo del item de que se trate manteniendo inalterado el
precio total, a los efectos de que la certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance
alcanzado.

C. Analisis de Precios.

La composicién de los precios unitarios de cada ftem cotizados en la Planilla de Cotizacidn de la Oferta
serd detallada indicando la incidencia del costo de operacién de equipos, mano de cbra, materiales,
gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de andlisis de precios que se indique en
el PCP.

ARTICULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b} No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10%; ni encontrarse en
situacion de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan
formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacién establecida en el Articulo 16° del
presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o
que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras 0 que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacidn con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de los
trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacion econdmica financiera general que permitan concluir a juicio
de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion objeto
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2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Tota les) e Indices de Liquidez {Activos CQ
Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder,™
segun los Gltimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos {Activos Corrientes — Pasives Corrientes) o accesos a crédito
superiores a lo indicado en el PCP,

4} Ejecucion en los dltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccion
superior al valor indicade en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Glitimos DIEZ (10)
afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7} Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gltimos DIEZ (10)
afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas
o distintas que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso
anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberédn acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes
casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.g.3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 y 17.1.g.6 del presente Pliego
podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes.
Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente deberd alcanzar como minimo un
cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacién porcentual en
el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podrdn complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola
evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segin la
cldusula 17.1.8.7. no serd exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacion
sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTICULO 182 GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)
c) de impugnacion, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de
una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de
NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacién de las propuestas.

ARTICULO 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segln se
requiera en el PCP,

1) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden dé SOFSE.

2} Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
divisién y excusién en los términos del articulo 2.013 del Codigo Civil.
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3} Poliza de Seguro de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora se obliga en cardcter de codeudor
solidario, liso y llane, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de
excusion previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000.)

5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y
con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafifa con fa
que se haya asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podrd requerir el cambio de aseguradora, que debera
efectuarse en el plazo de setenta y dos {72} horas hébiles de notificada la decision.

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderdn la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara
automdaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacién de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO (SOFSE}.

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de [as siguientes clases: 1) de “etapa unica” y 2) de “etapa mltiple”.
ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre (nico, cerrado y llevara como Unicas
leyendas las siguientes: denominacion de la prestacién a la cual corresponde la propuesta; nimero de
licitacion; identificacién del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondrd cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o mds sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el
PCP.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura. '
Recibido el sobre se le pondrd cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas serdn abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE
y a lo que se establezca en el PCP.

Serd causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de oferta
debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacién de la
garantia de mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econdmica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta de todo o actuado,
indicandose nombre de las empresas proponentes con mencidén de los montos de las cotizaciones y/o
porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de
corresponder.




ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.
ARTICULO 25¢ DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de
las propuestas resultara inhdbil, aquella se trasladard a la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N2 1 y del Sobre N2 2 segin
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacién, los duplicados de las
propuestas abiertas serdn exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan
examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedarén
reservadas para su evaluacidn. Las disposiciones del presente Articulo no serdn de aplicacién en relacién
al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 0
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 272 OBSERVACIONES,

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de [a finalizacidén de la vista, los proponentes cuyas ofertas
hayan sido abiertas, podrdn observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentardn en
forma clara y precisa y serdn presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se
originen en tal sentido, serd giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizard
antes de elevarlo al Directorio, quien resolvera en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no serdn de aplicacion en relacién al Sobre N2 2 en su caso,
respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N2 1 o cuyas Ofertas
hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccién de la adjudicataria se realizard de
conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dard
intervencién a la Comisién Evaluadora, que procederd a examinarlas y podrad requerir de [os
proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales
gue considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacién de los elementos esenciales de la
oferta ni altere de modo alguno el principic de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no
se cumpliera en término con dicho pedido se tendrd por retirada la propuesta con pérdida de la garantia
de mantenimiento de oferta.

En caso de Hamadas de “etapa multiple”, la Comisidn Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre
N9l procederd a realizar el Acta de Calificacion, la que serd notificada a todos los proponentes, fijandaose
en el mismo acto fa fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de Calificacidn, los Oferentes
podran formular las observaciones gque estimen pertinentes, las cuales serdn consideradas, si
correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N2 2, la Comisién Evaluadora emitird el correspondiente
Dictamen de Evaluacidn, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 29¢ DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de empate de las Propuestas, segiin el criterio de evaluacidn previsto en el PCP, SOFSE podra
requerir mejora de ofertas.
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'ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION.

:Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacion de las propuestas,
de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderd la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia serd devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa multiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de fa oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacién de la garantia no
tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento
del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 322 ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevaré a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto sera notificado fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacidn de la Adjudicacién del Contrato, los
Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberdn presentarse por escrito en la direccidn consignada en el PCP.
SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Sera facuitad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcién del contrato, en cuyo
caso lo comunicard al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.
ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10} dias hébiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion, el Adjudicatario
debera presentar a SOFSE la siguiente documentacién:

1. "Certificado Fiscal para Contratar” segun lo establece la Resolucion General N2 135 del 8 de mayo de
1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICQOS, organismo descentralizado actuante en
la 6rbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Puablico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo de trabajo
(A.R.T.) y pblizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la
Licitacidn, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N2 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dltimo trimestre.36.4.
Copia del Formulario N2 731-AFIP o certificacién emitida por Contador PUblico con firma Legalizada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del Gltimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria
una UTE o Consorcio deberd acreditar su inscripcién en la Inspeccién General de Justicia y/u organismo
equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la

oferta.




Para empresas extranjeras se aceptard la presentacién de la documentacion equivalente :
debidamente certificada v traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no e

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE Sé
encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar [a garantia de mantenimiento de
oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva
adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante
una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliego, por el DIEZ
POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el Comitente podrd rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderd la
garantfa de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o
acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantfa de cumplimiento
del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Serén documentos integrantes del contrato:
a) Elpresente pliego;
b} EIPCP;
} Los planos y planillas de la licitacién;
d) EIPET;
) Las circulares con consulta y sin consulta;
f) El presupuesto de la prestacién cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;
g) La propuesta;
h} Elacto de adjudicacion.
i) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacién:
a) Laorden de inicio de los trabajos;
b) Elacta de inicio;
) Elplany diagrama de ejecucién de la prestacion aprobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escritc imparta la Inspeccién;
) Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucién y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g} Actas de recepcidn;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o
quien este determine,

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonars el
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar también la parte del
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Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer
pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacidn previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato, aguél estd
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera
constituirse en la jurisdiccién establecida en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.
Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.
En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo de los plazos contractuales.

£n aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ {10} dias
corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacion
de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraradn la correspondiente Acta de Inicio
en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los
plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le
establece, SOFSE tendra derecho a la rescisién del Contrato, en cuyo caso el Contratista perdera la
garantia de cumplimiento del Contrato y responderd por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente
no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de Obra se computara automdticamente a partir de la
fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
documentacién del Contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada en el
Articulo 358).

ART{CULO 412 PLANOS.

El Contratista preparard todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al Comitente dos
copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite para su usoy
entregard al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfectc estado,
acompafiando ademds el soporte magnético.

ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccion de
un obrador, deberd previamente someter a la aprobacion del Comitente su proyecto de Obrador y
ajustaré sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se deberd colocar en lugar visibles un cartel, el mismo contendrd la
informacién que SOFSE determinara para cada Licitacion en el PCP.

ARTICULO 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efecttie trabajos o
servicios en zona de operaciones de SOFSE, deberd entregar al Comitente, su programa de trabajos
detallando: horarios, medidas de vigitancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y
toda informacién que sobre el particular resulte oportuna.




El Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salv'g
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del trénsito vial o peatonal en la zon
para evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos,
materiales afectados a la cbra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a
todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del
Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalaréd en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocard las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia
eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccion de depésitos, galpones, tinglados u otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos
sanitarios, previa a su construccién deberd requerir a SOFSE la autorizacién correspondiente adjuntando
un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda
documentacion pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 432 y en el presente Articulo, el Contratista deberd disponer
de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccidn citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacién escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccién, sobre su
instalacion y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacidn, estando también a su cargo
el alumbrado y la provisién y distribucién de agua.

A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, toda construccidn
auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante
la contratacién y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la
gestidn y su ejecucién y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.

SOFSE no serd responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Estc no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo
establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indigue la Inspeccién,
para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a fas del Comitente o
Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o de terceros, yva sea que
provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la accién de Jlos elementos o de causas eventuales.
Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcidn Provisional y durante la ejecucidn de los trabajos
complementarios gue se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una pdéliza de seguros por responsabilidad civil afectada a
la Obra, por los montos que se indiguen en el PCP,




“2018 Afio del Centenario de la Reforma Universitaria™

_El Comitente podré retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que
. estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos
conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de la prestacién y sera responsable por las multas y resarcimientos a
gue dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacién de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimarad al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije, y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en [a entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de
dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO
(15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automaticamente
y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS

A pedido del Contratista, SOFSE podrd acordar prorrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal
desarrollo de la prestacidn.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan
de causas originadas por el Contratista;

5} conflictos gremiales de cardcter general;
7} por siniestro;
8} toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA (30) dias
corridos de la produccidn del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrdn no ser tomadas
en consideracion.

SOFSE podré tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual Preliminar y la Curva
y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificdndolos solamente a partir de
ta fecha en gue se produjo el hecho que originé la prérroga y se someteran a la aprobacién del
Comitente.

ARTICULO 472 SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicién
de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspensién temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes
al contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.
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b) Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracion del orden puablico, quadmpidan... é_gj
. .y . . . . - N )
la normal ejecucién de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma p3 .-,f %Q\o“‘ﬁ
A FERES

El Contratista deberd poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos vy
solicitar la suspension del plazo de ejecucion atin en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacién econémico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el
Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacidn,
celebrando el pertinente convenio, al que le serdn aplicables las normas del presente Pliego en todos los
aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista deberd reunir los requisitos de aptitud,
formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse habilitado
profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sélo podrd proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podré solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del
contrato.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccién de los trabajos y estard autorizado por el
Contratista para recibir érdenes de la Inspeccidn, notificarse de Ordenes de Servicio y darles
cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE,

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro perscnal del Contratista requerido
por la documentacién licitatoria sera permanente durante la ejecucién de los trabajos, salvo criterio
distinto en el PCP.

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccidn de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al Contratista
cudles son las personas autorizadas para visitar fa Obra en cualquier momento sin previo permiso y
cudles estdn autorizadas para dar 6rdenes escritas con cardcter de Inspeccién.

Ef Contratista y su personal cumplirdn fas instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion. La
inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben fa marcha de la Obra,
haran pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIC Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, seran cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el
Comitente, que la Inspeccion guardard en la Obra.

Toda Orden de Servicio deberd ser firmada por el Contratista dentro de los TRES {3) dias habiles del
requerimiento de la Inspeccidén. Su negativa lo hard pasible de la muita correspondiente. Cuando se
trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicaré.

SOFSE podra ademds, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del
fondo de reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Ain cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
deberd notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccion
de Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones
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que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las ordenes de
servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacidn del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la obligacién de
cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 512 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronolégicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardard en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberdn ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista
deber4 fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15)
dias corridos a partir de la presentacion del reclamo y/u observacién formulados.

El Contratista entregaré el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla donde consten los trabajos
ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado vy las condiciones climaticas, de acuerdo
a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la Obra y
respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la ejecucidn
y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacién de sefialario a
la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se
efectden las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrén justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la faita de
mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién de realizarlos ni le da
derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonaré a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
certificado mensual estard condicionado a la presentacién conjunta, por el Contratista, de los
comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara derecho a
éste a reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal deberd ser iddneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccion podra exigir el
cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacién a otra tarea.

Asimismo podré exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o
indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendrd siempre en la Obra fa cantidad de materiales que a juicio def Comitente se necesite
para su buena marcha y no podré utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacién contratada.




Estara también obligado a usar métodos gue a juicio de fa Inspeccidn aseguren la calidad satisf3 ]
fa prestacion y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que Ia Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximird al Co
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o por la de
terminarlos.

ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deber3
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del Comitente. Para
los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podréa inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a més de 100 kilémetros del fugar de la Obra, el
Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccién.

ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar serén sin uso y de la mejor calidad y
tendrdn las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del Contrato o las
exigidas por la Inspeccidén. Cuando se prescriba que alglin material deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista
suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositard en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras de
los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, serdn retirados por el
Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese
plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hard pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aquéllos de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos a 10s que los trabajos de sustitucién dieran lugar.

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si
los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., serdn facilitados y costeados por el Contratista. Este ademds, pagara cualquier
ensayo o analisis fisico, quimico 0 mecénico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza
de algln material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipulec y despacho, reembolsdndosele
los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucion de un trabajo correcto vy al ritmo previsto.

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuosc ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el Contratista lo
corregira si es posible 0, en caso contrario, deberd rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacién de plazo.

El Comitente establecerd cuédndo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccion
realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 602 VICIOS OCULTOS.
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Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los
mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista. En caso contrario, los abonard el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o
cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacién; transcurrido
ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél,
deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicard [a pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de
la prestacidn en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco [ibera al
Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Codigo Civil.

ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podré subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa de
SOFSE vy la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones
con relacién al Comitente.

£l Comitente podrd denegar la autorizacion a la subcontratacién, sin gue tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto
no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una
garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION
1. PLAZO.

La prestacién debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en fa documentacién del Contrato y en las
prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por
causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del Plan de Trabajos, previa intimacion a
regularizar el ritmo de trabajo, se hard también pasible de muilta que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa por
incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas
" del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si
el Contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole que se
originaren para verificar |a correccién de su ejecucion.

4, CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacién del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5} dias hdbiles contados desde el Inicio de la
prestacién el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacién la actualizacién del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y
tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a las prestacion..




La actualizacién del Plan de Trabajos mostraréd los avances reales de cada actividad y efectos de tales
avances sobre los plazos de fas tareas restantes, incluyendo cualquier cambic en la secuencia de las
actividades y cualquier modificacién aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podrd
aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacidn del Plan de Trabajos por [a Inspeccién no modificard de manera alguna las obligaciones
del Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién o cualquier
otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacién o una de sus etapas en la
Fecha Prevista de Terminacidn, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo
de ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cudnto tiempo, dentro de
los TREINTA (30} dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los
efectos de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacién de
respaldo. Si el Contratista no hubiere dade alerta anticipada acerca de alguna demora 0 no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacién no sera considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacién.

El Contratista adecuard su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u
horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su exclusiva costa e
informara a la Inspeccidn con antelacion suficiente.

c} Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacidn antes de la Fecha Prevista de Terminacion,
la Inspeccién deberd solicitar al Contratista propuestas con indicacion de precios para conseguir fa
necesaria aceleracién en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacidn sera modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el
Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion de los
trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.

El inspector podrd ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier actividad
relativa a la prestacidn.

¢) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de
administracidn. El objetivo de dichas reuniones serd revisar la programacion de los trabajos pendientes
y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector deberd llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y suministrar
copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
tnspector deberd decidir y comunicar por escrito a todos ios asistentes, las respectivas obligaciones con
respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno
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El Contratista deberd avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos
0 circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o
" demorar la ejecucion de las la prestacién.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos esperados del
hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacién a la brevedad posible.

El Contratista deberd colaborar con el Inspector en la preparacion y consideracion de propuestas acerca
de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por
alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que
ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberd ser previamente
convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales
correspondientes a trabajos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos
que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo trabajo, el
precio serd propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcidn de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Alin en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccién, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacion o reparos de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.

A este Gltimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podré disponer que los trabajos de que
se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista debera
ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las drdenes de servicio comunicadas al

Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque
fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion podra ordenar su remocion y
reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos
provocados por esta causa.

ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacién en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos
corresponda la Certificacion mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a
continuacion:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la Inspeccién,
efectuara la medicién ajustédndose a las normas que establezca el PCP.




que pudiera haber formulado la Inspeccién.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
prestacion hasta la fecha del certificado ¢ hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara
dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos
a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liguidacion final y ésta sea aprobada por la
autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdc en relacidn con la medicidon, se extendera el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacién pertinente, o
difirlendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 642: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizardn sin perjuicio
de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo guedard en
poder del Comitente hasta la Recepcidn Definitiva, en garantia de la correcta ejecucidn de los trabajos y
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrard al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de emitido el
certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanta
por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la prestacidn, el Contratista
podra sustituir el CIEN POR CIENTO {100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por
alguna de Jas garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de la certificacidén al mes de
que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTQO (90%) del avance financiero previsto segdn la
Curva de Inversién vigente.

ARTICULO 66¢ PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado, el Contratista deberd presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a
la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60} dias corridos de la fecha de
presentacion, en forma completa, de la documentacidn pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos ultimos.

Se establece ademads, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de la presentacién de cada
certificado para su aprobacion. Si dentro de este dltimo plazo el certificado fuese observado, e plazo
para el pago comenzara en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 672 RECEPCION

1. Recepcién Provisoria.

La prestacién serd recibida provisionalmente por la Inspeccién, ad referéndum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente ias pruebas y procedimientos establecidos en el PCP y en el PET.
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Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
_prestando conformidad. En dicha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a
partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de gue el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la que debera
notificarse, la autoridad competente efectuara por sf y ante la presencia de testigos, esa diligencia,
dejando constancia de la citacién y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignarén, ademads, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podréd decidir la rescisién del Contrato y la ejecucion de los
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia serd de DOCE (12) meses. Durante
ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos
no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantfa, se efectuara una inspeccién para realizar la.Recepcion Definitiva, que
se hard con las mismas formalidades que la Recepcidn Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el
correcto funcionamiento de las instalaciones, la prestacién quedara recibida definitivamente, dejandose
constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccidn, a cuya
expiracion se efectuard una nueva verificacion del estado y, si en esta oportunidad el Comitente
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos
individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcion Provisional y Definitiva
y devolucién de las garantfas correspondientes.

Asimismo, SOFSE podré efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el
desarroilo de la prestacion.

ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o
los saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después de aprobada la
Recepcion Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra
deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le libere o devuelva
la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.
1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma inmediata y sin
que el Contratista tenga derecho a indemnizacidn alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los
documentos gue lo integran.




b) Abandono de los trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIE
continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor
por SOFSE;

¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.

e} Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prorroga o en su caso, del Contrato rehabilitado,
sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE
podra considerarla causal de rescision del Contrato sin necesidad de interpelacién judicial o
extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e} Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que fa misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarrearéd la pérdida de la garantia del cumplimiento
del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podrd, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo
los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por
deficiencias, etc., originados en tal rescisién o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin
necesidad de consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podra oportunamente
realizar las acciones que estime pertinente.

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes
por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demds sumas
que fe corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesién

Producida la rescision, el Comitente tomara posesidén inmediata, en el estado en que se encuentre, a
cuyo efecto se haré inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos, labrédndose las actas
correspondigntes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la prestacién.

Podra también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisién haya sido
declarada por culpa de aguel.

3. Inventario.

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al
efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estars
habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviaré al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4, Avalio

El avalio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso
de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondrd que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se
entendera que renuncia a ese derecho vy se somete al resultado del avalto que practique el perito
nombrado por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados
con arreglo al Contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de
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recibo. Asimismo procederd a la liquidacion de los importes de los materiales y equipos inventariados
gue sean indispensables para la continuacién de la prestacion que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serdn retirados por el Contratista a su costa,
dentro del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a
la notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podréd hacer
retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de
aquél.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como
los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avalo, constituira un crédito a favor
del Contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision
hubiere sido causada por el Contratista, quedarad pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion
final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisidn del Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si en
el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la
rescision irrogue al Comitente, el Contratista deberd abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.

El Contratista deberd por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se
establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podrén ser contratados en pdlizas por separado o
integrando un solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el
Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de garantia y el
plazo de mantenimiento, e incluiran al Comitente como coasegurado o beneficiario, segln corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago. Las
pélizas no deberdn tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de
incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las
diferencias resultantes deberdn ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en
caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista deberd afrontar por su exclusiva cuenta y
cargo todos los dafios en cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al
respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacion
contractual, el Comitente podré en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que
pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran
adeudadas por el Contratista. El Comitente deducird las primas asi desembolsadas del primer certificado
que a continuacién de este hecho presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obligacion del Contratista notificar a
los aseguradores sobre cualquier cuestion o evento que requiera dicha notificacién de acuerdo con tas
clausulas aplicables de las pélizas correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las
pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole
originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacidn, se entendera que el precio de
los seguros se encuentra prorrateados en os gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.




eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo
tiempo excedente serén de exclusiva cuenta y carge del Contratista,

La falta de contratacién de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal que
impidiera su ejecucién, no eximird al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias,
civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacion previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.

El Contratista deberd contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite
en la celebracidn del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los riesgos
de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las
responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo o como
consecuencia de cualquier accidente o lesion a cualquier empleado del Contratista y de cualguier
Subcontratista, del Comitente v de la Inspeccién de Obra.

El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacién por cualquier reclamo, juicio, costos y
costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o [esion,

El contratista deberd presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo
conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta poéliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de
ejecucién de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o
subsecuentemente endosados a la misma, dando [a cobertura requerida al personal asignado en cada
periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a
la legislacion vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en
el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta
cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o

bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento
de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de Iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista deberd asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucion
del Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra".

Estos seguros deberan ser contratados @ nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos
los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucion de la Obra o de las obras temporarias,
por sus respectivos derechos o intereses, y deberan cubririos contra toda pérdida o dafio total o parcial
de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en
cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente
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y-el Contratista y/o cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de
ejecucion de la Obra y durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la péliza, el Comitente sélo liberard de responsabilidad
al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones
aceptables:

|} Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto enemigo
extranjero, guerra civil, revolucion, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial, conmocion civil,
sublevacién, requisicién de hecho o de destruccién de bienes por orden de cualquier autoridad nacional,
provincial o municipal de hecho o de derecho.

il) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccién nuclear, radiacién nuclear o contaminacion
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra deberd ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a
partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecerd especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigenie durante
todo el perfodo de ejecucién y también durante el Periodo de Garantfa, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista deberd asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la
péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la
Recepcidn Definitiva.

Todos los seguros serdn contratados en compafifas de primera linea y a entera satisfaccion del
Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no
podré el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que
esta situacién genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la
Obra, se procederd a la suspension de ésta, con cargo al Contratista, no abondndose ningin importe en
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato.

El Contratista debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros
de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafifa con la que haya
contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir ef cambio de
aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisién.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualguier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituird en moneda nacional
calculandolas a! tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones
del dia anterior de su constitucién. El importe de la garantia deberd ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento (10%} en la cotizacién de la moneda extranjera.

ARTICULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS

El PCP establecerd, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacidn, el procedimiento de
redeterminacién de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 722 BONIFICACIONES

Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonara bonificacion alguna al Contratista por la
terminacion anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 732 SANCIONES

1. Hechos gque pueden originar sanciones.
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faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medird el grado de incumplimiento registrado por
éste.

A los efectos del cdlculo de las multas, se entenderd por monto del Contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podrd incrementar el valor de las multas gue se fijan en este PBC.
2. Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras que
estuvieran en el mismo o en el PCP,

2.A. Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicard una multa de cinco
décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en [a iniciacidén de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo se
incluirdn en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacidn de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contractual se le
aplicara una muita equivalente a cinco décimos por mil {0,5/00) del monto total del contrato por cada
dia de atraso en la terminacién de la prestacién.

La multa que se apligue por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la prestacién por el niimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente,

2.C. Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa equivalente a UN
DECIMOC POR MIL {0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacién

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las
Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hard pasible de la aplicacién de multas que
podrdn variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segin la importancia de la infraccion o
incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién o
incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancidn son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual. _

3. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.
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4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via pdblica:
0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacién.

6. Paralizacién de trabajos {total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacién.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro credito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podrén ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberd ser
repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario,
de rescisidn del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcién de las multas se hara
efectiva adn cuando la resolucién que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se
dejara sin efecto la sancidn, se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de
acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacidn Argentina para los descuentos sobre certificados de
Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacién.

La aplicacién de penalidades sera independiente de fa obligacién del Contratista de indemnizar los
perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configurardn con prescindencia del dolo o culpa del
Contratista y de las personas por quienes aqué! debe responder, salvo disposicion expresa en contrario.

La aplicacién de la penalidad no eximiréd al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades deberd ajustarse al siguiente procedimiento:
a} Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio 0 a causa de una presentacion.
b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢) Notificacién del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la
presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dfas corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacidn y notificara
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencién a:

a) El grado de afectacién al interés pablico y al objeto del presente pliego.
b) La gravedad y la reiteracion de la infraccion.

¢) Las dificultades o perjuicios que ia infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del
objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las
tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR
CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerard rescindido
automaticamente y sujeto a fas reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.




6. Tipos de sanciones

Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente
cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento: Serd sancionado con apercibimiento:
a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin
causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Serd sancionado con suspensién de hasta 12 (doce) meses el que sea
pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspensidn: Serd sancionado con suspensidn de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspensidn impuesta por aplicacion del apartado anterior, dentro del término de 2
{dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b} Ef que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o cualquier otra
intimacidn relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Serd sancionado con suspensién de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que, cumplida la
suspensién impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccién dentro del
término de 5 (cinco) afios.

6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provocé la sancién, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacidn: Ademas de {a suspensién que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO
no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que
incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspensién, serd sancionado con inhabilitacién
para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDQORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacién, de la que se tomard nota en el REGISTRO, serd equivalente al de la respectiva
suspensién,

6.7 Hechos dolesos: Serd sancionado con suspension de 5 {cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera
hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencién del
OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus
obligaciones sea por asercién a lo que es falso o disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de
cualquier artificio, astucia o maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver
se dara vista a los interesados por el término de 10 {diez) dias para que formulen los descargos o
aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener
alguna prueba, luego de producida ésta, se dard nueva vista a los interesados y a la dependencia que
intervino en la contratacion, por ef término de 10 (diez) dias, con lo que se tendrd por concluido el
procedimiento para la resolucién definitiva.

No se podréd imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 {cinco) afios desde la fecha en
la que se cometid la infraccién.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzardn a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendréan efecto con relfacion a los hechos posteriores a la fecha de la sancién.
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9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas sélo alcanzaran
a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCIGN

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd determinante del
rechazo sin mdas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacién, o de la
rescisién de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, ya Sea como representantes, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier
otra persona fisica o juridica.




