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ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.

ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION.

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
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ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.
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ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD
ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.
ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAIOS.
ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.
ARTICULO 58¢ CALIDAD DEL EQUIPO.

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.
ARTICULO 602 VICIOS OCULTOS.

ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS,

ARTiCULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION

ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO
ARTICULO 649: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.
ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.
ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

ARTICULO 672 RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.
ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.

ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS

ARTIiCULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 722 BONIFICACIONES

ARTICULO 732 SANCIONES

ARTICULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCION

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.
El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, las
condiciones generales para toda Licitacién, a ser efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.

. Alos efectos de la aplicacién de este Pliego, se entenderd por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
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COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectia sus
requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segtn los lineamientos de su Reglamento de Compras y
Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacién

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicaréa las condiciones especificas de cada Licitacin.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicaré las condiciones técnicas especificas de cada Licitacién

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracién formuladas con relacion a la
documentacion licitatoria {(en caso de consultas) o e oficio que SOFSE formule con relacién a la documentacién
licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas bajo la forma de Unién Transitoria de
Empresas o de Consorcio o de Asociacién que presenta una oferta en una Licitacién

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia, se encuentre
en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define los aspectos
técnicos, legales, econémicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los OFERENTES:

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comision que examina todas las propuestas recibidas
y aconseja la precalificacién y/o adjudicacién de la propuesta mds conveniente y el rechazo de las que, conforme al
pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIQ: Oferente al que se le ha comunicadc la adjudicacién de una Licitacion a su favor, hasta la Firma del
Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecucién de una
parte de los trabajos o provisiones a su cargo {con aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las actividades de
supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la documentacién le asigne o SOFSE le
encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de la Orden de
Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al Oferente /
Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las caracteristicas de
la prestacidn, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.
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DIiA/S: se entenderdn por dias corridos (salvo expresa indicacién en contrario).
DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administracién Publica Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de Transporte del
Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interiory Trénsporte.

ART[CULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pllego sera resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas en el
Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Cédigo Civil.

No serén de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico de
Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20. 705 (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y
FUNCIONES).

Por su parte, serd de aplicacién en lo que corresponda la Ley N2 25.551 (COMPRE TRABAIO ARGENTINQ), sus normas
reglamentarias y complementarias. '

si durante el desarrollo del llamado a Licitacién o Solicitud de Cotizacion o durante la ejecucién del Contrato u Orden
de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos
documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolveré a favor de lo contenido en aquel documento
que, tratando el tema en cuestién, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacion que se indica a continuacion:

1) El Pl‘iego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.

3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias

4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccién de Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9) £l Cédigo Civil.

A todos los efectos se considerara:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera
esta ultima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras, prevalecerd esta
ultima. :

Circulares Aclaratorias: tienen prelacién, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC original.

Interpretacién definitiva de las normas: la interpretacién definitiva sobre toda norma en cuestion es facultad
exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 42 JURISDICCION,
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Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales Federales Ordinarios con sede
en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién territorial. La sola
presentacién de la Oferta implica la aceptacién de esta jurisdiccién.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la Orden de
Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualquier Tratado de Promocién y Proteccién Reciproca de
Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccion de Tribunales Extranjeros, sean administrativos,
judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestién derivada del proceso de Licitacion, celebracién, ejecucion y
terminacién del contrato de Ejecucion de la Prestacion. '

ARTICULO 52 PLAZOS

El cémputo de los plazos se efectuard contdndose en dias corridos, salvo expresa mencién en contrario formal y
comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacién, emisién de la Orden de Compra
o firma del Contrato, segtin se establezca en el PCP.

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacién en cualquier etapa del proceso, sin
expresién de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo
por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacién o la emisién de la Orden de Compra solo podré ser anulada por causas
justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos en el
presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberdn indefectiblemente tratarse de las
sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2 19.550 de Sociedades Comerciales y sus
modificaciones. Las empresas extranjeras deberéan declarar, a los efectos de toda Cotizacién, Compulsa o Licitacién,
un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera fuere la.-forma juridica
adoptada para la presentacién, debera unificarse la personeria por los medios legales pertinentes a los fines de su
responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun quien debe contar con poder especial y
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién y suscripcién del Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedard obligado ilimitada y solidariamente por toda y
cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacién y
firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacién y en su caso, en los poderes
acordados al representante comun ) .

Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultdneamente mas de una oferta, sea en
forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas serdn declaradas no admisibles.

ARTICULO 82 INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacidon suficiente para formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacién.

c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administracién Publica
Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacidn seglin
corresponda, los interesados deberdn denunciar su domicilio legal y constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que serdn vélidas todas las comunicaciones que se le cursen. '

Las notificaciones s6lo seran vélidas si se efectdan en algunas de las siguientes formas:
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a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida constancia en las actuaciones
mediante su firma. ]

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcién dirigido al domicilio constituido.

¢) Por cédula que se diligenciaré en el domicilio constituido, en forma andloga a lo dispuesto en el Cédigo Procesal
Civil y Comercial de la Nacion. )

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones que en ellos se cumplan,
mientras no medie notificacién fehaciente de su cambio. '

ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacion, deberan hacerio en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los
requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales o
Consorcios de Cooperacién por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su

integracién y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacién del Comitente.

La UTE o Consorcio deberd tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucién del
contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberdn encontrarse comprendidos dentro de su giro
comercial.

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra unicamente los informes contenidos en la documentacidn Licitatoria.

Cuando tal documentacién incluya cémputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero caracter ifustrativo. No
comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen
del Pedido de Cotizacién o la Documentacion Licitatoria.

ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademds de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacion y de los Pliegos de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion del oferente recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda
la informacién complementaria necesaria que permita la optimizacion de su oferta. :

ARTICULO 142 MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias corridos contados
desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacién mediante la constitucion de la garantia
en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automética por periodos de TREINTA (30) dias
corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias

corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a Licitacion o Pedido de
Cotizacién.
salvo expresa indicacién en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la SOFSE, Ramos
Mejfa 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina
Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente o al
indicado en el PCP no seran aceptadas.

_SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningun tipo por dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacién por parte del Oferente de la documentacién v la informacién en ella contenida es condicion
necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo
Oferente la presentacion de informacién adicional a la que integra el presente articulo y que se considere necesaria
para determinar la admisibilidad de la oferta. '
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El PCP podré agregar mas informacién o documentacidn que la que a continuacién se establece o liberar al Oferente
de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a la Licitacién.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacién
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle acabadamente el
contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisién:
Deberd contener la siguiente informacién:

i) Identificacién fehaciente de la Licitacidn en los que se solicita se admita la propuesta.

ii) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompafiando copia certificada y legalizada de poder con
facultades suficientes o‘doc'umentacién de respaldo que acredite tal caracter.

iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, deberd indicar el porcentaje
de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 del presente PBC y rubricado por el/los
répresentantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracion firmada por el Representante Lega] de la que surja que:

i} Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter de declaracién jurada.

ii) El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan hechos que asi lo
ameriten.

iii} La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacién presentada y requerir el
asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario para el
mejor cumplimiento de su misién, asi como disponer la realizacién de inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias, comerciales,
técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin més tramite.

D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacién.
Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del objeto de la
Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacion y de la totalidad de los términos del presente PBC.

Queda expresamente establecido que ninglin Oferente podré efectuar reclamos fundados en su ignorancia respecto
de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacién de su propuesta o la apertura de la Licitacién, como
tampoco durante la ejecucién del Contrato u Orden de Compra o a la finalizacién del mismo.

E. Garantia de Oferta
El Oferente deberd acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP. :

F. Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.
Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no encontrarse incurso en ninguno de

los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

_G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.
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Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente debera adjuntar el
original del recibo de adquisicién del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE
sera suficiente la presentacién del comprobante de adquisicién de pliegos. por parte de la UTE o por uno de los
integrantes.

H. Visita de reconocimiento )

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la Licitacion,
efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en condiciones de realizar la
prestacién de conformidad con las exigencias de la documentacién licitatoria.

Asirismo deberd presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE disponga.

I. Declaracién Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta un'porcentaje de
integracion local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo establecido en la
Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en el pais, sin que medie
vinculo de dependencia respecto de entidades pablicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha
circunstancia por la inspeccién General de Justicia (IG)).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o accionistas de las
mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en Argentina.

). Declaracién sobre litigios pendientes.

El Oferente debers formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado Nacional,
Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o demandado, indicando
los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la incidéncia de esos litigios respecto de sus activos
totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberén satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real en la Repiiblica Argentina,
estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiardn las constancias
correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

¢) Presentar una declaracién que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles y muebles
registrables.

d) Acompadiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segin corresponda, inscriptos en el
registro u 6rgano de contralor respectivo con su correspondiente ndmero de inscripcién, debiendo encuadrarse en las
leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera deberéa cumplimentar lo establecido en la Seccion XV Ley
N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las disposiciones de la Inspeccion
General de Justicia (IGl), aceptandose la presentacién de los estatutos de origen debidamente certificados y
traducidos.
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c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacién legal con la presentaaon de la siguiente documentacmn,
segun corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y legalizada, en su
caso, de la ultima modificacién del Contrato Social donde conste la designacion de el o los socios administradores,
gerentes o comanditados que ejercen dicha representacién y su cardcter de individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en el
organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las disposiciones
estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacién del consejo de
administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segln corresponda. Ademas,
deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafiar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcién en su caso, conforme a
los recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentac:on correspondiente a
" cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades suficientes para
actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los
efectos de la adjudicacion.

c) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos érganos societarios
de las firmas integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacién y la designacién de los referidos
representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se deberd presentar el instrumento que se otorga en el pais de
origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al representante comun que cada
uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad
emergente de la presentacién de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unién Transitoria
de Empresas en formacion y declaracién de solidaridad por toda y cualquier obligacion contractual por el plazo de
duracion del Contrato.

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una participacién minima
de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas las ofertas, la participacion en los
consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberd-presentar copia de los Estados Contables completos de los Gltimos DOS (2) ejercicios anuales
que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del (ltimo balance trimestral cerrado,
si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente; ’

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional independiente y su firma'legalizada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

'En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberdn estar auditados y certificados
por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto de Apertura,
presentardn el tltimo ejercicio cerrado y aprobado.
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SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacién de los Estados Contables que resulten cerrados y emitidos
con p_osterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacién y de evaluar la capacidad econémica
financiera sobre la base de éstos. ‘

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unién Transitoria de Empresas, los
citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial para cada uno de los DOS (2) dltimos afios
calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vigentes
para la elaboracién de estados contables con dictamen de Contador Publico independiente que incluya la aseveracion
de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la
Certificacién del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.
De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiardn su propuesta con referencias bancarias y
comerciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.
Cuando el PCP asf lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el financiamiento y

que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucion de la prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion. :
Presentacion de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacion en los ultimos DIEZ (10)
afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto por cada factura

realizada en el periodo anual considerado.
En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentard el detalle de aquel afio en el que hubiera registrado la mayor
facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los dltimos diez (10)
afos.

Debers presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de una UTE
o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en
los términos de la presente Licitacién, en los (ltimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacion las prestaciones deberan
encontrarse ejecutadas minimamente en un.setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto.

De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultard en forma indubitable:

— Laidentificacion de la prestacién, el lugar de emplazamiento y Comitente.

—  Lafecha de inicio de los trabajos.

- Lafecha de Recepcién Provisoria y la fecha de Recepcién Definitiva.

- La participacion que le correspondiera en la ejecuciéh (Porcentaje, subcontrato, etc.)

—  Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan encuadrar su Naturaleza y Complejidad
en los términos de lo exigido por la presente Licitacion.

—  El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacion y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

—  La satisfaccién del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberdn acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los Comitentes que
avalen los datos indicados.
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Las prestaciones serdn consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita cuando revistan
las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP. Podrd requerirse la acreditacion de experiencia en una o més
complejidades técnicas. - :

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra ser acreditada
por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podré ser sustituido sin la previa autorizacién expresa de
SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompafiard un documento que acredite el
compromiso y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE s2 reserva
el derecho de solicitar informacién adicional del Subcontratista durante el proceso de evaluacién de ofertas.

Las prestaciones serdn consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo Promedio
Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCF. Dicho indicador se calcula mediante un cociente, donde el
divisor es el nimero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcion provisoria restados aquellos meses que la
prestacion se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al Contratista y donde el numerador es el monto
certificado total en ese periodo actualizado por aplicacién de los factores que indique el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberén detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a la fecha del
llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefialados en el punto
anterior. :

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Presentacién de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Pdblicas, vigente a la fecha de Licitacién, verificindose en el mismo, la capacidad minima de
Contratacion y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptard la documentacidn equivalente de
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que no existiera,
comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato,” si resultasen
‘adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Acerptécién del Profesional. Antecedentes. Matricula
Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacién del profesional nominado.

El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente experiencia minima en -

la profesién, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de naturaleza y rmagnitud
similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacién Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestiéon de la prestaciéon, nominando al pérsonal! clave y
acompafiando esa nominacién con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de participacion del
personal de que se trata. :

El PCP podrd indicar un listado de personal minimo que deberd presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucién de la prestacién,
identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y localizacién
actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podrd comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el compromiso de alquiler
del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacién que afiance el cumplimiento de esos compromisos en
tiempo y forma, cuya aceptacién quedara a exclusiva resolucién de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacién adicional de los equipos e incluso,
inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentran, corriendo los gastos de la visita por cuenta del Oferente.

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que deberd comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.
Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccién de SOFSE la oportuna disponibilidad de
materiales o insumos criticos necesarios para la prestacién o de equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

)



TRENES ARGENTINOS

0 € E RACE o N S . “2018 - Ao del Centenario de la Reforma Universitaria”

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de dependencias,
fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avance fisico previsto para la prestacién en el
tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el contrato.

B. Curva de Inversién.
Detalle de la certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las condiciones
del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente deberd entregar un detalle de la metodologia con Ja cual ejecutard
la prestacién y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberd estar encuadrado en lo indicado por la
documentacion licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad de los
trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene, conservacién dei
medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y transedntes de la zona de
obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras
especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprenders la definicion de la modalidad operativa para la ejecucion de las obras sin
la interrupcién del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberdn hacer un detalle completo de las mismas en
este punto. :

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la documentacion licitatoria
seradn declaradas no admisibles.

La propuesta metodolégica contribuira a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferente para la ejecucion de la
encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias de trabajo distintas a las
propuestas en su ofertas cuando éstas (ltimas no se ajusten a la normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE
no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econémica.

El Oferente formalizara su oferta econémica mediante nota en la cual se indicard la misma en nimero y letras en
pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de contratarse
independientemente o bien que parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacion o bien que se prevén distintas modalidades de certificacion o
pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se procedera a discriminar en este documento cada una
de las partes que componen la totalidad de la oferta econémica.

En el caso de que el PCP admita la presentacién de variantes, descuentos o alternativas a la oferta basica, el Oferente
también debera denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacién de la Oferta.

La oferta econdmica serd detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de Cotizacion de
la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicién, el cémputo y el precio unitario de cada uno de los items
que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta seré confeccionado con arreglo a lo que se determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas seradn consideradas a
mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de los item que resultan
necesarias para completar el alcance total de-la prestacién que se contrata. En este tipo de contrataciones, el
coémputo de cantidades por item serd al solo efecto de determinar el avance en la completitud del item a los efectos
de su certificacién parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en cualquier instancia el cémputo del item de
que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de que la certificacién parcial del mismo refleje el
correcto grado de avance alcanzado..

C. Andlisis de Precios.
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La composicién de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacién de la Oferta sera detallada
- indicando la incicencia del costo de operacién de equipos, mano de obra, materiales, gastos generales, beneficios e
impuestos de acuerdo al modelo de andlisis de precios que se indique en el PCP.

ARTIiCULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos bar;a determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10¢; ni encontrarse en situacién de litigio
con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan formulado.
d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacién establecida en el Articulo 16° del presente
Pliego, a satisfaccién de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacién licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que impidan
comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar fehacientemente el
cumplimiento del alcance de la prestacién con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de los trabajos en las
condiciones previstas, en particular: ’

1) . Referencias adecuadas y situacion econémica financiera general que permitan concluir a juicio de SOFSE
que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacién objeto

2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos Corrientes / Pasivos
Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP; seguin los tltimos

ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito superiores a
lo indicado en el PCP.

4) Ejecucion en los Gitimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccién superior al valor
indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfacciéon del Comitente en los tltimos DIEZ (10) afios de
naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los tltimos DIEZ (10} aiios de
naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podrén ser las mismas o distintas que las

presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o Consorcio
deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en los cuales podran
complementar sus antecedentes: ’

N
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a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.8.3; 17.1.g.4; 17.1.g5y 17.1.8.6 del presente Pliego podran ser
alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los
integrantes individualmente debera alcanzar como minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA
PORCIENTO (70%) de su participacién porcentual en el Consorcio o UTE. '

b) Los Oferentes podrdn complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola evaluacién de’
SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segtn la cldusula 17.1.g.7. no serd exigible
a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacién sumada en la sociedad no resuite mayor al
CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTICULO 182 GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta {5 (CINCO} % del tota! ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)
¢) de impugnacion, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucién de una garantia
a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la
fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucién de esta garantia podrd realizarse en cualquiera de las siguientes formas, seglin se requiera en el PCP.

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden de SOFSE.

2} Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador
codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de divisién y excusion en
los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.

3) Péliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor solidario, liso y
llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de excusion previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL {$ 200.000.)
5) Cheque certificado

Las garantias deberdn expresar que mantienen su' vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las
modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la
Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que se haya asegurado.
SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en
el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decisién.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los PLIEGOS En
su defecto, perderdn la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovard automaticamente hasta el
momento de Ja adjudicacién, a menos que los proponentes se retracten por escrito, con una anticipacion de DIEZ (10)

dias corridos al vencimiento de dicho plazo.
La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa tinica” y 2) de “etapa multiple”.

ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”.
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La propuesta completa debera ser presentada en un sobre dnico, cerrado y llevard como dnicas leyendas las
siguientes: denorninacién de la prestacion a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitacién; identificacion del
proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante daré recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura. Recibido el
sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estardn contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el PCP.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura. Recibido el
sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y a lo que se
establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta cle presentacion del formulario de oferta debidamente suscripto
por el representante legal del proponente y la falta de presentacién de la garantia de mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procederd a la apertura de los sobres que contengan la oferta econémica
correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrara acta de todo lo actuado, indicdndose nombre de las
empresas proponentes con mencidn de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de
la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de [os Sobres se podra solicitar la subsanacién de defectos formales a los Oferentes por el
plazo improrrogable de TRES (3) dias hébiles, bajo apercibimiento de desestimacién de la Oferta, siempre que no
implique la modificacién de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio
de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 252 DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA. _
Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de las propuestas
resultara inhdbil, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTfCULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES {3) dias hébiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N2 1y del Sobre N2 2 segtin corresponda o
desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificaciéon, los duplicados de las propuestas abiertas seran
exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se
declarara concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacion. Las disposiciones
del presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren
resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con
lo previsto en los Pliegos. '

ARTICULO 272 OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias hébiles a partir de Ia finalizacién de la vista, los proponentes cuyas ofertas hayan sido
abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma clara y precisa y seréan
presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, serd giradas
inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizard antes de elevarlo al Directorio, quien resolveré en
forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no serdn de aplicacién en relacién al Sobre N2 2 en su caso, respecto de los
Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N2 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas
inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccién de la adjudlcatarla se realizard de conformidad a lo previsto
en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se daré intervencion a la
Comisién Evaluadora, que procederd a examinarias y podrd requerir de los proponentes cualquier informacion
complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere necesarias, siempre que no
impliquen la modificacion de los elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad
de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo

N
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de TRES (3) dias hébiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se tendréd por retirada la propuesta con
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa muiltiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre N1
procederd a realizar el Acta de Calificacion, la que sera notificada a todos los proponentes, fijAndose en el mismo acto
la fecha de apertura del Sobre N° 2. .

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacién de! Acta de Calificacién, los Oferentes podran formular
las observaciones que estimen pertinentes, las cuales serdn consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N 2, la Comisién Evaluadora emitira el correspondiente Dictamen de
" Evaluacién, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

“2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluacién previsto en el PCP, SOFSE podra requerir mejora

de ofertas.

ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora deberd emitir Dictamen de Evaluacién de las propuestas; de

conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderé la garantia de mantenimiento de
oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.

La garantia serd devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa multiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacién de la garantfa no tendra lugar
hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento del contrato en las formas y
los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 322 ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevaré a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacidn para que, en caso de compartir el
criterio, dicte el acto de adjudicacion. Dicho acto serd notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los
proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias hébiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacién del Contrato, los Oferentes podran
formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberdn presentarse por escrito en la direccién consignada en el PCP.

SOFSE responderd prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcion del contrato, en cuyo caso lo
comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé derecho a
reclamo por parte de los proponentes. .

Podr4 adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion, el Adjudicatario debera presentar a
SOFSE la siguiente documentacién:

1. "Certificado Fiscal para Contratar" segun lo establece la Resolucién General N2 135 del 8 de mayo de 1998 de la
ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en la drbita del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.) y pélizas de
Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la Licitacion, junto con el respectivo
comprobante de pago al dia. '
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3. Copia del Formulario N2 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dltimo trimestre.36.4. Copia del
Formulario N2 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Publico con firma Legalizada por el Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas del ultimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar
su inscripcidn en la Inspeccién General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firma del
contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacién con la pérdida de la
-garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptard la presentacidn de la documentacién equivalente de origen debidamente
certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se analizard cada caso en
particular para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.

SI el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se encontrara en
condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta y, si asi lo
considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacién.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista deber4 afianzar su cumplimiento mediante una garantia,
constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Comitente podra
rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la
garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Serdn documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;

b) EIPCP;
c) Los planosy planillas de la licitacién;
d) EIPET;

e) Las circulares con consulta y sin consulta;

f)  El presupuesto de la prestacién cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacién;

g) Lapropuesta;

h) Elacto de adjudicacién.

i)  Los partes diarios de obra.

2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacién:

a) Llaorden de inicio de los trabajos;

b) Elacta cle inicio;

c) Elplany diagrama de ejecucién de la prestacién aprobados por el Comitente;

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;

e) Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucién y los preparados
por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g) Actas de recepcién;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o quien este
determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonara el cincuenta por
ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar también la parte del Contratista, procediendo a
descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
Firmado el contrato, el contratista no podré-transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni
asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

TRENES ARGENT!
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En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato, aquél esté obligado a
comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccién
establecida en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.

£n aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automdtico cémputo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dias corridos, salvo
distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podrd -previa autorizacion de SOFSE- efectuar algunos
trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a
esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran Jos plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le establece, SOFSE
tendra derecho a la rescisién del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderd la garantia de cumplimiento del
Contrato y responderé por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de
ejecucién de Obra se computara automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido
en el Acta de Inicio.

ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN OBRA.
Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentacién del
Contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada en el Articulo 359).

ARTICULO 41¢ PLANOS.

El Contratista preparard todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al Comitente dos copias para su
aprobacién; una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite para su usoy entregara al Comitente el
original, en film poliéster, a fin de su preservacién en perfecto estado, acompafiando ademds el soporte magnético.

ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccion de un obrador,
debera previamente someter a la aprobacién del Comitente su proyecto de Obrador y ajustard sus instalaciones a las
observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendré la informacién que SOFSE
determinara para cada Licitacién en el PCP.

ARTICULO 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista

efectte trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente, su programa de trabajos

detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o magquinaria y toda

informacién que sobre el particular resulte oportuna. )

El Conitratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la integridad de

usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del trdnsito vial o peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusion de

personas ajenas a fa zona de obray para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir robos o
" deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de

prevencion de accidentes que puedan afectar a personaso a bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias de los

hechos referidos.

El Contratista instalard en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y

colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de

toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccién de depdsitos, galpones, tinglados u otras construcciones provisionales

tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, previa a su

construccién deberd requerir a SOFSE la autorizacién correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas

construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda documentacién pertinente. »

En todos los casos sefalados en el Articulo 432 y en el presente Articulo,, el Contratista debera disponer de una

oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccién citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin |a aprobacion escrita de SOFSE.
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El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccién, sobre su instalacion y
mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a su cargo el alumbrado vy la
provision y distribucién de agua.

A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, toda construccién auxiliar serd
demolida y retirada por el Contratista '

Eg “2018 - Afo del Centenario de la Reforma Universitaria”

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante la
contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la gestion y su
ejecucién y desde el punto de vista técnico, juridico econdmico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por fas obligaciones que asume o debiera asumir el Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacion, al Subcontratista de su responsabilidad,
quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que

indique la Inspeccién, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
Comitente o Inspeccidn destacadas en la Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la accién de los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el resarcimiento de los
perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcion Provisional y durante la ejecucién de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la Obra, por
los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos sean
definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente,
vigentes en el lugar de la prestacion y sera responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones
cometidas por él o su personal.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la penalidad se
intimara al cumplimiento de la obligacidn, en el plazo razonable que se le fije, y bajo apercibimiento de nuevas
penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias
determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO,
lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automdticamente y sujeto a las reclamaciones de
dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las
siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucidn de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de la
prestacion.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas
originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;

7) por siniestro;

o
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8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamientovde la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a

TREINTA (30) dias corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser
tomadas en consideracién. '

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la
demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacién previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuardn los ajustes pertinentes al
Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacion mensual Prefiminar y la Curva y Cronograma de
Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificdndolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el
hecho que originé la prérroga y se someteran a la aprobacién del Comitente.

ARTICULO 472 SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podré suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas, comunicando
al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicién de la obra ejecutada en la
parte que alcance la suspension.

El Gontratista podra solicitar la suspensién temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al contrato
cuando: ’

a) Asi se requiera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocion interior o de grave alteracion del orden publico, que impidan la normal
ejecucién de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista deberd poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y solicitar la
suspension del plazo de ejecucién adn en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.

si al término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se alterara en
forma sustancial la ecuacién econédmico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar
los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacién, celebrando el pertinente convenio, al que le
serdn aplicables las normas del presente Pliego en todos los-aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud, formacion, experiencia
e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnicd sélo podré proceder bajo razones fundadas debidamente acreditadas por el
Contratista ante SOFSE.

SOFSE podré solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para
recibir érdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante
Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, lefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por la
documentacién licitatoria sera permanente durante la ejecucion de los trabajos, salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al Contratista cudles son las
personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cudles estdn autorizadas para
dar érdenes escritas con caracter de Inspeccion.

El Contratista y su personal cumplirdn.las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion. La inobservancia de
esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, harédn pasibles al culpable de su
inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccidn de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, serdn
cronologicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la tnspeccion
guardaré en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES {3) dias habiles del requerimiento de
la Inspeccién. Su negativa lo hard pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las

multas establecidas se duplicara.
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SOFSE podrd ademds, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados,
deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerard que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no
importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato, debera
notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccién de Obra y en el
término de CUATRO (4) dias hébiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la
orden recibida. No se consideraran como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no
asentare los fundamentos de su observacién.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obllgado a cumplir la orden de
inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximird de la obligacion de cumplirla, si
ella fuera reiterada. ‘

. ARTICULO 512 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serdn cronolégicamente consignadas por escrito en un
libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

- Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser interpuestas
dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista deberd fundarias
debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de la
presentacién del reclamo y/u observacién formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde consten los trabajos ejecutados, insumos
y -material aportado, el personal empleado y las condiciones climéticas, de acuerdo a las instrucciones que se le
impartan

ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

£l Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacién de la Obra y respondera de
los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la ejecucién y conservacién de la misma
hasta la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacién de sefialarlo a la Inspeccién
antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicard al Contratista que se efectten las correcciones
que correspondan.

si el Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para

corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencién expresa de
detalles necesarios no fibera al Contratista de la obligacién de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 542 PERSONAL OBREROQ — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las convenciones en
vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de
esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual estard condicionado a la
presentacion conjunta, por el Contratista, de los comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de
desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratlsta no dard derecho a éste a
reclamacién alguna, ni correrdn intereses por el retardo. :

El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra exigir el cambic de todo
obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o indisciplina y la
ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite para su
buena marcha y no podré utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacién contratada.

Estard también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la prestacion
y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

N
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Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximird al Contratista de la
' responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase y los
trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera presentar muestras de los
elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del Comitente. Para los elementos que requieran elaboracion
previa en taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a
maés de 100 kildmetros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal
de la Inspeccién. '

ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor calidad y tendran las
formas y dimensiones prescriptas-en los planos, en la documentacién del Contrato o las exigidas por la Inspeccion.
Cuando se prescriba que algtin material deba ajustarse a tipo 0 muestra determinada, se entendera que ellos servirdn
para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del
Comitente.

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras de los materiales
que la Inspeccién determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, serén retirados por el Contratista a su costa,
dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la
orden, el Contratista se hara pasible de multa. }

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aquéllos de buena calidad
puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos a
los que los trabajos de sustitucion dieran lugar.

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o
estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, combustibles,
etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademds, pagara cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o
mecénico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de
transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsdndosele los gastos solamente cuando se comprobare que el
material es el especificado.

ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir cambio o
refuerzo de equipos-cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo
correcto y al ritmo previsto. '

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el Contratista lo corregird si es
posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccidn realizarse a

satisfaccion.

ARTICULO 602 VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si los defectos fueran
comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del Contratista. En caso contrario, los
abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso de! plazo de garantia, el Contratista deberé reparar o cambiar las
defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacién; transcurrido ese plazo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo
de reparos.

La Recepci6n Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de
los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la prestacion en las cuales se
descubriera ulteriormente la existencia de 'vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que
determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.
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ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa de SOFSE y la
aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion no exime al Contratista de sus obligaciones con relacién al
‘Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al
Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el tinico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no exime
tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera
concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAzZO.
La prestacion deke ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Contrato y en las prdrrogas
que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por causas no
justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se har4 pasible de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del Plan de Trabajos, previa intimacién a regularizar el
ritmo de trabajo, se hard también pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran termlnados
en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicard la multa por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de
todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este
requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para verificar la correccion de su
ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el Inicio de la prestacion el
Contratista presentara a SOFSE para su aprobacion la actualizacién del Plan de Trabajos presentado con su-oferta en
el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucién de todas las actividades
relativas a las prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulaciéon en el PCP, el Contratista debera presentar tamblen ala Inspecac’m para su
aprobacién una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversién o con una frecuencia menor, si
ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccién.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrard los avances reales de cada actividad y efectos de tales avances sobre
los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades y cualquier
modificacién aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podrd aplicar las
respectivas sanciones.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién o cualquier otra causa
justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacién o una de sus etapas en la Fecha Prevista de
Terminacién, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos
pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinard si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los TREINTA
(30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los efectos de una Variacién o
de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacién de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado
alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de
cooperacién no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacién.
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El Contratista adecuard su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u horas inhabiles.
Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hara a su exclusiva costa e informara a la Inspeccién con
antelacién suficiente.

c) Aceleracion. -

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista de Terminacién, la Inspecciéh
debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir {a necesaria aceleracién en la
ejecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién serd modificada en
consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucién de los trabajos, ellas se
incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier actividad relativa a la
prestacion..

¢) Reuniones de Administracién.

Tanto el Inspector como el Contratista podrén solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de administracién. El
objetivo de dichas reuniones ser4 revisar la programacién de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados
conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector deberd llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y suministrar copias del mismo
a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el inspector deberd decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban
adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucion
de las la prestacién. ' _

El Inspector podrd solicitar que el- Contratista entregue una estimacién de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista debera proporcionar dicha
estimacién a la brevedad posible. _

£l Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacion y consideracién de propuestas acerca de la manera
en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en
el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberd ser previamente convenido con el
Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos
andlogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha
de la Licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracterfsticas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo, el precio sera
propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcion de los elementos determinantes del costo directo
del nuevo trabajo.

Adn en caso de no ilegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder inmediatamente a la
ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara fa Inspeccién, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara cuenta
minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccion; servira como
elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, que
se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podré disponer que los trabajos de que se trata se
lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA,
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista debera ampliar en un
CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garan_tl’a de Cumplimiento del Contrato.
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7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o
procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor-que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podra ordenar su
remocién y reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos
provocados por esta causa.

ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresponda la
Certificacién mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a continuacién:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la Inspeccion, efectuard la
medicién ajustdndose a las normas que establezca el PCP.

Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados de Obra,
ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias que pudiera haber
formulado la Inspeccién.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la prestacién hasta la
fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el
total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores
rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicién, se extenderd el certificado con los resultados obtenidos por la
Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacién pertinente, o difiriendo para la liquidacion final
el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 642: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto eI anticipo, en caso de corresponder, SOFSE
retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos.descuentos se realizardn sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de
Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedard en poder del Comitente hasta la Recepcion
Definitiva, en garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de emitido el certificado de
liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones,
sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la prestacion, el Contratista podra sustituir
el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las garantias previstas
en el presente pliego.

El Contratista s6lo podra hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacion al mes de que se trate no
resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segtin la Curva de Inversion vigente.

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS. :
lunto con el certificado,, el Contratista deberda presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la Ieglslacmn
vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha de presentacién, en
forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos menores, se tomaran estos
dltimos.

Se establece ademds, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de la presentacién de cada certificado
para su aprobacién. Si dentro de este dltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzaré en
el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 672 RECEPCION
1. Recepcion PrO\lisoria.
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La prestacion serd recibida provisionalmente por la Inspeccién, ad referéndum de la autoridad competente, cuando se
encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y
procedimientos establecidas en el PCP y en el PET. ' .
Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad.. En dicha acta se consignaré la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual
correrd el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacién, la que debera notificarse, la
autoridad competente efectuard por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la
citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista,
estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos. En caso de incumplimiento por parte del
Contratista, se podra decidir la rescision del Contrato y la ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las
observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia serd de DOCE {12) meses. Durante ese plazo el
Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso
indebido.

3. Recepcidn Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantfa, se efectuara una inspeccién para realizar fa Recepcion Definitiva, que se hara con
las mismas formalidades que la Recepcién Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento
de las instalaciones, la

prestacién quedard recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se
acordar un plazo para su correccién, a cuya expiracién se efectuard una nueva verificacion del estado y, si en esta
oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra corregirlos con su
propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos individuales de
ejecucion y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcidn Provisional y Definitiva y devolucién de las garantias
correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrolio de la
prestacion.

ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los saldos que
hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o devuelva la parte
proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma inmediata y sin que el
Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes casos:

a) Incuimplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los documentos que
_ lointegran.

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias continuos o
VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por SOFSE; '
¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones estipuladas en
el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, sin que se
hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de
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rescision del Contrato sin necesidad de interpelacién judicial- o extrajudicial, con pérdida de la garantia de

cumplimiento del Contrato.
e) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacién

En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarreara la pérdida de la garantia del cumplimiento del Contrato
por la parte no cumplida hasta ese momento. '

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los importes
_que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias, etc., originados en tal
rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte
del Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por si o
contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demds sumas que le corresponda
reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesién

Producida la rescisién, el Comitente tomara posesién inmediata, en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se
hara inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomard, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacién de la prestacion.

Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que estime mdas convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisién haya sido declarada por
culpa de aquel.

3. Inventario. :
El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto, no
concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara habilitado para realizarlo, en
cuyo caso enviard al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4, Avalio .

El avaldo se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos, el Comitente dispondré que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo
de TRES (3) dias hdbiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese
derecho y se somete al resultado del avallio que practique el perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales. )
El Comitente practicara la liquidacién de todos los trahajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al
Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la
liquidacién de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de
la prestacién que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serdn retirados por el Contratista a su costa, dentro del
término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la notificacién. Si el
Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra
esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituird un crédito a favor del Contratista,
previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el
Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacién final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del Contrato, o la mala ejecucién de
los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al Comitente, el Contratista deberd abonar el saldo que por ese
concepto resulte.

ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.

§
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El Contratista deberd por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen en el
presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pélizas por separado o integrando un solo contrato de
seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente, como
minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de garantia y el plazo de mantenimiento, e
incluirén al Comitente como coasegurado o beneficiario, seglin corresponda.

El Contratista entregard al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago. Las pélizas no deberan
tener cliusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del pago de cuotas, si
la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las diferencias
resultantes deberén ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia o quiebra
de la aseguradora, el Contratista debers afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en cuestion,
debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacién contractual,
el Comitente podré en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y
‘mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. El
Comitente deducira las primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacién de este hecho presente el
Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es responsable de
acuerdo con estos Documentos Contractuales, serd obligacién del Contratista notificar a los aseguradores sobre
cualquier cuestién o evento que requiera dicha notificacién de acuerdo con las clausulas aplicables de las pélizas
correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones
judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos
requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacién, se entenderd que el precio de los seguros se
encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias econémicas
y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prérroga del programa de
trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mds las eventuales
ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo excedente seran
de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacion de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal que impidiera su
ejecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan
explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual faita de intimacién previa o requerimiento de
incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite en la

celebracién del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal ’ )

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los riesgos de trabajo, a
nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las responsabilidades
emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo o como consecuencia de. cualquier accidente o
lesion a cualquier empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccién de Obra.
El seguro que se contrate podrd ademds proveer indemnizacién por cualquier reclamo, juicio, costos y costas o
cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesion.

El contratista deber4 presentar el Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo
establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad. .

Esta péliza debe establecer especificamente gue serd mantenida vigente durante todo el periodo de ejecucién de la
PRESTACION y-durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pétiza o subsecuentemente endosados a la misma,
dando la cobertura requerida al personal asignado en cada periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia
especifica a su derecho de cancelacién. _

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a la legislacion
vigente. ' .

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.
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1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el PCP, a su
nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida
y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan
producirse como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de
cualquier naturaleza, en relacién con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y todos los trabajos temporarios,
materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucién del Contrato, con una
péliza denominada "todo riesgo de obra".

Estos seguros deberdn ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o-de todos los
subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucién de fa Obra o de las obras temporarias, por sus
respectivos derechos o intereses, y deberdn cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las
especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro
mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucién de la Obra y durante el Periodo de
Garantia hasta la Recepcién Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la péliza, el Comitente sélo liberard de responsabilidad al Contratista
por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

1} Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto enem|go extranjero,
guerra civil, revolucién, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial, conmocién civil, sublevacién, requisicién de
hecho o de destruccién de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, provincial o mun|CIpaI de hecho o de
derecho.

11} Pérdida o dafios como consecuencia de reaccién nuclear, radiacién nuclear o contaminacién radiactiva en cuanto
no se hallen aseguradas. '

El Seguro de Obra deberé ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a partir del
momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente durante todo el
periodo de ejecucién y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentemente
endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista deberad asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la péliza valor
progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcién Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccién del Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podré el
Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere.
En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procedera a la suspensién de
ésta, con cargo al Contratista, no abondndose ningtin |mporte en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar
a la rescision del Contrato.

El Contratista deber4 acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nacién,
donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaiiia con la que haya contratado el seguro. SOFSE,
luego de la evaluacién de dichos informes, podra recuerir el. cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el
plazo de setenta y dos {72) horas de notificada esa decisién.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el
importe de las garantias correspondientes se constituird en moneda nacional calculdndolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su constitucion. El importe
de la garantia debera ajustarse cada vez que se ver| |f|case un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la
cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecerd, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacién, el procedimiento de redeterminacién de
precios aplicable al contrato.

ARTICULO 722 BONIFICACIONES

)
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Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonard bonificacién alguna al Contratista por la terminacién
anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

_ARTICULO 732 SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de érdenes de servicio dara
lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser progresivas y acumulativas
en proporcién a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que reflejaré las faltas
cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto original del mismo mas los
importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

EI PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas
Se impondrdn multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.
La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras que estuvieran en el
mismo o en el PCP.
2.A. Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicard una multa de cinco décimos por mil
- {0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.
La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado
el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluirdn en el computo del plazo
del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.
2.B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos
Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual se le aplicara una
multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total dei contrato por cada dia de atraso en la
terminacion de la prestacién.
La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el
Comitente.
2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justlflcada
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa equivalente a UN DECIMO POR
MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacion
2.D. Muitas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de
Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hard pasible de la aplicacién de multas que podran variar de! 0.5 al 10
por mil del monto del contrato seglin la importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas multas podran ser
reiteradas diariamente hasta el cese de fa infraccidn o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificacion de su sancién son las siguientes:
1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dfa de ausencia
injustificada. :
2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
3. Atraso en la entrega de las pélizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.
4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via publica: 0,10 por mil
del monto contractual.
5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de incumplimiento
contado a partir de su notificacion.
6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0, 5 por mil del monto contractual por cada

dia de paralizacién.

3. Percepcién de multas.
El importe de fas multas sera-descontado del primer certificado que se extienda después de apllcada la sancién, y si el

monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista

ante el Comitente.
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Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podréan ser
deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de las
CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisién del Contrato y la pérdida
del saldo de dicha garantfa. La percepcién de las multas se hard efectiva atin cuando la resolucién que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se devolverdn los importes
retenidos con més un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los
descuentos sobre certificados de Obra.

4, Régimen y Procedimiento de Penalizacion.

La aplicacién de penalidades serd independiente de la obligacién del Contratista de indemnizar los perjuicios
ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran carécter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o culpa del Contratista y de las
personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicién expresa en contrario.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la penalidad se
intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas
penalidades.

La aplicacién de penalidades deberd ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccién por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.

b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

c) Notificacién del acto de incumplimiento e intimacidn al Contratista al cese del mismo para la presentacién de su
descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacién y notificara
‘fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduardn en atencién a:

a) El grado de afectacién al interés pablico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracién de la infraccién.

c) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del objeto del
presente pliego. Sin perjuicio de la muita, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de
dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra
primero, el Contrato se considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios
que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias, etc.) se aplicara a los
OFERENTES o ADJUDICATARIOS segtin corresponda las sanciones de: apercibimiento, suspension e inhabilitacién del
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase oportuno aumentar la
severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento : Serd sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin causas
debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspensién de hasta 12 (doce) meses el que sea pasible de
apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspensién: Serd sancionado con suspensién de hasta 3 {tres) afios:

a) El que incumpla la suspension impuesta por aplicacion del apartado anterior, dentro del término de 2 (dos) afios
sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o cualquier otra intimacién
relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 {cinco) afios el que, cumplida la suspensién impuesta
por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccién dentro del término de 5 (cinco) afios.

6.5 Ampliacién cle sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de contratos
distintos al que provocé la sancién, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrian ser
ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.
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6.6 Inhabilitacién: Ademds de la suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO no inscripto
por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las
infracciones reprimidas con suspensién, serd sancionado con inhabilitacién para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacién, de la que se tomard nota en el REGISTRO, serd equivalente al de la respectiva suspension.
6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 {cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera hechos dolosos,
entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARIO de
ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento ‘de sus obligaciones sea por asercién a lo que es falso o
disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia 0 maquinacién.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se dara vista
a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones que consideren
pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se
dard nueva vista a los interesados y a la dependencia que intervino en la contratacion, por el término de 10 (diez)
dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucién definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 {cinco) afios desde la fecha en la que se
cometié la infraccién.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE PROVEEDORES
DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo tendrén efecto con relacién
a los hechos posteriores a la fecha de la sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas sélo alcanzaran a éstasy a
los miembros del directorio.

ARTICULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contratacnones de SOFSE, sera determinante del rechazo sin més
del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacion, o de la rescision de pleno derecho del
Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dddiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o Contrato, hagan
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia
descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado publico con la competencia
descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del Contratista,
directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.




