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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

Zl rresente PLIEGO establece, corforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS
Y COMTRATACIONES, las condicionas generales para toda Licitacion, a ser efectuada por
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINCLOGIA.
A los efectos de la aplicacion de este Pli

§ | |
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'SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

" COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por i cual
' SOFSE efectiia sus requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los
lineamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacion que se indique
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada
Licitacion. ’

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas gspecificas de
cada Licitacién :

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacién licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que
SOFSE formule con relacién a la documentacidn licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Ezstado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas bajo la forma de
Unién Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacién que presenta una oferta en una
Licitacion :

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada clegibie y, en
consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Piiegos vy
que define los aspectos técnicos, legales, econdémicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacion a favor de unc de los
OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comision que examina
todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta
mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego, resuiten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una Licitacién a su
favor, hasta la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucién ce una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacion del
COMITENTE). ‘

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamenie al
Comitente, en las actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o vrovisiones y
demas funciones que la documentacioén le asigne o SOFSE le encomiende.
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REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde
con las caracteristicas de la prestacidn, que representa al Contratista a todos los efectos
tacnicos. :

DIAJS: se entenderan por dias corrides (salvo expresa indicacion en contrario).

oiajs HABIL/ES: se entenderén por aguellos en los que funcionen las oficinas de la
Adrainistracién Pablica Nacional.

LMNRT: Comision Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la
Secretaria de Transporte del Ministerio del interiory Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporia del Ministerio del Interior y Transporte.
HMINISTERIO: Ministerio del Intericr y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO
Toco cuanto no esté previste en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las
disposicionss previstas en el Regiamenio de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el
Gidddigo Civil,
No serén de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el
régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.
l'“f‘u’“llll DADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

“or su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE TRABAJO
AAAEIRLEEEEI\ITINO), sus normas reglarnentarias y complementarias.
Si clurante el desarrolio del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacién o durante la ejecucion
del Contrato 1 Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a
lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la
controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en
nuastién, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelaciéon que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) Bl Pliego de Condiciones Farticulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Piiege de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4} La oferta del Adjudicatario
4) £l Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

§) Las aclaraciones, normas ¢ instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
inspeccidn de Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

8) £l Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9) £l Cédigo Civil.
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A todos los efectos se considerara:

- Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en
- “cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en ndmeros y la expresada en
letras, prevalecera esta ultima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre
el PBC original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacién definitiva sobre toda norma en
cuestion es facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia
a cualquier otro fuero o jurisdiccion territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la
aceptacion de esta jurisdiccion. : ‘

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Coniraio o ,,)‘
aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacion de cuaiquier
Tratado de Promocién y Protecciéon Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para
habilitar la Jurisdiccién de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbiirales
frente a cualquier cuestion derivada del proceso de Licitacién, celebracion, ejecucion vy
terminacion del contrato de Ejecucion de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS

El computo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa mencion en
contrario formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion, emisién de la Orden de Compra o firma del Contrato, segln se establezca en el
PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL L.LAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS
OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cuaiguier
etapa del proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere
derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes. ~
En caso de haber operado la Adjudicacion o la emision de la Qrden de Compra solc podra ser )
anulada por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFEERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o. juridicas que cumplan los requisitos
establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades,
deberan indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas en fos tériminoes
de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas
extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacion, Compulsa o Licitacidn, un
domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera
fuere la forma juridica adoptada para la presentacion, debera unificarse la personeria por los
medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un
Representante Comun quien debe contar con poder especial y facultades suficienies para
actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y
con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcién del Contrato.

Cada uno de los Oferentes o0 en su caso de los iniegrantes quedara obligado ilimitada y
solidariamente por toda y cualquier obligacion o abili emergente de la preseniacic

i,
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de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi d
axpresamente en su carta de presentacion y en su caso, en los poderes aco,_:_
“eﬁprwwntante comun
Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase smultaneamém
d= una oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, toda:
ofartas seran declaradas no admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

a) L.os funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion
~ Piiblica Nacienal, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una

garticipacion suficiente para formar ia voluntad social.

) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
sentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier
'!; anismo de la Administracién Plblica Nacional, Provincial y/o Municipal.
,1‘: Toca persena que resulte inhabilitads de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizaciéon, Compulsa de

Pracios o Licitacidn segun corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y
sonstituir domicilio especial denitro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que

in validas todas las comumcauonec gue se le cursen.

L.as notificaciones solo seran vélidas si se efectdan en algunas de las siguientes formas:

4) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose deblda

nonstancia en las actuaciones mediante su firma.

2) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcién dirigido al domicilio
sonstifudo.

) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a lo dispuesto en

a1 Lodigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

i.os dormicilios asi constituidos se censideraran subsistentes y seran validas las actuaciones

que en ellos se cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.

A6

LATIGULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

=1 31 caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

<:m pulsa o Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
sumolimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la

. de Bociedades Comerciales ¢ Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

e ver presentada, una UTE, Consorcio o Asociacion no podra modificar su integracién y en
saso ae ser contratacdas no podré hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
arnergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Comitente.

.1 LTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
aiscucién del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan
snaontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

A 2TIGULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LIICITANTE

50 2 SE suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.

o ando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero
sericter ilustrativo. No cornprometen a! Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

L TICLILO 12° CONEORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
.1 sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
aolipaciones que surgen del Pedido de Cotizacion o la Documentacion Licitatoria.

5% TG LILO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.
hdwm(:a de estuldlar acabadamente la documentamon del Pedldo de CotlzaC|on y de los
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recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda fa informacion complementaria necesarns
gue permita la optimizacién de su oferta. :

" .ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (80) dias
corridos contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Aperturs de la
Licitacion mediante la constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Fliego.

La obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por pericdos de
TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de
la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacidén a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora gue se fije en el PCP o en el respectivo llamadn &
Licitacién o Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrzles
de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hota fijadas o en lugar distintc al citaido
precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningun tipo por dicha
circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferenie de la documentacion y la informacidn en clia
contenida es condicion necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de sl
SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Oferente la presentacién de informacion
adicional a la que integra el presente articulo y que se considere necesaria para determina la
admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacién o documentacion que la que a continuacién se
establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documeniacion,
si no resultan aplicables a la Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacién
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que delalie
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a ia foliatura que el Oferente asignarz.

B. Solicitud de Admision:
Debera contener la siguiente informacién:

i) Identificacion fehaciente de la Licitacion en los gue se solicita se admita la propuesta.

i) Nombre del Oferente y de su Representante Legal. acompafiando copia cerlificaca v
legalizada de poder con facultades suficientes ¢ documentacion de respaldo que acredite tai
caracter.

iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio,

debera indicar el porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicade er &
ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por el/los representantes con faculades

suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracion de veracidad y exactitud de Iz informacion presentada.
Declaracién firmada por el Representante Legal de la que surja que:




“2018 Afio del Centenario de la Reforma Unlver i

i) Toda la informacion suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revistg '
de dectaracion jurada.

ii}y Ei Oferente se compromeste & actualizar la informacién presentada cuando se pLoY
hechos que asi lo ameriten. ’

i) La Comision Evaluadora gqueda facuitada para verificar la exactitud de la documentacion
presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus
agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como
disporier la realizacién de inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades
hancarias, comerciales, técnicas y oiras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de
cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicaré la dascalificacion del Oferente sin mas tramite.

0. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacion.

Declaracidon de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y
cendiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacion, Compulsa de Precios o Licitacion y de la
totalidad de les términos del presente PEC. : '

Queda expresamente establecido que ningun Oferente podra efectuar reclamos fundados en
su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su
oropuesta o la apertura de la Licitacion, como tampoco durante la ejecucién del Contrato u
Orden de Compra o a la finalizacion del mismo. :

. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacion pertinente el cumplimiento de la
garantia de mantenimiento de Cferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.
Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no encontrarse
" incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

!oda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el
Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicién del mismo. En caso de que ia
oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE sera suficiente la presentacion del
comprobante de adquisicion de pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

Hn Visita de reconocirniento

Cuando sea regueride en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento” del
objeto de la Licitacién, efectuando los &deruados relevamientos que permitan aseverar que se
encuentra en condicicnes de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la
documentacién licitatoria.

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien
SOFSE disponga. ‘

I, Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezcz en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propue«sta
un porcentaje de integracién local -minima, con empresas locales integradas por capitales
nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y
normas complernentarias; con domicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia
respecio de entidades publicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha
circunstancia por la Inspeccion General de Justicia (1GJ).
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Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o
‘accionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades
constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios pandienfes con
SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizacdos, emoresas
del Estado, sea como actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto
comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio rezi en la
Republica Argentina, estado civil y tipo y nimero dei documento de identidad, acomps fiando
fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiaran
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los
organismos pertinentes.

c) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes nimuaebles
y muebles registrables. :

d) Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Faderai Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, seglii
corresponda, inscriptos en el registro u érgano de contralor respectivo con su corres po - diend
numero de inscripcidn, debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a ia enticlac gu
se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar
establecido en la Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en ef Extrine-c
asi como también las disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (IGJ), acep! ane ose
presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

¢) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacio de i1
siguiente documentacion, segin corresponda para cacda caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simoia: Fotncop:
certificada y legalizada, en su caso, de la tltima modificacion del Contrato Social dorde zons:
la designacion de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que ejencar dich
representacion y su caracter de individual, conjunita o indistinta..

i. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del :

asamblea inscripta en el organismo de contraior correspondiente, por la que se desinne
Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directciic on 1
distribucion de cargos correspondiente.

P -
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A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
1.os socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun
corresponda. Ademas, deberan curmplimentar los siguientes requisitos:

a} Acornpafiar el compromisc de constitucion de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcion
an su case, conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de
adjuntar la documentacion correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo
astipulado en el apartado siguiente.

) nificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, cbligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los
respecivos organos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decision de
prosentarse en la Licitacion y la designacion de los referidos representantes. Para el caso de
ampresas extranjeras, se debera presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen

di lm ernpresa participante, gue deje expresa constancia de lo solicitado.

d} Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al
representante  comun que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y
golidariamente por toda y cuzlquier obligacion o responsabilidad emergente de la presentacion
de la Cferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.

2} Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de
una Lnidn Transitoria de Empresas en formacion y declaracion de solidaridad por toda y
sualquier obligacidn contraciual por €l plazo de duracién del Contrato.

) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
particicacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez
nresentadas las ofertas, la pzrticipacion en los consorcios solo podra ser variada con
gonse~timiento previo de SCFSE.

.~ DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

iistados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A, Personas Juridicas.

Cacla Oferente debera praesentar copia de los Estados Contables completos de los ultimos DOS
() ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las
ofertas y del dltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances
frimest-almente;

t.os Estados Financieros ceben estar auditados por Contador Publico Nacional independiente y
su firma legalizacla por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar
a uditaclos y certificados por fz autoridad competente en el pais del Oferente.

el caso de personas juridicas que tengan una antigiedad menor que DOS (2) afos a la

fucha cel Acto de Apertura, presentarén el Ultimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOTSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables cque
resulten cerrados y emiticlos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la
adjudizacion y de evaluar la capacidad econdmica financiera sobre la base de éstos.
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En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Union
" Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberén opresentarse por cada una de
- ellas.
A 2. Personas Fisicas.
Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada uno de
los DOS (2) tltimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado
de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracidén de estados contables con
dictamen de Contador Publico independiente que incluya la aseveracion de su consistencia con
las declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con ia
Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta con
referencias bancarias y comerciales o noémina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos. '

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromise/s que
garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar
financieramente la ejecucion de la prestacion.

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA GAPAGIDAD TECNICA,

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.

Presentacién de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacién en los
Ultimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del
concepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que
hubiera registrado la mayor facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar
en los Gltimos diez (10) aios. ’
Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principai,
miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza,
Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacién, en
los ultimos diez (10) arios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacion las
prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%)
respecto del avance total previsto.

De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma
indubitable:

- La identificacion de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.

— La fecha de inicio de los trabajos.

- La fecha de Recepcion Provisoria y la fecha de Reéepcién Definitiva.

- La participacion que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje, subconirato, eic.)

- Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan encuadrar su
Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacién.

- El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacién y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

La satisfaccibndel Comitente con el desempefio del Gontr.

atista “
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Los conceptos sefalados deberan acraditarse en forma exhaustiva incluyendo constg
ios Comitentes gue avalen los datos indicados. \
l.as prestaciones seran censideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a |axgas
3r:|*ta1 cuando revistan las caracteristicas de ejecucion indicadas en el PCP. Podra requen%’e*'fa*
acreditacion de experiencia en una o mas complejidades técnicas.
Cuando el PCP lo admita expiicitamente, la experiencia en una determinada complejidad
técnica podrad ser acreditada por ur Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra
ser sustituido sin la previa autorizacién expresa de SOFSE. En el caso de nominarse
Subcontratistas en exclusividad, se acompafiara un documento que acredite el compromiso y
ios antacedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE
s& reserva el derecho de solicitar informacién ad|C|onal del Subcontratista durante el proceso
de evaluacion de ofertas.
i.as prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un
Ritmo Promedio Mensual de ejecuciéon superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se
calcula mediante un cociente, donde el divisor es el numero de meses transcurridos entre el
inicio vy 1a recepcion provisoria restados aguellos meses que la prestacion se haya encontrado
paralizada por circunstancizs ajenas al Contratista y donde el numerador es €l monto
sertificado total en ese periodo actualizado por aplicacion de los factores que indique el PCP.

. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.
A.Jeberan detallarse tocdos ios compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren
vigentes a la fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se
ndicaran los datos sefialados en el punto anterior.

D. Certifi cado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.
Presentacion de la copia dei Certificado de Capacidad de Contrataciéon que emite el Registro
Nacional de Constructores de Obras Pdblicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificandose en
al mismo, la capacidad minima de Contratacion y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Pars empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la
documantacién equivalente de origen. debidamente certificada y traducida, si es que existe la
aguivalencia o, en caso que no existiera, comprometerse en su oferta a cumpllmentar el
requisito al momento de firmar el conirato, si resultasen adjudicatarias. '

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacidon. Aceptacion del Profesional.
Antecedentes. WMatricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del
profesional nominado.

&l profesional gue se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
axperiencia minima en la profesidn, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse
dasempefiado en obra’s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. BEstructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

etzslle de {a estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacion, nominando al
nersonal clave y acompafiando esa nominacién con los antecedentes profesionales vy
acreditando el compromiso de participaciéon del personal de que se trata.

=1 PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

5. Equiparniento Propuesto. Compromisos.

Detzlle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la
nrestacion, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca,
modelo, afo, potencia y localizacion actual; en los casos que corresponda.

=1 Cferente podréd comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
somoromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacién que
afiance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a
axclusiva resolucion de SOFSE.

wn s v
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. :SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacion adicicr

de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentien, corriesit
. los gastos de la visita por cuenta del Oferente. :
_ EIPCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Ofererte.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satisfaccion de SOFSE
oportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacion o ¢
equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con det:| :
de dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avaii
fisico previsto para la prestacién en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totzl
establecidos en el contrato. :

B. Curva de Inversion.
Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual
acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto. )

C. Metodologia de trabajo. Solucion Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalie de
metodologia con la cual ejecutara la prestacion y las soluciones técnicas que prcpone, toda
cual debera estar encuadrado en lo indicado por la documentacién licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para Control ¢ ¢
la calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en mater -
de seguridad, higiene, conservacion del medio ambiente y todo aquello que pueda afecta
servicio ferroviario y a los vecinos y transeuntes de la zona de obras, en concordancia con i
normas legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especifiza
en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatc:ios.
Cuando corresponda, también comprenderd la definicion de la modalidad operativa purs
ejecucion de las obras sin la interrupcién del servicio de transporte ferroviario del objeio i .
Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan haczr un catil
completo de las mismas en este punto. ,

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecide por
documentacion licitatoria seran declaradas no admisibles. ' )
La propuesta metodolégica contribuird a la evaluacion de la capacidad técnica de! Ofere:
para la ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo- cual, el Oferente se obiig:
implementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando #sli
dltimas no se ajusten a la normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE no gararnt en
adecuado cumplimiento del alcance de los trabzjos contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA QFERTA ECONGMICA,

A. Oferta Econémica.

El Oferente formalizara su oferta econémica mediante nota en la cual se indicaré la mismz ¢
numero y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes suiscaplitle
de contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacion o bien que se prevén dislinl
modalidades de certificacion o pago segun los rubros que componen el objeto contractiai, «
procedera a discriminar en este documento cada una de las partes que componen fa totalide
de la oferta econémica.
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En el caso de que el PCP admita lz presentacion de variantes, descuentos o alterngiivas & i
nferta basica, el Oferente también deberd denunciar los mismos en este documento :’ ‘

. Planilla de Cotizacion de la Oferta. NN
e ufc:rta economlca sara detallada por item y rubros que la componen en la corres 53' )
b

¥

npwo y el precm unitario de a:,adf— uno de los items que componen el precio total ofertado
| Formulario de Planilla de Cotizacion de la Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se
{atermine en el PCP.

" lag contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item,
stas serédn consideradas a mero tituio ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las
ticzcdes de cada uno de los item que resultan necesarias para completar el alcance total de
iz prestacion que se contrata. En este tipo de contrataciones, el cémputo de cantidades por
itany sera al solo efecto de determinar el avance en la completitud del item a los efectos de su
certificacion parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en cualquier instancia el
sompuio del item de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de que la
oestificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..

[

i
F
"
("
e
e
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L Anélisis de Precios.

i.a1 composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacion de
s (Oferta serd detallada indicando ia incidencia del costo de operaciéon de equipos, mano de
abra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de
urecios que se indique en el PCF. :

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Kenguisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

ara gue una oferta pueda considerarse admisible debera:

4) Habear adquirido el Fliego correspondiente.

m Mo incurrir en ninguno de los impadimentos establemdos en eI Articulo 10°; ni encontrarse en
suacion de litigio con SOFSE; el Estacdo Nacional o sus organismos descentralizados.

o) E'slar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para quienes la hayan
forrulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

a) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacion establecida en el Articulo
15" del presente Pliego, a satisfaccidn de SOFSE

# Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar
dasviaciones, condicichamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las
nblizaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con
alre s 0 que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion
uon los costos, plazos y calidad pravistos.

¢} Haber demostrado fehacientemanie la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de
{o3 irabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacién econdmica financiera general que permitan concluir
a juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion
objeto
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2) Indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liguidaz (Activos
Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcarn, en casc de
corresponder, en el PCP; segun los Ultimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o Accesos
a crédito superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucién en los ultimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de
Construccién superior al valor indicado en el PCP. _

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a ia indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en '0s Ultimos
DIEZ (10) afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en i0s nitimos
DIEZ (10) afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Istas
podran ser las mismas o distintas que las presentadas como antecedente para
cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de
las UTE o Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en
los siguientes casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.9.4;, 17.1.9.5 y 17.1.9.6 det
presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de
los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar
como minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su
participacion porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complajiclad,
a sola evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad
similar, segin la clausula 17.1.9.7. no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o
Consorcio cuya participacién sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR
CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del tb’tal ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto dei mismo)

¢) de impugnacion, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucion de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP vy
por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacion de las propuestas.
ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segun
se requiera en el PCP. ' :

1) Certificado de depoésito efectuado en el Banco de Ia Nacién Argentina, a la orden e SOFSE.
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?) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancah agyeeee

&
constifu tye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa reﬁﬁq yﬁ{
de los beneficios de divisidn y excusion en los términos del articulo 2.013 deI Codlgo Civil. “’%«z

3) Péliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de
codeudor solidario, liso v llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los
neneficios de division y de excusidn previa dei obligado.

’I) Pag,:nres sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS
L ($ 200.000.)

5) Cherue certificado

Las garantias deberan expresar gue mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara
CONOGEr Y aceptar.

&l proponente debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
sompafia con la que s2 haya asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas héabiles de notificada la decision.
$ proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se
astablezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo.
Este plazo se renovara autométicamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que
ios proponentes se retracten por escrito, con una anticipacién de DIEZ (10) dias corridos al
vencimiento de dicho plazo. v _

La garsntia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA
SQCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
:.»’ur:ircn efectuarse, licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa unica” y 2) de “etapa
miiltipte”. ~

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

L.a propuesta completa debera ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevara como
Gnicas leyendas las siguientes: denominacién de la prestacién a la cual corresponde la
propuesta; -numero de licitacién; identificacién del proponente; dia y hora fijados para la
apertura.

£l licitzrte dara recibo numerade de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estardn contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se
indioue en el PCP.

£l licitante dara recibo numeradc de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROGEDIMIENTO D DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
A’%“t C1ILO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.

.as propuestas seréan abiertzs en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y
_aumm acicnes de SOFSE y & lo que se establezca en el PCP.
Sers causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de oferta
debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacion de la
garantiz de mantenimiento de oferta.
En la cportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que
sontengan la oferta econdmica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrara
acm de todo Io actuado mdlcando% nombre de las empresas proponentes con menC|on de= Iios

|
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 montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecio

- al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacion de defectos formales
a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de
desestimacion de la Oferta, siempre que no impliqué la modificacién cle fos :lemenios
esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de iguaidad enire
Oferentes.

ARTICULO 25° DIiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA. ,

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijacdo para ia
apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer
dia habil posterior. , o

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y dei Sobre
N° 2 segun corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los
duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que
todos fos Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el pericdo
de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacién. Las disposicicnes del
presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al Sobre N° 2 respecto de ios Oferenles
que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Oferlas huk eren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES. .

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de |2 finalizacion de la vista, los proponertes cuyas
ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se
fundamentaran en forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de
SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, sera giradas inmediatamente a ia
COMISION DE EVALUACION, que lo analizara antes ce elevarlo al Directorio, guien resolvera
en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no serédn de aplicacién en relacion al Sobre N® 2 en su
caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Solre N® 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en lcs
Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LLAS PROPUESTAS.

El método de evaluacion, asi como el criteric de seleccion de la adjudicataria se realizara de
conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo aterior, se
dara intervencion a la Comision Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra rzquerir de
los proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacian de
defectos formales que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacion de: los
elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdac de lcs
Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento a! pedido ce informes complerr o
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pacid:
tendra por retirada la propuesta con pérdida de !a garantia de mantenimiento de oferti.

En caso de llamados de “etapa mudltiple”, la Comisién Evaluadora, luego d2 ponderadas las
ofertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacion, la que serd notificada & todos (0s
proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta d@ Caiificacion, los
Oferentes podran formular las observaciones que estimen pertinentes, ‘as cuales seran
consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comision Evaluadora emitira el
correspondiente Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y ¢! FUP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.

-
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En caso de empate de las Propuestas, segin el criterio de evaluacion previsto "-.2

f’“u—C»F podra requerir mejora de of ertac, \ \
ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION. | R ¢ g /

Analizadas las ofertas, la Comisidon Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacmn
nropuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA. .

£l proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia:
de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

L.a garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa
mdltiple.

b} A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte
adjudicatario.

) Al vencimiento del plazo de mantenirniento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente gue resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacion de la
garantia no tendrd lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia
da curnplimiento del centrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

- ARTICULO 32° ADJUDICACION

L.a Cormisién Evaluadora elevard a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacion para que,
an caso de corpartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto sera notificado
f« acientemente al adjudicataric v al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCC (5) dias hébiles siguientes a la Notificacion de la Adjudlcacmn del
ii;@mtrmo, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.
Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccidn consignada en el PCP.
SOFSE respondera prontzmente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado
impugnaciones. ' ,
Sard facultad de SOFSE el decidir sobre la suspension del proceso de suscripeidn del contrato,
an cuyo caso lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.
£1 licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin
que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.
Fodré adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACIOM A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

“n el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion, el

Adjudicatario debera presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar” ‘schn lo establece la Resolucion General N° 135 del 8 de

may> de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo

descentralizado actuarte en la érbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de

irabajo (A.R.T.) y pdlizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la

fucha de apertura de |z Licitacidn, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N° 931 AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del ultimo

trimastre.36.4. Copia cel Formulario N° 731-AFIP o certificacion emitida por Contador Publico
con firma Legalizada por el Consajo Profesional de Ciencias Econdémicas del ultimo trimestre.

#n caso de resultar adjuclicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcion en la
ingpaccién General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firma del

contrato. La falta de cumplimienio del requisito determinara la revocacién de la adjudicacion

con @ pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

ITRENESARGENT JoS!
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- Para empresas exiranjeras se aceptara la presentacién de la documentacion equivalente © »
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en ¢aso de |t
no existiera, se analizara cada caso en particular para determinar si correspond: la excepic i
a la presentacion.

S| el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo ctorgaii.
SOFSE se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garant 1
de mantenimiento de oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio son
objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTQ DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Coniratista debera afianzar su cumplimie
-mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de a5

Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista
integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Cornitente podra rescindirlo, en cuyo cii
el contratista perdera la garantia de mantenimienio de oferta. Es facultad exclusiva
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atenditles, un pii
adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato. ‘)
a) El presente pliego; ‘
b) EIPCP;
¢) . Los planos y planillas de la licitacion;
d) ElIPET,
e) Las circulares con consulta y sin consuita;
f) El presupuesto de la prestacién cuande asi corresponda en razon del sisienie <
contratacion;
g) La propuesta;
h) El acto de adjudicacion.
i) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacién:
a) La orden de inicio de los trabajos;
b) El acta de inicio;
¢) Elplany diagrama de ejecucion de la prestacién aprobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta Ia Inspaccion;
e) Libro de notas de pedido;
f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durare \
ejecucion y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aq.i€l; )
g) Actas de recepcion;
- h) Los comprobantes de trabajos adicionales ¢ las modificaciones ordenados [or
COMITENTE o quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las o¢ !l
abonara el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por ¢z |
también la parte del Contratista, procediendo a descontaria del primer pago clel contrito
subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, i
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion pres i o
SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL. C@NTRATISTA.

En caso de modlflcarse el domlcmo especual del contratista durante la ejecuci()n del cortint
OF: [:, BU LI
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CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.
£n aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo de los plazos
k,eerd(*tuala,s

Zn aquellos casos de Obras, se wnSIderara un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ
M{h dias corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -
previa autorizacion de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la
correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a

“parir de la cual se computaran los plazos fijados en el contrato.

_-E'E%i rubricada el Acta de inicio, et Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se
2 e¢stablece, SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista
)E,rdem la garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios
sausados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de Obra se
sompuiara automaticamenie a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido
an ol Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

£s obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
docurmantacién del Contrato, al que se iré agregando la documentacidn accesoria especificada
an el Articulo 35°). -

ARTICULO 41° PLANOS.

=l Cortratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al
Gomitente dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregard al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su
sreservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toca vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la
sonstruiccion de un obrador, debera previamente someter a la aprobacion del Comitente su
arerecto de Obradory ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

%1 tocla obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendré la
nformacion que SOFSE determinaré para cada Licitacion en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVIGIOS EN ZONA DE OPERACIONES
Toca vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista
sfectde trabajos o servicics en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente,
su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio
de materiales y/o maquinaria y toda informacion que sobre el particular resulte oportuna.
£l Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o .
sestonal en la zona de obras, para evitar la intrusion de personas ajenas a la zona de obra y
oara resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.
i.a responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra,
nara prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
se axtiende a todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a
sersonas o a bienes del Estado o de terceros.
.a adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de
as consecuencias de los hechos referidos.
‘—E Contratista instalaréd en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
sonsumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

; o
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En caso de resultar necesario, la construccién de depdsitos, galpones, tinglados u otras
‘construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores,
cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccion debera requerir a SOFSE la autorizacion
correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas construcciones adjuntardo planos,
detalle de ubicacién y toda documentacidn pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el Contrat sta debera
disponer de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccion de Obra que
SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo o puede iniciars2 sin la aprobacion escrita de
SOFSE. '

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccion, sobre su
instalacion y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacion, estandc también a
su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de agua. :

A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFEE en sentido contrario, toda
construccién auxiliar sera demolida y retirada por el Conftratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para
llevar adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgc en cuanto
a la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiere.
SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacion, al Subcontratista de
su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concerdanie
a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que

indique la Inspeccion, para evitar dafios a las Obras que ejecute, @ las personas gue dependan
de él, a las del Comitente o Inspeccion destacadas en la Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de manichras del
Obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales. 3i esos dafios se produjeran,
sera responsable por el resarcimiento de los peijuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante la ejacucion de
los trabajos complementarios que se realice en ! periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de seguros por responsavilidad civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiguen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el imporie

que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por

alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas fas
indemnizaciones pertinentes. '

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanacas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacion y sera responsable por las rnultas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efecios, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que se
le fije, y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera !a
cantidad de dias determinados en el PCP y PET o ei importe de las penalidades alcanzare a!
QUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que
correspondan.

" ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prorrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presenten algunas de las siguientes causas:

i




1} trabajos adicionales que lo justifiquen;
R

‘ . 3
2) demora en el estudic de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que mpu&"é!nmiﬁ

normal desarrollo de la prestacion.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) faltz notoria v debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no

arovengan de causas originadas por el Contratista,
5) conflictos gremiales de caracter general;
7} por siniestro;

8} toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la
prorroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a

TREINTA (30) dias corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el

ciual podrén no ser tomadas en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando la causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentaciéon previa del
Contratista. »

[antro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los
a ustes pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacion mensual
Freliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo,
modificindolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originé la
grorroga y se someteran & la aprobacién del Comitente.

A2TICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones
nontratadas, comunicando a!l Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y
procedie ndo a la medicién de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

#1 Confratista podra solicitar la suspensién temporaria de los derechos y obligaciones
sorrespondientes al contrato cuando: '

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado destruidos o
demoliclos.

,1') Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracién del orden publico, que
impidan la normal ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en
i forma pactads.

&1 Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos
aiuticles y solicitar la suspensién del plazo de ejecucién aun en casos que se trate de hechos
das plblica notoriedad.

Si al término de la suspansion y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del
Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacién econdémico -- financiera resultante del
contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el
aquilibrio de esa ecuacion, celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las
normas del presente Pliego en tedoes los aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

&l Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud,
formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse habilitado
profesionalmente para ejercer la misma.

[l zemnplazo del Rnpreaemtunt‘: Té*cnic;o sdlo podré proceder bajo razones fundadas
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© SOFSE podra solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualguier eiaj -

- del contrato.

" El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autoriziu
por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servic.n
darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SQFSE.
La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Cbra o de otro personal dal Coriratis
requerido por la documentacioén licitatoria seré permanente durante la ejecucion de los trabaju
salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA. _

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien desigrie SOFSE; éste comunicara por noi:
Contratista cudles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualguier mome:nio
previo permiso y cuéles estdn autorizadas para dar ordenes escritas con caraciar
Inspeccién. v
El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspecis
La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la rmarcl
de la Obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajc .

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION,
Todas las 6rdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuari. . !
importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un lik-o folia:l
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccién guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3 i
habiles del requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de la
correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establaciclas ¢
duplicara.

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista k
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extiencla v, e i
necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulacior ¢
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicional »%
AuUn cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los térmirig
Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por interna:
de la Inspeccion de Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclame furcie
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considgara
como observadas las érdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentaie It
fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligacl
cumplir 1a orden de inmediato, sin tener derecho a reciamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo exirnira
obligaciéon de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.
Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronolégicarat .
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aque! guareli
en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego 0 en'@ o
deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corrides de producide el hecho ¢.e i
motive. El Contratista debera fundarlas debidamente con determinacion de valeres, espitis
etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de ia presentacion del reciarr.o i
observacién formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde constun lo -
trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condicicnt
climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.




ia Obra y responclera de IoC defec:tos que puedan producirse por su incorrecta mterprglon
durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva. \“'“-‘-f\*’w >
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obhgacuon de
sefialario a la Inspeccidn antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al
Contratista que se efectiien las correcciones que correspondan.

3i el Contratista no los sedalara oporfunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
neceszrio ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
i.os trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la faita
de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de
realizarios ni le da derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERC ~ SALARIOS E IDONEIDAD

i Contratista abonard a todo su perscnal salarios iguales o superiores a los establecidos por

2% convenciones en vigencia aprobaclas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas

ias wbligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El

nago de cada certificado mensual estard condicionado a la presentacion conjunta, por el

Contrasista, de los comprebantes de depositos por aportes previsionales y fondo de desempleo

sorrespondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

i.a termora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara

deracho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

£l personal debera ser iddneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra

“)fir‘jir | cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.
Agimismo podré exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara

\.im,t.»rde.ene o indisciplina y la arnpliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECHIMENTO DE MATERIALES.

=1 Cornsratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la
arestacion contratada.

Estard también obligado @ usar métodos que a juicio de la Inspeccidén aseguren la calidad
satisfactoria de la prestacién y su terminacion dentro del plazo fijado-en el Contrato.

3in embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos
ajaciizclas o por la derora en terminarlos.

CARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Tocos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
ios cle su clase v los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista deberd presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Comitente. Para ics elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
somitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se
ancontrara a mas de 100 kiidmetros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los
gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion. :

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

L.os materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso'y de la mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del
Contrato o las exigidas por la inspeccion. Cuando se prescriba que algin material deba
ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderd que ellos serviran para efectuar
somoaraciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio
det Comitente.

Bk
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El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
" muestras de los materiales que la Inspeccién determire, las que serviran para comparar l0s
abastecimientos correspondientes a los frabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran refirados por
el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a ia orden, el Contratista se hara pasible
de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse: al igual que
aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustilucion dieran
lugar. :

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenienies para.
comprobar si los materiales o estructuras son los que se cleterminan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para esie ojeic, cComo ser. instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. t=ste acdemas,
pagara cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecanico que deba encomercarse a
efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporiz, recapcion,
manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos sclamente cuando se comprobare gue el
material es el especificado. ' :

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usarad equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitenie
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su gstado o
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOS0S.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la @jecucion, ef
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa. sin que
ello pueda justificar ampliacién de piazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion. »

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS. :

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprokados, todos los gastos criginados por
tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plezo de garantia, el Contratist: debera
reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fechs de su
notificacién; transcurrido ese plazo, dichos trakbajos podran ser ejecutados por @ Comiitenie ©
por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe clel fondo de reparos.

LLa Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitante de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstriscion de
aquellas partes de la prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la axistencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el artici.lo 1646
del Cadigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion
previa de SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion no sxime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Comitents.

El Comitente podré denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que tal negativa ctorgue
derecho alguno al Contratista ni justifique atrascs en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus
Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera
agregar al Subcontrato, una garantia de manera concerdante a lo establecido en el vresenie

pliego.
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ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.
i.a prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del Contrato

v 2n las prérrogas que hubieran sicdo acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

4. MORA.

fas Obras contratadas no se terminarédn dentro del plazo contractual y sus prérrogas
: *torgadas, por causas no justificadas & juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la
miuitta correspondiente.
Taanco el Contratista incurriera en atrasos en la ejecuciéon del Plan de Trabajos, previa
1 trmacion a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el
wresente. _
&1 caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminaclos en 2l plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la muita
aor incumplimiento de plazo parcial.

3. COMNTRALOR DE TRABAJOS.

| Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO
E) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada
dumpués de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos
1 cualguier indole que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.

1. GONTROL DE PLAZOS.

A} Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacidn en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el

nicio de la prestacion el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacién la actualizacion

#4a1 Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales,

1ocedimientos, secuencias v tiempos de ejecucién de todas las actividades relativas a las
aQrestacion..

Asimismo, salvo distinta wstepulamr)n en el PCP, el Contratista debera presentar también a la

[-eccion para su aprobacidn una aciualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de
rversidn o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario ¢ si

144 1o selicitara la Inspeccion.

.4 #ictualizacion del Pian de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos

+4i2 tales avances sobre lcs plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la

uencia de las actividades y cualquier modificacion aprobada en los montos o plazos de

sontrato.

3 el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones,
HOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

.41 aprobacion del Plan cle Trabajos por la Inspeccién no modificara de manera alguna las
1oligaciones del Contratisia.

i) IF'mlfloga ce la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podréa prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una Modificacion o
soalquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacion o una de
, etapas en la Fecha Prevista de Terminacion, sin que el Contratista tuviera que adoptar
clidas para acelerar @l ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al
» utr Atista incurrir en costos adicionales.

LOFSE determinara si debe prorrogarse ia fecha prevista de terminacién y por cuanto tiempo,
Adarvro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita
Jni decision sobre los efectos de una Variacion o de un Trabajo o Servicio adicional y
aroporciona toda la informacion de respaido. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada
acarca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta
1 coonperacién no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Il
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‘El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en
-dias u horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas 1o hara a su
‘exclusiva costa e informara a la Inspeccion con antelacion suficiente.

c) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice Ja prestacion antes de la Fecha Frevista ge
Terminacion, la Inspeccién debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios
para conseguir la necesaria aceleracion en la gjecucion de los trabajos. Si SOFSE. aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion serd modificada en consecuenciit vy
confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos, ellas se incorporarén al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore Ia iniciacion o el avance de cualqguier
actividad relativa a la prestacion..

e) Reuniones de Administracion. .

Tanto el Inspector como el Contratista podrén solicitar a la otra parte la asistencia a reuiones
de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos
pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion v
suministrar copias del mismo a los asistenies y a SOFSE. Ya sea en la propia reunion o ¢on
posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y comunicar por escrito a todos los asigtanies,
las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros evenios pronaties
especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el arecio
del Contrato o demorar la ejecucion de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efeclos
esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacién a la brevedad posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacion y consideracion de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser
evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutir fas
instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector. '

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precic deberd se-
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo e los
precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacion.
Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las det ueve
trabajo, el precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcian de
los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo. .
Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera prooeder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando & sshvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas. cuyo
detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccion, servird como elemento ilustrative. para
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de ¢asios
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que Ics trabgjos
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.
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7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

L.os Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su

naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratlsta como si los hubiese

gjecutzado con los materiales especificados.

L.os trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion

podra ordenar su remocién y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato,

estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos
corresponda la Certificacidén mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a
continuacion:

Al finai de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervision de la
Inspeccion, efectuara la medicion ajustandose a las normas que establezca el PCP.
Conformada la mensura por la inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los
certificados de Obra, ajusténdose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccién.

Cada certificado debe comprendar la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
l& prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor
parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior. ‘

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuerita, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta
sea aprobada por la autoridad competente.

L.as formalidades v detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP,

£n caso de desacuerde en relacion con la medicion, se extendera el certificado con los
resultacdos obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difirierdo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las
qus no hubiera acuerdo.

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE 1.OS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso

de corresponder, SOFSE retendrd el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se

realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de

Reparos. Este fondo quedard en poder del Comitente hasta la Recepciéon Definitiva, en

garantiz de la correcta ejecucién de Ins trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran

necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagard intereses por ias retenciones realizadas en dicho concepto.

£l monto retenido se reintegrara @l Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de

emitido el certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones que
Grr\.apondnelen a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de

asarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la prestacmln el
Contragista podra sustituir e CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de
fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

£l Contratista sélo podra hacar uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacion al
mes de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero
previsto segun la Curva de Inversidn vigente.

TRENES ARGE
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: ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.
Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondienis, i cue se

- ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certifizaco.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corric vs ¢e 1: fecha
de presentacion, en forma completa, de la documentaciér pertinente. Si en e PFE se
establecieran plazos menores, se tomaran estos Ultimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correrén a parir de ia
presentacién de cada certificado para su aprobacion. Si dentro de este atime i
certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard en el momeric iri Uz
Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria. _

La prestacion sera recibida provisionalmente por la Inspeccion, ad referéndum cle lg & orlad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con @l Contrato y s hayar L nplico
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y en el F ET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamere au izai,
prestando conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminaci¢r e lcs
trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara I initas i
que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia ¢ @ eili;
esa diligencia, dejando constancia de la citacién y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos g adc
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién cg la s rrisr
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescision clel e
la ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, cor ocayg
al Contratista. "

1A
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2. Plazo de garantia. o
Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de LCo (71

meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requericias 2 TH
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente ce: los Tobao,

o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccion para realizar i3 e poi
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcidn Provisoriz, 5 &
comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las instalacicnes, a

prestacién quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. Ir o
observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, a cuya expirecion se efe .t i
una nueva verificacion del estado y, si en esta oporiunidad el Comitente resolviera ac x| wa o

trabajos, quedara efectuada la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo accrdade, el Lo lan
podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas nacesar & & o i
fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion ; fit
plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera motivo ce [locrpoic:
Provisional y Definitiva y devolucion de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuanclo lo considere corveniznt [
el desarrollo de la prestacion.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS ¥ FONDO DE REPAROS.
La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepta de Torelo ¢
reparos o los saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista dispuie s

a

il

i




dr*vueiva la parte propormona% de las garan‘tms y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.
1. Caugas de rescision
SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma
inmediata v sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes
CRBOS! ‘
a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato
y los documentos que lo integran.
A)_) / bandono de los trabajos o cesacidn de los trabajos en la misma por un plazo mayor de
Z (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de
‘Fx 1erza mayor aceptadas por SOFSE;
¢) Cuando en la Oferta se hubiera mcumdo en inexactitudes que determinaron la adjudicacion.
g) Cuanrdo el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y
sonciciones estipuladas en el Contrato.
4} Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prorroga 0 en su caso, del Contrato
it’hdbll tado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del
presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de rescisién del Contrato sin necesidad de
m tarpelacién judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.
éf) Cuando exista cesidon de todo ¢ parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
raviarnente por SOFSE.

£ Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la garantia del

clm: olimiento de! Contrato por !a parte no cumplida hasta ese momento.

simismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles,

rateniendo los importes que debsz al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados,

sorrecciones por deficiencias, etc., originados en tal rescision o emergentes del

desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del

Contrasista, quien podra oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.

‘E‘i"”'l" SE en caso de rescisién se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los
Takajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin

serjuicio de las demas sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el

Contraso.

2. Toma de posesion

Procucida la rescision, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en que se
aqcuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos,
iarandose las actas correspondientes. ‘

& Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuaciéon convencional, sin aumento
da 1inguna especie, los equipos y rnateriales necesarios para la continuacion de la prestacion.
tocrd también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que estime mas
sonvenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la
esc sion haya sido declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.

Fl inventario se realizaréd con un representante de cada parte. Si el Contratlsta previamente
co al efecto, no concurriese ¢ no estuviera representado en el acto del inventario, el
Corritente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo
sonstancia, una copia de aquél.

4. Avaldo

Zl avalio se re.aahzara de mutuo acuudo o por medio de perltos nombrados uno por cada
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-resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificacc e
‘Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al
“rresultado del avallio que practique el perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de ftrabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacién de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacion de la
prestacion que hayan sido incautados. '

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su
costa, dentro del término que aquél le sertale, el que no sera menor de QUINCE: (15) dias
corridos siguientes a la notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el piazo
sefialado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales vy
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquel. 4

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados cue fueran de recibo, tanto fos
terminados como los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avalio,
constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados &
cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacidn final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del Conirato,
o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue
al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.
El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que
se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser coniratados en polizas por
separado o integrando un solo contrato de seguro.
Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el
Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, €l plazo ce
garantia y el plazo de mantenimiento, e incluiran al Comitente como coasegurade ©
beneficiario, segun corresponda.
El Contratista entregara al Comitente los originales de las pdlizas y sus comprobanies de pago.
Las pdlizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en
caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.
En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafics provocados,
las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igueal
manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afroniar por
su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en cuestion, debiendo dejar liberado al Comitenie
de cualquier responsabilidad al respecto.
Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especiiicados en ia
documentacion contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier oiro.
‘derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar
las primas necesarias que fueran adeudadas por ¢! Contratista. El Comitente deducira las
primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacion de este hecho presente i
Contratista.
Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuaies &
Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obligacion
del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestion o eventc que requiera
dicha notificacién de acuerdo con las clausulas aplicables de las pdlizas
correspondientes. El Contratista sera responsable por todas las pérdidas, reclamaciones,
demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.
En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, se entendera gue e!
precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.
o AT ; N
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Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de termin
sonsecuencias econdmicas v contracluales por la no vigencia del Seguro. :
£l Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo eIIo ».'
prorroga del programa de trabajo.
En caso que el plazo real de ejecucidn del Contrato supere el plazo contractual orlglnal mAsTas
eventuales ampliaciones de plaze concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por
todo dizho tiempo excedente serén cle exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacion de Seguros o su extincion por falta de pago, o cualquier otra causal
que impidiera su ejecucién, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades
‘pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la
sventual falta de intimacidon previa o requerimiento de incumplimiento por el Comltente sirva
somo causal de excepcion.

£l Contratista debera confratar los seguros que se indican a continuacion y cualquier otro que
se solicite en la celebracién dal Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal
Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los
riesgos de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccion de Obra y del
{ontratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafos o pagaderas por
compensaciones con motivo o como consecuencia de cualquier accidente o lesion a cualquier
empleado del Contratista v de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccién de
Obra.
£l seguro que se contrate podré ademds proveer indemnizacidon por cualquier reclamo, juicio,
costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o
lesion.
El coniratista debera preseniar ¢l Cortrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.
Esta péliza debe establecer especificamente que sera mantenida vigente durante todo el
periodo de ejecucion de la PRES TACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la
poliza o subsecuenternents endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal
asignacio en cada periodo, y ios aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho
de cancelacion.
1.8. Sequro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de
acuerdo a la legislacion vigente.
1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.
1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se
@«gtablc zca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
£STADO, manteniendo a ésia cubierio por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y
periuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse
como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y
gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.
- Los costos legales recuperavles del asegurado, por cualquier reclamante.

- L.us cestos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asagurador. :
1.E. Seyuro para todo riesgo de Qbra (seguro de Obra)
Antas e iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y todos los
irabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con
motivo cle la ejecucién del Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra".
Estos seguros deberan ser coniratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o
de todos los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucién de la Obra o de las
pbras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda
nérdida o dafio total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados
al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones
aceptavles, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro mencionado
como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucién de la Obra y durante el
Periocly de Garantia hasta la Recepcion Definitiva ..

i
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Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, el Comitente sélo liverara de
responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de les
siguientes exclusiones aceptables:

I) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasion o cuaiquier acio
enemigo extranjero, guerra civil, revolucion, rebelidn, insurreccién, asonada, ley marciai,
conmocién civil, sublevacién, requisicién de hecho o de destruc:ion des bienes por orcden ce
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.

Il) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacién nuclear o contaminacicn
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

Fl Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que pernila
ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo dispcnga.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanec:ia
vigente durante todo el periodo de ejecucion y también durante el Periodo de Garantia,
establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respectc a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incencio y otros riesgas, ¢adienco
tener la péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el tctal certificado, y con vigercia
hasta la Recepcién Definitiva. v

Todos los seguros seran contratados en compaiiias de primera linea y a entera satisfacaion il
Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos prececaniemane
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclugiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso ce que tal circunstar o
se configure con posterioridad al inicio de la Qbra, se procedera a la suspension de éste, ten
cargo al Contratista, no abonandose ningun importe en concepto de certificados,; pudiéncios:
inclusive llegar a la rescisién del Contrato.

El Contratista debera acompafar al expediente informes semestrales de la Superirtencer:
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de soivencia de
compafiia con la que haya contratado el seguro. SOFSE, luegc de lz evaluacion de dichcs
informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo
setenta y dos (72) horas de notificada esa decisidn.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cclizi cinnas 61
moneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en morac:
nacional calculandolas al tipo de cambio vendedor del Banco de ia Nacién Argertina. i cie 7o
de las operaciones del dia anterior de su constitucién. £l importe de la garantia dab: .
ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) er .
cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y piazos de la prestacion, el procadlirniz
de redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES .
Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonara bonfficacién alguna al Coriatisii:
por la terminacion anticipada de las prestaciones ¢ de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES
1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion confractual &
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cients i
las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplivignlc
producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la qua se asentara el puntaj: i
reflejara las faltas cometidas por el Contratista, @ partir del cual se medira el gracc o
incumplimiento registrado por éste.
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A Ins efectos del cdlculo de las muitas, se entendera por monto del Contrato al monto
e

misrno més los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas. B % 5‘;
El PCF podra incrementar f valor de las multas que se fijan en este PBC. i

4. Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.
L& imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no |mp|de la aplicacién de otras
que estuvieran en el mismo o en el PCP.
2.4, Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa
dz cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar
los trabajos.
La rmulta que se aplique por derrora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a
terer por prorrogado el plazo de la prestacion por el numero de dias correspondientes a
aguallz. Solo se incluiran en el compu o del plazo del contrato, las prorrogas y amphacmnes
a nrobadas expresamente por el Comitente.

4.5, Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos
% el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual
se le aplicara una multa equwaiente a cinco décimos por mil (0,5/00) deI monto total del
sonbrato por cada dia de atraso en la terminacién de la prestacion.
La nulta que se aplique por c%emom en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista
1 tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a
acjuellza
Solo se incluiran en el compute del plaze del contrato, las prorrogas y amphacmnes aprobadas
arpresamente por el Comitenie.
AL». Multas por Paralizacién de ios Trabajos sin causa justificada
Siosl Contratista paralizara les frabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
g v‘»nonte a UN DE( IMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de

L. |\l’|z.l|tas por faltas o mwmpﬂwmmﬁo de Ordenes de Servicio

2wl Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera

Drdenes de Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se hara paS|bIe de la aplicacion

44 nultas que podran variar del 0.5 ai 10 por mil del monto del contrato segun la importancia

& la infraccién o incumplimiento. | 5ta$ multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese

y e infraceién o incumplimiento.

a5 imracciones y la cuantificacion de su sancién son las siguientes:

1. nusancia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por

cadia dia de ausencia injustificada.

2. Merjativa a notificarse de una Crden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. /s\traso en la entrega de las polizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto

sonlractual.

i [cumplimiento de disposiciores locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la

v 3 publica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de

ir sumslimiento contado a partir de su notificacién.

Ei. Faralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
- ntractual por cada dia de paralizacidn.

8!
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1. Percepcion de multas. _

&l inporte de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de

aulizacda la sancion, y si el monio del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito

quE por cualquier concepto tuviera el Confratista ante el Comitente.

i ow créditos precedentementte enunciados tampoco fueren suficientes, los importes

sovrsspondientes podran ser deducides de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo

si s Bsta debera ser repuesia dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con
osrcibimiento, en caso contrario, de rescision del Contrato y la pérdida del saldo de dicha
frantia. La percepCI on de las mulias se hara efectiva aun cuando la resolu0|on que |mpuso la
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_sancién hubiese sido recurrida. Si con postericridad se dejara sin efecto la sancion, se

“““devolveran los importes retenidos.con més un interés compensatorio de acuercio a la tasa

“" fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.

la aplicacién de penalidades sera independiente de Ia obligacion del Contratista de indemnizar
los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion penalizada por la misma
SOFSE. :

Las infracciones tendran caracter aobjetivo y se configuraran con prescindencia dei dolo ¢ culpa
del Contratista y de las personas por quienes aquél debe respander, salvo disposicion expresa
en contrario.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efecios, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacidn, en el plazo razonable que se
le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidaces.

La aplicacion de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio 0 a causa de una presentacion.
b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parie de SOFSE.

c) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacion al Contratista al cese del mismo para ia
presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacion
y notificara fehacientemente la penalidad aplicada. -

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencion a:

a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracion de la infraccion.

¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamienio
del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la
totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe
alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafics y perjuicios que
correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos dal acto o la cmision imputecos.

6. Tipos de sanciones ‘

Sin perjuicio de las correspondientes penalidaces contractuales (multas, perdida de garantias,
etc.) se aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segtn corresponda las sanciones de:
apercibimiento, suspension e inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a
menos que la Autoridad Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas,
aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, 0 que no cumpliera sus obligaciones
contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 {cloce) meses
el que sea pasible de apercibimiento dentro del perioda de un afio a partir de un apercibimiento
anterior. _ _

6.3 Suspensién: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspension impuesta por aplicacién del apartado anter or, dentro del
término de 2 (dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimient.

b) El que no cumpliera oportunamente con ia intimacién cle hacer efectva la garantia o
cualquier otra intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de ia
Autoridad Competente. ‘ .
6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que,
cumplida la suspensién impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva
infraccion dentro del término de 5 (cinco)
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#.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometldas en el
s.mplimiento de contratos distintos al que provocé la sancion, durante el periodo de V| qcia
de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) ariq ORA FER
“i G unhabllrtaclon /-\demas de Ia sus pensnon que pueda corresponderle el OFERENTE" 0

54 i .adas en el REG LAI\/!EN'.’O, que incurricre en alguna de las infracciones reprimidas con
s.4pension, sera sancionado con inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO DE
EROVEEDORES DE SOFSE.

i lupso de inhabilitacién, de fa que se tornara nota en el REGISTRO sera equivalente al de la
respaectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) arios el que
ormatiera hechos dolosos, antendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte
manifiesta la intencion del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al
dihido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercion a lo que es falso o disimulacion de
ity verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes
e resolver se dard vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen
s descargos o aclaraciones gue consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello
nbiare necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a
luss irteresados y a la dependencia que intervino en la contratacién, por el término de 10 (diez)
cias. con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucion definitiva.

o & podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la
fuchia en la que se cometid la infraccion.

4. Mcance de las sanciongs: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el.
RIEGISTRC DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e

*individualmente a sus componentes y solo tendran efecto con relacién a los hechos posteriores

a @ “acha de la sancion.

), “iecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas
5310 slcanzarén a éstas vy a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION
Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, sera
determinante del rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de
Izl l'citacidn, o de la rescisidn de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier
1! -z rladiva a fin de que:

. funcionarios o empleados publicos ¢ agentes de SOFSE, con competencia referida a la
i..n,l.m,uon o Contrato, hagan o dajen de hacer algo relativo a sus funciones.
b ¢ para que hagan valer la influericiz de su cargo ante otro funcionario o empleado publico
¢ la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
flAasones.
¢ cualquier persona haga valer su refacidén o influencia sobre un funcnonarlo o empleado
priblico con la compstencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a
%18 funciones. :
Sardn considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
irteras del Contratista, directa ¢ indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
secios, mandatarios, gerentas, factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
sincicos o cualquier otra persona fisica o juridica. '
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