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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacién, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SQCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.

A los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entenderd por:
SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectla sus
requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segan los lineamientos de su Reglamento de
Compras y Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion
PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicars las condiciones especificas de cada Licitacion.
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicard fas condiciones técnicas especificas de cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracién formuladas con relacién a la
documentacién licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacién a la
documentacion licitatoria,

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Fstado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas bajo la forma de Unién Transitoria de
Empresas o de Consorcio o de Asociacién que presenta una oferta en una Licitacién.

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia, se
encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define los
aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que examina todas las propuestas
recibidas y aconseja la precalificacién y/o adjudicacién de la propuesta més conveniente y el rechazo de [as
que, conforme al pliego, resulten no admisibles.
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ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacion a su favor, hasta la
Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecucién
de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo {con aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervisién- y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la
documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de la
Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las
caracterfsticas de la prestacién, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacién en contrario).

DiA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administracion Pablica
Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacion del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.
ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo-cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas
en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Codigo Civil.

No serdn de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico
de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS
Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacién en lo que corresponda la Ley N2 25.551 (COMPRE TRABAJQ ARGENTINO), sus
normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacién o Solicitud de Cotizacién o durante la ejecucion del Contrato
u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en
los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo contenido
en aquel documento que, tratando el tema en cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacidn
gue se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales _

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) Ei Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccion de
Obra.
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7} El Reglamento-de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 vy sus modificaciones.
9) £l Cédigo Civil.

A todos los efectos se considerara:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera esta tiltima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,
prevalecera esta Gltima. :

Circulares Aclaratorias: tienen prelacién, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacién definitiva sobre toda norma en cuestién es
facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 42 JURISDICCION.

Los Oferentes deberdn someterse a la ley argentina y a la jurisdiccién de los Tribunales Federales Ordinarios
con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion
territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la aceptacién de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualquier Tratado de Promocién Vi
Proteccion Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccién de Tribunales
Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestion derivada de! proceso de
Licitacion, celebracion, ejecucién y terminacién del contrato de Ejecucién de la Prestacién.

ARTICULO 52 PLAZOS

El computo de los plazos se efectuard contdndose en dias corridos, salvo expresa mencién en contrario
formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacién, emisién de la
Orden de Compra o firma del Contrato, segln se establezca en el PCP.,

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADG Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

E! Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacién en cualquier etapa del proceso,
sin expresién de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a resarcimiento de
cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacién o la emisién de la Orden de Compra solo podra ser anulada por
causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTiCULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos en el
presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente tratarse
de las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2 19.550 de Sociedades Comerciales y
sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacién, Compulsa o
Licitacion, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por méas de una empresa, cualquiera fuere la
forma juridica adoptada para la presentacién, deberd unificarse la personeria por los medios legales
pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun quien
debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada
uno de los integrantes en el trdmite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién y suscripcién del
Contrato.
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Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedaré obligado ilimitada y sclidariamente por

- _ toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta, la aceptacién de la

Adjudicacidn y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacién y en su
caso, en los poderes acordados al representante comin

Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente mas de una oferta,
sea en forma individual o como integrante de Consorcios ¢ UTE, todas esas ofertas seran declaradas no
admisibles.

ARTICULO 82 INHABILITACIONES
No podran concurrir como oferentes:

a} Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional,
Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para
formar [a voluntad social.

b} Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacidn.

¢} Toda persona a la que, dentro del término de los cinco {5) afios anteriores a la fecha de presentacidn de la
propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administracion
Pdblica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos v a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacién, Compulsa de Precios o
Licitacién segdn corresponda, los interesados deberdn denunciar su domicilio legal y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que serdn vélidas todas las
comunicaciones gue se le cursen.

Las notificaciones sélo serdn validas si se efectlan en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida constancia en las
actuaciones mediante su firma. ‘

b} Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcién dirigide al domicilio constituido.

¢} Por cédula que se diligenciara en el domicilio constltu:do en forma analoga a lo dispuesto en el Codigo
Procesal Civil y Comercial de la Namon

Los domicilios asi constituidos se considerardn subsistentes y seran vélidas fas actuaciones que en ellos se
cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.

ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a
los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas {UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales
o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005. '

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Ascciacién no podra modificar su integracion y en caso de ser
contratadas no podré hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo
expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio deberd tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la ejecucién del
contrato, incluido el plazo.de garantia y los trabajos a realizar deberdn encontrarse comprendidos dentro de
su giro comercial.

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.




SOFSE suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacién Licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya cémputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero carscEer™
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.

La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que
surgen del Pedido de Cotizacidn o la Documentacidn Licitatoria.

ARTICULO 13¢ INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademds de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacién y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacién del oferente recoger en el lugar de la
prestacion o servicio toda la informacién compiementaria necesaria qgue permita la optimizacién de su
oferta.

ARTICULO 142 MANTENIMIENTO DE OFERTA,

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacién mediante Ia
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automética por periodos de TREINTA
(30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber sy voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos
de DIEZ (10) dias corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentardn el dfa y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a Licitacién o
Pedido de Cotizacidn. ' :

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de ia SOFSE,
Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente o
al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume respeonsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningin tipo por dicha circunstancia.
ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacién por parte del Oferente de la documentacion ¥ la informacién en ella contenida es
condicién necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de
requerir a todo Oferente Ia presentacidn de informacion adicional a la que integra el presente articulo y que
se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

El PCP podré agregar mas informacidn o documentacién que la gue a continuacién se estabiece o liberar al
Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacién, si no resultan aplicables a la
Licitacién.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacién

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle acabadamente
el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Adm_isién:

Deberé contener la siguiente informacién:

i) Identificacion fehaciente de Ia Licitacion en los que se solicita se admita la propuesfa.
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ii) Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompafiando copia certificada y legalizada de poder
con facultades suficientes o documentacién de respaldo que acredite tal caracter.

fii} Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, debera indicar el
porcentaje de participacién de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 del presente PBCy
rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracidn firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i} Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten cardcter de
declaracion jurada.

i) El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan hechos que asi lo
ameriten.

iii) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacion presentada y
requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime
necesario_para el mejor cumplimiento de su misién, asi como disponer la realizacion de inspecciones o
auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicard la descalificacién del Oferente sin mas tramite.
D. Conocimiento y Aceptacién de los términos de |a Licitacién.

Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del
objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacion y de la totalidad de los términos del
presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningtin Oferente podré efectuar reclamos fundados en su ignorancia
respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada fa presentacion de su propuesta 0 la apertura de la
Licitacién, como tampoco durante la ejecucion del Contrato u Orden de Compra 0 a la finalizacién del
mismo.

E. Garantia de Oferta

El Oferente deberd acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.

Todo Oferente deberd incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no encontrarse incurso en
ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente debera
adjuntar el original del recibo de adquisicion del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma
de Consorcio o UTE sera suficiente {a presentacion del comprobante de adquisicion de pliegos por parte de
la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de Ia
Licitacién, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en condiciones
de realizar la prestacién de conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.




Asimismo deberd presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE disporig

I. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberdn contemplar en la propuesta un porcentaje
de integracién local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo
establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en
el pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o privadas del exterior,
debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccion General de Justicia {IGJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o accionistas de
las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en
Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente deberd formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado
Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o
demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos
litigios respecto de sus activos totales. '

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAb LEGAL
A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:

Deberén satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la Repubiica
Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafando fotocopia autenticada
del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompaharén las constancias
correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

¢} Presentar una declaracién que contenga la manifestacién propietaria sobre bienes inmuebles y muebles
registrables.

d) Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.
A.2. Personas Juridicas: _
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segin corresponda, inscriptos
en el registro u érgano de contralor respectivo con su correspondiente numero de inscripcion, debiendo
encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo establecido en la
Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccién General de Justicia {1G)), acepténdose la presentacién de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos.

c} Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con fa presentacion de la siguiente
documentacion, segiin corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y
legalizada, en su caso, de la dltima modificacién del Contrato Social donde conste la designacion de el o los
socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacién y su cardcter de
individual, conjunta o indistinta. ' '
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il. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en
. el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacién del consejo
de administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberdn cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun corresponda.
Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafiar el compromisc de constitucion de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcion en su caso,
conforme a los recaudos exigidos por la legislacidn vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacion
correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trémite
licitatorio y con validez a los efectos de 1a adjudicacién.

¢) Asimismo deberd presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos 6rganos
societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién de. presentarse en la Licitacion y la
designacion de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se deberd presentar el
instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo
solicitado. : _

d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al representante comtn
que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o
responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta y |a entrega de la Garantfa de Cumplimiento del
mismao.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Union
Transitoria de Empresas en formacién y declaracién de solidaridad por toda y cualquier obligacion
contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una participacion
minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas las ofertas, la
participacion en los consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacian Patrimonial
A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los Gltimos DOS (2} ejercicios
anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del ultimo balance
trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Piblico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar auditados y
certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiedad menor que DOS {2} afios a la fecha del Acto de
Apertura, presentardn el dltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFESE se reserva el derecho de requerir la presentacién de los Estados Contables que resulten cerrados y
emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la
capacidad econdmica financiera sobre la base de éstos.




En el caso de presentarse DOS (2) o mds empresas integradas en un Consorcio o Unién Transite{id
Empresas, los citados estados contables deberdn presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisi_cas.

Las personas fisicas deberdn presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada uno de los DOS (2)
tltimos afios calendario anteriores a [a fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas
profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con dictamen de Contador Pablico
independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos
que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacién del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompaiiaran su propuesta con referencias bancarias y
comerciales o nomina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a ia prestacién.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucion de
fa prestacion.

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.

Presentacién de un detalle certificado por Contador Piblico de!l afio de mayor facturacion en los Gltimos DIEZ
(10} afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto por cada
factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que hubiera registrado la
mayor facturacién.

B. Detaile de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los tltimos
diez (10) ahos.

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de
una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a
la que se licita, en los términos de la presente Licitacidn, en los dltimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente viélido para la calificacién las prestaciones deberin
encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto.

De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma indubitable:
- laidentificacién de la prestacidn, el lugar de emplazamiento y Comitente.
~ La fecha de inicio de los trabajos.
- lafecha dé Recepcidn Provisoria y la fecha de Recepcidn Definitiva.
- La participacion que le correspondiera en la ejecucién (Porcentaje, subcontrato, etc.)

— Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan encuadrar su Naturaleza v
Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacién.

— El'monto en que fuera contratada inicialmente la prestacion y sus sucesivas moedificaciones o
Redeterminaciones del precio..

— La satisfaccién def Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los Comitentes
que avalen los datos indicados.
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Las.prestaciones serdn consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita cuando
revistan las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacién de experiencia
en una o mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra ser
acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podrd ser sustituido sin la previa
autorizacion expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompafiard un
documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia
técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacién adicional del Subcontratista durante
el proceso de evaluacion de ofertas.

Las prestaciones serdn consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el nimere de meses transcurridos entre el inicio y la recepcién provisoria
restados aquellos meses que la prestacién se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacién de
los factores que indique el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones gue se encuentren vigentes a la
fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefialados
en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Piblicas.

Presentacién de fa copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacidn, verificdndose en el mismo, la capacidad
minima de Contratacién y/o Ejecucion indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptard la documentacidn
equivalente de crigen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que no
existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisitc al momento de firmar el contrato, si
resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacion del Profesional. Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacién del profesional
nominado. '

El profesional que se propone debera contar con titule habilitante, matricula necesaria vigente experiencia
minima en la profesién, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de
naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacion, nominando al personal clave
vy acompafiando esa nominacidn con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de
participacion del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

G. £Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucién de la prestacion,
identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y
localizacion actual; en los casos que corresponda.
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El Oferente podré comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el comprom"m\g\e’J

alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacién que afiance el cumplimiento de esos
compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacién quedara a exclusiva resolucién de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacién adicional de los equipos e
incluso, inspeccionar los mismos en el fugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por
cuenta del Oferente.

-

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que deberd comprometer el Oferente.
H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo fequiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccion de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacién o de equipamiento-a instala
como parte del contrato. '

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avance fisico previsto para
la prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el contrato.

B. Curva de Inversién.

Detalle de la certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asf lo requiera el PCP, el Oferente debers entregar un detalle de la metodologia con Ia cual
ejecutard la prestacion y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberd estar encuadrado en lo
indicado por la documentacién licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad de
los trabajos a desarroliar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene,
conservacién del medio ambiente y todo aquelio que pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y
transedntes de la zona de obras, en concordancia con [as normas legales y contractuales vigentes, asi como
“con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren
incluidos en los pliegos licitatorios. '

Cuando corresponda, también comprendera la definicién de la modalidad operativa para la ejecucion de las
obras sin la interrupcién del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberdn hacer un detalle completo de las
mismas en este punto,

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la documentacién
licitatoria serdn declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuiré a la evaluacién de fa capacidad técnica de! Oferente para la ejecucién
de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias de trabajo
distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas Gltimas no se ajusten a la normativa del contrato o
cuando a juicio de' SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en
tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econdmica.
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El Oferente formalizard su oferta econdmica mediante nota en la cual se indicara la misma en nimero y
letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacidn debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de contratarse
independientemente o bien que parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de
certificacidn o pagd segin los rubros que componen el objeto contractual, se proceders a discriminar en este
documento cada una de las partes que compoenen la totalidad de la oferta econdmica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a la oferta bdsica, el
Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacidn de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacién de la Oferta, del cual resultarén las unidades fisicas de medicion, el computo y el precio unitario
de cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacion de la Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se determine en
el PCP,

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas serdn
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de
los item que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacién que se contrata. En este
tipo de contrataciones, el cdmputo de cantidades por ftem sera al solo efecto de determinar ef avance en la
completitud del item a los efectos de su certificacion parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en
cualquier instancia el cémputo del item de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos
de gque la certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado.

C. Analisis de Precios.

La composici6n de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacién de la Oferta serd
detallada indicando la incidencia del costo de operacién de equipos, mano de obra, materiales, gastos
generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera: .

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b} No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 102; ni encontrarse en situacién de
litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

¢) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan formulado.
d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e} Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacion establecida en el Articulo 16° del
presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacién licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que
impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucidn de los trabajos en
las condiciones previstas, en particular:
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1) Referencias adecuadas y situacién econdmica financiera general que permitan concluir a
SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacidn objeto

2} Indices de Solvencia {Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos Corrientes /
Pasivos Corrientes) superiores a fos que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP: seglin
los ultimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos {Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito
superiores a lo indicado en el PCP,

4) Ejecucién.en los dltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccién superior al
valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Gltimos DIEZ (10) afios de
naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Gltimos DIEZ (10) afios de
naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas o distintas
que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en
los cuales podran complementar sus antecedentes:;

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1..3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 vy 17.1.g.6 del presente Pliego
podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionaimente,
cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar como minimo un cumplimiento del requisito
equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacion porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes.podrdn complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola
evaluacion de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segdn la cldusula
17.1.8.7. no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacién sumada en la
sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTQ (50%).

ARTICULO 182 GARANTIAS.

a) de Ma ntenimieﬁto de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimientb de Contrato. (10 {DIEZ % del monto del mismo)
c) de impugnacién, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFIéRTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucién de una
garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA (50)
dias a contar de la fecha de presentacién de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La constituci6n de esta garantia podrd realizarse en cualgquiera de las siguientes formas, segn se requiera en
el PCP, :

1) Certificado de dépésito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden de SOFSE.
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2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudaor solidario, liso y llane y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
divisién y excusién en los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.

3) Péliza de Segurc de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caricter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de
excusion previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL {$ 200.000.)
5} Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las
modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente deberd acompafar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de
fa Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaiiia con la que se haya
asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que deberd
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas hédbiles de notificada la decision.

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara
automaticamente hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacion de DIEZ {10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa tnica” v 2} de “etapa miltiple”.
ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre (nico, cerrado y llevara como Unicas leyendas las
siguientes: denominacién de la prestacidn a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitacién;
identificacion del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora filades para la apertura.
Recibido el sobre se le pondrd cargo, indicando fecha y hora,

ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.
Las propuestas estardn contenidas en dos o més sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el PCP.

F} licitante dard recibo numerado de fos sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondré cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas serdn abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSEy a
lo que se establezca en el PCP.

Serd causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacion del formulario de oferta debidamente
suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacién de la garantia de
mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procederd a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado,




indicdndose nombre de las empresas proponentes con mencién de los montos de las cotizam ;
porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en
corresponder.

Al proceder a |a apertura de los.Sobres se podré solicitar la subsanacién de defectos formales a los Oferentes
por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de desestimacion de fa Oferta,
siempre que no implique la modificacién de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en
modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 252 DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de las
propuestas resultara inhabil, aquella se trasladaré a la misma hora del primer dia hébil posterior.

ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES {3) dias hdbiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N2 1y del Sobre N2 2 segiin
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacién, los duplicados de las
propuestas abiertas serdn exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan
examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedaran
reservadas para su evaluacién. Las disposiciones del presente Articulo no serén de aplicacién en relacion al
Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas
Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 272 OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3} dias habiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas ofertas hayan
sido abiertas, podrdn observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentardn en forma clara ¥
precisa y serdn presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido,
serd giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizard antes de elevario al
Directorio, quien resolverd en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no serdn de aplicacion en relacién al Sobre N2 2 en su caso, respecto
de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N2 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVI_-\LUACI()N DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccién de la adjudicataria se realizara de conformidad a lo
previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dard intervencién
a la Comisién Evaluadora, que procederd a examinarlas y podra requerir de los proponentes cualguier
informacién complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales qgue considere necesarias,
siempre que no impliquen la modificacién de los elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno
el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberdn dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de TRES (3} dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido
se tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comisin Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre N21
proceders a realizar el Acta de Calificacion, la que serd notificada a todos los proponentes, fijandose en el
mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a fa notificacién del Acta de Calificacién, los Oferentes podran
formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales serdan consideradas, si correspondiere, por
SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N2 2, la Comisién Evaluadora emitird el correspondiente
Dictamen de Evaluacion, de conformidad a [o previsto en el presente y el PCP.
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ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.

'En caso de empate de las Pr0puestas segin el criterio de evaluacién previsto en el PCP, SOFSE podrd
requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACIGN.

Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacién de: las propuestas; de
conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantfa de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacidn por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a} A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa miiltiple.
b} A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
¢} Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente gque resulte adjudicatario, la devolucidn o desafectacién de la garantia no tendré
lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato
en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 322 ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto serd notificado fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicaciéon del Contrato, los
Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberdn presentarse por escrito en la direccién consignada en el PCP.
SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formutado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensidn del proceso de suscripcién del contrato, en cuyo caso lo
comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

E! licitante podrd rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que elio dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.
ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10} dias habiles siguientes a la Notificacidn de la Adjudicacion, el Adjudicatario deberd
presentar a SOFSE la siguiente documentacién:

1. "Certificado Fiscal para Contratar” segin lo establece la Resolucién General N2 135 del 8 de mayo de 1998
de fa ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en la drbita
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Puablico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.) y
pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la Licitacion,
junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formularic N2 931-AFIP {APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dltimo trimestre.36.4.
Copia del Formulario N2 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Pdblico con firma Legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del Gltimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE o




Consorcio deberd acreditar su inscripcion en la Inspeccién General de Justicia y/u organismo eqt
como requisito  previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinave=
revocacién de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas: extranjeras se aceptard la presentacién de la documentacién equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcién a la presentacién.

Sl el Adjudicataﬁo no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrard en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garantia de mantenimiento de
oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva
adjudicacion. _

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUIVIPL!MIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante una
garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliego, por el DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de cumplimiento del
contrato, el Comitente podrd rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderd la garantia de mantenimiento
de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones
atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a} El presente pliego;
b) EIPCP;
¢) los plands y planillas de [a licitacidn;
d} EIPET; -
) La§ circulares con consulta y sin consulta;
) El presupyesto de la prestacion cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;
g) La propuesta; ‘
h} Elacto de adjudicacién.
i} Los partes diarios de obra.
2) Se considerard documentacién accesoria, la gue se indica a continuacién:
a} Laorden de inicio de los trabajos;
b) Elacta deinicio;
c) Elplany diagrama de ejecucion de la prestacién aprobados por el Comitente;
d} Las Orden_es de Servicio que por escrito imparta la inspeccion;
e) Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista ‘durante la ejecucién y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g} Actas de recepcidn;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o fas modificaciones ordenados por el COMITENTE o quien
este determine. |
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ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonara el
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podrad optar por cancelar también la parte del
Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago
resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podré transferirlo ni cederlo, en todo ¢ en parte, a otra persona o -
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacidn y aprobacién previa de SOFSE.

ARTiCULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucién del contrato, aguél esta
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera
constituirse en la jurisdiccién establecida en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.
En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automdtico cémputo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dias corridos,
salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacién de SOFSE-
efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que
se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los plazos fijados en el
contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le establece,
SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderd la garantia de
cumplimiento de! Contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera
este derecho, el plazo de ejecucién de Obra se computard automdticamente a partir de la fecha de
vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentacién
del Contrato, al que se ir4 agregando la documentacion accesoria especificada en el Articulo 358).

ARTICULO 412 PLANOS.

El Contratista preparard todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregard al Comitente dos
copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite para su uso y
entregard al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado,
acompafando ademds el soporte magnético.

ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones. contractuales, resulte necesario la construccidon de un
obrador, deberd previamente someter a la aprobacién del Comitente su proyecto de Obrador y ajustara sus
instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se deberd colocar en lugar visibles un cartel, el mismo contendré la informacién
que SOFSE determinard para cada Licitacion en el PCP.

ARTICULO 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efecte trabajos o servicios .
en zona de operaciones de SOFSE, deberd entregar al Comitente, su programa de trabajos detallando:
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horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y toda info 1aCTi
que sobre el particular resulte oportuna. -

El Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del trénsito vial o peatonal en la zona de obras, para
evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, eguipos y materiales
afectados a la obra. '

La responsabilidad gue le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo
relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de
terceros. :

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalard en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o
de combustible de toda esta instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccién de depésitos, galpones, tinglados u otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
previa a su construccién debers requerir a SOFSE la autorizacién correspondiente adjuntando un acabado
detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda documentacion pertinente.

En todos los casbs sefialados en el Articulo 432 y en el presente Articulo, el Contratista deberd disponer de
una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construcciégn citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacién escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccion, sobre su instalacién y
mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a su cargo el alumbrado y |a
provisién y distribucién de agua. ‘

Ala terminacién@ de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido cohtrario, toda construccién
auxiliar serd demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante la
contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma. :

La prestacién objéto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la gestion y
su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.

SOFSE no serd responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir ef Contratista.

Esto no exime, jen caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido
en el presente pliego.

El Contratista tomard todas las disposiciones Y precauciones necesarias o las que indique la Inspeccién, para
evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspeccion
destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o de terceros, va sea que provengan esos dafios de
maniobras del Obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran,
sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirén hasta la Recepcién Provisional y durante la ejecucién de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.
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A tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la
Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos
sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de la prestacién y sera responsable por las multas y resarcimientos a que
dieran lugar infracciones cometidas por él o su perscnal.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije, y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias
determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del
CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automéaticamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS

A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2} demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo
de la prestacion.;

3) casos fortuitos o imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte gue no provengan de
causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;
8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberdn presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA (30} dias
corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrén no ser tomadas en
consideracion.

SOFSE podré tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de
la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacién previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE {15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacion mensual Preliminar y la Curva y
Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificindolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho que origind la prérroga y se someteran a la aprobacién del Comitente.

ARTICULO 472 SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podrd suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehac;ente y procedlendo a la medicién de
la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podré solicitar la suspensién temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al
contrato cuando:




b) Exista estado! de guerra, de conmocién interior o de grave alteracion del orden piblico, que impides=
normal ejecucién de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista dejberé poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y solicitar
la suspensién del plazo de ejecucion alin en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspensién y por motivos de Ja misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacién econémico — financiera resultante del contrato, SOFSE vy el
Contratista podrdn acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacion,
celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las normas del presente Pliego en todos los
aspectos que puédan mantenerse inalterables.

ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECNICO,

El Representante Técnico designado por el Contratista deberd reunir los requisitos de aptitud, formacién,

experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la
misma. :

_El reemplazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solif:itar ta remoci6n y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estard autorizado por el
Contratista para recibir érdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento.
La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

ta permanencia élef Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por la
documentacién licitatoria serd permanente durante la ejecucién de los trabajos, salvo criterio distinto en el
PCP. :

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccion de Obra estaré a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicaré por nota al Contratista cudles
son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo perrmiso y cudles estan
autorizadas para dar drdenes escritas con caracter de Inspeccién.

El Contratista y ésu personal cumplirdn las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccién. La
inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, haran
pasibles al culpabie de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos,

ARTICULO 50° OREDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia fo justifique,
seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente,
que la Inspeccion guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio deberd ser firmada por el Contratista dentro de los TRES {3) dias habiles del
requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hard pasible de la muita correspondiente. Cuando se trate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara, '

SOFSE podra ade:més, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo
de reparos. :

Se considerara qu¢ toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modiﬁjcacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
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Auln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
deberd notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccidn de
Obra y en el término de CUATRO (4) dias hébiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le
asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las érdenes de servicio cuando
al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacién.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximird de la obligacién de
cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 512 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronoldgicamente consignadas por escrito
en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberén ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista
debera fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) dias
corridos a partir de la presentacién del reclamo y/u observacién formulados.

El Contratista entregard el Parte Diario a la Inspeccidn, en una planilla donde consten los trabajos
ejecutados, insumos y material aportado, el personal empieado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las
instrucciones que se e impartan

ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacion de la Obra y
responderd de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucion y
conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de sefialarlo a la
Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicard al Contratista gue se
efectiien las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar
para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencidn
expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de fa obligacion de realizarlos ni le da derecho al pago
de adicional alguno.

ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las obligacicnes
legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado
mensual estara condicionado a la presentacion conjunta, por el Contratista, de los comprobantes de
depésitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los
trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara derecho a éste a
reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal deberd ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccidén podra exigir el
cambio de todo obrero que considere incompetente o su asighacion a otra tarea.
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Asimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara desém
indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 552 AIZSASTECIM[ENTO DE MATERIALES.

El Contratista tehdré siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite
para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos gue no sean de la prestacién contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la
prestacion y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o por la demora en
terminarios.

ARTiCULO 562 CALIDAD DE EOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materE?a[es, repuestos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del Comitente. Para los
elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podréd inspeccionarios en los talleres
donde se ejecutefn y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la Obra, el Contratista
deberd asumir los gastos de traslado y estadfa del perscnal de la Inspeccion.

ARTICULO 572 ABROBACIéN DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS,

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor calidad y tendran’
las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del Contrato o las exigidas por la
Inspeccién. Cuando se prescriba que algun material deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se
entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales
que sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositard en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacidn, las muestras de los
materiales que | la Inspeccion determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, serdn retirados por el Contratista a
su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado
cumplimiento a ia orden, el Contratista se hard pasible de multa.

Los materiales v ?elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aquéllos de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados por el Contratista, estando
a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucién dieran lugar.

El Comitente podrd hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los
materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y Ios?elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas, pagara cualquier ensayo o
analisis fisico, quimico o mecdnico que deba encomendarse a efectos de verificar |a naturaleza de algin
material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 58¢ CALIDAD DEL EQUIPO.,

El Contratista usarad equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podrd exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUQSOS.
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Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de ia ejecucién, el Contratista lo
corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacién de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccién
realizarse a satisfaccién. '

ARTICULO 60¢ VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si
los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo del Contratista.
En caso contrario, los abonard el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista deberd reparar o cambiar
las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacién; transcurrido ese plazo,
dichos trabajos podrédn ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su
importe del fondo de reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aguellas partes de la
prestacién en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cadigo Civil.

ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa de SOFSE y
la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones con relacion
al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no
exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia
de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION
1. PLAZO.

La prestacién debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Contrato y en las
prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente. .

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminarén dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por causas
no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hard pasible de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion de! Plan de Trabajos, previa intimacion a
regularizar el ritmo de trabajo, se hard también pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran
terminados en e! plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicara la muita por incumplimiento de plazo
parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del
comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el
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Contratista omitiere este requisito, serén por su cuenta los gastos de cualquier indole que se
verificar la correccidn de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.
a) Actualizacion éiel Plan de Trabajos

Salvo distinta es’éipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dfas hébiles contados desde el inicio de la
prestacion el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacidn la actualizacién del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos
de ejecucion de todas las actividades relativas a las prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP, el Contratista deberd presentar también a la Inspeccién para
su aprobacién una actualizacion trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de inversion o con una frecuencia
menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccion.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrard los avances reales de cada actividad y efectos de tales avances
sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades y
cualquier modificacion aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista nfo entrégara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podré aplicar
las respectivas sanciones. )

La aprobacién de:I Plan de Trabajos por la Inspeccion no modificard de manera alguna las obligaciones del
Contratista. :

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podré prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién o cualquier otra
causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacion o una de sus etapas en la Fecha
Prevista de Term;inacién, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales. ‘

SOFSE determinard si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cudnto tiempo, dentro de los
TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los efectos
de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacién de respaldo. Si el
Contratista 'no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demfora debida a esa falta de cooperacién no sera considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacién.

El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u horas
inhdbiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dfas u horas lo hard a su exclusiva costa e informard a la
Inspeccién con antelacion suficiente.

¢} Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista de Terminacién, la
Inspeccién debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir la necesaria
aceleracion en la ejecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion serd :j'nodiﬁcada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

' Si el Contratante éceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucin de los trabajos,

ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.
d) Demoras Ordenadas por el Inspector.

El Inspector podré ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier actividad relativa
a la prestacion. '

€) Reuniones de Administracion.




“2019 ANO DE LA EXPORTACION”

Tanto el Inspector como el Contratista podrén solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de
administracion. El objetivo de dichas reuniones serd revisar la programacién de los trabajos pendientes y
resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El inspector deberd Hevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y suministrar copias
del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunidn o con posterioridad a ella, el inspector
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las
medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspector |o antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las la prestacién.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacién de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera proporcionar
dicha estimacion a la brevedad posible,

El Contratista deberd colaborar con el Inspector en la preparacién y consideracion de propuestas acerca de
la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de
los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido
con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes
a trabajos andiogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren
producido desde la fecha de la Licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo, el
precio serd propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus derechos.
En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyc detalle, con la aprobacién o
reparos de la Inspeccién, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia
administrativa o judicial.

A este uitlmo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin per;u:cyo de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se
trata se Heven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAIUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista debera ampliar
en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAIOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdan computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales
especificados. :

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al




mayor valor que |os estipulados, y en este caso, la Inspeccién podra ordenar su remocion y reconstrug
de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta
causa.

ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresponda la
Certificacién mensual de avance se procederd conforme a lo que se indica a continuacion:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervision de la Inspeccién,
efectuara la medicion ajustdndose a las normas que establezca el PCP.

Conformada la mensura por la Inspeccidn, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los certificados de
Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias que
pudiera haber formulado la Inspeccién.

Cada certificado d:ebe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la prestacion
hasta la fecha de:i certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estard dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacidn final y ésta sea aprobada por la autoridad
competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustarédn a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicién, se extenderd el certificado con Jos resultados obtenidos
por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacién pertinente, o difiriendo para la
liquidacidn final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 64¢2: RETENCIONES SOBRE LOS CERT!FICADOS;

Salvo distinta estipulacidon en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder, SOIFSE retendrd el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizardn sin perjuicio de la
garantia de cumplfimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedard en poder del
Comitente hasta |;a Recepcion Definitiva, en garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y para hacer
frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara ifntereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenid:o se reintegrard al Contratista dentro de los TREINTA {(30) dias corridos de emitido el
certificado de liquidacion final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por
reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento,

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la prestacion, el Contratista podra
sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las
garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista séfo; podra hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacién al mes de que se
trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segiin la Curva de
Inversion vigente.

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado, el Contratista deberd presentar la factura correspondiente, la que se ajustard a la
legistacidn vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.
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El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha de
“presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos (ltimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias hébiles que correrdn a partir de la presentacién de cada
certificado para su aprobacion. Si dentro de este Gltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el
pago comenzara en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 672 RECEPCION
1. Recepcion Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionaimente por la Inspeccion, ad referéndum de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satlsfactorlamente las
pruebas y procedimientos establecidos en el PCP y en el PET.

Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad. En dicha acta se consignara ia fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la
cual correrd el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacién, la que deberd
notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando
constancia de a citacidén y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignardn, ademds, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescisién del Contrato y la ejecucién de los
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia serd de DOCE (12} meses. Durante ese
plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre gue ellos no
sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantfa, se efectuara una inspeccidn para realizar la Recepcidon Definitiva, que se
hard con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto
funcionamiento de las instalaciones, la prestacién guedara recibida definitivamente, dejdndose constancia
en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccién, a cuya expiracion se
efectuard una nueva verificacion del estado vy, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los
trabajos, quedara efectuada la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra
corregirlos con su propio persenal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4, Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos
individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcidn Provisional y Definitiva y
devolucidn de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podrd efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrolio
de la prestacion.

ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los
saldos que hubiere de estos importes le serdn devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcidn
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Definitiva y una \vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda
por su cuenta.

En caso de recebciones parciales definitivas, el Contratista tendrad derecho a que se le libere o devuelva la
parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTfCULO 69¢ RjESClSION DEL CONTRATO.
1. Causas de resgcisién

SOFSE queda facu!tada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma inmediata y sin que
el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes casos: :

a) lncumpllm:ento grave y reiterado de cualqurera de las obllgacmnes emergentes del Contrato y los
documentos gue lo integran.

b) Abandono delos trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias
continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no medlare causas de fuerza mayor aceptadas por
SOFSE;

¢) Cuando en la éferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.

e} Cuando el Contratlsta sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de'su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, sin
que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra
considerarla causal de rescision del Contrato sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial, con
pérdida de la garantsa de cumplimiento del Contrato.

e} Cuando existal cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente
por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabllltacmn

En todos los casos enunuados la rescisién operada acarreard ia perdlda de la garantia del cumplimiento del
Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podrd, previo informe fehaciente establecer las sumas liguidas exigibles, reteniendo los
importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias,
etc., originados jen tal rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de
consentimiento de los saldos por parte de! Contratista, quien podr4 oportunamente realizar las acciones que
estime pertmente

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por
si 0 contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demds sumas que le
corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesién

Producida la rescisién, el Comitente tomara posesién inmediata, en el estado en que se encuentre, & cuyo
efecto se hard /inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas
correspondientes

El Comitente tomara si lo creyera conveniente y previa valuacidn convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materla!es necesarios para la continuacién de la prestacion.

Podra también ozdenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime mds convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando ia rescisién haya sido declarada
por culpa de aguel,

3. Inventario.
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El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto,
no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estard habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviard al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4. Avalio

El avallo se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos, el Comitente dispondré que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro
del plazo de TRES (3) dias hébiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderd que

renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalio que practique el perito nombrado por el

Comitente.
5. Liguidacién de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liguidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con
arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo.
Asimismo procedera a la liquidacién de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean
indispensables para la continuacién de la prestacion que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serdn retirados por el Contratista a su costa, dentro
del término que aquél le sefale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la
notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer retirary
depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquel.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos v los materiales y equipos incautados a precio de avaluo, constituird un crédito a favor del
Contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere
sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por Ia
rescision del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las
sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al
Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resuite.

ARTICULQ 702 DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguras.

El Contratista deberd por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen
en el presente Articulo. Dichos seguros podrdn ser contratados en pélizas por separado o integrando un solo
contrato de seguro.

Todos los seguros deberén ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente,
como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de garantia y el plazo de
mantenimiento, e incluirdn al Comitente como coasegurado o beneficiario, segin corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de fas pélizas y sus comprobantes de pago. Las pélizas no
deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del
pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las diferencias
resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia
o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios
en cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor 105 seguros especificados en la documentacidn
contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera
ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas
por el Contratista. E! Comitente deducird las primas asi desembolsadas del primer certificado que a
continuacién de este hecho presente el Contratista.
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Dado que esto?s, seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el x ES_#

responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, serd obligacién del Contratista notificar a T8¢
aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera dicha notificacién de acuerdo con las cldusulas
aplicables de las pdlizas correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, Bemandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de lejalquier incumplimiento de dichos requerimientos. :

En caso de no contarse con un ftem expreso en la planilla de cotizacion, se entenderd que el precio de los
seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correrdn por cuéenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente poédré suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo eflo causa de prérroga del
programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual original mas las eventuales
ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo
excedente serdn de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacién de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal que impidiera su
ejecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que
surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacion previa o requerimiento
de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcién.

E! Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite en
la celebracién del Contrato: -

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los riesgos de
trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las
responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo 0 como consecuencia
de cualquier accidente o lesién a cualguier empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del
Comitente vy de Ia Inspeccion de Obra.

El seguro que se contrate podrd ademds proveer indemnizacién por cualguier reclamo, juicio, costos y costas
o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesién.

El contratista deberd presentar el Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme
a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta poliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de
ejecucién de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o subsecuentemente
endosados a la ‘misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada perfodo, y los
aseguradores deberdn hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacién.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a la
legislacion vigente,

1.C. Seguro de acc:identes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el
PCP, a su nombrefy el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADOQ, manteniendo a ésta cubierto
por toda pérdida éy/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de
cualquier clase, Que puedan producirse como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de las Obras; y
por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.
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- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador.
1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucion del
Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de chra™.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos los
subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucidn de la Obra o de las obras temporarias, por sus
respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o pércial de edificios,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto
las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier
otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucion de !a Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recepcidn Definitiva ..

Cualesquiera sean las exciusiones contenidas en la péliza, el Comitente sélo liberard de responsabilidad al
Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

I} Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasiéon o cualqdier acto enemigo
extranjero, guerra civil, revolucién, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial, conmocién civil, sublevacion,
requisicion de hecho o de destruccion de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, provincial o
municipal de hecho o de derecho. '

11} Pérdida o dafios como consecuencia de reaccién nuclear, radiacién nuclear o contaminacién radiactiva en
cuanto no se hallen aseguradas.

E! Seguro de Obra deberd ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a partir
del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente durante
todo el periodo de ejecucién y también durante el Perfodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista deberd asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la péliza
valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcion
Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccion del Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podra
el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta
situacién genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se
procederd a la suspensién de ésta, con cargo al Contratista, no abonéndose ningin importe en concepto de
certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato.

El Contratista debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que haya
contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacidn de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que deber4 efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisién.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en moneda nacional calculédndolas al
tipo de cambio vendedor del Banco de la Naci6n Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su
constitucién. E! importe de la garantia deberd ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al
diez por ciento (10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS




El PCP establecerd, conforme a las caracteristicas y plazos
redeterminacién de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 722 BONIFICACIONES

Salvo expresa iﬁdicacién en el PCP,.el Comitente no abonard bonificacién alguna al Contratista por la
terminacién anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 732 SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de érdenes de servicio
dara lugar a |z aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberén ser progresivasy
acumulativas en proporcién a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que reflejard las
faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se mediré el grado de incumplimiento registrado por
éste. ‘

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del Contrato al monto original del mismo
mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podrd incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.
2. Mukltas

Se impondran multas por fas causas especificadas en los incisos siguientes,

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras que
estuvieran en el mismo o en el PCP, :

2.A. Multas por I\illora en la Iniciacién de los Trabajos

SI el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicard una multa de cinco
décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

Lla multa que se Eaplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluirdn en el
computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.B. Multas por I\?Iora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual se le
aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de
atraso en la terminacién de la prestacién.

La multa que se aplique por demora en Ia finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de ia prestacién por el nimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente. |

2.C. Multas por Péralizacién de los Trabajos sin causa justificada

5i el Contratista Enaralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicaré una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL {0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacién

2.D. Multas por failtas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista C(z)metiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes
de Servicio emana;das de la Inspeccion de Obra, se hard pasible de ia aplicacién de multas que podran variar
del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segiin la importancia de Ja infraccion o incumplimiento. Estas
multas podrén ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccidn o incumplimiento.
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Las infracciones y la cuantificacidn de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractua

ausencia injustificada.
2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
3. Atraso en la entrega de las pélizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del mento co

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en
por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual
incumplimiento contado a partir de su notificacién.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del r

por cada dia de paralizacion.

3. Percepcién de multas.

|
EXPORTACION”

| por cada dia de

ntractual.

a via publica: 0,10
por cada dia de

monto contractual

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la

sancién, v si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualguier otro crédito
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes

que por cualquier

correspondientes

podréan ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberd ser repuesta
dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisién

del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantfa. La percepcion de las multas se

hard efectiva adn

cuando la resolucién que impuso la sancidn hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto

la sancién, se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4, Régimen y Procedimiento de Penalizacién.

La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacién del Contratista de indem
ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccidn penalizada por ta misma SOFSE.

Las infracciones tendran cardcter objetivo y se configurardn con prescindencia del
Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicién expresa

La aplicacién de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efec
penalidad se intimard al cumplimiento de |a obligacién, en el plazo razonable que
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio 0 a causa de una presentaci 5

b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

acuerdo a la tasa

nizar los perjuicios

dolo o culpa del
en contrario.

tos, al notificar la
se le fije y bajo

c} Notificacién del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la presentacién

de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

“d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolverd sin otra sustanciacién y notificard

fehacientemente la penalidad aplicada.
5. Pautas Interpretativas.
Las penalidades se graduaran en atenci6n a:

a} El grado de afectacién alinterés plblico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracién de la infraccién.
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¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del objetg="

del presente piieéo. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera
la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del
Contrato, lo que;ocurra primero, el Contrato se considerard rescindido autométicamente y sujeto a las

reclamaciones de|dafios y perjuicios que correspondan.

d) Ef grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia pugesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.
6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales {multas, perdida de garantias, etc.) se
aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segln corresponda las sanciones de: apercibimiento,
suspension e inhabi!itacién del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estirrjlase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera
de ellas. ’

- 6.1 Apercibimiento: Seré sancionado con apercibimiento:

a) Ef que incurra e;n incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistierie de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin causas
debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Serd sancionado con suspension de hasta 12 {(doce) meses el que sea pasible
de apercibimient'q dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: S%—:ré sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpia fa suspensién impuesta por aplicacion del apartado anterior, dentro del término de 2
(dos}) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantfa o cualquier otra
intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que, cumplida la suspension
impuesta por aplicacidn del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccién dentro del término de 5
(cinco) afios.

6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provocd la sancién, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
éstas podrian ser ampliadas hasta el méximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacién: Ademds de la suspensién que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO no
inscripto por enéontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTQO, que
incurriere en alguha de las infracciones reprimidas con suspensién, serd sancionado con inhabilitacién para
inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de la respectiva
suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspensién de 5 (cinco) a 10 {diez) afios el que cometiera hechos
dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencién del OFERENTE o
ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por
asercion a lo que es falso o disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o
maquinacién. '

7. Procedimientog En las actuaciones inicladas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se
dard vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones
que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba,
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luego de producida ésta, se dard nueva vista a los interesados y a la dependencia que intervino en la
contratacion, por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendrd por concluido el procedlmnento para la
resolucién definitiva. |

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la fecha en la
que se cometié [a infraccion. |

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones eh el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzarén a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes v solo
tendran efecto con relacién a los hechos posteriores a la fecha de la sancién.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anénimas sélo alcanzaran a
éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd determinante del
rechazo sin mas del trémite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacién, 0 de la rescisién de
pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacién o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b} o para que hagan valer la influencia- de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funczones

¢) cualquier persona haga valer su relacidn o influencia sobre un funcionario o empleado plblico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o
juridica.




