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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.

A los efectos de la aplicacidn de este Pliego, se entenderd por:
SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectaa
sus requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, segiin los lineamientos de su
Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regird toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicard las condiciones especificas de cada Licitacion.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicard las condiciones técnicas especificas de cada
Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracién formuladas con relacién

a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacién a la
documentacién licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

“OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas juridicas bajo la forma de Unidn
Transitoria de Empresas o de Consorcio 0 de Asociacidn que presenta una oferta en una Licitacién.

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia,
se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define
los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que examina todas las
propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente v el
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacion a su favor, hasta
la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.
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. SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacion del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervisién y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la
documentacidn le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de
la Orden de Compra o Contrato '

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las
caracteristicas de la prestacidn, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

DiA/S: se entenderdn por dias corridos {salvo expresa indicacién en contrario).

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administracin
Piblica Nacional. '

CNRT: Comisién Nacional de Regulacién dei Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretarfa de Transporte del Ministerio del interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.
ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las disposiciones
previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Codigo Civil.

No seran de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen
juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL
ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, serda de aplicacion en lo que corresponda la Ley N2 25.551 {COMPRE TRABAIO
ARGENTINQ}, sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacién o durante la ejecucion del
Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado
o previsto en los diversos documentos gue rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a
favor de lo contenido en aguel documento que, tratando el tema en cuestién, tenga prioridad de
acuerdo al orden de prelacién que se indica a continuacién:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones compiementa tias expedidas por escrito por ia Inspeccién de
Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
9} El Cédigo Civil.

A todos los efectos se considerara:
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prevalecerd esta dltima. _ 224 FERE
Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en ndmeros y la expresada en letras,

prevalecera esta Gltima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacién, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC
original.

Interpretacion definitiva de las normas: Ia interpretacion definitiva sobre toda norma en cuestién es
facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 42 JURISDICCION.

Los Oferentes deberdn someterse a la ley argerntina y a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTGNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o
Jurisdiccién territorial. La sola presentacién de la Oferta implica la aceptacidn de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacion de cualquier Tratado de Promoci6n y
Proteccion Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccion de
Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestion derivada
del proceso de Licitacidn, celebracién, ejecucion y terminacién del contrato de Ejecucion de la
Prestacion.

ARTICULO 5¢ PLAZOS

El cdbmputo de los plazos se efectuars contdndose en dias corridos, salvo expresa mencién en contrario
formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacién, emisién
de la Orden de Compra o firma del Contrato, segln se establezca en el PCP.

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacién en cualquier etapa del
proceso, sin expresidn de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a
resarcimiento de cualguier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacién o la emisién de la Orden de Compra solo podrd ser anulada
por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.
Los oferentes deberdn tener capacidad Iegal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos
en el presente pliego y domiciliadas en el pafs. En el caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente
tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2 19.550 de Sociedades
Comerciales y sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberdn declarar, a los efectos de toda
Cotizacion, Compulsa o Licitacién, un domicilio especial constituido en el pals.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mds de una empresa, cualquiera fuere fa
forma juridica adoptada para Ia presentacién, deberd unificarse la personeria por los medios legales
_pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun
quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a
todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién
y suscripcion del Contrato,

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada v solidariamente
por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta, la
aceptacién de la Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de
presentacidény en su caso, en los poderes acordados al representante comun
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" Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultdneamente mas de una
oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas serdn
declaradas no admisibles.

ARTICULO 82 INHABILITACIONES
No podran concurrir camo oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de fa Administracién Publica Nacional,
Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para
formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacion
de l1a propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualgquier orgamsmo de la
Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
ARTiICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos v a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacidn, Compulsa de Precios o
Licitacidn segin corresponda, los interesados deberdn denunciar su domicilio legal y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran validas todas las
comunicaciones gue se le cursen.

Las notificaciones sélo serdn validas si se efectdan en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida constancia en
las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcién dirigido al domicilio
constituido,

¢} Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma andloga a lo dispuesto en el
Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

‘Los domicilios asi constituidos se considerardn subsistentes y seran validas las actuaciones que en ellos
se cumplan, mientras no medie notificacién fehaciente de su cambio.

ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS,
En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacién, deberdn hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de
Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacién por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacion no podra modificar su integracion y en caso de ser
contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato,
salvo expresa autorizacién del Comitente.

la UTE o Consorcio deberi tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
ejecucién del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.

Cuando. tal documentacién incluya cémputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendrén mero caracter
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.




que surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacion Licitatoria.
ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademds de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacidn y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacién del oferente recoger en el lugar de la
prestacién o servicio toda la informacidn complementaria necesaria gque permita la optimizacion de su
oferta.

ARTICULO 142 MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA {90) dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacion mediante la
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovard en forma automdtica por periodos de TREINTA
(30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no
menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacidn a su vencimiento.

ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentardn el dia y hora que se fije en el PCP 0 en el respectivo Hlamado a Licitacion o
Pedido de Cotizacidn.

Salvo expresa indicacién en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la
SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado
precedentemente. o al indicado en el PCP no serdn aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningln tipo por dicha circunstancia.
ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacién por parte del Oferente de la documentacién y la informacién en eila contenida
es condicion necesaria para que la oferta resuite admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el
derecho de requerir a todo Oferente la presentacién de informacién adicional a la que integra el
presente articulo y que se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

El PCP podré agregar mas informacidn o documentacidn que la que a continuacién se establece o liberar
al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacidn, si no resultan aplicables a la
Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacion

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisién:
Debera contener la siguiente informacién:
i} Identificacion fehaciente de la Licitacidn en los que se solicita se admita la propuesta.

i} Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompafiando copia certificada y legalizada de
poder con facultades suficientes o documentacién de respaldo que acredite tal cardcter.

it} Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv} En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, deberd indicar
el porcentaje de participacién de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 del presente
PBCy rubricado por el/ios representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.
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- C.Declaracion de veracidad y exactitud de la informacién presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i} Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter de
declaracién jurada.

1) El Oferente se compromete a actualizar la informacion presentada cuando se produzcan hechos gue
asl lo ameriten.

iii) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacidn presentaday
requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo
estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como disponer ia realizacion de
inspecciones o auditorfas. '

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicard la descalificacion del Oferente sin mas tramite.
D. Conocimiento y Aceptacién de los términos de la Licitacion.

Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del
objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacién y de [a totalidad de los términos
del presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningn Oferente podrd efectuar reclamos fundados en su
ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacién de su propuesta o
la apertura de la Licitacion, como tampoco durante la ejecucion del Contrato u Orden de Compra o ala
finalizacién del mismo. ‘

E. Garantia de Oferta

£] Oferente deberéa acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP. :

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.

Todo Oferente deberd incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no encontrarse incurso
en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

G. Recibo de Adguisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente
deberd adjuntar el original del recibo de adquisicién del mismo. En caso de que la oferta se presente
bajo la forma de Consorcio o UTE serd suficiente la presentacion del comprobante de adquisicion de
pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacién, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en
condiciones de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.

Asimismo deberd presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por gquien SOFSE
disponga.

1. Declaracién Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberdn contemplar en la propuesta un
porcentaje de integracion local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de
acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias;
con domicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o
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privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha circunstancia por ia Inspeccién Genera
(1GJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las gue los socios y/o accl
de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en
Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente deberad formular una declaracién manifestando si tiene Juicios pendientes con SOFSE, el
Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como
actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito v la incidencia
de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas
A.l1 Personas Fisicas:
Deberdn satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la
Republica Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando fotocopia
autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafaran las
constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, - expedidos por los organismos
pertinentes.

¢} Presentar una declaracién que contenga la manifestacién propietaria sobre bienes inmuebles y
muebles registrables, :

d} Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.
A.2. Personas Juridicas: _ |
Deberén satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segin corresponda,
inscriptos en el registro u érgano de contralor respectivo con su correspondiente numero de inscripcidn,
debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate,

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera deberd cumplimentar o establecido en Ia
Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccién General de Justicia (IGJ), aceptandose la presentacion de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos. ‘

c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacién de la siguiente
documentacion, segiin corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y
legalizada, en su caso, de la dltima modificacién del Contrato Social donde conste la designacion de el o
ios socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacion y su caricter de
individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta
en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de ca rgos correspondiente,

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de desighacidn del
consejo de administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.
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" .A.3. Consorcios ¥ Uniones Transitorias de Empresas:

" Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun corresponda.
Ademds, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a} Acompafiar el compromiso de constitucidn de Consorcio o UTE o en trémite de inscripcidn en su caso,
conforme a los recaudos”exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la
documentacién correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el
apartado siguiente,

b} Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo deberd presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos
drganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacién y
fa designacién de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se deberd
presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje
expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al representante
~ comin que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier
obligacién o responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta y la entrega de la Garantia de
Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unién
Transitoria de Empresas en formacién y declaracién de.solidaridad por toda y cualquier obligacion
contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacion minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas
las ofertas, la participacién en los consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de
SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial
A.l. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los iltimos DOS (2)
ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del
Gltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Piblico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar auditados y
certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto
de Apertura, presentaran el tiltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que resulten cerrados
y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la
capacidad econdmica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS {2) 0 mas empresas integradas en un Consorcio o Unidn Transitoria de
Empresas, los citados estados contables deberdn presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.




Las personas fisicas deberén presentar un Estado de Situacion Patrimonial para cada uno de R&% Es {2y &
ultimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acué’
normas profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con dictamen de Contador -
~ Pdblico independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con las declaraciones juradas de los

impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacién del Consejo Profesional.
B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo gue especifique el PCP, los oferentes acompafarén su propuesta con referencias
bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacién.

Cuando el PCP asf lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente Ia
ejecucion de la prestacion.

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.

Presentacion de un detalle certificado por Contador Plblico del afio de mayor facturacién en los dltimos
DIEZ (10) afios contados a partir de Ia fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto
por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que hubiera
registrado la mayor facturacién.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los
Gltimos diez (10) aiios.

Deberd presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal,
miembro de una UTE o Consorcio 0 como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y
Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacién, en los Gltimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacidn las prestaciones
deberdn encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total
previsto. ‘

De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultard en forma
indubitable:

— laidentificacién de la prestacion, e! lugar de emplazamiento y Comitente.

- La fecha de inicio de los trabajos.

~ Lafecha de Recepcidn Provisoria y la fecha de Recepcidn Definitiva.

= La participacion que le correspondiera en la ejecucién (?orcentaje, subcontrato, etc.)

-~ — las caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan encuadrar su Naturaleza y
Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacion.

- El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacién ¥ Sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

—  La satisfaccién del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberdn acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los
Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de simitar complejidad a la que se licita
cuando revistan las caracteristicas de ejecucion indicadas en el PCP. Podré requerirse la acreditacion de
experiencia en una o mas complejidades técnicas.
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_Clando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra

- ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el-cual no podré ser sustituido sin la
previa autorizacién expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se
acompafiara un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar
experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacion
adicional del Subcontratista durante el proceso de evaluacion de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcion provisoria
restados aquellos meses que la prestacién se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion
de los factores que indigue el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a
la fecha del llamado, en cardcter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos
sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacién, verificandose en el mismo, la
capacidad minima de Contratacién y/o Ejecucion indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso
que no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisitc al momento de firmar el
contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacién del Profesional. Antecedentes.
Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacién del profesional
nominado.

El profesional que se propone deberd contar con titulo habilitante, matricula hecesaria vigente
experiencia minima en la profesién, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en
obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacién Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestién de la prestacién, nominando al personal
clave y acompafiando esa nominacidn con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso
de participacion del personal de que se trata.

El PCP podrd indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.
G. Equipamiento Propuesto. Compromisos. '

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la
prestacién, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio,
potencia y localizacién actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podré comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacidn que afiance el
cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacién quedara a exclusiva resolucién
de SOFSE. :
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SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacion adich
equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los
visita por cuenta del Oferente,

El PCP podré establecer un listado de equipo minimo que deberd comprometer el Oferente.
H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asf lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccién de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacion o de equipamiento a
instalar como parte dei contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA. |

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo [as principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avance fisico previsto
para la prestacién en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el
contrato.

B. Curva de Inversidn.

Detalle de la certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
~condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debers entregar un detalle de la metodologia con la
cual ejecutard la prestacién vy las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberd estar encuadrado
en lo indicado por la documentacidn licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad
de los trabajos a desarroliar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad,
higiene, conservacion del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los
vecinos y transelntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales
vigentes, asi como con fas medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental,
cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios. ‘

Cuando corresponda, también comprendera la definicién de ia modalidad operativa para la ejecucién de
las obras sin la interrupcién del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacidn.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detaife completo de
las mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por Ia
documentacién licitatoria seran declaradas no admisibles. '

La propuesta metodoldgica contribuird a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferente para la
ejecucién de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias
de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas (ltimas no se ajusten a la normativa del
contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos
contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A, Oferta Economica,

El Oferente formalizard su oferta econémica mediante nota en la cual se indicard la misma en nimero y
letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de
contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son
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contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de
certificacién o pago segln los rubros que componen el objeto contractual, se procedera a discriminar en
este documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta econémica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a la oferta
basica, el Oferente también deberd denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacion de la Oferta, del cual resultardn las unidades fisicas de medicién, el cémputo vy el precio
unitario de cada uno de los ftems que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacion de la Oferta serd confeccionado con arreglo a lo que se
determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indiqhe cantidades para cada item, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada
uno de los ftem que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacion que se contrata.
En este tipo de contrataciones, el cdmputo de cantidades por item serd al solo efecto de determinar el
avance en la completitud del ftem a los efectos de su certificacién parcial, por lo que SOFSE podra
adecuar de oficio en cualquier instancia el computo del item de gue se trate manteniendo inalterado el
precio total, a los efectos de que la certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance
alcanzado.

C. Analisis de Precios.

La composicién de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacion de la Oferta
sera detallada indicando la incidencia del costo de operacién de equipos, mano de obra, materiales,
gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de andlisis de precios que se indigue en
el PCP.

ARTICULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b} No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 102; ni encontrarse en
“situacion de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para guienes la hayan
formulado

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacion y documentacion establemda en el Articulo 16° del
presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas gue restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o
que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permifan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucién de los
trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacion econdmica financiera general que permitan concluir a juicio
de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion objeto
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2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos Corraerrtes]

Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el F’CP;}&"“
segln los Ultimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos {Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito
superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucién en los Ultimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccidn
superior al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Gltimos DIEZ (10)
afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gitimos DIEZ {10)
afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP, Estas podrén ser las mismas
o distintas que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso
anterior. :

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberdn acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes
casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.g.3; 17.1.g.4; 17.1.g8.5 y 17.1.2.6 del presente Pliego
podrén ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes.
Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente deberd alcanzar como minimo un
cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacidn porcentual en
el Consorcio o UTE. '

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola
evaluacion de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad simifar, segtin la
clausula 17.1.8.7. no serd exigible a aquelios integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacién
sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTiCULO 182 GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. {10 (DIEZ % del monto del mismo)
c} de impugnacién, sdlo si el PCP lo establece.

ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de
una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de
NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacién de las propuestas.

ARTICULO 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segin se
requiera en el PCP.

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacidn Argentina, a la orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, liso v llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
divisidn y excusidn en los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.
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3} Péliza de Seguro de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
. sblidario, liso y Hano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de
- excusidn previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESQS DOSCIENTOS MIL (S
200.000.) ’

5} Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y
con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

Fl proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la
que se haya asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera
efectuarse enel plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decision.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderdn la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara
automaticamente hasta el momento de la adjudicacidn, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacion de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.
Podréan efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa Gnica” y 2) de “etapa multiple”.
ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre (nico, cerrado y llevara como Unicas
leyendas las siguientes: denominacion de la prestacién a la cual corresponde la propuesta; nimero de
licitacion; identificacion del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados'hasta el dia y |a hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas éstarén contenidas en dos o més sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el
PCP. :

El licitante darda recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE
y a lo que se establezca en el PCP.

Serd causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de oferta
debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacion de la
garantia de mantenimiento-de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procederd a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado,
indicandose nombre de las empresas proponentes con mencién de los montos de las cotizaciones y/o
porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de
corresponder.
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Al proceder a la apertura de los Sobres se podré solicitar la subsanacion de defectos fof
Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de deses’
- la Oferta, siempre que no implique la modificacidn de los elementos esenciales de la Oferta f
ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 252 DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para [a apertura de
las propuestas resultara inhébil, aquella se.trasladar a la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, de! Sobre N2 1 y del Sobre N2 2 segin
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los duplicados de las
propuestas abiertas serdan exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan
examinarlas. Cumplido el mismo, se declarard concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedaran
reservadas para su evaluacién. Las disposiciones de! presente Articulo no seran de aplicacién en relacién
al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 272 OBSERVACIONES,

Dentro de los TRES (3} dias hébiles a partir de la finalizacién de la vista, l0s proponentes cuyas ofertas
hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en
forma clara y precisa y serdn presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se
originen en tal sentido, serd giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizard
antes de elevarlo al Directorio, quien resolvera en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al Sobre N2 2 en su caso,
respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N2 1 o cuyas Ofertas
hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccion de Ia adjudicataria se realizard de
. conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dard
intervencién a la Comisién Evaluadora, que procederd a examinarlas y podra requerir de los
proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales
que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacién de los elementos esenciales de Ia
oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberdn dar
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no
se cumpliera en término con dicho pedido se tendré por retirada la propuesta con pérdida de [a garantia
de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa mditiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre
N21 procedera a realizar el Acta de Calificacién, la que serd notificada a todos los proponentes, fijaindose
en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacién del Acta de Calificacion, los Oferentes
podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales serdn consideradas, si
correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N2 2, la Comisién Evaluadora emitira el correspondiente
Dictamen de Evaluacién, de conformidad a Jo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de empate de las Propuestas, segin el criterio de evaluacién previsto en el PCP, SOFSE podri
requerir mejora de ofertas.
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~ ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION.

" Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacién de las propuestas,
de conformidad a lo prescripto en el PCP. ‘

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantfa sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa multiple.
b} A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
c} Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacidén de la garantia no
tendrd lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento
del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 322 ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacion. Dicho acto serd notificado fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes.

Pentro de los CINCO (5) dfas habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacién del Contrato, los
Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccién consignada en el PCP.
SOFSE responderd prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Ser4 facultad de SOFSE el decidir sobre [a suspensién del proceso de suscripcion del contrato, en cuyo
caso lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.,

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.
ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

‘En-el plazo de DIEZ {10) dias hébiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion, el Adjudicatario
deberd presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar" segun lo establece la Resolucion General N® 135 del 8 de mayo de
1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en
la 6rbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de trabajo
(A.R.T.) y pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la
Licitacién, junto con el respectivo comprobante de pago al dfa.

3. Copia del Formulario N2 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dltimo trimestre.36.4.
Copia del Formulario N2 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Piblico con firma Legalizada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del Gltimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria
una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcidn en la Inspeccidén General de Justicia y/u organismo
equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de fa

oferta.




Para empresas extranjeras se aceptard la presentacion de la documentacién equivalente
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no ex
analizard cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcién a la presentacién,

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrard en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la garantia de mantenimiento de
oferta v, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva
adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante
una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliego, por el DIEZ
POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderd la
garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o
acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento
del contrato. ‘

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Serdn documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
b) EiPCP;
) Los planos y planillas de Ia licitacién;
d) ElPET;
) Las circulares con consulta y sin consulta;

f) El presupuesto de la prestacién cuando asi corresponda en razon del sistema de contratacién;

-~
PR B

La propuesta;
El acto de adjudicacion.

) Los partes diarios de obra.

2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacién:

a) La orden de inicio de los trabajos;

b} Elactade inicio; 7
} Elplany diagrama de ejecucién de la prestacién aprobados por el Comitente;
d} Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccidn; |
} Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante fa ejecucién y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g) Actas de recepcién;

h} Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o
quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonard el
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar también la parte del
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-Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer
pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucidn del contrato, aquél estd
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que deberd
constituirse en la jurisdiccidn establecida en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionaré el Acta de inicio.
En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Qbras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ {10) dias
corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podré -previa autorizacién
de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio
en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los
plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le
establece, SOFSE tendré derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderd la
garantia de cumplimiento del Contrato y responderd por los dafios y perjuicios causados. 5i el Comitente
no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de Obra se computara automaticamente a partir de la
fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
documentacion del Contrato, al que se ird agregando la documentacién accesoria especificada en el
Articulo 359).

ARTICULO 412 PLANOS.

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregard al Comitente dos
copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite para su uso y
entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado,
acompafiando ademds el soporte magnético.

ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resuite necesario la construccién de
un obrador, deberd previamente someter a la aprobacién del Comitente su proyecto de Obrador y
ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se deberd colocar en lugar visibles un cartel, el mismo contendra la
informacién que SOFSE determinard para cada Licitacién en el PCP.

ARTICULO 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efectle trabajos o
servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente, su programa de trabajos
detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y
toda informacion que sobre el particular resulte oportuna.




El Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salva%“
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del trénsito vial 0 peatonal en la zona d 4z ‘f‘.}/
para evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y
materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios 0 ajencs, se extiende a
todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del
Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalard en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocard las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia
electrica o de combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccién de depositos, galpones, tinglados u otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos
sanitarios, previa a su construccién deberd requerir a SOFSE la autorizacién correspondiente adjuntando
un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda
documentacién pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 432 y en el presente Articulo, el Contratista debers disponer
de una oficina adecuadamente equipada para el personai de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccién citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccidon, sobre su
instalacion y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su cargo
el alumbrado y la provision y distribucién de agua.

A la terminacién de Iz Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, toda construccién
auxiliar serd demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante
ta contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la
gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.

SOFSE .no serd responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista. '

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo
establecido en el presente pliego.

Ef Contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspeccién,
para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o
Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que
provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales.
Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante la ejecucion de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantfa.

A tal efecto, el Contratista deberd contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil afectada a
la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.
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El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe gue
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquelios
conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de la prestacidn y sera responsable por las multas y resarcimientos a
que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable gue se le fije, y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de
dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO
(15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automaticamente
y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios gue correspondan.

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS

A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prorrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucidn de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal
desarrollo de la prestacion.;

3} casos fortuitos o imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan
‘de causas originadas por el Contratista; :

5) conflictos gremiales de cardcter general;
7) por siniestro;
8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prarroga.

Las solicitudes de prérroga deberédn presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA (30) dias
corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrén no ser tomadas
en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacion mensual Preliminar y la Curva
y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de
la fecha en que se produjo el hecho que origind la prérroga y se someteran a la aprobacion del
Comitente.

ARTICULO 472 SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicidn
de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podrd solicitar la suspensién temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes
al contrate cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.
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b) Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracidn del orden publico, que i
la normal ejecucién de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pa
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El Contratista debers poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentoé aludidos y
solicitar la suspension del plazo de ejecucién aln en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.

Sial término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacién econdmico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el
Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacidn,
celebrando el pertinente convenio, al que le serén aplicables las normas de! presente Pliego en todos los
aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48¢ REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista deberd reunir los requisitos de aptitud,
formacién, experiencia e idoneidad requeridos para  la funcidn y encontrarse habilitado
profesionalmente para ejercer la misma. :

El reemplazo del Representante Téchico sélo podré proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podré solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del
contrato.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccion de los trabajos y estard autorizado por el
Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles
cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE. '

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido
por la documentacidn licitatoria ser permanente durante la ejecucién de los trabajos, salvo criterio
distinto en el PCP.

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al Contratista
cudles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualguier momento sin previo permiso v
cuales estan autorizadas para dar 6rdenes escritas con cardcter de Inspeccidn.

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y drdenes impartidas por la Inspeccidn. La
inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualguier indole que perturben la marcha de la Obra,
haran pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifigue, serdn cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el
Comitente, que fa Inspeccién guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio deberd ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3} dias habiles del
requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de la multa correspondiente. Cuando se
trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara.

SOFSE podra ademads, mandar a ejecutar en cualguier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, de!
fondo de reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio ests comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccién
de Obra y en el término de CUATRO (4) dias hébiles, un reclamo fundando detalladamente las razones
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- que le asisten para observar la orden recibida. No se considerardn como observadas las érdenes de
servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedard obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. '

La cbservacién del Contratista, opuesta a cualguier Orden de Servicio, no o eximira de la obligacion de
cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 512 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serdn cronologicamente consighadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara en [a Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberén ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista
debera fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE {15)
dfas corridos a partir de la presentacién del reclamo y/u observacién formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a [a Inspeccidn, en una planilla donde consten los trabajos
ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climdticas, de acuerdo
a fas instrucciones que se le impartan

ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la Obra y
respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucion
y conservacion de la misma hasta la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de sefialarlo a
la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se
efecten las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de
mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién de realizarlos ni le da
derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO —~ SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
certificado mensual estara condicionado a la presentacién conjunta, por el Contratista, de los
comprobantes de depésitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dard derecho a
éste a reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal deberd ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra exigir el
cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara desordenes o
indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

£l Contratista tendrd siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite
para su buena marcha y no podré utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacién contratada.
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Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximird al Contratist
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o por fa demora en
terminarios.

ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de Ia mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. £ Contratista debera
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del Comitente. Para
los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de |a Qbra, el
Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la inspeccién.

ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materfales y las materias primas de toda clase a incorporar serdn sin uso y de la mejor calidad y
tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del Contrato o las
exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que algdn material deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista
suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente.,

El Contratista depositard en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras de
los materiales que la Inspeccién determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.

Los materiales v los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados por el
Contratista a su costa, dentro del piazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese
plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aquéllos de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucién dieran lugar.

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si
los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos. :

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademads, pagard cualquier
ensayo o andlisis fisico, quimico o mecénico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza
de algin material, incluso los gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reembolséndosele
los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.

Ef Contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podré exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto, '

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUQSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el Contratista lo
corregira si es posible o, en caso contrario, deberd rehacerlo a sy costa, sin que ello pueda justificar
ampliacién de plazo.

El Comitente establecers cuidndo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccién
realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 602 VICIOS OCULTOS.
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. Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los
mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista deberd reparar o
" cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion; transcurrido
ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél,
deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicaré la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de
la prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Codigo Civil.

ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de
SOFSE v la aceptacién del Subcontratista. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones
con relacién al Comitente. :

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Ginico responsable, ante el Comitente, de todo lo heche por sus Subcontratistas. Esto
no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una
garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION
1. PLAZO.

La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Contrato y en las
prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

S$i las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por
causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, previa intimacién a
regularizar el ritmo de trabajo, se hard también pasible de multa que se preve en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicard la multa por
incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAIJOS.

Ef Contratista deberé dar aviso escrito con una anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas
del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si
el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se
originaren para verificar la correccién de su ejecucion.

4, CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias hébiles contados desde el Inicio de la
prestacién el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacion la actualizacién del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y
tiempos de ejecucién de todas las actividades relativas a las prestacion..
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Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista deberd presentar también a la Ing 3
para su aprobacién una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de inversion o &
frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asf lo solicitara la Inspeccidn.

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos de tales
avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquler cambio en la secuencia de las
actividades y cualquier modificacion aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podra
aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificard de manera alguna las obligaciones
del Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podré prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién o cualquier
otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacidn o una de sus etapas en la
Fecha Prevista de Terminacion, sin que el Contratista tuviera gue adoptar medidas para acelerar el ritmo
de ejecucién de los trabajos pendientes que exigieran ai Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinard si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cudnto tiempo, dentro de
fos TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los
efectos de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacidn de
respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacion no sera considerada para
determinar ia nueva Fecha Prevista de Terminacién.

Ef Contratista adecuard su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dfas u
horas inhdbiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su exclusiva costa e
informara a la Inspeccién con antelacion suficiente.

c} Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista de Terminacion,
la Inspeccién debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir la
necesaria aceleracién en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacion serd modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el
Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucidn de los
trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se tratardn come Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.

El Inspector podrd ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier actividad
refativa a la prestacion.

e) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a ia otra parte la asistencia a reuniones de
administracién. El objetivo de dichas reuniones serd revisar la programacion de los trabajos pendientes
y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector deberd llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y suministrar
copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Inspector deberd decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con
respecto a las medidas que deban adoptarse, '

f) Aviso Anticipado Oportuno
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El Contratista deberd avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos

. 0 circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o

demorar la ejecucion de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos esperados del
hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y Ia Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion a la brevedad posible. '

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacion y consideracién de propuestas acerca
de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por
alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar [as instrucciones correspondientes que
ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesaric realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberd ser previamente
convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales
correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos
que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo, el
precio serd propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcidn de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucidén de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccidn, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacién o reparos de la Inspeccidn, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.

A este Glitimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generalesy
beneficios, que se hubieran aplicado a [a propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podré disponer que los trabajos de que
se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista deberd
ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%} de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMHTENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdan computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al

Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrén ser rechazados, aunque
fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podra ordenar su remocion y
reconstruccién de acuerdo con lo estipuiado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos
provocados por esta causa.

ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacién en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos
corresponda la Certificacion mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a
continuacién:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervision de la Inspeccidn,
efectuard la medicién ajusténdose a las normas que establezca el PCP.

R
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de Qbra, ajustdndose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complés
que pudiera haber formulado la Inspeccién. : NShA R

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estard
dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos
a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta sea aprobada por la
autoridad competente. '

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacidn con la medicion, se extenderd el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacién pertinente, o
difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las gue no hubiera acuerdo,

ARTICULO 642; RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADGS.

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO {5%). Estos descuentos se realizardn sin perjuicio
de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedard en
poder del Comitente hasta la Recepcién Definitiva, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

SOFSE no pagard intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA {30) dfas corridos de emitido el
certificado de fiquidacién final y una vez efectuadas las deducciones gue correspondieren, a SOFSE tanto
por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la prestacién, el Contratista
podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por
alguna de las garantias previstas en el presente pliego. :

El Contratista sdlo podra hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacion al mes de
que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segun [a
Curva de Inversion vigente.

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado, el Contratista deberd presentar la factura correspondiente, la que se ajustard a
la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60} dias corridos de la fecha de
presentacion, en forma completa, de la documentacidn pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos Ultimos.

Se establece ademds, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correrén a partir de la presentacién de cada
certificado para su aprobacién. Si dentro de este Gltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo
para el pago comenzara en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 672 RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacion serd recibida provisionalmente por la Inspeccién, ad referéndum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato vy se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el PCP y en el PET. '




“2018 Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a
partir de la cual correrd el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la que debera
notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia,
dejando constancia de la citacién y de la ausencia del Contratista.

En e} acta se consignaran, ademds, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos. En caso de .
incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescisién del Contrato y la ejecucién de los
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (12) meses. Durante
ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucidn deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos
no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccion para realizar la Recepcion Definitiva, que
se haré con las mismas formalidades que la Recepcién Provisoria. Si se comprobare el buen estado vy el
correcto funcionamiento de las instalaciones, la prestacién quedard recibida definitivamente, dejandose
constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccion, a cuya
expiracion se efectuard una nueva verificacién del estado y, si en esta oportunidad el Comitente
resolviera aceptar los trabajos, quedard efectuada la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos
individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera motivo de Recepcion Provisional y Definitiva
y devolucién de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podré efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el
desarrollo de la prestacién.

ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANT{AS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o
los saldos que hubiere de estos importes le serdn devueltos al Contratista después de aprobada la
Recepcidn Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualguier otra
deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendré derecho a que se le libere o devuelva
la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a su vencimiento, en forma inmediata y sin
que el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los
documentos que lo integran.




b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ)

continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor ac Oipda
por SOFSE;

¢} Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron ia adjudicacion.

e} Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, dei Contrato rehabilitado,
sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE
podra considerarla causal de rescision del Contrato sin necesidad de interpelacién judicial o
extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE. : ‘

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacién

En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarreard la pérdida de la garantia del cumplimiento
del Contrato por {a parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podrd, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo
los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por
deficiencias, etc., originados en tal rescisién o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin
necesidad de consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podrd oportunamente
realizar las acciones que estime pertinente.

SOFSE en caso de rescisién se reserva el derecho de continuar en forma inmediata ios trabajos faltantes
por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demds sumas
que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesidn

Producida la rescisién, el Comitente tomars posesion inmediata, en el estado en que se encuentre, a
cuyo efecto se hard inventario y avalGo de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas
correspondientes,

El Comitente tomard, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna
especie, [os equipos y materiales necesarios para la continuacién de la prestacién.

Podra también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime mds convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescision haya sido
declarada por culpa de aguel.

3. Inventario.

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al
efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estard
habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél,

4, Avallo

El avalto se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso
de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se
entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalGo que practique el perito
nombrado por el Comitente.

5. Liquidacidn de los trabajos y materiales.

El Comitente practicard la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados
con arreglo al Contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de
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recibo. Asimismo procederd a la liguidacién de los importes de los materiales y equipos inventariados
que sean indispensables para la continuacién de la prestacidén que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su costa,
dentro del término que aquél le sefiale, el que.no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a
la notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podré hacer
retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de
aquél.

El importe de la liguidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como
los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avaldo, constituird un crédito a favor
del Contratista, previa deduccidn de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisidn
hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacidn y liquidacion
final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisién del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en
el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la
rescision irrogue al Comitente, el Contratista deberd abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTI'CULO 702 DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.

El Contratista deberd por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se
establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pélizas por separado o
integrando un solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el
Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de garantia y el
plazo de mantenimiento, e incluirdn al Comitente como coasegurado o beneficiario, segtin corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pdlizas y sus comprobantes de pago. Las
pdlizas no deberan tener cldusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de
incumplimiento del pago de cuoctas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las
diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en
caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva cuentay
cargo todos los dafios en cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al
respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacion
contractual, el Comitente podrd en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que
pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran
adeudadas por el Contratista. El Comitente deducird las primas asi desembolsadas del primer certificado
gue a continuacion de este hecho presente el Contratista. '

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, serd obligacion del Contratista notificar a
los aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera dicha notificacién de acuerdo con las
cldusulas aplicables de las pélizas correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las
pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole
originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacidn, se entendera que el precio de
los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.
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En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original més las
eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho
tiempo excedente serdn de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacién de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal que
impidiera su ejecucidn, no eximird al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias,
civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacidn previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.

El Contratista deberd contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite
en [a celebracién del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al per;sonal

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista deberd tomar un seguro que cubra los riesgos
de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccidén de Obra y del Contratista, cubriendo las
responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo o como
consecuencia de cualquier accidente o lesién a cualquier empleado del Contratista y de cualquier
Subcontratista, del Comitente y de la inspeccién de Obra.

El seguro que se contrate podrd ademds proveer indemnizacién por cualguier reclamo, juicio, costos y
costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesién.

El contratista deberd presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo
conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta pdliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de
ejecucién de la PRESTACION vy durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada
periodo, y los aseguradores deberdn hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a
la legisfacién vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a fa Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en
el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta
cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o

bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento
de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de Iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista deberd asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucién
del Contrato, con una pdliza denominada "todo riesgo de obra".

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos
los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucién de la Obra o de las obras temporarias,
por sus respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirfos contra toda pérdida o dafio total o parcial
de edificios, instalaciones, eguipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en
cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente
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: y el Contratista y/o cualquier otro mencionado como asegurado gueden cubiertos durante el periodo de
- :ejecucion de la Obra y durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcidn Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la poliza, el Comitente sélo liberard de responsabilidad
al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones
aceptables:

I) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasidn o cualquier acto enemigo
extranjero, guerra civil, revolucién, rebelién, insurreccion, asonada, ley marcial, conmocién civil,
sublevacion, requisicién de hecho o de destruccién de bienes por orden de cualquier autoridad nacional,
provincial o municipal de hecho o de derecho. ‘

I) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccién nuclear, radiacién nuclear o contaminacion
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a
partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecerd especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente durante
todo el perfodo de ejecucién y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista deberd asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la
poliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la
Recepcidn Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compaiiias de primera lfnea y a entera satisfaccion del
Comitente. '

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no
podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que
esta situacién genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la
Obra, se procederd a la suspensidn de ésta, con cargo al Contratista, no abonandose ningtin importe en
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a [a rescision del Contrato.

El Contratista deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros
de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que haya
contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de setenta y dos {72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualguier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda -

extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituird en moneda nacional
calculdndolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones
del dia anterior de su constitucién, El importe de la garantia deberd ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mavor al diez por ciento (10%) en la cotizacién de [a moneda extranjera.

ARTICULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS

Ef PCP establecerd, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de
redeterminacién de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 722 BONIFICACIONES

Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonara bonificacién alguna al Contratista por la
terminacién anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

" ARTICULO 732 SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.




Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de ¢
servicio dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas dé
progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del Con
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A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentard el puntaje que reflejarg1as
faitas cometidas por el Contratista, a partir del cual se mediré el grado de incumplimiento registrado por

éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entenders por monto del Contrato al mento original del
mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podrd incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.
2. Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras que
estuvieran en el mismo o en el PCP,

2.A. Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos

St el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa de cinco
décimos por mil {0,5/00) del monto total del contrato por cada dfa de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se apligue por demora en Ia iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo se
incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las prérrogas v ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plaZzo contractual se le
aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0 5/00) del monto total del contrato por cada
dia de atraso en la terminacién de la prestacién.

La muita que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluirdn en el cdmputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por ef Comitente.

2.C. Muitas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dfa de paralizacién

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las
Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hard pasible de la aplicacidn de multas que
podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato seglin la importancia de la infraccién o
incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas dlarlamente hasta el cese de la infraccidn o
incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacidn de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de las pélizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.
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¢ Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via pablica:

- 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.

6. Paralizacién de trabajos {total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sancién, y si el monto dei certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberd ser
repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario,
de rescision del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcidn de las multas se hard
efactiva atn cuando la resolucién gue impuso la sancién hubiese sido recurrida. 5i con posterioridad se
dejara sin efecto la sancidn, se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de
acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de
Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.

La aplicacion de penalidades serd independiente de la obligacién del Contratista de indemnizar los
perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configurarén con prescindencia del dolo o culpa del
Contratista y de [as personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicion expresa en contrario.

La aplicacidn de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades deberé ajustarse al siguiente procedimiento:
a) Deteccidn por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.
b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢} Notificacién del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese -del mismo para la
presentacién de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolverd sin otra sustanciacion y notificara
fehacientemente la penalidad aplicada. :

5. Pautas Interpretativas. 7

Las penalidades se graduardn en atencion a:

a) El grado de afectacién alinterés publico y al objeto del presente pliego.
b} La gravedad y la reiteracion de la infraccidn.

¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del
objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las
tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR
CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerara rescindido
automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisidn imputados.
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Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales {multas, perdida de garantuéﬁfp

6.1 Apercibimiento: Serd sancionado con apercibimiento:
a) El que incurra en incorrecciones que no liegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin
causas debidamente fundadas,

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses el que sea
pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Sera sancionado con suspensién de hasta 3 (tres) afos:

a} El que incumpla fa suspensidn impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del término de 2
{dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b} El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o cualquier otra
intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Serd sancionado con suspensién de 3 (tres} a 5 {cinco) afios el que, cumplida la
suspensidn impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccién dentro del
término de 5 {cinco) afios.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provocé la sancion, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
éstas podrian ser ampliadas hasta el méximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspensién que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO
no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que
incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspensién, serd sancionado con inhabilitacién
para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacién, de la que se tomaré nota en el REGISTRO, serd equivaiente al de la respectiva
suspension.

6.7 Hechos dolosos: Serd sancionado con suspensién de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera
hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencidn del
OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus
obligaciones sea por asercién a lo que es falso o disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de
cualquier artificio, astucia o0 maquinacién.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver
se dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o
aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener
alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a los interesados y a la dependencia que
intervino en la contratacion, por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendra por concluido el
procedimiento para la resolucién definitiva.

No se podrd imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la fecha en
la que se cometid ia infraccién.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendran efecto con relacion a los hechos posteriores a la fecha de la sancién.

card ' fones de: apercibTVEAZE
aplicard a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segiin corresponda las sanciones de: apercibi ;
suspension e inhabilitacién del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente

cualquiera de ellas.
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9.'Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas solo alcanzaran
a éstas y a los miembros del directorio.

ARTiCULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a o indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd determinante del
rechazo sin mas del trdmite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacion, ¢ de la
rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dédiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualguier
otra persona fisica o juridica.




