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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del
REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones
generales para toda Licitacion, a ser efectuada por = OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION:
Acto por el cual SOFSE efectla sus requerimientos de Adquisicion de Bienes,
Obras y/o Servicios, segun los lineamientos de su Reglamento de Compras y
Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones
especificas de cada Licitacion.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones
técnicas especificas de cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de
aclaracion formuladas con relacién a la documentacion licitatoria (en caso de
consultas) o de oficio que SOFSE formule con relaciéon a la documentacion
licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.
OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas juridicas bajo

la forma de Unioén Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacion
que presenta una oferta en una Licitacion
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OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido
considerada elegible y, en consecuencia, se encuentre en condiciones de
resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado
en los Pliegos y que define los aspectos técnicos, legales, econémicos y
financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacion a
favor de uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION:
Comisién que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mas conveniente y el rechazo
de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de
una Licitacién a su favor, hasta la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o
Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista
celebre un contrato para la ejecucion de una parte de los trabajos o
provisiones a su cargo (con aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente
técnicamente al Comitente, en las actividades de supervision y vigilancia de
los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la documentacion le
asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los
trabajos y/o provisiones objetos de la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para
suscribir la oferta y representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el
Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y
experiencia acorde con las caracteristicas de la prestacion, que representa al
Contratista a todos los efectos técnicos.

DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacion en
contrario).
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DIA/S HABIL/IES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las
oficinas de la Administracion Publica Nacional.

CNRT: Comision Nacional de Regulacion del Transporte, organismo
descentralizado de la Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y
Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y
Transporte.

MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo
con las disposiciones previstas en el Reglamento de Compras vy
Contrataciones de SOFSE y en el Cédigo Civil.

No seran de aplicacidon la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y
complementarias, ni el régimen juridico de Contrataciones del Estado,
conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO
NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicaciéon en lo que corresponda la Ley N° 25.551
(COMPRE TRABAJO ARGENTINO), sus normas reglamentarias vy
complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacién o Solicitud de Cotizacién o
durante la ejecucion del Contrato u Orden de Compra se produjesen
discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los
diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se
resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema
en cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacién que se indica a
continuacién:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

B6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por
escrito por la Inspeccién de Obra.
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7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado.

8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
9) El Cadigo Civil.
A todos los efectos se considerara:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la
expresada en letras, prevalecera esta ultima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido
emitidas, sobre el PBC original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre
toda norma en cuestién es facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion territorial.
La sola presentacion de la Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al
suscribir el Contrato o aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a
invocar la aplicacién de cualquier Tratado de Promocion y Proteccion
Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la
Jurisdiccidon de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o
arbitrales frente a cualquier cuestion derivada del proceso de Licitacion,
celebracién, ejecucion y terminacion del contrato de Ejecucion de la
Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS

El cédmputo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo
expresa mencion en contrario formal y comenzara a contarse a partir del dia
siguiente al de la notificacion de la adjudicacion, emision de la Orden de
Compra o firma del Contrato, seguin se establezca en el PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA
PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
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El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion
en cualquier etapa del proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o
parcial, sin que ello genere derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo
por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emision de la Orden de
Compra solo podra ser anulada por causas justificadas sin que ello de
derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD
LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o juridicas que cumplan
los requisitos establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En
el caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente tratarse de las
sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N° 19.550 de
Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas extranjeras
deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacién, Compulsa o Licitacién, un
domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una
empresa, cualquiera fuere la forma juridica adoptada para la presentacion,
debera unificarse la personeria por los medios legales pertinentes a los fines
de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun
quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar,
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién y suscripcion del
Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado
ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad
emergente de la presentacion de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion y
firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de
presentacion y en su caso, en los poderes acordados al representante comun
Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase
simultdneamente mas de una oferta, sea en forma individual o como
integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas seran declaradas no
admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la
Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las
que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad
social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afnos anteriores a
la fecha de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato
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por su culpa con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional,

Provincial y/o Municipal.
d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de
Cotizacion, Compulsa de Precios o Licitacion segun corresponda, los
interesados deberan denunciar su domicilio legal y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que
seran validas todas las comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones solo seran validas si se efectuan en algunas de las
siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente,
dejandose debida constancia en las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion
dirigido al domicilio constituido.

c) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga
a lo dispuesto en el Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas
las actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificacion
fehaciente de su cambio.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS
ASOCIADAS.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una
Cotizacion,

Compulsa o Licitacién, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y
solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones
Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales o
Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su
integracién y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa
autorizacién del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al
tiempo que demande la ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y
los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de su giro

comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion
Licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos
tendran mero caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde
al Oferente su verificacion.

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES



| TRENES ARGENTINOS

l OPERACIONES “2017 — Afio de las Energias Renovables”

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION
LICITATORIA.

La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y
cada una de las obligaciones que surgen del Pedido de Cotizacion o la
Documentacién Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.
Ademas de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de
Cotizacion y de los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, es obligacion del oferente recoger en el lugar de la prestacion o
servicio toda la informacién complementaria necesaria que permita la
optimizacion de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de
NOVENTA (90) dias corridos contados desde la fecha establecida para
cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacion mediante la constitucion de la
garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica
por periodos de TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber
su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias
corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el
respectivo llamado a Licitacién o Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las
Oficinas Centrales de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar
distinto al citado precedentemente o al indicado en el PCP no seran
aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningun tipo
por dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacion y la
informacién en ella contenida es condicion necesaria para que la oferta
resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de
requerir a todo Oferente la presentacion de informacion adicional a la que
integra el presente articulo y que se considere necesaria para determinar la
admisibilidad de la oferta.
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El PCP podra agregar mas informacion o documentacion que la que a
continuacion se establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de
esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a la Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacién

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un
indice que detalle acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la
foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admision:
Debera contener la siguiente informacién:

) Identificacion fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la
propuesta.

i) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompariando copia
certificada y legalizada de poder con facultades suficientes o documentacion
de respaldo que acredite tal caracter.

iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas
o Consorcio, debera indicar el porcentaje de participacion de cada Empresa,
su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por
el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracion de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

) Toda la informaciéon suministrada y los compromisos asumidos en la oferta
revisten caracter de declaracion jurada.

i) EI Oferente se compromete a actualizar la informacion presentada cuando
se produzcan hechos que asi lo ameriten.

i) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la
documentacion presentada y requerir el asesoramiento técnico de los
organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario
para el mejor cumplimiento de su misién, asi como disponer la realizacién de
inspecciones o auditorias.
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iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea
conveniente a entidades bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre
solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin
mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacion.
Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las
caracteristicas y condiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacion,
Compulsa de Precios o Licitacion y de la totalidad de los términos del
presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningun Oferente podra efectuar
reclamos fundados en su ignorancia respecto de las condiciones requeridas
una vez efectuada la presentacién de su propuesta o la apertura de la
Licitacion, como tampoco durante la ejecucion del Contrato u Orden de
Compra o a la finalizacion del mismo.

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacion pertinente el
cumplimiento de la garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se
establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la
Licitacion.

Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada
indicando no encontrarse incurso en ninguno de los impedimentos
establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de
Condiciones, el Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicion
del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma de Consorcio o
UTE sera suficiente la presentacion del comprobante de adquisicion de
pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de
emplazamiento del objeto de la Licitacion, efectuando los adecuados
relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en condiciones de
realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la documentacion
licitatoria.

Asimismo deberd presentar la correspondiente Constancia de Visita
extendida por quien SOFSE disponga.
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l. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan
contemplar en la propuesta un porcentaje de integracion local minima, con
empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo
establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas
complementarias; con domicilio en el pais, sin que medie vinculo de
dependencia respecto de entidades publicas o privadas del exterior, debiendo
ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccion General de Justicia (1GJ).
Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las
que los socios y/o accionistas de las mismas sean en su totalidad personas
fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios
pendientes con SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal,
organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o
demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el
pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion,
domicilio real en la Republica Argentina, estado civil y tipo y numero del
documento de identidad, acompafnando fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales.
Acompafiaran las constancias correspondientes y los certificados de libre
deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

c) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre
bienes inmuebles y muebles registrables.

d) Acompaniar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal
Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:
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a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social,
segun corresponda, inscriptos en el registro u 6rgano de contralor respectivo
con su correspondiente nimero de inscripcion, debiendo encuadrarse en las
leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera
cumplimentar lo establecido en la Seccién XV Ley N° 19.550 “De las
Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (IGJ), aceptandose la
presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacién legal con la
presentacion de la siguiente documentacién, seguin corresponda para cada
caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita
Simple: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, de la dultima
modificacion del Contrato Social donde conste la designacion de el o los
socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha
representacion y su caracter de individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso,
del acta de asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente,
por la que se designe al Directorio de conformidad a las disposiciones
estatutarias y el acta de directorio con la distribucion de cargos
correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del
acta de designacion del consejo de administracion o de los gerentes con
funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o
Juridicas, segun corresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguientes
requisitos:

a) Acompanar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en
tramite de inscripcion en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la
legislacion vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacion
correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado
en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes
comunes con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a
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todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los
efectos de la adjudicacion.

c) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del
acta de los respectivos 6rganos societarios de las firmas integrantes de la que
surja la decision de presentarse en la Licitacién y la designacion de los
referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se debera
presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa
participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes
acordados al representante comin que cada uno de los integrantes queda
obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o
responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta y la entrega de la
Garantia de Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el
caso de tratarse de una Unién Transitoria de Empresas en formacion y
declaracion de solidaridad por toda y cualquier obligaciéon contractual por el
plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE,
debiendo haber una participacién minima de empresas nacionales de acuerdo
a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas las ofertas, la participacion en
los consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA
FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos
de los Ultimos DOS (2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y
aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del ultimo balance trimestral
cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico
Nacional independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros
deberan estar auditados y certificados por la autoridad competente en el pais
del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor que DOS
(2) afios a la fecha del Acto de Apertura, presentaran el ultimo ejercicio
cerrado y aprobado.
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SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados
Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de
apertura y con anterioridad a la adjudicacién y de evaluar la capacidad
econdémica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un
Consorcio o Unién Transitoria de Empresas, los citados estados contables
deberan presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial
para cada uno de los DOS (2) dltimos afios calendario anteriores a la fecha
del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales
vigentes para la elaboracion de estados contables con dictamen de Contador
Publico independiente que incluya la aseveracioén de su consistencia con las
declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los
patrimonios con la Certificacién del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompanaran su
propuesta con referencias bancarias y comerciales o némina de los
establecimientos que puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Cartals
Compromiso/s que garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a
crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucion de la prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacién.

Presentacion de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor
facturacion en los ultimos DIEZ (10) afos contados a partir de la fecha de
apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto por cada factura
realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel
afo en el que hubiera registrado la mayor facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y
Volumen Similar en los Gltimos diez (10) afios.

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como
Contratista principal, miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista
en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a la que se
licita, en los términos de la presente Licitacién, en los ultimos diez (10) afios.
A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la
calificacion las prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en
un setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto.
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De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista
resultara en forma indubitable:

- La identificacion de la prestacion, el lugar de emplazamiento y
Comitente.

- La fecha de inicio de los trabajos.
- La fecha de Recepcion Provisoria y la fecha de Recepcion Definitiva.

- La participaciéon que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje,
subcontrato, etc.)

- Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan
encuadrar su Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigido
por la presente Licitacion.

- El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacion y sus

sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

- La satisfacciéon del Comitente con el desemperio del Contratista

Los conceptos sefalados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo
constancias de los Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar
complejidad a la que se licita cuando revistan las caracteristicas de ejecucion
indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacion de experiencia en una o
mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada
complejidad técnica podra ser acreditada por un Subcontratista nominado con
exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la previa autorizacién expresa
de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se
acompafara un documento que acredite el compromiso y los antecedentes
que permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE
se reserva el derecho de solicitar informacion adicional del Subcontratista
durante el proceso de evaluacion de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita
cuando acreditan un Ritmo Promedio Mensual de ejecucién superior al
indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un cociente, donde
el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcion
provisoria restados aquellos meses que la prestacion se haya encontrado
paralizada por circunstancias ajenas al Contratista y donde el numerador es el
monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion de los
factores que indique el PCP.
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C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.
Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que
se encuentren vigentes a la fecha del llamado, en caracter de contratados o
adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefialados en el punto
anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacion que
emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, vigente a la
fecha de Licitacion, verificandose en el mismo, la capacidad minima de
Contratacién y/o Ejecucion indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se
aceptara la documentacion equivalente de origen debidamente certificada y
traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que no existiera,
comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar
el contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacién del
Profesional. Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de
participacion del profesional nominado.

El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula
necesaria vigente experiencia minima en la profesion, de acuerdo a lo que
especifiqgue el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de naturaleza y
magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la
prestacion, nominando al personal clave y acompafiando esa nominacién con
los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de participacion
del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el
Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para
la ejecucion de la prestacion, identificando fehacientemente cada equipo de
que se trate e indicando marca, modelo, afo, potencia y localizacién actual;
en los casos que corresponda.

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso
de compra o el compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su
oferta la documentacién que afiance el cumplimiento de esos compromisos en
tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a exclusiva resolucién de SOFSE.
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SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacion y
documentacién adicional de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en
el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por cuenta del
Oferente.

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera
comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satisfaccion de
SOFSE la oportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios
para la prestacion o de equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades
previstas, con detalle de dependencias, fechas, recursos y toda otra
informacion que permita evidenciar el avance fisico previsto para la prestacion
en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos
en el contrato.

B. Curva de Inversion.
Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero
porcentual de acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan

de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Soluciéon Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un
detalle de la metodologia con la cual ejecutara la prestacion y las soluciones
técnicas que propone, todo lo cual debera estar encuadrado en lo indicado
por la documentacion licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar
para el Control de la calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle
del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene, conservacion del
medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los
vecinos y transelntes de la zona de obras, en concordancia con las normas
legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras
especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren
incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprendera la definicion de la modalidad
operativa para la ejecucion de las obras sin la interrupcion del servicio de
transporte ferroviario del objeto de la Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer
un detalle completo de las mismas en este punto.
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Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo
establecido por la documentacién licitatoria seran declaradas no admisibles.
La propuesta metodoldgica contribuira a la evaluaciéon de la capacidad técnica
del Oferente para la ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el
Oferente se obliga a implementar metodologias de trabajo distintas a las
propuestas en su ofertas cuando éstas ultimas no se ajusten a la normativa
del contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado
cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econémica.

El Oferente formalizard su oferta econémica mediante nota en la cual se
indicara la misma en nimero y letras en pesos discriminando el Impuesto al
Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacion debe realizarse por distintos
componentes, susceptibles de contratarse independientemente o bien que
parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contrataciéon o bien que se preven
distintas modalidades de certificacion o pago segun los rubros que componen
el objeto contractual, se procedera a discriminar en este documento cada una
de las partes que componen la totalidad de la oferta economica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o
alternativas a la oferta basica, el Oferente también debera denunciar los
mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacién de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en la
correspondiente Planilla de Cotizacién de la Oferta, del cual resultaran las
unidades fisicas de medicion, el computo y el precio unitario de cada uno de
los items gue componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta sera confeccionado con
arreglo a lo que se determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades
para cada item, estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo,
correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de los item
que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacién que
se contrata. En este tipo de contrataciones, el computo de cantidades por
item sera al solo efecto de determinar el avance en la completitud del item a
los efectos de su certificacion parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de
oficio en cualquier instancia el computo del item de que se trate manteniendo
inalterado el precio total, a los efectos de que la certificacion parcial del mismo
refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Analisis de Precios.
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La composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla
de Cotizaciéon de la Oferta sera detallada indicando la incidencia del costo de
operacion de equipos, mano de obra, materiales, gastos generales, beneficios
e impuestos de acuerdo al modelo de andlisis de precios que se indique en el
PCP.

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.
Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:
a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10°
ni encontrarse en situacion de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus
organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para
quienes la hayan formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacion y documentacion
establecida en el Articulo 16° del presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin
presentar desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los
derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que impidan comparar
esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos,
plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para
la ejecucién de los trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacion econdémica financiera general que
permitan concluir a juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en
condiciones de realizar la prestacién objeto

2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de
Liquidez (Activas Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que
se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP; segun los ultimos
ejercicios contables cerrados y aprobados.

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES



| TRENES ARGENTINOS

! OPERACIONES “2017 — Afo de las Energias Renovables”

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos
Corrientes) o accesos a crédito superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucion en los tltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en
Trabajos de Construccion superior al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente
en los dltimos DIEZ (10) afos de naturaleza y magnitud similar a las
indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente
en los Gltimos DIEZ (10) afios de naturaleza y complejidad similar a las
indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas o distintas que las
presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del
inciso anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o
Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los
integrantes o socios de las UTE o Consorcio deberan acreditar
individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos,
en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.g.4; 177.1.9.5 y
17.1.9.6 del presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores
acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los
integrantes individualmente debera alcanzar como minimo un cumplimiento
del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacion
porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de
naturaleza o complejidad, a sola evaluacion de SOFSE. La exigencia de
experiencia en prestaciones de complejidad similar, segun la clausula
17.1.9.7. no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya
participacion sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR
CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)
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¢) de impugnacién, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta
mediante la constituciéon de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el
valor que se fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar
de la fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucidbn de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las
siguientes formas, segln se requiera en el PCP.

1) Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la
orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal
pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y excusion en
los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.

3) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se
obliga en caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo
pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de excusion
previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de
PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.)

5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de
mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en el presente
pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente debera acompaiiar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado
patrimonial y de solvencia de la compaiiia con la que se haya asegurado.
SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio
de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72)
horas habiles de notificada la decision.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el
plazo que se establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia
a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara automaticamente hasta
el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes se retracten por
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escrito, con una anticipacién de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de
dicho plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa unica” y
2) de “etapa multiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre unico, cerrado y
llevara como Unicas leyendas las siguientes: denominacién de la prestacion a
la cual corresponde la propuesta; numero de licitacion; identificacion del
proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la
hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando
fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de
acuerdo a lo que se indique en el PCP.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la
hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando
fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras
y Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del
formulario de oferta debidamente suscripto por el representante legal del
proponente y la falta de presentacion de la garantia de mantenimiento de
oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los
sobres que contengan la oferta econdmica correspondiente a las propuestas
preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado, indicandose nombre
de las empresas proponentes con mencion de los montos de las cotizaciones
y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al
presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacion de
defectos formales a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3)
dias habiles, bajo apercibimiento de desestimacion de la Oferta, siempre que
no impliqgue la modificacion de los elementos esenciales de la Oferta
formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre
Oferentes.
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ARTICULO 25° DIA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia
fijiado para la apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se
trasladara a la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre
N° 1 y del Sobre N° 2 segln corresponda o desde la fecha que en dichos
actos se fije, previa notificacion, los duplicados de las propuestas abiertas
seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes
puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo de
vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacion. Las
disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al
Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado
precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas
inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacion de la vista, los
proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera
de las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma clara y precisa y
seran presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que
se originen en tal sentido, sera giradas inmediatamente a la COMISION DE
EVALUACION, que lo analizard antes de elevarlo al Directorio, quien
resolvera en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al
Sobre N° 2 en su caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado
precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas
inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccion de la adjudicataria
se realizara de conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el
capitulo anterior, se dara intervencion a la Comision Evaluadora, que
procedera a examinarlas y podra requerir de los proponentes cualquier
informacién complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos
formales que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacion
de los elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio
de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al
pedido de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias
habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se tendra por
retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
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En caso de llamados de “etapa mdltiple”, la Comision Evaluadora, luego de
ponderadas las ofertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacion,
la que seré notificada a todos los proponentes, fijandose en el mismo acto la
fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de
Calificacién, los Oferentes podran formular las observaciones que estimen
pertinentes, las cuales seran consideradas, si correspondiere, por SOFSE.
Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisién Evaluadora
emitira el correspondiente Dictamen de Evaluacién, de conformidad a lo
previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluacion previsto
en el PCP, SOFSE podra requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora debera emitir Dictamen de
Evaluacién de las propuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma,
perdera la garantia de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion
por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las
licitaciones de etapa muiltiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que
resulte adjudicatario.

c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo
hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o
desafectacion de la garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento
satisfactorio a la constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato en
las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comisiéon Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de
Evaluacion para que, en caso de compartir el criterio, dicte el acto de
adjudicacion. Dicho acto sera notificado fehacientemente al adjudicatario y al
resto de los proponentes.
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Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la
Adjudicacion del Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones
qgue estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccion
consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere
formulado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspension del proceso de
suscripcion del contrato, en cuyo caso lo comunicara al adjudicatario y a los
restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas
en el PCP, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.
Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL
ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la
Adjudicacion, el Adjudicatario debera presentar a SOFSE la siguiente
documentacién:

1. "Certificado Fiscal para Contratar" segun lo establece la Resolucion
General N° 135 del 8 de mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL
DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en la orbita
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pélizas vigentes en materia
de riesgo de trabajo (A.R.T.) y pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el
personal que posee a la fecha de apertura de la Licitacion, junto con el
respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES
SOCIALES) del dltimo trimestre.36.4. Copia del Formulario N° 731-AFIP o
certificacién emitida por Contador Publico con firma Legalizada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas del ultimo trimestre. En caso de resultar
adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito
previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacién de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de
mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptara la presentacion de la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe Ia
equivalencia o, en caso de que no existiera, se analizara cada caso en
particular para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el
plazo otorgado, SOFSE se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la
adjudicacion, ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta vy, si asi lo
considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una
nueva adjudicacion.
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FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas
previstas en el articulo 20° de este Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%)
del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad
exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren
razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de
cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
b) EI PCP;
Los planos y planillas de la licitacion;
E| PET;
Las circulares con consulta y sin consulta;
El presupuesto de la prestacién cuando asi corresponda en razén del
sistema de contratacion;

g) La propuesta;

h) El acto de adjudicacion.

i) Los partes diarios de obra.

2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:

a) La orden de inicio de los trabajos;

b) El acta de inicio;

c) El plan y diagrama de ejecucion de la prestacion aprobados por el
Comitente;

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e) Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista
durante la ejecucion y los preparados por el contratista que fueran
aprobados por aquél;

g) Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones
ordenados por el COMITENTE o quien este determine.

SLI80.9

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una
de las partes abonara el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto.
SOFSE podra optar por cancelar también la parte del Contratista, procediendo
a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer
pago resultara insuficiente.
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ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en
parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin
autorizacién y aprobacion previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la
ejecucion del contrato, aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma
fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la
jurisdiccion establecida en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara
el Acta de inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo
de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la
obra de DIEZ (10) dias corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante
ese lapso el Contratista podra -previa autorizacion de SOFSE- efectuar
algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de
Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir
de la cual se computaran los plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en
el plazo que se le establece, SOFSE tendra derecho a la rescision del
Contrato, en cuyo caso el Contratista perdera la garantia de cumplimiento del
Contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no
ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de Obra se computara
automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio
establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar
completo de la documentacion del Contrato, al que se ird agregando la
documentacién accesoria especificada en el Articulo 35°).

ARTICULO 41° PLANOS.

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos,
entregara al Comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un
plano, sacara las copias que necesite para su uso y entregara al Comitente el
original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado,
acompafando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA
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Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte
necesario la construccién de un obrador, debera previamente someter a la
aprobacion del Comitente su proyecto de Obrador y ajustara sus instalaciones
a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el
mismo contendra la informacién que SOFSE determinara para cada Licitacion
en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES
Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el
Contratista

efectlie trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera
entregar al Comitente, su programa de trabajos detallando: horarios, medidas
de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y toda
informacion que sobre el particular resulte oportuna.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales
necesarias para salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario,
vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras, para evitar la
intrusién de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos,
equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia
continua de la Obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a
bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira
al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalaréa en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para
permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro
reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o de
combustible de toda esta instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccion de depositos, galpones,
tinglados u otras construcciones provisionales tales como: oficinas,
almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
previa a su construccion deberd requerir a SOFSE la autorizacion
correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas construcciones
adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda documentacién pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el
Contratista debera disponer de una oficina adecuadamente equipada para el
personal de Inspeccion de Obra que SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la
aprobacién escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su
construccion, sobre su instalacion y mantenimiento en perfecto estado de
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limpieza y conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la
provision y distribucién de agua.

A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido
contrario, toda construccion auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y
requisitos para llevar adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida
forma.

La prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio
riesgo en cuanto a la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico,
juridico econémico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o
debiera asumir el Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacion, al
Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato,
una garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las
que

indique la Inspeccién, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las
personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspeccion destacadas
en la Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de
maniobras del Obrador, de la accién de los elementos o de causas
eventuales. Si esos dafos se produjeran, sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante
la ejecucion de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de
garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una poéliza de seguros por
responsabilidad civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el
PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al
Contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o
acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos sean
definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones
pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias,
emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacion y
serd responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar
infracciones cometidas por &l o su personal.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A
tales efectos, al notificar la penalidad se intimard al cumplimiento de la
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obligacién, en el plazo razonable que se le fije, y bajo apercibimiento de
nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las
tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe
de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del
CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido
automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que
correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a
su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que
impidan el normal desarrollo de la prestacion.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de
transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el
otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo
menor a

TREINTA (30) dias corridos de la produccion del hecho o causa que las
motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de
la presentacion previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga
se efectuaran los ajustes pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan
plurianual de Certificacion mensual Preliminar y la Curva y Cronograma de
Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificandolos solamente a
partir de la fecha en que se produjo el hecho que origin6 la prérroga y se
someteran a la aprobacion del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

| TRENES ARGENTINOS
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Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de
las prestaciones contratadas, comunicando al Contratista la orden
correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicion de la obra
ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspensién temporaria de los derechos y
obligaciones correspondientes al contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran
resultado destruidos o demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracion del
orden publico, que impidan la normal ejecucion de los trabajos o
funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista deberd poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los
impedimentos aludidos y solicitar la suspension del plazo de ejecucion aun en
casos que se trate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspension y por motivos de la misma y ajenos a la
responsabilidad del Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacion
econdémico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el Contratista podran
acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa
ecuacion, celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las
normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse

inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los
requisitos de aptitud, formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la
funcién y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico s6lo podra proceder bajo razones
fundadas debidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocion y reemplazo del Representante Técnico en
cualquier etapa del contrato.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y
estara autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion,
notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del
Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal
del Contratista requerido por la documentacion licitatoria sera permanente
durante la ejecucion de los trabajos, salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; este
comunicard por nota al Contratista cudles son las personas autorizadas para
visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cuales estan
autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de Inspeccion.
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El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas
por la Inspeccién. La inobservancia de esta obligacion, o los actos de
cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, haran pasibles al
culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA
INSPECCION.

Todas las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones
cuando su importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la
Inspeccion guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los
TRES (3) dias habiles del requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hara
pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor
de las multas establecidas se duplicara.

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del
Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer
certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se
exceden los términos del Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de
presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccién de Obra y en el
término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente
las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se
consideraran como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo el
Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista
quedara obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a
reclamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo
eximira de la obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran
cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y
rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este
pliego o en el PCP, deberan ser interpuestas dentro de los CINCO () dias
corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista debera fundarlas
debidamente con determinacion de valores, especies, etc., en el plazo de
QUINCE (15) dias corridos a partir de la presentacion del reclamo y/u
observacion formulados.
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El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla donde
consten los trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal
empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se
le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para
la realizacion de la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse
por su incorrecta interpretaciéon durante la ejecucion y conservacion de la
misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la
obligacién de sefalarlo a la Inspecciéon antes de iniciar el trabajo. Esta, de
considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se efectien Ilas
correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos
que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no
podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a
sus fines, y la falta de mencidén expresa de detalles necesarios no libera al
Contratista de la obligaciéon de realizarlos ni le da derecho al pago de
adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO - SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad
competente y dara cumplimiento a todas las obligaciones legales o
emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de
cada certificado mensual estara condicionado a la presentacion conjunta, por
el Contratista, de los comprobantes de depositos por aportes previsionales y
fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos
certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del
Contratista no dara derecho a éste a reclamacién alguna, ni correran
intereses por el retardo.

El personal debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la
Inspeccion podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente
0 su asignacion a otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo personal del Contratista que
provocara desordenes o indisciplina y la ampliacion del personal cuando éste
resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.
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El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio
del Comitente se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en
otros trabajos gue no sean de la prestacion contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccion
aseguren la calidad satisfactoria de la prestacion y su terminacién dentro del
plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular,
no eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de los trabajos ejecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad
existente en plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos,
ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera presentar
muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del
Comitente. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho
lugar se encontrara a mas de 100 kildbmetros del lugar de la Obra, el
Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la
Inspeccion.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso
y de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los
planos, en la documentacion del Contrato o las exigidas por la Inspeccion.
Cuando se prescriba que algun material deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones,
pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio
del Comitente.

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y
aprobacion, las muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las
que serviran para comparar los abastecimientos correspondientes a los
trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare,
seran retirados por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de
Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado
cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a
colocarse al igual que aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con
las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando a su cargo
los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran lugar.

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere
convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se
determinan en los pliegos.
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El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y
costeados por el Contratista. Este ademas, pagara cualquier ensayo o analisis
fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la
naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte, recepcion,
manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se
comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y
el Comitente podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya
sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo
correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la
ejecucion, el Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, debera
rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso,
debiendo la correccion realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la
Inspeccién podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si los
defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el
Contratista debera reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le
fije, a contar desde la fecha de su notificacién; transcurrido ese plazo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de
aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del
Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, dafos o intereses que le
produjera la reconstruccion de aquellas partes de la prestacion en las cuales
se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del
Cadigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacion previa de SOFSE y la aceptacién del Subcontratista. La
subcontratacion no exime al Contratista de sus obligaciones con relacion al
Comitente.
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El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal
negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan
de Trabajos.

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho
por sus Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su
responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de
manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACI()N

1. PLAZO.

La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijjado en la
documentacién del Contrato y en las prorrogas que hubieran sido acordadas,
de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus
prorrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el
Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de
Trabajos, previa intimacion a regularizar el ritmo de trabajo, se hara tambien
pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados
trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijjado, entraran en mora
parcial y se le aplicara la multa por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de
CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta
ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el Contratista
omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que
se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles
contados desde el Inicio de la prestacion el Contratista presentara a SOFSE
para su aprobacion la actualizacion del Plan de Trabajos presentado con su
ofeta en el que constardan los métodos generales, procedimientos,
secuencias y tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a las
prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP, el Contratista debera
presentar también a la Inspeccién para su aprobacion una actualizacion
trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversion o con una frecuencia
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menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara
la Inspeccién.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada
actividad y efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades y cualquier
modificacién aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus
actualizaciones, SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccion no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una
Modificacion o cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la
Terminacion de la prestacion o una de sus etapas en la Fecha Prevista de
Terminacién, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar
el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista
incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y
por cuanto tiempo, dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la
fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los efectos de una
Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la
informacion de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada
acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falta de cooperacién no sera considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido,
aunque deba trabajar en dias u horas inhabiles. Si el Contratista dispone
trabajar en esos dias u horas lo hara a su exclusiva costa e informara a la
Inspeccion con antelacion suficiente.

c) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la
Fecha Prevista de Terminacion, la Inspeccion debera solicitar al Contratista
propuestas con indicacién de precios para conseguir la necesaria aceleracion
en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la
Fecha Prevista de Terminacion sera modificada en consecuencia vy
confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para
acelerar la ejecucion de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del
Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el avance
de cualquier actividad relativa a la prestacion..
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e) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la
asistencia a reuniones de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera
revisar la programacion de los trabajos pendientes y resolver asuntos
planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de
administraciéon y suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya
sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el Inspector debera decidir
y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones
con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros
eventos probables especificos o circunstancias que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucion de
las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacién de los
efectos esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato
y la Fecha de Terminacién. El Contratista debera proporcionar dicha
estimacion a la brevedad posible.

El Contratista deberd colaborar con el Inspector en la preparacion y
consideracion de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho
hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los
participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes
que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio
debera ser previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando
sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a
trabajos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los
costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o
analogas a las del nuevo trabajo, el precio sera propuesto por el Contratista y
ajustado por el Comitente en funcién de los elementos determinantes del
costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista
debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo
ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacion o reparos de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.
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A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en
concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la
propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer
que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo
Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato,
el Contratista debera ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal
aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O
SIN LA CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados,

ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al

Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las o6rdenes de servicio

comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran

ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este

caso, la Inspeccién podra ordenar su remocion y reconstruccion de acuerdo

con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos

provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los
Programas de trabajos corresponda la Certificacién mensual de avance se
procedera conforme a lo que se indica a continuacion:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracion y bajo la
supervision de la Inspeccion, efectuara la medicién ajustandose a las normas
que establezca el PCP.

Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparara, de
acuerdo con ella, los certificados de Obra, ajustdndose también para ello a lo
estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias que pudiera haber
formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados
desde el comienzo de la prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el
hito especificado en el PCP y su valor parcial estar4 dado por su excedente
sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales
para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se
produzca la liquidacién final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.
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Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en
el PCP.

En caso de desacuerdo en relacidon con la medicion, se extendera el
certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a
posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la
liqguidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el
anticipo, en caso de corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO
(5%). Estos descuentos se realizaran sin perjuicio de la garantia de
cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo
quedara en poder del Comitente hasta la Recepcion Definitiva, en garantia de
la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30)
dias corridos de emitido el certificado de liquidacion final y una vez efectuadas
las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones,
sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la
prestacion, el Contratista podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la
suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las garantias
previstas en el presente pliego.

El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustituciéon cuando el avance de la
certificacion al mes de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR
CIENTO (90%) del avance financiero previsto segun la Curva de Inversion
vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura
correspondiente, la que se ajustara a la legislacién vigente, con fecha
coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias
corridos de la fecha de presentacién, en forma completa, de la documentacion
pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos menores, se tomaran estos
altimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a
partir de la presentacion de cada certificado para su aprobacion. Si dentro de
este dltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago
comenzara en el momento en que el Contratista lo presente con las
correcciones del caso.
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ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacién sera recibida provisionalmente por la Inspeccién, ad referéndum
de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con
el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas vy
procedimientos establecidas en el PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante
debidamente autorizado, prestando conformidad.. En dicha acta se
consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la
cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara
la invitacién, la que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por
si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la
citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los
trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se
otorgue para la correccién de los mismos. En caso de incumplimiento por
parte del Contratista, se podra decidir la rescisién del Contrato y la ejecucion
de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con
cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de
DOCE (12) meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la
mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre
que ellos no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la
Recepcion Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la
Recepciéon Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto
funcionamiento de las instalaciones, la

prestacién quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta.
En caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, a
cuya expiracion se efectuara una nueva verificacion del estado y, si en esta
oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la
Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo
acordado, el Comitente podra corregirlos con su propio personal o el de
terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.
Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la
prestacion y les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES




| TRENES ARGENTINOS

E OPERAC|ONES “2017 — Afio de las Energias Renovables”

ellas sera motivo de Recepcion Provisional y Definitiva y devolucion de las
garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podréa efectuar recepciones parciales cuando lo considere
conveniente para el desarrollo de la prestacion.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.
La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto
de fondo de reparos o los saldos que hubiere de estos importes le seran
devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva y una
vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra
deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a
que se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo
de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a su
vencimiento, en forma inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a
indemnizacion alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones
emergentes del Contrato y los documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un
plazo mayor de DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos,
siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

c) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron
la adjudicacion.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su
caso, del Contrato rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de
las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra considerarla
causal de rescision del Contrato sin necesidad de interpelacion judicial o
extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya
sido autorizada previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su
rehabilitaciéon

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de
la garantia del cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese
momento.

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas
liquidas exigibles, reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas,
dafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias, etc., originados
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en tal rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin
necesidad de consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien
podra oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma
inmediata los trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo al
Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas que le corresponda
reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesion

Producida la rescisién, el Comitente tomara posesiéon inmediata, en el estado
en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalio de los
trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion
convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales
necesarios para la continuacién de la prestacion.

Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que
estime mas convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que
sufra el Comitente cuando la rescisién haya sido declarada por culpa de
aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el
Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera
representado en el acto del inventario, el Comitente estara habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de
aqueél.

4. Avaluo

El avallio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados
uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente
dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo
de TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito,
se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avaluo
que practique el perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por €l
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades
y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a
la liquidacién de los importes de los materiales y equipos inventariados que
sean indispensables para la continuacion de la prestacion que hayan sido
incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el
Contratista a su costa, dentro del término que aquél le senale, el que no sera
menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la notificacion. Si el
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Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefalado, el Comitente podra
hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo
todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo,
tanto los terminados como los inconclusos y los materiales y equipos
incautados a precio de avalluo, constituira un crédito a favor del Contratista,
previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago
hasta la terminacién y liquidacion final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la
rescision del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el
Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, el
Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia
los seguros que se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran
ser contratados en polizas por separado o integrando un solo contrato de
seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y
aceptada por el Comitente, como minimo por el término del plazo del
Contrato, sus proérrogas, el plazo de garantia y el plazo de mantenimiento, e
incluiran al Comitente como coasegurado o beneficiario, segtin corresponda.
El Contratista entregara al Comitente los originales de las pdlizas y sus
comprobantes de pago. Las polizas no deberan tener clausulas restrictivas
que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del pago
de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los
dafios provocados, las diferencias resultantes deberan ser cubiertas
exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia o
quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva
cuenta y cargo todos los dafios en cuestién, debiendo dejar liberado al
Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros
especificados en la documentacion contractual, el Comitente podra en tales
casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer-
contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias
que fueran adeudadas por el Contratista. El Comitente deducira las primas asi
desembolsadas del primer certificado que a continuacion de este hecho
presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los
cuales el Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos
Contractuales, sera obligacion del Contratista notificar a los aseguradores
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sobre cualquier cuestién o evento que requiera dicha notificacion de acuerdo
con las clausulas aplicables de las pélizas

correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de
cualquier indole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de
dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, se
entendera que el precio de los seguros se encuentra prorrateados en los
gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de
término y las consecuencias econémicas y contractuales por la no vigencia
del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo
ello causa de prérroga del programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo
contractual original mas las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por
el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo excedente
seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacion de Seguros o su extincion por falta de pago, o
cualquier otra causal que impidiera su ejecucion, no eximira al Contratista de
la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan
explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacion
previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal
de excepcion.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacion y
cualquier otro que se solicite en la celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un
seguro que cubra los riesgos de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de
la Inspeccion de Obra y del Contratista, cubriendo las responsabilidades
emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo o como
consecuencia de cualquier accidente o lesion a cualquier empleado del
Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccion de
Obra.

El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacion por cualquier
reclamo, juicio, costos y costas o cualquier otro gasto emergente o
relacionado con cualquier otro accidente o lesién.

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacion a una Aseguradora de
Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en
materia de Higiene y Seguridad.

Esta pdliza debe establecer especificamente que sera mantenida vigente
durante todo el periodo de ejecucién de la PRESTACION y durante el Periodo
de Garantia, establecidos en la pédliza o subsecuentemente endosados a la
misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada periodo, y
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los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de
cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal
afectado a la Obra, de acuerdo a la legislacion vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la
Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el
monto que se establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por
toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a
cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como
consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo
judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el
consentimiento escrito del asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera asegurar la
Obra y todos los trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser
incorporados a la misma con motivo de la ejecucion del Contrato, con una
poéliza denominada "todo riesgo de obra”.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y
del Contratista y/o de todos los subcontratistas o proveedores que participen
de la ejecucion de la Obra o de las obras temporarias, por sus respectivos
derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o
parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al
servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como
exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o
cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el
periodo de ejecucion de la Obra y durante el Periodo de Garantia hasta la
Recepcién Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la péliza, el Comitente solo
liberara de responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que
ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

I) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasion
o cualquier acto enemigo extranjero, guerra civil, revolucién, rebelion,
insurreccion, asonada, ley marcial, conmocion civil, sublevacion, requisicion
de hecho o de destruccién de bienes por orden de cualquier autoridad
nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.

Il) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacion nuclear
o contaminacion radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal
que permita ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo
disponga.
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El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada
permanecera vigente durante todo el periodo de ejecucion y también durante
el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o subsecuentemente
endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella
cubiertos.

Asimismo, el Contratista deberd asegurar la Obra contra incendio y otros
riesgos, debiendo tener la poliza valor progresivo que, en todo momento,
cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcion Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compafias de primera linea y a
entera satisfaccion del Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos
precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion
genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al
inicio de la Obra, se procedera a la suspension de ésta, con cargo al
Contratista, no abonandose ningln importe en concepto de certificados;
pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato.

El Contratista debera acompaiiar al expediente informes semestrales de Ila
Superintendencia de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado
patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que haya contratado el
seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el
cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos
(72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran
cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantias
correspondientes se constituird en moneda nacional calculandolas al tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las
operaciones del dia anterior de su constitucién. El importe de la garantia
debera ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por
ciento (10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
E| PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacién, el
procedimiento de redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES

Salvo expresa indicaciéon en el PCP, el Comitente no abonara bonificacion
alguna al Contratista por la terminacién anticipada de las prestaciones o de
parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.
Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion
contractual o de érdenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones,
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debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser progresivas y
acumulativas en proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del
Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara
el puntaje que reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual
se medira el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato
al monto original del mismo mas los importes de las modificaciones y
redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.
La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la
aplicacion de otras que estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le
aplicarda una multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del
contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no
autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el
numero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el computo
del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del
plazo contractual se le aplicard una muita equivalente a cinco décimos por mil
(0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de atraso en la terminacion
de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no
autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el
numero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prorrogas y
ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una
multa equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del
contrato por cada dia de paralizacion )

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto
contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la
Inspeccién de Obra, se hara pasible de la aplicacion de multas que podran
variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segun la importancia de la
infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente
hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.
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Las infracciones y la cuantificacion de su sancion son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto
contractual por cada dia de ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto
contractual.

3. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil
del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y
seguridad en la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual
por cada dia de incumplimiento contado a partir de su notificacion.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5
por mil del monto contractual por cada dia de paralizacién.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se
extienda después de aplicada la sancion, y si el monto del certificado no fuera
suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el
Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los
importes correspondientes podran ser deducidos de la garantia de
cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de
las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso
contrario, de rescisiéon del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia.
La percepcion de las multas se hara efectiva ain cuando la resolucion que
impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin
efecto la sancién, se devolveran los importes retenidos con mas un interés
compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacion
Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacién.

La aplicacién de penalidades serd independiente de la obligacion del
Contratista de indemnizar los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros
por la infraccion penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia
del dolo o culpa del Contratista y de las personas por quienes aquel debe
responder, salvo disposicion expresa en contrario.

La aplicacion de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A
tales efectos, al notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la
obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo apercibimiento de
nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccién por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de
una presentacion.

b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.
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c¢) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese
del mismo para la presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ
(10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin
otra sustanciacidn y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencion a:

a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracion de la infraccion.

c) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y
normal funcionamiento del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la
multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la
cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al
QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato
se considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de
dafos y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la
omision imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas,
perdida de garantias, etc.) se aplicara a los OFERENTES o
ADJUDICATARIOS segun corresponda las sanciones de: apercibimiento,
suspension e inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE,
a menos que la Autoridad Competente estimase oportuno aumentar la
severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos
dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus
obligaciones contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta
12 (doce) meses el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de
un afo a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afos:

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacion del apartado
anterior, dentro del término de 2 (dos) afos sea pasible de un nuevo
apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la
garantia o cualquier otra intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada
por resolucion firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco)
afios el que, cumplida la suspension impuesta por aplicacion del parrafo
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anterior, incurriera en una nueva infraccion dentro del término de 5 (cinco)
anos.

6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones
cometidas en el cumplimiento de contratos distintos al que provocé la sancion,
durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas, estas podrian ser
ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afnos.

6.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspension que pueda corresponderle, el
OFERENTE o ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las
excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en
alguna de las infracciones reprimidas con suspension, sera sancionado con
inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE
SOFSE.

El lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera
equivalente al de la respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10
(diez) afios el que cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos
aquellos en los que resulte manifiesta la intencion del OFERENTE o
ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de
sus obligaciones sea por asercién a lo que es falso o disimulacion de lo
verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia 0 maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de
infracciones, antes de resolver se dara vista a los interesados por el término
de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones que
consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de
obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a los
interesados y a la dependencia que intervino en la contratacion, por el término
de 10 (diez) dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la
resolucion definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5
(cinco) anos desde la fecha en la que se cometio la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e
inhabilitaciones en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE
alcanzaran a las firmas respectivas e individuaimente a sus componentes y
solo tendran efecto con relaciéon a los hechos posteriores a la fecha de la
sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a
sociedades andnimas soélo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de
SOFSE, sera determinante del rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u
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Oferta en cualquier estado de la licitacion, o de la rescision de pleno derecho
del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia
referida a la Licitacion o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.

c) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido
tales actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra
persona fisica o juridica.
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