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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS

Y CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a ser efectuada por
- OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.
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 ARTICULO 2° TERMINCL.OGIA.
.. Alos efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS /[ LICITACION: Acto por el cual
SOFSE efectlia sus requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los
lineamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones, documentaciéon que se indiqus
en el Pliego de Bases y Condicicnes Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego d=
Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacién

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada
Licitacién.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas ds
cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacién a ia documentacion licitatoria {(en caso de consultas) ¢ de cficio qus
SOFSE formule con relacidn a la documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora iFerroviaria Sociedad del Estado.

LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

REGISTRO DE PROVEEDCRES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de pefsonas juridicas bajo la forma d2
Ilir;:?ancglc;?nsitoria de Empresas o de Consorcio ¢ de Asociacidn que presenta una oferta en una

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegidle y, en
consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudicataric del contrate.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y
que define los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los \'
QFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que examina
todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta
mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacién a su
favor, hasta la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucién de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacion del
COMITENTE).
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INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente tecnlcaménte-eai
Comitente, en las actividades de supervisién y vigilancia de los trabajos y/o prov:su:—mq s
demas funciones que la documentacion le asigne o SOFSE le encomiende. R

- JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones
objetos de la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resuite designado para suscribir la oferta y
representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos
legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde
con las caracteristicas de la prestacion, gue representa al Contratista a todos los efectos
técnicos.

DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacion en contrario).

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aqueilos en los que funcionen las oficinas de la
Administracién Publica Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la
Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte. '

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las
disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el
Codigo Civil.

No seran de aplicacidn la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni €
régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.
(SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE TRABAJO

ARGENTINO]}, sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitaciéon o Solicitud de Cotizacidn o durante la ejecucion
del Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepanciags o incompatibilidades en cuanto a
o indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la
controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en
cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacién gue se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) E! Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaraiorias.

3) Ei Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias

4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones compfementanas expedidas por escrito por la
Inspeccidn de Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
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. 8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
9) El Codigo Civil.
A todos los efectos se corsiderara:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada. a escala y la expresada an
cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y iz expresada an
letras, prevalecera esta Ukima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, soore
el PBC original.

Interpretacién definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norma en
cuestion es facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.
Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de [os Tribunaies
Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia
a cualquier otro fuero o jurisdiccidn territorial. La sola presentacién de la Oferta implica ia
aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contratc o
aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacion de cualquier
Tratado de Promocion y Proteccion Reciproca de Inversiones suscriptos con nusstro pzis pzra
habilitar la Jurisdiccion de Tribunales Extranieros, sean administrativos, judiciales o arbitrales
frente a cualquier cuestion derivada del proceso de Licitacion, celebracion, ejecucién y
terminacion del contrato de Ejecucion de la Prestacion.:

ARTICULO 5° PLAZOS :

El computo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa mencion en
contrario formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacion de ia
adjudicacion, emisiéon de !a Orden de Compra o firma del Contrato, segun se establezca en <l
PCP.

ARTICULO &° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS
OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacién en cudiqu'er
etapa del proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que elio gener
derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emisién de la Orden de Compra solo podra ser
anulada por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan terer capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda lLicitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos
establecidos en el presente pliege y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades,
deberan indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términcs
de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas
extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacién, Compulsa o Licitacién, un
domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferia se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquicra
fuere la forma juridica adoptada para la presentacion, debera unificarse la personeria por los
medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un
Representanfte Comin quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para
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actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite I|01tat%r4g,y v S
con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcién del Contrato. -
Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado |I|mf‘§‘d’éi;§3{_b
solidariamente por toda y cualquiier obligacién o responsabilidad emergente de |la presentacion
de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacién y firma del Contrato, debiendo asi declarario
expresamente en su carta de presentacion y en su caso, en los poderes acordados al
representante comun
Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente mas
de una oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcics o UTE, todas esas
ofertas seran declaradas no admisibles..

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion
Puablica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una
participacién suficienie para formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afnos anteriores a la fecha de
presentzcion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier
organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/fo Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO. &

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del trAmite del Pedido de Cotizacidén, Compulsa de
Precios o Licitacién segln corresponda, los interesados debsran denunciar su domicilio legal y
constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que
seran validas todas las comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones solo seran validas si se efectlian en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida  con el Representante legal del Oferente, dejandose debida
constancia en las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcién dirigido al domicilio
constituido.

¢) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a lo dispuesto en
el Cadigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones
que en ellos se cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la
Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentadz, una UTE, Consorcio 0 Asociacién no podréa modificar su integracion y en
casc de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacién Licitatoria.
Cuando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
Lz sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepia todas y cada una de las
obligacicnes que surgen del Pedido de Cotizacion o la Documentacion Licitatoria.
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ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacion del Pedido de Cotizacion y de los
Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacién del oferents
recoger en el lugar de la prestacién o servicio toda la informacion complementaria necesaria
que permita la optimizacién de su cferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dizs
corridos contados desde la fecha establecida para cotizar ¢ del Acto de Aperiura de ia
Licitacion mediante ia constitucion de la garantia en ias formas admitidas por este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periocos de
TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluritad expresa de desistir de
la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a
Licitacién o Pedido de Cotizacién. '

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centraies
de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4te. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuesias que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningun tipo por dicha
circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion per parte dei Oferente de la documentacion y la informacion en eiia
contenida es condicidon necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicic de ello,
SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Oferente ila presentacion de informacién
adicional a la que integra el presente articulo y que se considere necesaria para determinar ia
admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacion o documentacion que la gue a continuacidn se
establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacicn,
si no resultan aplicables a la Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacion
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detzile
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admision:
Debera contener la siguiente informacion:

" i) Identificacion fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la propuesta.
ii) Nombre del Oferente y de su Representante Legal. acompafiando copia certificada y
legalizada de poder con facultades suficientes o documentacién de respaldo cue acredite tal

caracter.

iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. '

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio,
debera indicar el porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en ¢l
ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por elllos representantes con facultades
suficientes debidamente acreditadas.




C. Declaracion de veracidad y exactitud de la informacién presentada.
Declaracién firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i) Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten cara
de declaracion jurada. _

ii) El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan
hechos que asi lo ameriten.

i} La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacion
presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus
agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su mision, asi como
disponer la realizacién de inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades
bancarias, comerciales, técnicas y ofras, sobre solvencia, uso de crédilos y grado de
cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin mas tramite.

D. Conaccimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacion.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y
condiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacion y de la
totalidad de los términos del presente PEC.

Queda expresamente establecido que ninguin Oferente podra efectuar reclamos fundados en
su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su
propuesta o la apertura de la Licitacion, como tampoco durante la ejecucion del Contrato u
Orden de Compra o a la finalizacién del mismo. ‘

E. Garantia de Oferta
El Oferente deberd acreditar mediante la documentacion pertinente el cumplimiento de la
garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.
Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no encontrarse
incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el
Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicion del mismo. En caso de que ia
oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE serd suficiente la presentacion del
comprobante de adquisicién de pliegos por parte de [a UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento del
objeto de la Licitacién, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se
encuentra en condiciones de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la
documentacion licitateria.

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien
SOFSE disponga.

[. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes daberan contemplar en la propuesta

un porcentaje de integracién local minima, con empresas locales integradas por capitales

nacionalas de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y

normas complementarias; con domicilic en el pais, sin que medie vinculo de dependencia
1 B3 P
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respecto de eniidades publicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha
circunstancia por la Inspeccion General de Justicia (IGJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aguellas en las que los socios y/o
accionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentmas 0 sociedades
constituidas legaimente en Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendienies con
SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas
del Estado, sea como actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monio
comprometido en el pleito y ia incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real en Ia
Republica Argentina, estado civil y tipo y ndmero del documento de identidad, acompafiando
fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en [os organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiaran
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los
organismos pertinentes.

c¢) Presentar una declaracidon que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmueties
¥ muebles registrables.

d)} Acompariar certificado de reincidencia expedidq por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun
corresponda, inscriptos en el registro u 6rgano de contralor respectivo con su correspondienis
ndmero de inscripcidon, debiendo encuadrarse en las Ieyes correspondlentes a la entidad que
se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar io
establecido en la Seccidn XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Exiranjers”,
asi como también las disposiciones de la Inspeccion General de Justicia {IGJ), aceptandose la
presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacion de la
siguiente documentacion, segln corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia
certificada y legalizada, en su caso, de la ultima modificacién del Contrato Social donde conste
la designacién de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha
representacion y su caracter de individual, conjunta o indistinta.

li. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta d=
asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondlente por la que se de31gne al
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distribucién de cargos correspondiente. e

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta
designacion del consejo de administracion o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los
hubiere.

A_3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun
corresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafiar el compromiso de constitucién de Consorcic o UTE o en tramite de inscripcién
en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislacién vigente, ello sin perjuicio de
adjuntar la documentacion correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo
estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar ia personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizadz, en su caso, del acta de los
respectivos érganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisidén de
presentarse en la Licitacion y la designacion de los referidos representantes. Para el caso de
empresss extranjeras, se debera presentar el instrumento que se otorga en el pals de origen
de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacidon y en los poderes acordados al
representante comin que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada vy
solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacidon
de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de
una Unidn Transitoria de Empresas en formacion y declaracion de solidaridad por toda y
cualquier obligacidn contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacion de cada uno de los socics en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez
presentedas las ofertas, la participacion en los consorcios solo podra ser variada con
consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estaclos Contables y Estados de Situacion Patrimonial
A.1. Personas Juridicas.

Cada Ofzrente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los ltimos DOS
(2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las
ofertas v del dltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances
tnmestralmente

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Puiblico Nacional independiente y
su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar
auditadoes y certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigledad menor que DOS (2) anos a la
fecha del Acto de Apertura, presentaran el Qitimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacién de los Estados Contables que
resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la
acjudicacion y de evaluar la capacidad economica financiera sobre la base de éstos.

fuif ub{? *{
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En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unidn
- Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de
elias.

A 2. Personas Fisicas.

l.as personas fisicas deberén presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada uno ds
los DOS (2) ultimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado
de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracion de estados contables con
dictamen de Contador Publico independiente que incluya la aseveracion de su consistencia con
tas declaraciones juradas ce los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la
Cerﬁficaci()n del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompanaran su propuesta con
referencias bancarias y comerciales o ndémina de los establecimientos que pueclan
proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s qus
garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afroniar
financieramente la gjecucion de ia prestacion.

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.

Presentacion de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacion en ics
uitimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del
concepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentard el detalle de aquel afio en el cus
hubiera registrado la mayor facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Velumen Simiiar
en los (Himos diez (10) anos. -

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principsal,
miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza,
Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en
los ultimos diez (10} afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacién las
prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (7C%)
respecto del avance total previsto.

De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma

indubitable:
- Laidentificacion de la prestacién, el iugar de emplazamiento y Comitente.
- Lafecha de inicic de los trabajos.
- Lafecha de Recepcion Provisbria y la fecha de Recepcion Definitiva.

- La participacion que le correspondiera en la ejecucién (Porcentaje, subcontrato, etc.)

-~ Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan encuadrar su
Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigide por la presente Licitacion.

-~ El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacion y sus sucesivas
- modificaciones o Redeterminaciones del precio..

La satisfaccién del Comitente con el desempefio del Contratista
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los Comitentes que avalen los datos indicados.
Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a Ia que se
licita cuando revistan las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP. Podra requerirse fa
acreditacion de experiencia en una o mas compleiidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad
técnica podra ser acreditada por un Subcontratista nominade con exclusividad, el cual no podra
ser sustituido sin la previa autorizacidn expresa de SOFSE. En el caso de nominarse
Subcontratistas en exclusividad, se acompafara un documento gue acredite el compromiso y
los antecedentes que permitan acreditar experiencia en ia materia técnica especifica. SOFSE
se reserva el derecho de solicitar informacion adicional del Subcontratista durante el proceso
de evaluacién de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la gue se licita cuando acreditan un
Ritmo Promedio Mensual de ejecuciéon superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se
caicula mediante un cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el
inicio y la recepcién provisoria restados aguellos meses que la prestacién se haya encontrado
paralizada por circunstancias ajenas al Contratista y donde el numerador es el monto
certificado total en ese periodo actualizado por aplicacién de los factores que indique el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Coniratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones gue se encuentren
vigentes a la fecha del llamado, en caracter de coniratados o ad}udlcados de los cuales se
indicaran los datos sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Plblicas.
Presentacion de la copia del Ceriificade de Capacidad de Contratacion que emite el Registro
Nacional de Constructores de Obras Pulblicas, vigente a la fecha de Licitacién, verificandose en
el mismo, la capacidad minima de Contratacion y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerde a lo que determine el PCP, se aceptara la
documentacién equivalente de origen debidamente certificads y fraducida, si es que existe la
equivalencia o, en caso gue no existiera, -comprometerse en su oferta a cumplimentar el
requisito al momento de firmar el contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominaciéon. Aceptacion del Profesional.
Antececentes. Matricula A

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del
profesional nominado.

El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
experiencia minima en la profesién, de acuerdo a lo que especifique e PCP, y haberse
desempefiado en obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizaciéon Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestién de la prestacion, nominando al
personal clave y acompafiando esa nominacion con los antecedentes profesionales y
acreditando el compromiso de participacién del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que deberz presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la
prestacion, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca,
modelo, afio, potencia y localizacion actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacién que
afiance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacnon guedara a
exclusiva resolucién de SOFSE.
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SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién v documentacion adicional
de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo
los gastos de la visita por cuenta del Oferente. : .

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satisfaccion de SOFSE ia
oportuna disponibilidad d= materiales o insumos criticos necesarios para la prestacién o dz
equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las prmmpaies tareas y actividades previstas, con detefla
de dependencias, fechas, recursos y toda ofra informacion que permita evidenciar el avanc
fisico previsto para la prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales
establecidos en el contrato.

B. Curva de inversion.
Detalle de la certificacidén mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual ds
acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucion Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de ia
metodologia con la cual ejecutara la prestacion y las soluciones técnicas que propone, todo io
cual debera estar encuadraco en lo indicado por la documentacién licitatoria.

Deberé incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de
la calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia
de seguridad, higiene, conssrvacion del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al
servicio ferroviario y a los vecinos y franselntes de la zona de obras, en concordancia con las
normas legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas
en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.
Cuando corresponda, también comprendera la definicion de la modalidad opezrativa para ia
ejecucién de las obras sin la interrupcion del servicio de transporte ferroviario del objeto de la
Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detaiie
completo de las mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecide por la
documentacion licitatoria seran declaradas no admisibles. ,
La propuesta metodolégica contribuira a la evaluacion de la capacidad técnica del Oferenis
para la ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se oblige a
implementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su oferfas cuando éstas
tltimas no se ajusten a ia normativa del conirato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el
adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econémica.

El Oferente formalizara su oferta econémica mediante nota en la cual se indicara la misma sn
numero y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregaco.

Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibles
de contratarse independisntemente o bien que parte de los trabajos son '

contratados bajo diferentes sistemas de contratacion o bien que se prevén distintas
modalidades de certificacion o pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se
procedera a discriminar en este documento cada una de las partes que componen la totalidad
de la oferta econémica.




B. Planiila de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente
Planilla de Cotizacién de la Oferta, del cual resultardn las unidades fisicas de medicion, el
computo y el precio unitario de cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacion de la Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se
determine en el PCP. |

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item,
estas seran consideradas a mero fitulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las
cantidades de cada uno de los item que resultan necesarias para completar el alcance total de
la prestacién que se contrata. En este tipo de contrataciones, el cémputo de cantidades por
ftem sera al solo efecto de determinar el avance en la completitud del item a los efectos de su
certificacién parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en cualquier instancia el
computo del item de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de que la
certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Analisis de Precios.

La composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacion de
la Oferta sera detallada indicando la incidencia del costo de operacion de equipos, mano de
obra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de anélisis de
precios que se indigue en el PCP.

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera;

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10°; ni encontrarse en
situacion de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

¢) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan
formulaco.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacién establecida en el Articulo
16° del presente Pliego, a satisfaccién de SOFSE

f} Ajustarse a las condiciones establecidas en ila documentacidn licitatoria sin presentar
desviaciones, condicionamientos 0 reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las
obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con
otras o gue no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacién
con los costos, plazos y calidad previstos. :

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de
los trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacién econdmica financiera general que permitan concluir
a juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion

objeto
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2) indices de Solvercia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos
Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso ds
corresponder, en el PCP; segun los Gltimos ejercicios contables cerrados y aprebados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accescs
a crédito superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucion en los ultimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de
Construccién supericr al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la Endicada enel PCP.

6) Experiencia de presiaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gltimos
DIEZ (10) afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gitimos
DIEZ (10} afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas
podran ser las mismas o dislintas que las presentadas como antecedente pzra
cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

S’

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integranies o socios de
las UTE o Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salve en
los siguientes casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.g.4;, 171.g.5 y 17.1.9.6 del
presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno dsg
los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar
como minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su
participacion porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad,
a sola evaluacion de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad
similar, segin la clausula 17.1.g.7. no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o
Consorcio cuya participacion sumada en la sociedad no resuite mayor al CINCUENTA POR
CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % def total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)

c) de impugnacién, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante ia
constitucion de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y

por un periodo de NOVENTA (80) dias a contar de la fecha de presentacion de las propuestzs.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualguiera de las siguientes formas, segin
se requiera en el PCP.

1) Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden de SOFSE.
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2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bangcs {l&é-S&u o
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresaféniunci:

A
. . - e e ., . A M R R Ie R
de los beneficios de divisién y excusion en los términos del articulo 2.013 del Codigo Clv\ﬁw

S) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los
beneficios de division y de excusion previa del obligado.

4) Pagares sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000.) ' :

5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara
conocer y aceptar.

El proponente debera acompanar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacidn, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de ia
compafia con la que se haya asegurado. :

SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
que debera efectuarse en el plazo de setenta vy dos (72) horas habiles de notificada la decision.
Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se
establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo.
Este plazo se renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que
los proponentes se retracten por escrito, con una anticipacion de DIEZ (10) dias corridos al
vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADCRA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE). :

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa unica” y 2) de “etapa
mdiltiple”®.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”,

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevara como
unicas leyendas las siguientes: denominacidon de la prestacién a la cual corresponde la
propuesta; nimero de licitacidn; identificacién del proponente; dia y hora fijados para la
aperiura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se
indique en el PCP. '

El ficitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras vy .
Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacion del formulario de oferta
debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacion de la

garantia de mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fijle en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrara
acta de todo lo actuado, indicandose nombre mpresasroponentes con mencion de los
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montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecio
al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacién de defectos formalss
a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de
desestimacién de la Oferia, siempre que no implique la modificacion de los elementos
esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad erirs
Oferentes.

ARTICULO 25° DIA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el diz fijado parz ia
apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladarg a la misma hora del primar
dia habil posterior.

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del Sobra
N° 2 segln corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacidn, ics
duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que
todos los Oferentes puedan examinarias. Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo
de vistas y las aciuaciones quedaran reservadas para su evaluacion. Las disposiciones csal
presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al Sobre N° 2 respecto de los Oferentss
que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Plieges.

ARTICULO 27° OBSERYACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentss cuvzs
ofertas hayan sido abierias, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas sg
fundamentaran en forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de
SOFSE. Las actuaciones que se originen en fal sentido, sera giradas inmediatamente a la
COMISION DE EVALUACION, que lo analizara antes de elevarlo al Directorio, quien resolvera
en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacidn al Scbre N° 2 en su
caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Scbra N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsic en ios
- Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacidn, asi como el criterio de seleccion de la adjudicataria se realizara de
conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se
dara intervencién a la Comisidén Evaluadora, que procedera a examinarias y podra requerir de
los proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones © subsanacién ds
defectos formales que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacion de los
elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los
Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarics
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido s2
tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las
ofertas Sobre N°1 procederé a realizar el Acta de Calificacion, la que sera notificada a {odos los
proponentes, fijandose en el misme acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de ios CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de Calificacion, los
Oferentes podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran
consideradas, si correspondiere, por SOFSE. :

Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisidn Evaluadora emitiré el
correspondiente Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
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ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacién de las
propuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia
de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A tocdos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa
muiltiple.

b) A los que no resulten adjudicatarics; una vez firmado el contratc con el que resulte
adjudicatario. '

c¢) Al vencimiento del piazo de mantenimiento de la oferta, a aq ueilos gue lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulie adjudicatario, la devolucién ¢ desafectacion de ia
garantia no tendra lugar hasta que dé cumpiimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia
de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacion para que,
en caso de compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto sera notificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacién del
Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes. |

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccién consignada en el PCP.
SCFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado
impugnacicnes.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspension del proceso de suscripcidén del contrato,
en cuyo caso lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes. '

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin
que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Motificacion de la Adjudicacién, el
Adjudicatario debera presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

. "Certificado Fiscal para Contratar” segin lo establece la Resolucion General N® 135 del 8 de
mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo
descentralizado actuante en la érbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copiz autenticada por Escribano Puablico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de
trabajo (A.R.T.) y pdlizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la
fecha de apertura de la Licitacién, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del altimo
trimestre.36.4. Copia del Formulario N°® 731-AFIP o certificacion emitida por Contador Pdblico
con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas del ultimo trimestre.
En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcién en la
Inspeccidan General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firma del
contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacién
con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.
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Para empresas extranjeras se aceptara la presentacion de la documentacién equivalente de
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que
no existiera, se analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcidon
a la presentacion.

Sl el Adjudicatario no cumpliera cen lo establecido en este Articuio venc;do el plazo otorgado,
SOFSE se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con &l
objetive de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL. CONTRATO

ARTICULO 34° GARANT{A DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. .

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, ¢constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de ests
Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no
integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindiric, en cuyo caso
el contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo
adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTiCULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato: . —
a) El presente pliege,
b) EI PCP;
c) Los planos y planilias de la licitacion;
d) ElIPET;
e) Las circulares con consulta y sin consulta;
fy El presupuesto de la prestacion cuando asi corresponda en razon del sistema de
contratacion;
g) La propuesta;
h} El acto de adjudicacion.
i) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:
a) La orden de inicic de los trabajos;
b) El acta de inicio;
¢) Elplany dzagrama de ejecucion de la prestacion aprobados por el Comitente,
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
e) Libro de notas de pedido;
f) Los plancs complementarios que el comitente entregue al contratista durante ia
ejecucidn y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél; —
g) Actas de recepcidn;
h) Leos comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por &l
COMITENTE o quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encentrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partas
“abonara el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por canceiar
también la parte del Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato v
subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirio ni cederlo, en todo o en parte, a oira
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion previa des
SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIC) DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA. _
En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucién del contraio,
aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo




domlcxllo el que debera constituirse en la Junsdlccmn establecida en la Ciudad Autono 'a;fd
Buenos Aires. e

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.
En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico cémputo de los plazos
contraciuales. _

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ
(10) dias corridos, saivo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podré -
previa autorizacién de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la
correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a
partir de la cual se computaran los plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se
le establece, SOFSE tendra derecho a la rescisidn del Contrato, en cuyo caso el Contratista
perderd la garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios
causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de Obra se
computara automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido
en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTAGION EN OBRA.

Es obligacidon del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
documentacién del Contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada
en el Articulo 35°).

ARTICULO 41° PLANOS.

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al
Comitenie dos copias para su aprobacion; una vez aprobade un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la
construccion de un obrador, debera previamente someter a la aprobacién del Comitente su
proyecto de Obrador y ajustara sus instalaciones a‘las observaciones formuladas por éste.

En toda cbra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendra la
informacion que SOFSE determinara para cada Licitacién en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimienio de sus obligaciones coniractuales, el Coniratista

efectle trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente,
su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio
de materiales y/o maquinaria y toda informacién que sobre el particular resulte oportuna.

Ei Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o
peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusién de perscnas agjenas a la zona de obra y
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado ¢ de terceros.

Lz adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de
las consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.
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‘En caso de resultar necesario, la construcciéon de depdsitos, galpones, tinglados u otras

construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores,
cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccion debera requerir a SOFSE la autorizacién

correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando plancs,

detalle de ubicacion y toda documentacion pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Arttcuto,, el Contratista debsra

disponer de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que

SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacién escrita de

SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccién, sobre su

instalacién y mantenimienio en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando tambiér a

su cargo el alumbrado y la provision y distribucién de agua.

A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido confrario, toda

construccidén auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para
llevar adelante la contratacién y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacién objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto
a la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista teécnico, juridico econdmico v financiero.
SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir &l
Contratista. _

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subconiratacion, al Subcontratista de
su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garaniia de manera concordanie
a lo establecido en ei presente pliego.

El Contratista tomarz todas las disposiciones y precauciones necesarias o las gue

indique la Inspeccidn, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que depandan
de él, a las dei Comitente o Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del
Obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran,
sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante la ejecucion ds
los trabajos cecmplementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de seguros por respensabifidad civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Coniratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse oor
alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCICNES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacién y sera responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacion de |la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efeclos, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonabie que se
le fije, y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas superz la
cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al
QUINCE POR CIENTO {15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, €l CONTRATO ss
considerara rescindido autoraticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que
correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presenten algunas de las siguientes causas:

S’




1) trabajos adicionales que io justifiguen; ‘o %w
2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impi&émggj:
ncrmal desarrollo de la prestacién.;

T

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general,
7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la
prorroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a

TREINTA (30) dias corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual podran no ser tomadas en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacién previa del
Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prémroga se efectuaran los
ajustes pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual
Preliminar y la Curva y Cronograma de Desemboisos Totales mensuales al nuevo plazo,
modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que origind la
prérroga y sé someteran a la aprobacion del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones
contratadas, comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y
procediendo a la medicién de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones
correspondientes al contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado destruidos o
demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracion del orden publico, que
impidan la normai ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en
la forma pactada. ) )

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos
aludidos vy solicitar ia suspension del plazo de ejecucidén atn en casos que se trate de hechos
cde publica notoriedad.

Si al término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del
Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacion econémico — financiera resultante del
contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el
ecquilibrio de esa ecuacion, celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las
nermas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables. :

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.
El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud,
formacién, experiencia e idoneidad requeridos para la funcidn y encontrarse. habilitado
profesionalmente para gjercer la misma.

El reempiazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas
debidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE,
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. SOFSE podra solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etaga
del contrato.
El Representante Técnice tendré a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado
por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y
darles cumplimiento. La firma del Representante Tecnico obliga al Centratista ante SOFSE.
La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de ofro personal del Contratista
requerido por la documentacion licitatoria sera permanente durante la ejecucion de los trabajos,
salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al
-Contratista cuales son las parsonas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin
previo permisc y cuales estan autorizadas para dar ordenes escrifas con caracter ds
Inspeccion.

El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion.
l.a inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben ia marcha
de la Obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccidon de Obra, y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro folizdo,
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccién guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) diss
habiles del requerimiento de la Inspeccidon. Su negativa lo hara pasible de la mula
correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las muitas establecidas se
duplicara. '

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratisia, ics
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que foda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
AUn cuando el Contratista considere gue en una Orden de Servicic se exceden los términos del
Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio
de la Inspeccion de Obra y en el término de CUATRO (4) dias haébiles, un reciamo fundando
detalladamente las razones gue le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las érdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare lcs
fundamentos de su observacién.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara cblgadz a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. —
La observacién del Contratista, opuesta a cualguier Orden de Servicio, no lc eximira de ia
obligacién de cumpliria, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronoldgicamenie
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricade por SOFSE, que aquel guardara
en la Obra. ,

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras paries de este pliego o en el PCP,
deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las
motive. El Contratista debera fundarias debidamente con determinacién de valores, especies,
efc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de la presentacion del reciamo y/u
observaciéon formulados.

El Contratista entregara el Parte Diaric a la Inspeccién, en una planilla donde consten los
trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones
climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.
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E! Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realtza;cnﬂn de~
la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta znterprésaoion‘?“
durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcién Definitiva. W -
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obllgamo .
sefialarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de con3|derarlo pertinente, indicara al
Contratista que se efectien las correcciones que correspondan.
Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.

;f

ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta
de mencidén expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas
las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El
pago de cada ceriificadc mensual estara condicionado a la presentacién conjunta, por el
Contratista, de los comprobantes de dep6sitos por aportes previsionales y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara
derecho a éste a reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacién a otra tarea.
Asimisme podréd exigir la desvinculacidn de todo personal del Contratista que provocara
desordenes o indisciplina y la ampliacion del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros frabajos que no sean de la
prestacion contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la prestacion y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos
ejecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE L.LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos ics materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase vy los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Centratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacién del Comitente. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Comitente podra inspeccicnarios en los talleres donde se ejecuten vy si dicho lugar se
encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los
gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de ia mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en ios planos, en la documentacion del
Centratc o las exigidas por la Inspeccién. Cuandc se prescriba que algin material deba
ajustarse a tipo o muesira determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar
compareciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio
del Comitaente.
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El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

lLos materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, serén retirados por
el Coniratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible
de multa. ’

L.os materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual gque
aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran
lugar.

El Comitente podréa hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales ¢ estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elemenios necesarios para este objeto, como ser: instrumenios de medida,
balanzas, combustibles, eic., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas,
pagara cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico 0 mecanico que deba encomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algan material, incluso los gastos de transporte, recepcién,
manipuieo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el
material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO. —
El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO §9° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucién, =l
Contratista lc corregira si es posible 0, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que
ello pueda justificar ampliacién de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccioén realizarse a safisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS QCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar ia
existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, {odos los gastos originados oor
tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su._.
notificacion; franscurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o
por terceros, a costa de aguél, deduciéndose su imporie del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva cde los trabajos no implicara la pérdida del derecho dei Comitente de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconsfruccion ds
aquelias partes de la prestacién en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1648
del Codigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion
previa de SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacién no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Gnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus
Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera
agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el presenie

pliego.
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ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO. ,
La prestacién debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del Contrato
y en las prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la
multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la e;ecucwon del Plan de Trabajos, previa
intimacién a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el
presenie.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa
por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista debera dar aviso escritc con una anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO
(48) horas del comienzo de todo trabzjo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos
de cualquier indole que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a)} Actualizacion del Plan de Trabajos

- Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de log CINCO (5) dias habiles contados desde el
Inicio de la prestacion el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacion la actualizacion
del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales,
procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a las
prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacidén en el PCP, el Contratista debera presentar también a la
Inspeccidn para su aprobacion una actualizacion trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de
Inversién o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si
asi lo solicitara la Inspeccion.

La actuglizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos
de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualguier cambio en la
“secuencia de las actividades y cualquier modificacion aprobada en los montos o plazos de
centrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Flan de Trabajos o sus actualizaciones,
SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacién dei Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificara de manera alguna las

obligacicnes del Contratista.

b) Prorroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién o
cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacion de la prestacion o una de
sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacién, sin que el Contratista tuviera que adoptar
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los frabajos pendientes que exigieran al
Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cuanto tiempo,
dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita
una decisién sobre los efectos de una Variacion o de un Trabajo o Servicio adicional y
proporciona toda la informacion de respaldo. Si el Coniratista no hubiere dado alerta anticipada
acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta
de cooperacion no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacién.
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El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabzjar sn
- dias u horas inhabiles. Si el Confratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su
exclusiva costa e informara a la Inspeccidon con antelacién suficiente.

¢) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista da
Terminacion, la Inspeccion debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios
para conseguir la necesaria aceleracién en la ejecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptzr
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién serd modificada en consecuencia y
confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucién
de los trabajos, ellas se incorporarén al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore Ia iniciacién o el avance de cualgquier

actividad relativa a la prestacion..

€) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reunionss
de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacién de los trabajos
pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo iratado en las reuniones de administracién y
suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes,
las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables
especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio
dei Contrato o demorar la gjecucion de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectcs
esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacién a la brevedad posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparaciéon y consideracion de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia pusdan ser
evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

[

Q)

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser
previamente cenvenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de lcs
precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteracionss de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacion.
Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de
los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucidn de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccidn, dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccidn, servira como elemento ilustrativo para
fijar luego el precio en instarcia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepio de gasics
generales y beneficios, que se hubieran aplicade a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos
de c;ue se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6 REAJUSTE DE GARANT]A
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Cuando se encomienden meodificaciones que impliguen aumento del Contrato, el Ccm{ratlstax “3 W

debera ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tai aumento, ia Garantia de Cun‘rpjn:rue;;)tg,i)l =

del Contrato 4 \w/i/

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALIES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su

naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese

ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccidn

podra ordenar su remocion y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato,

estando a cargo del Confratista los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos
corresponda la Certificacion mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a
continuacion: ]

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo Ia supervision de la
Inspeccidn, efectuara la medicidn ajustandose a las hormas que establezca el PCP.
Conformada la mensura por la Inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los
certificados de Obra, ajustandecse también para ello a lo estipulado en el PCP y 3 las
indicacicnes complementarias que pudiera haber formulado fa Inspeccion.

Cada ceriificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la prestacion hasta la fecha del ceriificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor
parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzcea la liquidacién final y ésta
sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicién, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las
gue no hubiera acuerdo. .

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso
de corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuenios se
realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de
Reparos. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la Recepcion Definitiva, en
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

E! monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de
emitido el certificado de liquidacion final y una vez efectuadas las deducciones que
correspendieren, a SOFSE ianto por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de
resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la prestacién, el
Contratista podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepio de
fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacién al
mes de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero
previsto segun la Curva de Inversién vigente.
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- ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.
Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, fa que se
ajustara a la legislaciéon vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificadc.
El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de [a fecha
de presentacion, en forma completa, de [a documentacién pertinente. Si en el PCP ss
establecieran plazos menores, se tomaran estos ditimos.
Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a pariir de ia
presentacion de cada certificado para su aprobacién. Si dentro de este Cltimo plazo el
certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzard en el momento en que &l
Contratista lo presente con ias correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionaimente por la Inspeccion, ad referéndum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en €l PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los
trabaijos, a partir de la cual correra el plazo de garantia. _

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, ia
que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testiges, .
esa diligencia, dejando constancia de la citacién y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabgjos ejecutadcs
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos.
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescisién del Contraic y
la ejecucién de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo
al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (3Z2)
meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones regueridas por-tos
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajes,
o0 vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccidn para realizar la Recepcién
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcién Provisoria. Si s2
comprobare el buen estado v el correcto funcionamiento de las instalaciones, la

prestacién quedarad reclbida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de-
observarse defectos, se accrdara un plazo para su correccién, a cuya expiracion se efectuzra
una nueva verificacion del estado y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera acepfar lcs
trabajos, quedara efectuada la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado ias observaciones en el plazo acordado, el Comitente
podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del
fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije
plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcién
Provisional y Definitiva y devolucidn de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para
el desarrolio de [a prestacion.

ARTICULO €8° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.
La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos o los saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después
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de aprobada la Recepcion Definifiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de’ éaﬁb "y

perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. g

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libéréo™
devuelva la parte proporcional de las garantlas y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma
inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna, en los siguientes
casos:

a) incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato
y los documentos que [o integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacidén de los trabajos en la misma por un plazo mayor de
DIEZ (10} dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre gue no mediare causas de
fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

c) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacion.
e) Cuando el Coniratista sea culpable de fraude o neghgencna o incumpla las obligaciones y
condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Conirato, de su prorroga o en su caso, del Contrato
rehabilitado, sin.qgue se hubiesen ejecutado la tofalidad de las prestaciones objetos del
presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de rescisién del Contrato sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacién

En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarreara la pérdida de la garantia del
cumplimiento del Contrato por ia parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer ias sumas liquidas exigibles,
reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados,
correcciones por deficiencias, etc.,, originados en tal rescision o emergentes del
desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimierto de los saldos por parte del
Contratista, quien podra oporiunamente realizar las acciones que estime pertinenie.

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los
trabajos faltantes por si 0 contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin
perjuicio de las demas sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el
Contrato.

2. Toma de posesion

Producica la rescisién, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalto de los trabajos, materiales y equipos,
labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento
de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la prestacioén.
Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la
rescision haya sido declarada por culpa de aguel.

3. inventario,

E! inveniario se realizara con un representante de cada pzrte. Si el Contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el
Comitente estard habilitado para realizarlo, en cuyo casc enviard al Contratista, bajo
constancia, una copia de aquél.

4. Avalio
El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
rte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se
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resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el
Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avaltio gue practique el perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidaciéon de los trahajos y materiales.

El Comitente practicara ia liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Coniratists y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de Ia
prestacion que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su
costa, dentro del término que aquél le senale, el que no sera menor de QUINCE (15) dias
corridos siguientes a la notificacion. Si el Contratista no diera cumplimientio en el piazo
sefalado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra escs materiales y
equipos, corriendo todos (os gastos a cargo de aquél. :

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avallio,
constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por ei Contratista, quedzra
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisién del Contrato,
o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue
al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulie.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.
. El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los segurcs que
se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pcélizas por
separado o integrando un sclo contrato de seguro.
Todos los seguros deberén ser contratados con una aseguradora avtorizada y aceptada por el
Comitente, como minimo por el témino del plazo del Contrato, sus prorrogas, el plazo de
garantia y el plazo de mantenimiento, e incluiran al Comitente como coaseguradc o
beneficiario, seglin corresponda.
El Contratista entregara a! Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago.
Las pdlizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en
caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.
En caso que el montc de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafos provocadcos,
las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual -
manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por
su exclusiva cuenta y cargo todos ios dafios en cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente
de cualquier responsabilidad al respecto.
Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la
documentacién contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier otro
derecho o recurso que pudigra ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros v pagar
las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. El Comitente deducird las
primas asi desembcisadas del primer certificado que a continuacién de este hecho presente el
Contratista.
Dado que estos seguros cubren riesgos © responsabilidades respecto a los cuales el
Contratista es responsable de acuerde con estos Documentos Contraciuales, sera obligacion
del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestidn o evento que requicra
dicha notificacion de acuerdo con las clausulas aplicables de las pélizas
correspondientes. ElI Contratista sera responsable por todas las pérdidas, reclamaciones,
demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole criginados o
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.
En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacién, se entendera que el
precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratsta
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consecuencias econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello caus*a\ﬁe??
prorroga del programa de trabajo. -
En caso que el plazo real de ejecucidn del Contrato supere el plazo contractual original mas las
eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por
todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacién de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal
que impidiera su ejecucidn, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la
eventual falta de intimacién previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva
como causal de excepcién.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que
se solicite en la celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los
riesgos de frabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccion .de Obra y del
Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por
compensaciones con motivo 0 como consecuencia de cualquier accidente o lesién a cualquier
empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, de! Comitente y de la Inspeccién de
Obra.

El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacidn por cualquier reclamo, juicio,
costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o
lesion.

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.
Esta pédliza debe establecer especificamente que sera mantenida vigente durante todo el
periodo de ejecucion de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la
pdliza o0 subsecuentemente endosados a la misma, dando {a cobertura requerida al personal
asignado en cada periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho
de cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de
acuerdo a la legislacién vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se
establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y
perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse
como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y
gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera asegurar fa Obra y todos los
trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con
motivo de la ejecucion del Contrato, con una pdliza denominada "todo riesgo de obra".

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente v del Contratista y/o
de todos los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucion de la Obra o de las
obras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, v deberan cubririos contra toda
pérdida o dafio total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados
al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones
aceptables, vy en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro menciohado
como asegurado queden cubiertos duranie el periodo de ejecucion de la Obra v durante el
Periodo de Garantiz hasta la Recepcién Definitiva ..
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Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, el Comitente sdlo liberara de
responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las
siguientes exclusiones aceplables:

1) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto
enemigo extranjero, guerra civil, revolucidn, rebelidn, insurreccién, asonada, ley marcial,
conmocion civil, sublevacién, requisicién de hecho o de destruccién de bienes por orden de
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.

I1) Pérdida o dafos como consecuencia de reaccion nuclear, radiacién nuclear o contaminacién
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Segurc de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permﬁa
ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra estabiecerd especificamente que la cobertura otorgada permanecera
vigente durante todo el periodo de ejecucidon y también durante el Perfodo de Garantia,
establecidos en la pdliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respectc a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista deberd asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo
tener la péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificade, y con vigencia
hasta la Recepcidn Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en companias de primera linea y a entera satisfaccidn del
Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentements
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia
se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procedera a la suspensién de ésta, con
cargo al Contratista, no abenandeose ningtn importe en concepto de certificados; pudiéndose
inclusive llegar a [a rescision del Contrato.

El Contratista debera acompafar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafiia con la que haya contratado el seguro. SOFSE, luego de Iz evaluacion de dichos
informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo ds
setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motive, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciories an
moneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en moneda
nacional calculandolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre
de las operaciones del dia anterior de su constitucion. El importe de la garantia debera
ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en Ia
cotizacién de la moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecera, conferme a las caracteristicas y plazos de [a prestacidn, el procedimiento
de redeterminacién de precios aplicable al contrato.

ARTICUL.O 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonara bonificacion alguna a! Contratista

por la terminacion anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacidn contfractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta cus
las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos
producidos y al monto del Contrato. _

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puniaje que
reflejard las faitas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira ef grade de

e’



del mismo mas los importes de las modn‘" icaciones y redeterminaciones aprobadas
El PCP podra incrementar €l valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras
que estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa
de cinco décimos por mil (0,5/00) del mento total del contrato por cada dia de demora en iniciar
los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratlsta a
tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a
aquella. Solo se incluirédn en el computo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

2.8B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contractual
se le aplicarda una multa equivalente a cinco décimos por mil (0, 5/00) del monto total del
contrato por cada dia de atraso en ia terminacion de la prestacién.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a
aguella.

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

2.C. Muitas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de
paralizacion .

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacion
de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del montc del contrato segln la importancia
de la infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas dtar:amente hasta el cese
de la infraccién o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacidén de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia Injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto confractual.

- 3. Alraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la
via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil de! monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.

8. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion.

3. Percepclon de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
qus por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
cerrespendientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo
caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con
apercibimiento, en caso contrario, de rescisidon del Contrato y la pérdida del saldo de dicha
garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva ain cuando la resolucion que impuso la
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sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, sz
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acusrdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de Cbra.

4, Régimen y Procedimiento de Penalizacion.

La aplicaciéon de penalidades sera independiente de la obligacion del Contratista de indemnizar
los perjuicios ocasionados a SOFSE ¢ a terceros por la infraccion penalizada por la misma
SQFSE.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia cel dolo o culpa
del Contratista y de las personas por quienes aguél debe responder, salvo disposicion expresa
en contrario.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Coniratista de sus obligaciones. A tales efectos, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimientc de la obligacién, en el plazo razonabie que s2

le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccién por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o0 a causa de una presentacién.

b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

c¢) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacidn al Contratista al cese del mismo para la
presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacién
y notificara fehacientemente la penalidad aplicada. —

5. Pautas Interpretativas.
Las penalidades se graduaran en atencion a:
a) El grado de afectacion al interés publico y al objete del presente pliego.
b) La gravedad y la reiteracién de la infraccion.
¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccion ocasionare al correcto y normal funcionamiento
del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en [a entrega de ia
totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe
alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que
correspondan.
d) El grado de negiigencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acte o la omisién imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias,
etc.) se aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segln corresponda las sanciones de:
apercibimiento, suspensién e inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SCFSE. a .__
menos que la Autoridad Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas,
aplicando indistintamente cualquiera de elias.

6.1 Apercibimiento : Serd sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechoes dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones
contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses
el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento
anterior.

6.3 Suspension: Serd sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afos:

a) El que incumpla la suspension impuesta por aplicacion del apartado anterior, dentro del
término de 2 (dos) afios sea pasible de un nueve apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacion de hacer efectiva la garantia o
cualquier otra intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucion firme de ia
Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (fres) a 5 (cinco} afios el que,
cumplida la suspensién impuesta por aplicaciéon del parrafo anterior, incurriera en una nueva
infraccion dentro del término de 5 (cinco) afios.
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6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el*f
cumplimiento de contratos distintos al que provocé la sancidn, durante el periodo de wgemra“'”"

de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) anos 3 pERGaE

6.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE 5=~
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto
sefnaladas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con
suspensién, serd sancionado con inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de la
respectiva suspensién.

8.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte
manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al
debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercién a lo que es falso o disimulacién de
lo verdadero, sea por el emplec de cualquier artificio, astucia o maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes
de resolver se dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen
los descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello
hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dard nueva vista a
los interesados y a la dependencia que intervino en la coniratacién, por el término de 10 (diez)
dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucién definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afos desde la
fecha en la que se ¢cometid la infraccién.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzardn a las firmas respectivas e
individualmente a sus componentes y solo tendran efecto con relacion a los hechos posteriores
a la fecha de la sancién.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anénimas
solo alcanzarsn a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, sera
determinante del rechazo sin mas del tramite de la Propusesta u Oferta en cualquier estado de
fa licitacion, o de la rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier
otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios 0 empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la
Licitacién o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante ofro funcionario o empleado publico
con iz competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado
plblico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a
sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.







