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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.
El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, las
condiciones generales para toda Licitacién, a ser efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

" ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.

A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectiia sus
requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, seglin los lineamientos de su Reglamento de Compras y
Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacién

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada Licitacién.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas de cada Licitacién
CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion formuladas con relacién a la
documentacién licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacién a la documentacién

* licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas juridicas bajo la forma de Unién Transitoria de
Empresas 0 de Consorcio o de Asociacién que presenta una oferta en una Licitacién

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia, se encuentre
en condiciones de resultar adjudicatario del contrato. ’

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define los aspectos
técnicos, legales, econémicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comision que examina todas las propuestas recibidas
y aconseja la precalificacién y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al
pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacion a su favor, hasta la Firma del
Contrato. )

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecucién de una
parte de los trabajos o provisiones a su-cargo (con aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las actividades de
supervisién y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demds funciones que la documentacién le asigne o SOFSE le
encomiende. . C

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de la Orden de
Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al Oferente /
Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las caracteristicas de
la prestacién, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacién en contrario).

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administracidn Publica Nacional.
CNRT: Comisién Nacional de Regulacion del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de Transporte del
Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas en el
Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Cédigo Civil.
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e
No serdn de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni|el régimen juridica de
Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y
FUNCIONES). .
Por su parte, serd de aplicacién en lo que corresponda la Ley N2 25.551 (COMPRE TRABAJO ARGENTINO), sus normas
reglamentarias y complementarias.
$i durante el desarrollo del llamado a Licitacién o Solicitud de Cotizacion o durante la ejecucién del Contrato u Orden
de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos
documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento
gue, tratando el tema en cuestién, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacién que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) E! Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por ia Insy eccién de Obra.
7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9) El Codigo Civil.

A todos los efectos se considerara: ,
Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera
esta Ultima. )
Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada er letras, prevalecera esta
ultima.
Circulares Aclaratorias: tienen prelacién, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC original.
Interpretacién definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norma fen cuestién es facuftad
exclusiva de SOFSE.
ARTICULO 42 JURISDICCION.
Los Oferentes deberdn someterse a la ley argentina y a la jurisdiccién de los Tribunales Federales Ordinarios con sede
en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién territorial. La sola
presentacion de la Oferta implica la aceptacién de esta jurisdiccién. :
Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir-el Contrato o aceptar la Orden de
Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualquier Tratado de Promocion y Proteccién Reciproca de
Inversiones suscriptos con nuestro pafs para habilitar la Jurisdiccion de Tribunales Extranjeros, sean administrativos,
judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestion derivada del proceso de Licitacién, celebracion, ejecucién y
terminacién del contrato de Ejecucién de la Prestacion.

ARTICULO 52 PLAZOS

El cémputo de los plazos se efectuard contdndose en dias corridos, salvo expresa mencion en contrario formal y
comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de fa notificacién de la adjudicacién, emisign de la Orden de Compra
o firma del Contrato, segtin se establezca en el PCP.

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

. E] Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cualquier etapa del proceso, sin
expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo
por parte de los Oferentes. ‘

En caso de haber oparado la Adjudicacién o la emisién de la Orden de Compra solo podra ser anulada por causas
justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse:.

Podrén participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los reqyisitos establecidos en el
presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberan indefectjblemente tratarse de-las
sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2 19.550 de Sociedades Comerciales y sus
modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacidn, Compulsa o Licitacién,
un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera fuere la forma juridica
adoptada para la presentacion, deberd unificarse la personeria por los medios legales pertinentes a los fines de su
responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun quien debe contar con poder especial y
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los |ntegrantes en el trdmite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcion del Contrato. ’
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Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y solidariamente por toda y
cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion y
firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacién y en su caso, en los poderes
acordados al representante comun .
Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultdneamente mas de una oferta, sea en
~ forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas seran declaradas no admisibles.
ART{CULO 82 INHABILITACIONES
No podran concurrir como oferentes:
a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincial o
Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacién suficiente para formar la voluntad social.
b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacién.
c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de fa Administracion Publica
Nacional, Provincial y/o Municipal. N
d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
ARTICULO 9° DOMICILIO.
Al retirar los Pliegos y a todos los efectos de!l tramite del Pedido de Cotizacién, Compulsa de PreC|os o Licitacién segun
corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y constituir domicilio eéspecial dentro de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran vélidas todas las comunicaciones que se le cursen.
Las notificaciones sélo seran vdlidas si se efectian en algunas de las siguientes formas:
a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejdndose debida constancia en Ias actuaciones
mediante su firma.
b} Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcidn dirigido al domicilio constituido.
c) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma andloga a lo dispuesto en el Cédigo Procesal
Civil y Comercial de la Nacién.
Los domicilios asi constituidos se considerardn subsistentes y seran validas las actuaciones que en ellos se cumplan
mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.
- ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,
Compulsa o Licitacién, deberdn hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los
requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales o
Consorcios de Cooperacién por la Ley 26.005.
Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su
integracién y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
del contrato, salvo expresa autorizacion del Comitente.
La UTE o Consorcio deberd tener por Estatuto una duracidn superior al tlempo que demande la ejecucién del
contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberdn encontrarse comprendidos dentro de su giro
comercial.
ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.
SOFSE suministra inicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.
Cuando tal documentacién incluya cémputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendrén mero caracter ilustrativo. No

... comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen
del Pedido de Cotizacién o la Documentacién Licitatoria.
ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.
Ademés de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacién y de los Pliegos de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacién del oferente recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda
la informacién complementaria necesaria que permita la optimizacion de su oferta.
ARTICULO 142 MANTENIMIENTO DE OFERTA.
Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias corridos contados
desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacién mediante la constitucidn de la garantia
en las formas admitidas por este Pliego.
. La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovard en forma automdtica por periodos de TREINTA (30) dias
~ corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos de DIEZ {10) dias
- corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
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Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado
Cotizacion.

“2018 - Afio del Centenario de

la Reforma Universitaria”

a Licitacidn o Pedido de
Al

Salvo expresa indicacin en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la SOFSE, Ramos

Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citada precedentemente o al

indicado en el PCP no seran aceptadas.
SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningin tipo por dicha circun
ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE
La correcta presentacidn por parte del Oferente de la documentacién y la informacién en el
necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el de
Oferente la presentacién de informacién adicional a la que integra el presente articulo y qu
para determinar la admisibilidad de la oferta.
El PCP podré agregar mas informacién o documentacién que la que a continuacién se establ
de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a la
16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - Indice de la Presentaci6n

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que d

contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admision:

Deber4 contener la siguiente informacién:

i) Identificacion fehaciente de la Licitacion en ios que se solicita se admita la propuesta.

ii) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompafiando copia certificada y |

facultades suficientes o documentacién de respaldo que acredite tal caracter.
jii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, deh

de participacién de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 del presente P
representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracion de veracidad y exactitud de la informaci6n presentada.

Declaracién firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i) Toda la informacion suministrada y los compromisos asurnidos en la oferta revisten caricte
ii) El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produ
ameriten. :
iii) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacién
asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo ¢

stancia.
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iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias, comerciales,

técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.
v) Todla falsedad comprobada implicard la descalificacién del Oferente sin mdas tramite.
D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacién.

Rl

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del objeto de la
Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacién y de la totalidad de los términos del presente PBC.
Queda expresamente establecido que ningdn Oferente podré efectuar reclamos fundados en su ignorancia respecto

de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacién de su propuesta o la apert
tampoco durante la ejecucién del Contrato u Orden de Comprao a la finalizacién del mismo.
E. Garantia de Oferta

El Oferente deberi acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimie
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.

Todo Oferente debers incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no encontra
los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Of¢
original del recibo de adquisicion del mismo. En caso de cue la oferta se presente bajo la f
sera suficiente la presentacion del comprobante de adquisicion de pliegos por parte de
integrantes.

H. Visita de reconocimiento

ra de la Licitacién, como

nto de la garantia de

se incurso en ninguno de

Vel

srente debera adjuntar el
prma de Consorcio 0 UTE

a UTE o por uno cle los
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Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la Licitacién,
efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en condiciones de realizar la
prestacion de conformidad con las exigencias de la documentacidn licitatoria.

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE disponga.

1. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberdn contemplar en la propuesta un pdrcentaje de
integracién local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo establecido en la
Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en el pais, sin que medie
vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha
circunstancia por la Inspeccién General de Justicia (1G)).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o accionistas de las
mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracién sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendlentes con SOFSE, el Estado Nacional,
Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor 0 demandado, indicando
los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto’ de sus activos
totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:

Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la Repuiblica Argentina,
estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiardn las constancias
correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes. :
c) Presentar una declaracién que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles y muebles
registrables.

. d) Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:

Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, seglin corresponda, inscriptos en el
registro u érgano de contralor respectivo con su correspondiente niimero de inscripcién, debiendo encuadrarse en las
leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera deberad cumplimentar lo establecido en la Seccién XV Ley
N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las disposiciones de la Inspeccion
General de Justicia (IGl), aceptdndose la presentacion de los estatutos de orlgen debidamente certificados -y
traducidos.

c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacién legal con la presentacién de la siguiente documentacién,
segln corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en. Comandita Simple: Fotocopia certificada y legalizada, en su
caso, de la Gitima modificacidén del Contrato Social donde conste la designacién de el o los socios administradores,
gerentes o comanditados que ejercen dicha representacién y su carécter de individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en el
organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las disposiciones
estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacion del COﬂSEJO de
administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun corresponda. Ademds,
deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafiar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en trdmite de inscripcién en su caso, conforme a
los recaudos exigidos por la legislacién vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacién correspondiente a
cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades suficientes para

“actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los

efectos de la adjudicacion.
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¢) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos érganos societarios
de las firmas integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacién y la designacién de los referidos
representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se debera presentar el instrumento que se otorga en el pais de
origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado. o
d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al representante comiin que cada
uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad
emergente de la presentacion de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unién Transitoria
de Empresas en formacion y declaracion de solidaridad por toda y cualquier obligacién contractual por el plazo de
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duracién del Contrato.

f) Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo
de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas las ofert
consorcios solo podré ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA
A. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los dltimos D
que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del iltimo ba
si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;
Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Piblico Nacional independiente
el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.
En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar
por la autoridad competente en el pais del Oferente.
En el caso de personas juridicas que tengan una antigliedad menor que DOS (2) afios a la feg
presentarén el ultimo ejercicio cerrado y aprobado.
SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacién de los Estados Contables que resu
con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacién y de evaluar
financiera sobre la base de éstos.
En el caso de presentarse DOS (2} o més empresas integradas en un Consorcio o Unién Tra
citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas.
A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberdn presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada uno de
calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las norm
para la elaboracién de estados contables con dictamen de Contador Publico independiente q
de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas
Certificacién del Consejo Profesional. :

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiardn su propuesta con
comerciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.
€. Lineas de Crédito afectadas a la prestacién.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente deberd acreditar Carta/s Compromiso/s que garan
que cuenta con ef acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucion de I3
16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.
A. Detalle de Volumen Anual de facturacién.

Presentacién de un detalle certificado por Contador Piblico del afio de mayor facturacién
afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto vy
realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que hu
facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar
afos.

- Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista princi
o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen s
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- Laidentificacion de la prestacién, el lugar de emplazamiento y Comitente.

— La fecha de inicio de los trabajos.

- Lafecha de Recepcidn Provisoria y la fecha de Recepcién Definitiva.

- La participacién que le correspondiera en la ejecucién (Porcentaje, subcontrato, etc.)

— Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan encuadrar su Naturaleza y Complejidad

en los términos de lo exigido por la presente Licitacion.
— Elmonto en que fuera contratada inicialmente la prestacion y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

—  lasatisfaccion del Comitente con el desempefio del Contratista -
Los conceptos sefialados deberdn acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los Comitentes que
avalen los datos indicados. :
Las prestaciones serdn consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita cuando revistan
las caracteristicas de ejecucion indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacion de experiencia en una 0 mas
complejidades técnicas.
Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra ser acreditada
por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la previa autorizacion expresa de
SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompaiiard un documento que acredite el
compromiso y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se reserva
el derecho de solicitar informacién adicional del Subcontratista durante ef proceso de evaiuacion de ofertas.
Las prestaciones serdn consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo Promedio
Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un cociente, donde el

" divisor es el nimero de meses transcurridos entre ef inicio y la recepcién provisoria restados aquellos meses que la

prestacién se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al Contratista y donde el numerador es el monto
certificado total en ese periodo actualizado por aplicacién de los factores que indique el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a la fecha del
flamado, en carécter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefialados en el punto
anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Presentacién de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacién, verificdndose en el mismo, la capacidad minima de
Contratacién y/o Ejecucidn indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la documentacién equivalente de
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que no existiera,
comprometerse eh su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si resultasen
adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacién del Profesional. Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacién del profesional nominado.

. El profesional que se propone deberd contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente experiencia minima en

la profesién, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de naturaleza y magnitud
similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacion, nominando al personal clave y
acompafiando esa nominacién con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de participacién del
personal de que se trata.

El PCP podré indicar un listado de personal minimo que deberd presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucién de la prestacion,
identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y localizacién

.actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podrd comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el compromiso de alquiler
del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacién que afiance el cumplimiento de esos compromisos en
tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a exclusiva resolucion de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacién adicional de los equipos e incluso,
inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por cuenta del Oferente.

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que deberd comprometer el Oferente.
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H. Materiales. Insumos. Compromisos.
Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccion de SOFSE la opad
materiales o insumos criticos necesarios para la prestacién o de equipamiento a instalar como
16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con d
fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avance fisico previsto
tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el contrato.

B. Curva de Inversion.

Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las condiciones
del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto. '
C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la metodola
la prestacién y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual debera estar encuadrad
documentacion licitatoria.
Deberd incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad def[ps
trabajos a desarrollar y también un detalie del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene, conservacién del
medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y transetintes de la zona de
obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras
especificadas en ios estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprenderd la definicién de la modalidad operativa para la ejecucién de las obras sin
la interrupcién del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacion.
Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle co
este punto. '
Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la d
seran declaradas no admisibles.
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La propuesta metodolégica contribuird a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferent
encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se.obliga a implementar metodologias ¢
propuestas en su ofertas cuando éstas Gltimas no se ajusten a la normativa del contrato o ¢
no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en tiempo y
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16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.
A. Oferta Econdmica. :

El Oferente formalizard su oferta econémica mediante nota en la cual se indicaré la mism
. pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.
Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susg
independientemente o bien que parte de los trabajos son
contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de certificacion o
pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se procedera a discriminar en este documento cada una
de las partes gue cornponen la totalidad de la oferta econémica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a la
también debera denunciar los mismos en este-documento.

B. Planilla de Cotizacién de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de Cotizacién de
la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicién, el cémputo y el precio unitario de cada uno de los items
que componen el precio total ofertado.

£l Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta seré confeccionado con arreglo a lo que se determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas seran consideradas a
mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de los item que resultan
necesarias para completar el alcance total de la prestacién que se contrata. En este tipo de contrataciones, el
cémputo de cantidades por item serd al solo efecto de determinar el avance en la completitud de! item a los efectos
de su certificacion parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en cualquier instancia el cémputo del item de
que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de que la certificacién parcial del mismo refigje el
correcto grado de avance alcanzado..
C. Anélisis de Precios.

La composicién de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacién de la Oferta seré detallada
indicando la incidencia del costo de operacidn de equipos, mano de obra, materiales, gastos generales, beneficios e
impuestos de acuerdo al modelo de analisis de precios que se indique en el PCP.
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ARTICULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 102; ni encontrarse en situacion de litigio
con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obhgaaon para quienes la hayan formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacion establecida en el Articulo 16° del presente

Pliego, a satisfaccion de SOFSE '

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacién licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las ‘obligaciones del Oferente o que impidan
comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar fehacientemente el
cumplimiento del alcance de la prestacién con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucién de los trabajos en las
condiciones previstas, en particular: ’

1) Referencias adecuadas y situacién econdmica financiera general que permitan concluir a juicio de SOFSE -
que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacién objeto

2) (ndices de Solvencia {Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos Corrlentes / Pasivos
Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP; segun los dltimos
ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito superiores a
lo indicado en el PCP.

4) Ejecucién en los Gltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccién superior al valor
indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Gltimos DIEZ (10) afios de
naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Gitimos DIEZ (10) afios de
naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas o distintas que las
presentadas como antecedente para cumplimentar fa exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o Consorcio
deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en los cuales podran
complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.g.3; 17.1.g.4; 17.1.85y 17.1.8.6 del presente Pllego podran ser .
alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los
integrantes individualmente deberé alcanzar como minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA

" PORCIENTO (70%) de su participacién porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola evaluacion de
SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segun la cldusula 17.1.g.7. no serd exigible
a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacion sumada en la sociedad no resulte mayor al
CINCUENTA POR CIENTO (50%). ’ '
ARTICULO 182 GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. {10 (DIEZ % del monto del mismo)

c) de impugnacién, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucién de una garantia
a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la

* fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segln se requiera en el PCP.
1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacidn Argentina, a la orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador
codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y excusién en
los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.
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3) Péliza de Seguro de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carédcter de codeudor solidario, liso y
lano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de excusién previa del obligado.
4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS ML ($ 200.000.)

5) Cheque certificado

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las
modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar. "

£l proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la
Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que se haya asegurado.
SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podr requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en
el plazo de setenta y dos (72) horas hébiles de notificada la decisién.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los PLIEGOS En
su defecto, perderén la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovard automaticamente hasta el
momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes se retracten por escrito, con una anticipacién de DIEZ (10)
dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta deberda estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIED
ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.

Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa Gnica” y 2) de “etapa multi
ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”.
La propuesta complata deberd ser presentada en un sobre (Gnico, cerrado y llevard como dnicas leyendas las
siguientes: denominacién de la prestacién a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitacion; identificacion del
proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante daré recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados par3 la apertura. Recibido el
sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.
ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.
Las propuestas estardn contenidas en dos 0 mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el PCP.

El licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura. Recibido el
sobre se le pondr4 cargo, indicando fecha y hora.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas serdn abiertas en acto de acuerdo al Reglarento de Compras y Contrataciones de SOFSE 'y a lo qué’se
establezca en el PCP. :

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de oferta debidamente suscripto
por el representante legal del proponente y la falta de presentacién de la garantia de mantenimiento de oferta.

"En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que contengan la oferta econdémica
correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrara acta de todo lo actuado, indicdndose nombre de las
empresas proponentes con mencién de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucion de
la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podrd solicitar la subsanacion de defectos formales a los Oferentes por el
plazo improrrogable de TRES {3) dias habiles, bajo apercibimiento de desestimacién de la Oferta, siempre que no
implique la modificacion de los elementos esenciales de fa Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio
de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 252 DfA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

“Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado parala a
resultara inh4bil, aquella se trasladaré a fa misma hora del primer dia habil posterior.
ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS.

Durarite los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N2 1y del Sobre N2 2 segln corresponda o
desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacién, los duplicados de las propuestas abiertas serdn
exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo;-se
declararé concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedardn reservadas para su eva uacion. Las disposiciones
del presente Articulo no serdn de aplicacién en relacién al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren
resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con
lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 272 OBSERVACIONES.
Dentro de los TRES (3) dias hébiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas ofertas hayan _sido
abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma clara y precisa y seran
presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, seré giradas

D DEL ESTADO (SOFSE).

»”

pertura de las propuestas
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inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizaré antes de elevarlo al Directorio, quien resolvers en
forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al Sobre N2 2 en su caso, respecto de los
Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N2 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas
inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacion, asf como el criterio de seleccién de la adjudicataria se realizard de conformidad a lo previsto
en el PCP. K ‘

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara intervencion a la
Comisién Evaluadora, que procederd a examinarlas y podrd requerir de los proponentes cualquier informacién
complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que considere necesarias, siempre que no
impliquen la modificacién de los elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad
de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo
de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se tendra por retirada la propuesta con
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa mdltiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre Ne1
procederé a realizar el Acta de Calificacién, la que sera notificada a todos los proponentes, fijandose en el mismo acto
la fecha de apertura del Sobre N° 2. :

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacién del Acta de Calificacidn, los Oferentes podran formular
las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N2 2, la Comision Evaluadora emitird el correspondiente Dictamen de
Evaluacién, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de empate de las Propuestas, seglin el criterio de evaluacion previsto en el PCP, SOFSE podra requerir mejora
de ofertas. '

ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION.

Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora deberd emitir Dictamen de Evaluacién de las propuestas, de
conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia de mantenimiento de
oferta en concepto de indemnizacidn por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa miiltiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.

¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a agquellos que lo hubieran solicitado.

" Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacién de la garantia no tendra lugar
hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato en las formasy -
los plazos previstos en este pliego.

ARTiCULO 322 ADJUDICACION

La Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacidn para que, en caso de compartir el
criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto sera notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los
proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacién del Contrato, los Oferentes podran
formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

" Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccién consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcién del contrato, en cuyo caso lo

.-~ comunicard al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé derecho a
reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacién, el Adjudicatario debera presentar a
SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar" segin lo establece la Resolucién General N2 135 del 8 de mayo de 1998 de la
ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en la 6rbita del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
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2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.) y pélizas de
Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la Licitacién, junto con el respectivo
comprobante de pago al dia. )
3. Copia del Formulario N2 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del ultimo trimestre.36.4. Copia del
Formulario N@ 731-AFIP o certificacion emitida por Contador Publico con firma Legalizada por el Consejo Profesional
de Ciencias Econémicas del altimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE o Copsorcio debera acreditar
su inscripcién en la Inspeccion General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firma del
contrato. La falta de cumplimiento dei requisito determinara la revocacién de la adjudicacjon con la pérdida dé'la
garantia de mantenimiento de la oferta.
Para empresas extranjeras se aceptara la presentacion de la documentacién equivalente |de origen debidamente
certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se analizard cada caso en
particular para determinar si corresponde la excepcién a la presentacion. .
S el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se encontrard en
condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta y, si asi lo
considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.
FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista deberd afianzar su cumplimientq mediante una garantia,
constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Comitente podra
rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la
garantia de cumplimiento del contrato.
ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:

a) El presente pliego;

b) EIPCP;
c) Los planosy planillas de la licitacion;
d) EIPET;

e) Las circulares con consulta y sin consulta;

f]  El presupuesto de la prestacién cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;

g) La propuesta; ' o)

h) Elacto de adjudicacién.

i} Los partes diarios de obra.
2) Se considerard documentacion accesoria, la que se indica a continuacién:

a) Laorden de inicio de los trabajos;

b) Elacta de inicio;

¢) Elplany diagrama de ejecucién de la prestacién aprobados por el Comitente;

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la inspeccion;

e) Libro de notas de pedido;

f)  Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucién y los preparados

por el contratista que fueran aprobados por aquél;
g) Actas de recepcion;
h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o quien este
determine. .

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.
Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonara el cincuenta por
ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar también la parte del Contratista, procediendo a
descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago resultara in suficiente.
ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
Firmado el contrato, el contratista no podré transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni
asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacién previa de SOFSE.
ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucién del contrato, aquél esta obligado a
comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que deberd constituirse en la ju risdiccién
establecida en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
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ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico cémputo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dias corridos, salvo
distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacién de SOFSE- efectuar algunos
trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a

~ es0s trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le establece SOFSE
tendrd derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderd la garantia de cumplimiento del
Contrato y responderd por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de
ejecucién de Obra se computara automdaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido
en el Acta de Inicio. )

ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentacién del
Contrato, al que se ird agregando la documentacién accesoria especificada en el Articulo 352).

ARTICULO 412 PLANOS.

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregaré al Comitente dos copias para su
aprobacion; una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite para su uso y entregard al Comitente el
original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.
ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccién de un obrador,
deber3 previamente someter a la aprobacion del Comitente su proyecto de Obrador y ajustaré sus instalaciones a las
observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se deberd colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendra la informacién que SOFSE
determinara para cada Licitacion en el PCP.

ARTICULO 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efectie trabajos o servicios en zona
de operaciones de SOFSE, deberd entregar al Comitente, su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de
vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y toda informacién que sobre el particular resuite
oportuna.

El Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la integridad de
usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusion de
personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de
prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcidn de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias de los
hechos referidos.

El Contratista instalars en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y
colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de
toda esta instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccién de depdsitos, galpones, tinglados u otras construcciones provisionales

~ tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, previa a su

construccién deberd requerir a SOFSE la autorizacién correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas
construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda documentacién pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 432 y en el presente Articulo,, el Contratista debera disponer de una
oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccién, sobre su instalacién Yy
mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a su cargo el alumbrado y la
provision y distribucidn de agua.

A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, toda construccién auxiliar serd
demolida y retirada por el Contratista '

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante la
contratacién y ejecutar el Contrato en debida forma.
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La prestacién objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en ¢ anto a la gestion 'y su
ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.

SOFSE no serd responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su responsabilidad,
quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que

indique la Inspeccién, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
Comitente o Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengar €s0s dafios de maniobras del Obrador, de la accién de fos
elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable ‘por gl resarcimiento de los
perjuicios. :
Estas responsabilidades subsistirdn hasta la. Recepcién Provisional y durante la ejecucion de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia. o
A tal efecto, el Contratista debera contar con una poéliza de seguros por responsabilidad civi afectada a la Obra, por
los mohtos que se indiquen en el PCP.
El Comitente podré retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, |el importe que estime
conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos sean
definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.
ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. '

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de| autoridad competente,
vigentes en el lugar de la prestacién y serd responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones
cometidas por él o su personal. '
La aplicacién de la penalidad no eximiré al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la penalidad se
intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije, y bajo apercibimiento de nuevas
penalidades. .
Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias
determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO {15%) del CONTRATO,
to que ocurra. primero, el CONTRATO se considerard rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de
dafios y perjuicios que correspondan.
ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS .
A pedido del Contratista, SOFSE podré acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se|presenten algunas de las
siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen; .
2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan e] normal desarrolio de la
prestacion.; ' ‘
3) casos fortuitos o Imprevistos.
4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que|no provengan de causas
originadas por el Contratista; '
5) conflictos gremiales de caracter general; : oL
7) por siniestro; '
8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA (30) dias corridos de la
produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la
demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacién previa del Contratista.
Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los ajustes pertinentes al
Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual Preliminar y la (Curva y Cronograma de
Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificindolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el
hecho que origind la prérroga y se someteran a la aprobacién del Comitente. i
ARTICULO 47¢ SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
Por cualquier causa justificada, SOFSE podré suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas, comunicando
al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicién de la obra ejecutada en la
parte que alcance la suspensién.
El Contratista podrd solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al contrato
cuando: .
a) Asi se requiera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultado destruidos o/demolidos.
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b) Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracién del orden pdblico, que impidan la normal
ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.
El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y solicitar la
suspension del plazo de ejecucidon aldn en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.
Si al término de la suspensidn y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se alterara en

- forma sustancial la ecuacién econémico - financiera resultante del contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar

los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacién, celebrando el pertinente convenio, al que le

seran aplicables las normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud, formacién, experiencia

e idoneidad requeridos para la funcidn y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas debidamente acreditadas por el

Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para

recibir 6rdenes de la Inspeccidn, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante

Técnico obliga al Contratista ante SOFSE. :

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por la

documentacién licitatoria serd permanente durante la ejecucién de los trabajos, salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al Contratista cudles son las

personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cudles estdn autorizadas para
dar 6rdenes escritas con caracter de Inspeccién.

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y érdenes |mpart|das por la Inspeccién. La mobservancna de

esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, haran pasibles at culpable de su

inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTiCULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION )

Todas las érdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, seran

cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccién

guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias habiles del requerimiento de

la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las

multas establecidas se duplicara.

SOFSE podrd ademds, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados,

deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerard que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que no

importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato, deberd

notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccién de Obra y en el

término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la

orden recibida. No se consideraran como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no

asentare los fundamentos de su observacién.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden de

inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la obligacion de cumplirla, si

ella fuera reiterada.

ARTICULO 512 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serdn cronolégicamente consignadas por escrito en un

libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser interpuestas

dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista debera fundarlas

debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de la

presentacién del reclamo y/u observacién formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccion, en una pianilla donde consten los trabajos ejecutados, insumos

y material aportado, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le

impartan '

ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.
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El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacion de
los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la ejecuciény ¢
hasta la Recepcién Definitiva.
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene Ja obligacion de sefialarlo a la Inspeccion
antes de iniciar e trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se e ectden las correcciones
que correspondan.

. Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera |necesario ejecutar para
corregir las fallas. Dichos trabajos no podrén justificar ampliaciones de plazo.
ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y 1a falta de mencién expresa de
detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.
ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD
El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las convenciones en ..~
vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de
esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual estaré condicionado a la
presentacién conjunta, por el Contratista, de los comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de
desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.
La dernora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dard derecho a éste a
reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo.
El personal deberd ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccion podrd
obrero que considere incompetente o su asignacién a otra tarea.
Asimismo podra exigir fa desvinculacién de todo personal de! Contratista que provocara desd
ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.
ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.
£l Contratista tendré siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite parg.su
buena marcha y no podré utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacion contratadE.
Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la prestacion
y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato. ’ :
Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximirad al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutadas o por la demgra en terminarlos.
ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza e
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la Obra y responderdde
nservacion de la misma

exigir el cambio de todo

rdenes o indisciplina y la

ntre los de su clase y los

trabajos ejecutados con elios, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera p
elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del Comitente. Para los elementos g
previa en taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dig
més de 100 kilémetros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los gastos de trasla
de la Inspeccién.

ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de lam

formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del Contrato o las %

Cuando se prescriba que algun material deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se en
para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean
Comitente.

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las m
que la Inspeccién determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos correspond

resentar muestras cle los
ue requieran elaboracion
tho lugar se encontrara a
do y estadia del personal

or calidad y tendran las
igidas por la Inspeccion.
enderd que ellos serviran
equivalentes a juicio del

uestras de los materiales
ientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, serdn retirados po
dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin habe
orden, el Contratista se hara pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que
puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estan
los que los trabajos de sustitucién dieran lugar.

El Comitente podrd hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para co
estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida
etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas, pagara cualquier ensayo

mecénico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de

el Contratista a su costa,
r dado cumplimiento a la

aquéllos de buena calidad
~r
do a su cargo los gastos a

probar si los materiales o

, balanzas, combustibles,
analisis fisico, quimico o

TRENES ARGENTIN

OPERACION



TRENES ARGENTINOS

o P E RAC I 0 N Es “2018 - Afo del Centenario de la Reforma Universitaria”

transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el
material es el especificado.
ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.
El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir cambio o
refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo
correcto y al ritmo previsto.
. ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.
Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el Contratista Io corregira si es
posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de plazo.
El Comitente establecera cuando corresponde correglr un trabajo defectuoso, debiendo la correccién reahzarse a
satisfaccion.
ARTICULO 602 VICIOS OCULTOS.
Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones
o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si los defectos fueran
comprobados, todos Ios gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los
abonara el Comitente.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o camblar las
defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacién; transcurrido ese plazo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo
de reparos.
La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de
los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la prestacién en las cuales se
descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que
 determina el articulo 1646 del Cédigo Civil. ‘
ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.
El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de SOFSE y la
aceptacién del Subcontratista. La subcontratacion no exime al Contratista de sus obligaciones con relacién al
Comitente.
El Comitente podrd denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al
Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.
El Contratista es el Gnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no exime
“ tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera
concordante a-lo establecido en el presente pliego. -
ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION
1. PLAZO.
La prestaci6n debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Contrato y en las prérrogas
que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.
2. MORA.
Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por causas no
justificadas a juicio de! Comitente, el Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.
Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, previa intimacién a regularizar el
ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el presente.
En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados
en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicara la multa por incumplimiento de plazo parcial.
3. CONTRALOR DE TRABAJOS.
El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de
todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este
requisito, serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para verificar la correccién de su
ejecucion.
4. CONTROL DE PLAZOS.
a) Actualizacién del Plan de Trabajos
Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias hébiles contados desde el fnicio de la prestacién el
Contratista presentard a SOFSE para su aprobacion la actualizacion del Plan de Trabajos presentado con'su oferta en
el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas las actividades
relativas a las prestacion..
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Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista debers presentar también a la Inspeccién para su
aprobacién una actualizacion trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversion o con una frecuencia menor, si
ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asf lo solicitara la Inspeccién.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrar4 los avances reales de cada actividad y efectos de tales avances sobre
los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades y cualquier
modificacién aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podra aplicar las
respectivas sanciones.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.
b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.
SOFSE podréa prorrogar la Fecha Prevista de Terminaciéon cuando ordene una Modificacion o cualquier otra causa
justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacién o una de sus etapas en la Fecha Prevista de
Terminacion, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabiajos
pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales. .
SOFSE determinard si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los TREINTA
(30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los-efectos de una Variacidn o
de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacién de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado
alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demgra debida a esa falta de
cooperaci6n no seré considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.
El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo estabiecido, aunque deba trabajar en dias u horas inhdbiles.
si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su exclusiva costa e informara a la Inspeccién con
antelacién suficiente. ‘
c) Aceleracion.
Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista de Terminacion, la Inspeccién
debera solicitar al Contratista propuestas con indicacion de precios para conseguir la necesaria aceleracién en' la
ejecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién sera modificada en
consecuencia y confirmada por €l Contratante y el Contratista. '
Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucién de los trabajos, ellas se
incorporaran al precio del Contrato y se tratardn como Variaciones.
d) Dernoras Ordenadas por el Inspector.

El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el avance de cualquier actividad relativa a la
prestacion..

e) Reuniones de Administracién.
Tanto el Inspector como el Contratista podrén solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de administracion. El
objetivo de dichas reuniones serd revisar la programacion de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados
conforme al procedirniento de alerta temprana. ‘

El Inspector deberd llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y suministrar copias del mismo
a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el Inspector deberd decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban
adoptarse.

f} Aviso Anticipado Oportuno
El Contratista debers avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucion
de las la prestacién.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos|esperados del hecho o
circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha
estimacion a la brevedad posible. .

El Contratista deberd colaborar con el Inspector en la preparacién y consideracion de propuestas acerca de la manera
en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes-en
el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.
5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberd ser previamente convenido con el
Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos
analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha
de la Licitacion.
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Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo, el precio sera
propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los elementos determinantes del costo directo
del nuevo trabajo.

- Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder mmedlatamente ala

ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccién, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara cuenta
minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacion o reparos de la Inspeccién, servird como
elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, que
se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podrad disponer que los trabajos de que se trata se
lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato. ’

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliqguen aumento del Contrato, el Contratista deberd ampliar en un
CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAIJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o
procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podrd ordenar su
remocién y reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos
provocados por esta causa.

ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO. :

En toda prestacién en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresponda la
Certificacion mensual de avance se procederd conforme a lo que se indica a continuacién:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracion y bajo la supervision de la Inspeccién, efectuara la
medici6n ajustandose a las normas que establezca el PCP.

Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados de Obra,
ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias que pudiera haber
formulado la Inspeccién.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la prestacion hasta la
fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el
total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, su;etos a posterlores
rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicion, se extendera el certificado con los resultados obtenidos por la
Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacién pertinente, o difiriendo para la liquidacién final
el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 642: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

" Salvo distinta estipulaciéon en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de corresponder, SOFSE

retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de
Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedard en poder del Comitente hasta la Recepcion
Definitiva, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegraré al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de emitido el certificado de
liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones,
sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante fa ejecucion de la prestacion, el Contratista podrd sustituir
el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las garantias prevnstas
en el presente pliego.

El Contratista sélo podré hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de la certificacién al mes de que se trate no
resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segun la Curva de Inversidn vigente.
ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.: ‘
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Junto con el certificado,, el Contratista deberé presentar la factura correspondiente, la que se ajustard a la legislacion
vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA {60) dias corridos de la fecha de presentacion,-en
forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos menores, se tomaran estos
ultimos.
Se establece ademds, un plazo de DIEZ (10) dias hébiles que correrén a partir de la presentacién de cada certificado
para su aprobacién. Si dentro de este dltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en
el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso. ’
ARTICULO 672 RECEPCION :

1. Recepcion Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionalmente por la Inspeccidn, ad referéndum de la autoridad competente, cuando se
encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y
procedimientos estaklecidas en el PCP y en el PET.

Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente| autorizado, prestando
conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la gual
correr4 el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el actc o no contestara la invitacién, la que debera notificarse, la
autoridad competente efectuarad por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la
citacién y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademads, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista,
estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos. En caso de incumplimiento por parte del
Contratista, se podré decidir la rescision del Contrato y la ejecucién de los trabajos necesarios para corregir las
observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (12) meses. Durante ese plazo el
Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso
indebido. ' )

3. Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcién Definitiva, que se haré con
las mismas formalidades que la Recepcién Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento
de las instalaciones, la

prestacién quedard recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de |observarse defectos, se
acordaré un plazo para su correccién, a cuya expiracién se efectuara una nueva verificacién del estado v, si en esta
oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra corregirlos con su
propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.
4, Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos individuales de
ejecucién y garantfa, cada una de ellas serd motivo de Recepcién Provisional y Definitiva y devoluci6n de las gara ntfas
correspondientes. .
Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente |para el desarrollo de la
prestacion. '
ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.
La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los saldos que
hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por sy cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le libere o devuelva la parte
proparcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en form
Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los documentos que
lo integran. :

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias continuos o
VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

a inmediata y sin qué’el
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¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones estipuladas en
el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su.caso, del Contrato rehabilitado, sin que se
hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de
rescisién del Contrato sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantia de
cumplimiento del Contrato. .

e) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente por SOFSE.
f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacién

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreard la pérdida de la garantia del cumplimiento del Contrato
por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podrd, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los importes
que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias, etc., originados en tal
rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte
del Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.

SOFSE en caso de rescisién se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faitantes por si o
contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demds sumas que le corresponda
reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato. ‘

2. Toma de posesion

Producida la rescisién, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se
haré inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna especie, los
equipos y materiales necesarios para la continuacién de la prestacién.

Podra también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisién haya sido declarada por
culpa de aquel.

3. Inventario.

E! inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto, no
concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estaréd habilitado para realizarlo, en
cuyo caso enviard al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4. Avalio .

El avallio se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En casc de
disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo
de TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderd que renuncia a ese
derecho y se somete al resultado del avalio que practique el perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacién de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al
Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederd a la
liquidacién de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de
la prestacién que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serdn retirados por el Contratista a su costa, dentro del
término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la notificacién. Si el
Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra
esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liguidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituird un crédito a favor del Contratista,
previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el
Contratista, quedaréd pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacion final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisién del Contrato, o fa mala ejecucién de
los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, el Contratista deberd abonar el saldo que por ese
concepto resulte.

ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista deberd por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen en el
presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pélizas por separado o integrando un solo contrato de

Seguro.
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Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente, como
minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de garantia y el plazo de mantenimiento, e
incluirdn al Comitente como coasegurado o beneficiario, segun corresponda. )

El Contratista entregarda al Comitente los originales de las pdlizas y sus comprobantes de paga. Las pélizas no deberan
tener cldusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del pago de cuotas, si
ja prima de seguro tuviere esa forma de pago. L
En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare.a cubrir los dafios provocados, las diferencias
resultantes deberdn ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia o quiebra
de la aseguradora, €l Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos| los dafios en cuestion,
debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacién contractual,
el Comitente podré en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y
mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. Ei
Comitente deduciré las primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacién de este hecho presente el
Contratista.
Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es responsable de
acuerdo con estos Documentos Contractuales, serd obligacién del Contratista notificar a|los aseguradores sobre
cualquier cuestion o evento que requiera dicha notificacién de acuerdo con las cldusulas aplicables de fas pélizas | .-
correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones
judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos
requerimientos. ) .

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacién, se entenderd que el precio de los seguros se
encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las cansecuencias econémicas
y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podré suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prérroga del programa de
trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mas las eventuales
ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo excedente seran
de exclusiva cuenta y cargo del Contratista. ;.
la falta de contratacién de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal que impidier'a su
ejecucion, no eximird al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan
explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o requerimiento de
incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite en la
celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal
Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubrg los riesgos de trabajo, a
nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las responsabilidades
emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo o como consecuencia |de cualquier accidente o
lesién a cualquier empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccién de Obra.

El seguro que se contrate podrd ademés proveer indemnizacién por cualquier reclamo, jjuicio, costos y costas o
cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesion. -
El contratista debers presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos d
establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad. :
Esta péliza debe establecer especificamente que seré mantenida vigente durante todo el periodo de ejecucién de la
PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados a la misma,
dando la cobertura requerida al personal asignado en cada periodo, y los aseguradores| deberan hacer renuncia
especifica a su derecho de cancelacién.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra,
vigente. ]

1.C. Seguro de accidentes gue cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el PCP, a su
nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida
y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan
producirse como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de
cualquier naturaleza, en relacién con ello.

Trabajo conforme a lo

de acuerdo a la legislacion
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- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra {seguro de Obra) ‘

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista deberd asegurar la Obra y todos los trabajos temporarios,
materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucién del Contrato, con una
péliza denominada "todo riesgo de obra".

 Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos los

subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucién de la Obra o de las obras temporarias, por sus
respectivos derechos o intereses, y deberdn cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las
especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro
mencionado como asegurado queden cubiertos durante el perfodo de ejecucién de la Obra y durante el Periodo de
Garantia hasta la Recepcion Definitiva ..
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, el Comitente sélo liberard de responsabilidad al Contratista
por las pérdidas o daiios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:
I} Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto enemigo extranjero,
guerra civil, revolucion, rebelién, insurreccidn, asonada, ley marcial, conmocién civil, sublevacién, requisicién de
hecho o de destruccidén de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de
derecho.
11} Pérdida o dafios como consecuencia de reaccién nuclear, radlauon nuclear o contaminacion radiactiva en cuanto
no se hallen aseguradas.
El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a partir del
momento en que el COMITENTE lo disponga.
El Seguro de Obra establecerd especificamente que la cobertura otorgada permanecerd vigente durante todo el
periodo de ejecucién y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o subsecuentemente
endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la péliza valor
progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcién Definitiva.
Todos los seguros seran contratados en compaiiias de primera linea y a entera satisfaccion del Comitente.
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podra el
Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere.
En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procederd a la suspension de
ésta, con cargo al Contratista, no abonandose ninglin importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar
a la rescisién del Contrato. »
El Contratista deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nacidn,
donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que haya contratado el seguro. SOFSE,
luego de la evaluacién de dichos informes, podré requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el
plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decision. :
2. Cotizaciones en moneda extranjera.
Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el
importe de las garantias correspondientes se constituird en moneda nacional calculdndolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su constitucién. El importe
de la garantia deberé ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la
cotizacion de la moneda extranjera. ’
ARTICULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecerd, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de redeterminaci6n de
precios aplicable al contrato.

ARTICULO 722 BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonard bomﬂcacnon alguna al Contratista por la terminacién
anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.
ARTICULO 732 SANCIONES
1. Hechos que pueden originar sanciones.
Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de érdenes de servicio dara
lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberén ser progresivas y acumulativas
en proporcién a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.
A tal efecto, podré habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que reflejard las faltas
cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento registrado por éste.
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A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto ori
importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podré incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.
2. Multas

Se impondrén rnultas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

“2018 - Afio del Centenario de

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de ot

mismc o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos
si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa
(0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratistz

el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluirdn
del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.
2.B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contr

multa equivalente a cinco décimos por mil {0,5/00) del monto total del contrato por ce

terminacion de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al
prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluirén en el cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aproba
Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada
si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una muita equiva
MIL (0,10/00) del morito total del contrato por cada dia de paralizacién
2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incy
Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se hara pasible de la aplicacién de multas que p
por mil del monto del contrato segtn la importancia de la infraccion o incumplimiento.
reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacién de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual p
injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
3, Atraso en la entrega de las p6lizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto cont
4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en |3
del monto contractual.
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5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de incumplimiento

contado a partir de su notificacién.
6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del mo
dia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de
monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier conce
ante el Comitente. ‘
Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes corr
deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberd ser|
CUARENTA Y OCHO {48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescision
del saldo de dicha garantia. La percepcién de las multas se haré efectiva ain cuando la 1
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se
retenidos con més un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la §
descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacién.

La aplicacién de penalidades serd independiente de la obligacion del Contratista de i
ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendrén caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o cul
personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicidn expresa en contrario.
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La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la penalidad se
intimard al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas
penalidades. ‘

La aplicacion de penalidades deberd ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.

b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

c) Notificacién del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la presentacién de su
descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10} dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolverd sin otra sustanciacién y notificard
fehacientemente la penalidad aplicada.

~~ 5, Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencién a:

a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad vy la reiteracién de la infraccién.

c) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del objeto del
presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de
dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra
primero, el Contrato se considerara rescindido automdticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios
que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.

6. Tipos de sanciones

- Sin perjuicio de las correspondientes penalidadés contractuales {multas, perdida de garantias, etc.) se aplicaré a los
OFERENTES o ADJUDICATARIOS seguin corresponda las sanciones de: apercibimiento, suspensién e inhabilitacién del
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que. la Autoridad Competente estimase oportuno aumentar la
severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, 0 que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin causas
debidamente fundadas. -

6.2 Reiteracion de infracciones: Serd sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses el que sea pasible de
apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Serd sancionado con suspensién de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro def término de 2 (dos) afios
sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o cualquier otra intimacién
relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspensién de 3 (tres) a 5 {cinco) afios el que, cumplida la suspensién impuesta
por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccién dentro del término de 5 {cinco) afios.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de contratos
distintos al que provocé la sancidn, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrian ser
ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspensién que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO no inscripto
por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las
infracciones reprimidas con suspensién, sera sancionado con inhabilitacién para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.

_ El lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, serd equivalente al de la respectiva suspensién.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado-con suspension de 5 {cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera hechos dolosos,
entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARIO de
ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercién a lo que es falso o
disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinacion.
7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se dara vista
a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones que consideren
pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se
dard nueva vista a los interesados y a la dependencia que intervino en la contratacién, por el término de 10 {diez)
dias, con lo que se tendra por concluido el procedimierito para la resolucién definitiva.
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No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la fecha en la que se
cometid la infraccién. »

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE PROVEEDCRES
DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo tendran efecto con relacién
a los hechos posteriores a la fecha de la sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas sélo alcanzaradn a éstas y a
los miembros del directorio. '

ARTICULO 742 CLAUSIJLA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serad determinante del rechazo sin mas
del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacién, o de la rescisién de pleno derecho del
Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dédiva a fin de que: .

a) funcionarios o empleados piblicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacién o Contrato, hagan
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia
descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
¢) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico con la competencia
descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del Contratista,
directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica. :
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