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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacién, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entenderd por:
SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectda sus
requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, segin los lineamientos de su Reglamento de
Compras y Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regird toda Licitacion
PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicard las condiciones especificas de cada Licitacion.
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas de cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracién formuladas con refacion a la
documentacién licitatoria {en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacion a la
documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas bajo la forma de Unién Transitoria de
Empresas o de Consorcio o de Asociacién que presenta una oferta en una Licitacion.

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia, se
encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define los
aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisidén que examina todas las propuestas
recibidas y aconseja la precalificacién y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente y el rechazo de las
gue, conforme al pliego, resulten no admisibles.
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ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacién a su favor, hasta la
Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecucion
de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la
documentacién fe asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de la
Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las
caracteristicas de la prestacién, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

DiA/S: se entenderdn por dias corridos (salvo expresa indicacion en contrario}.

DIA/S HABIL/ES: se entenderédn por aguellos en los que funcionen las oficinas de la Administracién Publica
Nacional.

CNRT: Comision Nacional de Regulacion del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio del Interfor y Transporte.

SECRETARIA: Secretarfa de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.
ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas
en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Codigo Civil.

No serdn de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico
de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS
Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacién en lo que corresponda la Ley N2 25.551 {COMPRE TRABAJO ARGENTINQ), sus
normas reglamentarias y complementarias.

St durante el desarrollo del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacion o durante la ejecucion del Contrato
u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en
tos diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolverd a favor de lo contenido
en aquel documento que, tratando el tema en cuestion, tenga prioridad de acuerde al orden de prelacién
que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) E! Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3} El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y Sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccién de
Obra.
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7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 v sus maodificaciones. |

9) El Cédigo Civil.

A todos los efectos se considerara:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera esta ultima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en letras,
prevalecerd esta Ultima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC original.

Interpretacién definitiva de las normas: la interpretacién definitiva sobre toda norma en cuestién es
facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 42 JURISDICCION.

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccién de los Tribunales Federales Ordinarios
con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién
territorial. La sola presentacién de la Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualquier Tratado de Promocion y
Proteccion Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccion de Tribunales
Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestién derivada del proceso de
Licitacién, celebracidn, ejecucién y terminacién del contrato de Ejecucién de la Prestacion.

ARTICULO 52 PLAZOS

El cdmputo de los plazos se efectuard contdndose en dias corridos, salvo expresa mencion en contrario
formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de 1a notificacion de la adjudicacidn, emisién de la
Orden de Compra o firma del Contrato, segin se establezca en el PCP.

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOESE de dejar sin efecto toda Licitacién en cualquier etapa del proceso,
sin expresién de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a resarcimiento de
cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacién o la emision de la Orden de Compra solo podra ser anulada por
causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.
Los oferentes deberdn tener capacidad legal para obligarse.

Podrén participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos en el
presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente tratarse
de las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2 19.550 de Sociedades Comerciales y
sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberdn declarar, a los efectos de toda Cotizacién, Compulsa o
Licitacidn, un domicilio especial constituido en el pafs.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera fuere la -
forma juridica adoptada para la presentacion, debera unificarse la personeria por los medios legales
pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comdn quien
debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada
uno de los integrantes en el trdmite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién y suscripcion del
Contrato.
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Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedard obligado ilimitada y solidariamente por
toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacidn de la Oferta, la aceptacién de la
Adjudicacién y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacién y en su
caso, en los poderes acordados al representante comdn

Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultdineamente més de una oferta,
sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas serdn declaradas no
admisibles.

ARTICULO 82 INHABILITACIONES
Na podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracién Pablica Nacional,
Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacién suficiente para
formar la voluntad social.

b} Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de ia Administracion
Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacién, Compulsa de Precios o
Licitacién segin corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y constituir demicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENQS AIRES, en el que serdn vdlidas todas las
comunicaciones gque se le cursen.

Las notificaciones s6lo seran validas si se efectian en algunas de ias siguientes formas:

a) Personaimente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida constancia en las
actuaciones mediante su firma.

b} Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcién dirigido al domicilio constituido.

¢) Por cédula qgue se diligenciara en el domicilio constituido, en forma andloga a lo dispuesto en el Cédigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y serdan validas las actuaciones que en ellos se
cumplan, mientras no medie notificacién fehaciente de su cambio.

ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso en gue dos o més empresas se presenten asociadas en una Cotizacién,

Compulsa o Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a
los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales
o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacidon no podra modificar su integracion y en caso de ser
contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo
expresa autorizacidén del Comitente.

La UTE o Consorcio deberd tener por Estatuto una duracidn superior al tiempo que demande la ejecucién del
contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de
su giro comercial.

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.




“2018 Afio del Centenario de la Reforma Universitaria™
=
L

SOFSE suministra Ginicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran me
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.

La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que
surgen del Pedido de Cotizacion o la Pocumentacién Licitatoria.

ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacién y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion del oferente recoger en el lugar de la
prestacion o servicio toda la informacion complementaria necesaria que permita la optimizacién de su
oferta.

ARTICULO 142 MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA {90) dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de [a Licitacidn mediante la
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La cbligacién del mantenimiento de la Oferta se renovard en forma automatica por periodos de TREINTA
(30} dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos
de DIEZ {10} dias corridos de antelacidn a su vencimiento.

ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dfa y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a Licitacién o
Pedido de Cotizacion.

Salva expresa indicacién en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la SOFSE,
Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas ¢ en lugar distinto al citado precedentemente o
al indicado en el PCP no serdn aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningdn tipo por dicha circunstancia.
ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacién y la informacién en ella contenida es
condicién necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de
requerir a todo Oferente la presentacion de informacién adicional a la que integra el presente articulo y que
se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacidn o documentacién que la que a continuacion se establece o liberar al
Oferente de cumplir con cualguiera de esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a la
Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacién

Toda propuesta gue sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle acabadamente
el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignatra.

B. Solicitud de Admision:

Deberé contener la siguiente informacion:

i) Identificacién fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la propuesta.
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ii) Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompafiando copia certificada y legalizada de poder
con facultades suficientes o documentacion de respaldo que acredite tal cardcter.

iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, debera indicar el
porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 del presente PBC y
rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracion de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i} Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten cardcter de
declaracion jurada.

ii} El Oferente se compromete a actualizar la informacidn presentada cuando se produzcan hechos que asi lo
ameriten.

i) La Comision Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacién presentada y
requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime
necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como disponer la realizacién de inspecciones o
auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin mas tramite.
D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacidn.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del
objeto de la Solicitud de Cotizacion, Compulsa de Precios o Licitacion y de la totalidad de los términos del
presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningln Oferente podra efectuar reclamos fundados en su ignorancia
respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacién de su propuesta o la apertura de la
Licitacién, como tampoco durante la ejecucion del Contrato u Orden de Compra o a la finalizacion del
mismo.

E. Garantia de Oferta

El Oferente deberd acreditar mediante la documentacion pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor gue se establezca en el PCP.

F. Declaracidn Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.

Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracidn jurada indicando no encontrarse incurso en
ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente deberd
adjuntar el original del recibo de adquisicién del mismo. En casc de que la oferta se presente bajo la forma
de Consorcio o UTE serd suficiente la presentacién del comprobante de adquisicion de pliegos por parte de
la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacidn, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en condiciones
de realizar ia prestacidn de conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.
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I. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberdn contemplar en la propuesta un porcentaje
de integracion local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo
establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en
el pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o privadas del exterior,
debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccidon General de Justicia (1GJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o accionistas de
las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en
Argentina.

J. Declaracién sobre litigios pendientes.

El Oferente deberd formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado
Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o
demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos
litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas
A.l Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la Republica
Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando fotocopia autenticada
del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafaran las constancias
correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

¢) Presentar una declaracién que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles y muebles
registrables.

d) Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.
A.2. Persanas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segln corresponda, inscriptos
en el registro u érgano de contralor respectivo con su correspondiente niimero de inscripcion, debiendo
encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera deberd cumplimentar lo establecido en la
Seccién XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccién General de Justicia (1GJ), aceptdndose la presentacion de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos.

c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacion de la siguiente
documentacidn, segln corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada vy
legalizada, en su caso, de la tltima modificacién del Contrato Social donde conste la designacion de el o los
socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacién y su caracter de
individual, conjunta o indistinta.
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ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en
el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacién del consejo
de administracion o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberdn cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segin corresponda.
Ademds, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafiar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en trémite de inscripcidn en su caso,
conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacién
correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b} Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite
ficitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion. '

¢) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos 6rganos
societarios de [as firmas integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacién y la
designacién de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se deberd presentar el
instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo
solicitado.

d} Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al representante comun
que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacidn o
responsabilidad emergente de la presentacidon de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del
mismo.

e} Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unidn
Transitoria de Empresas en formacidn y declaracidon de solidaridad por toda y cualquier obligacion
contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una participacion
minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas las ofertas, la
participacién en los consorcios sclo podra ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial
A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los dltimos DOS (2) ejercicios
anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del dltimo balance
trimestral cerrado, si se encontrase obligade a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesionat de Ciencias Econdmicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberadn estar auditados y
certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigliedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto de
Apertura, presentaran el Gltimo ejercicio cerrado y aprohado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que resulten cerrados y
emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la
capacidad econdmica financiera sobre [a base de éstos.




En el caso de presentarse DOS (2) o mds empresas integradas en un Consorcio o Unién Transﬂ%}ﬁ
Empresas, los citados estados contables deberdn presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberdn presentar un Estado de Situacion Patrimonial para cada uno de los DOS (2}
Gltimos afios calendaric anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas
profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con dictamen de Contador Piblico
independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos
que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales,

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta con referencias bancarias y
comerciales o némina de los establecimienios que puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucion de
la prestacion.

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.
A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.

Presentacidn de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacién en los altimos DIEZ
(10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto por cada
factura realizada en el periodo anual considerado.,

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentard el detalle de aquel afio en el que hubiera registrado la
mayor facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los dltimos
diez (10) afios.

Deberd presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de
una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a
la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en los ultimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacidn las prestaciones deberan
encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto.

De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma indubitable:
- La identificacién de la prestacion, el lugar de emplazamients y Comitente.
— lafecha de inicio de los trabajos.
- lafecha de Recepcidn Provisoria y la fecha de Recepcion Definitiva.
- La participacion que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje, subcontrato, etc.)

- lLas caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan encuadrar su Naturaleza y
Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacion.

- El monto en que fuera contratada inicialmente [a prestacion y sus sucesivas modificaciones o
Redeterminaciones del precio..

— La satisfaccion del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberdn acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los Comitentes
que avalen los datos indicados.

oot
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Las prestaciones serdn consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita cuando
revistan las caracterfsticas de ejecucién indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacién de experiencia
en una o mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, |a experiencia en una determinada complejidad técnica podra ser
acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la previa
autorizacion expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompafiara un
documento que acredite el compromiso y los antecedentes gue permitan acreditar experiencia en la materia
técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacién adicional del Subcontratista durante
el proceso de evaluacion de ofertas.

Las prestaciones serdn consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucidn superior al indicade en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcidn provisoria
restados aquellos meses que la prestacion se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacién de
los factores que indique el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compramisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a la
fecha del Hamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos senalados
en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Pablicas.

Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacidn que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Piblicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificandose en el mismo, la capacidad
minima de Contratacién y/o Ejecucion indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerde a lo que determine el PCP, se aceptard la documentacidn
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que no
existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si
resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacion del Profesional. Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacién del profesional
nominado.

El profesional que se propone deherd contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente experiencia
minima en la profesion, de acuerdo a o que especifigque el PCP, y haberse desempefado en obra/s de
naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacidon, nominando al personal clave
y acompafiando esa nominacion con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de
participacion del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucién de la prestacidn,
identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y
localizacidn actual; en los casos que corresponda.
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El Oferente podrd comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el comproml’sz@ de

alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacién que afiance el cumplimiento de esos
compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacién quedard a exclusiva resclucion de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacion y documentacién adicionat de los equipos e
incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por
cuenta del Oferente.

El PCP podré establecer un listado de equipo minimo que deberd comprometer el Oferente.
H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccién de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacién o de equipamiento a instalar
como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avance fisico previsto para
la prestacién en el tiempo vy el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el contrato.

B. Curva de Inversion.

Detalle de la certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la metodologia con la cual
ejecutara la prestacidn y las soluciones técnicas gue propone, todo lo cual deberd estar encuadrado en lo
indicado por la documentacion licitatoria.

Deberd incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad de
los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene,
conservacidn del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y
transedntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, asi como
con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren
incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprendera la definicion de la modalidad operativa para la ejecucidn de las
obras sin la interrupcién del servicio de transporte ferroviario del objeto de fa Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberdn hacer un detalle completo de las
mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la documentacion
licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuird a la evaluacidn de la capacidad técnica del Oferente para la ejecucion
de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologfas de trabajo
distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas Gltimas no se ajusten a la normativa del contrato o
cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en
tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econémica.

f‘:{ o
. L
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El Oferente formalizara su oferta econdmica mediante nota en la cual se indicard la misma en nimero y
letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que 1a cotizacion debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de contratarse
independientemente o bien que parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de
certificacion o pago segln los rubros que componen el objeto contractual, se procederd a discriminar en este
documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta econdmica.

En el caso de que el PCP admita la presentacién de variantes, descuentos o alternativas a la oferta basica, el
Oferente también deberd denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econédmica serd detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacién de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicidn, el cémputo v el precio unitario
de cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

Ef Formulario de Planilla de Cotizacion de la Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se determine en
el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indigue cantidades para cada item, estas serdn
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de
los item que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacidon gue se contrata. En este
tipo de contratacicnes, el cémputo de cantidades por item serd al solo efecto de determinar el avance en la
completitud del item a los efectos de su certificacion parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en
cualquier instancia el computo del ftem de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos
de que la certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado.

C. Analisis de Precios.

La composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacién de la Oferta sera
detallada indicando la incidencia del costo de operacion de equipos, manc de obra, materiales, gastos
generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Maber adquirido el Pliego correspondiente.

b} No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Artfculo 10%; ni encontrarse en situacién de
litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

¢) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacidn para quienes la hayan formulado.
d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacidon y documentacidn establecida en el Articulo 16° del
presente Pliego, a satisfaccién de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacidn licitatoria sin presentar desviaciones,
condicicnamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que
impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de los trabajos en
las condiciones previstas, en particular:




1) Referencias adecuadas y situacién econdmica financiera general que permitan concluir a“MU
SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacién objeto S

2) indices de Solvencia {Activos Totales / Pasivos Totales) e Indices de Liquidez {Activos Corrientes /
Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP; segin
los ultimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos {Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito
superiores a lo indicado en el PCP.

4} Ejecucidn en los dltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccién superior al
valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los tltimos DIEZ {10) afios de
naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los tltimos DIEZ (10) afios de
naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser fas mismas o distintas
que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consoarcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberdn acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en
los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.g.3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 y 17.1.g.6 del presente Pliego
podréan ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente,
cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar como minimo un cumplimiento del requisito
equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacién porcentual en el Consorcio ¢ UTE.

b) Los Oferentes podrdn complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola
evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segtn la clausula
17.1.g.7. no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacion sumada en la
sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%). ‘

ARTICULO 182 GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 {CINCO) % del total ofertado).

b} de Cumplimiento de Contrato. (10 {DIEZ % del monto del mismo)
c) de impugnacion, solo si el PCP lo establece.

ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de una
garantfa a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA ({90}
dias a contar de la fecha de presentacién de las propuestas.

ARTICULO 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segln se requiera en
el PCP.

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacidn Argentina, a la orden de SOFSE.
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2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, fiso v llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
divisién y excusién en los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.

3) Poliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso y Hano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de
excusion previa del obligado.

4} Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.)
5) Cheque certificado

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las
modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocery aceptar.

El proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de
la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafifa con la que se haya
asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que deber3
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas hébiles de notificada la decisién.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo gque se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovari
automadticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacién de DIEZ (10) dias corridas al vencimiento de dicho plazo.

la garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa (nica” y 2) de “etapa multiple”.
ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevara como tnicas leyendas las
siguientes: denominacién de la prestacion a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitacion;
identificacién del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

Ei licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23¢ LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.
Las propuestas estaran contenidas en dos o méas sobres cerrados, de acuerdo a lo gue se indigque en el PCP.

E} licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 24¢ APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSEy a
lo que se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de oferta debidamente
suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacién de fa garantia de
mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procederad a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econdmica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado,




porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de
corresponder.

Al proceder a fa apertura de los Sobres se podré solicitar la subsanacion de defectos formales a los Oferentes
por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de desestimacidén de la Oferta,
siempre que no implique la modificacién de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en
modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 252 DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacidn de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de las
propuestas resultara inhabil, aquella se trasladaré a la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N2 1y del Sobre N2 2 segun
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacién, los duplicados de las
propuestas abiertas serdn exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan
examinarlas. Cumplido el mismo, se declararg concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedaran
reservadas para su evaluacién. Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacion al
Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas
Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 272 OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacion de la vista, los proponentes cuyas ofertas hayan
sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma clara y
precisa y serdn presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido,
serd giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizard antes de elevarlo al
Directorio, quien resolvera en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no serdn de aplicacion en relacién al Sobre N2 2 en su caso, respecto
de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N2 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacidn, asi como el criterio de seleccidn de la adjudicataria se realizard de conformidad a lo
previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dard intervencion
a la Comisidén Evaluadora, que procederd a examinarlas y podrad requerir de los proponentes cualquier
informacién complementaria, aclaraciones 0 subsanacién de defectos formales que considere necesarias,
siempre que no impliquen la modificacién de los elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno
el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberdn dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido
se tendrd por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa mditiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre Ne1
procedera a realizar el Acta de Calificacién, la que sera notificada a todos los proponentes, fijandose en el
mismo acto la fecha de apertura del Sobre N¥ 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacién del Acta'de Calificacidn, los Oferentes podran
formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran consideradas, si correspondiere, por
SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N2 2, la Comisién Evaluadora emitird el correspondiente
Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.
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ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de empate de las Propuestas, segin el criterio de evaluacion previsto en el PCP, SOFSE podra
requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION.

Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora deberd emitir Dictamen de Evaluacion de las propuestas, de
conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderd la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a)} A todos los proponentes gue no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa miiltiple.
b} A los que no resuiten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquelios que o hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, Ia devolucién o desafectacion de la garantfa no tendrd

—
fugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucidn de la garantia de cumplimiento del contrato

en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 322 ADJUDICACION

La Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacidn para que, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto sera notificado fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a fa Notificacidn de la Adjudicacién del Contrato, los
Oferentes pedran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccion consignada en el PCP,

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulade impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcion del contrato, en cuyo caso lo
comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes. ~—

Podré adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.
ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10} dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion, el Adjudicatario deberd
presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar” segun lo establece la Resolucidn General N2 135 del 8 de mayo de 1998
de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en la érbita
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Piblico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.RT.) y
pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de [a Licitacidn,
junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formularic N2 831-AFIP {APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del ditimo trimestre.36.4.
Copia del Formulario N2 731-AFIP ¢ certificacion emitida por Contador Publico con firma Legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del titimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE o
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Consorcio deberd acreditar su inscripcién en la Inspeccién General de Justicia y/u organismo equivglen
como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinat@=#~
revocacién de la adjudicacidon con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptard la presentacién de la documentacién equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de gque no existiera, se
analizard cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcién a la presentacion.

St el Adjudicatarioc no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la garantia de mantenimiento de
oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva
adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento mediante una
garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliego, por el DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de cumplimiento del
contrato, el Comitente podra rescindirfo, en cuyo caso el contratista perderd la garantia de mantenimiento
de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones
atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento def contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a} El presente pliego;
b} EIPCP;
¢) Los planosy planiilas de la licitacién;
El PET;
Las circulares con consulta y sin consulta;
f) El presupuesto de la prestacién cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;
g) Lla propuesta;
h) Elacto de adjudicacion.
i} Los partes diarios de obra.
2) Se considerard documentacién accesoria, la que se indica a continuacién:
a} Laorden de inicio de los trabajos;
b) Elacta de inicio;
c) Elplany diagrama de ejecucién de la prestacidon aprobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;
e) Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g) Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o quien
este determine.
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ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonara el
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar también la parte del
Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago
resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato, aquél estad
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicifio, el que debera
constituirse en la jurisdiccidn establecida en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionard el Acta de inicio. —
En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico cdmputo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dias corridos,
salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacién de SOFSE-
efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labrarédn la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que
se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los plazos fijados en el
contratoe.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le establece,
SOFSE tendrd derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perdera la garantia de
cumplimiento del Contrato y responderd por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera
este derecho, el plazo de ejecucidn de Obra se computard automaticamente a partir de la fecha de
vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentacidn
del Contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada en el Articulo 352),

ARTICULO 412 PLANOS.

El Contratista prepararad todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregarad al Comitente dos
copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite para su uso y
entregarda al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacién en perfecto estado,
acompafiando ademds el soporte magnético.

ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccién de un
obrador, deberd previamente someter a la aprobacion del Comitente su proyecto de Obrador y ajustara sus
instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel, el mismo contendra la informacion
que SOFSE determinara para cada Licitacion en el PCP.

ARTICULO 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efectlie trabajos o servicios
en zona de operaciones de SOFSE, deberd entregar al Comitente, su prog de trabaj :




horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria vy toda m{orma’(fl’c;fnj
que sobre el particular resulte oportuna. R

El Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras, para
evitar la intrusidn de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y materiales
afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo
relativo al servicio de prevencidn de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de
terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o
de combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccion de depdsitos, galpones, tinglados u otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
previa a su construccién deberd requerir a SOFSE la autorizacion correspondiente adjuntando un acabado
detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacidn y toda documentacion pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 432 y en el presente Articula, el Contratista deberd disponer de
una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccidn citada en ef presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacién escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccién, sobre su instalacion y
mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a su cargo el alumbrado y la
provisidn y distribucion de agua.

A la terminacidn de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido contrario, toda construccién
auxiliar serd demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante la
contratacién y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacidn objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la gestion y
su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econdmico y financiero.

SOFSE no serd responsable ante terceros por las ohligaciones que asume o debiera asumir el Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien deberé agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido
en el presente pliego.

E! Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indigue la Inspeccion, para
evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspeccién
destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de
maniobras del Obrador, de la accidn de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran,
serd responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcidon Provisional y durante la ejecucidn de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantfa.
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A tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de seguros por respensabilidad civil afectada a la
Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aguellos conceptos
sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de la prestacién y serd responsable por fas multas y resarcimientos a que
dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacidén de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que se le fije, y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias
determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO {15%) del
CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerard rescindido automaticamente y sujeto a fas
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS

A pedido del Contratista, SOFSE podrd acordar prorrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucidn de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo
de la prestacién.;

3} casos fortuitos o Imprevistos.

4} falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de
causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de cardcter general;
7} por siniestro;
8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberdn presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA (30) dias
corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas en
consideracién.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de
Ja demora le sea imputable, sin necesidad de fa presentacién previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga se efectuardn los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacion mensual Preliminar y la Curva y
Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, medificAndolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho que origind [a prérroga y se someteran a la aprobacion del Comitente.

ARTICULO 472 SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podrd suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
camunicando ai Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicion de
la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al
contrato cuando:
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a) Asi se requiera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolides. ,

i i

b) Exista estado de guerra, de conmocidn interior o de grave alteracién del orden piblico, que impidanTa
normal ejecucién de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y solicitar
la suspensién del plazo de ejecucién aln en casos que se trate de hechos de pablica notoriedad.

Si al término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacién econdémico ~ financiera resultante del contrato, SOFSE vy el
Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrioc de esa ecuacion,
celebrando el pertinente convenio, al que le serdn aplicables las normas del presente Pliego en todos los
aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista deberd reunir los requisitos de aptitud, formacion,
experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse habilitado profesionaimente para ejercer la
misma.

El reemplazo del Representante Técnico sélo podrd proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado por el
Contratista para recibir érdenes de la Inspeccidn, notificarse de Ordenes de Servicio y dartes cumplimiento.
La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista reguerido por la
documentacidn licitatoria serd permanente durante la ejecucién de los trabajos, salvo criterio distinto en el
PCP.

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al Contratista cuales
son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cuales estan
autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de Inspeccion.

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y o6rdenes impartidas por la Inspeccion. La
inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, haran
pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las 6rdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique,
serdn cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente,
que la Inspeccion guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio deberad ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias habiles del
requerimiento de la Inspeccidn. Su negativa lo hard pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara.

SOFSE podra ademds, mandar a ejecutar en cuaiguier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo
de reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
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AGn cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccién de
Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le
asisten para observar la orden recibida. No se considerardn como observadas las érdenes de servicio cuando
ai hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacién.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedard obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirad de la obligacién de
cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 512 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serdn cronolégicamente consignadas por escrito
en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardaré en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberén ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dfas corridos de producido el hecho que fas motive. El Contratista
debera fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15} dfas
corridos a partir de la presentacién del reclamo y/u observacién formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde consten los trabajos
ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climaéticas, de acuerdo a las
instrucciones que se le impartan

ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacién de la Obra y
respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la ejecucion y
conservacién de la misma hasta la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacidn técnica, tiene la obligacion de sefialarlo a la
Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de-considerarlo pertinente, indicaréd al Contratista que se
efectien las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar
para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencién
expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de realizarios ni le da derecho al pago
de adicional alguno.

ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonard a todo su persconal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las obligaciones
fegales 0 emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado
mensual estard condicionado a la presentacion conjunta, por el Contratista, de los comprobantes de
depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los
trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara derecho a éste a
reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal debera ser iddoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra exigir el
cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.
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indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente. =
ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite
para su buena marcha y no podré utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacién contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la
prestacidn y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o por la demora en
terminarlos.

ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del Comitente. Para los
elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los talleres
donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a més de 100 kilémetros del lugar de la Obra, el Contratista
debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor calidad y tendran
las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion dei Contrato o las exigidas por la
Inspeccién. Cuando se prescriba que algiin material deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se
entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales
que sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras de los
materiales que la Inspeccién determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados por e} Contratista a
su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado
cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual gue aquélios de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados por el Contratista, estando
a su cargo los gastos a [os que los trabajos de sustitucion dieran fugar.

El Comitente podré hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los
materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., serén facilitados y costeados por el Contratista. Este ademads, pagara cualquier ensayo o
analisis fisico, quimico o mecénico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin
material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOQSOS.
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Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el Contratista lo
corregira si es posible o, en caso contrario, deberd rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacion de plazo.

Ef Comitente establecera cudndo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccion
realizarse a satisfaccién.

ARTICULO 60¢ VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podrd ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de fos mismos. Si
tos defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista.
En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar
las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion; transcurrido ese plazo,
dichos trabajos podrén ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su
importe del fondo de reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicars la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la -
prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cadigo Civil.

ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media [a autorizacién previa de SOFSE v
la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones con relacién
al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no
exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia
de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION
1. PLAZO.

La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Contrato y en las
prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por causas
no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la multa correspondiente,

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del Plan de Trabajos, previa intimacién a
regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se preve en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran
terminados en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicard la multa por incumplimiento de plazo
parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48} horas del
comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el
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Contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originare
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verificar la correccion de su ejecucion. e

4, CONTROL DE PLAZOS.
a) Actualizacién del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5} dias habiles contados desde el Inicio de la
prestacién el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacién la actualizacion del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constardn los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos
de ejecucidn de todas las actividades relativas a las prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista debera presentar también a la Inspeccion para
su aprobacién una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversién o con una frecuencia
menor, si ocurrieran hechos gue asi lo hicieran necesario o si asf lo solicitara la Inspeccion.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrard los avances reales de cada actividad y efectos de tales avances
sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades y
cualquier modificacidn aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podra aplicar
las respectivas sanciones.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la Inspeccion no modificard de manera alguna las obligaciones del
Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podré prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacion o cualguier otra
causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacién o una de sus etapas en la Fecha
Prevista de Terminacién, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinard si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacin y por cuénto tiempo, dentro de los
TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los efectos
de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacion de respaldo. Si el
Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacién no serd considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacion.

El Contratista adecuard su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u horas
inhébiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hara a su exclusiva costa e informara a la
Inspeccién con antelaciéon suficiente.

¢) Aceleracién.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista de Terminacion, la
Inspeccién deberd solicitar al Contratista propuestas con indicacidn de precios para conseguir la necesaria
aceleracién en la ejecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacidn serd modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucién de los trabajos,
ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.

£l Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier actividad relativa
a la prestacidn.

e) Reuniones de Administracién.

._,@;,{f’
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Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de
administracién. El objetivo de dichas reuniones sers revisar |a programacion de los trabajos pendientes ¥
resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de o tratado en las reuniones de administracién y suministrar copias
del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el Inspector
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las
medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista deberd avisar al Inspector io antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las la prestacién.

El inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futuros en el Precio del Contrato y Ia Fecha de Terminacién. El Contratista debers proporcionar
dicha estimacion a la brevedad posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacion y consideracién de propuestas acerca de
la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de
los participantes en ef trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en ef Contrato, su precio debera ser previamente convenido
con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes
a trabajos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren
producido desde fa fecha de la Licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo, el
precio serd propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo tra bajo.

Alin en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccidn, dejando a salvo sus derechos.
En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o
reparos de la Inspeccién, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia
administrativa o judicial.

A este (ltimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se
trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumento del Contrato, el Contratista debera ampliar
en un CINCO POR CIENTO (5%} de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales
especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al
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mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podra ordenar su remocion y reconstruccion

de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta
causa.

ARTICULO 63 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

i #
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrén ser rechazados, aunque ?&e\éen de_+

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresponda la
Certificacién mensual de avance se procederd conforme a lo que se indica a continuacion:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la Inspeccion,
efectuard la medicién ajustandose a las normas que establezca el PCP.

Conformada fa mensura por la Inspeccién, el Contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados de
Obra, ajustdndose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias que
pudiera haber formulado la Inspeccidn.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la prestacion
hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liguidacién final y ésta sea aprobada por la autoridad
competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicidn, se extendera el certificado con los resultados obtenidos
por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, [a rectificacion pertinente, o difiriendo para la
liguidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 642: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizardn sin perjuicio de la
garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo guedard en poder del
Comitente hasta la Recepcién Definitiva, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer
frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30} dias corridos de emitido el
certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por
reparaciones, sanciones no percibidas ¢ en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la prestacion, el Contratista podrd
sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las
garantias previstas en el presente pliego.

Ef Contratista sélo podré hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacion al mes de que se
trate o resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segin la Curva de
Inversion vigente.

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado, el Contratista deberd presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a fa
legislacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.
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El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA {60) dias corridos de la fecha de
presentacion, en forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos Gltimos.

Se establece ademds, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de la presentacién de cada
certificado para su aprobacién. Si dentro de este tltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el
pago comenzara en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 672 RECEPCION
1. Recepcidn Provisoria.

La prestacién serd recibida provisionalmente por a Inspeccién, ad referéndum de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas y procedimientos establecidos en el PCP y en el PET.

Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la
cual correrd el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la que deberd
notificarse, la autoridad competente efectuard por siy ante Ia presencia de testigos, esa diligencia, dejando
constancia de la citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignardn, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescisién del Contrato y la ejecucion de los
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE {12) meses. Durante ese
plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre gue ellos no
sean consecuencia del uso indebido.,

3. Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantfa, se efectuard una inspeccién para realizar i3 Recepcion Definitiva, que se
hara con las mismas formalidades que la Recepcién Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto
funcionamiento de las instalaciones, la prestacién quedard recibida definitivamente, dejéndose constancia
en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccién, a cuya expiracion se
efectuara una nueva verificacién del estado y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los
trabajos, quedard efectuada la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos
individuales de ejecucidn y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcién Provisional y Definitiva y
devolucion de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo
de ta prestacion.

ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos ¢ los
saldos que hubiere de estos importes le serdn devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcidn
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En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le libere o devuelva la
parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.
1. Causas de rescisidn

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a su vencimiento, en forma inmediata y sin que
el Contratista tenga derecho a indemnizacidn alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y fos
documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ {10) dias
continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por
SOFSE;

¢} Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacion.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia 0 incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, sin
que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra
considerarla causal de rescisién del Contrato sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial, con
pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma havya sido autorizada previamente
por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarrearé la pérdida de la garantia del cumplimiento del
Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podrd, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los
importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias,
etc., originados en tal rescisién o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de
consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que
estime pertinente.

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por
si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas que le
corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesion

Producida la rescision, el Comitente tomara posesién inmediata, en el estado en que se encuentre, a cuyo
efecto se hard inventario y avalto de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas
correspondientes.

El Comitente tomard, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacion.

Podra también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo ef Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescision haya sido declarada
por culpa de aquel.

3. Inventario.
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El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto,
no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviard al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4. Avaluo

El avallo se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos, el Comitente dispondr que el diferendo se resuelva por fa via judicial. Si dentro
del plazo de TRES (3) dfas habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderéd que
renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalio que practique el perito nombrado por el
Comitente.

5. Liquidacidn de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con
arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo.
Asimismo procederd a la liquidacién de los importes de los materiales Y equipos inventariados que sean
indispensables para la continuacion de la prestacién que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su costa, dentro
del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE {15) dfas corridos siguientes a la
notificacion. Si ef Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podrda hacer retirar y
depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aguél.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto [os terminados como los
inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituird un crédito a favor del
Contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere
sido causada por el Contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacién final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la
rescision del Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las
sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al
Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resuite.

ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros gue se establecen
en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pélizas por separado o integrando un solo
contrato de seguro.

Todos los seguros deberdn ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente,
como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de garantia y el plazo de
mantenimiento, e incluiran al Comitente como coasegurado o beneficiario, segtin corresponda.

El Contratista entregard al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago. Las polizas no
deberan tener cldusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del
. pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las diferencias
resultantes deberdn ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia
0 guiebra de la aseguradora, el Contratista deber afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios
en cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacion
contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera
ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas
por el Contratista. El Comitente deducira fas primas asi desembolsadas de! primer certificado que a
continuacidn de este hecho presente el Contratista.




Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contra\sia__gsﬂ
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obligacion del Contratista notificara1os
aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera dicha notificacion de acuerdo con las cldusulas
aplicables de las podlizas correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de cualguier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacién, se entenderad que el precio de los
seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
econémicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prorroga del
programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucidn del Contrato supere el plazo contractual original mas las eventuales
ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo
excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacién de Seguros o su extincion por falta de pago, o cualquier otra causal que impidiera su
ejecucién, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que
surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacion previa o requerimiento
de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcién.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite en
la celebracién del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los riesgos de
trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las
responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo 0 como consecuencia
de cualquier accidente o lesidn a cualquier empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del
Comitente y de la Inspeccion de Obra.

El seguro que se contrate podrd ademds proveer indemnizacién por cualquier reclamo, juicio, costos y costas
o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesion.

El contratista deberd presentar el Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme
a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Fsta pdliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de
ejecucién de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentemente
endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada periodo, y los
aseguradores deberdn hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacién. |

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a la
legislacidn vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el
PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta cubierto
por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucidn y mantenimiento de las Obras; y
por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.
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- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador.
1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debers asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucion del
Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra®.

Estos seguros deberdn ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos los
subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucion de la Obra o de las obras temporarias, por sus
respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto
fas especificadas como exclusiones aceptahles, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier
otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucion de la Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recepcidn Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la péliza, el Comitente sélo fiberara de responsabilidad al
Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de Ias siguientes exclusiones aceptables:

I) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto enemigo
extranjero, guerra civil, revolucion, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial, conmocién civil, sublevacion,
requisicion de hecho o de destruccion de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, provincial o
municipal de hecho o de derecho.

1} Pérdida o dafios como consecuencia de reaccién nuclear, radiacién nuclear o contaminacién radiactiva en
cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal gue permita ampliaciones a partir
del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecerd vigente durante
todo el perfodo de ejecucién y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista deberd asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la poliza
valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcidn
Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccién del Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podré
el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta
situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se
procedera a la suspension de ésta, con cargo al Contratista, no abonandose ningan importe en concepto de
certificados; pudiéndose inclusive llegar a Ia rescisién del Contrato.

El Contratista debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafifa con la que haya
contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podrd requerir el cambio de
aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisién.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualguier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en moneda nacional calculdndolas al
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su
constitucion. El importe de la garantia deberd ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al
diez por ciento (10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS




ARTICULO 722 BONIFICACIONES

Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonard bonificacién alguna al Contratista por la
terminacidn anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 732 SANCIONES
1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de drdenes de servicio
dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberdn ser progresivas y
acumulativas en proporcién a los incumplimientos preducidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que reflejara las
faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medirad el grado de incumplimiento registrado por
éste.

A los efectos del cédlculo de las multas, se entenderd por monto del Contrato al monto original del mismo
mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.
2. Multas
Se impondrdn multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

la imposicién de las penalidades establecidas en este Articuio, no impide la aplicacion de otras que
estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacidn de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicarda una multa de cinco
décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a fener por
prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a aguella. Solo se incluirdn en el
cédmputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contractual se le
aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de
atraso en la terminacién de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluirdn en el cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacidn de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacion

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes
de Servicio emanadas de la Inspeccidn de Obra, se hard pasible de la aplicacién de multas que podrdn variar
del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segln la importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas
multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién o incumplimiento.
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Las infracciones y la cuantificacién de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
3. Atraso en la entrega de las pélizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via publica: 0,10
por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacién.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual
por cada dia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada Ia
sancioén, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualguier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

St los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta debera ser repuesta
dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisidn
del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcién de las multas se hard efectiva aun
cuando la resolucién que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto
fa sancion, se devolveran los importes retenidos con més un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacién.

La aplicacion de penalidades serd independiente de la obligacién del Contratista de indemnizar los perjuicios
ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizada por la misma SOFSE,

Las infracciones tendrdn cardcter objetivo y se configurardn con prescindencia del dolo o culpa del
Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicién expresa en contrario.

La aplicacidon de la penalidad no eximirad al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacion de penalidades deberd ajustarse al siguiente procedimiento:
a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio 0 a causa de una presentacion.
b} Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢} Notificacién del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la presentacion
de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d} Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resclvers sin otra sustanciacion y notificars
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.
Las penalidades se graduarén en atencién a:

a) El grado de afectacidn al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracién de la infraccién.
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¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento 3‘@}}0&3\]&6 e
del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera
la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del
Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerara rescindido automdticamente y sujeto a las

reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d} El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.
6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantfas, etc.) se
aplicard a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segdn corresponda las sanciones de: apercibimiento,
suspension e inhabilitacién del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera
de elias.

6.1 Apercibimiento: Sera sancionado con apercibimiento:
a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o gue no cumpliera sus obligaciones contractuales sin causas
debidamente fundadas.

6.2 Reiteracién de infracciones: Serd sancionado con suspensién de hasta 12 {doce) meses el que sea pasible
de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Serd sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del término de 2
{dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o cualquier otra
intimacidn relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspensién de 3 {tres) a 5 (cinco) afios el que, cumplida la suspension
impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccién dentro del término de 5
(cinco) afios.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provocd la sancién, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 {diez) afios.

6.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspensién que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO no
inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que
incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspensidn, sera sancionado con inhabilitacion para
inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE.

El tapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, serd equivalente al de la respectiva
suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspensién de 5 (cinco} a 10 (diez) afios el que cometiera hechos
dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencién del OFERENTE o
ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por
asercion a lo que es falso o disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o
magquinacién.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resclver se
dara vista a los interesados por el término de 10 {diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones
que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba,
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luego de producida ésta, se dard nueva vista a los interesados y a fa dependencia que intervino en la
contratacion, por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendrd por concluido el procedimiento para la
resofucion definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la fecha en la
que se cometid la infraccién.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzardn a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendrdn efecto con relacién a los hechos posteriores a la fecha de Ia sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anénimas sélo alcanzaran a
éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd determinante del
rechazo sin més del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacién, o de la rescisién de
pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacién o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b} o para que hagan valer 1a influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

¢} cualguier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado pGblico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, va sea como representantes, administradores, socios, mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o
juridica.




