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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacidn, a ser efectuada por QPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.

A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectGa
sus requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segln los lineamientos de Su._
Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacidn que se indique en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regird toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicaré las condiciones especificas de cada Licitacién.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicard las condiciones técnicas especificas de cada
Licitacion _

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracidn formuladas con relacién
a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacidn a la
documentacidn licitatoria.

COMITENTE: QOperadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas juridicas bajo la forma de Unidn
Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacion que presenta una oferta en una Licitacion.
OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia,
se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.
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OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos
los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta. ' p
ADIUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacion a favor de uno de los OFE_F; NTES
COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que examina todas fas
propuestas recibidas y aconseja la precalificacidn y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente y el
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacién a su favor, hasta
la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.
SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacién del COMITENTE).
INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demds funciones que la
documentacién le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones chjetos de
la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las
caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacién en contrario).

DiA/S HABIL/ES: se entenderdn por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administracion
Puablica Nacional.

CNRT: Comisién Nacionat de Regulacion del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las disposiciones
previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Cédigo Civil.

No seran de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen
juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. {SOCIEDADES DEL
ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, serd de aplicacién en lo que corresponda la Ley N2 25551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias vy complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacidn o durante la ejecucién del
Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado
o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a
favor de lo contenido en aguel documento que, tratando el tema en cuestidn, tenga prioridad de
acuerdo al orden de prelacion que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

8} El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9} El Codigo Civil.

A todos los efectos se considerara:

Planos: en casc de discrepancias entre la dimensidn apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecerd esta tltima.
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Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nlmeros y la expresada en letras,
prevalecerd esta tltima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacién, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC
original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacién definitiva sobre toda norma en cuestién es
facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 42 JURISDICCION.

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina v a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualguier otro fuero o
jurisdiccidn territorial. La sola presentacién de la Oferta implica la aceptacién de esta jurisdiccidn.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualquier Tratado de Promocién y
Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar [a Jurisdiccién de
Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestién derivada
del proceso de Licitacién, celebracién, ejecucién y terminacién del contrato de Ejecucidén de la
Prestacién.

ARTICULO 52 PLAZOS

El computo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa mencidn en contrario
formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacion, emisién
de fa Orden de Compra o firma del Contrato, seglin se establezca en el PCP,

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacién en cualquier etapa del
proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a
resarcimiento de cualguier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacién o la emisién de la Orden de Compra solo podra ser anulada
por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos
en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberdn indefectiblemente
tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2 18.550 de Sociedades
Comerciales y sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberdn declarar, a los efectos de toda
Cotizacién, Compulsa o Licitacién, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera fuere la
forma juridica adoptada para la presentacién, deberd unificarse la personeria por los medios legales
pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun
guien debe contar con poder especial y facultades suficlentes para actuar, obligar y responsabilizar a.
todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién
y suscripcion delf Contrato.

Cada uno de los Oferentes 0 en su caso de los integrantes quedard obligado ilimitada vy solidariamente
por toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta, la
aceptacidn de la Adjudicacién y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de
presentacion y en su caso, en los poderes acordados al representante comun

Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultdneamente mas de una
oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas serdn
declaradas no admisibles.

ARTICULO 82 INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionartos y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracidn Pdblica Nacional,
Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacidn suficiente para
formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacidn.
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c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriocres a la fecha de presen’fa'cson A
de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organ:smo de la 7

Administracién Pablica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del trémite del Pedido de Cotizacidén, Compulsa de Precios o
Licitacién segln corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran vilidas todas las
comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones s0lo seran validas si se efectian en algunas de las siguientes formas:

a} Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejindose debida constancia en
las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcidn dirigido al domicilio
constituido.

c} Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma anéloga a lo dispuesto en el
Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacidn.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y serén validas las actuaciones que en ellos
se cumplan, mientras no medie notificacidn fehaciente de su cambio.

ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacién,

Compulsa ¢ Licitacién, deberdn hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de
Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacion no podrd madificar su integracion y en caso de ser
contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato,
salvo expresa autorizacidn del Comitente.

La UTE o Consorcio deberd tener por Estatuto una duracidn superior al tiempo que demande la
ejecucion del contrato, incluide el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.

Cuando tal documentacién incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero cardcter
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.

La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones
qgue surgen del Pedido de Cotizacidn o la Documentacidén Licitatoria.

ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademads de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacién y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacién del oferente recoger en el lugar de la
prestacion o servicio toda la informacién complementaria necesaria que permita la optimizacién de su
oferta.

ARTICULO 142 MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan cbligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA {90} dias corridos
contados desde fa fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacién mediante la
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacién def mantenimiento de la Oferta se renovard en forma automatica por periodos de TREINTA
(30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no
menos de DIEZ {10) dias corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora gue se fije en el PCP o en &l respectivo !Eamado a Licitacion o
Pedido de Cotizacidn,

Salvo expresa indicacién en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la
SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires., Argentina
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tas propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningun tipo por dicha circunstancia.
ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacidn v la informacidn en ella contenida
es condicidn necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicic de ello, SOFSE se reserva el
derecho de requerir a todo Oferente la presentacién de informacion adicional a la que integra el
presente articulo y que se considere necesaria para determinar la admisibilidad de 1a oferta.

El PCP podra agregar mas informacion o documentacién gue la que a continuacidn se establece o liberar
al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacidn, si no resultan aplicables a la
Licitacian.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacion

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que. detalle
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admision:

Debera contener la siguiente informacion:

i} Identificacion fehaciente de la Licitacién en los que se solicita se admita 1a propuesta.

i) Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompafiando copia certificada y legalizada de
poder con facultades suficientes o documentacién de respaldo que acredite tal carécter.

ifi) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, deberd indicar
el porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULQ 102 del presente
PBC y rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacién presentada.

Declaracidn firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i} Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter de
declaracion jurada.

if) El Oferente se compromete a actualizar la informacion presentada cuando se produzcan hechos que
asi lo ameriten.

iii) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacién presentada y
requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo
estime necesario para el mejor cumplimiento de su misidn, asi como disporner la realizacion de
inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicard la descalificacién del Oferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacidn de los términos de la Licitacion.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del
objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacién y de la totalidad de los términos
del presente PBC. '

Queda expresamente establecido que ninglin Oferente podra efectuar reclamos fundados en su
~ ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacién de su propuesta o
la apertura de la Licitacién, como tampoco durante la ejecucién del Contrato u Orden de Compra o a la
finalizacién del mismo.

E. Garantia de Oferta

El Oferente deberd acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.

Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no encontrarse incurso
en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos. '
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Ny
Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, ‘e -Qié-réntg,
debera adjuntar el original del recibo de adquisicidn del mismo. En caso de que la oferta se.présente

bajo la forma de Consorcio o UTE sera suficiente la presentacién del comprobante de adquisicign=de
pliegos por parte de la UTE o por unec de jos integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberad visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacidon, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar gue se encuentra en
condiciones de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.
Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE
disponga.

I. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberdn contemplar en la propuesta un
porcentaje de integracion local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de
acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias;
con domicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades piblicas o
privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccion General de Justicia
{1GJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o accionistas
de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en
Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente deberd formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el
Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como
actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el pleite y la incidencia
de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:

Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real en la
Republica Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando fotocopia
autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, Acompafiardn las
constancias correspondientes v los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos
pertinentes.

c) Presentar una declaracién gque contenga la manifestacién propietaria sobre bienes inmuebles y
muebles registrables.

d} Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:

Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, seglin corresponda,
inscriptos en el registro u drgano de contralor respectivo con su correspondiente ndmero de inscripcidn,
debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera deberd cumplimentar lo establecido en la
Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccién General de Justicia {IGJ), aceptandose la presentacion de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos. :

c} Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacién de la siguiente
documentacidn, segiin corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y
legalizada, en su caso, de la dltima modificacién del Contrato Social donde conste la designacién de el o
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los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacidn y su caricter de
individual, conjunta o indistinta.

ii. Saciedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta
en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacién del
consejo de administracidon o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los soctos deberén cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o furfdicas, segin corresponda.
Ademas, deberdn cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafiar el compromiso de constitucion de Consorcio o UTE o en trdmite de inscripcidn en su caso,
conforme a los recaudos exigidos por la legislacién vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la
documentacién correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el
apartado siguiente.

b} Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos v cada uno de los integrantes en el tramite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos
drganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decision de presentarse en la Licitacion y
ta designacion de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se deberd
presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje
expresa constancia de lo solicitado.

d} Declarar expresamente en su carta de presentacidén y en los poderes acordados al representante
comin gue cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier
obligacién o responsabilidad emergente de la presentacidn de la Oferta y la entrega de la Garantia de
Cumplimiento del misme.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Union
Transitoria de Empresas en formacién y declaracién de solidaridad por toda y cualguier obligacidén
contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas
las ofertas, la participacién en los consorcios sole podra ser variada con consentimiento previo de
SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los dltimos DOS (2)
ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del
aitimo bhalance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

tos Estados Financieros deben estar auditados por Contador Puiblico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberdn estar auditados y
certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigliedad menor que DOS (2} afios a la fecha del Acto
de Apertura, presentardn el dltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacién de los Estados Contables que resulten cerrados
y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacién y de evaluar la
capacidad econdmica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2} o mas empresas integradas en un Consorcio o Unién Transitoria de
Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada uno de los DOS (2)
Gltimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las
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normas profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con dictamen d,_" Co: tac [o
Pablico independiente que incluya la aseveracidn de su consistencia con las declarauones;uradas de"los.
impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacidn del Consejo Profesional.
B. Referencias bancarias y comerciales.
De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafaran su propuesta con referencias
bancarias y comerciales o ndmina de los establecimientos que puedan proporcionarios.
C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacidén.
Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente deberd acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a créditc necesaric para afrontar financieramente la
ejecucion de la prestacién,
16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.
A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.
Presentacién de un detalle certificado por Contador Piblico del afio de mayor facturacién en los ditimos
DIEZ (10} afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto
por cada factura realizada en el periodo anual considerado.
En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afic en el que hubiera
registrado la mayor facturacion.
B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los
ultimos diez (10) afios.
Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal,
miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y
Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en los Gltimos diez (10) afios.
A los efectos de poder considerarse como antecedente vélido para la calificacidn las prestaciones
deberdn encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total
previsto.
De la documentacion y censtancias fehacientes aportadas por el Contratista resultard en forma
indubitable:

— Llaidentificacidn de la prestacién, el lugar de emplazamiento y Comitente.

- La fecha de inicio de los trabajos.

- la fecha de Recepcidn Provisoria y la fecha de Recepcidn Definitiva,

-  La participacién que le correspondiera en la ejecucién (Porcentaje, subcontrato, etc.)

— lLas caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan encuadrar su Naturaleza y

Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacién.
— EI monto en gque fuera contratada inicialmente la prestacion y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

— La satisfaccién del Comitente con el desempefio del Contratista
Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los
Comitentes que avalen los datos indicados.
Las prestaciones serdn consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita
cuando revistan las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP. Pedra requerirse la acreditacion de
experiencia en una o mas complejidades técnicas.
Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra
ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la
previa autorizacién expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se
acompafiara un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar
experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacion
adicional del Subcontratista durante el proceso de evaluacién de ofertas.
Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la gue se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcién provisoria
restados aquellos meses que la prestacién se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion
de los factores que indique el PCP.
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C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a
la fecha del llamado, en cardcter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos
sefalados en el punto anterior.,

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Piblicas.

Presentacidn de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacién, verificdndose en el mismo, la
capacidad minima de Contratacién y/o Ejecucidn indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptard la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso
que no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el
contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacién del Profesional. Antecedentes.
Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del profesional
nominado.

El profesional que se propone deberd contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
experiencia minima en la profesion, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en
obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detzalle de la estructura organizativa propuesta para la gestidn de la prestacién, nominando al personal
clave y acompafiando esa nominacién con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso
de participacion del personal de que se trata.

El PCP podrd indicar un listado de personal minimo que deberd presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipc de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucién de la
prestacién, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio,
potencia y localizacidn actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacidn gue afiance el
cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacién guedard a exclusiva resolucion
de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podrd requerir informacion y documentacién adicional de los
equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la
visita por cuenta del Oferente.

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que deberd comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccion de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacidon o de equipamiento a
instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trahajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacion que permita evidenciar el avance fisico previsto
para la prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el
contrato.

B. Curva de Inversion.

Detalle de la certificacidén mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

€. Metodologia de trabajo. Solucion Técnica Propuesta,

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente deberd entregar un detalle de la metodologia con la
cual ejecutard la prestacion y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberd estar encuadrado
en lo indicado por la documentacidn licitatoria.
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Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control &la calldad
de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de’ segundad .
higiene, conservacidén del medic ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviarioy-atos
vecinos y transelntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales
vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental,
cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprendera la definicién de la modalidad operativa para la ejecucién de
las obras sin {a interrupcidn del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle completo de
las mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normative establecido por la
documentacion licitatoria serdn declaradas no admisibles.

La propuesta metodolégica contribuird a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferente para la
ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias
de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas dltimas no se ajusten a la normativa del
contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos
contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A, Oferta Econémica.

El Oferente formalizara su oferta econdmica mediante nota en la cual se md;cara fa misma en numero y
fetras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

St el PCP establece que la cotizacion debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de
contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacion o bien que se prevén distintas modalidades de
certificacion o pago segtin los rubros que componen el objeto contractual, se procederd a discriminar en
este documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta econémica.

En el caso de que el PCP admita la presentacidén de variantes, descuentos o alternativas a la oferta
bdsica, el Oferente también deberd denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacion de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicién, el computo y el precio
unitario de cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacion de [a Oferta serd confeccionado con arreglo a lo que se
determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada
uno de los item gue resultan necesarias para completar el alcance total de [a prestacién que se contrata.
En este tipo de contrataciones, el cémputo de cantidades por ftem serd al solo efecto de determinar el
avance en la completitud del ftem a los efectos de su certificacion parcial, por lo que SOFSE podra
adecuar de oficio en cualquier instancia el computo del item de que se trate manteniendo inalterado el
precio total, a los efectos de que la certificacién parcial del mismo refleje el correcto grado de avance
alcanzado.

C. Analisis de Precios.

La composicidn de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacién de la Oferta
sera detallada indicando la incidencia del costo de operacidn de equipos, mano de obra, materiales,
gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de andlisis de precios que se indigue en
el PCP,

ARTICULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 109; ni encontrarse en
situacién de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.
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c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan
formulado.
d} Haher integrado la correspondiente garantia.
e} Haber presentado la totalidad de la informacidn y documentacion establecida en el Articulo 16° del
presente Pliego, a satisfaccién de SOFSE
f} Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacidn licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE ¢ las obligaciones del Oferente o
que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o gue no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacidn con los costos, plazos y calidad previstos.
g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucidn de los
trabajos en las condiciones previstas, en particular:
1} Referencias adecuadas y situacidn econdmica financiera general que permitan concluir a juicio
de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion objeto
2} [ndices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liguidez {Activos Corrientes /
Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP;
segtin los tltimos ejercicios contables cerrados y aprobados.
3} Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito
superiores a lo indicado en el PCP.
4) Ejecucion en los Ultimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccién
superior al valor indicado en el PCP.
5} Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.
6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccidn del Comitente en los Gltimos DIEZ (10)
afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..
7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gltimos DIEZ (10}
afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas
o distintas que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso
anterior.
2, Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.
Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTEo
Consorcio deberdn acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes
casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:
a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.8.3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 y 17.1.g.6 del presente Pliego
podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes.
Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente deberd alcanzar como minimo un
cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO {70%) de su participacion porcentual en
el Consorcio o UTE.
b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola
evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segin la
cldusula 17.1.g.7. no sera exigible a aguellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacién
sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO {50%).
ARTICULO 182 GARANTIAS.
a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).
b} de Cumplimiento de Contrato. {10 {DIEZ % del monto del mismo)
c) de impugnacidn, sdlo si el PCP lo establece.
ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
E! proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de
una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de
NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacion de [as propuestas.

ARTICULO 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de fas siguientes formas, segin se
requiera en el PCP.

1) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden de SOFSE.
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2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye é&

fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de

division y excusidn en los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.
3} Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor

solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de

excusion previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL (S

200.000.)

5} Cheque certificado

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y

con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de

Seguros de la Nacidn, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la

que se haya asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera

efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decision.

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas durante el plazo gue se establezca en los

PLIEGOS En su defecto, perderén la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara

automadticamente hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los proponentes se retracten por

escrito, con una anticipacion de DIEZ {10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL

ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.

Podran efectuarse licitaciones de las sigulentes clases: 1) de “etapa Unica” y 2} de “etapa multiple”.

ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre (nico, cerrado y llevard como Unicas

leyendas las siguientes: denominacion de la prestacion a la cual corresponde la propuesta; nimero de

licitacidn; identificacidén del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.

Recibido el sobre se le pondrd cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o0 mas sobres cerrados, de acuerde a lo que se indique en el

PCP.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.

Recibido el sobre se le pondré cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTQ DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE

y a lo que se establezca en el PCP.

Serd causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de oferta

debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacién de la

garantia de mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que contengan la oferta

econdmica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado,

indicdndose nombre de las empresas proponentes con mencién de los montos de las cotizaciones y/o

porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de

corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacion de defectos formales a los

Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias hdbiles, bajo apercibimiento de desestimacién de

la Oferta, siempre que no implique la modificacidén de los elementos esenciales de la Oferta formulada,

ni alteren en modo alguno, el principic de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 252 DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.
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Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dfa fijado para la apertura de
las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia hdbil posterior.
ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N2 1 y del Sobre N2 2 segin
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacidn, los duplicados de las
propuestas abiertas serdn exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan
examinarias. Cumplido el mismo, se declarard concluido el perfodo de vistas y [as actuaciones quedarén
reservadas para su evaluacion. Las disposiciones del presente Articulo no serdn de aplicacién en relacion
al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.
ARTICULO 272 OBSERVACIONES. :

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacidn de la vista, los proponentes cuyas ofertas
hayan sido abiertas, podrén observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentardn en
forma clara y precisa y serdn presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se
originen en tal sentido, sera giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizard
antes de elevarlo al Directorio, quien resolvera en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacidn en relacion al Sobre N2 2 en su casg,
respecto de [os Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N2 1 o cuyas Ofertas
hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacidon, asi como el criterio de seleccion de la adjudicataria se realizard de
conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara
intervenciéon a la Comision Evaluadora, que procederda a examinarlas y podrd requerir de los
proponentes cualguier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales
gue considere necesarias, siempre que no impliguen la modificacion de los elementos esenciales de la
oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3} dfas habiles y si no
se cumpliera en término con dicho pedido se tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia
de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre
Ne1 procedera a realizar el Acta de Calificacidn, [a que sera notificada a todos los proponentes, fijandose
en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO {5) dias hdbiles siguientes a la notificacidn del Acta de Calificacién, los Oferentes
podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran consideradas, si
correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N2 2, la Comisién Evaluadora emitira el correspondiente
Dictamen de Evaluacidn, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluacién previsto en el PCP, SOFSE podrd
requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION.

Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacién de las propuestas,
de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMVIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa multiple.

b) A los gue no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrate con el que resulte adjudicatario.

c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

g



del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.
ARTICULO 322 ADJUDICACION

La Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacidon. Dicho acto sera notificado fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacién del Contrato, los
Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccién consignada en ef PCP.

SOFSE responderd prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.
Serd facultad de SOFSE el decidir sobre Ia suspensién del proceso de suscripcién del contrato, en cuyo
caso lo comunicard al adjudicatario vy a los restantes oferentes.

El licitante podrd rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ {10) dias habiles siguientes a [a Notificacion de la Adjudicacién, el Adjudicatario
deberd presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar” segin lo establece la Resolucion General N2 135 del 8 de mayo de
1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOQS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en
la 6rbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Pablico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo de trabajo
(A.R.T.) y pdlizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la
ticitacién, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N2 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del Gltimo trimestre.36.4.
Copia del Formulario N2 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Pablico con firma Legalizada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del dltimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria
una UTE o Consorcio deberd acreditar su inscripcidn en la Inspeccidn General de Justicia y/u organismo
equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de [a
oferta.

Para empresas extranjeras se aceptara la presentacion de la documentacidén equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, sl es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcién a la presentacién.

$! el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garantia de mantenimiento de
oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva
adjudicacidn.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultdneamente con la firma del contrato, el Contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante
una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliego, por el DIEZ
POR CIENTO (10%} del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el Comitente podrad rescindirlo, en cuyo caso €l contratista perderd la
garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o
acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento
del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

1) Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
b) ElPCP;
¢} Losplanosy planillas de la licitacién;
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d) EIPET;

e} Las circulares con consulta y sin consulta;

f} Efpresupuesto de la prestacidn cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;

g) Lapropuesta;

h) El acto de adjudicacidn.

i} lLos partes diarios de obra.
2} Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:

a) La orden de inicio de los trabajos;

b} El acta de inicio;

¢) Elplany diagrama de ejecucién de la prestacion aprobados por el Comitente;

d} Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccién;

e) Libro de notas de pedido;

f) Los pianos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucién y los

preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;
g} Actas de recepcion;
h} Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o
quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.
Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonara el
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podré optar por cancelar también la parte del
Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer =
pago resuitara insuficiente.
ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirio ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacidén y aprobacidn previa de SOFSE.
ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato, aquél estd
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que deberd
constituirse en la jurisdiccidn establecida en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.
Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.
En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automdtico computo de los plazos contractuales.
En aguellos casos de Qbras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10} dias
corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podré -previa autorizacion
de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio
en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los
plazos fijades en el contrato.
Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le
establece, SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderd la
garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente
no ejerciera este derecho, el plazo de ejecuciéon de Obra se computard automdticamente a partir de la
fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.
ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN OBRA.
Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
documentacion del Contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada en el
Articulo 352).
ARTICULO 412 PLANOS.
E] Contratista preparard todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al Comitente dos
copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite para su uso y
entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacién en perfecto estado,
acompafiando ademas el soporte magnético.
ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA
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ajustard sus mstalac;ones a las observaciones formuladas por éste. s
En toda obra a ejecutarse se deberda colocar en lugar visibles un cartel, el mismo contendra la
informacion gue SOFSE determinara para cada Licitacion en el PCP,

ARTICULO 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efectGie trabajos o
servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente, su programa de trabajos
detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y
toda informacién que sobre el particular resulte oportuna.

El Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del trdnsito vial o peatonal en la zona de obras,
para evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y
materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para
prevenir robos ¢ deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a
todo lo relativo al servicio de prevencidn de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del
Estado o de terceros.

La adopcidn de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalard en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia
eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccién de depdsitos, galpones, tinglados u otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos
sanitarios, previa a su construccion deberd requerir a SOFSE la autorizacion correspondiente adjuntando
un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacidn y toda
documentacion pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 432 y en el presente Articulo, el Contratista debera disponer
de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccidn de Obra que SOFSE designe.
Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccidn, sobre su
instalacidn y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a su cargo
el alumbrado vy la provision y distribucion de agua.

A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, toda construccidn
auxiltar serd demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante
la contratacidn y ejecutar ef Contrato en debida forma.

La prestacién objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la
gestién y su ejecucién y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacidon, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a o
establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspeccidn,
para evitar dafios a ias Obras que ejecute, a fas personas que dependan de él, a las del Comitente o
Inspeccion destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que
provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales.
Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcidn Provisional y durante la ejecucidn de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.
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A tal efecto, el Contratista debera contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil afectada a
la Obra, por los montos gue se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos
conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.
ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista deberda cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de [a prestacién y serd responsable por las multas y resarcimientos a
que dieran fugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que se le fije, y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de
dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO
{15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerard rescindido automaticamente
y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS

A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiguen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal
desarrollo de la prestacion.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan
de causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter generali;

7} por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prorroga.

Las solicitudes de prorroga deberdn presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA (30) dias
corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurride el cual podrén no ser tomadas
en consideracion.

SOFSE podréd tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando ta causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacién previa del Contratista.
Dentro de un plazo de QUINCE {15) dias corridos de otorgada una prarroga se efectuaran los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, Ia Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual Preliminar y [a Curva
y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificdndolos solamente a partir de
la fecha en que se produjo el hecho gue origind la prérroga v se someteran a la aprobacién del
Comitente.

ARTICULO 472 SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por media fehaciente y procediendo a la medicion
de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos v obligaciones correspondientes
al contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.
b) Exista estado de guerra, de conmocidn interior o de grave alteracién del orden pUblico, que impidan
ta normal ejecucién de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.
El Contratista deberd poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y
solicitar la suspensién del plazo de ejecucion atin en casos que se trate de hechos de pablica notoriedad.
St al término de la suspension y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacidén econdmico — financiera resultante del contrato, SOFSE vy el
Contratista podrén acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacién,
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celebrando el pertinente convenio, al que le serdn aplicables las normas del presente Pliego
aspectos que puedan mantenerse inalterables. ‘
ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECNICO. S
El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de a;fﬁtdd,
formacién, experiencia e idoneidad requeridos para la funcidén y encontrarse habilitado
profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sdlc podrd proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocidn y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del
contrato.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccién de los trabajos y estard autorizado por el
Contratista para recibir d6rdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles
cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del] Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido
por la documentacidn licitatoria sera permanente durante la ejecucidn de los trabajos, salvo criterio
distinto en el PCP.

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccion de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al Contratista
cudles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y
cuales estdn autorizadas para dar 6rdenes escritas con carédcter de Inspeccién.

El Contratista y su personal cumpliran fas instrucciones vy érdenes impartidas por la Inspeccién. La
inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra,
hardn pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las 6rdenes de la Inspeccién de Obra, y también fas observaciones cuando su importancia lo
justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el
Comitente, que la Inspeccidn guardard en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias habiles del
requerimiento de la Inspeccidn. Su negativa lo harad pasible de la multa correspondiente. Cuando se
trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara.

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del
fondo de reparos.

Se considerard que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
gue no importa modificacidn de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
deberé notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccién
de Obra y en el término de CUATRO (4} dias hébiles, un reclamo fundando detalladamente las razones
que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como ohservadas las drdenes de
servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacidn.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximird de la obligacién de
cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 512 NOTAS DE PEBIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronoldgicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado v rubricado por SOFSE, que aquel guardard en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser
interpuestas dentro de los CINCO {5) dias corridos de producido el hecho gque las motive. El Contratista
debera fundarlas debidamente con determinacidn de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15)
dfas corridos a partir de la presentacién del reclamo y/u observacién formulados.
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El Contratista entregard el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla donde consten los trabajos
ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado vy las condiciones climaticas, de acuerdo
a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacién de la Obra y
respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la ejecucién
y conservacién de la misma hasta la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de sefialarlo a
la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista gue se
efectien las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir Ias fallas. Dichos trabajos no podrén justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJCS.

Los trabajos deberan guedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de
mencion expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacidén de realizarlos ni le da
derecho al page de adicional alguno.

ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO -~ SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
certificado mensual estara condicionado a la presentacidon conjunta, por el Contratista, de los
comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara derecho a
éste a reclamacidn alguna, ni carreran intereses por el retardo.

El personal deberd ser iddneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccion podra exigir el
cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.

Asimismo podra exigir fa desvinculacion de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o
indisciplina y la ampliacién del persenal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite
para su buena marcha y no pedra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacién contratada.
Estard también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccidon aseguren la calidad satisfactoria de
la prestacidn y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximird al Contratista
de la responsabiiidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o por la demora en
terminarlos.

ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAIOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios serén de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del Comitente. Para
los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podré inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la Obra, el
Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccién.

ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor calidad y
tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del Contrato o las
exigidas por la Inspeccion. Cuando se prescriba que algun material deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el Centratista
suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente.

Ef Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras de
los materiales que la Inspeccién determine, las que servirén para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.
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Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, serén retirados or. el )
Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcumdo ese” -
plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de multa. ™
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aquelEos de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucidn dieran lugar.

El Comitente podré hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si
los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., serdn facilitados y costeados por el Contratista. Este ademds, pagard cualquier
ensayo o analisis fisico, guimico o mecdnico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza
de algun material, incluso los gastos de transporte, recepcidn, manipuleo y despacho, reembolsandosele
los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podré exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucidn de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucidn, el Contratista lo
corregira si es posible o, en caso contrario, deberd rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacién de plazo.

El Comitente establecerd cudndo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debienda la correccidon
realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 602 VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los
mismos. 5i los defectos fueran comprobades, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo
del Contratista. En caso contrario, los abonaré el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista deberd reparar o
cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacidn; transcurrido
ese plazo, dichos trabajos podrdn ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél,
deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccidn de aquellas partes de
la prestacidn en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Codigo Civil.

ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de
SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones
con relacion al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacidn a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

E! Contratista es el inico responsable, ante el Comitente, de todo o hecho por sus Subcontratistas. Esto
no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una
garantia de manera concordante a lo estahlecido en el presente pliego.

ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.

La prestacidn debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Contrato y en las
prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas otorgadas, por
causas no justificadas a juicio def Comitente, el Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.
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Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, previa intimacién a
regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicard la multa por
incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAIJOS.

El Contratista debera dar aviso escrito cen una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas
del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si
el Contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole que se
originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el Inicio de la
prestacién el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacién la actualizacion del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y
tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a las prestacién..

Asimismo, salvo distinta estipulacidon en el PCP, el Contratista deberd presentar también a la Inspeccion
para su aprobacién una actualizacién trimestral def Plan de Trabajos y la Curva de Inversién o con una
frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asf lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccidn.

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrarad las avances reales de cada actividad y efectos de tales
avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades y cualguier modificacion aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podra
aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por |a Inspeccion no modificard de manera alguna las obligaciones
del Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una Modjificacién o cualguier
otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacién o una de sus etapas en la
Fecha Prevista de Terminacidn, sin que el Contratista tuviera gue adoptar medidas para acelerar el ritmo
de ejecucidn de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinaré si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cudnto tiempo, dentro de
los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decision sobre los
efectos de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacidn de
respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora ¢ no hubiere
cooperado para resclverla, la demora debida a esa faita de cooperacidon no sera considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacién. :
El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aungue deba trabajar en dias u
horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su exclusiva costa e
informard a la Inspeccidn con antelacién suficiente.

¢) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista de Terminacion,
la Inspeccion deberd solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir [a
necesaria aceleracion en la gjecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacién sera modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el
Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion de los
trabajos, ellas se incorporardn al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d} Demaoaras Ordenadas por el inspector.

El inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el avance de cualquier actividad
relativa a la prestacion.

e) Reuniones de Administracion.
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Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a re
administracién. El objetive de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos perndlentes,:’
y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.
El Inspector deberd llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y sumamstrar
copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
inspector debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con
respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista deberd avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos
o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contratc o
demorar la ejecucidn de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacidn de los efectos esperados del
hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacidn. El Contratista deberd
proporcionar dicha estimacidn a la brevedad posible.

El Contratista deberd colaborar con el Inspector en la preparacién y consideracion de propuestas acerca
de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidaos por
alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que
ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

St fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente
convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales
correspondientes a trabajos andlogos ¢ semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos
que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacién.

- Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes 0 analogas a las del nuevo trabajo, el
precio serd propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcidén de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberd proceder

inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccidn, dejando a salvo sus

derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la

aprobacion o reparos de la Inspeccién, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en

instancia administrativa o judicial.

A este Gftimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y

beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podrd dispaner que los trabajos de que

se trata se {leven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista debera

ampliar en un CINCO POR CIENTO {5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,

calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con ios

materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al

Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque

fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podra ordenar su remocién y

reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos

provocados por esta causa.

ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos

corresponda la Certificacion mensual de avance se procederd conforme a lo que se indica a

continuacion:
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Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la Inspeccién,
efectuard la medicion ajustandose a las normas que establezca el PCP.

Conformada la mensura por la Inspeccidn, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los certificados
de Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias
que pudiera haber formulado la Inspeccidn.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
prestacidn hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara
dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos
a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por la
autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustardn a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacidn pertinente, o
difiriendo para la liquidacian final el ajuste de las diferencias sobre las gue no hubiera acuerdo.
ARTICULO 642: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizardn sin perjuicio
de la garantia de cumplimiento de Contrate, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedara en
poder del Comitente hasta la Recepcién Definitiva, en garantia de la correcta ejecucidn de los trabajos y
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrard al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de emitido el
certificado de liquidacion final y una vez efectuadas las deducciones gue correspondieren, a SOFSE tanto
por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la prestacién, el Contratista
podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por
alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista s6lo podra hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacién al mes de
que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segin la
Curva de Inversion vigente.

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado, el Contratista deberd presentar la factura correspondiente, la que se ajustard a
la legistacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA (60} dias corridos de la fecha de
presentacidn, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos ultimos.

Se establece ademads, un plazo de DIEZ (10) dfas hdbiles que correrédn a partir de la presentacién de cada
certificado para su aprobacion. Si dentro de este Gltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo
para el pago comenzard en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.
ARTICULO 672 RECEPCION

1. Recepcidn Provisoria.

La prestacién serd recibida provisionalmente por la Inspeccién, ad referéndum de [a autoridad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el PCP y en el PET.

Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad. En dicha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a
partir de la cual correra el plazo de garantfa.

£n caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la que deberd
notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia,
dejando constancia de la citacién y de la ausencia del Contratista.
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En el acta se consignardn, ademads, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados ;&)G;uel
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos. En caso de-
incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescision del Contrato v la ejecucidn. qe log=>
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.
2. Plazo de garantia.
Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia serd de DOCE {12) meses. Durante
ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocuitos, siempre que ellos
no sean consecuencia del uso indebido.
3. Recepcion Definitiva.
Transcurrido el plazo de garantfa, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcién Definitiva, que
se hara con las mismas formalidades que la Recepcién Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el
correcto funcionamiento de las instalaciones, la prestacidon quedara recibida definitivamente, dejandose
constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccion, a cuya
expiracion se efectuard una nueva verificacién del estado vy, si en esta oportunidad el Comitente
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcidn Definitiva.
Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podré
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.
4, Recepciones parciales.
Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos
individuales de ejecucidn y garantia, cada una de eilas seréd motivo de Recepcion Provisional y Definitiva
y devolucién de las garantias correspondientes.
Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el
desarrollo de [a prestacidn.
ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.
La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o
los saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista despugs de aprobada la
Recepcidn Definitiva v una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra
deuda que corra por su cuenta.
En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le libere o devuelva
la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.
ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.
1. Causas de rescision
SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a su vencimiento, en forma inmediata y sin
que el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes casos:
a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato v los
documentos que lo integran.
b} Abandono de los trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias
continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre gue no mediare causas de fuerza mayor aceptadas
por SOFSE;
¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.
e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condicicnes
estipuladas en el Contrato.
d} Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado,
sin gue se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE
podré considerarla causal de rescision del Contrato sin necesidad de interpelacién judicial o
extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.,

e} Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorlzada
previamenie por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion
En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreard la pérdida de la garantia del cumplimiento
del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.
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Asimismo, SOFSE podrd, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo
los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por
deficiencias, etc., originados en tal rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin
necesidad de consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podrd oportunamente
realizar las acciones que estime pertinente.

SOFSE en caso de rescisidn se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes
por sf o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas
que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesion

Producida la rescisién, el Comitente tomard posesién inmediata, en el estado en que se encuentre, a
cuyo efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas
correspondientes.

El Comitente tomars, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacién.

Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones gue estime més convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescision haya sido
declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al
efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estard
habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4. Avalto

El avallc se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso
de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se
entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avallio que practique el perito
nombrado por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados
con arregio al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de
recibo. Asimismo procederd a la liquidacién de los importes de los materiales y equipos inventariados
que sean indispensables para |a continuacion de [a prestacidn que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serdn retirados por el Contratista a su costa,
dentro del término gue aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a
la notificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer
retirar y depositar fuera de la Cbra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de
aguél.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como
los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avaldo, constituira un crédito a favor
del Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisién
hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacidn y liquidacién
final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios qgue se
originen por la rescisién del Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Sien
el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la
rescision irrogue al Comitente, el Contratista deberd abonar el saldo que por ese concepto resulte.
ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los segures que se
establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pélizas por separado o
integrando un solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberdn ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el
Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de garantia y el
plazo de mantenimiento, e incluirdn al Comitente como coasegurado o beneficiario, segin corresponda.
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El Contratista entregara al Comitente los originales de las pdlizas y sus comprobantes de pa’go Las
pdlizas no deberdn tener cldusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en casoﬂ«der i
incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago. ' '
En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados I
diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en
caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y
cargo todos los dafios en cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al
respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacion
contractual, el Comitente podrd en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurse que
pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran
adeudadas por el Contratista. El Comitente deducira las primas asi desembolsadas del primer certificado
gue a continuacidn de este hecho presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, serd obligacion del Contratista notificar a
los aseguradores sobre cualquier cuestion o evento que requiera dicha notificacion de acuerdo con las
clausulas aplicables de las pdlizas correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las
pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualguier indole
originados o resuitantes de cualguier incumplimiento de dichos requerimiantos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, se entendera que el precio de
los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correrdn por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prorroga del
programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual original mas las
eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho
tiempo excedente serén de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacién de Seguros o su extincidén por falta de pago, o cualquier otra causal que
impidiera su ejecucién, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias,
civiles y penales que surfjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacién previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcién.
El Contratista debera contratar los seguros gue se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite
en la celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucidn del Contrato, el Contratista deberd tomar un seguro que cubra los riesgos
de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las
responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motive 0 como
consecuencia de cualquier accidente o lesiéon a cualquier empleado del Contratista y de cualquier
Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccion de Obra.

El seguro que se contrate podrd ademads proveer indemnizacién por cualguier reclamo, juicio, costos y
costas ¢ cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesidn.

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacidn a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo
conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta poliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de
ejecucién de la PRESTACION vy durante el Perfodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada
periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacién.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a
la legislacién vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en
el PCP, a su nombre v el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta
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cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o
bienes de cualquier clase, que puedan producirse come consecuencia de la ejecucion y mantenimiento
de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacidn con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualguier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asepurado con el consentimiento escrito del
asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra {seguro de Qbra)

Antes de iniciar la ejecucidon del Contrato, el Contratista deberad asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucion
del Contrato, con una pdliza denominada "todo riesgo de obra”.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos
los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucion de la Obra o de las ohras temporarias,
por sus respectivos derechos o intereses, y deberdn cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial
de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en
cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones aceptables, y en ferma tal que ef Comitente
y el Contratista y/o cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de
ejecucién de la Obra y durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcidn Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la péliza, el Comitente sélo liberara de responsabilidad
al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones
aceptables:

1) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasidn o cualquier acto enemigo
extranjero, guerra civil, revolucidn, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial, conmocion civil,
sublevacién, requisicién de hecho o de destruccidn de bienes por orden de cualquier autoridad nacional,
provincial o municipal de hecho o de derecho.

I} Pérdida o dafios como consecuencia de reaccidn nuclear, radiacion nuclear o contaminacidn
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra deberd ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a
partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecerd especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente durante
todo el periodo de ejecucidon y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la poliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo, el Contratista deberd asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener [a
poliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la
Recepcidn Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compafifas de primera linea y a entera satisfaccion del
Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no .
podré el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabitidad las consecuencias que
esta situacién genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la
Obra, se procedera a la suspensién de ésta, con cargo al Contratista, no abonandose ningun importe en
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisién del Contrato.

El Contratista debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros
de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafia con la que haya
contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podréd requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituird en moneda nacional
calculdndolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacidn Argentina, al cierre de las operaciones
del dfa anterior de su constitucién. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento {10%) en la cotizacién de la moneda extranjera.

ARTICULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS




Ef PCP establecers, ¢
redeterminacidn de precios aplicable al contrato.
ARTICULO 72¢ BONIFICACIONES e
Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonard bonificacion alguna al Contratista por Ia
terminacion anticipada de las prestaciones ¢ de parte de ellas.

ARTICULO 732 SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacidn contractual o de drdenes de
servicio dard ugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberdn ser
progresivas y acumulativas en proporcién a los incumplimientos producidos y al monto del Contrate.

A tal efecto, podrd habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentard el puntaje que reflejara las
faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento registrado por
éste,

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del Contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podrd incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicidn de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras que
estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en Ia Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa de cinco
décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la prestacidn por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo se
incluirdn en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacidn de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual se le
aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada
dia de atraso en la terminacién de la prestacién.

La multa que se aplique por demora en la finalizacidn de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la prestacidn por el nimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa equivalente a UN
DECIMO POR ML (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacidn

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las
Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hard pasible de ia aplicacion de multas que
podrén variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contratoc segin la importancia de la infraccién o
incumplimiento. Estas multas podridn ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccidén o
incumplimiento.

Las infracciones y fa cuantificacidn de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via ptblica:
0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacién.
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6. Paralizacién de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacién.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo case ésta deberd ser
repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario,
de rescisién del Contrato y [a pérdida del saldo de dicha garantfa. La percepcion de las multas se hara
efectiva aln cuando la resolucién gue impuso la sancidén hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se
dejara sin efecto la sancion, se devolverdn los importes retenidos con mas un interés compensatorio de
acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de
Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacién.

La aplicacion de penalidades serd independiente de la obligacién del Contratista de indemnizar los
perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configurardn con prescindencia del dolo o culpa del
Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicidén expresa en contrario.
La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacidn, en el plazo razonable que se le fije v bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.

b) Determinacidn del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢} Notificacién del acto de incumplimiento e intimaciéon al Contratista al cese del mismo para la
presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d} Producido el descarge o vencido el plazo para elio, SOFSE resolvera sin otra sustanciacion y notificard
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas interpretativas.

Las penalidades se graduardn en atencion a:

a) El grado de afectacion al interés publice y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad vy la reiteracidn de la infraccion.

¢} Las dificultades o perjuicios que la infraccidn ocasionare al correcto y normal funcionamiento del
objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si [a demora en la entrega de la totalidad de las
tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR
CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerard rescindido -
automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omision imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias, etc.) se
aplicard a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segin corresponda las sanciones de: apercibimiento,
suspensién e inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente
cualguiera de ellas.

6.1 Apercibimiento: Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b} Ef que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin
causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracién de infracciones: Sera sancionado con suspensién de hasta 12 (doce) meses el que sea
pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspensién: Serd sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afios:
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a) £l que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del té
(dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.
b} El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o cualqu:er:
intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucidn firme de la Autoridad Competente. -
6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspensidon de 3 {tres} a 5 (cinco) afios el que, cumplida la
suspension impuesta por aplicacidn del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccion dentro del
término de 5 {cinco) afios.

6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provoco la sancidn, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 {diez) afios.

6.6 Inhabilitacion: Ademas de la suspensidon que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO
no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que
incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspensién, serd sancionado con inhabilitacion
para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de la respectiva
suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspensidn de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera
hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquelios en los que resulte manifiesta la intencion del
OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus
obligaciones sea por asercidén a lo que es falso o disimulacidén de lo verdadero, sea por el empleo de
cualguier artificio, astucia o maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de fa denuncia de infracciones, antes de resolver
se dard vista a los interesados por el término de 10 (diez} dias para que formulen los descargos o
aclaraciones gue consideren pertinentes. $i como consecuencia de elio hubiere necesidad de obtener
alguna prueba, luego de producida ésta, se dard nueva vista a los interesados y a la dependencia que
intervino en la contratacidn, por el término de 10 (diez} dias, con fo que se tendrd por concluido el
procedimiento para la resolucién definitiva.

No se podréd imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 {cinco) afios desde la fecha en
la que se cometid la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzarédn a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendran efecto con relacion a los hechos posteriores a la fecha de la sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas sélo alcanzarén
a éstas vy a los miembros del directorio.

ARTICULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd determinante del
rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacién, o de la
rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados ptiblicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b} o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionaric o empleado piblico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) cualquier persona haga valer su relacidn o influencia sobre un funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relative a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representanies, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, coniratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier
otra persona fisica o juridica.







