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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.

A los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entenderé por:
SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectta
sus requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segin los lineamientos de su
Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacién

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada Licitacién.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas de cada
Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracidn formuladas con relacién

a la documentacién licitatoria {en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacién a la
documentacién licitatoria. :

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Fstado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas bajo la forma de Unién
Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asoclacién que presenta una oferta en una Licitacién.

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia,
se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define
los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisidn que examina todas las
propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacién de la propuesta mas conveniente y el
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacién a su favor, hasta
la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.




SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato par:':
ejecucion de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacién del COMITENTE). = ¢

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, ériar
actividades de supervisién y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demas funciones que"*
documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de
la Orden de Compra o Contrato -

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

- REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las

caracteristicas de la prestacidn, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

_DiA/S: se entenderan por dias corridos {salve expresa indicacion en contrario).

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen fas oficinas de la Administracion
Publica Nacional.

CNRT: Comision Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio de! Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretarfa de Transporte def Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.
ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no este previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las disposiciones
previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Cédigo Civil.

No serdn de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen
juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL
ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacidn en lo que corresponda la Ley N¢ 25.551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del Hlamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacién o durante la ejecucién del

Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado

o previsto en los diversos documentos gue rigen el procesc licitaterio, la controversia se resolverd a
favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestién, tenga prioridad de

acuerdo al orden de prelacion que se indica a continuacién:

1} El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2} El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Esbeciﬁcaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o :nstrucc:ones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccién de
Obra.

7} £l Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
9) El Codigo Civil.

Atodos los efectos se considerara:
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién aprec:ada aescalay Ia expresada en cifras o letras
prevalecera esta ultima. :

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en Iet ESFOLE
prevalecerd esta tltima. :

original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacién definitiva sobre toda norma en cuestién es
facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 42 JURISDICCION.

Los Oferentes deberdan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccion territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccién.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualquier Tratado de Promocién y
Proteccion Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccidon de
Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestién derivada
del proceso de Licitacién, celebracidn, ejecucidn y terminacién del contrato de Ejecucién de la
Prestacion.

ARTICULO 52 PLAZOS

El computo de los plazos se efectuard contandose en dias corridos, salvo expresa mencién en contrario .
formal y comenzard a contarse a partir del dfa siguiente al de la notificacién de la adjudicacion, emisidn
de la Orden de Compra o firma del Contrato, segin se establezca en el PCP.

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Ef Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacién en cualquier etapa del
proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a
resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacién o la emisién de la Orden de Compra solo podra ser anulada
por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.
Los oferentes deberdn tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos
en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente
tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2 19.550 de Sociedades
Comerciales y sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda
Cotizacién, Compuisa o Licitacion, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por més de una empresa, cualquiera fuere la
forma juridica adoptada para la presentacién, deberd unificarse la personeria por los medios legales
pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comdn
quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a
todos y cada uno de los integrantes en el trimite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién
y suscripcidn del Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y solidariamente
por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta, la
aceptacion de la Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de
presentacion y en su caso, en los poderes acordados al representante comin
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Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultineamente mas de una
oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas se,a
declaradas no admisibles. 7

ARTICULO 82 INHABILITACIONES

No podrén concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracién Piblica Nai:"‘n‘?a y
Provincial 0 Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacién sch:ente para==
formar fa voluntad social.

b} Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

¢} Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacién
de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la
Administracién Pdblica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacién, Compulsa de Precios o
Licitacién segdn corresponda, los interesados deberdn denunciar su domicilio legal y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran vdlidas todas las
comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones sdlo seran validas si se efectdan en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejéndose debida constancia en
las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcidn dirigido al domicilio
constituido.

¢} Por cédula que se diligenciard en el domicilio constituido, en forma andloga a lo dispuesto en el
Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacién.

Los domiicilios asi constituidos se considerardn subsistentes y seran validas Ias actuaciones que en ellos
se cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.

ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASCCIADAS.,
En el caso en que dos o més empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacién, deberdn hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE} por fa Ley de
Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacién por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su integracion y en caso de ser
contratadas no podré hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato,
salvo expresa autorizacién del Comitente. .

La UTE o Consorcio deberd tener por Estatuto una duracién superior al tiempo gue demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.
SOFSE suministra unicamente los informes contenidos en la documentacién Licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya cdmputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendréan mero caracter
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacién.

ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
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La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciories
que surgen del Pedido de Cotizacidn o ia Documentacidn Licitatoria. ;

ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademds de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacidn y de los Pliegos
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacidn del oferente recoger en el lugar de'fs
prestacion o servicio toda la informacién complementaria necesaria que permita la optimizacién de su
oferta.

ARTICULO 242 MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA {90} dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Llc:tacmn mediante la
constitucion de la garantfa en las formas admitidas por este Pliego.

ta obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automdtica por periodos de TREINTA
(30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no
menos de DIEZ {10} dias corridos de antelacion a su vencimiento.

ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentardn el dia y hora que se fije en el PCP o en ¢l respectivo llamado a Licitacién o
Pedido de Cotizacién.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la
SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas. :

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningtin tipo por dicha circunstancia.
ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacién por parte del Oferente de la documentacién vy la informacion en ella contenida
es condicién necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el
derecho de requerir a todo Oferente la presentacion de informacién adicional a la que integra el
presente articulo y que se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

EI PCP podra agregar mas informacién o documentacién que la que a continuacién se establece o liberar
al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a la
Licitacién,

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

- indice de la Presentacién

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisidn:
" Deberé contener la siguiente informacién:
i) Identificacién fehaciente de Ia Licitacién en los que se sclicita se admita [a propuesta.

i) Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompafiando copia certificada y legalizada de
poder con facultades suficientes o documentacién de respaldo que acredite tal caracter.

iii)y Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, debers indicar
el porcentaje de participacidn de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 del presente
PBCy rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.
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C. Declaracidn de veracidad y exactitud de Ia informacidn presentada.

Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i} Toda la informacidn summlstrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caraw e
declaracion jurada.

ii) El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan hechos que
asi lo ameriten.

iii) La Comision Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacién presentada y
requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo
estime necesario para el mejor cumplimiento de su misidn, asi como disponer la realizacién de
inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicard ia descalificacién del Oferente sin mas tramite.
D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de ia Licitacion.

Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del
objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Llicitacién y de la totalidad de los términos
del presente PBC. ’

Queda expresamente establecido que ningin Oferente podrd efectuar reclamos fundados en su
ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacién de su propuesta o
la apertura de la Licitacién, como tampoco durante Ia ejecucion deE Contrato u Orden de Compraoaia
finalizacién del mismo.

E. Garantia de Oferta

El Oferente debera acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de Ia garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.

Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no encontrarse incurso
en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicién de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente
deberd adjuntar el original del recibo de adquisicién del mismo. En caso de que la oferta se presente
bajo la forma de Consorcio o UTE sera suficiente la presentacién del comprobante de adquisicién de
pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacion, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en
condiciones de realizar la prestacién de conformidad con las exigencias de la documentacién licitatoria.

Asimismo deberd presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE
disponga.

I. Declaracién Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberdn contemplar en la propuesta un
porcentaje de integracién local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de
acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias;
con domicilio en el pafs, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o
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(1G).

Sy
Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o acc p:sta
de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas Iega!me.hteuem J

Argentina.
J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente deberd formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el
Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como
actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la incidencia
de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar
16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas
A.1 Personas Fisicas:
Deberén satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la
Republica Argentina, estado civil y tipo y niimero del documento de identidad, acompafiando fotocopia
autenticada de! mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompaitaran las
constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos
pertinentes.

¢) Presentar una declaracién que contenga la manifestacién propietaria sobre bienes inmuebles y
muebles registrables.

d) Acompa#ar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.
A.2. Personas juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun corresponda,
inscriptos en el registro u érgano de contralor respectivo con su correspondiente nimero de inscripcion,
debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumphmentar lo establecndo enla
Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también Ias
disposiciones de la Inspeccién General de justicia (1GJ), aceptandose la presentacién de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos.

c) Acreditar la personerfa y ejercicio de su representacién legal con fa presentacién de la siguiente
documentacion, segun corresponda para cada case:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada Y
legalizada, en su caso, de la Gltima modificacién del Contrato Social donde conste la designacién de el o
los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacién ¥ su caracter de
individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta
en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucion de cargos correspondiente,

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacion del
consejo de administracion o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.
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A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

ol

S

Los socios deberén cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o juridicas, segin corres;aend
Ademads, deberan cumplimentar los siguientes requisitos: _‘."' 'a{ }5{"/& i
) =~
3 i

a} Acompafiar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcidn en s 0,
conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de ad;untar g
documentacion correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el
apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

¢} Asimismo deberd presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos
drganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacion y
la designacién de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se deberd
presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje
expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al representante
comun que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier
obligacién o responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta y la entrega de {2 Garantia de
Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unién
Transitoria de Empresas en formacion y declaracion de solidaridad por toda y cualquier obligacién
contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f} Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas
las ofertas, la participacion en los consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de
SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A, Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial
A.l. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los dltimos DOS (2)
ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del
dltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Piiblico Nacional independiente vy su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas, ‘

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberén estar auditados y
certificados por la auteridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor que DOS {2) afios a la fecha del Acto
de Apertura, presentaran el Ultimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacién de los Estados Contables que resulten cerrados
y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacién y de evaluar la
capacidad econémica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mds empresas integradas en un Consorcio o Unién Transitoria de
Empresas, los citados estados contables deberdn presentarse por cada una de elias.

A 2. Personas Fisicas.
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Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada uno de los DOS
Gltimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura,

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompaiiaran su propuesta con referenciag
bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo reguiera, el Oferente deberé acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente |a
ejecucion de la prestacidn.

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.
e R NHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA,

A. Detalie de Volumen Anual de facturacion.

Presentacién de un detalle certificado por Contador Pdblico del afio de mayor facturacion en los Gitimos
DIEZ (10) afios contados a partir de [a fecha de apertura de ias ofertas, con detalle del concepto y monto
por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentars el detalle de aquel afio en el que hubiera
registrado ia mayor facturacidn.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad Yy Volumen Similar en los
dltimos diez (10) afios.

Deberé presentarse un detaile que permita acreditar su experiencia como Contratista principal,
miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y
Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en los Gltimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacién las prestaciones
deberdn encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total
previsto.

De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultari en forma
indubitable:

- laidentificacidn de Ia prestacion, el lugar de emplazamiento‘y Comitente,

— lafecha de inicio de los trabajos.

= lafecha de Recepcién Provisoria y ia fecha de Recepcidn Definitiva.

— La participacién que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje, subcontrato, etc.)

— las caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan encuadrar su Naturaleza v
Compiejidad en los términos de lo exigido por ia presente Licitacién.

- El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacién Y sus sucesivas
modificaciones_ 0 Redeterminaciones de! precio.. '

— lasatisfaccién del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberdn acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los
Comitentes que avalen los datos indicados,

Las prestaciones serdn consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se Ticita
cuando revistan las caracteristicas de ejecucion indicadas en el PCP. Podra requerirse [a acreditacion de
experiencia en una o mas complejidades técnicas.
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Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podr;
ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podrd ser sustituido s
previa autorizacion expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontrati

istas en exclusividag L
acompafiara un documento gue acredite el compromiso vy los antecedentes que permitan acré'dtutar 11
experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar inform‘a%ﬁ_(i‘”“"

adicional del Subcontratista durante el proceso de evaluacién de ofertas. S,

Las prestaciones serdn consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se caleula mediante un
cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el inicio ¥ [a recepcidn provisoria
“restados aquellos meses que la prestacion se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacién
de los factores que indigue el PCP. '

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a
la fecha del llamado, en carécter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos
sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Presentacién de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacion que emite ef Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificindose en el mismo, la
capacidad minima de Contratacién y/o Ejecucion indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la documentacién
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso
gue no existiera, comprometerse en su oferta a cumplim'entar el requisito al momento de firmar el
contrato, si resultasen adjudicatarias. :

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacién del Profesional. Antecedentes.
Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacidn del profesional
nominado.

El profesional que se propone deberd contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
experiencia minima en la profesién, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en
obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestién de la prestacion, nominando al personal
clave y acompaiiando esa nominacién con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso
de participacién del personal de que se trata.

EI PCP podr indicar un listado de personal minimo que deber3 presentar el Oferente.
G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucién de Ia
prestacion, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio,
potencia y localizacion actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacién que afiance el
cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedard a exclusiva resolucién
de SOFSE.
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SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacién adicional de~lo:
equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastg&dé
visita por cuenta del Oferente.

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que deberd comprometer el Oferente.
H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccidn de SOFSE Ia opoi-fUnei
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacién o de equipamiento a
instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A, Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las 'principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacion que permita evidenciar el avance fisico previsto
para la prestacién en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el
contrato.

B. Curva de Inversidn.

Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto. '

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente deberg entregar un detalle de la metodologia con Ia
cual ejecutara [a prestacidn vy las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberd estar encuadrado
en lo indicade por la documentacidn licitatoria.

Deberd incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad
de los trabajos a desarroliar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad,
higiene, conservacién del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los
vecinos y transelntes de fa zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales
vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental,
cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprenders la definicién de la modalidad operativa para la ejecucién de
las obras sin la interrupcion del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle completo de
las mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la
documentacion licitatoria serdn declaradas no admisibles.

La propuesta metodoidgica contribuird a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferente para la
ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de fo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias
de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas dltimas no se ajusten a la normativa del
contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos
contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA,

A. Oferta Econdmica.

El Oferente formalizara su oferta econémica mediante nota en la cual se indicard la misma en ndmero y
letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

~Si el PCP establece que la cotizacidn debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de
contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son
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contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de
certificacién o pago segtin los rubros que componen el objeto contractual, se procederd a discriminare
este documento cada una de las partes que componen la totalidad de {a oferta economica. 3

RS

. > : - 27 b
En el caso de que el PCP admita la presentacién de variantes, descuentos o alternativas a & iofert z“
ok :

basica, el Oferente también debera denunciar los mismos en este documento. % B T

B. Planilla de Cotizacién de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por ftem y rubros que la compaonen en la correspondiente Planilla de
Cotizacién de la Oferta, del cual resultardn las unidades fisicas de medicidn, el cdmputo y el precio
unitario de cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta serd confeccionado con arreglo a lo que se
determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada
uno de los item que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacién que se contrata.
En este tipo de contrataciones, el cémputo de cantidades por item sera al solo efecto de determinar el
avance en la completitud del item a los efectos de su certificacién parcial, por lo que SOFSE podrs
adecuar de oficio en cualquier instancia el cémputo del item de que se trate manteniendo inalterado el
precio total, a los efectos de que la certificacién parcial del mismo refleje ef correcto grado de avance
alcanzado.

C. Anilisis de Precios.

La composicidn de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacién de la Oferta
sera detallada indicando la incidencia del costo de operacién de equipos, mano de obra, materiales,
gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de anilisis de precios que se indique en
el PCP.

ARTICULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibifidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a} Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b} No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10%; ni encontrarse en
situacidn de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan
formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

¢) Haber presentado la totalidad de la informacion y documentacién establecida en el Articulo 16° dei
presente Pliego, a satisfaccién de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacién licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o
que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente Ia aptitud requerida del Oferente para la ejecucién de los
trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacién econémica financiera general que permitan concluir a juicio
de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacidn objeto
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2) Indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez {Activos Corrientes /
Pasivos Corrientes} superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el
segun los Uitimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3} Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes)
superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucidn en los ditimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construc
superior al valor indicado en el PCP. )

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6} Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gltimos DIEZ (10)
afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Gltimos DIE? (10)
aiios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas
o distintas que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso
anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberén acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes
casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a} Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.8.3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 y 17.1.8.6 del presente Pliego
podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes.
Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar como minimo un
cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO {70%) de su participacién porcentual en
el Consorcio o UTE. ‘

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o coniplejidad, a sola
evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segin la
cldusula 17.1.2.7. no serd exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacion
sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b} de Cumplimiento de Contrato. (10 {DIEZ % del monto del ‘mismo)
¢) de impugnacién, sélo si el PCP o establece.

ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de
una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de
NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La constitucidn de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segiin se
requiera en el PCP. )

1) Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, liso y Hano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
division y excusién en los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.
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3} Péliza de Seguro de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora se obliga en cardcter de codeudo
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisidn v
excusion previa del obligado. -
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4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS ME
200.000.) ‘
5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y
con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacion, donde se detérmine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la
que se haya asegurado.

SOFSE, luego de ia evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, gue debera
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas hébiles de notificada la decision.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderdn la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara
automaticamente hasta el momento de fa adjudicacién, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacién de DIEZ (10} dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantfa de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO {(SOFSE).

ARTICULO 21¢ CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa tnica” y 2} de “etapa mulitiple”,
ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre (nico, cerrado y llevard como dnicas
leyendas las siguientes: denominacidn de la prestacién a la cual corresponde la propuesta; nlimero de
licitacion; identificacion del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.”
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23¢ LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estardn contenidas en dos o mds sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el
PCP.

El licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hasta el dfa y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE
y a lo que se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de oferta
debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacién de la
garantia de mantenimiento de oferta, :

En la oportunidad que se fije en el PCP, se proceders a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econdémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta de todo lo actuado,
indicandose nombre de las empresas proponentes con mencién de los montos de las cotizaciones y/o
porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de
corresponder.
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Al proceder a la apertura de los Sobres se podré solicitar la subsanacion de defectos formales a los
Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias hébiles, bajo apercibimiento de desestimacién dﬁ
la Oferta, siempre que no implique la modificacién de los elementos esenciales de la Oferta formul :
ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 252 DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertu
las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS. -

- Durante los TRES (3) dias hébiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N2 1 y del Sobre N2 2 segin
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacién, los duplicados de las
propuestas abiertas serdn exhibidos en Ia sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan
examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara conciuido el periodo de vistas y las actuaciones quedaran
reservadas para su evaluacién. Las disposiciones del presente Articulo no serdn de aplicacién en relacién
al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resuitado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 272 OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas ofertas
hayan sido abiertas, podradn observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en
forma clara y precisa y serdn presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones gue se
originen en tal sentido, seré giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizara
antes de elevarlo al Directorio, quien resolverd en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no serdn de aplicacién en relacién al Sobre N2 2 en su caso,
respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N2 1 o cuyas Ofertas
hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccion de la adjudicataria se realizard de
conformidad a lo previsto en el PCP,

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dard
intervencién a la Comisién Evaluadora, que procederd a examinarlas y podra requerir de los
proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales
que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacién de los elementos esenciales de la
oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no
se cumpliera en término con dicho pedido se tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia
de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa miltiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre
N1 procedera a realizar el Acta de Calificacion, fa que serd notificada a todos los proponentes, fijandose
en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2

Dentro de los CINCO (5) dias hébiles siguientes a la notificacion del Acta de Calificacidn, los Oferentes
podrin formular las observaciones que estimen pertmentes fas cuales serdn consideradas, si
correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N2 2, la Comisién Evaluadora emitird el correspondiente
Dictamen de Evaluacidn, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de empate de las Propuestas, segtin el criterio de evaluacién previsto en el PCP, SOFSE podra
requerir mejora de ofertas.
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ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION.

Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacién de las propn 5
de conformidad a lo prescripto en el PCP, SO,

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perders la gaf
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.-

La garantia sera devuelta de inmediato:
alA fodos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa multiple.

- b) Alos que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacién de fa garantia no
tendrd lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento
del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 322 ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacion para que, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto sera notificado fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias hébiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacién del Contrato, los
Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberdn presentarse por escrito en la direccion consignada en el PCP.
SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcién del contrato, en cuyo
caso lo comunicara al adjudicatario v a los restantes oferentes.

El licitante podré rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podrd adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola pfopuesta.
ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacién, el Adjudicatario
debera presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar” segin lo establece la Resolucién General N2 135 del 8 de mayo de
1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en
la érbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de trabajo
{A.R.T.) y pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de Ia
Licitacion, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N2 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) dei tltimo trimestre.36.4.
Copia del Formulario N© 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Plblico con firma Legalizada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del ditimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria
una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripeién en la Inspeccién General de Justicia y/u organismo
equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacién de la adjudicacién con la pérdida de ia garantia de mantenimiento de la
oferta.
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Para empresas extranjeras se aceptard la presentacién de la documentacion equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.

Si el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFS e

encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar [a garantia de mantemmlentq,de"u “
oferta v, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nuéva
adjudicacion. ‘

FIRMA DEL CONTRATO
ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultdneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento mediante
una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20¢ de este Pliego, por el DIEZ
POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el Comitente podrd rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderd la
garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o
acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar ia garantia de cumplimiento
del contrato,

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Serdn documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
b} EIPCP;
¢} Los planos y planillas de la licitacién;
d} ElIPET;
e} lascirculares con consulta y sin consulta;
f) El presupuesto de la prestacion cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;
g) Lapropuesta;
h} Elacto de adjudicacion.
i) Los partes diarios de obra.
2} Se considerard documentacién accesoria, la que se indica a continuacién:

La orden de inicio de los trabajos;

L=

a)
) Elacta de inicio;

¢) Elplany diagrama de ejecucién de la prestacién aprobados por el Comitente;

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e} Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aguél;

g) Actas de recepcion;

h} Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o
quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de [as partes abonara el
cincuenta por ciento {50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar también la parte del
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Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado prlme
pago resultara insuficiente, s

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

entidad, ni asoaarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacién previa de SOFSE
ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucién del contrato, aquél estd
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera
constituirse en la jurisdiccion establecida en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Cornpra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automético computo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ {10) dias
corridos, salvo distinte plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podré -previa autorizacién
de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio
en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los
plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le
establece, SOFSE tendrd derecho a [a rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderé la
garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente
no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucién de Obra se computarad autométicamente a partir de la
fecha de vencimiento del plazo de inicio establecidao en el Acta de hnicio.

ARTICULO 402 DOCUMENTACIGN EN OBRA.
Es obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de Ia

documentacién del Contrato, al que se ird agregando la documentacién accesoria especificada en el
Articulo 358).

ARTICULO 412 PLANOS.

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregars al Comitente dos
copias para su aprobacidn; una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite para su uso y
entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacién en perfecto estado,
acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccién de
un obrador, deberd previamente someter a la aprobacién del Comitente su proyecto de Obrador y
ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se deberd colocar en lugar visibles un cartel, el mismo contendrd la
informacion que SOFSE determinara para cada Licitacién en el PCP.

AR_TI'CULo 432 TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efectiie trabajos o
servicios en zona de operaciones de SOFSE, deberd entregar al Comitente, su programa de trabajos
detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o magquinaria y
toda informacion que sobre el particular resulte oportuna.
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El Contratista deberd tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar [EPR
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del trénsito vial o peatonal en la zona de obl
para evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, eq
materiales afectados a la obra. «

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la ObraZ \Pa\far
prevenir robos 0 deterloros de los matenaEes, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se ext:e‘nd ' i

Estado o de terceros.

L2 adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia
eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccion de depésitos, galpones, tinglados u otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos
sanitarios, previa a su construccion deberd requerir a SOFSE la autorizacién correspondiente adjuntando
un acabado detalle de dichas construcciones ad;untando planos, detalle de ubicacién y toda
documentacién pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 432 y en el presente Articulo, el Contratista debers disponer
de una oficina adecuadamente equipada para el personal de inspeccién de Obra gue SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobaci6n escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccién, sobre su
instalacién y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a su cargo
el alumbrado y la provisién y distribucién de agua.

A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido contrario, toda construccién
auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante
la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la
gestion y su ejecucidn y desde el punto de vista técnico, juridico econdémico y financiero.

SOFSE no serd responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo
establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspeccion,
para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o
Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que
provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la accidn de los elementos o de causas eventuales.
Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el resarcimiento de los perjuicios. *

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcion Provisional y durante la ejecucion de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista deberd contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil afectada a
la Obra, por los montos gque se indiquen en el PCP.
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El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aqueﬂas
conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertment o

ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autond'ad
competente, vigentes en el lugar de la prestacion y serd responsable por fas multas y resarumlentos et

que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacion de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije, vy bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de
dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO
{15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido autoraticamente
y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan. .

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS

A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo jUICIO se presenten
algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal
desarrollo de la prestacion.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4} falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan
de causas originadas por el Contratists;

5) conflictos gremiales de caracter general:
7) por siniestro;
8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de |a prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA (30} dias
corridos de la produccidn del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas
en consideracion.

SOFSE podrad tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando fa causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de fa presentacién previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15} dfas corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual Preliminar y la Curva
y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificindolos solamente a partir de
fa fecha en que se produjo el hecho que originé la prérroga y se someteran a la aprobacmn del
Comitente.

ARTICULO 472 SUSPENSION DE LA EIECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa Justlfcada SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a Ja medicién
de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensién.

Ef Contratista podr solicitar la suspensién temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes
al contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.
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b} Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracién de! orden piblico, que impidan
' . . . . R R . %
la normal ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactaqfa?a N

b

T

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludido
solicitar Ia suspensién del plazo de ejecucién adn en casos que se trate de hechos de pdblica notoriedad.

Si al término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a ia responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacién econémico ~ financiera resultante del contrato, SOFSE vy el
Contratista podréan acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacion,
celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las normas del presente Pliego en todos los
aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista deberd reunir los requisitos de aptitud,
formacién, experiencia e idoneidad requeridos para fa funcion y encontrarse habilitado
profesionalmente para ejercer la misma. :

El reemplazo del Representante Técnico solo podra proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por el Contratista ante SOFSE. '

SOFSE podra solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del
contrato. :

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estard autorizado por el
Contratista para recibir drdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles
cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido
por la documentacidn licitatoria serd permanente durante la ejecucion de los trabajos, salvo criterio

distinto en el PCP,
ARTICULO 49¢ INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicard por nota al Contratista
cudles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y
cudles estan autorizadas para dar érdenes escritas con cardcter de Inspeccion.

El Contratista y su personal cumplirén las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspeccién. La
inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra,
haran pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° GRDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, serdn cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el
Comitente, que la Inspeccién guardari en |a Obra.

Toda Orden de Servicio debers ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3} dias habiles del
requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de la multa correspondiente. Cuando se
trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara.

SOFSE podrd ademds, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del
fondo de reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
gue no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de [a Inspeccidn
de Obra y en el término de CUATRO {4) dias hébiles, un reclamo fundando detalladamente las razones
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que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las ordenes;d?e
servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observac:on

= 1» tﬁ
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cu p!ar
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la obliga _‘“on e»««*",\:‘?f,. ¢

cumplirla, si ella fuera reiterada.
ARTICULO 512 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas fas reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronolégicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser
interpuestas dentro de ios CINCO (5} dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista
deberd fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE {15)
dias corridos a partir de la presentacién del reclamo y/u observacién formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde consten los trabajos
ejecutados, insumos y material aportado, el personal empieado y las condiciones climdticas, de acuerdo
a las instrucciones gue se le impartan

ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacién de la Obra ¥
. responderd de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la ejecucién
y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacion de sefialarlo a
la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerario pertinente, indicara al Contratista que se
efectlen las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrdn justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de
mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacién de realizarlos ni le da
derecho al pago de adicional alguno.

ARTI'C{_JLO 542 PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
- convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
certificado mensual estard condicionado a la presentacion conjunta, por el Contratista, de los
comprobantes de depésitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara derecho a
éste a reclamacion alguna, ni correrdn intereses por el retardo.

El personal deberd ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra exigir el
cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacién a otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o
indisciplina y la ampliacidn del personal cuando éste resultare insuficiente,

ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite
para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacién contratada.
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Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de
la prestacidn y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al Contr§t|s
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o por la demora. ern i

TR A E
terminarios.

ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de's
clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del Comitente. Para
los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podré inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de la Obra, €l
Contratista deberd asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccidn.

ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor calidad y
tendrdn las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del Contrato o las
exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que alglin material deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que elios servirén para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista
suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente.

Ef Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras de
los materiales que la Inspeccién determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos
correspondiéntes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, serdn retirados por ei
Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese
plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hard pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aquéllos de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucién dieran lugar.

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si
los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., serdn facilitados y costeados por el Contratista. Este ademds, pagard cualguier
ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza
de alglin material, incluso los gastos de transporte, recepeién, manipuleo y despacho, reembolsandosele
los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAIOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el Contratista lo
corregird si es posible o, en caso contrario, deberd rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacidn de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccion
realizarse a satisfaccién.

ARTICULO 602 VICIOS OCULTOS.




demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia delids
mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo
del Contratista. En caso contrario, los abonard el Comitente. §

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista deberd reparar o
cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacién; transcurrido
ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél,
deduciéndose su importe del fondo de reparos.

-La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de
la prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de
SOFSE v la aceptacidn del Subcontratista. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones
con relacién al Comitente.

El Comitente podré denegar la autorizacion a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el inico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto
no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una
garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION
1. PLAZO.

La prestacién debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Contrato y en las
prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por
causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del Plan de Trabajos, previa intimacién a
regularizar el ritmo de trabajo, se hard también pasible de muita que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicard la multa por
incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipaciéon minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas
del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada después de ejecutado. i
el Contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole que se
originaren para verificar la correcciéon de su ejecucidn.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el Inicio de Ia
prestacién el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacién fa actualizacién del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constardn los métodos generales, procedimientos, secuencias ¥
tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a las prestacion..
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Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP, el Contratista debera presentar también a la Inspe (:_-10
para su aprobacién una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversién o c0n 'una ay

o~

frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccao 1,
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La actualizacién del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos de talesi 7

R

avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades y cualquier modificacién aprobada en los montos o plazos de contrato.

ot

-

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podra
aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por Ia Inspeccién no modificara de manera alguna las obligaciones
del Contratista.

b} Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podrd prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una Modificacidn o cualquier
otra causa justificada que hiciera imposibie la Terminacion de la prestacién o una de sus etapas en la
Fecha Prevista de Terminacién, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo
de ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinard si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cudnto tiempo, dentro de
los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decision sobre fos
efectos de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacién de
respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacién no serd considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacién.

El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u
horas inhébiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hara a su exclusiva costa e
informar3 a la Inspeccidn con antelacién suficiente.,

c) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice fa prestacién antes de la Fecha Prevista de Terminacion,
la Inspeccién deberé solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir la
necesaria aceleracion en la ejecucidon de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacién serd modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el
Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucién de los
trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se tratardn como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.

El inspector podrd ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el avance de cuzlquier actividad
relativa a la prestacién.

e) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de
administracién. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacién de los trabajos pendientes
y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratade en las reuniones de administracién Y suministrar
copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunidn o con posterioridad a ella, el
inspector debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con
respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno
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El Contratista deberd avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificasinio
o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato OQ?.'L
demorar la ejecucién de las la prestacién. i
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El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacién de los efectos esperados.
hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion a la brevedad posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacién y consideracién de propuestas acerca
de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por
alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que
ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precic deberd ser previamente
convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales
correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos
que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo trabajo, el
precio serd propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asf lo ordenara la Inspeccidn, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se levard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con I3
aprobacién o reparos de la Inspeccién, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que
se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista debers
ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE. '

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque
fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podrad ordenar su remocidn y
reconstruccion de acuerdo con Jo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos
provocados por esta causa. '

ARTICULO 63 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos
corresponda la Certificacion mensual de avance se procederd conforme a lo gue se indica a
continuacidn:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la inspeccién,
efectuard la medicién ajustidndose a las normas que establezca el PCP.
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Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificadds
de Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementar
gue pudiera haber formulado fa Inspeccién. e

WAL
Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de::;{g: :
. Pyt

prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara’sy
dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos
a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca [a liquidacién final y ésta sea aprobada por la
autoridad competente,

“Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extenders el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o
difiriende para fa liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 649: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizaran sin perjuicio
de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedard en
poder del Comitente hasta la Recepcién Definitiva, en garantfa de la correcta ejecucion de los trabajos y
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera

ardenado.
SOFSE no pagaré intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de emitido el
certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto
por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la prestacion, el Contratista
podrd sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por
alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista s6lo podra hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de la certificacion al mes de
que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto seguin la
Curva de Inversidn vigente,

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado, el Contratista deberd presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a
la legislacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha de
~ presentacidn, en forma completa, de [a documentacién pertinente. 5i en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomardn estos dltimos.

Se establece ademads, un plazo de DIEZ (10) dias hébiles que correran a partir de la presentacion de cada
certificado para su aprobacion. Si dentro de este Gltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo
para el pago comenzara en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 672 RECEPCION
1. Recepcidn Provisoria.

La prestacion serd recibida provisionalmente por la Inspeccién, ad referéndum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplide
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el PCP y en el PET.
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partir de la cual correrd ei plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacidn, la que de
notificarse, la autoridad competente efectuard por si y ante la presencia de testigos, esa dlllge
dejando constancia de la citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademds, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podrd decidir la rescisién del Contrato y la ejecucién de Jos
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE {12) meses. Durante
ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos
no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcidn Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccidn para realizar la Recepcién Definitiva, que
se hard con las mismas formalidades que la Recepcién Provisoria. Si se comprobare el buen estado vy el
correcto funcionamiento de las instalaciones, la prestacidn quedara recibida definitivamente, dejandose
constancia en acta. En caso de ohservarse defectos, se acordars un plazo para su correccién, a cuya
expiracion se efectuard una nueva verificacién del estado vy, si en esta cportunidad el Comitente
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, €l Comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.
4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos
individuales de ejecucién y garantia, cada una de elas seré motivo de Recepcidn Provisional y Definitiva
y devolucién de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podré efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el
desarrollo de la prestacion.

ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDG DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o
tos saldos que hubiere de estos importes le serdn devueltos al Contratista después de aprobada la
Recepcién Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra
deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o devuelva
la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescisidn

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacidn a su vencimiento, en forma inmediata y sin
que el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los
documentos que lo integran.
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b) Abandono de los traba;os o cesacién de Ios trabajos en la masrna por un plaze mayor de DIEZ (10).d’"

estipuladas en el Contrato.

d} Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prorroga o en su caso, del Contrato rehabilitado,
sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE
podré considerarla causal de rescision del Contrato sin necesidad de interpeiacién judicial o
extrajudicial, con pérdida de la garantia de curnplimiento del Contrato.

e} Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE,

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarreard la pérdida de la garantla del cumplimiento
del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momenté,

Asimismo, SOFSE podrd, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo
los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por
deficiencias, etc., originados en tal rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin
necesidad de consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podra oportunamente
realizar las acciones que estime pertinente.

SOFSE en caso de rescisién se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes
por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas
que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesion

Producida la rescision, el Comitente tomara posesién inmediata, en el estado en que se encuentre, a
cuyo efecto se hard inventario y avalGo de los trabajos, materiales y equipos, labrindose las actas
correspondientes.

El Comitente tomarsa, si lo creyera conveniente y previa valuacidn convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la prestacion.

Podra también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescision haya sido
declarada por culpa de aguel.

3. Inventario.

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al
efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estard
habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4. Avaltio

El avaldo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso
de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por fa via judicial. Si
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se
entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalto que practique el perito
nombrado por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados
con arreglo al Contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de
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recibo. Asimismo procederd a la liquidacién de los importes de los materiales y equipos :nventarla
que sean indispensables para la continuacién de la prestacién que hayan sido incautados. '

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serdn retirados por el Contratista a su. x:osta wsee /G
dentro del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE {15) dfas corridos s:gwentes“*a«m-v”q\f_‘:,
la notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hace
retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de
aquél.

El importe de la liguidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como
los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avaltio, constituird un crédito a favor
del Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisin
hubiere sido causada por el Contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacidn
final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisién del Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si en
el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la
rescisién irrogue al Comitente, el Contratista debera abonar ef saldo que por ese concepto resuite.

ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista deberd por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se
establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pélizas por separado o
integrando un solo contrato de seguro.

‘Todos los seguros deberdn ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el
Comitente, como minimo por el término del plazo de! Contrato, sus proérrogas, el plazo de garantia y el
plazo de mantenimiento, e incluirén al Comitente como coasegurado o beneficiario, segln corresponda.

El Contratista entregard al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago. Las
pdlizas no deberan tener cldusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de
incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las
diferencias resultantes deberdn ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en
caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y
cargo todos los dafios en cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al
respecto. s

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacion
contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que
pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran
adeudadas por el Contratista. El Comitente deducira las primas asi desembolsadas del primer certificado
que a continuacién de este hecho presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, serd obligacién del Contratista notificar a
fos aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera dicha notificacion de acuerdo con las
cldusulas aplicables de las pélizas correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las
pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole
originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacién, se entenders que el precio de
los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.
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En caso que el plazo real de ejecucidn del Contrato supere el plazo contractual or:gmal Vg“ras..ia%‘%
eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por toc ﬂrcﬁcho‘.»o
tiempo excedente serdn de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de pro
programa de trabajo.

H

La falta de contratacion de Seguros o su extincion por fala de pago, o cualquier otra causal que
impidiera su ejecucién, no eximird al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias,
civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacion previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.

El Contratista deberé contratar los seguros que se indican a continuacion y cualquier otro que se solicite
en la celebracidn del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista deberd tomar un seguro que cubra los riesgos
de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las
responsabilidades emergentes de dafios 0 pagaderas por compensaciones con motivo o como
consecuencia de cualquier accidente o lesién a cualquier empleado del Contratista y de cualquier
Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccién de Obra.

El seguro que se contrate podrd ademas proveer indemnizacion por cualquier reclamo, juicio, costos y
costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesién.

El contratista deberd presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo
conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta poliza debe establecer especificamente gue serd mantenida vigente durante todo el periodo de
ejecucion de la PRESTACION vy durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada
periodo, y los aseguradores deberén hacer renuncia especffica a su derecho de cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a
la legisiacidn vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en
el PCP, a su nombre v ei de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADQO, manteniendo a ésta
cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o
bienes de cualquier clase, gque puedan producirse como consecuencia de la ejecucioén y mantenimiento
de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en refacién con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista deberd asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucion
del Contrato, con una pdliza denominada "todo riesgo de obra".

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y de! Contratista y/o de todos
los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucién de la Obra o de las obras temporarias,
por sus respectivos derechos o intereses, y deberdn cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial
de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en
cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente
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y el Contratista y/o cuaiquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de
ejecucion de la Obra y durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcién Definitiva ..

,.7’
Cualesquiera sean [as exclusiories contenidas en la pdliza, el Comitente sdlo liberard de responsabliléad
al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exchs:enes
.g

aceptables:

.“

extranjero, guerra civil, revolucién, rebelion, insurreccién, asonada, ley mardial, conmocién CIVIf’~
sublevacion, requisicion de hecho o de destruccion de bienes por orden de cualquier autoridad nacional,
provincial o municipal de hecho o de derecho.

I} Pérdida o dafios como consecuencia de reaccién nuclear, radiacién nuclear o contaminacién
radiactiva en cuante no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser cantratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a
partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente durante
todo el periodo de ejecucién y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista debers asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la
poliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la
Recepcion Definitiva.

Todos los seguros serdn contratados en compafifas de prlmera linea y a entera satisfaccion del
Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no
podra el Coniratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que
esta situacién genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la
Obra, se proceders a la suspensién de ésta, con cargo al Contratista, no abondndose ningdn importe en
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato.

El Contratista deberd acompaiiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros
de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaiiia con la que haya
contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisién.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituird en moneda nacional
calculdndolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones
del dia anterior de su constitucion. El importe de la garantfa debera ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento (10%) en Ia cotizacién de la moneda extranjera.

ARTICULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS

El PCP establecerd, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacidn, el procedimiento de
redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 722 BONIFICACIONES

Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonaréd bonificacién alguna al Contratista por la
terminacién anticipada de las prestaciones o de parte de elias.

ARTICULO 732 SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.
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Todo incurnplimiento de las condiciones previstas en la documentacidn contractual o de drdenes de
servicio dard lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser
progresivas y acumulativas en proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentard el puntaje que reﬂg"
faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento registrad

éste.

A los efectos del cdlculo de las multas, se entenderd por monto del Contrato al monto orig
mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podrad incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.
2. Multas '
Se-impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras que
estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le ap'licaré una multa de cinco
décimos por mil {0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a aguella. Solo se
incluirdn en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual se le
aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada
dia de atraso en la terminacién de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a aguella.

Solo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
exprasamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada.

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total def contrato por cada dia de paralizacién

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las
Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hard pasible de la aplicacién de multas que
podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segiin la importancia de la infraccién o
incumplimiento. Estas multas podrin ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccidén o
incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacién de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de las pélizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.
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4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via pdblica:
0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion. =

6. Paralizacién de trabajos (total o parcial}) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del:
contractual por cada dia de paralizacion. ‘ -

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de aplicadsia.>
sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los creditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberd ser
repuesta dentro de fas CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario,
de rescision del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcién de las multas se hara
efectiva ain cuando la resolucién que impuso fa sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se
dejara sin efecto la sancién, se devolverdn los importes retenidos con mas un interés compensatorio de
acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacidn Argentina para los descuentos sobre certificados de
Obra.

4, Régimen y Procedimiento de Penalizacidn.

la aplicacion de penalidades serd independiente de ia obligacién del Contratista de indemnizar los
perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendrdn cardcter objetive y se configurardn con prescindencia del dolo o culpa del
Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicién expresa en contrario.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacidn de penalidades deberd ajustarse al siguiente procedimiento:
a) Deteccién por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacién.
b} Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

c) Notchacnon del acto de incumplimiento e intimacion al Contratista al cese del mismo para la
presentacién de su descarge en un plazo no mayor a DIEZ {10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacién y notificard
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencién a:

a) El grado de afectacion al interés piblico y al objeto del presente pliego.
b) La gravedad vy la reiteracién de la infraccidn.

c) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del
objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la muita, si la demora en la entrega de la totalidad de las
tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR
CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerard rescindido
automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d} El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omision imputados.
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6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales {multas, perdida de garantias, etc.) se
aplicard a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segiin corresponda las sanciones de: apercibimiento,
suspension e inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que ia Autoridad
Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistinta
cualguiera de ellas.

6.1 Apercibimiento: Serd sancionado con apercibimiento:
a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos. N

b} El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractusle
causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracién de infracciones: Serd sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses el que sea
pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Sera sancionado con suspensién de hasta 3 (tres) afios:

a) El gue incumpla fa suspension impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del término de 2
{dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o cualquier otra
intimacidn relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente,

6.4 Reincidencia: Serd sancionado con suspensién de 3 (tres) a 5 {cinco) afios el que, cumplida ia
suspension impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccién dentro del

término de 5 (cinco) afios.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provocd la sancién, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacion: Ademds de la suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO
no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que
incurriere en alguna de las infracciones reprimidas ton suspensién, serd sancionado con inhabilitacién
para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOESE,

El lapso de inhabilitacidn, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de la respectiva
suspension.

6.7 Hechos dolosos: Serd sancionado con suspensién de 5 {cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera
hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencién del
OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus
obligaciones sea por asercion a lo que es falso o disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de
cualquier artificio, astucia o maguinacién.

7. Procedimientos: En [as actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver
se dara vista a los interesados por el término de 10 {diez) dias para que formulen fos descargos o
aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de eflo hubiere necesidad de obtener
alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a los interesados y a la dependencia que
intervino en la contratacion, por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendrd por concluido el
procedimiento para la resolucidn definitiva.

No se podrd imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la fecha en
la que se cometié la infraccidn.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDOQRES DE SOFSE alcanzarén a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendran efecto con relacién a los hechos posteriores a la fecha de la sancion.
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9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anénimas sélo alca &l
a éstas y a los miembros del directorio. S

ARTICULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd determin;
rechazo sin mas del trémite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacién, 6
rescisién de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dédiva a fin de que:

.a) funcionarios o empleados publicos ¢ agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacidn o -

Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b} o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empieado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado piblico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

“Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier
otra persona fisica o juridica.




