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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

Ei presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condicicnes gererales para toda Licitacion, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entenderé por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Seciedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE
efectia sus requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los lineamientos de su
Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacion que se indique en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas. '
PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada Licitacion.
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PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas de cada
Licitacidn :

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion formuladas con
relacion a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con refacién a
la documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de parsonas juridicas bajo la forma de Unién Transiloria
de Empresas o de Consorcio o de Asociacion que presenta una oferta en una Licitacion

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible vy, en
consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo # lo especificado en los Pliegos y que define
los aspectos técnicos, legales, econémicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la cantratacion a favor de uno de los
OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisidn que examina todas las
propuestas recibidas y aconseja la precalificacién y/o adjudicacion de la propuesta mas convenients y el
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se e ha comunicado la adjudicacién de una Licitacion a su favor, hasta
la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato paca la
ejecucion de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacion del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien desigre y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervision y vigilancia de los trzbzjos y/o provisiones y demés funciones gue la
documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable ce de los trabajos y/o provisiones objetos de
la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designade para suscribir la oferta y represantar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos jos efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia écorde con las
caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

DiA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacién en contrario).

DiA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en ios gue funcicnen las oficinas de la Administracion Pibiica
Nacional. '

CNRT: Comisién Nacional de Regulacion del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte. -

MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transport
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ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas

en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Codigo Civil.

No seran de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico

de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO
MNORMAS Y FUNCIONES).

" Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25551 (COMPRE TRABAJO

ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del flamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacion o durante fa ejecucion del Contrato
u Orden de Compra se produjesen dliscrepancias o incompatibilidades en cuanto a io indicado o previsto en
los diversos documentos que rigen’el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo contenido
en aquel documento que, tratando el tema en cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelamon
que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

%) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos..

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccion de
Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
&) El Decreto 1023/2001 y sus modificacicnes.

9) El Codigo Civil.

A todos los efectos se considerara:

Planos: en caso de discrepancias enfre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera esta ultima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nameros y la expresada en letras,
prevalecera esta ultima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre eI PBC
original.

Interpretacion definitiva de las ncrras: la interpretacion definitiva sobre toda norma en cuestiéon es
facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberan someierse & la ley argentina y a la . jurisdiccion de los Tribunales Federales
Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdiccion territorial. La sola presentacion de ia Cferta implica la aceptacién de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacion de cualquier Tratado de Promocion y
Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccién de Tribunales
Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cuaiquier cuestion derivada del proceso de
Licitacién, celebracion, ejecucién y terminacién del contrato de Ejecucion de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS

| TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES



TRENES ARGENTINOS

0 pE RA\C l o N Es “2013 - Afio del Centenario de la Reforma Universiiaiia®

El computo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa mencién en conirario
formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacion de la adjudncamon emisitn de
la Orden de Compra o firma del Contrato, segtn se establezca en el PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cualquier etapa del
proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a
* resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emision de la Orden de Compra solo podra ser anulada por
causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podrar participar en toda Licitacion, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos en
el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente
tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N° 19.550 de Sociedades
Comerciales y sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda
Cotizacion, Compulsa o Licitacion, un domicilio especial constituiclo en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera fuere la
forma juridica adoptada para la presentacion, debera unificarse la personeria por los medios legaies
pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun cuien
debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada
uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcion del
Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y solidariamente por
toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta, la aceptacion de la
Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacion y en
su caso, en los poderes acordados al representante comun

Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase s:multaneamente mas de una o'erta,
sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas seran declarades no
admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional,
Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para
formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) arios ariteriores a la fecha de presentacion de
la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su cuipa con cualquier organismo de la
Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipa.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

" ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacion, Compulsa de Pr<=<, 0% 0
Licitacién segun corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran vdlidas todas las
comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones solo seran validas si se efectian en alguinas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida constancia en kas
actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio constituido.

c) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma anéloga a lo dispuesto en el Codigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones que en ¢llos se
cumplan, mientras no medie notificacién fehaciente de su cambio.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS FOR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,
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Compuisa o Licitaciéon, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento
a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades
Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Uina vez presentada, una UTE, Consorcio o Ascciacion no pedra modificar su

integracion y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del contrato, salvo expresa autorizaciéon del Comitente.

L.a UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion
del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro
de su giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra tnicamente los informes contenidos en la documentacién Licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendrdn mero caracter
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones
que surgen del Pedido de Cotizaciér ¢ ia Documentacion Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES. .

Ademas de estudiar acabadamente la documentacion del Pedido de Cotizacion y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion del oferente recoger en el lugar de la
prestaciéon o servicio toda la informacion complementaria necesaria que permita la optimizacion de su
cferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacion mediante la
constitucién de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

L.a obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de TREINTA
(30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de ia Oferta con no menos
de DIEZ (10) dias corridos de antelacion a su vencimiento. :

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE I.AS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo flamado a Licitacion o
Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la
SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina '

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente
¢ al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningun tipo por dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

L.a correcta presentacion por parte del Oferente de ia documentacion y la informacion en ella contenida es
condicion necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho
de requerir a todo Oferente la presentscion de informacion adicional a la que integra el presente articulo y
que se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacién o documentacion que la que a continuacién se establece o liberar al
Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a la
Licitacion. :

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacion
Toda propuesta que sea presentada dabe contar en su primer folio con un indice que detalle acabadamente
el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisién:
[Debera contener la siguiente informacién:

i} Identificacion fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la propuesta
' RO ! R R I N
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ii) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompafiando copia certificada y legalizada de poder
con facultades suficientes o documentacion de respaldo que acredite tal caracter.

iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, debera incicar el
porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 10° del presente’
PBC y rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacién presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i) Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter de
declaracion jurada. '

ii) El Oferente se cornpromete a actualizar la informacion presentada cuando se produzcan hechos guz asi
lo ameriten. ' :

iii) La Comision Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacion presentada y
requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime
necesario para el mejor cumplimiento de su mision, asi como disponer la realizacion de inspecciones o
auditorias. - :

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, usc de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacién del Oferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacidn.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del
objeto de la Solicitud de Cotizacion, Compulsa de Precios o Licitacion y de la totalidad de los términos del
presente PBC.

Queda expresamentz establecido que ningin Oferente podra efectuar reclamos fundados en su ignorancia
respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su propuesta o la apertura de
la Licitacién, como tampoco durante la ejecucion del Contrato u Orden de Compra o a la finalizacion del
mismo. '

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacion pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracion Jurada de encontrarse habilitaclo a participar de la Licitacion.
Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no encontrarse incurso en
nihguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adgquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente debera
adjuntar el original del recibo de adquisicion del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo [a forma
de Consorcio o UTE sera suficiente la presentacion del comprobante de adquisicién de pliegos por parie de
la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacién, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar. que se encuentra en
condiciones de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.
Asimismo debera prasentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE disponga.

I. Declaracion Jurada de Compre Argentino
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Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta un
porcentaje de integracion local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de
acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con
dornicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o privadas del
exterior, debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspecciéon General de Justicia (1GJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o accionistas
de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en
Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracion manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado
Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o
demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos
litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la Republica
Argentina, estado civil y tipo y nimero def documento de identidad, acompariando fotocopia autenticada del
mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafaran las
constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

¢) Presentar una declaracion que contenga la manlfestaCIon propietaria sobre bienes inmuebles y muebles
registrables.

d) Acompaiiar certificado de reincidencia expadido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Ceberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun corresponda,
inscriptos en el registro u érgano de contraior respectivo con su correspondiente nimero de inscripcion,
debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera deberd cumplimentar lo establecido en la
Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (IGJ), aceptandose la presentacion de los estatutos de
crigen debidamente certificados y traducidos.

¢) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacién de la siguiente
documentacion, segun corresponda para cada ¢aso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y
legalizada, en su caso, de la ultima modificacién del Contrato Social donde conste la designacion de el o los

socios administradores, gerentes o LOI’TIandItddOo que ejercen dicha representacion y su caracter de
individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta
en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de cargos correspondiente.

.‘.,
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iii. Entidades- Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacion del
consejo de administracion o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun corresponda.
Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafiar el compromiso de constitucion de Consorcic o UTE o en tramite de inscripcién en su c¢aso,
conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigante, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacion
correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

c) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos trganos
societarios de las firmas integrantes de la que surja la decision de presentarse en la Licitacién y la
designacion de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se debera presenia“ el
instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de
lo solicitado.

d) Declarar expresarnente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al representante comun
que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o
responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del
mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unién
Transitoria de Empresas en formacion y declaracién de solidaridad por toda y cualquier obligiacion
contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacion minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas
las ofertas, la participacién en los consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de SOFSE:.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contablés y Estados de Situacion Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los Ultimos DOS (2)
ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas vy del
ultimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar auditaclos y
certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigliedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto
de Apertura, presentaran el tltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que resulten cerradcs y
emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de eviiuar la
capacidad econdémica financiera sobre la base de éstos. '

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integracas en un Consorcio o Union Transitoria de
Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacidn Patrimonial para cada uno de los DOS (2)
altimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas
profesionales vigentes para la elaboracion de estados coniables con dictamen de Contador Piblico
independiente que ‘incluya la aseveracion de su consistencia con las declaraciones juradas de los
impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.




THRENES ARGENTINOS

@ pE RAC' O ”\H [EES “2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

De acuerdo a lo que especifigue el PCP, los oferentes acompafaran su propuesta con referencias
bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

C. l.ineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucion de
la prestacion.. :

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.

Presentacioén de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacién en los ultimos
DIEZ (10) afos contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle dei concepto y monto
por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En ei caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que hubiera registrado
la mayor facturacién.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los
ultimos diez (10) afos.

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de
una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar
a la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en los tltimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valide para la calificacion las prestaciones deberan
encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto.

De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma indubitable:

- Laidentificacion de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.

- Lafecha de inicio de los trabajos.

- Lafecha de Recepcidn Provisoria y la fecha de Recepcion Deﬁnitiva.

- La participacion que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje, subcontrato, etc.)

— Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan encuadrar su Naturaleza y
Complejidad en los términos de fo exigido por la presente Licitacion.

—  El monto en que fuera contratzda iniciclmente la prestacién y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

La satisfaccion del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefalados dehberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los
Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita
cuando revistan las caracteristicas de gjecucion indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacién de
experiencia en una 0 mas complejidades técricas. »
Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra ser
acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la previa
autorizacion expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompariara
un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la
materia técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacion adicional del
Subcontratista durante el proceso de evaluacion de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un-
cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcion provisoria
restados aquellos meses que la prestacidn se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion de
los factores que indique el PCP.

i
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C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a la
fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefalados
en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Piblicas.

Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacion que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificandose en el mismo, la capacidad
minima de Contratacion y/o Ejecucion indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptarad la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en casc que
no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si
resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacion del Profesional. Antecedentes.
Matricula ' .
Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del profesional
nominado.

El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente experiencia
minima en la profesién, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en obrays de
naturaleza y magnitud similar a la que se licita..

F. Estructura y Organizaciéon Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestién de la prestacion, nominando al personal
clave y acompafiando esa nominacion con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de
participacion del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la prestacian, -

identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y
localizacion actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el compromiso de
alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacion que afiance el cumplimiento de esos
compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a exclusiva resclucion de SOFSE.

SOFSE: cuando lo considere necesario podra requerir informacisn y documentacion adicional de los equipos
e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por
cuenta del Oferente.

E) PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satisfaccion de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para ia prestacion o de equipamiento a instalar
como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacion que permita evidenciar el avance fisico previsto
para la prestacién en el tiempo y el cumplimiento de ios plazos parciales y totales establecidos er el
contrato.

B. Curva de Inversidn.
Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo 2 [as
condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta. :

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la metodologia con la

cual ejecutara la prestacion y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual debera estar encuadrada en

lo indicado por la documentacion licitatoria. ‘
! o i T
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Debera incluirse un Programa detallade del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad de
los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene,
conservacion del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y
transelntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, asi
como con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos
fueren incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprendera la definicion de la modalidad operativa para la ejecucion de las
obras sin la interrupcion del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle completo de las
mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la documentacion
licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldogica contribuira a la evaluacion de la capacidad técnica del Oferente para la
ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias de
trabsjo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas Ultimas no se ajusten a la normativa del
contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos
contratados en tiempo y forma. )

16.5. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econémica.

El Oferente formalizara su oferta econdmica mediante nota en la cual se indicara la misma en numero y
lztras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece cue la cotizacion debe realizarse por distintos  componentes, susceptibles de
contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de
certificacion o pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se procedera a discriminar en
este documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta econémica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a la oferta basica,
el Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacién de la Oferta.

La oferta econdmica sera detaliada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacién de la Oferta, del cual resuitaran las unidades fisicas de medicion, el cdmputo y el precio unitario
de cada uno de los items que componzn el precio total ofertado. :
El Formulario de Planilla de Cotizacion de la Oferta sera confeccionado con arreglc a lo que se determine
en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de
los item que resultan necesarias para compietar el alcance total de la prestacion que se contrata. En este
tipo de contrataciones, el computo de cantidades por item sera al solo efecto de determinar el avance en la
completitud del item a los efectos de su certificacién parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en
cualquier instancia el computo del itern de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos
de que la certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Andlisis de Precios.

L.a composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacién de la Oferta sera
detallada indicando la incidencia del costo de operacion de equipos, mano de obra, materiales, gastos
generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de precios que se indique en el PCP.
ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para qgue una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10°%; ni encontrarse en situacion
de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

RENES ARGENTINOS
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c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para quienes la hayan formulado.
d) Haber integrado la correspondiente garantia.

€) Haber presentado la totalidad de la informacion y documentacion establecida en el Articulo 16° dei
presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Ofereni2 o que
impidan comparar esa oferta en condiciones de iguaidad con otras o que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion con los costes, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de los trabajos =n
las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacion econémica financiera general que permitan concluir a juicic ce
SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciores de realizar la prestacion objeto

2) Indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) @ indices de Liquidez (Activos Corrignies /
Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCF;
segun los tltimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes - Pasivos Corrientes) o accesos a crédito
superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucion en los ultimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccion
superior al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los dltimos DIEZ (10) afios
de naturaleza y magnitud similar a las indicaclas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluidals a satisfaccion del Comitente en los dltimos DIEZ (10) afios
de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en ¢l PCP. Estas podran ser las mismas o
distintas que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTIZ o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos,
en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.g.4; 17.1.9.5y 17.1.9.6 del presente Pliego
podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes.
Adicionalmente, cada uno de los integrantes individuaimente debera alcanzar como minimo un
cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacion porcentual en
el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola
evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segun la
clausula 17.1.¢.7. no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacion surnada
en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTC (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)

¢) de impugna

cién, solo si el PCP lo establece
N B [
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ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de una
garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fijle en el PCP y por un periodo de NOVENTA
(90) dias a contar de la fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segun se requiera
en el PCP.

1) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que [a entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
division y excusién en los términos del articulo 2.013 del Codigo Civil.

3) Poliza de Seguro de Caucion, por redio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de
excusion previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000.)

5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con
las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.
E| proponente debera acompaiiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros
de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que se haya
asegurado.
$OFSE, luego de la evaluacion de dichos inforrnes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decision.

os proponentes estaran obligados a rnantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara
automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacién de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.
La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones cle las siguientes clases: 1) de “etapa tnica” y 2) de “etapa multiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre unico, cerrado y llevara como Unicas leyendas
las siguientes: denominacion de la prestacion a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitacion;
identificacién del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos 0 mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el
PCP.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Lecibido el sobre se le pondré cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 24° APERTURA DI~ LAS OFERTAS. , :
L.as propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE
y a lo que se establezca en el FCP.

i
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Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacion del formulario de oferta debidamente
suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacion de la garantia de
mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que contengan ia cferta
econdmica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrara acta de todo lo actuado,
indicandose nombre de las empresas proponentes con mencion de los montos de las cotizaciones y/o
porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en casc de
corresponder. _

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacién de defectos formales a los
Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de desestimacion de la
Oferta, siempre que no implique la modificacion de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni
alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre Cferentes.

ARTICULO 25° DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de las-

propuestas resultara inhabil, aquella se trasladaré a la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Aperiura, del Sobre N° 1 y del Sobre N° 2 sagun
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los duplicados de las
propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puadan
examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara conciuido el periodo de vistas y las actuaciones quecaran
reservadas para su evaluacion. Las disposiciones del presente Asticulo no seran de aplicacion en refacion al
Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resuliado precalificados en el Sobre N° 1 © cuyvas
Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas ofsrias
hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma
clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en
tal sentido, sera giradas inmediatamente a la COMISION DE: EVALUACION, que lo analizara artes de
elevarlo al Directorio, quien resolvera en forma inapelatle. .

Las disposiciones del presente Articulo no seréan de aplicacion en relacion al Sobre N° 2 en su caso,
respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N°® 1 o cuyas Ofarfas
hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacion, asi como el criterio de seleccion de la adjudicataria se realizara de conformidad a
lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara
intervencién a la Comisién Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requerir de los proponentes
cualquier informacién complementaria, aclaraciones ¢ subsanacion de defectos formales que considzre
necesarias, siempre que no impliquen la modificacion de los elementos esenciales de la oferta ni aitere de
modo alguno el principio de igualdad de los Oferentes. Los Cfsrentes deberan dar cumplimiento al pedido
de informes complernentarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con
dicho pedido se tendra por retirada la propuesta con pérdida de fa garantia de mantenimiento de oferla.

En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comision Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sovre
N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacion, ia que sera notificada a todos los proponentes, fijandose en
el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° Z.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de Calificacion, los Oferentes
podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran consideraclas, si
correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisién Evaluadora emitira el correspondiente
Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente vy el PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluacion previsto en el PCP, SOFSE podra
requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION,

N
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Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacion de las propuestas, de
conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta ce inmediato:

a) A'todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa multiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacion de la garantia no
tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento del
contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACICN _

L.a Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacion para que, en caso de
compartir- et criterio, dicte el acto de adjudicaciéon. Dicho acto serd notificado fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, Ios
Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccién consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspension del proceso de suscripcion del contrato, en cuyo
¢aso lo comunicara al adjudicatario y & los restantes oferentes.

£l licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacion, el Adjudicatario debera
presentar a SOF SE la siguiente documentacion: '

1. "Certificado Fiscal para Contratar" segun lo establece la Resolucion General N° 135 del 8 de mayo de
1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante
en |a orbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribanc Publico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.)
y polizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la
Licitacién, junto con el respectivo comprobante de pago al dia. .

3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del ultimo
trimestre.36.4. Copia del Formulario N° 731-AFIP o certificacion emitida por Contador Publico con firma
Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas del uitimo trimestre. En caso de resultar
adjudicataria una UTE o Conscrcio debera acreditar su inscripcion en la Inspeccidn General de Justicia y/u
organismo equivalente, como raquisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.
Para empresas extranjeras se aceptard la presentacion de la documentacion equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garantia de mantenimiento de
oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva
adjudicacion. '

FIRMA DEL CONTRATQ

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Simultaneamente con la firma del centrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento mediante una
garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de este Pliego, por el DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de cumplimiento del
cortrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de mantenlmlent
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de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones
atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
b) EIPCP;
¢) Los planos y planillas de Ia licitacion;
d) EIPET;
e) Las circulares con consulta y sin consulta;
f)y El presupuesto de la prestacion cuando asi corresponcia en razon del sistema de contratacién;
g) La propuesta;
h) El acto de adjudicacion.
i) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:
a) La orden de inicio de los trabajos;
b) El acta de inicio;
c) Elplany diagrama de ejecucion de la prestacion aorobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparia la Inspeccion;
-€e) Libro de notas de pedido;
f) Los planos complementarios que el comitents entregue al contratista durante la e;ecucuon y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aguél;
g) Actas de recepcion;
h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o
quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el conirato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonara 2!
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOF SE podra optar por cancelar también la parte del
Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago
resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATOQ.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo ¢ en parte, a otra persona ©
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de madificarse el domicilio especial del contratista durente la ejecucion del contrato, aquel estd
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSI, su nuevo domicilio, el que debera
constituirse en la jurisdiccion establecida en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confaccionara el Acta de inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automético cémputo de los plazos contractuaies.

En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para ef comienzo de la obra de DIEZ (10) dias
corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizaciin de
SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la
fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los plazos
fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado lcs trabajos en el plazo que se le establece,
SOFSE tendréa derecho a la rescisiéon del Contrato, eén cuyo caso el Contratista perdera la garantia de
cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejercizra
este derecho, el plazo de ejecucion de Obra se computard autormaticamente a partir de la fechs de
vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.
Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un sjemplar completo de la documentacion
del Contrato, al que se ira agregando la documentacion accesoria especificacda en el Articulo 35°).

AIRTICULO 41° PLANOS
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El Contratista preparara tcdos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al Comitente dos
copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite para su uso y
entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacién en perfecto estado,
acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccion de un
obrador, debera previamente someter a la aprobacion del Comitente su proyecto de Obrador y ajustara sus
instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se deabera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendra la informacion
que SOFSE determinara para cada Licitacion en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista

efectie trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente, su programa
de trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o
maguinaria y toda informacion que sobre el particular resulte oportuna.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras,
para evitar la intrusion de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y
materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo
rafativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de
terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos. :
El Contratista instalara en toda zona de Obra, alurnbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica
o de combustible de toda esta instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccién de depdsitos, galpones, tinglados u otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
previa a su construccion debera requerir & SOFSE la autorizacion correspondiente adjuntando un acabado
detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacion y toda documentacion pertinente.
En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el Contratista debera disponer de
una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de SOFSE.

El Contratista asurne responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccion, sobre su instalacién
y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y
la provision y distribucion de agua.

A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido contrario, toda construccion
auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante
la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

L.a prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la gestion y
su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el Contratista.
Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su
rasponsabilidad, quien debera agregar a Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo
establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas fas disposiciones y precauciones necesarias o las que

indique la Inspeccion, para evitar dafios a las Cbras que ejecute, a las personas que dependan de él, alas
del Comitente o Inspeccion destacaclas en la Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE ¢ de terceros, ya sea gue provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la
.accion de los elementos ¢ de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el
resarcimiento de lcs perjuicios. .

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante la ejecucion de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.
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A tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de segurcs por responsabilidad civil afectadz a la
Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos
sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de la prestacion y sera responsable por las multas y resarcimientos & que
dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicaciéon de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al nolifica- la
penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije, y bajo
apercibimiento de nuevas penalldades

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias
determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (1£%)
del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automaticamente y ‘>u1eto
a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo jUICIO se presenten
algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo
de la prestacion.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengen de
causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;
8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a

TREINTA (30) dias corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran
no ser tomadas en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante
de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga se efectuaran los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual Preliminar y la Curva y
Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuzvo ptazo, medificandolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho que originé la prorroga y se someteran a la aprobacion del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contraiadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicién de
la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensién.

El Contratista podra solicitar la suspensién temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al
contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocion interior o de grave alteracién clel orden pubfico, que impidan la
normal ejecucion de los trabajos o funcionamiento de a totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y
solicitar la suspension del plazo de ejecucion alin en casos que se trate de hechos de pdblica notoriedad.

—



TRENES ARGENTINOS

OPERACION

Si al término de la suspensién y por motivos de fa misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacion economico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el
Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacion,
calebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las normas del presente Pliego en todos los
aspectos que puedan mantenerse inalierables.
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ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO. :

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud, formacion,
experiencia e idoneidad requeridos para la funcion y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la
misma.

El reemplazo del Representante Técnico s6lo podra proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocion y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato.
El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado por el
Contratista para recibir érdenes de la inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento.
La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por
la documentacion licitatoria sera permanente durante la ejecucion de los trabajos, salvo criterio distinto en el
PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al Contratista
cuéles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cuales
estan autorizadas para dar ordenes escritas con caracter de Inspeccion.

El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion. La
inobservancia de esta obligacién, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, haran
pasibles al culpable de su inmediata expuision del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las ordenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo
justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito- en un libro foliado, sellado y rubricado por el
Comitente, que la Inspeccion guardaré en ia Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias habiles del
requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara. .

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo
de reparos. o

Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y
Gue no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Auln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccion de
Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le
asisten para observar la orden recibicda. No se consideraran como observadas las érdenes de servicio

"cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin tener derecho & reclamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cuaiquier Orden de Servicio, no lo eximira de la obligacion de
cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDQ. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronolégicamente consignadas por escrito
en un libro foliado, sellado vy rubricado por SOFSE, que aquel guardara en ia Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista
debera fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15)
dias corridos a partir de la presentacion del reclamo y/u observaciéon formulados.

El Contratista entregara el. Parte Diaric a la Inspeccion, en una planilla donde consten los trabajos
ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a
las instrucciones que se le impartan

H 1
i P

gTRENES&RGENTllﬂ;OSZ
| oPERACIONES

i




TRENES ARGENTINOS

o IPE RAL‘C | o N ES "2013 - Afo del Centenario de la Reforma Universi:aria”

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la Obra y
respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucion y
conservacién de la misma hasta la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de sefialaric a la
Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se
efectden las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran & su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar
para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE LLOS TRABAJOS.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencion
expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de realizarlos ni le da derecho al
pago de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO -~ SALARIOS E IDONEIDAD

El Coniratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y daré cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
certificado mensual estara condicionado a la presentacion conjunta, por el Contratista, de los
comprobantes de depositos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara derecho a éste
a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccion podré exigiv el
cambio de toda obrero que considere incompetente o su asignacién a otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o
indisciplina y la ampliacion del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiaies que a juicio del Comitente se necesite
para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacion contratada.
Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad satisfactoria de la
prestacion y su terminacion dentro del plazo fijade en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutadas o por la demora en
terminarlos. ’

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los cie su
clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados @ las mejores reglas del arte. El Contratista debara
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del Comitente. Para los
elementos que requieran elaboracion previa en taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los falleres
donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilometros del lugar de la Obra, el
Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor calicad y
tendran las formas y dimensiones prescriptas en los plancs; en la documentacién del Contrato o las
exigidas por la Inspeccion. Cuando se prescriba que algin material deba ajustarse a tipo o musstra
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista
suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente. _
El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras de los
materiales que la Inspeccién determine, las que servirAn para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos.
Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados por el Contratista
a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber
dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de multa.
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a cclocarse al igual que aquélics de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serén reemplazados por el Confratista,
estando a su cargo | ustitucion dieran lugar.
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El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los
materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas, pagara cualquier ensayo o
analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin
material, incluso los gastos de transporte, receccion, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y et Comitente podra exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el Contratista lo
corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacion de plazo. '

Fl Comitente establecera cuande corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccion
realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos.
Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del
Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar
Ias defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion; transcurrido ese plazo,
dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su
importe del fondo de reparos.

L.a Recepcién Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la
prestacion en las.cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista
de las responsabilidades que determina el articulo 16846 del Cadigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de SOFSE
y la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion no exime al Contratista de sus obligaciones con
relacion al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni jusiifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no
exime tampoco al Subcontratista de su respensabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia
~ de manera concordante a lo establecico en ef presente pliego.

ARTICULO 62° DESARRCLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.
L.a prestacién debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del Contrato y en las
prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA. :

~ §i las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por
causas no justificadas a juicic del Corritente, el Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.
Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, previa intimacion a
reguiarizar el ritmo de trabajo, se-haré también pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran
tarminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa por incumplimiento de plazo
parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.
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El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del
comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el
Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren
para verificar la correccién de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el Inicio de la
prestacion el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacion la actualizacion del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos
de ejecucion de todas las actividades relativas a las prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP, el Contratista debera presentar también a la Inspeccion
para su aprobacion una actualizacion trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversion ¢ con una
frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccion.

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos de tales
avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades y cualquiar modificacion aprobada en los mantos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podra
aplicar las respectivas sanciones. )

La aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificara de manera alguna las obligaciones del
Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una Modificacion o cualquier otra
causa justificada que hiciera imposible la Terminacion de la prestacion o una de sus etapas en la Fecha
Prevista de Terminacion, sin que el Contratista tuviera que acoptar medidas para acelerar €l ritmo de
ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuénto tiempo, dentro de los
TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decision sobre los
efectos de una Variacion o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacion de respaldo.
Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de zlguna demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacion no serd considerada para determinar la nueva
Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u
horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su exclusiva costa e
informara a la Inspeccion con antelacion suficiente.

c) Aceleracion. .

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista de Terminacidn,
la Inspeccion debera solicitar al Contratista propuestas con indicacion de precios para conseguir la
necesaria aceleracién en la ejecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacion sera modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.
Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion de lo
trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones. :

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el avance de cualquier actividad relativa
a la prestacioén..

e) Reuniones de Administracién.

Tanto el Inspector camo el Contratista podran solicitar & fa otra parte la asistencia a reuniones de
administracion. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos pendientes y
resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana. .

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion y suministrar copias
del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, el Inspector
debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a
las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

S



TRENES ARGENTINGOS

43 p E RAC l O N IES “2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de.los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la
ejecucion de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Coniratista entregue una estimacion de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futuros en el Precic del Contrato y la Fecha de Terminacion. EI Contratista debera
proporcionar dicha estimacion a la brevedad posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacion y consideracion de propuestas acerca de
la raanera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por algunc de
los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido
conn el Comitente y establacido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales
correspondientes a trabajos anilogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que
s2 hubieren producido desde la fecha de la Licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo trabajo, el
precio sera propuesto por el Contratista v ajustado por el Comitente en funcién de los elementos
determinantes del costo directo del riuevo trabajo.

AUn en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberda proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacidon o reparos de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se
trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Conirato.

€. REAJUSTE DE GARANTIA.
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista debera ampliar
en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD
DEL COMITENTE.

L.os Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,

calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales

especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion podra ordenar
~ su remocion y reconstruccion de acuerdo con Io estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista

los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.
En toda prestacién en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresponda
la Certificacion mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a continuacion:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracion y bajo la supervision de la Inspeccion,
efectuara la medicion ajustandose a las normas que establezca el PCP.

Conformada la mensura por la inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los certificados de
Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones compiementarias que
pudiera haber formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender iz totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara dado
por su excedente sobre el {otal del ceriificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tante se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por la autoridad
competente. ’

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacidr con la medicion, se extendera el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la IIQUIdaCI o fi nal el ajuste de Ia~" diferencias sobre Ias que no hublera acuerdo.
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ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (§%). Estos descuentos se realizaran sin perjuicio
de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedara en
poder del Comitente hasta la Recepcion Definitiva, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Centratista no ejecutara cuando ie fuera
ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de emitidc el
certificado de liquidacion final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto
por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento. .

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la prestacion, el Contratista
podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por
alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista sélo podréa hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacion al mes de que
se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (20%) del avance financiero previsto segun la Curva
de Inversion vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la faciura correspondiente, la que se ajustara a la
legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuarad dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha de
presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos ultimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correrén a partir de la presentacion de cada
certificado para su aprobacion. Si dentro de este tiltimo plazo el cerlificado fuese observado, el plazo para el
pago comenzara en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcién Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionalmente por la Inspeccion, ad referéndum de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriaments -as
pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y en ei PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la
cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la que debera
notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando
constancia de la citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para ia correccion de los mismos. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescision del Contrato y la ejecucion de los
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el-PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (12) meses. [lurante
ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfecios
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre qus allos no
sean consecuencia del uso indebido. :

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion Definitiva, que se
hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el
correcto funcionamiento de las instalaciones, la

prestacion quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse
defectos, se acordara un plazo para su correccion, a cuya expiracion se efectuard una nueva verificacion
del estado y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuadsa la
Recepcion Definitiva. - : )
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Si el Contratista no hubiese subsanadc las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestaCIon y les fije plazos
individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcion Provisional y Definitiva y
devolucioén de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo
de la prestacién.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los
saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcidn
Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta. '
En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o devuelva la
parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL COMTRATO

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a su vencimiento; en forma inmediata y sin
que el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los
documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias
continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por
SOFSE;

¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacion.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, sin
que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra
considerarla causal de rescision del Contrato sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial, con
pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesion de toco o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente
por SOFSE. .

f) Ciuiebra o concurso preventivo del Centratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la garantia del cumplimiento
del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los
importes que deba al Contratista, las rnultas, cafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias,
etc., originados en tal rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de
consentimiento de los saidos por parte de! Contratista, quien podra oponunamente realizar las acciones que
estime pertinente. .
SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes
por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas que
le: corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato. :

2. Toma de posesion

Producida la rescision, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en que se encuentre, a cuyo
efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas
correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la prestacion.

Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisién haya sido
declarada por culpa de aquel. '

3. Inventario.
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El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto,
no corcurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4. Avalio
El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En casc de
disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro
del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderé que
renuncia a ese derecho y se somete al resultade del avalio que practique el perito nombradc por el
Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminadlos con .

arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de racibo.
Asimismo procedera a la liquidacion de los importes re los materiales y equipos inventariados que sean
indispensables para la continuacion de la prestacion que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran refirados por el Contratista a su costa, dentro
del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes & la
notificaciéon. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer retirar y
depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corrienda todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio ce avaldo, constituird un crédito a favor del
Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubigre
sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final d= los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, v de los perjuicios que se originen por la
rescision del Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior
las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue
al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen
en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en polizas por separado o integrando un
solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitante,
como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de garantia y el plazo de
mantenimiento, e incluiran al Comitente como coasegurado o beneficiario, seglin corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pdlizas y sus comprobantes de pago. Las pdlizas
no deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumpiimiento
del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de page.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las
diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivarente por el Contratista. De igual manera en caso

de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista deber afrontar por su exclusiva cuenta v cargo -

todos los dafios en cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.
Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacion
contractual, el Comitente podra en tales casos- gl margen de cualquier otro derecho o recurso que pudicra
ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas
por el Contratista. EI Comitente deducira las primas asi desemboisadas del primer certificado que a
continuacion de este hecho presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, seré obligacion del Contratista natificar a los
aseguradores sobre cualquier cuestion o evento que requiera dicha notificacién de acuerdc con las
clausulas aplicables de las pdlizas

correspondientes. El Contratista sera responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas,
acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o resultantes de cualjuier
incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, se entendera que el precic de los
seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
econémicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.
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El Comitente- podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prérroga del
programa de trabajo.

En caso que el piazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mas las eventuales
ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo
excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacion de Seguros o su extincion por falta de pago, o cualquier otra causal que impidiera
su ejecucion, no eximiré al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales
que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de’intimacién previa o
requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.

El Contratista debera contratar los saguros que se indican a continuacion y cualquier otro que se solicite en
la celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal _

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los riesgos de

trabajo, a nombre conjunio del Comitente, de la Inspeccion de Obra y del Contratista, cubriendo las

responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo o como

consecuencia de cualquier accident2 o lesion a cualquier empleado del Contratista y de cualquier

Subcontratista, del Comitente y de la inspeccion de Obra.

El seguro que se contrate podra ademés proveer indemnizacién por cuaiquier reclamo, juicio, costos y

¢ostas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesion.

El contratista deberd presentar el Cenirato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme

& lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta péliza debe establecer especificamente que serd mantenida, vigente durante todo el periodo de

ejecucion de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o

subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada

periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a la

legisiacion vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el

. PCP, a sunombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta

cubierto por toda pérdida y/o reclarnc por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o

bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecuciéon y mantenimiento de

las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- L.os costos y gastos en los que haya :ncurndo el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador
1.E. Seguro para todo riesgo de Obra {seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y todos los trabajos

temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucion del

Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra".

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos los

subcontratistas o proveedores que participen de la gjecucion de la Obra o de las obras temporarias, por sus

respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios,

instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto

las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o

cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucion de la Obra y

durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcidon Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, el Comitente sélo liberara de responsabilidad al

Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

Iy Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasion o cualquier acto enemigo

extranjero, ‘guerra civil, revolucion, rebelién, insurreccion, asonada, ley marcial, conmocion civil,
sublevacion, requisicion de hecho o de destruccion de bienes por orden de cualquier autoridad nacional,

provincial o municipal de hecho o de darecho.

ll) Pérdida o dafios como consecuencia de reacmon nuclear, radiacién nuclear o contaminacion radiactiva

en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra deberd ser contraiado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a

partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.

£l Seguro de Obra establecera especificamante que la cobertura otorgada permanecera vigente durante

todo el periodo de ejecucion y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o

subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por elia cubiertos.
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Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la pdliza
valor progresivo que, en todo momento, cubra el {otal certificado, y con vigencia hasta la Recepcion
Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compaiias de primera linea y a entera satisfaccion del Comitente.
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podra
el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta
situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Cbra, se
procedera a la suspensién de ésta, con cargo al Contratista, no abonandose ningtn importe en concepto de
certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato.

El Coniratista debera acompanar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de
la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaiiia con la que haya
contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informss, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el FCP, se aceptaran cotizaciones en moneda
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en rmoneda nhacional calculandolas al
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de
su constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor
al diez por ciento (10%) en la cotizacion de la monzda extrenjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de ia prestacion, el procedimiento de
redeterminacioén de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonara bonificacién alguna al Contratista por la
terminacién anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de 6rdenes de servicio
dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las mulitas deberan ser progresivas
y acumulativas en proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que reflejara las
faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira ¢l grado de incumplimiento registrado por
éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entenderé por monto del Contrato al monto original del mismo
mas los importes de las modificaciones y redeterrninaciones aprobadas. ’
El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de otras que
estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacién de los Tr.nbajos;

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa de cinco
décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién da los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el numero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluirén en
el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas exprésamente por el Comitente.
2.B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual se le
aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mif (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de
atraso en la terminacion de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada
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Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL (0,10/00) de! monto total del contrato por cada dia de paralizacién

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes
de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacion de multas que podran
variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segun la importancia de la infracciéon o incumplimiento.
Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccidn o incumplimiento.

Las infracciones vy la cuantificacion de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0 10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de las polizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via publica:
0,10 por mil del monto contractual.

£. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacién.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual
por cada dia de paralizacién.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sancion, y si el monto del certificade no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento de! Contrato, en cuyo caso ésta debera ser repuesta
dentro de las CUARENTA Y OCHOQO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de
rescision del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva
aun cuando la resolucion que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin
efecto la sancion, se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la
tasa fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4, Régimen y Procedimiento de Penalizacién.
La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacion del Contratista de indemnizar los
perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion penalizada por la misma SOFSE.
Las .infracciones tendrén cardcter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o culpa del
Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicidén expresa en contrario.
La aplicaciéon de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al nofificar la
penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades
La aplicacion de penalidades deberd ajustarse al siguiente procedlmlento

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.
b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.
¢) Notificacion del acto de incurnplimiento e intirnacion al Contratista al cese del mismo para la presentacion
de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos
d) Producido el descargo o vencido e! plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacion y notificara
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencion a:

a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracion de la infraccion.

¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del objeto
del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de a totalidad de las tareas supera
la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%)
del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerara rescindido automaticamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios ¢ue corresgondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

€) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.

&. Tipos de sanciones
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Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias, efc.) se
aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segun corresponda las sanciones de: apercibimiznto,
suspension e inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera
de ellas.

6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a censtituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin
causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracién de infracciones: Sera sancionacdo con suspension de hasta 12 (doce) meses el que sea
pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspensién: Sera sancionado con suspensién de hasta 3 (tres) afios: .
a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién def apartado anterior, dentro del término da 2
(dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) E! que no cumpliera oportunamente con la intimazion de hacer efectiva la garantia o cualquier otra
intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucion firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que, cumplida la
suspension impuesta por aplicacion del parrafo anterior, incuriiera en una nueva infraccion dentro del
término de 5 (cinco) afos.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provoco la sancion, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspension que pueda corresponderle, el OFERENTZ o
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas er el
REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspension, sera sancionado
con inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEZDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de la respecliva
suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que cometizra
hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencién del
OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus
obligaciones sea por asercion a lo que es falso o disimulacion de lo verdadero, sea por el empleo de
cualquier artificio, astucia o maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuricia de infracciones, antes de resolver
se dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o
aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener
alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a los interesados y a la dependencia cue
intervino en la contratacién, por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendra por conciuido el
procedimiento para la resolucién definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la fecha en la
que se cometié la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensicnes e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y
solo tendran efecto con relacién a los hechos posteriores a la fecha de la sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciores aplicadas a sociedades anodnimis solo
alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, sera determinante del
rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta 2n cualquier estado de la licitacion, o de ia rescision
de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
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Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes -hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamenie, va sea corno representantes, administradores, socios, mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o
juridica.
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