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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1' OBJETO Y APLICACIÓN DEL PLIEGO. 

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitación, a ser efectuada por OPERADORA 

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 

ARTÍCULO 2' TERMINOLOGÍA. 

Alas efectos de la aplicación de este Pliego, se entenderá por: 

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. 

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectúa sus 

requerimientos de Adquisición de Bienes, Obras y/o Servicios, según los lineamientos de su Reglamento de 

Compras y Contrataciones, documentación que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, 

Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas. 

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regirá toda Licitación 

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicará las condiciones especificas de cada Licitación. 

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicará las condiciones técnicas específicas de cada Licitación 

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaración formuladas con relación a la 

documentación licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relación a la 

documentación licitatoria. 

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. 

LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. 

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE. 

OFERENTE: Persona física o jurídica o agrupación de personas jurídicas bajo la forma de Unión Transitoria de 

Empresas o de Consorcio o de Asociación que presenta una oferta en una Licitación. 

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia, se 

encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato. 

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define los 

aspectos técnicos, legales, económicos y financieros de la propuesta. 

ADJUDICACIÓN: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratación a favor de uno de los OFERENTES. 

COMISIÓN EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisión que examina todas las propuestas 

recibidas y aconseja la precalificación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente y el rechazo de las 

que, conforme al pliego, resulten no admisibles. 
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ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de una Licitación a su favor, hasta la 
Firma del Contrato. 

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato. 

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecución 

de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobación del COMITENTE). 

INSPECCIÓN/SUPERVISIÓN DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las 

actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demás funciones que la 
documentación le asigne o SOFSE le encomiende. 

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de la 

Orden de Compra o Contrato 

REPRESENTANTE LEGAL Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al 

Oferente / Adjudicatario! Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales, 

REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las 

características de la prestación, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos. 

DÍA/S: se entenderán por días corridos (salvo expresa indicación en contrario). 

DÍA/S HÁBIL/ES: se entenderán por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administración Pública 

Nacional. 

CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaría de 

Transporte del Ministerio del Interior y Transporte. 

SECRETARÍA: Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte. 

MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte. 

ARTÍCULO 30  REGIMEN JURIDICO 

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego será resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas 

en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Código Civil. 

No serán de aplicación la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen jurídico 

de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS 

Y FUNCIONES). 

Por su parte, será de aplicación en lo que corresponda la Ley Ish2  25.551 (COMPRE TRABAJO ARGENTINO), sus 

normas reglamentarias y complementarias. 

Si durante el desarrollo del llamado a Licitación o Solicitud de Cotización o durante la ejecución del Contrato 

u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en 

los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolverá a favor de lo contenido 

en aquel documento que, tratando el tema en cuestión, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelación 

que se indica a continuación: 

El Pliego de Bases y Condiciones Generales 

El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 

El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias 

La oferta del Adjudicatario 

El Contrato u Orden de Compra y sus anexos. 

Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspección de 

Obra. 
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El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. 

El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones, 

El Código Civil. 

A todos los efectos se considerará: 

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, 

prevalecerá esta última. 

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras, 

prevalecerá esta última. 

Circulares Aclaratorias: tienen prelación, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC original. 

Interpretación definitiva de las normas: la interpretación definitiva sobre toda norma en cuestión es 

facultad exclusiva de SOFSE. 

ARTÍCULO 42  JURISDICCIÓN. 

Los Oferentes deberán someterse a la ley argentina ya la jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios 

con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción 

territorial. La sola presentación de la Oferta Implica la aceptación de esta jurisdicción. 

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la 

Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicación de cualquier Tratado de Promoción y 

Protección Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro país para habilitar la Jurisdicción de Tribunales 

Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbítrales frente a cualquier cuestión derivada del proceso de 

Licitación, celebración, ejecución y terminación del contrato de Ejecución de la Prestación. 

ARTÍCULO 52  PLAZOS 

El cómputo de los plazos se efectuará contándose en días corridos, salvo expresa mención en contrario 

formal y comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la notificación de la adjudicación, emisión de la 

Orden de Compra o firma del Contrato, según se establezca en el PCP. 

ARTÍCULO 62 EFECTOS JURÍDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitación en cualquier etapa del proceso, 

sin expresión de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a resarcimiento de 

cualquier tipo por parte de los Oferentes. 

En caso de haber operado la Adjudicación o la emisión de la Orden de Compra solo podrá ser anulada por 
causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno. 

ARTÍCULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL. 

Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse. 

Podrán participar en toda Licitación, personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en el 

presente pliego y domiciliadas en el país. En el caso de ser sociedades, deberán indefectiblemente tratarse 

de las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2  19.550 de Sociedades Comerciales y 

sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberán declarar, a los efectos de toda Cotización, Compulsa o 

Licitación, un domicilio especial constituido en el país. 

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por más de una empresa, cualquiera fuere la 

forma jurídica adoptada para la presentación, deberá unificarse la personería por los medios legales 

pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Común quien 

debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada 

uno de los integrantes en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación y suscripción del 

Contrato. 
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Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedará obligado ilimitada y solidariamente por 

toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación de la Oferta, la aceptación de la 
Adjudicación y firma del Contrato, debiendo así declararlo expresamente en su carta de presentación yen su 
caso, en los poderes acordados al representante común 

Se admitirá una sola oferta por persona jurídica. Si alguien presentase simultáneamente más de una oferta, 

sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas serán declaradas no 
admisibles. 

ARTÍCULO 89  INHABILITACIONES 

No podrán concurrir como oferentes: 

Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, 

Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para 

formar la voluntad social. 

Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 

Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración 

Pública Nacional, Provincial y/o Municipal. 

Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

ARTÍCULO 90  DOMICILIO. 

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del trámite del Pedido de Cotización, Compulsa de Precios o 

Licitación según corresponda, los interesados deberán denunciar su domicilio legal y constituir domicilio 

especial dentro de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el que serán válidas todas las 

comunicaciones que se le cursen. 

Las notificaciones sólo serán válidas si se efectúan en algunas de las siguientes formas: 

Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejándose debida constancia en las 

actuaciones mediante su firma. 

Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepción dirigido al domicilio constituido. 

Por cédula que se diligenciará en el domicilio constituido, en forma análoga a lo dispuesto en el Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

Los domicilios así constituidos se considerarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en ellos se 
cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. 

ARTÍCULO 102  PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS. 

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas en una Cotización, 

Compulsa o Licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a 

los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) par la Ley de Sociedades Comerciales 

o Consorcios de Cooperación por la Ley 26.005. 

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociación no podrá modificar su integración y en caso de ser 

contratadas no podrá hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo 

expresa autorización del Comitente. 

La UTE o Consorcio deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del 

contrato, incluido el plazo de garantía y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de 

su giro comercial, 

ARTÍCULO112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE. 
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SOFSE suministra únicamente los informes contenidos en la documentación Licitatoria. 

Cuando tal documentación incluya cómputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendrán mero 

ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificación. 

ARTÍCULO 122  CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA. 

La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que 

surgen del Pedido de Cotización o la Documentación Licitatoria. 

ARTÍCULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES. 

Además de estudiar acabadamente la documentación del Pedido de Cotización y de los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligación del oferente recoger en el lugar de la 

prestación o servicio toda la información complementaria necesaria que permita la optimización de su 

oferta. 

ARTÍCULO 142  MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) días corridos 

contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitación mediante la 

constitución de la garantía en las formas admitidas por este Pliego. 

La obligación del mantenimiento de la Oferta se renovará en forma automática por períodos de TREINTA 

(30) días corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos 

de DIEZ (10) días corridos de antelación a su vencimiento. 

ARTÍCULO 152 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las propuestas se presentarán el día y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a Licitación o 

Pedido de Cotización. 

Salvo expresa indicación en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la SOFSE, 

Ramos Mejía 1302 4to. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., Argentina 

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente o 

al indicado en el PCP no serán aceptadas. 

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos de ningún tipo por dicha circunstancia. 

ARTÍCULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DEL OFERENTE 

La correcta presentación por parte del Oferente de la documentación y la información en ella contenida es 
condición necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de 

requerir a todo Oferente la presentación de información adicional a la que integra el presente articulo y que 

se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta. 

El PCP podrá agregar más información o documentación que la que a continuación se establece o liberar al 

Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentación, si no resultan aplicables a la 

Licitación. 

16.1. - DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA 

A - índice de la Presentación 

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle acabadamente 

el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara. 

B. Solicitud de Admisión: 

Deberá contener la siguiente información: 

i) Identificación fehaciente de la Licitación en los que se solicita se admita la propuesta. 

" 
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Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompañando copia certificada y legalizada de poder 

con facultades suficientes o documentación de respaldo que acredite tal carácter. 

Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, deberá indicar el 

porcentaje de participación de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102  del presente PBC y 

rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas. 

C. Declaración de veracidad y exactitud de la información presentada. 

Declaración firmada por el Representante Legal de la que surja que: 

i) Toda la información suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten carácter de 

declaración jurada. 

U) El Oferente se compromete a actualizar la información presentada cuando se produzcan hechos que así lo 

ameriten. 

La Comisión Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentación presentada y 

requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime 

necesario para el mejor cumplimiento de su misión, así como disponer la realización de inspecciones o 

auditorías, 

SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias, 

comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento 

Toda falsedad comprobada implicará la descalificación del Oferente sin más trámite. 

D. Conocimiento y Aceptación de los términos de la Licitación. 

Declaración de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las características y condiciones del 

objeto de la Solicitud de Cotización, Compulsa de Precios o Licitación y de la totalidad de los términos del 

presente PBC. 

Queda expresamente establecido que ningún Oferente podrá efectuar reclamos fundados en su ignorancia 

respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentación de su propuesta o la apertura de la 

Licitación, como tampoco durante la ejecución del Contrato u Orden de Compra o a la finalización del 

mismo. 

E. Garantía de Oferta 

El Oferente deberá acreditar mediante la documentación pertinente el cumplimiento de la garantía de 

mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP. 

F. Declaración Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitación. 

Todo Oferente deberá incluir en su propuesta una declaración jurada indicando no encontrarse incurso en 

ninguno de los impedimentos establecidos en el Artículo 92  del presente PBC. 

G. Recibo de Adquisición de Pliegos. 

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente deberá 

adjuntar el original del recibo de adquisición del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma 

de Consorcio o UTE será suficiente la presentación del comprobante de adquisición de pliegos por parte de 

la UTE o por uno de los integrantes. 

H. Visita de reconocimiento 

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberá visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la 

Licitación, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en condiciones 

de realizar la prestación de conformidad con las exigencias de la documentación licitatoria. 

TRENES ARGENTINOS 
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Asimismo deberá presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE d 

Declaración Jurada de Compre Argentino 

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberán contemplar en la propuesta un porcentaje 

de Integración local mínima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en 

el país, sin que medie vínculo de dependencia respecto de entidades públicas o privadas del exterior, 

debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspección General de Justicia (IG.1). 

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios ylo accionistas de 

las mismas sean en su totalidad personas físicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en 
Argentina. 

Declaración sobre litigios pendientes. 

El Oferente deberá formular una declaración manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado 

Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o 

demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos 

litigios respecto de sus activos totales. 

Certificado Fiscal para Contratar 

16.2. - DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL 

A. Requisitos para personas físicas y jurídicas 

A.1 Personas Físicas: 

Deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real en la República 

Argentina, estado civil y tipo y número del documento de identidad, acompañando fotocopia autenticada 

del mismo. 

Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompañarán las constancias 

correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes. 

cl Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes inmuebles y muebles 

registra bles. 

Acompañar certificado de reincidencia expedido por la Policía Federal Argentina. 

A.Z. Personas Jurídicas: 

Deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, según corresponda, inscriptos 
en el registro u órgano de contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, debiendo 

encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate. 

En el caso de presentarse una Persona Jurídica Extranjera deberá cumplimentar lo establecido en la 

Sección XV Ley N° 19.550 "De las Sociedades Constituidas en el Extranjero", así como también las 

disposiciones de la Inspección General de Justicia (161), aceptándose la presentación de los estatutos de 

origen debidamente certificados y traducidos. 

Acreditar la personería y ejercicio de su representación legal con la presentación de la siguiente 

documentación, según corresponda para cada caso: 

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y 

legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social donde conste la designación de el o los 

socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de 

individual, conjunta o indistinta. 
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ji. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en 

el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las 

disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribución de cargos correspondiente. 

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designación del consejo 

de administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere. 

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas: 

Los socios deberán cumplir los requisitos indicados para Personas Físicas o Jurídicas, según corresponda. 

Además, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

Acompañar el compromiso de constitución de Consorcio o UTE o en trámite de inscripción en su caso, 

conforme a los recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentación 

correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente. 

Unificar la personería otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades 

suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite 

licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. 

Asimismo deberá presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos órganos 
societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisión de presentarse en la Licitación y la 

designación de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se deberá presentar el 

instrumento que se otorga en el país de origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo 

solicitado. 

Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al representante común 

que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligación o 

responsabilidad emergente de la presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del 

mismo. 

Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unión 

Transitoria de Empresas en formación y declaración de solidaridad por toda y cualquier obligación 

contractual por el plazo de duración del Contrato. 

Indicar la participación de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una participación 

mínima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas las ofertas, N 

participación en los consorcios solo podrá ser variada con consentimiento previo de SOFSE. 

163.- DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA 

A. Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial 

Al. Personas Jurídicas. 

Cada Oferente deberá presentar copia de los Estados Contables completos de los últimos DOS (2) ejercicios 

anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del último balance 

trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente; 

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional independiente y su firma 

legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberán estar auditados y 

certificados por la autoridad competente en el país del Oferente. 

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años a la fecha del Acto de 

Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado. 

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentación de los Estados Contables que resulten cerrados y 

emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la 

capacidad económica financiera sobre la base de éstos. 
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En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o Unión Tra 

Empresas los citados estados contables deberán presentarse por cada una de ellas. 

A 2. Personas Físicas. 

Las personas físicas deberán presentar un Estado de Situación Patrimonial para cada uno de los DOS (2) 

últimos años calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas 

profesionales vigentes para la elaboración de estados contables con dictamen de Contador Público 

independiente que incluya la aseveración de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos 

que graven las rentas y los patrimonios con la Certificación del Consejo Profesional. 

Referencias bancarias y comerciales. 

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompañarán su propuesta con referencias bancarias y 

comerciales o nómina de los establecimientos que puedan proporcionados. 

Líneas de Crédito afectadas a la prestación. 

Cuando el PCP así lo requiera, el Oferente deberá acreditar Carta/s Compromiso/5 que garanticen el 

financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecución de 

la prestación. 

16.4. - DOCUMENTACIÓN INHERENTE ALA CAPACIDAD TÉCNICA.  

Detalle de Volumen Anual de facturación. 

Presentación de un detalle certificado por Contador Público del año de mayor facturación en los últimos DIEZ 

(10) años contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto por cada 

factura realizada en el periodo anual considerado. 

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentará el detalle de aquel año en el que hubiera registrado la 

mayor facturación. 

Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los últimos 

diez (10) años. 

Deberá presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de 

una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a 

la que se licita, en los términos de la presente Licitación, en los últimos diez (10) años. 

A los efectos de poder considerarse como antecedente válido para la calificación las prestaciones deberán 

encontrarse ejecutadas mínimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto. 

De la documentación y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultará en forma indubitable: 

La identificación de la prestación, el lugar de emplazamiento y Comitente. 

La fecha de inicio de los trabajos. 

La fecha de Recepción Provisoria y la fecha de Recepción Definitiva. 

La participación que le correspondiera en la ejecución (Porcentaje, subcontrato, etc.) 

Las características técnicas salientes de la prestación, que permitan encuadrar su Naturaleza y 

Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitación. 

El monto en que fuera contratada inicialmente la prestación y sus sucesivas 	modificaciones o 

Redeterminaciones del precio.. 

La satisfacción del Comitente con el desempeño del Contratista 

Los conceptos señalados deberán acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los Comitentes 

que avalen los datos indicados. 
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Las prestaciones serán consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita cuando 

revistan las características de ejecución indicadas en el PCP. Podrá requerirse la acreditación de experiencia 

en una o más complejidades técnicas. 

Cuando el PCP lo admita explícitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podrá ser 

acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podrá ser sustituido sin la previa 
autorización expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompañará un 

documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia 

técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar información adicional del Subcontratista durante 

el proceso de evaluación de ofertas. 

Las prestaciones serán consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo 

Promedio Mensual de ejecución superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un 

cociente, donde el divisor es el número de meses transcurridos entre el inicio y la recepción provisoria 

restados aquellos meses que la prestación se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al 

Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese período actualizado por aplicación de 

los factores que indique el PCP. 

Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados. 

Deberán detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a la 

fecha del llamado, en carácter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datas señalados 

en el punto anterior. 

Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

Presentación de la copia del Certificado de Capacidad de Contratación que emite el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas, vigente a la fecha de Licitación, verificándose en el mismo, la capacidad 

mínima de Contratación y/o Ejecución indicada en el PCP, 

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptará la documentación 

equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que no 

existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si 

resultasen adjudicatarias. 

Representante Técnico Propuesto. Nominación. Aceptación del Profesional. Antecedentes. Matrícula 

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participación del profesional 

nominado. 

El profesional que se propone deberá contar con título habilitante, matrícula necesaria vigente experiencia 

mínima en la profesión, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempeñado en obra/s de 

naturaleza y magnitud similar a la que se licita. 

Estructura y Organización Propuesta. Antecedentes. 

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestión de la prestación, nominando al personal clave 

y acompañando esa nominación con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de 

participación del personal de que se trata. 

El PCP podrá indicar un listado de personal mínimo que deberá presentar el Oferente. 

Equipamiento Propuesto. Compromisos. 

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecución de la prestación, 

identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e Indicando marca, modelo, año, potencia y 

localización actual; en los casos que corresponda. 

TRENES ARGENTINOS 
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El Oferente podrá comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el  
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alquiler del equipo esencial, Incluyendo en su oferta la documentación que afiance el cumplimientb..*esos, 
- 

compromisos en tiempo y forma, cuya aceptación quedará a exclusiva resolución de SOFSE. 

SOFSE cuando lo considere necesario podrá requerir información y documentación adicional de los equipos e 

incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por 

cuenta del Oferente. 

El PCP podrá establecer un listado de equipo mínimo que deberá comprometer el Oferente. 

H. Materiales. Insumos. Compromisos. 

Cuando así lo requiera el PCP; el Oferente deberá acreditar a satisfacción de SOFSE la oportuna 

disponibilidad de materiales o insumos críticos necesarios para la prestación o de equipamiento a instalar 

como parte del contrato. 

16.5. - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  

Plan de Trabajos. 

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de 

dependencias, fechas, recursos y toda otra información que permita evidenciar el avance físico previsto para 

la prestación en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el contrato. 

Curva de Inversión. 

Detalle de la certificación mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las 

condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto. 

Metodología de trabajo. Solución Técnica Propuesta. 

En los casos que así lo requiera el PCP, el Oferente deberá entregar un detalle de la metodología con la cual 

ejecutará la prestación y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberá estar encuadrado en lo 

indicado por la documentación licitatoria. 

Deberá incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad de 

los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene, 
conservación del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y 

transeúntes de fa zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, así como 

con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren 

incluidos en los pliegos licitatorios. 

Cuando corresponda, también comprenderá la definición de la modalidad operativa para la ejecución de las 
obras sin la Interrupción del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitación. 

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberán hacer un detalle completo de las 

mismas en este punto. 

Las metodologías de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la documentación 

licitatoria serán declaradas no admisibles. 

La propuesta metodológica contribuirá a la evaluación de la capacidad técnica del Oferente para la ejecución 

de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologías de trabajo 

distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas últimas no se ajusten a la normativa del contrato o 

cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en 

tiempo y forma. 

16.6. - DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA.  

A. Oferta Económica. 
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El Oferente formalizará su oferta económica mediante nota en la cual se indicará la misma en número y 
letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado. 

Si el PCP establece que la cotización debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de contratarse 
independientemente o bien que parte de los trabajos son 

contratados baja diferentes sistemas de contratación o bien que se prevén distintas modalidades de 

certificación o pago según los rubros que componen el objeto contractual, se procederá a discriminar en este 
documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta económica. 

En el caso de que el PCP admita la presentación de variantes, descuentos o alternativas a la oferta básica, el 
Oferente también deberá denunciar los mismos en este documento. 

Planilla de Cotización de la Oferta. 

La oferta económica será detallada por ítem y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de 

Cotización de la Oferta, del cual resultarán las unidades físicas de medición, el cómputo y el precio unitario 

de cada uno de los ítems que componen el precio total ofertado, 

El Formulario de Planilla de Cotización de la Oferta será confeccionado con arreglo a lo que se determine en 
el PCP. 

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada ítem, estas serán 

consideradas a mero título ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de 

los ítem que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestación que se contrata. En este 

tipo de contrataciones, el cómputo de cantidades por ítem será al solo efecto de determinar el avance en la 

completitud del ítem a los efectos de su certificación parcial, por lo que SOFSE podrá adecuar de oficio en 

cualquier instancia el cómputo del ítem de que se trate manteniendo inalterado el precio total a los efectos 

de que la certificación parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado. 

Análisis de Precios. 

La composición de los precios unitarios de cada ítem cotizados en la Planilla de Cotización de la Oferta será 

detallada indicando la incidencia del costo de operación de equipos, mano de obra, materiales, gastos 

generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de análisis de precios que se indique en el PCP. 

ARTÍCULO 17.º CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD 

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas. 

Para que una oferta pueda considerarse admisible deberá: 

Haber adquirido el Pliego correspondiente. 

No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Artículo 1011; ni encontrarse en situación de 
litigio con SOFSE: el Estado Nacional o sus organismos descentralizados. 

Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligación para quienes la hayan formulado. 

Haber integrado la correspondiente garantía. 

Haber presentado la totalidad de la información y documentación establecida en el Artículo 16' del 

presente Pliego, a satisfacción de SOFSE 

Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentación licitatoria sin presentar desviaciones, 

condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que 

impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar 

fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestación con los costos, plazos y calidad previstos, 

Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecución de los trabajos en 
las condiciones previstas, en particular: 
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Referencias adecuadas y situación económica financiera general que permitan concluir 

SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestación objeto 

índices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e índices de Liquidez (Activos Corrientes / 

Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP; según 

los últimos ejercicios contables cerrados y aprobados. 

Patrimonio Neto y Activos líquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito 

superiores a lo indicado en el PCP. 

Ejecución en los últimos DIEZ (10) años de un Volumen Anual en Trabajos de Construcción superior al 

valor indicado en el PCP. 

Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP. 

Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfacción del Comitente en los últimos DIEZ (10) años de 

naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP.. 

Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfacción del Comitente en los últimos DIEZ (10) años de 

naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podrán ser las mismas o distintas 

que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso anterior. 

2. Evaluación de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios. 

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o 

Consorcio deberán acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en 

los cuales podrán complementar sus antecedentes: 

Los requisitos establecidos en los Artículos 17.1.g.3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 y 17.1.g.6 del presente Pliego 

podrán ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente, 

cada uno de los integrantes individualmente deberá alcanzar como mínimo un cumplimiento del requisito 

equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participación porcentual en el Consorcio o UTE. 

Los Oferentes podrán complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola 

evaluación de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, según la cláusula 

17.1.g.7. no será exigible a aquellos Integrantes de la UTE o Consorcio cuya participación sumada en la 

sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%). 

ARTÍCULO 189 GARANTÍAS. 

de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado). 

de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo) 

de impugnación, sólo si el PCP lo establece. 

ARTÍCULO 192 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

El proponente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una 

garantía a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA (90) 

días a contar de la fecha de presentación de las propuestas. 

ARTÍCULO 209  FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas, según se requiera en 

el PCP. 

1) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de SOFSE. 
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Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en 

fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de 
división y excusión en las términos del artículo 2.013 del Código Civil. 

Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor 

solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de 
excusión previa del obligado. 

Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.) 

Cheque certificado 

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las 

modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar. 

El proponente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de 

la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que se haya 

asegurado. 

SOFSE, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá 

efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas hábiles de notificada la decisión. 

Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plaza que se establezca en los 

PLIEGOS En su defecto, perderán la garantía a que se refiere este artículo. Este plazo se renovará 

automáticamente hasta el momento de la adjudicación, a meros que los proponentes se retracten por 

escrito, con una anticipación de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de dicho plazo. 

La garantía de oferta deberá estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 

ESTADO (SOFSE). 

ARTÍCULO 214 CLASES DE LICITACIÓN. 

Podrán efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de "etapa única" y 2) de "etapa múltiple". 

ARTÍCULO 222 LICITACIÓN DE "ETAPA ÚNICA". 

La propuesta completa deberá ser presentada en un sobre único, cerrado y llevará coma únicas leyendas las 

siguientes: denominación de la prestación a la cual corresponde la propuesta; número de licitación; 

identificación del proponente; día y hora fijados para la apertura. 

El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la apertura. 
Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. 

ARTÍCULO 232  LICITACIÓN DE "ETAPA MÚLTIPLE". 

Las propuestas estarán contenidas en dos o más sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el PCP. 

El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la apertura. 

Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

ARTÍCULO 242  APERTURA DE LAS OFERTAS. 

Las propuestas serán abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y a 

lo que se establezca en el PCP. 

Será causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentación del formulario de oferta debidamente 

suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentación de la garantía de 

mantenimiento de oferta. 

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procederá a la apertura de los sobres que contengan la oferta 

económica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrará acta de todo lo actuado, 
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indicándose nombre de las empresas proponentes con mención de los montos de las cotiza 

porcentajes de aumento o disminución de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en 

corresponder. 

Al proceder a la apertura de los Sobres se podrá solicitar la subsanación de defectos formales a los Oferentes 

por el plazo improrrogable de TRES (3) días hábiles, bajo apercibimiento de desestimación de la Oferta, 

siempre que no implique la modificación de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en 

modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes. 

ARTÍCULO 259 DÍA INHÁBIL EN FECHA DE APERTURA. 

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de las 

propuestas resultara inhábil, aquella se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior. 

ARTÍCULO 269  ACCESO A LAS OFERTAS. 

Durante los TRES (3) días hábiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre Nº 1 y del Sobre Nº 2 según 

corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificación, los duplicados de las 

propuestas abiertas serán exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan 

examinarlas. Cumplido el mismo, se declarará concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedarán 

reservadas para su evaluación. Las disposiciones del presente Artículo no serán de aplicación en relación al 
Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N" 1 o cuyas 

Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos. 

ARTÍCULO 27º OBSERVACIONES. 

Dentro de los TRES (3) días hábiles a partir de la finalización de la vista, los proponentes cuyas ofertas hayan 

sido abiertas, podrán observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentarán en forma clara y 

precisa y serán presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, 

será giradas inmediatamente a la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, que lo analizará antes de elevarlo al 

Directorio, quien resolverá en forma inapelable. 

Las disposiciones del presente Artículo no serán de aplicación en relación al Sobre Nº 2 en su caso, respecto 

de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre Nº 1 o cuyas Ofertas hubieren sida 

declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos. 

ARTÍCULO 282  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

El método de evaluación, así como el criterio de selección de la adjudicataria se realizará de conformidad a lo 

previsto en el PCP. 

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capítulo anterior, se dará intervención 
a la Comisión Evaluadora, que procederá a examinarlas y podrá requerir de los proponentes cualquier 

información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias, 

siempre que no impliquen la modificación de los elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno 

el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes 
complementarios dentro del plazo de TRES (3) días hábiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido 

se tendrá por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. 

En caso de llamados de "etapa múltiple", la Comisión Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre Nº1 

procederá a realizar el Acta de Calificación, la que será notificada a todos los proponentes, fijándose en el 

mismo acto la fecha de apertura del Sobre N' 2. 

Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del Acta de Calificación, los Oferentes podrán 

formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales serán consideradas, si correspondiere, por 

SOFSE. 

Luego de realizada la apertura de los Sobres Nº 2, la Comisión Evaluadora emitirá el correspondiente 

Dictamen de Evaluación, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP. 
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ARTÍCULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS. 

En caso de empate de las Propuestas, según el criterio de evaluación previsto en el PCP, SOFSE podrá 

requerir mejora de ofertas, 

ARTÍCULO 302  DICTAMEN DE EVALUACIÓN. 

Analizadas las ofertas, la Comisión Evaluadora deberá emitir Dictamen de Evaluación de las propuestas, de 
conformidad a lo prescripto en el PCP. 

ARTICULO 31 RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderá la garantía de 

mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal incumplimiento. 

La garantía será devuelta de inmediato: 

A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa múltiple. 

A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario. 

Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado. 

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no tendrá 

lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato 

en las formas y los plazos previstos en este pliego. 

ARTÍCULO 322 ADJUDICACION 

La Comisión Evaluadora elevará a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluación para que en caso de 

compartir el criterio, dicte el acto de adjudicación. Dicho acto será notificado fehacientemente al 

adjudicatario y al resto de los proponentes. 

Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la Notificación de la Adjudicación del Contrato, los 

Oferentes podrán formular las impugnaciones que estimen pertinentes. 

Estas impugnaciones deberán presentarse por escrito en la dirección consignada en el PCP. 

SOFSE responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones. 

Será facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensión del proceso de suscripción del contrato, en cuyo caso lo 

comunicará al adjudicatario ya los restantes oferentes. 

El licitante podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé 

derecho a reclamo por parte de los proponentes. 

Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta. 

ARTÍCULO 33 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO. 

En el plazo de DIEZ (10) días hábiles siguientes a la Notificación de la Adjudicación, el Adjudicatario deberá 

presentar a SOFSE la siguiente documentación: 

"Certificado Fiscal para Contratar según lo establece la Resolución General N2  135 del 8 de mayo de 1998 

de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo descentralizado actuante en la órbita 

del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN. 

Copia autenticada por Escribano Público de las pólizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (ART.) y 

pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la Licitación, 

junto con el respectivo comprobante de pago al día. 

Copia del Formulario Nº 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del último trimestre.36.4. 

Copia del Formulario N7  731-AFIP o certificación emitida por Contador Público con firma Legalizada por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas del último trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE o 
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Consorcio deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia y/u organismo e 

como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determ 

revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

Para empresas extranjeras se aceptará la presentación de la documentación equivalente de origen 

debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se 

analizará cada caso en particular para determinar si corresponde la excepción a la presentación. 

SI el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Artículo vencido el plazo otorgado, SOFSE se 

encontrará en condiciones de dejar sin efecto la adjudicación, ejecutar la garantía de mantenimiento de 

oferta y, si así lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva 

adjudicación. 

FIRMA DEL CONTRATO  

ARTÍCULO 340  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Simultáneamente con la firma del contrato, el Contratista deberá afianzar su cumplimiento mediante una 

garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 202  de este Pliego, por el DIEZ POR 

CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantía de cumplimiento del 

contrato, el Comitente podrá rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de mantenimiento 

de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones 

atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de cumplimiento del contrato. 

ARTÍCULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. 

1) Serán documentos integrantes del contrato: 

El presente pliego; 

El PCP; 

Los planos y planillas de la licitación; 

El PET; 

Las circulares con consulta y sin consulta; 

El presupuesto de la prestación cuando así corresponda en razón del sistema de contratación; 

La propuesta; 

El acto de adjudicación. 

Los partes diarios de obra. 

2) Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación: 

La orden de inicio de los trabajos; 

El acta de inicio; 

El plan y diagrama de ejecución de la prestación aprobados por el Comitente; 

Las órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección; 

Libro de notas de pedido; 

Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecución y los 

preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél; 

Actas de recepción; 

11) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o quien 
este determine. 
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ARTÍCULO 36° IMPUESTO DE SELLOS. 

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonará el 
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podrá optar por cancelar también la parte del 

Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago 
resultara insuficiente. 

ARTÍCULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 

Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o 
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación previa de SOFSE. 

ARTÍCULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA. 

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecución del contrato, aquél está 

obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a 50E5E, su nuevo domicilio, el que deberá 

constituirse en la jurisdicción establecida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL 

ARTÍCULO 390  ACTA DE INICIO. 

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionará el Acta de inicio. 

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automático cómputo de los plazos contractuales. 

En aquellos casos de Obras, se considerará un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) días corridos, 

salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podrá -previa autorización de SOFSE-

efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labrarán la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que 

se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computarán los plazos fijados en el 

contrato. 

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le establece, 

SOFSE tendrá derecho a la rescisión del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderá la garantía de 

cumplimiento del Contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera 

este derecho, el plazo de ejecución de Obra se computará automáticamente a partir de la fecha de 

vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio. 

ARTÍCULO 40º DOCUMENTACIÓN EN OBRA. 

Es obligación del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentación 
del Contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria especificada en el Artículo 3510. 

ARTÍCULO 412 PLANOS. 

El Contratista preparará todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregará al Comitente dos 
copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y 

entregará al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, 

acompañando además el soporte magnético. 

ARTÍCULO 422  OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA 

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construcción de un 

obrador, deberá previamente someter a la aprobación del Comitente su proyecto de Obrador y ajustará sus 

instalaciones a las observaciones formuladas por éste. 

En toda obra a ejecutarse se deberá colocar en lugar visibles un cartel, el mismo contendrá la información 

que SOFSE determinará para cada Licitación en el PCP. 

ARTÍCULO 432  TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES 

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efectúe trabajos o servicios 

en zona de operaciones de SOFSE, deberá entregar al Comitente, su programa de trabajos detallando: 
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horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y toda 

que sobre el particular resulte oportuna. 

El Contratista deberá tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la 

integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del tránsito vial o peatonal en la zona de obras, para 

evitar la intrusión de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y materiales 

afectados a la obra. 

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir 

robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo 

relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de 

terceros. 

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al Contratista de las 

consecuencias de los hechos referidos. 

El Contratista instalará en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna 

eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o 

de combustible de toda esta instalación. 

En caso de resultar necesario, la construcción de depósitos, galpones, tinglados u otras construcciones 

provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, 

previa a su construcción deberá requerir a SOFSE la autorización correspondiente adjuntando un acabado 

detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicación y toda documentación pertinente. 

En todos los casos señalados en el Artículo 432  yen el presente Artículo, el Contratista deberá disponer de 

una oficina adecuadamente equipada para el personal de inspección de Obra que SOFSE designe. 

Toda construcción citada en el presente Artículo no puede iniciarse sin la aprobación escrita de SOFSE. 

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construcción, sobre su instalación y 

mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la 

provisión y distribución de agua. 

A la terminación de la Obra, salvo expresa indicación de SOFSE en sentida contrario, toda construcción 

auxiliar será demolida y retirada por el Contratista 

ARTÍCULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante la 

contratación y ejecutar el Contrato en debida forma. 

La prestación objeto del Contrato será asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la gestión y 

su ejecución y desde el punto de vista técnico, jurídico económico y financiero. 

SOFSE no será responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el Contratista. 

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratación, al Subcontratista de su 

responsabilidad, quien deberá agregar al Subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido 

en el presente pliego. 

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspección, para 

evitar daños a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspección 

destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos daños de 

maniobras del Obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, 

será responsable por el resarcimiento de los perjuicios. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional y durante la ejecución de los trabajos 

complementarios que se realice en el período de garantía. 
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A tal efecto, el Contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la 
Obra, por los montos que se indiquen en el PCP. 

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime 

conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos 

sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes. 

ARTÍCULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad 

competente, vigentes en el lugar de la prestación y será responsable por las multas y resarcimientos a que 

dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal. 

La aplicación de la penalidad no eximirá al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la 

penalidad se intimará al cumplimiento de la obligación, en el plazo razonable que se le fije, y bajo 
apercibimiento de nuevas penalidades. 

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de días 

determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del 

CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerará rescindido automáticamente y sujeto a las 

reclamaciones de daños y perjuicios que correspondan. 

ARTÍCULO 469 PRÓRROGAS DE PLAZOS 

A pedido del Contratista, SOFSE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten 

algunas de las siguientes causas: 

trabajos adicionales que lo justifiquen; 

demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo 

de la prestación.; 

casos fortuitos o Imprevistos. 

falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de 

causas originadas por el Contratista; 

conflictos gremiales de carácter general; 

por siniestro; 

toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prórroga. 

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA (30) días 

corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrán no ser tomadas en 

consideración. 

SOFSE podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de 

la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del Contratista. 

Dentro de un plazo de QUINCE (15) días corridos de otorgada una prórroga se efectuarán los ajustes 

pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificación mensual Preliminar y la Curva y 

Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificándolos solamente a partir de la 

fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga y se someterán a la aprobación del Comitente. 

ARTÍCULO 472  SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

Por cualquier causa justificada, SOFSE podrá suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas, 

comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medición de 

la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensión. 

El Contratista podrá solicitar la suspensión temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al 

contrato cuando: 
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Así se requiera para la reconstrucción de los trabajos que hubieran resultado destruidos o dem 

Exista estado de guerra, de conmoción interior o de grave alteración del orden público, que im 

normal ejecución de los trabajoso funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada 

El Contratista deberá poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y solicitar 

la suspensión del plazo de ejecución aún en casos que se trate de hechos de pública notoriedad. 

Si al término de la suspensión y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se 

alterara en forma sustancial la ecuación económico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el 

Contratista podrán acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuación, 

celebrando el pertinente convenio, al que le serán aplicables las normas del presente Pliego en todos los 

aspectos que puedan mantenerse inalterables. 

ARTÍCULO 48º REPRESENTANTE TÉCNICO. 

El Representante Técnico designado por el Contratista deberá reunir los requisitos de aptitud, formación, 

experiencia e idoneidad requeridos para la función y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la 

misma. 

El reemplazo del Representante Técnico sólo podrá proceder bajo razones fundadas debidamente 
acreditadas por el Contratista ante SOFSE. 

SOFSE podrá solicitar la remoción y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado par el 

Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. 

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE. 

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por la 

documentación licitatoria será permanente durante la ejecución de los trabajos, salvo criterio distinto en el 

PCP. 

ARTÍCULO 492  INSPECCIÓN DE OBRA. 

La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicará por nota al Contratista cuáles 

son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están 

autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de inspección. 

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La 
inobservancia de esta obligación, olas actos de cualquier índole que perturben la marcha de la Obra, harán 

pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

ARTÍCULO 50° ÓRDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN. 

Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, 

serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, 

que la Inspección guardará en la Obra. 

Toda Orden de Servicio deberá ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) días hábiles del 

requerimiento de la inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de 

reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará. 

SOFSE podrá además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos 

ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo 

de reparos. 

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que 

no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. 
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Aún cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato, 

deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspección de 

Obra yen el término de CUATRO (4) días hábiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le 

asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando 
al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la 
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá de la obligación de 
cumplirla, si ella fuera reiterada. 

ARTÍCULO 519  NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO. 

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serán cronológicamente consignadas por escrito 

en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardará en la Obra. 

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberán ser 

interpuestas dentro de los CINCO (5) días corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista 

deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) días 

corridos a partir de la presentación del reclamo y/u observación formulados. 

El Contratista entregará el Parte Diario a la Inspección, en una planilla donde consten los trabajos 

ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climáticas, de acuerdo a las 
instrucciones que se le impartan 

ARTÍCULO 52 INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la Obra y 

responderá de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y 

conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva. 

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo a la 

Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará al Contratista que se 

efectúen las correcciones que correspondan. 

Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar 

para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 

ARTÍCULO 53 TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mención 

expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago 

de adicional alguno. 

ARTÍCULO 549 PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD 

El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las 

convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas las obligaciones 

legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado 

mensual estará condicionado a la presentación conjunta, por el Contratista, de los comprobantes de 

depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los 

trabajos certificados. 

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dará derecho a éste a 

reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo. 

El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspección podrá exigir el 

cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignación a otra tarea. 
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Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo personal del Contratista que provocara de 

indisciplina ya ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente. 

ARTÍCULO 55º ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 

El Contratista tendrá siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite 

para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestación contratada. 

Estará también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la 

prestación y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al Contratista de la 

responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o por la demora en 

terminarlos. 

ARTÍCULO 569 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. 

Todos los materiales, repuestos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su 

clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deberá 

presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del Comitente. Para los 

elementos que requieran elaboración previa en taller, el Comitente podrá inspeccionados en los talleres 
donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de 100 kilómetros del lugar de la Obra, el Contratista 

deberá asumir los gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección. 

ARTÍCULO 572 APROBACIÓN DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS. 

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar serán sin usa y de la mejor calidad y tendrán 

las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del Contrato o las exigidas por la 

Inspección. Cuando se prescriba que algún material deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se 

entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales 

que sean equivalentes a juicio del Comitente. 

El Contratista depositará en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras de los 

materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los abastecimientos 

correspondientes a los trabajos. 

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados por el Contratista a 

su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva señale. Transcurrido ese plazo sin haber dado 

cumplimiento a la orden, el Contratista se hará pasible de multa. 

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aquéllos de 

buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista, estando 

a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitución dieran lugar. 

El Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los 

materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos. 

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, 

combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. Éste además, pagará cualquier ensayo o 

análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún 

material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos 

solamente cuando se comprobare que el material es el especificado. 

ARTÍCULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO. 

El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podrá exigir 

cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la 

ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto. 

ARTÍCULO 592  CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
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Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecución, el Contratista lo 

corregirá si es posible o, en caso contrario, deberá rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar 
ampliación de plazo. 

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección 

realizarse a satisfacción. 

ARTÍCULO 609  VICIOS OCULTOS. 

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 

demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si 

los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista. 

En caso contrario, los abonará el Comitente. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar 

las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese plazo, 

dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su 

importe del fondo de reparos. 

La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del Comitente de exigir el 

resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la 

prestación en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de 

las responsabilidades que determina el artículo 1646 del Código Civil. 

ARTÍCULO 619 SUBCONTRATISTAS. 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa de SOFSE y 

la aceptación del Subcontratista. La subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones con relación 

al Comitente. 

El Comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho 

alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos. 

El Contratista es el único responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no 

exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien deberá agregar al Subcontrato, una garantía 

de manera concordante a lo establecido en el presente pliego. 

ARTÍCULO 62 DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN 

PLAZO. 

La prestación debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del Contrato y en las 
prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente. 

MORA. 

Si las Obras contratadas no se terminarán dentro del plazo contractual y sus prórrogas otorgadas, por causas 

no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hará pasible de la multa correspondiente. 

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecución del Plan de Trabajos, previa intimación a 

regularizar el ritmo de trabajo, se hará también pasIble de multa que se prevé en el presente. 

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran 

terminados en el plazo fijado, entrarán en mora parcial y se le aplicará la multa por incumplimiento de plazo 

parcial. 

CONTRALOR DE TRABAJOS. 

El Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del 

comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el 
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Contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se on 

verificar la corrección de su ejecución. 

4. CONTROL DE PLAZOS. 

Actualización del Plan de Trabajos 

Salvo distinta estipulación en el PCP, dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde el Inicio de la 

prestación el Contratista presentará a SOFSE para su aprobación la actualización del Plan de Trabajos 

presentado con su oferta en el que constarán los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos 

de ejecución de todas las actividades relativas a las prestación.. 

Asimismo, salvo distinta estipulación en el PCP, el Contratista deberá presentar también a la Inspección para 

su aprobación una actualización trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversión o con una frecuencia 

menor, si ocurrieran hechos que así lo hicieran necesario o si así lo solicitara la Inspección. 

La actualización del Plan de Trabajos mostrará los avances reales de cada actividad y efectos de tales avances 

sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades y 

cualquier modificación aprobada en los montos o plazos de contrato. 

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podrá aplicar 
las respectivas sanciones. 

La aprobación del Plan de Trabajos por la Inspección no modificará de manera alguna las obligaciones del 

Contratista. 

Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación. 

SOFSE podrá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando ordene una Modificación o cualquier otra 

causa justificada que hiciera imposible la Terminación de la prestación o una de sus etapas en la Fecha 

Prevista de Terminación, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de 

ejecución de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales. 

SOFSE determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 

TREINTA (30) días corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisión sobre los efectos 

de una Variación o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la información de respaldo. Si el 

Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para 

resolverla, la demora debida a esa falta de cooperación no será considerada para determinar la nueva Fecha 

Prevista de Terminación. 

El Contratista adecuará su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en días u horas 

inhábiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos días u horas lo hará a su exclusiva costa e informará a la 

Inspección con antelación suficiente. 

Aceleración. 

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestación antes de la Fecha Prevista de Terminación, la 

Inspección deberá solicitar al Contratista propuestas con indicación de precios para conseguir la necesaria 

aceleración en la ejecución de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista. 

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos, 

ellas se incorporarán al precio del Contrato y se tratarán como Variaciones. 

Demoras Ordenadas por el Inspector. 

El Inspector podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad relativa 

a la prestación. 

Reuniones de Administración. 
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Tanto el Inspector como el Contratista podrán solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de 

administración. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y 

resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana. 

El Inspector deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administración y suministrar copias 

del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Inspector 

deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las 
medidas que deban adaptarse. 

f) Aviso Anticipado Oportuno 

El Contratista deberá avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables específicos o 

circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la 

ejecución de las la prestación. 

El Inspector podrá solicitar que el Contratista entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o 

circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar 

dicha estimación a la brevedad posible. 

El Contratista deberá colaborar con el Inspector en la preparación y consideración de propuestas acerca de 

la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de 

los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector. 

MODIFICACIONES 

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenido 

con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes 

a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren 

producido desde la fecha de la Licitación. 

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el 

precio será propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en función de los elementos 

determinantes del costo directo del nuevo trabajo. 

Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder 

inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus derechos. 

En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o 

reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia 

administrativa o judicial. 

A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y 

beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podrá disponer que los trabajos de que se 

trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato. 

REAJUSTE DE GARANTÍA. 

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista deberá ampliar 

en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL 

COMITENTE. 

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, 

calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales 

especificados. 

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al 
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Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fu 

mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspección podrá ordenar su remoción y reconstrucc 

de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta 
causa. 

ARTÍCULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO. 

En toda prestación en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresponda la 

Certificación mensual de avance se procederá conforme a lo que se indica a continuación: 

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, 

efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el PCP. 

Conformada la mensura por la Inspección, el Contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de 

Obra, ajustándose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias que 

pudiera haber formulado la Inspección. 

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la prestación 

hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estará dado por su 

excedente sobre el total del certificado del mes anterior. 

Los certificados constituirán en todos las casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a 

posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad 

competente. 

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustarán a lo establecido en el PCP. 

En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados obtenidos 

por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la 

liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

ARTÍCULO 642: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS. 

Salvo distinta estipulación en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de 

corresponder, SOFSE retendrá el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la 

garantía de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedará en poder del 

Comitente hasta la Recepción Definitiva, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer 

frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. 

SOFSE no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto. 

El monto retenido se reintegrará al Contratista dentro de los TREINTA (30) días corridos de emitido el 

certificado de liquidación final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por 

reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento. 

ARTÍCULO 652 SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE REPAROS. 

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecución de la prestación, el Contratista podrá 

sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las 

garantías previstas en el presente pliega. 

El Contratista sólo podrá hacer uso de esta sustitución cuando el avance de la certificación al mes de que se 

trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto según la Curva de 

Inversión vigente. 

ARTÍCULO 662  PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 

Junto con el certificado, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la 

legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado. 
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El pago de cada certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos de la fecha de 

presentación, en forma completa, de la documentación pertinente, Si en el PCP se establecieran plazos 
menores, se tomarán estos últimos, 

Se establece además, un plazo de DIEZ (10) días hábiles que correrán a partir de la presentación de cada 

certificado para su aprobación. Si dentro de este último plazo el certificado fuese observado, el plazo para el 
pago comenzará en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso. 

ARTÍCULO 67º RECEPCION 

Recepción Provisoria. 

La prestación será recibida provisionalmente por la Inspección, ad referéndum de la autoridad competente, 

cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las 
pruebas y procedimientos establecidos en el PCP yen el PET. 

Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando 

conformidad. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la 
cual correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitación, la que deberá 
notificarse, la autoridad competente efectuará por sí y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando 

constancia de la citación y de la ausencia del Contratista. 

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el 

Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos. En caso de 

incumplimiento por parte del Contratista, se podrá decidir la rescisión del Contrato y la ejecución de los 

trabajas necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista. 

Plazo de garantía. 

Salvo indicación de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantía será de DOCE (12) meses. Durante ese 

plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos 

provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no 
sean consecuencia del uso indebido. 

Recepción Definitiva. 

Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva, que se 
hará con las mismas formalidades que la Recepción Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto 

funcionamiento de las instalaciones, la prestación quedará recibida definitivamente, dejándose constancia 
en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, a cuya expiración se 

efectuará una nueva verificación del estado y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los 

trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva, 

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podrá 

corregirlos con su propia personal a el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos. 

Recepciones parciales. 

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestación y les fije plazos 

individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción Provisional y Definitiva y 

devolución de las garantías correspondientes. 

Asimismo, SOFSE podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo 

de la prestación. 

ARTÍCULO 682 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS Y FONDO DE REPAROS. 

La garantía de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los 

saldos que hubiere de estos importes le serán devueltos al Contratista después de aprobada la Recepción 
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Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda 

por su cuenta. 

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la 

parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos, 

ARTÍCULO 692 RESCISION DEL CONTRATO. 

1. Causas de rescisión 

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelación a su vencimiento, en forma inmediata y sin que 

el Contratista tenga derecho a indemnización alguna, en los siguientes casos: 

Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los 

documentos que lo integran. 

Abandono de los trabajos o cesación de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) días 

continuos o VEINTE (20) días discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por 

SOFSE; 

Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicación. 

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones 

estipuladas en el Contrato. 

di Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prórroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, sin 

que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podrá 

considerarla causal de rescisión del Contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con 

pérdida de la garantía de cumplimiento del Contrato. 

Cuando exista cesión de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente 

por SOFSE. 

Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitación 

En todos los casos enunciados, la rescisión operada acarreará la pérdida de la garantía del cumplimiento del 

Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento. 

Asimismo, SOFSE podrá, previo informe fehaciente establecer las sumas líquidas exigibles, reteniendo los 

importes que deba al Contratista, las multas, daños y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias, 

etc., originados en tal rescisión o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de 

consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podrá oportunamente realizar las acciones que 

estime pertinente. 

SOFSE en caso de rescisión se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por 
sí o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demás sumas que le 

corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato. 

2. Toma de posesión 

Producida la rescisión, el Comitente tomará posesión inmediata, en el estado en que se encuentre, a cuyo 

efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos, labrándose las actas 

correspondientes, 

El Comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de ninguna 

especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la prestación. 

Podrá también ordenar la prosecución de los trabajos en las condiciones que estime más convenientes, 

respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisión haya sido declarada 

por culpa de aquel. 

3. Inventario. 
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El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto, 

no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estará habilitado para 

realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél. 

Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de 
disconformidad entre ellos, el Comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía judicial. Si dentro 

del plazo de TRES (3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que 

renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el 

Comitente. 

Liquidación de los trabajos y materiales. 

El Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con 

arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. 

Asimismo procederá a la liquidación de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean 

indispensables para la continuación de la prestación que hayan sido incautados. 

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serán retirados por el Contratista a su costa, dentro 

del término que aquél le señale, el que no será menor de QUINCE (15) días corridos siguientes a la 

notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente podrá hacer retirar y 

depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los 

inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del 

Contratista, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere 

sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de os 

trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por b 

rescisión del Contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las 

sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que b rescisión irrogue al 

Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 

ARTÍCULO 709  DISPOSICIONES VARIAS 

1. Seguros. 

El Contratista deberá por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen 

en el presente Artículo. Dichos seguros podrán ser contratados en pólizas por separado o integrando un solo 

contrato de seguro. 

Todos los seguros deberán ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente, 
como mínimo por el término del plazo del Contrato, sus prórrogas, el plazo de garantía y el plazo de 

mantenimiento, e incluirán al Comitente como coasegurado o beneficiario, según corresponda. 

El Contratista entregará al Comitente los originales de las pólizas y sus comprobantes de pago. Las pólizas no 

deberán tener cláusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del 

pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago. 

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los daños provocados, las diferencias 

resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia 

o quiebra de la aseguradora, el Contratista deberá afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los daños 

en cuestión, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto. 

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentación 

contractual, el Comitente podrá en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera 

ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas 

por el Contratista. El Comitente deducirá las primas así desembolsadas del primer certificado que a 

continuación de este hecho presente el Contratista. 
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Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contrat's 

responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, será obligación del Contratista notificar a los 

aseguradores sobre cualquier cuestión o evento que requiera dicha notificación de acuerda con las cl usulas 

aplicables de las pólizas correspondientes. El Contratista será responsable por todas las pérdidas, 

reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier índole originados o 

resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos. 

En caso de no contarse con un ítem expreso en la planilla de cotización, se entenderá que el precio de los 

seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista. 

Correrán por cuenta del Contratista os intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias 

económicas y contractuales por la no vigencia del Seguro. 

El Comitente podrá suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ella causa de prórroga del 

programa de trabajo. 

En caso que el plazo real de ejecución del Contrato supere el plazo contractual original más las eventuales 

ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo 

excedente serán de exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 

La falta de contratación de Seguros o su extinción por falta de pago, o cualquier otra causal que impidiera su 

ejecución, no eximirá al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que 

surjan explícita o implícitamente del presente, sin que la eventual falta de intimación previa o requerimiento 

de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepción. 

El Contratista deberá contratar los seguros que se indican a continuación y cualquier otro que se solicite en 

la celebración del Contrato: 

Seguro de accidentes y/o lesiones al personal 

Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá tomar un seguro que cubra los riesgos de 

trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspección de Obra y del Contratista, cubriendo las 

responsabilidades emergentes de daños o pagaderas por compensaciones con motivo o como consecuencia 
de cualquier accidente o lesión a cualquier empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del 

Comitente y de la Inspección de Obra. 

El seguro que se contrate podrá además proveer indemnización por cualquier reclamo, juicio, costos y costas 

o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesión. 

El contratista deberá presentar el Contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme 

a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad. 

Esta póliza debe establecer específicamente que será mantenida vigente durante todo el periodo de 
ejecución de la PRESTACIÓN y durante el Período de Garantía, establecidos en la póliza o subsecuentemente 

endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada período, y los 

aseguradores deberán hacer renuncia específica a su derecho de cancelación. 

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a la 

legislación vigente. 

Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra. 

Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el 

PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta cubierto 

por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de 

cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las Obras; y 

por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello. 

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante. 
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- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador. 

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra) 

Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá asegurar la Obra y todos los trabajos 

temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecución del 
Contrato, con una póliza denominada "todo riesgo de obra". 

Estos seguros deberán ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos los 

subcontratistas o proveedores que participen de la ejecución de la Obra o de las obras temporarias, por sus 
respectivos derechos o intereses, y deberán cubrirlos contra toda pérdida o daño total o parcial de edificios, 

instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto 

las especificadas como exclusiones aceptables, yen forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier 

otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el período de ejecución de la Obra y durante el 
Período de Garantía hasta la Recepción Definitiva .. 

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la póliza, el Comitente sólo liberará de responsabilidad al 

Contratista por las pérdidas o daños que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables: 

1) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasión o cualquier acto enemigo 

extranjero, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, asonada, ley marcial, conmoción civil, sublevación, 

requisición de hecho o de destrucción de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, provincial o 
municipal de hecho o de derecho. 

II) Pérdida o daños como consecuencia de reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radiactiva en 
cuanto no se hallen aseguradas. 

El Seguro de Obra deberá ser contratada por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a partir 
del momento en que el COMITENTE lo disponga. 

El Seguro de Obra establecerá específicamente que la cobertura otorgada permanecerá vigente durante 

todo el período de ejecución y también durante el Período de Garantía, establecidos en la póliza o 

subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos. 

Asimismo, el Contratista deberá asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la póliza 

valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepción 
Definitiva. 

Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea ya entera satisfacción del Comitente. 

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá 
el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta 

situación genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se 

procederá a la suspensión de ésta, con cargo al Contratista, no abonándose ningún importe en concepto de 
certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del Contrato. 

El Contratista deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de 

la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya 

contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de 

aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decisión. 

2. Cotizaciones en moneda extranjera. 

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda 

extranjera, el importe de las garantías correspondientes se constituirá en moneda nacional calculándolas al 

tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior de su 

constitución. El importe de la garantía deberá ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al 

diez por ciento (10%) en la cotización de la moneda extranjera. 

ARTÍCULO 71z REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
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El PCP establecerá, conforme a las características y plazos de la prestación, el procedim 

redeterminación de precios aplicable al contrato. 

ARTÍCULO 722  BONIFICACIONES 

Salvo expresa indicación en el PCP, el Comitente no abonará bonificación alguna al Contratista por la 

terminación anticipada de las prestaciones o de parte de ellas. 

ARTÍCULO 732  SANCIONES 

Hechos que pueden originar sanciones. 

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes de servicio 

dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y 

acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato. 

A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las 

faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por 

éste. 

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original del mismo 

más los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas. 

El PCP podrá incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC. 

Multas 

Se impondrán multas par las causas especificadas en los incisos siguientes. 

La imposición de las penalidades establecidas en este Artículo, no impide la aplicación de otras que 

estuvieran en el mismo o en el PCP. 

LA. Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos 

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de cinco 

décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar los trabajos. 

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por 

prorrogado el plazo de la prestación por el número de días correspondientes a aquella. Salo se incluirán en el 

cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 

LB. Multas por Mora en Finalización de los Trabajos 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual se le 

aplicará una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de 

atraso en la terminación de la prestación. 

La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener par 

prorrogado el plazo de la prestación por el número de días correspondientes a aquella. 

Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente 

por el Comitente. 

Z.C. Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada 

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a UN 

DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada día de paralización 

2.D. Multas por faltas o Incumplimiento de Órdenes de Servicio 

Si él Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes 

de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que podrán variar 

del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato según la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas 

multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento. 
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Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes: 

Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada día de 
ausencia injustificada. 

Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual. 

Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual. 

Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la vía pública: 0,10 
por mil del monto contractual. 

Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de 
incumplimiento contado a partir de su notificación. 

Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual 

por cada día de paralización. 

3. Percepción de multas. 

El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la 

sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier 

concepto tuviera el Contratista ante el Comitente. 

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes 

podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberá ser repuesta 

dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescisión 

del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantía. La percepción de las multas se hará efectiva aún 

cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto 

la sanción, se devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa 

fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra. 

4. Régimen y Procedimiento de Penalización. 

La aplicación de penalidades será independiente de la obligación del Contratista de indemnizar los perjuicios 

ocasionados a SOFSE o a terceros por la infracción penalizada por la misma SOFSE. 

Las infracciones tendrán carácter objetivo y se configurarán con prescindencia del dolo o culpa del 

Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposición expresa en contrario. 

La aplicación de la penalidad no eximirá al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la 
penalidad se intimará al cumplimiento de la obligación, en el plazo razonable que se le fije y bajo 

apercibimiento de nuevas penalidades. 

La aplicación de penalidades deberá ajustarse al siguiente procedimiento: 

Detección por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentación. 

Determinación del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE. 

Notificación del acto de incumplimiento e intimación al Contratista al cese del mismo para la presentación 

de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) días corridos 

Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolverá sin otra sustanciación y notificará 

fehacientemente la penalidad aplicada. 

5. Pautas Interpretativas. 

Las penalidades se graduarán en atención a: 

El grado de afectación al interés público y al objeto del presente pliego. 

La gravedad y la reiteración de la infracción. 
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Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasionare al correcto y normal funcionamiento de 

del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en b entrega de la totalidad de las tareas supe 

la cantidad de días determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del 

Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerará rescindido automáticamente y sujeto a las 

reclamaciones de daños y perjuicios que correspondan. 

El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido. 

La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisión imputados. 

6. Tipos de sanciones 

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantías, etc.) se 
aplicará a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS según corresponda las sanciones de: apercibimiento, 

suspensión e inhabilitación del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad 

Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera 

de ellas. 

6.1 Apercibimiento: Será sancionado con apercibimiento: 

El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos. 

El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin causas 

debidamente fundadas. 

6.2 Reiteración de Infracciones: Será sancionado con suspensión de hasta 12 (doce) meses el que sea pasible 

de apercibimiento dentro del periodo de un año a partir de un apercibimiento anterior. 

6.3 Suspensión: Será sancionado con suspensión de hasta 3 (tres) años: 

El que incumpla la suspensión impuesta por aplicación del apartado anterior, dentro del término de 2 

(dos) años sea pasible de un nuevo apercibimiento. 

El que no cumpliera oportunamente con la intimación de hacer efectiva la garantía o cualquier otra 

intimación relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolución firme de la Autoridad Competente. 

6.4 Reincidencia: Será sancionado con suspensión de 3 (tres) a 5 (cinco) años el que, cumplida la suspensión 

impuesta por aplicación del párrafo anterior, incurriera en una nueva Infracción dentro del término de 5 

(cinco) años. 

6.5 Ampliación de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de 
contratos distintos al que provocó la sanción, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas, 

éstas podrían ser ampliadas hasta el máximo de 10 (diez) arios. 

6.6 Inhabilitación: Además de la suspensión que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO no 

inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto señaladas en el REGLAMENTO, que 

incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspensión, será sancionado con inhabilitación para 

inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE. 

El lapso de inhabilitación, de la que se tomará nota en el REGISTRO, será equivalente al de la respectiva 

suspensión. 

6.7 Hechos dolosos: Será sancionado con suspensión de 5 (cinco) a 10 (diez) años el que cometiera hechos 

dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intención del OFERENTE o 

ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por 

aserción a loquees falso o disimulación de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o 

maquinación. 

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se 

dará vista a los interesados por el término de 10 (diez) días para que formulen los descargos o aclaraciones 

que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba, 
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luego de producida ésta, se dará nueva vista a los interesados y a la dependencia que intervino en la 

contratación, por el término de 10 (diez) días, con lo que se tendrá por concluido el procedimiento para la 
resolución definitiva. 

No se podrá imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) años desde la fecha en la 
que se cometió la infracción. 

Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE 

PROVEEDORES DE SOFSE alcanzarán a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo 
tendrán efecto con relación a los hechos posteriores a la fecha de la sanción. 

Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anónimas sólo alcanzarán a 
éstas ya los miembros del directorio. 

ARTÍCULO 749 CLÁUSULA ANTICORRUPCION 

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, será determinante del 

rechazo sin más del trámite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitación, o de la rescisión de 

pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 

funcionarios o empleados públicos o agentes de 50E5E, con competencia referida a la Licitación o 
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la 

competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la 

competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del 

Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, 

gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona física o 
jurídica. 
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