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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y _
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacién, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacién de este Pliego, se entendera por:
SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectia
sus requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, segln los lineamientos de su
Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regird toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicard las condiciones especificas de cada Licitacién.

PET: Pliego . de Especificaciones Técnicas que. indicard las condiciones técnicas especificas de cada
Licitacion '

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracidn formuladas con relacién

a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacién a la
documentacion licitatoria.

COIVHTENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas bajo la forma de Unidn
Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacion que presenta una oferta en una Licitacién.

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia,
se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferénte, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define
los aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que examina todas las
propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mds conveniente y el
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADIJUDICATARIQ: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacién a su favor, hasta
la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.
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SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la
ejecucién de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo {con aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervisidén y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demds funciones que la
documentacidn le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/0 provisiones objetos de
la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y representar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con las
caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.

DiA/S: se entenderén por dias corridos (salvo expresa indicacion en contrario).

DiA/S HABIL/ES: se entenderdn por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administracion
Pdblica Nacional.

CNRT: Comisidn Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte,

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.
ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las disposiciones
previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Codigo Civil.

No seran de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen
juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. {SOCIEDADES DEL
ESTADQO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, serd de aplicacion en lo que corresponda la Ley N2 25551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarroflo del ilamado a Licitacién o Solicitud de Cotizacién o durante la ejecucién del
Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado
o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, fa controversia se resolvera a
favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestidn, tenga prioridad de

acuerdo al orden de prelacién que se indica a continuacién: |

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccién de
Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
9) El Codigo Civil.

A todos los efectos se considerara:
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Circulares Aclaratorias: tienen prelacién, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC
original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacidn definitiva sobre toda norma en cuestion es
facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 42 JURISDICCION.

Los Oferentes deberdn someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualguier otro fuero o
Jurisdiccién territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la aceptacidn de esta jurisdiccién.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cualquier Tratado de Promocidn y
Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccidn de
Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestién derivada
del proceso de Licitacion, celebracion, ejecucién y terminacidén del contrato de Ejecucién de la
Prestacion.

ARTICULO 52 PLAZOS

El computo de los plazos se efectuara contdndose en dias corridos, salvo expresa mencidn en contrario
formal y comenzard a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacidn, emisién
de la Orden de Compra o firma del Contrato, segun se establezca en el PCP.

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Ei Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacidn en cualquier etapa del
proceso, sin expresién de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a
- resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado [a Adjudicacién o la emisién de la Orden de Compra soio podra ser anulada
por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.
Los oferentes deberdn tener capacidad legal para obligarse.

Podrén participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos
en el presente pliego y domiciliadas en el pais. £n el caso de ser sociedades, deberdn indefectiblemente
tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N2 19.550 de Sociedades
Comerciales y sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberadn declarar, a los efectos de toda
Cotizacion, Compuisa o Licitacion, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por méas de una empresa, cualquiera fuere la
forma juridica adoptada para la presentacién, deberd unificarse fa personeria por los medios legales
pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun
quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a
todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion
y suscripcion del Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedard obligado ilimitada vy solidariamente
por toda y cualguier chligacién o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta, la
aceptacion de la Adjudicacidn y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de
presentacidn y en su caso, en [os poderes acordados al representante comun
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- Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simulténeamente mds de una
oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas seran
declaradas no admisibles. . '

ARTICULO 82 INHABILITACIONES
No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion Pablica Nacional,
Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacidn suficiente para
formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacion
de la propuesta, se le hubiera rescindide un contrato por su culpa con cualquier organismo de la
Administracién Pablica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos v a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacidn, Compulsa de Precios o
Licitacién segln corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que serdn vélidas todas las
comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones sélo seran vélidas si se efectian en algunas de las siguientes formas:

- a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida constancia en
las actuaciones mediante su firma.

b} Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio
constituido.

¢) Por cédula que se diligenciard en el domicilio constituido, en forma andloga a lo dispuesto en el
Cédigo Procesal Civil y Comercial de {a Nacién.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y serdn validas las actuaciones que en ellos
se cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.

" ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacién, deberdn hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de
Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacién por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacidén no podré modificar su integracion y en caso de ser
contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato,
salvo expresa autorizacidn del Comitente. '

la UTE o Consorcio deberd tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberdn encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra inicamente fos informes contenidos en la documentacién Licitatoria.

_Cuando tal documentacién incluya coémputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendrdn mero caracter
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
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ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LCS PROPONENTES.

Ademds de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacién y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion del oferente recoger en el lugar de la
prestacion o servicio toda la informacién complementaria necesaria que permita la optimizacion de su
oferta.

ARTICULO 142 MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan cbligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de [a Licitacién mediante la
constitucidn de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovard en forma automatica por periodos de TREINTA
(30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no
menos de DIEZ {10) dias corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a Licitacion o
Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacién en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la
SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas gque se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar -distinto al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no serdn aceptadas.

~ SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningun tipo por dicha circunstancia.
ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacién y la informacién en ella contenida
es condicidn necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el
derecho de requerir a todo Oferente la presentacidn de informacién adicional a la que integra el
presente articulo y que se considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacidn o documentacion gue la que a continuacion se establece o liberar
al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacién, si no resultan aplicables a la
Licitacidn.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacion

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admision:
Debera contener [a siguiente informacién:
i) Identificacion fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la propuesta.

i) Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompafiando copia certificada y legalizada de
poder con facultades suficientes o documentacion de respaldo que acredite tal cardcter,

iif) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, debera indicar
el porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 del presente
PBC y rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.
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C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacién presentada.
Declaracidn firmada por el Representante Legal de la que surja gue:

i} Toda la informacion suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter de
declaracian jurada. '

ii) El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan hechos que
asi lo ameriten.

iii} La Comision Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacion presentada y
requerir el asesoramiento técnica de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez gue lo
estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como disponer la reaiizacién de
inspecciones o auditorias.

iv] SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicard la descalificacidén del Oferente sin mas tramite.
D. Conocimiento y Aceptacién de los términos de la Licitacion.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del
objeto de la Solicitud de Cotizacion, Compulsa de Precios o Licitacién y de la totalidad de los términos
del presente PBC. d

Queda expresamente establecido que ningin Oferente podrad efectuar reclamos fundados en su
ignorancia respecto de [as condiciones requeridas una vez efectuada [a presentacidn de su propuesta o
la apertura de la Licitacion, como tampoco durante la ejecucidn del Contrato u Orden de Compra o a la
finalizacién del mismo.

E. Garantia de Oferta

El Oferente deberd acreditar mediante la documentacidn pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP. '

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.

Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no encontrarse incurso
en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adguirir el Pliego de Condiciones, el Oferente
deberd adjuntar el original del recibo de adquisicién del mismo. En caso de que la oferta se presente
bajo la forma de Consorcio o UTE serd suficiente la presentacién del comprobante de adquisicién de
pliegos por parte de fa UTE o por uno de los integrantes. |

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacidn, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en
condiciones de realizar la prestacién de conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.

Asimismo deberd presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE
disponga.

1. Declaracién Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta un
porcentaje de integracion local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de
acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias;
con domicilic en el pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o
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Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aque!las en las que los socios y/o accxomstas
de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en
Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el
Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como
actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometldo en el pleito y la incidencia
de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar
16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas
A.2 Personas Fisicas:
Deberdn satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la
Republica Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando fotocopia
autenticada del mismo,

b} Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiardn las
constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos
pertinentes.

c) Presentar una declaracidn que contenga Ea manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles v
muebles registrables.

d} Acompaiiar certificado de reincidencia expedido por la Policla Federal Argentina.
A.2. Personas Juridicas:
Deberén satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrate social, segin corresponda,
inscriptos en el registro u drgano de contralor respectivo con su correspondiente nimero de inscripcidn,
debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b} En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo establecido en la
Seccién XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccidén General de Justicia (IGJ), aceptdndose la presentacién de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos.

c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacién legal con la presentacién de la siguiente
documentacion, seglin corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y
legalizada, en su caso, de la Gitima modificacién del Contrato Social donde conste la designacion de el o
los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacién y su caracter de
individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta

en el organismo de contralor correspondiente, por la gue se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacién del
consejo de administracidén o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.
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. A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun corresponda.
Ademads, deberdn cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafiar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcién en su caso,
conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la
documentacidn correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el
apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tréamite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

c} Asimismo deberd presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos
érganos societarios de las firmas integrantes de |a que surja la decision de presentarse en la Licitacién y
la designacién de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se debera
presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje
expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al representante
comun gue cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualguier
obligacién o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta y la entrega de la Garantia de
Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unidn
Transitoria de Empresas en formacion y declaracion de solidaridad por toda y cualquier obligacion
contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas
las ofertas, la participacidn en los consorcios solo podrd ser variada con consentimiento previo de
SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONONMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial
A.1l. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los dltimos DOS (2)
ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del
Gitimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional independiente vy su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar auditados y
certificados por la autoridad competente en el pafs del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigliedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto
de Apertura, presentaran el dltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que resulten cerrados
y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacién y de evaluar la
capacidad econémica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o més empresas integradas en un Consorcio o Unidn Transitoria de
Empresas, los citados estados contables deberén presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.




Pdblico independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con las declaraciones juradas de fos
impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiardn su propuesta con referencias
bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarios.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacién.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente deberd acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la
ejecucién de la prestacién.

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacidn.

Presentacion de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacidén en los ditimos
DIEZ {10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas con detalle del concepto y monto
por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentard el detalle de aquel afio en el que hubiera
registrado la mayor facturacion.

B. Detzile de Eiperiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los
ultimos diez (10} afios.

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal,
miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad vy
Veolumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitacién, en los Gltimos diez {10) afios.

A los. efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacién las prestaciones
deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total
previsto.

De la documentacidn y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultard en forma
indubitable:

- Llaidentificacidn de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.

- Lafecha de inicic de los trabajos.

- la fecha de Recepcion Provisoria y la fecha de Recepcidn-Definitiva.

- La participacién que le correspondiera en la ejecucidn (Porcentaje, subcontrato, etc.)

— las caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan encuadrar su Naturaleza y
Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacién.

- El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacién y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

- La satisfaccion del Comitente con el desempeiioc del Contratista

Los conceptos sefialados deberdn acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los
Comitentes que avalen fos datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita
cuando revistan las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacién de
experiencia en una o mas complejidades técnicas.
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Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra
-ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podré ser sustituido sin la
previa autorizacion expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se
acompafiara un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar
experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacién
adicional del Subcontratista durante el proceso de evaluacion de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcion provisoria
restados aquelios meses que la prestacion se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion
de los factores que indigue el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberén detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a
ta fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos
sefialados en el punto anterior. :

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Piblicas.

Presentacién de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Pdblicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificandose en el mismo, la
capacidad minima de Contratacién y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptard la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso
gue no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el
contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacidn. Aceptacién del Profesional. Antecedentes.
Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del profesional
nominado.

£l profesional que se propone deberd contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
experiencia minima en la profesion, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en
ohra/s de naturaleza y magnitud similar a la gue se licita.

F. Estructura y Organizacién Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestién de la prestacién, nominando al personal
clave y acompafiando esa nominacién con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso
de participacién del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que deberd presentar el Oferente.
G. Equipamiento Propuesto. Compromisos. '

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la
prestacidn, identificando fehacientemente cada equipo de gue se trate e indicando marca, modelo, afio,
potencia y localizacién actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podréd comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacion que afiance el
cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacién quedara a exclusiva resolucion
de SOFSE. '




SOFSE cuando lo considere necesario podrd requerir informacién y documentacion adrc:@% -ge-tos
equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los g %&/g/
-oﬂ-“'

visita por cuenta del Oferente. 7 R

El PCP podrd establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.
H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccion de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacién o de equipamiento a
instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.,
A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo fas principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avance fisico previsto
para la prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el
contrato.

B. Curva de inversidn.

Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodoclagia de trahbajo. Solucidn Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente deberd entregar un detalle de la metodologia con ia
cual ejecutard la prestacion y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberd estar encuadrado
en lo indicado por la documentacion licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad
de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad,
higiene, conservacién del medic ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los
vecinos y transelntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales
vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas en [os estudios de impacto ambiental,
cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprenderd la definicién de la modalidad operativa para la ejecucién de
las obras sin la interrupcién del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacién.

Cuando se admitan propuestas alternativas guienes las oferten deberan hacer un detalle completo de
tas mismas en este punto.

tas metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la
documentacidn licitatoria serén declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuird a la evaluacién de la capacidad técnica del Oferente para la
ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias
de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas (ltimas no se ajusten a la normativa del
contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos

contratados en tiempo v forma.
16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONGMICA.

A. Oferta Econdmica.

E! Oferente formalizard su oferta econémica mediante nota en la cual se indicara fa misma en nimero y
letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibles de
contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son .
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- contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien que se prevén distintas modalidades de
certificacién o pago segin los rubros que componen el objeto contractual, se procedera a discriminar en
este documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta econémica.

En el caso de que el PCP admita la presentacién de variantes, descuentos o alternativas a la oferta
basica, el Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econdmica serd detallada por ttem y rubros que la companen en la correspondiente Planilla de
Cotizacién de la Oferta, del cual resultarén las unidades fisicas de medicién, el cdmputo y el precio
unitario de cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacidén de la Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se
determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada
uno de los item que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacion que se contrata.
En este tipo de contrataciones, el cdmputo de cantidades por item serad al solo efecto de determinar el
avance en la completitud del item a los efectos de su certificacién parcial, por lo que SOFSE podra
adecuar de oficio en cualquier instancia el cdmputo del item de que se trate manteniendo inalterado el
precio total, a los efectos de que la certificacién parcial del mismo refleje el correcto grado de avance
alcanzado.

C. Analisis de Precios.

La composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacion de la Oferta
sera detallada indicando la incidencia del costo de operacién de eguipos, mano de obra, materiales,
gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de precios que se indique en
el PCP.

ARTICULO 172 CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a} Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10%; ni encontrarse en
situacion de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

¢) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan
formulado. ‘

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacion establecida en el Articulo 16° del
presente Pliego, a satisfaccién de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o
que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacién con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de los
trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacién econdmica financiera general que permitan concluir a juicio
de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion objeto
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2) Indices de Solvencia {Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos Corti
. Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en
segun los Ultimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos {Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito
superiores a lo indicado en el PCP.

4} Ejecucién en los dltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccion
superior al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por ¢l RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Gltimos DIEZ {10)
afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7} Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los dltimos DIEZ {10)
afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podrdn ser las mismas
o distintas que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exugencra del inciso
anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes
casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.g.3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 y 17.1.8.6 del presente Pliego
podrdn ser aicanzados por suma de los valores acreditados por cada unc de los integrantes.
Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar como minimo un
cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacién porcentual en
el Consorcio o UTE.

b} Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola
evaluacion de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segun la
clausula 17.1.g.7. no serd exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacién
sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTICULO 182 GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 {DIEZ % del monto del mismo)
¢) de Impugnacidn, sdlo si el PCP lo establece.

ARTICULO 192 GARANT{A DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Ei proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucién de
una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor gue se fije en el PCP y por un periodo de
NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La constitucion de esta garantia podrd realizarse en cualquiera de las siguientes formas, seglin se
requiera en el PCP,

1) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en-la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, liso v ltano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
division y excusién en los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.
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. 3) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de
excusion previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL (5
200.000.)

5} Cheque certificado

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y
con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la
que se haya asegurado.

SOFSE, luego de fa evaluacion de dichos informes, pod{'é requerir el cambio de aseguradora, que deberd
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decision.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderén la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara
automaticamente hasta el momento de la adjudicacidn, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacion de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa (nica” y 2) de “etapa muitiple”.
ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

la propuesta completa deberd ser presentada en un sobre tnico, cerrado vy llevard como Unicas
leyendas las siguientes: denominacién de la prestacion a la cual corresponde la propuesta; namero de
licitacidn; identificacidn del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondrd cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”. .

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a [o que se indique en el
PCP. '

El licitante daré recibo numerado de los sobres entregados hasta el dfa y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 242 APERTURA DE LAS OFERTAS. 7

Las propuestas serdn abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE
y a lo que se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacion del formulario de oferta
debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacion de la
garantia de mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econdmica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrara acta de todo lo actuado,
indicAndose nombre de las empresas proponentes con mencién de los montos de las cotizaciones y/o
porcentajes de aumento o disminucidn de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de
corresponder.
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Al proceder a la apertura de los Sobres se podrd solicitar la subsanacién de defectos forn':;ﬁfd
Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de desestimw
la Oferta, siempre gue no implique la modificacion de los elementos esenciales de la Oferta formulada,”
ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 252 DIA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacidn de dfa v hora, si por cualguier circunstancia el dia fijado para la apertura de
las propuestas resultara inhdbil, aquella se trasladard a la misma hora del primer dfa habil posterior.

ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante fos TRES (3} dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N2 1 y del Sobre N2 2 segin
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacién, los duplicados de las
propuestas abiertas serdn exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines gue todos los Oferentes puedan
examinarlas. Cumplido el mismo, se declararéd concluido el periodo de vistas vy las actuaciones quedaran
reservadas para su evaluacidn. Las disposiciones del presente Articulo no serdn de aplicacién en relacién
al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 272 OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3} dias habiles a partir de la finalizacién de [a vista, los proponentes cuyas ofertas
hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en
forma clara y precisa y serdn presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se
originen en tal sentido, seréd giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que o analizara
antes de elevarlo al Directorio, quien resolverd en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articule no seran de aplicacién en relacién al Sobre N2 2 en su caso,
respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N2 1 o cuyas Ofertas
hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 28¢ EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacidon, asi como el criterio de seleccién de la adjudicataria se realizard de
conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sisternas previstos en el capitulo anterior, se dard
intervencidn a la Comisién Evaluadora, que procederd a examinarlas y podra requerir de los
proponentes cualquier informacidn complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales
gue considere necesarias, siempre que no impliguen la modificacién de los elementos esenciales de la
oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no
se cumpliera en término con dicho pedido se tendra por retirada la propuesta con pérdida de [a garantia
de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa miltiple”, la Comisidn Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre
N1 procedera a realizar el Acta de Calificacién, Ia que serd notificada a todos los proponentes, fijandose
en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacidn del Acta de Calificacion, los Oferentes
podran formular las observaciocnes que estimen pertinentes, las cuales seran consideradas, si

correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N2 2, la Comision Evaluadora emitird el correspondiente
Dictamen de Evaluacidn, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de empate de las Propuestas, segln el criterio de evaluacion previsto en el PCP, SOFSE podra
requerir mejora de ofertas.

------
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_ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION.

_ Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora deberd emitir Dictamen de Evaluacidn de las propuestas,
de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OEERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderd la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacidn por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa muitiple.
b} A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferia, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacién de la garantia no
tendrad lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento
del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 322 ADJUDICACION

La Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacion para gue, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto serd notificado fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias hébiles siguientes a [a Notificacién de la Adjudicacién del Contrato, los
Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en [a direccién consignada en el PCP.
SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Serd facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcion del contrato, en cuyo
caso lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El {icitante podrd rechazar todas tas propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello de
derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podré adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.
ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10) dias hdbiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion, el Adjudicatario
debera presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar" segun lo establece la Resolucién General N2 135 del 8 de mayo de
1998 de Ja ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en
la rbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo de trabajo
(A.R.T.) y pdlizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la
Licitacién, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N2 931-AFIP {APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del titimo trimestre.36.4.
Copia del Formulario N2 731-AFIP o certificacidn emitida por Contador PUblico con firma Legalizada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas del ditimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria
una UTE o Consorcio deberd acreditar su inscripcidn en la Inspeccién General de Justicia y/u organismo
equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de la garantfa de mantenimiento de la

oferta.




ﬂ;‘-ﬁu—"“:_,
AR

PN

“2018 Afio del Centenario de la Reforma Umv’ RAFIC Z
. ﬁ W g

i

““/

o4

Para empresas extranjeras se aceptard fa presentacion de la documentacion equivalente {\1% rigerr -
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia 0, en caso de que no ex;s“&gfm,ﬁ 2
analizaréd cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcuon a la presentacion. R

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la garantia de mantenimiento de
oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva
adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento. mediante
una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliego, por el DIEZ
POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el Comitente podrd rescindirlo, en cuyo caso el contratista perderd la
garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o
acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantfa de cumplimiento
del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:

a) Elpresente pliego;
) ElPCP;

(=}

¢) Los planocs y planillas de la licitacién;
d) EIPET;
e} Las circulares con consulta vy sin consulta;

_f) El presupuesto de la prestacidén cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;
g} La propuesta;
h} El acto de adjudicacian.
i} Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacion accesoria, Ia que se indica a continuacién:
La orden de inicio de los trabajos;

)
} Elacta de inicio;

(=3

¢) Elplany diagrama de ejecucién de la prestacién aprobados por el Comitente;

o

)
) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccidn;
}

Libro de notas de pedido;

)]

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucién y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g} Actas de recepcién;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o
guien este determine,

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonara el
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podrd optar por cancelar también la parte del
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Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer
pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autonzacmn v aprobac:on previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato, aquél estd
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera
constituirse en la jurisdiccién establecida en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato 0 emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionard el Acta de inicio.
En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico cdmputo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dias
corridos, saivo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podrd -previa autorizacién
de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labrardn la correspondiente Acta de Inicio
en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computarén los
plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le
establece, SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perdera la
garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente
no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucidn de Obra se computard autométicaménte a partir de la
fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
documentacion del Contrato al que se ird agregando la documentacién accesoria especificada en el
Articulo 352).

ARTICULO 412 PLANOS.

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregard al Comitente dos
copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacaréd las copias que necesite para su uso y
entregaréd al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacién en perfecto estado,
acompafiando ademds el soporte magnético.

ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccién de
un obrador, debera previamente someter a la aprobacion del Comitente su proyecto de Obrador y
ajustard sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se deberd colocar en lugar visibles un cartel, el mismo contendra la
informacion que SOFSE determinaré para cada Licitacion en el PCP.

ARTICULO 432 TRABAIJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista efectlle trabajos o
servicios en zona de operaciones de SOFSE, deberd entregar al Comitente, su programa de trabajos
detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y
toda informacién que sobre el particular resulte oportuna.




para evitar la mtrusnon de personas ajenas a ia zona de obra y para resguardar los trabajos, eq
materiales afectados a [a obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenocs, se extiende a
todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a personas 0 a bienes del
Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energfa
eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccion de depdsitos, galpones, tinglados u otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos
sanitarios, previa a su construccién deberd requerir a SOFSE la autorizacién correspondiente adjuntando
un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda
documentacién pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 432 y en el presente Articulo, el Contratista debera disponer
de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacién escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccion, sobre su
instalacion y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su cargo
el alumbrado y la provisién y distribucién de agua.

A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, tada construccion
auxiliar serd demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante
ta contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la
gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo
establecido en el presente pliego.

El Contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspeccién,
para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o
Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que
provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales.
Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisional y durante la ejecucién de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista deberd contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil afectada a
la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.
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El Comitente podré retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que
- estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aguellos
conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el jugar de |a prestacién y sera responsable por las multas y resarcimientos a
que dieran lugar infracciones cometidas por €l o su personal.

La aplicacién de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se.intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije, y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de
dfas determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO
(15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerard rescindido automaticamente
y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS

A pedido del Contratista, SOFSE podré acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas:

~ 1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal
desarrollo de la prestacion.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan
de causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de cardcter general;
7} por siniestro;
8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prorroga.

Las solicitudes de prérroga deberdn presentarse al Comitente en un plazo menor a TREINTA (30) dias
corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrdn no ser tomadas
en consideracidn.

SOFSE podrd tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga se efectuaran los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual Preliminar y la Curva
y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de
la fecha en que se produjo el hecho que originé la prérroga y se someterdn a la aprobacion del
Comitente.

ARTICULO 472 SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a fa medicion
de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes
al contrato cuando:

a) Asf se requiera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultade destruidos o demolidos.




El Contratista deberd poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y
solicitar la suspensién del plazo de ejecucidn adn en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspensidn y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacion econémico — financiera resultante del contrato, SOFSE vy el
Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacion,
celebrando el pertinente convenio, al que le serdn aplicables las normas del presente Pliego en todos los
aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista deberd reunir los requisitos de aptitud,
formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la funcidon vy encontrarse habilitado
profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sélo podrd proceder bajo razones fundadas debidamente
acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podré solicitar la remocion y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del
contrato. '

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccidon de los trabajos y estard autorizado por el
Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles
cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido
por la documentacion licitatoria serd permanente durante la ejecucidn de los trabajos, salvo criterio
distinto en el PCP.

ARTICULO 492 INSPECCION DE QOBRA.

La Inspeccion de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicard por nota al Contratista
cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y
cudles estan autorizadas para dar érdenes escritas con cardcter de Inspeccién.

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion. La
inobservancia de esta obligacién, ¢ los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra,
haran pasibies al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia fo
justifique, seran cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado vy rubricado por el
Comitente, que la Inspeccidén guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias habiles del
requerimiento de la Inspeccidén. Su negativa lo hard pasible de la multa correspondiente. Cuando se
trate de reincidencia, el valor de las multas estabiecidas se duplicara.

SOFSE podra ademads, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda vy, en caso necesario, del
fondo de reparos.

Se considerard que toda Orden de Servicio esta comprend?da dentro de las estipulaciones del Contrato y
gue no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccion
de Obra y en el términc de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones
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gue le asisten para ohservar la orden recibida: No se considerardn como observadas las 6rdenes de
servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacién.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer use de ese derecho, el Contratista quedara abligado a cumplir la
orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién del Contratista, opuesta a cualguier Orden de Servicio, no lo eximira de la obligacién de
cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 512 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronologicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que [as motive. El Contratista
debera fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15)
dias corridos a partir de la presentacién del reclamo y/u observacion formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla donde consten los trabajos
ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climdticas, de acuerdo
a las instrucciones gue se le impartan

ARTICULO 522 INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de [a correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la Obra y
respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la e;ecucnon
y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera adwertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de sefialarlo a
la Inspeccidn antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicard al Contratista que se
efectlen las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrédn justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de
mencion expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de realizarios ni le da
derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las
obligaciones legales 0 emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
certificade mensual estard condicionado a la presentacidn conjunta, por el Contratista, de los
comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dard derecho a
éste a reclamacion alguna, ni correrdn intereses por el retardo.

El personal deberd ser idéneo vy suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra exigir el
cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacién a otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o
indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendrd siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite
para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de ia prestacion contratada.
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Estarad también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccidn aseguren la calidad satisfac‘t"t,?gd‘ depnoees $‘§
la prestacion y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato. o F,?\go‘fy

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o por la demora en
terminarlos.

ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAIOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del Comitente. Para
. los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Comitente podré inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kildmetros del lugar de la Obra, el
Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 572 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar serdn sin uso y de la mejor calidad vy
tendran [as formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del Contrato o las
exigidas por la Inspeccién. Cuando’ se prescriba que algin material deba .ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista
suministrar materiales que sean eguivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositard en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras de
los materiales que la Inspeccidn determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos
correspondientes a los trabajos. -

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados por el
Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurride ese
plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hard pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aquéllos de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucién dieran lugar.

El Comitente podrd hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si
- los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., serdn facilitados y costeados por el Contratista. Este ademds, pagard cualquier
ensayo o analisis fisico, quimico o mecénicc que deba encomendarse a efectos de verificar fa naturaleza
de algdn material, incluso los gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsdndosele
los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podrd exigir
cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el Contratista lo
corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacidn de plazo.

El Comitente establecera cu@ndc corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccidn
realizarse a satisfaccion. ‘

ARTICULO 602 VICIOS OCULTOS.
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Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podrd ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los
mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos [os gastos originados por tal motivo estardn a cargo
del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o
cambiar ias defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion; transcurrido
ese plazo, dichos trabajos podréan ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél,
deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcidn Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de
la prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al
Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién previa de
SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones
con relacion al Comitente.

£l Comitente podréd denegar la autorizacion a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue derecho
alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos. -

El Contratista es el Unico responsabie, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto
no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una
garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION
1. PLAZO.

La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Contrato yen las
prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminardn dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por
causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, previa intimacion a
regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicard la multa por
incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAIQS.

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de CUARENTA Y QCHO (48) horas
del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucidon no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si
el Contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole que se
originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

4, CONTROLDE PLAZOS.V

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el Inicio de la
prestacién el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacion la actualizacion del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y
tiempos de ejecucién de todas las actividades relativas a las prestacion..
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Asimismo, salvo distinta estipulacidn en el PCP, el Contratista debera presentar también a lailg peccién

HEOORAVAN
para su aprobacién una actualizacion trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversi6ni
frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspe‘

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos de tales
avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades y cualquier modificacién aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podré
aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacidn del Plan de Trabajos por ia Inspeccién no madificard de manera alguna las obligaciones
del Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podré prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuando ordene una Modificacién o cualquier
otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacién o una de sus etapas en la
Fecha Prevista de Terminacién, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo
de ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales. -

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cuénto tiempo, dentro de
los TREINTA (30} dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los
efectos de una Variacidon o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacién de
respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacién no sera considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacidn.

El Contratista adecuard su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u
horas inhdbiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su exclusiva costa e
informara a la Inspeccidn con antelacion suficiente.

c} Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista de Terminacion,
la Inspeccién deberd solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir la
necesaria aceleracidn en la ejecucién de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacién serda modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el
Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucidn de los
trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se tratardn como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.

El Inspector podrd ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualguier actividad
relativa a la prestacion.

e} Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de
administracion. El objetivo de dichas reuniones serd revisar la programacién de los trabajos pendientes
y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector deberd llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y suministrar
copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a ella, el
Inspector debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con
respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno




“2018 Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

El Contratista deberd avisar al inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos
o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o
‘demorar la ejecucion de las la prestacion.

El Inspector podré solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos esperados del
hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista deberd
proporcionar dicha estimacion a la brevedad posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacién y consideracion de propuestas acerca
de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por
alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar [as instrucciones correspondientes que
ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberd ser previamente
canvenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales
correspondientes a trabajos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos
que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacidn.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo trabajo, el
precio seréd propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacién o reparos de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.

A este Gltimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podré disponer que los trabajos de que
se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista deberd
ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque
fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién podra ordenar su remocion y
reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos
provocados por esta causa. ‘

ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacién en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos
corresponda la Certificacién mensual de avance se procederd conforme a lo que se indica a
continuacion: ' :

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracion yibajo la supervision de la Inspeccion,
efectuara la medicién ajustandose a las normas que establezca el PCP.




Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparard, de acuerdo con ella, los ck
de Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a fas mdncacnones complé
que pudiera haber formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara
dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos
a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta sea aprobada por la
autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacidén con la medicion, se extenderd el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccidn, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacién pertinente, o
- difiriendo para la liquidacidn final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 642: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso de
corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizardn sin perjuicio
de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedard en
poder del Comitente hasta la Recepcién Definitiva, en garantfa de la correcta ejecucién de los trabajos y
para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de emitido el
certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto
por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la prestacién, el Contratista
podrd sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por
alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista sélo podrad hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacién al mes de
gue se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segin la
Curva de Inversidn vigente.

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado, el Contratista deberd presentar la factura correspondiente, la que se ajustard a
la legislacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha de
presentacién, en forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos dltimos.

Se establece ademds, un plazo de DIEZ {10) dias habiles que correrdn a partir de la presentacion de cada
certificado para su aprobacién. Si dentro de este Gitimo plazo el certificado fuese observado, el plazo
para el pago comenzard en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 672 RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacién serd recibida provisionalmente por la Inspeccidn, ad referéndum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato vy se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el PCP y en el PET.




*“2018 Afio del Centenario de la Reforma Universitaria®

Se labrarda un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad. En dicha acta se consignarad la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a
partir de la cual correrd el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto 0 no contestara la invitacién, la que debera
notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia,
dejando constancia de la citacién y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademds, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescision del Contrato y la ejecucidon de los
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia serd de DOCE (12} meses. Durante
ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos
no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcidn Definitiva, que
se hard con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el ’
correcto funcionamiento de las instalaciones, la prestacion quedard recibida definitivamente, dejandose
constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccidn, a cuya
expiracidon se efectuard una nueva verificacién del estado y, si en esta oportunidad el Comitente
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podrd
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacidn y les fije plazos
individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcion Provisional y Definitiva
y devolucidn de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el
desarrollo de la prestacion.

ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o
los saldos que hubiere de estos importes le serdn devueltos al Contratista después de aprobada la
Recepcidn Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra
deuda gue corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le libere o devuelva
la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos:

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma inmediata y sin
gue el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en |os siguientes ¢asos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato vy los
documentos que lo integran.
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continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor acepfggg p
por SOFSE;

c) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en [a misma por un plazo mayor de DIEZ { 1@}&1&1:%/7
\!.
o5

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o mcumpla las ohligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.

d} Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado,
sin que se hubiesen ejecutado [a totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE
podra considerarla causal de rescision del Contrato sin necesidad de interr;elacic’m judicial o
extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e} Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacidn

En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarreard la pérdida de la garantia del cumplimiento
del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo
los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por
deficiencias, etc., originados en tal rescisidn ¢ emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin
necesidad de consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podra oportunamente
realizar las acciones que estime pertinente.

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes
por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas
que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesion

Producida- la rescisién, el Comitente tomard posesién inmediata, en el estado en que se encuentre, a
cuyo efecto se hard inventario y avaluo de los trabajos, materiales y eguipos, labrandose las actas
correspondientes.

El Comitente tomarsd, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la prestacion.

Podré también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones que estime méds convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisién haya sido
declarada por culpa de aguel.

3. Inventario.

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al
efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara
habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4. Avaldo

El avalGo se realizara de mutuo acuerdo o por médio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso
de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se
‘entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalio que practique el perito
nombrado por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados
con arreglo al Contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de
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“recibo. Asimismo procederd a la liquidacion de los importes de los materiales y equipos inventariados
que sean indispensables para la continuacion de la prestacién que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serdn retirados por el Contratista a su costa,
dentro del término que aquéi le sefiale, el que no sera menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a
fa notificacidn. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer
retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de
aquéel.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tante los terminados como
los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituird un crédito a favor
del Contratista, previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision
hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacién
final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se
originen por la rescisién del Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si en
el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir [os mayores desembolsos y perjuicios que la
rescisién irrogue al Comitente, el Contratista debera abanar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros gue se
establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pélizas por separado o
integrando un solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberdn ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el
Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de garantia y el
plazo de mantenimiento, e incluirdn al Comitente como coasegurado o beneficiario, segdn corresponda.

El Contratista entregard al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago. Las
pélizas no deberdn tener cldusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de
incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las
diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en
caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista deberd afrontar por su exclusiva cuentay
cargo todos los dafios en cuestién, debiendo dejar [iberado al Comitente de cualquier responsabilidad al
respecto. '

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacion
contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que -
pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran
adeudadas por el Contratista. El Comitente deducira las primas asi desembolsadas del primer certificado
gue a continuacion de este hecho presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obligacién del Contratista notificar a
los aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera dicha notificacion de acuerdo con las
cldusulas aplicables de las pdlizas correspondientes. El Contratista sera responsable por todas las
pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole
originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacidn, se entendera que el precio de
los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correrdn por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.




El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prcxg
programa de trabajo. M‘

ok
En caso que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual original %ﬂﬁ?
eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, l0s costos de los seguros por todo diChO
tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacién de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal que
impidiera su ejecucién, no eximird al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias,
civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de
intimacion previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcidn.

El Contratista debera contratar los seguros gue se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite
en la celebracién del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucidn del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los riesgos
de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las
responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo o como
consecuencia de cualquier accidente o lesién a cualquier empleado del Contratista y de cualquier
Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccidn de Obra.

El seguro que se contrate podra ademads proveer indemnizacién por cualquier reclamo, juicio, costos y
costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesion.

Ef contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo
conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta pdliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de
ejecucién de la PRESTACION vy durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o
subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada
periodo, y los aseguradores deberdn hacer renuncia especffica a su derecho de cancelacién.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a
la legislacion vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en
el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta
cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o
bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento
de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motive de la ejecucion
del Contrato, con una poéliza denominada "todo riesgo de obra'.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos
los subcontratistas o proveedores que participen de Ia ejecucion de fa Obra o de las obras temporarias,
por sus respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial
de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en
cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente
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_y el Contratista y/o cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de
.~ ejecucién de la Obra y durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcién Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas-en la poliza, el Comitente sélo liberard de responsabilidad
al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones
aceptables:

1} Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto enemigo
extranjero, guerra civil, revolucién, rebelion, insurreccién, asonada, ley marcial, conmocidn civil,
sublevacién, requisicién de hecho ¢ de destruccién de bienes por orden de cualquier autoridad nacional,
provincial 0 municipal de hecho o de derecho.

I} Pérdida o dafios como consecuencia de reaccién nuclear, radiacion nuclear o contaminacién
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra deberd ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a
partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecerd especificamente que la cobertura otorgada permanecers vigente durante
todo el perfodo de ejecucion y también durante el Perfodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista deberd asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la
péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la
Recepcién Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccion del
Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no
podré el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que
esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la
Obra, se procederd a la suspension de ésta, con cargo al Contratista, no abonandose ningln importe en
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato.

El Contratista debera acompafar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros
de la Nacidn, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con [a que haya
contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en moneda .
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituird en moneda nacional
calculdndolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de [as operaciones
del dfa anterior de su constitucién. El importe de la garantfa deberd ajustarse cada vez que se verificase
un incremento mayor al diez por ciento (10%} en la cotizacidn de la moneda extranjera.

ARTICULO 712 REDETERMINACION DE PRECIOS

El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacidn, el procedimiento de
redeterminacién de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 722 BONIFICACIONES

Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonara bonificacién alguna al Contratista por la
terminacién anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 732 SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.
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Todo incumpiimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de é.r;-ggnes
servicio dard fugar a [a aplicacidon de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas debg) @‘ﬁ’
progresivas y acumulativas en proporcién a los incumplimientos producidos y al monto del Contra O’?*? f?_‘?‘“,f

Atal efecto, podrd habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentard el puntaje que reflejard las
faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medird el grado de incumplimiento registrado por
éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entendera por mont‘o'del Contrato al monto original del
mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.
2. Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos sigulentes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras que
estuvieran en el mismo o en el PCP,

2.A. Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicard una multa de cinco
décimos por mil {0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

ta multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la prestacidn por el ndmero de dias correspondientes a aquella. Solo se
incluirdn en el cdmputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente,

2.B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contractual se le
aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada
dia de atraso en la terminacién de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluirdn en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacion de ios Trabajos sin causa justificada

5i el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL {0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacién

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las
Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se harg pasible de la aplicacion de multas que
podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segin la importancia de la infraccién o
incumplimiento. Estas multas podrdn ser reiteradas diariamente hasta e! cese de la infraccién o
incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacién de su sancidn son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mit del monto contractual.
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4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via pablica:
0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacion.

6. Paralizacién de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sancion, v si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciadas tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes
podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberd ser
repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO {48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario,
de rescisidn del Contrata y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcidn de las multas se hara
efectiva alin cuando la resolucion que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se
dejara sin efecto la sancidn, se devolveran los importes retenidos con méas un interés compensatorio de
acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacidén Argentina para los descuentos sobre certificados de
Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacién.

La aplicacidn de penalidades serd independiente de la obligacién del Contratista de indemnizar los
perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configurardn con prescindencia del dolo o culpa del
Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicion expresa en contrario.

La aplicacién de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades deberd ajustarse al siguiente procedimiento:
a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.
b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢} Notificacién del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la
presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacién y notificara
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencion a:

a) El grado de afectacion al interés pdblico y al objeto del presente pliego.
b) La gravedad y la reiteracién de la infraccién.

c) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del
objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las
tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR
CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerara rescindido
automéaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos dei acto o la omisién imputados.




6. Tipos de sanciones A M__//\&Q-‘J’

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales {(multas, perdida de garantias, etc. )“v’ser'
aplicard a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segln corresponda las sanciones de: apercibimiento,
.suspension e inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad
Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente
cualguiera de ellas.

6.1 Apercibimiento: Serd sancionado con apercibimiento:
a) El que incurra en incorrecciones que no Hegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin
causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracién de infracciones: Serd sancionado con suspensién de hasta 12 {doce} meses el que sea
pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspensidn: Serd sancionado con suspensién de hasta 3 (tres) afios: -

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del término de 2
(dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o cualquier otra
intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Serd sancionado con suspensién de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que, cumplida la
suspension impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccién dentro del
término de 5 (cinco) afios.

6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provocé la sancién, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas,
éstas podrian ser ampliadas hasta el méximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacion: Ademds de la suspensidn que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO
no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que
incurriere en aiguna de las infracciones reprimidas con suspensién, serd sancionado con inhabilitacién
para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE.

Ef lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REG[STRO sera equivalente al de la respectiva
suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspensién de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera
hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencién del
OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus
obligaciones sea por asercién a lo que es falso o disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de
cualquier artificio, astucia 0 maquinacién.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver
se dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o
aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener
alguna prueba, luego de producida ésta, se daré nueva vista a los interesados v a la dependencia que
intervino en la contratacién, por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendra por concluido el
procedimiento para la resolucién definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afos desde la fecha en
la que se cometié la infraccion.

- 8. Alcénce de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendran efecto con relacién a los hechos posteriores a la fecha de la sancién.
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9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas sélo alcanzaran
"'a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd determinante del
rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacién, o de la
rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer diniero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados piblicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionaric o empleado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios,
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier
otra persona fisica o juridica.




