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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a ser
efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacidn de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION: Acto por el cual
SOFSE efectiia sus requerimientos de Adquisiciéon de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los
lineamientos de su Reglamento de Compras y Confrataciones, documentacién que se indique
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion
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PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas
Licitacion.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas espe @
cada Licitacién

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracién
formuladas con relacién a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que
SOFSE formule con relacién a la documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas bajo la forma de
Unidn Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacién que presenta una oferta en una
Licitacion

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en
consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y
que define los aspectos teécnicos, legales, econdmicos y financieros de |la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacion a favor de uno de los
OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que examina
todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta
mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacién a su
favor, hasta la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucion de una parte de los trabajos 0 provisiones a su cargo (con aprobacién del
COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al
Comitente, en las actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y -
demas funciones que la documentacién le asigne o SOFSE [e encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones
objetos de la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apodérado 0 quien resulte designado para suscribir la oferta y
representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos
legales.
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REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia rdé
con las caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos lo @eﬁé‘s\
técnicos. T

, \%( ey
DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicaciéon en contrario). N \ L

s Fa ‘-—-1—_',5;
DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la
Administracion Publica Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la
Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el
Cadigo Civil.

No seran de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el
régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.
(SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacién en lo que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del lamado a Licitacidn o Solicitud de Cotizacién o durante la ejecucion
del Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a
lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la
controversia se resolvera a favor de io contenido en aquel documento que, tratando el tema en
cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacién que se indica a continuacién:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
Inspeccion de Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.,
9) El Cédigo Civil.

A todos los efectos se considerara:
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en:

cifras o letras, prevalecera esta Gltima. o é

. \\ }
Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada“en«f
letras, prevalecers esta atma. TRy L

Circulares Aclaratorias: tienen prelacién, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre
el PBC original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norma en
cuestion es facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.
Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdicciéon de los Tribunales
Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia
a cualquier otro fuero o jurisdiccion territorial. La sola presentacion de la Oferta implica la
aceptacién de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o
aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacion de cualquier
Tratado de Promocion y Proteccion Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para
habilitar la Jurisdiccién de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales
frente a cualquier cuestion derivada del proceso de Licitacién, celebracién, ejecucién y
terminacién del contrato de Ejecucidén de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS

El computo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa mencion en
contrario formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la
adjudicacion, emision de la Orden de Compra o firma del Contrato, segun se establezca en el
PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS
OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cualquier
etapa del proceso, sin expresién de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere
derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacién o la emisién de la Orden de Compra solo podra ser
anulada por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitaciéon, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos
establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades,
deberan indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos
de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas
extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacién, Compulsa o Licitacién, un
domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera
fuere la forma juridica adoptada para la presentacién, debera unificarse la personeria por los
medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un
Representante Comidn quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para
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actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite lici
con validez a los efectos de la adjudicacién y suscripcion del Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedarad obligado ili
solidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la preserrac
de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi decla

expresamente en su carta de presentacién y en su caso, en los poderes acordados al

representante comun

Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultdneamente mas
de una oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas
ofertas seran declaradas no admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion
Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una
participacion suficiente para formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier
organismo de la Administracién Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacion, Compulsa de
Precios o Licitacién segun corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y
constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que
seran validas todas las comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones sélo seran vélidas si se efectian en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida
constancia en las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio
constituido.

¢) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a lo dispuesto en
el Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones
que en ellos se cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambio.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacién, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para ias Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la
Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacién por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asoctacion no podra modificar su

integracién y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
gjecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.
SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.
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Cuando tal documentacién incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran,me;gpq
caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verifi C&CI?I’I\//,O N

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA. ‘ w‘ é j -
La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una[%leJas
obligaciones que surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacion Licitatoria. \h\ e

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacion y de los
Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Tecnicas, es obligacion del oferente
recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda la informacién complementaria necesaria
que permita la optimizacion de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias
corridos contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la
Licitacién mediante la constitucién de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de
TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de
la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentarén el dia y hora que se fije en el PCP o en el respective llamado a
Licitacion o Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacién en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales
de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningun tipo por dicha
circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacién y la informacion en ella
contenida es condicién necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello,
SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Oferente la presentaciéon de informacion
adicional a la que integra el presente articulo y que se considere necesaria para determinar la
admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informaciéon o documentacién que la que a continuacion se
establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacion,
si no resultan aplicables a la Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacion
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisién:
Debera contener la siguiente informacion:

i) Identificacién fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la propuesta.
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i) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompafando copia certificada y
legalizada de poder con facultades suficientes o documentacién de respaldo que acr;dzt{;w

caracter. & S

iify Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. ( S\ ca

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o C&a,sorc:o /"'
debera indicar el porcentaje de participacidn de cada Empresa, su ajuste a lo mdlcado‘érré‘r
ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por elflos representantes con facultades
suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracidn de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracién firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i) Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en ia oferta revisten caracter
de declaracién jurada.

iy El Oferente se compromete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan
hechos que asi io ameriten.

iii) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacion
presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus
agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como
disponer la realizacion de inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades
bancarias, comerciales, técnicas y ofras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de
cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacién del Oferente sin méas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacion.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y
condiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacion y de la
totalidad de los términos del presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningun Oferente podra efectuar reclamos fundados en
'Su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacién de su
propuesta o la apertura de la Licitacién, como tampoco durante la ejecucién del Contrato u
Orden de Compra o a la finalizacién del mismo.

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de la
garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.
Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no encontrarse
incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.
Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliege de Condiciones, el
Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicidon del mismo. En caso de que la
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oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE sera suficiente la presentagifnsde

comprobante de adquisicién de pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrant Q:Q RN
)

H. Visita de reconocimiento (e

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplaza

objeto de la Licitacion, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar ‘que se-

encuentra en condiciones de realizar la prestacién de conformidad con las exigencias de la

documentacion licitatoria,

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien

SOFSE disponga.

I. Declaracién Jurada de Compre Argentino

Conforme a io que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta
un porcentaje de integracién local minima, con empresas locales integradas por capitales
nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y
normas complementarias; con domicilioc en el pais, sin que medie vinculo de dependencia
respecto de entidades publicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha
circunstancia por la Inspeccién General de Justicia (IGJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o
accionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades
constituida$ legalmente en Argentina.

J. Declaracién sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracion manifestando si tiene juicios pendientes con
SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas
del Estado, sea como actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto
comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos tofales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real en la
Republica Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando
fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafaran
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los
organismos pertinentes.

c) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles
y muebles registrables.

d) Acompaiiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:
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a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segin
corresponda mscnptos en el registro u érgano de contralor respectivo con su correspondlente‘.‘;-;_

se trate.

4’5’,,.,

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumpllmentar lo~ 4

establecido en la Seccién XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el ExtranJeFo 7
asi como también las disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (IGJ), acepténdose la
presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacion de la
siguiente documentacién, segtn corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia
certificada y legalizada, en su caso, de |a ultima modificacién del Contrato Social donde conste
la designacién de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha
representacion y su caracter de individual, conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al
Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la
distribucién de cargos correspondiente.

ii. Entidades Cooperativas. Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
designacién del consejo de administracion o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los
hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun
corresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompaniar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcion
en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de
adjuntar la documentacién correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo
estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo deberd presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los
respectivos drganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decision de
presentarse en la Licitacion y la designacién de los referidos representantes. Para el caso de
empresas extranjeras, se deberéd presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen
de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentaciéon y en los poderes acordados al
representante comin que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada vy
solidariamente por toda y cualquier obligacioén o responsabilidad emergente de la presentacion
de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.
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e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de fr gr e -d
una Unién Transitoria de Empresas en formacién y declaracion de solidaridad pgre oda"y
cualquier obligacion contractual por el plazo de duracién del Contrato. [\ g tj 5

AN oMoy /
f) Indicar la participacion de cada unec de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo h I_'\LIT'E{ s
participacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una“ &z
presentadas las ofertas, la participacién en los consorcios solo podra ser variada con
consentimiento previo de SOFSE.

|

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIE

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente deberd presentar copia de los Estados Contables completos de los dltimos DOS
(2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las
ofertas y del Ultimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances
trimestraimente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional independiente y
su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas. -

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar
auditados y certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigledad menor que DOS (2) afios a la
fecha del Acto de Apertura, presentaran el Ultimo ejercicio cerrado y aprobado.

SQOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que
resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la
adjudicacién y de evaluar la capacidad econdmica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio ¢ Unién
Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de
ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial para cada uno de
los DOS (2) ultimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado
de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con
dictamen de Contador Publico independiente que incluya la aseveracion de su consistencia con
las declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la
Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta con
referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan
proporcionarios.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que
garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar
financieramente la ejecucion de la prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacién.
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Presentacion de un detalle certificado por Contador Pblico del afio de mayor facturacion en jos
Gltimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con deta|

concepto y monto Por cada factura realizada en el periodo anual considerado,
En el caso de UTE o Consorcios, cada Socio presentars el detalle de aquel ario e
hubiera registrado la mayor facturacién,

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen
en los dltimos diez (10) afios.
Debers presentarse un detalle Que permita acreditar sy experiencia como Contratista principal,

los dltimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse Como antecedente vaiigo Para la cailificacion |ag
Prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%)
respecto del avance total previsto.

De la documentacién Y constancias fehacientes aportadas por e| Contratista resultara en forma
indubitable:

~ Laidentificacién de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.

- Lafecha de inicio de Ios trabajos.

- Elmonto en que fuera contratada inicialmente Ja prestacién y sys sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..
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C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados. /“’
Deberén detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se e
vigentes a la fecha de| llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cu
indicaran los datos sefalados en el punto anterior.

documentacién equivalente de origen debidamente certificadg y traducida, Si es que existe Ia
equivalencia o, en caso que no existiera, comprometerse en su oferta g cumplimentar ef
requisito al momento de firmar gl contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacion del Profesional.
Antecedentes. Matricuia

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes vy compromiso de participacién del
profesional nominado.

El profesional que se propone debers contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
experiencia minima en Ia profesién, de acuerdo a o que especifique el PCP, y haberse
desempefiado en obra/s de naturaleza Y magnitud similar a Ia que se licita.

F. Estructura y Organizacién Propuesta, Antecedentes.
Detalle d izati

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.
Detalle del €quipo de propiedad dei Oferente que se considera esencial para la ejecucion de Ia
prestacién, identificando fehacientemente cada €quipo de que se frate e indicando marca,

afiance el cumplimiento de esos Compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a
exclusiva resolucion de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacion adicional
de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo
los gastos de la visitg por cuenta del Oferente,

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.
Cuando asi lo réquiera el PCP; el Oferente deberad acreditar a satisfaccion de SOFSE I

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.
Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle
de dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avance
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s

fisico previsto para Ia prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales A
establecidos en el contrato.

B. Curva de inversion.
Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre ef avance financiero porce ual-deg”
acuerdo a las condiciones de| contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto. TGaueus

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detaile
compieto de las mismas en este punto.
Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por Ia
documentacién licitatoria seran declaradas no admisibles.

on de la capacidad técnica del Oferente
para la ejecucion de Ia encomienda; sin perjuicio de Io cual, el Oferente se obliga a
implementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas
uitimas no se ajusten g Ja normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el
adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.
—o O INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econémica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a Ia
oferta basica, el Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item,
estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las
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cantidades de cada uno de los item que resultan necesarias para completar el alcance total de
la prestacion que se contrata. En este tipo de contrataciones, el computo de cantidades por

ftem sera al solo efecto de determinar el avance en Ia completitud del item 2 los efectos de su

certificacion parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en cualquier instan
computo del item de que se trate manteniendo inaiterado e precio total, a los efectos
certificacién parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Anilisis de Precios.
La composicién de los precios unitarios de cada ftem cotizados en la Planilla de CotizaBid

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10° ni encontrarse en
situacién de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o Sus organismos descentralizados.

¢) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes Ia hayan
formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

&) Haber presentado Ia totalidad de la informacién y documentacion establecida en el Articulo
16° del presente Pliego, a satisfaccién de SOFSE

g) Haber demostrado fehacientemente Ia aptitud requerida del Oferente para Ia €jecucion de

. los trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacién econémica financiera general que permitan concluir a
juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion
objeto

2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos
Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de
corresponder, en el PCP; segun los ultimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a
crédito superiores a lo indicado en el PCP.
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4) Ejecucion en los Gitimos DIEZ (10) afos de un Volumen Anual en Trabajos de
Construccién superior al valor indicado en el PCP.,

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.,

L

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Gltimos S==Tee
DIEZ (10) afios de naturaleza Y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Ultimos
DIEZ (10) afios de haturaleza y compiejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas
podran ser las mismas o distintas que las presentadas como antecedente para
cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

los siguientes casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.g.3; 17.1.9.4; 17195 y 17.1.9.6 del
presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de
los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente debers alcanzar
como minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su
participacién porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad,
a sola evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad
similar, segun la clausula 17.1.9.7. no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o
Consorcio cuya participacién sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR
CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % de! monto del mismo)

¢} de impugnacién, sélo si el PCP Jo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucién de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y
por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacion de las propuestas.
ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, seglin
se requiera en el PCP,

1) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a ia orden de SOFSE.
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2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria/{;sﬂg_—..-.ﬁ?%‘

constituye en fiador codeudor solidario, liso y itano y principal pagador, con la oo e :
de los beneficios de divisidn y excusion en los terminos del articulo 2.013 del Cédigo Civi ci?’/ POl i \
iekae?

3) Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual Ia aseguradora se obliga en cara ferd
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa M__I‘os-_l-»-'

beneficios de divisién y de excusién previa del obligado.

ju

4

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000.)

5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por €l plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara
conocer y aceptar.

El proponente debera acompariar al expediente informes semestrales de Ia Superintendencia
de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compariia con la que se haya asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decision.
Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se
establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo.
Este plazo se renovara automaticamente hasta el momento de Ia adjudicacién, a menos que
los proponentes se retracten por escrito, con una anticipacion de DIEZ (10) dias corridos al
vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO {SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa tnica” y 2) de “etapa
multiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevara como
Unicas leyendas Ias siguientes: denominacion de la prestacion a la cual corresponde la
propuesta; numero de licitacion; identificacion dei proponente; dia y hora fijados para la
apertura.

El licitante dar4 recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE".

Las propuestas estaran contenidas en dos 0 mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se
indique en el PCP.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijlados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS,

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras vy
Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.
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Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacion del formulario de

debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentaci g’/‘é‘e'ﬂ%—'-ﬁ ‘a\<
garantia de mantenimiento de oferta. T - }})
En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sob \rQueu--w-.r

. : . N -
contengan la oferta econémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se fabrara--- A
acta de todo io actuado, indicandose nombre de las empresas proponentes con mencion dé-los.:
montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecto
al presupuesto oficial, en caso de corresponder.
Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacion de defectos formales
a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de
desestimacién de la Oferta, siempre que no implique la maodificacién de los elemenios
esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre
Oferentes.

ARTiCULO 25° DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la
apertura de las propuestas resultara inhdbil, aquella se trasladara a la misma hora del primer
dia habil posterior.

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del Sobre
N° 2 segun corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacién, los
duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que
todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo
de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacién. Las. disposiciones del
presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes
que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de |a finalizacién de Ia vista, los proponentes cuyas
ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se
fundamentaran en forma clara y precisa y seran presentadas en-la Mesa de Entradas de
SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, sera giradas inmediatamente a la
COMISION DE EVALUACION, que lo analizara antes de elevarlo al Directorio, quien resolvera
en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al Sobre N° 2 en su
caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los
Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccién de [a adjudicataria se realizara de
conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se
dara intervencién a la Comision Evaluadora, que proceders a examinarlas y podra requerir de
los proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacién de
defectos formales que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacién de los
elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los
Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se
tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. -
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En caso de llamados de “etapa muliltiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las
ofertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacion, la que sera notificada a todos los
proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de Calificacion, los
Oferentes podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran
consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisién Evaluadora emitird el
correspondiente Dictamen de Evaluacién, de conformidad a lo previsto en el presente y el 5

‘ < oy
ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS. (& & ){-)
En caso de empate de las Propuestas, segln el criterio de evaluacion previsto en el PCF“%j ,%/ By
SOFSE podra requerir mejora de ofertas. N

X v

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacién de las
propuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP. :

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderd la garantia
de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa
multiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte
adjudicatario.

¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacién de la
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de Ia garantia
de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que,
en caso de compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto sera notificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de Ia Adjudicacién del
Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccion consignada en el PCP.
SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado
impugnaciones. :
Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcion del contrato,
en cuyo caso lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes. '

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin
que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
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En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudica .
Adjudicatario debera presentar a SOFSE la siguiente documentacion: “3 %
1. "Certificado Fiscal para Contratar" segln lo establece la Resolucién General N° 135 déli dey”
mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismio==*
descentralizado actuante en la drbita del MINISTERIQ DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Plblico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo de
trabajo (A.R.T.) y pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la
fecha de apertura de la Licitacién, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dltimo
trimestre.36.4. Copia del Formulario N° 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Publico
con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas del Gltimo trimestre.
En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccion General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firma del
contrato. La faita de cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién
con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptara la presentacion de la documentacion equivalente de
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que
no existiera, se analizard cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcion
a la presentacion.

S| el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado,
SOFSE se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacién, ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el
objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultdneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de este
Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no
integrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en CUYyO caso
el contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo
adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
b) El PCP;
¢) Los planos y planillas de la licitacion;
d) EIPET;
e) Las circulares con consulta y sin consulta; ,
f) El presupuesto de la prestaciéon cuando asi corresponda en razén del sistema de
contratacién;
g) La propuesta;
. h) Elacto de adjudicacion.
i) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:
a) La orden de inicio de los trabajos;
b} El acta de inicio; :
¢) Eilplany diagrama de ejecucion de la prestacién aprobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta fa Inspeccién;
e) Libro de notas de pedido;
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f} Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista dura
ejecucion y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél; o N
g) Actas de recepcion; % })
h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados\& o\relij,
COMITENTE o quien este determine. N e

SR
ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.
Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes
abonara el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar
también [a parte del Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y
subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente,

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacién previa de
SOFSE. .

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse e! domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato,
aquel esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo
domicilio, el que debera constituirse en ia jurisdiccion establecida en la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.
En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo de los plazos
contractuales. ,

En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ
(10) dias corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -
previa autorizacion de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la
correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a
partir de la cual se computaran los plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se
le establece, SOFSE tendra derecho a la rescisién del Contrato, en cuyo caso el Contratista
perdera la garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios
causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucién de Obra se
computard automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido
en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacién del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
documentacion del Contrato, al que se ira agregando la documentacién accesoria especificada
en el Articulo 35°).

ARTICULO 41° PLANOS.

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara at
Comitente dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregard al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su
preservacion en perfecto estado, acompariando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA
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Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resuite necesario la
construccion de un obrador, debera previamente someter a la aprobacion del Comitente su
proyecto de Obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por & o
En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo ¢
informacidon que SOFSE determinara para cada Licitacién en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES \
Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista N
efectle trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente,
su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio
de materiales y/o magquinaria y toda informacion que sobre el particular resulte oportuna.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o
peatonatl en la zona de obras, para evitar la intrusion de personas ajenas a ia zona de obra y
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de
las consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccion de depoésitos, galpones, tinglados u otras
construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores,
cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccién debera requerir a SOFSE la autorizacién
correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos,
detalle de ubicacién y toda documentacién pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el Contratista debera
disponer de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que
SOFSE designe.

Toda construccién citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de
SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccion, sobre su
instalacién y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a
su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de agua.

A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido contrario, toda
construccion auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para
llevar adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto
a la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.
SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacion, al Subcontratista de
su responsabilidad, quien deberé agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante
a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que
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indique la Inspeccién, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que depet
de él, a las del Comitente o Inspeccidn destacadas en la Obra, a terceros R

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de manlobras\del“" :
Obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos danos se produjeran; -

sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta [a Recepcién Provisional y durante la ejecucién de
los trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satlsfechas las
mdemnlzaclones pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacion y sera responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por é! o su personal.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se
le fije, y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la
cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al
QUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafos y perjuicios que
correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presenten algunas de las siguientes causas:

1} trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el
normal desarrollo de la prestacién.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;

8) toda ofra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la
prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a
TREINTA (30) dias corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cual podran no ser tomadas en consideracion.
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SOFSE podré tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la cau %éco '

determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion l(%f viaédcell

Contratista. NONY b/
Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efec arandes” .-

ajustes pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensuat
Preliminar y fa Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo,
modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originé la
prorroga y se someteran a la aprobacion del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones
contratadas, comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y
procediendo a la medicion de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension,

Ei Contratista podra solicitar la suspensién temporaria de los derechos y obligaciones
correspondientes al contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado destruidos o
demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracién del orden publico, que
impidan la normal ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en
la forma pactada. '

El Contratista deberd poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos
aludidos y solicitar la suspension del plazo de ejecucién aun en casos que se trate de hechos
de publica notoriedad. ‘

Si al término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad dei
Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacion econdmico — financiera resultante del
contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el
equilibrio de esa ecuacién, celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las
normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud,
formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la funcion y encontrarse habilitado
profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sdlo podra proceder bajo razones fundadas
debidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa
del contrato.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado
por el Contratista para recibir érdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y
darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal de! Contratista
requerido por fa documentacién licitatoria sera permanente durante la ejecucién de los trabajos,
salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al
Contratista cuéles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin
previo permiso y cudles estdn autorizadas para dar ordenes escritas con caracter de
Inspeccion.
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El Contratista y su personal cumpiliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Ins Slie)s oy
La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier fndole que perturben jd @ ‘at:c
de la Obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los tr é‘_éﬂf)s

oo .
ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCI \{“ / ya
Todas las ordenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones c¢ do =17]
importancia lo justifique, seran cronologicamente consignadas por escrito en un libro foliado.
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccién guardara en la Obra.
Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias
habiles del requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de la multa
correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara.
SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de! Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda Y, €n caso
necesario, del fondo de reparos.
Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del
Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio
de la Inspeccién de Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion,
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la
obligacidn de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serdn cronoldgicamente
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara
en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP,
deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las
motive. El Contratista debera fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies,
etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de la presentacién del reclamo y/u
observamon formulados.

Ei Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde consten los
trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones
climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacion de
la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién
durante la ejecucién y conservacion de la misma hasta la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de
sefialarlo a la Inspeccidn antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara at
Contratista que se efectlien las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.
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ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y lad
de mencidn expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligdgi
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

G| P
ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO - SALARIOS E IDONEIDAD B\ 7@ A
El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos-por—~ ..
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento*a:todas
las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El
pago de cada certificado mensual estard condicionado a la presentacién conjunta, por el
Contratista, de los comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.
La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara
derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.
El personal deberg ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccion podra
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacién a otra tarea.
Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo personal del Contratista que provocara
desordenes o indisciplina y la ampliacion del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se
necesite para su buena marcha y no podré utilizarlos en otros trabajos que no sean de la
prestacion contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad
satisfactoria de la prestacién y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos
gjecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios serdn de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Comitente. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el
Comitente pedra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho fugar se
encontrara a mas de 100 kilbmetros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los
gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del
Contrato o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que algin material deba
ajustarse a tipo o muestra determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar
comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio
det Comitente. ‘

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, serén retirados por
el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, e! Contratista se hara pasible
de multa.

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES




“2019 - ANO DE LA EXPORTACION”

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que liegasen a colocarse al ig o
aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reem fa%ados
por ef Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustituci a i

lugar. Qp

El Comitente podr4 hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenlen ara--
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos. g

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., serdn facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas,
pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecéanico que deba encomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte, recepcion,
manipuleo y despache, reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el

material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO,

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente
podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que
ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccion realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspecmon podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por
tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacion; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o
por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de
aquellas partes de la prestacidn en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646
del Cdédigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista soclamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacién
previa de SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacién al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el uUnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus
Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera
agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el presente

pliego.
ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION
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La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion de\I‘GQ\gf_t@t_g ]
y en las prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente. ’
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2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro de! plazo contractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la
multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucién del Plan de Trabajos, previa
intimacién a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el
presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa
por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de CUARENTA Y OCHO
(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos
de cualquier indole que se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el
Inicio de la prestacién el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacion la actualizacion
del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales,
procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a las
prestacién..

Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista deberd presentar también a la
Inspeccion para su aprobacion una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de
Inversién o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario 0 si
asi lo solicitara la Inspeccién.

La actualizacidn del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos
de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades y cualquier modificacién aprobada en los montos o plazos de
contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones,
SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la Inspeccidén no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista.

b) Prérroga de fa Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una Modificacién o
cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacion o una de
sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacién, sin que el Contratista tuviera que adoptar
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al
Contratista incurrir en costos adicionales. _

SOFSE determinaréa si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cuanto tiempo,
dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita
una decision sobre los efectos de una Variacion o de un Trabajo o Servicio adicional y
proporciona toda la informacion de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada
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acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta
de cooperacion no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminagién._
El Contratista adecuara su labor para-cumplir con el plazo establecido, aunque deba t;aﬁ%;dr 'en"'-~
dias u horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo/' yraa su

exclusiva costa e informara a la Inspeccién con antelacién suficiente. it ;g;
‘; O\ ng
c) Aceleracién. .

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Préwsta de
Terminacidn, la Inspeccién debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios
para conseguir la necesaria aceleraciéon en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién serd modificada en consecuencia y
confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucién
de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector. :
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore ia iniciacién o el avance de cualquier
actividad relativa a la prestacion..

e) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones
de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos
pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion y
suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes,
las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables
especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio
del Contrato o demorar la ejecucién de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Confratista entregue una estimacion de los efectos
esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion a la brevedad posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacidn y consideracion de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser
evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector,

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los
precios contractuales correspondientes a trabajos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitacion.
Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de
los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

AUn en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a |a ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevard cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
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detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccién, servira como elemento ilustrativo para
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original. ,
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que |
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Conteatista
debera ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantfa de Cumplimiento
del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE. -

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su

naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese

ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién

podra ordenar su remocion y reconstrucciéon de acuerdo con lo estipulado en el Contrato,

estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en ia que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos
corresponda la Certificacién mensual de avance se procederd conforme a lo que se indica a
continuacién: _

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervisién de [a
Inspeccion, efectuara fa medicién ajustandose a las normas que establezca el PCP.
Conformada la mensura por la Inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los -
certificados de Obra, ajustindose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccién.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la prestacion hasta |la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor
parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta
sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se gjustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicion, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las
que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso
de corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se
realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de
Reparos. Este fondo quedarad en poder del Comitente hasta la Recepcion Definitiva, en
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
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El monto retenido se reintegraré al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de
emitido el certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones= .
correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no percibidas o en ¢ erfo de’

resarcimiento.

, , Z
ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS. \
Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la pre c10n el
Contratista podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de
fondo de reparo por alguna de ias garantias previstas en el presente pliego.
E! Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacion al
mes de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero
previsto segun la Curva de Inversion vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se
ajustara a la legislacion wgente con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha
de presentacién, en forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el PCP se
establecieran plazos menores, se tomaran estos Ultimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de la
presentacion de cada certificado para su aprobacion. Si dentro de este Ultimo plazo el
certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que el
Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionalmente por la Inspeccién, ad referéndum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad.. En dicha acta se consignard la fecha de la efectiva terminacién de los
trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacién, la
que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante ia presencia de testigos,
esa diligencia, dejando constancia de la citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos.
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescisién del Contrato y
la ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo
al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia serd de DOCE (12)
meses. Durante ese plazo el Contratista es responsabie de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos,
o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccién para realizar la Recepcion
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria. Si se
comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la
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prestacion quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de
observarse defectos, se acordard un plazo para su correccién, a cuya expiraciéon se efectuara
una nueva verificacién del estado y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los
trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el C ﬁﬁ

podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas nece
fondo de reparos.

4. Recepciones parciales. o ’

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y 1es,fue
plazos individuales de ejecuciéon y garantia, cada una de ellas serda motivo de Recepcion
Provisional y Definitiva y devolucion de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para
el desarrollo de la prestacion.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos o los saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después
de aprobada [a Recepciéon Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o
devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma
inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes
casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato
y los documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de
DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de
fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

c) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjud:caclon
e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y
condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato
rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del
presente llamado, SOFSE podra considerarla causal de rescisién del Contrato sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarreara la pérdida de la garantia del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles,
reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados,
correcciones por deficiencias, etc.,, originados en ftal rescision o emergentes del
desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del
Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.
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SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata Ios
trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumpl! )gigﬁ ;Sjﬂ
perjuicio de las demas sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo prevj ER.E l\k"‘, :

Contrato.

2. Toma de posesién

encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalio de los trabajos materiales y equos
labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento
de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la prestacion.
Podra también ordenar la prosecucién de los frabajos en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la
rescision haya sido declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el
Comitente estard habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo
constancia, una copia de aquél.

4, Avalio

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el
Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avallo que practique el perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacién de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de la
prestacién que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su
costa, dentro del término que aquél le sefale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias
corridos siguientes a [a notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefialado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avaldo,
constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del Contrato,
o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue
al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.
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El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguro ﬁqgéf-@-’?f-‘
se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en péli Y port®
separado o integrando un solo contrato de seguro. L

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada\gociel-+-;
Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el pla vl
garantia y el plazo de mantenimiento, e incluirdn al Comitente como coasegurado o=="
beneficiario, segin corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago.

Las pdlizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en
caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados,

las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual
manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por

su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en cuestidn, debiendo dejar liberado al Comitente

de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la
documentacion contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier otro
derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar

las primas necesarias que fueran adeudadas por el Confratista. EI Comitente deducird las
primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacidén de este hecho presente el
Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el
Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obligacidn

del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera
dicha notificacion de acuerdo con las clausulas aplicables de las pélizas

correspondientes. El Contratista sera responsable por todas las pérdidas, reclamaciones,
demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacién, se entendera que el
precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las
consecuencias econdémicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de
prorroga del programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mas las
eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por
todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacion de Seguros o su extincidn por falta de pago, o cualquier otra causal

que impidiera su ejecucidn, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la
eventual falta de intimacion previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva
como causal de excepcidn.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualguier otro que

se solicite en la celebracidén del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o [esiones al personal

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro gue cubra los
riesgos de frabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del
Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por
compensaciones con motivo o0 como consecuencia de cualquier accidente o lesion a cualquier
empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccién de
Obra.
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El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacién por cualquier recl
costos y costas o cuaiquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro
lesién.

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Rjes
Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Segii
Esta péliza debe establecer especificamente que sera mantenida vigente durante todo el
periodo de ejecucién de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la
poliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal
asignado en cada periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho
de cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de
acuerdo a la legislacién vigente,

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se
establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y
perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse
como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y
gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante. -

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y todos los
trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con
motivo de la ejecucion del Contrato, con una pdliza denominada "todo riesgo de obra",

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista yfo
de todos los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucion de la Obra o de las
obras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda
perdida o dafio total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados
al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones
aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro mencionado
como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucién de la Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recepcién Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la péliza, el Comitente sélo liberarda de
responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las
siguientes exclusiones aceptables:

) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto
enemigo extranjero, guerra civil, revolucién, rebelién, insurreccidn, asonada, ley marcial,
conmocién civil, sublevacion, requisicién de hecho o de destruccién de bienes por orden de
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.

I) Perdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacion nuclear o contaminacién
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

E! Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita
ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera
vigente durante todo el periodo de ejecucidn y también durante el Periodo de Garantia,
establecidos en la pdliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo
tener la pdliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia
hasta la Recepcion Definitiva.
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Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfac
Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedente
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia
se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procedera a la suspensién de ésta, con
cargo al Contratista, no abonandose ningin importe en concepto de certificados; pudiéndose
inclusive llegar a la rescision del Contrato.

El Contratista debera acompaiiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafifa con la que haya contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos
informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en
moneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en moneda
nacional calculandolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre
de las operaciones del dia anterior de su constitucién. El importe de la garantia debera
ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la
cotizacién de la moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS ,
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de
redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonara bonificacién alguna al Contratista
por la terminacién anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacidn contractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicaciéon de sanciones, debiéndose tener en cuenta que
las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcién a los incumplimientos
producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de demérifos en la que se asentara el puntaje gue
reflejara las faltas cometidas por el Confratista, a partir del cual se medirda el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entenderéd por monto del Contrato al monto original
del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2, Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras
que estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare [os trabajos dentro del plazc establecido, se le aplicara una multa
de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar
los trabajos.
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La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos no autoriza al Contrzgu‘gstaT
tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspon e=a
aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y a cmhés\”?'
aprobadas expresamente por el Comitente. q j
2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos xﬁ )
Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo c&

se le aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto to ah#éi’
contrato por cada dia de atraso en la terminacién de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a
aquella.

Solo se incluiran en el cémputo del ptazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de
paralizacién )

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacién
de multas que podrén variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segun la importancia
de la infraccidon o incumplimiento. Estas muitas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese
de la infraccién o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacidon de su sancidn son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractuat.

3. Atraso en la entrega de las poélizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la
via pablica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacién.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto
contractual por cada dia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo
caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con
apercibimiento, en caso contrario, de rescisién del Contrato y |la pérdida del saldo de dicha
garantia. La percepcién de las multas se hara efectiva ain cuando la resoluciéon que impuso la
sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.
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La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacion del Contratista de i nizar
los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizada por (@ mis?g
SOFSE. O\ F&.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del do \Q Ipa .
del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicién ekpresa:
en contrario.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se
le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.
b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE. :

¢) Notificacién del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del mismo para la
presentacion de su descargo en un plazo no maypr a DIEZ (10) dias corridos

d} Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacion
y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencién a:

a} El grado de afectacién al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracién de la infraccion.

¢} Las dificultades o perjuicios que la infraccion ocasionare al correcto y normal funcionamiento
del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la
totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe
alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, io que ocurra primero, el Contrato se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que
correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido..

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisién imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias,
etc.) se aplicara a los. OFERENTES o ADJUDICATARIOS seglin corresponda las sanciones
de: apercibimiento, suspensién e inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE
SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase oportunc aumentar la severidad de
las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b} El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones
contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracién de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses
el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afic a partir de un apercibimiento
anterior.

6.3 Suspensidn: Sera sanciocnado con suspension de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del
término de 2 (dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b} El que no cumpliera oportunamente con la intimacion de hacer efectiva la garantia o
cualquier otra intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la
Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (fres) a 5 (cinco) afios el que,
cumplida la suspension impuesta por aplicacion del parrafo anterior, incurriera en una nueva
infraccion dentro del término de 5 (cinco) afios.
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6.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspensiéon que pueda corresponderle, el OFERENTE '
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto
sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con
suspension, sera sancionado con inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.

E! lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de la
respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte
manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al
debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercion a lo que es falso o disimulacion de
lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes
de resolver se dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen
los descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello
hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dard nueva vista a
los interesados y a la dependencia que intervino en la contratacién, por el término de 10 (diez)
dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucién definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la
fecha en la que se cometid la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e
individualmente a sus componentes y solo tendran efecto con relacién a los hechos posteriores
a la fecha de la sancién.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anénimas
s6lo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, sera
determinante def rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de
la licitacion, o de la rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier
ofra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados pablicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la
Licitacién o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario 0 empleado publico
con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a
sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES




