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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTIiCULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS [ LICITACION: Acto por el cual SOFSE efectua
sus requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los lineamientos de su Reglamento

de Compras y Contrataciones, documentacion que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Cendiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacién
PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada Licitacién.
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas de cada Licitacidn

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de actaracion formuladas con relac._
a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacién a la
documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Socledad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas bajo la forma de Union Transitoria de
Empresas o de Consorcio o de Asociacién que presenta una oferta en una Licitacion

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia,
se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define los
aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, gue resuelve [a contratacion a favor de uno de los OFERENTES

g

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comision que examina todas las
propuestas recibidas y aconseja la precalificacién yfo adjudicacién de la propuesta mas conveniente y el
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacion a su favor, hasta la
Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con ia cual el Contratista celebre un contrato para la ejecucion
de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo {con aprobacion del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervisién y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la documentacion
le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de la
Orden de Compra o Contrato
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REPRESENTANTE LEGAL.: Apoderado o quien resulte- designado para suscribir [a ofert

: ; rep%ggenféri al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales. L ‘,'

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde con ias
caracteristicas de la prestacién, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos.
DiA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacion en contrario).

DiA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administracion Publica
Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacion del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio de! Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

MINISTERIO: Ministerio de! Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelfo de acuerdo con las disposiciones previstas en
el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en & Cédigo Civil.

No seran de aplicacién la Ley 13.084, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico de

Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS

Y FUNCIONES).
Por su parte, sera de aplicaciéon en lo que corresponda ia Ley N° 25.551 (COMPRE TRABAJO ARGENTINQO),

sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacion ¢ Solicitud de Cotizacion o durante la ejecucion del Contrato u
Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los
diversos documentos gque rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo contenido en
aquel documento que, tratando el tema en cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacion que se
indica a continuacion:

1} El Pliego de Bases y Condicicnes Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.

3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias

4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

8) Las aclaraciones, normas o instruccicnes complementarias expedidas por escrito por la Inspeccion de Obra.
7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9) El Cadigo Civil.

Atodos los efectos se consideraré:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensidon apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera esta dltima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nUmeros y la expresada en letras,
prevalecera esta ultima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacién, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC original.

interpretacién definitiva de las normas: la interpretacién definitiva sobre toda norma en cuestién es facultad
exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.
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Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales Federales Ordinarios
con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion
territorial. La sola presentacién de la Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contratc o aceptar ia
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacion de cualquier Tratado de Promocién v
Proteccién Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccion de Tribunales
Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestidn derivada del proceso de
Licitacion, celebracion, ejecucion y terminacion del contrate de Ejecucién de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS

El computo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa mencion en contrario formal
y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacion, emision de la Orden
de Compra o firma del Contrato, segln se establezca en el PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reccnoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cualquier etapa del proceso,
sin expresién de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho algunc a resarcimiento de
cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emisién de la Orden de Compra solo podra ser anulada por
causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL. .
Los oferentes deberén tener capacidad legal para obligarse.

Podréan participar en toda Licitacion, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos en V8l
presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente tratarse de
las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus
modificaciones. Las empresas extranjeras deberdn declarar, a los efectos de toda Cotizacion, Compulsa o
Licitacion, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera fuere la forma
juridica adoptada para la presentacion, deberé unificarse la personeria por los medios legales pertinentes a los
fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun quien debe contar con
poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién y suscripcion del Contrato.
Cada uno de los Oferentes ¢ en su caso de los integrantes quedara cbligado ilimitada y solidariamente por
toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta, la aceptacion de la
Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asf declararlo expresamente en su carta de presentacion y en su
caso, en los poderes acordados al representante comdn

Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente mas de una oferta,
sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas seran declaradas no
admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES
No podran concurrir como oferentes: e
a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional,
Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar
fa voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5} afios anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administracion
Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona gue resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.
Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacion, Compulsa de Precios o
Licitacion segln corresponda, los interesados deberan denunciar su domiciio legal y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que serén vélidas todas las
comunicaciones que se le cursen.
Las notificaciones solo seran véalidas si se efectlian en algunas de las siguientes formas:
a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida constancia en las
actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio constituido.

c) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a lo dispuesto en el Codigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacion.
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Los domicilios asi constituidos se consideraran- subsistentes, y seran vélidas las actuacion&s que‘er e1los se
cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambto :

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,
Compulsa o Licitacion, deberén hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cump]lmlento a
los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades
Comerciales o Consorcios de Cooperacién por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su

integracion y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las oblrgamones
emergentes del conirato, salvo expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de su
giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendréan mero caracter
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacién,

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que
surgen del Pedido de Cotizacion o la Documentacion Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES,

Ademas de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacién y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacién del oferente recoger en el lugar de la
prestacidn o servicio toda la informacion complementaria necesaria gue permita la optimizacién de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

l.os Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el términc de NOVENTA (90) dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar ¢ del Acto de Apertura de la Licitacion mediante [a
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de TREINTA (30)
dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de fa Oferta con no menos de
DIEZ (10) dias corridos de antelacion a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP ¢ en el respective llamado a Licitacién o
Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la SOFSE,
Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Autdonoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente o
al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningun tipo por dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacién por parte del Oferente de la documentacion y la informacion en ella contenida es
condicion necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de
requerir a todo Oferente la presentacion de informacion adicional a la que integra el presente articulo y que se
considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacién o documentacion que la que a continuacion se establece o liberar al
Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacién, si no resultan aplicables a la
Licitacién.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

- indice de 1a Presentacion
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle acabadamente el
contenido de la misma con ajuste a la foliatura gue el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisién:
Deberéa contener la siguiente informacion:
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i) Identificacion fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la propuesta.

iy Nombre del Oferente y de su Represenfante Legal acompafiando copia ceriificada y legalizada de poder con
. facultades suficientes o documentacion de respaldo que acredite tal caracter.

iiiy Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

iv} En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Censorcio, debera indicar el
porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 10° del presente PBC y
rubricado por elflos representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracion de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracidn firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i} Teda la informacién suministrada y 1os compromisos asumidos en la oferta revisten cardcter de declaracion
jurada.

ii) El Oferente se compramete a actualizar la informacién presentada cuando se produzcan hechos que asi lo
ameriten.

iii) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacion presentada y
requerir el asesoramiento fécnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime
necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como disponer la realizacién de inspecciones o
auditorias. —

iv) SOFSE queda faculiada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacién de los términos de la Licitacion.

Declaracién de que posee plena conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del objeto
de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios ¢ Licitacion y de la totalidad de los términos del presente
PBC.

Queda expresamente establecido que ningtn Oferente podré efectuar reclamos fundados en su ignorancia
respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su propuesta o la apertura de la
Licitacion, como tampoco durante la ejecucién del Contrato u Orden de Compra o a la finalizacion def mismo.

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacion pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Decl.aracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién. —
Tode Oferente debera incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no encontrarse incurso en
ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicién de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente debera
adjuntar el original del recibo de adquisicion del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma de
Consorcio o UTE sera suficiente la presentacion del comprobante de adquisicion de pliegos por parte de la
UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacién, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en condiciones
de realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE disponga.

I. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberén contemplar en la propuesta un porcentaje
de integracion local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo
establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en el




pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o privadas del- exterlof,fdebsendo
ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccién General de Justicia (1GJ). -

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios uylo accnon:stas de
las mismas sean en su fotalidad personas fisicas argentinas o sociedades conshtunda&legaimente en
Argentina.

J. Declaracién sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado
Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o
demandado, indicando los datos de la causa, el monto compreometido en el pleito y [a incidencia de esos litigios
respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A._ Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a} Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la Republica
Argentina, estado civil y tipo y ndmero del documento de identidad, acompafando fotocopia autenticada del
mismao.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiaran las constancias
correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

c) Presentar una declaracién que contenga la manifestacidn propietaria sobre bienes inmuebles y muebles
registrables.

d) Acompaniar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constifutiva y estatuto o contrato social, segin corresponda, inscriptos
en el registro u drganc de contralor respectivo con su correspondiente nUmero de inscripcién, debiendo
encuadrarse en las leyes correspondientes a |la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Exiranjera deberd cumplimentar lo establecido en la
Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (IGJ), aceptandose la presentacion de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos. '

¢) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion. legal con la presentacion de la siguiente
documentacioén, segun corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada vy
legalizada, en su caso, de la Ultima modificacion del Contrato Sociat donde conste la designacion de el o los
socios administradores, gerentes o comanditados que gjercen dicha representacién y su caracter de individual,
conjunta ¢ indistinta.

i. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en
el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucion de cargos correspondiente.

fil. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacion del consejo
de administracion o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segn corresponda.
Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:
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a) Acompanar el compromiso de constitucion de Consaorcio ¢ UTE o en tramite de inscripcion en su caso,
conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacion
correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en &l apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades suficientes
para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con
validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo dehera presentar copia cerlificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos drganos
societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacion y la designacion
de los referidos representanies. Para el caso de empresas extranjeras, se debera presentar el instrumento gue
se oforga en el pals de origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al representante comun
que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o
responsabilidad emergente de la presentacién de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del
mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unién
Transitoria de Empresas en formacion y declaracidn de solidaridad por toda y cualquier obligacién contractual
por el plazo de duracion del Contrato.

f} Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una participacifn
minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas las ofertas,
participacion en los consorcios solo podra ser variada con consentimiento previc de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A.1. Persconas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los tltimos DOS (2) gjercicios
anuales que se encuentren cemrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del dltimo balance
trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances frimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Plblico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar auditados y
certificados por la autoridad competente en el pafs del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigitedad menor que DOS {2) afios a la fecha del Acto de
Apertura, presentaran el Gltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que resulten cetrados y
emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la capacidad
economica financiera sobre la base de éstos.

Fn el caso de presentarse DOS (2) ¢ mas empresas integradas en un Consorcio o Unidn Transitoria
Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas. S’
A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial para cada uno de los DOS (2)
Ultimos afos calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas
profesionales vigentes para la elaboracion de estados contables con dictamen de Contador Publico
independiente que incluya la aseveracion de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos
gue graven las rentas y los patrimonios con la Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.
De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta con referencias bancarias y
comerciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacién.
Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente deberd acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucion de la

prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.
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Presentacion de un detalle certificado por.Contador Publico del afioc de mayor facturacion enilos dltimos DEEZ
(10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto ont or cada
factura realizada en el periodo anual considerado.
En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentars el detalle de aquel afio en el que hub{era reg;strado Ia
mayor facturacion. e

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los tltimos
diez (10) afios.

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de
una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a
la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en los Gltimos diez {(10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacion las prestaciones deberan
encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto.

De Ia documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma indubitable:

- lLaidentificacién de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.

- La fecha de inicio de |os trabajos.

- Lafecha de Recepcién Proviscria y la fecha de Recepcién Definitiva.

- La participacién que ie correspondiera en la gjecucion (Porcentaje, subcontrato, eifc.)

— Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan encuadrar su Naturaleza y
Complejidad en los términos de o exigido por la presente Licitacion.

— El'monto en que fuera contratada inicialmente la prestacién y sus sucesivas
medificaciones o Redeterminaciones del precio..

La satisfaccion del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los Comitentes
que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita cuando
revistan las caracteristicas de ejecucion indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacion de experiencia
en una o0 mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra ser
acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la previa
autorizacion expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subconiratistas en exclusividad, se acompafiara un
documento que acredite el compromise y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia
técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacién adicional del Subcontratista durante
el proceso de evaluacion de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre &l inicio y la recepcion provisoria
restados aguellos meses que la prestacion se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion de los
factores que indique el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encueniren vigentes a la
fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefialados en
el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Pablicas.

Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro Nacional de
Constructores de QObras Publicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificandose en el mismo, la capacidad
minima de Contratacion y/o Ejecucion indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerde a lo que determine el PCP, se aceptara la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, sl es que existe la equivalencia o, en caso que no
existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisitc al momento de firmar el conirato, si
resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacién del Profesional. Antecedentes. Matricula
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Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del profesional nominado.
El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente experiencia
minima en la profesién, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de
naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestién de la prestacion, nominando al personal clave y
acompariando esa nominacidn con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de
participacion del personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minime que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la prestacion,
identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y
localizacion actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el compromiso de
alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacion que afiance el cumplimiento de esos
compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a exclusiva resolucion de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacion y documentacion adicional de los equipos e
incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por cuenta
del Oferente.

Eil PGP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satisfaccién de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacion o de equipamiento a instalar
como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo [as principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacion que permita evidenciar el avance fisico previsto para la
prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el contrato.

B. Curva de Inversion.
Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente deberé entregar un detalle de la metodologia con la cual
gjecutara la prestacién y las soluciones técnicas que propone, todo io cual debera estar encuadrado en Io
indicado por la documentacion licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad de w.
trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene,
conservacion del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y
transelntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, asi como
con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren
incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprendera la definicién de fa modalidad operativa para la ejecucion de las
obras sin [a interrupcién del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle completo de las
mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la documentacion
licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuira a la evaluacion de la capacidad técnica del Oferente para la gjecucion
de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias de trabajo
distintas a las propuestias en su ofertas cuando éstas Ultimas no se ajusten a [a normativa del contrato o
cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en
fiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econdmica.
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Gmero y l‘étras

Fl Oferente formalizara su oferta econémica mediante: nota en la cual se indicara la misma;
en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado. o
Si el PCP establece que la cotizacion debe realizarse por distintos componentes susceptlb!es _e contratarse
independientemente o bien que parte de los trabajos son w7
contratados bajo diferentes sistemas de contratacién © bien que se prevén distintas moda{:dades de
certificacién o pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se procedera a discriminar en este
documento cada una de las partes que componen [a totalidad de la oferta economica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a la oferta basica, el
. Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

La oferta economica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacién de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicién, el computo y el precio unitario de
cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Pianilia de Cotizacion de la Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se determine en el
PCP:

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de
los item que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacién que se contrata. En este tipo
de contrataciones, &l cémputo de cantidades por ftem serd al solo efecto de determinar el avance en la
completitud del item a los efectos de su certificacion parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en
cualquier instancia el cémputo del item de gue se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de
que [a certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Analisis de Precios. )
La composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacion de la Oferta sera
detallada indicando la incidencia del costo de operacion de equipos, mano de obra, materiales, gastos
generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de andlisis de precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspendiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10° ni encontrarse en situacion de
litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

¢) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para quienes la hayan formulado.
d) Haber integrado la correspondiente garantfa.

e) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacion establecida en el Artfculo 16° del presente
Pliego, a satisfaccion de SOFSE

fy Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que
impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de los trabajos en las
condiciones previstas, en particular: .

1) Referencias adecuadas y situacion economica financiera general que permitan concluir a juicio de
SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion objeto

2) Indices de Soclvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e Indices de Liquidez (Activos Corrientes /
Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP; segtn
los Uitimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Pafrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito
supericres a lo indicado en el PCP.
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4) Ejecucion en los Ultimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccion superior al
valor indicado en el PCP.

5) Capacidad cerlificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

8) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gitimos DIEZ (10) afios de
naturaleza y magnitud simitar a las indicadas en el PCP..

7) Expefiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los dltimos DIEZ (10} afios de
naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas o distintas
que las presentadas como aniecedente para cumplimentar la exigencia del incise anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socics de las UTE o
Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en
los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 y 17.1.9.6 del presente Pliego
podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente,
cada uno de los integrantes individualmente deberd alcanzar como minimo un cumplimiento del requisito
equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacion porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sgl'é
evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segtin la clausula
17.1.9.7. no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacion sumada en la
sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)
¢) de impugnacion, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de una
garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fiie en el PCP y por un periodo de NOVENTA (80)
dias a contar de la fecha de presentacién de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, seglin se requiera v
el PCP.

1) Certificado de deposito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador
codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y
excusion en los términos del articulo 2.013 del Codige Civil.

3) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso-y lano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de
excusion previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL (3
200.000.)

5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las
modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.
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Seguros da a

El proponente debera acompanar al expediente informes semestrales de la Superintendenci S
.Eque haya

Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaiiia co
asegurado. k)
SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podréa requerir el cambio de aseguradora cgue debera
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decision. S
Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los
PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara
automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes se retracten por escrito,
con una anticipacion de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “stapa Unica” y 2) de “etapa miiltiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevara como (nicas leyendas las
siguientes: denominacién de la prestacién a la cual corresponde la propuesta; nimero de licitacion;
identificacion del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el PCP.
El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fjados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y a
lo que se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in mine la falta de presentacion del formulario de oferta debidamente
suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacion de la garantia de mantenimiento
de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econdmica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrara acta de todo lo actuado,
indicandose nombre de las empresas proponenies con mencion de los montos de las cotizaciones y/o
porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de
corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podré solicitar la subsanacién de defectos formales a los Oferentes
por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de desestimacion de ia Oferta,
siempre que no implique la modificacion de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en
modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 25° DIA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.
Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de las
propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTICULO 26° ACCESO A LLAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del Sobre N° 2 segin
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los duplicados de las propuestas
abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan examinarlas.
Cumplide el mismo, se declarara concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su
evaluacion. Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al Sobre N° 2 respecto
de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a pattir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas ofertas hayan
sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma clara y
precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal
sentido, sera giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizard antes de elevarlo al
Directorio, quien resolvera en forma inapelable.
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Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacion al Sobre N° 2 en su caso, respecto
de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacion, asi como el criterio de seleccién de la adjudicataria se realizaréd de conformidad a lo
previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara intervencion
a la Comisién Evaluadora, gue procedera a examinarlas y podrd requerir de los proponentes cualquier
informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere necesarias,
siempre que no impliquen la modificacion de los elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el
principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido
se tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa mdltiple”, la Comision Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre N°1
procedera a realizar el Acta de Calificacion, la que sera notificada a todos los proponentes, fijandose en el
mismo aclo la fecha de apertura def Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de Calificacion, los Oferentes podran
formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran consideradas, si correspondiere, por
SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisién Evaluadora emitird el correspondiente
Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluacion previsto en el PCP, SOFSE podra
requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacion de las propuestas, de
conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia sera devueita de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa multiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion de la garantia no tenc *
lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento del contrato w.
las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacion para que, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacion. Dicho acto sera notificado fehacientemente al adjudicatario y
al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion del Contrato, los Oferentes
podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccion consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspension del proceso de suscripcion del contrato, en cuyo caso
lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podré rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacion, el Adjudicatario debera
presentar a SOFSE la siguiente documentacion:
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1. "Certificado Fiscal para Contratar" seginlo establece la. Resolucion General N° 135 del 8 de may 1998":-
de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentrallzado actuaﬁte en Ia?
érbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de trabajo {A. RJ‘) y
pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de “fa-Licitacion,
junto can ef respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del tltimo trimestre.36.4.
Copia del Formulario N® 731-AFIP o certificacion emitida por Contador Publico con firma Legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econémicas del Ultimo trimestre. En caso de resultar ad]udicataria unaUTE o
Consorcio debera acreditar su inscripcién en la Inspeccidén General de Justicia y/u organismo equzvalente
como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacion
de la adjudicacion con la pérdida de la garaniia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas exiranjeras se aceptarda la presentacion de la documentacion equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.

S el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta
y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DE! CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento mediante una
garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de este Pliego, por el DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de cumplimiento del
contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de mantenimiento de
oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles,
un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
b} Ei PCP;
c) Los planos y planillas de la licitacidn;
d) ElPET,;
e) Las circulares con consulta y sin consulta;
f) El presupuesto de la prestacion cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;
g) La propuesia;
h) El acto de adjudicacion.
i) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacion accesoria, la gue se indica a continuacion:
a) l.a orden de inicio de los trabajos;
b} Elacta de inicio;
c) El plany diagrama de ejecucion de la prestacion aprobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
e) Libro de notas de pedido;
f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion y los
preparados por el contratista que fueran aprobades por agqueél;
g) Actas de recepcidn;
h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o quien
este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonara el
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podréa optar por cancelar también la parte del
Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago
resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENC%A DEL CONTRATO.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad,
ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
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En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato, aquel esta
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera
constituirse en la jurisdiccion establecida en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

. CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.

En aguellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo de los plazos confractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dias corridos,
salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacién de SOFSE-
efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que
se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los plazos fijados en el
contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se [e establece,
SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Coniratista perderd la garantia de
cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera este
derecho, el plazo de gjecucion de Obra se computara automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del
plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.
Es obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentacion del
Contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada en el Articulo 35°).

ARTICULO 41° PLANOS. —
El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al Comitente dos copias
para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacard las copias que necesite para su uso y entregara al
Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacién en perfecto estado, acompafiando ademas el
soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccion de un
obrador, debera previamente someter a la aprobacién del Comitente su proyecto de Obrador y ajustara sus
instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendra la informacion que
SOFSE determinara para cada lLicitacion en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista

efectle trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente, su programa de
trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y
toda informacion que sobre el parficular resulte oportuna.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras, p#~"
evitar la intrusidn de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y materian.
afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo
al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o
de combustible de toda esta instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccion de depositos, galpones, tinglados u otras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
previa a su construccion debera requerir a SOFSE la autorizacion correspondiente adjuntande un acabado
detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda documentacion pertinente.

En todos los casos sefiaiados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el Contratista debera disponer de
una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccidn de Obra que SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccion, sobre su instalacion y
mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la
provision y distribucién de agua.
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A la terminacidn de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, toda ‘onstrucmon :
auxiliar sera demolida y retirada por el Confratista : Lo -

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ;

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para ilevar adeiante ia
contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la gestion y su
ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econdmico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el Contratista.
Esto no exime, en caso que se hubiera autorizadc una subcontratacion, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido
en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que

indique la Inspeccion, para evitar dafios a las Obras gue ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
Comitente o Inspeccidn destacadas en la Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafos de maniobras def Obrador, de la
accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el
resarcimiento de los perjuicies.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la. Recepcién Provisional y durante la ejecucion de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una podliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la
Obra, por los montos que se indiquen en &l PCP.

El Comitente.podra refener en su poder, de las surnas que adeudara al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta gque los reclamos 0 acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos
sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposicicnes reglamentarias, emanadas de autoridad competente,
vigentes en el lugar de la prestacion y sera responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar
infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al nofificar la
penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije, y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la enirega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias
determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del
CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automaticamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios gue correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérregas de plazo cuando, a su sole juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas:

1} frabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucidon de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de
la prestacion.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de fransporte que no provengan de
causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;

8) toda ofra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a

TREINTA {30) dias corridos de la produccion del hecho o causa que tas motiva, transcurrido el cual podran no
ser tomadas en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de
la demera le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del Contratista.




“2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuarén los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual Preliminar y la Curva y
Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de ia
fecha en que se produjo el hecho que originé la prérroga y se someteran a la aprobacion del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a fa medicion de la
obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podréa solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al
contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocidn interior ¢ de grave alteracion del orden publico, que impidan la
normai ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y solicitar
la suspensién del plazo de ejecucion aln en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspension y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacion economico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el Contratista
podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacion, celebrando el
pertinente convenio, al que le serén aplicables las normas del presente Pliego en todos los aspectos que
puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO. —
El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud, formacion,
experiencia e idoneidad requeridos para la funcion y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la
misma.

El reemplazo del Representante Técnico solo podré proceder bajo razones fundadas debidamente acreditadas
por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estard autorizado por el
Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La
firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por la
documentacion licitatoria sera permanente durante la ejecucién de los trabajos, salvo criterio distinto en el
PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccién de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al Contratista
cudles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cuales
estan autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de Inspeccion.

El Coniratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién. La
inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, har”
pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos. N

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique,
seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que
la Inspeccién guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias habiles del
requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de la multa correspondiente. Cuando se frate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara.

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de
reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato y que
no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccion de
Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le
asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las ordenes de servicio cuando
al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.




La observacion del Contratista, opuesta a cualquier’ Orden de Servicio, no lo eximira de
cumplirla, si ella fuera re[terada : : :

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO. N
Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronolégicamente consignadas per- - 6SCritd ¢ Gen
un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en ofras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. EI Contratista debera
fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos
a partir de [a presentacion del reclamo y/u observacion formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilia donde consten los trabajos gjecutados,
insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones
gue se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Coniratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la Obra y
respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucién y
conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacién de sefalario a la
Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se efectien
las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, serén a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar
para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencion
expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de realizarlos ni le da derecho al pago
de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o supericres a [os establecidos por las convenciones
en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las obligaciones legales o
emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual estara
condicionado a [a presentacion conjunta, por el Contratista, de los comprobantes de depdsitos por aportes
previsionales y fondo de desemplec correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no daré derecho a éste a
reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal deberd ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra exigir el cambio
de todo obrero gue considere incompetente o su asignacion a otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo personal del Confratista que provocara desordenes o
indisciplina y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comltente se necesite para
sU buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacion contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la
prestacion y su terminacion deniro del plazo fijado en e Contrato.

Sin embargo, el heche de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximird al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutadas o por la demora en
terminarlos. '

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase
v los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deberéd presentar
muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del Comitente. Para los elementos que
requieran elaboracion previa en taller, el Comitente podré inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y
si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los
gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccidn.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar serén sin uso y de la mejor calidad y tendran
las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del Contrato o las exigidas por la
Inspeccién. Cuando se prescriba que algln material deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se
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entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que
sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras de los
materiales que [a Inspeccién determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos correspondientes
a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados por ef Contratista a
su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado
cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de multa.

L.os materiales y elementos defectuosos o rechazados que [legasen a colocarse al igual que aquéllos de buena
calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serén reemplazados por el Contratista, estando a su
cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucidn dieran lugar.

E! Comitente podré hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si [os
materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser. instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas, pagara cualquier ensayo o
andlisis fisico, quimico 0 mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun
material, incluso los gastos de transporte, recepeion, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

FI Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir cambio
o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la gjecucion de un
trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS. ~
Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el Contratista lo
corregira si es posible o, en caso contrario, deberéd rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccion
realizarse a satisfaccidn.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si
los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista.
En caso contrario, los abonara ef Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar 0 cambiar fas
defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion; transcurrido ese plazo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del
fondo de reparos.

La Recepcién Definitiva de los trabajos no implicaré la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquelias partes de la
prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista <~
las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Codigo Civil, S

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa de SOFSE y
la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion no exime al Contratista de sus obligaciones con relacion
al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho alguno
al Contratista ni justifique atrasos en &l Plan de Trabajos.

El Contratista es el tnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no
exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de
manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION
1. PLAZO,

La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del Contrato y en las
prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.
Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas otorgadas, por causas
no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se haré pasible de la multa correspondiente.




regularizar el ritmo de trabajo, se haré también pasmie de multa que se prevé en el presente .
En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si eiio_ no estuweran“
terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa por mcumphmiento de’ plazo

parcial. e

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO (48) horas del
comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucidn no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el
Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para
verificar la correccion de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacién del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el Inicio de la
prestacién el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacion la actualizacion del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de
ejecucion de todas las actividades relativas a las prestacién..

Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista debera presentar también a la Inspeccion para
su aprobacioén una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversion o con una frecuencia
menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccion.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrard los avances reales de cada actividad y efectos de tales
avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades y cualquier modificacion aprebada en los montos o plazos de confrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podra aplicar
las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccion no modificara de manera aiguna las obligaciones del
Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una Modificacion o cualquier otra
causa justificada que hiciera imposible [a Terminacion de la prestacion o una de sus etapas en la Fecha
Prevista de Terminacion, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecucion
de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los
TREINTA (30} dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decisién sobre los efectos
de una Variacion o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacién de respaldo. Si el
Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacion no sera considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacion.

El Contratista- adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u horas
inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hara a su exclusiva costa e informara a la
Inspeccién con antelacidn suficiente.

c) Aceleracion,

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista de Terminacion, la
Inspeccién debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir la necesaria
aceleracion en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion de los trabajos,
ellas se incorporaran al precio del Contrato y se tratardn como Variaciones.

o) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el avance de cualquier actividad relativa a

la prestacion..

e) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la ofra parte la asistencia a reuniones de
administracién. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos pendientes y
resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y suministrar copias del
mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunidn o con posterioridad a ella, el Inspector deberé
decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas
gue deban adoptarse.
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- f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar ia
ejecucion de las la prestacion.

El Inspector podré solicitar que el Contratista entregue una estimacién de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacién. El Contratista debera proporcionar
dicha estimacion a la brevedad posible,

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacion y consideracién de propuestas acerca de la
manera en gue los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los
participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Confrato, su precio debera ser previamente convenido
con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a
trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido
desde la fecha de la Licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o anélogas a las del nuevo irabajo, el
precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcidn de los elemenfos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Confratista debera proceder
inmediatamente a la gjecucion de los trabajos si asi [0 ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus derechos.
En este caso se Hevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacion
reparos de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrat _
0 judicial. )

A este (ltimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
heneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecide precedentemente, el Comitente pedra disponer que los trabajos de que se trata
se lleven a caboe directamente o por nueve Contrato,

6. REAJUSTE DE GARANTIA.
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumente del Contrato, el Coniratista debera ampliar en
un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJQS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad

o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales

aspecificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aungue fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspecciéon podra ordenar

su remocion y reconstruccion de acuerdo con lo estiputado en el Contrato, estando a cargo del Contratista I

gasios provocados por esta causa. —

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresponda la
Certificacion mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a continuacion: -

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracidn y bajo la supervision de la Inspeccién, efectuard
la medicion ajustandose a las normas que establezca el PCP.

Conformada la mensura por fa Inspeccién, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los certificados de
Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias que
pudiera haber formulado Iz Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la prestacién
hasta la fecha del certificado o hasta & hito especificado en el PCP y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior, _

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liguidacion final y ésta sea aprobada por la autoridad
competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado con los resultados obtenidos
por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
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ARTICULO 64°;: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el antic de:
corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se realizaran:sin. perjuicio ‘de’
la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedar-a en.. poder
del Comitente hasta la Recepcion Definitiva, en garantia de la correcta gjecucion de los trabajos: y.para l haicer
frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30} dias corridos de emitido el
certificado de liquidacion final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por
reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la prestacion, el Contratista podra
sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las
garantfas previstas en el presente pliego.

El Contratista. sélo podra hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de la certificacion al mes de que se
trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (20%) del avance financiero previsto seglin la Curva de
Inversion vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la
legistacion vigente, con fecha coincidente a [a consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha de
presentacién, en forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos Gltimos.

Se establece ademds, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de la presentacion de cada
certificado para su aprobacién. Si dentro de este Ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el
pago comenzara en el momento en que ef Contratista [o presente con [as correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcién Provisoria.

La prestacidén sera recibida provisionalmente por la Inspeccion, ad referéndum de [a autoridad competente,
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Coniratista o de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual
correra el plazo de garantia.

En caso de que el Confratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la que debera
notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando
constancia de la citacion y de la ausencia del Coniratista.

En el acta se consignarén, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescision del Contrato y la ejecucion de los
trabajos necesarios para corregir 1as observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (12) meses. Durante ese
plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no
sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcidn Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcion Definitiva, que se
hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto
funcionamiento de las instalaciones, la

prestacién quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos,
se acordara un plazo para su correceion, a cuya expiracion se efectuara una nueva verificacion del estado y, si
en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las cbservaciones en el plazo acordado, el Comitente podra corregirlos
coh su propio personal o el de terceros, tomando fas sumas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.
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Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos
individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcion Provisional y Definitiva y
devolucidén de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de

- la prestacién.’

ARTICULOC 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los
saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcién
Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta,

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o devuelva la
parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma inmediata y sin que
el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los
documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias
continuos 0 VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por
SOFSE;

¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacion. —
e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, sin
que se hubiesen ejecutado la totafidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra
consideraria causal de rescisién del Contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial, con pérdida
de la garantfa de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente por
SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion
En todos los casos enunciados, la rescisién operada acarreara la pérdida de la garantia del cumplimiento del
Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.
Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los
importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias, etc.,
originados en tal rescision o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento
de los saldos por parte del Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.
SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por
si 0 contratando a unh tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas que le
corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

—
2. Toma de posesion
Producida la rescisién, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en que se encuentre, a cuyo
efecto se hara inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas
correspondientes.
El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacion.
Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescision haya sido declarada

por culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto,
no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4. Avalio

El avalto se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro del
plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia
a ese derecho y se somete al resultado del avallio que practique el perito nombrado por el Comitente.
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5. Liquidacion de los trabajos y materiales.
El Comitente practicara la liquidacidn de todos los trabajos ejecutados por ef Contratistay terminades con
arreglo al Contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que séan.-de’ rec;bo
Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de los materiales y equipos mventarrad_os que’ sean
indispensables para la continuacion de la prestacién que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su costa, dentro
del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15} dias corridos siguientes a la
notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer retirar y
depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituira un crédito a favor del
Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido
causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de [os trabajos,
para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del
Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitentg,
el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resuite.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista-debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen en
el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en poélizas por separado o integrando un solo
conirato de seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente,
como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prorrogas, el plazo de garantia y el plazo de
mantenimiento, e incluiran al Comitente como coasegurado o beneficiario, segln corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago. Las pélizas no
deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del
pago de cuotas, sila prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monio de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las diferencias
resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia o
quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en
cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacion
contractual, el Comitente podré en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera
ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por
el Contratista. El Comitente deducira las primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacién
de este hecho presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obligacion del Contratista notificar a los
aseguradores sobre cualquier cuestion o evento que requiera dicha notificacion de acuerdo con las clausulas
aplicables de las polizas correspondientes. El Contratista sera responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, demandas, acciones judiciaies, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, se entendera que el precio de los
seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podré suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prérroga del
programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucion del Gontrato supere el plazo contractual original mas las eventuales
ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo
excedente seran de exclusiva cuenta y carge del Contratista.

La falta de contratacion de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal que impidiera su
gjecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que
surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o requerimiento de
incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcién.

El Contratista. debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite en fa
celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal
Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los riesgos de
trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las
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responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo 6 como consecuencia
de cualquier accidente o lesion a cualquier empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del
Comitente y de la Inspeccion de Obra.

El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacién por cualquier reclamo, juicio, costos y costas
o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesion.

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a
lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta péliza debe establecer especificamente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de ejecucion
de ta PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o subsecuentemente
endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada periodo, y los
aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a la
legislacion vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en ¢l
PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta
cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes
de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las Obras;
y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucion del
Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra”.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos los
subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucién de la Obra o de las obras temporarias, por sus
respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las
especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro
mencionado como asegurado gqueden cubiertos durante el perfodo de ejecucion de la Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recepcién Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la poliza, el Comitente sdlo liberara de responsabilidad al
Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasion o cualquier acto enemigo
extranjero, guerra civil, revolucion, rebelion, insurreccion, asonada, ley marcial, conmocion civil, sublevacion,
requisicion de hecho o de destruccién de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, provincial o
municipal de hecho o de derecho.

Il) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacion nuclear o contaminacion radiactiva .«
cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a partir
del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente durante todo
el periodo de ejecucion y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo. el Contratista deber& asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la poliza
valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcién Definitiva.
Todos los seguros seran contratados en compaiiias de primera linea y a entera satisfaccion del Comitente.

En casc de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podra el
Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion
genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procedera a la
suspension de ésta, con cargo al Contratista, no abonandose ningtn importe en concepto de certificados;
pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato. _

El Contratista debera acompaiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la
Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de fa compaiiia con la que haya contratado el
seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, gue
deberd efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda exfranjera.
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Cuando por cualguier motivo, expresamenie indicado en el PCP, se aceptaran cotlzacnanes ' moneda
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en moneda naciot calculandolas, al
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones de| | dfa;anterior: de.su
constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase un mcremento,mayor al

diez por ciento {10%) en la cotizacion de la moneda extranjera é@‘,‘_;_,.,,-,.f

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PREC!OS
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestamon el procedimiento de
redeterminacién de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonard bonificacion alguna al Contratista por la

terminacion anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de ordenes de servicio
dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberén ser progresivas y
acumulativas en proporcidn a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que reflejara las faltas
cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entenderd por monto del Contrato al monto original del mismo mas
los importes de [as modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de fas multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de otras que estuvieran
en el mismo o en e] PCP.

2.A. Muitas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa de cinco décimos
por mil {0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el
cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacidn a los trabajos dentro del plazo contractual se le aplicara
una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de atraso en la
terminacion de la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacion

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de
Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacién de multas que podran variar del
0.5 al 10 por mil de! monto del contrato segun la importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas multas
podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancion son fas siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de las polizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto confractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via publica: 0,10
por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de incumplimiento
contado a partir de su notificacién.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por
cada dia de paralizacién.

3. Percepcion de multas.




“2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro ¢crédito que por cualquier concepto
-tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podran
ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta deberd ser repuesta dentro de
las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescision del
Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva aln cuando la
resolucion que impuso la sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion,
se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el
Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.

La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacion del Contratista de indemnizar los perjuicios
ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran cardcter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o culpa del Contratista
y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicion expresa en contrario.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Coniratista de sus obligaciones. A tales efectos, al nofificar la
penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que se le fije y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.

b} Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

c) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacion al Contratista al cese del misme para la presentacion de
su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos ,
d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacion y notificara
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencion a:

a) El grado de afectacién al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracién de la infraccion.

¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del objeto del
presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la
cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del
Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerara rescindido automaticamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omision imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias, etc.) se aplicara
a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segun corresponda las sanciones de: apercibimiento, suspension e
inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad Competer®>
estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas. —
6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligacicnes contractuales sin causas
debidamente fundadas.

6.2 Reiteracién de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses el que sea
pasible de apercibimiento dentro def periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspensién: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afos:

a) El que incumpla [a suspension impuesta por aplicacion del apartado anterior, dentro del término de 2 (dos)
afios sea pasible de un nuevo apercibimisnto.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o cualquier otra
intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que, cumplida [a
suspension impuesta por aplicacion del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccion dentro del término
de 5 (cinco) afios.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provocd la sancion, durante ef periodo de vigencia de las sanciones impuestas, éstas
podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacion: Ademas de la suspensién que pueda corresponderie, el OFERENTE o ADJUDICATARIO
no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que
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doEosos entendlendose por tales todos aquellos en los gue resulte manifiesta la intencidn del OFERENTE 0
ADJUDECATAREO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por
asercion a lo que es falso o disimulacién de [o verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o
magquinacion. '

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se
dara vista a los inferesados por el término de 10 {diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones
gue consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego
de producida ésta, se dara nueva vista a los interesados y a la dependencia que infervino en la contratacion,
por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resoiucion
definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afios desde la fecha en la que
se cometié lainfraccién.

8. Alcance de [as sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendran efecto con relacién a los hechos posteriores a la fecha de la sancian.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anonimas solo alcanzaran a
éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, seré determinante del
rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacion, o de la rescision de
pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier ofra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados plblicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su carge ante cfro funcionaric o empleado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacidn o influencia sobre un funcionario © empleado publico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan ¢ dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o
juridica.







