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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1° OBJETO Y APLICACIÓN DEL PLIEGO.  
El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitación, a ser 
efectuada por  OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 
ARTÍCULO 2° TERMINOLOGÍA.  
A los efectos de la aplicación de este Pliego, se entenderá por:  
 
SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.  
 
COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS  / LICITACION:   Acto por el cual 
SOFSE efectúa sus requerimientos de Adquisición de Bienes, Obras y/o Servicios, según los 
lineamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones, documentación que se indique 
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
 
PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regirá toda Licitación 
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PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicará las condiciones específicas de cada 
Licitación. 
 
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicará las condiciones técnicas específicas de 
cada Licitación 
 
CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaración 
formuladas con relación a la documentación licitatoria (en caso de consultas) o  de oficio que 
SOFSE formule con relación a la documentación licitatoria. 
 
COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.  
 
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.  
 
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE. 
  
OFERENTE: Persona física o jurídica o agrupación de personas jurídicas bajo la forma de 
Unión Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociación que presenta una oferta en una  
Licitación 
 
OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en 
consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato. 
 
OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y 
que define los aspectos técnicos, legales, económicos y financieros de la propuesta.  
 
ADJUDICACIÓN: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratación a favor de uno de los 
OFERENTES. 
 
COMISIÓN EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisión que examina 
todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificación y/o adjudicación de la propuesta 
más conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.  
 
ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de una Licitación a su 
favor, hasta la Firma del Contrato.  
 
CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.  
 
SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un contrato 
para la ejecución de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobación del 
COMITENTE).  
 
INSPECCIÓN/SUPERVISIÓN DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al 
Comitente, en las actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y 
demás funciones que la documentación le asigne o SOFSE le encomiende.  
 
JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones 
objetos de la Orden de Compra o Contrato 
 
REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la oferta y 
representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos 
legales.  
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REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia acorde 
con las características de la prestación, que representa al Contratista a todos los efectos 
técnicos.  
 
DÍA/S: se entenderán por días corridos (salvo expresa indicación en contrario). 
 
DÍA/S HÁBIL/ES: se entenderán por aquellos en los que funcionen las oficinas de la 
Administración Pública Nacional.  
 
CNRT: Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo descentralizado de la 
Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.  
 
SECRETARÍA: Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.  
 
MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte. 
 
ARTÍCULO 3° REGIMEN JURIDICO  
Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego será resuelto de acuerdo con las 
disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el 
Código Civil. 
No serán de aplicación la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el 
régimen jurídico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. 
(SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES). 
Por su parte, será de aplicación en lo que corresponda la Ley Nº 25.551 (COMPRE TRABAJO 
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.  
Si durante el desarrollo del llamado a Licitación o Solicitud de Cotización o durante la ejecución 
del Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a 
lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la 
controversia se resolverá a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en 
cuestión, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelación que se indica a continuación:  
 
1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales  
 
2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.  
 
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias  
 
4) La oferta del Adjudicatario 
 
5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.  
 
6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la 
Inspección de Obra.  
 
7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.  
 
8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones. 
 
9) El Código Civil.  
 
A todos los efectos se considerará: 
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en 
cifras o letras, prevalecerá esta última.  
 
Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en 
letras, prevalecerá esta última.  
 
Circulares Aclaratorias: tienen prelación, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre 
el PBC original.  
 
Interpretación definitiva de las normas: la interpretación definitiva sobre toda norma en 
cuestión es facultad exclusiva de SOFSE. 
 
ARTÍCULO 4º JURISDICCIÓN.  
Los Oferentes deberán someterse a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia 
a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la 
aceptación de esta jurisdicción.  
 
Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o 
aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicación de cualquier 
Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscriptos con nuestro país para 
habilitar la Jurisdicción de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbítrales 
frente a cualquier cuestión derivada del proceso de Licitación, celebración, ejecución y 
terminación del contrato de Ejecución de la Prestación.  
 
ARTÍCULO 5º PLAZOS  
El cómputo de los plazos se efectuará contándose en días corridos, salvo expresa mención en 
contrario formal y comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la notificación de la 
adjudicación, emisión de la Orden de Compra o firma del Contrato, según se establezca en el 
PCP. 
 
ARTÍCULO 6º EFECTOS JURÍDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTAS.  
El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitación en cualquier 
etapa del proceso, sin expresión de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere 
derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes. 
En caso de haber operado la  Adjudicación o la emisión de la Orden de Compra solo podrá ser 
anulada por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno. 
 
ARTÍCULO 7º  OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.  
Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse.  
Podrán participar en toda Licitación, personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos 
establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el país. En el caso de ser sociedades, 
deberán indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos 
de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas 
extranjeras deberán declarar, a los efectos de toda Cotización, Compulsa o Licitación, un 
domicilio especial constituido en el país.  
Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por más de una empresa, cualquiera 
fuere la forma jurídica adoptada para la presentación, deberá unificarse la personería por los 
medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un 
Representante Común quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para 
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actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite licitatorio y 
con validez a los efectos de la adjudicación y suscripción del Contrato.  
Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedará obligado ilimitada y 
solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación 
de la Oferta, la aceptación de la Adjudicación y firma del Contrato, debiendo así declararlo 
expresamente en su carta de presentación y en su caso, en los poderes acordados al 
representante común 
Se admitirá una sola oferta por persona jurídica. Si alguien presentase simultáneamente más 
de una oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas 
ofertas serán declaradas no admisibles. 
 
ARTÍCULO 8º INHABILITACIONES 
No podrán concurrir como oferentes:  
a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración 
Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una 
participación suficiente para formar la voluntad social.  
b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.  
c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de 
presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier 
organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.  
d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.  
 
ARTÍCULO 9° DOMICILIO.  
Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del trámite del Pedido de Cotización, Compulsa de 
Precios o Licitación según corresponda, los interesados deberán denunciar su domicilio legal y 
constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el que 
serán válidas todas las comunicaciones que se le cursen. 
Las notificaciones sólo serán válidas si se efectúan en algunas de las siguientes formas:  
a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejándose debida 
constancia en las actuaciones mediante su firma.  
b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepción dirigido al domicilio 
constituido.  
c) Por cédula que se diligenciará en el domicilio constituido, en forma análoga a lo dispuesto en 
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  
Los domicilios así constituidos se considerarán subsistentes y serán válidas las actuaciones 
que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. 
  
ARTÍCULO 10º PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.  
En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas en una Cotización,  
Compulsa o Licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la 
Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperación por la Ley 26.005.  
Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociación no podrá modificar su  
integración y en caso de ser contratadas no podrá hacerlo hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del Comitente.  
La UTE o Consorcio deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la 
ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía y los trabajos a realizar deberán 
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.  
 
ARTÍCULO 11º INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE. 
SOFSE suministra únicamente los informes contenidos en la documentación Licitatoria. 
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Cuando tal documentación incluya cómputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendrán mero 
carácter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificación. 
 
ARTÍCULO 12º CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN LICITATORIA.  
La sola presentación de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 
obligaciones que surgen del Pedido de Cotización o la Documentación Licitatoria. 
 
ARTÍCULO 13º INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.  
Además de estudiar acabadamente la documentación del Pedido de Cotización y de los 
Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligación del oferente 
recoger en el lugar de la prestación o servicio toda la información complementaria necesaria 
que permita la optimización de su oferta. 
 
ARTÍCULO 14º MANTENIMIENTO DE OFERTA.   
Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) días 
corridos contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la 
Licitación mediante la constitución de la garantía en las formas admitidas por este Pliego.  
La obligación del mantenimiento de la Oferta se renovará en forma automática por períodos de 
TREINTA (30) días corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de 
la Oferta con no menos de DIEZ (10) días corridos de antelación a su vencimiento. 
 
ARTÍCULO 15º LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Las propuestas se presentarán el día y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a 
Licitación o Pedido de Cotización. 
Salvo expresa indicación en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales 
de la SOFSE, Ramos Mejía 1302 4to. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., Argentina 
Las propuestas que se reciban después del día y hora fijadas o en lugar distinto al citado 
precedentemente o al indicado en el PCP no serán aceptadas. 
SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos de ningún tipo por dicha 
circunstancia. 
 
ARTÍCULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DEL OFERENTE  
La correcta presentación por parte del Oferente de la documentación y la información en ella 
contenida es condición necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, 
SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Oferente la presentación de información 
adicional a la que integra el presente artículo y que se considere necesaria para determinar la 
admisibilidad de la oferta.  
El PCP podrá agregar más información o documentación que la que a continuación se 
establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentación, 
si no resultan aplicables a la Licitación.  
 
16.1. - DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA 
 
A - Índice de la Presentación 
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un índice que detalle 
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara. 
  
B. Solicitud de Admisión:  
Deberá contener la siguiente información:  
 
i) Identificación fehaciente de la Licitación en los que se solicita se admita la propuesta.  
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ii) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompañando copia certificada y 
legalizada de poder con facultades suficientes o documentación de respaldo que acredite tal 
carácter.  
 
iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, 
deberá indicar el porcentaje de participación de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el 
ARTICULO 10º  del presente PBC y rubricado por el/los representantes con facultades 
suficientes debidamente acreditadas.  
 
C. Declaración de veracidad y exactitud de la información presentada.  
Declaración firmada por el Representante Legal de la que surja que:  
 
i) Toda la información suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten carácter 
de declaración jurada.  
 
ii) El Oferente se compromete a actualizar la información presentada cuando se produzcan 
hechos que así lo ameriten.  
 
iii) La Comisión Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentación 
presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus 
agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misión, así como 
disponer la realización de inspecciones o auditorías.  
 
iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades 
bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de 
cumplimiento.  
 
v) Toda falsedad comprobada implicará la descalificación del Oferente sin más trámite.  
 
D. Conocimiento y Aceptación de los términos de la Licitación.  
Declaración de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las características y 
condiciones del objeto de la Solicitud de Cotización, Compulsa de Precios o Licitación y de la 
totalidad de los términos del presente PBC.  
 
Queda expresamente establecido que ningún Oferente  podrá efectuar reclamos fundados en 
su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentación de su 
propuesta o la apertura de la Licitación, como tampoco durante la ejecución del Contrato u 
Orden de Compra o a la finalización del mismo.  
 
E. Garantía de Oferta  
El Oferente deberá acreditar mediante la documentación pertinente el cumplimiento de la 
garantía de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP. 
 
F. Declaración Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitación.  
Todo Oferente deberá incluir en su propuesta una declaración jurada indicando no encontrarse 
incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Artículo 9º del presente PBC. 
 
G. Recibo de Adquisición de Pliegos.  
Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el 
Oferente deberá adjuntar el original del recibo de adquisición del mismo. En caso de que la 
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oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE será suficiente la presentación del 
comprobante de adquisición de pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes. 
 
H. Visita de reconocimiento 
Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deberá visitar el lugar de emplazamiento del 
objeto de la Licitación, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se 
encuentra en condiciones de realizar la prestación de conformidad con las exigencias de la 
documentación licitatoria.  
Asimismo deberá presentar  la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien 
SOFSE disponga.  
 
I. Declaración Jurada de Compre Argentino 
Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberán contemplar en la propuesta 
un porcentaje de integración local mínima, con empresas locales integradas por capitales 
nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y 
normas complementarias; con domicilio en el país, sin que medie vínculo de dependencia 
respecto de entidades públicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha 
circunstancia por la Inspección General de Justicia (IGJ).  
Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o 
accionistas de las mismas sean en su totalidad personas físicas argentinas o sociedades 
constituidas legalmente en Argentina.  
 
J. Declaración sobre litigios pendientes.  
El Oferente deberá formular una declaración manifestando si tiene juicios pendientes con 
SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas 
del Estado, sea como actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto 
comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales. 
 
K. Certificado Fiscal para Contratar 
 
16.2. - DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL 
 
A. Requisitos para personas físicas y jurídicas  
 
A.1 Personas Físicas:  
Deberán satisfacer los siguientes requisitos:  
 
a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real en la 
República Argentina, estado civil y tipo y número del documento de identidad, acompañando 
fotocopia autenticada del mismo.  
 
b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompañarán 
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los 
organismos pertinentes.  
 
c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes inmuebles 
y muebles registrables.  
 
d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por la Policía Federal Argentina.  
 
A.2. Personas Jurídicas:  
Deberán satisfacer los siguientes requisitos:  
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a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, según 
corresponda, inscriptos en el registro u órgano de contralor respectivo con su correspondiente 
número de inscripción, debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que 
se trate.  
 
b) En el caso de presentarse una Persona Jurídica Extranjera deberá cumplimentar lo 
establecido en la Sección XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, 
así como también las disposiciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), aceptándose la 
presentación de los estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.  
 
c) Acreditar la personería y ejercicio de su representación legal con la presentación de la 
siguiente documentación, según corresponda para cada caso:  
 
i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia 
certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social donde conste 
la designación de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha 
representación y su carácter de individual, conjunta o indistinta.  
 
ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de 
asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al 
Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la 
distribución de cargos correspondiente.  
 
iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de 
designación del consejo de administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los 
hubiere.  
 
A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:  
Los socios deberán cumplir los requisitos indicados para Personas Físicas o Jurídicas, según 
corresponda. Además, deberán cumplimentar los siguientes requisitos:  
 
a) Acompañar el compromiso de constitución de Consorcio o UTE o en trámite de inscripción 
en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin perjuicio de 
adjuntar la documentación correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo 
estipulado en el apartado siguiente.  
 
b) Unificar la personería otorgando poder especial al o los representantes comunes con 
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los 
integrantes en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación.  
 
c) Asimismo deberá presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los 
respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisión de 
presentarse en la Licitación y la designación de los referidos representantes. Para el caso de 
empresas extranjeras, se deberá presentar el instrumento que se otorga en el país de origen 
de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.  
 
d) Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al 
representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y 
solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación 
de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo.  
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e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de 
una Unión Transitoria de Empresas en formación y declaración de solidaridad por toda y 
cualquier obligación contractual por el plazo de duración del Contrato.  
 
f) Indicar la participación de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una 
participación mínima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez 
presentadas las ofertas, la participación en los consorcios solo podrá ser variada con 
consentimiento previo de SOFSE.  
 
16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA  
 
A. Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial  
A.1. Personas Jurídicas.  
Cada Oferente deberá presentar copia de los Estados Contables completos de los últimos DOS 
(2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las 
ofertas y del último balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances 
trimestralmente;  
Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional independiente y 
su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  
En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberán estar 
auditados y certificados por la autoridad competente en el país del Oferente.  
En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años a la 
fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado.  
SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentación de los Estados Contables que 
resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la 
adjudicación y de evaluar la capacidad económica financiera sobre la base de éstos.  
En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o Unión 
Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberán presentarse por cada una de 
ellas.  
A 2. Personas Físicas.  
Las personas físicas deberán presentar un Estado de Situación Patrimonial para cada uno de 
los DOS (2) últimos años calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado 
de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboración de estados contables con 
dictamen de Contador Público independiente que incluya la aseveración de su consistencia con 
las declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la 
Certificación del Consejo Profesional.  
 
B. Referencias bancarias y comerciales.  
De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompañarán su propuesta con 
referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan 
proporcionarlos.  
 
C. Líneas de Crédito afectadas a la prestación.  
Cuando el PCP así lo requiera, el Oferente deberá acreditar Carta/s Compromiso/s que 
garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar 
financieramente la ejecución de la prestación.. 
 

16.4. - DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA.  
 
A. Detalle de Volumen Anual de facturación.  
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Presentación de un detalle certificado por Contador Público del año de mayor facturación en los 
últimos DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del 
concepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual considerado.  
En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentará el detalle de aquel año en el que 
hubiera registrado la mayor facturación.  
 
B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar 
en los últimos diez (10) años.  
Deberá presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, 
miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, 
Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los términos de la presente Licitación, en 
los últimos diez (10) años.  
A los efectos de poder considerarse como antecedente válido para la calificación las 
prestaciones deberán encontrarse ejecutadas mínimamente en un setenta por ciento (70%) 
respecto del avance total previsto.  
De la documentación y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultará en forma 
indubitable:  
 

- La identificación de la prestación, el lugar de emplazamiento y Comitente.  
 

- La fecha de inicio de los trabajos.  
 

- La fecha de Recepción Provisoria y la fecha de Recepción Definitiva.  
 

- La participación que le correspondiera en la ejecución (Porcentaje, subcontrato, etc.)  
 

- Las características técnicas salientes de la prestación, que permitan encuadrar su 
Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitación.  

 
- El monto en que fuera contratada inicialmente la prestación y sus sucesivas  

           modificaciones o Redeterminaciones del precio..  
 

- La satisfacción del Comitente con el desempeño del Contratista 
 
Los conceptos señalados deberán acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de 
los Comitentes que avalen los datos indicados.  
Las prestaciones serán consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se 
licita cuando revistan las características de ejecución indicadas en el PCP. Podrá requerirse la 
acreditación de experiencia en una o más complejidades técnicas.  
Cuando el PCP lo admita explícitamente, la experiencia en una determinada complejidad 
técnica podrá ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podrá 
ser sustituido sin la previa autorización expresa de SOFSE. En el caso de nominarse 
Subcontratistas en exclusividad, se acompañará un documento que acredite el compromiso y 
los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica específica. SOFSE 
se reserva el derecho de solicitar información adicional del Subcontratista durante el proceso 
de evaluación de ofertas.  
Las prestaciones serán consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un 
Ritmo Promedio Mensual de ejecución superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se 
calcula mediante un cociente, donde el divisor es el número de meses transcurridos entre el 
inicio y la recepción provisoria restados aquellos meses que la prestación se haya encontrado 
paralizada por circunstancias ajenas al Contratista y donde el numerador es el monto 
certificado total en ese período actualizado por aplicación de los factores que indique el PCP.  
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C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.  
Deberán detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren 
vigentes a la fecha del llamado, en carácter de contratados o adjudicados, de los cuales se 
indicaran los datos señalados en el punto anterior.  
 

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.  
Presentación de la copia del Certificado de Capacidad de Contratación que emite el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas, vigente a la fecha de Licitación, verificándose en 
el mismo, la capacidad mínima de Contratación y/o Ejecución indicada en el PCP, .  
Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptará la 
documentación equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la 
equivalencia o, en caso que no existiera,  comprometerse en su oferta a cumplimentar el 
requisito al momento de firmar el contrato, si resultasen adjudicatarias.  
 

E. Representante Técnico Propuesto. Nominación. Aceptación del Profesional. 
Antecedentes. Matrícula 
Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participación del 
profesional nominado.  
El profesional que se propone deberá contar con título habilitante, matrícula necesaria vigente 
experiencia mínima en la profesión, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse 
desempeñado en obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.  
 

F. Estructura y Organización Propuesta. Antecedentes.  
Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestión de la prestación, nominando al 
personal clave y acompañando esa nominación con los antecedentes profesionales y 
acreditando el compromiso de participación del personal de que se trata.  
El PCP podrá indicar un listado de personal mínimo que deberá presentar el Oferente.  
 

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.  
Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecución de la 
prestación, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, 
modelo, año, potencia y localización actual; en los casos que corresponda.  
El Oferente podrá comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el 
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentación que 
afiance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptación quedará a 
exclusiva resolución de SOFSE.  
SOFSE cuando lo considere necesario podrá requerir información y documentación adicional 
de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo 
los gastos de la visita por cuenta del Oferente.  
El PCP podrá establecer un listado de equipo mínimo que deberá comprometer el Oferente.  
 

H. Materiales. Insumos. Compromisos.  
Cuando así lo requiera el PCP; el Oferente deberá acreditar a satisfacción de SOFSE la 
oportuna disponibilidad de materiales o insumos críticos necesarios para la prestación o de 
equipamiento a instalar como parte del contrato.  
 

16.5. - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
A. Plan de Trabajos.  
Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle 
de dependencias, fechas, recursos y toda otra información que permita evidenciar el avance 
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físico previsto para la prestación en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales 
establecidos en el contrato.  
 

B. Curva de Inversión.  
Detalle de la certificación mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de 
acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.  
 
C. Metodología de trabajo. Solución Técnica Propuesta.  
En los casos que así lo requiera el PCP, el Oferente deberá entregar un detalle de la 
metodología con la cual ejecutará la prestación y las soluciones técnicas que propone, todo lo 
cual deberá estar encuadrado en lo indicado por la documentación licitatoria.  
Deberá incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de 
la calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia 
de seguridad, higiene, conservación del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al 
servicio ferroviario y a los vecinos y transeúntes de la zona de obras, en concordancia con las 
normas legales y contractuales vigentes, así como con las medidas mitigadoras especificadas 
en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.  
Cuando corresponda, también comprenderá la definición de la modalidad operativa para la 
ejecución de las obras sin la interrupción del servicio de transporte ferroviario del objeto de la 
Licitación.  
Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberán hacer un detalle 
completo de las mismas en este punto.  
Las metodologías de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la 
documentación licitatoria serán declaradas no admisibles.  
La propuesta metodológica contribuirá a la evaluación de la capacidad técnica del Oferente 
para la ejecución de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a 
implementar metodologías de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas 
últimas no se ajusten a la normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el 
adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.  
 
16.6. - DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA.  
 
A. Oferta Económica.  
El Oferente formalizará su oferta económica mediante nota en la cual se indicará la misma en 
número y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.  
Si el PCP establece que la cotización debe realizarse por distintos componentes, susceptibles 
de contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son  
contratados bajo diferentes sistemas de contratación o bien que se prevén distintas 
modalidades de certificación o pago según los rubros que componen el objeto contractual, se 
procederá a discriminar en este documento cada una de las partes que componen la totalidad 
de la oferta económica.  
En el caso de que el PCP admita la presentación de variantes, descuentos o alternativas a la 
oferta básica, el Oferente también deberá denunciar los mismos en este documento.  
 

B. Planilla de Cotización de la Oferta.  
La oferta económica será detallada por ítem y rubros que la componen en la correspondiente 
Planilla de Cotización de la Oferta, del cual resultarán las unidades físicas de medición, el 
cómputo y el precio unitario de cada uno de los ítems que componen el precio total ofertado.  
El Formulario de Planilla de Cotización de la Oferta será confeccionado con arreglo a lo que se 
determine en el PCP.  
En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada ítem, 
estas serán consideradas a mero título ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las 
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cantidades de cada uno de los ítem que resultan necesarias para completar el alcance total de 
la prestación que se contrata. En este tipo de contrataciones, el cómputo de cantidades por 
ítem será al solo efecto de determinar el avance en la completitud del ítem a los efectos de su 
certificación parcial, por lo que SOFSE podrá adecuar de oficio en cualquier instancia el 
cómputo del ítem de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de que la 
certificación parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..  
 
C. Análisis de Precios.  
La composición de los precios unitarios de cada ítem cotizados en la Planilla de Cotización de 
la Oferta será detallada indicando la incidencia del costo de operación de equipos, mano de 
obra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de análisis de 
precios que se indique en el PCP.  
 

ARTÍCULO 17º CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD 
 

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.  
 
Para que una oferta pueda considerarse admisible deberá:  
 
a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.  
 
b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Artículo 10º; ni encontrarse en 
situación de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.  
 

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligación para quienes la hayan 
formulado.  
 
d) Haber integrado la correspondiente garantía.  
 
e) Haber presentado la totalidad de la información y documentación establecida en el Artículo 
16° del presente Pliego, a satisfacción de SOFSE  
 
f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentación licitatoria sin presentar 
desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las 
obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con 
otras o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestación 
con los costos, plazos y calidad previstos.  
 
g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecución de 
los trabajos en las condiciones previstas, en particular:  
 

1) Referencias adecuadas y situación económica financiera general que permitan concluir a 
juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestación 
objeto  

 
2) Índices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e Índices de Liquidez (Activos 

Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de 
corresponder, en el PCP; según los últimos ejercicios contables cerrados y aprobados.  

 
3) Patrimonio Neto y Activos líquidos (Activos Corrientes – Pasivos Corrientes) o accesos a 

crédito superiores a lo indicado en el PCP.  
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4) Ejecución en los últimos DIEZ (10) años de un Volumen Anual en Trabajos de 
Construcción superior al valor indicado en el PCP.  

 
5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.  

 
6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfacción del Comitente en los últimos 

DIEZ (10) años de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..  
 

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfacción del Comitente en los últimos 
DIEZ (10) años de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas  
podrán ser las mismas o distintas que las presentadas como antecedente para 
cumplimentar la exigencia del inciso anterior.  

 
2. Evaluación de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.  
 
Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de 
las UTE o Consorcio deberán acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en 
los siguientes casos, en los cuales podrán complementar sus antecedentes:  
 
a) Los requisitos establecidos en los Artículos 17.1.g.3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 y 17.1.g.6 del 
presente Pliego podrán ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de 
los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente deberá alcanzar 
como mínimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su 
participación porcentual en el Consorcio o UTE.  
 
b) Los Oferentes podrán complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, 
a sola evaluación de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad 
similar, según la cláusula 17.1.g.7. no será exigible a aquellos integrantes de la UTE o 
Consorcio cuya participación sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR 
CIENTO (50%).  
 

ARTÍCULO 18º GARANTÍAS.  
 
a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado). 
 
b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo) 
 
c) de impugnación, sólo si el PCP lo establece.  
 
ARTÍCULO 19º GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.  
El proponente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la 
constitución de una garantía a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y 
por un periodo de NOVENTA (90) días a contar de la fecha de presentación de las propuestas.  
 
ARTÍCULO 20º FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.  
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas, según 
se requiera en el PCP. 
 
1) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de SOFSE.  
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2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se 
constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia 
de los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2.013 del Código Civil.  
 
3) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de 
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los 
beneficios de división y de excusión previa del obligado.  
 
4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS 
MIL ($ 200.000.)  
 
5) Cheque certificado 
 
Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de 
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara 
conocer y aceptar.  
El proponente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la 
compañía con la que se haya asegurado.  
SOFSE, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, 
que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas hábiles de notificada la decisión.  
Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se 
establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderán la garantía a que se refiere este artículo. 
Este plazo se renovará automáticamente hasta el momento de la adjudicación, a menos que 
los proponentes se retracten por escrito, con una anticipación de DIEZ (10) días corridos al 
vencimiento de dicho plazo.  
La garantía de oferta deberá estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA 
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).  
 

ARTÍCULO 21º CLASES DE LICITACIÓN.  
Podrán efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa única” y 2) de “etapa 
múltiple”.  
 
ARTÍCULO 22º LICITACIÓN DE “ETAPA ÚNICA”.  
La propuesta completa deberá ser presentada en un sobre único, cerrado y llevará como 
únicas leyendas las siguientes: denominación de la prestación a la cual corresponde la 
propuesta; número de licitación; identificación del proponente; día y hora fijados para la 
apertura.  
El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la 
apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.  
 
ARTÍCULO 23º LICITACIÓN DE “ETAPA MÚLTIPLE”.  
Las propuestas estarán contenidas en dos o más sobres cerrados, de acuerdo a lo que se 
indique en el PCP.  
El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la 
apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora.  
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
ARTÍCULO 24º APERTURA DE LAS OFERTAS.  
Las propuestas serán abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y 
Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.  
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Será causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentación del formulario de oferta 
debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentación de la 
garantía de mantenimiento de oferta.  
En la oportunidad que se fije en el PCP, se procederá a la apertura de los sobres que 
contengan la oferta económica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrará 
acta de todo lo actuado, indicándose nombre de las empresas proponentes con mención de los 
montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución de la oferta con respecto 
al presupuesto oficial, en caso de corresponder.  
Al proceder a la apertura de los Sobres se podrá solicitar la subsanación de defectos formales 
a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) días hábiles, bajo apercibimiento de 
desestimación de la Oferta, siempre que no implique la modificación de los elementos 
esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre 
Oferentes.  
 
ARTÍCULO 25º DÍA INHÁBIL EN FECHA DE APERTURA.  
Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la 
apertura de las propuestas resultara inhábil, aquella se trasladará a la misma hora del primer 
día hábil posterior.  
 
ARTÍCULO 26º ACCESO A LAS OFERTAS.  
Durante los TRES (3) días hábiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre Nº 1 y del Sobre 
Nº 2 según corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificación, los 
duplicados de las propuestas abiertas serán exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que 
todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se declarará concluido el período 
de vistas y las actuaciones quedarán reservadas para su evaluación. Las disposiciones del 
presente Artículo no serán de aplicación en relación al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes 
que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido 
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.  
 
ARTÍCULO 27º OBSERVACIONES.  
Dentro de los TRES (3) días hábiles a partir de la finalización de la vista, los proponentes cuyas 
ofertas hayan sido abiertas, podrán observar cualquiera de las restantes. Las mismas se 
fundamentarán en forma clara y precisa y serán presentadas en la Mesa de Entradas de 
SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, será giradas inmediatamente a la 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN, que lo analizará antes de elevarlo al Directorio, quien resolverá 
en forma inapelable.  
Las disposiciones del presente Artículo no serán de aplicación en relación al Sobre Nº 2 en su 
caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre Nº 1 o 
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los 
Pliegos.  
 
ARTÍCULO 28º EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
El método de evaluación, así como el criterio de selección de la adjudicataria se realizará de 
conformidad a lo previsto en el PCP.  
Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capítulo anterior, se 
dará intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a examinarlas y podrá requerir de 
los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de 
defectos formales que considere necesarias, siempre que no impliquen la modificación de los 
elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de igualdad de los 
Oferentes. Los Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios 
dentro del plazo de TRES (3) días hábiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se 
tendrá por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.  
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En caso de llamados de “etapa múltiple”, la Comisión Evaluadora, luego de ponderadas las 
ofertas Sobre Nº1 procederá a realizar el Acta de Calificación, la que será notificada a todos los 
proponentes, fijándose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.  
Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación del Acta de Calificación, los 
Oferentes podrán formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales serán 
consideradas, si correspondiere, por SOFSE.  
Luego de realizada la apertura de los Sobres Nº 2, la Comisión Evaluadora emitirá el 
correspondiente Dictamen de Evaluación, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.  
 

ARTÍCULO 29º DESEMPATE DE OFERTAS.  
En caso de empate de las Propuestas, según el criterio de evaluación previsto en el PCP, 
SOFSE podrá requerir mejora de ofertas.  
 
ARTÍCULO 30º DICTAMEN DE EVALUACIÓN.  
Analizadas las ofertas, la Comisión Evaluadora deberá emitir Dictamen de Evaluación de las 
propuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP.  
 
ARTÍCULO 31º RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 
OFERTA.  
El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderá la garantía 
de mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal incumplimiento.  
La garantía será devuelta de inmediato:  
 
a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa 
múltiple. 
  
b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte 
adjudicatario.  
 
c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.  
 
Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la 
garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía 
de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.  
 
ARTÍCULO 32º ADJUDICACION  
La Comisión Evaluadora elevará a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluación para que, 
en caso de compartir el criterio, dicte el acto de adjudicación. Dicho acto será notificado 
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.  
Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la Notificación de la Adjudicación del 
Contrato, los Oferentes podrán formular las impugnaciones que estimen pertinentes.  
Estas impugnaciones deberán presentarse por escrito en la dirección consignada en el PCP.  
SOFSE responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado 
impugnaciones.  
Será facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensión del proceso de suscripción del contrato, 
en cuyo caso lo comunicará al adjudicatario y a los restantes oferentes.  
El licitante podrá rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin 
que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.  
Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.  
 
ARTÍCULO 33° DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.  
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En el plazo de DIEZ (10) días hábiles siguientes a la Notificación de la Adjudicación, el 
Adjudicatario deberá presentar a SOFSE la siguiente documentación:  
1. "Certificado Fiscal para Contratar" según lo establece la Resolución General Nº 135 del 8 de 
mayo de 1998 de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.  
2. Copia autenticada por Escribano Público de las pólizas vigentes en materia de riesgo de 
trabajo (A.R.T.) y pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la 
fecha de apertura de la Licitación, junto con el respectivo comprobante de pago al día.  
3. Copia del Formulario Nº 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del último 
trimestre.36.4. Copia del Formulario Nº 731-AFIP o certificación emitida por Contador Público 
con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del último trimestre. 
En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio deberá acreditar su inscripción en la 
Inspección General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firma del 
contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación 
con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.  
Para empresas extranjeras se aceptará la presentación de la documentación equivalente de 
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que 
no existiera, se analizará cada caso en particular para determinar si corresponde la excepción 
a la presentación.  
SI el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Artículo vencido el plazo otorgado, 
SOFSE se encontrará en condiciones de dejar sin efecto la adjudicación, ejecutar la garantía 
de mantenimiento de oferta y, si así lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el 
objetivo de perfeccionar una nueva adjudicación.  
 
FIRMA DEL CONTRATO  
ARTÍCULO 34° GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
Simultáneamente con la firma del contrato, el Contratista deberá afianzar su cumplimiento 
mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 20º de este 
Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no 
integrara la garantía de cumplimiento del contrato, el Comitente podrá rescindirlo, en cuyo caso 
el contratista perderá la garantía de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del 
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo 
adicional para integrar la garantía de cumplimiento del contrato.  
 
ARTÍCULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.  
1) Serán documentos integrantes del contrato:   

a) El presente pliego;  
b) El PCP;  
c) Los planos y planillas de la licitación;  
d) El PET;  
e) Las circulares con consulta y sin consulta;  
f) El presupuesto de la prestación cuando así corresponda en razón del sistema de 

contratación;  
g) La propuesta;  
h) El acto de adjudicación.  
i) Los partes diarios de obra.  

2) Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación:  
a) La orden de inicio de los trabajos;  
b) El acta de inicio;  
c) El plan y diagrama de ejecución de la prestación  aprobados por el Comitente;  
d) Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección;  
e) Libro de notas de pedido;  
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f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la 
ejecución y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;  

g) Actas de recepción;  
h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el 

COMITENTE o quien este determine.  
 
ARTÍCULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.   
Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes 
abonará el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podrá optar por cancelar 
también la parte del Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato  y 
subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente. 
 
ARTÍCULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.  
Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra 
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación previa de 
SOFSE.  
 
ARTÍCULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.  
En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecución del contrato, 
aquél está obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo 
domicilio, el que deberá constituirse en la jurisdicción establecida en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL 
ARTÍCULO 39° ACTA DE INICIO.  
Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionará el Acta de inicio. 
En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automático cómputo de los plazos 
contractuales. 
En aquellos casos de Obras, se considerará un  plazo para el comienzo de la obra de DIEZ 
(10) días corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podrá -
previa autorización de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labrarán la 
correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a 
partir de la cual se computarán los plazos fijados en el contrato.  
Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se 
le establece, SOFSE tendrá derecho a la rescisión del Contrato, en cuyo caso el Contratista 
perderá la garantía de cumplimiento del Contrato y responderá por los daños y perjuicios 
causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de Obra se 
computará automáticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido 
en el Acta de Inicio.  
 
ARTÍCULO 40º DOCUMENTACIÓN EN OBRA.  
Es obligación del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la 
documentación del Contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria especificada 
en el Artículo 35º).  
 

ARTÍCULO 41º PLANOS. 
El Contratista preparará todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregará al 
Comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que 
necesite para su uso y entregará al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su 
preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético.  
 

ARTÍCULO 42º OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA 
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Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte  necesario la 
construcción de un obrador, deberá previamente someter a la aprobación del Comitente su 
proyecto de Obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste. 
En toda obra a ejecutarse se deberá colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendrá la 
información que SOFSE determinará para cada Licitación en el PCP.  
 
ARTÍCULO 43º TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES 
Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista  
efectúe trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, deberá entregar al Comitente, 
su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio 
de materiales y/o maquinaria y toda información que sobre el particular resulte oportuna. 
El Contratista deberá tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para 
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del tránsito vial o 
peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusión de personas ajenas a la zona de obra y 
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.  
La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, 
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, 
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a 
personas o a bienes del Estado o de terceros.  
La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al Contratista de 
las consecuencias de los hechos referidos. 
El Contratista instalará en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia 
nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el 
consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación.  
En caso de resultar necesario, la construcción de  depósitos, galpones, tinglados u otras 
construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, 
cocinas y recintos sanitarios, previa a su construcción deberá requerir a SOFSE la autorización 
correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos, 
detalle de ubicación y toda documentación pertinente. 
En todos los casos señalados en el Articulo 43º y en el presente Artículo,, el Contratista deberá 
disponer de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspección de Obra que 
SOFSE designe. 
Toda construcción citada en el presente Artículo no puede iniciarse sin la aprobación escrita de 
SOFSE. 
El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construcción, sobre su 
instalación y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservación, estando también a 
su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua. 
A la terminación de la Obra, salvo expresa indicación de SOFSE en sentido contrario, toda 
construcción auxiliar será demolida y retirada por el Contratista  
 

ARTÍCULO 44º RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  
El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para 
llevar adelante la contratación y ejecutar el Contrato en debida forma.  
La prestación objeto del Contrato será asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto 
a la gestión y su ejecución y desde el punto de vista técnico, jurídico económico y financiero.  
SOFSE no será responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el 
Contratista.  
Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratación,  al Subcontratista de 
su responsabilidad, quien deberá agregar al Subcontrato, una garantía de manera concordante 
a lo establecido en el presente pliego.  
El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que  
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indique la Inspección, para evitar daños a las Obras que ejecute, a las personas que dependan 
de él, a las del Comitente o Inspección destacadas en la Obra, a terceros  
y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del 
Obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, 
será responsable por el resarcimiento de los perjuicios.  
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional y durante la ejecución de 
los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía.  
A tal efecto, el Contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil 
afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.  
El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe 
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por 
alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las 
indemnizaciones pertinentes.  
 
ARTÍCULO 45º INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.  
El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de 
autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestación y será responsable por las multas y 
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.  
La aplicación de la penalidad no eximirá al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al 
notificar la penalidad se intimará al cumplimiento de la obligación, en el plazo razonable que se 
le fije, y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.  
Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la 
cantidad de días determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al 
QUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se 
considerará rescindido automáticamente y sujeto a las reclamaciones de daños y perjuicios que 
correspondan.  
 
ARTÍCULO 46º PRÓRROGAS DE PLAZOS  
A pedido del Contratista, SOFSE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se 
presenten algunas de las siguientes causas:  
 
1) trabajos adicionales que lo justifiquen;  
 
2) demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el 
normal desarrollo de la prestación.;  
 

3) casos fortuitos o Imprevistos.  
 
4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no 
provengan de causas originadas por el Contratista;  
 
5) conflictos gremiales de carácter general;  
 
7) por siniestro;  
 
8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la 
prórroga.  
 
Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al Comitente en un plazo menor a 
TREINTA (30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el 
cual podrán no ser tomadas en consideración.  
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SOFSE podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la causa o hecho 
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del 
Contratista.  
Dentro de un plazo de QUINCE (15) días corridos de otorgada una prórroga se efectuarán los 
ajustes pertinentes al  Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificación mensual 
Preliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, 
modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la 
prórroga y se someterán a la aprobación del Comitente.  
 

ARTÍCULO 47º SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  
Por cualquier causa justificada, SOFSE podrá suspender el todo o parte de las prestaciones 
contratadas, comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y 
procediendo a la medición de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensión.  
 
El Contratista podrá solicitar la suspensión temporaria de los derechos y obligaciones 
correspondientes al contrato cuando:  
a) Así se requiera para la reconstrucción de los trabajos que hubieran resultado destruidos o 
demolidos.  
b) Exista estado de guerra, de conmoción interior o de grave alteración del orden público, que 
impidan la normal ejecución de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en 
la forma pactada.  
El Contratista deberá poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos 
aludidos y solicitar la suspensión del plazo de ejecución aún en casos que se trate de hechos 
de pública notoriedad.  
Si al término de la suspensión y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del 
Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuación económico – financiera resultante del 
contrato, SOFSE y el Contratista podrán acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el 
equilibrio de esa ecuación, celebrando el pertinente convenio, al que le serán aplicables las 
normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables.  
 

ARTÍCULO 48º REPRESENTANTE TÉCNICO.  
El Representante Técnico designado por el Contratista deberá reunir los requisitos de aptitud, 
formación, experiencia e idoneidad requeridos para la función y encontrarse habilitado 
profesionalmente para ejercer la misma.  
El reemplazo del Representante Técnico sólo podrá proceder bajo razones fundadas 
debidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE.  
SOFSE podrá solicitar la remoción y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa 
del contrato.  
El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado 
por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y 
darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.  
La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista 
requerido por la documentación licitatoria será permanente durante la ejecución de los trabajos, 
salvo criterio distinto en el PCP.  
 
ARTÍCULO 49º INSPECCIÓN DE OBRA.  
La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicará por nota al 
Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin 
previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de 
Inspección.  
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El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 
La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha 
de la Obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos.  
 
ARTÍCULO 50° ÓRDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN.  
Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su 
importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, 
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspección guardará en la Obra.  
Toda Orden de Servicio deberá ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) días 
hábiles del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa 
correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se 
duplicará.  
SOFSE podrá además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los 
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso 
necesario, del fondo de reparos.  
Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 
Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.  
Aún cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del 
Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio 
de la Inspección de Obra y en el término de CUATRO (4) días hábiles, un reclamo fundando 
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán 
como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los 
fundamentos de su observación.  
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.  
La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá de la 
obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.  
 
ARTÍCULO 51º NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.  
Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serán cronológicamente 
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardará 
en la Obra.  
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, 
deberán ser interpuestas dentro de los CINCO (5) días corridos de producido el hecho que las 
motive. El Contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, 
etc., en el plazo de QUINCE (15) días corridos a partir de la presentación del reclamo y/u 
observación formulados.  
El Contratista entregará el Parte Diario a la Inspección, en una planilla donde consten los 
trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones 
climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan  
 

ARTÍCULO 52º INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de 
la Obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretación 
durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva.  
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de 
señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará al 
Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan.  
Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera 
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de 
plazo.  
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ARTÍCULO 53º TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta 
de mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligación de 
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.  
 
ARTÍCULO 54º PERSONAL OBRERO – SALARIOS E IDONEIDAD 
El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por 
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas 
las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El 
pago de cada certificado mensual  estará condicionado a la presentación conjunta, por el 
Contratista, de los comprobantes de depósitos por aportes previsionales y fondo de desempleo 
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.  
La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dará 
derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo.  
El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspección podrá 
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignación a otra tarea.  
Asimismo podrá exigir la desvinculación de todo personal del Contratista que provocara 
desórdenes o indisciplina y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente.  
 
ARTÍCULO 55º ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.  
El Contratista tendrá siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se 
necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la 
prestación contratada.  
Estará también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspección aseguren la calidad 
satisfactoria de la prestación y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato.  
Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al 
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos 
ejecutadas o por la demora en terminarlos.  
 

ARTÍCULO 56º CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.  
Todos los materiales, repuestos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre 
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El 
Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa 
aprobación del Comitente. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el 
Comitente podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se 
encontrara a más de 100 kilómetros del lugar de la Obra, el Contratista deberá asumir los 
gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección.  
 

ARTÍCULO 57º APROBACIÓN DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.  
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar  serán sin uso y de la mejor 
calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del 
Contrato o las exigidas por la Inspección. Cuando se prescriba que algún material deba 
ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar 
comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio 
del Comitente.  
El Contratista depositará en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las 
muestras de los materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los 
abastecimientos correspondientes a los trabajos.  
Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados por 
el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva señale. 
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hará pasible 
de multa.  
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Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que 
aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados 
por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitución dieran 
lugar.  
El Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para 
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.  
El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, 
balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. Éste además, 
pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a 
efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, 
manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos solamente cuando se comprobare que el 
material es el especificado.  
 

ARTÍCULO 58º CALIDAD DEL EQUIPO.  
El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente 
podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o 
características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto.  
 
ARTÍCULO 59º CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.  
Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecución, el 
Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, deberá rehacerlo a su costa, sin que 
ello pueda justificar ampliación de plazo.  
El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la 
corrección realizarse a satisfacción.  
 
ARTÍCULO 60º VICIOS OCULTOS.  
Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá 
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la 
existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por 
tal motivo estarán a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el Comitente.  
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá 
reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su 
notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o 
por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.  
La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del Comitente de 
exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de 
aquellas partes de la prestación en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de 
vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el artículo 1646 
del Código Civil.  
 

ARTÍCULO 61º SUBCONTRATISTAS.  
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización 
previa de SOFSE y la aceptación del Subcontratista. La subcontratación no exime al 
Contratista de sus obligaciones con relación al Comitente.  
El Comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue 
derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.  
El Contratista es el único responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus 
Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien deberá 
agregar al Subcontrato, una garantía de manera concordante a lo establecido en el presente 
pliego.  
 
ARTÍCULO 62º DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN 
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1. PLAZO.  
La prestación debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del Contrato 
y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.  
 
2.  MORA.  
Si las Obras contratadas no se terminarán dentro del plazo contractual y sus prórrogas 
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hará pasible de la 
multa correspondiente.  
Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecución del Plan de Trabajos, previa 
intimación a regularizar el ritmo de trabajo, se hará también pasible de multa que se prevé en el 
presente.  
En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos 
no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en mora parcial y se le aplicará la multa 
por incumplimiento de plazo parcial.  
 
3. CONTRALOR DE TRABAJOS.  
El Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de CUARENTA Y OCHO 
(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada 
después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos 
de cualquier índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución.  
 
4. CONTROL DE PLAZOS.  
a)  Actualización del Plan de Trabajos  
Salvo distinta estipulación en el PCP, dentro de los CINCO (5) días hábiles contados desde el 
Inicio de la prestación el Contratista presentará a SOFSE para su aprobación la actualización 
del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constarán los métodos generales, 
procedimientos, secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a las  
prestación..  
Asimismo, salvo distinta estipulación en el PCP, el Contratista deberá presentar también a la 
Inspección para su aprobación una actualización trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de 
Inversión o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que así lo hicieran necesario o si 
así lo solicitara la Inspección.  
La actualización del Plan de Trabajos mostrará los avances reales de cada actividad y efectos 
de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la 
secuencia de las actividades y cualquier modificación aprobada en los montos o plazos de 
contrato.  
Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, 
SOFSE podrá aplicar las respectivas sanciones.  
La aprobación del Plan de Trabajos por la Inspección no modificará de manera alguna las 
obligaciones del Contratista.  
 

b) Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación.  
SOFSE podrá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando ordene una Modificación o 
cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminación de la prestación o una de 
sus etapas en la Fecha Prevista de Terminación, sin que el Contratista tuviera que adoptar 
medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes que exigieran al 
Contratista incurrir en costos adicionales.  
SOFSE determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por cuánto tiempo, 
dentro de los TREINTA (30) días corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita 
una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Trabajo o Servicio adicional y 
proporciona toda la información de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada 
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acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta 
de cooperación no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.  
El Contratista adecuará su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en 
días u horas inhábiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos días u horas lo hará a su 
exclusiva costa e informará a la Inspección con antelación suficiente.  
 
c) Aceleración.  
Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestación antes de la Fecha Prevista de 
Terminación, la Inspección deberá solicitar al Contratista propuestas con indicación de precios 
para conseguir la necesaria aceleración en la ejecución de los trabajos. Si SOFSE aceptara 
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada en consecuencia y 
confirmada por el Contratante y el Contratista.  
Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecución 
de los trabajos, ellas se incorporarán al precio del Contrato y se tratarán como Variaciones.  
 
d) Demoras Ordenadas por el Inspector.  
El Inspector podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier 
actividad relativa a la prestación..  
 

e) Reuniones de Administración.  
Tanto el Inspector como el Contratista podrán solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones 
de administración. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos 
pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.  
El Inspector deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administración y 
suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunión o con 
posterioridad a ella, el Inspector deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, 
las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse. 
  
f) Aviso Anticipado Oportuno  
El Contratista deberá avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables 
específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio 
del Contrato o demorar la ejecución de las  la prestación.  
El Inspector podrá solicitar que el Contratista entregue una estimación de los efectos 
esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de 
Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación a la brevedad posible.  
El Contratista deberá colaborar con el Inspector en la preparación y consideración de 
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser 
evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las 
instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.  
 

5. MODIFICACIONES   
Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser 
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los 
precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta 
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitación.  
Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo 
trabajo, el precio será propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en función de 
los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.  
Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder 
inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo 
sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo 
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detalle, con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para 
fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.  
A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos 
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.  
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podrá disponer que los trabajos 
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.  
 
6. REAJUSTE DE GARANTÍA.  
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista 
deberá ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantía de Cumplimiento 
del Contrato.  
 

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA 
CONFORMIDAD DEL COMITENTE.  

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su 
naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese 
ejecutado con los materiales especificados.  
Los trabajos no ejecutados de conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al 
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser 
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspección 
podrá ordenar su remoción y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, 
estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.  
 

ARTÍCULO 63º LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.  
En toda prestación en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos 

corresponda la Certificación mensual de avance  se procederá conforme a lo que se indica a 
continuación: 
Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboración y bajo la supervisión de la 
Inspección, efectuará la medición ajustándose a las normas que establezca el PCP. 
Conformada la mensura por la Inspección, el Contratista preparará, de acuerdo con ella, los 
certificados de Obra, ajustándose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las 
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspección.  
Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de 
la prestación hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor 
parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.  
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta 
sea aprobada por la autoridad competente.  
Las formalidades y detalles de los certificados se ajustarán a lo establecido en el PCP.  
En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los 
resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la 
rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las 
que no hubiera acuerdo. 
 

ARTÍCULO 64º: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.  
Salvo distinta estipulación en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso 
de corresponder, SOFSE retendrá el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se 
realizarán sin perjuicio de la garantía de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de 
Reparos. Este fondo quedará en poder del Comitente hasta la Recepción Definitiva, en 
garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran 
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.  
SOFSE no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.  
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El monto retenido se reintegrará al Contratista dentro de los TREINTA (30) días corridos de 
emitido el certificado de liquidación final y una vez efectuadas las deducciones que 
correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de 
resarcimiento.  
 
ARTÍCULO 65º SUSTITUCIÓN DEL FONDO DE REPAROS.  
Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecución de la prestación, el 
Contratista podrá sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de 
fondo de reparo por alguna de las garantías previstas en el presente pliego. 
El Contratista sólo podrá hacer uso de esta sustitución cuando el avance de la certificación al 
mes de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero 
previsto según la Curva de Inversión vigente.  
 
ARTÍCULO 66º PAGO DE LOS CERTIFICADOS.  
Junto con el certificado,, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la que se 
ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.  
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos de la fecha 
de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente. Si en el PCP se 
establecieran plazos menores, se tomarán estos últimos.  
Se establece además, un plazo de DIEZ (10) días hábiles que correrán a partir de la 
presentación de cada certificado para su aprobación. Si dentro de este último plazo el 
certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que el 
Contratista lo presente con las correcciones del caso.  
 
ARTÍCULO 67º RECEPCION  
1. Recepción Provisoria.  
La prestación será recibida provisionalmente por la Inspección, ad referéndum de la autoridad 
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido 
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y en el PET.  
Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, 
prestando conformidad.. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los 
trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.  
En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitación, la 
que deberá notificarse, la autoridad competente efectuará por sí y ante la presencia de testigos, 
esa diligencia, dejando constancia de la citación y de la ausencia del Contratista.  
En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados 
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos. 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podrá decidir la rescisión del Contrato y 
la ejecución de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo 
al Contratista.  
 
2. Plazo de garantía.  
Salvo indicación de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantía será de DOCE (12) 
meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los 
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, 
o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido.  
 

3. Recepción Definitiva.  
Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción 
Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la Recepción Provisoria. Si se 
comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la 
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prestación quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de 
observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, a cuya expiración se efectuará 
una nueva verificación del estado y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los 
trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva.  
Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente 
podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del 
fondo de reparos. 
 
4. Recepciones parciales.  
Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestación y les fije 
plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción 
Provisional y Definitiva y devolución de las garantías correspondientes.  
Asimismo, SOFSE podrá efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para 
el desarrollo de la prestación.  
 

ARTÍCULO 68º  DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS Y FONDO DE REPAROS.  
La garantía de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de 
reparos o los saldos que hubiere de estos importes le serán devueltos al Contratista después 
de aprobada la Recepción Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y 
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.  
En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o 
devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos.  
 
ARTÍCULO 69º  RESCISION DEL CONTRATO.  

1. Causas de rescisión  
SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelación a su vencimiento, en forma 
inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a indemnización alguna, en los siguientes 
casos:  
a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato 
y los documentos que lo integran.  
b) Abandono de los trabajos o cesación de los trabajos en la misma por un plazo mayor de 
DIEZ (10) días continuos o VEINTE (20) días discontinuos, siempre que no mediare causas de 
fuerza mayor aceptadas por SOFSE;  
c) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicación.  
e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y 
condiciones estipuladas en el Contrato.  
d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prórroga o en su caso, del Contrato 
rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del 
presente llamado, SOFSE podrá considerarla causal de rescisión del Contrato sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de cumplimiento del Contrato.  
e) Cuando exista cesión de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada 
previamente por SOFSE. 
  
f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitación  
En todos los casos enunciados, la rescisión operada acarreará la pérdida de la garantía del 
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.  
Asimismo, SOFSE podrá, previo informe fehaciente establecer las sumas líquidas exigibles, 
reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas, daños y perjuicios estimados, 
correcciones por deficiencias, etc., originados en tal rescisión o emergentes del 
desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del 
Contratista, quien podrá oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.  
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SOFSE en caso de rescisión se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los 
trabajos faltantes por sí o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin 
perjuicio de las demás sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el 
Contrato.  
 
2. Toma de posesión  
Producida la rescisión, el Comitente tomará posesión inmediata, en el estado en que se 
encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos, 
labrándose las actas correspondientes.  
El Comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin aumento 
de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la prestación.  
Podrá también ordenar la prosecución de los trabajos  en las condiciones que estime más 
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la 
rescisión haya sido declarada por culpa de aquel.  
 
3. Inventario.  
El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente 
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el 
Comitente estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo 
constancia, una copia de aquél.  
 
4. Avalúo  
El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada 
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondrá que el diferendo se 
resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de notificado el 
Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al 
resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el Comitente.  
 

5. Liquidación de los trabajos y materiales.  
El Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y 
terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la liquidación de los importes de los 
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuación de la 
prestación que hayan sido incautados.  
Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serán retirados por el Contratista a su 
costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de QUINCE (15) días 
corridos siguientes a la notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo 
señalado, el Comitente podrá hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y 
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.  
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los 
terminados como los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, 
constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los gastos efectuados a 
cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el Contratista, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el 
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato, 
o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas 
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue 
al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.  
 

ARTÍCULO 70º  DISPOSICIONES VARIAS  
1. Seguros.  
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El Contratista deberá por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que 
se establecen en el presente Artículo. Dichos seguros podrán ser contratados en pólizas por 
separado o integrando un solo contrato de seguro.  
Todos los seguros deberán ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el 
Comitente, como mínimo por el término del plazo del Contrato, sus prórrogas, el plazo de 
garantía y el plazo de mantenimiento, e incluirán al Comitente como coasegurado o 
beneficiario, según corresponda.  
El Contratista entregará al Comitente los originales de las pólizas y sus comprobantes de pago. 
Las pólizas no deberán tener cláusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en 
caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.  
En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los daños provocados, 
las diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual 
manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista deberá afrontar por 
su exclusiva cuenta y cargo todos los daños en cuestión, debiendo dejar liberado al Comitente 
de cualquier responsabilidad al respecto.  
Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la 
documentación contractual, el Comitente podrá en tales casos- al margen de cualquier otro 
derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar 
las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. El Comitente deducirá las 
primas así desembolsadas del primer certificado que a continuación de este hecho presente el 
Contratista.  
Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el 
Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, será obligación 
del Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestión o evento que requiera 
dicha notificación de acuerdo con las cláusulas aplicables de las pólizas 
correspondientes. El Contratista será responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, 
demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier índole originados o 
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.  
En caso de no contarse con un ítem expreso en la planilla de cotización, se entenderá que el 
precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.  
Correrán por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las 
consecuencias económicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.  
El Comitente podrá suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de 
prórroga del programa de trabajo.  
En caso que el plazo real de ejecución del Contrato supere el plazo contractual original más las 
eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por 
todo dicho tiempo excedente serán de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.  
La falta de contratación de Seguros o su extinción por falta de pago, o cualquier otra causal 
que impidiera su ejecución, no eximirá al Contratista de la totalidad de las responsabilidades 
pecuniarias, civiles y penales que surjan explícita o implícitamente del presente, sin que la 
eventual falta de intimación previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva 
como causal de excepción.  
El Contratista deberá contratar los seguros que se indican a continuación y cualquier otro que 
se solicite en la celebración del Contrato:  
 
1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal  
Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá tomar un seguro que cubra los 
riesgos de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspección de Obra y del 
Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de daños o pagaderas por 
compensaciones con motivo o como consecuencia de cualquier accidente o lesión a cualquier 
empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la Inspección de 
Obra.  
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El seguro que se contrate podrá además proveer indemnización por cualquier reclamo, juicio, 
costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o 
lesión.  
El contratista deberá presentar el Contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.  
Esta póliza debe establecer específicamente que será mantenida vigente durante todo el 
período de ejecución de la PRESTACIÓN y durante el Período de Garantía, establecidos en la 
póliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal 
asignado en cada período, y los aseguradores deberán hacer renuncia específica a su derecho 
de cancelación.  
1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de 
acuerdo a la legislación vigente.  
1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.  
1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se 
establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 
ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y 
perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse 
como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y 

gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello.  

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.  
- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del 
asegurador.  
1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)  
Antes de iniciar la ejecución del Contrato, el Contratista deberá asegurar la Obra y todos los 
trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con 
motivo de la ejecución del Contrato, con una póliza denominada "todo riesgo de obra".  
Estos seguros deberán ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o 
de todos los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecución de la Obra o de las 
obras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, y deberán cubrirlos contra toda 
pérdida o daño total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados 
al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones 
aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro mencionado 
como asegurado queden cubiertos durante el período de ejecución de la Obra y durante el 
Período de Garantía hasta la Recepción Definitiva ..  
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la póliza, el Comitente sólo liberará de 
responsabilidad al Contratista por las pérdidas o daños que ocurran a consecuencia de las 
siguientes exclusiones aceptables:  
I) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasión o cualquier acto 
enemigo extranjero, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, asonada, ley marcial, 
conmoción civil, sublevación, requisición de hecho o de destrucción de bienes por orden de 
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.  
II) Pérdida o daños como consecuencia de reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación 
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.  
El Seguro de Obra deberá ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita 
ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.  
El Seguro de Obra establecerá específicamente que la cobertura otorgada permanecerá 
vigente durante todo el período de ejecución y también durante el Período de Garantía, 
establecidos en la póliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a 
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.  
Asimismo, el Contratista deberá asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo 
tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia 
hasta la Recepción Definitiva.  
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Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera satisfacción del 
Comitente.  
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente 
descriptos, no podrá el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva 
responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal circunstancia 
se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procederá a la suspensión de ésta, con 
cargo al Contratista, no abonándose ningún importe en concepto de certificados; pudiéndose 
inclusive llegar a la rescisión del Contrato.  
El Contratista deberá acompañar al expediente informes semestrales de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la 
compañía con la que haya contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluación de dichos 
informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de 
setenta y dos (72) horas de notificada esa decisión.  
 
2. Cotizaciones en moneda extranjera.  
Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en 
moneda extranjera, el importe de las garantías correspondientes se constituirá en moneda 
nacional calculándolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre 
de las operaciones del día anterior de su constitución. El importe de la garantía deberá 
ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la 
cotización de la moneda extranjera.  
 

ARTÍCULO 71º  REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
El PCP establecerá, conforme a las características y plazos de la prestación,  el procedimiento de 
redeterminación de precios aplicable al contrato.  

 
ARTÍCULO 72º  BONIFICACIONES 

Salvo expresa indicación en el PCP, el Comitente no abonará bonificación alguna al Contratista 
por la terminación anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.  
 

ARTÍCULO 73º  SANCIONES 
1. Hechos que pueden originar sanciones.  
Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de 
órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que 
las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos 
producidos y al monto del Contrato.  
A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que 
reflejará las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medirá el grado de 
incumplimiento registrado por éste.  
A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original 
del mismo más los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.  
El PCP podrá incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.  
 
2. Multas  
Se impondrán multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.  
La imposición de las penalidades establecidas en este Artículo, no impide la aplicación de otras 
que estuvieran en el mismo o en el PCP.  
2.A. Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos  
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa 
de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar 
los trabajos. 
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La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a 
tener por prorrogado el plazo de la prestación por el número de días correspondientes a 
aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones 
aprobadas expresamente por el Comitente. 
2.B. Multas por Mora en Finalización de los Trabajos  
Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual 
se le aplicará una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del 
contrato por cada día de atraso en la terminación de la prestación.  
La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista 
a tener por prorrogado el plazo de la prestación por el número de días correspondientes a 
aquella.  
Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas 
expresamente por el Comitente.  
2.C. Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada  
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa 
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada día de 
paralización  
2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Órdenes de Servicio  
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera 
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación 
de multas que podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato según la importancia 
de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese 
de la infracción o incumplimiento.  
Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:  
1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por 
cada día de ausencia injustificada.  
2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.  
3. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto 
contractual.  
4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la 
vía pública: 0,10 por mil del monto contractual.  
5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de 
incumplimiento contado a partir de su notificación.  
6. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto 
contractual por cada día de paralización.  
 
3. Percepción de multas.  
El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de 
aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito 
que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.  
Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes 
correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del Contrato, en cuyo 
caso ésta deberá ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con 
apercibimiento, en caso contrario, de rescisión del Contrato y la pérdida del saldo de dicha 
garantía. La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la resolución que impuso la 
sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se 
devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa 
fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.  
 
4. Régimen y Procedimiento de Penalización. 



 “2017- Año de las energías renovables” 

 

 

La aplicación de penalidades será independiente de la obligación del Contratista de indemnizar 
los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infracción penalizada por la misma 
SOFSE.  
Las infracciones tendrán carácter objetivo y se configurarán con prescindencia del dolo o culpa 
del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposición expresa 
en contrario.  
La aplicación de la penalidad no eximirá al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al 
notificar la penalidad se intimará al cumplimiento de la obligación, en el plazo razonable que se 
le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.  
La aplicación de penalidades deberá ajustarse al siguiente procedimiento:  
a) Detección por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentación.  
b) Determinación del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.  
c) Notificación del acto de incumplimiento e intimación al Contratista al cese del mismo para la 
presentación de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) días corridos  
d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolverá sin otra sustanciación 
y notificará fehacientemente la penalidad aplicada.  
 

5. Pautas Interpretativas.  
Las penalidades se graduarán en atención a:  
a) El grado de afectación al interés público y al objeto del presente pliego.  
b) La gravedad y la reiteración de la infracción.  
c) Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasionare al correcto y normal funcionamiento 
del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la 
totalidad de las tareas supera la cantidad de días determinados en el PCP y PET o su importe 
alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se 
considerará rescindido automáticamente y sujeto a las reclamaciones de daños y perjuicios que 
correspondan.  
d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.  
e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisión imputados.  
 
6. Tipos de sanciones 
Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantías, 
etc.) se aplicará a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS según corresponda las sanciones 
de: apercibimiento, suspensión e inhabilitación del REGISTRO DE PROVEEDORES DE 
SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase  oportuno aumentar la severidad de 
las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas. 
6.1 Apercibimiento : Será sancionado con apercibimiento:  
a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos. 
b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones 
contractuales sin causas debidamente fundadas. 
6.2 Reiteración de infracciones: Será sancionado con suspensión de hasta 12 (doce) meses 
el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un año a partir de un apercibimiento 
anterior. 
6.3 Suspensión: Será sancionado con suspensión de hasta 3 (tres) años: 
a) El que incumpla la suspensión impuesta por aplicación del apartado anterior, dentro del 
término de 2 (dos) años sea pasible de un nuevo apercibimiento. 
b) El que no cumpliera oportunamente con la intimación de hacer efectiva la garantía o 
cualquier otra intimación relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolución firme de la 
Autoridad Competente. 
6.4 Reincidencia: Será sancionado con suspensión de 3 (tres) a 5 (cinco) años el que, 
cumplida la suspensión impuesta por aplicación del párrafo anterior, incurriera en una nueva 
infracción dentro del término de 5 (cinco) años. 
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6.5 Ampliación de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el 
cumplimiento de contratos distintos al que provocó la sanción, durante el periodo de vigencia 
de las sanciones impuestas, éstas podrían ser ampliadas hasta el máximo de 10 (diez) años. 
6.6 Inhabilitación: Además de la suspensión que pueda corresponderle, el OFERENTE o 
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto 
señaladas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con 
suspensión, será sancionado con inhabilitación para inscribirse en el REGISTRO DE 
PROVEEDORES DE SOFSE. 
El lapso de inhabilitación, de la que se tomará nota en el REGISTRO, será equivalente al de la 
respectiva suspensión. 
6.7 Hechos dolosos: Será sancionado con suspensión de 5 (cinco) a 10 (diez) años el que 
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte 
manifiesta la intención del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al 
debido cumplimiento de sus obligaciones sea por aserción a lo que es falso o disimulación de 
lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinación. 
 
7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes 
de resolver se dará vista a los interesados por el término de 10 (diez) días para que formulen 
los descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello 
hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dará nueva vista a 
los interesados y a la dependencia que intervino en la contratación, por el término de 10 (diez) 
días, con lo que se tendrá por concluido el procedimiento para la resolución definitiva. 
No se podrá imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) años desde la 
fecha en la que se cometió la infracción. 
 
8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el 
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzarán a las firmas respectivas e 
individualmente a sus componentes y solo tendrán efecto con relación a los hechos posteriores 
a la fecha de la sanción. 
  
9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anónimas 
sólo alcanzarán a éstas y a los miembros del directorio. 
 
ARTÍCULO 74º  CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN  
Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, será 
determinante del rechazo sin más del trámite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de 
la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier 
otra dádiva a fin de que:  
a) funcionarios o empleados públicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la 
Licitación o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.  
b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público 
con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones.  
c) cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a 
sus funciones.  
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, 
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, 
síndicos o cualquier otra persona física o jurídica. 
 


