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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacién, a ser efectuada por OPERADCRA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACICN: Acto por el cual SOFSE efectta
sus requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, segln los lineamientos de su Reglamento
de Compras y Contrataciones, documentacion que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Condiciones Particutares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion
PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada Licitacion.
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas de cada Licitacién

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion formuladas con relaci.__
a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacion a la
documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de perseonas juridicas bajo la forma de Unién Transitoria de
Empresas o de Consorcio © de Asociacion que presenta una oferta en una Licitacidn

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegibie y, en consecuencia,
se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define los
aspectos técnicos, legales, econdmicos y financieros de |a propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacion a favor de uno de los OFERENTES.
p—g

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comision que examina todas las
propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mas conveniente y el
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de una Licitacién a su favor, hasta la
Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecucion
de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacion del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demas funciones que la documentacion

le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones objetos de la
Orden de Compra o Contrato
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REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resuite designado para suscribir la ofw;§§entar al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante ef Comitente a todos los efectos legales. 0O‘?‘A £

N\
e
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REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experi \;é:@p fas
=g

caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos los efectos técnico

o)

AN
DiA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacion en contrario).

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquelios en los que funcionen las oficinas de la Administracién Pulblica
Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacién del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en e! presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas en
el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Cadigo Civil.

No seran de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico de
Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS
Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE TRABAJO ARGENTINQ),
sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo del llamado a Licitacién o Soficitud de Cotizacion o durante la ejecucion del Contrato u
Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsio en los
diversos docurmentos que rigen el proceso licitatorio, la confroversia se resolvera a favor de lo contenido en
aquel documento que, tratando el tema en cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacion que se
indica a continuacién:

1} El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.

3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias

4) La cferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccién de Obra.
7) E! Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

@) El Codigo Civil.

Atodos los efectos se considerara:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera esta ditima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en letras,
prevalecera esta Gltima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC original.

Interpretacion definitiva de las normas: Ia interpretacion definitiva sobre toda norma en cuestién es facultad
exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.
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Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales Federales Ordinarios
con se;ie en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion
territorial. L.a sola presentacion de ta Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contrgtista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacion de cualquier Tratado de Promocion y
Proteccion Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccion de Tribunaies
Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestion derivada del proceso de
Licitacion, celebracidn, ejecucion y terminacion del contrato de Ejecucion de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS

El computo de los plazos se efectuara contédndose en dias corridos, salvo expresa mencion en contraric formal
y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacién, emisién de la Orden
de Compra o firma del Contrato, segln se establezca en el PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cualquier etapa del proceso,
sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que ello genere derecho alguno a resarcimiento de
cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emisién de la Orden de Compra solo podré ser anulada por
causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL. -
L.os oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos en
presente pliego y domiciliadas en el pafs. En el caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente tratarse de
las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N° 18.550 de Sociedades Comerciales y sus
modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacion, Compuisa o
Licitacion, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por més de una empresa, cualquiera fuere la forma
juridica adoptada para la presentacion, debera unificarse la personeria por los medios legales pertinentes a los
fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Com(n quien debe contar con
poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite ficitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcion del Contrato.
Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y solidariamente por
toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta, la aceptacion de la
Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacion y en su
caso, en los poderes acordados al representante comdn

Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultdneamente mas de una oferta,
sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, fodas esas ofertas seran declaradas no

admisibles.

RN
el

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes: ~—r’
a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional,
Provincial o Municipal y las empresas en las que [os mismos tuvieren una participacion suficiente para formar
la voluntad social.

b} Los concursados y/o quebrados, mieniras no obtengan su rehabilitacion.

¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de ta
propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administracion
Publica Nacional, Provincial y/fo Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacion, Compulsa de Precios o
Licitacion segin corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y constituir domictio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran validas todas las
comunicaciones gue se le cursen.

Las notificaciones sdio seran validas si se efectlian en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante fegal del Oferente, dejandose debida constancia en las
actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio constituido.

¢) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma andloga a lo dispuesto en el Codigo

Procesal Civil y Comercial de la Nacién.
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PR
Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran vélidas las actuacione s —EE};\SE
cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente de su cambic. {5 O{_\_‘ )
. w iz
ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS. g\ﬂé LA ’fjj
En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion, N /i-"

Compulsa o Licitacién, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando\\%@ﬁiimienfo a
los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de S6ciedades
Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacién no podra modificar su

integracion y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del contrato, salvo expresa autorizacién del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos deniro de su
giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL. LICITANTE.

SOFSE suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacién Licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero caracter
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que
surgen del Pedido de Cotizacién o la Documentacién Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacion del Pedido de Cotizacion y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion del oferente recoger en el lugar de Ia
prestacion o servicio toda la informacion complementaria necesaria que permita la optimizacion de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA {90) dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacion mediante Ia
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacion del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodes de TREINTA (30)
dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos de
DIEZ (10) dias corridos de antelacion a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a Licitacién o
Pedida de Cotizacion.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la SOFSE,
Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente o
al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningun tipo por dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacion y la informacion en ella contenida es
condicion necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de
requerir a todo Oferente la presentacion de informacion adicional a la que integra el presente articulo y que se
considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacién o documentacion que la gue a continuacion se establece o fiberar al
Oferente de cumplir con cualquiera de esos reguisitos de documentacion, si no resultan aplicables a la
Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A -indice de la Presentacion
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle acabadamente el
contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admision:
Debera coniener la siguiente informacion:
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i} Identificacion fehaciente de la Licitacién en los que se solicita se admita la propuesta.

1) Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompafando copia certificada y legalizada de poder con
facultades suficientes ¢ documentacion de respaldo que acredite tal caracter.

iify Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas per Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, deberd indicar el
porqentaje de participacién de cada Empresa, su ajuste a lo indicade en el ARTICULO 10° del presente PBC y
rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracion de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de [a que surja que:

i) Toda la informacion suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter de declaracion
jurada.

i) El Cferente se compromete a actualizar la informacion presentada cuando se produzecan hechos que asl lo
ameriten.

i) La Comision Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacion presentada y
requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime
necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como disponer la realizacion de inspecciones »
auditorias. —

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacién de los términos de la Licitacion.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimienio de las caracteristicas y condiciones del objeto
de ia Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios ¢ Licitacion y de la totalidad de los términos del presente
PBC.

Queda expresamente establecido que ningln Oferente podra efectuar reclamos fundados en su ignorancia
respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su propuesta o la apertura de [a
Licitacién, como tampoco durante ta ejecucion del Contrato u Orden de Compra o a la finalizacion del mismo.

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacion pertinente el cumplimiento de la garantiz de

mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de [a Licitacién. N
Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando no encontrarse incurso en
ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicién de Pliegos.

Toda vez gue SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente debera
adjuntar el original del recibo de adquisicion del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma de
Consoarcic o UTE sera suficiente la presentacion del comprobante de adquisicion de pliegos por parte de la
UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacién, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en condiciones
de realizar la prestacién de conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.

Asimismo debera presentar Ia correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE disponga.

I. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta un porcentaje
de integracion local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a o
establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en el
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pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o privadas del ext O- T r,:,};' ]

ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccion General de Justicia (1GJ). S NG

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios §/8; céiorist “de
las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidag’ lega{ nte}?g;
Argentina. RO, 'E/f

J. Declaracion sobre litigios pendientes.
El Oferente debera formular una declaraciéon manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado
Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o
demandado, indicando los datos de la causa, el monte comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios
respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar
16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real en la Reptblica
Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompaftando fotocopia autenticada del
mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafiaran las constancias
correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

c) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles y muebles
registrables.

d) Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policla Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segun corresponda, inscriptos
en el registro u organo de contralor respectivo con su correspondiente nimero de inscripcion, debiendo
encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo establecido en la
Seccién XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las
disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (1GJ), aceptandose la presentacion de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos.

c) Acreditar la personeria y ejercicic de su representacién legal con la presentacion de la siguiente
documentacion, segln corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y
legalizada, en su caso, de la Ultima modificacién del Contrato Social donde conste la designacion de el ¢ los
socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacion y su caracter de individual,
conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asambiea inscripta en
el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucion de cargos correspondiente.

iit. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacién del consejo
de administracion o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere. :

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segln corresponda.
Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:
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a) Acompafiar el compromis_o_de constitucién de Consorcic o UTE o en tramite de inscripcién en su caso,
conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacion
- correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personerfa otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades suficientes
para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con
validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos 6rganos
societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién de presentarse en la Licitacion y Ja designacion
de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se debera presentar el instrumento que
se otorga en el pais de origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al representante comun
que cada uno de los integrantes queda obligado flimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o
responsabilidad emergente de [a presentacion de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del
mismo.

e} Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Uniodn
Transitoria de Empresas en formacion y declaracion de solidaridad por toda y cualguier obligacion contractual
por el plazo de duracion del Contrato.

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una participacion
minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas ias ofertas, —
participacion en los consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los ultimos DOS (2) ejercicios
anuales que se encuentren cerrados y aprobadaos a la fecha de aperiura de las ofertas y del (itimo balance
trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestraimente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Piblico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar auditados y
certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigliedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto de
Apertura, presentaréan el Gltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacién de los Estados Contables que resulten cerrados y
emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a ta adjudicacion y de evaluar la capacidad
econdémica financiera sobre [a base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unidn Transitoria ¢
Empresas, los citados estados contables deberdn presentarse por cada una de ellas. ~—’
A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial para cada uno de los DOS (2)
Gitimos afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas
profesionales vigentes para la elaboracion de estados contables con dictamen de Contador Publico
independiente que incluya la aseveracion de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos
gue graven las rentas y los patrimonios con la Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.
De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta con referencias bancarias y

comerciales o ndmina de los establecimientos que puedan proporcionarios.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.
Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s gue garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucion de la

prestacién..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.
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Presentacidn de un detalle certificado por Contador Pablico del afio de mayor facturacién en | b ;'_N s DIEZ
(10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concept alie el }\gada
factura realizada en el periodo anuat considerado. Y/ FOLIO O_,_“;

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que g@iera regist ,;_fi;i_ ia

mayor facturacion. -\O ’/j;;{f
7

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaieza, Complejidad y Volumen Simii&@@gg/&lﬁmos

diez (10) afios,

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de

una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a

la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en los dltimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacién las prestaciones deberan

encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance totai previsto.

De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma indubitable:

- Laidentificacion de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.

- La fecha de inicio de los trabajos.

- Lafecha de Recepcién Provisoria y 1a fecha de Recepcién Definitiva.

- La participacion que le correspondiera en la ejecucién (Porcentaje, subcontrato, etc.)

~ Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan encuadrar su Naturaleza y
Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacién.

- ElI'monto en que fuera contratada inicialmente la prestacion y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

La satisfaccion del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los Comitentes
que avalen [os datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita cuando
revistan las caracteristicas de ejecucion indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacién de experiencia
en una o mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra ser
acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la previa
autorizacion expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompanara un
documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia
tecnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacion adicional del Subcontratista durante
el proceso de evaluacién de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucion superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el ndmero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcién provisoria
restados aquellos meses gue la prestacion se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion de los
factores que indique el PCP.

C. Detaile de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a la
fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefialados en
el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Piiblicas.

Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacién que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificandose en el mismo, la capacidad
minima de Contratacién y/o Ejecucion indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que no
existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si
resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacion del Profesional. Antecedentes. Matricula
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Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del profesional nominado.
“El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente experiencia
minima en la profesion, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de
naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacion, nominando al personal clave y
acompafiandc esa nominacion con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de
pariicipacion def personal de que se trata.

El PCP padra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la gjecucion de la prestacion,
identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y
localizacion actual; en los casos que corresponda,

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra ¢ el compromiso de
alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacioén que afiance €l cumplimiento de esos
compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a exclusiva resolucion de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacidn y documentacion adicional de tos equipos e
incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por cuenta
del Oferente.

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que deberd comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos. —
Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satisfaccion de SOFSE la oportuna
disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacion o de equipamiento a instalar
como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacion que permita evidenciar el avance fisico previsto para la
prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el conirato.

B. Curva de Inversién.
Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las

condiciones del contrato y de conformidad al plan de {rabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.

En los casos que asi o requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la metodologia con la cual
ejecutard la prestacion y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual debera estar encuadrado en lo
indicado por la documentacion licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad de los—
trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene,
conservacién del medio ambiente y todo aguello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y
transetntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, asi como
con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren
incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprendera la definicion de la modalidad operativa para la ejecucion de las
obras sin la interrupcicn del servicio de transporte ferroviario del objeto de [a Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle completo de las
mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la documentacion
licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuird a la evaluacion de la capacidad técnica del Oferente para la ejecucion
de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodoiogias de trabajo
distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas Giftimas no se ajusten a la normativa del contrato o
cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en

tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econdmica.




“2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

El Oferente formalizaré su oferta econémica mediante nota en la cual se indicara la misma e
en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacion debe realizarse por distintos componentes, suscepfihk
independientemente o bien que parte de los trabajos son E( ji © %J%
contratados bajo diferentes sistemas de contratacion o bien que se prevén distintﬁ@ fodalidades/; de
certificacion o pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se procedera a X i@W’éSE
documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta econdmica. S

En el caso de que el PCP admita Ia presentacion de variantes, descuentos o alternativas a la oferta basica, el
Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacion de la Oferta, del cual resultaran [as unidades fisicas de medicion, el computo y el precio unitario de
cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacion de la Oferta sera confeccionado con arreglo a lo gue se determine en el
PCP.

En las confrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de
los ftem que resultan necesarias para completar el alcance total de [a prestacion gue se contrata. En este tipo
de contrataciones, el computo de cantidades por item sera al solo efecto de determinar el avance en la
completitud del item a los efectos de su certificacion parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en
cualquier instancia el cémputo del item de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de
que fa certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Andlisis de Precios.

L.a composicién de fos precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacion de la Oferta sera
detallada indicando la incidencia del costo de operacién de equipos, mano de obra, materiales, gastos
generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de anélisis de precios que se indique en el PCP.
ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10° ni encontrarse en situacion de
litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para quienes la hayan formulado.
d) Haber integrado la correspondiente garantia.

&) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacion establecida en el Articulo 16° del presente
Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacién licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan [os derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que
impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o gue no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de los trabajos en las
condiciones previstas, en particular:;

1) Referencias adecuadas y situacion econémica financiera general que permitan concluir a juicio de
SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion objeto

2) Indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez {Activos Corrientes /
Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP; seglin
los Ultimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito
superiores a lo indicado en el PCP.
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4) Ejecucion en los titimos DIEZ (10) afos de un Volumen Anual en Trabajos de Construccién superior al
valor indicado en el PCP,

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion det Comitente en los Gltimos DIEZ (10) afios de
naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los ultimos DIEZ (10) afics de
naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas o distintas
que las presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de las UTE o
Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en
los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecides en los Articulos 17.1.g.3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 y 17.1.g.6 del presenie Pliego
podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente,
cada uno de los integrantes individualmente debera alcanzar como minimo un cumplimiento del requisito
equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacion porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podrén complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sng
evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segan la clausula
17.1.g.7. no sera exigible a aguelios integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacion sumada en la
sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%}).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b} de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)
¢) de impugnacion, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucién de una
garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA (80)
dias a contar de la fecha de presentacién de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de [as siguientes formas, segln se requiera er—

el PCP.
1) Certificado de depbsito efectuado en el Banco de la Nacion Argenting, a la orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador
codeudor solidario, liso y Hano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y
excusion en los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.

3) Pdliza de Seguro de Caucioén, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de
excusion previa del obligado.

4) Pagarés s$in protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000.)

5} Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las
modalidades establecidas en el presente pliego y gue el garante declara conocer y acepfar.
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El proponente debera acompariar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seg_lggs de fa
Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la comparfia con | E@;Wya
asegurado, A2\
SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de asegur; dora, que dq@e{;é
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decision. \gg 1B
Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que €4 X%Wiﬁs
PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plago se-TenoYars
automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes se retracten=p é/crito,
con una anticipacién de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADQRA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADC (SOFSE),

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa unica” y 2) de “etapa multiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre (nico, cerrado y llevara como Gnicas leyendas las
siguientes: denominaciéon de la prestacion a la cual corresponde la propuesta; niamero de licitacion:
identificacion del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El ficitante daré recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondré cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el PCP.
El licitante dara recibo numerado de los sobres eniregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas serén abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y a
lo gue se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de oferta debidamente
suscripto por ef representante legal del proponente y la falta de presentacién de la garantia de mantenimiento
de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que contengan la oferta
economica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrara acta de todo lo actuado,
indicandose nombre de las empresas proponentes con mencion de los montos de las cotizaciones y/o
porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de
corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacion de defectos formales a los Oferentes
por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de desestimacion de la Oferta,
siempre que no implique la modificacion de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en
modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 25° DIA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.
Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de las
propuestas resultara inhabil, aguella se trasladara a la misma hora del primer dia hébil posterior.

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del Sobre N° 2 segin
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacién, los duplicados de las propuestas
abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan examinarlas.
Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo de vistas y las actuaciones guedaran reservadas para su
evaluacion. Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacion al Sobre N° 2 respecto
de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacion de la vista, los proponentes cuyas ofertas hayan
sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma clara y
precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en ftal
sentido, sera giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizara antes de elevarlo al
Directorio, quien resolvera en forma inapelable.
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Las disposiciones def presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al Sobre N° 2 en su caso, respecto
de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El metodo de evaluacion, asi como el criterio de seleccion de la adjudicataria se realizara de conformidad a lo
previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se darg intervencion
a la Comision Evaluadora, que procedera a examinarlas y podrd requerir de los proponentes cualquier
informacion complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que considere necesarias,
siempre que no impliquen ta modificacion de los elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el
principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en términe con dicho pedido
se tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de lamados de “etapa mUltiple®, la Comisidn Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre N21
procedera a realizar el Acta de Calificacion, la que sera notificada a todos los proponentes, fijandose en el
mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de Calificacion, los Oferentes podran
formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran consideradas, si correspondiere, por
SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisién Evaluadora emitird el correspondiente
Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS. —
En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluacion previsto en el PCP, SOFSE podra
requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Anzlizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacidn de las propuestas, de

conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferfa durante el plazo de vigencia de la misma, perderéd la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes gue no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa multiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o desafectacién de la garantia no tend-”
lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento del conirato er—
las formas vy los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacion para que, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacion. Dicho acto seréa notificado fehacientemente al adjudicatario y
al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacion det Contrato, los Oferentes
podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en ia direccion consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspension del proceso de suscripeion del contrato, en cuyo caso
lo comunicara &l adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podré rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO. _
En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacion, el Adjudicatario debera

presentar a SOFSE la siguiente documentacion:
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1. "Certificado Fiscal para Contratar" segun lo establece la Resolucién General N° 135 del 8 d
de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentraliza gelugnieen?
érbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION. E o \sh
2. Copia autenticada por Escribano Plblico de las pdlizas vigentes en materia de riesgo de&( -“j.c_g‘ (A.R.“gjﬂi
pélizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertur‘a‘\de\l{'@éé@ﬁ.
junto con el respectivo comprobante de pago al dia. " %

3. Copia del Formularic N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del tltimo tn &.36.4.
Copia del Formulario N® 731-AFIP o certificacion emitida por Contador Publico con firma Legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas del dltimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE o
Consorcio debera acreditar su inscripcion en la Inspeccién General de Justicia y/u organismo equivalente,
como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacion
de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptara la presentacién de la documentacion equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.

S! el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta
¥, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento mediante una
garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de este Pliego, por el DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de curnplimiento del
contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de mantenimiento de
oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles,
un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;
by EIPCP;
¢) Los plancs y planillas de la ligitacion;
d) EIPET;
e) Las circulares con consulta y sin consulta;
f) El presupuesto de la prestacién cuando asi corresponda en razdén del sistema de contratacion;
g) La propuests;
h) El acto de adjudicacion.
) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:
a) Laorden de inicio de los trabajos;
b} El acta de inicio;
¢) Elplany diagrama de ejecucion de la prestacién aprobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
@) Libro de notas de pedido;
f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aqusl;
g) Actas de recepcion;
h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o quien
este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonara el
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar también la parte del
Contratista, procediendo a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes sj el citado primer pago
resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a ofra persona o entidad,
ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
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En.caso de modiﬁparse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato, aquél esta
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera
constituirse en la jurisdiccion establecida en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

CONDICICNES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.

En aquelios casos de suministros dicha Acta implica el automatico compute de los plazes contractuales.

En aquelios casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dias corridos,
salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacién de SOFSE-
efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la fecha gue
se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los plazos fijados en el
contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le establece,
SOFSE tendra derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perdera la garantia de
cumplimiento del Contrato y responderd por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no gjerciera este
deracho, el plazo de egjecucion de Obra se computara automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del
plazo de inicio establecido en el Acta de Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.
Es obligacidn del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentacidn del
Contrato, al gue se ira agregando la documentacion accesoria especificada en el Articulo 35°).

ARTICULO 41° PLANOS. —
El Contratista prepararé todos los planos necesarios v de cada uno de ellos, entregaré al Comitente dos copias
para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite para su uso y entregara al
Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado, acompafiando ademas el
soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez gue en cumplimienio de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccion. de un
obrador, debera previamente someter a la aprobacion del Comitente su proyecto de Obrador y ajustara sus
instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendra la informacion que
SOFSE determinara para cada Licitacion en ef PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuaies, el Contratista

efectle trabajos o servicios en zona de operacicnes de SOFSE, debera entregar al Comitente, su programa de
trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y
toda informacién que sobre el particular resulte oportuna.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del trénsito vial o peatonal en la zona de obras, par
evitar la intrusién de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y materiales—
afectados & fa obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo
al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de las
consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalard en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo ef consumo de energia eléctrica o
de combustible de toda esta instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccion de depositos, galpones, tinglados u oftras consirucciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
previa a su construccion debera requerir a SOFSE la autorizacion correspondiente adjuntando un acabado
detalle de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacion y toda documentacion pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el Contratista debera disponer de
una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccidn de Obra que SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccion, sobre su instalacion y
mantenimiento en perfecte estado de limpieza y conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y Ia

provision y distribucion de agua.
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A la terminacién de fa Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido contrario, to <;<ﬁb’%; 'Qn
auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista /& FOUM%'

. e ' )
ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. WOty ‘Q 12

El Contratista es responsabile ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos paras
contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la
ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el Contratista.
Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacion, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido
en el presente pliego.

El Contratista tomara todas ias disposiciones y precauciones necesarias o fas que

indique la Inspeccion, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
Comitente o Inspeccion destacadas en la Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la
accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd responsable por ef
resarcimiento de los perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante la ejecucion de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia,

A tal efecto, el Contratista debera contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la
Obra, por los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos
sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas ias indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente,
vigentes en el lugar de la prestacion y sera responsabie por las multas y resarcimientos a que dieran lugar
infracciones cometidas por &l o su personal.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fijle, y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de |a totalidad de las tareas supera la cantidad de dias
determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del
CONTRATO, io que ocurra primero, ef CONTRATO se considerara rescindido automaticamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en ef estudio de la solucidn de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrolio de
la prestacion.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de
causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de carécter general;
7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menora

TREINTA (30) dias corridos de ia produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no
ser tomadas en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando ia causa o hecho determinante de
la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del Contratista.
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Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prémoga se efectuaran los ajustes
pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacion mensual Preliminar y la Curva y
Cronograma de Desemboisos Totales mensuales al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo ef hecho que origind la prérroga v se someteran a la aprobacion del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Confratista la orden correspondiente por medic fehaciente y procediendo a la medicion de la
obra ejecutada en la parte que alcance la suspensidn.

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligacicnes correspondientes al
contrato cuando:

a) Asf se requiera para la reconstruccién de los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracién det orden pdblico, que impidan ia
normal ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimenios aludidos y solicitar
la suspension del plazo de ejecucién atn en casos que se trate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspension y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial Ja ecuacion econdmico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el Contratista
podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibric de esa ecuacion, celebrando el
pertinente convenio, al que le seran aplicables fas normas del presente Pliego en todos los aspectos que
puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO. —
El Representante Técnico desighado por el Contratista deberd reunir los requisitos de aptitud, formacion,
experiencia e idoneidad requeridos para la funcién y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la
misma.

El reemplazo del Representante Técnico so6lo podra proceder bajo razones fundadas debidamente acreditadas
por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocion y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccion de los trabajos y estara autorizado por el
Contratista para recibir érdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La
firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por la
documentacion licitatoria sera permanente durante la ejecucién de los trabajos, salvo criterio distinto en el
PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE, éste comunicara por nota al Gontratista
cudles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cuales
estan autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de Inspeccion.

El Contratista v su personal cumpliran las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspeccion. La
inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de ta Obra, hare
pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos. S

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las érdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique,
seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que
la Inspeccién guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias habiles del
requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara.

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de
reparos.

Sep considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones def Contrato y que
no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccidn de
Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le
asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las ordenes de servicio cuando
al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
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La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de Catiés \ {hde
cumplirta, si ella fuera reiterada. C};’g

- iZ)
ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO. 5

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronolégicamente consignada <Titgfen
un fibro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista debera
fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies, efc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos
a partir de la presentacion del reclamo y/u observacién formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla donde consten los trabajos ejecutados,
insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones
que se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacién de la Obra y
respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la gjecucion vy
conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacién técnica, tiene la obligacion de sefialarlo a la
inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se efectlien
las correcciones que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario gjecutar
para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencion
expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de realizarlos ni le da derecho al pago
de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO - SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonaré a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las convenciones
en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las obligaciones legales o
emergenies de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual estara
condicionado a la presentacion conjunta, por el Contratista, de los comprobantes de depdsitos por aportes
previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara derecho a éste a
reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal deberd ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccion podra exigir el cambio
de todo obrero que considere incompetente o su asignacién a otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o
indisciplina y la ampliacion del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite para
su buena marcha y no podré utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacion contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la
prestacion y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccidn nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de Ia
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutadas o por la demora en
terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existenie en plaza entre los de su clase
y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera presentar
muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacién del Comitente. Para los elementos que
requieran elaboracion previa en taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y
si dicho lugar se encontrara a méas de 100 kilémetros del lugar de fa Obra, el Contratista debera asumir los
gastos de traslado y estadia del personal de |a Inspeccién.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor calidad y tendran
las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del Contrato o las exigidas por la
Inspeccidn. Cuando se prescriba que algin material deba ajustarse a fipo o muestra determinada, se
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entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que
'sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las muestras de los
materiales que la Inspeccién determine, las que servirdn para comparar los abastecimientos correspondientes
a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados por ef Contratista a
su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale, Transcurrido ese plazo sin haber dado
cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual que aquéllos de buena
calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando a su
cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran lugar.

El Comitente podra hacer todos ios ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los
materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El perscnal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas,
combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas, pagara cualquier ensayo o
analisis fisico, guimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun
material, incluso [os gastos de transporte, recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por gjecutar y el Comitente podra exigir cambio
o refuerzo de equipos cuando el proviste, ya sea por su estado ¢ caracteristicas, no permita la gjecucion de un
trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS. ~
Cuando un frabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la gjecucion, el Contratista lo
corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costg, sin que ello pueda justificar
ampliacién de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuose, debiendo la correccion
realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesanas para constatar la existencia de los mismos. Si
los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a carge del Contratista.
En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en &l transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las
defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su nofificacion; transcurrido ese plazo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciendose su importe del
fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses gue le produjera la reconstruccion de aguellas paries de la
prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista ¢
las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Codigo Civil. e

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa de SOFSE y
la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion no exime al Contratista de sus obligaciones con relacion
al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho alguno
al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el tnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subconiratistas. Esto no
exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de
manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.
La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del Contrato y en las

prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.
Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas otorgadas, por causas

no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la multa correspendiente.
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Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, previa-intimacion a
regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se preve en el presente, oﬁi"m‘;{@%
En caso que en ef PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, 33/ 5 Fmres?t@:_ 2ran

limiento de|plazo

terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara fa multa por inc
parcial.

O

23ms

3. CONTRALOR DE TRABAJOS. :
El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO “horas del
comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el
Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole gue se originaren para
verificar la correccion de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el Inicio de la
prestacion el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacion Ia actualizacion del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempas de
ejecucion de todas las actividades relativas a las prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP, el Contratista debera presentar también a la Inspeccion para
Su aprobacion una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversién o con una frecuencia
menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccion.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos de tales
avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades y cualquier modificacion aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podra aplicar
las respectivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la inspeccién no modificara de manera alguna ias obligaciones del
Contratista.

b} Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una Modificacion o cualquier ofra
causa justificada que hiciera imposible la Terminacion de la prestacién o una de sus etapas en la Fecha
Prevista de Terminacion, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de gjecucion
de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los
TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decision sobre los efectos
de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacion de respaldo. Si el
Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacién no sera considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacion.

El Contratista adecuara su fabor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u horas
inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hara a su exclusiva costa e informara a la
Inspeccion con antelacion suficiente.

c) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista de Terminacion, la
Inspeccién debera solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir la necesaria
aceleracion en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion de los trabajos,
ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacidn o el avance de cualquier actividad relativa a
la prestacion..

€) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la ofra parte la asistencia a reuniones de
administracidn. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los irabajos pendientes y
resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion y suministrar copias del
mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en |a propia reunién o con posterioridad a ella, el Inspector debera
decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas
que deban adoptarse.
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f) Aviso Anticipado Qportuno
' EE Coniratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato 6 demorar Ia
ejecucion de las la prestacion.
El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera proporcionar
dicha estimacion a [a brevedad posible.
El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacion y consideracion de propuestas acerca de Iz
manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los
participantes en el rabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes gue ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES :

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido
con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientas a
trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido
desde la fecha de la Licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o anadlogas a las del nuevo trabajo, el
precic sera propuesto por el Coniratista y ajustado por el Comitente en funcion de los slementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un scuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus derechos.
En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o
reparos de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrati,
o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recarge en concepio de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podré disponer que los trabajos de que se trata
se lleven a cabo directamente o por nuevo Confrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.
Cuando se encomienden modificaciones gue impliquen aumento del Conirato, el Coniratista debera ampliar en
un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumglimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADQOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CCNFORMIDAD DEL
COMITENTE.

Los Contratos efecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad

o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales

especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las drdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor gue los estipulados, y en este caso, la Inspeccion podra ordenar

su remocion y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista Ic

gastos provocados por esta causa. e’

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresponda la
Certificacion mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a continuacién:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervision de la Inspeccion, efectuara
la medicion ajustandose a las normas que establezca ef PCP.

Conformada la mensura por la inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los certificados de
Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias que
pudiera haber formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la prestacion
hasta la fecha del cerificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los cerfificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por la autoridad
competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustarén a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado con los resultados obtenidos
por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacién pertinente, o difiriende para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
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ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el antig %

corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se reali Fa(ns/m_m (

la garantia de cumplimiento de Contrate, para constituir el Fondo de Reparos. Este fon c%' ued@.?ﬁ ;der
rd:hadcer

del Comitente hasta la Recepcién Definitiva, en garantia de la correcta gjecucion de los §
frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fues\ordenédp’ ]
SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegraréd al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corrtdos vd' “Emitido el
certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones gue correspondieren, a SOFSE tanto por
reparaciones, sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la prestacion, el Contratista podra
sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de fas
garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacion al mes de que se
trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segun la Curva de
Inversion vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la
legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha de
presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos Gltimos.

Se establece ademaés, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de la presentacion de cada
certificado para su aprobacion. Si dentro de este Gltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el
pago comenzara en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones det caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionalmente por la Inspeccién, ad referéndum de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual
correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o0 no contestara la invitacion, la que debera
notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando
constancia de [a citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademés, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescisién del Contrato y la ejecucion de los
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (12) meses. Durante ese
plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o gjecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no
sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcion Definitiva, que se
hara con las mismas formalidades que la Recepcidn Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto
funcionamiento de las instalaciones, la

prestacion quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos,
se acordara un plazo para su correccion, a cuya expiracion se efectuara una nueva verificacion del estado Y, Si
en esta oporiunidad el Comitente reso!wera aceptar los trabajos. quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra corregirlos
con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.
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_Cugr_tdo el PCP_pre\(ea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos
individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcién Provisional y Definitiva y
devolucién de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de
la prestacion.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS,

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los
saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcién
Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Coniratista tendra derecho a gue se le libere o devuelva la
parte proporcionai de ias garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a su vencimiento, en forma inmediata y sin que
el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Confrato y los
documenios que lo integran.

b} Abandono de los trabajos o cesacion de [os trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias
continuos o VEINTE (20) dias discontinucs, siempre gue no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por
SOFSE;

c¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacion. —
e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligacicnes y condiciones
estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrate, de su prérroga o en su caso, del Confrato rehabilitado, sin
gque se hubiesen ejecutado la fotalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra
consideraria causal de rescision del Contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial, con pérdida
de la garantia de cumplimiento def Contrato.

e) Cuando exista cesion de todo o parte del Confrato, sin que [a misma haya sido autorizada previamente por
SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion
En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la garantia del cumplimiento del
Contrato por [a parte no cumplida hasta ese momento.
Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los
importes que deba al Confratista, las multas, dafos y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias, etc.,
originados en tal rescision o emergentes de! desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento
de los saldos por parte del Contratista, quien podra oportunamente realizar [as acciones que estime pertinente.
SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por
si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas gue le
corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

Ny
2. Toma de posesion
Producida la rescision, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en que se encuentre, a cuyo
efecto se hara inventario y avalio de los trabajos, materiales y equipos, labrandose las actas
correspondientes.
El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacion.
Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescision haya sido declarada

por culpa de aquel.

3. Inventario.
El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto,

no concurriese o no estuviera representade en el acto del inventario, el Comitente estara habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviara al Coniratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4. Avaldo .
El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de

disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro del
plazo de TRES (3) dias habiles de netificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia
a ese derecho y se somete al resultado del avalio que practique el perito nombrado por el Comitente.
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5. Liguidacion de los trabajos y materiales.
El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Contratis
arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, §
Asimismo procederd a la liquidacién de los importes de los materiales y equipos inventaxddes.fue Séan
indispensables para la continuacion de la prestacion que hayan sido incautados. \\\&@ /f‘f
Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a ‘,Mentro
del término que aquél le sefale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la
notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer retirar y
depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avallio, constituira un crédito a favor del
Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido
causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de fos trabajos,
para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisién del
Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente,
el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen en
el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pdlizas por separado o integrando un solo
contrato de seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente,
como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prorrogas, el plazo de garantia y el plazo de
mantenimiento, e incluiran al Comitente como coasegurado o beneficiario, segin corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago. Las pélizas no
deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del
pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las diferencias
resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia o
quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en
cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacién
contractual, el Comitente podré en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurse que pudiera
ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por
el Contratista. EI Comitente deduciré las primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacion
de este hecho presente el Contratista,

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obligacion del Contratista notificar a los
aseguradores sobre cualquier cuestion o evento que requiera dicha notificacién de acuerdo con las clausulas
aplicables de las pélizas correspondientes. El Contratista sera responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, se entendera que el precio de los
seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
economicas y contractuales por ia no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prérroga del
programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual original mas las eventuales
ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo
excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacion de Seguros o su extincion por falta de pago, o cualquier ofra causal que impidiera su
gjecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que
surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa 0 requerimiento de
incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacion y cualquier ofro que se solicite en Ia
celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal
Antes_ de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un segure que cubra los riesgos de
trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de ia Inspeccion de Obra y del Contratista, cubriendo las
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responsabjlidades emergentes de dafios o pagaderas por compensaciones con motivo 0 como consecuencia
de cualquier accidente o lesion a cualquier empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del
Comitente y de la Inspeccidn de Obra.

El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacién por cualguier reclamo, juicio, costos y costas
o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier otro accidente o lesion.

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a
lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta péliza debe establecer especificamente que sera mantenida vigente durante todo el periodo de gjecucion
de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentemente
endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada periodo, y los
aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacion,

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a la
legislacion vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Cbra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezea en el
PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta
cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes
de cualguier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las Obras;
y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucidn del Contrato, el Contratista deberd asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la ejecucion del
Contrate, con una pdliza denominada "todo riesgo de obra”.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos los
subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucion de la Obra o de las obras temporarias, por sus
respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las
especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro
mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucion de la Obra y duranie el
Periodo de Garantia hasta la Recepcién Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, el Comitente solo liberara de responsabilidad al
Contratista por las pérdidas o dafios gue ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

I) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto enemigo
exiranjero, guerra civil, revolucion, rebelion, insurreccion, asonada, ley marcial, conmocion civil, sublevacion,
requisicién de hecho o de destruccidn de bienes por orden de cusalquier autoridad nacional, provincial o
municipal de hecho o de derecho.

II) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacion nuclear o contaminacion radiactiva €
cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a partir
del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecerd vigente durante todo
el periodo de ejecucion y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la pdliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos. debiendo tener ia poliza
valor progresivo que, en fodo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcion Definitiva.
Todos los seguros seran contratados en compafifas de primera linea y a entera satisfaccion del Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, na podré el
Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion
genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procedera a la
suspension de ésta, con cargo al Contratista, no abonéandose ningln importe en concepto de certificados;
pudiéndose inclusive llegar a la rescisién del Contrato.

El Contratista debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la
Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que haya contratado el
seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambic de aseguradora, que
debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.
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Cuando por cuaiquier motive, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cofizacior 5

extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en moneda naciong L,péfdiahﬂofa%:‘ai

fipo de cambio vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones deigﬂ_\_a an@or dq ;
constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase un incigmgnia..
diez por ciento (10%) en la cotizacién de la moneda extranjera. &

T
ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
Et PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimienfo de
redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacidn en el PCP, el Comitente no abonard bonificacién alguna al Contratista por la
terminacion anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacién contractual o de érdenes de servicio
dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberdn ser progresivas y
acumulativas en proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del Confrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que reflejara las faltas
cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto criginal del mismo mas
los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

E! PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2, Multas

Se impondran multas per las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de otras que estuvieran
en el mismo o en el PCP.

2.A. Mulias por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una muilta de cinco décimos
por mil {0,5/00) del monto total del contrato per cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a aguella. Solo se incluiran en el
computo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacién de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos deniro del plazo contractual se le aplicara
una multa equivalente a cinco decimos por mil {0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de atraso en la
terminacion de la prestacién.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los frabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plaze de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a aguella.

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa jusiificada, se le aplicara una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacion

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Crdenes de
Servicio emanadas de la Inspeccién de Obra, se hara pasible de la aplicacién de multas que podran variar del
0.5 al 10 por mil del monto del contrato segun la importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas multas
podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancion son [as siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de ias poélizas de los seguros obligatorios: ¢,10 por mil deil monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via publica: 0,10
por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de incumplimiento
contado a partir de su notificacion.

8. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por
cada dia de paralizacién.

3. Percepcién de multas.
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El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cuaiquier concepio
tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los creditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podran
ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de
fas CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescision del
Contrato y la pérdida de! saldo de dicha garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva atn cuando la
resolucion gue impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto Ia sancion,
se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el
Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacién.

La aplicacion de penalidades sera independiente de [a obligacion del Confratista de indemnizar los perjuicios
ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran carécter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o culpa del Contratista
y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicion expresa en contrario.

La aplicacion de la penalidad nc eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se le fije y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacidn de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.

b} Determinacién det incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢) Notificacién del acto de incumplimiento e intimacion al Contratista al cese del mismo para [a presentacion d=-
su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos —
d) Producido el descarge o vencido el plazo para elio, SOFSE resolvera sin otra sustanciacion y notificara
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencidn a:

a} El grado de afectacién al interés pulblico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracion de [a infraccion.

¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del objeto del
presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la
cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO {15%) del
Confrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerard rescindido automaticamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisidn imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias, etc.) se aplicara
a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segln corresponda las sanciones de: apercibimiento, suspension e
inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la Autoridad Competent
estimase oportuno aumentar la severidad de fas mismas, aplicando indistintamente cualguiera de ellas. el
6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El gue incurra en incorreccicnes que no llegaran a constituir hechos doloses.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, ¢ que no cumpliera sus obligaciones confractuales sin causas
debidamente fundadas.

8.2 Reiteracion de infracciones: Serd sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses ef que sea
pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla fa suspension impuesta por aplicacion del apartado anterior, dentro del término de 2 (dos)
afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacion de hacer efectiva la garantia o cualquier ofra
intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucién firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Serad sancionadc con suspension de 3 (fres) a 5 (cinco) afios el que, cumplida la
suspension impuesta por aplicacion del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccion dentro del fermino
de 5 {cinco) anos.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provocé la sancion, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas, éstas
podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacion; Ademas de la suspension que pueda corresponderie, el OFERENTE o ADJUDICATARIO
no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que
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incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspension, serd sancionado con in agiljt‘éfg:%g\g\ara
inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE. /%’Wc}\a
El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente é!g e ia’tfgspe@i\‘*ia
suspension. b oy }_ZEL
6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 {diez) afios el qué}g&@’eﬁer@h Chis
dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencion w 0
ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus obligatopgs. . por
asercion a lo que es falso o disimulacion de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o
maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se
dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones
gue consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego
de producida ésta, se dara nueva vista a los interesados y a la dependencia que intervino en la contratacion,
por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucion
definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido &l término de 5 (cinco) afios desde [a fecha en la que
se cometid la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendran efecto con relacién a los hechos posteriores a la fecha de la sancién.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades anénimas sélo aicanzaran a
éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTIGORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd determinante del
rechazo sin mas del trémite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacidn, o de la rescision de
pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del
Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o
juridica.







