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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de Ia aplicacidn de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS /LICITACION: Acto por el cual SOFSE efecttia
sus requerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los lineamientos de su Reglamento
de Compras y Contrataciones, documentacion que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacién
PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada Licitacién.
PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas de cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion formuladas con relacie
a la documentacion licitatoria (en caso de consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacién a la
documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

CFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas juridicas bajo la forma de Unién Transitoria de
Empresas o de Consorcio o de Asociacion que presenta una oferta en una Licitacion

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en consecuencia,
se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y que define los
aspectos técnicos, legales, econémicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve fa contratacién a favor de uno de los OFERENTES

-
COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que examina todas las
propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mas conveniente y el
rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacién a su favor, hasta la
Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la gjecucion
de una parte de los trabajos o provisiones a su carge (con aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al Comitente, en las
actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y demas funciones gue la documentacién
le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos yfo provisiones objetos de la
Crden de Compra o Contrato
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REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para suscribir la of I nep:r@sfé;@ﬁég al
Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos legales. % wf <t Ef
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REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experien\'a corde"'éfdbﬁ las
caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a fodos los efectos técnicos.
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DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacion en contrario).

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la Administracién Publica
Nacional.

CNRT: Comision Nacional de Regulacion del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transparte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego seré resuelto de acuerdo con fas disposiciones previstas en
el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Cadigo Civil.

No seran de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el régimen juridico de
Contrataciones del Fstado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS
Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE TRABAJO ARGENTINO),
sus normas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrollo de! llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacién o durante la ejecucion del Contrato u
Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los
diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo confenido en
aguel documento que, tratando el tema en cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacién que se
indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.

3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias

4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas ¢ instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccion de Obra.
7) Et Reglamento de Compras y Contfataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9) El Cédigo Civil.

A todos los efectos se considerara:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera esta ultima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en letras,
prevalecera esta (ltima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norma en cuestion es facultad
exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.




“2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los Tribunales Federales Ordinarios
con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion
territorial. La sola presentacién de la Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la
Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacidn de cualquier Tratade de Promocion y
Proteccion Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdicciéon de Tribunzales
Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestién derivada del proceso de
Licitacion, celebracion, ejecucion y terminacion del contrato de Ejecucion de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS

Ef computo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa mencion en contrario formal
y comenzard a contarse a partir del dia siguiente af de la notificacién de la adjudicacion, emisién de la Orden
de Compra o firma del Contrato, segtin se establezca en el PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el dereche de SOFSE de defar sin efecto toda Licitacién en cualquier etapa del proceso,
sin expresién de causa, ya en forma total o parcial, sin que elic genere derecho alguno a resarcimiento de
cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emision de la Orden de Compra solo podra ser anulada por
causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos en el
presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente tratarse de
las sociedades legalmente constituidas en los términos de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus
modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacién, Compulsa o
Licitacion, un domicilio especial constituide en el pals.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera fuere la forma
juridica adoptada para la presentacién, debera unificarse la personeria por los medios Iegales pertinentes a los
fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante ComuUn guien debe contar con
poder especial y facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos vy cada uno de los
integrantes en el trémite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcién del Contrato.
Cada uno de los Oferentes 0 en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y sclidariamente por
toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta, la aceptacion de la
Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacién y en su
caso, en los poderes acordados al representante comdn

Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente mas de una oferts,
sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas ofertas seran declaradas no
admisibles,

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurfir como oferentes: S’
a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional,
Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar
la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacidn.

¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) anos anteriores a la fecha de presentacién de la
propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administracion
Publica Nacional, Provincial yfo Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del trédmite del Pedido de Colizacion, Compulsa de Precios o
Licitacién seguin corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio tegal y constituir domicilio
especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran validas todas las
comunicaciones que se e cursen.

Las notificaciones sélo seran validas si se efectiian en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente; cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida constancia en las
actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio constituido.

¢) Por cédula que se diligenciard en el domicilio constituido, en forma andloga a lo dispuesto en el Cédigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacion.
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ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,
Compulsa o Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a
jos requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades
Comerciales o Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacion no podra modificar su

integracién y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que dernande la ejecucion del
contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de su
giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya cémputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero caracter
ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que
surgen del Pedido de Cotizacion o la Documentacion Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacién del Pedido de Cotizacion y de los Pliegos de
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacién del oferente recoger en el lugar de la
prestacion o servicio toda la informacion complementaria necesaria que permita la optimizacién de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (80) dias corridos
contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la Licitacion mediante la
constitucion de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de TREINTA (30)
dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos de
DIEZ (10) dias corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a Licitacién o
Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacién en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la SOFSE,
Ramos Meiia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después de! dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente o
al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningdn tipo por dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacién y la informacion en ella contenida es
condicién necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de
requerir a todo Oferente la presentacion de informacién adicional a la que integra el presente articulo y que se
considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacién o documentacion que la que a continuacion se establece o liberar al
Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a la
Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A -indice de ia Presentacién
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle acabadamente el
contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admisién:
Debera contener la siguiente informacion:
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i) Identificacién fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la propuesta.

iiy Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompariando copia certificada y legalizada de poder con
facultades suficientes o documentacion de respaldo que acredite tal caracter.

iiiy Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, debera indicar el
porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 10° del presente PBC y
rubricado por el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracion de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i) Toda la informacién suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter de declaracién
jurada.

ity EI Oferente se compromete a actualizar la informacion presentada cuando se produzcan hechos que asi lo
ameriten.

iify La Comision Evaluadora queda facultada para verificar [a exactitud de fa documentacién presentada y
requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime
necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como disponer la realizacién de inspecciones ~
auditorfas. —

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias,
comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v} Toda falsedad comprobada implicara la descalificacién del Oferente sin mas tramite.

D. Conocimiento y Aceptacion de los términoes de la Licitacion.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del objeto
de la Solicitud de Cotizacidén, Compulsa de Precios o Licitacion y de la totalidad de los términos del presente
FBC.

Queda expresamente establecido que ningun Oferente podra efectuar reclamos fundados en su ignorancia
respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de su propuesta o la apertura de la
Licitacién, como tampoco durante la ejecucion del Contrato u Orden de Compra o a la finalizacién del mismo.

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacién pertinente el cumplimiento de la garantia de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de Ia Licitacion. —
Todo Oferente deberd incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando no encontrarse incursc en
ningunc de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente debera
adjuntar el original del recibo de adquisicion def mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma de
Consorcio o UTE sera suficiente la presentacién del comprobante de adquisicién de pliegos por parte de la
UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la
Licitacion, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en condiciones
de realizar la prestacién de conformidad con las exigencias de la documentacion licitatoria.

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE disponga.

I. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta un porcentaje
de integracién local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo
establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con domicilio en el




pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o privadas del
ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccion General de Justicia (1GJ).
Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios @%ac;f:lomstajs E’a

1\
las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas, le almeﬁ
&, 4

Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado
Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o
demandado, indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios
respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Confratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para perscnas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas!:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la Republica
Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafiando fotocopia autenticada del
mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompafaran las constancias
correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

¢) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles y muebles
registrables.

d) Acompaiiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, segin corresponda, inscriptos
en el registro u 6rgano de contralor respectivo con su correspondiente nimero de inscripcién, debiendo
encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate,

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo establecido en la
Seccion XV Ley N° 19.550 *“De las Sociedades Constifuidas en el Extranjero”, asi como tambien las
disposiciones de la Inspeccién General de Justicia (1GJ), aceptandose la presentacion de los estatutos de
origen debidamente certificados y traducidos.

¢) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacién de la siguiente
documentacion, segln corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y
legalizada, en su caso, de la Ultima modificacién del Contrato Social donde conste la designacion de el o los
socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representacion y su caracter de individual,
conjunta o indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en
el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las
disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucién de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas:; Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacién del consejo
de administracion ¢ de los gerentes con funciones gjecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segin corresponda.
Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:
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. &) Acompaniar el compromiso de constitucion de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcién en su caso,
-conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacion
correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades suficientes
para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con
validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos organos
societarios de las firmas integrantes de la que surja la decision de presentarse en la Licitacidon y la designacion
de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se debera presentar el instrumento que
se otorga en el pais de crigen de la empresa participanie, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacidn y en los poderes acordados al representante comin
que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o
responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del
mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unién
Transitoria de Empresas en formacion y declaracion de solidaridad por toda y cualquier obligacién contractual
por el plazo de duracion del Contrato.

f) Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una participaci~~
minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas las ofertas,__.
participacion en los consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A.. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los ditimos DOS (2) ejercicios
anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del tlitimo balance
trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional independiente y su firma
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar auditados y
certificados por la autoridad competente en &l pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiedad menor que DOS (2) afios a la fecha del Acto de
Apertura, presentaran el (ltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacién de los Estados Contables que resulten cerrados y
emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la capacidad
economica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unién Transitoria ~
Emprasas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas. ——
A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de S#uacion Patrimonial para cada uno de los DOS (2)
tltimos afios calendario anteriores a [a fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas
profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con dictamen de Contador Puablico
independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos
que graven las rentas y los patrimonios con la Certificacién del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.
De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompariaran su propuesta con referencias bancarias y
comarciales o némina de los establecimientos que puedan proporcionarios.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion,

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el
financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucian de la
prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.
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Presentacion de un detalle certificado por Contador Publico de! afio de mayor facturacion en mz
(10) afios contados a partir de |a fecha de apertura de las ofertas, con detalle del concepto; @onf&%ﬁé@g
Yot

factura realizada en el periodo anual considerado. i &’{' ] IB)
En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio en el que hLi ‘t@reg.&s_;,r_g}dflé
mayor facturacion. S

g

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los tiltimos
diez (10) afos.

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de
una UTE o Consorcio o como Subconiratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a
la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en los Gltimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacion las prestaciones deberan
encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto.

De la documentacién y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma indubitable:

- la identificacion de la prestacién, el lugar de emplazamiento y Comitente.

- Lafecha de inicio de los trabajos.

- Lafecha de Recepcion Provisoria y la fecha de Recepcion Definitiva.

- La participacién que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje, subcontrato, etc.)

- Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan encuadrar su Naturaleza y
Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacion.

-~ El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacion y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

l.a satisfaccion del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los Comitentes
que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se licita cuando
revistan las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacion de experiencia
en una o mas complejidades técnicas. _

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra ser
acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la previa
autorizacién expresa de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompafiara un
documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia
técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de solicitar informacién adicional del Subcontratista durante
el proceso de evaluacion de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando acreditan un Ritmo
Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un
cociente, donde el divisor es el numero de meses franscurridos entre el inicio y la recepcion provisoria
restados aguellos meses gue la prestacion se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es el monto certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion de los
factores que indique el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detaliarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se encuentren vigentes a la
fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefialados en
&l punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Puablicas.

Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Confratacion que emite el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificandose en el mismo, la capacidad
minima de Contratacion y/o Ejecucién indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine ef PCP, se aceptara la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que no
existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si
resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacion del Profesional. Antecedentes. Matricula
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Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del profesional nominado.
El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente experiencia
~minima en [a profesién, de acuerdo a lo gue especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de
naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacién Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para [a gestion de la prestacion, nominando al personal clave y
acompafiandc esa nominacion con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de
participacion del personal de gue se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle de! equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucidon de la prestacion,
identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y
localizacidn actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el compromiso de
alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacién que afiance el cumplimiento de esos
compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a exclusiva resolucién de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacion y documentacién adicional de los equipos e
incluso, inspeccionar los mismos en el fugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por cuenta
del Oferente.

ElI PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. insumos. Compromisos. ~—
Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deberd acreditar a satisfaccion de SGFSE la opertuna
disponibilidad de materiales ¢ insumos criticos necesarios para la prestacion o de equipamiento a instalar
como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de
dependencias, fechas, recursos y toda otra informacion que permita evidenciar el avance fisico previsto para la
prestacidn en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el contrato.

B. Curva de Inversién.
Detalle de la certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las
condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de frabajo. Solucion Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de |a metodologia con la cual
ejecutara [a prestacioén y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual debera estar encuadrado en lo
indicado por la documentacion licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad de s
trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene,
conservacion del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los vecinos y
transelntes de la zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, asi como
con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren
incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprendera la definicidn de la modalidad operativa para la gjecucién de las
obras sin la interrupcion del servicio de transporte ferroviario del objeto de la Licitacidn.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle completo de las
mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normative establecido por la documentacion
licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuird a la evaluacion de la capacidad técnica del Oferente para la ejecucion
de la encomienda; sin periuicio de lo cual, el Oferente se obliga a implementar metodologias de trabajo
distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas Gltimas no se ajusten a la normativa del contrato ¢
cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en
tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Economica.
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El Oferente formalizara su oferta econdmica mediante nota en la cual se indicara la misma en ngre q;.';ﬁl’e\g?s
en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado. W\.,

Si el PCP establece que la cotizacién debe realizarse por distintos componentes, susceptibléstde contra t§g
independientemente o bien que parte de los trabajos son g{ﬁf{ e “::‘;‘:}
contratados bajo diferentes sistemas de contratacién o bien gue se prevén distintas%aﬁm@aiidade,’ =
certificacion o pago segin los rubros que componen el objeto contractual, se procedera a dis criminar.er’ es te

documento cada una de las partes que componen la totalidad de la oferta econdmica. \\ 2
En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a la oferta basica, el
Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacién de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de
Cotizacion de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicién, el computo y el precio unitario de
cada uno de los items que compenen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se determine en el
PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indigue cantidades para cada item, estas seran
consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar fas cantidades de cada uno de
los ftem que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacién que se contrata. En este tipo
de contrataciones, el computo de cantidades por item serad al solo efecto de determinar el avance en la
completitud del item a los efectos de su certificacién parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en
cualquier instancia el computo del item de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de
gue la certificacion parcial del mismo refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Andlisis de Precios.

La composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en la Pianilla de Cotizacién de la Oferta sera
detallada indicando la incidencia del costo de operacién de equipes, mano de obra, materiales, gastos
generaies, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de precios que se indique en el PCP.
ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos para deferminar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10° ni encontrarse en situacion de
flitigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organistmos descentralizados.,

¢) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para quienes la hayan formulado.
d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacién establecida en el Articulo 16° del presente
Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar desviaciones,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que
impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras ¢ que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucién de los trabajos en las
condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacion econémica financiera general que permitan concluir a juicio de
SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion objeto

2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos Corrientes /
Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP; segun
los Gltimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito
superiores a lo indicado en el PCP.
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4) Ejecucion en los Gltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de Construccién superior al
valor indicado en el PCP.

5} Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

8) Experiencia de prestaciones concluidals a satisfaccion del Comitente en los dltimes DIEZ (10) afios de
naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccidn del Comitente en los dltimos DIEZ (10) afios de
naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas o distintas
gue las presentadas como antecedente para cumplimentar 1a exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes ¢ socios de las UTE o
Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en
los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.g.4; 17.1.9.5 y 17.1.9.6 del presente Pliego
podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente,
cada uno de los integrantes individualmente deberéd alcanzar como minimo un cumplimiento del requisito
equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacién porcentual en el Consorcio o UTE.

g
b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza ¢ complejidad, a sola
evaluacion de SOFSE, La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segln la clausula
17.1.9.7. no sera exigible a aquelios integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacién sumada en la
sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 {CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)
c) de impugnacion, solo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de una
garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fife en el PCP y por un periodo de NOVENTA (90)
dfas a contar de la fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segln se requiera e’
el PCP.

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador
codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y
excusion en los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.

3) Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso v llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de
excusién previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000.)

5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las
modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.
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El proponente debera acompariar al expediente informes semestrales de la Supenntendencsa
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Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia conglg que o
asegurado, ﬁ(& @
SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podré requerir el cambio de asegura @ra‘\—/deba?
efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decision.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se est CaLeF los
PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo se renovara
automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes se retracten por escrito,
con una anticipacion de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa Unica” y 2) de "etapa multiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevara como Unicas leyendas las
siguientes: denominacién de la prestacion a la cual corresponde la propuesta; numerc de licitacion;
identificacion del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se e pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”,

L.as propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el PCP.
El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura.
Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y a
to que se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacion del formulario de oferta debidamente
suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacion de la garantia de mantenimiento
de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que contengan la oferta
econémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labraréd acta de todo fo actuado,
indicandose nombre de las empresas proponentes con mencién de los montos de las cotizaciones y/o
porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de
corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar [a subsanacion de defectos formales a los Oferentes
por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de desestimacion de la Oferta,
siempre que no lmphque la modificacién de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en
modo alguno, el principio de igualdad enire Oferentes.

ARTICULO 25° DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.
Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la apertura de las
propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del Sobre N° 2 segun
corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacién, los duplicados de las propuestas
abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan examinarlas.
Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su
evaluacién. Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al Sobre N° 2 respecto
de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacion de la vista, los proponentes cuyas ofertas hayan
sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentarén en forma clara y
precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal
sentido, sera giradas inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizara antes de elevarlo al
Directorio, quien resolvera en forma inapelable.
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Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al Sobre N° 2 en su caso, respecto
- de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

. ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacion, asi como el criterio de seleccion de la adjudicataria se realizaré de conformidad a lo
. previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara intervencion
a la Comisién Evaluadora, que procederd a examinarlas y podra requerir de los proponentes cualguier
informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere necesarias,
siempre que no impliquen la modificacién de los elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el
principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido
se tendra por retirada la propuesta con perdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa mdltiple”, la Comision Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre N°1
procedera a realizar el Acta de Calificacién, la que sera notificada a todos los proponentes, fijandose en el
mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de Calificacion, los Oferentes podran
formuiar las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran consideradas, si correspondiere, por
SOFSE.

Luego de realizada la aperfura de los Sobres N° 2, la Comision Evaluadora emitira el correspondiente
Dictamen de Evaluacién, de conformidad a lo previsto en el presente y ] PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS. —
En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluacidén previsto en el PCP, SOFSE podra
requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacion de las propuestas, de
conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta duranie el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia seré devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa muitiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte adjudicatario.
¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacién de la garantia no tenr’
lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato err
las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevard a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que, en caso de
compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto sera notificado fehacientemente al adjudicatario y
al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias hdbiles siguientes a [a Notificacion de 1a Adjudicacién del Contrato, los Oferentes
podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccién consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre Ja suspension del proceso de suscripcion del contrato, en cuyo caso
fo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé
derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.
En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacién de la Adjudicacion, el Adjudicatario debera
presentar a SOFSE la siguiente documentacion:
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1. "Certificado Fiscal para Contratar” segln lo establece la Resolucion Generat N°® 135 del 8 c}y@\a’fﬁ%@%
de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizagd@;)‘abggg‘gte’{gh;,Ia
6rbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION. ;,/éi/ o g‘@}

2. Copia autenticada por Escribano Plblico de las polizas vigentes en materia de riesgo d%%ﬁ*@bajy@kﬂ,}@)@y
polizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal gue posee a la fecha de apertui‘;g) d -!a-l:ie—"t/ta’c“géﬁ,
junto con el respectivo comprobante de pago al dia. U S /

3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del ultimo teisdestre 36.4.
Copia de! Formulario N° 731-AFIP o certificacion emitida por Contador Publico con firma Legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econémicas del Ultimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE o
Consorcio debera acreditar su inscripcién en la Inspeccion General de Justicia y/u organismo equivalente,
como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinard la revocacion
de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de 1a oferta.

Para empresas exiranjeras se aceptara la presentacion de la documentacion equivalente de origen
debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se
analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.

Sl el Adjudicataric no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se
encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta
y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con 1a firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento mediante una
garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de este Pliego, por el DIEZ POR
CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de cumplimiento del
contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de mantenimiento de
oferta. Es facultad exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles,
un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;

b) EIPCP;

¢) Los planos y planillas de la licitacion;

d) EIPET,

e) Las circulares con consulta y sin consulta;

f) El presupuesto de ia prestacién cuando asi corresponda en razén del sisterna de contratacion;

g) Lapropuesta;

h) El acto de adjudicacion.

) Los partes diarios de obra.

2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:

a) La orden de inicio de los trabajos;

b) Elacta de inicio;

c) Elplany diagrama de ejecucion de la prestacion aprobados por el Comitente;

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e) Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitente enfregue al contratista durante la ejecucién y los
preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g) Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el COMITENTE o quien
este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes abonara el
cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar también la parte del
Contratista, procediendo a descontaria del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago
resultara insuficiente. '

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
Firmado e! contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad,
ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIC DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
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En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato, aquél esta
obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo domicilio, &l que debera
constituirse en la jurisdiccion establecida en la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dias corridos,
salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacion de SOFSE-
efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que
se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los plazos fijados en el
contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, et Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le establece,
SOFSE tendra derecho a la rescisién del Contrato, en cuyo caso el Contratista perdera la garantia de
cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera este
derecho, el plazo de gjecucion de Obra se computard automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del
plazo de inicio establecide en el Acta de Inicic.

ARTIiCULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.
Es obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la documentacion del
Contrato, al que se ira agregando la documentacion accesoria especificada en el Articulo 35°).

ARTICULO 41° PLANOS. —
El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregard al Comitente dos copias
para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite para su uso y entregara al
Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado, acompariando ademas el
soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccion de un
obrador, debera previamente someter a la aprobacién del Comitente su proyecto de Obrador y ajustara sus
instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendra la informacién que
SOFSE determinara para cada Licitacién en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista

efectle trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente, su programa de
trabajos defallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y
toda informacidn que sobre el particular resulte oportuna,

El Confratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la
integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras, pr
evitar la intrusion de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y materiaies”
afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de |a vigilancia continua de la Obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructuras u ofros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo
al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcidn de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de las
consecuencias de los hechas referidos.

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna
eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o
de combustible de toda esta instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccidon de depésitos, galpones, tinglados u ofras construcciones
provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios,
previa a su construccién debera requerir a SOFSE la autorizacion correspondiente adjuntando un acabado
detaile de dichas construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacién y toda documentacion pertinente.

En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, ef Contratista deberg disponer de
una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccion, sobre su instalacion y
mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la
provision y distribucion de agua.
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A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacién de SOFSE en sentido contrario, t
auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

[, 1= 4

i ; )
ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 4O “Q&af;
El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para HW%
contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma. *
La prestacién objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la gestién y su
ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico y financiero.
SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el Contratista.
Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de su
responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido
en el presente pliego.
El Contratista tormara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que
indique la Inspeccion, para evitar dafos a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
Comitente o Inspeccion destacadas en la Obra, a terceros
y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del Obrador, de la
accién de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el
resarcimiento de los perjuicios.
Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante la ejecucion de los trabajos
complementarios que se realice en el periodo de garantia.
A tal efecto, el Contratista deberad contar con una péliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la
Obra, por los monfos que se indiquen en el PCP,
El Comitente podra retener en su poder, de las sumas gue adeudara al Contratista, el importe que estime
conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aguellos conceptos
sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente,
vigentes en el lugar de la prestacién y sera responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar
infracciones cometidas por él o su personal.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimargd al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que se le fije, y bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias
determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del
CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automaticamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS _

A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten
algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de
la prestacion.; '

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales ¢ elementos de transporte que no provengan de
causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a

TREINTA (30) dias corridos de la produccién del heche o causa gue las motiva, transcurrido el cual podran no
ser tomadas en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de
la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del Contratista.
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Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de oforgada una prorroga se efectuaran los ajustes
‘pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacion mensual Preliminar y la Curva y
Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de la
fecha en que se predujo el hecho que origind la prérroga y se someteran a la aprobacion del Comitente.

ARTICULOQ 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualguier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y procediendo a la medicidn de la
obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones comrespondientes al
contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccidn de los trabajos que hubieran resultado destruidos ¢ demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocién intericr o de grave alteracién del orden publico, que impidan la
normal efecucién de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y solicitar
la suspensidn del plazo de ejecucion adn en casos que se frate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspensién y por motivos de la misma y ajenos a [a responsabilidad del Contratista, se
alterara en forma sustancial la ecuacién econdmico - financiera resultante del contrate, SOFSE y el Contratista
podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa ecuacién, celebrando el
pertinente convenio, al que le seran aplicables las normas del presente Pliego en todos los aspectos que
puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO. —
El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud, formacién,
experiencia e idoneidad requeridos para la funcidén y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la
misma.

El reemplazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas debidamente acreditadas
por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato.

El Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccion de los frabajos y estara autorizado por el
Contratista para recibir érdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La
firma del Representante Tecnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por la
documentacién licitatoria serd permanente durante la ejecucion de los trabajos, salvo criterio distinto en el
PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicard por nota al Cantratista
cudles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cuales
estan autorizadas para dar drdenes escritas con caracter de Inspeccion.

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion. La
inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, har
pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos. e

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

Todas las 6rdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifigue,
seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que
la Inspeccion guardara en la Obra.

Toda Crden de Servicio deberd ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias habiles del
requerimiento de la inspeccion. Su negativa lo hara pasible de la multa correspondiente. Cuando se frate de
reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara.

SOFSE peodra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de
reparos.

Sep considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones def Contrato y que
no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccion de
Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le
asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las érdenes de servicio cuando
al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligade a cumplir 1a orden
de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
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ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO. *& A 4 orf B

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronoldgicamente consigna
un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, fan ser
interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las motive. El Contratista debera
fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos
a partir de la presentacion del reclamo y/u observacion formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla donde consten los trabajos ejecutados,
insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones
que se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacion de la Obra y
respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién durante la ejecucion y
conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de sefialarlo a la
Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicaré al Contratista que se efectien
lag correcciones gue correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar
para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencion
expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligacion de realizarlos ni le da derecho al pago
de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO - SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las convenciones
en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a todas las obligaciones legales o
emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual estara
condicionado a la presentacion conjunta, por el Contratista, de los comprobantes de depdsitos por aportes
previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de |os trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Confratista no dara derecho a éste a
reclamacion alguna, ni cotrerdn intereses por el retardo.

El personal deberd ser iddneo y suficiente para los frabajos a ejecutarse y la Inspeccion podra exigir el cambio
de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea. ’
Asimismo podréa exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que provocara desordenes o
indisciplina y la ampliacion del persenal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

E! Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite para
su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la prestacién contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la
prestacion y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que Ia Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutadas o por la demora en
terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase
y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deberéd presentar
muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del Comitente. Para los elementos que
requieran elaboracion previa en taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y
si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilometros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los
gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor calidad y tendran
las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del Contrato o las exigidas por la
Inspeccion. Cuando se prescriba que algin material deba ajusiarse a tipo o muestra determinada, se
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~entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que
" sean equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras de los
materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar los abastecimientos correspondientes
a los trabajos.

L.os materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados por el Contratista a
su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurride ese plazo sin haber dado
cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que Hlegasen a colocarse al igual que aquéllos de buena
calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando a su
cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran lugar.

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los
materiales o estructuras son los gue se determinan en los pliegos.

El persenal y los elementos necesarios para este objeto, como ser. instrumentos de medida, bhalanzas,
combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas, pagara cualquier ensayo o
analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar |la naturaleza de algun
material, inclusc los gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.
El Contratista usara equipe de calidad apropiada a los irabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir cambio
o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado ¢ caracteristicas, no permita la ejecucion de un
trabajo correcto y al ritmo previsto.

S
ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.
Cuando un trabajo resultare defectucso ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el Contratista lo
corregird si es posible o, en caso conirario, debera rehacerio a su costa, sin que ello pueda justificar
ampliacion de plazo.
El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccion
realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS. .

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspecciéon podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si
los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motive estardn a cargo del Contratista.
En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las
defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion; transcurrido ese plazo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o par terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del
fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicard la pérdida del derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses gue le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la
prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Confratista
las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cadigo Civil. S~

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa de SOFSE y
la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion no exime al Contratista de sus obligaciones con relacién
al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho alguno
al Confratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el (nico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esio no
exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de
manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.
La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del Contrato y en las
prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.
Si las Obras confratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prorrogas otorgadas, por causas
no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.
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Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, pr /’n?g 8 /\i
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terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa por incumg, m‘te\rltid/% '‘Blazo

arcial. .
3. CONTRALOR DE TRABAJOS.
Fl Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO {48) hecras del
comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el
Contratista omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para
verificar la correccion de su ejecucian.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias hébiles contados desde el Inicio de la
prestacién el Contratista presentard a SOFSE para su aprobacion la actualizacion del Plan de Trabajos
presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de
gjecucion de fodas las actividades relativas a las prestacion..

Asimismo, salve distinta estipulacién en el PCP, ef Contratista deberé presentar también a la Inspeccién para
su aprobacién una actualizacion trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversion o con una frecuencia
menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asf lo solicitara la Inspeccion.

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos de tales
avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las
actividades y cualquier modificacién aprobada en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones, SOFSE podra aplicar
las respectivas sanciones.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificard de manera alguna las obligaciones del
Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una Modificacion o cualquier otra
causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacién o una de sus etapas en la Fecha
Prevista de Terminacion, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de gjecucion
de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los
TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decision sobre los efectos
de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacion de respaldo. Si el
Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora © no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falta de cooperacion no sera considerada para determinar la nueva Fecha
Prevista de Terminacion.

El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u horas
inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hara a su exclusiva costa e informara a la
Inspeccion con antelacion suficiente,

¢) Aceleracion,

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista de Terminacion, la
Inspeccién deberé solicitar al Contratista propuestas con indicacion de precios para conseguir la necesaria
aceleracion en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucion de los trabajos,
ellas se incorporaran al precio del Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por ¢! Inspector.
El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacién o el avance de cualquier actividad relativa a
la prestacion..

e) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la ofra parte la asistencia a reuniones de
administracion. El cbjetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos pendientes y
resolver asuntos planieados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratade en las reuniones de administracién y suministrar copias del
misme a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con posterioridad a eila, el Inspector debera
decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas
que deban adoptarse.
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f) Aviso Anticipado Oportuno

El Coniratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar ia
ejecucién de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar gue el Confratista entregue una estimacion de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futuros en el Precio del Contrato vy la Fecha de Terminacion. £l Contratista debera proporcionar
dicha estimacion a la brevedad posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacién y consideracién de propuestas acerca de la
manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los
participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar frabajos no previstos en el Contrato, su precio deberd ser previamente convenido
con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a
trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos gue se hubieren producido
desde la fecha de la Licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo, el
precio serd propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberd proceder
inmediatamente a la sjecucion de los trabajos si asl lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus derechos.
En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobaciér
reparos de la Inspeccion, servira como elemento llustrativo para fijar luego el precio en instancia administrat.—-
o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos de que se trata
se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato, el Contratista debera ampliar en
un CINCO POR CIENTO (5%]) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA CONFORMIDAD DEL
COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad

o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales

especificados.

|.os frabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion podra ordenar

su remocién y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista '

gastos provocados por esta causa. et

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacién en la que conforme a lo prescripto en ef PCP y los Programas de trabajos corresponda la
Certificacidén mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a continuacion:

Al final de cada mes calendario, el Contratisia en colaboracion y bajo 1a supervision de la Inspeccion, efectuara
ta medicién ajustandose a las normas que establezea el PCP.

Conformada la mensura por la Inspeccion, el Contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados de
Obra, ajustdndose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las indicaciones complementarias que
pudiera haber formulado la Inspeccidn.

Cada certificado debe comprender |z fotalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la prestacion
hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor parcial estard dado por su
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

Los cerificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzea la liquidacion final y ésta sea aprobada por la autoridad
competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado con los resultados obtenidos
por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o dififiendo para la
liguidacién final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
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ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.
Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el antlo@; el oaso“gcdeﬂ_
corresponder SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentos se reahzar ig, zn p lcmﬁe
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del Comitente hasta la Recepcidn Defmltlva en garantia de la correcta eJecucmn de los fraba pa;r
frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera orW
SOFSE no pagard intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

El monto retenido se reintegraré al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corridos de emitido el
certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por
reparaciones, sanciones no percibidas o en cancepto de resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP o establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la prestacion, el Contratista podra
sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las
garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de la certificacion al mes de que se
trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero previsto segin la Curva de
inversién vigente.

ARTICUL.O 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se ajustara a la
legislacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en e! certificado.

Fl pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha de
presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos
menores, se tomaran estos Ultimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir de la presentacion de cada
certificado para su aprobacion. Si dentro de este ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el
pago comenzara en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacién sera recibida provisionalmente por la Inspeccion, ad referéndum de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas y procedimientos establecidas en el PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual
correra el plazo de garantia.

En caso de gue el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacién, la que debera
notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando
constancia de la citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademds, las observaciones que merezcan los frabajos ejecutados por el
Contratista, estableciéndose el plazo que se oforgue para la correccidn de los mismos. En caso de
incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescisién del Contrato y la ejecucion de los
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de DOCE (12) meses. Durante ese
plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre gue ellos no
sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcidn Definifiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcién Definitiva, gue se
hara con las mismas formalidades que la Recepcidn Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto
funcionamiento de las instalaciones, la

prestacion quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos,
se acordara un plazo para su correccion, a cuya expiracion se efectuara una nueva verificacion del estado y, s
en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, ef Comitente podra corregirlos
con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4, Recepciones parciales.
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Cuando ef PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos
individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera molivo de Recepcion Provisional y Definitiva y
devolucidn de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de
la prestacion.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los
saldos gue hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcion
Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda gue corra
por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le libere o devuelva a
parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a su vencimiento, en forma inmediata y sin que
el Contratista tenga derecho a indemnizacién alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los
documentos gue lo integran.

b) Abandono de los trabajos © cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ (10) dias
continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por
SOFSE;

¢) Cuando en la Oferia se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacion. —
e) Cuando i Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones
estipuladas en el Contrato.

d} Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en-su caso, del Contrato rehabilitado, sin
que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra
considerarla causal de rescision del Contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial, con perdida
de la garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada previamente por
SOFSE.

) Quiebra o concurso preventive del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion
En todos los casos enunciados, 1a rescisién operada acarreara la pérdida de la garantia del cumphmlento del
Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.
Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los
importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias, etc.,
originados en tal rescisién o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento
de los saldos por parte del Contratista, quien podré oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.
SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por
si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demés sumas que le
corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

S’
2. Toma de posesion
Producida la rescision, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en que se encuentre, a cuyo
efecto se hara inventario y avalic de los firabajos, materiales y equipos, labrandose las actas
correspondientes.
El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacion.
Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que estime mas convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisién haya sido declarada
por culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto,
no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4. Avaliio

El avallo se realizara de mutuo acuerde o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro del
plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia
a ese derecho y se somete al resultado del avallo que practique el perito nombrado por el Comitente.
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5. Liquidacién de los trabajos y materiales. {@f PO NZY,
El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el Contratista | Sitér inados egn){
arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, queﬁiéﬁg@ ‘,__.ew.:\efﬁt%%j
Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de los materiales y equipos Enventa?@des%qy,e/segn
indispensables para la continuacion de la prestacién que hayan sido incautados. ; L
Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serdn retirados por el Contratista a su costa, dentro
del término que aquél le sefale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la
notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra hacer retirar y
depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avallio, constituird un crédito a favor del
Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido
causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos,
para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por a rescision del
Contrato, o la mala ejecucidén de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue al Comitente,
el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen en
el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en pdlizas por separado o integrando un solo
contrato de seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente,
como minimo por el término del plazo del Contrato, sus promogas, el plazo de garantia y el plazo de
mantenimignto, e incluiran al Comitente como coasegurado o beneficiario, segin corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pdlizas y sus comprobantes de pago. Las poélizas no
deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del
pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de page.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las diferencias
resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia o
quiebra de la aseguradora, el Contratista deberd afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en
cuestién, debiendo dejar liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de confratar y mantener en vigor los seguros especificados en la documentacion
contractual, el Comitente podré en tales casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera
gjercer- confratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por
el Contratista. El Comitente deducira las primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacién
de este hecho presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el Contratista es
responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obligacion del Contratista notificar a los
aseguradores sobre cualquier cuestion o evento que requiera dicha notificacion de acuerdo con las clausulas
aplicables de las pdlizas correspondientes. El Contratista serd responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados ©
resultanies de cualguier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, se entendera que el precio de los
seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias
econdomicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prérroga del
programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucién del Contrato supere el plazo contractual original mas las eventuales
ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo
excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de confratacién de Seguros o su extincion por falta de pago, o cualquier otra causal que impidiera su
efecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que
surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o requerimiento de
incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualquier otro que se solicite en la
celebracién del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal
Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los riesgos de
trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del Contratista, cubriendo las
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- responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por compensacionas con motivo o0 como consecuencia
de cualquier accidente o lesién a cualquier empleado del Contratista vy de cualquier Subconfratista, del
Comitente y de la Inspeccion de Obra.

El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacion por cualquier reclamo, juicio, costos y costas
o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier ofro accidente o lesion.

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a
lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta pdliza debe establecer especificamente que serda mantenida vigente durante todo el pericdo de ejecucion
de la PRESTACION vy durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentemente
endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada periodo, y los
aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacién.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a la
legislacion vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezea en el

PCP, a su nombre y el de l[a OPERADORA FERROVIARIA SCCIEDAD DEL ESTADQ, manteniendo a ésta

cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafjos y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes

de cualquier clase, gue puedan producirse como consecuancia de la ejecucion y mantenimiento de las Obras;

y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con &llo.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante. . Ry
- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del asegurador.

1.E. Seguro para todo rigsgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucidn del Contrato, el Contratista deberd asegurar la Obra y todos los trabajos
temporarios, materiales y equipos destinados & ser incorporados a la misma con motivo de [a ejecucion del
Contrato, con una péliza denominada "todo riesgo de obra”.

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todos los
subconiratistas ¢ proveedores que participen de la ejecucion de la Obra o de [as obras temporarias, por sus
respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafic total o parcial de edificios,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las
especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro
mencionado como asegurado gueden cubiertos durante el periodo de ejecucion de la Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, el Comitente sélo liberara de responsabilidad al
Contratista por las pérdidas o dafios gue ocurran a consecuencia de |as siguientes exclusiones aceptables:

[) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto enemigo
extranjero, guerra civil, revolucion, rebelion, insurreccion, asonada, ley marcial, conmocién civil, sublevacion,
requisicién de hecho o de destruccidén de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, provincial o
municipal de hecho ¢ de derecho.

I) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacion nuclear o contaminacion radiactiva e
cuante no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser confratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a partir
del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecers especificamente que la cobertura otorgada permanecera vigente durante todo
el periodo de ejecucion y también durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo, el Coniratista deberd asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la poliza
valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcion Definitiva.
Todos los seguros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccién dei Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podra el
Contratista dar inicio a |as tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion
genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procedera a la
suspension de ésta, con cargo al Contratista, no abonandose ningtn importe en concepto de certificados;
pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato.

El Contratista debera acompariar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la
Nacion, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que haya contratado el
seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que
debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

~—

2. Cotizaciones en moneda extranjera.
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AT

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizacimv 0., moliede
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en moneda naciona%/ culéndolasif;a‘ll‘
tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacidn Argentina, al cierre de las operaciones del £} anteﬁ@r de;g“ﬂ;

constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase un incre ehto-mayor ‘/j
diez por ciento {10%) en la cotizacién de la moneda extranjera. - \t‘:j/

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecers, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de
redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonard bonificacién alguna al Contratista por la
terminacidn anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de érdenes de servicio
dara lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser progresivas y
acumulativas en proporcién a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que reflejara las faltas
cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monto original del mismo mas
los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacion de otras que estuvieran
en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa de cinco décimos
por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en Ia iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el
computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contractual se le aplicara
una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total def contrato por cada dia de atraso en la
terminacién de la prestacidn.

La multa que se aplique por demora en la finafizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente
por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacion

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractuaimente, o incumpliera las Ordenes de
Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacion de multas que podran variar del
0.5 al 10 por mil del monto del contrato segun la importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas muiltas
podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

2. Negativa a nofificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de las pélizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via publica: 0,10
por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de incumplimiento
contado a partir de su notificacion,

6. Paralizacién de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por
cada dia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.
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El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la
sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto
tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podran
ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de
las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescision del
Contrato y la pérdida del saldc de dicha garantia. La percepcidn de las multas se hara efectiva aln cuando Ia
resolucion que impuso Ia sancién hubiese side recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion,
se devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por &l
Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4, Régimen y Procedimientc de Penalizacién,

La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacién del Contratista de indemnizar los perjuicios
ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o culpa del Contratista
y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicidn expresa en contrario.,

La aplicacion de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al notificar la
penalidad se intimard al cumplimiento de la obligacidn, en el plazo razonable que se le file v bajo
apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades deberé ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccion por SCFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.

b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢} Notificacion del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista af cese del mismo para la presentacion -~
su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos .
d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacién y notificara
fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencidn a:

a) El grado de afectacion al interés plblico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracién de la infraccién.

¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del objeto del
presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la
cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del
Contrato, lo gue ocurra primero, el Contratc se considerara rescindido automaticamente y sujeto a las
reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omisidn imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias, etc.) se aplicara
a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segun corresponda las sanciones de: apercibimiento, suspension e
inhabilitacién del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que ia Autoridad Competer
estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas. e
6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que na llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas ¢ adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones contractuales sin causas
debidamente fundadas.

6.2 Reiteracidon de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses el gque sea
pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (fres) afios:

a) El que incumpla la suspension impuesta por aplicacion del apartado anterior, dentro del término de 2 (dos)
afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o cualquier otra
intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucidn firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspensién de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que, cumplida la
suspension impuesta por aplicacion del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccion dentro del término
de 5 (cinco) afos.

6.5 Ampliacidn de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de
contratos distintos al que provocd la sancion, durante el periodo de vigencia de las sanciones impuestas, éstas
podrian ser ampliadas hasta el maximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspensién que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO
no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, gue
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incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con suspension, sera sancionado con infEp
inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE. fi, e
El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente a{g_d;’e ia respec‘g@;}
suspension. ol S 5
6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que%pma’cjggje’c;b's
dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte manifiesta la intencién d FEREW o
ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciongs™sea por
asercion a lo que es falso o disimulacién de lo verdadero, sea por el emplec de cualquier artificio, astucia 0
magquinacién. "

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se
dara vista a los interesados por el término de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones
que consideren pertinentes. St como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego
de producida ésta, se dara nueva vista a los interesados y a la dependencia que intervino en la contratacion,
por el término de 10 (diez) dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucion
definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cince) afos desde la fecha en la que
se cometié la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo
tendran efecto con relacion a los hechos posteriores a la fecha de Ia sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas s6lo alcanzaran a
éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd determinante del
rechazo sin mas de! tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de la licitacion, o de la rescision de
pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que: '

a) funcionarios o empleados publicos © agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o
Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para gue hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la
competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

¢) cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario empleado publico con 1a
competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del

Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios,

gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o
juridica.







